



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019

H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Contrôle Supérieure de l'Etat	CONSUPE	4	1 700 000 000	3
2	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	DGSN	39	1 677 386 000	4
3	Ministère de la Communication	MINCOM	6	550 000 000	8
4	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local	MINDEVEL	11	886 015 000	9
5	Ministère de la Défense	MINDEF	5	128 500 000	10
6	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	MINFOPRA	10	1 362 689 000	11
7	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	MINJEC	10	759 542 002	12
8	Ministère de la Justice	MINJUSTICE	5	625 000 000	13
9	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	MINPROFF	5	288 000 000	14
10	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	MINRESI	16	496 700 000	15
11	Ministère de la Santé Publique	MINSANTE	11	2 285 000 000	17
12	Ministère de l'Administration Territoriale	MINAT	19	1 286 000 000	18
13	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	MINADER	6	3 643 000 000	20
14	Ministère de l'Eau et de l'Energie	MINEE	14	2 770 700 000	21
15	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	MINEPAT	13	538 032 800	23
16	Ministère de l'Education de Base	MINEDUB	5	310 000 000	24
17	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	MINEPIA	25	1 149 901 500	25
18	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	MINEFOP	10	790 288 275	28
19	Ministère de l'Enseignement Supérieur	MINESUP	44	7 413 298 000	29
20	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	MINEPDED	1	20 000 000	34
21	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	MINHDU	41	8 443 890 000	35
22	Ministère des Affaires Sociales	MINAS	13	970 000 000	39
23	Ministère des Arts et de la Culture	MINAC	9	600 000 000	41
24	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	MINDCAF	17	700 000 000	42
25	Ministère des Enseignements Secondaires	MINESEC	34	2 371 465 000	44

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
26	Ministère des Finances	MINFI	5	1 979 839 680	48
	Direction Générale des Douanes	DGD	12	1 665 601 500	49
	Direction Générale des Impôts	DGI	6	1 419 000 000	51
	Direction Générale du Trésor, de la Coopération Financière et Monétaire	DGTCFM	9	1 502 942 576	52
27	Ministère des Forêts et de la Faune	MINFOF	7	3 690 000 000	53
28	Ministère des Marchés Publics	MINMAP	16	844 000 000	54
29	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	MINMIDT	9	428 700 000	56
30	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	MINPMEESA	4	384 086 000	57
31	Ministère des Postes et des Télécommunications	MINPOSTEL	20	4 281 130 000	58
32	Ministère des Relations Extérieures	MINREX	13	1 118 500 000	60
33	Ministère des Sports et de l'Education Physique	MINSEP	7	650 000 000	61
34	Ministère des Transports	MINT	9	525 600 000	62
35	Ministère des Travaux Publics	MINTP	76	134 914 617 701	63
36	Ministère du Commerce	MINCOMMERCE	8	267 922 000	71
37	Ministère du Tourisme et des Loisirs	MINTOUL	31	1 660 549 000	72
38	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	MINTSS	4	600 000 000	75
TOTAL DEPARTEMENTS MINISTERIELS			609	197 697 896 034	

CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT - CONSUPE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation du local devant abriter la bibliothèque du CONSUPE	BEC	65 000 000	BIP	CONSUPE/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	Acquisition des mobiliers de bureaux	AG	35 000 000	BIP	CONSUPE/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	12/07/2023
3	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'immeuble devant abriter le siège de l'AFROSAI (phase II)	SPI	80 000 000	BIP	CONSUPE/CIPM- CCCM(BEC)	GG	EN COURS D'EXECUTION				08/12/2023
4	Exécution des travaux de construction de l'immeuble devant abriter le siège de l'AFROSAI (phase II)	BEC	1 520 000 000	BIP	CONSUPE/CIPM- CCCM(BEC)	GG	EN COURS D'EXECUTION				08/11/2023
TOTAL CONSUPE			1 700 000 000								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Electrification à l'énergie solaire des unités de police	AI	98 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
2	Poursuite des travaux de Réhabilitation de l'Immeuble de la Direction de la Surveillance du Territoire	BEC	86 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	CONTRAT SIGNE			15/03/2023	11/09/2023
3	Contrôle des travaux de Réhabilitation de l'Immeuble de la Direction de la Surveillance du Territoire (phases 3).	SPI	6 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	CONTRAT SIGNE			15/03/2023	11/09/2023
4	Poursuite des travaux de construction sur pilotis de l'Antenne Opérationnelle de la ST de Darak (Phase 2)	BEC	52 844 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	CONTRAT SIGNE			15/03/2023	11/09/2023
5	Travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er Arrondissement de Mbalmayo, Phase 3	BEC	45 723 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	CONTRAT SIGNE			15/03/2023	11/09/2023
6	Maîtrise d'œuvre des Travaux de construction du commissariat de sécurité publique du 1er Arrondissement de Mbalmayo, Phase 3	SPI	5 485 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	CONTRAT SIGNE			15/03/2023	11/09/2023
7	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique R+1 de la ville de NGOUMOU (Phase 1)	BEC	75 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
8	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique R+1 de la ville de NGOUMOU	SPI	22 500 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
9	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 1: DOUMROU	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
10	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 2: DZIGUILAO		20 000 000								
11	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 3: DRO-MARA		20 000 000								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 4: GOULFEY	AG	20 000 000	BF	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
13	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 5: DABANGA		20 000 000								
14	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 6: DATCHEKA		20 000 000								
15	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de la Région de l'extrême-Nord. Lot 7 : TCHATIBALI		20 000 000								
16	Equipements en mobiliers de certaines unités de police de la Région du Centre Lot 1: Commissariat de Sécurité Publique du 6e Arrondissement de la Ville de Yaoundé	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
17	Equipements en mobiliers de certaines unités de police de la Région du Centre Lot 2: Equipement en mobiliers de bureau de la compagnie de sécurisation des diplomates (CSD)		20 000 000								
18	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Littoral Lot 1: MOUANKO	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
19	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Littoral Lot 2 :MANOKA		80 000 000								
20	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud. Lot 1: ABOULOU	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
21	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud. Lot 2 : DJOUM		20 000 000								
22	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud.. Lot 3 : ALATI - CARREFOUR		20 000 000								
23	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police du Sud.. Lot 4 : OLAMZE		20 000 000								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
24	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 1 : TIPSAN KONTCHA	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
25	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 2 : BOUNDJOUKOURA		20 000 000								
26	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 3 : GBATOUA GODLE		20 000 000								
27	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 4 : SONGKOLON		20 000 000								
28	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Adamaoua Lot 5 : MAYO DARLE		20 000 000								
29	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 1 : MOLOUNDOU	AG	20 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
30	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 2 : GARI-GOMBO		20 000 000								
31	Equipements en mobiliers de bureau de certaines unités de police de l'Est. Lot 3 : NGOYLA		20 000 000								
32	Travaux de construction du Poste de sécurité Publique Mvan	BEC	90 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
33	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de deux (02) Command Center Lot 1 : Yaoundé	SPI	19 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
34	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de deux (02) Command Center Lot 2 : Douala		19 000 000								

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE - DGSN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
35	Travaux de construction de deux (02) Command Center en 02 lots Lot 1: Yaoundé	BEC	190 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
36	Travaux de construction de deux (02) Command Center en 02 lots Lot 2 : Douala		190 000 000								
37	Travaux de construction de la compagnie de sécurisation des diplomates (CSD)	BEC	97 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
38	Réhabilitation du Commissariat Central N°2 de la ville de Yaoundé + Commissariat du 8 ème Arrondissement de Yaoundé	BEC	99 000 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
39	Réhabilitation du Commissariat Central N°3 de la ville de Yaoundé	BEC	61 834 000	BIP	DGSN / CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
TOTAL DGSN			1 677 386 000								



MINISTERE DE LA COMMUNICATION - MINCOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la Délégation Départementale de la Communication du Koupé-Manengouba avec case de passage	BEC	180 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/11/2023
2	Acquisition et Installation des Équipements d'Extension de Monitoring	AG	30 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/07/2023
3	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux et déconcentrés	AG	50 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/07/2023
4	Acquisition d'un véhicule pour l'Inspection Générale	AG	50 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/07/2023
5	Construction de la Délégation Départementale du de la Communication du Moungo avec case de passage	BEC	180 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/11/2023
6	Acquisition d'équipements mobiliers et autres équipements techniques&	AG	60 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/07/2023
TOTAL MINCOM			550 000 000								

MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL - MINDDEVEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un minibus au profit du MINDDEVEL	AG	70 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
2	Aménagement de la salle des archives du MINDDEVEL	BEC	28 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Acquisition de divers équipements de bureaux	AG	33 025 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
4	Acquisition de divers équipements informatiques au profit des services du MINDDEVEL	AG	170 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Acquisition de dix (10) véhicules 4x4 pick-up au profit des Délégués Départementaux du MINDDEVEL	AG	315 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM-CCGM (AG)	AONO	07/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
6	Acquisition des copieurs au profit des services centraux et déconcentrés du MINDDEVEL	AG	30 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Acquisition du mobilier de bureau au profit des Services Déconcentrés du MIDDEVEL	AG	70 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Acquisition de vingt cinq (25) splits pour le nouveau bâtiment abritant certains services centraux du MINDDEVEL	AG	18 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
9	Rénovation des installations des systèmes électriques du bâtiment principal et des annexes A et B du MINDDEVEL	BEC	30 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	19/12/2022	06/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023
10	Interconnexion du réseau local du bâtiment annexe C du MINDDEVEL à la fibre optique	AI	22 000 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
11	Extension du réseau informatique du MINDDEVEL au nouveau bâtiment annexe C	AI	99 990 000	BIP	MINDDEVEL/ CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL MINDDEVEL			886 015 000	BF							

MINISTERE DE LA DEFENSE - MINDEF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	16e BRIM: construction forage château d'eau	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	51eBIM: construction d'une mini adduction d'eau	AI	27 500 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
3	16e BRIM: construction forage château d'eau	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
4	12e BRIM: construction forage	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
5	16e: Extension du réseau électrique	AI	26 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
TOTAL MINDEF			128 500 000								

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE - MINFOPRA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Création d'une bibliothèque physique de la Fonction Publique au MINFOPRA (travaux d'aménagement du local)	BEC	26 805 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Mise en place d'un système de gestion de la haute disponibilité	SPI	99 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	23/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
3	Elaboration du Schéma directeur du système d'information du MINFOPRA	SPI	50 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	23/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Mise en place d'un système électrique ondulé au Bâtiment annexe du MINFOPRA de Dragages	BEC	99 200 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
5	Réhabilitation des réseaux et systèmes hydrauliques du Bâtiment annexe de Dragages	BEC	90 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
6	Fourniture et pose de la climatisation par split system dans le nouveau bâtiment annexe (Dragages)	AG	95 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Acquisition de matériel roulant au MINFOPRA	AG	190 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Equipement des services centraux	AG	98 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
9	Mise en place du réseau IP et équipements téléphoniques	BEC	164 684 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
10	Mise en œuvre d'une plateforme d'authentification en ligne des diplômes propre à l'Etat du Cameroun (Phases II et III)	SPI	450 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONR	03/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	11/10/2024
TOTAL MINFOPRA			1 362 689 000								

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE - MINJEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel de sonorisation des salles de réunion au MINJEC	AG	20 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
2	Acquisition mobilier de bureau des services centraux du MINJEC	AG	33 292 002	BIP	MINJEC/CIPM	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Acquisition matériel roulant des services centraux du MINJEC	AG	299 000 000	BIP	MINJEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/08/2023
4	Acquisition Matériel informatique des services centraux du MINJEC	AG	90 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
5	Etude pour le financement en PPP du CIJ de Kribi	SPI	10 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
6	Acquisition du matériel et des équipements informatique pour l'ONJ	AG	50 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Acquisition du mobilier et matériel pour l'équipement d'un centre de référence de réamorce de Nkolnda	AG	90 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Construction d'un centre de référence du REAMORCE à NKOLNDA	BEC	95 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
9	Service extérieur de gardiennage	SPI	38 250 000	BF	MINJEC/CIPM	DC	09/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	04/03/2023
10	Entretien ordinaire des Batiments	SPI	34 000 000	BF	MINJEC/CIPM	DC	09/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	04/03/2023
TOTAL MINJEC			759 542 002								

MINISTERE DE LA JUSTICE - MINJUSTICE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes architecturales, techniques et géotechniques en vue de la construction du Palais de Justice de Ngoumou	SPI	40 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2025
2	Etudes en vue de la réhabilitation des bâtiments ex-BCD	SPI	40 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONR	20/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/04/2025
3	Travaux de construction d'un bâtiment RDJ + 1 de deux salles d'audiences du Palais de Justice d'Ambam	BEC	450 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/04/2025
4	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction d'un bâtiment RDJ + 1 de deux salles d'audiences du Palais de Justice d'Ambam	SPI	45 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/05/2025
5	DRAP Centre : réhabilitation	BEC	50 000 000	BIP	MINJUSTICE/ CIPM	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	15/12/2023
TOTAL MINJUSTICE			625 000 000								

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE - MINPROFF


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel informatique	AG	75 000 000	BIP	MINPROFF/CIPM	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
2	Acquisition de deux (02) véhicules 4x4 pick-up	AG	68 000 000	BIP	MINPROFF/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
3	Acquisition de 15 motos tout terrain	AG	30 000 000	BIP	MINPROFF/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
4	Acquisition d'un véhicule berline	AG	65 000 000	BIP	MINPROFF/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
5	Acquisition du matériel agricole au profit des groupes de femmes	AG	50 000 000	BIP	MINPROFF/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	26/06/2023
TOTAL MINPROFF			288 000 000								

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude en vue de la création de cluster agroalimentaire au Cameroun	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	10/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
2	Travaux de rénovation des salles de conférences	BEC	61 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Acquisition d'un véhicule de fonction au MINRESI	AG	60 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	05/07/2023
4	Entretien des bâtiments	SPI	25 500 000		MINRESI/CIPM	DC	MARCHE ATTRIBUE EN DECEMBRE 2022		02/01/2023	16/01/2023	16/01/2024
5	Réhabilitation des Bâtiment de MINRESI Lot 1 : Réhabilitation du bâtiment principal du Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	BEC	50 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
6	Réhabilitation des Bâtiment de MINRESI Lot 2 : Réhabilitation des bâtiments annexes du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation		40 000 000								
7	Travaux de réhabilitation du système de vidéosurveillance et du système de sécurité incendie	AI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
8	Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 1 : Acquisition des équipements professionnels pour la traduction au MINRESI	AG	15 200 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	19/07/2023
9	Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 2 : Acquisition et installation du matériel informatique dans les services centraux du MINRESI		25 000 000								
10	Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 3 : Acquisition et installation du mobilier de bureau au MINRESI		20 000 000								
11	Acquisition et installation de certains matériels et équipements au MINRESI Lot 4 : Acquisition et installation du mobilier pour la salle de fichier, la salle des archives et la bibliothèque du MINRESI		20 000 000								

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION - MINRESI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Mise en place d'une plateforme numérique d'accès aux	SPI	20 000 000	BF	MINRESI/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
13	Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures	SPI	25 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	10/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
14	Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI	SPI	35 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	DC	MARCHE ATTRIBUE EN DECEMBRE 2022		02/01/2023	16/01/2023	16/01/2024
15	Etude en vue de l'élaboration des mécanismes de partenariat public-privé en matière de recherche scientifique et de l'Innovation (Phase II)	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
16	Fourniture et installation d'un ascenseur au MINRESI	AG	40 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
TOTAL MINRESI			496 700 000								



MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE - MINSANTE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des bus de transport du personnel de santé dans les Centres Hospitaliers Régionaux de BAMENDA, BAFOUSSAM, BUEA et EBOWLA	AG	257 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	10/03/2023	09/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
2	Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de MAROUA	AG	280 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	06/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	10/10/2023
3	Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de BERTOUA	AG	280 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
4	Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de NGAOUNDERE	AG	280 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
5	Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) d'EBOWLA	AG	280 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
6	Fourniture et installation d'une centrale solaire au Centre Hospitalier Régional (CHR) de GAROUA	AG	280 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	20/02/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
7	Fourniture et installation d'une ligne sécurisée et spécialement dédiée au Centre Hospitalier Régional (CHR) de Garoua	AG	143 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			16/01/2023	30/01/2023	30/05/2023
8	Acquisition des équipements de cardiologie interventionnelle pour l'Hôpital Laquintinie de DOUALA	AG	350 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
9	Etudes architecturale et technique pour la construction du bâtiment devant abriter la Délégation Régionale de la Santé Publique du Nord (DRSP-N)	SPI	50 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	26/12/2023
10	Equipeement du Centre de Santé Intégré de NGALAN à MBALMAYO	AG	15 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC	27/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
11	Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de NGALAN à MBALMAYO	BEC	70 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	13/03/2023	02/06/2023	10/07/2023	24/07/2023	22/01/2024
TOTAL MINSANTE			2 285 000 000	BF							

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement du bâtiment abritant les services centraux du MINAT	BEC	200 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
2	Acquisition des véhicules au profit des Autorités Administratives	AG	195 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
3	Acquisition de trois (03) pick-up au MINAT	AG	105 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
4	Acquisition d'un kit complet pour la production des cartes professionnelles	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	05/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	31/10/2023
5	Acquisition de 30 copieurs pour les services locaux	AG	45 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
6	Acquisition du matériel de maintenance pour la DRFM	AG	10 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	27/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
7	Acquisition de divers équipements pour les Services Centraux	AG	30 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
8	Sécurisation des documents sur les armes (autorisation d'acquisition d'armes, autorisation d'achat des cartouches)	AG	25 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
9	Refonte du site web du MINAT	AG	21 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
10	Acquisition du matériel informatique pour la passation des marchés en ligne au MINAT	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	17/10/2023

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE - MINAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition de 50 kits informatiques pour les services locaux	AG	100 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
12	Equipement des Sous-Prefectures: Equipement de la Sous-prefecture de Bazou (lot 1)	AG	15 000 000	BF	MINAT/CIPM	AONO	21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	03/08/2023
13	Equipement des Sous-Prefectures:Equipement de la Résidence du Préfet du LOM et Djerem (lot 2)		14 000 000				21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	03/08/2023
14	Equipement des Sous-Prefectures:Equipement de la Résidence du Sous- Préfet d'Efoulan (lot 3)		10 000 000				21/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	03/08/2023
15	Construction de la résidence du Sous-prefet de Guider	BEC	90 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	20/12/2023
16	Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Ngaoundéré 2e (lot 1)	BEC	99 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	20/12/2023
17	Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Nkol Metet (lot 2)		99 000 000				23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	20/12/2023
18	Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Porhi (lot 3)		99 000 000				23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	20/12/2023
19	Construction des Sous-Prefectures:Construction de la Sous prefecture de Dargala (lot4)		99 000 000				23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	20/12/2023
TOTAL MINAT			1 286 000 000								

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL - MINADER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	PARPAC: Acquisition de 2 000 motos pour les Chefs de Postes Agricoles	AG	3 400 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM (AG)	AONO	13/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/10/2023
2	Acquisition des véhicules Lot 1: Achat de deux véhicules Fortuners	AG	80 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	21/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
3	Acquisition des véhicules Lot 2: Achat de deux Pick-Up		70 000 000								
4	Réhabilitation des bâtiments des Services Centraux du MINADER	BEC	50 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Maîtrise d'œuvre pour l'extension des bâtiments des Services Centraux du MINADER	SPI	23 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	21/05/2024
6	DGRCV: Acquisition du matériel technique pour la DGRCV en vue de la réalisation des études et le suivi des travaux de construction des infrastructures	AG	20 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL MINADER			3 643 000 000								

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une société de Gardiennage pour les services centraux et bâtiments annexes du MINEE	SPI	31 250 000	BF	MINEE/CIPM	DC	02/01/2023	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	04/03/2024
2	Recrutement d'une société pour l'entretien des services centraux du MINEE	SPI	31 250 000	BF	MINEE/CIPM	DC	02/01/2023	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	04/03/2024
3	Maîtrise d'oeuvre des Travaux d'extension du réseau électrique MT triphasé 30 KV (35 Km) et extension BT (7 Km) avec branchements Ménages de la localité Axe CARREFOUR ELAT-CENTRE URBAIN D'ESSE-BIKOUE (phase 1)	SPI	76 200 000	BIP	MINEE/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/06/2025
4	Travaux d'extension du réseau électrique MT triphasé 30 KV (35 Km) et extension BT (7 Km) avec branchements Ménages de la localité Axe CARREFOUR ELAT-CENTRE URBAIN D'ESSE-BIKOUE (phase 1)	AI	762 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2025
5	Construction d'une clôture de sécurité dans le site devant abriter l'Immeuble Ministériel du MINEE	BEC	25 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Acquisition des matériels techniques dans les services centraux	AG	35 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
7	Acquisition du mobilier pour les services centraux	AG	50 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	25/05/2023
8	Acquisition du Matériel roulant pour le suivi des grands projets du sous-secteur Eau et Energie	AG	150 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	15/06/2023
9	Élaboration du schéma directeur informatique du MINEE	SPI	25 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	28/02/2024

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE - MINEE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	AG	50 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	25/05/2023
11	Acquisition, installation et configuration d'un logiciel de gestion et de centralisation du courrier du MINEE	SPI	35 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	11/10/2023
12	Maîtrise d'œuvre pour la Réhabilitation de 350 stations scanwater alimentés en énergie solaire	SPI	500 000 000	BF	MINEE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	17/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	29/06/2026
13	Maîtrise d'oeuvre des travaux de la Centrale hydroélectrique de Mekin: construction, extension et réhabilitation des lignes de distributions 30Kv dans le département du Dja et Lobo	SPI	100 000 000	BIP	MINEE/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	25/01/2024
14	Centrale hydroélectrique de Mekin: construction, extension et réhabilitation des lignes de distributions 30Kv dans le département du Dja et Lobo	AI	900 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	01/04/2023	05/05/2023	02/01/2024
TOTAL MINEE			2 770 700 000								

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - MINEPAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude sur le niveau de développement	SPI	10 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	20/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	26/06/2023
2	Etudes sur la veille et l'analyse prospective	SPI	20 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	20/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
3	Réalisation de l'étude sur "l'Analyse de la vulnérabilité et des besoins de protection dans le contexte du Covid-19	SPI	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	21/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
4	Acquisition d'une voiture de fonction (PRADO) pour le DGPAT	AG	75 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	25/08/2023
5	Acquisition de 02 voitures de fonction de type 4X4 pour les Directeurs de la DGPAT	AG	98 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	25/08/2023
6	Acquisition de deux véhicules pick-up (Comité de Compétitivité)	AG	60 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	25/08/2023
7	Acquisition d'un véhicule de type 4X4	AG	30 642 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	04/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	01/09/2023
8	Acquisition du matériel roulant pour la DGCOOP	AG	75 435 800	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	04/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	01/09/2023
9	Réhabilitation du cabinet du DGCOOP	SPI	8 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONR	05/05/2023	12/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	07/11/2023
10	Acquisition du matériel électrique et entretien du groupe électrogène dans les services centraux du MINEPAT	AG	12 945 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
11	Acquisition des motos	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	10/03/2023	10/04/2023	15/05/2023	01/06/2023	11/08/2023
12	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction d'un immeuble devant abriter le bâtiment siège du MINEPAT	SPI	75 000 000	BF	MINEPAT/CIPM	AONR	10/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
13	Acquisition du matériel et consommable médicaux pour l'infirmerie du MINEPAT	AG	13 010 000	BIP	MINEPAT/CIPM	AONO	10/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
TOTAL MINEPAT			538 032 800								

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE - MINEDUB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement des structures des services centraux en mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
2	Equipement des structures des services centraux en matériel informatique	AG	80 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
3	Equipement des structures des services centraux en matériel de bureau	AG	70 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
4	Equipement des écoles publiques en kits de Micro science	AG	40 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
5	Acquisition des kits de visio-conférence	AG	70 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
TOTAL MINEDUB			310 000 000								

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Numérisation du système de suivi de la circulation des bétails	SPI	32 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONR	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
2	Construction d'un bâtiment R+2 abritant les services financiers du MINEPIA	BEC	165 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
3	Maitrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment R+2 abritant les services financiers du MINEPIA	SPI	14 025 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONR	27/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	23/11/2023
4	Etude pour la mise en place d'un programme d'animation pastorale pour la promotion des innovations en matière d'élevage et de développement des élevages non conventionnels	SPI	17 000 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONR	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	17/07/2023
5	Equipement en matériel informatique dans les services centraux du MINEPIA	AG	49 500 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
6	Equipement du bâtiment à usage de magasin central et de salle de réunion	AG	49 500 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
7	Travaux de démolition et réhabilitation des aires de parking dans le site abritant les servies techniques du MINEPIA à Mvog Betsi	BEC	56 986 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Acquisition et déploiement d'un système de Gestion Electronique des Documents(GED) au MINEPIA à la Sous-Direction de la Documentation et des Archives	SPI	45 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONR	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
9	Acquisition des mobiliers de bureaux pour les services centraux	AG	40 750 500	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	25/05/2023
10	Acquisition et installation d'un dispositif de vidéosurveillance dans les sites abritant les services centraux du MINEPIA à Mvog Besti	AG	20 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/06/2023

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition des pirogues de pêche en appui aux communautés des pêcheurs	AG	90 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	12/06/2023
12	Acquisition des bacs plastiques de 5m3 et 2m3 pour la promotion de l'aquaculture	AG	49 890 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/06/2023
13	Appui en équipements d'aquaculture aux exploitations aquacoles pour la promotion de l'aquaculture familiale dans le cadre de l'Import-Substitution	AG	90 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
14	Acquisition d'aliments pour poissons au profit des hommes et aux femmes dans le cadre de l'Import-Substitution	AG	21 250 000	BF	MINEPIA/CIPM	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	02/05/2023
15	Acquisition des matériels de suivi et d'accompagnement des aquaculteurs et des fermes aquacoles au profit des structures du MINEPIA	AG	30 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/06/2023
16	Acquisition des kits de contrôle des engins de pêche	AG	20 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
17	Acquisition des équipements et matériel pour l'appui aux pêcheurs dans le cadre de l'import substitution	AG	25 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
18	Acquisition de pirogues en fibres de verre et de moteurs hors bord au profil des services déconcentrés du MINEPIA pour le contrôle et la surveillance des activités de pêches	AG	90 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
19	Acquisition et prépositionnement des doses de vaccins contre la rage	AG	12 500 000	BF	MINEPIA/CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	08/05/2023
20	Acquisition d'un tracteur pour la station de WAKWA	AG	99 500 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES - MINEPIA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	Acquisition des ruches	AG	15 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
22	Acquisition des matériels et équipements d'élevage pour la promotion de l'aviculture familiale	AG	40 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	25/05/2023
23	Réhabilitation du bâtiment R+1 de Mvog-Betsi	BEC	20 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	20/09/2023
24	Réhabilitation de la clôture du site abritant les services techniques du MINEPIA à Mvog Betsi	AI	47 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
25	Réhabilitation de la ferme avicole AFEMEPIA OBILI	BEC	10 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	DC	13/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	27/04/2023
TOTAL MINEPIA			1 149 901 500								



MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - MINEFOP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des Kits de formation professionnelle dans les SAR/SM	AG	171 200 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Acquisition et installation d'un groupe électrogène dans les Services Centraux	AG	30 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
3	Fourniture et pose des équipements de sécurisation de l'Institut National de Formation des Formateurs et de Développement des Programmes (INFFDP)	AG	15 538 275	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
4	Acquisition du matériel de bureau dans les Services Centraux	AG	30 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
5	Entretien des bâtiments de Nlongkak et de la rue-CEPER	SPI	23 800 000	Fonds Propres	MINEFOP/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	18/03/2024
6	Gardiennage des bâtiments de Nlongkak et de la rue-CEPER	SPI	29 750 000	Fonds Propres	MINEFOP/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	18/03/2024
7	Acquisition du matériel informatique dans les Services Centraux	AG	50 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
8	Acquisition du mobilier de bureau dans les Services Centraux	AG	40 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
9	Amenagement des locaux des Services Centraux	BEC	50 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Acquisition des véhicules de fonction pour les Services Centraux et Déconcentrés	AG	350 000 000	BIP	MINEFOP/CIPM-CCCM (AG)	AONO	07/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
TOTAL MINEFOP			790 288 275								

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien ordinaire des bâtiments	SPI	8 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	29/12/2023
2	Entretien des ascenseurs	SPI	20 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	29/12/2023
3	Entretien du matériel de reprographie et de climatisation	SPI	12 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	02/01/2024
4	Services de Gardiennage	SPI	20 000 000	BF	MINESUP/CIPM	DC	07/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	02/01/2024
5	Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé I	BEC	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Acquisition des véhicules	AG	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	07/04/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	28/09/2023
7	Acquisition des mobiliers et autres logistiques des services centraux	AG	80 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Acquisition des équipements informatiques	AG	75 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Etude d'un plan directeur de la recherche Universitaire	SPI	155 000 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	11/04/2023	13/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	15/01/2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2)	SPI	70 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	28/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	21/09/2023
11	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2)	SPI	100 000 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	En cours d'exécution Démarré le 29/11/2019				31/08/2026
12	Construction du siège du Rectorat de l'Université PanAfricaine (phase 2)	BEC	700 000 000	BF	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	En cours d'exécution Démarré le 29/11/2019				01/07/2026
13	Etude environnementale du projet de construction d'une scierie école à l'ISABEE d'Ebolowa	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
14	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'Université d'Ebolowa	SPI	10 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG			13/02/2023	27/02/2023	25/09/2023
15	Poursuite des travaux de construction d'un bloc administratif à l'ENSET de l'Université d'Ebolowa	BEC	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG	En cours d'exécution Démarré le 15/06/2022				28/08/2023
PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO-ACTP)											
16	Finalisation des études de construction des Universités d'Ebolowa, Bertoua et Garoua	SPI	288 500 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	10/04/2023	13/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/07/2024
17	Etude en vue de la définition des axes de l'amélioration des recettes des ETP à travers la rentabilisation des équipements de laboratoire	SPI	80 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	21/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	16/10/2023
18	Maîtrise d'oeuvre d'Achat groupés des équipements de laboratoire	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	14/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	09/10/2023

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Achat groupés des équipements de laboratoires et ateliers en faveur des ETP	AG	200 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
20	Construction et équipement en meubles Lot 1 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	GG			14/03/2023	30/03/2023	24/01/2024
21	Construction et équipement en meubles Lot 2 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université de Bertoua		200 000 000								
22	Construction et équipement en meubles Lot 3 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc de salle de cours à l'Université de Bertoua		200 000 000								
23	Construction et équipement en meubles Lot 4 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université d'Ebolowa		200 000 000								
24	Construction et équipement en meubles Lot 5 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et d'un bloc salle de cours à l'Université d'Ebolowa		200 000 000								
25	Construction et équipement en meubles Lot 6 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300, d'un amphi 500 et d'un bloc administratif à l'Université d'Ebolowa		300 000 000								
26	Construction et équipement en meubles Lot 7 : Construction et équipements en meubles d'un amphi 300 et de deux blocs administratifs à l'Université de Garoua		400 000 000								

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Construction et équipement en meubles Lot 8 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 500 et de deux salles de cours à l'Université de Garoua	BEC	400 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(BEC)	GG			14/03/2023	30/03/2023	24/01/2024
28	Construction et équipement en meubles Lot 9 : Construction et équipement en meubles d'un amphi 300 et d'un amphi 500 et d'un bloc enseignant à l'Université de Garoua		200 000 000								
29	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 1 : Université de Bertoua	SPI	92 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(AI)	GG			27/02/2023	13/03/2023	11/04/2024
30	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 2 : Université d'Ebolowa		92 000 000								
31	Maîtrise d'oeuvre des travaux de terrassement des plates-formes, de VRD et de construction et équipement en meuble de certaines infrastructures Lot 3 : Université de Garoua		92 000 000								
32	Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 1 : Université de Bertoua	AI	500 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(AI)	GG			06/03/2023	20/03/2023	13/02/2024
33	Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 2 : Université d'Ebolowa		500 000 000								
34	Travaux de terrassement des plate-formes et des voiries et réseaux divers des sites Lot 3 : Université de Garoua		500 000 000								
35	Poursuite de la Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1)	SPI	20 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/06/2024

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - MINESUP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
36	Poursuite des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSP de Maroua (phase 1)	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
37	Maîtrise d'oeuvre pour la finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	SPI	15 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG		06/02/2023		20/02/2023	17/11/2023
38	Finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/CIPM	GG		06/02/2023		20/02/2023	18/10/2023
39	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	SPI	6 161 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	31/03/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	01/11/2024
40	Travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	BEC	67 941 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	11/04/2023	05/06/2023	22/06/2023	10/07/2023	02/10/2024
41	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	SPI	24 819 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	09/12/2024
42	Construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	BEC	274 877 000	BIP	MINESUP/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	11/11/2024
43	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	10/02/2023	18/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	10/06/2025
44	Construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	BEC	500 000 000	BIP	MINESUP/CIPM- CCCM(BEC)	GG			06/02/2023	20/02/2023	10/02/2025
TOTAL MINESUP			7 413 298 000								

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE - MINEPDED

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des mobiliers de bureau pour les services centraux du MINEPDED	AG	20 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
TOTAL MINEPDED			20 000 000								



MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction des passerelles piétonnes à l'autoroute Yaoundé/Nsimalen (section rase campagne)	ROUTES	500 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction des passerelles piétonnes à l'autoroute Yaoundé/Nsimalen (section rase campagne)	SPI	30 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	19/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Achat des véhicules	AG	130 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
4	Maîtrise d'œuvre technique des travaux de construction de 1675 logements confiés aux PME locales à Douala et Yaoundé Lot 1 : Yaoundé	SPI	70 000 000	BIP	MINHDU/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	13/03/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	07/12/2023
5	Maîtrise d'œuvre technique des travaux de construction de 1675 logements confiés aux PME locales à Douala et Yaoundé Lot 2 : Douala		30 000 000								
6	Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 1 : Yaoundé Immeubles CJ et CK	BEC	500 000 000	BIP	MINHDU/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	03/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	07/11/2023
7	Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 2 : Yaoundé Immeubles CF et CG		450 000 000								
8	Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 3 : Douala Immeubles DB et DD		250 000 000								
9	Achèvement de la phase actuelle des travaux de 1675 logements confiés aux PME locales à Yaoundé et à Douala Lot 4 : Douala Immeubles GA et GC		200 000 000								
10	Construction de la clôture et aménagement de l'aire de jeux au centre d'insertion des jeunes de GAROUA 2eme	BEC	60 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 1 : Commune de Yaoundé 2ème	AG	34 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
12	Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 2 : Commune de Yaoundé 4ème		34 000 000								
13	Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 3 : Commune de Yaoundé 5ème		51 000 000								
14	Fourniture des matériels et équipements aux comités de développement dans les Communes de Yaoundé et Douala Lot 4 : Communes de Douala 3ème et Douala 5ème		51 000 000								
15	Elaboration d'un plan de transport et de mobilité dans la ville de Ngaoundéré phase 1	SPI	144 889 000	BIP	MINH DU/CIPM- CCCM(SPI)	AONR		06/01/2023	16/01/2023	12/12/2023	
16	Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 1 : BIKOK et OLANGINA	AG	44 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
17	Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 2 : TOKOMBRERE et KAR-HAY		48 000 000								
18	Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 3 : NJOMBE-PENJA et YABASSI		45 000 000								
19	Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 4 : NJIMOM et MASSAGAM		45 000 000								
20	Fourniture des matériels et équipements aux communes Lot 5 : MBANDJOCK et NKOTENG		44 000 000								
21	Traitement des nids de poules sur les voies principales des villes de yaoundé et douala	ROUTES	2 000 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINHDU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Maitrise d'oeuvre des Travaux de traitement des nids de poules sur les voies principales des villes de Yaoundé et Douala	SPI	100 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	30/01/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/09/2023
23	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé/ Nsimalen (section rase campagne)	SPI	738 000 000	BIP	MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	06/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
24	Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot1)	AG	80 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
25	Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot2)		80 000 000								
26	Acquisition du matériel informatique et bureautique (lot3)		85 000 000								
27	Travaux de construction de la délégation Régionale de l'Ouest phase 3	BEC	350 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
28	Acquisition du matériel et mobilier de bureau (lot 1)	AG	95 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
29	Acquisition du matériel et mobilier de bureau (lot 2)		90 000 000								
30	Elaboration d'un plan d'action "VILLE VERTE" pour la ville de Ngaoundéré phase 1	SPI	95 001 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONR	05/12/2022	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	29/09/2023
31	Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWE en 03 lots Lot 1 : BONDJOCK	BEC	95 000 000	BIP	MINHDU/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
32	Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWE en 03 lots Lot 2 : KAELE		95 000 000								
33	Construction du Centre d'insertion des jeunes en difficulté à BONDJOCK, KAELE, KERAWE en 03 lots Lot 3 : KERAWE		95 000 000								

MINISTRE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN - MINH DU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
34	Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 1 : Equipement du centre d'insertion des jeunes à BERTOUA	AG	20 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
35	Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 2 : Equipement du centre d'insertion des jeunes à FOUMBAN		20 000 000								
36	Equipement des centres d'insertion des jeunes à BERTOUA, FOUMBAN et MEYOMESSALA Lot 3 : Equipement du centre d'insertion des jeunes MEYOMESSALA		20 000 000								
37	Travaux de réhabilitation du bâtiment siège du programme de gouvernance Urbaine	BEC	95 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
38	Travaux de bitumage du boulevard du Lamidat de Maroua	ROUTES	910 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
39	Maîtrise d'œuvre des travaux de bitumage du boulevard du Lamidat de Maroua	SPI	90 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
40	Travaux d'aménagement des voies d'accès au Diocèse d'Elobowa	ROUTES	500 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
41	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des voies d'accès au Diocèse d'Elobowa	SPI	30 000 000	BIP	MINH DU/CIPM	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	16/10/2023
TOTAL MINH DU			8 443 890 000								

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction du CESO de yaoundé 4 (Phase I)	BEC	30 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
2	Acquisition des équipements informatiques pour la mise en place de la base de données du RSU	AG	185 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
3	Acquisition des équipements pour le CRPH de Maroua	AG	138 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
4	Maitrise d'œuvre du projet d'équipement du CRPH de Maroua	SPI	12 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
5	Construction des toilettes publiques au CRPH de Maroua	BEC	100 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
6	Poursuite de la réhabilitation de L'ICE de Maroua	BEC	130 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
7	Acquisition du matériel informatique au profit des services centraux	AG	18 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	27/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	29/05/2023

MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES - MINAS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Acquisition de 02 (deux) pick-up	AG	60 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
9	Equipement en mobilier de bureau au profit des services centraux	AG	18 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
10	Equipement en mobilier de bureau au profit du Cabinet du Ministre	AG	50 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
11	Réhabilitation du bâtiment central du MINAS	BEC	20 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
12	Achèvement de la construction de la 1ère phase du CAT de Mfou	BEC	190 000 000	BF	MINAS/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
13	Maitrise d'oeuvre de la construction du CAT de Mfou	SPI	19 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
TOTAL MINAS			970 000 000								

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE - MINAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	125 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	22/06/2023
2	Construction de la maison de la culture de Nanga-Eboko (Phase 3)	BEC	75 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/09/2023
3	Construction du foyer culturel de la Haute Sanaga (Phase 3)	BEC	55 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/10/2023
4	Construction de la Maison de la Culture de Mora (Phase 3)	BEC	45 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
5	Construction de la maison de la Culture de Yabassi (Phase 3)	BEC	55 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/09/2023
6	Construction de la Délégation Régionale du Nord-Ouest	BEC	65 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
7	Construction de la Maison de la Culture de BAHAM (Phase 3)	BEC	52 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
8	Construction de la Délégation Régionale du Sud-Ouest (Phase 5)	BEC	70 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	12/10/2023
9	Construction de la Maison de la Culture de Ntui (Phase 4)	BEC	58 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	12/10/2023
TOTAL MINAC			600 000 000								

MINISTRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de matériels informatiques et de reprographie Lot 1 : Acquisition des photocopieurs	AG	45 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
2	Acquisition de matériels informatiques et de reprographie Lot 2 : Acquisition du matériel informatique		36 065 000								
3	Réaménagement et équipement du Réseau SIGIPES-MINDCAF	AI	50 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	23/10/2023
4	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux	AG	30 037 000	BIP	MINDCAF/CIPM	DC	03/03/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
5	Equipped des Guichets uniques de facilitation des transactions Domaniales, Cadastre et Foncières pour les entreprises commerciales au sein des Délégations Départementales des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières du Wouri et du Mfoundi	AG	40 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
6	Acquisition des documents spéciaux pour l'élaboration des titres fonciers et des titres de propriété	AG	80 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	GG			06/03/2023	20/03/2023	18/09/2023
7	Etude d'élaboration de Guides Lot 1 : Etude d'élaboration du Guide de réalisation d'un lotissement communal	SPI	15 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	30/10/2023
8	Etude d'élaboration de Guides Lot 2 : Etude d'élaboration du Guide de réalisation d'un lotissement domanial à gestion centrale et gestion déconcentrée		15 000 000								

MINISTÈRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES - MINDCAF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réfection de bâtiments Lot 1 : Réfection d'un logement administratif	BEC	40 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
10	Réfection de bâtiments Lot 2 : Réfection de trois (03) résidences Ministérielles		75 000 000								
11	Réhabilitation des locaux abritant les services publics déconcentrés (DD/Fako)	BEC	13 898 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
12	Rénovation partielle du parking de l'immeuble Ministériel N° 2 et du garage administratif	AI	60 000 000	BF	MINDCAF/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
13	Travaux de réfection partielle de l'immeuble Ministérielle n°2 (étanchéité plomberie, Ascenseurs) l'immeuble ministériel n°2	BEC	80 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	09/10/2023
14	Opération de géolocalisation des Propriétés Administratives & Locations Administratives à Yaoundé (Phase I)	SPI	10 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
15	Études en vue de la confection et de la digitalisation du cadastre	SPI	60 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR	17/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	16/10/2023
16	Étude en vue du rattachement des Anciens Titres Fonciers au Système du Réseau Géodésique National	SPI	25 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	09/10/2023
17	Étude en vue du renforcement de la fiabilité des mappes foncières Phase 3	SPI	25 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	09/10/2023
TOTAL MINDCAF			700 000 000								

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement d'Ateliers d'Industrie d'habillement dans certains Etablissements Secondaires d'enseignements Techniques Lot 1 : LT Ngaoundéré	AG	30 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	05/12/2022	23/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	29/03/2023
2	Equipement d'Ateliers d'Industrie d'habillement dans certains Etablissements Secondaires d'enseignements Techniques : Lot 2 : LT Garoua		30 000 000								
3	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : CETIC MOKOLO	AG	30 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
4	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT de YAGOUA		30 000 000								
5	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 3 : LT de NKONGSAMBA		30 000 000								
6	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 4 : CETIC DE MATAFAL		30 000 000								
7	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 5 : LT NKAMBE		30 000 000								
8	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 6 : LT de JAKIRI	AG	30 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
9	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 7 : LT MVOMEKA'A		30 000 000								
10	Equipement d'Ateliers Génie Civil F4/BA dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 8 : LT BIPINDI		30 000 000								

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	LT BAFANG : Equipement de l'atelier de maintenance de l'installation des Systèmes électroniques	AG	30 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
12	Equipement d'Ateliers d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : LT MBOUDA	AG	40 000 000	BF	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
13	Equipement d'Ateliers d'Installation Sanitaire et Réseaux Hydrauliques dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT KUMBA		30 000 000								
14	Service Extérieur de Gardiennage	SPI	35 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/04/2024
15	Entretien des Batiments	SPI	56 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	28/11/2022	16/01/2023	06/02/2023	20/02/2023	20/02/2024
16	Entretien des ascenseurs	SPI	20 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	12/12/2022	30/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/03/2024
17	Organisation des Jeux FENASCO : Aménagement des aires de jeux et des infrastructures d'hebergement dans les établissements scolaires	BEC	127 500 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	13/12/2022	30/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/04/2023
18	Organisation des Jeux FENASCO : Subvention à l'organisation des jeux de la fenasco "ligue A"	SPI	344 250 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	13/12/2022	30/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/04/2023
19	Lycée de NYOM : Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisée + bureaux + toilettes, Phase 2	BEC	85 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
20	LT Edéa : Equipement de l'atelier de Fabrication Mécanique	AG	50 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	05/06/2023

MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
21	LT de GAROUA BOULAI: Equipement de Géomètre-Topographe	AG	40 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
22	Equipement d'Ateliers de Menuiserie dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 1 : LT de MBANDJOCK	AG	16 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
23	Equipement d'Ateliers de Menuiserie dans certains Etablissements d'Enseignements Secondaires Techniques Lot 2 : LT YOKADOUMA		16 000 000								
24	Construction de l'atelier de génie chimique au Lycée Technique de Meiganga	BEC	25 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	06/12/2022	23/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2023
25	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 1 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	SPI	15 000 000	BIP	MINESEC/CIPM- CCCM(BEC)	AONR	09/01/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	04/12/2023
26	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 2 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo		15 000 000								
27	Travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 1 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	BEC	315 000 000	BIP	MINESEC/CIPM- CCCM(BEC)	AONO	30/01/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	03/11/2023
28	Travaux de construction de Lycées Techniques et Professionnels Agricoles Lot 2 : Lycée Technique et Professionnel Agricole de Lagdo		315 000 000								
29	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINESEC	AG	125 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
30	Construction du CETIC de Mewoulou clés en mains	BEC	104 965 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES - MINESEC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
31	LB de LIMBE : Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe+04 bureaux et 04 toilettes en R+1, Phase 1	BEC	70 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
32	Construction d'un bloc administratif R+1 au CETIC DE BIMBIA, Phase 1	BEC	65 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
33	Lycée de Foyet : Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux et toilettes, Phase 2	BEC	85 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
34	Acquisition de licences ORACLES et mise à jour du nouveau BD	AG	46 750 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
TOTAL MINESEC			2 371 465 000								



MINISTERE DES FINANCES - MINFI


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des ascenseurs (pose, installation, sécurité électrique)	AG	85 000 000	BIP	MINFI/CIPM	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
2	Acquisition des véhicules de fonction Lot I :pour les services centraux	AG	247 839 680	BIP	MINFI/CIPM-CCCM (AG)	AONO	13/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
3	Acquisition des véhicules de fonction Lot II :pour la DGB		547 000 000								
4	Construction du bâtiment C	BEC	1 000 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	En cours d'exécution (signé en 2016)				10/09/2024
5	Maitrise d'oeuvre pour la construction du bâtiment C	SPI	100 000 000	BIP	MINFI/CIPM-CCCM (BEC)	AONO	En cours d'exécution (signé en 2016)				10/10/2024
TOTAL MINFI			1 979 839 680								

DIRECTION GENERALE DES DOUANES - DGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la Brigade Mobile de MBANGA	BEC	44 500 000	Budget de fonctionnement	DGD/CIPM	AONO	27/03/2023	16/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/11/2023
2	Construction de la clôture et du magasin à la Brigade Mobile de MORA	BEC	60 600 000	Budget de fonctionnement	DGD/CIPM	AONO	03/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/11/2023
3	Construction du Poste des Douanes de DOCKYARD-LIMBE	BEC	52 800 000	Budget de fonctionnement	DGD/CIPM	AONO	27/03/2023	16/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/11/2023
4	Réhabilitation du Poste des Douanes de MOUANCO	BEC	26 000 000	Budget de fonctionnement	DGD/CIPM	AONO	10/04/2023	30/06/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/11/2023
5	Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Sud II (Phase I)	SPI	30 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	04/04/2024
6	Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Sud II (Phase I)	BEC	270 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	11/03/2024
7	Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes Nord-Ouest (Phase I)	SPI	30 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	04/04/2024
8	Projet de construction du siège du Secteur des Douanes Nord-Ouest (Phase I)	BEC	270 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	18/03/2024
9	Maîtrise d'œuvre du Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Nord (Phase I)	SPI	30 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	04/04/2024
10	Projet de construction du siège du Secteur des Douanes du Nord (Phase I)	BEC	270 000 000	BIP	DGD/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	04/03/2024

DIRECTION GENERALE DES DOUANES - DGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Fourniture d'accès à la plateforme des services de géolocalisation des cargaisons en transit à la Direction Générale des Douanes (NEXUS+) en deux lots Lot 1 : Fourniture d'accès à la plateforme de géolocalisation des cargaisons en transit pour les balises connectables aux batteries des camions	SPI	173 866 500	Budget de fonctionnement	DGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	24/02/2023	05/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	10/06/2023
12	Fourniture d'accès à la plateforme des services de géolocalisation des cargaisons en transit à la Direction Générale des Douanes (NEXUS+) en deux lots Lot 2 : Mise à disposition de balises GPS, fourniture d'accès et de services de tracking par géolocalisation des cargaisons et transit pour les balises autonomes à l'installation directe sur les conteneurs		407 835 000								
TOTAL DGD			1 665 601 500								



DIRECTION GENERALE DES IMPOTS - DGI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du Centre Régional des Impôts du Centre 1	BEC	430 000 000	BF	DGI/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation du Centre Régional des Impôts du Centre 1	SPI	43 000 000	BF	DGI/CIPM	AONR	17/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	14/12/2023
3	Construction du Centre Divisionnaire des Impôts de Kumba	BEC	430 000 000	BF	DGI/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
4	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Divisionnaire des Impôts de Kumba	SPI	43 000 000	BF	DGI/CIPM	AONR	17/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	14/12/2023
5	Construction du Centre Divisionnaire des Impôts du Mayo Kani	BEC	430 000 000	BF	DGI/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
6	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Divisionnaire des Impôts du Mayo Kani	SPI	43 000 000	BF	DGI/CIPM	AONR	17/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	14/12/2023
TOTAL DGI			1 419 000 000								

DIRECTION GENERALE DU TRESOR, DE LA COOPERATION FINANCIERE ET MONETAIRE - DGTCFM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bâtiment de type R+1 et d'une clôture pour l'extension de la Trésorerie Générale de Ngaoundéré	BEC	166 172 368	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
2	Construction et équipement d'un Data Center	BEC	500 000 000	BF	DGTCFM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	30/05/2024
3	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction et d'équipement d'un Data Center	SPI	50 000 000	BF	DGTCFM/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/07/2024
4	Acquisition de 06 véhicules	AG	200 000 000	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/10/2023
5	Acquisition de 40 coffres forts	AG	100 000 000	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/10/2023
6	Acquisition de 10 serveurs	AG	150 000 000	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/10/2023
7	Réhabilitation de la Perception de Douala Bassa	BEC	46 770 208	BF	DGTCFM/CIPM	DC	14/04/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
8	Construction des réseaux locaux dans 20 Recettes des Finances	BEC	140 000 000	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
9	Acquisition du mobilier de bureau	AG	150 000 000	BF	DGTCFM/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/10/2023
TOTAL DGTCFM			1 502 942 576								

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE - MINFOF

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'oeuvre des travaux construction de l'immeuble siège de la COMIFAC	SPI	157 023 008	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	GG			14/02/2023	02/03/2023	31/07/2023
2	Poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	BEC	3 200 000 000	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	En cours d'exécution depuis 2017				30/06/2023
3	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	SPI	192 976 992	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	GG			27/09/2022	13/10/2022	05/08/2024
4	Contrôle technique des travaux de construction de l'immeuble siège du MINFOF	SPI	50 000 000	BIP	MINFOF/CIPM-CCCM(BEC)	GG			12/12/2022	26/12/2022	19/08/2024
5	Acquisition d'un véhicule pick up au profit du Projet TRIDOM II	AG	45 000 000	BIP	MINFOF/CIPM	AONO	13/01/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
6	Fourniture de sept cent (700) pagnes en vue de la célébration de la fête du travail au MINFOF	AG	20 000 000	BIP	MINFOF/CIPM	DC	13/12/2022	06/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	27/03/2023
7	Fourniture du matériel d'entretien, entretien et ménage des locaux des services Centraux du MINFOF	AG	25 000 000	BIP	MINFOF/CIPM	DC	13/12/2022	06/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	12/02/2024
TOTAL MINFOF			3 690 000 000								

MINISTRE DES MARCHES PUBLICS - MINMAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements pour la numérisation des archives	AG	77 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
2	Réhabilitation des bâtiments A et B du MINMAP	BEC	80 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Acquisition du mobilier de Bureau Phase1	AG	120 600 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
4	Acquisition de motocyclettes pour le contrôle	AG	36 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
5	Acquisition du matériel roulant au MINMAP Lot 1 : Acquisition de deux véhicule Pick-up 4X4 pour le contrôle	AG	60 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	24/07/2023
6	Acquisition du matériel roulant au MINMAP Lot 2 : 3 Acquisition de véhicules pour les responsables des services centraux		66 000 000								
7	Acquisition des ordinateurs complets phase 1	AG	200 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
8	Acquisition de matériel informatique pour le projet E procurement Phase 1 (2023)	AG	60 000 000	BIP	MINMAP/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
9	Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 1 : Régions Centre, Sud, Est et International	SPI	12 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	09/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	07/03/2024
10	Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 2 : Régions de l'Adamaoua, Nord et Extrême-Nord		15 000 000								
11	Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis du MINMAP Lot 3 : Régions Littoral, Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest		15 000 000								

MINISTRE DES MARCHES PUBLICS - MINMAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Nettoyage et entretien des Bâtiments du MINMAP Lot 1 : Nettoyage et entretien des Bâtiments	SPI	24 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	09/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	07/03/2024
13	Nettoyage et entretien des Bâtiments du MINMAP Lot 2 : Nettoyage et entretien des Bâtiments		24 000 000								
14	Gardiennage et sécurité des bâtiments du MINMAP	SPI	18 400 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	09/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	07/03/2024
15	Maintenance et entretien des appareils de climatisation du MINMAP	SPI	12 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	09/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	07/03/2024
16	Recrutement d'un prestataire devant accompagner le Ministère des Marchés Publics dans la sécurisation du matériel roulant moyennant le suivi à temps réel par le système de positionnement mondiale « GPS »	SPI	24 000 000	BF	MINMAP/CIPM	AONO	09/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	07/03/2024
TOTAL MINMAP			844 000 000								

MINISTRE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE - MINMIDT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des tachymètres	AG	16 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Acquisition d'un bus de transport des personnels du MINMIDT	AG	66 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
3	Acquisition de quatre (04) véhicules Pick-Up 4x4 de Contrôle et de Suivi	AG	140 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	18/09/2023
4	Acquisition de mobiliers pour la salle des Conférences de la DM	AG	11 800 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
5	Acquisition d'un (01) spectromètre XRF portable	AG	53 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
6	Acquisition de trois (03) licences du SIG (Arcgis desktop standard, Arcgis online creator, Arcgis Online Viewer)	AG	20 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Etude architecturale pour la construction de l'immeuble du Centre de Diffusion et d'Information Géologique et Minière et Lithotèque	SPI	30 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	13/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	06/12/2023
8	Réalisation de l'étude stratégique de base pour la mise en œuvre du PDI	SPI	41 900 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONR	13/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	06/12/2023
9	Acquisition d'un véhicule de fonction de l'Inspecteur Général (IG)	AG	50 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
TOTAL MINMIDT			428 700 000								

MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT - MINPMEESA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel de bureau pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
2	Acquisition du mobilier de bureau pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
3	Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux	AG	44 086 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	05/06/2023
4	Construction de la Délégation Régionale du Nord	BEC	300 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	02/01/2024
TOTAL MINPMEESA			384 086 000								

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place des laboratoires de cybersécurité dans les Universités d'Etat	AG	225 000 000	CAS/FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Construction du Centre Sous-Régional de Maintenance des Télécommunications d'Afrique Centrale de Yaoundé DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES	BEC	465 000 000	CAS/FST	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
3	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction du Centre Sous-Régional de Maintenance des Télécommunications d'Afrique Centrale de Yaoundé	SPI	45 000 000	CAS/FST	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/01/2024
4	Réhabilitation des infrastructures postales (Bureaux de postes)	BEC	225 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
5	Étude en vue de la modernisation du bâtiment du MINPOSTEL	SPI	270 000 000	CAS/FST	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
6	Étude sur l'incidence des droits d'entrée et de renouvellement sur le segment de marche des opérateurs titulaires de licence de première catégorie	SPI	60 000 000	CAS/FSE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	24/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
7	Maitrise d'oeuvre travaux de Programme de modernisation de la météorologie nationale	AI	190 000 000	CAS/FST	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONR	17/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
8	Programme de modernisation de la météorologie nationale	AI	1 910 000 000	CAS/FST	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONO	28/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
9	Électrification et connexion du bureau de poste de Mboma	AI	50 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
10	Acquisition du matériel de transport automobile de service et de fonction	AG	60 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
11	Direction de la Régulation et du Contrôle des Activités Postales	SPI	20 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	24/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/07/2023

MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - MINPOSTEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Etude pour la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité	SPI	128 000 000	BF	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
13	Etude sur les tendances de l'activité de certification électronique au Cameroun et les mécanismes de développement d'un marché local de certification	SPI	65 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
14	Audit des bases de données d'identification des opérateurs de téléphonie	SPI	53 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
15	Etude en vue de la mise en place d'un Centre de veille sécuritaire au MINPOSTEL	SPI	130 000 000	CAS/ POSTE	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	14/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
16	Acquisition de logiciels de sécurité informatique au MINPOSTEL	AG	35 000 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
17	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux du MINPOSTEL	AG	77 315 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
18	Réhabilitation des bâtiments des services centraux du MINPOSTEL	BEC	84 615 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
19	Mise en place d'une plateforme de gestion de la sécurité des systèmes d'informations	SPI	90 200 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
20	Conception et mise en place d'un système d'information géographique (SIG) des réseaux de communications électroniques	SPI	98 000 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
TOTAL MINPOSTEL			4 281 130 000								

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES - MINREX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de l'infrastructure réseau informatique (Phase 1)	BEC	85 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Acquisition et déploiement des licences de sécurité et des outils de pilotage du système informatique au MINREX	AG	66 500 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
3	Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif (phase 3)	AI	170 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
4	Achats et installation de la vitrerie au MINREX	AG	30 000 000	BIP	MINREX/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
5	Acquisition d'un bus pour l'IRIC	AG	80 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
6	Achats et mise en place de la signalétique bilingue au MINREX	AG	30 000 000	BIP	MINREX/CIPM	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
7	Modernisation du processus de traitement et d'authentification des documents (phase 1)	SPI	83 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
8	Acquisition des équipements informatiques au MINREX	AG	99 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
9	Ravalement en peinture intérieurs des bâtiments B, DAG, IG, D1, D3	BEC	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
10	Acquisition du mobilier de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
11	Mise en place d'un système informatisé de gestion du patrimoine mobilier et immobilier à l'étranger (phase 3)	SPI	80 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONR	31/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
12	Travaux de Réhabilitation du réseau électrique du MINREX (phase 1)	AI	45 000 000	BF	MINREX/CIPM	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
13	Extension du bâtiment abritant les bureaux de l'Inspection Générale	BEC	250 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	12/01/2024
TOTAL MINREX			1 118 500 000								

MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE - MINSEP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant	AG	170 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
2	Réhabilitation de la clôture du MINSEP	BEC	40 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
3	Construction d'une aire de jeu à SIGA-MBONJO	BEC	60 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
4	Construction de stade de yabassi	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
5	Construction de la Délégation Régionale du Centre	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
6	Construction de la Délégation Régionale du Sud	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
7	Construction de la Délégation Régionale de l'Est	BEC	95 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
TOTAL MINSEP			650 000 000								

MINISTERE DES TRANSPORTS - MINT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de 04 embarcations complètes (Fabrication locale)	AG	15 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
2	Réhabilitation des services centraux	BEC	99 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux et déconcentrés	AG	81 600 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
4	Acquisition d'un Pick-Up 4*4 pour le ministère des transports	AG	35 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/06/2023
5	Acquisition de deux véhicules de service pour le Secrétaire général et l'Inspecteur général	AG	140 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/06/2023
6	Equiperment de la salle des ambassadeurs du MINT	AG	10 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC	07/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	08/05/2023
7	Acquisition du matériels informatique pour les Services Centraux et Déconcentrés	AG	70 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
8	Acquisition et installation des équipements des stations météorologiques manuelles et maintenance	AG	40 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	24/11/2023
9	Elaboration du plan directeur de la météorologie phase 2	SPI	35 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL MINT			525 600 000								

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un pont à double voies de 34ml sur le Mayo GNIWA, de la route TIGNERE-MAYO BALEO	ROUTES	421 855 868	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
2	Etudes d'identification des itinéraires de désenclavement des bassins de production (Phase 1 : Réseau Nord)	SPI	200 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	27/03/2023	30/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/07/2026
3	Travaux d'entretien confortatif du tronçon Carrefour Gare voyageur – carrefour Total Aéroport	ROUTES	2 945 922 305	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
4	Entretien de la route Mbang Rey (Lim NO) – Bélel-Babongo (Int N1)	ROUTES	673 840 013	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
5	Contrôle des travaux de réhabilitation de la boucle de la Lékié	SPI	1 450 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG	EN COURS D'ATTRIBUTION		13/02/2023	27/02/2023	13/03/2026
6	Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national	SPI	1 500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	02/01/2023	07/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/04/2024
7	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	28/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
8	Etudes prospectives des projets d'infrastructures	SPI	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	20/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
9	Construction de l'immeuble siège du MINTP	BEC	2 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	EN COURS D'EXECUTION				06/07/2023
10	Equipped des services en mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
11	Acquisition du matériel de génie civil	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	28/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition d'équipements stratégiques pour la réalisation des projets routiers	AG	100 000 000	BF	MINTP/CIPM	AONR	20/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
13	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	20/03/2023	23/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
14	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
15	Acquisition des produits innovants pour la mise en oeuvre des travaux d'urgence	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	20/02/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
16	Etude de mise en cohérence de la nomenclature, de la numérotation et de l'inventaire des routes avec les configurations urbaines	SPI	50 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONR	14/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	06/12/2023
17	Recrutement d'un consultant chargé de l'organisation, en liaison avec l'organisme de Normalisation du Cameroun (ANOR), réunions des comités techniques pour la révision, l'élaboration et l'adoption des normes dans le secteur de la sécurité routière	SPI	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	EN COURS D'EXAMEN	14/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/03/2024
18	Sélection d'un consultant pour les services relatifs à la mission d'appui au MINTP du Cameroun pour la révision du référentiel normatif de conception, de dimensionnement et d'exécution des ouvrages de Génie Civil	SPI	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	EN COURS D'ATTRIBUTION	05/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	13/05/2024
19	Travaux de réhabilitation de la route Ayos-Kobdombo-Anguissas-Mampang	ROUTES	400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/07/2024
20	Contrôle des travaux d'élargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/05/2024
21	Travaux d'élargissement de la pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	ROUTES	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	29/04/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Fourniture et mise en place des accessoires pour la location d'une bande passante internet à la Cellule des Projets Routiers à financement Conjoint du MINTP	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS D'EXAMEN	20/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	26/02/2024
23	Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT1 NO/22	SPI	240 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	EN COURS D'ATTRIBUTION	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	12/02/2026
24	Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT2 OU/22		240 000 000								
25	Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT3 SU/22		300 000 000								
26	Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT4 UNI/22		360 000 000								
27	Collecte des données destinées à la banque de données routières des réseaux bitumés et en terre des routes nationales et régionales LOT 5 DEFLEX/22	SPI	360 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	EN COURS D'ATTRIBUTION	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	12/02/2026
28	Travaux de réhabilitation de la route Nkolafamba-Dzeng	ROUTES	400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/06/2024
29	Remplacement des buses métalliques par des dalots sur Yaoundé-Pont Ndoupe	ROUTES	2 600 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024
30	Travaux d'entretien de la route Makai - Bot Makak Mbede	ROUTES	236 128 761	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS DE SIGNATURE		05/01/2023	19/01/2023	18/09/2023
31	Travaux de construction du pont sur la rivière Nyong à Malombo	ROUTES	10 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	06/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/04/2026
32	Contrôle technique des travaux de construction du pont sur la rivière Nyong à Malombo	SPI	954 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	13/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	03/07/2026

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
33	Construction des centres spécialisés des metiers des travaux	BEC	25 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
34	Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga - Kousserie	ROUTES	20 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTE)	AONO	14/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
35	Services d'un consultant pour la conduite de l'Etude d'Impact Environnemental et social du projet de réhabilitation de la route Mora – Dabanga - Kousserie	SPI	200 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	EN COURS DE PUBLICATION	12/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	21/05/2024
36	Travaux de bitumage de la route Maroua – Bogo – Pouss (R0905)	ROUTES	10 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	28/04/2023	27/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/07/2024
37	Entretien des routes nationales et régionales tronçon: GAROUA – CARREFOUR GAKLE - MOKOLO	ROUTES	1 020 268 084	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS D'EXECUTION			07/12/2021	04/08/2022
38	Entretien du tronçon Kourgui – Gance - Kolofata - Kérawa	ROUTES	706 091 175	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/05/2024
39	Réhabilitation du pont sur le Mayo Thildé	ROUTES	117 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
40	Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa (36 km) y compris la construction de la voie de contournement de la ville de Maroua (7,3 km)	ROUTES	7 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	10/04/2023	12/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/07/2024
41	Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora	ROUTES	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	27/05/2024
42	Travaux de réhabilitation de la route Magada-Guidiguis-Yagoua (141 km). LOT 1: Magada-guidiguis (68,3 km)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	20/03/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
43	Travaux de réhabilitation de la route Magada-Guidiguis-Yagoua (141 km). LOT 2: Guidiguis-Yagoua (68,537 km)		5 000 000 000								

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
44	Travaux de réhabilitation de la route Bangem-Nguti	ROUTES	1 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	29/04/2024
45	Contrôle des travaux de réhabilitation de la route Bangem-Nguti	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/05/2024
46	Réhabilitation de la route Douala – Bandjoun : section Bekoko - Loum	ROUTES	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	29/04/2024
47	Contrôle des travaux de réhabilitation de la route Douala – Bandjoun : section Bekoko - Loum	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/06/2024
48	Contrôle des travaux de remplacement des buses par les dalots	SPI	400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	27/03/2023	30/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	01/08/2024
49	Remplacement des buses métalliques par des dalots sur Pont Ndoupe-Pont sur la Dibamba	ROUTES	1 900 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
50	Travaux de réhabilitation de la route Edéa – Kribi (N7)	ROUTES	10 600 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	14/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
51	Réhabilitation du pont sur le wouri	ROUTES	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS D'EXECUTION			10/08/2021	05/12/2022
52	Entretien des routes nationales et régionales, tonçon: Entretien de la route Dourbeye – Dazal – Doumo – Boudjouma (Frontière Nigéria)	ROUTES	3 369 336 246	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	21/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2023
53	Travaux de construction d'un mur de soutènement à Bayui sur la route Bamenda – Fundong (pk 51+350) et d'un pont de 8ml y compris l'aménagement des voies d'accès sur la rivière Mutel sur le tronçon de route Fundong – Bafmen	ROUTES	101 800 148	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
54	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mbierh Mabou au PK 24+800 du tronçon Mbiame - Limite NW/OU	ROUTES	87 567 098	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
55	Travaux de reconstruction d'un pont au pk315+800 sur le tronçon de route Bafut - Wum	ROUTES	464 989 286	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			04/01/2023	19/01/2023	19/04/2023
56	Protection du talus sur le tronçon Bamenda - Batibo	ROUTES	120 471 660	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
57	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda Lot 4 : Traversée urbaine de la ville de Bamenda.	ROUTES	2 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	27/05/2024
58	Travaux d'entretien de la route Bafang - Nkondjock	ROUTES	4 998 086 237	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/04/2024
59	Construction d'un pont définitif sur la rivière Chi Mieu a Bakouotcha	ROUTES	140 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
60	Achèvement des travaux de construction en enduit superficiel bicouche de la route Bapouh-Kozah-Bamdounla-Basso	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
61	Entretien périodique des tronçons formant la boucle du Noun (Foumbot (Int R0603) - Malanden (Int R0609) - Mansouen (Int R0631) – Massangam – Mantoum - Malantouen - Manki li (Int N6) Koutaba Léproserie (Int N6) - Mansouen (Int R0609)	ROUTES	1 499 713 322	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	21/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2024
62	Contrôle technique des travaux de construction des ponts Acrow	SPI	1 050 267 666	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONR	30/01/2023	04/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
63	Construction des ponts Acrow Lot 1 : Yokadouma - Mboy II - Frontière RCA	ROUTES	598 413 919	BIP	MINTP/CIPM	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/04/2024
64	Construction des ponts Acrow Lot 2 : Nkolandom (Inter N2) - Makomo		627 242 057								
65	Travaux de construction des ponts Acrow Lot1 : Foubam-Tibati –N'déré (RN6)	ROUTES	847 425 420	BIP	MINTP/CIPM	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2024
66	Travaux de construction des ponts Acrow Lot 2: Ambam - Minkan - Ma'an		1 603 313 390								
67	Travaux de construction des ponts Acrow Lot 3 : Elogbatindi – Memel 2 et Mission catholique Nguinda - Walla		741 422 583								
68	Travaux d'entretien de la route Fouban - Massassa - Malantouen	ROUTES	1 367 711 803	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2024
69	Travaux d'entretien de la route Olounou - Oveng	ROUTES	413 216 444	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS DE SIGNATURE		05/01/2023	19/01/2023	13/05/2024
70	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur le Dja à Assok)	ROUTES	5 637 370 813	BIP	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS DE SIGNATURE		24/02/2023	10/03/2023	10/03/2023
71	Entretien de la route Ébolowa – Ambam – Kye Ossi	ROUTES	1 891 374 642	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	27/05/2024
72	Travaux d'entretien de la route Lolabe - Campo beach	ROUTES	104 982 141	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	EN COURS DE SIGNATURE		05/01/2023	19/01/2023	18/09/2023

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS - MINTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Travaux de construction de la section de route Bingambo – Grang Zambi	ROUTES	10 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM-CCCM(ROUTES)	AONO	28/04/2023	27/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/07/2024
74	Reconstruction des ouvrages d'assainissement sur la route Békoko-Limbé-Idenau	ROUTES	2 200 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
75	Travaux de construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale prioritaire tronçon Inter RN8 – Mombo, Bajoh (Phase 2)	ROUTES	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	07/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
76	Construction d'un pont définitif sur la rivière Bekwe entre Isangele et Akwa	ROUTES	149 806 620	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
TOTAL MINTP			134 914 617 701								



MINISTERE DU COMMERCE - MINCOMMERCE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Modernisation des salles de métrologie des Services Centraux et Déconcentrés du MINCOMMERCE	AG	80 000 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONR	10/03/2023	05/05/2023	05/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
2	Aménagement de l'extension du MINCOMMERCE à Bastos	BEC	100 000 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	24/04/2023	29/05/2023	26/09/2023
3	Acquisition des laptops et des tablettes	AG	20 050 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	27/02/2023	24/03/2023	17/04/2023	22/05/2023	21/07/2023
4	Acquisition des équipements du magasin de stockage	AG	10 150 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	05/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	28/07/2023	26/09/2023
5	Acquisition du matériel informatique pour les Services Centraux	AG	20 000 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	27/02/2023	24/03/2023	17/04/2023	22/05/2023	21/07/2023
6	Acquisition du matériel informatique pour la modernisation des contrôles	AG	12 000 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	27/02/2023	24/03/2023	17/04/2023	22/05/2023	21/07/2023
7	Aménagement de la vitrine « made in Cameroon » dans l'Aéroport de Yaoundé - Nsimalen	BEC	15 722 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	17/04/2023	22/05/2023	21/08/2023
8	Equipement de la vitrine « Made in Cameroon » dans l'Aéroport de Yaoundé - Nsimalen	AG	10 000 000	BIP	MINCOMMERCE / CIPM	AONO	05/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	28/07/2023	26/09/2023
TOTAL MINCOMMERCE			267 922 000								

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes de faisabilité en vue de l'aménagement et de la diversification des sites touristiques dans chaque groupement de la Commune de Bangangté	SPI	20 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONR	21/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	16/02/2024
2	Acquisition de deux (02) véhicules berline	AG	70 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
3	Équipement au MINTOUL:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau (Lot 1)	AG	35 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
4	Équipement au MINTOUL:Équipement des Services Centraux en mobilier de bureau (Lot 2)		40 000 000								
5	Équipement au MINTOUL:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 3)		20 000 000								
6	Acquisition du matériel réseau des DRTL (Phase 2)	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	05/09/2023
7	Campement de Rhumsiki: électricité et raccordement du château d'eau au bâtiment existant	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
8	Parc Récréatif d'Ebolowa : Construction de la voie d'accès (Phase 2)	ROUTES	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/12/2023
9	Parc Récréatif d'Ebolowa : Finalisation des travaux de clôture et Guérite	BEC	35 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
10	Acquisition des outils de signalisation et de sécurisation dans les sites touristiques	AG	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	04/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	26/07/2023
11	Campement de Rhumsiki: équipement en mobilier pour la salle de réception et les chambres	AG	45 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
12	Acquisition des outils de signalisation des établissements de tourisme (Panonceaux)	AG	50 000 000	BF	MINTOUL/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	12/07/2023

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction de la Station nautique de Maga:Aménagement des espaces de jeux de plein air-lot1	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	12/12/2023
14	Construction de la Station nautique de Maga: Poursuite Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD)-lot 2		30 000 000								
15	Construction de la Station nautique de Lagdo : Aménagement des espaces d'hébergement (Phase 1)	BEC	250 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	20/12/2023
16	Parc Récréatif d'Ebolowa : Equipement en matériels d'exploitation et de jeux	AG	60 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
17	Réalisation de l'étude en vue de l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des sites touristique au Cameroun (phase 3)	SPI	75 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONR	17/04/2023	09/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	09/02/2024
18	Valorisation du site écotouristique d'Ebodjé	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
19	Maîtrise d'œuvre de la construction du Bâtiment Pédagogique du centre de formation professionnel en n Hôtellerie, Tourisme et Loisirs	SPI	25 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	23/10/2023
20	Réhabilitation du bâtiment abritant les services centraux du MINTOUL (Hall, Cabinet du Ministre et autres)	BEC	30 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	11/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
21	Equipement en matériel informatique:Équipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot1)	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	14/03/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	26/06/2023
22	Equipement en matériel informatique:Equipement des Services Centraux en matériel informatique (Lot 2)		40 000 000								
23	Equipement en matériel informatique:Équipement des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques (Lot 3)		20 549 000								
24	Étude en vue de l'identification des produits touristiques	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONR	25/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	16/02/2024

MINISTRE DU TOURISME ET DES LOISIRS - MINTOUL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Construction de la salle de conférences au Centre d'Accueil de Kribi	BEC	100 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
26	Construction de la Station nautique de Lagdo : Equipement des espaces de jeux et de loisirs (Lot 1)	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	21/09/2023
27	Construction de la Station nautique de Maga : Poursuite équipements lourds et légers de matériel d'exploitation (Lot 2)		30 000 000								
28	Construction de la Station nautique de Maga : Equipement des espaces de jeux et de loisirs (Lot 3)		30 000 000								
29	Construction du centre de formation professionnel en Hôtellerie, Tourisme et Loisirs : Bâtiment Pédagogique (Phase 1)	BEC	240 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
30	Acquisition de cinq (05) motocyclettes (Cabinet du Ministre et Service du Courrier)	AG	10 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	03/08/2023
31	Audit documentaire et élaboration des outils de gestion des archives au MINTOUL	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/CIPM	AONR	25/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	16/02/2024
TOTAL MINTOUL			1 660 549 000								

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE - MINTSS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant la DDTSS du Dja et Lobo	BEC	35 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Acquisition de cinq (05) véhicules berlines pour les Responsables des Services Centraux	AG	160 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
3	Acquisition de 37 ordinateurs complets	AG	55 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/06/2023
4	Acquisition au profit des Services Déconcentrés de dix (10) véhicules Pick-Up pour les Inspections en entreprise	AG	350 000 000	BIP	MINTSS/CIPM- CCCM(AG)	AONO	18/04/2023	19/06/2023	10/07/2023	24/07/2023	23/10/2023
TOTAL MINTSS			600 000 000								

