



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARD AND EXECUTION
FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2023
2023 FINANCIAL YEAR

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES					
N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
REGION DE L'ADAMAOUA					
1	Université de Ngaoundéré	UN	3	85 000 000	4
REGION DU CENTRE					
2	Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises	APME	6	334 500 000	6
3	Agence de Régulation des Marchés Publics	ARMP	10	975 000 000	7
4	Agence de Régulation du Secteur de l'Électricité	ARSEL	18	1 696 100 000	8
5	Agence d'Électrification Rurale	AER	9	1 385 000 000	10
6	Agence des Normes et de la Qualité	ANOR	12	969 900 000	11
7	Agence du Service Civique National de Participation au Développement	ASCNPD	19	2 042 500 000	12
8	Agence Nationale de Radio Protection	ANRP	7	162 000 000	14
9	Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication	ANTIC	20	1 374 925 026	15
10	Agence pour la Promotion des Investissements	API	1	30 000 000	17
11	Bureau Central des Recensements et des Études de la Population	BUCREP	1	12 475 000	18
12	Bureau National de l'État Civil	BUNEC	7	598 000 000	19
13	Caisse Autonome d'Amortissement	CAA	15	1 324 450 000	20
14	Cameroon Civil Aviation Authority	CCAA	28	13 494 492 000	22
15	Cameroon Radio Television	CRTV	51	4 806 228 940	24
16	Centre International de Référence Chantal Biya	CIRCB	4	77 000 000	28
17	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels	CENAME	8	8 201 528 050	29
18	Centre National d'Études et d'Expérimentation du Machinisme Agricole	CENEEMA	11	512 000 000	30
19	Comité de Gestion de l'Assistance FAO/PAM	CG FAO/PAM	1	26 000 000	31
20	Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintégration	CNDDR	38	1 300 000 000	32
21	Commission des Droits de l'Homme du Cameroun	CDHC	2	200 000 000	35
22	Commission Nationale Anti-Corruption	CONAC	4	1 914 816 728	36
23	Conseil d'Appui à la Réalisation des contrats de Partenariat	CARPA	6	109 860 255	37
24	École Internationale des Forces de Sécurité	EIFORCES	4	200 000 000	38
25	École Nationale d'Administration et de Magistrature	ENAM	2	35 000 000	39
26	École Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication	SUP'PTIC	10	218 000 000	40
27	École Nationale Supérieure des Travaux Publics	ENSTP	13	286 000 000	41
28	École Pratique d'Agriculture de Binguela	EPAB	1	51 869 887	43
29	Elections Cameroon	ELECAM	8	600 000 000	44
30	Fonds de Développement des Filières Cacao Café	FODECC	11	1 606 000 000	45
31	Fonds Routier	FONDS ROUTIER	17	538 000 000	46
32	Fonds spécial d'Équipement et d'Intervention Intercommunal	FEICOM	64	24 109 000 000	48
33	Hôpital Général de Yaoundé	HGY	12	6 380 549 734	54
34	Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé	HGOPY	6	1 048 300 000	55
35	Institut de Recherches Agricoles pour le Développement	IRAD	30	3 080 000 000	56
36	Institut de Recherches Géologiques et Minières	IRGM	1	9 000 000	59


SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES					
N°	Désignation des MO/MOD	Sigle	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
37	Institut des Relations Internationales du Cameroun	IRIC	2	20 000 000	60
38	Institut National de la Cartographie	INC	5	214 965 490	61
39	Institut National de la Jeunesse et des Sports	INJS	4	150 000 000	62
40	Institut National de la Statistique	INS	15	389 500 000	63
41	Institut Supérieur de Management Public	ISMP	2	25 000 000	65
42	Mission de Promotion des Matériaux Locaux	MIPROMALO	30	1 522 100 000	66
43	Mission de Régulation et d'Approvisionnement des Produits de grande consommation	MIRAP	2	45 000 000	69
44	Office du Baccalauréat du Cameroun	OBC	17	1 585 000 000	70
45	Palais des Congrès	PC	7	127 960 000	72
46	Société de Développement du Cacao	SODECAO	3	419 999 999	73
47	Université de Yaoundé I	UY I	5	910 000 000	74
REGION DE L'EXTRÊME-NORD					
48	Mission de Développement Intégré des Monts Mandara	MIDIMA	4	65 100 000	76
REGION DU LITTORAL					
49	Chambre de Commerce, de l'Industrie, des Mines et de l'Artisanat	CCIMA	6	656 733 667	78
50	Conseil National des Chargeurs du Cameroun	CNCC	17	900 200 000	79
51	Hôpital Général de Douala	HGD	50	4 134 020 030	81
52	Office National du Cacao et du Café	ONCC	13	984 700 000	87
53	Université de Douala	UD	17	842 500 000	88
REGION DU NORD					
54	Mission d'Etudes pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord	MEADEN	5	72 000 000	91
55	Office Céréaliier	OC	5	117 000 000	92
56	Université de Garoua	UGa	25	1 255 605 940	93
REGION DU NORD-OUEST					
57	North West Development Authority	MIDENO	13	634 500 000	96
58	North West Livestock Development Fund	CDENO	10	585 095 203	98
59	University of Bamenda	UBa	9	268 580 000	99
60	Upper Noun Development Valley Authority	UNDVA	6	650 000 000	100
REGION DE L'OUEST					
61	Université de Dschang	UDs	10	617 450 000	102
REGION DU SUD					
62	Mission d'Études pour l'Aménagement de l'Océan	MEAO	1	50 000 000	104
REGION DU SUD-OUEST					
63	General Certificate of Education Board	GCE BOARD	9	1 232 000 000	106
64	National School of Local Administration	NASLA	3	450 000 000	107
65	South West Development Authority	SOWEDA	10	337 275 000	108
66	University of Buea	UB	3	175 000 000	109
TOTAL			768	99 230 780 949	



REGION DE L'ADAMAOUA

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE - UN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH au campus principal de l'Université de Ngaoundéré	SPI	15 000 000	BIP	Université de Ngaoundéré/ CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
2	Finalisation des études du projet de construction et d'équipement de l'Ecole de Génie Chimique et des Industries Minérales de l'université de Ngaoundéré	SPI	40 000 000	BIP	Université de Ngaoundéré/ CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
3	Finalisation des études de construction et d'équipement de l'Institut Universitaire de Technologie de l'université de Ngaoundéré	SPI	30 000 000	BIP	Université de Ngaoundéré/ CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
TOTAL UNIVERSITE NGAOUNDERE			85 000 000								



REGION DU CENTRE

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES - APME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Conception d'un système de gestion de base des données	SPI	25 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	20/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	16/10/2023
2	Achat (Yaoundé) de matériel pédagogique de formation pour les promoteurs et acteurs de l'écosystème des PME	AG	50 000 000	BIP	APME/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/10/2023
3	Construction de bâtiments à Douala	BEC	200 000 000	(AFD)C2D	APME/CIPM	AONO	10/04/2023	30/06/2023	07/08/2023	21/08/2023	19/02/2024
4	Maîtrise d'œuvre contrôle des constructions de bâtiments à Douala	SPI	19 500 000	(AFD)C2D	APME/CIPM	AONR	20/03/2023	12/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	06/02/2024
5	Conception et implémentation d'un système de gestion numérique des archives	SPI	25 000 000	BIP	APME/CIPM	AONR	20/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	16/10/2023
6	Assurance santé (Couvertures sanitaires)	SPI	15 000 000	(AFD)C2D	APME/CIPM	AONR	31/07/2023	23/10/2023	27/11/2023	11/12/2023	10/12/2024
TOTAL APME			334 500 000								

AGENCE DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS - ARMP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un logiciel de gestion des archives à l'ARMP	AG	20 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Hébergement sécurisé de l'infrastructure TIC critique de l'Agence	AI	40 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
3	Audit à posteriori des marchés publics	SPI	224 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	04/04/2023	06/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/07/2024
4	Acquisition du pagne à thème pour la JIT	AG	16 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	12/06/2023
5	Assurance Flotte Automobile	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
6	Acquisition du matériel de transport pour les responsables du siège de l'ARMP	AG	400 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM-CCCM(AG)	AONO	28/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
7	Acquisition du matériel informatique	AG	60 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
8	Étanchéité de l'immeuble (phase I)	BEC	70 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
9	Acquisition du mobilier de bureau	AG	75 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/08/2023
10	Projet d'optimisation des cotisations sociales et régularisation des prestations sociales auprès de la CNPS par le cabinet IRESSS	SPI	45 000 000	Fonds Propres	ARMP/CIPM	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
TOTAL ARMP			975 000 000								

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'extension du bâtiment B	BEC	25 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	15/12/2023
2	Conduite de l'Audit complémentaire des coûts des modèles financiers actualisés des années 2019 à 2022 de KPDC	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	24/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	21/09/2023
3	Inventaire des actifs du stockage d'eau pour la production d'électricité	SPI	58 200 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
4	Mise à jour de l'inventaire des actifs du segment de production	SPI	98 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	21/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
5	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	41 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	13/03/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023
6	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège	SPI	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	27/03/2023	19/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/11/2023
7	Travaux de construction du siège de l'ARSEL	BEC	756 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	04/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/07/2025
8	Confection des brochures, tracts et flyers	AG	10 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	24/03/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
9	Confection des gadgets de fin d'année	AG	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	DC	13/03/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR ELECTRICITE - ARSEL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition de logiciels et licences	AG	59 500 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
11	Conduite de l'audit complémentaire des coûts des modèles financiers actualisés des années 2019 à 2022 de KPDC	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	03/04/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	28/09/2023
12	Acquisition outil/application pour la modélisation du réseau électrique	AG	50 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
13	Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire	SPI	65 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONR	27/06/2023	14/08/2023	04/09/2023	18/09/2023	17/09/2024
14	Assurance matériel roulant	SPI	26 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	27/06/2023	14/08/2023	04/09/2023	18/09/2023	17/09/2024
15	Assurance multirisque	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	14/07/2023	02/10/2023	06/11/2023	20/11/2023	19/11/2024
16	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	40 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	27/06/2023	14/08/2023	04/09/2023	18/09/2023	17/09/2024
17	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	281 000 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	20/03/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/08/2023
18	Acquisition du Matériel informatique	AG	71 400 000	Fonds Propres	ARSEL/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
TOTAL ARSEL			1 696 100 000								

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE - AER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant (véhicules)	AG	105 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
2	Electrification des localités rurales	AI	800 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	16/11/2023
3	Entretien des bâtiments de l'AER pour 2024	SPI	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	21/11/2023	15/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	20/01/2025
4	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'AER 2024	SPI	35 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONR	06/11/2023	29/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	03/02/2025
5	Fourniture de la connexion internet à l'AER pour l'exercice 2024	AG	20 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	DC	27/11/2023	22/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	27/01/2025
6	Souscription d'une police d'assurance pour les véhicules et global dommage pour équipement et bâtiment	SPI	25 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	06/11/2023	26/12/2023	15/01/2024	29/01/2024	28/01/2025
7	Entretien de la centrale solaire de projet Huawe pour 166 localités	SPI	150 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	28/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/06/2024
8	Montage de maturation des projets de l'électrification rurale	SPI	175 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	14/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
9	Gardiennage des locaux de l'AER pour l'exercice 2024	SPI	55 000 000	Fonds Propres	AER/CIPM	AONO	10/11/2023	29/12/2023	19/01/2024	02/02/2024	03/02/2025
TOTAL AER			1 385 000 000								

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE - ANOR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance véhicules	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
2	Aménagements, constructions des locaux	BEC	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	28/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	08/01/2024
3	Acquisition des mobiliers et équipement de bureau	AG	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	15/05/2023	03/07/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/10/2023
4	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024
5	Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident	SPI	99 900 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	08/05/2023
6	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (équipement du laboratoire en mobiliers de bureau et en matériel informatique) : Lot 1 Mobilier de bureau	BEC	130 000 000	BIP	ANOR/CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
7	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (équipement du laboratoire en mobiliers de bureau et en matériel informatique) : Lot 2 Matériel informatique		70 000 000								
8	Acquisition du matériel roulant	AG	200 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	03/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/11/2023
9	Fourniture d'accès à internet à l'ANOR	SPI	80 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	20/12/2022	06/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/03/2024
10	Acquisition du matériel informatique	AG	80 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	03/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/10/2023
11	Assurance risques et dommages des bâtiments	SPI	50 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/04/2024
12	Fourniture des services d'entretien des locaux et espaces verts	SPI	90 000 000	Fonds Propres	ANOR/CIPM	AONO	20/12/2022	06/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/03/2024
TOTAL ANOR			969 900 000								

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT - ASCNPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des kits à l'ASCNPD : Lot 01 : kits d'encouragement de 1000 Appelés cuvée 2023	AG	40 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/06/2023
2	Acquisition des kits à l'ASCNPD : Lot 02 : kits de formation de 1000 Appelés cuvée 2023		42 000 000								
3	Acquisition des kits à l'ASCNPD : Lot 03 : kits de formation de 750 volontaires pionniers		30 000 000								
4	Acquisition du petit matériel agricole et intrant des sites des villages pionnier de: NYAMBAKA, Région de l'Adamaoua, Département de la vina, Arrondissement de Nyambaka (08 hectares), MIDJIVIN Région de l'Extrême-nord, Département du Mayo-Kany, Arrondissement de KAELE (08 hectares), POUZOUKOU Région du Nord Département du Mayo-louti Arrondissement de Guider (08 hectares) "lot 01"	AG	18 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/06/2023
5	Acquisition du petit matériel, intrants et semences agropastoraux des Centres du Service Civique de LABA, LANGUI, MBALANG et NDOGPO	AG	24 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
6	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des CSC de LABA, LANGUI, MBALANG et NDOGPO	AG	18 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
7	Acquisition de quinze (15) ordinateurs complets	AG	15 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/06/2023
8	Acquisition des tenues de parade	AG	15 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/06/2023
9	Equipement en matériel de formation et de transformation du centre de MBALANG	AG	20 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	05/07/2023
10	Travaux de construction du bâtiment Siège de l'ASCNPD	BEC	1 000 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM-CCCM(BEC)	AONO	31/03/2023	30/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	17/06/2026
11	Maîtrise d'œuvre de la construction du bâtiment siège de l'ASCNPD	SPI	100 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	16/01/2023	21/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/05/2026

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT - ASCNPD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord Lot 1	AG	18 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
13	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions du Centre (1&2), de l'Est et du Sud Lot 2		13 500 000								
14	Acquisition du matériel d'installation des volontaires des Régions du Littoral, du Nord-Ouest, de l'Ouest et du Sud-Ouest Lot 3		18 000 000								
15	Acquisition de deux (02) pick-up 4X4 pour l'Agence du Service Civique	AG	60 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
16	Equipement en matériel de formation et de transformation du Centre de MBALANG	AG	20 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/06/2023
17	Equipement des Centres de Service Civique de LABA, Langui, MBALANG et NDOKPO en petit matériel de bureau	AG	14 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/06/2023
18	Sécurisation juridique du site de MBALANG	SPI	30 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
19	Travaux de construction d'un bâtiment principal et trois (03) annexes pour le centre de référence de LABA, Région de l'Est, Département du Haut-Nyong, Arrondissement de MESSAMENA	BEC	493 000 000	BIP	ASCNPD/ CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	18/05/2026
TOTAL ASCNPD			1 988 500 000								

AGENCE NATIONALE DE RADIO PROTECTION - ANRP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'un véhicule 4X4 PICK UP à l'ANRP	AG	35 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
2	Fourniture des services internet au Siège de l'ANRP	SPI	12 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/04/2023
3	Fourniture des services de gardiennage au Siège de l'ANRP et dans ses Antennes Régionales	SPI	30 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	DC	19/12/2022	13/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	19/02/2024
4	Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du personnel de l'ANRP	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ANRP/CIPM	AONR	31/03/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	01/07/2024
5	Réalisation des travaux de construction de la clôture de l'Antenne Régionale ANRP du Nord	BEC	42 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
6	Fourniture et installation du matériel informatique à l'ANRP	AG	16 000 000	BIP	ANRP/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/04/2023
7	Fourniture et installation des équipements de surveillance dosimétrique des travailleurs sous rayonnement ionisants au Cameroun	AG	12 000 000	BIP	ANRP/CIPM	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
TOTAL ANRP			162 000 000								

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Accompagnement des laboratoires TIC des Universités/Grandes Ecoles	AG	88 915 945	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Acquisition du Matériel informatique à l'Agence Lot 01	AG	211 101 515	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
3	Acquisition de licence d'exploitation de l'Agence Lot 02		33 418 204								
4	Acquisition des matériels en vue du renforcement des capacités de la plateforme de surveillance proactive du Cyberespace National Lot 01	AG	115 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
5	Acquisition de logiciel en vue du renforcement des capacités de la plateforme de surveillance proactive du Cyberespace National Lot 02		35 000 000								
6	Mise en place d'un programme de recherche et de Développement des solutions de Cybersécurité National avec des Universités Locales	SPI	80 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONR	17/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	12/12/2023
7	Fourniture des agendas et des calendriers de l'Agence	AG	48 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	30/05/2023	17/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/10/2023
8	Souscription de la police d'assurance maladie du Personnel de l'ANTIC, programme triennal (2024-2026)	SPI	236 169 378	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	04/07/2023	05/09/2023	25/09/2023	09/10/2023	08/10/2026
9	Acquisition de l'application de gestion et de pilotage de la performance de l'ANTIC	AG	26 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
10	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2024	SPI	30 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/03/2024
11	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2024	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	21/07/2023	08/09/2023	29/09/2023	13/10/2023	14/10/2024

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - ANTIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2024, en trois (03) lots distincts: Lot N°1 Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupes électrogènes à la Direction Générale et ses annexes (ARMP et CNCCE)	SPI	20 000 000	BIP	ANTIC/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	01/08/2023	02/10/2023	23/10/2023	06/11/2023	05/11/2024
13	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2024, en trois (03) lots distincts: Lot N°2 Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la Direction Générale et ses annexes (ARMP et CNCCE)		35 000 000								
14	Entretien général des services pour le compte de l'exercice 2024, en trois (03) lots distincts: Lot N°3 Maintenance et entretien ménager quotidien dans des batiments de la Direction Générale, ses annexes et ses Antennes Régionales (Littoral, Nord, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud et Ouest)		45 863 550								
15	Maintenance et entretien du système électrique, climatisation et groupe électrogène Lot 1	SPI	16 885 800	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	Marchés signés			09/01/2023	09/01/2024
16	Entretien des matériels informatiques et de télécommunication à la DG et ses annexes lot 2		18 386 919								
17	Maintenance et entretien ménager quotidien dans les bâtiments de la DG, ses annexes et ses antennes régionales Lot 3		38 160 000								
18	Acquisition des véhicules	AG	150 000 000	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
19	Recrutement d'un prestataire de service de gardiennage à l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2023	SPI	63 393 300	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	Marché signé			09/01/2023	09/01/2024
20	Souscription de la police d'assurance du parc automobile de l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2023	SPI	20 237 115	BIP	ANTIC/CIPM	AONO	Marché signé			09/01/2023	09/01/2024
TOTAL ANTIC			1 374 925 026								

AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS - API

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des services d'assurance automobile au profit de l'API	SPI	30 000 000	Fonds Propres	API/CIPM	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
TOTAL API			30 000 000								



BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE LA POPULATION - BUCREP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Achat de mobiliers de bureau	AG	12 475 000	BIP	BUCREP/CIPM	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
TOTAL BUCREP			12 475 000								



BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL - BUNEC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage des Agences Régionales du Centre, du Sud, de l'Est, la Direction Générale, de la Résidence du DG et du DGA (Lot 1)	AG	24 500 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO	22/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2024
2	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage des Agences Régionales du Littoral, de l'Ouest, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de la Résidence du PCA à Bamenda (Lot 2)		22 000 000								
3	Fourniture des services de sécurité et de gardiennage des Agences Régionales du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Adamaoua (Lot 3)		15 500 000								
4	Fourniture et installation du matériel informatique en vue de la numérisation des archives d'état civil	AG	111 000 000	BIP	BUNEC/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	29/05/2023
5	Acquisition des registres d'état civil	AG	400 000 000	BIP	BUNEC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	16/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Aménagement au sein du nouvel immeuble BUNEC siège	BEC	15 000 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
7	Acquisition des licences	AG	10 000 000	Fonds Propres	BUNEC/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
TOTAL BUNEC			598 000 000								

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition, souscription et support licences système de télé compensation	SPI	499 950 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	14/02/2023	23/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
2	Souscription et support licence ORACLE	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	03/05/2023
3	Acquisition du matériel informatique (30 stations de travail AIO, 08 imprimantes MF et 06 commutateurs réseaux)	AG	60 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
4	Acquisition et pose des stores à lames verticales	AG	100 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
5	Tiers maintenance Application ERP-SIEGED (année1)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	08/04/2024
6	Nettoyage des bureaux, couloirs, ascenseurs et parkings	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
7	Assurance du matériel de transport (année 1)	SPI	20 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/04/2024
8	Acquisition des consommables informatiques (encres)	AG	55 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
9	Acquisition des gadgets de visibilité (agendas, conférenciers, calendriers, cartes de voeux/remerciements, enveloppes, mugs, polos, t-shirts et casquettes)	AG	35 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
10	Acquisition de pagnes CAA	AG	15 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	DC	14/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
11	Refonte du site internet de la CAA	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT - CAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Edition du rapport annuel 2022 (plus coffrets et clés USB) de CAA Mag et des plaquettes de présentation bilingue	SPI	24 500 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
13	Assistance technique pour le traitement de la masse d'archive	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
14	Conception et opérationnalisation des tableaux de bord de gestion	SPI	35 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM	AONR	27/02/2023	24/04/2023	15/05/2023	26/05/2023	28/08/2023
15	Assistance technique pour la mise en place d'un système d'évaluation et de classification des entités publiques (sur 1 an)	SPI	350 000 000	Fonds Propres	CAA/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	20/03/2023	26/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/07/2024
TOTAL CAA			1 324 450 000								



CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des battants/ouvertures et étanchéité de la caserne (BFX)	BEC	20 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
2	Création d'une voie de contournement en lattérite à Ngaoundéré	ROUTES	25 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Construction d'un château et d'une réserve aérienne en eau de 20m3 à Ngaoundéré	BEC	40 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction et aménagement d'un local météo au seuil 15 (BFX)	BEC	15 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	01/09/2023
5	Réhabilitation des circuits électriques à l'aéroport de Ngaoundéré	AI	20 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
6	Acquisition des pneus des camions de lutte contre l'incendie (tous les aéroports)	AG	50 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023
7	Acquisition de moyens roulants de transport des agents opérationnels de sûreté	AG	180 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
8	Recrutement d'un cabinet d'expert financier et juridique pour l'assistance dans la mise en œuvre du projet de construction de l'immeuble siège de la CCAA et autres infrastructures connexes	SPI	300 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONR	13/03/2023	16/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/08/2024
9	Acquisition Matériel roulant	AG	250 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	03/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	08/09/2023
10	Acquisition d'un générateur de signaux à MRA	AG	7 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/08/2023
11	Réhabilitation de la station météo automatique de MRA	BEC	15 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	03/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/11/2023
12	Rénovation du pupitre de commande du balisage (aéroport de Maroua-Salak)	AI	20 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	21/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	01/08/2023
13	Réhabilitation des bandes de piste dégradées et réalisation du marquage de l'aire de trafic à BFX	AI	20 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
14	Acquisition d'un enregistreur automatique des communications tour à MRA	AG	5 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
15	Entretien courant des routes de patrouilles des aéroports de Garoua et Maroua	ROUTES	100 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY - CCAA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Entretien de la fonction sécurité des clôtures	AI	35 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	13/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	08/09/2023
17	Recrutement d'un consultant (Assistance + élaboration des états financiers)	SPI	60 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/04/2024
18	Acquisition des DSP2 (aéroport de N'gaoundéré)	AG	10 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	09/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	29/09/2023
19	Entretien du domaine aeroportuaire à BFX	SPI	20 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
20	Fourniture, installation et configuration des équipements de communication	AG	76 320 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	28/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	08/09/2023
21	Aménagement d'un espace de stockage des emulseurs/extincteurs, d'un garage, d'un point de rassemblement et une aire de sport ainsi qu'une salle de cours à BFX	BEC	6 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	31/03/2023	19/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	06/11/2023
22	Acquisition des pièces de rechange balisage lumineux Maroua-Salak	AG	30 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	20/03/2023	12/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	29/09/2023
23	Acquisition des Pièces de rechange des équipements de sûreté	AG	100 172 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	04/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/10/2023
24	Amélioration de l'étanchéité et insonorisation de la Tour (aéroport de N'gaoundéré)	AI	13 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
25	Construction de l'immeuble siège de la CCAA	BEC	12 000 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	06/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	08/12/2023
26	Gardiannage	SPI	30 000 000	BF	CCAA/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2024
27	Aménagement d'une salle des archives	BEC	32 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
28	Acquisition du Logiciel des revues de sécurité et des activités de surveillance continue	AG	15 000 000	BF	CCAA/CIPM	AONO	13/03/2023	02/06/2023	10/07/2023	24/07/2023	22/09/2023
TOTAL CCAA			13 494 492 000								

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition de l'encodeur HD+parabole	AG	62 844 750	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
2	Fourniture et pose de plancher technique des couloirs et régies des studios du Centre de Production TV de MBALLA II	BEC	84 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
3	Acquisition et installation d'un onduleur de 60 KVA pour le poste national	AG	25 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
4	Acquisition des droits de diffusion des programmes étrangers	SPI	75 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	20/11/2023
5	Mise en place des serveurs dédiés et connectivités pour le bouquet IPTV de la CRTV	AG	159 889 520	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	17/06/2024
6	Acquisition de 03 stations de montages vidéos et 02 postes de production audio	AG	87 187 854	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
7	Achat des cartes téléphoniques	AG	49 990 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	08/05/2023
8	Acquisition de matériels pour la modernisation du système d'archivage des archives audiovisuelles de la CRTV	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	10/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	08/06/2023
9	Acquisition des batteries et cartes électroniques pour les onduleurs du réseau CRTV	AG	29 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	03/03/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Extension de la vidéosurveillance et du contrôle d'accès au Centre de production TV de Mballa II	AG	30 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	10/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	08/06/2023
11	Acquisition et installation d'un pylône au Centre de Diffusion de Mora	BEC	67 757 850	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/12/2023
12	Acquisition des décodeurs pour le bouquet IPTV de la CRTV	AG	105 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	13/12/2023
13	Acquisition d'équipements basiques pour le réseau Radio CRTV (microphones, casques d'écoutes, enceinte acoustiques, insert-téléphoniques)	AG	49 855 330	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
14	Aménagement du bloc infirmerie de la maison de la radio	BEC	20 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Couverture en assurance du parc automobile de la CRTV Lot 1	SPI	465 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	03/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/04/2026
16	Golbale dommage et responsabilité civile chef d'entreprise Lot 2		465 000 000								
17	Achat des consommables informatiques	AG	65 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	05/07/2023
18	Acquisition de générateur d'écriture HD	AG	14 231 600	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
19	Système d'horloge synchrone GPS	AG	31 254 650	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	14/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
20	Acquisition de 04 compresseurs, avec pièces de rechange pour la climatisation centrale de MBALLA II	AG	122 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
21	Honoraires techniques pour le bouquet IPTV de la CRTV	SPI	10 500 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
22	Surveillance et sécurisation des locaux de la CRTV à Yaoundé immeuble de la FM 94 et CMCA à Nlongkak Lot 1	SPI	110 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	20/12/2022	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2026
23	Surveillance et sécurisation des locaux des stations Régionales CRTV Littoral à Douala, du centre de diffusion FM/TV Logbessou Lot 2		50 000 000								
24	Surveillance et sécurisation des locaux des stations Régionales CRTV Adamaoua à Ngaoundéré, CRTV-Nord, CRTV-Extrême-Nord Lot 3		50 000 000								
25	Surveillance et sécurisation des locaux des stations Régionales CRTV -Ouest à Bafoussam, CRTV-Nord-Ouest à Bamenda et FM Poala Lot 4		39 000 000								
26	Surveillance et sécurisation des locaux des stations Régionales CRTV -Est à Bertoua, CRTV-Sud à Ebolowa Lot 5		37 000 000								
27	Acquisition de pièces de rechange pour émetteurs FM et TNT	AG	75 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Refonte du réseau informatique de la maison de la radio	SPI	70 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
29	Fourniture et installation de GPS sur les véhicules de la CRTV	AG	26 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
30	Acquisition d'un émetteur FM Radio de 5KW avec Feeder, Système d'Antennes et Equipements Complémentaires pour Mbankolo	AG	120 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
31	Acquisition des droits audiovisuels pour le bouquet IPTV de la CRTV	AG	20 498 656	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	17/06/2024
32	Entretien et nettoyage des locaux du Centre de production TV de Mballa II à Yaoundé Lot 1	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	21/11/2022	23/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	27/02/2024
33	Entretien et nettoyage des locaux du Poste national, de la station Régionale CRTV Centre et de l'immeuble CMCA à Nlongkak Yaoundé Lot 2		28 000 000								
34	Entretien et nettoyage de l'institut de Formation et de conservation du patrimoine Audiovisuel (IFCPA) à Ekounou Lot 3		15 000 000								
35	Entretien et nettoyage des locaux des stations Régionales CRTV-Litoral à Douala, CRTV Sud-Ouest à Bamenda, Centre de diffusion et FM Kribi Lot 4		21 000 000								
36	Entretien et nettoyage des locaux des stations Régionales de la CRTV au Grand-Nord (Maroua, Garoua et Ngaoundéré Lot 5		22 000 000								
37	Entretien et nettoyage des locaux des stations Régionales CRTV de l'Ouest à Bafoussam et du Nord-Ouest à Bamenda Lot 6		15 000 000								
38	Entretien et nettoyage des locaux des stations Régionales CRTV du Sud à Ebolowa et de l'Est à Bertoua Lot 7		17 000 000								
39	Acquisitions de 02 mélangeurs videos (TriCaster)	AG	128 838 680	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
40	Achat papeterie et articles de bureau	AG	60 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	12/06/2023
41	Equipements de production Radio (enregistreurs audio numérique et processeur d'antennes)	AG	39 424 060	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023

CAMEROON RADIO TELEVISION - CRTV

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
42	Equipements de transmission en mobilité pour la noria présidentielle	AG	35 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
43	Acquisition d'équipements pour la mise à niveau du parc informatique de la CRTV	AG	60 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
44	Couverture en assurance maladie individuelle accident et frais funéraires pour les personnel et pour famille pour 36 mois	SPI	1 359 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	09/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/04/2026
45	Location bande passante Internet à la CMCA pour 24 mois	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/03/2026
46	Streaming et VOD des chaînes de la CRTV	SPI	70 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	09/10/2023
47	Acquisition de 07 armoires de climatisation de 7,2CV et de 12,5CV	AG	49 950 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
48	Acquisition des droits de diffusion des programmes locaux	SPI	100 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	11/04/2023	12/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	14/12/2023
49	Acquisition de 02 téléprompteurs	AG	22 005 990	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	28/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
50	Achat de tenues pour le 1er mai	AG	26 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
51	Location bande passante pour le bouquet IPTV de la CRTV	AG	12 000 000	Fonds Propres	CRTV/CIPM	AONO	10/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/04/2024
TOTAL CRTV			4 806 228 940								

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA - CIRCB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Assurance globale dommage biens meubles et immeubles	SPI	10 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONR	03/04/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	01/07/2024
2	Assurance maladie du personnel	SPI	25 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONR	10/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	08/07/2024
3	Gardiennage des services	SPI	27 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONO	04/04/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	17/08/2024
4	Assurance des véhicules de service	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CIRCB/CIPM	AONO	10/04/2023	30/06/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/08/2024
TOTAL CIRCB			77 000 000								

CENTRALE NATIONALE D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS - CENAME


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Couverture en assurances maladies du personnel de la CENAME	SPI	40 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONR	10/04/2023	03/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/08/2024
2	Recrutement d'une Société de prestation de gardiennage	SPI	16 528 050	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	11/03/2024
3	Achat des produits pharmaceutiques de le CENAME	AG	3 000 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AOIO	28/03/2023	27/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	29/01/2024
4	Fourniture de deux (2) Groupes électrogènes à la CENAME	AG	170 000 000	BIP	CENAME/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
5	Couverture en assurances multirisques	SPI	30 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/04/2024
6	Couverture en assurances de la flotte automobile - Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
7	Couverture en assurances de transport des produits pharmaceutiques - Lot 2		25 000 000								
8	Achat des produits pharmaceutiques du Comité National de lutte contre le Sida (CNLS)	AG	4 900 000 000	Fonds Propre	CENAME/CIPM	AOIO	27/03/2023	26/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	29/01/2024
TOTAL CENAME			8 201 528 050								

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE - CENEEMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitations de pools de mécanisation agricole, Lot (1) : Réhabilitation du pool de mécanisation de Ombessa (phase 1)	BEC	30 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
2	Réhabilitations de pools de mécanisation agricole, Lot (2) : Réhabilitation du pool de mécanisation de Kousséri (phase 1)		15 000 000								
3	Assurance flotte automobile et engins agricoles	SPI	45 000 000	Fonds Propre	CENEEMA/CIPM	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/04/2024
4	Fourniture des prestations pour les services de sécurisation et de gardiennage	SPI	35 000 000	Fonds Propre	CENEEMA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
5	Constructions de pools de mécanisation agricole, Lot (1) : Construction du pool de mécanisation agricole de MEYOMESSALA (phase 2)	BEC	40 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
6	Constructions de pools de mécanisation agricole, Lot (2) : Construction du pool de mécanisation de MVANGANE (phase 2)		60 000 000								
7	Constructions de pools de mécanisation agricole, Lot (3) : Construction du pool de mécanisation agricole de Foubot (phase 1)		40 000 000								
8	Construction de la clôture de sécurisation du site de Nkolbisson	BEC	50 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
9	Acquisition des matériels roulants d'interventions techniques (en 03 lots)	AG	134 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Acquisition de certains matériels agricoles	AG	23 000 000	BIP	CENEEMA/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
11	Assurance maladie	SPI	40 000 000	Fonds Propre	CENEEMA/CIPM	AONR	10/02/2023	08/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
TOTAL CENEEMA			512 000 000								

COMITE DE GESTION DE L'ASSISTANCE FAO/PAM - CG FAO/PAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des céréales	AG	26 000 000	BIP	CG PAO-PAM/CIPM	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
TOTAL CG FAO-PAM			26 000 000								



COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements de sécurité pour le personnel	AG	30 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Construction des forages Lot 1: Construction de 3 forages à Mora	AI	31 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
3	Construction des forages Lot 2: Construction de 2 forages à Bamenda		18 000 000								
4	Construction des forages Lot 3: Construction de 2 forages à Buea		18 000 000								
5	Acquisition de deux (02) grandes tentes pour le Centre Régional de Mora	AG	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
6	Construction des salles de classes dans les Centres DDR de Bamenda, Mora et Buea Lot 1: Construction de 3 salles de classe à Mora	BEC	35 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Construction des salles de classes dans les Centres DDR de Bamenda, Mora et Buea Lot 2: Construction de 3 salles de classe à Bamenda		35 000 000								
8	Construction des salles de classes dans les Centres DDR de Bamenda, Mora et Buea Lot 3: Construction de 3 salles de classe à Buea		35 000 000								
9	Construction de huit (08) forages pour les communautés d'accueil du Centre Régional de Mora	AI	68 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
10	Electrification de la communauté d'accueil du Centre Régional de Mora, le village Mémé	AI	75 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
11	Electrification de la communauté d'accueil du Centre Régional de Bamenda, le village Bafut/Manken/Aéroport	AI	75 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
12	Construction des forages Lot 1: Construction de cinq (05) forages dans le Centre DDR de Bamenda	AI	42 500 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
13	Construction des forages Lot 2: Construction de cinq (05) forages dans le Centre DDR de Buea		42 500 000								
14	Etude préalable pour le site de construction de l'immeuble Siège du CNDDR à Yaoundé	SPI	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Acquisition des petits matériels d'électricité, plomberie pour le Centre Régional DDR de Buea	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
16	Acquisition et installation des routeurs Lot 1: Acquisition et installation d'un routeur au siège du CNDDR	AG	10 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
17	Acquisition et installation des routeurs Lot 2: Acquisition et installation d'un routeur au Centre DDR de l'Extrême-Nord		10 000 000								
18	Acquisition et installation des routeurs Lot 3: Acquisition et installation d'un routeur au Centre DDR du Nord-Ouest		10 000 000								
19	Acquisition et installation des routeurs Lot 4: Acquisition et installation d'un routeur au Centre DDR du Sud-ouest		10 000 000								
20	Equipped d'un atelier de menuiserie au Centre Régional DDR de Mora	AG	40 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
21	Equipped d'un atelier de mécanique au Centre Régional DDR de Mora	AG	40 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
22	Equipped d'un atelier d'électricité au Centre Régional DDR de Mora	AG	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
23	Equipped d'un atelier de gastronomie au Centre Régional DDR de Mora	AG	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
24	Equipped d'un atelier de génie civil au Centre Régional DDR de Mora	AG	25 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
25	Equipped d'un atelier d'esthétique coiffure Lot 1: Equipement d'un atelier d'esthétique coiffure au Centre DDR de Mora	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
26	Equipped d'un atelier d'esthétique coiffure Lot 2: Equipement d'un atelier d'esthétique coiffure au Centre DDR de Buea		20 000 000								
27	Equipped d'un atelier de couture et de borderie au Centre Régional DDR de Mora	AG	30 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
28	Equipped d'un atelier d'informatique au Centre Régional DDR de Mora	AG	30 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	24/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION - CNDDR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
29	Equiperment des réfectoires au Centre Régional DDR de Mora	AG	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
30	Equiperment du dortoir au Centre Régional DDR de Mora	AG	80 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
31	Achat d'un tracteur pour l'utilisation à l'agriculture au Centre DDR de Mora	AG	40 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
32	Achat du matériel de cérémonie pour le Centre Régional DDR de Mora	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
33	Acquisition et installation d'un système de sécurité dans les Centres Régionaux Lot 1: Acquisition et installation d'un système de sécurité dans le Centre régional de Mora	AG	20 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
34	Acquisition et installation d'un système de sécurité dans les Centres Régionaux Lot 2: Acquisition et installation d'un système de sécurité dans le Centre Régional du Nord-Ouest		20 000 000								
35	Acquisition et installation d'un système de sécurité dans les Centres Régionaux Lot 3: Acquisition et installation d'un système de sécurité dans le Centre Régional du Sud-Ouest		20 000 000								
36	Equiperment d'un atelier de verrerie au Centre Régional DDR de Buea	AG	15 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
37	Travaux de canalisation du bâtiment du Centre Régional DDR de Buea	AI	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
38	Mise en œuvre d'un système de gestion (AMI) électronique de documents et archivage numérique	SPI	50 000 000	BIP	CNDDR/CIPM	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
TOTAL CNDDR			1 300 000 000								

COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DU CAMEROUN - CDHC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux de la Commission des Droits de l'homme du Cameroun (CDHC)	AG	97 282 045	BIP	CDHC/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux de la Commission des Droits de l'homme du Cameroun (CDHC)	AG	102 717 955	BIP	CDHC/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
TOTAL CDHC			200 000 000								



COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION - CONAC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	96 202 553	BIP	CONAC/CIPM	AONO	17/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	19/07/2023
2	Acquisition du matériel informatique	AG	228 614 175	BIP	CONAC/CIPM	AONO	24/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	26/07/2023
3	Acquisition des matériels roulants	AG	1 390 000 000	BIP	CONAC/CIPM- CCCM(AG)	AONO	09/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
4	Souscription d'une police d'assurance maladie pour 2024 et 2025	SPI	200 000 000	Fonds Propres	CONAC/CIPM- CCCM(SPI)	AONR	20/07/2023	04/09/2023	21/09/2023	02/10/2023	01/10/2025
TOTAL CONAC			1 914 816 728								

CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIATS - CARPA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etude de faisabilité du projet d'un immeuble siège pour le CARPA	SPI	21 260 255	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONR	25/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	19/10/2023
2	Gardiennage	SPI	12 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	DC	23/06/2023	17/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/08/2024
3	Assurance	SPI	14 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONR	23/06/2023	18/08/2023	08/09/2023	22/09/2023	23/09/2024
4	Achat logiciels	AG	10 000 000	BIP	CARPA/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
5	Achat Matériels Informatiques	AG	12 600 000	BIP	CARPA/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
6	Développement d'outils d'analyses techniques et financières	SPI	40 000 000	Fonds Propres	CARPA/CIPM	AONR	25/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	19/10/2023
TOTAL CARPA			109 860 255								

ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE - EIFORCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien des terrains et espaces verts	SPI	65 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	06/03/2023	26/05/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/07/2024
2	Assurance véhicules	SPI	15 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	02/03/2023	02/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	11/06/2024
3	Assurance du personnel	SPI	20 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONR	02/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	21/06/2024
4	Construction de l'immeuble abritant les Services (Bâtiment R+2 Hôtel d'Experts) phase 2	BEC	100 000 000	Fonds Propres	EIFORCES/CIPM	AONO	Marché signé			11/04/2023	10/04/2024
TOTAL EIFORCES			200 000 000								

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE - ENAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation de scanners et photocopieurs multifonctions	AG	20 000 000	Fonds Propres	ENAM/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Equiperment des restaurants	AG	15 000 000	Fonds Propres	ENAM/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL ENAM			35 000 000								



ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION - SUP'PTIC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la clôture et du portail de SUP'PTIC	BEC	35 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
2	Acquisition des chaises de salles de classe (mobilier)	AG	9 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	08/05/2023
3	Acquisition de matériels informatiques	AG	10 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
4	Aménagement d'un forage d'eau	AI	10 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Réhabilitation de la voirie interne de SUP'PTIC	ROUTES	15 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Acquisition de matériel de compétition (JU)	AG	9 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	15/05/2023
7	Acquisition et installation d'un système de vidéo surveillance	AG	15 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	DC	20/03/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	03/07/2023
8	Acquisition des chaises de salles de classe	AG	15 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	08/05/2023
9	Réhabilitation des salles des classe	BEC	50 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
10	Acquisition de vehicule de fonction des responsables	AG	50 000 000	Fonds Propres	SUP'PTIC/ CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
TOTAL SUP'PTIC			218 000 000								

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un (1) véhicule 4x4(Pick Up) à l'ENSTP de Yaoundé	AG	35 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Acquisition de tables bancs pour les salles de classes à l'ENSTP de Yaoundé	AG	21 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	10/02/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Acquisition des chaises pour le centre de calcul et laboratoire de transport à l'ENSTP Yaoundé	AG	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
4	Acquisition du matériel informatique et didactique à l'ENSTP Annexe de Buea	AG	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Travaux de réhabilitation du bloc administratif à l'ENSTP Annexe de Buea	BEC	10 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
6	Extension et construction des VRD, électricité et d'eau au CMTP/Garoua	AI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
7	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	16/06/2023	10/07/2023	27/07/2023	07/08/2023	06/08/2024
8	Réhabilitation des toilettes derrière le bâtiment « C », déplacement du réservoir d'eau et aménagement de la cour à la résidence des enseignants à l'ENSTP Yaoundé	BEC	25 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Acquisition du matériel informatique à l'ENSTP Yaoundé	AG	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS - ENSTP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un forage y compris réservoir de stockage et réhabilitation du réseau d'AEP existant à l'ENSTP Buea	AI	20 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
11	Construction d'un atelier d'apprentissage au CMTG/Garoua	BEC	30 000 000	BIP	ENSTP/CIPM	AONO	21/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
12	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	22/06/2023	17/07/2023	03/08/2023	14/08/2023	13/08/2024
13	Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	25 000 000	Fonds Propres	ENSTP/CIPM	DC	27/06/2023	21/07/2023	11/08/2023	25/08/2023	26/08/2024
TOTAL ENSTP			286 000 000								



ECOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE DE BINGUELA - EPAB

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements du projet de mise en place d'une unité de production de copeaux de bois de fermes agropastorale à l'Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela (EPAB)	AG	51 869 887	BIP	EPAB/CIPM	AONO	04/08/2023	22/09/2023	13/10/2023	27/10/2023	24/01/2024
TOTAL EPAB			51 869 887								



ELECTIONS CAMEROON - ELECAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des motocyclettes au profit des démembrements territoriaux	AG	97 129 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
2	Acquisition des équipements de production d'énergie (générateurs, batteries de longue durée, kits solaires)	AG	81 460 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/04/2023
3	Acquisition d'imprimantes au profit des démembrements territoriaux et des structures d'appui	AG	77 353 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/05/2023
4	Equipement des démembrements territoriaux en mobiliers de bureau	AG	49 358 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	06/02/2023	13/03/2022	30/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
5	Construction de la Délégation Régionale du Nord et de l'Agence Départementale de la Bénoué	BEC	114 700 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	En cours d'exécution			04/01/2021	20/12/2023
6	Maitrise d'œuvre pour la construction de la Délégation Régionale du Nord et de l'Agence Départementale de la Bénoué	SPI	22 500 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONR	En cours d'exécution			04/01/2021	19/01/2024
7	Maitrise d'œuvre pour la construction de la Délégation Régionale du Sud et de l'Agence Départementale de la Mvila	SPI	22 500 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONR	En cours d'exécution			06/01/2021	22/01/2024
8	Construction de la Délégation Régionale du Sud et de l'Agence Départementale de la Mvila	BEC	135 000 000	BIP	ELECAM/CIPM	AONO	En cours d'exécution			06/01/2021	22/12/2023
TOTAL ELECAM			600 000 000								

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO CAFE - FODECC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Extension de l'opérationnalisation du Guichet Producteurs 300000 Producteurs	SPI	1 200 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	18/04/2023	25/07/2023	14/08/2023	28/08/2023	23/02/2024
2	Acquisition du matériel informatique	AG	40 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
3	Entretien et Mainténances des véhicules du parc automobile	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	07/07/2023	25/08/2023	15/09/2023	29/09/2023	30/09/2024
4	Agencement et aménagement des bureaux	BEC	10 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
5	Acquisition du mobilier de bureau	AG	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
6	Plan de continuité d'activités et politique de sécurité informatique	SPI	36 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	17/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
7	Assistance juridique	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	AONR	01/09/2023	27/10/2023	17/11/2023	01/12/2023	02/12/2024
8	Acquisition des gadgets publicitaires	AG	35 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC	14/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
9	Confection et fourniture de pagnes	AG	10 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
10	Audit des activités du Guichet Producteurs	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	07/04/2023	13/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	15/09/2023
11	Extension de l'opérationnalisation du Guichet Producteurs 100000 Producteurs	SPI	100 000 000	Fonds Propres	FODECC/CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	07/03/2023	13/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/10/2023
TOTAL FODECC			1 606 000 000								

FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Progiciel de gestion intégrée web collaboratif (phase 1): Assistance à la maîtrise d'œuvre	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	06/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	26/12/2023
2	Recrutement d'un consultant pour l'Application web pour la programmation avec les ordonnateurs	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	13/02/2023	23/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	17/10/2023
3	Assurance Automobile	SPI	18 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	04/04/2024
4	Archivage physiquement du fonds documentaire de 2019 à 2022	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	26/12/2022	02/02/2023	20/02/2023	02/03/2023	30/06/2023
5	Audit des ressources humaines	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	20/03/2023	27/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	23/08/2023
6	Analyse des comptes d'avance de démarrage et de retenue de garantie des contrats au Fonds Routier depuis sa création	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	17/04/2023	25/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	20/09/2023
7	Consultant individuel pour le conseil fiscal	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	23/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	11/04/2024
8	Gardiennage des locaux du Fonds routier	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	11/03/2024
9	Recrutement d'un Conseil individuel pour le conseil en droit social et droit de travail	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	02/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	18/04/2024
10	Mission de révision comptable et évaluation du contrôle interne	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	23/03/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	28/08/2023

FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Acquisition du matériel roulant	AG	100 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	08/05/2023
12	Acquisition de matériels informatiques	AG	25 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	23/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
13	Consultant individuel pour le conseil juridique	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	16/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	18/04/2024
14	Étude de la cartographie des risques du Fonds routier	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	27/02/2023	06/04/2023	24/04/2023	04/05/2023	02/08/2023
15	Recrutement d'un consultant pour le Progiciel de gestion intégrée web collaboratif (phase 1): Conception et développement (TF) + Configuration et certification (TC1)	SPI	155 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONR	03/04/2023	22/05/2023	08/06/2023	19/06/2023	14/03/2024
16	Maintenance des équipements informatiques et des applications informatiques	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	18/03/2024
17	Acquisition du logiciel de gestion des ressources humaines	AG	15 000 000	Fonds Propres	Fonds Routier/CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	03/11/2023
TOTAL FONDS ROUTIER			538 000 000								

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maintenance des installations électriques de l'immeuble siège	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	21/06/2024
2	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration d'un Plan de continuité des activités du FEICOM	SPI	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	20/02/2023	30/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	26/07/2023
3	Acquisition et pose des caméras et des pointeurs biométriques dans toutes les Agences Régionales du FEICOM	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	03/03/2023	04/05/2023	05/06/2023	15/06/2023	20/07/2023
4	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2020 bilingue	SPI	47 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	27/03/2023	16/06/2023	24/07/2023	07/08/2023	16/10/2023
5	Fourniture et production des agendas 2023 (ordinaires et VIP)	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	09/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
6	Maintenance des installations de climatisation de l'immeuble siège	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	06/02/2023	10/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
7	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la salle polyvalente pour l'Agence Régionale du Sud	SPI	84 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	02/03/2023	11/05/2023	12/07/2023	22/06/2023	21/06/2024
8	Travaux de construction d'une salle polyvalente de l'Agence Régionale du FEICOM pour l'EST	BEC	600 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	03/07/2023	15/09/2023	16/10/2023	26/10/2023	25/10/2024
9	Assurance Globale Dommage	SPI	180 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	12/06/2023	25/08/2023	25/09/2023	05/10/2023	05/10/2026
10	Recrutement d'un Cabinet pour les études d'impact environnemental pour la construction de l'Agence Régionale du FEICOM pour le Nord-ouest	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	13/04/2023	22/06/2023	24/07/2023	03/08/2023	01/11/2023
11	Recrutement d'un Consultant pour l'accompagnement d'un Conseil fiscal (Pluri annuel)	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	13/01/2023	23/03/2023	24/04/2023	04/05/2023	04/05/2026
12	Refection des Agences Régionales ARES, AROU, AREN et ARAD	BEC	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	15/06/2023	14/08/2023	15/09/2023	25/09/2023	22/02/2024

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Souscription d'une Police d'assurance pour la garantie décennale de l'immeuble siège du FEICOM 67-04-50	SPI	140 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	24/03/2023	02/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	03/08/2023
14	Maintenance des groupes électrogènes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARNO, AROU, ARAD , AREN, ARES et ARSU)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	13/01/2023	16/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	26/04/2024
15	Travaux de construction de l'Agence Régionale du FEICOM pour le Littoral (pluri annuel)	BEC	12 764 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	10/03/2023	19/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	29/06/2026
16	Aquisition des licences pour serveur et postes de travail	AG	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	02/03/2023	02/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	12/07/2023
17	Acquisition des encres	AG	70 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	09/02/2023	10/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	16/06/2023
18	Recrutement d'un consultant chargé de la maturation du programme du FEICOM pour la promotion du développement économique local et durable	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	11/04/2023	04/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/11/2023
19	Pièces de rechange du parc informatique	AG	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	20/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	03/04/2023
20	Travaux de construction d'une école à cycle complet (06 salles de classe, 1 bloc administratif, 2 blocs latrines et 1 forage) dans la Commune de DEMBO	BEC	117 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	06/04/2023	05/06/2023	07/07/2023	17/07/2023	12/04/2024
21	Accompagnement à la certification 45001 santé et hygiène et sécurité au travail	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	16/06/2023	24/08/2023	25/09/2023	05/10/2023	01/07/2024
22	Accompagnement à la mise en place de la comptabilité en partie double et retraitement des pièces comptables des années 2018 à 2023	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	02/06/2023	10/08/2023	11/09/2023	21/09/2023	21/05/2024
23	Maitrise d'œuvre des travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	SPI	22 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/03/2023	01/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	08/04/2024
24	Travaux de construction des bases des engins de genie civil et hydrauliques des Communes de KOUTABA, MANDJOU, MAROUA, MFOU et TIKO	BEC	5 000 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	19/05/2023	28/07/2023	28/08/2023	07/09/2023	07/09/2026

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition des supports et gadgets de communication pour les programmes de partenariats	AG	158 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	02/03/2023	02/05/2023	02/06/2023	12/06/2023	11/08/2023
26	Maintenance des installations de plomberie de l'immeuble siège	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	08/05/2023	10/07/2023	11/08/2023	21/08/2023	20/08/2024
27	Maintenance du courant faible	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	24/02/2023	27/04/2023	29/05/2023	08/06/2023	07/06/2024
28	Contrôle de conformité des rejets liquides de l'immeuble siège et des Agences Régionales dans la nature	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	21/04/2023	29/06/2023	31/07/2023	10/08/2023	08/11/2023
29	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'une salle polyvalente à l'Agence de l'Est	SPI	42 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	02/06/2023	10/08/2023	11/09/2023	21/09/2023	20/09/2024
30	Recrutement d'un Consultant pour l'élaboration d'un Manuel de procédures d'Ingenierie Financières et valorisation du Patrimoine	SPI	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
31	Recrutement d'un Consultant en vue du Montage de la base des données des projets et raccords avec l'ERP	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	10/03/2023	18/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	27/10/2023
32	Acquisition de diverses fournitures de bureau	AG	44 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	02/01/2023	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	24/03/2023
33	Acquisition du matériel roulant	AG	420 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	07/04/2023	07/07/2023	14/08/2023	28/08/2023	27/11/2023
34	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	28/04/2023
35	Acquisition des ordinateurs, onduleurs et vidéo projecteurs	AG	125 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/02/2023	17/04/2023	19/05/2023	29/05/2023	28/06/2023
36	Système de Gestion des impressions centralisées DG	AG	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	09/03/2023	08/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	19/07/2023

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Equipement de réseau et de téléphonie IP	AG	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	29/12/2022	23/01/2023	09/02/2023	20/02/2023	22/03/2023
38	Recrutement d'un Cabinet photographique en vue de la reconstitution de la base images de l'institution (projets financés depuis 2006)	SPI	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	07/04/2023	15/06/2023	17/07/2023	27/07/2023	24/11/2023
39	Recrutement d'un consultant chargé de la maturation du programme du FEICOM pour la promotion du développement économique local et durable	SPI	30 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	13/01/2023	23/03/2023	24/04/2023	04/05/2023	02/08/2023
40	Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM	AG	77 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/03/2023	15/05/2023	16/06/2023	26/06/2023	17/07/2023
41	Produits d'entretien	AG	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	24/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	08/05/2023
42	Contrôle de conformité des installations électriques au siège et dans les Agences Régionales	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	09/06/2023	17/08/2023	18/09/2023	28/09/2023	27/12/2023
43	Maintenance des extincteurs	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/03/2023	15/05/2023	16/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
44	Contrôle de conformité des installations incendies de l'immeuble siège et des Agences Régionales	SPI	10 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	23/03/2023	01/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	11/10/2023
45	Construction de l'Auberge Municipale de MINTOM	BEC	225 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	17/02/2023	20/04/2023	22/05/2023	01/06/2023	31/05/2024
46	Production de quatre numéros du journal « Le Communal »	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	09/02/2023	10/04/2023	12/05/2023	22/05/2023	18/03/2024
47	Construction d'une salle polyvalente à l'Agence Régionale du FEICOM pour le Sud	BEC	1 200 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	29/05/2023	11/08/2023	11/09/2023	21/09/2023	20/09/2024
48	Audit des comptes de FEICOM DE L'exercice 2022, 2023,2024	SPI	50 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	02/06/2023	10/08/2023	11/09/2023	21/09/2023	09/03/2026

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
49	Assurance Décès	SPI	120 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	12/06/2023	25/08/2023	25/09/2023	05/10/2023	05/10/2026
50	Recrutement d'un Consultant en vue du traitement physique des archives en provenance des Agences Régionales	SPI	18 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	09/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/05/2024
51	Travaux d'éclairage solaire de Meyomessala	AI	288 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	31/03/2023	09/06/2023	10/07/2023	20/07/2023	18/03/2024
52	Réalisation des prestations d'entretien de l'immeuble siège	SPI	80 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	10/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	21/06/2024
53	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction des parcs d'engins de génie civil et d'hydrauliques des communes de KOUTABA, MANDJOU, de MAROUA, MFOU ET TIKO	SPI	300 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	19/05/2023	04/08/2023	04/09/2023	14/09/2023	13/10/2026
54	Recrutement d'un Consultant chargé d'adresser les problématiques des CTD	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	13/01/2023	23/03/2023	24/04/2023	04/05/2023	02/01/2024
55	Maintenance des imprimantes et photocopieurs	SPI	25 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	17/03/2023	18/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	28/06/2024
56	Acquisition des véhicules par le FEICOM pour le compte des Communes	AG	420 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	17/07/2023	29/09/2023	30/10/2023	09/11/2023	07/02/2024
57	Rédition du livre des 45 ans FEICOM au cœur du développement Local	SPI	45 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	02/05/2023
58	Acquisition des boîtes ignifuges	AG	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	17/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	02/05/2023
59	Acquisition des stores pour l'Agence du Nord-ouest	AG	20 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	09/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	24/04/2023
60	Production du livre des réalisations du FEICOM de 1974 à 2022	SPI	60 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	07/04/2023	08/06/2023	10/07/2023	20/07/2023	17/11/2023

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNALE - FEICOM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
61	Etudes géotechniques pour le site de Kribi du FEICOM	SPI	15 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	29/12/2022	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	27/03/2023
62	Recrutement d'un Consultant pour l'Audit environnemental de l'immeuble siège	SPI	40 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONR	17/01/2023	07/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
63	Acquisition du mobilier de bureau	AG	245 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	AONO	16/03/2023	15/05/2023	16/06/2023	26/06/2023	17/07/2023
64	Acquisition d'un groupe électrogène à l'Agence du Sud-ouest	AG	35 000 000	Fonds Propres	FEICOM/CIPM	DC	02/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	15/05/2023
TOTAL FEICOM			24 109 000 000								

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE - HGY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un incinérateur à l'HGY	AG	120 000 000	BIP	HGY/CIPM	AOIO	13/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	900 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2023	04/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Fourniture et installation des équipements de radiothérapie à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	3 614 549 734	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	10/02/2023	09/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/06/2024
4	Fourniture et installation d'équipements de laboratoire de l'HGY	AG	240 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Réhabilitations et pose des carreaux aux urgences et CIBA de l'HGY	BEC	25 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Acquisition d'un four crématoire pour traitement des corps à l'HGY	AG	410 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	27/02/2023	26/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/11/2023
7	Traitement Cancer par Radiothérapie	AG	40 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
8	Fourniture et installation d'équipements en ophtalmologie de l'HGY	AG	25 000 000	BIP	HGY/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
9	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'HGY	SPI	461 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	03/02/2023	04/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024
10	Maîtrise d'œuvre pour la fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'HGY	SPI	20 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONR	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
11	Traitement du Cancer	AG	500 000 000	BIP	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AOIO	06/02/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
12	Manuel de procédure	SPI	25 000 000	Fonds Propres	HGY/CIPM	AONR	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/04/2024
TOTAL HGY			6 380 549 734								

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE - HGOPY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation d'un mammographe numérique au Service de Radiologie et Imagerie Médicale de l'HGOPY,	AG	101 200 000	Fonds Propes	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Fourniture et installation des équipements médicaux au Service de Radiologie et Imagerie Médicale de l'HGOPY, Lot1	AG	72 000 000	Fonds Propes	HGOPY/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Fourniture et installation des équipements médicaux au Service de Radiologie et Imagerie Médicale de l'HGOPY, Lot2		33 000 000								
4	Achèvement des travaux de construction d'un bâtiment R+1 avec deux niveaux en sous-sol pour laboratoire médical à l'HGOPY (Phase2)	BEC	290 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	01/12/2023
5	Fourniture et installation d'un scanner 64 barrettes au Service de Radiologie et Imagerie Médicale de l'HGOPY,	AG	382 100 000	Fonds Propes	HGOPY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	24/02/2023	26/05/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/10/2023
6	Acquisition des véhicules	AG	170 000 000	BIP	HGOPY/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
TOTAL HGOPY			1 048 300 000								

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	50 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/09/2023
2	Acquisition de cinq (05) motos tricycles	AG	25 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	14/11/2023
3	Alimentation des laboratoires en énergie solaire	AI	100 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	09/11/2023
4	Acquisition des équipements et accessoires de laboratoires	AG	65 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	31/10/2023
5	Construction de 05 serres	AI	75 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	12/10/2023
6	Construction d'une chambre froide à la Station de Bangangté	BEC	40 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	20/11/2023
7	Acquisition des accessoires pour les unités de transformation	AG	80 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	03/10/2023
8	Acquisition des unités de transformation de noix de cajou	AG	250 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	13/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	17/10/2023
9	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/09/2023
10	Construction de 15 forages solaires pour la production des semences de contre saison	AI	300 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	16/10/2023
11	Acquisition des accessoires de pâtisseries	AG	40 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	02/11/2023
12	Acquisition de 02 séchoirs mobiles diesel pour céréales	AG	56 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	24/10/2023

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Acquisition matériel roulant	AG	205 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	03/10/2023
14	Construction d'un bloc administratif dans les l'Antenne de Gbengmbis et Guider	BEC	80 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	27/11/2023
15	Achat de 04 faucheuses	AG	105 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	23/10/2023
16	Acquisition du prototype de machines d'extraction de jus de pomme	AG	80 000 000	Fonds ASNC	IRAD/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	19/09/2023
17	Equipement de calibrage de semence fourage (5XZC Quinoan Seed Cleaner and Cleaning Machine)	AG	8 000 000	Fonds PDCEVP	IRAD/CIPM	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	19/09/2023
18	Construction d'un bloc administratif dans les Antennes de TIKO	BEC	60 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	13/11/2023
19	Acquisition de chromatographe gazeuses couple à la spectrométrie de masse	AG	126 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	31/10/2023
20	Acquisition de 02 fours électriques	AG	20 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	24/10/2023
21	Acquisition et installation de 03 unités de transformation	AG	60 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	23/11/2023
22	Aménagement de 10 champs semenciers	AI	250 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	12/10/2023
23	Construction d'un (01) magasin de stockage des produits transformés	BEC	42 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	20/11/2023
24	Acquisition du matériel informatique	AG	75 000 000	BIP	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	14/11/2023

INSTITUT DE RECHERCHES AGRICOLES POUR LE DEVELOPPEMENT - IRAD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Acquisition de motos tout terrain	AG	30 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	14/11/2023
26	Acquisition de véhicule pick up double cabine	AG	250 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	05/12/2023
27	Acquisition des tracteurs et accessoires (charrues, gyrobroyeurs, remorques, rotobroyeurs, sémoirs)	AG	223 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	10/11/2023
28	Construction des clôtures	BEC	200 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/12/2023
29	Acquisition des semoirs manuels	AG	55 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	02/11/2023
30	Réhabilitation de 04 chambres froides	AI	100 000 000	Fonds Sudv-BLE	IRAD/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	20/10/2023
TOTAL IRAD			3 080 000 000								

INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES - IRGM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et Minières, du 1er août 2023 au 31 juillet 2024	SPI	9 000 000	Fonds Propres	IRGM/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	29/05/2023
TOTAL IRGM			9 000 000								



INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN - IRIC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition et pose des amiores frigorifiques dans l'Amphi 500	AG	10 000 000	BIP	IRIC/CIPM	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
2	Etudes pour la transformation du terrain de sport de l'IRIC en un gymnase couvert	SPI	10 000 000	BIP	IRIC/CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
TOTAL IRIC			20 000 000								



INSTITUT NATIONAL DE CARTOGRAPHIE - INC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Valorisation de la base de données cartographique	SPI	25 000 000	BIP	INC/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
2	Extraction des objets cartographiques à partir des photographies aériennes	SPI	50 000 000	BIP	INC/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
3	Acquisition des équipements informatiques et de collecte des données	AG	35 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Edition et impression de l'atlas de la région du Nord et du volume scientifique	AG	25 000 000	BIP	INC/CIPM	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
5	Mise en place du géoportail	SPI	79 965 490	BIP	INC/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL INC			214 965 490								

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS - INJS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition du mobilier de bureau	AG	45 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Acquisition matériel informatique	AG	45 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Matériel didactique socio-éducatif	AG	30 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Elaboration du référentiel de formation en STAPS/JL	SPI	30 000 000	BIP	INJS/CIPM	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL INJS			150 000 000								

INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE - INS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien du système de vidéo surveillance et d'images TV de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2024	SQ	16 500 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	08/04/2024
2	Assurance maladie pour le personnel de l'INS, exercice 2023	SPI	60 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	AONR	13/02/2023	08/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
3	Entretien des baies vitrées, exercice 2024	SQ	16 500 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	01/04/2024
4	Entretien du système de climatisation de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2024	SQ	33 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/04/2024
5	Assurance multirisque de l'immeuble siège de l'INS et du matériel d'exploitation, exercice 2024	SQ	27 500 000	Fonds Propres	INS/CIPM	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	06/05/2024
6	Entretien du système électrique de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2024	SQ	22 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/04/2024
7	Entretien du système de climatisation de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2023	SQ	30 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	11/01/2024
8	Entretien du système de vidéo surveillance et d'images TV de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2023	SQ	15 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	11/01/2024
9	Entretien des installations d'eau et plomberie de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2023	SQ	20 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	15/01/2024
10	Gardiennage des locaux de l'INS, exercice 2024	SQ	37 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2024

INSTITUT NATIONALE DE LA STATISTIQUE - INS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Entretien des installations d'eau et plomberie de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2024	SQ	22 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	07/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	08/04/2024
12	Assurance multirisque de l'immeuble siège de l'INS et du matériel d'exploitation, exercice 2023	SQ	25 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	12/02/2024
13	Entretien des bâtiments, des bureaux et toilettes de l'INS, exercice 2024	SQ	30 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/03/2024
14	Entretien des baies vitrées, exercice 2023	SPI	15 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	11/01/2024
15	Entretien du système électrique de l'immeuble siège de l'INS, exercice 2023	SPI	20 000 000	Fonds Propres	INS/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	11/01/2024
TOTAL INS			389 500 000								

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC - ISMP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Entretien et Nettoyage Industriel des bâtiments de L'ISMP	SPI	15 000 000	Fonds Propres	ISMP/CIPM	AONO	27/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/07/2024
2	Surveillance et sécurisation de locaux de L'ISMP	SPI	10 000 000	Fonds Propres	ISMP/CIPM	AONO	27/02/2023	19/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/07/2024
TOTAL ISMP			25 000 000								



MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX - MIPROMALO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement des plate-formes et sécurisation(terrassement, murs,.....)à Nkolbisson	BEC	33 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
2	Acquisition de treize (13) types de moules pour les pavés au profit du pole des micro bétons	AG	15 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
3	Acquisition et installation du four tunnel (phase 2)	AG	10 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/07/2023
4	Acquisition du matériel informatique à la MIPROMALO	AG	10 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023
5	Construction du hangar polyvalent de production des matériaux pour la mise en place d'une unité de valorisation des produits micro-béton à Nkolbisson	BEC	80 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
6	Construction d'une clôture sur 01 hectare pour la mise en place d'une unité de production des Pierres de taille à Maroua de la MIPROMALO	BEC	50 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Aménagements des plate- formes et autres ouvrages pour le site de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	BEC	20 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
8	Construction du hangar polyvalent et hangar ordinaire de production du site d'environ 12 hectares de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	BEC	80 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
9	Construction du hangar du four tunnel pour le site de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	BEC	40 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
10	Construction du hangar de production des briques cuites à Douala pour la MIPROMALO	BEC	40 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	30/10/2023
11	Construction d'une clôture sur 01 hectare pour la Mise en place de l'Unité pilote de valorisation des briques cuites à Etoa	BEC	50 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	17/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	06/11/2023
12	Acquisition d'une unité de production des Terrazzo pour la Mise en place d'une unité de valorisation des produits micro-béton à Nkolbisson	AG	200 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	16/10/2023

MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX - MIPROMALO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Aménagements des plate- formes et autres ouvrages pour la Mise en place d'une unité de valorisation des produits micro-béton à Nkolbisson	BEC	40 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	24/04/2023	12/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	13/11/2023
14	Construction d'un bâtiment de type R+2 pour le service des recettes de la MIPROMALO	BEC	60 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
15	Acquisition de deux véhicules 4X4 double cabine pour le suivi des activités	AG	73 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	13/02/2023	03/04/2023	31/03/2023	24/04/2023	05/09/2023
16	Souscription à l'assurance maladie et prise en charge sanitaire pour le DG et le personnel de la MIPROMALO	SPI	23 100 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
17	Construction des plateformes et autres éléments de génie civil pour le site de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	BEC	30 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
18	Construction d'une clôture en fil barbelé et poteaux sur le reste du site d'environ 12 hectares du site de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	BEC	50 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
19	Electricité: Branchement et transformateurs du site de l'unité de production des Pierres de taille de Douala pour la MIPROMALO	AI	15 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	03/04/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
20	Acquisition d'un équipement d'analyse léger pour le renforcement des capacités d'analyse des laboratoires de la MIPROMALO	AG	45 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	17/04/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
21	Aménagements des plateformes et autre ouvrages pour la Mise en place d'une unité de production des Pierres de taille à l'Ouest de la MIPROMALO	BEC	20 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
22	Construction d'une barrière, d'une guérite et installation d'un portail au siège de la MIPROMALO	BEC	23 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
23	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
24	Construction du hangar polyvalent et hangar ordinaire de production (Agglos et pavé, tuile et terrazzo) pour la Mise en place de l'Unité pilote de valorisation des micro béton à l'Extrême- Nord	BEC	120 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX - MIPROMALO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
25	Construction du hangar polyvalent et hangar ordinaire de production (Agglos et pavé, tuile et terrazzo) pour la Mise en place d'une unité de production des Pierres de taille d'Ebolowa	BEC	120 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
26	Acquisition d'un canter pour l'unité de valorisation des produits micro-béton à Nkolbisson	AG	30 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
27	Acquisition et installation d'un portique de sécurité biométrique	AG	7 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
28	Construction d'une clôture sur 01 hectare pour la Mise en place d'une unité de production des Pierres de taille d'Ebolowa	BEC	50 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
29	Construction d'une clôture sur 02 hectares (1 ha et 1 ha) pour la Mise en place d'une unité de production des Pierres de taille à l'Ouest de la MIPROMALO	BEC	50 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
30	Aménagements des plate-formes et autre ouvrages pour la Mise en place d'une unité de production des Pierres de taille à Maroua de la MIPROMALO	BEC	20 000 000	BIP	MIPROMALO/ CIPM	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
TOTAL MIPROMALO			1 442 100 000								

MISSION DE REGULATION ET D'APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION - MIRAP

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés témoins périodique dans la ville de Yaoundé Lot 1	SPI	20 000 000	Fonds Propres	MIRAP/CIPM	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	21/11/2023
2	Recrutement d'une entreprise devant accompagner la MIRAP dans l'organisation de ses marchés témoins périodique dans la ville de Douala Lot 2		25 000 000								
TOTAL MIRAP			45 000 000								



OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture du papier de composition, examens 2023	AG	400 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	03/02/2023	04/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/06/2023
2	Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2023	AG	50 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
3	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2023	AG	70 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
4	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2023 physiques et numériques Lot 1: Procès-verbaux	AG	70 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
5	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2023 physiques et numériques Lot 2: Fourniture des relevés de notes des examens de la session 2023		40 000 000								
6	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
7	Fourniture des rubans adhésifs de sécurité des examens-session 2024	AG	40 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	14/04/2023	02/06/2023	23/06/2023	07/07/2023	07/08/2023
8	Fourniture de matériel Lot 1: Matériel de reprographie	AG	40 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
9	Fourniture de matériel Lot 2: Matériel informatique		50 000 000								
10	Assurance Lot 1: Assurance maladie au titre de l'exercice 2023	SPI	35 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	04/04/2024
11	Assurance Lot 2: Assurance véhicules au titre de l'exercice 2023		20 000 000								

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN - OBC


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2023	SPI	35 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	11/03/2024
13	Contrat de Maintenance du matériel de reprographie, exercice 2023	SPI	15 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	DC	13/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	13/03/2023	07/03/2024
14	Achat des véhicules	AG	350 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	27/01/2023	28/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
15	Fourniture du papier de reprographie Lot 1: Papier A4	AG	100 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	17/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
16	Fourniture du papier de reprographie Lot 2: Papier A3		150 000 000								
17	Acquisition des agendas, exercice 2024	AG	20 000 000	Fonds Propres	OBC/CIPM	DC	09/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	10/04/2023
TOTAL OBC			1 585 000 000								

PALAIS DES CONGES - PC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Actualisation des études en vue de la transformation de 03 halles à usages de salles polyvalentes modulables	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
2	Etudes en vue de la création d'une réserve foncière au Palais des Congrès	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
3	Actualisation des études en vue de la construction d'un amphithéâtre de plein air	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
4	Fourniture d'un matériel roulant léger, au Palais des Congrès	AG	49 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
5	Actualisation des études en vue de construction d'un hôtel de standard international	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
6	Etude en vue de la réhabilitation du pont sur la voie d'accès côté Tsinga	SPI	13 960 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
7	Remise à niveau du système de vidéo surveillance	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Palais des Congrès/CIPM	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
TOTAL PALAIS DES CONGRES			127 960 000								

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO - SODECAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Accord-Cadre avec tradex pour la fourniture des produits pétroliers en vrac	AG	200 000 000	Fonds Propres	SODECAO/CIPM	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/04/2024
2	Prestation de services de gargennage (marché pluriannuel 03ans)	SPI	120 000 000	Fonds Propres	SODECAO/CIPM-CCGM(SPI)	AONR	16/01/2023	21/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/04/2024
3	Acquisition des sachets plastiques noirs perforés non-biodégradables	AG	99 999 999	Fonds Propres	SODECAO/CIPM	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
TOTAL SODECAO			419 999 999								



UNIVERSITE DE YAOUNDE 1 - UY I

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT Bois de Mbalmayo	BEC	100 000 000	Fonds Propres	UY I/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
2	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'IUT bois de Mbalmayo	SPI	10 000 000	Fonds Propres	UY I/CIPM	AONR	06/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	01/07/2024
3	Construction d'un amphithéâtre 1500 places à la FALSH	BEC	700 000 000	BIP	UY I/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	14/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
4	Acquisition et installation de matériels de laboratoire au Centre de Biotechnologie	AG	50 000 000	Fonds Propres	UY I/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
5	Construction d'une clôture à l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé (ENSPY)	BEC	50 000 000	Fonds Propres	UY I/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
TOTAL UY 1			910 000 000								



REGION DE L'EXTREME-NORD

MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA - MIDIMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de deux (02) forages productifs équipés de Pompe à Motrice Humaine (PMH) dans les localités de TCHABAWOL Guiziga, Commune de Méri et MEME, Commune de Mora	AI	20 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
2	Equipped des services de la MIDIMA en matériel informatique	AG	9 100 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Equipped des services de la MIDIMA en mobilier de bureau	AG	6 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	DC	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à KAHEO dans la Commune de Dargala	BEC	30 000 000	BIP	MIDIMA/CIPM	AONO	03/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL MIDIMA			65 100 000								



REGION DU LITTORAL

CHAMBRE DE COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT - CCIMA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des chapiteaux pour la promotion économique	AG	15 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
2	Création du CRP des Métiers du Cuir de Maroua	BEC	89 567 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	18/03/2024
3	Maîtrise d'œuvre sur travaux de construction CRPM de Maroua	SPI	11 166 667	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/04/2024
4	Travaux d'aménagement magasin zone portuaire (magasin n°I)	BEC	250 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	18/03/2024
5	Maitrise d'œuvre sur travaux d'aménagement magasin zone portuaire (magasin n° I)	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM	AONR	06/02/2023	02/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
6	Acquisition matériel de transport (véhicule PDT, SG, Hôtel Pdt, Siège et CAM)	AG	276 000 000	Fonds Propres	CCIMA/CIPM - CCCM(AG)	AONO	06/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
TOTAL CCIMA			656 733 667								

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN - CNCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction d'un Centre de vie à Demsa pour le compte du CNCC	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	27/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	26/12/2023
2	Travaux de terrassement du site du Centre de vie de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	AI	45 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
3	Travaux de réhabilitation de la cantine du CNCC au centre des affaires maritimes de Douala pour le compte du CNCC	BEC	45 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
4	Travaux d'électrification du site du centre de vie de Garoua Boulai pour le compte du CNCC	AI	40 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	10/04/2023	15/05/2023	01/06/2023	12/06/2023	11/12/2023
5	Etudes d'aménagement du site, architecturales et techniques en vue de la construction d'un Guichet Unique à Kye-Ossi pour le compte du CNCC	SPI	15 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	27/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	26/12/2023
6	Audit de sécurité du système d'informations du CNCC	SPI	18 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR	06/03/2023	15/05/2023	16/06/2023	26/06/2023	26/07/2023
7	Fournitures de véhicules au CNCC	AG	300 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM - CCCM(AG)	AONO	06/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
8	Conception et mise en place d'un système de gestion intégré de trafic dans les corridors (élaboration du schéma, élaboration des textes : cadre normatif ou juridique) pour le compte du CNCC	SPI	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONR	17/01/2023	11/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
9	Travaux de réhabilitation du magasin de la zone portuaire de Douala pour le compte du CNCC	BEC	60 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	06/11/2023

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN - CNCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Acquisition d'une case de tempêtes au Musée Maritime de Douala pour le compte du CNCC	AG	90 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
11	Travaux de sécurisation du site du Centre de vie de Ngoulentang pour le compte du CNCC	BEC	40 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	14/04/2023	15/06/2023	17/07/2023	27/07/2023	25/10/2023
12	Travaux de construction de Guerites mirradores au Centre de vie de Ngaoundéré pour le compte du CNCC	BEC	30 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/09/2023
13	Travaux de construction des commodités de la base logistique de Ngaoundéré: centre d'hébergement, centre de prière, cantine et bloc toilettes pour le compte du CNCC	BEC	77 200 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/09/2023
14	Fourniture d'équipements informatiques au CNCC	AG	15 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
15	Réalisation des travaux d'éclairage public de la base logistique de Kousséri pour le compte du CNCC	AI	25 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
16	Travaux de latterissage du site du Centre de vie de Garoua-Boulai pour le compte du CNCC	AI	35 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
17	Fourniture et installation d'un groupe électrogène avec inverseur à la base logistique de Kousséri pour le compte du CNCC	AG	20 000 000	Fonds Propres	CNCC/CIPM	DC	27/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL CNCC			900 200 000								

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un échographe doppler couleur pour le service de cardiologie	AG	90 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	27/11/2023
2	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers	SPI	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/11/2022	26/12/2022	12/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
3	Activités de gardiennage, de surveillance et de contrôle des accès	SPI	80 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/11/2022	26/12/2022	12/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
4	Fourniture du linge	AG	16 650 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	DC	17/04/2023	11/05/2023	29/05/2023	08/06/2023	07/12/2023
5	Fourniture des papiers à usage unique	AG	24 990 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	DC	04/05/2023	03/07/2023	04/08/2023	14/08/2023	12/02/2024
6	Fourniture de stupéfiants	AG	38 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	18/12/2023
7	Fourniture d'antibiotiques et antiparasitaire	AG	124 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	21/12/2023
8	Fourniture de médicaments d'urgence	AG	55 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	15/12/2023
9	Fourniture d'antalgiques	AG	120 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	26/10/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Fourniture d'anesthésiques	AG	82 800 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	21/12/2023
11	Fourniture de gaze hydrophile	AG	24 990 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	26/12/2023
12	Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs	AG	105 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/11/2023
13	Fourniture des ligatures et sutures chirurgicales	AG	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/11/2023
14	Fourniture de médicaments anticancéreux	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	21/11/2023
15	Fourniture de consommables médicaux pour chimiothérapie	AG	75 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	24/01/2024
16	Services de restauration	SPI	260 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	02/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/04/2024
17	Fourniture de solutés	AG	30 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	14/12/2023
18	Fourniture de certains médicaments adjuvants	AG	65 600 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/12/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Travaux de signalisation de l'HGD	AI	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	04/05/2023	05/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	04/12/2023
20	Travaux de réhabilitation de l'internat	BEC	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	13/12/2023
21	Acquisition et mise en service d'un onduleur 60kva, 6 onduleurs 5kva et 6 onduleurs 3kva	AG	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	13/12/2023
22	Fourniture de dispositifs pour prélèvement	AG	23 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	15/11/2023
23	Fourniture des poches à sang	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/11/2023
24	Acquisition et mise en service d'un laser YAG	AG	45 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	31/07/2023
25	Consommables pour coronarographie	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	23/01/2024
26	Aménagements des salles de soins des hospitalisations A3, A4, C4, G3 et F3	BEC	75 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	18/12/2023
27	Acquisition d'un système d'impression DICOM papier	AG	48 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	28/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	27/11/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Fourniture des réactifs manuels	AG	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	18/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	16/11/2023
29	Travaux d'aménagement de l'entrée de l'Hôpital	ROUTES	40 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	16/05/2023	04/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	26/02/2024
30	Fourniture de films radio	AG	36 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	02/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/10/2023
31	Maintenance et exploitation de l'unité de production d'oxygène	SPI	47 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	20/03/2024
32	Fourniture d'accès internet	SPI	22 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	20/02/2024
33	Fourniture de produits de contraste	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/11/2023
34	Prestations d'assurance	SPI	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	09/02/2024
35	Fourniture de l'eau minérale	AG	24 990 030	Fonds Propres	HGD/CIPM	DC	13/02/2023	09/03/2023	27/03/2023	06/04/2023	03/01/2024
36	Fourniture d'abords vasculaires, de sondes médicales, de matériels de pansement et d'équipements de protection	AG	81 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	24/04/2023	29/05/2023	15/06/2023	26/06/2023	24/01/2024

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Fourniture des consommables d'hémodialyse	AG	945 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM - CCCM(AG)	AONO	02/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	10/11/2023
38	Fourniture de certains médicaments essentiels	AG	101 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/12/2023
39	Fourniture de collyres, de pommades et d'antiseptiques usages externes	AG	83 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/12/2023
40	Fourniture des listings et imprimés	AG	49 500 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	28/08/2023
41	Fourniture de réactifs d'hémostase	AG	33 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	27/09/2023
42	Fourniture de produits de diagnostic, automates bactériologie et biochimie	AG	114 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	15/11/2023
43	Fourniture de désinfectants	AG	20 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/11/2023
44	Fourniture de consommables pour stérilisation centrale	AG	32 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	05/12/2023
45	Fourniture des pièces d'usure, plateau technique d'hémodialyse	AG	70 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/10/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA - HGD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Acquisition du matériel roulant	AG	49 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	15/05/2023	19/06/2023	06/07/2023	17/07/2023	15/01/2024
47	Travaux de réfection de la peinture extérieure	BEC	30 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/09/2023
48	Construction d'un bâtiment (R+2) pour l'administration médicale	BEC	359 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	19/01/2024
49	Maîtrise d'œuvre de la construction d'un bâtiment R+2 pour l'administration médicale	SPI	35 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONR	09/03/2023	18/05/2023	19/06/2023	29/06/2023	25/03/2024
50	Acquisition et installation d'un autoclave de 500 litres	AG	60 000 000	Fonds Propres	HGD/CIPM	AONO	31/03/2023	01/06/2023	03/07/2023	13/07/2023	12/02/2024
TOTAL HGD			4 134 020 030								

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE DU CAMEROUN - ONCC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture Internet	SPI	27 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	03/03/2025
2	Fourniture Mobilier de Bureau	AG	49 900 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	17/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/06/2023
3	Lancement Campagne Caféière 2022/2023	AG	49 900 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	03/04/2023
4	Lancement Camapgne Cacaoyère 2023/2024	AG	49 900 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	25/04/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	10/07/2023
5	Réaménagement du 13ème étage de l'immeuble siège ONCC	BEC	75 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	16/06/2023	17/07/2023	03/08/2023	14/08/2023	13/10/2023
6	Achat Matériel de Laboratoire	AG	75 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	17/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
7	Construction des kiosques de dégustation du Café	BEC	50 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	12/05/2023	12/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	24/08/2023
8	Assurance Automobile	SPI	35 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	06/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	04/06/2025
9	2ème Phase réaménagement du Laboratoire de l'ONCC	BEC	210 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONR	05/05/2023	12/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	08/09/2023
10	Fourniture des véhicules à l'ONCC	AG	150 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	12/05/2023	12/06/2023	29/06/2023	10/07/2023	09/08/2023
11	Assurance Multirisques des locaux	SPI	35 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	AONO	06/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	04/06/2025
12	Assurance Maladie	SPI	150 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/04/2023	05/06/2023	22/06/2023	03/07/2023	23/06/2025
13	Nettoyage des locaux	SPI	28 000 000	Fonds Propres	ONCC/CIPM	DC	12/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	02/01/2024
TOTAL ONCC			984 700 000								

UNIVERSITE DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Frais d'alimentation (Restaurant universitaire)	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/04/2023	05/06/2023	26/06/2023	10/07/2023	10/07/2023
2	Prime d'assurance du personnel d'appui	SPI	80 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/02/2023	16/02/2023	16/02/2024
3	Eclairage public par lampadaires solaire au campus I	AI	50 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	09/05/2023	26/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/10/2023
4	Equipements du bloc pédagogique de l'IBA à Nkongsamba	AG	61 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	28/04/2023	16/06/2023	07/07/2023	21/07/2023	19/09/2023
5	Etudes environnementale et de faisabilité en vue du projet CPDT	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/02/2023	16/02/2023	17/07/2023
6	Marché complémentaire MO IBA Nkongsamba	BEC	6 500 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	DC	24/03/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
7	Marché complémentaire construction bloc pédagogique IBA Nkongsamba	BEC	90 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/02/2023	16/02/2023	17/04/2023
8	Marché complémentaire du bloc pédagogique ISH Yabassi	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/02/2023	16/02/2023	17/05/2023
9	Achat matériel de transport (MINIBUS) à l'ENSET	AG	50 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	05/05/2023	23/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	28/08/2023
10	Achat de matériel de transport (MINIBUS) à l'ISH	AG	50 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	05/05/2023	23/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	28/08/2023

UNIVERSITE DE DOUALA - UD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Réhabilitation du bloc amphi de l'ESSEC	BEC	75 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
12	Abonnement annuel Ebook aux supports numériques didactiques des cours des enseignants de l'Udo	SPI	37 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	07/04/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	29/08/2023
13	Prime d'assurance des étudiants	SPI	18 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/02/2023	16/02/2023	16/02/2024
14	Construction de deux guérites au campus I	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	09/05/2023	26/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/10/2023
15	Extension DAAC	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Acquisition des équipements de la résidence du Recteur	AG	40 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	GG			01/03/2023	16/03/2023	02/05/2023
17	Achat de matériel de transport (Véhicule de tourisme) à l'ISH	AG	25 000 000	Fonds Propres	Université Douala/CIPM	AONO	05/05/2023	23/06/2023	14/07/2023	28/07/2023	28/08/2023
TOTAL UNIVERSITE DE DOUALA			842 500 000								



REGION DU NORD

MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD - MEADEN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture, installation et paramétrage du logiciel de gestion de la paie du personnel de la MEADEN et formation	AG	7 000 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
2	Réalisation de l'étude en vue de l'élaboration du plan stratégique de performance de la MEADEN	SPI	25 000 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONR	16/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Réalisation de l'étude pour la réalisation de la base de données SIG pour la géolocalisation et la caractérisation des structures et potentialités socio-économiques dans les départements de la Bénoué et du Faro	SPI	26 500 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
4	Réhabilitation des bureaux de la MEADEN	BEC	6 300 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
5	Achat du matériel informatique	AG	7 200 000	BIP	MEADEN/CIPM	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
TOTAL MEADEN			72 000 000								

OFFICE CEREALIER - OC

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la résidence du Directeur Général	BEC	26 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Achat du matériel de conservation des céréales	AG	10 000 000	Fonds routier	OC/CIPM	AONO	23/06/2023	11/08/2023	01/09/2023	15/09/2023	16/10/2023
3	Achat des produits de traitement de maïs	AG	10 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	DC	23/06/2023	17/07/2023	07/08/2023	21/08/2023	20/09/2023
4	Acquisition de véhicule d'hôtel particulier de puissance administratif de 11 cv max/DG	AG	55 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	27/07/2023
5	Police d'assurance 2024 (véhicule et bâtiment)	SPI	16 000 000	Fonds Propres	OC/CIPM	AONO	30/10/2023	04/12/2023	21/12/2023	02/01/2024	31/12/2024
TOTAL OFFICE CEREALIER			117 000 000								

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un château d'eau (site de Djoumassi)	AI	25 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	14/04/2023	15/06/2023	17/07/2023	27/07/2023	25/10/2023
2	Achèvement des travaux de construction de quatre (04) blocs de salle de classe amovible de 100 places chacune (site de Djoumassi)	BEC	58 162 300	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
3	Réhabilitation de deux (02) magasins au port de Garoua (en 02 Amphis)	BEC	37 470 735	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
4	Acquisition de 1000 tables-bancs semi-métalliques	AG	71 550 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	03/02/2023	06/04/2023	08/05/2023	18/05/2023	17/07/2023
5	Aquisition de 500 tables et 2000 chaises a l'Université de Garoua	AG	81 984 375	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	30/03/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
6	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de la phase I (fondation) de construction d'un bloc pédagogique pour l'ESSEC	SPI	18 840 538	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONR	02/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
7	Acquisition du matériel roulant pour l'ESSEC	AG	30 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
8	Construction de quatre (04) blocs de salle de classe amovible de 100 places chacune (site de Djoumassi)	BEC	138 162 300	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Maîtrise d'oeuvre pour la construction de quatre (04) blocs de salle de classe amovible de 100 places chacune (site de Djoumassi)	SPI	13 816 230	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONR	16/02/2023	27/04/2023	29/05/2023	08/06/2023	06/10/2023
10	Acquisition du matériel des cérémonies (500 chaises, 04 chapiteaux, 01 pupitre, matériel de sonorisation)	AG	16 039 125	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	DC	23/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
11	Acquisition du matériel pour la bibliothèque centrale de l'Université de Garoua	AG	18 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	DC	30/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
12	Etudes architecturales et techniques	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONR	02/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	23/08/2023
13	Construction d'un bloc pédagogique de 800 places (100x4 et 200) pour l'ESSEC (site djoumassi) phase I et II	BEC	188 405 376	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023

UNIVERSITE DE GAROUA - UGa

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réhabilitation des bureaux de la Faculté de sciences de l'éducation Ex Délégation Régionale du tourisme et des loisirs du Nord	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	02/02/2023	03/04/2023	05/05/2023	15/05/2023	15/05/2023
15	Acquisition du matériel roulant pour l'antenne de l'Université de Garoua à Yaoundé	AG	25 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
16	Acquisition du matériel sportif et culturel à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	45 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	DC	16/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	09/03/2023	08/05/2023
17	Acquisition du matériel pour le Centre Médico-Social (CMS) de l'Université de Garoua	AG	45 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	DC	23/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
18	Réhabilitation d'un amphi et trois salles à l'imprimerie nationale annexe de Garoua	BEC	35 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	03/02/2023	06/04/2023	08/05/2023	18/05/2023	17/07/2023
19	Construction de deux blocs de 04 toilettes chacun (site de l'UGa à Djoumassi)	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	03/02/2023	06/04/2023	08/05/2023	18/05/2023	16/08/2023
20	Acquisition du matériel roulant pour la liaison entre les structures de Garoua	AG	25 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
21	Acquisition d'un Bus de 30 places pour le transport des étudiants et enseignants	AG	60 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
22	Acquisition de deux (02) groupes électrogènes (30 KVA et 80 KVA)	AG	70 453 496	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	23/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
23	Aménagements des hangars au port de Garoua (en salles de cours)	BEC	47 721 465	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
24	Acquisition du matériel roulant pour certains responsables de l'Université de Garoua	AG	75 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	16/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
25	Acquisition du matériel de restauration à la DCOU de l'Université de Garoua	AG	20 000 000	Fonds Propres	Univ. Garoua/ CIPM	AONO	23/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
TOTAL UNIVERSITE DE GAROUA			1 235 605 940								



NORTH-WEST REGION

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of farm inputs for the production of quality planting materials on 225 ha for maize, 22.5 ha solanum potato seeds and the establishment of plantain seedlings farm on 7ha land in three (3) DIVISIONS in the NWR	GS	71 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
2	Acquisition of office furniture, computers, refrigerators, TVs and accessories etc, to facilitate a conducive work environment for staff	GS	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RQ	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
3	Acquisition of two (02) 4WD pickup vehicles to facilitate field work (3.0l)	GS	76 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Acquisition and empowerment of road management committees with small road maintenance equipment for 50km of rural roads	GS	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RQ	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	23/05/2023
5	Rehabilitation of RDC Nkwen Bamenda closed hangar into heavy duty equipment maintenance and repair garage	BCFW	85 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
6	Installation of seven (7) solar plants at the MIDENO production centres and at the MIDENO head office and nucleated communities	OI	65 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	03/02/2023	24/04/2023	29/05/2023	12/06/2023	10/10/2023
7	Construction of an open hangar (sheds) for the management of heavy duty equipment pool at RDC Nkwen ,Bamenda	BCFW	50 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
8	Renovation and refurbishment of MIDENO head office building Bamenda to improve on security, safety and inclusiveness	BCFW	50 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
9	Acquisition of farm inputs to support farmers in the NWR	GS	50 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - MIDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
10	Acquisition/production and distribution of environmentally friendly trees for agroforestry and environmentally friendly trees for water catchment protection	GS	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RQ	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	22/06/2023
11	Construction of river Mongue bridge (5m span) and it's road that links the inhabitants to Njenefer, Mboung and Njimbee to mile 5 and Centre Pole Nkwen in Bamenda III municipality	BCFW	37 500 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
12	Rehabilitation of two maize seed drying structures in seeds farms	BCFW	25 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RQ	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	22/06/2023
13	Train and support household community-based compost production through solid waste management in the three council areas (Bamenda I, II AND III)	SISC	50 000 000	Internal Ressources	MIDENO/ITB	RNIT	27/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
TOTAL MIDENO			634 500 000								

NORTH WEST LIVESTOCK DEVELOPMENT FUND - CDENO

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of 5 permanent cattle crushes in some localities of the N.W.R	OI	50 000 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	14/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	02/11/2023
2	Pavement of yard / stone pavement of circulating path	OI	15 795 203	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	21/09/2023
3	Construction of a washing basin / rehabilitation of CDENO hatchery	BCFW	15 750 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	31/03/2023	19/05/2023	09/06/2023	23/06/2023	21/09/2023
4	The supply of office furniture and equipment	GS	24 800 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	21/04/2023	09/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	12/09/2023
5	Acquisition of livestock vaccines from LANAVET by Mutual Agreement	GS	30 500 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	MA			06/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	The supply of fertile eggs to CDENO Lot 1	GS	86 000 000	Internal Ressources	CDENO/ITB-CCCB(GS)	ONIT	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	The supply of fertile eggs to CDENO Lot 2		86 000 000								
8	The supply of fertile eggs to CDENO Lot 3		86 000 000								
9	The construction of 4 cattle water drinking points in some localities of the N.W.R	OI	24 000 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
10	Construction of a multipurpose feed store/warehouse in CDENO	BCFW	166 250 000	Internal Ressources	CDENO/ITB	ONIT	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	09/11/2023
TOTAL CDENO			585 095 203								

UNIVERSITY OF BAMENDA - UBa

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of three (03) wooden structures of 15 lecture halls for NAHPI	BCFW	85 000 000	PIB	UBa/ITB	ONIT	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
2	Acquisition and installation of a C-Band VSAT internet instrument for NAHPI	GS	13 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	10/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
3	Pavement of footpaths, building surrounding and main entrance at NAHPI	BCFW	15 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	06/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/05/2023
4	Acquisition of digital equipment and specialised softwares for the UDDC	GS	10 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	10/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
5	Acquisition and installation of classroom benches and blackboards for the 15 lecture halls for NAHPI	GS	30 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	14/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
6	Acquisition of complementary equipment for the Clinical Diagnosis Laboratory	GS	45 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	09/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
7	Acquisition of binding equipment for the Central Library	GS	23 580 000	PIB	UBa/ITB	RQ	09/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
8	Construction of a fence around the NAHPI site	BCFW	25 000 000	PIB	UBa/ITB	RQ	06/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	28/06/2023
9	Acquisition of reagents for the systematic medical visits of students 2023	GS	22 000 000	PIB	UBa/ITB	ONIT	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
TOTAL UNIVERSITY OF BAMENDA			268 580 000								

UPPER NOUN DEVELOPMENT VALLEY AUTHORITY - UNVDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Acquisition of 02 service vehicles for the follow up of activities by the BC and DG at l'UNVDA Ndop	GS	150 000 000	PIB	UNVDA/ITB	ONIT	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Acquisition of 02 whitening machines for husked rice with a capacity of 3.0-5t/h each at UNVDA Ndop	GS	70 000 000	PIB	UNVDA/ITB	ONIT	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Acquisition of 40 tons of Urea 46%N for cooperatives of UNVDA Ndop	GS	40 000 000	PIB	UNVDA/ITB	ONIT	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
4	Acquisition of 20 000 bags of a capacity of 100 kg for the collection of paddy at UNVDA Ndop	GS	24 988 676	PIB	UNVDA/ITB	ONIT	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
5	Purchase and collection of 1 200 tons of paddy from farmers with handling at UNVDA Ndop	GS	300 000 000	PIB	UNVDA/ITB-CCCB(GS)	ONIT	27/02/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
6	Acquisition of 1 400 liters of systemic herbicide and 700 liters of selective herbicide for the benefit of UNVDA Ndop cooperatives	GS	15 000 000	PIB	UNVDA/ITB	ONIT	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
TOTAL UNVDA			599 988 676								



REGION DE L'OUEST

UNIVERSITE DE DSCHANG - UDs

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT.FV Phase 2	BEC	140 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONO	Marché signé			10/03/2023	03/07/2023
2	Maîtrise d'œuvre pour la Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT.FV Phase 2	SPI	5 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONR	Marché signé			06/03/2023	06/07/2023
3	Construction d'un bloc pédagogique de la FSEG au Campus principal de l'Université de Dschang (Arrière MEM CONSTRUCTION)	BEC	130 666 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONO	Marché signé			10/02/2023	12/06/2023
4	Maîtrise d'oeuvre des travaux de Construction d'un bloc pédagogique de la FSEG au Campus principal de l'Université de Dschang	SPI	20 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONR	Marché signé			31/03/2023	08/08/2023
5	Travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH au Campus Principal de l'Université de Dschang	BEC	75 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONO	Marché signé			10/01/2023	10/05/2023
6	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH au Campus Principal de l'Université de Dschang	SPI	51 784 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONR	Marché signé			06/01/2023	16/05/2023
7	Construction d'un bloc salles de cours N° 1 à la faculté de médecine (FMSP) de l'université de Dschang	BEC	100 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
8	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc salle de cours N°1 à la FMSP de l'université de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONR	12/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
9	Poursuite des travaux de construction d'un amphithéâtre à l'IBAF de Dschang	BEC	75 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONO	Marché signé			10/01/2023	10/05/2023
10	Poursuite de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de l'amphiteatre de l'IBAF de Dschang	SPI	10 000 000	BIP	Université de Dschang/CIPM	AONR	Marché signé			31/03/2023	08/08/2023
TOTAL UNIVERSITE DSCHANG			617 450 000								



REGION DU SUD

MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN - MEAO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de six (06) forages à PMH dans six (06) Arrondissements du Département de l'Océan	AI	50 000 000	BIP	MEAO/CIPM	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
TOTAL MEAO			50 000 000								






SOUTH-WEST REGION

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD - GCE BOARD

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Contract for the Production and Delivery of Answer Booklets Ordinary /Intermediate Level (ABO/ABI) for 2023 GCE Board Examination	GS	240 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	08/06/2023
2	Contract for the supply of Riso Printers	GS	100 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	05/06/2023
3	Contract for the Supervision and control of the construction of block C of the GCE Board Head Office Building	SISC	20 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	27/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	26/12/2023
4	Contract for the construction of Block C of the GCE Board Head Office Building	BCFW	180 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	31/10/2023
5	Contract for the printing of GCE Advanced Level and TVEE Advanced Level Question Papers for 2023 GCE Board Examination	GS	200 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	05/06/2023
6	Contract for the supply of 2023 Result Slip Forms for 2023 GCE Board Examination	GS	12 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/06/2023
7	Contract for the Production and Delivery of Answer Booklet Advanced Level (ABA) for 2023 GCE Board Examination	GS	200 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	05/06/2023
8	Contract for the Printing of GCE Ordinary Level and TVEE Intermediate Level Question Papers for 2023 GCE Board Examination	GS	240 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	05/06/2023
9	Contract for the Production and Delivery of Supplementary Sheets (ASS GCE) and Graph Paper (AGP GCE) for 2023 GCE Board Examination	GS	40 000 000	Internal Ressources	GCE BOARD/ITB	ONIT	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	08/06/2023
TOTAL GCE BOARD			1 232 000 000								

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION - NASLA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of a classroom at G.S Ekema.	BCFW	70 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	06/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
2	Construction and extension of 03 blocks of classrooms at NASLA	BCFW	280 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	28/08/2023
3	Equipment of the NASLA modern restaurant	GS	100 000 000	PIB	NASLA/ITB	ONIT	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
TOTAL NASLA			450 000 000								



SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY - SOWEDA

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction and Installation of Plantain Processing Unit in Bangem	OI	54 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
2	Supply of Farm Inputs and Equipment for Cocoa Production	GS	14 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
3	Rehabilitation of the Ombe Pig Centre	BCFW	20 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/08/2023
4	Supply of Farm Inputs for Tomatoes and Potatoes Production	GS	18 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/07/2023
5	Studies and Construction of Weather Centres in Ekona and Mamfe	BCFW	30 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
6	Construction of Maize Dryer in Nyan-Nkikoh	OI	16 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Studies and Construction of Water Schemes (Boreholes) at Bekanjo Village, Bakogo Village and Moko Village	OI	122 275 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
8	Audit of 2022 Accounts	SISC	5 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
9	Recruitment of Security Guard Services for 2023	SISC	19 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/04/2024
10	Purchase of Farm Inputs and Equipment	GS	39 000 000	PIB	SOWEDA/ITB	ONIT	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
TOTAL SOWEDA			337 275 000								

UNIVERSITY OF BUEA - UB

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Construction of a fence along certain segments of UB campus	BCFW	50 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
2	Rehabilitation of amphis at UB main campus	BCFW	75 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
3	Construction of administrative and pedagogic block for UB-HTTTC, Kumba	BCFW	50 000 000	PIB	UB/ITB	ONIT	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL UNIVERSITY OF BUEA			175 000 000								