
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS 

DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS 
 

MINISTRIES CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK 
 

 
 

Update as of june 30th, 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCICE 2022 

2022 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N° Page

1 Contrôle Supérieure de l'Etat 9                       6 286 498 432   2

2 Délégation Générale à la Sûreté Nationale 16                       1 125 685 000   3

3 Ministère de l'Administration Territoriale 23                       1 352 273 000   5

4 Ministère des Affaires Sociales 12                       1 224 395 000   7

5 Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural 11                       1 115 000 000   8

6 Ministère des Arts et de la Culture 12                          740 474 137   9

7 Ministère du Commerce 7                          247 908 000   10

8 Ministère de la Communication 5                          545 000 000   11

9 Ministère de la Décentralisation et du Développement Local 9                          644 933 920   12

10 Ministère de la Défense 7                          174 241 000   13

11 Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières 9                          378 000 000   14

12 Ministère de l'Eau et de l'Energie 46                     12 959 665 090   15

13 Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire 24                       2 334 203 312   20

14 Ministère de l'Education de Base 31                       4 021 682 383   23

15 Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales 19                          675 321 012   26

16 Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle 15                       1 048 048 500   28

17 Ministère des Enseignements Secondaires 39                       2 427 407 008   30

18 Ministère de l'Enseignement Supérieur 38                       4 137 315 308   34

19 Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable 20                          784 200 000   38

20 Ministère des Finances 28                       3 331 999 475   40

21 Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 7                          767 825 832   43

22 Ministère des Forêts et de la Faune 5                          589 963 939   44

23 Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain 29                       5 844 062 700   45

24 Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique 20                       1 202 516 908   49

25 Ministère de la Justice 2                          220 000 000   51

26 Ministère des Marchés Publics 11                          371 378 800   52

27 Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique 3                          223 500 000   53

28 Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat 9                          415 245 000   54

29 Ministère des Postes et des Télécommunications 24                       7 812 540 494   55

30 Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 4                          269 000 000   59

31 Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 15                          768 202 000   60

32 Ministère des Relations Extérieures 12                       1 059 000 000   62

33 Ministère de la Santé Publique 94                     23 610 746 919   63

34 Ministère des Sports et de l'Education Physique 3                          310 728 992   73

35 Ministère du Tourisme et des Loisirs 32                       1 222 985 000   74

36 Ministère des Transports 12                          430 886 000   77

37 Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 6                          546 000 000   78

38 Ministère des Travaux Publics 120                   369 720 791 628   79

788 460 939 624 789

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de l'immeuble 

siège de l'AFROSAI (Début phase II)
SPI 350 200 000 BIP

CONSUPE/ CIPM-

CCCM(BEC)
GG 08/12/2023

2
Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI 

(Début phase II)
BEC 4 726 696 960 BIP

CONSUPE/ CIPM-

CCCM(BEC)
GG 08/11/2023

3
Acquisition du matériel de reprographie dans les services du 

CONSUPE
AG 47 938 500 BIP CONSUPE/ CIPM AONO 16/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 10/10/2022

4
Acquisition du matériel informatique dans les sevices du 

CONSUPE
AG 54 931 624 BIP AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 11/11/2022

5
Acquisition du matériel informatique dans les sevices du 

CONSUPE
AG 20 141 324 BIP AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 11/11/2022

6 Acquisition du matériels et équipements de bureau AG 46 328 624 BIP CONSUPE/ CIPM AONO 16/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 10/10/2022

7
Travaux de réhabilitation du bâtiment D des services du 

CONSUPE
BEC 35 000 000 BIP CONSUPE/ CIPM AONO 16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

8
Acquisition du matériel roulant dans les Services du Contrôle 

Supérieur de l'Etat 
AG 966 000 000 BIP

CONSUPE/CIPM-

CCCM/AG
GG 12/09/2022 23/09/2022 23/01/2023

9
Fourniture des équipements de bureau dans les Services du 

CONSUPE
AG 39 261 400 BIP CONSUPE/CIPM AONO 15/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/11/2022

6 286 498 432TOTAL

CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

CONSUPE/ CIPM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Travaux de construction du Command Center de Douala BEC 190 000 000 BIP DGSN/CIPM GG 15/08/2022 22/08/2022 22/12/2022

2 Travaux de construction  du Command center de Yaoundé BEC 190 000 000 BIP DGSN/CIPM GG 15/08/2022 2208/2022 22/12/2022

3 Travaux de construction des clôtures des Commands centers BEC 96 267 000 BIP DGSN/CIPM GG 15/08/2022 22/08/2022 22/12/2022

4
Travaux de construction  du Commissariat de Sécurité 

Publique du 2ème  arrondissement de Mbalmayo (phase 2)
BEC 82 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 24/10/2022

5

Achèvement des travaux de construction  du Commissariat 

de Sécurité Publique du 3ème  arrondissement  de 

Mbalmayo ( Phase 2)

BEC 46 784 000 BIP DGSN/CIPM AONO 24/10/2022

6
Etudes des travaux de construction du Groupement Régional 

de la Voie Publique du Littoral R+1 avec hangar
SPI 30 000 000 BIP DGSN/CIPM AONR 04/12/2022

7
Poursuite des travaux de construction du Poste Frontière 

d'Abang-Minko'o
BEC 57 634 000 BIP DGSN/CIPM AONO

8
Equipement en mobilier de bureau desPostes Frontieres 

(PLANUT)
AG 15 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 19/09/2022 07/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 10/02/2023

9
Equipement en mobilier de bureau desPostes Frontieres 

(PLANUT) Lot 1: Zina
15 000 000

10
Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontieres 

(PLANUT) Lot 2 : Demsa
15 000 000

11
Equipement en mobilier de bureau du Commissariat Spécial 

de BENGBIS
AG 15 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 19/09/2022

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

BIP DGSN/CIPM AONO 19/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

12 Etudes en vue de la rénovation de l'immeuble de la DGSN SPI 50 000 000 BIP DGSN/CIPM GG 16/12/2022

13
Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police  

(PLANUT) Lot 1 : MOKOLO
75 000 000

14
Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police  

(PLANUT) Lot 2 : NGOA-EKELLE
75 000 000

15
Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police  

(PLANUT) Lot 3 : Camp PONDI
75 000 000

16 Electrification à l'énergie  solaire des unités de police AI 98 000 000 BIP DGSN/CIPM AONO 15/08/2022 22/08/2022 22/08/2022 22/12/2022

1 125 685 000TOTAL

AG BIP DGSN/CIPM AONO 19/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Construction de la sous-préfecture de Kiiki BEC 99 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 08/05/2023

2
Elaboration d'un schema directeur statistique des services 

centraux du MINAT
SPI 50 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

3
Acquisition du matériel de maintenance informatique et 

équipements réseaux
AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

4 Mise à jour du Schéma Directeur Informatique SPI 30 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

5 Acquisition des licences des logiciels propriétaires antivirus AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 24/10/2022

6 Aménagement de la sallle serveur du MINAT AG 50 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 07/12/2022

7
Acquisition de 50 copieurs au profit des Autorités 

Administratives
AG 40 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

8 Construction de  la résidence du Préfet de la Mefou-et-Akono BEC 180 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 08/05/2023

9
Construction de Sous-préfectures

Lot 1 : Construction de la Sous-préfecture d'Assamba
99 000 000

10
Construction de Sous-préfectures

Lot 2 : Construction de la sous-préfecture de Endom
99 000 000

11
Construction de Sous-préfectures

Lot 3 : Construction de la Sous-préfecture de Ndiang
99 000 000

12
Construction de Sous-préfectures

Lot 4 : Construction de la sous-préfecture de Mbang
99 000 000

13
Construction de Sous-préfectures

Lot 5 : Construction de la sous-préfecture de Mvangan
99 000 000

14 Acquisition de photocopieurs AG 17 776 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

BEC AONOMINAT/CIPM  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 08/05/2023BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

15 Acquisition de 50 kits informatiques AG 100 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

16 Acquisition de divers équipements de bureau AG 66 497 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

17

Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) 

Lot 1 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du 

Ndé

15 000 000

18

Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) 

Lot 2 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du 

Koung-KHI

15 000 000

19
Développement d'une application de suivi des armes et 

munitions
SPI 40 000 000 BIP MINAT/CIPM AONR  12/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 07/12/2022

20 Construction de la Sous-préfecture de Yaoundé 4 BEC 79 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

21 Equipement de la résidence du Préfet de la Mefou-et-Afamba AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

22 Equipement Sous-préfecture d'Efoulan AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

23 Equipement Sous-préfecture de Kon-Yambetta AG 15 000 000 BIP MINAT/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

1 352 273 000

08/09/2022 07/12/2022BIP MINAT/CIPM AONR 12/08/2022 29/08/2022

TOTAL

SPI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Acquisition des Equipements et accessoires de 

visioconférences pour les Services Déconcentrés du MINAS
AG 17 000 000 BIP MINAS/CIPM DC

2
Equipement en mobilier de bureau des Services Centraux du 

MINAS
AG 21 395 000 BIP MINAS/CIPM DC 24/05/2022 22/08/2022

3 Acquisition du matériel informatique Services Centraux AG 21 000 000 BIP MINAS/CIPM DC

4
Acquisition d'un véhicule de type Station Wagon 4x4 pour le 

Ministre Lot 1
80 000 000 MINAS/CIPM    02/08/2022 31/10/2022

5
Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 au profit de la DAG Lot 

2
30 000 000 MINAS/CIPM    02/08/2022 31/10/2022

6

Mise en place du RSU : mise en place de la base de 

données du RSU (Acquisition des équipements 

Informatiques)

AG 40 000 000 BIP MINAS/CIPM DC

7 Maitrise d’œuvre pour la construction du CAT de Mfou SPI 13 500 000 BIP MINAS/CIPM GG    25/07/2022 21/12/2022

8 Poursuite des Travaux de Construction du CAT de Mfou BEC 136 500 000 BIP MINAS/CIPM GG    25/07/2022 21/11/2022

9
Projet d’Informatisation De La Carte Nationale d’Invalidité 

(CNIv) : Acquisition du Matériel et du Logiciel
AG 306 000 000 BIP

MINAS/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 13/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 20/03/2023

10 Equipement CRPH  de Maroua AG 350 000 000 BIP
MINAS/CIPM-CCCM 

(AG)
GG   27/05/2022 22/11/2022

11
Modernisation de l’ICE de Maroua : construction et 

réhabilitation
BEC 200 000 000 BIP MINAS/CIPM GG  29/08/2022 09/09/2022 07/03/2023

12
Réhabilitation du réseau informatique de la salle des 

machines du bâtiment principal du MINAS
AG 9 000 000 BIP MINAS/CIPM DC  10/08/2022 09/09/2022

1 224 395 000

Réceptionné

TOTAL

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Réceptionné

Réceptionné

AG BIP AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Acquisition de deux (02) véhicules Pick-up pour le PCP-AMO AG 56 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 27/12/2022

2 Acquisition d’un véhicule pour le Ministre : MINADER AG 100 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 08/08/2022 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

3

Réhabilitation des bâtiments abritant les Services de la 

Direction du Génie Rural et de l’Amélioration du Cadre de 

Vie en milieu Rural

BEC 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

4
Réhabilitation des bâtiments des Services Centraux du 

MINADER
BEC 80 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 31/08/2023

5 Acquisition des engrais granulés 20.10.10 AG 15 000 000 BIP MINADER/CIPM DC 12/08/2022

6 Acquisition de l'Urée (46%) AG 15 000 000 BIP MINADER/CIPM DC

7
Acquisition et installation du matériel pour l'interconnexion 

réseau des services centraux du MINADER
AG 50 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 26/01/2023

8 Acquisition des engrais complexes AG 75 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 12/09/2022

9 Acquisition des engrais foliaires AG 75 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

10 Acquisition des produits phytosanitaires AG 109 000 000 BIP MINADER/CIPM AONO

11 Acquisition de quatre tracteurs et de quatre charrues AG 490 000 000 BIP
MINADER/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

1 115 000 000

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Poursuite des travaux de construction de la Délégation 

Régionale du Sud Ouest
BEC 145 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 30/05/2022 25/01/2023

2
Poursuite des travaux d'extention du bâtiment central du 

MINAC
BEC 150 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 29/04/2022 26/09/2022

3

Etude en vue de l'évaluation des travaux restants pour la 

construction de l'INAC (Institut National des Arts et de la 

Culture)

SPI 40 000 000 BIP MINAC/CIPM AONR 08/07/2022 22/08/2022

4
Poursuite des travaux de construction de la Maison de la 

Culture de Ntui (Phase 3)
BEC 75 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 25/04/2022 22/09/2022

5
Poursuite des travaux de construction de la maison de la 

Culture de Nanga-Eboko (Phase 2)
BEC 75 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 30/05/2022 27/10/2022

6
Poursuite des travaux de construction du foyer culturel de la 

Haute Sanaga (Phase 2)
BEC 70 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 30/06/2022 28/11/2022

7 Electrification des réserves du Musée National AI 15 256 969 C2D MINAC/CIPM AONO 17/08/2022 16/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

8 Réfection de l'étancheité du Musée National BEC 58 167 168 C2D MINAC/CIPM AONO 17/08/2022 16/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

9 Réfection des boiseries du Musée National BEC 36 750 000 C2D MINAC/CIPM AONO 23/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/05/2023

10
Elaboration de la stratégie pluriannuelle de l'Ensemble 

National assortie d'un plan d'action triennal
SPI 25 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 08/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

11 Refection de la peinture extérieure du Musée National BEC 15 300 000 BIP MINAC/CIPM AONO 12/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

12
Acquisition d'un véhicule pick-up double cabine aux Archives 

Nationales
AG 35 000 000 BIP MINAC/CIPM AONO 01/08/2022 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 17/11/2022

740 474 137

MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 
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du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Construction de la vitrine "made in Cameroon" à Maroua BEC 95 000 000 BIP MINCOMMERCE/CIPM AONO 08/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 10/04/2023

2
Achèvement de la construction de la vitrine "made in 

Cameroon" à Yaoundé
BEC 57 908 000 BIP MINCOMMERCE/CIPM AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 10/03/2023

3
Lot 1: Acquisition du mobilier de bureau pour l'extension du 

Mincommerce à Bastos
25 000 000

4
Lot 2: Acquisition du mobilier de bureau pour les salles de 

conférences de l'extension du Mincommerce à Bastos
20 000 000

5
Lot 1: Acquisition de matériel informatique pour la 

Modernisation des Contrôles
10 000 000 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/10/2022

6
Lot 2: Acquisition de matériel informatique pour les Services 

Centraux
15 000 000  30/08/2022 15/09/2022 31/10/2022

7
Lot 3: Acquisition de matériel informatique pour l'extension 

du Mincommerce à Bastos
25 000 000  30/08/2022 15/09/2022 31/10/2022

247 908 000

AONO  

MINISTERE DU COMMERCE

TOTAL

AG BIP MINCOMMERCE/CIPM AONO   30/08/2022 15/09/2022 14/11/2022

AG BIP MINCOMMERCE/CIPM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 
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Marché
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Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Acquisition du materiel de bureau pour les services centraux AG 40 000 000 BIP MINCOM/CIPM DC   26/07/2022 26/09/2022

2
Construction de la Délégation Départementale de la Lekié 

avec case de passage
BEC 180 000 000 BIP MINCOM/CIPM AONO 16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/03/2023

3
Construction de la Délégation Régionale de l'Ouest avec 

case de passage
BEC 245 000 000 BIP MINCOM/CIPM AONO  04/08/2022 18/08/2022 17/04/2023

4 Acquisition du matériel informatique AG 30 000 000 BIP MINCOM/CIPM DC   26/07/2022 26/09/2022

5 Opérationalisation de l'Agence virtuelle de l'Information AG 50 000 000 BIP MINCOM/CIPM AONO 10/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 14/11/2022

545 000 000

MINISTERE DE LA COMMUNICATION

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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Date de 

Réception des 

Prestations

1 Acquisition des switch  AG 5 724 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO

2 Acquisition de 02 serveurs  AG 11 607 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 22/07/2022

3 Acquisition de 114 kits informatiques  AG 250 988 320 BIP
MINDDEVEL/ CIPM-

CCCM (AG)
AONO

4 Acquisition d’un véhicule de type 4x4 au profit du Ministre  AG 110 000 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 30/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

5 Acquisition de divers mobiliers de bureaux  AG 22 000 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 11/07/2022

6 Acquisition et installation d’un groupe électrogène 240 kva  AG 50 000 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO

7 Acquisition de 40 copieurs  AG 28 000 000 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 16/08/2022

8
Aménagement du nouveaux bâtiment devant abriter les 

services centraux du MIDDEVEL
 AG 70 011 672 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

9
Acquisition du mobilier de bureau au profit des Services 

Centraux
 AG 96 602 928 BIP MINDDEVEL/ CIPM AONO 18/08/2022

644 933 920     TOTAL

 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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 Montant 
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(FCFA) 
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Date de 
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1
Construction d'un réservoir d'eau raccordé au forage de 

TCHABAL au BA 302
BEC 25 000 000 BIP MINDEF/CIPM AONO    04/08/2022 01/11/2022

2 Electrification du poste de commandement au BA 302 AI 42 835 000 BIP MINDEF/CIPM AONO    04/08/2022 01/11/2022

3 Réhabilitation de deux forages au BA 201 AI 16 000 000 BIP MINDEF/CIPM AONO    12/08/2022 09/11/2022

4 Construction d'un forage au BA 401 AI 25 000 000 BIP MINDEF/CIPM AONO    27/06/2022 26/09/2022

5 Extension électrique ENEO au BA 401 AI 34 802 000 BIP MINDEF/CIPM AONO   04/08/2022 18/08/2022 15/11/2022

6 Construction d'un forage au BA 102 AI 10 000 000 BIP MINDEF/CIPM DC   03/08/2022 18/08/2022 15/11/2022

7
Extension HTA/BT triphasée pour alimentation en énergie du 

camp de NGODI BAKOKO à Douala
AI 20 604 000 BIP MINDEF/CIPM AONO 15/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

174 241 000

MINISTERE DE LA DEFENSE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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Réception des 

Prestations

1 Achat du materiel informatique AG 34 672 000 BIP MINDCAF/CIPM DC 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 15/11/2022

2 Achat du mobilier de bureau AG 40 000 000 BIP MINDCAF/CIPM DC 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 15/11/2022

3
Achat des documents pour la confection des titres fonciers et 

titres de proprietes
AG 50 000 000 BIP MINDCAF/CIPM GG

4
Etude en vue de la réhabilitation de certains logements de 

fonction et de cinq immeubles dans la ville de Douala
SPI 10 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 15/11/2022

5
Travaux de réhabilitation d'immeubles ministériels

n°1
BEC 30 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 16/02/2023

6
Travaux de rehabilitation d'immeubles ministeriels

 n°2
BEC 65 000 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 09/08/2022 28/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/0/2023

7
Achat des documents specifiques pour la confection des 

dossiers techniques du cadastre
AG 35 000 000 BIP MINDCAF/CIPM GG

8
Acquisition des stations totales et accessoires, récepteurs 

GPS bifréquences et récepteurs de navigation et accessoires
AG 62 006 000 BIP MINDCAF/CIPM AONO 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 16/12/2022

9
Etude en vue du projet fe renforcement de la fiabilité des 

mappes foncieres dans les services du cadastre
SPI 51 322 000 BIP MINDCAF/CIPM AONR 09/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 04/11/2022 03/05/2023

378 000 000

MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 
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Date de 
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1
Recrutement d'une société pour l'entretien des services 

centraux du MINEE
SPI 25 000 000 BF MINEE/CIPM DC    18/04/2022 18/04/2023

2
Recrutement d'une société de Gardiennage pour les services 

centraux  et bâtiments annexes du MINEE
SPI 25 000 000 BF MINEE/CIPM DC   02/09/2022 16/09/2022 18/09/2023

3
Electrification en réseau MT/BT triphasé de LEULIEU, 

BAPOUPEN, BAMOUKO et ses environs chefferie BATCHO
AI 64 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO    28/06/2022 26/09/2022

4
Renforcement et extension de réseau électrique dans 

l'arrondissement de ZOETELE
AI 155 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   05/08/2022 19/08/2022 16/12/2022

5

Travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique 

dans certaines localités de l'arrondissement de MFOU: 

entrée stéphanois AFAP AKOUM - ESSABAH- 

NKOLBISSON

AI 165 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   05/08/2022 19/08/2022 16/12/2022

6
Renforcement et extension de réseau électrique dans la 

localité de ZIMA
AI 151 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   05/08/2022 19/08/2022 16/12/2022

7

Travaux d'électrification de l'axe NGOULEKONG-MEYOS 

ESSABIKOULA PHASE 1 MBOUN CHEFFERIE AKO'OLUI 

Carrefour

AI 91 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   05/08/2022 19/08/2022 16/11/2022

8

Les travaux d'electrification par système solaire 

photovoltaïque du village NDAP MBOG (NDAMBOG), 

arrondissement de de massock song loulou, département de 

la sanaga maritime, Région  du littoral

AI 38 587 512 FDSE MINEE/CIPM AONO 18/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

9
Audit et contrôle des concessions et licences des Opérateurs 

du secteur de l'électricité
SPI 200 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 10/10/2022 06/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 06/09/2023

10

Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses 

réparations des barrages, centrales électriques, installations 

de câbles et gros matériels de distribution d'électricité

SPI 400 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 07/11/2022 09/01/2023 30/01/2023 13/02/2023 13/02/2024

MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE
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 Montant 
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(FCFA) 
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

11

Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau 

électrique dans certains quartiers (Bakday, DJAOLANE, et 

BARGRING) dans la ville de Doukola (Lot 1)

57 517 828

12

Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau 

électrique MT monophasé dans les localités de MFIDA2 - 

NDZIE FIDIE Lot 2

125 000 000

13
Extensions des réseaux électriques;Extension des réseaux 

MT/BT au quartier Ekounou Lot 3
35 000 000

14
Extension du réseau électrique :Zang Tembeng-

Mbengeghang-Ngamgeh-Fringyen villages
AI 231 268 000 FDSE MINEE/CIPM GG     10/08/2022 07/11/2022

15

Travaux d'electrification des localités de BISSO 

NKOLESSANG et environs par extension d'un extension 

aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOUM)

AI 405 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   10/08/2022 25/08/2022 22/11/2022

16

Maitrise d'oeuvre des Travaux d'electrification des localités 

de BISSO NKOLESSANG et environs par extension d'un 

extension aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOUM)

SPI 45 600 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   10/08/2022 25/08/2022 22/12/2022

17

La construction des réseaux electriques basse tension des 

centrales a BIOMASSE des villages ESSEKOU et 

FOYEMTCHA, respectivement dans les arrondissements de 

MELONG et KEKEM, départements du MONGO et du HAUT 

NKAM, Région du Littoral et de l'Ouest

AI 66 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 21/01/2022 11/03/2022 01/04/2022 15/04/2022 12/09/2022

18
Travaux d'extension du réseau électrique des localités 

ETONG- ILOBIE et NEBALONGMAK (ATAL)
AI 111 885 472 FDSE MINEE/CIPM AONO    12/08/2022 09/11/2022

19
Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Evodoula- 

Nkolzibi- Nkolpoblo 
AI 137 020 000 FDSE MINEE/CIPM GG    12/08/2022 09/11/2022

07/11/2022AONO    10/08/2022AI FDSE MINEE/CIPM
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

20

Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe AKONO 

CENTRE - DZAM TEWU NTOUNG - ZOALOUMA - MFIDA 

Lot1)

130 361 240

21
Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Eseka-

Bitoutouck-Ngog-tos-Mangueguess-Centre (Lot 2)
60 667 000

22
Electrification du centre de pompage CAMWATER de 

MBADOUMOU I
AI 99 354 640 FDSE MINEE/CIPM AONO   08/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

23
Electrification de la localité de carrefour Abono ( village 

Nkoumassi) Medoua- carrefour-NkolObang - Ngolako'o
AI 250 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   08/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

24

Travaux d'électrification de la localité de WAPU QUARTER 

de BALIKUMBAT VILLAGE, Arrondissement de 

BALIKUMBAT, Département de NGOKETUNJIA, Région du 

Nord-Ouest

AI 50 000 000 FDSE MINEE/CIPM GG    10/08/2022 08/11/2022

25

Etude en vue de la construction d'une ligne 225kv de la 

centrale à gaz de kribi (KPDC) à la zone industrielle du Port 

Autonome de Kribi en vue de satisfaire la demande exprimée 

de 100MW

SPI 200 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 22/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 22/03/2024

26

Recrutement d'un bureau d'études techniques (BET) pour la 

réalisation des études APS APD de la modelisation tarifaire 

ainsi que de la préparation des DAO pour la construction 

d'un poste 225/15 KV à LOGBABA en vue de la satisfaction 

de la nouvelle demande industrielle de la ZONE industrielle 

de BASSA

SPI 200 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 02/09/2022 01/11/2022 21/11/2022 05/12/2022 29/04/2024

27
Electrification dans l'arrondissement de YABASSI 

(BONEPOUPA1. NTABAKO et BY)
AI 83 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO  05/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 09/01/2023

28

Etudes préalables aux acquisitions, costructions et grosses 

réparations des barrages, centrales électriques, installations 

de câbles et gros matériels de distribution d'électricité (1)

SPI 600 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 07/11/2022 09/01/2023 30/01/2023 13/02/2023 13/02/2024

AI FDSE MINEE/CIPM AONO   08/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 17 sur 91



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

29
 Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MASSOK 

LOT 1
172 796 992

30
Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MALIMBA 

LOT 2
210 972 000

31
Construction de la centrale thermique de NGOYLA et 

distribution en basse tension
AI 226 100 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   12/08/2022 26/08/2022 24/04/2023

32

Etude préalables aux acquisitions, construction et grosses 

réparations des barrages, centrales électriques, installation 

de câbles et gros matériels de distribution d'électricté

SPI 200 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 04/11/2022 03/01/2023 23/01/2023 06/02/2023 28/12/2023

33
Reconfiguration du système d'alimentation de la ville de 

Yaoundé
SPI 500 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO 07/11/2022 09/01/2023 30/01/2023 13/02/2023 11/10/2023

34
Etude pour la construction de huit (08) ouvrages de retenues 

d'eau cillinaire dans la Région de l'Extrême-Nord
SPI 80 000 000 FDSE MINEE/CIPM AONO   12/08/2022 26/08/2022 24/04/2023

35 Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 1 21 731 048

36 Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 2 39 829 381

37 Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 3 39 395 951

38 Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 4 39 966 204

39
Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une ligne de transport 

400 kv Nachtigal-Bafoussam et ses ouvrages connexes
SPI 7 000 000 000 BIP MINEE/CIPM AOIO  27/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 08/02/2027

  19/08/2022 17/11/2022

AI BIP MINEE/CIPM AONO    12/08/2022 10/11/2022

AI FDSE MINEE/CIPM AONO  
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MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

40
Electrification de la localité de Boyui village, Département de 

Boyo.
AI 30 500 000 FDSE MINEE/CIPM GG    12/08/2022 12/12/2022

41
Travaux d'électrification  de la localité de BAMENDA III concil 

area, département de la MEZAM , Région du Nord OUEST
AI 46 276 016 FDSE MINEE/CIPM GG    12/08/2022 10/11/2022

42
Réalisation d'une mini AEP de la localité de NKOLESSANG, 

Commune de LEMBE YEZOUM LOT 1
50 000 000

43

Réalisation d'une mini  AEP équipée de pompe solaire de 

MORA, Commune de MORA, Département du MAYO SAVA, 

Région de l'Extrême-Nord LOT 2

23 809 728

44

Réalisation d'une mini AEP équipée de pompe solaire de 

WALADE III (derrière stade municipale) MORAommune de 

MORA, Département du MAYO SAVA, Région de l'Extrême-

Nord LOT 3

25 026 078

45

Réalisation de troix (03) forages dans certaines localités des 

Régions du Centre, de l'Extrême-Nord et de l'Ouest. Lot 1 

(Gagadama, Yiwa, Musée National)

25 500 000

46

Réalisation de  troix (03) forages dans certaines localités des 

Régions du Centre, de l'Extrême-Nord et de l'Ouest. Lot 2 

(Ebeba l, Nkassomo, Prison Principale de Mbouda)

25 500 000

12 959 665 090

  16/08/2022 14/11/2022

AI CAS MINEE/CIPM GG   18/08/2022 15/11/2022

AI FDSE MINEE/CIPM GG  

TOTAL
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1 Réhabilitation de l'ascenseur du MINDEL AG 20 618 324 BIP MINEPAT/ CIPM DC   29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

2
Poursuite des travaux de la Délégation Régionale de 

l'Adamaoua
BEC 173 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO    11/05/2022 10/10/2022

3 Acquisition de véhicule de fonction (fortuner)  à la DGEPIP AG 47 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO    29/07/2022 27/10/2022

4
Acquisition de matériels pour la salle de reprographie de la 

DGEPIP
AG 50 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM DC    27/04/2022 27/05/2022

5

Impact du transport frontalier dans le développement des 

Communes riveraines au Cameroun, Phase pilote: Région 

de l'Extrême-Nord

SPI 25 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM GG   15/08/2022 26/08/2022 24/11/2022

6

Conception des guides d'élaboration et d'évaluation des 

études relatives aux projets de développement 

socioéconomiques locaux

SPI 25 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONR    28/07/2022 26/10/2022

7
Système d’Information National sur le Capital Humain 

(SINCH) au Cameroun
SPI 60 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONR   12/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

8 Acquisition d'un pick up au secretariat général AG 30 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO   16/08/2022 01/09/2022 30/11/2022

9
Acquisition des équipements de visioconférence au 

MINEPAT
AG 391 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO  09/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

10 Actualisation du schéma directeur informatique du MINEPAT SPI 98 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONR  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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(FCFA) 
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financement 
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

11 Acquisition du matériel informatique AG 44 995 000 BIP MINEPAT/ CIPM DC   30/06/2022 14/07/2022 12/09/2022

12 Réhabilitation des forages dans la vallée du Ntem AI 20 618 324 BIP MINEPAT/ CIPM AONO 09/09/2022 29/09/2022 14/10/2022 13/01/2023

13 Fourniture et pose du petit matériel agropastoral AG 37 500 000 BIP MINEPAT/ CIPM DC 14/07/2022 13/09/2022

14
Travaux d'aménagement extérieur de l'usine d'extraction 

d'huile d'avocat de Mbouda
BEC 170 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO 05/08/2022 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/12/2022

15

Fourniture d'un électrogène pour le Centre d'Ecoute, 

d'Orientation, de conseil et d'accompagnement/bureau 

d'Emploi Municipal dans la Commune de Mengang, dans la 

Région du Centre 

AG 11 200 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 01/11/2022 01/12/2022

16
Etude de l'impact du Sous-Programme de Réduction de la 

pauvreté à la base sur les bénéficiares depuis 2014
SPI 20 000 000 BIP MINEPAT/ CIPM AONR 02/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

17

Travaux de mise en place des présentoirs de valorisations 

des produits « Made in Cameroon » dans les halls des 

bâtiments principaux des services centraux du MINEPAT

BEC 64 234 640 BIP MINEPAT/ CISPM AONO  29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

18

Travaux de réhabilitation et de revêtement en bitumineux 

d’un tronçon de route au quartier Nkolbong (rivière ebendi)  

reliant la mosquée à la route principale en passant au lieu-dit 

immeuble du docteur Ahmat Tom. Département du Mfoundi, 

Région du Centre

ROUTES 48 039 000 BIP MINEPAT/ CISPM AONO 05/08/2022 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/03/2023

19

Maîtrise d’œuvre des travaux  d’achèvement de 

l’électrification de la localité de BELEL, Département de la 

VINA, Région de l’Adamaoua 

SPI 70 000 000 BIP MINEPAT/ CISPM GG    26/08/2022 24/11/2022

LIGNE 94
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MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

20
Travaux d’achèvement de l’électrification de la Localité de 

Belel, Département de la Vina, Région de l’Adamaoua 
AI 690 000 000 BIP MINEPAT/ CISPM GG    26/08/2022 24/11/2022

21

Recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour l’élaboration 

d’une politique de sécurité du système informatique au 

MINEPAT

SPI 27 224 776 BIP MINEPAT/ CISPM AONR    19/08/2022 17/11/2022

22

Recrutement d’un cabinet/bureau d’études pour l’intégration 

d’un système de gestion des incidents applicatifs du 

MINEPAT

SPI 48 773 248 BIP MINEPAT/ CISPM AONR    19/08/2022 17/11/2022

23

Etudes techniques en vue de la construction d’une Digue, de 

l’Assainissement de la ville de BOGO et de la protection des 

Berges du Mayo Doumou, dans le Département du Diamaré, 

Région de l’Extrême Nord

SPI 98 000 000 BIP MINEPAT/ CISPM AONR   19/08/2022 29/08/2022 29/08/2023

24

Maitrise d’œuvre de suivi et de contrôle de la phase II de 

l’exécution des travaux de gravillonnage du tronçon de route 

Song Mayo (inter d55-mission catholique Ngompem), 

département de la Sanaga maritime, région du Littoral, en 

procédure d’urgence

SPI 64 000 000 BIP MINEPAT/ CISPM AONR    01/07/2022 31/10/2022

2 334 203 312TOTAL
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1 Poursuite de la construction de l'école témoin de Nkozoa BEC 100 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO    03/10/2022 02/01/2023

2 Poursuite de la construction de l'école témoin d'Afanoyo BEC 100 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO    03/10/2022 02/01/2023

3 Poursuite et extension du réseau informatique aux régions SPI 50 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO    21/06/2022 29/09/2022

4
Equipement des structures des services Centraux en 

matériel informatique
AG 70 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO    23/05/2022 22/06/2022

5

Aquisition du matériel informatique et accessoires pour la 

modernisation du suivi informatisé des écoles maternelles et 

primaires publiques et des mouvements des personnels

AG 200 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO    16/06/2022 14/10/2022

6
Equipement des structures des services Centraux en 

matériel de bureau
AG 60 000 000 BIP MINEDUB/CIPM AONO 28/02/2022 18/04/2022 09/05/2022 23/05/2022 22/08/2022

7
Maintenance matérielle et logicielle du réseau informatique 

du MINEDUB
SPI 15 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG    25/07/2022 24/10/2022

8
Construction d’un bloc de 02 salles de classe A l'EP quartier 

Haoussa dans l’Arrondissement Matoumbain-Foumban, 
BEC 20 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

9

Construction et équipement d'un bloc maternel en petite 

chaise, tablette, chaise et table de maîtresse à l'EM de 

NJOM-YEKOMBO, Région du Sud, Département du Dja et 

Lobo, Arrondissement de Meyomessala.

BEC 31 018 010 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

10

Construction d'un bloc Maternelle à EM de MINDJOMO, 

Région du Centre, Département de la Lékié, Arrondissement 

d'Obala. LOT 3

BEC 29 018 010 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE
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11

Construction de l'IAEB de Mbalmayo, Région du Centre, 

Département du Nyong et So'o, Arrondissement de 

Mbalmayo.

BEC 27 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

12
Construction de l'IAEB de d'Oveng, Région du Sud, 

Département du Dja et Lobo, Arrondissement d'Oveng.
BEC 27 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

13

Constriction d'un logement d'astreinte à l'EP SERADOUMA, 

Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Sava, 

Arrondissement de Mora.

BEC 20 239 188 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

14
Fourniture des tables, Région du Centre, Arrondissement de 

SA'A, EP WONKA.
BEC 10 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

15

Réhabilitation d’un bloc de 05 salles de classe, Région du 

Centre, Département de la Mefou et Akono, Commune de 

Bikok, EP d’Abang.

BEC 29 717 504 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

16

Réhabilitation de 03 salles de classe, Région du Sud, 

Département du Dja et Lobo, Arrondissement de Bengbis, 

EP de Doumbanyan.

BEC 15 502 328 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

17
Réhabilitation de la DREB Centre, Réhabilitation de la DREB 

Centre
BEC 29 837 184 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

18
Réhabilitation de l’immeuble siège de la DREB Sud, Région 

du Sud, Département de la Mvila
BEC 12 644 793 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

19

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP MINKO, 

Région du Sud, Département du Dja et Lobo, 

Arrondissement de Meyomessala

BEC 16 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

20
Réhabilitation de la DDEB de la Mefou et Afamba, Région du 

Centre, Département de la Mefou et Afamba
BEC 23 187 356 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022
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21
Construction de la clôture de la DDEB Mfoundi, Région du 

Centre, Département du Mfoundi.
BEC 9 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

22

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP MBIEBE, 

Région du Centre, Nyong et Mfoumou Arrondissement 

Nyakokombo

BEC 16 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

23

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP LAF, 

Région de l'Extreme-Nord, Département du Mayo Kani, 

Arrondissement de Moutourwa

BEC 19 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

24

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

MOUTOURWA GROUPE I, Région de l'Extrême-Nord, 

Département du Mayo Kani, Arrondissement de Moutourwa.

BEC 19 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

25

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP MIGAWA, 

Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Sava, 

Arrondissement de Mora.

BEC 20 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

26

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP 

SERADOUMBA, Région de l'Extrême-Nord, Département du 

Mayo Sava, Arrondissement de Mora

BEC 20 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

27

Construction d’un bloc de 02 salles de classe EP OYACK, 

Région de Centre, Département du Nyong et So'o, 

Arrondissement de Mbalmayo.

BEC 20 500 000 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

28

Construction d’un bâtiment pour une l’Ecole Maternelle 

Bilingue, Région du Sud, Département de la Mvila, EM 

Bilingue de Mengong.

BEC 29 018 010 BIP MINEDUB/CIPM GG 22/07/2022  22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

29 Edition des diplômes AG 800 000 000 BIP
MINEDUB/CIPM-CCCM 

(AG)
GG    15/09/2022 14/12/2022

30
Achat des manuels scolaires aux élèves des Ecoles 

Primaires Publiques
AG 2 000 000 000 BIP

MINEDUB/CIPM-CCCM 

(AG)
GG   06/06/2022 20/06/2022 18/10/2022

31 Acquisition des livres de sciences humaineset sociales AG 180 000 000 BIP MINEDUB/CIPM GG   27/06/2022 11/07/2022 19/10/2022

4 021 682 383TOTAL
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1
Acquisition  des outils de communication et de vidéo 

conférence  
AG 10 000 000       BIP MINEPIA/CIPM DC   23/08/2022 08/09/2022 07/12/2022

2
Numérisation du système de suivi de la circulation des 

bétails
SPI 30 272 576       BIP MINEPIA/CIPM AONR 22/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 26/06/2023

3 Réfection des bureaux des services centraux du MINEPIA BEC 47 840 476       BIP MINEPIA/CIPM AONO   23/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

4

Construction de la rampe d'accès aux personnels a mobilité 

réduit au bâtiment R+1 servant de magasin et  de salle de 

réunion à  Mvog-Betsi 

BEC 29 000 000       BIP MINEPIA/CIPM GG   29/03/2022 14/04/2022 11/10/2022

5

Acquisition du matériel et équipements pour le projet 

d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de 

youpwé

AG 70 371 656       BIP MINEPIA/CIPM AONO   23/09/2022 07/10/2022 05/01/2023

6
Acquisition des équipements et matériels pour l'appui aux 

pêcheurs de la zonne du Lac Tchad
AG 53 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONO    16/06/2022 09/09/2022

7

Acquisition des kits informatiques des services centraux et 

des postes d'inspection au niveau des frontières terrestres, 

maritimes et aériennes

AG 30 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONO    27/06/2022 26/08/2022

8

Acquisition des kits informatiques des services centraux et 

des postes d'inspection au niveau des frontières terrestres, 

maritimes et aériennes

AG 32 114 000       BIP MINEPIA/CIPM AONO    27/06/2022 26/08/2022

9
Etude architecturale pour le réaménagement des cliniques 

vétérinaires de Mvog-Betsi Yaoundé et Douala
SPI 20 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONR  12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 16/03/2023

10
 Acquisition du matériel technique pour la mise en place du 

centre des opérations d'urgence en santé animale 
AG 30 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONO   29/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

11
Acquisition et prépositionnement des doses de vaccins 

contre la rage
AG 20 000 000       BF MINEPIA/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES
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12
Acquisition des  encres alimentaires et tampons pour le 

marquage des viandes
AG 16 000 000       BF MINEPIA/CIPM AONO    27/06/2022 26/09/2022

13
Acquisition de petits matériels de transformation du lait pour 

l'accompagnement des producteurs
AG 30 548 552       BIP MINEPIA/CIPM AONO   19/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

14 Mise en place d'un programme de developpement laitier SPI 55 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONR  12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 16/03/2023

15
Acquisition des trayeuses de lait au profit des producteurs 

laitiers
AG 59 573 752       BIP MINEPIA/CIPM AONO   19/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

16 Organisation des états généraux de la pêche SPI 51 200 000       BF MINEPIA/CIPM AONR 22/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

17
Acquisition du matériel informatique pour la dématérialisation 

des procédures
AG 20 000 000       BIP MINEPIA/CIPM AONO 30/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 06/02/2023

18 Services extérieurs de gardiennage SPI 14 400 000       BF MINEPIA/CIPM DC 22/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 11/12/2023

19
Organisation du Salon Avicole  International de Yaoundé 

(SAVI)
SPI 56 000 000       BF MINEPIA/CIPM GG

675 321 012

Réceptionné

TOTAL
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1

Acquisition de matériels et équipements informatiques                           

Lot 1 : Acquisition du matériel informatique pour le compte 

des sevices centraux du MINEFOP

90 000 000 02/08/2022 18/08/2022 17/10/2022

2
Acquisition de matériels et équipements informatiques                          

Lot 2 : Normalisationdu réseau informatique
25 000 000 02/08/2022 03/10/2022

3
Acquisition de matériels et équipements informatiques                       

Lot 3 : Acquisition du matériel de visioconférence
20 000 000 02/08/2022 18/08/2022 17/10/2022

4

 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau                                          

Lot 1 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte des 

services centraux du MINEFOP

30 000 000  04/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 08/11/2022

5

 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau                      

Lot 2 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de 

l'observatoire et de la formation professionnelle

20 000 000  04/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 08/11/2022

6

 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau                  

Lot 3 : Acquisition du matériel de bureau pour les services 

centraux du MINEFOP

10 000 000  04/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 08/11/2022

7
Aménagement des locaux abritant les services centraux du 

MINEFOP
BEC 20 000 000 MINEFOP/ CIPM AONO 08/08/2022 22/08/2022 44886

8
Acquisition des kits de formation professionnelle (en industrie 

de l'habillement Lot 1
50 000 000 08/08/2022 22/08/2022 22/11/2022

9
Acquisition des kits de formation professionnelle en 

menuiserie Lot 2
50 000 000 08/08/2022 22/08/2022 22/11/2022

10

Acquisition des tests psychotechniques et des manuels 

spécifiques pour le compte de quatre CIOP (Yaoundé, 

Douala, Maroua et Ngaoundéré)

AG 60 000 000 MINEFOP/ CIPM AONO 12/08/2022 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

11 Acquisition de véhicules au MINEFOP AG 235 000 000 MINEFOP/ CIPM AONO 08/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

12
Etude préalable de la Transformation de la SAR/SM de 

Mvomeka en CFM
SPI 168 611 000

MINEFOP/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 12/08/2022 18/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

AG MINEFOP/ CIPM AONO

 

 

 

AG MINEFOP/ CIPM AONO

 

AG MINEFOP/ CIPM AONO
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 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

13

Réhabilitation des bâtiments administrative, poterie, 

restaurant, hangar séchage bois et de la case d’astreinte au 

CFM de Nanga

BEC 236 500 000 MINEFOP/ CIPM AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 10/05/2023

14
Sécurisation des sites abritant les services centraux 

(gardiennage)
SPI 17 000 000 MINEFOP/ CIPM DC 18/05/2022 18/05/2023

15
Entretien et propreté des locaux des Services Centraux sur 

les sites de Nlongkak et de Rue Ceper
SPI 15 937 500 MINEFOP/ CIPM DC  08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/09/2023

1 048 048 500

 

TOTAL
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1

Organisation des cérémonies d'acceuil , d'ouverture et de 

clôture des finales des jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 

2022 dans la localité de MVOMEKA'A 

SPI 11 351 083 BIP MINESEC/CIPM GG   23/08/2022 08/09/2022 10/10/2022

2

Achat den matelas pour l'hébergement des athlètes pour le 

compte des jeux de la FENASSCO LIGUE A" Edition 2022 

dans la localité de MVOMEKA'A

AG 11 626 875 BIP MINESEC/CIPM GG   23/08/2022 08/09/2022 10/10/2022

3

Restauration des athlétes, encadreurs et officiels pour le 

compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans 

la localité de MVOMEKA'A : Lot 1

43 289 420

4

Restauration des athlétes, encadreurs et officiels pour le 

compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans 

la localité de MVOMEKA'A : Lot 2

44 033 044

5

Restauration des athlétes, encadreurs et officiels pour le 

compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans 

la localité de MVOMEKA'A : Lot  3

28 686 530

6

Fourniture des matériels de competition pour le compte des 

Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité 

de MVOMEKA'A

AG 14 995 688 BIP MINESEC/CIPM GG   02/08/2022 18/08/2022 19/09/2022

7

Transport des athlétes, encadreurs et officiels pour le compte 

des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la 

localité de MVOMEKA'A

SPI 101 987 368 BIP
MINESEC/CIPM-CCCM 

(SPI)
GG   15/08/2022 29/08/2022 28/09/2022

8

Aménagement des aires de jeux et des infrastructures 

d'hébergement dans les établissements scolaires de 

l'arrondissement de MEYOMESSALA en vue de 

l'organisation des jeux FENASSCO "LIGUE A" Edition 2022 

à MVOMEKA'A

AI 85 000 000 BIP MINESEC/CIPM GG   16/08/2022 01/09/2022 02/11/2022

9  Acquisition d'un véhicule au cabinet du MINESEC AG 96 900 000 BIP MINESEC/CIPM GG   29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

10
Construction du lycée technique et professionnel agricole de 

Lagdo
BEC 400 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    26/01/2023

MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

SPI BIP
MINESEC/CIPM-CCCM 

(SPI)
GG   15/08/2022 29/08/2022 28/09/2022
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11
Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée 

technique et professionnel agricole de Lagdo
35 000 000

12
Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée 

technique et professionnel agricole de Yagoua
35 000 000

13
Travaux de construction du Lycée Technique et 

Professionnel Agricole de Yagoua
BEC 400 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    19/04/2023

14

Construction d’un bloc pédagogique de 08 salles de classe + 

bureaux + toilettes + tables bancs (1ère phase) au Lycée 

Bilingue de FOYETT dans le NOUN

BEC 75 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    21/07/2022 19/12/2022

15

Construction d’un bloc pédagogique de 04 salles de classe et 

deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes + tables 

bancs au Lycée de BOKWANGOBUEA dans le FAKO

BEC 160 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    14/11/2022

16

Construction d’un bloc pédagogique de 08 salles de classe + 

bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée Technique de 

BIKOK dans la MEFOU et AKONO

BEC 160 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 12/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 03/11/2022 03/04/2023

17

Construction d’un bloc pédagogique de 04 salles de classe et 

deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes+ tables 

bancs (1ère phase) au Lycée de NYOM dans le MFOUNDI

BEC 75 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    31/10/2022

18
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au LYCEE DE BOUMBA
BEC 17 300 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 12/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 03/11/2022 01/02/2023

19
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au LYCEE BILINGUE DE POLI
BEC 12 037 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 12/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 03/11/2022 01/02/2023

20
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au LYCEE DE OULARGO
BEC 13 100 000 BIP MINESEC/CIPM GG   30/08/2022 15/09/2022 13/12/2022

  17/05/2023SPI BIP MINESEC/CIPM AONO  
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21

Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au CES DE Achèvement des travaux 

de construction d’un bloc de deux (02) salles de classes au 

CES DE GOBIO

BEC 15 100 000 BIP MINESEC/CIPM GG   22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

22
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au CES DE POLGUE
BEC 8 600 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 16/02/2023

23
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au LYCEE DE WERFEO-WIBIWA
BEC 22 000 000 BIP MINESEC/CIPM GG   22/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

24
Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au CES DE BOUZAR
BEC 19 400 000 BIP MINESEC/CIPM GG   30/08/2022 15/09/2022 13/12/2022

25
Construction d'une salle multimédia au  Lycée de Konkorong 

à Datchéka
BEC 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO   30/08/2022 09/09/2022 07/12/2022

26
Construction d'un atélier de IH au Lyceé Technique de 

Doukoula dans le Mayo Danay
BEC 25 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    27/09/2022

27
Construction d'un bloc de 03 salles de classes + 02 bureaux 

au CETIC de BANGANA
BEC 35 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO   11/07/2022 10/10/2022

28
Construction d'un bloc de 03 salles de classes + 02 bureaux 

au CETIC de WAZA dans le Logone et Chari
BEC 35 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    26/09/2022

29

Travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées du 

Lyceé d'OMBE , Département du Fako, Région du Sud-

Ouest

BEC 50 000 000 BIP MINESEC/CIPM GG CAS C     07/10/2022

30
CES DE KONKORONG : Equipement d'une salle multimédia 

en ordinateurs
AG 15 000 000 BIP MINESEC/CIPM DC   19/08/2022 02/09/2022 03/10/2022
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31

Travaux de réhabilitation des infrastuctures sinistrées du 

Lycée de SANGMELIMA, Département du Dja et Lobo, 

Région du Sud

BEC 12 000 000 BIP MINESEC/CIPM GG   19/09/2022

32

Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au CES BILINGUE DE 

SAOURINGWA

BEC 22 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 25/01/2023

33

Achèvement des travaux de construction d’un bloc de deux 

(02) salles de classes au CES BILINGUE DE LARA-

WARSAYE

BEC 22 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 25/01/2023

34 Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : Bâtiment C SPI 26 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    14/03/2023

35

Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : CAAP, des 

inspections de pédagogie (annexes EMIA, NLONGKAK) et  

du Centre d'enseignement à distance du LTICB de Ngoa-

Ekelle

SPI 30 000 000 BIP MINESEC/CIPM AONO    14/03/2023

36 Entretien et maintenance des ascenceurs du MINESEC SPI 20 000 000 BIP MINESEC/CIPM DC    26/04/2023

37

Fourniture, installation et mise en service de matériels 

informatiques de reprographie à la Direction des examens, 

des concours et de la certification au Ministère des 

Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 1

100 000 000

38

Fourniture, installation et mise en service de matériels 

informatiques de reprographie à la Direction des examens, 

des concours et de la certification au Ministère des 

Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 2

60 000 000

39

Fourniture, installation et mise en service de matériels 

informatiques de reprographie à la Direction des examens, 

des concours et de la certification au Ministère des 

Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 3

70 000 000

2 427 407 008

MINESEC/CIPM 22/08/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/01/2023AG BIP AONO

TOTAL
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1
Services de gardiennage du batiment abritant provisoirement 

le siège du Rectorat de l'Université panafricaine 
SPI 11 400 000 BIP MINESUP/ CIPM DC 18/08/2022 12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 14/06/2023

2
Entretien des appareils de reprographie et de climatisation du 

MINESUP (lot 1: reprograhie)
4 483 657

3
Entretien des appareils de reprographie et de climatisation du 

MINESUP (lot 2: climatisation)
6 177 997

4
Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du 

MINESUP
SPI 4 483 657 BIP MINESUP/ CIPM DC   15/08/2022 29/08/2022 26/04/2023

5
Entretien ordinaire du bâtiment abritant provisoirement le 

siège du Rectorat de l'Université panafricaine
SPI 6 177 997 BIP MINESUP/ CIPM DC   18/08/2022 01/09/2022 30/01/2023

6
Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de 

Yaoundé 1; Phase 2
BEC 50 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 20/03/2023

7 Acquisition des équipements informatiques AG 50 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO   18/08/2022 01/09/2022 31/10/2022

8 Réhabilitation de l'Immeuble NGU-phase 1 BEC 66 797 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO   19/08/2022 02/09/2022 30/11/2022

9
Acquisition de mobiliers et autres logistiques des services 

centraux
AG 119 123 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO   19/08/2022 02/09/2022 30/11/2022

10

Réhabilitation des VRD des bâtiments abritant 

provisoirement le siège du Rectorat de l'Université 

Panafricaine

BEC 49 943 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 15/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

11
Construction du Siège du Rectorat de l'Université 

Panafricaine (phase 2)
BEC 1 000 000 000 BIP

MINESUP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO    05/04/2022 20/03/2025

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SPI BIP MINESUP/ CIPM DC   16/08/2022 01/09/2022 30/01/2023
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12
Maitrise d'œuvre de la Construction du Siège du Rectorat de 

l'Université Panafricaine (phase 2)
SPI 10 000 000 BIP

MINESUP/CIPM-

CCCM(BEC)
AONR    17/08/2022 13/05/2025

13

Contrôle technique et normalisation des travaux de 

construction du siège du Rectorat de l'Université 

Panafricaine (phase 2)

SPI 50 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    05/04/2022 20/03/2025

14
Etude de l'impact de la recherche universitaire sur le 

développement 
SPI 38 709 000 BIP MINESUP/ CIPM GG      15/12/2021 14/04/2022

15 construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa BEC 177 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 04/04/2022 23/05/2022 13/06/2022 27/06/2022 23/12/2022

16
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa(1)
SPI 18 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR 11/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 09/05/2023

17
Travaux d'entretien et de maintennance des ascenseurs B et 

F de l'immeuble ministériel n°2 à Yaoundé
AG 29 750 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 08/08/2022 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/03/2023

18

Etat des lieux des champs professionnels innovants dans le 

domaine Scientefique et Technique nécessitant la mise en 

place de nouvelles filières de formation

SPI 65 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR  22/08/2022 08/09/2022 19/09/2022 16/01/2023

19
finalisation des travaux de construction du bloc administratif 

et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)
BEC 150 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO    08/11/2021 11/07/2022

20

Maîtrise d'oeuvre pour la finition des travaux de construction 

du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM 

(VRD et électriité)

SPI 15 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    08/11/2021 05/08/2022

21
Travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la 

FMSB de Garoua
BEC 150 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO    08/11/2021 01/02/2023

PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO-ACTP)
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22
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

pédagogique pour la FMSB de Garoua
SPI 15 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    08/11/2021 03/03/2023

23 Construction d'un Bloc Pédagogique à l'ENS de Bertoua BEC 200 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO    08/11/2021 09/10/2023

24
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

pédagogique à l'ENS de Bertoua
SPI 20 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    08/11/2021 28/11/2023

25

Construction d'un bloc pédagogique de l'Ecole Nationale 

Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua (phase 

1)

BEC 100 000 000 BIP MINESUP/ CIPM GG      08/08/2022 07/11/2022

26

Poursuite de la maitrise d'Œuvre pour la construction d'un 

bloc pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure 

Polytechnique de l'Université de Maroua (phase 1)

AG 15 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO    10/08/2022 27/02/2023

27

Fourniture et mise en service des équipements de laboratoire 

et ateliers de certains établiossement de la composante 

technologique et professionnelle de l'enseignement 

supérieure

AG 249 750 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 23/01/2023

28

Travaux de contruction et acquisition des mobiliers d'un 

batiment devant abriter les bureaux du centre des examens 

nationaux et de l'unité de gestion du PRO-ACTP de 

l'enseignement supérieur

BEC 490 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 22/03/2023

29

Maitrise d'œuvre des travaux de construction et à 

l’acquisition des mobiliers d’un bâtiment devant abriter les 

bureaux du centre des examens nationaux et de l’unité de 

gestion du PRO-ACTP de l’enseignement supérieur

SPI 49 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO  12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 05/05/2023

30
Travaux de construction d’une clôture et d’une guerite a la 

Faculty of Health Sciences (FHS) de l’université de Buea
AG 115 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO 15/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023
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31

Maitrise d'œuvre des travaux de construction d’une clôture et 

d’une guerite a la Faculty of Health Sciences (FHS) de 

l’université de Buea

SPI 11 500 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

32
Achats groupés des équipements de laboratoires et ateliers 

en faveur des ETP 
AG 300 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO  05/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

33 Maîtrise d’œuvre d’achat des équipements de laboratoire SPI 85 020 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    16/12/2020 18/12/2023

34

Recrutement d'un consultant chargé de la réalisation des 

études relative à la révision, l'harmonisation et l'adaptation 

des programmes des filières Génie méteorologique et 

sciences agricoles

SPI 70 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR  15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

35
Etude en vue de la production d’un document de cadrage de 

la professionnalisation des enseignements universitaires
SPI 70 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR 29/08/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 22/02/2023

36
Révision, harmonisation et adaptation des programmes des 

sciences infirmières
SPI 95 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR 22/08/2022 29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 03/02/2023

37
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa
SPI 30 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONR    03/08/2022 28/02/2023

38
Travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET 

de d'Ebolowa
BEC 150 000 000 BIP MINESUP/ CIPM AONO    10/08/2022 06/02/2023

4 137 315 308TOTAL
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1
Créer la plateforme de la bourse nationale des  déchets dans 

une perspective de l'économie circulaire
SPI 10 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR  02/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 05/01/2023

2
Elaboration  de la stratégie nationale  des inspections 

environnementales
SPI 20 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR  26/08/2022 16/09/2022 30/09/2022 29/12/2022

3 Elaboration des trois (03) règlements techniques SPI 15 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR    09/08/2022 10/10/2022

4

Elaboration d'une politique de gestion des données  et 

informations environnementales +rapport de l'Etat  sur 

l'environnement

SPI 80 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR 28/01/2022 25/03/2022 15/04/2022 29/04/2022 28/06/2022

5
Préparation de la Stratégie Nationale d'Impléméntation  du  

DaRT au Cameroun
SPI 10 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR  02/08/2022 22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

6
Cartographie des cours d'eau du Cameroun  envahis par les 

plantes aquatiques envahissantes
SPI 20 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR  19/08/2022 09/09/2022 23/09/2022 22/12/2022

7

Révision de la stratégie et du Plan d'Action National  pour la 

Biodiversité (NBSAPII)dans le cadre de la mise en œuvre  de 

la convention sur la biodiversité

SPI 30 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR 15/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/01/2023

8 Vulgarisation du nouveau cadre mondial 2020-2030 SPI 20 000 000 BIP MINEPDED/CIPM AONR 09/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

9
Acquisition des équipements informatique pour les services 

centraux et deconcentrées du MINEPDED
AG 59 200 000 BIP MINEPDED/CIPM AONO    29/07/2022 27/09/2022

10
La mise en place d'un centre pilote d'éducation à 

l'environnement à DZENG
SPI 20 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 29/08/2022 18/11/2022 26/12/2022 09/01/2023 10/03/2023

11
L'acquisition des bateaux collecteurs de jacinthe d'eau et 

autres plantes aquatiques envahissantes
AG 100 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO  08/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 19/12/2022

12
La formation des utilisateurs au fonctionnement et à la 

maintenance des Engins
SPI 10 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 09/09/2022 10/11/2022 12/12/2022 22/12/2022 20/02/2023

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
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MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

13
Projet de protection des berges et de promotion de 

l'écotourisme autour du Lac municipal d'Ebolowa
SPI 20 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 05/09/2022 25/11/2022 02/01/2023 16/01/2023 17/03/2023

14
La révision des textes du Sous-secteur de l'environnement 

Loi-Cadre
SPI 50 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 26/09/2022 28/11/2022 30/12/2022 09/01/2023 10/04/2023

15
L'acquisition de 40 machines de destruction des emballages 

plastiques
AG 40 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO  08/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 19/12/2022

16
L'acquisition de matériel et interconnexion des sites abritant 

la bourse nationale des déchets
AG 100 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 26/09/2022 28/11/2022 30/12/2022 09/01/2023 10/03/2023

17

La formation des acteurs (Délégués Régionaux et 

Départementaux responsables du MINEPDED) à l'utilisation 

de la plateforme de gestion des déchets

SPI 10 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO 27/10/2022 26/12/2022 27/01/2023 06/02/2023 08/03/2023

18

La formation des acteurs (Délégués Régionaux et 

Départementaux responsables du MINEPDED) à l'utilisation 

de la plateforme de gestion des déchets

SPI 85 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AOIR   11/08/2022 25/08/2022 23/12/2022

19
L'étude diagnostique de la qualité d'air dans la ville de 

Yaoundé
SPI 65 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AOIR  09/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

20
L'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les 

pollutions par les plastiques
SPI 20 000 000 Fonds CAS MINEPDED/CIPM AONO   16/08/2022 01/09/2022 31/10/2022

784 200 000TOTAL
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1
Acquisition et pose d'un ascenseur dans les services 

centraux du MINFI
AG 98 000 000 BIP MINFI/ CIPM AONO 01/09/2022 30/11/2022

2
Acquisition du matériel roulant pour les responsables des 

services Centraux du MINFI
AG 207 755 690 BIP MINFI/ CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 20/01/2023

3
Acquisition de dix millions de timpbre communaux au MINFI 

pour le compte de la DGI
AG 166 795 919 BF MINFI/ CIPM GG 25/08/2022 08/09/2022 10/10/2022

4
Acquisition de 182 kits de réparation IJ25 et CS200 au profit 

de la DGI
AG 249 532 736 BF MINFI/ CIPM GG 22/08/2022 05/09/2022 05/10/2022

5 Acquisition des véhicules AG 850 000 000 Fonds Propres CIPM-DGD/CCCM(AG) GG    15/08/2022 14/11/2022

6 Acquisition de Coffres forts AG 33 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD DC 22/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 14/12/2022

7
Accquisition et installation de Climatiseurs LOT 1: Extreme 

Nord, Nord et Adamaoua
17 500 000

8
Accquisition et installation de Climatiseurs LOT 2: Ouest, 

Nord ouest, Sud ouest et Littoral 
17 500 000

9
Accquisition et installation de Climatiseurs LOT 3: Centre, 

sud et Est l 
17 500 000

10 Acquisition de Motocyclettes AG 67 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 04/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 28/11/2022

11 Acquisition de mobiliers de bureau AG 150 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

MINISTERE DES FINANCES

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

AG Fonds Propres AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 17/02/2023CIPM/DGD
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12
Réhabilitation du logement d’astreinte du Chef de Poste de 

Bascheo
BEC 14 999 994 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 23/01/2023

13
Construction d'une clôture en vue de la sécurisation du  

terrain de TSF LOT 1
98 300 272

14
Construction de la clôture et réhabilitation du Bureau des 

Douanes de Yagoua LOT 2
66 127 872

15
Construction du poste de contrôle et du magasin Seilou 

Semba LOT 3
35 511 340

16 Entretien et nettoyage des locaux SPI 99 960 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONR 10/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 17/04/2023

17 Securité et gardinnage SPI 17 280 000 Fonds Propres CIPM/DGD DC 09/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 01/05/2023

18 Maintenance et installations éléctriques SPI 90 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONR 09/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 15/05/2023

19
Réhabilitation de la résidence de fonction du Directeur 

Général des Douanes à Douala
BEC 30 692 774 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

20
l'Extension du batiment abritant le siege du secteur des 

douanes du Sud Ouest à Limbe
BEC 32 398 198 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

21 Construction du poste des douanes de Dock Yard à Limbe BEC 35 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

22 Fourniture du matériel informatique AG 47 144 680 Fonds Propres CIPM/DGD AONO  04/08/2022 22/08/2022 01/09/2022 03/10/2022

12/09/2022 29/09/2022CIPM/DGD 10/10/2022 10/04/2023BEC Fonds Propres AONO 08/08/2022
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23 Fourniture des groupes électrogènes AG 90 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 05/08/2022 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/12/2022

24 Equipement du Centre d'Instruction Douanière AG 220 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 11/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/11/2022

25 Fourniture des liaisons d'interconnexion SPI 80 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONR 18/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

26

Fourniture d'accès au système de géolocalisation des 

marchandises en transit à travers la plateforme EFCOLIA 

LOT 1

168 000 000

27

Mise à disposition de balises GPS et fourniture d'accès au 

système de géolocalisation des marchandises en transit à 

travers la plateforme Securysat LOT 2

102 000 000

28
Amenagement et équipement de l'immeuble siege du secteur 

des douanes du Sud II
AG 230 000 000 Fonds Propres CIPM/DGD AONO 15/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

3 331 999 475

CIPM/DGD

TOTAL

SPI Fonds Propres AONR 05/09/2022 08/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 12/06/2023
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1

Travaux complémentaires de ravalement des façades EST et 

SUD  du Bâtiment principal du MINFOPRA  et du Centre de 

Conférence attenant

BEC 118 864 584 BIP MINFOPRA/CIPM GG 18/10/2022

2 Equipement de la Délégation Régionale de l'Est en mobilier AG 35 000 000 BIP MINFOPRA/CIPM AONO

3 Equipement des Servives centraux en mobilier AG 70 000 000 BIP MINFOPRA/CIPM AONO

4
Mise en oeuvre d'une plate forme d'authentification des 

parchemins
SPI 200 000 000 BIP

MINFOPRA/CIPM-

CCCM (SPI)
AONR 15/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

5 Aménagement et sécurisation de l'enceinte du MINFOPRA BEC 105 000 000 BIP MINFOPRA/CIPM AONO 03/10/2022

6 Participation du MINFOPRA au SAGO 2022 SPI 49 950 000 BIP MINFOPRA/CIPM GG    22/08/2022

7
Acquisition du Matériel informatique et de reprographie pour 

les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA
AG 189 011 248 BIP MINFOPRA/CIPM GG 

767 825 832

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

Réceptionné

Réceptionné 

TOTAL
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1

Fourniture de sept cent (700) pagnes en vue de la 

célébration de la Journée Internationale de la Femme au 

Ministère des Forêts et de la Faune

AG 12 000 000 BF MINFOF/CIPM DC 18/08/2022

2

Fourniture du matériel d’entretien, entretien et ménage des 

locaux des services centraux du Ministère des Forêts et de la 

Faune

SPI 20 000 000 BF MINFOF/CIPM DC 18/05/2023

3
Fourniture de deux cent (200) tenues vertes et accessoires 

au profit du Ministère des Forêts et de la Faune
AG 25 000 000 CAS-FSDF MINFOF/CIPM DC 06/09/2022

4
Acquisition installation et confuguration des licences  logiciels 

et des systèmes utilisés pour la mise en œuvre du SIGIF 2
AG 471 600 000 CAS-FSDF

MINFOF/CIPM-

CCCCM(AG)
AONO 16/08/2022 14/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 16/02/2023

5

Contrôle et surveillance des travaux de construction de 

l'Immeuble Siège devant abriter les services de la 

Commission des Forêts d'Afrique Centrale

SPI 61 363 939 BIP MINFOF/CIPM GG 31/10/2022

589 963 939

MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

TOTAL
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1 Organisation de l'Assemblée Générale de l'EAMAU SPI 80 600 000 BIP CIPM/MINHDU AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

2
Entretien d'une voie au quartier fougerolle a Yaoundé : 

carrefour zone cacaoyère-fin derrière champ cacaoyère
ROUTES 82 888 288 BIP CIPM/MINHDU AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

3
Réhabilitation de la voirie prioritaire dans la ville de Baham: 

accès Hôpital de district
ROUTES 100 000 000 BIP CIPM/MINHDU AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

4 Entretien de la route 1784 au qauartier Bastos ROUTES 66 683 408 BIP CIPM/MINHDU AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

5
Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de 

certaines voiries dans la ville de Sangmelima
SPI 40 490 908 BIP CIPM/MINHDU AONR 08/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 14/03/2023

6
Aménagement de certaines voiries dans la ville de 

Sangmelima
ROUTES 578 441 536 BIP CIPM/MINHDU AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

7

Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de 

réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou 

revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 1

16 500 000

8

Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de 

réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou 

revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 2

23 090 616

9

Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de 

réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou 

revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 3

32 975 888

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINHDU)

SPI Fonds routier CIPM/MINHDU AONR 19/08/2022 09/09/2022 23/09/2022 22/05/2023
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10

Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de 

construction des voiries en terre et/ou revêtues dans 

certaines villes du Cameroun: lot 1

93 162 872

11

Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de 

construction des voiries en terre et/ou revêtues dans 

certaines villes du Cameroun: lot 2

368 649 440

12

Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de 

construction des voiries en terre et/ou revêtues dans 

certaines villes du Cameroun: lot 3

366 690 880

13

Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de 

construction des voies   dans certaines villes du Cameroun 

en 02 Lots : lot 1

300 000 000

14

Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de 

construction des voies   dans certaines villes du Cameroun 

en 02 Lots : lot 2

390 775 200

15

Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'auto-

route Yaoundé-Nsimalen section dite en rase campagne 

phase 1

SPI 400 000 000 BIP CIPM/MINHDU GG   20/06/2022 04/07/2022 29/06/2023

16

Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un 

dalot double sur l'axe desservant les hôtels Benoué,Relais 

Saint Hubert et le stade Cenajes à Garoua

SPI 25 000 000 BIP CIPM/MINHDU GG   08/09/2022 22/09/2022 20/12/2022

17
Exécution d'amenagement d'une voie au quartier 

Messamendongo 
ROUTES 119 113 664 BIP CIPM/MINHDU GG   25/08/2022 08/09/2022 06/12/2022

18

Contrôle et surveillance des travaux d'entretien,  de 

construction des voiries urbaines  dans certaines villes du 

Cameroun Lot11 : Ville de Douala, tronçon KOTTO-LOG 

POM

SPI 100 000 000 Fonds routier CIPM/MINHDU GG   19/09/2022 03/10/2022 28/09/2023

14/11/2022 15/05/2023

Fonds routier CIPM/MINHDU AONO 06/07/2022 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/03/2023

CIPM/MINHDU AONO 22/08/2022 10/10/2022 31/10/2022ROUTES

ROUTES

Fonds routier
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINHDU)

19

ETUDES TECHNIQUES ET EIES EN VUE DE LA 

CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIES D’ACCES AUX 

EDIFICES PUBLICS DANS LES LOCALITES 

ENVORONNANTES ET VOIES DE RACCORDEMENT A 

L’AUTOROUTE YAOUNDE-NSIMALEN 

SPI 90 000 000 Fonds routier CIPM/MINHDU AONR  01/08/2022 18/08/2022 29/08/2022 29/08/2023

20

REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE DU 

PROJET DE VALORISATION ENERGETIQUE DES 

DECHETS ORGANIQUES DU MARCHE MOKOLO A 

YAOUNDE 

SPI 20 000 000 Fonds routier CIPM/MINHDU AONR  01/08/2022 18/08/2022 29/08/2022 24/02/2023

21

REALISATION DES ETUDES D’AMENAGEMENT DES 

SITES DE RECASEMENT EN PRELUDE AUX TRAVAUX 

DE RESTRUCTURATION / RENOVATION DE CERTAINS 

QUARTIERS DANS LA VILLE DE GAROUA 

SPI 90 000 000 Fonds routier CIPM/MINHDU AONR  01/08/2022 18/08/2022 29/08/2022 26/06/2023

22

RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE  D’APPUI A 

L’ORGANISATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE 

D’HYGIENE ET DE SALUBRITE : CONCOURS « VILLES 

PROPRES » EDITION  2022

SPI 98 000 000 Autres CIPM/MINHDU AONR  08/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 16/02/2023

23

RECRUTEMENT D’UN PRESTATAIRE  D’APPUI A 

L’ORGANISATION DE LA CELEBRATION AU CAMEROUN, 

DE L’EDITION  2022, DE LA JOURNEE MONDIALE DE 

L’HABITAT DANS LA VILLE DE BERTOUA

SPI 99 000 000 Autres CIPM/MINHDU AONR  08/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 17/01/2023

24

Recrutement d'un bureau d'étude devant assurer la formation 

de quatre cent (400) jeunes en difficulté dans les communes 

de Djoum et Ambam, Banyo et Ngaoundal, aux petits métiers 

du secteur urbain (fabrication et pose des pavés) en vue de 

leur insertion socio-économique

SPI 23 000 000 BIP CIPM/MINHDU AONR    22/07/2022 20/09/2022

25

Recrutement d'un bureau d'étude devant assurer la formation 

de quatre cent (400) jeunes en difficulté dans les communes 

de Djoum et Ambam, Banyo et Ngaoundal, aux petits métiers 

du secteur urbain (fabrication et pose des pavés) en vue de 

leur insertion socio-économique

SPI 23 000 000 BIP CIPM/MINHDU AONR    22/07/2022 20/09/2022

26
Travaux de construction de la Délégation Régionale du 

MINHDU-Ouest (Phase 2)
BEC 121 000 000 BIP CIPM/MINHDU GG   01/09/2022 12/09/2022 09/01/2023
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MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINHDU)

27
Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction des drains 

principaux à Maroua
SPI 1 000 000 000 BIP CIPM/MINHDU GG   10/05/2022 23/05/2022 18/11/2022

28

Travaux de construction d'une ceinture de dallage et 

canineaux d'évacuation des eaux autour des bâtiments sur le 

site du projet de construction de 100 logements sociaux et 

des équipements sociaux -culturesl associés dans la ville de 

Maroua

ROUTES 95 000 000 BIP CIPM/MINHDU GG   20/06/2022 01/07/2022 28/11/2022

29  Travaux de construction des drains principaux à Maroua ROUTES 1 000 000 000 Fonds routier CIPM/MINHDU GG 18/10/2022

5 844 062 700TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Construction de la clôture du CNEPCI de NKOLNDA Phase 

II
BEC 70 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO    13/09/2022

2
Acquisition du matériel et des équipements de mobilisation et 

d’enrôlement à l’Observatoire National de la Jeunesse
AG 161 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 26/08/2022 14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/01/2023

3

Développement de la plateforme numérique de mise en 

relation des entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs 

locaux (DIALYJ)

SPI 80 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO   22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

4
Clôture et aménagement de la cour des bâtiments abritant la 

DPEJ et le PAJER-U
BEC 70 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO    04/08/2022 02/11/2022

5
Equipement du studio de production et de diffusion de la 

MINJEC WEB TV
AG 15 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC  11/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

6 Mobilier de bureau des services centraux du MINJEC AG 40 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC    23/08/2022

7
Acquisition des Kits fixes et mobiles pour les 

visioconférences et télétravail 
AG 15 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC  25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/11/2022

8 Réactualisation du schéma directeur informatique SPI 35 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO   22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

9 Service extérieur de gardiennage                             SPI 29 917 900 BIP MINJEC/CIPM DC    28/03/2022 23/01/2023

10
Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du 

MINJEC
SPI 23 200 000 BIP MINJEC/CIPM DC    24/03/2022 18/01/2023

11

Parachèvement des études architecturales, techniques et 

géotechniques du projet de réhabilitation etd d'extension du 

bâtiment annexe D du MINJEC

SPI 98 500 000 BIP MINJEC/CIPM AONR  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
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N° Désignation et localisation du projet
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Mode de 
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lancement de la 
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Marché

Date de 
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Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

12
Achèvement de l'équipement en mobilier de bureau du 

nouveau bâtiment siège du MINJEC
AG 98 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO  25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

13
Equipement des dortoirs du Centre de Référence de 

REAMORCE
AG 20 000 000 BIP MINJEC/CIPM DC 22/08/2022 15/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 11/01/2023

14 Aménagement et réhabilitation des bâtiments du CNEPCI BEC 37 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 22/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

15
Aménagement et équipement du local de l'Unité du Gestion 

du Programme Youthconnekt Cameroon
AG 10 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO   23/08/2022 02/09/2022 03/10/2022

16 Etude pour l'opérationalisation du WAQF du MINJEC SPI 75 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONR 15/08/2022 22/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 18/01/2023

17
Acquisition du matériel roulant au MINJEC

LOT 1: Matériel roulant des services centraux du MINJEC 
149 347 008

18
Acquisition du matériel roulant au MINJEC:

LOT2: Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le DNP
35 000 000

19
Construction d’un centre de référencement du REAMORCE 

à NKOLNDA
BEC 90 552 000 BIP MINJEC/CIPM AONO 29/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

20 Matériel informatique des services centraux du MINJEC AG 50 000 000 BIP MINJEC/CIPM AONO

1 202 516 908      

Réceptionné

TOTAL

AG BIP MINJEC/CIPM AONO 21/07/2022 22/08/2022 08/09/2022 19/09/2022 17/01/2023
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Prévisionnel 
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Marché

Date de 
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1
Palais de justice d'AMBAM : Maitrise d'oeuvre des travaux de 

Construction
SPI 20 000 000 BIP MINJUSTICE/CIPM AONR 23/08/2022 10/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/11/2025

2 Palais de justice d'AMBAM : travaux de Construction BEC 200 000 000 BIP MINJUSTICE/CIPM AONO 02/09/2022 17/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 24/11/2025

220 000 000

MINISTERE DE LA JUSTICE

TOTAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 51 sur 91
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Nature des 
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(FCFA) 
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Date de 
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Prestations

1
Acquisition de materiel informatique pour le projet E-

procurement
AG 30 000 000 BIP MINMAP/ CIPM GG 27/07/2022 11/08/2022 12/09/2022

2
Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis 

lot3
AG 15 000 000 BIP MINMAP/ CIPM AONO 17/10/2022 27/10/2022 23/10/2023

3

Recrutement d’un prestataire au MINMAP devant 

l'accompagner dans la sécurisation du matériel roulant 

moyennant le suivi en temps réel par le système de 

positionnement mondiale « GPS ».

SPI 24 000 000 BIP MINMAP/ CIPM AONR 19/05/2023

4
Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour 

l'Exercice 2022. lot1 Batiment A
24 000 000

5
Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour 

l'Exercice 2022; Lot2 Batiment B
24 000 000

6
Gardienage et securité des batiments du MINMAP pour 

l'Exercice 2022
AG 18 400 000 BIP MINMAP/ CIPM GG 25/07/2022 05/08/2022 31/07/2023

7 Acquisition des ordinateurs AG 78 000 000 BIP MINMAP/ CIPM AONO 17/10/2022 16/11/2022

8 Acquisition d'un groupe electrogéne AG 80 000 000 BIP MINMAP/ CIPM GG 26/09/2022 10/10/2022 08/11/2022

9 Acquisition de quatre portiques anti COVID-19 AG 20 800 000 BIP MINMAP/ CIPM AONO 06/06/2022 05/09/2022

10 Acquisition motocyclette pour le contrrole AG 36 000 000 BIP MINMAP/ CIPM AONO

11
sécurisation du matériel rouant par le système de GPS pour 

l'exercice 2021
AG 21 178 800 BIP MINMAP/ CIPM GG 04/07/2022 15/07/2022 15/07/2022

371 378 800TOTAL

 

 

 

 

RECEPTIONNE

 

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

 

 

EN COURS D'EXECUTION

SPI BIP MINMAP/ CIPM AONR  17/10/2022 12/10/2023
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1 Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINMIDT AG 76 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO   04/07/2022 03/10/2022

2
Appui au GIC NOVAGRO pour la transformation des produits 

agricoles
AG 50 000 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO  09/08/2022 25/08/2022 22/11/2022

3 Acquisition de trois (03) pick-up AG 97 500 000 BIP MINMIDT/CIPM AONO 08/08/2022 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

223 500 000

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TOTAL
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1
Acquisition du matériel informatique pour la connexion à 

internet des services déconcentrés du MINPMEESA
AG 55 861 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

2

Travaux de construction des VRD et de la clôture de 

sécurisation de la délégation départementale du Mbam et 

Inoubou

BEC 59 327 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 17/10/2022

3
Acquisition des équipements pour l’opérationnalisation du 

numéro vert du MINPMEESA
AG 25 624 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 18/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 12/12/2022

4
Equipement de la salle de conférence du Cabinet du 

MINPMEESA
AG 10 000 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 19/08/2022 02/09/2022 03/10/2022

5
Equipement en matériel de télécom du Cabinet du 

MINPMEESA
AG 15 000 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 19/08/2022 02/09/2022 03/10/2022

6 Acquisition de mobilier de bureau AG 25 000 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 30/09/2022

7 Acquisition du matériel informatique AG 25 000 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 15/08/2022

8
Maitrise d’œuvre du projet de construction de la maison de 

l’artisanat dans l’arrondissement de Ndikinimeki
SPI 18 131 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONR 10/03/2023

9
Construction de la maison de l’Artisanat dans 

l’Arrondissement de Ndikiniméki
AG 181 302 000 BIP MINPMEESA/ CIPM AONO 10/02/2023

415 245 000

MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 
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(FCFA) 
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Date de 
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Prestations

1
Acquisition des logiciels de sécurité au ministère des postes 

et télécommunications
AG 42 140 000 BIP MINPOSTEL/ CIPM AONO   09/08/2022 25/08/2022 24/10/2022

2 Réhabilitation du Réseau Téléphonique du MINPOSTEL AI 60 000 000 BIP MINPOSTEL/ CIPM AONO  15/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

3 Construction et rehabilitation BEC 50 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONO 03/12/2021 21/01/2022 11/02/2022 25/02/2022 26/05/2022

4
Installation de l'énergie solaire dans les bureaux de poste de 

Lom-Pangar et de Mboma
AI 50 000 000

Fonds Special 

de 

Developpeme

nt Postal 

(FSP)

MINPOSTEL/ CIPM AONO 12/09/2022 02/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 24/04/2023

5

Réhabilitation de 14 bureaux de poste (Mbouda, Ambam, 

Yagoua, Ndelele, Batchenga, Bandjock, Douala-Bonaberi, 

Nkongsamba, Tchollire, Lagdo, Bafia, Yoko, Foumban, 

Lolodorf)

BEC 247 524 608

Fonds Special 

de 

Developpeme

nt Postal 

(FSP)

MINPOSTEL/ CIPM AONO  17/08/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

6

Acqusition de 2 véhicules pick-up pour le suivi des activités 

de la régulation postale (DRP) et le contrôle des travaux sur 

le terrain (DIER)

AG 60 000 000

Fonds Special 

de 

Developpeme

nt Postal 

(FSP)

MINPOSTEL/ CIPM AONO 13/09/2022 02/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 22/02/2023

7

Mise en place des laboratoires de cybersécurité à l'Ecole 

polytechnique de l'Université de Douala, à l'Ecole 

polytechnique de l'Université de Maroua et à l'Université de 

Buea

AG 225 000 000

Fonds Special 

de 

Sécurisation 

des activités 

Electroniques 

(FSE)

MINPOSTEL/ CIPM AONO  05/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

8
Réalisation de l'étude en vue de la mise en place d'une 

plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité
SPI 47 000 000

Fonds Special 

de 

Sécurisation 

des activités 

Electroniques 

(FSE)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 13/09/2022 06/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 24/04/2023

9

Formation grand public, formation des formateurs et des 

influenceurs, organisation logistique et suivi/évaluation du 

projet, formation des community manager et des pairs 

éducateurs, organisation des causeries éducatives sur 

l'utilisation responsable des réseaux sociaux et le cadre légal 

et réglementaire relative à la cybersécurité

SPI 95 000 000

Fonds Special 

de 

Sécurisation 

des activités 

Electroniques 

(FSE)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 26/09/2022 05/12/2022 06/01/2023 16/01/2023 17/04/2023

10

Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement, la 

production et la traduction du Manuel des différents CAS du 

MINPOSTEL

SPI 30 000 000

Fonds Special 

de 

Sécurisation 

des activités 

Electroniques 

(FSE)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 16/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/04/2023

11

Achat véhicule coaster (Déploiement des plateformes 

logistiques au Centre National de développement de 

l'Economie Numérique)

AG 60 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONO 16/09/2022 17/11/2022 19/12/2022 29/12/2022 30/01/2023

12
Aménagements et équipements des incubateurs dans 

certaines régions du Cameroun
AG 100 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 16/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 06/02/2023

13
Maîtrise d'oeuvre des travaux de mise à niveau du 

Datacenter de la CAMPOST
SPI 380 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(AG)
AONR  14/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 04/04/2023

14 Mise à niveau du Datacenter de l'e-Post CAMPOST AG 3 775 977 886

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(AG)
GG    30/08/2022 28/11/2022
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MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

15
Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration et de 

l'édition d'un code des télécommunications et TIC
SPI 90 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 16/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/04/2023

16

Etudes au MINPOSTEL

 Lot 1 : Etude en vue de la modernisation du bâtiment du 

MINPOSTEL

184 850 000

17

Etudes au MINPOSTEL 

Lot 2 : Etude en vue de l'élaboration d'un plan d'acquisition 

du patrimoine du MINPOSTEL

82 048 000

18
Achat, installation et rénovation des équipements à usage de 

bureau
AG 20 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM DC 01/09/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/11/2022

19

Etude technique et architecturale en vue de la construction 

de l'hôtel des Postes de la Délégation Régionale des P&T du 

Centre

SPI 40 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 16/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/04/2023

20

Achats de voiture de fonction, de liaison ou de service (Projet 

de pose, de raccordement et de mise en service de câble à 

fibre optique dans certaines villes industrielles, universitaires 

et frontalières du Cameroun)

AG 163 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONO 13/09/2022 02/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 22/02/2023

21

Acquisition, installation et interconnexion des équipements 

automatiques de collecte et de transmission des données 

météorologiques

AI 1 630 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(AI)
AONO 26/09/2022 09/12/2022 09/01/2023 19/01/2023 19/04/2023

16/01/2023 26/01/2023 26/04/2023SPI

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 26/09/2022 15/12/2022
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MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

22

Maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du marché 

d'acquisition, d'installation et d'interconnexion des 

équipements automatiques de collecte et de transmission 

des données météorologiques

SPI 160 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(AI)
AONR 26/09/2022 15/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 26/05/2023

23
Formation des différents cadres de l'administration en 

transformation digitale de leurs organisations
SPI 95 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM AONR 16/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/04/2023

24

Recrutement d'un consultant en vue de la mise en oeuvre 

d'un schéma directeur pour la transformation numérique des 

collectivités territoriales décentralisées

SPI 125 000 000

Fonds Special 

des 

Télécommunic

ations

(FST)

MINPOSTEL/ CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 26/09/2022 15/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 27/03/2023

7 812 540 494     TOTAL
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lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 
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1
Acquisition du matériel agricole à octroyer aux groupes de 

femmes
AG 50 000 000 BIP

MINPROFF/

CIPM
AONO   26/07/2022 25/08/2022

2 Acquisition du matériel du roulant AG 114 000 000 BIP
MINPROFF/

CIPM
AONO   22/08/2022 06/10/2022

3 Acquisition matériel informatique AG 75 000 000 BIP
MINPROFF/

CIPM
AONO   28/07/2022 29/08/2022

4 Acquisition 15 motos tout terrain AG 30 000 000 BIP
MINPROFF/

CIPM
AONO 15/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 03/11/2022

269 000 000         

MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

TOTAL
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1 Entretien des bâtiments SPI 24 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 06/05/2023

2
Gardiennage des locaux abritant les services centraux du 

MINRESI
SPI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 27/05/2023

3

Travaux de réactualisation du Fichier National des 

chercheurs indépendants dans le domaine de la 

pharmacopée traditionnelle

SPI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

4

Etude en vue de l’élaboration des mécanismes de partenariat 

public-privé en matière de recherche scientifique et de 

l’Innovation

SPI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO  26/08/2022 16/09/2022 30/09/2022 29/12/2022

5

Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le 

suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements 

dans  les instituts sous tutelle et les structures de recherche 

partenaire du MINRESI 

SPI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO  26/08/2022 16/09/2022 30/09/2022 29/12/2022

6
Élaboration du document de politique nationale de la veille 

Technologique: phase II
SPI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

7
Maitrise d’oeuvre pour la rénovation du CNE et des VRD au 

MINRESI
SPI 30 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONR 17/12/2022

8 Travaux de rénovation du CNE et des VRD au MINRESI BEC 325 032 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 19/12/2022

9

Travaux d’aménagement de deux (02) guérites, de certains 

bureaux de la DAG, et rénovation des murs et de portails 

d’entrée du MINRESI

BEC 99 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 05/12/2022

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 60 sur 91



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

10

Travaux d'interconnexion des deux groupes électrogènes et 

des deux compteurs ENEO des Bâtiments ( Annexe N° 1 et 

2)

AI 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM AONO 08/08/2022 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

11
Acquisition du matériel roulant: un véhicule berline pour les 

services centraux, Lot 1
29 000 000

12
Acquisition du matériel roulant:  deux (02) pick UP pour les 

services centraux , Lot 2
68 000 000

13 Acquisition et installation du matériel de bureau AG 23 170 000 BIP MINRESI/CIPM DC 18/08/2022

14 Acquisition et installation du mobilier de bureau AG 20 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 05/08/2022 05/09/2022

15 Acquisition et l’installation du matériel informatique AG 30 000 000 BIP MINRESI/CIPM DC 18/07/2022

768 202 000TOTAL

04/08/2022 18/08/2022 19/09/2022AG BIP MINRESI/CIPM AONO
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1
Mise en place des sites Web des missions Diplomatiques du 

Cameroun à l'étranger
SPI 49 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    17/06/2022 17/10/2022

2

Mise en place d'un système informatisé de gestion du 

patrimoine mobilier et immobilier du Cameroun à l'étranger 

(phase II)

SPI 98 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    17/06/2022 17/10/2022

3 Travaux d'étanchéité des bâtiments A, B et C BEC 46 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO 26/08/2022 14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 16/02/2023

4
Ravalement des Bâtiments abritant les services de la D1 et 

D3 en peinture
BEC 92 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    17/06/2022 15/09/2022

5
Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du 

MINREX au nouveau quartier administratif (phase 2)
BEC 150 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO 26/08/2022 14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/04/2023

6
Fourniture et installation d'un ascenseur au bâtiment D au 

MINREX
AG 103 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    10/05/2022 07/10/2022

7
Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'antenne protocolaire et 

consulaire de Douala
AG 50 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO 23/08/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/02/2023

8
Travaux de réhabilitation intérieur et extérieur du bâtiment B 

(carrelage et peinture)
BEC 98 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    17/06/2022 14/11/2022

9 Acquisition de mobiliers de bureau AG 50 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO  08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/10/2022

10 Achat et pose des climatiseurs AG 40 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO  08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 11/11/2022

11 Mise en place d'un système de téléphonie IP AG 164 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO  08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

12
Equipement de la salle de conservation d'archives et des 

ouvrages de bibliothèque
AG 119 000 000 BIP MINREX/CIPM AONO    17/06/2022 15/09/2022

1 059 000 000

MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES

TOTAL
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1

Acquisition d’un photocopieur, de deux micro-ordinateurs et 

leurs accessoires, et d’un appareil fax et le mobilier et les 

fournitures de bureaux

AG 15 000 000 BADEA MINSANTE/CIPM AONO  21/10/2022 28/11/2022 12/12/2022 11/01/2023

2
Acquisition de deux véhicules tout terrain et de trois (3) 

mobylettes
AG 55 000 000 BADEA MINSANTE/CIPM AONO 23/09/2022 12/12/2022 16/01/2023 30/01/2023 01/03/2023

3
Travaux de construction de l'Hôpital Régional Annexe de 

Mbalmayo
BEC 10 000 000 000 BADEA

MINSANTE/CIPM-

CCCM(BEC)
AOIO 03/10/2022 30/01/2023 06/03/2023 20/03/2023 08/05/2025

4

Etudes d'Avant Projet détaillé du Projet de Construction et 

d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo et 

contrôle/supervision des travaux

SPI 850 000 000 BADEA
MINSANTE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 03/10/2022 06/01/2023 13/02/2023 27/02/2023 28/08/2023

5
Etudes d'Avant Projet Sommaire du Projet de Construction et 

d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo
SPI 150 000 000 BADEA

MINSANTE/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 03/10/2022 02/01/2023 06/02/2023 20/02/2023 22/05/2023

6
construction d'un logement d'astreinte dans la commune de 

Mora Département du Mayo Sava  Région de l'Extrême Nord
BEC 35 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 02/09/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 24/05/2023

7

construction d'un logement d'astreinte dans la commune de 

Moloundou Département de la Boumba et Ngoko Région de 

l'Est

BEC 35 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    17/08/2022 13/02/2023

8

construction d'un logement d'astreinte dans la commune de 

Garoua Boulai Département du Lom et Djerem Région de 

l'Est

BEC 35 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    15/08/2022 13/02/2023

9

Construction d'un logement d'astreinte dans la Commune de 

GUIDIGUIS Département du MAYO KANI,  Région de 

l'Extrême Nord

BEC 35 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

10

Construction d'un Centre de Santé integré dans la commune 

d'Arrondissement de Ngaoundéré 2e département de la 

Mvina region de l'Adamaoua

BEC 50 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 05/06/2023

MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE
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11
Travaux d'aménagement et de sécurisation du site de 

construction /équipement del'HRA de Mbalmayo
BEC 100 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG   15/08/2022 26/08/2022 24/04/2023

12
Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité 

du centre Hospitalier régional de Garoua: lot 1
75 000 000

13
Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité 

du centre Hospitalier régional de Bertoua : lot 2
75 000 000

14
Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité 

du centre Hospitalier régional de Maroua: lot 3
75 000 000

15
Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionalité 

du centre Hospitalier régional de Ngaoundéré : lot 4
75 000 000

16

Amélioration des plateaux techniques des laboratoires des 

Facultés de Medecine  (acquisition des équipements 

hospitalier)

AG 100 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    15/08/2022 13/12/2022

17
Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de 

MESSAMENA
AI 12 500 000 BIP MINSANTE/CIPM DC    15/08/2022 14/10/2022

18

Eclairage d'une résidence d'astreinte des personnels via les 

solutions solaires photovoltaïque à l'Hôpital de District de 

TCHOLLIRE

AI 12 500 000 BIP MINSANTE/CIPM DC    16/08/2022 17/10/2022

19
Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de 

PITOA
AI 12 500 000 BIP MINSANTE/CIPM DC    16/08/2022 17/10/2022

20

Etudes architecturales et techniques du projet d’achèvement 

et d’équipement du Centre de Chirurgie Cardiaque et 

pédiatrique de Yaoundé sis à la Fondation Chantal Biya

SPI 68 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONR 26/08/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 24/05/2023

AG BIP
MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO  16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022
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21

Maitrise d’œuvre pour les travaux d'extension pour un 

pavillon maternité et un bloc administratif de l’Hôpital de 

District de Meyomessala

SPI 25 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONR  15/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/04/2023

22
Travaux construction du pavillon maternité et un bloc 

administratif à Hôpital de District de Meyomessala
BEC 250 000 000 ABS MINSANTE/CIPM AONO 15/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 08/05/2023

23

Acquisition de 03 véhicules pick up et 30 motos pour 

l'extension du chèque santé dans les Régions de l'Extrême-

nord de l'Adamaoua et du Nord

AG 155 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

24
Acquisition des Bus de transport du personnel de santé dans 

les CHRs de Bertoua, Garoua, Ngaoundéré et Maroua
AG 248 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 15/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

25

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau 

complémentaires pour la mise en service du Centre 

Hospitalier Régional de Garoua dans le cadre de la 

Couverture Santé Universelle

AG 200 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    15/08/2022 13/12/2022

26

Acquisition/installation des équipements d'imagerie médicale 

pour l'Hôpital JAMOT de YAOUNDE dans le cadre de la 

Couverture Santé Universelle

AG 400 000 000 BIP
MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
AONO   19/08/2022 02/09/2022 30/12/2022

27

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau 

complémentaires pour la mise en service du Centre 

Hospitalier Régional de Maroua dans le cadre de la 

Couverture Santé Universelle

AG 200 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   16/08/2022 01/09/2022 29/12/2022

28

Remise à niveau des plateaux techniques pour le 

séquençage du COVID 19 au LNSP de Yaoundé et à Garoua 

dans le cadre de la Couverture Santé Universelle

AG 150 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG    19/08/2022 14/02/2023

29

Acquisition/installation des équipements médicaux pour 

certaines formations sanitaires dans le cadre de la 

Couverture Santé Universelle

AG 200 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/06/2023

30

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau 

complémentaires pour la mise en service du Centre 

Hospitalier de Ngaoundéré dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle

AG 200 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   16/08/2022 01/09/2022 29/12/2022
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31

Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau 

complémentaires pour la mise en service du Centre 

Hospitalier Régional de Bertoua dans le cadre de la 

Couverture Santé Universelle

AG 200 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   17/08/2022 01/09/2022 29/12/2022

32

Maitrise d'oeuvre du projet de remise à niveau des salles 

d'eau et équipements des centres d'hémodialyse (Maroua, 

Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa et Buéa)

SPI 52 866 840 BIP MINSANTE/CIPM GG   29/08/2022 12/09/2022 08/02/2023

33

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, 

Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle : Lot 1 Maroua

28 079 500

34

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, 

Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle : Lot 2 Garoua

73 250 496

35

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, 

Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé 

Universelle : Lot 3 Buéa

86 260 496

36

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, 

Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle : Lot 4 Bamenda

309 951 616

37

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, 

Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle : Lot 5  Ebolowa

268 841 600

38

Remise à niveau des salles d'eau et équipements des 

Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, 

Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture 

Santé Universelle : Lot 6  Bertoua

200 000 000

39
Réalisation des travaux d'extension de l'immeuble siège du 

MINSANTE
BEC 2 152 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   18/08/2022 01/09/2022 01/09/2023

40

Construction d'une clôture y compris guérite au CSI de 

Midjivin dans l'Arrondissement de Kaélé, Département du 

Mayo-Kani, Région de l'Extrême-Nord

BEC 70 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   15/08/2022 29/08/2022 26/12/2022

AG BIP
MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
GG   06/09/2022 19/09/2022 16/01/2023
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41 Achèvement des travaux de construction de l'immeuble OMS BEC 253 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    16/08/2022 13/04/2023

42
Travaux de construction du CSI de Baloua, Arrondissement 

de Tonga, Département du Ndé, Région de l'Ouest
BEC 65 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO    15/08/2022 12/04/2023

43

Travaux de construction d'un logement d'astreinte et d'une 

clôture au CSI de Balekouet dans le département de la 

Ménoua, Région de l'Ouest

BEC 80 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   17/08/2022 01/09/2022 29/12/2022

44 Acquisition des thermomètres Infrarouges AG 112 500 000
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    17/08/2022 16/09/2022

45

Travaux de cloisonnement de la salle d'attente pour la prise 

en charge des patients du COVID-19 à l'Aéroport 

International de NSIMALEN

BEC 9 851 767
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    18/08/2022 17/10/2022

46

Travaux d'aménagement et équipement d'une salle 

dedéchoquage au poste de Santé Frontière, et ceux des 

espaces et installation du dispositif de testing compte tenu de 

la pendémie du COVID-19 à l'Aéroport de Bafoussam

BEC 29 851 804
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM AONO    19/08/2022 18/10/2022

47

Travaux d'aménagement à lAéroport International de 

DOUALA et aménagement de la salle de déchoquage au 

Stade de JAPOMA

AI 42 603 488
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    22/08/2022 21/10/2022

48
Acquisition en urgence des équipements de PCR au CHR de 

GAROUA
AG 90 107 840

Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    26/08/2022 26/09/2022

49

Aménagement des espaces médicaux au sein de l'Aéroport 

International de Garoua et au Stade de ROUMDE ADJA et 

pour les travaux de réhabilitation de l'Hôpital Régional de 

Garoua

AI 49 943 152
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    31/08/2022 31/10/2022

50

Acquisition des brûleurs à fuel y compris accessoires et la 

mise en service de 34 Incinérateurs acquis sur fonds du 

Programme Conjoint AFD-KFW

AG 166 000 000
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM AONO    31/08/2022 31/10/2022
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51 Acquisition des automates d'extraction du COVID-19 AG 291 838 656
Compte 

Spécial CAN

MINSANTE/CIPM-

CCCM(AG)
GG   05/09/2022 16/09/2022 14/11/2022

52 Prise en charge du fret aérien dans la fourniture de l'IRM AG 160 000 000
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG   29/08/2022 09/09/2022 10/10/2022

53
Acquisition en urgence des équipements de PCR au CHR de 

Bafoussam
AG 25 235 464

Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG   05/09/2022 16/09/2022 14/11/2022

54

Fourniture et installation d'une IRM marque SIEMENS dans 

la ville de Bafoussam en prélude à la couverture Médicale de 

la CAN TOTAL Energies 2021

AG 900 000 000
Compte 

Spécial CAN
MINSANTE/CIPM GG    26/08/2022 26/09/2022

55
Fourniture des équipements de Maternité et de néonatalogie 

dans les formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories
AG 247 924 992 BF MINSANTE/CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/01/2023

56

Fourniture des équipements d'imagerie et de néonatalogie 

pour le relèvement du plateau technique des fosa des HD 

d'Extrême-nord

AG 248 460 000 BF MINSANTE/CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/01/2023

57
Fourniture des équipements et matériels de Maternité dans 

les formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories
AG 248 357 760 BF MINSANTE/CIPM AONO 29/08/2022 17/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/01/2023

58
Fourniture des équipements de Laboratoire dans les 

formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories
AG 243 509 584 BF MINSANTE/CIPM AONO 30/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 21/02/2023

59
Gardiennage du Bâtiment Principal du MINSANTE et de 

certains services Annexes
SPI 75 000 000 BF MINSANTE/CIPM AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 05/06/2023

60
Acquisition des lits d'hospitalisation avec matélas au 

MINSANTE
AG 202 250 000 BADEA MINSANTE/CIPM AONO 24/08/2022 24/10/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023
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61
Fourniture des paquets d'intrants pour 77 prisons et 300 000 

prisonniers au PNLT Lot 2
9 520 000

62
Fourniture des paquets d'intrants pour 77 prisons et 300 000 

prisonniers au PNLT Lot 1
26 600 800

63
Fournirure d'un accès internet par fibre optique; liaison 

spécialisée au groupe technique central du PNLT
AG 25 541 208 Fonds Mondial MINSANTE/CIPM AONO 22/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 22/12/2022

64
Fourniture du matériel de dépistage et de désinfection pour la 

riposte contre la COVID 19
AG 24 361 680 Fonds Mondial MINSANTE/CIPM DC  18/08/2022 05/09/2022 15/09/2022 14/11/2022

65

Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit des 

comptes du Programme National de Lutte Contre la 

Tuberculose

SPI 9 778 500 Fonds Mondial MINSANTE/CIPM AONO  10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

66 Fourniture du matériel de travail à 160 mentors au PNLT AG 5 000 000 Fonds Mondial MINSANTE/CIPM DC  22/08/2022 08/09/2022 19/09/2022 17/11/2022

67
Acquisition du matériel médical à l'hôpital de District de 

NKAMBE
AG 80 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 17/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

68
Maintenance des équipements de dialyse du Centre 

Régional d'hémodialyse de Maroua
SPI 12 565 370 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

69
Maintenance du Scanner HITACHI SUPRA de l'Hôpital 

Central de Yaoundé
SPI 79 909 024 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 08/05/2023

70
Finalisation des travaux de construction du pavillon Mère et 

Enfant de l'Hôpital de District de FIGUIL
BEC 42 457 752 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 08/05/2023

15/09/2022 14/11/202218/08/2022 05/09/2022AG Fonds Mondial MINSANTE/CIPM DC  
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71

Travaux de réhabilitation/extension des résidences 

respectives du Directeur de l'Hôpital Régional de Garoua et 

du Délégué Régional de la Santé Publique du NORD

BEC 83 475 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 17/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

72 Achèvement des travaux du CDA BEC 70 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 23/02/2023

73
Fourniture des équipements de dialyse à l'Hôpital de 

MAROUA
AG 80 750 000 BIP MINSANTE/CIPM GG   19/08/2022 02/09/2022 31/10/2022

74
Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre de Santé 

de MEBOLO : arrondissement de LEMBE YEZOUM
BEC 90 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO  16/09/2022 07/10/2022 21/10/2022 17/02/2023

75
Travaux de réhabilitation de la clôture de l'Hôpital Régional 

annexe de MOKOLO
AI 57 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 16/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

76
Acquisition des réactifs de laboratoire pour le déploiement 

national des activités de séquençage de COVID 19
AG 244 950 000 BIP MINSANTE/CIPM GG   17/08/2022 01/09/2022 31/10/2022

77
Travaux de construction de deux Centres de Santé dans les 

Régions de l'Extrême nord : Lot 2 : CSI de BIBEMI
60 000 000

78

Travaux de construction de deux Centres de Santé dans les 

Régions de l'Extrême nord : Lot 1 : CSI du LAMIDAT de 1er 

Dégré de MOKOLO : LAMARDE

60 000 000

79
Maitrise d'oeuvre des travaux  d'extension de l'Immeuble 

siège du Ministère de la Santé
SPI 104 999 648 BIP MINSANTE/CIPM GG   29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023

80
Fournitures des couveuses néonatales au Ministère de la 

Santé Publique
AG 16 520 000 BIP MINSANTE/CIPM DC  17/08/2022 09/09/2022 23/09/2022 21/11/2022

BEC BIP MINSANTE/CIPM AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 09/05/2023
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81
Travaux de construction de deux centres de Santé dans la 

Région de l'Extrême nord Lot 2 : CSI DE GAZARO
65 000 000

82
Travaux de construction de deux centres de Santé dans la 

Région de l'Extrême nord Lot 1 : CSI DE GALA TCHEODE
65 000 000

83 Fourniture et aménagement de deux conteneurs pour bureau AG 20 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO  15/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 17/11/2022

84

Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des 

Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que 

l'Hôpital de District de KUMBA Lot 1 : HR MOKOLO

10 341 360

85

Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des 

Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que 

l'Hôpital de District de KUMBA Lot 2 : HD KAELE

14 791 770

86

Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des 

Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que 

l'Hôpital de District de KUMBA Lot 2 : HD KAELETravaux de 

mise en conformité des salles de radiologie des Hôpitaux 

Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que l'Hôpital de 

District de KUMBA Lot 3 : HR GAROUA 

20 000 000

87

Recrutement d'un assistant au Maitre d'ouvrage (AMO) en 

vue du suivi de la réalisation de la phase d'études générales 

des travaux de construction et d'équipement d'un Hôpital 

Gastro pneumologique à Yaoundé Jamot et d'un Hôpital 

psychiatrique à Mfou

SPI 69 999 752 BIP MINSANTE/CIPM AONO    15/08/2022 10/02/2023

88
Construction d'une clôture y compris guérite au Centre de 

Santé Intégré de MIDJIVIN dans l'arrondissement de KAELE
AI 70 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   17/08/2022 01/09/2022 29/12/2022

BEC BIP MINSANTE/CIPM AONO    16/08/2022

  18/08/2022 13/02/2023

17/10/2022

BEC BIP MINSANTE/CIPM AONO  
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89
Hôpital District de KUMBA :  travaux de 

réhabilitation/extension
BEC 191 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG 09/09/2022    02/12/2022

90
Hôpital District de KUMBA : maitrise d'oeuvre des travaux de 

réhabilitation/extension
SPI 40 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG 09/09/2022  10/10/2022 21/10/2022 17/02/2023

91
Hôpital District de Garoua Boulaî : poursuite des travaux de 

construction
BEC 105 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO   16/08/2022 01/09/2022 27/02/2023

92
Maitrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc 

d'hospitalisation et de consultation d'urgence
SPI 30 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG 06/09/2022  10/10/2022 21/10/2022 19/04/2023

93
Hôpital Régional annexe de MOKOLO : construction d'un 

bloc d'hospitalisation et de consultation d'urgence
BEC 800 000 000 BIP MINSANTE/CIPM GG 14/09/2022  24/10/2022 03/11/2022 02/05/2023

94

Construction d'un Centre de Santé integré dans la commune 

d'Arrondissement de Ngaoundéré 2e département de la 

Mvina region de l'Adamaoua

BEC 50 000 000 BIP MINSANTE/CIPM AONO 12/09/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 05/06/2023

23 610 746 919       TOTAL
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1
Réhabilitation du batiment abritant les services de 

l'inspection de pédagogie
BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 26/07/2022 15/08/2022 29/08/2022 27/12/2022

2
Réhabilitation du batiment abritant les services de la sous-

direction de la solde et des pensions
BEC 210 728 992 BIP MINSEP/CIPM GG 11/07/2022 25/07/2022 22/12/2022

3 Réhabilitation du batiment abritant les services de la DDSHN BEC 50 000 000 BIP MINSEP/CIPM AONO 11/08/2022 29/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

310 728 992

 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

 

TOTAL
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1
Etude et surveillance des besoins en formation dans le 

domaine du tourisme et des loisirs
SPI 30 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONR 14/11/2022

2
Réalisation des études techniques complementaires en vue 

de la réhabilitation de Ayaba Hotel
SPI 80 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONR 23/12/2022

3
Réalisation d'une enquête sur le tourisme interne au 

cameroun
SPI 50 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONR 14/11/2022

4
Réalisation d'une étude pour la mise en oeuvre de la SND30 

dans le domaine du tourisme et des loisirs
SPI 50 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONR 20/07/2022 12/08/2022 26/08/2022 22/02/2023

5
Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe (CAMAIR-CO) 

abritant certains services du MINTOUL
BEC 20 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 29/08/2022

6
Finalisation des travaux d'aménagement du campement 

flamboyant
BEC 20 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 07/07/2022 29/07/2022 12/08/2022 12/12/2022

7
Travaux d'urgence de réhabilitation de la boite de nuit de 

Ayaba Hotel
BEC 90 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 23/02/2022

8
Travaux d'urgence de réhabilitation du réseau d'évacuation 

des eaux de Ayaba Hotel
BEC 20 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 23/02/2022

9
Poursuite des travaux de réhabilitation du centre Touristique 

de Kaélé
BEC 25 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 23/02/2022

10

Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) dans le 

cadre de la finalisation des travaux et de mise en service de 

la station nautique de Lagdo

ROUTES 45 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 24/10/2022

MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS
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11

Finalisation des travaux de la station nautique de 

Maga;Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) 

dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en 

service de la station nautique de Maga ( lot 1)

50 000 000

12

Finalisation des travaux de la station nautique de Maga; 

Aménagement des espaces d'hébergement dans le cadre de 

la finalisation des travaux et de la mise en service de la 

station nautique de Maga ( lot 2 )

60 000 000

13
Réalisation des travaux de réhabilitation du campement 

touristique de Ndeng-Ndeng
BEC 20 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 25/11/2022

14
Poursuite des travaux d'aménagement du site écotouristique 

d'Ebodje
BEC 50 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 19/08/2022 15/02/2023

15 Acquisition du matériel réseau pour le DRTL AG 25 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 11/08/2022

16 Mise à niveau de la salle serveur AG 25 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 22/09/2022

17
Equipement des DR du Tourisme et des Loisirs en mobiliers 

de bureau
AG 29 605 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 27/07/2022 19/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

18
Equipement des Délégations Régionales duTourisme et des 

Loisirs en matériels informatiques ( lot 1 )
10 975 000

19
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme 

et des loisirs en matériel informatiques ( lot 2 )
27 405 000

20
Equipement des Délégations Départementales duTourisme 

et des Loisirs en mobiliers de bureau
AG 65 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 26/09/2022

21 Equipement des services centraux en materiel informatique AG 40 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO

26/09/2022

RECEPTIONNE

AONO

ROUTES BIP MINTOUL/ CIPM AONO 15/11/2022

AG BIP MINTOUL/ CIPM
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22 Equipement des services centraux en mobilier de bureau AG 35 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

23
Equipement des chambres et du Hall d'Accueil du Centre 

d'Accueil de Kribi
AG 70 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 24/10/2022

24
Acquisition de la matière d'oeuvre et autres et suivi dans le 

cadre de la mise en service de la station nautique de Lagdo
AG 15 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

25

Equipement lourds et legers de materiels d'exploitation dans 

le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service 

de la station nautique de Lagdo

AG 30 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 21/11/2022

26

Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre 

de la finalisation des travaux et de la mise en service de la 

station nautique de Lagdo

AG 40 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 03/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 06/02/2023

27
Acquisition de la matière d'oeuvre et autres dans le cadre de 

la mise en service de la Station Nautique de Maga
AG 15 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM DC 08/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

28

Fourniture des équipements lourds et légers de materiels 

d'exploitation dans le cadre de la finalisation des travaux et 

de la mise en service de la Station Nautique de Maga

AG 60 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 19/10/2022

29

Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre 

de la finalisation des travaux et de la mise en service de la 

station Nautique de Maga

AG 30 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 25/07/2022 15/08/2022 29/08/2022 26/01/2023

30
Elaboration de l'annuaire des statistiques du Tourisme et des 

Loisirs
AG 20 000 000

CAS 

/MINTOUL
MINTOUL/ CIPM AONO 25/07/2022 11/08/2022 22/08/2022 21/11/2022

31 Acquisition de deux (02) véhicules pick-up AG 57 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 12/10/2022

32 Acquisition de un (01) véhicule Berline AG 18 000 000 BIP MINTOUL/ CIPM AONO 12/10/2022

1 222 985 000TOTAL
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1

Recrutement d'un bureau d'étude en vue de la mise en place  

d'un système de gestion électronique du courrier au Ministère 

des Transports

SPI 35 000 000       BIP MINT/CIPM GG 24/11/2022

2 Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux AG 20 000 000       BIP MINT/CIPM DC 22/08/2022

3  Réhabilitation des services centraux btp 73 486 000       BIP MINT/CIPM AONO 04/11/2022

4
Elaboration d'un modèle econométrique des transports du 

cameroun
SPI 40 000 000       BIP MINT/CIPM AONR 18/08/2022 09/09/2022 23/09/2022 22/12/2022

5 elaboration du plan directeur de la metéorologie AG 70 000 000       BIP MINT/CIPM AONR 29/10/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 27/03/2023

6 Acquisition et installation des stations météorologiques AG 50 000 000       BIP MINT/CIPM AONO 28/09/2022

7
Acquisition des équipements mobiles pour la prévention et 

sécurité routière
AG 10 000 000       BIP MINT/CIPM DC

8

Acquisition d'embarcation (coques ou flying boats 

aménagées) pour le renforcement des capacités 

d'intervention des sous-quartiers maritimes, fluviaux et 

lacustres

AG 24 000 000       BIP MINT/CIPM DC 21/10/2022

9
Acquisition de moteurs hors-bords 75 CV pour circonscription 

maritimes, sous quartiers maritimes,
AG 24 000 000       BIP MINT/CIPM DC 05/09/2022

10 Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI) AG 10 000 000       BIP MINT/CIPM DC 29/08/2022

11
Acquisition du matériel Informatique dans les services 

centraux et déconcentrés
AG 46 900 000       BIP MINT/CIPM DC

12 service de gardiennage AG 27 500 000       BF MINT/CIPM DC 01/01/2023

430 886 000

MINISTERE DES TRANSPORTS

TOTAL
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1
Construction du local informatique et interconnexion des 

bâtiments annexes du MINTSS au bâtiment central 
BEC 28 322 000 BIP MINTSS/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 25/01/2023

2
Acquisition et mise en place d'infrastructures de 

visioconférence au MINTSS
AG 169 200 000 BIP MINTSS/CIPM AONO 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 26/12/2022

3 Acquisition du véhicule de fonction du Secrétaire Général  80 000 000 03/08/2022 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

4

Acquisition de cinq  (05)  véhicules Pick-up pour les 

Brigardes d'Inspection et des Délégations Départementales 

du Travail et de la Sécurité Sociale (Lot 1) 

147 500 000 03/08/2022 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

5 Réhabilitation de la DRTSS de l'Ouest 42 500 000 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 25/01/2023

6
Réhabilitation des bâtiments abritants les DDTSS du Nyong-

Ekele, du Mbam et Kim et de la haute Sanaga 
78 478 000 05/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 25/01/2023

546 000 000

MINTSS/CIPM AONO

TOTAL

MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

AG

BEC BIP MINTSS/CIPM AONO

BIP
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1 Bitumage de la route Mbgaba - Mbet - Bouam ROUTES      4 999 699 968 BIP MINTP/CIPM AONO    15/09/2022 15/09/2023

2 Bitumage de la route Edea - Dizangue - Mouanko ROUTES      4 999 699 968 BIP MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 19/09/2022 19/09/2023

3 Bitumage de la route Akonolinga - Endom - Obout ROUTES      4 999 699 968 BIP MINTP/CIPM AONO    15/09/2022 15/09/2023

4
Bitumage de la route Ngul tang - Mengueme Si - Lembe 

Yezoum
ROUTES      4 999 827 968 BIP MINTP/CIPM AONO    15/09/2022 15/09/2023

5 Bitumage de la route Banyo - Mayo Darlé - Nyamboya ROUTES      4 999 699 968 BIP MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 19/09/2022 14/09/2023

6 Entretien du bac de Malombo AI         200 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM GG   15/09/2022 29/09/2022 31/10/2022

7

Construction d'un pont définitif sur la rivière Nzouh au 

pk6+000 du tronçon Bangem (GBHS Junction) - Nteho - 

Ebamut

AI           35 596 248 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 11/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/04/2023

8
Construction d’un pont définitif au pk310+400 du tronçon 

Bafang - Bafut
AI         221 445 968 Fonds routier MINTP/CIPM GG   15/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

9
Entretien de la route Bawuru (lim nw) - Akwaya (Inter N6B) - 

Frontière Nigeria
ROUTES      1 000 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM GG   15/09/2022 29/09/2022 25/09/2023

10 Entretien de la route Bertoua - Ndokayo - Garoua Boulai ROUTES         499 560 576 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 12/10/2023

MININISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
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11

Construction d'un pont définitif au PK2+000 sur la rivière 

AVO'O du tronçon Centre-ville de Batchenga - Carrefour 

Edzedouan - Carrefour Ndjore

AI         600 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

12
Entretien des locaux du MINTP situés à l'Immeuble 

ministériel n° (Emergence)
SPI           13 000 000 BIP MINTP/CIPM DC   26/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

13
Entretien des locaux du MINTP situés à Bastos et celui de 

Messa
SPI           28 000 000 BIP MINTP/CIPM DC   26/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

14

Entretien des locaux du MINTP situés dans l'enceinte de la 

Délégation Régionale des travaux publics du Centre 

(Bâtiment DGTI/DGET, ba t̂iment DRC/DC, Ancien bâtiment 

BAD/Bâtiment CDA nouveau, Nouveau bâtiment R+3 et 

ba t̂iment abritant certains cadres des différentes structures 

IGS, DCT, DTPB, DCP, les salles de réunion des 

commissions internes de passation des marchés auprès du 

MINTP)

SPI           40 000 000 BIP MINTP/CIPM DC   26/08/2022 05/09/2022 05/09/2023

15
Acquisition du matériel informatique et autres outils de 

communication
AG         100 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO   26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

16 Equipement des services en mobiliers de bureau AG           50 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO   26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

17
Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-

Pouss (R0905)
ROUTES      7 779 157 504 BIP MINTP/CIPM AONO 24/10/2022 26/12/2022 16/01/2023 30/01/2023 01/05/2023

18 Audit et etudes environnementaux SPI           20 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIR 11/10/2022 06/01/2023 27/01/2023 10/02/2023 09/08/2023

19 Bitumage de la route Ekong - Bengbis ROUTES      4 997 000 192 BIP MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 19/09/2022 14/09/2023
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20
Travaux de construction en enduit superficiel bicouche de la 

route Bapouh - Kozah - Basso
ROUTES         626 208 576 BIP MINTP/CIPM AONO 04/10/2022 21/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 26/06/2023

21 Collecte des données de dégradation SPI      1 400 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONR 02/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 09/11/2023

22

Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d'un pont définitif 

au pk1+900 sur la rivière Membih du tronçon Bansoa (int 

r0605) - Penka Michel - Bamendou (Int R0606) - Balessing

            5 000 000 

23

Lot 2 : Contrôle de la construction d'un pont définitif au 

pk0+780 sur la rivière Wgagam du tronçon Bandja - 

Balessing

            5 000 000 

24

Lot 3 : Contrôle des travaux: construction du pont sur la 

rivière Mohbet au pk17+450 sur le tronçon Int n6 (carrefour 

Koupo à Baigom) - carrefour Kouondja

            5 000 000 

25

Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d'un dalot de 

10x4,00x3,00 en béton armé sur le Mayo Blabine sur la route 

Kourgui-Koupaye-vers Mayo Tsanaga

            7 500 000 

26
Lot 2 : Contrôle des travaux: construction du dalot sur le 

tronçon de route col de Meri - Mayo Roua
            7 500 000 

27

Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d’un dalot quintuple 

de 5(3x2,5) au pk33+500 sur la rivière Bali du tronçon inter 

RN1) Pitoa-Adoumri-Bibemi-Laiede Bani

          10 000 000 

28

Lot 2 : Contrôle des travaux: construction d'un radier à 

caisson multiples de 10 (4x3) ml sur le mayo Thiel du tronçon 

Ngoutchoumi - Bascheo - Djatoumi

          10 000 000 

29

Contrôle des travaux de construction d'un pont définitif au 

pk2+000 sur la rivière Avo'o du tronçon centre-ville de 

Batchenga - Carrefour Edzedouan - Carrefour Ndjore

SPI           24 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

04/12/2023

SPI Fonds routier MINTP/CIPM AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022

SPI Fonds routier MINTP/CIPM AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/04/2023

SPI Fonds routier MINTP/CIPM
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30 Lot 1 : Contrôle des travaux: Bafang - Nkondjock           75 000 000 

31
Lot 2 : Contrôle des travaux: Kouoptamo - Kounden - 

Koutaba
          75 000 000 

32
Lot 3 : Contrôle des travaux: Bandja - Fondjomekwet - 

Kekem
          75 000 000 

33 Lot 4 : Contrôle des travaux: Kekem - Baboutcha - Fopwanga           75 000 000 

34 Entretien du bac de Mbega AI         200 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONR 29/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 04/04/2023

35 Entretien du bac de Nditam AI         250 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONR 20/09/2022 27/10/2022 14/11/2022 24/11/2022 24/03/2023

36 Batouri-Bendissola-Lila-Kagnol AI         102 873 992 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

37
Construction d'un pont définitif au pk45+000 sur la rivière 

Beghe du tronçon Dschang - Menji
AI         209 292 720 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

38

Construction du pont sur la rivière Mohbet au pk17+450 sur 

le tronçon Int N6 (Carrefour Koupo à Baigom) - carrefour 

Kouondja

AI           65 989 184 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

39
Construction d'un pont définitif au pk0+780 sur la rivière 

Wgagam du tronçon Bandja - Balessing
AI         121 142 192 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

20/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 22/02/2023SPI Fonds routier MINTP/CIPM AONR 18/10/2022
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40

Construction d'un pont définitif Au Pk1+900 sur la rivière 

Membih du tronçon Bansoa (Int R0605) - Penka Michel - 

Bamendou (Int R0606) - BALESSING

AI           70 150 752 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

41
Réfection du pont définitif au pk66+650 sur la rivière Ebom 

du tronçon Ntaba-Sabongari-Limite Ad/Nw
AI           30 307 388 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

42
Construction du dalot sur le tronçon de route col de Meri - 

Mayo Roua
AI         100 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

43

Construction d'un dalot de 10x4,00x3,00 en béton armé sur 

le Mayo Blabine sur la route Kourgui-Koupaye-vers Mayo 

Tsanaga

AI         197 976 240 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 03/04/2023

44

Construction d'un radier a caisson multiples de 10 (4x3) ml 

sur le Mayo Thiel du tronçon Ngoutchoumi - Bascheo - 

Djatoumi

AI         160 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 03/04/2023

45

Construction d’un dalot quintuple de 5(3x2,5) au pk33+500 

sur la rivière Bali du tronçon inter rn1) Pitoa-Adoumri-Bibemi-

Laiede Bani

AI         200 493 248 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 03/04/2023

46
Entretien de la route Songbengue (fin bitume) - Ngambe - 

Bipok
ROUTES         350 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 28/09/2023

47
Entretien de la route Andek - Acha Junction - Njikwa - Andek 

+ Mbengwi - Njikwa - Menka - Widikum - Andek - Mbengwi
ROUTES      1 500 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM GG   26/09/2022 10/10/2022 02/04/2024

48
Entretien de la route Kourgui (Int N1B) - Limani - Amchidé - 

Ganse (Int N14)
ROUTES         600 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 15/09/2022 08/01/2024

49
Entretien de la route Meiganga - Nganhi - Ngam - Yafounou - 

Djohong - Yamba
ROUTES      1 400 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 15/09/2022 08/01/2024
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50 Entretien de la route Bengbis - Messamena ROUTES         300 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 15/09/2022 15/05/2023

51 Entretien de la route Bodo - Fotokol ROUTES         500 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 15/09/2022 14/03/2023

52 Entretien de la route Mora - Kourgui ROUTES         400 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO   05/09/2022 15/09/2022 14/03/2023

53

Digue du pk 05+500 au pk 05+600 et construction d'un dalot 

simple 2x2 et d'un dalot double 2x2x2 sur le tronçon Ngoulgal 

- Akongo

AI           57 137 048 Fonds routier MINTP/CIPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 17/04/2023

54 Entretien de la route Bafang - Nkondjock ROUTES         800 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/08/2023

55 Construction d'un bâtiment R+1 pour les archives BEC           50 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/06/2023

56
Réhabilitation des installations électriques dans les bâtiments 

R+3, R+2 et de la DC
BEC           20 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO 03/10/2022 21/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 27/03/2023

57 Acquisition des matériels géotechniques et topographiques AG         100 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 04/01/2023

58 Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers AG         250 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO  24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

59 Acquisition des engins de Génie Civil AG         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO 05/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 13/03/2023
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60

Acquisitions de produits innovants dans le cadre de 

l'aménagement des routes en terre et accompagnement 

dans la mise en oeuvre

AG           50 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO  26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

61
Etudes d'assainissement de la traversée urbaine de la ville 

de Garoua
SPI         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIR 24/10/2022 30/01/2023 20/02/2023 06/03/2023 04/09/2023

62 Réhabilitation de la route Douala-Bandjoun ROUTES      1 940 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO 11/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/07/2023

63
Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Douala-

Bandjoun
SPI           60 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR 11/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 06/01/2023 04/08/2023

64 Acquisition des logiciels pour la salle serveur de la DGET AG         100 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

65

Lot 1 : Travaux de bitumage en enduit superficiel des tronçon 

de routes: tronçon 1: Man’owar bey-Bimbia-Dikolo y compris 

bretelle vers Mairie de Limbe 3e, tronçon 2: Inter RN3-Karata

     1 324 999 936 

66
Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la route Bwiteva-Bokova-

Bonakanda-Bova-Buea Town-Governor’s Junction
        960 000 000 

67

Entretien périodique aux produits stabilisants du tronçon de 

route régionale en terre (R1013) Mvangan - Nklenyemg - 

koungoulou - Biba - Yebol - Nselang - Njana, long de 65,13 

km dans le réseau Sud. 

ROUTES         500 000 000 Fonds routier MINTP/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/04/2023

68
Maîtrise d'oeuvre pour le bitumage de la route Maroua-Bogo-

Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)
SPI         240 592 496 BIP MINTP/CIPM AONR 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/05/2023

69 Rehabilitation de l'ancien pont sur le Wouri AI         500 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    26/11/2019 22/08/2022

ROUTES BIP MINTP/CIPM GG 27/05/2022 27/03/2023

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 85 sur 91



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

MININISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

70

Travaux de réhabilitation du pont définitif de 120ml et des 

voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de 

Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de 

l'Extrême Nord

AI         300 000 000 BIP MINTP/CIPM GG    20/07/2020 28/09/2022

71
Entretien périodique de la route Nsimalen - Mbalmayo - 

Ebolowa (87,8 km) sur la N2
ROUTES         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    22/01/2018 27/12/2022

72

Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - 

Babadjou (N4) : Lot 1 : Pont d'Ebeda - Kalong y compris la 

construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala ; Lot 

2 : Kalong-Tonga ; Lot 3 : Tonga-Bafoussam-Babadjou

ROUTES    65 042 604 032 BIP MINTP/CIPM AOIO    15/01/2018 03/06/2022

73 Construction de la station de pesage de Ngoulemakong BEC         208 635 008 BIP MINTP/CIPM AONO    20/08/2013 21/03/2023

74 Construction de la station de pesage FIFINDA BEC         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    18/08/2020 03/08/2023

75 Construction de l'immeuble siège du MINTP BEC      3 000 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    17/03/2014 18/07/2022

76
Contruction de la digue de Kom et aménagement de ses 

accès
AI         700 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    28/03/2022 23/03/2023

77
Reconstruction d’un pont et de ses accès sur le Mayo 

Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route
ROUTES         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    03/07/2019 03/05/2023

78
Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo 

Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora
ROUTES      1 500 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    12/11/2021 31/07/2023

79
Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un 

pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG
SPI           50 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR    11/06/2019 27/12/2023
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80
Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve 

NCHIAYANG
AI         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    26/02/2019 17/07/2023

81 Construction d'un pont sur le Logone ROUTES    12 999 999 488 BIP MINTP/CIPM AOIO    10/01/2020 26/12/2022

82
Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)- 

Massok (Inter D56)
ROUTES      1 300 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    01/03/2021 14/07/2022

83
Construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et 

bretelles
ROUTES         250 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    21/04/2021 05/09/2022

84

Bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle 

du Dja phase 3 et projet à maîtrise d'ouvrage communale) : 

tronçons Ndjom-Yekombo-Carrefour Biboule Man (8,7 km), 

Boucle de Bidjong-Bidjong (41,8 km), Carrefour Zoumeyos- 

Barrage de Mekin (13,8 km)

ROUTES      6 000 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   16/07/2018 30/07/2018 16/12/2022

85
Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- 

Oveng et bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)
ROUTES         300 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    20/06/2018 07/11/2022

86

Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest : 

Lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles 

Mbouda- Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda- 

Ngouya-Bati ; lot 1.1 : tronçon 1 : Mbouda-Bagaam-Galim ; 

troncçon 2 : Mbouda-Balaloum-Bati ; tronçon 3 : Balaloum-

Ngouaya ; Voirie de Galim et bretelles, lot 1.2 : tronçon 1 : 

Mbouda-Bamesso- Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Batcham

ROUTES    20 627 580 000 BIP MINTP/CIPM GG   23/02/2022 10/03/2022 01/09/2023

87 Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos ROUTES         400 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    13/09/2018 24/10/2022

88
Travaux de bitumage de la route Djoum - Mintom : Lot 2 : 

Lélé - Ntam - Mbalam
ROUTES      5 331 836 928 BIP MINTP/CIPM AOIO    10/01/2018 15/12/2022
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89 Tavaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum ROUTES      3 354 739 968 BIP MINTP/CIPM AOIO    07/03/2017 29/08/2022

90
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la section 

de route Bingambo - Grand Zambi
SPI         180 000 000 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AONR 04/10/2022 06/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 28/01/2025

91
Travaux de construction de la section de route Bingambo - 

Grand Zambi
ROUTES      5 820 000 256 BIP

MINTP/CIPM-

CCCM(ROUTES)
AOIO 09/09/2022 06/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 30/12/2024

92
Travaux de construction de la section de route Olama - 

Bingambo
ROUTES    14 577 556 480 BIP MINTP/CIPM AOIO    15/03/2018 09/11/2022

93

Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena 

- Tibati-Febadi (N15) : Lot 2 : Ntui-Mankim ; Lot 3 : Mankim-

Yoko ; Lot 4 : Yoko-Lena (Travaux complémentaires) ; Lot 5 

& 6 : Lena- Sengbe-Tibati-Febadi

ROUTES    60 000 002 048 BIP MINTP/CIPM AOIO    15/03/2017 05/09/2022

94
Bitumage de la route Mbama-Messamena et 05 km de voirie 

à Abong-Mbang
ROUTES      4 000 000 000 BIP MINTP/CIPM AONO    20/02/2015 21/10/2022

95
Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à 

Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)
ROUTES         500 000 000 BIP MINTP/CIPM GG CAS C    10/05/2019 30/11/2022

96 Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba ROUTES      4 000 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    17/02/2014 04/08/2022

97

Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 

km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km) (Travaux de 

signalisation, Prolongement de la Bretelle Bifogo jusqu'au 

bord du fleuve Sanaga ; Aménagement des voiries de 

Nkoteng et de Nanga- Eboko, Construction des stations de 

péage, comptage, pesage et de l'aire de stationnement )

ROUTES         424 323 008 BIP MINTP/CIPM AOIO    22/02/2011 23/08/2022
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98
Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima 

(73Km) (N17A)
ROUTES      5 000 000 000 BIP MINTP/CIPM AOIO    15/11/2011 17/11/2022

99

Construction de la Ring Road : Lot1 : Kumbo-Nkambe-Misaje 

y compris la voie de contournement de Nkambe (96 km) ; 

Lot2 : Misaje-Dumbo-frontière nigériane (50 km) ; Lot3 : 

Bamenda- Wum (80 km) ; Lot4 : Carrefour Bambui-Ndop-

Babungo-Babessi y compris la bretelle Babungo-Dawara (54 

km)

ROUTES    15 000 000 512 (AFD)C2D MINTP/CIPM AONO    20/11/2019 04/11/2022

100

Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I) : Travaux 

complémentaires, Aménagement des voies de 

rétablissement et de raccordement

ROUTES    16 999 999 488 BIP MINTP/CIPM AOIO   01/09/2022 15/09/2022 15/09/2023

101
Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Dargala-

Tokombéré
SPI         108 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   05/09/2022 19/09/2022 13/05/2024

102 Réhabilitation de la route Dargala-Tokombéré ROUTES      3 492 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   05/09/2022 19/09/2022 13/05/2024

103

Maîtrise d'oeuvre de l'entretien confortatif de la route 

Mbalmayo-Sangmélima : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, 

Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au 

PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00

SPI         690 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 29/10/2024

104

Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du 

Système d'information statistique et de la chaîne de 

Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi

SPI           50 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR 11/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 06/01/2023 05/07/2023

105
Planification et programmation des interventions routières : 

Acquisition des données sur le trafic routier national
SPI      1 500 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/06/2022

106

Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière 

Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris 

construction d'un pont sur le fleuve Kom

SPI         255 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   05/09/2022 19/09/2022 17/04/2023
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107

Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière 

Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris 

construction d'un pont sur le fleuve Kom

ROUTES      8 245 000 192 BIP MINTP/CIPM GG   05/09/2022 19/09/2022 20/03/2023

108

Entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélima : Lot1 

: du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, 

Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au 

PK115+00

ROUTES    22 310 000 640 BIP MINTP/CIPM AONO   19/09/2022 09/09/2024

109 Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi SPI         300 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   03/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

110 Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi ROUTES      9 699 999 744 BIP MINTP/CIPM GG   15/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

111
Maîtrise d'oeuvre de l'élargissement de la Pénétrante Nord 

de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa
SPI           91 512 600 BIP MINTP/CIPM AONR 11/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 06/01/2023 04/08/2023

112
Elargissement de la Pénétrante Nord de Yaoundé : section 

Olembé-Nkozoa
ROUTES      2 958 907 392 BIP MINTP/CIPM AONO 11/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/07/2023

113
Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route 

Edéa - Kribi (N7)
SPI         150 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR 24/10/2022 27/12/2022 16/01/2023 30/01/2023 28/08/2023

114 Travaux de réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7) ROUTES      4 849 999 872 BIP MINTP/CIPM AONO 11/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/07/2023

115 Réhabilitation de la route Maroua-Laph ROUTES      1 940 000 000 BIP MINTP/CIPM GG 15/09/2022 29/09/2022 28/03/2023

116

Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route 

Magada – Yagoua (141 km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis 

(68,3 km) et Lot 2 : Guidiguis – Yagoua (68,537 km)

SPI         150 000 000 BIP MINTP/CIPM AONR 01/09/2022 15/09/2022 29/09/2022 28/04/2023
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117

Travaux de réhabilitation de la route Magada – Yagoua (141 

km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis (68,3 km) et Lot 2 : 

Guidiguis – Yagoua (68,537 km)

ROUTES      4 849 999 872 BIP MINTP/CIPM AONO 01/09/2022 15/09/2022 29/09/2022 28/03/2023

118

Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la 

centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et 

pont sur la Lobo à Ngalla)

AI      1 500 000 000 BIP MINTP/CIPM GG   21/02/2022 11/02/2024

119 Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem ROUTES         176 542 000 BIP MINTP/CIPM GG   30/05/2022 29/10/2022

120

Sécurisation des locaux de certains services du Ministère 

des Travaux Publics et de la Résidence du Ministre des 

Travaux Publics

SPI           43 000 000 BIP MINTP/CIPM DC 01/06/2022 30/05/2023

369 720 791 628TOTAL
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