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EXERCICE 2022 

2022 FINANCIAL YEAR 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

1 Université de Ngaoundéré 2 51 000 000 5

2 Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises 7 432 500 000 7

3 Agence de Régulation des Marchés Publics 14 2 246 000 000 8

4 Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité 13 965 000 000 9

5 Agence d'Electrification Rurale 18 2 343 171 444 10

6 Agence des Normes et de la Qualité 12 1 491 402 016 12

7 Agence du Service Civique National de Participation au Développement 19 1 110 800 000 13

8 Agence Nationale de Radio Protection 5 101 701 000 15

9 Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication 25 1 788 369 686 16

10 Agence pour la Promotion des Investissements 2 230 000 000 19

11 Autorité Portuaire Nationale 8 320 000 000 20

12 Bureau Central des Recensements et des Etudes de la Population 1 6 200 000 21

13 Bureau National de l'Etat Civil 6 423 194 992 22

14 Caisse Autonome d'Amortissement 45 2 427 372 266 23

15 Cameroon Civil Aviation Authority 7 1 723 319 936 28

16 Cameroon Radio Television 41 2 515 628 590 29

17 Centre Hospitalier de Recherche et d'Application en Chirurgie Endoscopique et Reproduction Humaine 2 220 000 000 33

18 Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé 2 435 000 000 34

19 Centre International de Référence Chantal Biya 3 67 000 000 35

20 Centre National d'Approvisionnement en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels 86 11 217 903 790 36

21 Centre National de Réhabilitation des Personnes Handicapées 1 30 000 000 41

22 Centre National d'Etudes et d'Expérimentation du Machinisme Agricole 15 1 685 938 816 42

23 Centre Pasteur du Cameroun 35 2 355 435 863 43

24 Chambre d'Agriculture, des Pêches, de l'Elevage et des Forêts du Cameroun 19 876 476 000 45

25 Comite de Gestion de l'assistance FAO/PAM 1 26 000 000 47

26 Comité National de Désarmement de Démobilisation et de Réintégration 32 1 300 000 000 48

27 Commission Nationale Anti-Corruption 1 80 000 000 51

28 Conseil d'Appui à la Réalisation des contrats de Partenariat 6 171 500 000 52

29 Ecole Internationale des Forces de Sécurité 4 396 000 000 53

30 Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature 3 350 000 000 54

31 Ecole Nationale Supérieure des Postes, des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication 9 214 000 000 55

32 Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics 13 321 000 000 56

33 Ecole Pratique de Binguela 4 274 806 092 57

34 Elections Cameroon 8 1 065 000 000 58

35 Fonds de Développement des Filières Cacao et Café 17 843 500 000 59

36 Fonds National de l'Emploi 5 167 000 000 61

37 Fonds Routier 21 827 800 000 62

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

REGION DU CENTRE

REGION DE L'ADAMAOUA
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

38 Fonds spécial d'Equipement et d'Intervention Intercommunal 43 24 258 000 256 64

39 Hôpital Général de Yaoundé 6 1 466 940 389 68

40 Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Yaoundé 15 738 948 940 69

41 Imprimerie Nationale 7 402 502 888 71

42 Institut de Recherche Agricole pour le Développement 6 490 000 000 72

43 Institut de Recherches Géologiques et Minières 1 9 000 000 73

44 Institut des Relations Internationales du CAMEROUN 3 35 000 000 74

45 Institut National de la Cartographie 6 205 000 000 75

46 Institut National de la Jeunesse et des Sports 2 100 000 000 76

47 Institut National de la Statistique 4 144 300 000 77

48 Institut Supérieur de Management Public 2 10 000 000 78

49 Mission de Promotion des Matériaux Locaux 5 79 000 000 79

50 Mission de Régulation des Approvisionnements des Produits de grande consommation 4 75 000 000 80

51 Office du Baccalauréat du Cameroun 16 1 130 000 000 81

52 Palais des Congrès 12 197 962 000 82

53 Société de Développement du Cacao 19 1 250 420 629 83

54 Université de Yaoundé I 5 232 000 000 85

55 Université de Yaoundé II 7 1 664 000 000 86

56 Mission de Développement Intégré des Monts Mandara 9 1 762 961 328 88

57 Université de Maroua 8 225 081 500 89

58 Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat 7 502 012 999 91

59 Conseil National des Chargeurs du Cameroun 21 706 000 000 92

60 Hôpital Général de Douala 46 3 960 999 000 95

61 Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de Douala 30 1 405 000 000 99

62 Office Nationale du Cacao et du Café 16 1 448 900 000 102

63 Université de Douala 20 6 415 000 000 103

64 Caisse de Développement de l'Elevage du Nord 23 1 013 000 000 106

65 Mission d'Etudes pour l'Aménagement et le Développement de la Région du Nord 8 154 785 696 108

66 Office Céréalier 12 911 191 488 109

67 North West Development Authority 7 320 700 000 111

68 North West Rearing Development Fund  15 701 304 552 112

69 University of Bamenda 5 372 000 000 113

70 Upper Nun Valley Development Authority 2 368 884 000 114

71 Université de Dschang 9 529 000 000 116

72 Mission d'Etude pour l'Aménagement de l'Océan 3 50 000 000 118

REGION DE L'OUEST

REGION DU SUD

REGION DE L'EXTREME-NORD

REGION DU LITTORAL

REGION DU NORD

REGION DU NORD-OUEST
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés

Montant des 

Marchés
N° page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

73 General Certificate of Education Board 13 1 397 000 000 120

74 National School of Local Administration 5 940 000 000 122

75 South West Development authority 8 189 000 000 123

76 University of Buea 3 147 000 000 124

945 97 107 916 156

REGION DU SUD-OUEST

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1

Travaux de réhabilitation de l'amphi750 de la Faculté des 

Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) de l'Université de 

Ngaoundéré

BEC 11 000 000       BF
Université de 

Ngaoundéré/CIPM
AONO  26/09/2022 22/02/2023

2
Fourniture quotidienne des repas aux étudiants de 

l'Université de Ngaoundéré
AG 40 000 000       BF

Université de 

Ngaoundéré/CIPM
AONO 26/09/2022 10/10/2022 10/10/2023

51 000 000       

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Construction de bâtiment à Douala BEC 200 000 000 C2D TRANSFAGRI / CSPM AONO 31/10/2022 20/01/2023 27/02/2023 13/03/2023 11/09/2023

2 Contrôle des constructions de bâtiments à Douala SPI 19 500 000 C2D TRANSFAGRI / CSPM AONR 31/10/2022 23/01/2023 27/02/2023 13/03/2023 09/10/2023

3 Assurance santé (Couvertures sanitaires) SPI 20 000 000 C2D TRANSFAGRI / CSPM AONR  04/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/11/2023

4
Recrutement d'un consultant pour le développement d'un 

Progiciel de gestion intégré (ERP)
SPI 40 000 000 BIP APME/CIPM AONR 09/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 03/11/2022 03/03/2023

5
Recrutement d'un consultant pour le développement d'une 

plateforme d'E-learning (Cours en ligne
SPI 40 000 000 BIP APME/CIPM AONR  05/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

6

Acquisition des kits de conditionnemeent et de la qualité à 

l'Agence de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises ( 

APME)

AG 13 000 000 BIP APME/CIPM AONO  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 01/12/2022

7

Acquisition du petit matériel ( appuis pilote en kits 

équipements de conditionnement et de controle qualité) aux 

PME/OP bénéficiaires de chèques services à l'Agence de 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises

AG 100 000 000 C2D
TRANSFAGRI- APME / 

CSPM
AONO  30/09/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/01/2023

432 500 000

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (APME)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 CEFODAR BEC 1 350 000 000 BIP
ARMP/CIPM-CCCM 

(BEC)
AONO 26/09/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/04/2023

2 Acquisition et installation des lettres lumineuses au siège AG 15 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM DC  16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 18/11/2022

3 Etanchéité de l’immeuble siège BEC 20 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM AONO 08/04/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 30/08/2022

4 Acquisition d’un logiciel de gestion d’archives AG 20 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM DC 17/02/2023 13/03/2023 03/04/2023 17/04/2023 17/07/2023

5
Recrutement d’un cabinet de consultants pour l’élaboration 

des outils de modernisation de l’archivage à l’ARMP
SPI 45 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM AONR  05/08/2022 26/08/2022 09/09/2022 08/03/2023

6

Réhabilitation et installation des armoires de couplage et 

d’inverseur automatique des groupes électrogènes de 

l’immeuble siège

AG 50 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM AONO 22/06/2022 20/09/2022

7
Acquisition du matériel de bureau pour le siège et certains 

Centres Régionaux
AG 35 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM DC 05/07/2022 19/08/2022

8 Acquisition du mobilier de bureau. AG 20 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM DC 03/06/2022 01/09/2022

9 Acquisition du matériel informatique AG 60 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM GG 01/07/2022 29/09/2022

10 Acquisition du matériel roulant (10 Pickup) pour les CRRMP AG 300 000 000 Fonds Propres
ARMP/CIPM-CCCM 

(AG)
GG 29/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

11 Assurance maladie SPI 260 000 000 Fonds Propres
ARMP/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR  11/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 14/11/2023

12 Achat du pagne de la JIT 2022 AG 16 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM GG 24/08/2022 10/10/2022

13 Assurance flotte SPI 25 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM AONO 14/07/2022 14/07/2023

14
Acquisition et installation d'un autocommutateur au siège de 

l'ARMP
AG 30 000 000 Fonds Propres ARMP/CIPM DC  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

2 246 000 000

 

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)

 

 

 

 

 

 

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Audit de la base tarifaire du concessionnaire du secteur 

public de l'électricité
SPI 10 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 27/09/2022 06/10/2022 01/12/2022 12/12/2022 13/03/2023

2 Acquisition matériel et équipement de contrôle technique AG 45 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 12/09/2022 19/09/2022 07/11/2022 17/11/2022 16/01/2023

3 Audit du CMS SPI 35 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 25/05/2022 23/08/2022

4 Inventaire physique du segment de la distribution Lot 1 84 285 900 14/07/2022 12/10/2022

5 Inventaire physique du segment de la distribution Lot 2 95 714 100

6 Confection des gadgets de fin d’année - Lot 2 SPI 18 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM DC 31/08/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/11/2022

7 Travaux d’extension du bâtiment B BEC 25 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

8
Etudes (fondation phase 1 et 2) & Concours architectural 

pour la Maîtrise d’œuvre complète du siège de l’ARSEL
SPI 245 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONR 08/08/2022 22/08/2022 19/09/2022

9 Acquisition du Matériel de transport (matériel roulant) AG 300 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 19/08/2022 07/11/2022 21/11/2022 05/01/2023

10
Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et 

cellule projet immeuble siège
SPI 40 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM DC 03/01/2022 03/01/2023

11 Assurance multirisque SPI 15 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 28/10/2022 22/12/2022 02/01/2023 02/01/2024

12 Assurance couverture maladie et évacuation sanitaire SPI 26 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONR 28/10/2022 22/12/2022 02/01/2023 02/01/2024

13 Assurance matériel roulant SPI 26 000 000 Fonds Propres ARSEL/CIPM AONO 05/08/2022 22/09/2022 03/10/2022 03/10/2023

965 000 000

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE (ARSEL)

TOTAL

SPI Fonds Propres ARSEL/CIPM AONR
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Recrutement d’un consultant individuel expert en passation 

des Marchés
SPI 7 000 000

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM DC 09/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

2 Acquisition des générateurs AG 48 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM DC 08/08/2022

3

Conception et réalisation des études géotechniques et 

architecturales pour la construction de l'immeuble siège 

AER

SPI 90 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM-CCCM (SPI) AONR 29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

4

Déménagement des magasins des pièces de rechanges 

des centrales construites dans le cadre du projet HUAWEI 

166 localités 

SPI 25 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM DC 08/09/2022 10/10/2022

5 Acquisition du matériel roulant UGP HUAWEI AG 90 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 29/08/2022

6
Acquisition du matériel roulant (véhicules berlines, véhicules 

pick-up 4x4)
AG 290 000 000

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 08/12/2022

7 Entretien des locaux et bâtiments de l'AER SPI 17 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM DC 01/02/2023

8
Fourniture de la connexion internet pour l'immeuble siège et 

les bureaux annexes de l'AER pour l'exercice 2022
SPI 20 000 000

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM DC 02/01/2023

9 Gardiennage des locaux de l’AER pour l'exercice 2022 SPI 56 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 01/02/2023

10
Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 

LOT 1:Assurance automobile
01/03/2023

11
Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 

LOT 2:Assurance global dommage
01/02/2023

12
Souscription des polices d'assurance pour l'exercice 2022 

LOT 3:Assurance maladie
02/01/2023

13 Electrification des localités rurales AI 1 200 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 15/08/2022

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE (AER)

SPI 67 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONR

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 10 sur 124



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 
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du Marché
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Signature du 

Marché
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Date de 

Réception des 

Prestations

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE (AER)

14
Entretien des centrales solaires photovoltaïques ainsi que 

leurs réseaux associes dans 166 localités
SPI 107 000 000

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONR 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

15
 Fourniture des extracteurs de charleur dans les locaux 

techniques des centrales solaires
AG 30 000 000

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/11/2022

16

Réseaux électrique (fourniture et la pose des supports 

béton) dans la localité de Siga Bonjo arrondissement de 

Yabassi

AG 38 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM AONO 02/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 05/01/2023

17 Montage et maturation des projets SPI 200 000 000
FONDS 

PROPRES
AER/CIPM-CCCM(SPI) AONR 15/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

18
Travaux d’électrification rurale dans la localité de Tobagne 

phase 2
AI 58 171 444

FONDS 

PROPRES
AER/CIPM GG 14/07/2022 11/11/2022

2 343 171 444TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Assurance Santé, Frais Funéraires et Individuel Accident SPI 99 900 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO     20/09/2022

2 Assurance véhicules SPI 20 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO 07/10/2022 08/12/2022 09/01/2023 19/01/2023 20/03/2023

3 Assurance risques et dommages des Batiments SPI 70 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO 07/10/2022 08/12/2022 09/01/2023 19/01/2023 20/03/2023

4 Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel SPI 50 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO    19/07/2022 18/08/2022

5
Fourniture des services d'entretien des locaux et espaces 

verts 
SPI 90 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO     05/10/2022

6 Fourniture d'accès à internet à l'ANOR SPI 80 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO     30/09/2022

7
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un laboratoire 

national de métrologie (Equipement du Laboratoire) 
SPI 20 000 000        BIP ANOR/CIPM AONO  29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 14/04/2023

8
Travaux de construction d'un laboratoire national de 

métrologie (Equipements du Laboratoire des MASSES)
BEC 580 000 000      BIP 

ANOR/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO  12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 16/03/2023

9 Aménagements constructions BEC 50 000 000        BIP ANOR/CIPM AONO 06/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 04/05/2023

10 Acquisition du matériel informatique AG 80 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO    18/07/2022 16/09/2022

11 Acquisition des mobiliers et équipement de bureau AG 70 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM AONO   24/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

12
Acquisition du matériel roulant (pick-up et véhicules de 

liaison)
AG 281 502 016     

 Fonds 

Propres des 

CTD 

ANOR/CIPM-CCCM(AG) AONO 26/09/2022 09/12/2022 09/01/2023 19/01/2023 20/03/2023

1 491 402 016     TOTAL

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE (ANOR)
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1

Maitrise d'œuvre de la construction d'un bâtiment principal et 

trois (03) annexes du Centre de LABA; Région de l'Est; 

Département du Haut-Nyong; Arrondissement de 

MESSAMENA

SPI 36 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONR 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 19/02/2024

2

Travaux de construction d'un bâtiment principal et trois (03) 

annexes pour le centre de référence de LABA, Région de 

l'Est, Département du Haut-Nyong, Arrondissement de 

MESSAMENA

BEC 493 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 18/01/2024

3 Réhabilitation d'un  bâtiment "dortoir" à NDOKPO BEC 20 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 19/07/2022 17/10/2022

4

Etude géotechnique et topographique des sites de 

construction des centres de l'ASCNPD de GALIM à l'Ouest et 

DJOUM dans le Sud

SPI 30 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONR 15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 10/11/2022

5 Elaboration d'un plan type de l'immeuble siège SPI 40 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONR 15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 25/11/2022

6
Acquisition d'un (01) véhicule de liaison pour le service 

courrier et communication 
AG 16 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 08/07/2022 06/09/2022

7

Acquisition de 07 pick-up 4X4 pour les Antennes Régionales 

de l'Est, Extrême-Nord, Littoral, Nord, Ouest, Sud et Sud-

Ouest

AG 196 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 29/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

8

Acquisition du matériel d'installation des volontaires des 

Régions : de l'Adamaoua, du Nord, et de l'Extrême-nord (lot 

01)

14 700 000

9
Acquisition du matériel d'installation des volontaires des 

régions : du Centre, de l'Est et du Sud  (lot 02)
19 600 000

10

Acquisition du matériel d'installation des volontaires des 

Régions : du Littoral, du Sud-Ouest, du Nord-Ouest et de 

l'Ouest  (lot 3)

19 600 000

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT (ASCNPD)

AG BIP ASCNPD/CIPM AONO 12/08/2022 26/08/2022 31/10/2022
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AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONAL DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT (ASCNPD)

11

Acquisition du petit matériel agricole et intrant  des sites des 

villages pionniers (lot 1):  Nyambaka,  Région de 

l'Adamaoua, Département de la vina, Arrondissement de 

Nyambaka (08 hectares), MIDJIVIN  Région de l'Extrême-

nord, Département du Mayo-Kany, Arrondissement de 

KAELE (08 hectares), Pouzoulkou Région du Nord 

Département du Mayo-louti Arrondissement de Guider (08 

hectares)

AG 14 700 000  BIP ASCNPD/CIPM AONO 08/08/2022 07/10/2022

12

Acquisition du petit matériel agricole et intrant  des villages 

pionniers, (lot 2): NKOLMEVA'A de la Région du Centre,  

Département de la Mefou et Afamba Arrondissement de 

Mfou ( 06 hectares), Bikogo-ville de la  Région du Centre, 

Département de la Lekié,  Arrondissement de Ebebda (06 

hectares), Mandjou, Région de l'Est, Département du Lom et 

Djerem,   Arrondissement de  Mandjou  (06 hectares), 

Ngonebock,  Région du Sud, Département de la Mvila,  

Arrondissement  d'Efoulan (élevages) 

19 600 000

13

Acquisition du petit matériel agricole et intrant des village 

pionniers, (lot 3):  Logsanho Ndjock-Nkong,  Région du 

Littoral, Département de la Sanaga-Maritime, 

Arrondissement de Pouma (06 hectares), Lower Meveo,  

Région du Sud-Ouest, Département du Fako, 

Arrondissement  de Limbe 1 (06 hectares), NKWEN Pionner,  

Région for North-West, MEZAM Division,  Bamenda 3 

Subdivision (06 hectares), Bacha  Région de l'Ouest, 

Département du Haut-Nkam , Arrondissement  de BANA (06 

hectares) 

19 600 000

14

Acquisition du kit à l'insertion socio-économique de 200 

volontaires des centres de production de NDOKPO à 

YABASSI, LABA à MESSAMENA, MBALANG à 

NGAOUNDERE 2è et LANGUI à PITOA

AG 20 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 19/07/2022 02/09/2022

15 Acquisition des kits pour les campagnes d'éducation civique AG 15 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 04/08/2022 19/09/2022

16
Acquisition des kits à l'ASCNPD; Lot 01 : kits 

d'encouragement de 1000 Appelés cuvée 2022
AG 45 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO

17
Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 02: kits de formation de 

1000 Appelés cuvée 2022
48 000 000

18
Acquisition des kits à l'ASCNPD, Lot 03 : kits de formation de 

750 volontaires pionniers cuvée 2022
35 000 000

19 Entretien des bâtiments des services centraux SPI 9 000 000 BIP ASCNPD/CIPM AONO 04/08/2022 04/08/2023

1 110 800 000

AG BIP ASCNPD/CIPM

TOTAL

20/07/2022 05/09/2022

AG BIP ASCNPD/CIPM AONO

AONO 08/08/2022 07/10/2022
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1
Souscription d'une police d'assurance maladie au profit du 

personnel de l'ANRP
SPI 20 000 000 Fonds Propres ANRP/CIPM AONR 25/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 26/10/2023

2 Fourniture des services internet au siège de l'ANRP SPI 12 000 000 Fonds Propres ANRP/CIPM DC    28/03/2022 21/02/2023

3
Fourniture des services de gardiennage au siège de l'ANRP 

et dans ces antennes régionales
SPI 30 051 000 Fonds Propres ANRP/CIPM DC    13/01/2022 09/01/2023

4 Fourniture et  installation du matériel informatique à l'ANRP AG 10 000 000 BIP ANRP/CIPM AONO 12/09/2022 06/10/2022 24/10/2022 03/11/2022 02/01/2023

5 Fourniture et  installation d’un transformateur à l'ANRP AG 29 650 000 BIP ANRP/CIPM DC 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

101 701 000

AGENCE NATIONALE DE RADIO-PROTECTION (ANRP)

TOTAL
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1 Recrutement d'un Cabinet de Contrôle Technique SPI 50 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONR 25/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/03/2023

2
Etudes architecturales  et technique en vue de la 

construction de l'immeuble siège (avec concours) 
SPI 300 000 000 BIP

ANTIC/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR

3

Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois 

(03) lots

Lot 1: Maintenance et entretien du système Electrique, 

Climatisation et groupe Electrogènes à la Direction Générale 

et ses annexes 

20 000 000

4

Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois 

(03) lots

Lot 2: Entretien des materiels informatiques et de 

telecommunication à la Direction Générale et ses annexes

25 000 000

5

Entretien général pour le compte de l'exercice 2023 en trois 

(03) lots

Lot 3: Maintenance et entretien ménager quotidien dans les 

batiments de la Direction Générale, ses annexes et ses 

Antennes Régionales

45 000 000

6
Souscription de la police d'Assurance du parc automobile de 

l'ANTIC pour le compte de l'exercice 2023 
SPI 30 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONO

7
Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage 

pour le compte de l'exercice 2023
SPI 63 393 300 BIP ANTIC/CIPM AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 10/10/2023

8
Acquisition du Matériel Multimedia de Stockage, de 

Production et de Diffussion à l'ANTIC, exercice 2022
AG 14 611 500 BIP ANTIC/CIPM AONO 08/07/2022 06/09/2022

9
Production des agendas et calendriers de l'agence pour le 

compte de l'exercice 2023
AG 40 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONO 17/08/2022 01/09/2022 31/10/2022

10

Acquisition matériels et mobilier de bureaux de l'Agence 

Nationale des Technologies de l'Information et de la 

Communication (ANTIC), exercice 2022

AG 14 965 875 BIP ANTIC/CIPM AONO 08/07/2022 06/09/2022

11
Acquisition du support CoCCA pour la plateforme de gestion 

du ".cm"
AG 44 957 248 BIP ANTIC/CIPM AONO 07/07/2022 05/10/2022

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)

SPI BIP ANTIC/CIPM AONO 16/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 17/10/2023
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AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)

12 Renforcement des capacités de CNCCE AG 299 738 592 BIP
ANTIC/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 07/07/2022 20/09/2022

13
Acquisition des materiels TIC en vue de l'appui aux 

Etablissements/Institutions de Formation
AG 69 671 520 BIP ANTIC/CIPM AONO 20/07/2022 16/12/2022

14

Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots 

(03)

Lot 1 : Fourniture des materiels informatiques

145 291 120 13/07/2022 05/08/2022 19/08/2022 16/01/2022

15

Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots 

(03)

Lot 2 : Fourniture des solutions logiciels

71 434 144 20/07/2022 16/12/2022

16

Acquisition du matériel informatique de l'Agence en trois lots 

(03)

Lot 3 : Acquisition des infrastructures TIC materiels

32 758 994 31/12/2021 02/01/2023

17

Maintenance et entretien du système Electrique, 

Climatisation et groupe Electrogènes à la Direction Générale 

et ses annexes pour le compte de l'exercice 2022

SPI 14 850 000 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

18

Entretien général des services pour le compte de l'exercice 

2022,

Lots 2: Entretien des matériels informatiques et de 

télécommunications

SPI 26 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

19

Entretien général des services pour le compte de l'exercice 

2022,

Lot 3: La maintenance et l'entretien menager quotidien

SPI 50 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONO 05/04/2022 03/08/2022

20

Renforcement du laboratoire des preuves numériques en 

deux (02) lots

Lot1: Infrastructures TIC Materielles 

AG 160 152 750 BIP
ANTIC/CIPM/CCCM 

(AG)
AONO 05/04/2022 03/08/2022

21

Renforcement du laboratoire des preuves numériques en 

deux (02) lots

Lot2: Infrastructures TIC Logiciels

AG 63 393 300 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

22
Recrutement d'un prestataire de services de Gardiennage 

pour le compte de l'exercice 2022
SPI 80 407 890 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

AONOAG BIP ANTIC/CIPM
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AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (ANTIC)

23
Assurance du parc automobile de l'Agence pour le compte 

de l'exercice 2022 
SPI 24 076 786 BIP ANTIC/CIPM AONO 08/07/2022 08/08/2022

24

Acquisition des équipements TIC en vue de l'Appui au 

laboratoire de recherche et de développement dans le 

domaine de la cybersécurité des universités et Grandes 

Ecoles

AG 36 000 000 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

25
Souscription d'une police d'assurance maladie pour le 

compte de l'exercice 2022 
SPI 66 666 667 BIP ANTIC/CIPM AONO 31/12/2021 02/01/2023

1 788 369 686TOTAL
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1 Gardiennage de l'API SPI 30 000 000       Fonds Propres CIPM/API AONO   16/08/2022 26/08/2022 28/08/2023

2 Acquisition de matériels de transport du siège AG 200 000 000     Fonds Propres CIPM/API AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

230 000 000     

AGENCE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS (API)

TOTAL
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1 Etude sur le renforcement des objectifs stratégique de l’APN SPI 30 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONR 21/12/2022

2
Etudes architecturales pour la construction de l’immeuble 

siège 
SPI 50 000 000

FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONR 26/12/2022

3 Acquisition du matériel informatique AG 20 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONO

4 Acquisition de matériels et mobiliers de bureau AG 20 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONO

5 Acquisition des véhicules AG 100 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONO 27/10/2022

6 Elaboration de la politique nationale de sureté maritime SPI 25 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONR 13/03/2023

7
Etude sur l’amélioration de la compétitivité des ports 

camerounais
SPI 35 000 000

FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONR 14/12/2022

8 Etude sur le renforcement des objectifs stratégique de l’APN SPI 40 000 000
FONDS 

PROPRES
APN/CIPM AONR 21/12/2022

320 000 000

AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE (APN)

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL
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1 Fourniture de modems internet AG 6 200 000         RGAE/RGPH BUCREP/CIPM DC 10/10/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 23/01/2023

6 200 000         

BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE LA POPULATION (BUCREP)

TOTAL
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1
Fourniture des services de sécurité et de gardiennage trois 

Lot 1
24 500 000 05/01/2022 28/11/2022

2 Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 2 22 000 000 05/01/2022 28/11/2022

3 Fourniture des services de sécurité et de gardiennage Lot 3 15 500 000 05/01/2022 28/11/2022

4

Fourniture et installation du matériel informatique pour 

l'interconnexion des centres d'état civil principaux du 

Département du Wouri à la Direction Générale du BUNEC et 

de ses Agences Régionales du Littoral et du Centre

AG 28 966 000 Fonds Propres CIPM/BUNEC DC 29/08/2022 22/09/2022 10/10/2022 20/10/2022 19/12/2022

5

Fourniture et l'installation du matériel informatique en vue de 

l'informatisation des centres d'état civil principaux du 

Département du Wouri et des Agences Régionales du 

Bureau National de l'Etat Civil (BUNEC) pour les Régions du 

Littoral et du Centre

AG 282 228 992 Fonds Propres
CIPM/BUNEC/CCM-AG-

MINMAP
AONO  15/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 11/01/2023

6
Souscription d'une police d'assurance maladie pour les 

responsables et personnels du BUNEC
SPI 50 000 000 Fonds Propres BUNEC/CIPM AONO 26/09/2022 26/09/2023

423 194 992

 

TOTAL

BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL (BUNEC)

SPI Fonds Propres BUNEC/CIPM AONR
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1
Redaction des manuels de procédures et elaboration de la 

Cartographie des risques
SPI 80 000 000

Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 18/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

2
Assistance technique pour le traitement de la masse 

d'archives
SPI 40 000 000

Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 17/10/2022 24/11/2022 12/12/2022 22/12/2022 21/04/2023

3

Recrutement de prestataires pour une assistance technique 

en deux lots: pour le déploiement du marché des titres non 

cotés LOT 1

10 000 000

4

Recrutement de prestataire pour assistance technique en 

deux lots: pour la mise en place de la comptabilité budgétaire 

et analytique LOT 2

15 000 000

5
Gardiennage et sécurité de l'immeuble siège et domiciles DG 

& DGA
SPI 101 250 000

Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM DC 25/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 17/10/2023

6 Visites médicales systématiques SPI 25 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM DC 15/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/12/2022

7 Assurance maladie SPI 280 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM-CCCM(SPI) AONO 19/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 28/11/2023

8 Assurance matériel de transport SPI 20 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR    29/04/2022 01/05/2023

9 Assurance multi risque bureaux SPI 112 500 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM-CCCM(SPI) AONR 05/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 10/02/2025

10 Nettoyage des bureaux, couloirs, ascenseurs et parkings SPI 75 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM DC 08/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 20/01/2025

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

SPI
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 15/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

11 Entretien des portiques désinfectantes SPI 7 500 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 19/09/2022 27/10/2022 14/11/2022 24/11/2022 13/03/2025

12
Recrutement d'un prestataire pour la maintenance en deux 

lots: Maintenance de la climatisation LOT 1
50 000 000

13
Recrutement d'un prestataire pour la maintenance en deux 

lots:  Maintenance des ascenseurs LOT 2
37 500 000

14
Acquisition des équipements et fourniture des services 

Internet
SPI 135 000 000

Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM-CCCM(SPI) AONR 19/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

15 Maintenance ERP SPI 100 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM-CCCM(SPI) AOIO 03/10/2022 12/12/2022 29/12/2022 09/01/2023 27/06/2025

16 Maintenance M-Files LOT 1 25 000 000

27 Licences M-Files (GED + reporting + SE) LOT 2 15 000 000

17 Acquisition des consommable informatiques AG 70 000 000
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/11/2023

18
Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule 

berline LOT 1
45 000 000

19
Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule 4*4 

SUV LOT 2
40 000 000

20
Acquisition du matériel automobile en trois lots: véhicule de 

type 4*2 LOT 3
15 000 000

19/07/2023

14/11/2022 24/11/2022 12/05/2025

SPI
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 08/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 14/11/2023

SPI
Budget 

fonctionnement
CAA/CIPM AONR 19/09/2022 27/10/2022

AG
Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

21

Acquisition  de matériel informatique à la CCA en 5  lots:  • 

Quinze (15) Stations de travail fixes et Quinze (15) 

Ordinateurs professionnels LOT 1

45 000 000

22
Acquisition  de matériel informatique à la CAA en  5 lots: 02 

Scanners de production haut volume  LOT 2
20 000 000

23
Acquisition  de matériel informatique à la CAA en  5 lots:4 

Imprimantes départementales LOT 3
30 000 000

24

Acquisition  de matériel informatique à la CAA en  5 lots: 

Deux (02) Serveurs hote de virtualisation sous VMWare 

VSphere  et VMware vCenter Server Appliance LOT 4

40 000 000

25
Acquisition  de matériel informatique à la CAA en  5 lots: 

Deux(02) SAN LOT 5  
20 000 000

26
Acquisition des caisses à outils (plombérie, électricité, 

menuiserie, alu, nois et métallique)
AG 13 500 000

Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM DC 29/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

28 Licences Oracle 19 C et plus AG 25 000 000
Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM AONO  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 10/11/2022

29
Licences Microsoft Office 365, Windows Serveur 2019+ et 

Windows 10+
SPI 110 000 000

Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM AONR 12/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 24/11/2025

30 Licence MERIDIAN LOT 1 10 000 000

37
Assistance technique pour l'opérationnalisation de 

l'application MERIDIAN LOT 2
25 000 000

29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 12/01/2023

Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM AONO  19/08/2022 05/09/2022 15/09/2022 14/11/2022

AONR

AG

SPI
Budget 

d'investissemen

t
CAA/CIPM
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Réception des 
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

31
Acquisition du mobilier de bureau (bureaux, chaises, 

canapés, etc.)
AG 30 000 000

Budget 

d'investissemen

t

CAA/CIPM DC 02/09/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

32

Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du 

restaurant en trois lots: Aménagement de la salle d'archives 

LOT 1

461 302 016
Budget PCSIS-

CAA

33
Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du 

restaurant en trois lots: Aménagement du restaurant LOT 2
28 638 000

Budget PCSIS-

CAA

34
Aménagement de la salle d'archives, de la cuisine et du 

restaurant en trois lots: Aménagement de la cuisine LOT 3
16 450 250

Budget PCSIS-

CAA

35 Travaux de refection de la peinture de l'immeuble siège BEC 19 560 000
Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    05/08/2022 05/09/2022

36
Mise à niveau de l'immeuble siège: Electricité, contrôle 

d'accès, vidéo surveillance
BEC 14 000 000

Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    05/08/2022 05/09/2022

38
Fourniture de 250 agendas et des gadgets pour la fin 

d'année 2022
AG 32 500 000

Budget 

fonctionnemen

t

CAA/CIPM AONO 07/10/2022 25/11/2022 16/12/2022 30/12/2022 30/01/2023

39

Traduction et infographie des publications, production de la 

Charte graphique, édition du Rapport annuel 2021 (500 

exemplaires) et 02 éditions CAA Mag (500 exemplaires par 

édition)

SPI 32 500 000

Budget 

fonctionnemen

t

CAA/CIPM AONR 07/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 06/01/2023 07/03/2023

40
Assistance juridique pour la gestion du contentieux de 

l'immeuble siège
SPI 17 172 000

Budget 

fonctionnemen

t

CAA/CIPM AONR 08/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 14/11/2023

41 Nettoyage des façades extérieures de l'immeuble siège AG 32 000 000
Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    04/08/2022 19/09/2022

21/11/2022 21/03/2023CAA/CIPM-CCCM(AG) AONO 12/09/2022 24/10/2022 10/11/2022AG
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CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT (CAA)

42

Acquisition de  250  blocs cubiques en verre,  250 stylos VIP 

avec boitiers, 300 mugs isotherme, 300 clés USB,  750 

shopping bags, 02 plaques comémoratives,500 

invitations,500 enveloppes, 500 laisser-passer et 03 

oriflammes

AG 32 000 000
Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    04/08/2022 05/09/2022

43 Edition de 500 exemplaires du Magazine de l'inauguration SPI 6 000 000
Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    12/08/2022 12/09/2022

44
Organisation de la réception pour l'inauguration de 

l'immeuble siège (mise en place, restauration et boissons)
SPI 53 000 000

Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    10/08/2022 25/08/2022

45

Conception et réalisation des œuvres audiovisuelles (film de 

l'inauguration-film de la contruction de l'immeuble-fim 

institutionnel sur l'identité de la CAA)

SPI 15 000 000
Dotation 

speciale MINFI
CAA/CIPM GG    05/08/2022 05/09/2022

2 427 372 266TOTAL
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1 Fourniture matériel informatique AG 180 000 000 Fonds Propres CCAA/CIPM AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

2
Acquisition, fourniture et mise en exploitation des rayonnages 

à la CCAA 
AG 32 000 000 Fonds Propres CCAA/CIPM AONO 01/08/2022 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/12/2022

3

Recrutement d'un Consultant Juridique pour les deux (02) 

hôtels 5 étoiles, d'un (01) hôtel 4 étoiles, d'un complexe 

sportif et l'immeuble siège

SPI 50 000 000 Fonds Propres CCAA/CIPM AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

4 Recrutement d'un consultant financier SPI 50 000 000 Fonds Propres CCAA/CIPM AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

5
Travaux d'achèvement de la phase 1 du nouveau siège de la 

CCAA (EFO/CRS)
BEC 1 320 999 936 Fonds Propres

CCAA/CIPM-CCCM 

(BEC)

GG AUTRE 

QUE C
11/08/2022  19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

6 Fourniture du mobilier de bureau AG 14 000 000 Fonds Propres CCAA/CIPM DC 10/02/2022 07/03/2022 28/03/2022 11/04/2022 26/05/2022

7 Fourniture des équipements de communication AG 76 320 000 Fonds Propres CCAA/CIPM AONO 28/06/2022 16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 03/11/2022

1 723 319 936

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY (CCAA)

TOTAL
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1 Acquisition de véhicules pour la CRTV AG 350 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO  05/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

2
Acquisition du matériel de production pour la formation 

(diplomante et continue)
AG 50 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 08/08/2022 26/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

3
Réhabilitation du système de climatisation du bloc technique 

à l'IFCPA
BEC 19 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/08/2022 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

4 Acquisition d'un onduleur de 60 KVA à l'IFCPA AG 19 977 952 Fonds Propres CRTV/CIPM DC   05/08/2022 19/08/2022 17/11/2022

5
Acquisition d'un onduleur de 100 KVA pour les équipements 

techniques de production de Mballa II
AG 69 761 248 Fonds Propres CRTV/CIPM GG   01/01/1900 15/01/1900 16/04/1900

6
Réhabilitation station régionale CRTV OUEST et châine FM 

POALA
BEC 64 269 540 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 05/09/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

7

Refection du plancher technique des cabines de montage et 

des couloirs de certains locaux du centre de production de 

Mballa II

BEC 24 851 700 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 18/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 10/04/2023

8
Acquisition des processeurs audionumériques des antennes 

TV
AG 18 499 968 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 12/10/2022

9
Acquisition des stations de travail pour la plateforme radio-

assist du poste national
AG 24 553 576 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 05/10/2022

10 Acquisition des équipements informatiques AG 75 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/12/2022

11
Acquisition des rayonnages pour les salles des archives 

administratives (Phase 1)
AG 30 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/09/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 24/01/2023

12 Achat papeterie et articles de bureau AG 68 100 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 04/08/2022

CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)
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CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

13 Achat de tenues 1er mai AG 35 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM GG    02/08/2022 31/10/2022

14 Achat consommables informatiques AG 60 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 23/09/2022

15 Achat cartes téléphoniques (lot 1)

16 Achat cartes téléphoniques (lot 2)

17 Sécurisation du système informatique AG 26 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/08/2022 19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 23/11/2022

18 Acquisition de véhicules pour la CMCA AG 249 875 008 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 20/03/2023

19
Transfer des équipements du studio mobile de production du 

stade de Douala vers le stade de Yaoundé Hamadou Ahidjo
SPI 38 019 285 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 23/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

20
Assistance technique pour l'utilisation des fly cases au Stade 

de Yaoundé - MFANDENA
SPI 121 866 232 Fonds Propres CRTV/CIPM-CCCM(SPI) GG   02/09/2022 16/09/2022 17/10/2022

21
Surveillance et sécurisation des locaux des services centraux 

et déconcentrés de la CRTV
SPI 250 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM-CCCM(SPI) AONO 01/03/2023

22
Entretien et nettoyage des locaux des services centraux et 

déconcentrés de la CRTV
SPI 150 520 451 Fonds Propres CRTV/CIPM-CCCM(SPI) AONO 01/04/2023

23
Acquisition de pièces de rechange pour les compresseurs 

frigorifiques COPELAND 50 CV
AG 40 238 752 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 03/11/2022

24
Ravalement des façades de l'immeuble siège de la CRTV à 

Mballa II
BEC 100 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/10/2022

AG 49 999 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 06/04/2022
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CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

25 Aménagement du bloc infirmerie de la maison de la radio BEC 20 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 05/09/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

26
Acquisition de matériel et mobilier pour l'aménagement de 

l'immeuble OBVAN
AG 50 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO  02/08/2022 22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

27
Acquisition d'équipements pour la réhabilitation du studio de 

production de Bafoussam Poala FM
AG 25 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

28
Acquisition d'équipements pour la réhabilitation du studio de 

production de Yaoundé FM 94
AG 31 615 490 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO   01/08/2022 15/08/2022 14/11/2022

29
Acquisition des droits de diffusion du programme TV JET 

PRIVE
SPI 12 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 24/09/2022

30
Acquisition des droits de diffusion du programme TV "Les 

immortels"
SPI 44 033 064 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 24/05/2022

31
Acquisition des droits de diffusion du programme TV "Mon 

ami l'autre"
SPI 7 512 750 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 15/09/2022

32
Acquisition des droits de diffusion du programme TV "goutez 

la CAN"
SPI 9 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 05/08/2022

33
Acquisition des droits de diffusion du programme TV "SHINE 

AFRICA"
SPI 9 952 605 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 09/09/2022

34
Acquisition des droits de diffusion des 

programmes"Jeunesse parlons-en" et "Familiy show"
SPI 7 474 480 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 03/08/2022

35
Acquisition des droits de diffusion du programme TV "le 

refuge"
SPI 7 200 005 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 05/08/2022

36
Acquisition des droits de diffusion du programme TV " 

Madame... Monsieur..." saison 2 et sept films
SPI 43 612 112 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 05/08/2022
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CAMEROON RADIO AND TELEVISION (CRTV)

37

Acquisition des droits de diffusion de cinq séries, six films 

africains, six films américains, un court métrage et deux 

animations

SPI 70 541 248 Fonds Propres CRTV/CIPM GG 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 17/02/2023

38 Acquisition d'une unté de contrôle des lampes et accessoires AG 77 698 480 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/09/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 23/02/2023

39
Remise à niveau de l'interconexion analogique du studio du 

Poste National de la CRTV
AG 34 955 644 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 02/09/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 23/02/2023

40 Acquisition de six antennes paraboliques AG 99 500 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONO 09/09/2022 28/10/2022 18/11/2022 02/12/2022 02/03/2023

41 Audit de la dette CRTV au 31 déc. 2021 SPI 30 000 000 Fonds Propres CRTV/CIPM AONR 26/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 21/06/2023

2 515 628 590TOTAL
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1 Acquisition d'une table télécommandé AG 200 000 000 BIP CHRACERH/ CIPM AONO 16/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

2 Acquisition d'une unité de production d'Azote AG 20 000 000 BIP CHRACERH/ CIPM AONO 16/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

220 000 000TOTAL

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRURGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE (CHRACERH)
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1 Frais de gardiennage SPI 35 000 000 Fonds Propres CHUY/CIPM AONR 26/08/2022 28/08/2023

2 Acquisition de Kits et autres consommables d'hémodialyse AG 400 000 000 Fonds Propres CHUY/CIPM AONO 02/09/2022 03/10/2023 28/07/2022 10/01/2023

435 000 000

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE (CHUY)

TOTAL
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1
Souscription d’une police d’assurance de la flotte automobile 

du CIRCB
AG 15 000 000

Budget de 

Fonctionneme

nt

CIRCB/CIPM AONR 16/08/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 07/11/2023

2
Sécurisation et le gardiennage des bâtiments du siège  et 

résidences des principaux responsables du CIRCB
SPI 27 000 000

Budget de 

Fonctionneme

nt

CIRCB/CIPM AONO 04/03/2022 31/12/2022

3
Souscription d’une police d’assurance maladie en faveur du 

personnel du CIRCB
SPI 25 000 000

Budget de 

Fonctionneme

nt

CIRCB/CIPM AONR 06/03/2022 31/12/2022

67 000 000

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA (CIRCB)

TOTAL
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1
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 1
43 880 000 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

2
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 2
245 000 000 31/08/2022 17/10/2022

3
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 3
80 000 000 02/08/2022 16/09/2022

4
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 4
127 000 000 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

5
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 5
309 200 000 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

6
Achat des réactifs et tests de diagnostic rapide (TDR) des 

programmes de santé LOT 6
419 900 000 02/08/2022 16/09/2022

7 Achat des produits pharmapceutiques CNLS et PNLP AG 3 508 765 440
Fonds 

Propres 

CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)
AOIO 08/11/2022 07/02/2023 27/02/2023 13/03/2023 11/09/2023

8 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 1        24 725 650   

9 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 2        26 300 000   

11 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 4      209 700 000   

12 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 5        50 000 000   

13 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 6        23 400 000   

14 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 7        55 000 000   

15 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 8        82 500 000   

17 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 10        38 037 500   

18 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 11      123 957 000   

19 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 12      299 490 000   

Fonds 

Propres 
27/04/2022 24/10/2022

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

AG
Fonds 

Propres 

CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO

AG
CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)
GG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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Marché
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Prestations
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Prestations

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

20 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 13        68 240 000   27/04/2022 24/10/2022

21 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 14        76 180 000   27/04/2022 24/10/2022

22 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 15        36 684 000   27/04/2022 24/10/2022

24 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 17        41 161 000   16/08/2022 13/02/2022

25 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 18      320 000 000   27/04/2022 24/10/2022

26 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 19          6 932 500   27/04/2022 24/10/2022

28 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 21        28 230 200   27/04/2022 24/10/2022

29 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 22          6 361 760   27/04/2022 24/10/2022

30 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 23        74 400 000   16/08/2022 13/02/2022

31 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 24        50 000 000   27/04/2022 24/10/2022

32 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 25        58 500 000   16/08/2022 13/02/2022

33 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 26        43 521 100   16/08/2022 13/02/2022

34 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 27        38 142 000   16/08/2022 13/02/2022

35 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 28        27 500 000   16/08/2022 13/02/2022

36 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 29        11 250 000   27/04/2022 24/10/2022

37 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 30        15 000 000   27/04/2022 24/10/2022

38 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 31        15 000 000   27/04/2022 24/10/2022

39 Achat des produits pharmaceutiques-CENAMELOT 32        17 500 000   27/04/2022 24/10/2022

AG Fonds Propres CENAME/CIPM-CCCM (AG) GG
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Compétente(s)
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d'Attribution 
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Marché
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Démarrage des 

Prestations
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Prestations

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

40 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 1      110 000 000   

41 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 2        26 000 000   

42 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 3        55 000 000   

43 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 4        36 000 000   

44 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 5        30 000 000   

45 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 6      168 000 000   

46 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 7      104 000 000   

47 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 8        60 000 000   

48 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 9          6 000 000   

49 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 10        12 000 000   

50 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 11      650 000 000   

51 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 12      179 800 000   

52 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 13        12 000 000   

53 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 14          7 000 000   

54 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 15        10 000 000   

55 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 16        90 000 000   

56 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 17        60 000 000   

28/11/2022 29/05/2023AG
Fonds 

Propres 

CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 
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Compétente(s)

Mode de 
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Date de 
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consultation
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Signature du 

Marché

Date de 
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CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

57 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 18 486 000 000

58 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 19 13 500 000

59 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 20 225 000 000

60 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 21 55 000 000

61 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 22 8 000 000

62 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 23 20 000 000

63 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 24 52 000 000

64 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 25 43 200 000

65 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 26 249 000 000

66 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 27 136 500 000

67 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 28 827 060 000

68 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 29 41 000 000

69 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 30 32 807 640

70 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 31 50 500 000

71 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 32 32 160 000

72 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 33 35 910 000

73 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 34 96 000 000

AG
Fonds 

Propres 

CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)
AONO 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 29/05/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 
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Marché
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Prestations

CENTRE NATIONAL D'APPROVISIONNEMENT EN MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES MEDICAUX ESSENTIELS (CENAME)

74 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 35 76 700 000

75 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 36 139 500 000

76 Achat des produits pharmaceutiques-CENAME LOT 37 96 808 000

77 Couverture en assurances multiriques SPI 40 000 000
Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONO    21/03/2022 16/03/2023

78
Couverture en assurances maladies du personnel de la 

CENAME
SPI 40 000 000

Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONR 05/09/2022 28/10/2022 18/11/2022 02/12/2022 27/11/2023

79 Couverture en assurances de la flotte automobile Lot 1 30 000 000

80
Couverture en assurances de transport des produits 

pharmaceutiques Lot 2
30 000 000

81 Recrutement d'une Société de prestation de gardiennage SPI 30 000 000
Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONO    01/03/2022 30/12/2022

82
Acquisition de 02 pick-up 4*4 Mono cabine avec fourguon 

métallique lot 2
70 000 000

83
Acquisition d'un camion de 18 tonnes avec fourgon 

métallique  Lot 1
80 000 000

86 Construction  du mini laboratoire d'analyse BEC 60 000 000
Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONO    17/05/2022 15/08/2022

11 217 903 790

29/05/2023

   21/03/2022 16/03/2023

AONO 23/08/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022AG
Fonds 

Propres 

CENAME/CIPM-CCCM 

(AG)

TOTAL

SPI
Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONO

AG
Fonds 

Propres 
CENAME/CIPM AONO   25/08/2022 08/09/2022 09/12/2022
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Prestations

1
Acquisition de la matière première pour l'appareillage de 

vingt-cinq (25) personnes handicapées moteurs en prothèses 
AG 30 000 000 Fons Propres CNRPH/CIPM AONO 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

30 000 000

CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES (CNRPH)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 
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consultation
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Signature du 

Marché

Date de 
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Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1 Acquisition du matériel roulant AG 250 000 000      BIP 
CENEEMA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO     31/10/2022

2 Acquisition des équipements de protection individuelle AG 25 000 000        BIP CENEEMA/CIPM DC 22/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 29/12/2022

3 Acquisition des équipements de l'atélier central AG 200 000 000      BIP CENEEMA/CIPM AONO 23/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 22/05/2023

4
Réhabilitation des Antennes du CENEEMA (Nanga-Eboko et 

Garoua)
BEC 300 000 000      BIP CENEEMA/CIPM AONO 23/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

5 Réhabilitation du Pools d'engins (Ombessa) BEC 150 000 000      BIP CENEEMA/CIPM AONO 23/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

6 Constructions de pools d'engins BEC 60 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONO 13/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 13/03/2023

7 Constructions de pools d'engins BEC 40 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONO 13/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 13/03/2023

8 Etudes architecturale de l'immeuble siège SPI 50 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONR 23/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

9
Mise en place d'une station de graissage et vidange pour les 

entretiens préventifs
BEC 50 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

10
Construction d'un Hangar pour stockage matériel à la station 

de Nkolbisson
BEC 374 938 816      BIP CENEEMA/CIPM AONO 23/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

11 Acquisition des matériels et petits-outillages agricoles. AG 35 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

12 Acquisition des véhicules d'intervention technique AG 50 000 000        BIP CENEEMA/CIPM AONO 12/08/2022 30/09/2022 21/10/2022 04/11/2022 03/01/2023

13
Fourniture des prestations pour les services de sécurisation 

et de gardiennage
SPI 22 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

CENEEMA/CIPM AONO     14/10/2022

14 Assurance flotte automobile et engins agricoles en 02 lots SPI 39 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

CENEEMA/CIPM AONO     05/04/2023

15 Assurance maladie SPI 40 000 000       

 Fonds 

Propres des 

CTD 

CENEEMA/CIPM AONR    04/04/2022 04/04/2023

1 685 938 816     

CENTRE NATIONAL D'ETUDES ET D'EXPERIMENTATION DU MACHINISME AGRICOLE (CENEEMA)

TOTAL
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(FCFA) 
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1
Maintenance des équipements du CPC Lot 1 : Maintenance 

des équipements VIDAS
30 000 000

2
Maintenance des équipements du CPC Lot 2 : Maintenance 

des équipements ARCHITECT
7 500 000

3 Fourniture de la connexion internet SPI 49 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM AONO

4
Souscription police d'assurance automobile, responsabilité 

civile et globales dommages
SPI 25 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM AONO 25/11/2022 27/11/2023

5 souscription police d'assurance maladie SPI 250 000 000 Fonds Propres
CPC / CIPM - CCCM 

(SPI)
AONR 24/03/2022 24/03/2023

6 Fourniture d'un service de gardiennage SPI 27 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM AONO 24/03/2022 24/03/2023

7 Fourniture des Amorces AG 7 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   24/03/2022 24/03/2023

8
Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe de 

Garoua
AG 12 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   24/03/2022 24/03/2023

9 Réactifs  laboratoire LHEm, Lot 1 32 000 000

10 Acquisition des équipements de laboratoire, Lot 2 15 000 000

11 Réactifs projets, Lot 3 100 791 912

12 Acquisition de produits chimiques AG 40 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   19/05/2022 19/05/2023

13
lot 1 : acquisition des réactifs pour automate COBAS C 111 

et BIORAD
71 532 728

14 lot 2 : réactifs projet de recherche 16 709 244

15 Acquisition de réactif pour automate STAGO AG 32 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   19/05/2022 17/05/2023

16 Fourniture des réactifs pour automate COBAS 6000 AG 159 317 952 Fonds Propres CPC / CIPM GG   29/03/2022 28/03/2023

17 Produits spécifiques LHE PC AG 25 850 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   29/03/2022 28/03/2023

18 Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS SPI 60 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   27/04/2022 26/04/2023

19 Petit matériel et autres fournitures de recherche AG 8 017 257 Fonds Propres CPC / CIPM GG   29/03/2022 08/03/2023

18/05/2023

25/05/2022 25/05/2023

AG Fonds Propres CPC / CIPM GG   19/05/2022

RECEPTIONNE

Marché signé en 2021

AG Fonds Propres CPC / CIPM GG   

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN (CPC)

SPI Fonds Propres CPC / CIPM AONO 22/09/2022 22/09/2023
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CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN (CPC)

20 Fourniture des réactifs pour les projets G4 et Virologie AG 8 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   10/05/2022 09/05/2023

21 Acquisition de réactifs et consommables pour virologie AG 286 620 448 Fonds Propres
CPC / CIPM - CCCM 

(AG)
GG   04/05/2022 25/05/2022 24/05/2023

22
Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la 

population
SPI 150 000 000 Fonds Propres

CPC / CIPM - CCCM 

(SPI)
GG   29/04/2022 27/04/2023

23 Acquisition de réactifs pour projet de recherche AG 65 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   19/04/2022 18/04/2023

24 Acquisition de réactifs d'hématologie AG 62 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   13/04/2022 12/04/2023

25 Acquisition de réactifs d'hématologie AG 62 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   19/04/2022 18/04/2023

26 Acquisition de vaccins AG 16 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   15/05/2022 12/05/2023

27 Acquisition de vaccins et sérums AG 67 576 544 Fonds Propres CPC / CIPM GG   20/04/2022 13/04/2023

28 Acquisition de réactifs de Biochimie AG 24 508 620 Fonds Propres CPC / CIPM GG   20/04/2022 13/04/2023

29 Acquisition de vaccins (fièvre jaune) AG 12 910 198 Fonds Propres CPC / CIPM GG   28/04/2022 14/04/2023

30 Acquisition de réactifs bactériologiques AG 156 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   26/05/2022 22/12/2023

31 Acquisition de consommables prélèvement et virologie AG 27 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG

32 Acquisition de réactifs Biomol AG 147 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   10/01/2022 24/01/2022 24/01/2023

33
Fourniture des consommables pour virologie et projets de 

recherche
AG 14 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM GG   10/01/2022 24/01/2022 24/01/2023

34 Fourniture des consommables de laboratoire AG 274 100 960 Fonds Propres CPC / CIPM GG   23/06/2022 07/07/2022 07/07/2023

35
Recrutement d'un consultant en vue de la révision des 

comptes du CPC de l'exercice 2020
SPI 14 000 000 Fonds Propres CPC / CIPM CI 19/09/2022 03/10/2022 17/11/2022

2 355 435 863

RECEPTIONNE

TOTAL
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1

Sélection d'un bureau pour la réalisation d'etudes et 

l'accompagnement de la CAPEF dans la mise en place 

d'une plateforme physique et virtuelle visant l'amélioration 

de l'accès aux marchés des produits agro-sylvo pastoraux, 

halieutiques et forestiers du Cameroun

SPI 10 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONR 08/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

2
construction d'un hôtel consulaire pour la Chambre 

d'Agriculture
BEC 249 500 000 BIP CAPEF/CIPM AONO   01/09/2022 15/09/2022 13/03/2023

3
Acquisition des infrastructures et équipements de production 

d'alevins au profit du CADAHC 
AG 25 600 000 BIP CAPEF/CIPM DC   17/08/2022 01/09/2022 03/10/2022

4
Mise en place d'une plateforme digitale pour la mise sur 

pied du fichier de ressortissants et membres
SPI 65 000 000 BIP CAPEF/CIPM AOIR  14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 20/03/2023

5

Appui à la mise en place des pépinières témoins cacao 

café( fourniture des plans de qualité de cacaoyers et de 

caféiers à Yokadouma)

AG 40 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC   10/06/2022 24/06/2022 24/10/2022

6 Equipements: Lot 1 15 102 000 DC   13/07/2022 28/07/2022 26/09/2022

7 infrastructures : lot 2 10 000 000 DC   13/07/2022 28/07/2022 26/09/2022

8 Etude pour le développement du projet manioc à Batouri SPI 25 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONR  26/08/2022 16/09/2022 30/09/2022 28/11/2022

9
Acquisition des intrants pour la production du poisson 

marchand au profit du CADAHC
AG 43 324 000 BIP CAPEF/CIPM DC 25/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 15/11/2022

10

Acquisition des outils pour le déploiement d'un système 

automatisé de gestion de la dépense, formation et appui 

auprès des utilisateurs

AG 50 050 000 BIP CAPEF/CIPM AONO    27/07/2022 26/09/2022

CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PECHES DE L'ELEVAGE ET DES FORETS ( CAPEF)

AG BIP CAPEF/CIPM
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CHAMBRE D'AGRICULTURE DES PECHES DE L'ELEVAGE ET DES FORETS ( CAPEF)

11 Acquisition du matériel informatique AG 30 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC

12 Aquisition du materiel vidéo conférence AG 20 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC

13 Acquisition du mobilier pour la CAPEF AG 25 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC  15/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

14 Equipement de la résidence du Président AG 49 950 000 BIP CAPEF/CIPM DC 23/08/2022 16/09/2022 07/10/2022 21/10/2022 21/11/2022

15 Acquisition 15 motos AG 20 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC

16
Acquisition mobilier de bureau pour les Délegations 

Régionales
AG 15 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC    12/08/2022 12/09/2022

17 assurance maladie SPI 68 000 000 BIP CAPEF/CIPM AONR    01/04/2022 30/03/2023

18

conception, developpement, deploiment et maintenance 

d'un système automatisé de gestion de la dépense et du 

personnel- formation et appui auprès des utilisateurs

SPI 99 950 000 BIP CAPEF/CIPM AONR    28/07/2022 26/12/2022

19 "Réfection du bureau du Secrétaire Général " BEC 15 000 000 BIP CAPEF/CIPM DC 04/10/2022 14/10/2022 18/10/2022 18/11/2022

876 476 000TOTAL
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1
Acquisition de 100 tonnes de céréales pour la mise en place 

des greniers communautaires
AG 26 000 000 BIP CG-FAO/PAM/ CIPM AONO 20/10/2022

26 000 000

COMITE DE GESTION FAO/PAM (CG FAO/PAM)

TOTAL
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Prestations

1
Acquisition des différents logiciels informatique pour le siège 

et les centres DDR
AG 20 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 04/07/2022 02/09/2022

2

Acquisition des équipements

Lot 1 : Acquisition des équipements informatiques et de 

reprographie pour le siège

20 000 000

3

Acquisition des équipements

Lot 2 : Acquisition des équipements informatiques et de 

reprographie pour le centre DDR de Bamenda

20 000 000

4

Acquisition des équipements

Lot 3 : Acquisition des équipements informatiques et de 

reprographie pour le centre DDR de Buea

20 000 000

5

Acquisition des équipements

Lot 4 : Acquisition des équipements informatiques et de 

reprographie pour le centre DDR de Mora

20 000 000

6 Acquisition des équipements audio visuels AG 25 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 04/07/2022 09/09/2022

7
Mise en place d’un système informatique (application) pour 

gérer l’archivage des documents
SPI 5 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 04/07/2022 02/09/2022

8 Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour le siège AG 25 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 04/07/2022 08/09/2022

9 Création et hébergement d’un site web SPI 10 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONR 16/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 16/03/2023

10

Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception 

et les chaises de réception)

Lot 1 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de 

réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de 

Bamenda

20 000 000

11

Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de réception 

et les chaises de réception)

Lot 2 : Achat des matériels pour cérémonie (chapiteaux de 

réception et les chaises de réception) dans le centre DDR de 

Buea

20 000 000

15/07/2022 16/09/2022AG BIP CNDDR/CIPM DC

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

AG BIP CNDDR/CIPM AONO 19/07/2022 19/09/2022

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 48 sur 124



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 
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COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

12 Achat de trois (03) motos de liaisons pour les centres AG 15 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 15/07/2022 13/10/2022

13
Achat de 2 tracteurs pour l’utilisation à l’agriculture dans les 

centres 
AG 60 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONO 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

14

Mise en place d’un système informatisé de gestion du 

processus de Désarmement, Démobilisation et de 

Réintégration

SPI 40 000 000 BIP CNDDR/CIPM AONR 04/07/2022 02/09/2022

15

Acquisition des matériels de formation

Lot 1 : Acquisition des matériels de formation (agricole, 

élevage et artisanat) pour le centre DDR de Bamenda

60 000 000

16

Acquisition des matériels de formation

Lot 2 : Acquisition des matériels de formation (agricole, 

élevage et artisanat) pour le centre DDR de Buea

55 000 000

17

Acquisition des matériels de formation

Lot 3 : Acquisition des matériels de formation (agricole, 

élevage et artisanat) pour le centre DDR de Mora

60 000 000

18

Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 1 : Acquisition de trois (03) Pick up mono cabine option 

transformation fourgonnette pour les centres

96 000 000

19
Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 2 : Acquisition de 2 pick-up
94 000 000

20
Acquisition des véhicules du CNDDR

Lot 3 : Acquisition de deux (02) minibus
70 000 000 09/09/2022 28/10/2022 18/11/2022 02/12/2022 02/03/2023

21

Installation de l’énergie solaire

Lot 1 : Installation de l’énergie solaire dans le centre DDR de 

Bamenda

70 000 000

22

Installation de l’énergie solaire

Lot 2 : Installation de l’énergie solaire dans le centre DDR de 

Buea

70 000 000

23

Installation de l’énergie solaire

Lot 3 : Installation de l’énergie solaire dans le centre DDR de 

Mora

70 000 000

23/09/2022 07/10/2022 05/12/2022AI BIP CNDDR/CIPM AONO 31/08/2022

13/10/2022

AG BIP CNDDR/CIPM AONO

AG BIP
CNDDR/CIPM-

CCCM(AG)
AONO

15/07/2022

12/09/2022 10/11/2022
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COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION (CNDDR)

24

Acquisition du matériel pour l’appui direct à l’autonomisation 

des ex-associés

Lot 1 : Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés du centre DDR de 

Bamenda

80 000 000

25

Acquisition du matériel pour l’appui direct à l’autonomisation 

des ex-associés

Lot 2 : Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés du centre DDR de Buea

80 000 000

26

Acquisition du matériel pour l’appui direct à l’autonomisation 

des ex-associés

Lot 3 : Acquisition du matériel pour l’appui direct à 

l’autonomisation des ex-associés du centre DDR de Mora

95 000 000

27
Lot 1 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de 

Bamenda
AI 10 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 30/08/2022 21/10/2022

28
Lot 2 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de 

Buea
AI 10 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 30/08/2022 21/10/2022

29
Lot 3 : Création des étangs piscicoles pour le centre DDR de 

Mora
AI 10 000 000 BIP CNDDR/CIPM DC 30/08/2022 21/10/2022

30
Mise en place des champs semenciers pour le centre 

Régional de Bamenda Lot 1
20 000 000 BIP CNDDR/CIPM 04/07/2022 21/10/2022

31
Mise en place des champs semenciers pour le centre 

Régional de Buea Lot 2
15 000 000 BIP CNDDR/CIPM 04/07/2022 21/10/2022

32
Mise en place des champs semenciers pour le centre 

Régional de Mora Lot 3
15 000 000 BIP CNDDR/CIPM 21/08/2022 01/09/2022 28/10/2022

1 300 000 000

04/07/2022 15/09/2022

SPI DC

TOTAL

AG BIP
CNDDR/CIPM-

CCCM(AG)
AONO
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1 Aménagement des locaux de la CONAC BEC 80 000 000 BIP CONAC/CIPM AONO 08/11/2022 26/12/2022 30/05/2022 16/01/2023 01/05/2023

80 000 000

COMMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION (CONAC)

TOTAL
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1

Souscription annuelle des polices d’assurances auprès des 

compagnies d’assurances intéressées : Assurance 

automobile

SPI 8 000 000         
 Fonds 

Propres  
CIPM/CARPA AONO 30/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/11/2022

2
Recrutement d’un consultant pour le suivi annuel d’un certain 

nombre de contrats de Partenariat Public-Privé (PPP)
SPI 40 000 000       

 Fonds 

Propres  
CIPM/CARPA AOIR 29/08/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

3

Fourniture d’un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, 

au Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de 

Partenariat (CARPA) Lot 1

30 500 000          08/08/2022 07/10/2022

4

Fourniture d’un véhicule tout terrain climatisé, version luxe, 

au Conseil d’Appui à la Réalisation des Contrats de 

Partenariat (CARPA) Lot 2

69 000 000          08/08/2022 07/10/2022

5
Souscription annuelle des polices d’assurances auprès des 

compagnies d’assurances intéressées: Assurance maladie
SPI 12 000 000       

 Fonds 

Propres  
CIPM/CARPA AONO  26/08/2022 26/09/2022 06/10/2022 06/10/2022

6

Fourniture des services de gardiennage des bureaux et de la 

résidence du Président du Conseil d’Appui à la Réalisation 

des Contrats de Partenariat (CARPA). 

SPI 12 000 000       
 Fonds 

Propres  
CIPM/CARPA AONO  03/10/2022 04/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

171 500 000     

CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT (CARPA)

TOTAL

AG Fonds Propres CIPM/CARPA AONO
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1 Construction d'un bâtiment R+2 à usage d'hôtel des experts BEC 286 000 000 Fons Propres EIFORCES/CIPM AONO 18/03/2022 14/09/2022

2 Contrat d'assurance automobile SPI 15 000 000 Fons Propres EIFORCES/CIPM AONO 18/03/2022 20/03/2023

3 Contrat d'assurance du personnel SPI 30 000 000 Fons Propres EIFORCES/CIPM AONO 18/03/2022 20/03/2023

4 Entretien des bâtiments et espaces verts BEC 65 000 000 Fons Propres EIFORCES/CIPM AONO 26/05/2022 26/05/2023

396 000 000

 ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE (EIFORCES)

TOTAL
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1 Achat de matériel et mobilier de bureau AG 50 000 000       
 Fonds 

propres 
ENAM/ CIPM AONO  12/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

2

Maitrise d’œuvre pour le contrôle et la surveillance des 

travaux de réhabilitation du petit Amphithéâtre de l’Ecole 

Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM)

SPI 30 000 000       BIP ENAM/ CIPM AONO 12/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 10/04/2023

3
Travaux de réhabilitation du petit Amphithéâtre de l’Ecole 

Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM)
BEC 270 000 000     BIP ENAM/ CIPM AONO 12/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 10/04/2023

350 000 000     

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

TOTAL
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1 Aménagement et agencement des constructions BEC 10 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM AONO 16/08/2022 14/11/2022

2
Travaux d'extension du réseau intranet et internet (réseau 

téléphonique)
AI 12 000 000

FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM DC

3 Aménagement d'un forage d'eau AI 7 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM DC 15/07/2022 13/10/2022

4 Acquisition des équipements déclairage photovoltaiques AG 10 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM DC 20/05/2022 20/09/2022

5 Acquisition des équipements scientifiques et techniques AG 30 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM DC 24/06/2022 23/08/2022

6 Acquisition des équipements informatiques AG 40 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM DC 18/03/2022 15/07/2022 14/10/2022

7 Achat de mobilier de bureau AG 15 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM AONO 19/04/2022

8 Acquisition de 02 véhicules de fonction des responsables AG 80 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM AONO 13/06/2022 13/09/2022

9 Réhabilitation de la voirie interne ROUTES 10 000 000
FONDS 

PROPRES
SUP'PTIC/CIPM AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

214 000 000

 ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (SUP'PTIC) 

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL
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1 Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé SPI 25 000 000 Fonds Propres ENSTP/CIPM DC  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 03/10/2023

2
Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP 

de Yaoundé
SPI 20 000 000 Fonds Propres ENSTP/CIPM DC  16/08/2022 05/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

3 Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé SPI 20 000 000 Fonds Propres ENSTP/CIPM DC 05/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

4
Réhabilitation de la résidence du Directeur, bloc administratif 

et structures d'hébergement N°1 et 2 au CMTP/Garoua
BEC 25 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 24/06/2022 22/09/2022

5
Extension et construction des VRD, électricité et d'eau  au 

CMTP/Garoua
BEC 20 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 24/06/2022 22/09/2022

6
Extension du réseau(internet, wifi, sécurité par caméas de 

surveillance) au CMTP/Garoua
AI 5 000 000 BIP ENSTP/CIPM DC 29/08/2022 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 27/12/2022

7
Travaux de réhabilitation de bâtiment pour salle de classe à 

l'ENSTP Annexe Buéa
BEC 30 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 31/05/2022 29/08/2022

8
Construction d'un bâtiment pour  bloc toilette à l'ENSTP 

Annexe Buéa
BEC 20 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 24/05/2022 24/08/2022

9
Protection des talus de déblai avec les perrés maçonnés à 

l'ENSTP de Yaoundé
BEC 25 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO

10
Acquisition de Tables et bancs pour salles de classes à 

l'ENSTP de Yaoundé
AG 21 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO

11
Acquisition d'un véhicule 4x4  de fonction à l'ENSTP de 

Yaoundé
AG 70 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO

12
Réhabilitation d'électricité dans certaines salles de classe à 

l'ENSTP de Yaoundé
BEC 20 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONO 29/04/2022 28/07/2022

13
Etude en vue de la construction de certains bâtiments pour 

salle de classe à Yaoundé
SPI 20 000 000 BIP ENSTP/CIPM AONR

321 000 000

 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS (ENSTP)

 

 

 

TOTAL

 

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

Avenant, en cours d'exécution depuis 2021

 

Avenant, en cours d'exécution depuis 2021
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1
Travaux de réhabilitation d’un bâtiment pour l’écloserie  à 

l’EPAB
BEC 44 981 992 BIP EPAB/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 09/03/2023

2 Equipement du matériel d écloserie à l’EPAB AG 29 999 024 BIP EPAB/CIPM DC 16/09/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/02/2023

3
Equipement de matériel de couvoir de 57 600 œufs de 

poulets à l’EPAB
AG 163 502 240 BIP EPAB/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 09/03/2023

4 Réhabilitation du couvoir de 57 600 œufs de poulets AI 36 322 836 BIP EPAB/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 09/03/2023

274 806 092

ECOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE DE BINGUELA (EPAB)

TOTAL
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1 Acquisition du Matériel informatique (ordinateur complet) AG 20 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO

2
Acquisition de ( 17 ) motocyclettes au profit des 

Démembrements
AG 25 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO

3
Acquisition des équipements de production d'énergie 

(générateurs, battéries de longue durée et kits solaires)
AG 25 000 000 BIP ELECAM/CIPM GG   

4
construction de la Délégation Régionale du Nord  et de 

l'Agence Départementale de la Bénoué
BEC 265 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO 11/08/2022 07/02/2023

5
Construction de la Délégation Régionale du Sud et de 

l'Agence Départementale de la Mvila
BEC 165 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO 11/08/2022 07/02/2023

6
Maitrise d'œuvre pour la construction des délégations 

régionales et AD de chefs lieu(Nord et Sud)
SPI 45 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONR 11/08/2022 11/08/2023

7
Equipement des démembrements térritoriaux en mobiliers de 

bureau
AG 25 000 000 BIP ELECAM/CIPM AONO 24/05/2022 22/08/2022

8
Réalisation et déploiement de trois logiciels de gestion des 

Elections Sénatoriales
SPI 495 000 000 BIP ELECAM/CIPM GG   25/07/2022 24/10/2022

1 065 000 000TOTAL

ELECTIONS CAMEROON (ELECAM)

Réceptionné

Réceptionné

Réceptionné
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1 Acquisition d'une baie de stockage pour la salle serveur AG 25 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM DC  15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

2 Renouvellement du parc des climatiseurs AG 10 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM DC   16/08/2022 26/08/2022 26/09/2022

3 Acquisition des gadgets publicitaires au FODECC AG 35 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM DC   16/08/2022 26/08/2022 24/11/2022

4 Recrutement d'un garage pour l'entretien du materiel roulant SPI 35 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONO 31/10/2022

5 Audit des activités du Guichet Producteurs SPI 100 000 000 Fonds Propres 
FODECC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 30/09/2022 06/01/2023 13/02/2023 27/02/2023 28/08/2023

6
Acquisition du matériel roulant au fonds de développement 

des filières cacao et café
AG 185 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

7 Acquisition du matériel informatique AG 20 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM DC  15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

8
Agencement et aménagement des bureaux au FODECC 

(Douala et Yaoundé)
AG 25 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM DC  15/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

9 Audit comptable et Financier SPI 40 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR  26/08/2022 03/10/2022 17/10/2022 17/04/2023

10 Inventaire de patrimoine geolocalisé de fin d'exercice SPI 50 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR  26/08/2022 26/09/2022 06/10/2022 07/11/2022

11 Assurance triennale automobile SPI 150 000 000 Fonds Propres 
FODECC/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO 26/09/2022 26/12/2022 30/01/2023 13/02/2023 12/02/2026

12 Marché complémentaire GED SPI 80 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR 12/09/2022 05/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 20/09/2023

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES DU CACAO ET DU CAFE (FODECC)
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13 Assistance juridique SPI 20 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR 13/09/2022 06/12/2022 09/01/2023 23/01/2023 23/01/2024

14 Maintenance des équipements du Guichet Producteurs SPI 23 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR 02/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 08/05/2023

15
Acquisition des équipements et petits matériels:

Lot 1: Acquisition pour les EMF
15 500 000

16
Acquisition des équipements et petits matériels:

Lot 2: Acqusition des équipements pour les Agrodealers
20 000 000

17 Extension des l'opérationnalisation du Guichet Producteurs SPI 10 000 000 Fonds Propres FODECC/CIPM AONR 29/08/2022 06/10/2022 24/10/2022 03/11/2022 01/02/2023

843 500 000

03/01/2023

TOTAL

AG Fonds Propres FODECC/CIPM DC 05/09/2022 30/09/2022 21/10/2022 04/11/2022
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1 Assurance flotte automobile AG 22 000 000
Fonds Propres 

des CTD
FNE/CIPM AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/09/2023

2 Assurance responsabilité civile entreprise AG 20 000 000
Fonds Propres 

des CTD
FNE/CIPM AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/09/2023

3 Acquisition de 03 véhicules AG 70 000 000
Fonds Propres 

des CTD
FNE/CIPM AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/10/2022

4 Acquisition de matériel informatique AG 30 000 000
Fonds Propres 

des CTD
FNE/CIPM AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/10/2022

5
Recrutement d'une société de gardiennage pour la direction 

générale  et l'Agence Centrale
SPI 25 000 000

Fonds Propres 

des CTD
FNE/CIPM AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/09/2023

167 000 000TOTAL

FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (FNE)
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1 Acquisition du Matériel Roulant AG 213 000 000     Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO  29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 01/11/2022

2
Gardiennage des locaux du Fonds routier  (2022, 2023, 

2024)
SPI 16 360 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO    09/05/2022 04/05/2023

3 Maintenance des équipements informatiques SPI 21 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO    09/05/2022 04/05/2023

4
Recrutement d’un Cabinet pour le placement du personnel 

d’appui au Fonds routier (2022, 2023)
SPI 208 000 000     Fonds Routier

Fonds Routier/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 02/04/2024

5

Recrutement d’un consultant chargé de l’Audit des cautions 

papiers au Fonds routier pour la période allant de 1998 à 

2021

SPI 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR   11/08/2022 25/08/2022 22/11/2022

6
Étude de la cartographie des risques sur les deux guichets et 

le fonctionnement du Fonds routier
SPI 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR 18/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

7
Élaboration d’une stratégie pour le passage du Fonds routier 

à un Fonds routier de 2ième génération
SPI 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR 22/08/2022 29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 12/12/2022

8
Étude diagnostique des investissements routiers en zone de 

crise au Cameroun
SPI 25 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR    26/07/2022 24/10/2022

9 Recrutement d'un cabinet pour le conseil juridique SPI 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR 18/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 19/10/2023

10 Conseil individuel pour le conseil fiscal SPI 10 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR    15/07/2022 10/07/2023

11 Études techniques et architecturales de l’immeuble siège SPI 100 000 000     Fonds Routier
Fonds Routier/CIPM-

CCCM(SPI)
AONR 06/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 03/12/2025

12 Concours Architectural SPI 20 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR 03/11/2022 12/12/2022 29/12/2022 09/01/2023 10/04/2023

FONDS ROUTIER
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FONDS ROUTIER

13
Elaborer le Plan de Reprise d'Activité (PRA) et le Plan de 

Continuité d'Activité informatique (PCA)
SPI 10 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR 22/08/2022 29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 26/12/2022

14
Cahier de charge de la dématérialisation du processus 

d'authentification des décomptes
SPI 7 940 000         Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONR    29/07/2022 27/09/2022

15
Etude pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle 

interne
SPI 30 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AOIR 12/08/2022 20/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 15/02/2023

16

Assurances (global dommage, individuel accident, 

responsabilité civile chef d'entreprise tout risque 

informatique)

SPI 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO   10/08/2022 25/08/2022 21/08/2023

17

Assurances (global dommage, individuel accident, 

responsabilité civile chef d'entreprise tout risque 

informatique)

SPI 6 500 000         Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO   10/08/2022 25/08/2022 21/08/2023

18
Etude pour la mise en place d'un mécanisme de contrôle 

interne
SPI 20 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AOIR 20/06/2022 12/09/2022 03/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

19 Acquisition du matériel informatique : Lot 1

20 Acquisition du matériel informatique : Lot 2

21 Acquisition du mobilier de bureau AG 15 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO

827 800 000     

Réceptionné

TOTAL

AG 50 000 000       Fonds Routier Fonds Routier/CIPM AONO

Réceptionné

Réceptionné
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1

Travaux de construction de l'immeuble devant abriter les 

services de l'Agence Régional du FEICOM pour le Littoral à 

Douala

BEC 12 764 000 256 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(BEC)
AONO 26/09/2022 22/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 25/12/2025

2 Acquisition des véhicules pick-up pour certaines communes AG 400 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 24/10/2022 06/01/2023 06/02/2023 16/02/2023 17/05/2023

3
Construction de la tribune municipale dans la commune de 

IDENAU
BEC 75 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 14/10/2022 12/12/2022 13/01/2023 23/01/2023 23/05/2023

4 Solution de Vidéo conférence AG 15 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC    10/08/2022 09/09/2022

5 Acquisition des supports et gadgets de communication AG 90 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   13/09/2022 29/09/2022 28/11/2022

6
Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, scanners et 

onduleurs)
AG 150 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO  22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/10/2022

7
Travaux de montage et d’édition du rapport annuel 2020 

bilingue
SPI 47 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   19/09/2022 03/10/2022 01/11/2022

8
Fourniture et production des agendas 2022 (ordinaires et 

VIP)
AG 30 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC   19/09/2022 03/10/2022 01/11/2022

9 Production de quatre numéros du journal « Le Communal » SPI 35 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   19/09/2022 03/10/2022 03/10/2023

10

recrutement d’un consultant chargé de la maturation du 

programme d’appui au développement des communes 

frontalières

SPI 30 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 19/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 17/04/2023

11 Assurance maladie - Lot 1 450 000 000

12 Assurance individuelle-accidents - Lot 2 120 000 000

13 Assurance automobile - Lot 3 210 000 000

FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

SPI Fonds Propres
FEICOM/CIPM-

CCCM(SPI)
AONO    30/09/2022 29/09/2025

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 64 sur 124



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

FONDS D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTER-COMMUNAL ( FEICOM )

14 Fourniture des pièces de rechange du parc informatique AG 10 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC    10/08/2022 09/09/2022

15 Optimisation de la plateforme collaborative zimbra SPI 30 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO    16/05/2022 15/07/2022

16

Travaux de construction d'une école à cycle complet (06 

salles de classe, 1 bloc administratif, 2 blocs latrines et 1 

forage) dans la Commune de DEMBO 

BEC 117 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/06/2023

17 Fourniture des produits d'entretien AG 30 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC    04/07/2022 03/08/2022

18 Maintenance des extincteurs SPI 50 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   25/08/2022 08/09/2022 08/09/2023

19 Maintenance des imprimantes et photocopieurs SPI 25 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   25/08/2022 08/09/2022 08/09/2023

20
Recrutement d'un Cabinet en vue de l'élaboration des outils 

de gestion prévisionnelle des emplois et compétences
SPI 15 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 23/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 23/03/2023

21 Construction d’une  salle polyvalente à l’Agence de l’Est  BEC 490 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 30/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 16/02/2024

22 Audit des comptes SPI 60 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 16/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 16/12/2024

23 Gestion d’une cantine à l’immeuble siège du FEICOM SPI 150 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONO  27/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 30/10/2025

24 Assurance Globale Dommage SPI 180 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONO 26/09/2022 22/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 25/12/2025

25 Assurance Décès SPI 120 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONO 26/09/2022 22/11/2022 12/12/2022 26/12/2022 25/12/2025
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26
Maîtrise d’œuvre des Travaux d’éclairage solaire de 

Meyomessala 
SPI 22 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 12/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 07/06/2023

27 Travaux d’éclairage solaire de Meyomessala AI 288 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 15/05/2023

28 Réalisation des prestations  d’entretien de l’immeuble siège SPI 80 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO    03/08/2022 03/08/2023

29

Acquisition des véhicules par  le FEICOM pour le compte des 

Communes d'Akom II, de Darak, de Goulfey, de Fotokol, de 

Toko, de Kette; de Bangem; de Kobdombo; et d'Alou 

AG 308 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO  04/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

30
Acquisition d’un vehicule Pick-up pour la Commune de 

LOBO
AG 28 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC  09/09/2022 30/09/2022 14/10/2022 11/01/2023

31 Acquisition de diverses fournitures  de bureau AG 80 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO   17/08/2022 01/09/2022 03/10/2022

32
Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'Agence 

Régionale du Nord-ouest
SPI 69 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 26/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 02/05/2023

33

Maitrise d’œuvre technique des travaux de construction des 

parcs intercommunaux d’engins de génie civil et 

d’hydraulique dans les villes de Koutaba, Mandjou, Mfou, 

Maroua 1er  et TIKO 

SPI 350 000 000 Fonds Propres
FEICOM/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 03/10/2022 06/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/02/2026

34

Construction des parcs intercommunaux d’engins de génie 

civil et d’hydraulique dans les villes  de koutaba, mandjou, 

Mfou, Maroua 1er et tiko

BEC 6 000 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 03/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 08/01/2026

35
Maitrise d’œuvre des travaux de construction d’une salle 

polyvalente à l’Agence de l’Est
SPI 30 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONR 19/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 15/03/2024

36 Acquisition du matériel roulant  AG 670 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 30/08/2022 31/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

37 Acquisition des encres AG 70 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO
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38 Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM AG 60 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO

39
Suivi et Contrôle des travaux de construction des parcs 

d’engins de génie civil et d’hydraulique 
SPI 400 000 000 Fonds Propres

FEICOM/CIPM-CCCM 

(SPI)
AONR 26/07/2022 27/09/2022 17/10/2022 31/10/2022 01/12/2025

40 Acquisition du matériel ergonomique AG 35 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC

41

Maintenance des groupes électrogènes de la Direction 

Générale et des Agences Régionales (ARN, AROU, ARAD , 

AREN)

SPI 25 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM AONO 24/02/2023

42 Acquisition annuelle des rames de papier AG 28 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC 01/07/2022 01/08/2022

43
 Acquisition des logicels de surveillance, de modélisation et 

de virtualisation de l’infrastructure informatique au FEICOM
AG 22 000 000 Fonds Propres FEICOM/CIPM DC 11/11/2022

24 258 000 256TOTAL
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1 Construction et aménagement d’un forage à l’HGY AI 107 000 000 Fonds Propres HGY/CIPM AONO 09/08/2022 29/08/2022 12/09/2022 09/01/2023

2
Fourniture et installation du matériel Informatique à l’Hôpital 

Général de Yaoundé
AG 60 000 000 Fonds Propres HGY/CIPM AONO 23/06/2022 20/03/2023

3
Fourniture de 2 véhicules de type station wagon 4*4 et 01 

véhicule de type SUV 4*4 à l’hôpital général de Yaoundé
AG 170 000 000 Fonds Propres HGY/CIPM AONO 28/06/2022 26/09/2022

4
Foruniture des anti cancereux et autres médicaments de 

support cancer
AG 250 000 000

Subv fonct 

(MINFI/CHAP 

60)

HGY/CIPM-CCCM(AG) AONO 18/08/2022 17/10/2022

5

Fourniture de générateur et d'unité de traitement d'eau 

d'hemodialyse, réhabilitation des salles et mobiliers à l’hôpital 

général de Yaoundé en deux lots : générateur et unité de 

traitement d'eau d'hemodialyse LOT 1

AG 675 000 000
Fonds 

Propres/BIP 
HGY/CIPM-CCCM(AG) AONO 10/06/2022 24/06/2022 22/09/2022

6
Fourniture de consommables a l’unité d’hémodialyse de 

l’hôpital général de Yaoundé en 5 LOTS: LOT 2
AG 204 940 389

Subv fonct 

(MINFI/CHAP 

60)

AONO 23/06/2022 21/09/2022

1 466 940 389

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE (HGY)

TOTAL
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1 Nasofibroscope pédiatrique + caméra + moniteur LED 22" AG 7 020 000 BF HGOPY/CIPM AONO 16/09/2022 04/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 09/03/2023

2 Electroretinogramme PEV/ERG AG 15 860 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

3 Optical Coherence Tomography (OCT) AG 47 588 944 BIP HGOPY/CIPM AONO 20/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 19/07/2022

4 Amplix AG 50 686 192 BIP HGOPY/CIPM AONO 19/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 15/02/2023

5 Centrifugeuse réfrigérée pour Laboratoire (Banque de sang) AG 19 760 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

6 Echographe numérique avec élastographie AG 62 400 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 26/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

7 Mammographe numérique haute fréquence AG 38 427 584 BIP HGOPY/CIPM AONO 06/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 04/04/2023

8 Maîtrise d'œuvre: Réhabilitation de la morgue SPI 11 200 000 BIP HGOPY/CIPM AONR 13/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 17/07/2023

9 Réhabilitation de la morgue BEC 128 800 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 27/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 26/06/2023

10 Histokinette AI 48 323 892 BIP HGOPY/CIPM AONO 10/11/2022 12/12/2022 29/12/2022 09/01/2023 10/04/2023

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY)
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HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE (HGOPY)

11 Module truclear (ceolioscopie) AI 46 236 692 BIP HGOPY/CIPM AONO 24/11/2022 26/12/2022 12/01/2023 23/01/2023 24/04/2023

12
Véhicule 4X4 (11-15 CV) DG, DGA, PCA, DAF, DM, 

LIAISON
AG 195 000 000 BIP HGOPY/CIPM AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

13

Construction sur les toitures-terasses accessibles, de 

nouveaux locaux devant abriter certains services, Lot1: 

Terasse ORL (Pavillon de médécine chinoise)

BEC 21 445 636 BIP HGOPY/CIPM AONO 26/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

14

Prestations de sécurisation et de gardiennage des personnes 

et des biens dans les résidences de certains dirigeants de 

HGOPY en deux lots: Résidences des dirigeants LOT 1

23 100 000

15

Prestations de sécurisation et de gardiennage des personnes 

et des biens dans les résidences de certains dirigeants de 

HGOPY en deux lots: Guerite LOT 2

23 100 000

738 948 940TOTAL

SPI BF HGOPY/CIPM AONO    07/02/2023 07/02/2024
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1
Acquisition de véhicules

Lot 1 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le DA
AG 46 000 000 Fond Propres IN/CIPM AONO 17/10/2022 06/01/2023 13/02/2023 27/02/2023 29/03/2023

2
Acquisition de véhicules

Lot 2 : Acquisition d'un véhicule de fonction pour le PCA 
AG 68 000 000 BIP/MINEPAT IN/CIPM GG 21/09/2022 06/10/2022 07/11/2022

3 Fourniture et installation d'un stabilisateur AG 150 000 000 Fond Propres IN/CIPM AONO 31/08/2022

4
Réhabilitation de bâtiments

Lot 1 : Réhabilitation de la toiture du bâtiment administratif
BEC 48 440 000 Fond Propres IN/CIPM AONO 25/11/2022 02/01/2023 16/01/2023 17/04/2023

5

Réhabilitation de bâtiments

Lot 2 : Réhabilitation des ateliers de l'immeuble siège de 

l'Imprimerie Nationale

BEC 60 062 888 Fond Propres IN/CIPM AONO 25/11/2022 02/01/2023 16/01/2023 17/04/2023

6

Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie 

Nationale

Lot 1 : Assurance responsabilité civile du Chef d'entreprise

SPI 15 000 000 Fond Propres IN/CIPM AONO 17/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 30/11/2023

7

Fourniture de certaines polices d'assurances à l'Imprimerie 

Nationale

Lot 2 : Assurance multirisques des bâtiments et matériels 

d'exploitation

SPI 15 000 000 Fond Propres IN/CIPM AONO 17/10/2022 21/11/2022 05/12/2022 30/11/2023

402 502 888

IMPRIMERIE NATIONALE (IN)

TOTAL
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1
Acquisition de dix motos tricycle à la Direction Générale de 

l'IRAD
AG 20 000 000 Fonds Propres IRAD/CIPM AONO

2
Construction d'un bloc administratif au Centre de Recherche 

de Mbalmayo
BEC 100 000 000 Fonds Propres IRAD/CIPM AONO 12/10/2022

3
Construction de deux blocs administratifs Antennes de Ngati 

et Garoua Boulai LOT1 : GAROUA BOULAI
40 000 000

4
Construction de deux blocs administratifs Antennes de Ngati 

et Garoua Boulai LOT2 : NGATI
40 000 000

5
Construction de cinq logements plein pied pour chercheur à 

la Station Polyvalente de Recherche de Mbuka-Nguti
BEC 200 000 000 Fonds Propres IRAD/CIPM AONO 11/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/09/2023

6
Construction d'un bloc administratif à la Station Polyvalente 

de recherche de Mbuka-Nguti
BEC 90 000 000 Fonds Propres IRAD/CIPM AONO 11/10/2022 26/12/2022 30/05/2022 16/01/2023 16/06/2023

490 000 000

INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT (IRAD)

RECEPTIONNE

TOTAL

BEC Fonds Propres IRAD/CIPM AONO 12/09/2022

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 72 sur 124



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1

Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour 

le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et 

Minères, du 01er Août 2022 au 31 juillet 2023.

SPI 9 000 000
 Fonds 

Propres 
IRGM/CIPM AONO

9 000 000

INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (IRGM)

RECEPTIONNE

TOTAL
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1 Equipement de la boutique souvenir de l'IRIC AG 10 000 000 Fonds propres IRIC/CIPM AONO    12/08/2022 10/11/2022

2

Recrutement d'un cabinet ou bureau d'études en vue des 

études pour laconstruction d'un bâtiment pour enseignants à 

l'IRIC

SPI 10 000 000 Fonds propres IRIC/CIPM AONR    12/08/2022 10/11/2022

3

Travaux de mise à niveau du réseau de distribution basse 

tension et réhabilitation de l'éclairage public au sein du 

campus de l'IRIC

AI 15 000 000 Fonds propres IRIC/CIPM AONO 09/09/2022 10/11/2022 12/12/2022 22/12/2022 22/03/2023

35 000 000TOTAL

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES DU CAMEROUN (IRIC)
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1 Acquisition du matériel de transport: Lot 1 60 000 000       

2 Acquisition du matériel de transport: Lot 2 30 000 000       

3 Entretien des locaux de l’INC et des espaces verts SPI 25 000 000       BIP INC/CIPM DC    13/04/2022 02/01/2023

4 Valorisation de la base de données cartographiques AG 10 000 000       BIP INC/CIPM AONO   08/08/2022 22/08/2022 21/09/2022

5
Edition et impression de l’atlas de la région de l’Ouest et du 

volume scientifique
AG 20 000 000       BIP INC/CIPM AONO    16/06/2022 14/09/2022

6

Mise en œuvre de la conformité des données issues de la 

photographie aérienne avec la réalité de terrain (collecte des 

données des Atlas des régions du Nord et de l’Adamaoua

SPI 60 000 000       BIP INC/CIPM AONR    30/03/2022 03/08/2022

205 000 000     

 

INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE (INC)

TOTAL

AG BIP INC/CIPM AONO 01/04/2022 19/05/2022  
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1 Acquisition du matériel didactique à l'INJS AG 50 000 000 BIP INJS/CIPM AONO

2 Acquisition du matériel informatique AG 50 000 000 BIP INJS/CIPM AONO 10/10/2022

100 000 000

INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (INJS)

Réceptionné

TOTAL
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1 Gardiennage des locaux de l'INS SPI 35 000 000 Fonds Propres INS / CIPM AONO 09/09/2022 30/09/2022 14/10/2022 16/10/2023

2 Assurance maladie pour le personnel de l'INS SPI 60 000 000 Fonds Propres INS / CIPM AONR 14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 20/11/2023

3
Acquisition des matériels inflrmatiques et des licences de 

logiciels statistiques à l'INS
AG 19 300 000 INS-PAD INS / CIPM AONO 29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 02/11/2022

4 Entretien des bâtiments, des bureaux et toilettes de l'INS SPI 30 000 000 Fonds Propres INS / CIPM DC 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 26/09/2023

144 300 000

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS)

TOTAL
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lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 
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Date de 
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1 Achat de matériels et mobiliers de bureau AG 10 000 000       BIP ISMP/CIPM DC 22/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

2 Achat de matériels informatiques AG 10 000 000       BIP ISMP/CIPM DC 22/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

10 000 000       

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC (ISMP)

TOTAL
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1 Acquisition du matériel informatique a la MIPROMALO AG 10 000 000 BIP MIPROMALO/ CIPM DC   12/08/2022 11/10/2022

2
Acquisistion des matériels de bureau pour les nouveaux 

bâtiments 
AG 7 000 000 BIP MIPROMALO/ CIPM DC 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/11/2022

3
Acquisition des mobiliers de bureau pour les nouveaux 

bâtiments 
AG 10 000 000 BIP MIPROMALO/ CIPM DC 22/08/2022 12/09/2022 26/09/2022 24/11/2022

4
Souscription à l'assurance maladie et prise en charge 

sanitaire pour le DG et le personnel de la MIPROMALO
SPI 14 000 000 BF MIPROMALO/ CIPM AONO   16/08/2022 16/08/2023

5 Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO SPI 38 000 000 BF MIPROMALO/ CIPM AONO   03/01/2022 03/01/2023

79 000 000

 MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX (MIPROMALO)

TOTAL
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1

Recrutement d'une entreprise devant accompagner la 

MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de 

Yaoundé : Lot 1

20 000 000

2

Recrutement d'une entreprise devant accompagner la 

MIRAP dans l'organisation de ses marchés dans la ville de 

Douala : Lot 2

25 000 000

3 Acquisition de motocyclettes tout terrain  par la MIRAP AG 20 000 000 BIP MIRAP/CIPM AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 21/11/2022

4 Acquisition de châpiteaux par la MIRAP AG 10 000 000 BIP MIRAP/CIPM DC 18/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/11/2022

75 000 000TOTAL

MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION (MIRAP)

SPI Fonds Propres MIRAP/CIPM AONR   12/08/2022 26/08/2022 22/02/2023
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1 Fourniture du Papier de Reprographie: A4 - Lot 1 100 000 000

2 Fourniture du Papier de Reprographie: A3 - Lot 2 100 000 000

3 Contrat de Gardiennage au titre de l’exercice 2022 - Lot 1 25 000 000

4
Contrat de Maintenance du matériel de reprographie, 

exercice 2022  - Lot 2
15 000 000

5 Assurance maladie au titre de l’exercice 2022 - Lot 1 25 000 000

6 Assurance véhicules au titre de l’exercice 2022 - Lot 2 20 000 000

7 Acquisition d’un groupe électrogène AG 65 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO

8 Matériel de reprographie - Lot 1 40 000 000

9 Matériel informatique - Lot 2 50 000 000

10
Fourniture des rubans adhésifs de sécurité Examens-session 

2023
AG 35 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO

11 Fourniture de diplômes sécurisés AG 100 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 14/11/2022 02/01/2023 23/01/2023 06/02/2023 08/05/2023

12

Fourniture du support des résultats des examens de la 

session 2022 physiques et numériques (procès-verbaux lot 

n°01)

AG 65 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 19/12/2022

13
Fourniture des relevés de notes des examens de la session 

2022 (lot n°02)
AG 30 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 19/12/2022

14 Fourniture du papier de composition, examens 2022 - Lot 1 AG 350 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM-CCCM(AG) AONO 03/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 11/01/2023

15
Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2022 - 

Lot 2
AG 40 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 03/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 11/01/2023

16
Fourniture du papier brouillon,  papier canson, calque et 

autres petits matériels, examens 2022 - Lot 3
AG 70 000 000

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO

1 130 000 000

12/09/2023

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL

12/09/2023

RECEPTIONNE

AG

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/11/2022

13/06/2022

SPI

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO 13/06/2022

SPI

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM DC

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN (OBC)

AG

Subvention 

Fonctionneme

nt

OBC/CIPM AONO RECEPTIONNE
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1
Etude en vue de la réhabilitation du pont  sur la voie d’accès 

côté Tsinga
SPI 13 962 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

2
Recrutement d’un consultant  en vue  de l’élaboration d’une 

ingénierie financière
SPI 15 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

3
Etudes en vue de la création d’une réserve Foncière au 

Palais des Congrès
SPI 10 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

4
Etudes en vue de la définition des besoins énergétiques du 

Palais  des Congrès
SPI 20 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

5 Sécurisation Juridique du Domaine du Palais des Congrès SPI 10 000 000
 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONR 14/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 08/05/2023 08/05/2023

6
Actualisation  des Etudes en vue de la transformation de 03 

halles à usages de salles polyvalentes modulables
SPI 10 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONR 14/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 08/05/2023 08/05/2023

7
Actualisation des études en vue de  construction d’un hôtel 

de standard international
SPI 20 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONR 14/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 08/05/2023 08/05/2023

8
Elaboration d’une stratégie de communication et de 

marketing
SPI 15 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONR 09/09/2022 23/09/2022 23/05/2023

9
Audit environnemental et Social des installations du Palais 

des Congrès 
SPI 14 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
AONR 09/09/2022 23/09/2022 23/04/2023

10 La fourniture d’un réseau  Internet par Wifi AG 20 000 000
 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
DC 25/04/2023

11
Souscription d’une police d’assurance maladie groupe et 

décès groupe du personnel
SPI 30 000 000

 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
DC 14/04/2023

12 Sélection d’une société de gardiennage SPI 20 000 000
 Fonds 

Propres 

Palais des Congrès/ 

CIPM
DC 04/04/2023

197 962 000

PALAIS DES CONGRES

TOTAL 
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 
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d'Attribution 
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Démarrage des 
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Réception des 

Prestations

1 Prestation de service de gardiennage SPI 40 000 000  REC SODECAO/ CIPM DC 17/01/2023

2 Fourniture de 173500 litres de produit petrolier en vrac AG 100 000 000  REC SODECAO/ CIPM AONO

3
Acquisition de quatorze (14) tronçonneuses et du matériel de 

greffage
AG 14 491 645  REC SODECAO/ CIPM DC 15/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 17/11/2022

4 Acquisition de dix (10) motos avec casques AG 16 000 000  BIP SODECAO/ CIPM DC 05/09/2022 29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 10/11/2022

5 Acquisition de six (06) tracteurs agricoles 75 HP AG 180 000 000  BIP SODECAO/ CIPM AONO 22/08/2022 06/09/2022

6

Recrutement d'un consultant individuel chargé de 

l'accompagnement de la mise en oeuvre des travaux de 

construction de cinq forages et de la pose de la tuyauterie 

dans le cadre de la mise en place du dispositif d'arrosage 

dans les champs semenciers de la SODECAO à ABONG 

MBANG

SPI 12 000 000  REC SODECAO/ CIPM AONR 03/10/2022 26/12/2022 30/01/2023 13/02/2023 11/09/2023

7 Acquisition des produits phytosanitaires et engrais AG 37 605 036  BIP SODECAO/ CIPM DC 24/08/2022 07/09/2022

8 Acquisition des matériels et outillages agricoles AG 78 100 000  BIP SODECAO/ CIPM AONO 16/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 01/12/2022

9

Acquisition de trois millions trois cent quatre-vingt-douze 

mille quatre cent quinze (3 392 415) sachets plastiques noirs 

perforés

AG 89 000 000  BIP SODECAO/ CIPM AONO 16/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 07/11/2022

10

Fourniture des produits pétroliers en vrac pour la mise en 

oeuvre du projet  d'approvisionnment en eau pour l'arrosage 

des pépinières dans vingt unités extérieures de la 

SODECAO, en quatre Lots

AG 157 417 012  CTR SODECAO/ CIPM AONO 12/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 31/10/2022

11

Fourniture d'une benne prismatique de capacité 20 m3 et ses 

accessoires sur porteur SINOTRUCK avec empâtement de 

3500  mm 

AG 29 000 000  REC SODECAO/ CIPM DC 29/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO)

Réceptionné
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations
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Prévisionnel 

(FCFA) 
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SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO (SODECAO)

12 Acquisition de 14747727 litres de produits pétroliers en vrac. AG 85 000 000  REC SODECAO/ CIPM AONO 11/08/2022 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 24/11/2022

13

Fourniture de matériaux et équipements pour le projet 

d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières 

dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 1 : 

Fourniture de matériaux et équipements pour la construction 

des structures porteuses1

47 934 336 SODECAO/ CIPM

14

Fourniture de matériaux et équipements pour le projet 

d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières 

dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 2 : 

Fourniture de matériaux et équipements pour l'alimentation 

en Energie solaireFourniture de matériaux et équipements 

pour l'alimentation en Energie solaire 

119 091 744 SODECAO/ CIPM

15

Fourniture de matériaux et équipements pour le projet 

d'approvisionnement en eau pour l'arrosage des pépinières 

dans vingt unités extérieures en trois (03) lots: Lot 3 : 

Fourniture de matériaux et équipements pour les travaux de 

tuyauterie et plomberie de matériaux et équipements pour 

pour les travaux de tuyauterie et plomberie 

81 541 416 SODECAO/ CIPM

16

Mobilisation des ateliers de forage dans le cadre du Projet 

d'Approvisionnement en Eau pour l'Arrosage dans 20 unités 

extérieures  (AKONOLINGA, MENGANG, ABONG MBANG, 

MA'A, Mbalmayo, Bafia, Ntui, Monatélé, Lolodorf et Nanga 

Eboko Lot 1

25 000 000 SODECAO/ CIPM

17

Mobilisation des ateliers de forage dans le cadre du Projet 

d'Approvisionnement en Eau pour l'Arrosage dans 20 unités 

extérieures ( Meyomessala, Nkoemvone, Ngoulémakong, 

Mvangan, Zoétélé, Sangmélima, Ngoumou, Pouma, Yoko et 

Mfou Lot 2

25 000 000 SODECAO/ CIPM

18 Fourniture d'un GPS bi fréquence avec accessoires AG 23 239 440  CTR SODECAO/ CIPM GG 24/08/2022 08/09/2022 24/10/2022

19
Acquisition de trois (03) Pick-up 4x4 double cabine climatisée 

tout terrain
AG 90 000 000 REC SODECAO/CIPM AONO 23/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 06/02/2023

1 250 420 629TOTAL 

14/11/2022

AG  CTR GG 22/08/2022 05/09/2022 20/10/2022

AG  CTR GG 14/09/2022 29/09/2022
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1
Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT-Bois de l'UY1 à 

Mbalmayo
BEC 100 000 000     BIP UY1/CIPM AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

2
Maitise d'oeuvre pour la construction d'un bloc pédagogique 

à l'IUT-Bois de l'UY1 à Mbalmayo
SPI 10 000 000       BIP UY1/CIPM AONR 02/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/04/2023

3
Acquisition des équipements de laboratoire au centre de 

biotechnologie de l'université de Yaoundé 1
AG 50 000 000       BIP UY1/CIPM AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

4
Acquisition et installation des centrales photovoltaiques dans 

le cadre du projet Pari-Pédagogique de l'ENS
AG 36 000 000       CRDI UY1/CIPM AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

5

Acquisition des équipements informatiques et supports 

techniques d'enseignement et de recherche a l'Ecole 

Normale Superieur dans le cadre du projet Pari-pédagogique 

AG 36 000 000       CRDI UY1/CIPM AONO  02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/11/2022

232 000 000     

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 
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Date de 
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1

Travaux de parachèvement de la construction 

d'unebibliothèque de mille (1000) places de l'UY II-SOA, 

volet technologique

BEC 1 050 000 000 BIP
UY II /CIPM-CCCM 

(BEC)
AONO 12/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/11/2023

2

Maîtrise d'oeuvre des travaux de constructiondu bloc de salle 

des TD de la FSJP de l'UY II et des travaux d'extension du 

CMS de l'UY II

SPI 10 000 000 BIP
UY II /CIPM-CCCM 

(BEC)
AONR 12/09/2022 20/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 15/06/2023

3
Travaux de construction du bloc de salle des travaux dirigés 

de la FSJP de l'UY II-SOA (PHASE 2)
BEC 100 000 000 BIP UY II /CIPM AONO 19/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 22/05/2023

4 Maitrise d'oeuvre des travaux d'extension du CMS de l'UY II SPI 10 000 000 BIP
UY II /CIPM-CCCM 

(BEC)
AONR 03/10/2022 10/11/2022 28/11/2022 08/12/2022 06/07/2023

5
Travauxd'extension du centre MEDICO-SOCIAL del'UY II-

SOA (PHASE 2)
BEC 130 000 000 BIP UY II /CIPM AONO 10/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 12/06/2023

6
Prestation  relative à la restauration des étudiants de l'UY II 

(Fourniture des repas et gamelles)
SPI 310 000 000 Fonds Propres UY II /CIPM AONO 05/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 12/06/2023

7
Travaux de réhabilitation de l'éclairage public au sein du 

campus principal de l'UYII
AI 54 000 000 BIP UY II /CIPM AONO 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

1 664 000 000

UNIVERSITE DE YAOUNDE II

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 
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 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 
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Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1

Réalisation d'une étude diagnostique sur la vulnérabilité des 

populations aux risques d'inondations dans la Région de 

l'Extrême-Nord

SPI 20 000 000 BIP MIDIMA/CIPM AONR 14/09/2022

2
Equipement des services de la MIDIMA en matériel 

informatique
AG 11 000 000 BIP MIDIMA/CIPM DC

3
Equipement des services de la MIDIMA en mobilier de 

bureau
AG 8 400 000 BIP MIDIMA/CIPM DC

4
Construction d'un forage pastoral à énergie solaire à KAHEO 

dans la Commune de Dargala
AI 32 000 000 BIP MIDIMA/CIPM AONO 14/09/2022

5

Construction de deux (02) forages productifs équipés de 

Pompe à Motrice Humaine (PMH) dans les localités de 

TCHABAWOL Guiziga, Commune de Méri et MEME, 

Commune de Mora

AI 24 000 000 BIP MIDIMA/CIPM AONO 14/09/2022

6

Réhabilitation de la retenue d’eau de Rhumsiki dans 

l’arrondissement de Mogodé, Département du Mayo-

Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord

AI 813 840 512 BIP MIDIMA/CIPM AONO 01/09/2022

7

Réhabilitation de la retenue d’eau de Oumbeda et de ses 

ouvrages connexes dans l’arrondissement de Tokombéré, 

Département du Mayo-Sava, Région de l’Extrême-Nord.

AI 464 155 072 BIP MIDIMA/CIPM AONO 01/09/2022

8

Construction d’un système d’Alimentation en Eau Potable 

(AEP) dans la localité de Maoudine, Commune de Mindif, 

Département du Mayo Kani, Région de l’Extrême-Nord

AI 151 400 928 BIP MIDIMA/CIPM AONO 29/09/2022

9

Construction d’un système d’Alimentation en Eau Potable 

(AEP) dans la localité de Zidim-Mbiga, Commune de Mokolo, 

Département du Mayo-Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord

AG 238 164 816 BIP MIDIMA/CIPM AONO 29/09/2022

1 762 961 328

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

TOTAL

EN COURS D'EXECUTION

MISSION DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DES MONTS MANDARA (MIDIMA)

EN COURS D'EXECUTION

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

EN COURS D'EXECUTION
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1 Matériel informatique et électronique (ENS) AG 17 405 750 BIP UDM/CIPM AONO 12/09/2022

2 Acquisition du matériel de bureau (ENS) AG 5 775 750 BIP UDM/CIPM AONO

3 Acquisition du matériel roulant (CT-DENS) AG 68 000 000 BIP UDM/CIPM AONO 12/10/2022

4 Réhabilitation des autres infrastructures et des équipements BEC 8 000 000 BIP UDM/CIPM AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

5
Matériels et mobiliers de bureau (Amélioration du cadre de 

pilotage)
AG 8 000 000 BIP UDM/CIPM AONO

6
Travaux de construction d'un atelier a usage de laboratoire a 

l'ENSPM de Maroua
BEC 98 000 000 BIP UDM/CIPM AONO 07/11/2022

7
Maitrise d'eouvre des Travaux de construction d'un atelier a 

usage de laboratoire a l'ENSPM de Maroua
SPI 10 000 000 BIP UDM/CIPM AONR 07/12/2022

8 Matériel et équipements de sport (Jeux universitaires) AG 9 900 000 BIP UDM/CIPM AONO

225 081 500

EN COURS D'EXECUTION

EN COURS D'EXECUTION

RECEPTIONNE

TOTAL

RECEPTIONNE

 UNIVERSITE DE MAROUA

EN COURS D'EXECUTION

RECEPTIONNE

EN COURS D'EXECUTION
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Date de 
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Prestations

1 Acquisition du matériel informatique et bureautique AG 20 000 000 Fonds propres CCIMA/CIPM DC 01/09/2022 15/09/2022 14/11/2022

2 Acquisition mobilier de bureau AG 20 000 000 Fonds propres CCIMA/CIPM DC 01/09/2022 15/09/2022 14/11/2022

3 Aménagement immeuble siège et bâtiments annexes BEC 20 000 000 Fonds propres CCIMA/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

4 Matériel de transport (véhicules) AG 270 000 000 Fonds propres 01/09/2022 15/09/2022 14/11/2022

5 Construction CRP des métiers du cuir BEC 73 267 000 Fonds propres 
CCIMA/CIPM-

CCCM(AG)
AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/08/2023

6 Construction Bâtiment CAM-CCIMA (phase 1) BEC 79 245 999

Subvention 

d'Investisseme

nt

CCIMA/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

7
Recrutement d'un Commissaire aux comptes et son 

suppléant pour le compte de la CCIMA
SPI 19 500 000

Subvention 

d'Investisseme

nt

CCIMA/CIPM AONO 26/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 25/12/2023

502 012 999

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT (CCIMA)

TOTAL
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1

Etudes en vue de la mise en place d’un système de gestion 

intégrée du trafic dans les corridors pour le compte du 

CNCC: Phase 1

SPI 30 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONR 01/09/2022 13/09/2022 14/11/2022

2
Sécurisation et nettoyage du site de la base logistique de 

Ngaoundéré pour le compte du CNCC
SPI 35 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 01/09/2022 13/09/2022 14/11/2022

3

Etudes de préfaisabilité pour l'aménagement d'un parking et 

des commodités à la base logistique de Ngaoundéré pour le 

compte du CNCC

SPI 30 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONR 10/10/2022 02/12/2022 23/12/2022 06/01/2023 05/04/2023

4
Travaux de construction de la maison du chargeur pour le 

compte du CNCC
BEC 100 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 01/09/2022 01/03/2023

5
Travaux de construction d'un bloc toilette et d'une cantine au 

centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC
BEC 9 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/02/2023

6
Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie 

de Demsa pour le compte du CNCC
AI 12 500 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/01/2023

7
Travaux d'éclairage du centre de vie de Demsa pour le 

compte du CNCC
AI 18 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

8
Acquisition des équipements au centre de vie de Garoua-

boulai pour le compte du CNCC
AG 18 500 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 06/09/2022

9
Construction de guérites et miradors au centre de vie de 

Garoua-boulai pour le compte du CNCC
BEC 25 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 18/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/01/2024

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)
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CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)

10
Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre 

de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC
AG 18 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 27/06/2023

11
Travaux d'éclairage du centre de vie de Garoua-boulai pour 

le compte du CNCC
AI 30 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

12
Construction de guérites et miradors au centre de vie de 

Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC
BEC 30 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 18/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/01/2024

13

Fourniture et installation d'un groupe électrogène au centre 

de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du 

CNCC

AG 18 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 27/06/2023

14
Acquisition des équipements à la base logistique de Kousseri 

pour le compte du CNCC
AG 22 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 27/06/2023

15
Travaux de finition du bloc administratif de la base logistique 

de Kousseri pour le compte du CNCC: Second œuvre
BEC 60 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 18/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/01/2024

16
Aménagements des voies d'accès et parking du centre de 

vie de Dibamba pour le compte du CNCC
ROUTES 38 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

17
Fourniture et installation d'un ascenceur à l'immeuble siège 

du CNCC
AG 90 000 000

 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

18 Travaux de révovation de l'immeuble siège du CNCC BEC 85 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 18/10/2022 05/12/2022 26/12/2022 09/01/2023 09/01/2024

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 93 sur 124



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN (CNCC)

19 Fourniture d'équipements informatique au CNCC AG 20 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

20 Acquisition d'un abonnement office 365 au CNCC AG 7 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

21 Fourniture et installation de licences et logiciels au CNCC AG 10 000 000
 Fonds 

Propres 
CNCC/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

706 000 000TOTAL
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1 Fourniture des poches à sang HGD AG 35 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 20/10/2022

2 Fourniture des réactifs manuels HGD AG 35 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 01/09/2022 13/09/2022 14/11/2022

3 Fourniture de consommables pour stérilisation centrale AG 32 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 01/09/2022

4
Fourniture de consommables médicaux pour chimiothérapie 

HGD
AG 77 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

5 Fourniture de certains médicaments adjuvants AG 70 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 04/12/2022

6 Fourniture de stupéfiants HGD AG 38 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 11/10/2022

7 Fourniture d’antalgiques AG 120 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

8 Fourniture de médicaments anticancéreux HGD AG 70 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

9
Fourniture des pièces d’usures destinées au plateau 

technique d’hémodialyse
AG 50 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/01/2023

10
Fourniture de marqueurs tumoraux et autres réactifs 

spécifiques HGD
AG 105 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

11 Fourniture des consommables d’hémodialyse : Lot 1 475 000 000 Fonds propres

12 Fourniture des consommables d’hémodialyse : Lot 2 475 000 000 Fonds propres 27/09/2022

13
Fourniture  d’équipements de protection individuelle, 

matériels des pansement et sondes médicales HGD
AG 108 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

AG HGD/CIPM - CCCM(AG) AONO

RECEPTIONNE
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

14
Fourniture de collyres, de pommades et d’antiseptiques 

usages externes
AG 80 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 05/08/2022

15 Fourniture d’abords vasculaires AG 49 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

16 Fourniture d’anesthésiques AG 120 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

17 Fourniture de certains médicaments essentiels AG 124 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 04/09/2022

18 Fourniture de médicaments d’urgence AG 124 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 01/09/2022 03/12/2022

19 Fourniture d’antibiotiques AG 124 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

20 Fourniture de désinfectants AG 27 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

21 Fourniture de films radio AG 36 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

22 Fourniture de ligatures et de sutures chirurgicales AG 45 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

23 Fourniture de dispositifs pour prélèvement AG 40 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 20/10/2022

24 Fourniture de solutés AG 63 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 01/08/2023

25 Fourniture de produits de contraste AG 60 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/02/2023

26 Fourniture des encres AG 20 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

27 Fourniture du linge AG 30 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

28 Fourniture de l’eau minérale AG 24 999 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

29 Fourniture des listings et imprimés AG 52 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 26/09/2022 14/11/2022 05/12/2022 19/12/2022 19/02/2023

30 Prestations d’assurance SPI 35 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONR 26/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 25/12/2023

31 Services d’entretien des locaux et espaces verts hospitaliers SPI 49 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

32 Gardiennage, surveillance et contrôle des accès SPI 80 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

33 Services de restauration SPI 261 000 000 Fonds propres HGD/CIPM - CCCM(SPI) AONO

34 Travaux de réfection de la peinture extérieure BEC 24 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

35
Travaux de réfection infrastructurelle et mobilière du 

restaurant
BEC 50 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

36 Travaux d’aménagement de l’entrée de l’Hôpital BEC 40 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

37 Travaux d’aménagement de l’entrée de la Cobaltothérapie BEC 50 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

38 Fourniture du matériel roulant AG 80 000 000 Fonds propres HGD/CIPM GG 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

39
Travaux de réhabilitation des toilettes et des chambres 

d’hospitalisation F3 et G3
BEC 110 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 30/01/2023

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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HOPITAL GENERAL DE DOUALA (HGD)

40 Travaux de réhabilitation de l’internat BEC 50 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/02/2023

41 Fourniture d’un logiciel de gestion du dossier médical AG 50 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

42 Fourniture du petit matériel biomédical AG 20 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

43 Travaux de signalisation AG 35 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO 10/10/2022 28/11/2022 19/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

44
Fourniture de produits de diagnostic pour automates de 

bactériologie et de biochimie
AG 114 000 000 Fonds propres HGD/CIPM AONO

45 Réactifs pour automate et pour semi automate d'hémostase AG 33 000 000 Fonds propres HGD/CIPM-HGD AONO 27/12/2022

46 Fourniture d'un automate d'extraction + thermocycleur AG 171 000 000 Fonds propres HGD/CIPM-HGD GG 10/10/2022

3 960 999 000    

RECEPTIONNE

TOTAL
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1 Service d'entretien et netoyage SPI 99 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 22/02/2023

2 Consommable Anapath AG 10 000 000 Fonds propres HGOPD DC 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

3 Médicaments pharmaceutiques AG 80 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

4 Médicaments anesthésiques AG 30 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

5
Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie) lot 

2
Fonds propres

6
Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 

4
Fonds propres

7
Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 

1
Fonds propres 08/09/2022

8
Achats réactifs (réactifs de banque de sang, hématologie)lot 

3
Fonds propres 08/09/2022

9
Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, 

poches de sang, consommable labo) lot 4
Fonds propres 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

10
Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, 

poches de sang, consommable labo) lot 1
Fonds propres 05/10/2022

11
Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, 

poches de sang, consommable labo) lot 3
Fonds propres 05/10/2022

12
Achats réactifs (réactifs de bactériologie, réactifs PCR, 

poches de sang, consommable labo) lot 5
Fonds propres 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

13
Réactifs d'immune sérologie bactérienne, virale, parasitaire 

et fongique
AG 25 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 10/10/2022

14 Consommables médicaux AG 120 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

15 Petit matériels médical AG 30 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 30/01/2023

AG 85 000 000 HGOPD AONO

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

AG 60 000 000 HGOPD AONO

01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023
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HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

16 Habillements patients AG 10 000 000 Fonds propres HGOPD DC 05/09/2022

17

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 1

Fonds propres

18

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 2

Fonds propres

19

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 3

Fonds propres

20

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 4

Fonds propres

21

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 6

Fonds propres

22

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 7

Fonds propres

23

Equipement radio numérique mobile, système d'acquisition 

d'image panoramique dentaire + graveur de CD, couveuse, 

table anesthésie et accessoire, table d'accouchement, 1 

cardio, table opératoire bloc./ Scopes multiparamétriques, 

hotte à flux laminaire, appareil tomographie en cohérence 

optique + accessoires lot 5

Fonds propres 27/09/2022

AG 307 500 000 HGOPD AONO

01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023
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HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE DOUALA (HGOPD)

24 Capteur plan, Amplificateur de brillance AG 135 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

25 Instruments churicaux, electroneuromiographe AG 27 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 09/01/2023

26
Installation et mise en œuvre d'un inverseur motorisé du 

groupe éléctrogène
AG 30 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/11/2022

27
Travaux de réfection d'un pan de la clôture/ travaux de 

traitement des murs, garde-fou et peintures des chambre VIP
AI 20 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/11/2022

28 Fourniture et installation des onduleurs régulateurs AG 15 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 12/12/2022

29 Maintenace curative et preventive du Scanner HITACHI AG 14 000 000 Fonds propres HGOPD AONO 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 17/10/2023

30
Fourniture et installation des equipements medicaux dans 

divers services 
AG 307 500 000 Fonds propres HGOPD AONO 19/08/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 11/03/2023

1 405 000 000TOTAL
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1 Gardiennage des locaux 2022-2023 SPI 49 900 000 Fonds Propres ONCC/CIPM DC 31/12/2023

2 Acquisition des Humidimètres AG 60 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONR 14/10/2022

3 Mobilier de bureau AG 73 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONR 01/09/2022 01/12/2022

4 Nettoyage des locaux SPI 27 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM DC 31/12/2023

5 Lancement Campagne Cafeière 2021/2022 AG 49 500 000 Fonds Propres ONCC/CIPM DC

6 Lancement Campagne Cacaoyère 2022/2023 AG 49 500 000 Fonds Propres ONCC/CIPM DC 01/09/2022 01/09/2023

7 Gestion du site web ONCC (2022- 2023 & 2023-2024) SPI 75 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONR 30/06/2024

8 Gestion plateforme contrôle qualité (2022-2023 & 2023-2024) SPI 60 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONR 31/07/2024

9 Réaménagement du laboratoire d'Akwa BEC 250 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONR 28/11/2022

10

Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois 

lots )                                                                              -  Lot 1: 

Fourniture des équipements;                                                                       

AG 55 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO

11

Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois 

lots )                                                                                                                                                 

- Lot 2: Petites fournitures et produits de dégustation;                                                                  

AG 45 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO

12

Fournitures diverses pour la promo CAN à l'ONCC (en trois 

lots )                                                                                                                                             

- Lot 3: Fourniture de supports promotionnels

AG 60 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO

13 Prestations diverses à l'ONCC SPI 45 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO

14 Acquisition Matériels informatiques AG 40 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM DC 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/01/2023

15 Fourniture d'un véhicule 4x4 picck up double cabine AG 30 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/01/2023

16
Construction d'un kiosque de dégustation de Café dans les 

universités d'Etat
BEC 480 000 000 Fonds Propres ONCC/CIPM AONO 22/08/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 14/12/2022

1 448 900 000    TOTAL

OFFICE NATIONAL DU CACAO ET DU CAFE (ONCC)

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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1
Etudes architecturales, géotechniques et topographiques en 

vue du projet CPDT
SPI 25 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 26/09/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 25/03/2023

2 Equipement du bloc R+1  au Campus II AG 61 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 17/04/2023

3 Construction VRD phase I au Campus I ROUTES 4 150 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/10/2023

4 Réhabilitation bloc Amphi de l'ESSEC BEC 50 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/052023

5 Marché Complémentaire MO IBA Nkongsamba SPI 37 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 17/04/2023

6
Marché Complémentaire construction Bloc pedagogique IBA 

Nkongsamba
BEC 177 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/052023

7
Marché Complémentaire Construction du Bloc du Bloc 

Administratif IBA Nkongsamba
BEC 87 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 10/11/2022 08/052023

8 Réhabilitation du reseau d'eaug AI 35 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 09/01/2023

9 Extension DAAC BEC 40 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 09/01/2023

10 Extension DAAF BEC 50 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 09/01/2023

11
Aménagement zone parking du complexe de la 

professionalisation g
BEC 406 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/06/2023

12 Aquisition equipements de la residence du Recteur AG 40 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 21/10/2022 08/11/2022 24/11/2022 21/02/2023

UNIVERSITE DE DOUALA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 
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Compétente(s)

Mode de 
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du Marché
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Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

UNIVERSITE DE DOUALA

13 Amélioration du jardin au campus I AI 15 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/12/2022

14 Aquisition et pose des climatiseurs  AG 75 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/12/2022

15
Abonnement annuel  Ebook aux supports numériques 

didactiques des cours enseignats de l'Université de Douala
SPI 37 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 16/12/2023

16
Fourniture quotidienne des repas aux etudiants au 

Restaurant universitaire
SPI 1 000 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
GG 23/09/2022 07/10/2022 07/10/2023

17 Aquisition fanfare AG 15 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/11/2022

18 Aquisition TATAMI AG 15 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 01/09/2022 23/09/2022 07/10/2022 07/11/2022

19 Achat Matériel de transport ( MINIBUS) à l'ENSET AG 50 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 17/04/2023

20 Achat Matériel de transport ( MINIBUS) à l'ISH AG 50 000 000

Budget 

Université de 

Douala

UNIVERSITE DOUALA/ 

CIPM
AONO 23/09/2022 11/11/2022 02/12/2022 16/12/2022 17/04/2023

6 415 000 000TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1

Etudes en vue de l'élaboration de plans  de gestion des 

ressources pastorales dans certaines communes du Logone 

et Chari et du Mayo-Danay

SPI 140 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 29/08/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

2 Acquisition de 02 pick-up 4X4 double cabine AG 60 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

3
Acquisition et installation du mobilier du nouveau bâtiment du 

siège de la CDEN
AG 60 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

4
Acquisition et installation et mise en fonctionnement du 

matériel informatique  au  siège de la CDEN
AG 15 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO  12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

5
Rénovation de certains Centres Zootechniques et 

Vétérinaires (Lot1)
20 000 000

6
Aménagement des VDR et espaces  verts à la 

DREPIA/CDEN ( Lot 2)
50 000 000

7 Acquisition du matériel d'identification du bétail (Lot1) AG 40 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 29/08/2022 06/10/2022 24/10/2022 03/11/2022 01/02/2023

8
Acquiqtion, installation et mise en fonctionnement d'un 

couvoir à Maroua (Lot 2)
AG 150 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 29/08/2022 06/10/2022 24/10/2022 03/11/2022 01/02/2023

9

Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un 

forage pastoral à énergie solaire dans la localité de SOUYE 

(TAIBONG), Lot 1

AI 25 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 26/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

10
Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un 

forage pastoral à énergie solaire à KOZA, Lot 2)
25 000 000

11
Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un 

forage pastoral à énergie solaire à Mayo-Guinadji, Lot 3
25 000 000

12

Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un 

forage pastoral à énergie solaire dans la localité de LIBONG 

(TIGNERE), Lot 4

25 000 000

13
Construction, équipement et mise en fonctionnement d'un 

forage pastoral à énergie solaire à SOUANGOR, Lot 5
25 000 000

26/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD (CDEN)

BEC
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO    19/08/2022 18/10/2022

AI
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR
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CAISSE DE DEVELOPPEMENT ET DE L'ELEVAGE DU NORD (CDEN)

14
Construction d'un forage  à énergie solaire au centre de 

collecte de lait de Tchabal-Baouro, Lot 6
AI 20 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 26/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

15
Construction d'un foyer d'animation pastorale à Lahoré-Vina 

(Liot 1)
BEC 35 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO    01/07/2022 29/09/2022

16 Construction d'une étable laitière à Dogba BEC 20 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO    01/07/2022 29/09/2022

17 Construction d'un parc de vaccination à Djohong BEC 8 000 000
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO    01/07/2022 29/09/2022

18
Construction d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire à 

Danhou
BEC 35 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONO    01/07/2022 29/09/2022

19
Acquisition,installation et mise en fonctionnement d'un 

cryogénérateur ( Lot1)
100 000 000

20 Acquisition du matériel de récolte de foin (Lot 2) 90 000 000

21
 Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la 

ferme de Dziguiloa (Lot 1)
15 000 000

22
 Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la 

ferme de Bocklé  (Lot 2)
15 000 000

23
 Acquisition des vaches laitières de races améliorées pour la 

ferme de Semri-Vonaloum (Lot 1)
AG 15 000 000

Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM DC    27/06/2022 25/10/2022

1 013 000 000

29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 25/01/2023

AG
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM DC    27/06/2022 25/10/2022

AG
Fonds Propres 

des CTD
CDEN/CSPM AONR 22/08/2022

TOTAL
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1
Fourniture et installation des lampadaires solaires dans 

l'enceinte de la MEADEN
AI 10 332 800

Fonds Propres 

des CTD
MEADEN/CSPM AONO  19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

2
Acquisition d'un véhicule de tourisme station wagon 4*4 

diesel de 09 CV au moins pour le compte de la Meaden
AG 50 000 000 Autres MEADEN/CSPM DC    04/08/2022 05/09/2022

3

Travaux de réfection du bureau du Directeur Général de la 

meaden et du bâtiment des quelques experts du projet viva 

Bénoué à la Direction Générale de la Meaden à Garoua

BEC 19 452 896 Autres MEADEN/CSPM AONO    03/08/2022 02/09/2022

4

Réalisation de l'étude d'actualisation du dispositif de mise en 

œuvre de l'observatoire sur les mutations sociales, la 

dynamique de l'occupation de l'espace et les mécanismes de 

résolution de conflits en milieu rural dans la Région du Nord 

pour le compte de la Meaden

SPI 11 000 000 BIP MEADEN/CSPM AONR   09/09/2022 19/09/2022 18/11/2022

5

Fourniture, paramétrage et installation des logiciels  ARCGIS 

à la MEADEN et formation des utilisateurs en procédure 

d'urgence

AG 14 500 000 BIP MEADEN/CSPM DC   09/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

6

Fourniture, paramétrage et installation des logiciels MS 

PROJECT  à la MEADEN et formation des utilisateurs en 

procédure d'urgence

AG 13 500 000 BIP MEADEN/CSPM DC   09/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

7
Fourniture du matériel informatique (lot2) pour le compte de 

la MEADEN en procédure d'urgence
AG 17 220 000 BIP MEADEN/CSPM DC   09/09/2022 19/09/2022 19/10/2022

8
Fourniture de matériel et mobilier de bureau (lot1) pour le 

compte de la MEADEN en procédure d'urgence
AG 18 780 000 BIP MEADEN/CSPM DC    08/08/2022 07/09/2022

154 785 696

MISSION D'ETUDES POUR L'AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU NORD (MEADEN)

TOTAL
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1
Acquisition des emballages de sac de 100kg en 

polypropylène
AG 15 000 000

Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 28/12/2022

2 Police d’Assurance exercice 2023 SPI 25 000 000
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONR 24/10/2022 01/12/2022 19/12/2022 29/12/2022 25/12/2023

3
Recrutement en urgence d’un consultant pour l’inventaire et 

la valorisation des biensmeubles et immeubles.
SPI 20 000 000

Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONR    18/07/2022 17/08/2022

4
Acquisition des produits de traitements ( fumigants et 

insecticides)
AG 10 000 000

Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM DC 29/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/12/2022

5

Recrutement en urgence d’un consultant pour l’élaboration et 

la mise en place  d’un système intègre de comptabilité 

générale, budgétaire et analytique

SPI 30 000 000
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONR    17/06/2022 01/08/2022

6 Acquisition des équipements de bureau AG 30 000 000
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM DC 23/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

7 Acquisition du Matériel de stockage et de conservation AG 25 100 000
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM DC 29/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/01/2023

8 Acquisition d’un camion semi-remorque 6x4 AG 114 000 000 Autres OC/CSPM AONO  26/09/2022 28/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

9 Acquisition des véhicules légers, (04 pickupdouble cabine) AG 140 000 000 Autres OC/CSPM AONO    27/07/2022 26/08/2022

10
Recrutement en urgence d'un consultant pour l'audit des 

comptes des exercices 2018,2019,2020
SPI 30 000 000

Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONR    17/06/2022 18/07/2022

11 Achat céréales (Maïs) AG 397 891 488
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONO 03/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 13/03/2023

12 Achat céréales  sorgho) AG 74 200 000
Fonds Propres 

des CTD
OC/CSPM AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

911 191 488

OFFICE CEREALIER DU CAMEROUN (OC)

TOTAL
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1 Acquisition of one typing truck(2àtons) GS 120 000 000
Internal 

Ressources
MIDENO/ITB ONIT 25/10/2022 12/12/2022 02/01/2023 16/01/2023 16/05/2023

2

Acquisition of one Toyota LC prado 3.0l Tx-l 6- mannual 4x4 

to facilitate the coordination of investment and administrative 

activities by the Director General

GS 71 900 000
Internal 

Ressources
MIDENO/ITB ONIT 25/10/2022 12/12/2022 02/01/2023 16/01/2023 16/05/2023

3

The acquisition of farm inputs for support to farmers in the 

north west region (Agro chemicals, improved cassava 

cuttings, improved plantain plantlets, mushroom 

multiplication using the PIF mushroom spawn

GS 35 000 000
Internal 

Ressources
MIDENO/ITB ONIT 25/10/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 21/02/2023

4

The acquisition of office furnitures, computers, refrigerators, 

TVs and accessories etc, to facilitate a conducive work 

environment for staff

GS 20 700 000
Internal 

Ressources
MIDENO/ITB ONIT 25/10/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 21/02/2023

5
Socio-economic empowerment of people with various 

disabilities (PWDS) in the North West region
GS 25 000 000

Internal 

Ressources
MIDENO/ITB RNIT 25/10/2022 18/11/2022 09/12/2022 23/12/2022 21/02/2023

6

Acquisition of farm inputs for multiplication of improved 

planting materials 125Ha for Maize, 5Ha of wheat, 25Ha 

solanum potato 10 Ha beans for distribution to farmers

7
acquisition of fertilizers and pesticides for the 2022 farming 

season

320 700 000TOTAL

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY (MIDENO)

GS 48 100 000 BIP MIDENO/ITB RQ 05/09/2022 15/09/2022 13/12/2022
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Acquisition of cattle mass vaccination logistics (automatic 

syringes, rainboots, solar fridges)
GS 25 500 000

Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 14/07/2022 12/10/2022

2 Acquisition of Livestock vaccines GS 30 500 000
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 08/08/2022 06/09/2022

3 Equipment of CDENO main office GS 21 800 000
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 12/08/2022 09/11/2022

4
Construction of a modern poultry farm at NDDR centre 

Bamenda
BCFW 65 473 304

Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 12/07/2022 10/10/2022

5 Acquisition of service vehicle Toyota pickup full option GS 46 000 000
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 12/07/2022 12/09/2022

6 Construction of a borehole in CDENO OI 20 000 000
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 08/06/2022 06/09/2022

7
Construction of cattle drinking water point in Mezam and 

Donga/Mantung 
OI 60 000 000

Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 12/07/2022 08/12/2022

8
Feasibility studies for the construction of a parent stock farm 

for broiler 
SISC 20 000 000

Internal 

Ressources
NWRDF/ITB RNIT 08/07/2022 06/09/2022

9 Construction of cattle crushes, Lot 1 70 000 000

10 Construction of cattle crushes, Lot 2 40 000 000

11 Construction of cattle crushes, Lot 3 30 000 000

12 Acquisition of a universal feed mill with accessories GS 64 531 248
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 19/05/2022 19/08/2022

13 Acquisition of 33000 capacity hatchery unit with accessories GS 78 500 000
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 19/05/2022 19/08/2022

14 Supply of fertile eggs to CDENO 70 000 000 19/05/2022 19/08/2022

15 Supply of fertile eggs to CDENO 59 000 000 12/07/2022 12/10/2022

701 304 552TOTAL

GS
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT

NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND (NWRDF)

OI
Internal 

Ressources
NWRDF/ITB ONIT 08/06/2022 04/11/2022
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Acquisition of printing equipment for binding of dissertation 

and theses
GS 10 000 000

Internal 

Ressources
UBa/ITB ONIT 16/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

2
Supply of complementary equipment for the Clinical 

Diagnosis Laboratory
GS 45 000 000

Internal 

Ressources
UBa/ITB ONIT    24/06/2022 05/08/2022

3 Supply of two (02) vehicles for UBa Central Administration GS 70 000 000
Internal 

Ressources
UBa/ITB ONIT 19/09/2022 21/11/2022 23/12/2022 02/01/2023 03/04/2023

4
Supply of reagents for the systematic medical visits of 

students 2022
GS 22 000 000

Internal 

Ressources
UBa/ITB RQ 16/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/12/2022

5 Supply of foodstuffs to the University of Bamenda restaurant SISC 225 000 000
Internal 

Ressources
UBa/ITB GG    05/05/2022 05/05/2023

372 000 000

UNIVERSITY OF BAMENDA

TOTAL
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Purchase and collection of 1 500 tons of paddy rice from 

farmers, including handling charges in UNVDA
GS 300 000 000

Internal 

Ressources
UNVDA/ITB ONIT 12/07/2022 12/09/2022

2 Acquisition of agricultural equipment and material in UNVDA GS 68 884 000
Internal 

Ressources
UNVDA/ITB ONIT 03/06/2022 01/09/2022

368 884 000

UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY (UNVDA)

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de Réception 

des Prestations

1
Poursuite de la maitrise d'œuvre des travaux de 

construction de l'amphithéâtre à l'IBAF de Dschang
SPI 15 000 000 BIP UDs/ CIPM AONR 24/01/2020 09/12/2022

2
Poursuite  des travaux de construction de l'amphithéâtre à 

IBAF de Dschang
BEC 150 000 000 BIP UDs/ CIPM AONO 24/01/2020 29/12/2022

3
Maitrise d'œuvre des Réhabilitation et Modernisation de la 

ferme d'application et de recherche de la FASA
SPI 16 000 000 BIP UDs/ CIPM AONR

4
Réhabilitation et Modernisation de la ferme d'application et 

de recherche de la FASA
BEC 81 000 000 BIP UDs/ CIPM AONO

5
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc 

pédagogique à l'IUT FV de l'Université de Dschang
SPI 7 000 000 BIP UDs/ CIPM AONR 27/06/2019 20/08/2022

6
Construction d'un bloc pédagogique à l'IUT FV de 

l'Université de Dschang
BEC 70 000 000 BIP UDs/ CIPM AONO 28/06/2019 21/08/2022

7
Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction du bloc salle 

de cours N°1 à la FMSP de l'université de Dschang
SPI 10 000 000 BIP UDs/ CIPM AONR 22/08/2022 29/09/2022 17/10/2022 27/10/2022 31/07/2023

8
Construction bloc salles de cours N° 1 à la faculté de 

médécine (FMSP) de l'université de Dschang
BEC 100 000 000 BIP UDs/ CIPM AONO 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 03/07/2023

9
Fourniture des services de sécurité a l'université de 

Dschang
SPI 80 000 000 BIP UDs/ CIPM AONO    17/08/2022 17/08/2023

529 000 000

UNIVERSITE DE DSCHANG

Réceptionné

Réceptionné

TOTAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

Prestations

 Montant 

Prévisionnel 

(FCFA) 

 Source de 

financement 

Autorité Contractante / 

Commission(s) 

Compétente(s)

Mode de 

consultation 

Date de 

lancement de la 

consultation

Date 

d'Attribution 

du Marché

Date de 

Signature du 

Marché

Date de 

Démarrage des 

Prestations

Date de 

Réception des 

Prestations

1
Matériel informatique, bureautique et équipement de bureau 

Lot 1
8 000 000

2
Aménagement des locaux et acquisition du matériel pour 

système d’archivage Lot 2
35 000 000

3
Mise en place d'un centre de documentation à gestion 

électronique à la MEAO
SPI 7 000 000 BIP MEAO/CIPM AONR 09/09/2022 08/12/2022

50 000 000

10/10/2022

TOTAL

MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN (MEAO)

AG BIP MEAO/CIPM AONO 09/09/2022

MINMAP / Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 118 sur 124



SOUTH WEST REGION

MINMAP/Public Contracts Programming and Monitoring Division Page 119 of 124



No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1

Jobbing Order (Contract) for the Production and delivery in 

Buea of Examination Materials  (Supplementary Sheets (ASS 

GCE) and Graph Sheets (AGP GCE)) for 2022 GCE Board 

Examination Session 

GP 40 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 07/11/2022

2

Contract for Production and delivery in Buea of Examination 

Materials (Answer Booklets Ordinary/ Intermediate Level 

(ABO/ABI GCE) for 2022 GCE Board Examination Session 

GP 240 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

3

Contract for Production and delivery in Buea of Examination 

Materials (Answer Booklets Advanced (ABA GCE) for 2022 

GCE Board Examination Session 

GP 150 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

4

Jobbing Order (Contract) Production and delivery of 

Examination Materials (2020 Certificate Forms) for 2020 

GCE Board Examination Session

GP 50 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 28/11/2022

5

Jobbing Order (Contract) for the Production and delivery of 

Examination Materials (2021 Certificate Forms) for 2021 

GCE Board Examination Session

GP 50 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 28/11/2022

6

Contract for the Production and delivery in Buea of 

Examination Materials (Printing of GCE Advanced Level 

Question Papers) for 2022 GCE Board Examination Session

GP 150 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

7

Contract for the Production and delivery in Buea of 

Examination Materials (Printing of Advanced Level Question 

Papers for Technical and Vocational Education Examinations 

(TVEE)) for 2022 GCE Board Examination Session

GP 200 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

8

Contract for the Production and delivery in Buea of 

Examination Materials (Printing of Intermediate Level 

Question Papers for Technical and Vocational Education 

Examinations (TVEE) for 2022 GCE Board Examination 

Session

GP 150 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

9

Contract for the Production and delivery in Buea of 

Examination Materials (Printing of GCE Ordinary Level 

Question Papers) for 2022 GCE Board Examination Session

GP 200 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

10

Contract for Supply of Examination Materials (Optical Mark 

Reader (OMR) forms) for 2022 GCE Board Examination 

Session

GP 100 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD (GCE BOARD)

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD (GCE BOARD)

11

Contract for the Supply of Examination Materials (A3 Plain 

Brown Envelopes, A4 Plain Brown Envelopes and A5 Plain 

Brown Envelopes) for 2022 GCE Board Examination Session

GP 40 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

12

Contract for the Production and delivery of Examination 

Materials (Result Slip Forms) for 2022 GCE Board 

Examination Session

GP 12 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 28/11/2022

13

Jobbing Order (Contract)  for the Supply of Examination 

Materials (A3 Brown Envelopes for the Return of Scripts and 

B5 Brown Envelopes for the Return of MCQ Answer Sheets) 

for 2022 GCE Board Examination Session

GP 15 000 000
 GCE Board 

Budget
GCE BOARD/ ITB GG 

1 397 000 000

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Acquisition of tables and chairs for the 2020/2021 renovated 

buildings
GS 200 000 000

Internal 

Resources
NASLA/ITB ONIT 19/09/2022

2 Rehabilitation and extension of Block B BCFW 220 000 000
Internal 

Resources
NASLA/ITB ONIT 19/09/2022

3

supervision and technical control for the construction of a 

twin building for  Administrative block and pedagogic block 

G+3 For the recruitment of a consultant to oversee the 

project of construction of three blocks of classrooms at 

NASLA

SISC 40 000 000
Internal 

Resources
NASLA/ITB RNIT 17/04/2023

4

construction of a twin building for  Administrative block and 

pedagogic block G+3 Construction of three blocks of 

classrooms at NASLA

BFCW 360 000 000
Internal 

Resources
NASLA/ITB ONIT 15/12/2022

5 construction of a modern restaurant BFCW 120 000 000
Internal 

Resources
NASLA/ITB ONIT 31/01/2022

940 000 000TOTAL

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION (NASLA)
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Construction of two boreholes in Mondoni Native and Moko 

Village Lot 1
OI SOWEDA/ITB ONIT

2
Construction of two boreholes in Mondoni Native and Moko 

Village lot 2
OI SOWEDA/ITB ONIT

3 Purchase of Vehicle for Board Chairman GS 65 000 000
Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB ONIT 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/12/2022

4 Purchase of Farm Inputs GS 25 000 000 PIB/MINADER SOWEDA/ITB ONIT 07/10/2022

5 Audit of 2021 Accounts SISC 5 000 000
Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB RNIT

6 Recruitment of Security Guard Services for 2022 SISC 20 000 000
Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB RQ 31/12/2022

7 Rehabilitation and Renovation of SOWEDA Office Buildings in BueaOI 12 000 000
Internal 

Ressources
SOWEDA/ITB ONIT 17/08/2022

8

Supply and installation of a wireless weather station at the 

Nyan/Nkikoh SOWEDA  seed multiplication center, Bangem-

KUPE-MUANENGUBA Division

GS 10 000 000 PIB/MINADER SOWEDA/ITB ONIT 14/10/2022

189 000 000TOTAL

SOUTH-WEST DEVELOPMENT AUTORITHY (SOWEDA)

52 000 000 PIB/MINADER 14/11/2022

ACCEPTED
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No Designation and location of project
Nature of 

services

Estimated 

amount

(FCFA)

Source of 

financing

Contracting Authority 

/Competent Tenders 

Board(s)

Type of 

invitation to 

tender

Date of 

launching of 

invitation to 

tender

Date  of 

award of 

contract

Date of 

signature of 

Contract

Date of 

commencement 

of services

Date of 

acceptance of 

services

1
Provision of Health Insurance Services to 10000 Students of 

the University of Buea
SISC 10 000 000

Internal 

Resources
UB/ITB RNIT 31/12/2022

2
Provision of catering services to students of the University of 

Buea
SISC 100 000 000

Internal 

Resources
UB/ITB ONIT 31/12/2022

3
Supply and installation of seats at the Herbert Nganjo 

Endeley Amphi theatre at the University of Buea 
GP 37 000 000

Internal 

Resources
UB/ITB ONIT 28/11/2022

147 000 000

UNIVERSITY OF BUEA

TOTAL
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