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EXERCICE 2022 

« J’insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis » 
«I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe» 

 

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019 
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019 



N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N°Page

1 Services Déconcentrés Régionaux 11 803 841 704                   4

2 Conseil Régional du Centre 9 2 821 000 000                6

3 Communauté Urbaine de Yaoundé 81 15 547 625 000              7

4 Services Déconcentrés Départementaux 5 315 816 008                   15

5 Commune de Bibey 12 605 607 200                   15

6 Commune de Lembe Yezoum 13 416 300 000                   16

7 Commune de Mbandjock 9 224 000 000                   18

8 Commune de Minta 12 290 300 000                   18

9 Commune de Nanga Ebogo 6 105 000 000                   20

10 Commune de Nkoteng 18 701 938 400                   21

11 Commune de Nsem 5 179 000 000                   23

Total Département 80 2 837 961 608                

12 Services Déconcentrés Départementaux 9 402 324 920                   24

13 Commune de Batchenga 8 242 000 000                   25

14 Commune d'Ebebda 8 227 000 000                   26

15 Commune d'Elig-Mfomo 11 298 000 000                   26

16 Commune  d'Evodoula 6 138 000 000                   28

17 Commune de Lobo 9 176 792 584                   28

18 Commune de Monatélé 14 279 500 000                   29

19 Commune d'Obala 2 116 500 000                   31

20 Commune d'Okola 16 955 305 844                   31

21 Commune de Sa'a 7 253 000 000                   33

Total Département 90 3 088 423 348                

22 Services Déconcentrés Départementaux 7 111 547 000                   35

23 Commune Bafia 10 209 000 000                   36

24 Commune de Bokito 12 410 000 000                   37

25 Commune de DEUK 6 230 982 200                   38

26 Commune Kiiki 12 319 000 000                   39

27 Commune Konyambeta 16 454 280 612                   40

28 Commune de Makenene 8 150 000 000                   42

29 Commune de NDIKINIMEKI 12 376 934 012                   43

30 Commune de NITOUKOU 14 345 000 000                   44

31 Commune d'OMBESSA 11 207 500 000                   46

Total Département 108 2 814 243 824                

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

Département de la Haute Sanaga

Département de la Lekié

Département du Mbam et Inoubou
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N°Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

32 Services Déconcentrés Départementaux 1 20 000 000                     48

33 Commune de Mbangassina 21 396 000 000                   48

34 Commune de Ngambe Tikar 5 144 000 000                   50

35 Commune de Ngoro 5 227 000 000                   51

36 Commune de Ntui 10 199 100 000                   51

37 Commune de Yoko 9 187 500 000                   52

Total Département 51 1 173 600 000                

38 Services Déconcentrés Départementaux 10 611 634 509                   54

39 Commune d'Akono 10 228 000 000                   55

40 Commune de Bikok 13 389 500 002                   56

41 Commune de Mbankomo 6 221 500 000                   58

42 Commune de Ngoumou 7 221 988 916                   58

Total Département 46 1 672 623 427                

43 Services Déconcentrés Départementaux 7 800 000 000                   60

44 Commune d'Afanloum 14 312 272 000                   61

45 Commune d'Awae 10 365 599 040                   62

46 Commune d'Edzendouan 15 279 000 000                   63

47 Commune d'Esse 16 248 000 000                   65

48 Commune de Mfou 7 408 000 000                   66

49 Commune de Nkol-Afamba 15 366 474 998                   67

50 Commune  d'Olanguina 15 406 950 000                   69

51 Commune de Soa 15 352 788 240                   70

Total Département 114 3 539 084 278                

52 Services Déconcentrés Départementaux 14 854 119 088                   73

53 Commune de Yaoundé 1 49 7 546 922 008                74

54 Commune de Yaoundé 2 11 402 756 618                   79

55 Commune de Yaoundé 3 13 843 466 666                   81

56 Commune de Yaoundé 4 19 1 093 120 000                82

57 Commune de Yaoundé 5 26 931 539 180                   84

58 Commune de Yaoundé 6 15 607 022 615                   86

59 Commune de Yaoundé 7 17 928 000 000                   88

Total Département 164 13 206 946 175              

Département de la Mefou et Afamba

Département du Mfoundi

Département de la Mefou et Akono

Département du Mbam et Kim
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N° Désignation des MO/MOD
Nombre de 

Marchés
Montant des Marchés N°Page

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

60 Services Déconcentrés Départementaux 5 101 982 000                   91

61 Commune de Biyouha 9 290 500 000                   91

62 Commune de Bondjock 10 571 247 272                   92

63 Commune de Bot Makak 6 235 991 168                   94

64 Commune de Dibang 8 208 800 000                   95

65 Commune d'Eséka 9 358 566 844                   96

66 Commune de Makak 12 232 000 000                   97

67 Commune de Matomb 12 530 225 000                   99

68 Commune de Messondo 6 173 499 998                   100

69 Commune de Ngok Mapubi 12 159 500 000                   101

70 Commune de Nguibassal 11 281 088 424                   102

Total Département 100 3 143 400 706                

71 Services Déconcentrés Départementaux 8 618 500 000                   104

72 Commune d'Akonolinga 7 298 000 000                   105

73 Commune d'Ayos 26 1 140 145 656                105

74 Commune d'Endom 13 466 000 000                   109

75 Commune de Mengang 16 511 700 000                   110

76 Commune de Kobdombo 7 209 225 000                   112

Total Département 77 3 243 570 656                

77 Services Déconcentrés Départementaux 4 104 500 000                   113

78 Commune d'Akoeman 11 303 732 000                   113

79 Commune de Dzeng 7 384 000 500                   114

80 Commune de Ngomedzap 19 379 200 000                   115

81 Commune de Nkolmetet 9 249 138 676                   117

82 Commune de Mbalmayo 3 149 550 000                   118

83 Commune de Mengueme 13 352 249 412                   119

Total Département 66 1 922 370 588                

Total Région 997 55 814 691 314          

Département du Nyong et Kellé

Département du Nyong et Mfoumou

Département du Nyong et So'o
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction d'un quai d'embarquement et de 

debarquement du betail de Soa
BEC 10 000 000 BIP

Gouverneur / 

DR MINEPIA
AONO 25/08/2022 23/11/2022

2 Equipement de la DREPIA-Centre AG 25 000 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINEPIA
DC 25/08/2022 24/10/2022

3

Aménagement des routes Tronçon 1 : 

Carrefour Entrée Centre de Santé Eliezer-

Résidence Ela et Tronçon 2 : Carrefour Mba

ROUTES 70 000 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINTP
AONO 25/08/2022 23/12/2022

4

Maitrise d'Oeuvre des travaux de 

réhabilitation de la Délégation Régionale du 

MINHDU du Centre

SPI 17 500 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINHDU
AONR 22/08/2022 19/01/2023

5
Travaux de réhabilitation de la Délégation 

Régionale du MINHDU du Centre
BEC 130 720 000 BIP

Gouverneur / 

DR MINHDU
AONO 15/09/2022 13/01/2023

6 Réhabilitation DRPROFF Centre BEC 15 000 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINPROFF
AONO 19/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

7

Réhabilitation du bâtiment principal de la 

Délégation Régionale des Postes et 

Télécommunications du centre

BEC 23 796 000 BIP

Gouverneur / 

DR 

MINPOSTEL

AONO 30/06/2022 28/09/2022

8

Acquisition et installation d'un groupe 

électrogène dans les Services du Gouverneur 

de la Région du Centre
AG 67 763 816 BIP Gouverneur AONO 25/08/2022 24/10/2022

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

9

Exécution des travaux de bitumage en enduit 

superficiel tricouche du tronçon de route: 

carrefour Essomba rivière mefou groupe 

scolaire les petits trésors-carrefour Edzoa 

dans la Région du Centre (Tranche 

conditionnelle)

ROUTES 324 061 888 BIP
Gouverneur / 

DR MINTP
AONO    08/02/2022 08/02/2023

10

Contrôle et surveillance des  travaux de 

bitumage en enduit superficiel tricouche du 

tronçon de route: carrefour Essomba rivière 

mefou groupe scolaire les petits trésors-

carrefour Edzoa dans la Région du Centre 

(Tranche conditionnelle)

SPI 30 000 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINTP
AONO    08/02/2022 08/02/2022

11

Travaux d'aménagement d'un tronçon de 

routes en enduit superficiel tricouche au 

quartier Nsimeyong (Entrée face groupe 

Scolaire Bilingue le petit Excellent - Chez le 

Banquier) dans l'Arrondissement de Yaoundé 

3 (500 ML)

ROUTES 90 000 000 BIP
Gouverneur / 

DR MINTP
AONO 23/08/2022 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 14/03/2023

803 841 704TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Elaboration de la carte sanitaire de la Région 

du Centre
SPI 95 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional-

CCCM(SPI)

GG 29/08/2022 13/08/2025

2
Construction des salles de classe dans les 

lycées et collèges de la région
BEC 150 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 19/09/2022 07/11/2022 28/11/2022 12/12/2022 12/06/2023

3 Acquisition d'engins du génie civil AG 1 701 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 25/07/2022 21/12/2022

4
Maitrise d'œuvre acquisition d'engin du génie 

civil
SPI 60 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONR 18/02/2022 03/07/2023

5
Etudes en vue l’organisation des transports 

interurbains
SPI 100 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 01/02/2022 05/04/2022 25/04/2022 09/05/2022 29/04/2024

6
Etudes des monographies de la région du 

centre
SPI 300 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(SPI)

AONR 26/04/2022 28/06/2022 18/07/2022 01/08/2022 29/05/2023

7

Etudes en vue de la création d'un pool de 

développement économique dans le Nyon et 

Kellé

SPI 65 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONR 04/04/2022 27/05/2022 17/06/2022 01/07/2022 27/12/2022

8

Déploiement des applications techniques 

(Acquisition des logiciels techniques, GPS de 

navigation et GPS Bifréquence)

AG 40 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional

AONO 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/01/2023

9 Acquisition des mobiliers de bureau AG 310 000 000 BIP

Président du 

Conseil 

Régional - 

CCCM(AG)

AONO 14/03/2022 26/02/2025

2 821 000 000

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE 

TOTAL CONSEIL REGIONAL
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Conception et mise en oeuvre d'une stratégie 

de digitalisation des services
SPI 250 000 000 BIP

Maire de la Ville 

-CCCM(SPI)
AONR 10/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 24/02/2023

2
Mise en place un outil de messagerie 

électronique  et collaborative à la CUY
SPI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 29/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

3

Etude d'élaboration d'un schéma Directeur 

Informatique de la CUY et mise à jour  de 

l'infrastructure Réseau

SPI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 29/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 05/06/2023

4 Achat petit materiel pour entretien en regie AG 150 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

5 Maintenance des matériels roulants SPI 250 000 000 BIP
Maire de la Ville 

-CCCM(SPI)
AONR 03/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 17/02/2023

6 Maintenance des bâtiments communaux BEC 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

7

Maintenance des équipements informatiques 

et réseaux de la Communauté Urbaine de 

Yaoundé

SPI 35 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

8

Acquisition d'une grande remorqueuse 

(Camion tracteur pour enlevement des gros 

vehicules)

AG 400 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 10/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 17/02/2023

9
Acquisition matériel et mobilier des bâtiments 

communaux 
AG 250 000 000 BIP

Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 06/10/2022 14/11/2022 01/12/2022 12/12/2022 10/02/2023

10

Acquisition du matériel informatique (postes 

de travail, imprimantes,Serveurs et licences 

diverses)

AG 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

11
Acquisition matériel et mobilier de la 

bibliothêque
AG 15 000 000 BIP Maire de la Ville DC 29/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 16/01/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

12 Acquisition matériel et mobilier de bureau AG 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

13 Acquisition matériel des parcs et jardins AG 95 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 22/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 16/01/2023

14
Travaux de réhabilitation des infirmeries des 

marchés de la Ville de Yaoundé
AG 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

15
Réhabilitation des bureaux du bâtiment de 

l'Hotel de Ville de Yaoundé
BEC 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

16
Réhabilitation des installations du Parcours 

Vita
AI 150 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 08/05/2023

17 Construction d'un vélodrome à Ongot AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

18
Construction des aires de jeux et de détente 

dans la Ville de Yaoundé
AI 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

19
Maitrise d'œuvre pour la signalisation 

horizontale et verticale
SPI 30 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

20 Signalisation horizontale et verticale ROUTES 270 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 08/12/2022

21 Entretien des feux tricolores AI 250 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 30/11/2022

22

Aquisition des matériaux pour travaux des 

points à temps  en régie (Bitumes, graviers, 

sables, etc…)

AG 300 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 15/09/2022 24/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 16/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

23
Acquisition de petits  matériels d'entretien de 

voirie en régie
AG 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

24

Acquisition de matériels d'entretien de voirie ( 

petits engins de génie civil, gros engins de 

génie civil , camions , mini centrale 

d'enrobés,atélier industriel et équipements du 

garage.)

AG 1 070 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 10/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 20/03/2023

25

Maitrise d'Oeuvre pour l'acquisition de 

matériels d'entretien de voirie ( petits engins 

de génie civil, gros engins de génie civil , 

camions , mini centrale d'enrobés,atélier 

industriel et équipements du garage.)

SPI 30 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 13/01/2022 21/02/2022 10/03/2022 21/03/2022 18/08/2022

26 Entretien du canal du Mfoundi SPI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

27
Curage et réfection des canaux de drainage 

des eaux pluviales
AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

28

Maitrise d'œuvre pour la reconstruction de 

certains ouvrages hydrauliques dans la Ville 

de Yaoundé

SPI 25 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 28/03/2023

29
Reconstruction de certains ouvrages 

hydrauliques dans la Ville de Yaoundé
AI 250 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

30
Etudes de certains ouvrages hydrauliques 

dans la Ville de Yaoundé
SPI 25 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

31 Entretien des routes en terre ROUTES 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

32 Réhabilitation des trottoirs ROUTES 500 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 9 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 
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Date de 

réception des 

prestations

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

33

Fourniture et pose de glissières de sécurité 

pour sécuriser les talus dans la Ville de 

Yaoundé

AI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 15/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

34 Etudes de réhabilitation des voiries SPI 100 000 000 BIP
Maire de la Ville 

-CCCM(SPI)
AONR 10/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 27/03/2023

35
Aménagement de la poste Centrale et ses 

voies courantes
AI 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 28/03/2023

36
Maitrise d'œuvre des travaux  de 

renforcement de certaines voiries de la ville
SPI 100 000 000 BIP

Maire de la Ville 

-CCCM(SPI)
AONR 10/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 25/05/2023

37
Travaux de renforcement de certaines voiries 

de la ville
ROUTES 1 000 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 03/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

38
Aménagement du tronçon de route à Ebol 

Ndjong à Yaoundé 4
ROUTES 60 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

39
Constructions des voies sur les berges de 

protection des marécages à AHALA
ROUTES 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 15/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

40
Construction des arrêts taxis dans la Ville de 

Yaoundé
ROUTES 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

41
Elaboration d'une stratégie de développement 

des équipements marchands
SPI 200 000 000 BIP

Maire de la Ville 

-CCCM(SPI)
AONR 10/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 24/02/2023

42
Reboisement des plantations urbaines et 

reboisement des bas-fonds
AI 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

43
Construction des voies sur les berges de 

protection des marécages à AHALA.
ROUTES 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

44
Aménagement des arborita municipaux dans 

la Ville de Yaoundé
AI 75 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

45
Aménagement d'un parc thématique sur le 

cacao en partenariat avec la SODECAO
AI 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

46
Aménagement d'un sentier botanique au 

Parcours Vita
AI 40 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 17/03/2022 18/04/2022 05/05/2022 16/05/2022 15/07/2022

47
Entretien des fosses septiques des toilettes 

publiques et bâtiments communaux
BEC 100 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 12/05/2022 13/06/2022 30/06/2022 11/07/2022 09/09/2022

48
Maitrise d'œuvre des travaux d'aménagement 

de l'accès à la décharge d'ONGOT
SPI 40 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 26/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 28/03/2023

49
Aménagement de l' accès à la décharge 

d'ONGOT
ROUTES 410 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 08/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

50
Etude d'aménagement de l' accès à la 

décharge d'ONGOT
SPI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 26/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

51
Engazonement du talus d'Olézoa (avec 

arrosage mécanique)
AI 30 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

52 Entretien des espaces verts AI 220 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023

53
Construction d'un portique au Boulevard de 

l'Unité
AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

54
Aménagement d'un espace vert à Nylon 

Bastos
AI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

55
Aménagement floral des terre-pleins,ronds-

points et espaces résiduels des voiries
AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 03/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

56
Réaménagement de la Place des Droits de 

l'Homme à TSINGA
AI 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 06/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

57 Illuminations de fin d'années AG 250 000 000 BIP
Maire de la Ville-

CCCM(AG)
AONO 13/10/2022 21/11/2022 08/12/2022 19/12/2022 17/02/2023

58

Elaboration et édition  d’un plan guide avec 

sites et itinéraires touristiques (mise en œuvre 

des hautes directives du Premier Ministre à 

l’issue du Conseil National du Tourisme)

SPI 60 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 29/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/02/2023

59
 Construction des boutiques, boxes; toilettes 

et hangars derrière la Poste Centrale
BEC 250 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 03/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

60
 Construction d'un restaurant à l'arboretum 

d'Olezoa
BEC 240 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 19/07/2022 16/01/2023

61
Maîtrise d'œuvre des travaux  de Construction 

du marché d'EBOM (NSIMEYONG 3)
SPI 35 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 29/09/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 03/07/2023

62
 Construction du marché d'EBOM 

(NSIMEYONG 3)
BEC 315 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

63 Parachévement du Marché d'Etoudi (VRD) AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 30/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

64

Maitrise d'œuvre pour les travaux d'Adduction 

d'eau potable dans les sept arrondissements 

de la ville de Yaoundé

SPI 25 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 26/09/2022 03/11/2022 21/11/2022 01/12/2022 31/03/2023

65
 Adduction d'eau potable dans les sept 

arrondissement de la ville de Yaoundé
AI 260 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 15/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

66 Entretien du réseau  d'éclairage public AI 750 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

67

Maitrise d'œuvre des travaux d'Installation 

d'un réseau d'éclairage public par 

lampadaires solaires interconnectés

SPI 5 700 000 BIP Maire de la Ville AONO 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 13/02/2023

68 Extension du réseau d'éclarage public AI 150 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 03/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

69
Construction de plate forme pour bacs à 

ordures
AI 70 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 03/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

70
Construction des centres de transfert des 

ordures ménagères à Yaoundé
AI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 06/10/2022 07/11/2022 24/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

71
travaux d'aménagement d'une voirie au 

quartier messamendongo
ROUTES 135 000 000 Fonds Propres Maire de la Ville GG 26/10/2022 10/11/2022 10/11/2022

72

Fourniture d'un générateur de secours pour le 

batiment principal de l'hôtel de ville de 

Yaoundé

AG 50 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 02/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

73

Contrat complémentaire pour la précollecte, 

de collecte, balayage et de transport des 

ordures ménagères ménagères dans la ville 

de Yaoundé

SPI 2 400 000 000 Fonds Propres Maire de la Ville GG  14/07/2022 09/01/2023

74

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un 

restaurant municipal et l'aménagement de 

deux bassins de la pisciculture au quartier 

OLEZOA

SPI 45 000 000 Fonds Propres Maire de la Ville GG  19/07/2022 16/01/2023

75

Fourniture d'un générateur de secours pour le 

batiment et principal de l'hotel de ville de 

Yaounde

AG 50 000 000 Fonds Propres Maire de la Ville AONO 09/05/2022 08/08/2022

76
Aménagement d'un sentier botanique au 

Parcours Vita
AI 40 000 000 BIP Maire de la Ville AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/01/2023
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COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

77
Elaboration d'une stratégie de développement 

des équipements marchands
SPI 200 000 000 BIP Maire de la Ville AONR 10/10/2022 28/11/2022 15/12/2022 26/12/2022 24/02/2023

78

Travaux d'aménagement des parkings et 

d'assainissementdans la ville de Yaoundé Lot 

1

105 000 000 Maire de la Ville 13/09/2022 12/12/2022

79

Travaux d'aménagement des parkings et 

d'assainissementdans la ville de Yaoundé Lot 

2

102 425 000 Maire de la Ville 13/09/2022 12/12/2022

80

Travaux d'aménagement des parkings et 

d'assainissement dans la ville de Yaoundé 

Lot2

89 500 000 Maire de la Ville 19/07/2022 17/10/2022

81

Travaux d'aménagement des parkings et 

d'assainissement dans la ville de Yaoundé Lot 

4

100 000 000 Maire de la Ville 19/07/2022 17/10/2022

15 547 625 000TOTAL COMMUNAUTE URBAINE

AI BIP AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 
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Financement
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Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation de la sous-préfecture de Bibey BEC 10 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture 

Bibey

AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

2
Réhabilitation de la sous-préfecture de Lembe-

Yezoum
BEC 15 000 000 BIP

Préfet / Sous-

Préfecture 

Lembe Yezoum

AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

3

Achèvement des travaux d'aménagement des 

routes : Tronçon 1 : Voie d'accès à 

l'Université Adventiste d'Afrique Centrale lot 1

80 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP
AONO

4

Achèvement des travaux d'aménagement des 

routes  ; Tronçon 2 : Weba-Wali-Mbargue : 

section Weba-Wali lot 2

70 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP
AONO

5

Travaux de réhabilitation de la route 

Communale NIO-AKOUANDE, BADOUMA, 

Communes de MINTA ET DE 

Nguelemendouka Départements Haute -

Sanaga et Haut-Nyong régions du Centre et 

de l'Est

ROUTES 140 816 008 BIP
PREFET Haute-

Sanaga 
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

315 816 008

1

Construction de trois forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans les localités 

de Mekon 3, Metep et Nguinouma

AI 24 000 000 BIP
Commune de 

Bibey
AONO 06/06/2022 05/09/2022

2

Construction d'un hangar de marché 

Carrefour Nsem-Bibey, construction d'un bloc 

de six latrines et construction d'un forage 

équipé de pompe à motricité humaine

BEC 42 000 000 BIP
Commune de 

Bibey
AONO 14/03/2022 12/07/2022

3 Electrification solaire de 25KVA à Metep AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Bibey
AONO 05/07/2022 02/11/2022

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BIBEY

ROUTES 01/09/2022 12/09/2022 13/03/2023
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

4

Réhabilitation de la route communale Bord-

Sanaga Ndoumba-Carrefour Metep (19 km) - 

Lot 1

70 000 000

5
Réhabilitatioon de la Voirie dans le Centre 

Urbain de Bibey - Lot 2
50 000 000

6

Réhabilitation du tronçon de route Mimbanga-

Komassà-Carrefour Bibea-Ngoulmekong long 

de 9 km - Lot 3

27 000 000

7

Construction d'un hangar de marché de 16 

comptoires et 4 boutiques au carrefour Mbeli - 

Lot 1

30 000 000

8 Construction d'un CMPJ à Bibey - Lot 2 60 000 000

9

Réhabilitation d'un bloc de deux salles de 

classe et construction d'un bloc de six latrines 

à l'école publique de Mimbanga

BEC 18 500 000 BIP
Commune de 

Bibey
AONO 14/07/2022 12/10/2022

10

Constructiode quatre (04) forages positifs 

équipé de PMH dans les localités d'Elinga 

chefferie, village Mbgoum, Ecole Publique de 

Mimbanga et Mbeli  carrefour,

AI 35 107 200 PNDP
Commune de 

Bibey
AONO   27/06/2022 28/06/2022

11
Construction du CEAC (Bloc Administratif et 

Bloc de deux salles de classe) 
BEC 64 000 000 BIP

Commune de 

Bibey
AONO   05/07/2022 03/10/2022

12

Construction de dix (10) forages équipés de 

pompe a motricité humaine dans certaines 

localités de la Commune de Bibey, 

Département de la  Haute Sanaga, Région Du 

Centre

AI 85 000 000 BIP
Commune de 

Bibey
AONO 16/08/2022 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

605 607 200

1

Achèvement des travaux de construction d'un 

pont définitif sur la rivière Zoumena tronçon 

Mvebekone-Ekoumdouma

AI 28 300 000 BIP
Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

12/07/2022 09/11/2022

TOTAL COMMUNE DE BIBEY

COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

17/08/2022 15/12/2022

BEC BIP
Commune de 

Bibey
AONO

ROUTES BIP
Commune de 

Bibey
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DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

2
Construction d'un pont définitif sur la rivière 

Mbeplata tronçon Meka'a-Ekang lot 1
48 000 000

3
Construction d'un pont définitif sur la Metsele 

tronçon Lembe II-Ngassala lot 2
48 000 000

4
Construction d'un pont définitif sur la rivière 

Obo lot 3
45 000 000

5
Réhabilitation de la route Ava'a Sumbu-

Ebolboumou lot 1
15 000 000

6
Réhabilitation de la route Andom-Carrefour 

Meka'a lot 2
15 000 000

7
Réhabilitation de la route Hotel de Ville - 

Carrefour Endoum lot 3
20 000 000

8
Construction de la bibliotheque à Lembe 

centre
BEC 7 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

9
Construction d'un pavillon mere-enfant au 

CMA de Lembe
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

10
Construction d'un magasin de stockage dans 

le village Nlong
BEC 23 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 11/04/2022 11/07/2022

11
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Nguinda
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

12
Electrification du centre urbain de lembe en 

lampadaires solaires
AI 83 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 21/12/2022

13
Construction d'un forage PMH dans les 

villages Ekang et Nkobiba
AI 17 000 000 BIP

Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 23/08/2022 02/09/2022 01/12/2022

416 300 000TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOUM

23/08/2022 08/09/2022 06/01/2023

ROUTES BIP
Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO 15/09/2022 17/10/2022 03/11/2022

AI BIP
Commune de 

Lembe-Yezoum
AONO

14/11/2022 13/02/2023

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 17 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Metseng : Lot 1
8 500 000

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

camp nouveau : Lot 2
8 500 000

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

gare: Lot 3
8 500 000

4
Construction d'un forage équipé de PMH à 

mambrat : Lot 4
8 500 000

5
Construction de 18 boutiques au marché 

Municipal de Mbandjock
BEC 45 000 000 BIP

Commune de 

Mbandjock
AONO 18/07/2022 17/10/2022

6
Construction d'un marché périodique à Ndjoré 

2 village pionnier
BEC 21 000 000 BIP

Commune de 

Mbandjock
AONO 18/07/2022 17/10/2022

7
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe a l'EP Mekomba
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Mbandjock
AONO 18/07/2022 17/10/2022

8
Réabilitation du tronçon chefferie Nyassi - 

Ayene
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Mbandjock
AONO 18/08/2022 16/11/2022

9 Equipement de l'hôtel de ville de Mbandjok AG 80 000 000 FEICOM
Commune de 

Mbandjock
AONO 17/06/2022 15/09/2022

224 000 000

1

Construction de trois (03) forages en energie 

solaire dans certaines localité de la commune 

de Minta

AI 60 000 000 FEICOM
Commune de 

Minta
AONO 20/06/2022 18/10/2022

TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK

COMMUNE DE MINTA

21/07/2022 19/10/2022

COMMUNE DE MBANDJOCK

AI BIP
Commune de 

Mbandjock
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 
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prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

2
Construction du Centre de Santé Intégré 

d'Efoulan
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Minta
AONO 01/07/2022 31/10/2022

3
Equipement en matériel informatique du 

CPFF de Minta Lot 1
6 000 000 AONO 29/07/2022 01/08/2022

4
Equipement en matériel didactique du CPFF 

de Minta lot 2
6 000 000 AONO 29/06/2022 30/06/2022

5 Equipement de la SARR/SM de Minta Lot 3 5 600 000 DC 20/06/2022 20/07/2022

6

Contruction de cinq forages équipés de 

pompe à motricité humaine dans les localités 

de Mmedom, Minta Centre, Minta Village, 

Yeng-yo et la réhabilitation d'un farage à la 

chefferie Akoum-Sandja

AI 44 700 000 BIP
Commune de 

Minta
AONO 20/06/2022 18/10/2022

7
Reboisement et création d'un bois dans la 

ville de Minta
AI 10 000 000 BIP

Commune de 

Minta
AONO 17/08/2022 15/11/2022

8
Construction d'un bloc de salles de classe à 

l'Ecole Publique d'Enong-Biback
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Minta
AONO 20/06/2022 18/10/2022

9

Construction de quatre (04) forages dans les 

localités de : Mbinang Ebangal, Enpong-

Biback, Tikaré

AI 34 000 000 BIP
Commune de 

Minta
AONO 22/06/2022 20/09/2022

10
Réhabilitation de l'Ecole Publique de Vela lot 

1
15 000 000

11

Construction et équipement d'un bloc de deux 

salles de classe à l'Ecole Publique d'Afan 

Oveng lot 2

17 000 000

12
Construction d'un hangar de marché au 

carrefour Nio
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Minta
AONO 20/06/2022 19/09/2022

290 300 000TOTAL COMMUNE DE MINTA

BEC BIP
Commune de 

Minta
AONO 22/06/2022 20/09/2022

AG
Commune de 

Minta
BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Travaux de construction d'un Hangar de 

Marché de 32 comptoires à Ouassa-Bamkele
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Nanga-Eboko
AONO 20/07/2022 18/10/2022

2
Equipement en matériel médical au Centre de 

Santé Intégré de Nyaminkang - Lot 1
8 000 000

3
Equipement en matériel médical au Centre de 

Santé Intégré de Mengue - Lot 2
8 000 000

4

Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe à l'Ecole Publique de 

Ngonvoua - Lot 1

20 000 000

5

Travaux de construction d'un bloc de deux 

salles de classe à l'Ecole Publique de 

Ngoulmegong - Lot 2

20 000 000 27/07/2022 24/11/2022

6

Travaux de réhabilitation d'éclairage en 

energie solaire du centre ville de Nanga 

Eboko

AI 24 000 000 BIP
Commune de 

Nanga-Eboko
AONO 23/08/2022 02/09/2022 02/01/2023

105 000 000

BEC BIP
Commune de 

Nanga-Eboko
AONO

TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO

Réceptionné

COMMUNE DE NANGA-EBOKO

AG BIP
Commune de 

Nanga-Eboko
AONO 25/07/2022 23/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1 Equipement du CMA de Nkoteng (lot 1) 15 000 000

2 Equipement du CSI de Ndombam (lot 2) 8 000 000

3
Elaboration du POS-Tranche conditionnelle à 

Nkoteng
SPI 45 000 000 BIP

Commune de 

Nkoteng
AONR 02/08/2022 29/11/2022

4
Electrification rurale à Avangane-Bankeng -

Lot 1
50 000 000

5
Alimentation du CMA en énergie solaire dans 

la ville de Nkoteng -Lot 2
27 000 000

6

Construction de cinq (05) forages équipés de 

pompe à motricité humaine  dans la ville de 

Nkoteng -Lot 1

42 500 000 02/09/2022 30/11/2022

7
Construction d'un forage pastoral à Nkoteng 

ville - Lot 2
20 000 000 22/07/2022 20/10/2022

8 Construction d'une écloserie à Biloné (lot 1) 20 000 000

9
Construction d'un parc vaccinogène à Mvan 

(lot 2)
8 000 000

AONO

13/10/2022 10/01/2023

AI BIP
Commune de 

Nkoteng

BEC BIP
Commune de 

Nkoteng
AONO 03/10/2022

20/06/2022 19/09/2022

COMMUNE DE NKOTENG

AG BIP
Commune de 

Nkoteng
AONO 02/09/2022 31/10/2022

AI BIP
Commune de 

Nkoteng
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

10
Construction d'une clôture à l'école maternelle 

de Nkoteng ville (lot 1)
20 000 000 03/10/2022 13/10/2022 11/01/2023

11
Construction de deux blocs de six latrines au 

marché Central (lot 2)
10 000 000  06/06/2022 05/09/2022

12
Réhabilitation des salles de classe à l'école 

publique groupe 1B (lot 3)
24 500 000  

13
Réhabilitation des salles de classe à l'école 

publique groupe 2 ( lot 4)
38 000 000  

14
Construction d'un bloc de dix boutiques au 

marché Central (lot 1)
7 000 000

15
Construction d'un hangar de 48 comptoirs au 

marché Central  (lot 2)
9 550 000

16
Réhabilitation des salles de classe à ,l'école 

publique groupe 1B (lot ) 1
BEC 9 550 000 BIP

Commune de 

Nkoteng
AONO

17
Réhabilitation des salles de classe à ,l'école 

publique groupe 2 ( lot 2)
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Nkoteng
AONO

18
Construction de vingt (20) logements de type 

T3 dans la commune de Nkoteng
BEC 337 838 400 FEICOM

Commune de 

Nkoteng
AONO 13/10/2022 14/11/2022 24/11/2022 22/02/2023

701 938 400

07/09/2022

01/08/2022 31/10/2022

BEC BIP
Commune de 

Nkoteng
AONO 09/06/2022

TOTAL COMMUNE DE NKOTENG

BEC BIP
Commune de 

Nkoteng
AONO

01/08/2022 28/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

1
Construction d'un pavillon mère et enfant au 

Centre Médical d'arrondissement de Nsem
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Nsem
AONO 13/07/2022 10/11/2022

2

Construction d'une mini centrale solaire photo 

voltaÏque de 25 KWC dans la localité de 

Mekon 2 -Lot 1

35 000 000 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

3

Construction d'une mini centrale solaire photo 

voltaÏque de 25 KWC dans la localité de 

Nyeng et Asseck - Lot 2

60 000 000

   

27/06/2022 25/10/2022

4
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique d'Epeda 1 -  Lot 1
17 000 000

5
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mbenda Lot 2
17 000 000

179 000 000

80 2 837 961 608

AI BIP
Commune de 

Nsem
AONO

COMMUNE DE NSEM

27/07/2022 25/10/2022

TOTAL COMMUNE DE NSEM

TOTAL DEPARTEMENT

BEC BIP
Commune de 

Nsem
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Maitrise d'oeuvre des travaux de construction 

de la Délégation Départementale des 

Marchés Publics de la Lekié (phase 4)

SPI 8 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINMAP 
AONR 01/06/2022 26/09/2022

2
DDMAP LEKIE: Travaux de construction de la 

Délégation (phase 4)
BEC 83 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINMAP
AONO 01/06/2022 22/09/2022

3

Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : Efok-

Loua 1-Loua 2-Ngongo-Lebamzip2-

Lebamzilip1-Nkolntsa-Edzen-Nkolekono-

Mbama-Mbazoa 1-Mbazoa-Nkolmesseng 2-

Sa'a ; Tronçon 2 : Mvogt-Awat (9 km)

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 01/09/2022 30/12/2022

4

Achèvement des travaux d'aménagement de 

la route Mboua-Mbele I-Mbele II- Mengama-

Nkolmvak-Wonkoa Nguem et, Carrefour 

Ebebda-Nlong Zok-Nkang Efok-Carrefour 

Douda-Eyene- Nkolo-Nkol Mebanga

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP LEKIE
GG 01/09/2022 01/12/2022

5
Construction Centre Social d'Obala et de la 

résidence d'astreinte
BEC 20 000 000 BIP

Préfet / Centre 

Social d'Obala
AONO 03/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

6

Travaux de réparation et de réhabilitation de 

(20) ouvrages d'AEP équipés de PMH dans 

les Commune de Monatélé-Sa'a-Ebebda

AI 29 324 920 FEICOM
Préfet / 

DDDEVEL
AONO   05/09/2022 15/09/2022 14/12/2022

7

Travaux d'installation des lampadaires 

solaires dans les points névralgiques de la 

Chefferie Supérieure des Etons-Ouest, 

Commune de Lobo

AI 17 000 000 BIP
Préfet / 

DDDEVEL
AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

8
Construction d'un atelier de menuiserie au 

CETIC de Yemkout
BEC 25 000 000 BIP

Préfet / 

Directeur 

CETIC

AONO  26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

9
Construction du Centre Soicial d'OBALA et de 

la résidence d'astreinte
BEC 20 000 000 BIP

Préfet / 

DDMINHDU
GG  03/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

402 324 920

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

1
Réhabilitation de la route communale Emana 

Benyagda - Nkolmekak ( 3,9 km) lot 1
27 000 000

2
Réouverture de la route communale carrefour 

Sa´a - Nalassi (3km) lot 2
45 500 000

3 Construction du poste agricole Mebassi BEC 23 000 000 BIP
Commune de 

Batchenga
AONO 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

4
Construction d´une salle de classe au centre 

d´alphabétisation de Batchenga
BEC 9 000 000 BIP

Commune de 

Batchenga
AONO 15/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

5
Construction d´un pont semi définitif sur la 

rivière Nala
AI 37 000 000 BIP

Commune de 

Batchenga
AONO 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

6 Electrification du village Nkopwali ( Phase 1) AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Batchenga
AONO 16/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 10/02/2023

7

Construction de (05) cinq forages équipés de 

PMH dans es localités de Ebang-

Minala,Biyaga,Mebassa, Pamnassi et Emana 

Benyagda

AI 42 000 000 BIP
Commune de 

Batchenga
DC 16/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 11/01/2023

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Otibili
AI 8 500 000 BIP

Commune de 

Batchenga
DC 16/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 11/01/2023

242 000 000

10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA

ROUTES BIP
Commune de 

Batchenga
AONO 05/09/2022

COMMUNE DE BATCHENGA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

1

Réhabilitation du troncon de route: Carrefour 

Nlongzok _ mission catholique Etam Kouma_ 

Nkolmendzana _ Singak _ Ndala  - Lot 1

25 000 000

2

Réhabilitation du troncon de route 

communale: Carrefour Song Ebassa_ Nkang 

Efok + Bretelle Eyene Chefferie_ Chefferie 

Nkom 1 - Lot 2

27 000 000

3
Réhabilitation de la piste agricole route Nega 

_ Ngoksa (9 km) - Lot 1
35 000 000

4

Réhabilitation de la piste agricole carrefour 

ekout kwas _ eyene 3 _ minomina _mombo 

(7km) - Lot 2

35 000 000

5
Construction d´une ferme piscicole en cages 

flottantes et une écloserie à Ebebda
BEC 32 000 000 BIP

Commune 

d'Ebebda
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

6

Construction d´une salle de classe avec 

latrine au Centre d´alphabétisation fonctionnel 

(CAF) d´Ebebda

BEC 11 000 000 BIP
Commune 

d'Ebebda
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 20/02/2023

7
Eclairage en 25 lampadaires solaires dans la 

ville d´Ebebda
AI 30 000 000 BIP

Commune 

d'Ebebda
AONO 01/09/2022 15/09/2022 14/12/2022

8

Travaux de construction de 04 (quatre) 

forages positifs équipés de PMH à Elig 

Edouma (Mission catholique) à Zokogo, 

Nlong Zok

AI 32 000 000 PNDP
Commune 

d'Ebebda
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

227 000 000

1
Acqusition des équipements( Chaises, tentes, 

etc …) à la Commune d'Elig-Mfomo
AG 30 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 11/04/2022 10/10/2022

COMMUNE D'ELIG-MFOMO

ROUTES BIP
Commune 

d'Ebebda
AONO 29/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

TOTAL COMMUNE D'EBEBDA

COMMUNE D'EBEBDA

ROUTES BIP
Commune 

d'Ebebda
AONO 25/08/2022 16/09/2022 30/09/2022 30/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

2
Acqusition d'un camion Benne à la Commune 

d'Elig-Mfomo
AG 50 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 11/04/2022 10/10/2022

3
Construction d'un magasin de stockage à Elig-

Mfomo Centre Urbain
BEC 20 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 11/04/2022 10/10/2022

4
Réhabilitation du système d'alimentation en 

énergie solaire du CSI de Komo Essele
AI 10 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 11/05/2022 07/11/2022

5
Electrification du CSI de Mbanedouma par 

panneaux solaires
AI 15 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 11/05/2022 07/11/2022

6
Construction du Centre de Santé Intégré(CSI) 

de Mebomo
BEC 50 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/01/2023

7
Eclairage public en énergie solaire (35 

Lampadaires) au centre urbain d'Elig-Mfomo
AI 50 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 06/06/2022 05/09/2022

8

Réhabilitation de la route: Elig-Mfomo(Sous 

préfecture) - CETIC d'Elig-Mfomo - 

Elotkos(Chefferie) - Nkoakom - Bodo - Bikogo 

(Carf. Ayissi)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 19/05/2022 17/08/2022

9

Construction d'une salle de classe avec 

bureau attenant au centre d'alphabétisation 

Fonctionnel (CAF) d'Elig-Mfomo

BEC 11 000 000 BIP
Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

10
Equipement en mobilier de bureau de la 

bibliothèque municipal d'Elig-Mfomo
AG 5 000 000 BIP

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

11
Les travaux de cantonnage routier national 

biyumé dans la Commune d'Elig Mfomo
ROUTES 30 000 000 Fonds routier

Commune 

d'Elig Mfomo
AONO 05/08/2022 05/08/2022

298 000 000

1

Réhabilitation du troncon de route: carrefour 

Nloudou _ Eyen Meyong _ limite avec 

Momatélé et bretelle carrière sable

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune 

d'Evodoula
AONO 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

2

Construction de 3 forages équipés de PMH à: 

Okok 2 _ Ntouda Centre (2e hameau) _ 

Nkolkougda 2

AI 25 500 000 BIP
Commune 

d'Evodoula
AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 24/01/2023

3
Travaux d´électrification de l´axe Nkol Ovang 

_ SAR SM _ lycée bilingue d´Evodoula
AI 25 000 000 BIP

Commune 

d'Evodoula
AONO 15/07/2022 13/10/2022

4
Eclairage public à énergie solaire au centre 

urbain (26 lampadaires)
AI 33 000 000 BIP

Commune 

d'Evodoula
AONO 15/07/2022 13/10/2022

5

Construction d´une salle de classe avec 

latrine au Centre d´alphabétisation fonctionnel 

(CAF) d´Evodoula - Lot 1

11 000 000 BIP
Commune 

d'Evodoula
AONO 24/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

6
Construction d´un bloc de deux salles de 

classes: EP de Nkoalend - Lot 2
16 500 000 BIP

Commune 

d'Evodoula
AONO 15/07/2022 14/11/2022

138 000 000

1
Electrification en réseau MT/BT triphasé de 

l´axe Eyang _Ekekam
AI 45 292 584 BIP

Commune de 

Lobo
AONO 04/07/2022 01/11/2022

2 Extension de l´AEP de Lobo Centre AI 10 700 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO 15/06/2022 13/10/2022

COMMUNE DE LOBO

TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO

COMMUNE D'EVODOULA

BEC

TOTAL COMMUNE D'EVODOULA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

3

Construction de quatre (04) forages équipés 

de PMH à: EP Adjap, EP Ngoulmekong, 

Nkolmeyang (lieu dit Nkong _Kadak) et village 

Nlong (Nkol Gock) 

AI 34 000 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO 26/08/2022 26/12/2022

4
Achèvement du hall de marché ( hangar +06 

boutiques) de Lobo Centre
BEC 20 200 000 BIP

Commune de 

Lobo
AONO 26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

5
Construction d´un bloc de deux salles de  

classe: EP Nyemeyong - Lot 1

6
Construction d´un bloc de deux salles de  

classe: EP Ebenga - Lot 2

7
Travaux d´ électrification en énergie solaire 

du CSI de NKOLMEYANG  dans la Commune 

de Lobo

AI 15 100 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO    31/05/2022 29/08/2022

8
Travaux d´électrification par énergie solaire 

des Centres de Santé Intégrés de 

NGOULMEKONG et AKOK

AI 30 000 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO    26/08/2022 24/11/2022

9
Etudes environementales et sociales des 

travaux de construction de la Cité Municipale 

de la Commune de Lobo

SPI 5 000 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO 22/09/2022 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 16/11/2023

176 792 584

1 Réhabilitation du CSI de Nkolkosse : Lot 1 9 000 000 AONO    

2 Réhabilitation du CSI de Mvomekak II : Lot 2 11 000 000 AONO    

3
Réhabilitation du Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille de Monatélé
BEC 12 000 000 BIP

Commune de 

Monatélé
AONO    20/06/2022 19/09/2022

BEC BIP
Commune de 

Monatélé

TOTAL COMMUNE DE LOBO

COMMUNE DE MONATELE

24/06/2022 24/10/2022BEC 16 500 000 BIP
Commune de 

Lobo
AONO

20/06/2022 19/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

4
Réhabilitation de la piste agricole Ebanga-

Nkogbong : lot 1
17 000 000   

5

Ouverture de la piste agricole Ezezang II et 

Ezezang chefferie (Carrefour Nkolzomo) : lot 

2

15 000 000   

6

Réhabilitation du tronçon de route Nkolmelent 

CHhefferie - Etom-Mibebali- Nlongbon I (6,6 

km) avec réhabilitation d'un ouvrage d'art : lot 

3

27 000 000   

7
Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH à Poupouma  et Mvomekak I : lot 1
16 000 000    

8
Construction de deux (02) forages équipés de 

PMH à Ebolmongo-Chefferie et Bikogo : lot 2
16 000 000    

9
Construction du restaurant municipal de 

Monatélé
BEC 84 000 000 BIP

Commune de 

Monatélé
AONO    10/06/2022 07/11/2022

10
Construction d'un logement d'astreinte pour 

Enseignants à Nkolkosse Lot 1
17 000 000    

11
Construction d'une de classe au CAF de 

Lenouck Lot 2
9 500 000    

12

Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de 

classe aux EP de Monatélé II et Monabo : Lot 

1

17 000 000

13
Réhabilitation de 02 blocs de salles de classe 

aux EP de Ebanga et de Nkog Bong : Lot 2
19 000 000

14
Réhabilitation du bloc maternel de l'Ecole 

Bilingue de Monatélé : Lot 3
10 000 000

279 500 000

14/06/1900

16/05/2022 13/10/2022

16/06/2022 14/09/2022

BIP
Commune de 

Monatélé
AONO

TOTAL COMMUNE DE MONATELE

29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

ROUTES BIP
Commune de 

Monatélé

AI BIP
Commune de 

Monatélé
AONO

BEC BIP
Commune de 

Monatélé
AONO

BEC

AONO 01/01/1900 15/01/1900
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

1

Réhabilitation de la voirie pharmacie Afamba - 

Quartier Chauffeur ( 0,7km) avec gravillonage 

tri-couche

ROUTES 100 000 000 BIP
Commune 

d'Obala
AONO 28/07/2022 26/10/2022

2
EP Lékié Assi : construction d´un bloc de 

deux (02) salles de classe
BEC 16 500 000 BIP

Commune 

d'Obala
AONO 28/07/2022 26/10/2022

116 500 000

1
Equipement du centre de promotion de la 

femme et de la famille (CPFF) d'Okola
AG 30 000 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 04/08/2022 15/08/2022 23/11/2022

2
Reboisement et création des bois 

communaux dans la commune d'Okola
AI 10 000 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 13/09/2022 29/09/2022 28/11/2022

3
Travaux de réhabilitation de la SAR/SM 

d'OKOLA
BEC 10 310 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 19/08/2022 05/09/2022 15/09/2022 25/11/2022

4

Construction d'une mini-adduction d'eau 

potable (AEP) à source d’énergie solaire à 

Ebanga (Elig-mama) Phase II

AI 25 000 000 BIP
Commune 

d'Okola
AONO 30/08/2022 01/12/2022

5
Transformation de l'ancien Mairie d'Okola en 

auberge Municipal
BEC 80 000 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 05/09/2022 15/09/2022 14/03/2023

TOTAL COMMUNE D'OBALA

COMMUNE D'OKOLA

COMMUNE D'OBALA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

6
Construction de huit (08) boutiques au Centre 

Commercial d'Okola
BEC 20 000 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 29/08/2022 28/11/2022

7
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP KOUBA
BEC 16 500 000 BIP

Commune 

d'Okola
AONO 22/08/2022 21/11/2022

8
travaux de construction d'un complexe 

marchand à Leboudi
BEC 469 715 744 FEICOM

Commune 

d'Okola
GG   23/05/2022 06/06/2022 03/04/2023

9
Travaux de construction d'un CSI avec un 

logements de médecin et d'infirmier en voie
BEC 97 500 000 FEICOM

Commune 

d'Okola
AONO 13/09/2022 14/11/2022 16/12/2022 26/12/2022 27/03/2023

10
Travaux de construction d'un foragee à 

énergie solaire au CSI de Mvoea
AG 20 000 000 FEICOM (BF)

Commune 

d'Okola
AONO 13/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

11
Travaux de construction d'un forage à énergie 

solaire au Complexe marchand de Leboudi
AG 20 000 000 FEICOM

Commune 

d'Okola
AONO 13/09/2022 14/11/2022 16/12/2022 26/12/2022 27/03/2023

12

Contrôle et surveillance des travaux de 

construction d'un complexe marchand à 

Leboudi

SPI 34 280 100 FEICOM
Commune 

d'Okola
AONR 13/09/2022 21/11/2022 23/12/2022 02/01/2023 02/05/2023

13
Travaux de construction d'un pont sémi 

définitif sur la rivière Ngobo (Phase 1)
AI 60 000 000 Fonds routier

Commune 

d'Okola
AONO    13/09/2022 13/03/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

14
Maîtrise d'œuvre des travaux de construction 

d'un pont définitif sur la rivière Ngobo
SPI 8 000 000 Fonds routier

Commune 

d'Okola
AONR 13/09/2022 20/10/2022 07/11/2022 17/11/2022 15/06/2023

15
Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 pour le 

compte de la Mairie d'Okola
AG 28 000 000 FEICOM

Commune 

d'Okola
DC 15/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

16

Travaux de construction d'un bloc de 02 

salles de classe et d'un bloc toilette à 06 

compartiments

BEC 26 000 000 FEICOM
Commune 

d'Okola
AONO  12/09/2022 14/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

955 305 844

1
Réhabilitation et extension de l'abattoir de 

Sa'a
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Sa'a
AONO 25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 20/01/2023

2

Bitumage en tri-couche de la voirie urbaine: 

axe carrefour Bibia - résidence adjoint au 

Sous-Préfet (0,7 km), phase I 

(Assainissement) 

ROUTES 70 000 000 BIP
Commune de 

Sa'a
AONO 14/07/2022 11/11/2022

3
Installation de douze lampadaires solaires au 

centre ville de Sa'a
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Sa'a
AONO 26/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

4
Réhabilitation de certaines artères en terre de 

la voirie de Sa'a (8 km) 
ROUTES 10 000 000 BIP

Commune de 

Sa'a
AONO 14/07/2022 11/11/2022

TOTAL COMMUNE D'OKOLA

COMMUNE DE SA'A
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

5

Réhabilitation des routes communales: 

Mekimebodo - Nkolve (5,4 km) ; Evoulassi - 

Nkolmefon - Mbama (8 km); Nsan Mendouga - 

Nkoleboma (1 km) et fourniture et pose de 

buse métallique sur le tronçon Sa'a - Nsan 

Mendouga

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Sa'a
AONO 14/07/2022 11/11/2022

6

Travaux d'entretien des routes tronçon 1 

carrefour Elig Zogo (entrée CSI EPC ) EP Elig 

Zogo (1,5km) tronçon 2 chefferie Ebang 

Minala carrefour Elang(13km) dans la 

Commune de Sa'a

AG 90 000 000 Fonds routier
Commune de 

Sa'a
AONO  05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

7

Travaux de cantonnage sur le tronçon de 

route Régional bitumée n°126 Ezizang-Sa'a 

16,90km

ROUTES 20 000 000 Fonds routier
Commune de 

Sa'a
DC 06/09/2022 30/09/2022 21/10/2022 04/11/2022 05/12/2022

253 000 000

90 3 088 423 348

TOTAL COMMUNE DE SA'A

TOTAL DEPARTEMENT
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet 

de Bokito
BEC 10 000 000 BIP

Préfet/Sous-

Préfecture de 

Bokito

AONO 04/07/2022 03/10/2022

2
Equipement de la Sous -préfecture de  Kon-

Yambetta
AG 15 000 000 BIP

Préfet/Sous-

Préfecture de 

Kon yambetta

DC 30/08/2022 09/09/2022 08/11/2022

3
Construction de la DDEB du Mbam et 

Inoubou
BEC 42 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEDUB 
AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 08/05/2023

4 Travaux de Réhabilitation de l'IAEB de Bafia BEC 10 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINEDUB
AONO

5
Acquisition du mobilier de bureau au DD 

MINPMEESA
AG 6 860 000 BIP

Préfet / DD 

MINPMEESA  
DC

6
Equipement en matériel informatique DD 

MINPMEESA
AG 7 542 000 BIP

Préfet / DD 

MINPMEESA 
DC

7

Réhabilitation des locaux abritant la 

Délégation Départementale du MBAM ET 

INOUBOU

BEC 20 145 000 BIP
Préfet / DD 

MINDDEVEL 
AONO

111 547 000

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

1
Construct+B14:B20ion d'un forage équipé de 

PMH à Rimis - Lot 1
8 000 000

 

2
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Bigna Ba'an - Lot 2
8 000 000

 

3
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Tsasso - Lot 3
8 000 000

 

4
Construction de 20 boutiques au marché 

Central de Bafia
BEC 40 000 000 BIP

Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022 15/09/2022 03/10/2022 13/10/2022 10/02/2023

5
Réhabilitation du Centre de Promotion de la 

Femme et de la Famille de Bafia
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022  25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

6

Réhabilitation de 02 tronçons routier: 

Carrefour Gamba-CMPJ-EPC de Tchekane 

(4km) et entrée Domicile Amigo-Mosquée 

Bamoun (0,4Km)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022  25/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

7
Réhabilitation du Restaurant Municipal de 

Bafia
BEC 15 000 000 BIP

Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022  25/08/2022 08/09/2022 07/12/2022

8

Extension et Réhabilitation du réseau 

d'éclairage publics de Bafia (79 nouveaux 

lampadaires et 41  lampadaires à réhabiliter)

AI 45 000 000 BIP
Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022   27/07/2022 28/07/2022

9
Construction de 15 boutiques au marché de 

Djoumba
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022 15/09/2022 07/10/2022 21/10/2022 19/01/2023

10
EP de Rionong: Construction d'un bloc de 02 

salles de classe
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022  25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

209 000 000

25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

TOTAL COMMUNE DE BAFIA

COMMUNE DE BAFIA

AI BIP
Commune de 

Bafia
AONO 17/01/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

1

Equipement de cinq (05) CSI en Matériel 

Médical: Assala, Bakoa, Balamba, 

Bougnoungoulouk, Nissiomo - Lot 1

40 000 000 24/08/2022 08/09/2022 07/11/2022

2
CMA de Bokito: Equipement en Materiel 

Médical - Lot 2
10 000 000

 

01/08/2022 30/09/2022

3

Réhabilitation de certains troncons de la voirie 

de Bokoto (13Km): Place des fetes-Carrefour 

Express Union; Lycée Bilingue - carrefour du 

marché; Carrefour Okole-Bokito Village

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Bokito
AONO 05/04/2022 05/04/2022

4 Mise en place d'une ferme avicole à Bokito AI 16 000 000 BIP
Commune de 

Bokito
AONO 05/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

5

Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles 

dans la Commune de Bokito: Bougoyoko-

Fleuve Mbam(04 km); Boumbato-Fleuve 

Mbam(08Km);Kananga-Rive Noubomo(03 

Km); Bouyongo-Fleuve Mbam(06 km) - Lot 1

57 000 000

6

Réhabilitation de quatre (04) pistes agricoles 

dans la Commune de Bokito: Kilikito-Rive 

Noubomo (03 km); Boalondo-Fleuve 

Sanaga(07Km); Boalondo(Antenne)-Fleuve 

Mbam(05 Km); Boalondo-Fleuve Mbam(1,5 

km) Lot 2

53 000 000

7
Equipement de la Radio Communautaire de 

Bokito
AG 31 000 000 BIP

Commune de 

Bokito
AONO 31/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 28/11/2022

8
Construction de 04 forages équipés de PMH 

à Nyanmanga,Tchekos,Nyambaye et Kilikot
AI 34 000 000 BIP

Commune de 

Bokito
AONO 24/08/2022 22/11/2022

01/06/2022 02/06/2023ROUTES BIP
Commune de 

Bokito
AONO

COMMUNE DE BOKITO

AG BIP
Commune de 

Bokito
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

9
Aménagement de 31 boutiques au marché de 

bokito
BEC 35 000 000 BIP

Commune de 

Bokito
AONO 24/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

10 Construction  de CMPJ de Bokito BEC 60 000 000 BIP
Commune de 

Bokito
AONO 24/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

11
Ecole Publique d'Omeng: Construction d'un 

bloc de deux (02) salles de classe
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Bokito
AONO 24/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

12
Acquisition d'un véhicule 4*4 dans la 

Commune de BOKITO
AG 30 000 000 BIP

Commune de 

Bokito
AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

410 000 000

1
Construction de six(6) logements sociaux 

supplémentaire à Deuk
BEC 100 000 000 BIP

Commune de 

Deuk
AONO 18/07/2022 15/11/2022

2
Réhabilitation de la route communale Deuk 

Carrefour- Tsongo (12Km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Deuk
AONO 18/07/2022 17/10/2022

3 Reboissement de la ville de Deuk AI 10 000 000 BIP
Commune de 

Deuk
AONO 18/07/2022 17/10/2022

4
EP  de Gbah: Construction d'un bloc de 02 

salles de classe
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Deuk
AONO 18/07/2022 15/11/2022

TOTAL COMMUNE DE BOKITO

COMMUNE DE DEUK
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

5

Travaux de construction de cinq forages 

equipe de pompe de pompe a motricite 

humaine dans les localites de Deuk 

Centre,Deuk Bloc 8, Zakan Chefferie,Djock et 

L'EP de Boko Kidoung

AI 47 994 992 PNDP
Commune de 

Deuk
AONO 06/06/2022 06/06/2023

6

Travaux de construction d'un bloc de 2 salles 

de classe equipees et d'un bloc latrine a 4 

compartiments a L'EP de Deuk 

BEC 28 987 208 PNDP
Commune de 

Deuk
AONO 07/06/2022 07/06/2023

230 982 200

1

Réhabilitation de quatre (04) forages à  Kiiki: 

Bougni, Roum, Gbaram Chefferie et Kiiki 

Ringuere

AI 8 000 000 BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/11/2022

2 Réhabilitation du CSI de Mouko - Lot 1 14 000 000

3 Réhabilitation du CSI d'Abanda - Lot 2 16 000 000

4
Réhabilitation de six (06) salles de Classe à 

l'EP de Doogbang - Lot 1
20 000 000

5
Réhabilitation de quatre (04) salles de Classe 

à l'EP de Nyamgmo - Lot 2
17 000 000

6
Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole 

Maternelle de Zibidoum - Lot 3
25 000 000

7
Equipement de trois (03) CSI en matériel 

médical: Yakan, Biamesse et Roum
AG 24 000 000 BIP

Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 24/10/2022

8

Construction et équipement d'une salle 

d'hospitalisation et un bureau du médecin au 

CMA de Kiki

BEC 26 000 000 BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/11/2022

BEC BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/12/2022

TOTAL COMMUNE DE DEUK

COMMUNE DE KIKI

BEC BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

9

Réhabilitation du tronçon de la route 

Carrefour-EP Mouko II-Carrefour Gorang- 

Kitack-EP Nsan Bitang- Limite Arr Ombessa 

(08Km) avec réfection de 02 Ouvrages d'art

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/12/2022

10

Securisation et aménagement externe de la 

salle polyvalent de Mouko dans la commune 

de Kiiki

BEC 75 000 000 BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/12/2022

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de Ndiemi
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/12/2022

12

Travaux d'extension du réseau électrique des 

villages Yakan, Kadang et Roum, Commune 

de KIIKI, Département du Mbam et Inoubou

AI 50 000 000 BIP
Commune de 

Kiki
AONO 24/08/2022 22/11/2022

319 000 000

1
Eclairage public dans le centre-Ville de 

Bayomen (55 lampadaires solaires)
AI 70 000 000 BIP

Commune de 

Kon-yambetta
AONO 07/09/2022 05/01/2023

2
Construction de 15 boutiques au Carrefour 

Bayomen
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

Kon-yambetta
AONO 11/05/2022 10/10/2022

3
Conception d'un plan d'occupation des sols 

de Kon-Yambetta
SPI 70 000 000 BIP

Commune de 

Kon-yambetta
AONR 20/04/2022 19/09/2022

4
Lot 1: Eclairage public Nationale  No 4 - 

Canton Yambetta (41 lampadaires)
50 000 000

5
Lot 2:Eclairage public Nationale  No 4 - 

Canton Bape  (41 lampadaires solaires)
50 000 000

TOTAL COMMUNE DE KIKI

COMMUNE DE KON-YAMBETA

AI BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO 07/09/2022 05/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

6
Lot 1: Bonneck: Construction d'un forage avec 

PMH
8 500 000

7
Lot 2:   Bape- Montagne : Construction d'un 

forage avec PMH
8 500 000

8
Lot 3: Gah : Construction d'un forage avec 

PMH
8 500 000

9
Lot 4:  Ngogol: Construction d'un forage avec 

PMH
8 500 000

10
Lot 5:   Marché Mondial: Construction d'un 

forage avec PMH
8 500 000

11
EP de Bayomen: Construction d'un bloc de 02 

salles de classe
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Kon-yambetta
AONO 28/06/2022 26/10/2022

12

Travaux d'entretien des pistes : NIYIM/ 

BAKASSI (7km), Sous-prefecture place des 

fêtes

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO 28/06/2022 28/06/2023

13

Travaux de construction de 3 minis 

alimentations en eau potable par énergie 

solaire sur le site : Bayomen carrefour lot 1

AI 26 860 204 BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO

14

Travaux de construction de 3 minis 

alimentations en eau potable par énergie 

solaire sur le site : Bayomen Sous-préfecture 

lot 2

AI 26 860 204 BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO

15

Travaux de construction de 3 minis 

alimentations en eau potable par énergie 

solaire sur le site : Bayomen Bape Mondial lot 

3

AI 26 860 204 BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO

16

Travaux de construction de 02 forages 

équipés de PMH à l'EP BAPE montagne et 

BAPE GAH

AI 17 200 000 PNDP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO 30/08/2022 28/11/2022

454 280 612TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA

AI BIP
Commune de 

Kon-yambetta
AONO 24/08/2022 22/12/2022

30/08/2022 29/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

1

Réhabilitation des tronçons de route rurale 

village Nyokon 1-Matoum (400KM) EPC Mock 

SUD-Ngokop (100km) CETIC Makenene- 

Abattoir (100KM)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Makenene
AONO 20/07/2022 18/10/2022

2
 Réhabilitation de deux (02) salles de classes 

à l'EP de Nyokon - Lot 1
8 100 000

3
Réhabilitation de deux (02) salles de classes 

à l'EP de Kinding- Ndjabi - Lot 2
9 900 000

4
Achévement des travaux de construction des 

boutiques au marché de Nyokon -Lot 1
7 000 000

5
Réhabilitation de l'ancienne mairie de 

Makenene - Lot 2
22 000 000

6

Rayonnage et équipement en tables et 

chaises pour la bibliothéque communale de 

Makenene

AG 5 000 000 BIP
Commune de 

Makenene
DC 22/08/2022 01/09/2022 31/10/2022

7
Electrification  et pose de transformateur  

marché EST
AI 28 500 000 BIP

Commune de 

Makenene
AONO 16/08/2022 14/11/2022

8

Construction de cinq forages équipés de PMH  

dans les Localités de: Quartier Mock-SUD ; 

Quartier Haoussa Kidding-Nde; Quartier 

Bororo; Quartier Barriére Tonw - CAFÉ Bloc - 

EP Kinding - Ndjabi

AI 42 500 000 BIP
Commune de 

Makenene
AONO 20/07/2022 18/10/2022

150 000 000TOTAL COMMUNE DE MAKENENE

01/09/2022 30/11/2022

BEC BIP
Commune de 

Makenene
AONO

COMMUNE DE MAKENENE

BEC BIP
Commune de 

Makenene
AONO

25/08/2022 23/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

1
Eclairage public en énergie solaire de la ville 

de Ndikinimeki
AI 57 000 000 BIP

Commune de 

Ndikinimeki
AONO 14/06/2022 12/09/2022

2

Construction de cinq forages équipés de PMH 

à Ndema Aviation; Bognomban; Bakongo 

Bas; Nomena; Bonaberi

AI 42 500 000 BIP
Commune de 

Ndikinimeki
AONO 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

3
Equipement en matériels médicales au CSI 

de Ndikinimeki- Urban (lot 1)
15 000 000

4
Equipement en matériels médicales au CSI 

de Boutourou (lot 2)
15 000 000

5
Equipement en matériels médicales au CSI 

de Ndokowanen (lot 3)
20 000 000

6

Réhabilitation des étangs municipaux de 

poissons et points de captage d'eaux dans la 

ville de Ndikinimeki

AI 30 000 000 BIP
Commune de 

Ndikinimeki
AONO 10/02/2022 14/03/2022 31/03/2022 11/04/2022 11/07/2022

7

Construction de trois (03) forages équipés de 

PMH à Ndoksomb; Etoundou 1; Ndokohok 

Newbell

AI 24 000 000 BIP
Commune de 

Ndikinimeki
AONO 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

8
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique d'Enomanom 
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Ndikinimeki
AONO 08/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

9

Construction d'un bloc de 10 boutiques avec 

un bloc de 06 latrines à 07 compartiments au 

marché de Ndikinimeki centre Lot 2

BEC 38 694 012
Commune de 

Ndikinimeki
AONO 22/06/2022 20/09/2022

08/09/2022 19/09/2022 18/11/2022AG BIP
Commune de 

Ndikinimeki
DC

COMMUNE DE NDIKINIMEKI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

10
Construction de 02 blocs de 10 boutiques au 

marché de Ndikinimeki Centre Lot 1
BEC 57 240 000

Commune de 

Ndikinimeki
AONO 22/06/2022 20/09/2022

11

Construction de 05 forages positifs équipés 

de PMH  à Nomalé, Ndogbassai, Ndikipeiek, 

Ndikiyel et à Ndikoti

AI 42 500 000
Commune de 

Ndikinimeki
AONO 22/06/2022 20/09/2022

12
Construction d'une mini adduction d'eau dans 

la Commune de Ndikinimeki
AI 17 000 000

Commune de 

Ndikinimeki
AONO 22/06/2022 20/09/2022

376 934 012

1
Réhabilitation et équipement de la 

bibliothèque de Nitoukou
BEC 6 000 000 BIP

Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 14/12/2022

2
Construction d’un hangar au marché central 

de Nitoukou (lot 1)
11 000 000

3

Construction maison de saison de séchage 

de cacao du GIC des travailleurs d’Ekondj (lot 

2)

10 000 000

4 Construction du stade Fongo à Nebassel BEC 13 000 000 BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO 01/07/2022 31/10/2022

TOTAL COMMUNE DE NDIKINIMEKI

COMMUNE DE NITOUKOU

BEC BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 13/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

5 Equipement du musée municipal de Nitoukou AG 8 000 000 BIP
Commune de 

Nitoukou
DC 27/07/2022 26/09/2022

6
Extension de l’énergie photovoltaïque d’Etong 

vers Ilobi (lot 1)
23 000 000

7
Connexion électrique de certains quartiers de 

Nitoukou (lot 2)
29 000 000

8
Aménagement de la déchetterie de la 

Commune de Nitoukou
AI 7 000 000 BIP

Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 14/12/2022

9

Construction d’un bloc de deux salles de 

classe maternelle plus bureau de maitre, 

Ndougbissoung

BEC 18 000 000 BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 13/01/2023

10

Réhabilitation des routes communales, 

Nekom I-Nekom II-Ndekeyap- Nitouk 11,7 km 

Ngobo-Nebas-Ndoksond-Ndoubis 18,8 Km 

Carref Lycée tech-Carref de la joie 2Km - Lot 

1

27 000 000 01/07/2022 29/09/2022

11

Aménagement des pistes agricoles, Mafouth-

Bonamba 7,45 Km Ihouk-Ndougbiss 8,52 Km 

CSI-Entenne-carrefour de la joie 3,67 Km - 

Lot 2

40 000 000 11/07/2022 10/10/2022

ROUTES BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO

AI BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO 20/06/2022 19/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

12
Achèvement de la construction du CSI de 

NEKOM 1
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 14/12/2022

13

Construction de cinq (05) forages équipés de 

PMH dans certaines localités de la commune 

de Nitoukou Neboya (NEYOMBAS) Nebassel 

(Nigouloupel) Ndikibil (Odjack) Ndema 

(Odjack) Nitoukou (Ndoktoniak)

AI 40 000 000 BIP
Commune de 

Nitoukou
AONO 15/09/2022 14/12/2022

14 Réhabilitation des routes communales, ROUTES 63 000 000 BIP
Commune de 

Nitoukou
DC 01/07/2022 29/09/2022

345 000 000

1
Constuction du tablier sur la riviére Oufoue 

(Eloa) - Lot 1
17 000 000

2
Constuction du tablier sur la riviére Kiye 

Y'alada - Lot 2
14 000 000

3
Réhabilitation de la voie Bokou-

Bouyoumbemou
ROUTES 25 000 000 BIP

Commune 

d'Ombessa
AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU

COMMUNE D'OMBESSA

AI BIP
Commune 

d'Ombessa
AONO 24/08/2022 05/09/2022 03/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

4
Construction d'un forage équipé de PMH au 

CSI de Bakoa-Boyamagagne - Lot 1
8 500 000

5
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Ileng'ou - Lot 2
8 500 000

6

 Construction de deux (02) salles 

d'hospitalisation au CSI de Bakoa-

Boyamagagne - Lot 1

21 000 000 29/08/2022 19/09/2022 03/10/2022 31/01/2023

7
 Construction de deux (02) salles 

d'hospitalisation au CSI de Boyaba - Lot 2
20 500 000

 

24/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

8

Réhabilitation de la voie Boyabogo Ecole- 

Omassa- Marché Baliama- Carrefour Kassa-

Carrefour Boyabissoumbi

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune 

d'Ombessa
AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

9
 Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Gue/Wasse - Lot 1
18 000 000

10
Construction d'un logement d'astreinte à l'EP 

de Gue/Wasse - Lot 2
17 000 000

11
Construction d'un restaurant municipal phase 

2
AG 31 000 000 BIP

Commune 

d'Ombessa
AONO 24/08/2022 05/09/2022 02/02/2023

207 500 000

108 2 814 243 824TOTAL DEPARTEMENT

BEC BIP
Commune 

d'Ombessa
AONO

TOTAL COMMUNE D'OMBESSA

28/02/2022 24/08/2022 05/09/2022 03/01/2023BEC BIP
Commune 

d'Ombessa
AONO 28/01/2022

AI BIP
Commune 

d'Ombessa
AONO 24/08/2022 05/09/2022 05/12/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Poursuite des travaux de construction de la 

DDAS et Logement d’Astreintes du Mbam et 

Kim

BEC 20 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINAS
AONO 11/07/2022 08/11/2022

20 000 000

1

Construction de la ligne électrique MT avec 

pose de deux transformateurs - Carrefour 

Nyamanga-Biatombo (4,15 Km) lot 1

50 000 000

2 Electrification rurale de Nyamanga II lot 2 25 000 000

3
Equipement en matériel médical du Centre 

Mère et Enfants de Mbangassina
AG 8 000 000 BIP

Commune 

Mbangassina
AONO 08/08/2022 07/10/2022

4
Eclairage publique en lampadaires solaires à 

Mbangassina-Centre
AI 25 000 000 BIP

Commune 

Mbangassina
AONO 24/08/2022 25/08/2023

5

Construction d'un pont définitif et d'un dalot 

sur la piste agricole de GREEN OIL - 

Biahongo

AI 50 000 000 BIP
Commune 

Mbangassina
AONO 27/06/2022 24/11/2022

6
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Teate - Lot 1
8 000 000

7
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Voundou - Lot 2
8 000 000

8
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Biatangana - Lot 3
8 000 000

29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022AI BIP

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE MBANGASSINA

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

24/08/2022 25/08/2023AI BIP
Commune 

Mbangassina
AONO

Commune 

Mbangassina
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

9
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Endiguili II - Lot 4
8 000 000

10
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Ngonke I - Lot 5
8 000 000

11
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Santa - Lot 1
8 500 000

12
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Badissa - Lot 2
8 500 000

13
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Mbangassina-Chefferie - Lot 3
8 500 000

14
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Boura I - Lot 4
8 500 000

15
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Teate - Lot 5
8 500 000

16
Construction d'un forage équipé d'une PMH à 

Enangana-Nord - Lot 6
8 500 000

17
Construction du Centre de Santé Intégré de 

Montana - Lot 1
50 000 000

18
Construction du Centre de Santé Intégré 

d'Enangana - Lot 2
50 000 000

AI BIP
Commune 

Mbangassina
AONO 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

09/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

AONO

BEC BIP
Commune 

Mbangassina
AONO

09/09/2022 26/09/2022AI BIP
Commune 

Mbangassina
06/10/2022 04/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

19

Réhabilitation d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Mbangassina 

Groupe 2 - Lot 1

10 000 000

20
Réhabilitation d'un bloc maternel à l'Ecole 

Maternelle de Bilomo - Lot 2
10 000 000

21
Réhabilitation de la route Mbanga-Indiguili I 

avec buses
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

Mbangassina
AONO 26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

396 000 000

1

Construction de quatre (04) dalots sur la route 

NgambéTikar - Beng-Beng - Bord du Mbam - 

Lot 1

20 000 000

2

Construction du pont definitif sur la riviere 

Nguieng PK12+500 route Ngambé Tikar/Beng-

Beng (6m) - Lot 2

35 000 000

3

Constructiion d'un pont sur la riviere Houké 

PK 25+500 route Beng-Beng/Bord du Mbam 

(10m) - Lot 3

45 000 000

4
Rehabilitation de la route Gah/Mimbé (10km) 

avec construction de Dalots
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Ngambe-tikar
AONO 17/08/2022 15/11/2022

5
Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

à l'EP de Goung-Mangong
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Ngambe-tikar
AONO 17/08/2022 15/11/2022

144 000 000

17/08/2022 15/12/2022AONOAI BIP
Commune de 

Ngambe-tikar

TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

COMMUNE DE NGAMBE TIKAR

TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA

BEC BIP
Commune 

Mbangassina
AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

1

Réhabilitation de la piste rurale Entrée 

Plantation Communale – Plantation 

Communale (10 km)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Ngoro
AONO 31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

2

Construction d’un forage équipé de Pompe à 

Motricité Humaine (PMH) au Complexe de 

gare Routière à Ngoro Ville (Quartier  

Mounga)

AI 8 500 000 BIP
Commune de 

Ngoro
AONO 31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

3
Construction et équipement d’un bloc de deux 

(02) salles de classe à l’EP de Mounga
BEC 20 000 000 BIP

Commune de 

Ngoro
AONO 31/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

4
Construction d’un complexe de Gare Routière 

à Ngoro Ville (Quartier  Mounga)
BEC 91 500 000 BIP

Commune de 

Ngoro
AONO 31/08/2022 12/09/2022 10/01/2023

5

Exécution des travaux supplémentaires en 

vue de l'achèvement de la construction de 

l'Hôtel de Ville de Ngoro

BEC 80 000 000 FEICOM
Commune de 

Ngoro
GG 31/08/2022 15/09/2022 13/02/2023

227 000 000

1 Construction du CSI de Ntui Urbain (lot 1) 50 000 000 24/10/2022 10/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

2 Construction du Centre Social à Ntui (lot 2) 20 000 000 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

3
Construction en pavés des intersections de la 

voirie urbaine Ntui (lot 1)
30 000 000 21/11/2022 21/03/2023

4
Réhabilitation de la route hôtel de ville-

carrefour Odon avec pont (lot 2)
27 000 000 17/10/2022 14/02/2023

ROUTES

BEC BIP
Commune de 

Ntui
AONO

COMMUNE DE NGORO

COMMUNE DE NTUI

TOTAL COMMUNE DE NGORO

BIP
Commune de 

Ntui
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

5
Construction d'un dalot en béton armé au 

quartier bamiléké à Ntui
AI 10 000 000 BIP

Commune de 

Ntui
AONO 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

6
Eclairage de l'abattoir en énergie solaire à 

Bindalima 1 
AI 16 000 000 BIP

Commune de 

Ntui
AONO

7
Construction d'une mini adduction d'eau au 

marché central de Ntui
AI 16 000 000 BIP

Commune de 

Ntui
AONO 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

8
Construction d'un forage au centre des jeunes 

agriculteurs de Nachtigal
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Ntui
AONO 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

9
Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de 

classes à l'EPB groupe 1 et 2 - Lot 1
15 100 000 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

10
Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de 

classes à l'EP Nachtigal - Lot 2
7 000 000 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

199 100 000

1
Forage positif équipé de PMH dans le localité 

de Ngouetou (lot 1)
8 500 000

2
Forage positif équipé de PMH dans le localité 

de Mamkim (lot 2)
8 500 000

3
Forage positif équipé de PMH dans le localité 

de Ndjolé (lot 3)
8 500 000

4
Aménagement d'espace vert public au centre-

ville de Yoko
AI 11 000 000 BIP

Commune de 

Yoko
AONO 17/06/2022 15/09/2022

RECEPTIONNE

AI Fonds Propres
Commune de 

Yoko
AONO 25/05/2022 22/09/2022

BEC BIP
Commune de 

Ntui
AONO

COMMUNE DE YOKO

TOTAL COMMUNE DE NTUI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

5
Bitumage de certaines voiries de la ville de 

Yoko
ROUTES 54 000 000 BIP

Commune de 

Yoko
GG 15/09/2022 13/01/2023

6
Réhabilitation de la route communale Makai-

Medjamvouni vers Melinving (lot 1)
35 000 000 15/06/2022 13/10/2022

7

Réhabilitation de la route communale Village 

de la paix-village Melle et piste agricole de 

Yangoula (lot 2)

27 000 000 15/06/2022 13/10/2022

8
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole Publique de Fouy
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Yoko
AONO 15/06/2022 13/10/2022

9
Construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignants à l'Ecole Publique de Linte
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Yoko
AONO 15/06/2022 13/10/2022

187 500 000

51 1 173 600 000

ROUTES BIP
Commune de 

Yoko
AONO

TOTAL COMMUNE DE YOKO

TOTAL DEPARTEMENT
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Construction de la clôture de la perception de 

Bikok
BEC 25 000 000 BIP

Préfet / 

Perception 

Bikok

AONO 26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

2
Construction d’un bloc de 02 salles de classe 

au CES de Zoatoupsi dans la Mefou et Akono
BEC 22 000 000 BIP

Préfet / CES 

Zoatoutsi
AONO 12/08/2022 12/12/2022

3
Construction de la DDEPIA de la Mefou 

Akono
BEC 40 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEPIA 
AONO

4

Réhabilitation des routes : Tronçon 1 : 

Carrefour Ngon-Bilik I ; Tronçon 2 : Carr Elig 

Edoa-Nkoumadjap-Elig Essama - Lot 1

ROUTES 120 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 06/06/2022 04/10/2022

5

Achèvement des travaux d'amenagement de 

la route Inter (N3) (Station Green Oil) - 

Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - 

Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles - 

Lot 2

ROUTES 150 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 26/08/2022 26/12/2022

6

Achèvement des travaux de reconstruction du 

pont éffondré sur la rivière Mingwen dans la 

localité de Zouatoupsi

AI 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 12/08/2022 12/12/2022

7

Poursuite des travaux de construction de la 

DDAS et Logement d’Astreinte de la Mefou et 

Akono

BEC 20 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINAS 
AONO 16/06/2022 14/09/2022

8
Première phase de la constructrion du CESO 

de Bikok
BEC 25 000 000 BIP

Préfet / Centre 

Social de Bikok
AONO 16/06/2022 16/09/2022

9
Réhabilitation de la Sous-Préfecture de 

Mbankomo (Ponctuelle)
BEC 9 634 509 BIP

Préfet /Sous-

Prefet de 

Mbankomo

AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

RECEPTIONNE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

10

Achèvement des travaux de reconstruction du 

pont éffondré sur la rivière Mingwen dans la 

localité de Zouatoupsi

AI 100 000 000 BIP
Préfet /Sous-

Prefet de 

Mbankomo

AONO 05/08/2022 22/08/2022 01/09/2022 30/12/2022

611 634 509

1
Achèvement de trois (03) cases d'astreinte à 

l'Ecole publique de Nkol nlong I
BEC 33 465 644 BIP

Commune 

d'Akono
AONO

  

31/08/2022 29/11/2022

2
Réhabilitation du tronçon de route carrefour 

Adzap-nkol nlong III - Lot 1
34 000 000

Commune 

d'Akono

  

05/09/2022 03/01/2023

3

Réhabilitation de la piste agricole Okombe-

rive Nyong carrefour adjap nkot mbama - Lot 

2

35 000 000
Commune 

d'Akono

  

05/09/2022 03/01/2023

4
Réhabilitation du troncon de route Bilik I-

Ovangoul III (5.3km) - Lot 3
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

d'Akono

  

05/09/2022 03/01/2023

5

Electrification rurale par extension 

monophasée de carrefour Mfida au carrefour 

villa carde

AI 32 534 356 BIP
Commune 

d'Akono
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

6
Construction d'un forage équipé à PMH à 

Adzap - Lot 1
AI 8 000 000 BIP

Commune 

d'Akono
AONO   19/08/2022 17/11/2022

7
Construction d'un forage équipé à PMH à 

Nkol nlong I - Lot 2
AI 8 000 000 BIP

Commune 

d'Akono
AONO   19/08/2022 17/11/2022

8
Construction d'une Case Communautaire à 

SIM
AG 25 000 000 BIP

Commune 

d'Akono
AONO   16/08/2022 14/11/2022

ROUTES BIP

AONO

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AKONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

9
Lutte contre les espèces envahissantes en 

amont du pont sur la rivière Akono
SPI 10 000 000 BIP

Commune 

d'Akono
AONR 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

10

Travaux de cantonnage sur le tronçon de 

route bitumée N°22 : rivière Fegmimbang-

Pont D’Olama du PK 44+000 AU PK 60+000 

(16Km) dans la commune d’Akono

ROUTES 15 000 000 Fonds routier
Commune 

d'Akono
AONO   18/08/2022 19/09/2022

228 000 000

1 Equipement de la SAR-SM de Bikok AG 26 800 000 BIP
Commune de 

Bikok
DC 26/08/2022 25/10/2022

2
Achèvement des travaux de Réhabilitation de 

la vitrine artisanale - Lot 1
30 624 354

  

21/07/2022 22/07/2023

3
Construction d’un hangar de marché + Bloc 

latrines à Bikok - Lot 2
40 000 000

  

05/08/2022 03/11/2022

4
Création d’une ferme porcine et d’un étang 

hors-sol à Bikok - Lot 3
32 000 000 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

5
Réhabilitation de la route Nkolmelen-

Nkolngock II – Alen (3000m) - Lot 1
20 000 000 26/08/2022 24/11/2022

6
Réhabilitation de la route gare Essomba 

–Melen – Manmenyi (7500 m) -Lot 2
37 000 000 26/08/2022 24/11/2022

COMMUNE DE BIKOK

TOTAL COMMUNE D'AKONO

BEC BIP
Commune de 

Bikok
AONO

ROUTES BIP
Commune de 

Bikok
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

7

Réhabilitation de la route Manmenyi 

–Nkongbimvia – Ntouessong - Abangmindi 

(8500 m) Lot 3

36 200 000 26/08/2022 24/11/2022

8
Réhabilitation de la voirie carrefour tombe 

ABOUE Simon – Bikok centre - Lot 1
34 000 000 20/09/2022 19/12/2022

9

Réhabilitation de la route Bikop 3 – 

Bendamba – Nkolmbong - NsengNlong (6700 

m) Lot 2

44 000 000 20/09/2022 19/12/2022

10
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’école publique d’Oman 2
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Bikok
AONO 02/06/2022 30/09/2022

11
Réhabilitation de la ligne électrique Meyila – 

Nkongndougou 2
AI 35 375 648 BIP

Commune de 

Bikok
AONO 01/06/2022 29/09/2022

12

Construction de 3 forages équipés de PMH 

dans les localités de NKONGMEN I, NKOT 

MBALLA , EM Publique de BIKOK

AI 21 000 000 PNDP
Commune de 

Bikok
AONO 28/06/2022 29/09/2022

13
Travaux de construction d'un bloc maternelle 

à l'EP maternelle de BIKOK centre
BEC 16 000 000 PNDP

Commune de 

Bikok
AONO 28/06/2022 29/10/2022

389 500 002

BIP
Commune de 

Bikok
AONO

TOTAL COMMUNE DE BIKOK

ROUTES

ROUTES BIP
Commune de 

Bikok
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

1
Achèvement de l’ouverture de la piste Oveng 

azem Mba-Chefferie ossa
ROUTES 23 000 000 BIP

Commune de 

Mbankomo
AONO 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

2

Revêtement en enduit superficiel de l’axe « 

gare routière-lycée bilingue Mbankomo en 

passant par le marché - Lot 1

100 000 000
Commune de 

Mbankomo
  24/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

3
Revêtement en enduit superficiel de la route 

entrée marché-foyer christi -Lot 2
32 000 000

Commune de 

Mbankomo
01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

4
Construction d’un bloc de 2 salles de classe - 

Lot 1
16 500 000

Commune de 

Mbankomo

5
Construction d’un bloc Maternel à EM de 

Tikong - Lot 2
25 000 000

Commune de 

Mbankomo

6

Travaux de cantonnage sur les tronçons de 

route nationale bitumée n°22: rivière Mefou-

rivière Bikoa du PKO+000 au pk 28 +900 et 

Simbok-Obokoué-du pko+000 au pko+000 

(56,90km°

ROUTES 25 000 000 BIP
Commune de 

Mbankomo
AONO 24/08/2022 24/12/2022

221 500 000

1
Construction d'un bloc maternel  EMA I 

Ngoumou - Lot 1
25 000 000

Commune de 

Ngoumou

2

Réhabilitation de deux (02) blocs de salles de 

classe à l'école publique d'otélé et l'école 

publique de Koli - Lot 2

30 000 000
Commune de 

Ngoumou

3
Construction d'un gymnase moderne à 

ngoumou 
BEC 80 000 000 BIP

Commune de 

Ngoumou
AONO 10/08/2022 08/11/2022

BIP

BEC 24/08/2022 05/09/2022

BEC

AONOBIP

COMMUNE DE NGOUMOU

ROUTES BIP AONO

AONO 14/09/202216/06/2022

TOTAL COMMUNE DE MBAMKOMO

05/12/2022

COMMUNE DE MBAMKOMO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

4
Construction d'un logement d'asteinte à 

l'école publique de Mbalélon 1
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Ngoumou
AONO 29/08/2022 28/11/2022

5

Réhabilitation des tronçons de route 

communale TR1: Nkoakom (rivière Akono)-

Carrefour nkolmessi , TR2: Carrefour 

Offoumounseleck 1- Offoumounseleck 

(goudron) 

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Ngoumou
AONO 29/08/2022 28/11/2022

6

Les travaux de cantonnage routier de la route 

nationale bitumée n°22; rivière Obokoé-rivière 

Feg Mimbang du pk 28+ 000 au pk44+000 

(16km) dans la Commune de Ngoumou

ROUTES 26 988 916 Fonds routier
Commune de 

Ngoumou
AONO 15/09/2022 13/01/2023

7
Réhabilitation d'un bloc de salles de classe à 

l'école publique  de Koli - 
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Ngoumou
AONO 16/06/2022 14/09/2022

221 988 916

46 1 672 623 427TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1

Achèvement des travaux de réhabilitation en 

enduit bicouche du tronçon de route : Entrée 

école Catholique St Joachim et Ste Anne-

Carrefour Trois Fabriques-Carrefour Délégué 

Lada 2

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 11/07/2022 08/11/2022

2

Travaux de réhabilitation des routes : Tronçon 

1 : (Inter N2-Odza Borne 12)-Carr Atangana-

Carr Groupe Scolaire bilingue PEPY & 

LAURINE) avec bretelles Mehandan ; 

Tronçon 2 : Carr Man Dzamann-Cité des 

Chantres et Carr Ateba-Eglise Adventiste à 

Ngouanet

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 25/04/2022 21/12/2022

3

Achèvement des travaux d'aménagement en 

enduit superficiel des routes Tronçon 1 : Carr 

Mvog Nnomo-Carr Sergy- Carr Mvog Nnomo ; 

Tronçon 2 : Mvog Nnomo (Entrée Pompe)-

Orphelinat Mission Catholique ; Tronçon 3 : 

Carr Mvog Nnomo-Carr Besla

ROUTES 150 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 15/07/2022 14/11/2022

4

Achèvement des travaux de reconstruction 

d'un pont effondré de 13 ml sur la rivière Nkou 

de la route Ebang I-Lycée de Nyom et 

aménagement de ses accès

ROUTES 150 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 30/05/2022 27/09/2022

5

Achèvement des travaux d'aménagement de 

la route Mendong Imvian et bretelle (Phase I), 

Tronçon : Mendong I (Entrée Mbalmayo)-

Complexe Mont Camer-Carrefour St Joseph-

Rue de l’amitié

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 15/07/2022 11/01/2023

6

Travaux de réhabilitation des routes : Tronçon 

1 : (Inter N2-Odza Borne 12)-Carr Atangana-

Carr Groupe Scolaire bilingue PEPY & 

LAURINE) avec bretelles Mehandan ; 

Tronçon 2 : Carr Man Dzamann-Cité des 

Chantres et Carr Ateba-Eglise Adventiste à 

Ngouanet

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 30/05/2022 27/09/2022

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

7

Achèvement des travaux de réhabilitation en 

enduit bicouche du tronçon de route : Entrée 

école Catholique St Joachim et Ste Anne-

Carrefour Trois Fabriques-Carrefour Délégué 

Lada 2

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 15/07/2022 11/01/2023

800 000 000

1
Réhabilitation de la route carrefour 

Ekoumdouma - Messamba
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

d'Afanloum
AONO 12/08/2022 10/11/2022

2 Réhabilitation de la route Afanloum - Awout ROUTES 25 000 000 BIP
Commune 

d'Afanloum
AONO 22/07/2022 20/10/2022

3
Réhabilitation de la route Mimbangmizok – 

Carrefour Mindimikoum
ROUTES 45 000 000 BIP

Commune 

d'Afanloum
AONO 08/07/2022 06/10/2022

4
Construction d’un forage équipé de PMH à 

Meloutou : Lot 1
8 500 000

5
Construction d’un forage équipés de PMH à 

Abogo : Lot 2
8 500 000

6
Construction d’un forage équipés de PMH à 

Mengala : Lot 3
8 500 000

7 Construction d’une centrale solaire à Etoh AI 26 500 000 BIP
Commune 

d'Afanloum
AONO 18/08/2022 16/11/2022

8
Construction de deux (02) logements sociaux 

de deux chambres chacun à Afanloum - Lot 1
48 000 000

Commune 

d'Afanloum
GG 12/08/2022 10/11/2022

9
Construction d’un logement pour enseignants 

à l’EP de Bissong - Lot 2
17 000 000

Commune 

d'Afanloum
AONO 12/08/2022 10/11/2022

10
Construction de la tribune du complexe sportif 

d’Afanloum Lot 1
35 000 000

Commune 

d'Afanloum
AONO 12/08/2022 10/11/2022

11
Construction d’une clôture à l’école 

maternelle d’Afanloum Lot 2
21 000 000

Commune 

d'Afanloum
GG 12/08/2022 10/11/2022

COMMUNE D'AFANLOUM

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AI BIP
Commune 

d'Afanloum
AONO

BEC BIP

18/08/2022 16/11/2022

BEC BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

12
Construction d’un bloc de deux salles de 

classes à l’EP de Ngoungoumou
BEC 16 500 000 BIP

Commune 

d'Afanloum
GG 12/08/2022 10/11/2022

13 Réhabilitation du bâtiment culturel BEC 7 000 000 BIP
Commune 

d'Afanloum
AONO 12/08/2022 10/11/2022

14

Construction d'un bloc de 02 salles de classe 

équipé de 60 tables bancs pour élèves; 02 

tables et 04 chaises pour le staff enseignants 

et visiteurs et d'un bloc de latrines à 03 

compartiments à l'EP Afanloum

BEC 18 772 000 PNDP
Commune 

d'Afanloum
GG 05/09/2022 05/12/2022

312 272 000

1

Equipement des centres de santé intégrés de 

Ngat Mimbang et du centre médical 

d'arrondissement d'Elat matériel médical et de 

laboratoire

AG 28 500 000 BIP
Commune 

d'Awae
AONO 02/09/2022 03/10/2022

2

Construction de cinq (05) forages équipés de 

PMH dans les localités de Zili Awae 

Nkoabang Akounou Awae centre - Lot 1

42 500 000
Commune 

d'Awae

3

Construction de trois (03) forages équipés de 

PMH dans les localités de Minboman Mve II 

Minlaba chefferie - Lot 2

25 500 000
Commune 

d'Awae

4
Construction d'un logement d'astreinte pour 

enseignant à l'EP Ngat
BEC 17 000 000 BIP

Commune 

d'Awae
25/07/2022 24/10/2022

5
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP de Koukounou
BEC 16 500 000 BIP

Commune 

d'Awae
AONO 25/07/2022 24/10/2022

6 Réhabilitation du CSI de Mimbang BEC 21 500 000 BIP
Commune 

d'Awae
AONO 19/08/2022 19/08/2022

COMMUNE D'AWAE

TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM

AONOBIPAI 02/09/2022 03/10/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

7

Réhabilitation de la piste agricole carrefour 

Mimbang-Odoudoumou II-carrefour Nako - 

Lot 1

44 000 000
Commune 

d'Awae
04/08/2022 04/08/2022

8

Réhabilitation de la route communale 

Nkolguet Messa Ossu-Mvossa-carrefour 

chapelle Oyenga - Lot 2

30 500 000
Commune 

d'Awae
25/08/2022 25/08/2022

9

Réhabilitation de la route communale Meyo-

Nguem- sortie Mbe- bretelle Tom-Nkolato - 

Lot 3

27 000 000
Commune 

d'Awae
02/09/2022 01/12/2022

10

Réhabilitation de la route Essamintsang-

Oboudouma II avec construction d'ouvrage 

d'art - Lot 4

112 599 040
Commune 

d'Awae
11/04/2022 27/06/2022

365 599 040

1
Réhabilitation de Route Communale " 

Carrefour Olinga-Mongo-Mvomdoumba
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

d'Edzendouan
AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

2

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique du Centre 

d'Edzendouan

BEC 16 500 000 BIP
Commune 

d'Edzendouan
AONO 08/07/2022 06/10/2022

3
Extension du réseau électrique dans les 

localités de Nkolgock et Plateau Ndzana
AI 20 000 000 BIP

Commune 

d'Edzendouan
AONO 05/09/2022 08/12/2022

4
Construction d'une mini-centrale 

photovoltaique à Mebengadzama
AI 30 000 000 BIP

Commune 

d'Edzendouan
AONO 05/09/2022 08/12/2022

COMMUNE D'EDZENDOUAN

TOTAL COMMUNE D'AWAE

ROUTES AONOBIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

5
Construction d'une tribune de fêtes officielles 

à Edzendouan-Ville - Lot 1
26 000 000

Commune 

d'Edzendouan
26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

6
Construction d'un hangar de marché à 

Edzendouan-Ville - Lot 2
20 000 000

Commune 

d'Edzendouan
  14/07/2022 12/10/2022

7
Construction de six (06) boutiques au Marché 

d'Edzendouan-Ville 
BEC 30 000 000 BIP

Commune 

d'Edzendouan
AONO 14/07/2022 12/10/2022

8
Construction d'un Centre de Santé Intégré de 

Mvomdoumba
BEC 50 000 000 BIP

Commune 

d'Edzendouan
AONO 11/07/2022 08/11/2022

9
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Akondock - Lot 1
8 500 000

10
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Afan-Mvie - Lot 2
8 500 000

11
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Bibon-Assi - Lot 3
8 500 000

12
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Minkombe - Lot 4
8 500 000

13
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Olinga-Mongo - Lot 5
8 500 000

14
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Edzendouan Chefferie - Lot 6
8 500 000

15
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Mvomdoumba - Lot 7
8 500 000

279 000 000

20/06/2022 19/09/2022

AI BIP
Commune 

d'Edzendouan
AONO

AONOBEC BIP

AI

TOTAL COMMUNE D'EDZENDOUAN

BIP
Commune 

d'Edzendouan
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

1
Appui en intrants et materiel agricole dans les 

villages au GIC ( 05 )
SPI 10 000 000 BIP

Commune 

d'Esse
AONO

2
Réhabilitation de la route carrefour Nlong-

dombo-ngonwa-ndong 
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune 

d'Esse
AONO 05/09/2022 24/10/2022 14/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

3
Construction d'une mini centrale solaire à 

Ebodoumou (Lot 1)
20 000 000

Commune 

d'Esse
25/07/2022 24/10/2022

4
Construction d'une mini centrale solaire à 

Nsimi-yetoulou (lot 2)
20 000 000

Commune 

d'Esse
29/06/2022 29/10/2022

5
Appui en intrants et materiel agricole dans les 

villages au GIC ( 02 ) (lot 1)
6 000 000

Commune 

d'Esse

6
Equipement de l'atelier de la maison de la 

femme d'Esse (lot 2)
10 000 000

Commune 

d'Esse

7 Construction d'un ponceau à Mendombo  AI 10 000 000 BIP
Commune 

d'Esse
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

8
Construction  d'un forage équipé de PMH 

dans La localité Ntouessong (Nkol-avolo II)
AI 8 500 000 PNDP

Commune 

d'Esse
GG

9
Construction  d'un forage équipé de PMH 

dans La localité Ntouessong (Nkol-avolo II) 
AI 8 500 000 PNDP

Commune 

d'Esse
GG 27/06/2022 27/10/2022

10

Construction des forages équipés de PMH 

dans les locaités de Loum,Mengueme; Mevo-

mevo  Lot 1

24 000 000

11

Construction des Forages équipés de PMH 

dans les locaités de Nkol-Afamba; 

Ondoundou et brousse Nkolba Lot 2

24 000 000

Commune 

d'Esse

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

13/05/2022

29/06/2022DC 26/10/2022

11/08/2022

AONO

COMMUNE D'ESSE

BIPAI

BIPAG

AI BIP AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

12 Construction d'une décharge municipale BEC 25 000 000 BIP
Commune 

d'Esse
AONO 09/08/2022 07/11/2022

13
Construction d'un hangar commercial à 

Bikoué
BEC 25 000 000 BIP

Commune 

d'Esse
AONO 01/07/2022 29/09/2022

14
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe à la SAR/SM d'Esse (lot 1)
16 500 000

Commune 

d'Esse

15
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Mbamayock (lot 2)
7 000 000

Commune 

d'Esse

16
Réhabilitation d'un bloc de deux salles de 

classe à l'EP de Ngondibele (lot 3)
6 500 000

Commune 

d'Esse

248 000 000

1
Réhabiliatation du centre de formation de la 

femme et de la famille
BEC 15 000 000 BIP

Commune de 

Mfou
AONO 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

2
Construction de quatre (04) forages à Mfou 

ville
AI 34 000 000 BIP

Commune de 

Mfou
AONO 24/08/2022 22/11/2022

3
Construction d’un bloc de douze (12) 

boutiques modernes avec latrines à Mfou ville
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Mfou
AONO 24/08/2022 22/11/2022

4
Construction d’un bloc de deux (02) salles de 

classe à l’EP de Mehandan II
BEC 19 000 000 BIP

Commune de 

Mfou
AONO 24/08/2022 22/11/2022

5

Travaux de cantonnage de l'axe R0104: Inter 

n°10(Nkomo)-Mfou rivière ANGA'A -Rond 

point Nsimalen

ROUTES 20 000 000 Fonds routier
Commune de 

Mfou
AONO 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

BIPBEC

COMMUNE DE MFOU

AONO

TOTAL COMMUNE D'ESSE

25/07/2022 24/10/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

6
Travaux de construction d'un bâtiment annexe 

de type R+1 à l'hôtel de ville de Mfou
BEC 200 000 000 FEICOM

Commune de 

Mfou
AONO   03/08/2022 02/11/2022

7
Travaux de réhabilitation d'un bâtiment de 

type R+1 de l'hôtel de ville de Mfou
BEC 70 000 000 FEICOM

Commune de 

Mfou
AONO   03/08/2022 02/11/2022

408 000 000

1

Fourniture en équipement dans les centres de 

santé intégrés de la Commune de 

Nkolafamba à Meven Lot 1

AG 8 500 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO

2

Fourniture en équipement dans les centres de 

santé intégrés de la Commune de 

Nkolafamba à Nkolafamba Lot 2

AG 8 500 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO

3

Fourniture en équipement dans les centres de 

santé intégrés de la Commune de 

Nkolafamba à Nkombassi Lot 3

AG 8 000 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO

4

Fourniture en équipement dans les centres de 

santé intégrés de la Commune de 

Nkolafamba à Lada Lot 4

AG 8 000 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO

5
Construction d’une case communautaire à 

Efandi - Lot 1
30 000 000

Commune de 

Nkolafamba

6
Construction d’un magasin de stockage à 

Ngang II - Lot 2
23 000 000

Commune de 

Nkolafamba

7
Construction d’une école maternelle bilingue 

à Nkolafamba
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

Nkolafamba
AONO 13/06/2022 11/10/2022

COMMUNE DE NKOLAFAMBA

AONO 25/07/2022 24/10/2022

TOTAL COMMUNE DE MFOU

BIPBEC

30/08/2022 09/09/2022 10/10/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

8
Construction d’un bloc de deux salles de 

classe à l’EP Mehandan
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Nkolafamba
AONO 31/05/2022 28/09/2022

9
Contruction d’un logement d’astreinte à l’EP 

de Nkolo III 
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Nkolafamba
AONO 19/05/2022 16/09/2022

10
Réhabilitation de la piste agrocole carrefour 

Mbefa Atoassi-Zok II (5km800) - Lot 1
33 890 848

Commune de 

Nkolafamba
13/06/2022 11/10/2022

11

Réhabilitation de la piste agricole de Abang 

Evondo-Ngang II- Nfon alen-Carr. Endoum 

(6km200) - Lot 2

30 861 900
Commune de 

Nkolafamba

12
Réhabilitation de la piste agricole de Ngang II-

Ewot- Nkokadzap (1km) - Lot 3
5 247 250

Commune de 

Nkolafamba

13

Travaux de réhabilitation de certaines 

tronçons de routes: piste 1: (carrefour Zambo-

carr. Messi (1km) piste 2 : bretelle IAI-carr. 

Ondigui (400m) ; piste 3 : Groupe scolaire 

PEPY et LORRINE-paroisse Mboun (1km400) 

: piste 4 : Total Nsazomo-Nkolanga ancienne 

route (350m) et bretelle entrée Ondigui 

(150m)  

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO 13/06/2022 11/10/2022

14

Travaux d'éclairage public solaire avec cent 

(100) lampadaires dans la localité de 

Nkoabang (2km) 

AI 100 000 000 BIP
Commune de 

Nkolafamba
AONO 27/06/2022 27/06/2022

15

Construction de 03 forages équipés de PMH 

au CES de Zok II( ZOASSI, ANGONG et à 

MELEN)

AI 24 975 000 PNDP
Commune de 

Nkolafamba
AONO 21/07/2022 21/11/2022

366 474 998

AONOBIPROUTES

11/08/2022 11/08/2022

TOTAL COMMUNE DE NKOLAFAMBA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

1
Construction d'un centre de santé intégré à 

Nkol-top 
BEC 50 000 000 BIP 

Commune 

d'Olanguina
AONO 08/08/2022 07/11/2022

2
Réhabilitation du troncon de route Emvan-

Nkolessong
ROUTES 27 000 000 BIP 

Commune 

d'Olanguina
AONO 08/08/2022 07/11/2022

3

Extension du réseau électrique Ka'a-

Nkolessong (8 km) avec acquisition de quatre 

transformateurs 

AI 50 000 000 BIP 
Commune 

d'Olanguina
AONO 08/08/2022 07/11/2022

4
Construction d'une adduction en eau potable 

à énergie solaire et électrique à Akom-kada
AI 44 700 000 BIP 

Commune 

d'Olanguina
AONO 10/08/2022 08/11/2022

5
Construction d'un logement d'astreinte à l'EP 

d'Olanguina - Lot 1
17 000 000

Commune 

d'Olanguina

6
Construction d'une bibliotèque municipale à 

l'EP Olanguina - Lot 2
12 000 000

Commune 

d'Olanguina

7

Construction d' un bloc de deux salles (02) de 

classe à l' Ecole Maternelle de Mimbang - Lot 

1

19 250 000
Commune 

d'Olanguina

8
Réhabilitation des salles de classe:  EP 

Ayene, EP Ekombitié, EP Nkolessong - Lot 2
25 500 000

Commune 

d'Olanguina

9

Construction d''un bloc de deux  (02) latrines 

aux EP : Ayene, EP Ekombitié,EP Nkolessong 

- Lot 3

10 500 000
Commune 

d'Olanguina

13/10/2022 24/10/2022

BEC 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023BIP 30/08/2022AONO

23/01/202323/08/2022AONOBIP BEC 26/09/2022

COMMUNE D'OLANGUINA
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

10
Ouverture de la piste rurale port gentil à 

Yemekom (05 km) - Lot 1
24 000 000

Commune 

d'Olanguina

11
Réhabilitation du troncon carrefour-Ndong-

carrefour-mveng (07 km) - Lot 2
24 000 000

Commune 

d'Olanguina

12
Construction d'un dalot simple sur la rivière 

Kié par Mfou-Assamba village - Lot 1
17 500 000

Commune 

d'Olanguina
12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

13
Construction d'un dalot simple sur la rivière 

Meki par Ngosse Lot 2
17 000 000

Commune 

d'Olanguina
  

14
Construction d'un dalot simple sur la rivière 

Lassé - Lot 3
17 500 000

Commune 

d'Olanguina
  

15

Construction de 06 forages équipés de PMH 

dans 06 localités Ka'a (Hamo de biyong) 

Ngona (Nkolyop) Ekombité (Eglise 

cathokique) Alanguena (Loum) Yemkong 

(Amobissono) et Fou-Assamba chefferie

AI 51 000 000 PNDP
Commune 

d'Olanguina
AONO 13/05/2022 12/09/2022

406 950 000

1
Construction d'un forage à PMH à Akaki 

(Ntoutmevom) - Lot 1
8 500 000

Commune de 

Soa

2
Construction d'un forage à PMH à Ovangul 

Chefferie - Lot 2
8 500 000

Commune de 

Soa

BIP ROUTES 10/08/2022AONO 08/11/2022

TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA

COMMUNE DE SOA

03/08/2022 01/11/2022

28/06/2022 26/09/2022AI AONOBIP

31/01/2022AONOBIP AI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

3
Pose des lampadaires solaires dans la ville 

de Soa
AI 46 000 000 BIP

Commune de 

Soa
AONO 15/06/2022 13/10/2022

4
Réhabilitation de la route Communale Soa-

Akaki
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Soa
AONO 22/08/2022 21/11/2022

5
Construction d'u forage à PMH à Akaki 

(Ntoutmevom) lot 1
8 500 000

6
Construction d'u forage à PMH à Ovangul 

Chefferie lot 2
8 500 000

7
Construction d'un parc à bétail à l'abattoir 

municipal de Soa
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Soa
AONO 15/09/2022 17/10/2022

8
Construction de la maison d'astreinte à l'EP 

d'Ongandi lot 1
17 000 000

9
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'EP d'Essong Mintsang lot 2
17 950 000

10

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Maternelle Bilingue d' Ebogo I 

(Mbedoumou) lot 3

25 000 000

11
Construction des blocs de toilettes publiques 

à Soa Urbain Lot 4
20 000 000

12
Constructions d'un bloc de deux salles de 

classe à l'Ecole publique d'Ebang Lot 5
17 000 000

AI BIP
Commune de 

Soa
AONO 14/02/2022

BEC BIP
Commune de 

Soa
AONO

BEC BIP
Commune de 

Soa
AONO

28/06/2022 26/09/2022

22/08/2022 21/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

13
Construction d'une mini adduction d'eau à la 

ferme st Symphorien à Ting-Melen
AI 15 000 000 BIP

Commune de 

Soa
AONO 28/06/2022 26/09/2022

14 Equipement de l'hotel de ville de Soa AG 113 838 240 FEICOM
Commune de 

Soa

GG AUTRE 

QUE C
 13/07/2022 12/09/2022

15
Cantonnage sur le troncon de route régionale 

bitumée n*0124 Ydé-Soa 12 km
ROUTES 10 000 000 Fonds routier

Commune de 

Soa
AONO 15/09/2022 26/09/2022 26/10/2022

352 788 240

114 3 539 084 278

TOTAL COMMUNE DE SOA

TOTAL DEPARTEMENT
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation
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lancement de 
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du marché
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signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation de l'IAEB Yaoundé 2 BEC 10 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINEDUB 
AONO 07/07/2022 04/11/2022

2
Réhabilitation de la Perception de Ngoa-

Ekelle
BEC 50 000 000 BIP

Préfet / 

Perception
AONO 04/07/2022 01/11/2022

3
Aménagement d'une salle de lecture du CIOP 

de Yaoundé
BEC 8 000 000 BIP

Préfet / CIOP 

Yaoundé
AONO

4

Contrôle et surveillance de l'Achèvement des 

travaux d'aménagement en enduit superficiel 

de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour 

Grabichette à Minkoameyos

SPI 22 500 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONR 21/02/2022 28/03/2022 14/04/2022 26/08/2022 22/02/2023

5

Achèvement des travaux d'aménagement de 

la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - 

fin Odza petit marché

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 26/08/2022 23/01/2023

6

Achèvement des travaux d'aménagement en 

enduit superficiel de la route Carrefour Happy -

Ecole bilingue Bernadette-Carrefour Mbog 

Abang et bretelles - Lot 1

100 000 000

7

Achèvement des travaux d'aménagement en 

enduit superficiel de la route Carrefour Mbog 

Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos - 

Lot 2

277 500 000

8

Achèvement des travaux de bitumage en 

enduit superficiel de la voie de contournement 

d'Odza, borne 12 avec construction d'un dalot 

- Lot 2

ROUTES 100 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO 26/058/2022 23/01/2023

9 Réhabilitation de BOBINE D'OR BEC 11 167 000 BIP
Préfet / Bobine 

d'Or Ekounou
AONO 26/08/2022 26/12/2022

10

DDEFOP MFOUNDI : Acquisition du mobilier 

de bureau pour le compte de la DDEFOP 

MFOUNDI - Lot 1

10 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINEFOP 

MFOUNDI

AONO

11

DDEFOP MFOUNDI: Acquisition du materiel 

informatique ( 4 ordinateuret copieur + 01 

copieur) pour le compte DDEFOP MFOUNDI - 

Lot 2

7 500 000 BIP
Préfet / DD 

MINEFOP 
AONO 31/08/202 31/10/2022

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

26/08/2022

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AG

ROUTES 23/01/2023BIP
Préfet / DD 

MINTP 
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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bénéficiaire
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Date 
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démarrage des 
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Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

12

Travaux de réhabilitation d'un tronçon de 

route (entrée quartier Bassa - Carrefour 

Boutique) à Ngousso

ROUTES 54 952 088 BIP
Préfet / DD 

MINHDU
AONO 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 14/02/2023

13

Contrôle et surveillance de l'Achèvement des 

travaux d'aménagement en enduit superficiel 

de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour 

Grabichette à Minkoameyos

SPI 22 500 000 BIP
Préfet / DD 

MINHDU
AONO   26/08/2022 22/02/2023

14

Travaux de construction d'un pont de 8 ml sur 

la rivière "NKOULOU" et aménagement de 

ces accès

AI 80 000 000 BIP
Préfet / DD 

MINHDU
AONO 31/08/2022 27/02/2023

854 119 088

1
Travaux de réhabilitation des sources 

naturelles à Ntem-Assi, Nkolmbong (lot 1)
14 614 000

2

Travaux d’aménagement et de curage des 

caniveaux sur certaines routes à Fokou 

Etoudi, Carrefour Etoudi, Total Yannick-

Commissariat 6
ème

 Ancien 6ème, Station 

Gufin (lot 2)

11 740 700

3

Travaux de construction des réceptacles des 

bacs de collecte des ordures ménagers à 

Tongolo, Etoudi, Nkolndom I, Nkolndom II, 

Etoa-Meki, Nyom, Camp-Sic Olembe (lot 3)

14 310 000

4

Construction des forages à système de 

pompage électrique alimentés à énergie 

solaires et équipés de réservoir de 5m
3
 à 

l’école maternelle de Lendom, Lendom 

Plateau, Nkol-Tsoungui, Emana-Bilik, 

Djonassi (lot 1)

91 727 104 25/08/2022 23/11/2022

5

Construction des forages à système de 

pompage électrique alimentés à énergie 

solaires et équipés de réservoir de 5m3 à 

l’école maternelle de Lendom-Carrefour IV, 

Ngolo, Okolo, Okolo II , Emana-Sous 

Manguier (lot 2)

91 727 104

 

22/04/2022 19/09/2022

AI Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 1er
AONO

29/08/2022
Commune de 

Yaoundé 1er

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE YAOUNDE 1er

AONOFonds PropresAI 28/06/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

6

Construction des forages à système de 

pompage électrique alimentés à énergie 

solaires et équipés de réservoir de 5m3 à 

l’école maternelle d’Ekombitié-Carriere, EPM 

Mballa II, CES Tsinga-Village, Dispensaire de 

Messassi (lot 3)

73 381 680 07/11/2022 06/02/2023

7

Travaux de réhabilitation de certains forages 

à système de pompage à motricité humaine et 

en système de pompage électrique alimenté à 

l’énergie solaire et équipé de réservoir de 5m
3 

à Etoudi 6
eme

 ; Nlongkak ; Nkolndom (lot 4)

55 036 260 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 04/04/2022 04/07/2022

8
Travaux d’électrification sur certaines rues de 

l’Arrondissement de Yaoundé 1er
AI 40 000 000 Fonds Propres

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 20/07/2022 18/10/2022

9

Travaux d’entretien et d’aménagement de 

certains tronçons de route en terre à 

Nkolmbong-Nkouandi, Lendom , Etoudi dans 

la Commune d’Arrondissement de Yaoundé 

1
er

 (lot 1)

140 000 000
Commune de 

Yaoundé 1er
08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

10

Travaux d’entretien et d’aménagement de 

certains tronçons de route en terre à 

Ndjonassi-Gracam dans la Commune 

d’Arrondissement de Yaoundé 1er (lot 2)

43 200 000
Commune de 

Yaoundé 1er

11

Travaux d’entretien et d’aménagement de 

certains tronçons de route en terre à  

Nkolmintac dans la Commune 

d’Arrondissement de Yaoundé 1
er

 (lot 3)

42 000 000
Commune de 

Yaoundé 1er

12

Travaux d’entretien et d’aménagement de 

certains tronçons de route en terre à  Entrée 

SOMARC Olembe dans la Commune 

d’Arrondissement de Yaoundé 1
er

 (lot 4)

30 000 000
Commune de 

Yaoundé 1er

13

Travaux de construction d’un dalot de section 

3x2,5 avec ouvrage d’assainissement et 

aménagement au quartier Nkolmbong sur la 

rivière Nkouandi (lot 1)

72 736 536

14

Travaux de construction des dalots avec 

ouvrage d’assainissement à Obal Yeye, 

Nkolondom, Nkolmbong sur la rivière Ebendi, 

Emana sur la rivière Ako'o (lot 2)

152 976 688

AI Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 1er
AONO

RECEPTIONNE

Fonds Propres AONO

21/07/2022 19/10/2022

Commune de 

Yaoundé 1er
AI Fonds Propres

ROUTES

AONO
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

15

Controle et surveillance des Travaux de 

construction du marché moderne de Bilik- 

Phase I et suivants

SPI 28 000 000 Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 1er
AONR 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

16

Contrôle et surveillance des Travaux de 

construction de l’Hôtel Municipal de la Mairie 

de Yaoundé 1er (lot 1)

115 500 000

  

24/08/2022 05/09/2022 03/04/2023

17

Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’une salle de Fête Municipale à 

la Mairie de Yaoundé 1er (lot 2)

28 000 000   24/08/2022 05/09/2022 03/04/2023

18

Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un conservatoire de musique 

(lot 3)

21 000 000 23/09/2022 01/12/2022 02/01/2023 12/01/2023 10/08/2023

19
Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un restaurant Municipal (lot 4)
17 500 000 23/09/2022 01/12/2022 02/01/2023 12/01/2023 10/08/2023

20
Controle et surveillance des -	Travaux de 

construction d’un Gymnase Municipal (lot 5)
28 000 000 FEICOM

Commune de 

Yaoundé 1er
AONR 23/09/2022 01/12/2022 02/01/2023 12/01/2023 10/08/2023

21
	Travaux de construction de l’Hôtel Municipal 

de la Mairie de Yaoundé 1er Lot 1
1 534 499 968   24/08/2022 05/09/2022 06/03/2023

22
	Travaux de construction d’une salle de Fête 

Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2
372 000 000 03/10/2022 16/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 25/07/2023

23
	Travaux de construction d’un conservatoire de 

musique Lot 3
279 000 000 03/10/2022 16/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 25/07/2023

24
	Travaux de construction d’un restaurant 

Municipal (lot 4)
232 500 000 03/10/2022 16/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 25/07/2023

25
	Travaux de construction d’un Gymnase 

Municipal (lot 5)
372 000 000 03/10/2022 16/12/2022 16/01/2023 26/01/2023 25/07/2023

Commune de 

Yaoundé 1er

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO

SPI

FEICOM AONR

AONO

BEC FEICOM

BEC FEICOM
Commune de 

Yaoundé 1er
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

26
Appuis pour l’équipement du restaurant les 

nourrisses
AG 6 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
DC 08/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

27
Equipements des centres de santé intégré du 

camp sic Olembé, camp sic Emana (lot 1)
16 000 000

28

Equipements des centres Médicaux 

d’Arrondissement de Messassi et de Djongolo 

(lot 2)

30 000 000

29
Travaux d’assainissement et d’aménagement 

du carrefour Deo-Gracias_Obal yeye
ROUTES 100 572 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 25/07/2022 24/10/2022

30
Travaux de reprofilage d’un tronçon de route 

en terre au carrefour IV à Lendom (lot 1)
ROUTES 20 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 29/08/2022 29/11/2022

31
Travaux de reprofilage d’un tronçon de route 

en terre à Zoatoupsi (lot 2)
27 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

32
Equipement du centre multimédia des écoles 

publiques Mballa II en ordinateurs
AG 11 450 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
DC 09/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

33
Travaux de réhabilitation de l’école maternelle 

de Nkolondom (lot 1)
10 000 000

34
Travaux de construction d’un bureau à l’école 

maternelle de Nkolondom (lot 2)
8 000 000

35
Travaux de construction d’un Hangar pour 

vivres à Bilik
BEC 23 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 09/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

24/08/2022 24/10/2022
Commune de 

Yaoundé 1er

Commune de 

Yaoundé 1er
08/08/2022 07/11/2022BIPBEC

AONOBIPAG

AONO

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 77 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)
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Financement
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

36
	Travaux de construction d’une salle de Fête 

Municipale à la Mairie de Yaoundé 1er lot 2
372 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 03/10/2022 16/12/2022 24/08/2022 05/09/2022 06/03/2023

37
Travaux de construction de l’Hôtel Municipal 

de la Mairie de Yaoundé 1er - Lot 1
1 534 499 968

Commune de 

Yaoundé 1er-

CCCM ( BEC)

25/07/2023

38
Travaux de construction d’un conservatoire de 

musique - Lot 3
279 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
25/07/2023

39
Travaux de construction d’un restaurant 

Municipal - Lot 4
232 500 000

Commune de 

Yaoundé 1er
25/07/2023

40
Travaux de construction d’un Gymnase 

Municipal - Lot 5
372 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
03/10/2022 16/01/2023 26/01/2023 25/07/2023

41
Appuis pour l’équipement du restaurant les 

nourrisses
AG 6 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
DC 08/09/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

42
Equipements des centres de santé intégré du 

camp sic Olembé, camp sic Emana - Lot 1
16 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
24/08/2022 24/10/2022

43

Equipements des centres Médicaux 

d’Arrondissement de Messasiet de Djongolo - 

Lot 2 

30 000 000
Commune de 

Yaoundé 1er
29/08/2022 24/08/2022 24/10/2022

44
Travaux de reprofilage d’un tronçon de route 

en terre à Zoatoupsi - Lot 2
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 03/10/2022 15/09/2022 25/07/2022 24/10/2022

45
Equipement du centre multimédia des écoles 

publiques Mballa II en ordinateurs
AG 11 450 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
DC 09/09/2022 20/10/2022 26/09/2022 26/12/2022

16/01/2023 26/01/2023

BIP DC

FEICOM

AG

BEC

AONO 03/10/2022

16/12/2022
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

46
Travaux de réhabilitation de l’école maternelle 

de Nkolondom - Lot 1
10 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
31/10/2022 30/12/2022

47
Travaux de construction d’un bureau à l’école 

maternelle de Nkolondom - Lot 2
8 000 000

Commune de 

Yaoundé 1er
08/08/2022 07/11/2022

48 Fourniture du matériel pédagogique AG 5 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 1er
DC 31/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 25/11/2022

49
Travaux de construction d'un gymnase, 

piscine et VRD
BEC 490 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 1er
AONO 31/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 27/03/2023

7 546 922 008

1

Travaux de revêtement en pavés 

autobloquants sur la Route EMP Tsinga Oliga-

Collège la Grace - Lot 1

42 148 136

2

Travaux d’aménagement et de mise en forme 

sur la Route EMP Tsinga Oliga-Collège la 

Grace - Lot 2

31 135 460

3

Travaux d’aménagement et de mise en forme  

sur la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 

3

53 880 608

4

Travaux d’aménagement et pose des pavés 

dans la Rue 6005 (Foyer Bangoulap-

intersection descente marché 8ème) - Lot 4

ROUTES 65 592 420 Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 2ème
AONO

BIP AONO

Commune de 

Yaoundé 2ème

COMMUNE DE YAOUNDE 2ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1e

AONOFonds PropresROUTES

BEC

12/09/2022 12/12/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel
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contractante
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

5

Projet de construction d’un bâtiment de type 

R+1 au Centre de Santé Intégré d’Ekoudou-

Briqueterie

BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 2ème
AONO 02/08/2022 31/10/2022

6

Travaux de revêtement en pavés 

autobloquants de la route communale Garage 

Avion-Intersection Montée Mosquée du Milieu 

et suivants, quartier Ekoudou, Blocs CG Rue 

2031 - Lot 1

27 000 000 20/07/2022 18/10/2022

7

Travaux d’aménagement et de mise en forme 

de la Route face Total Nkomkana-Kigali - Lot 

2

39 263 348 03/08/2022 01/11/2022

8

Travaux de revêtement en pavés 

autobloquants de la route communale 

Briqueterie boucle face Station Total (Rue 

20067) Chefferie Bamoun-Mosquée Bamoun - 

Lot 3

31 146 082 28/07/2022 26/10/2022

9

Travaux de revêtement en pavés 

autobloquants de certaines artères du quartier 

Ekoudou - Lot 4

29 590 564 02/08/2022 31/10/2022

10
Travaux de réhabilitation de l’Ecole Primaire 

Publique de Grand Messa - Lot 1
18 000 000

Commune de 

Yaoundé 2ème

11
Travaux de réhabilitation de l’Ecole Primaire 

Publique de la Cité-Verte - Lot 2
15 000 000

Commune de 

Yaoundé 2ème

402 756 618

03/08/2022 01/11/2022AONO

AONOROUTES BIP
Commune de 

Yaoundé 2ème

BIPBEC

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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signature 
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démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

1
Equipement du CMA d'Etoa dans la CAY3 - 

Lot 1
16 000 000

2
Equipement du CSI d'Afanoyoa dans la CAY3 

- Lot 2
16 000 000

3
Equipement du CSI d'Obili dans la CAY3 - Lot 

3
16 000 000

4
Travaux d'éclairage public des artères du 

quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 26/08/2022 14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/05/2023

5

Maitrise d'oeuvre des travaux de 

désenclavement, mobilité et connectivité du 

quartier Ngoa-Ekelle A dans la CAY3

SPI 18 660 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONR 26/08/2022 21/10/2022 11/11/2022 25/11/2022 22/08/2023

6

Travaux de désenclavement, mobilité et 

connectivité du quartier Ngoa-Ekelle A dans 

la CAY3

AI 230 140 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 30/08/2022 15/09/2022 15/05/2023

7

Assainissement du quartier Nsam 

(Construction de 200 ml de caniveaux de 

50X50)

AI 27 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 30/08/2022 05/09/2022

8
Construction d'une Mini Adduction d'eau au 

plateau Nkol-nguié au quartier Nsimeyong III
AI 200 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 31/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 21/03/2023

9
Construction de deux hangars de 50 étables 

chacun au marché Ahala II lieu-
BEC 100 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 05/08/2022 19/08/2022 17/04/2023

10

Achèvement des travaux de construction de 

deux blocs de deux salles de classes aux 

écoles maternelles d'Olezoa groupe A&B

BEC 18 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 30/08/2022 17/10/2022 07/11/2022 21/11/2022 22/05/2023

COMMUNE DE YAOUNDE 3ème

14/10/2022 04/11/2022 18/11/2022 17/05/2023BIP DC
Commune de 

Yaoundé 3ème
AG 26/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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bénéficiaire

Mode de 
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Date de 
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Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

11
Equipement du Batiment Annexe (bloc A) de 

la CAY3 
AG 150 000 000 FEICOM

Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 19/09/2022 21/11/2022 23/12/2022 02/01/2023 03/03/2023

12

Equipement en 500 tables bancs (500) aux 

Ecoles Primaires d'ETOA ,D'AHALA,BIYEM-

ASSI (ECOLE DE SOURCE),CENTRAL-

SCHOOL,et NSAMdans la CAY3 (

AG 15 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

13

Aquisition des Equipements et materiels de 

lutte contre la pandemie COVID-19 dans la 

CAY3 

AG 11 666 666 BIP
Commune de 

Yaoundé 3ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

843 466 666

1
Equipement de l'Extension de l'Hotel de ville 

de Yaoundé IV
AG 150 000 000 FEICOM

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 19/09/2022 21/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

2 Construction de deux terrains multisports BEC 100 000 000 Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

3
Travaux de signalisation d'orientation et de 

police 
ROUTES 30 000 000 Fonds Propres

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

4
Mise en Réseau et Entretient du Système 

Informatique
SPI 16 500 000 Fonds Propres

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 31/01/2023

5 Aménagement du Lac Municipal BEC 30 000 000 Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

6 Entretien des Batiments existant BEC 15 000 000 Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 09/09/2022 28/10/2022 18/11/2022 02/12/2022 02/03/2023

COMMUNE DE YAOUNDE 4ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème
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Nature des 

prestations

Montant 
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Financement
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réception des 
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

7
Equipement des bureaux en matériel 

informatique - Lot 1
30 000 000

8
Equipement en matériel et mobilier de bureau 

- Lot 2
95 000 000

9 Equipement de la Radio municipal - Lot 3 48 000 000

10 Aquisition d'une Fanfare - Lot 4 10 000 000

11

Acquisition du paquet minimum dans 

certaines écoles de la commune de Yaoundé 

4

AG 36 620 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 4ème
DC 26/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/12/2022

12
Construction de dix (10) forages équipés de 

PMH
AI 84 000 000 Fonds Propres

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

13
Travaux de construction des équipements 

d'éclairage public au quartier Gazolent
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO  02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

14

Travaux d'aménagement d'un tronçon de 

route carrefour Ekié Nord - carrefour Neptune 

Awae en enduit superficiel bicouche - Lot 1

100 000 000 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

15

Travaux d'aménagement des voies de 

mobilité et de connectivité au quartier Nkomo 

(Entrée Gazolent-carrefour cité de la paix) en 

enduit superficiel tricouche -Lot 2

240 000 000  25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

16

Travaux de Réhabilitation de 6 Km de Route 

en terre (Reprofilage et Rechargement léger 

/Compactage) - Lot 3

40 000 000 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/01/2023

17
Travaux de réhabilitation de l'ecole maternelle 

de Nkomo A et B
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

27/10/2022 26/12/2022

BIP

AONO

ROUTES
Commune de 

Yaoundé 4ème
AONO

29/09/2022 17/10/2022AG Fonds Propres
Commune de 

Yaoundé 4ème
05/09/2022
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Montant 
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

18
Acquisition des tables bancs pour les EP Lot 

1
15 000 000  25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/11/2022

19
Acquisition du mobilier de bureau pour le 

CMPJ de Mimboman Lot 2
10 000 000 26/08/2022 19/09/2022 06/10/2022 17/10/2022 16/12/2022

1 093 120 000

1

Réhabilitation et équipement du Centre 

Médical d’Arrondissement de Nkolmesseng 

Lot 1

30 000 000

2
Réhabilitation et équipement du Centre 

médical d’Arrondissement d’Abom Lot 2
20 000 000

3
Construction d’un dalot au quartier Ngousso 

Savana – Nkolkondi sur la rivière Kondi Lot 1
27 000 000

4

Aménagement en béton armé et en pavés 

d’un tronçon de route de Ntem Assi (Chefferie 

Elangue) – Nkanda (carrefour ecole publique 

wildwide Bilingual) Lot 2

100 000 000

5 Forage à pompe solaire au quartier Nkol Assi AI 15 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

6

Extension du réseau CAMWATER (Variante 

PVC) au quartier Ngona 1 sur l’axe carrefour 

Ngona 1 – entrée petit stade de Ngona 2 long 

de 1500 ml

AI 29 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022

7

Electrification d’un réseau BT aérien triphasé 

au (variante poteau en bois) au quartier 

Ngona sur le carrefour Ngona 1 – Collège 

Marcus Garvey Lot 1

16 157 622

8

Travaux d'éclairage public par panneaux 

solaire de l’axe entrée collège christiano – 

Internat Lot 2

33 842 376

27/06/202228/02/2022 17/03/2022 28/03/2022

DCBIP
Commune de 

Yaoundé 4ème

BIP 27/01/2022

Commune de 

Yaoundé 5ème
31/08/2022 05/09/2022

03/02/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 04/07/2022
Commune de 

Yaoundé 5ème
BIP AONO

BEC

ROUTES

Commune de 

Yaoundé 5ème

AG

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème

COMMUNE DE YAOUNDE 5ème

AI BIP AONO

AONO
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Nature des 

prestations

Montant 
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Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

9
Réhabilitation de l’école maternelle d’Essos 

Lot 1
9 000 000

10
Réhabilitation de l’école maternelle à Essos 

Bilingual Nursery School GP 1 and 2 Lot 2
9 000 000

11
Réhabilitation du Complexe scolaire 

Djoungolo à Essos Lot 3
7 500 000

12

Construction d'un espace commercial 

communal au quartier Essos (face hôpital de 

la CNPS) Lot 1

28 049 558

13

Construction d'un espace commercial 

communal au quartier ESSOS au lieu-dit 

Dépôt de gaz Lot 2

71 950 440

14
Création et aménagement d’un jardin public à 

Ngousso en face EIF force
AI 22 500 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 31/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

15

Travaux de bitumage du tronçon de route au 

quartier Essos (Madison) – Ecole Coranique 

Lot 1

139 801 552
Commune de 

Yaoundé 5ème
10/08/2022 08/11/2022

16

Travaux de bitumage du tronçon de route au 

quartier Mvog Ada (Après hôtel Caveau) – 

Poste Centrale Lot 2

143 737 632
Commune de 

Yaoundé 5ème
10/08/2022 08/11/2022

17
Construction d'un forage équipé de PMH au 

CMA de Nkolmesseng
AG 8 500 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO  31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

18

Fourniture de deux véhicules pick-up 

4*4,double cabine climatisées,9 chevaux 

(lot1)

AG 28 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
DC   21/09/2022 21/11/2022

19
Fourniture d'équipements sportifs en faveur 

du personnel de la Mairie de Ydé 5
AG 20 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

BIP
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONOBEC

BEC AONOBIP 26/12/2022
Commune de 

Yaoundé 5ème

ROUTES BIP AONO

12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

31/08/2022 15/09/2022 26/09/2022
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Montant 
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

20

Construction de trois(03) forages à système 

de pompage solaire dans les localités de 

Essessalakok Bloc 8 (CODESS)

AI 15 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO  31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

21

Construction de trois(03) forages à système 

de pompage solaire dans la localité d'Essos-

carrefour Pakita

AI 15 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO  31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

22

Construction de trois(03) forages à système 

de pompage solaire dans la localité de 

Ngoulmekong-Ngombo

AI 15 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO  31/08/2022 12/09/2022 12/12/2022

23
Construction d'un bloc administratif avec 

hangar
BEC 35 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 26/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

24
Construction d'un bloc de deux salles de 

classe + deux bureaux
BEC 29 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 26/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

25 Construction d'une propharmacie communale BEC 55 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 26/01/2023

26

Construction d'un forage équipé de PMH à 

Ngousso apres le cimetiere ( derriere la 

station service Petrolex)

AI 8 500 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 5ème
AONO 23/09/2022 14/10/2022 28/10/2022 26/01/2023

931 539 180

1
Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de 

Simbock
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO  02/09/2022 01/12/2022

2
Réhabilitation de l'Ecole Primaire Anglophone 

d'Etoug-Ebé
BEC 15 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème

COMMUNE DE YAOUNDE 6ème
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Montant 
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

3
Eclairage de certaines voiries au quartier 

Akok-Ndoé 1
AI 25 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

4
Eclairage public de l'entrée Boulangerie Elig-

Effa - Centre de Santé les Séraphins
AI 16 447 990 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

5
Eclairage public de l'axe Entrée Chefferie 

Melen 8C - Pont Biyeme
AI 13 823 869 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

6
Eclairage public de l'axe Garanti Biyem-Assi - 

sortie Chefferie 3eme Degré de Biyem-Assi
AI 16 447 990 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

7
Eclairage public de l'axe Carrefour Terminus - 

Pont Pays-Bas
AI 23 008 292 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

8
Eclairage public de l'axe Carrefour DG - 

Château de Mvog-Betsi
AI 26 944 474 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

9
Aménagement de certaines voiries au quartier 

Ako-Ndoé 1
ROUTES 239 850 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 22/07/2022 21/11/2022

10
Bitumage en enduit superficiel bicouche de la 

route du Collège Ebanda à Biyem-Assi
ROUTES 30 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 15/07/2022 13/10/2022
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Montant 
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/Administration 
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

11
Travaux de construction d'un forage équipé 

de pompe à énergie solaire à Nkolzié
AI 17 500 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO  30/08/2022 15/09/2022 14/12/2022

12

Fourniture et pose de peintures sur les places 

publiques et bordures de certains axes dans 

la CAY6

BEC 40 000 000 Fonds Propre
Commune de 

Yaoundé 6ème
DC  30/08/2022 15/09/2022 14/12/2022

13

Achat du matériel pour l'enlèvement des 

ordures ménagères pour l'opération ville 

propre dans la CAY6

AG 25 000 000 Fonds Propre
Commune de 

Yaoundé 6ème
DC 05/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

14

Travaux de curages des ouvrages 

d'assainissement sur certains axes de 

l'Arrondissement de Yaoundé 6: (i) Entrée 

Simbock-Carrefour TKC (ii) Total Melen-

Chapelle Elig-Effa (iii) EP Biyem-assi-Biyem-

Assi-carrefour

BEC 30 000 000 Fonds Propre
Commune de 

Yaoundé 6ème
DC  30/08/2022 15/09/2022 14/12/2022

15
Acquisition d'un générateur pour le compte la 

Mairie de Yaoundé 6
AG 70 000 000 Fonds Propre

Commune de 

Yaoundé 6ème
AONO 10/10/2022 31/10/2022 14/11/2022 13/01/2023

607 022 615

1 Réhabilitation du CSI de NKOL-NKOUMOU BEC 20 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO 02/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 28/02/2023

2
Réhabilitation de l'Ecole Publique 

d'EKOREZOCK
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO 02/08/2022 18/08/2022 16/11/2022

3
Réhabilitation de l'Ecole Publique d'OYOM-

ABANG
AG 12 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO   02/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

COMMUNE DE YAOUNDE 7ème

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème
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DEPARTEMENT DU MFOUNDI

4
Construction et équipement de quatre (4) 

points de collecte des pièces de l'état-civil
BEC 15 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

5
Construction des boutiques au quartier 

NKOLBISSON1
BEC 85 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 24/04/2023

6

Aménagement en enduit superficiel bicouche 

de bretelle Nouvel Hôtel de Ville de Yaoundé 

7

ROUTES 100 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO   02/08/2022 18/08/2022 16/12/2022

7
Aménagement en enduit superficiel bicouche 

Montée Saint VENANT-AFEME Nord
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO   02/08/2022 18/08/2022 16/12/2022

8
Sécurisation par une clôture arrière des 

Ecoles Publiques de MINKOAMEYOS
BEC 20 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

9
Construction et équipement d'un atélier de 

production des alevins&
BEC 32 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 07/03/2023

10
Construction d'un ponceau AFEME Nord-

ONAMBELE
AI 20 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
AONO  19/09/2022 10/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

11 Acquisition du matériel de génie civil AG 500 000 000 Fonds Propres 

Commune de 

Yaoundé 7ème-

CCCM(AG)

AONO 19/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 29/05/2023

12 Acquisition d'un pick-up 4x4 AG 24 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 7ème
DC 08/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022
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la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

13 Eclairage public AI 20 000 000 Fonds Propres 
Commune de 

Yaoundé 7ème
DC 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 10/01/2023

14 Equipement du CMA d'OYOM-ABANG AG 15 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 7ème
DC   02/08/2022 18/08/2022 17/10/2022

15 Equipement du CMA MINKOAMEYOS AG 15 000 000 BIP
Commune de 

Yaoundé 7ème
DC   02/08/2022 18/08/2022 17/10/2022

16
Equipement de l'école Maternelle d' OYOM-

ABANG
AG 8 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
DC 12/09/2022 07/10/2022 28/10/2022 11/11/2022 10/01/2023

17
Equipement de l'école Maternelle 

d'EKOREZOK
AG 5 000 000 BIP

Commune de 

Yaoundé 7ème
DC 08/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/12/2022

928 000 000

164 13 206 946 175TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1
Aménagement de la station météorologique 

d'Eseka
BEC 14 982 000 BIP

Préfet / DD 

MINT
AONO 06/06/2022 05/09/2022

2
Réhabilitation du bâtiment et de la clôture de 

la DDAS Nyong et Kelle
BEC 12 000 000 BIP

Préfet / DD 

MINAS
AONO 06/06/2022 05/09/2022

3
Poursuite des travaux de construction CESO 

MAKAK
BEC 20 000 000 BIP

Préfet / Centre 

Social de 

Makak

AONO 06/06/2022 05/09/2022

4
Poursuite des travaux de construction du 

CESO Messondo
BEC 20 000 000 BIP

Préfet / Centre 

Social de 

Messondo

AONO 06/06/2022 05/09/2022

5

Construction d’un bloc de 03 salles de classe 

+ 02 bureaux au CETIC de Mom GARE dans 

le Nyong et Kelle

BEC 35 000 000 BIP
Préfet / CETIC 

de Mom Gare
AONO 06/06/2022 04/10/2022

101 982 000

1
Aménagement des VRD de la Mairie - Lycée 

bilingue de Biyouha - place des fêtes - Lot 1
55 000 000

2
Aménagement des VRD de la place des fêtes 

à Memel (Carrefour) -Lot 2
44 000 000

01/09/2022 30/11/2022

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE DE BIYOUHA

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

AI BIP
Commune de 

Biyouha
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

3
Réhabilitation de la route Song Bayang - 

Bang Sombi Heye - Song Poua - Somapan
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Biyouha
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

4
Construction du Centre de Santé Intégré de 

Song Poua Inter Somapan
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Biyouha
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/01/2023

5
Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole 

Publique de Song Bayang - Lot 1
7 000 000

6
Réhabilitation des salles de classes à l'Ecole 

Publique de Song Poua - Lot 2
7 500 000

7
Réalisation de trois (03) ouvrages d'art à 

Madengue (Lissouck) LEP Li Nguen - Lot 1
36 500 000

8
Construction d'un forage à Toum Ngog 

Hameau - Lot 2
8 500 000

9 Electrification du village Nsonga Brousse AI 55 000 000 BIP
Commune de 

Biyouha
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

290 500 000

1
Réhabilitation de la Route Lycée – Carrefour 

Bondjock – Carrefour Lissegue
ROUTES 65 000 000 Fonds routier

Commune de 

Bondjock
AONO

2
Réhabilitation de la route Lindoï-Si Liyegue - 

Song Ton - Mambine
ROUTES 131 247 272 Fonds routier

Commune de 

Bondjock
AONO 01/07/2022 31/10/2022

01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

01/09/2022 30/11/2022

RECEPTIONNE

AONO

TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA

BIP
Commune de 

Biyouha

COMMUNE DE BONDJOCK

BEC BIP
Commune de 

Biyouha
AONO

AI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

3
Réhabilitation du tronçon de route carrefour 

Nkong keni - Bassouha
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Bondjock
AONO 01/07/2022 31/10/2022

4
Construction de cinq (05) boutiques dans le 

village Bondjock - Lot 1
25 000 000

5
Construction de cinq (05) boutiques dans le 

village Lindoï - Lot 2
25 000 000

6
Réhabilitation de six (06) salles de classes à 

l'Ecole Publique de Bondjock
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Bondjock
AONO 08/07/2022 06/10/2022

7
Construction d'un pont définitif sur la route 

Bonde-CETIC de Bagba 
AI 30 000 000 BIP

Commune de 

Bondjock
AONO 17/02/2022 21/03/2022 07/04/2022 18/04/2022 18/07/2022

8
Construction de dix (10) forages à énergie 

solaire dans la commune de Bondjock
AI 200 000 000 FEICOM

Commune de 

Bondjock
AONO 01/04/2022 28/09/2022

9
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

le village de Lola (Bandongo)
AI 8 500 000 FEICOM

Commune de 

Bondjock
AONO 11/07/2022 10/10/2022

10
Renforcement du réseau électrique HTA 

aérien monophasé à Bondjock
AI 41 500 000 BIP

Commune de 

Bondjock
AONO 01/04/2022 28/09/2022

571 247 272TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK

BEC BIP
Commune de 

Bondjock
AONO 01/07/2022 29/09/2022

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 93 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

1

Electrification rurale par extention d'un réseau 

HTA aerien monophasé sur l'axe 

Ekoangombe Sud - Manguenda Hegba 

(10,500 km) - Lot 1

100 000 000 AONO

2

Electrification rurale par extention d'un réseau 

HTA aerien monophasé sur à Missomgue - 

Lot 2

42 991 168 AONO

3

Electrification rurale par extention d'un réseau 

HTA aerien monophasé sur à Bissombe - Lot 

3

7 000 000 AONO

4

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de d'Ekoangombe 

Sud

BEC 16 500 000 BIP
Commune de 

Bot-Makak
AONO 05/05/2022 03/10/2022

5

Construction de de cinq (05) forages en lot 

unique dans certaines localités (Ekoum-

Simanay 1-Mbangue 1-Kombe-Nkoumse 

Nord

AI 42 500 000 BIP
Commune de 

Bot-Makak
AONO 05/05/2022 03/10/2022

6
Entretien de la piste communale carrefour 

Bissombe-Mintaba-Mandoga (12 km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Bot-Makak
AONO 23/05/2022 22/08/2022

235 991 168

COMMUNE DE BOT-MAKAK

Commune de 

Bot-Makak

TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK

AI BIP 03/08/202205/05/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

1

Réhabilitation d'une route non classée, 

tronçon Song Ngolong - Inter route forestière - 

Lot 1

22 000 000 09/09/2022 03/10/2022 24/10/2022 07/11/2022 06/01/2023

2

Réhabilitation du tronçon de route Carrefour 

Lycée Bilingue - Sombo - Carrefour Peslipan -

Lot 2

30 000 000 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

3 Réhabilitation des VRD au marché de Sombo ROUTES 10 800 000 BIP
Commune de 

Dibang
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

4
Réhabilitation de bloc de salle de classe dans 

les écoles publiques de Mom et Dibang 
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

Dibang
AONO 01/09/2022 30/11/2022

5

Construction de six (06) forages équipé d'une 

PMH dans les localités de : Boga - Log Peg - 

Ndoupe - Song Ngock Bisso - Log Mbon - 

Song Ngos

AI 48 000 000 BIP
Commune de 

Dibang
AONO 01/09/2022 30/12/2022

6 Réhabilitation d'un pont à Makek - Mandjap AI 15 000 000 BIP
Commune de 

Dibang
AONO 01/09/2022 30/12/2022

7
Extension du réseau électrique dans le village 

Maboye - Lot 1
30 000 000 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

8
Extension du réseau électrique dans le village 

Kouck - Ndjock - Lot 2
35 000 000 05/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

208 800 000

AI BIP

Commune de 

Dibang
ROUTES BIP

COMMUNE DE DIBANG

TOTAL COMMUNE DE DIBANG

Commune de 

Dibang
AONO

AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

1
Construction des blocs de latrines au Centre 

de Santé Urbain d'Eséka - Lot 1
7 500 000

Commune 

d'Eseka
GG 29/08/2022 09/09/2022 08/12/2022

2
Réhabilitation de six (06) salles de classe à 

l'Ecole Publique d'Application d'Eséka Lot 2
18 000 000

Commune 

d'Eseka
AONO 21/07/2022 18/11/2022

3
Réhabilitation du tronçon de route TETEM - 

NJOCK Lot 1
27 000 000 BIP

Commune 

d'Eseka
AONO 21/07/2022 19/10/2022

4
Réhabilitation de la piste agricole ILANGA - 

SONG MANDENG (Eséka 2) lot 2
23 000 000

Commune 

d'Eseka
AONO 21/07/2022 19/10/2022

5
Construction de la tribune de la place des 

fêtes d'Eséka
BEC 98 000 000 FEICOM

Commune 

d'Eseka
GG 05/09/2022 16/09/2022 16/01/2023

6

Travaux de cantonnage sur le troncon de 

route bitumée  régionale N*0103 Ngog-

Mapubi (pont sur la Kellé)-Eséka (limite 

Lolodorf) 75,00 km

ROUTES 30 000 000 Fonds routier
Commune 

d'Eseka
GG 23/08/2022 24/10/2022

7
Travaux d'enlevement des ordures et dechets 

ménagers 
AI 19 066 844 Fonds routier

Commune 

d'Eseka
GG 08/09/2022 22/09/2022 22/09/2023

COMMUNE D'ESEKA

ROUTES

BEC BIP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

8

Construction de onze (11) forages équipés 

d'une PMH dans les localités de : Pout Kelle - 

Souhe Gare - Mandjack - ETATS-UNIS 

(CHEFFERIE DJOGOB) - Silom - PoterieE - 

Camp SONEL - Log Ndog - SI J'ETAIS 

RICHE - Pouth Mongo - Mamb Kelle

AI 93 500 000 BIP
Commune 

d'Eseka
AONO 18/07/2022 17/10/2022

9

Construction de cinq (05) forages équipés 

d'une PMH dans les Centres de Santé Intégré 

de :Song  Badjeck - Ngui Bassala - Lipombe - 

Bogso - Manguenguess

AI 42 500 000 BIP
Commune 

d'Eseka
AONO 21/07/2022 19/10/2022

358 566 844

1

Contruction de quatre (04) forages de PMH 

aux quartiers Bok-litoa, Lom Mission, 

Nouveau Marché et Zaire - Lot 1

34 000 000 BIP AONO

2
Contruction d'un forage de PMH au marché 

des vivres - Lot 2
8 000 000 BIP AONO

3
Travaux d'extension du réseau HTA aérien 

monophasé du village Kaya II
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Makak
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

4
Travaux d'entretien de la voirie en terre et 

connexes
ROUTES 50 000 000 BIP

Commune de 

Makak
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

COMMUNE DE MAKAK

Commune de 

Makak
18/08/2022 16/11/2022

TOTAL COMMUNE D'ESEKA

AI
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

5 Equipement du CSI de Mom I - Lot 1 8 000 000 BIP

6 Equipement du CSI de Mbeng - Lot 2 8 000 000 BIP

7 Réhabilitation du CSI de Mom I BEC 34 000 000 BIP
Commune de 

Makak
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

8
Appui au GIC des agriculteurs et Eleveurs de 

Mom gare
AG 5 000 000 BIP

Commune de 

Makak
DC 01/09/2022 12/09/2022 11/11/2022

9
Traitement des points critiques Carrefour 

Ndokoti-Mbemnyong (5Km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Makak
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

10
Construction d'un logement d'astreinte à 

l'école publique maternelle de Kaya II
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Makak
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique à Boumkock - Lot 1
16 500 000 BIP AONO

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique à Bakoukoue - Lot 2
16 500 000 BIP AONO

232 000 000TOTAL COMMUNE DE MAKAK

AG
Commune de 

Makak

BEC
Commune de 

Makak

DC

10/01/2023

08/08/2022 07/10/2022

01/09/2022 12/09/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

1
Travaux d'entretien du tronçon de route 

Nkenlikock - Bingongog - Lot 1
28 500 000

Commune de 

Matomb

2

Travaux d'entretien du tronçon de route 

Nkongtok - Malminang - Manguen II - Lisse 

(phase 2) -Lot 2

100 000 000
Commune de 

Matomb

3
Ouverture de la piste agricole Carrefour limite 

Manyaï - Mayebeck - Song Tam - Lot 1
15 000 000

Commune de 

Matomb

4

Réhabilitation de la piste agricole 

Mandoumba (entrée Lycée) - Ndig Nyemb - 

Lot 2

15 000 000
Commune de 

Matomb

5

Construction d'un logement d'astreinte (Deux 

(02) studios) à l'Ecole Publique de Lisse - Lot 

1

17 000 000
Commune de 

Matomb

6
Construction d'un Centre Zootechnique et 

Vétérinaire à Matomb Centre - Lot 2
30 000 000

Commune de 

Matomb

7
Construction d'un forage équipé de PMH à 

Nkongtock II
AI 8 500 000 BIP

Commune de 

Matomb
AONO 22/08/2022 01/09/2022 30/11/2022

8
Appui au GIC Conseil de la localité de 

Nkongtock en matériel agricole
AG 5 000 000 BIP

Commune de 

Matomb
DC 06/10/2022 17/10/2022 16/12/2022

26/12/2022BEC

BIP

26/09/2022BIP AONO 16/09/2022

COMMUNE DE MATOMB

12/09/2022

BIP AONO

10/01/2023ROUTES

ROUTES 01/09/2022 30/11/2022

AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

9
Acquisition d'un véhicule pick up 4*4 dans la 

Commune de Matomb
AG 33 000 000 FEICOM

Commune de 

Matomb
AONO 16/08/2022 26/08/2022 25/10/2022

10
Achat d une pelle chargeuse dans la 

commune de Matomb
AG 84 700 000 BIP

Commune de 

Matomb
AONO 25/08/2022 24/10/2022

11

Travaux de construction de quatre blocs (04) 

de deux (02) salles de classe de quatre 

forages solaires classes et quatre blocs de 

latrines à six (06) compartiments dans la 

commune de Matomb

BEC 184 600 000 FEICOM
Commune de 

Matomb
AONO 25/08/2022 24/10/2022 25/11/2022 05/12/2022 06/03/2023

12
Acquisition des fournitures pédagogiquesdans 

l'Arrondissement de Matomb
AG 8 925 000 BIP

Commune de 

Matomb
AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

530 225 000

1
Réhabilitation de la route Carrefour EP 

BILAGAL II - Village SONG MANDENG
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Messondo
AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

2

Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'Ecole Publique de HIKOA MALEP 

Lot 1

BEC 16 500 000 BIP
Commune de 

Messondo
AONO 12/09/2022 22/09/2022 20/01/2023

3
Construction de huit (08) boutiques à la gare 

de MESSONDO Lot 2
BEC 24 542 654 BIP

Commune de 

Messondo
AONO 12/09/2022 22/09/2022 20/01/2023

TOTAL COMMUNE DE MATOMB

COMMUNE DE MESSONDO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

4
Aménagement des aires de jeux pour le 

complexe sportif de MESSONDO
AI 43 088 192 BIP

Commune de 

Messondo
AONO 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

5

Réhabilitation des forages dans les cantons 

NDOGBESSOL - MBENGUE - KELLE 

NDONGOND

AI 32 369 152 BIP
Commune de 

Messondo
AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

6 PICK UP 4*4 Double cabine AG 30 000 000 FEICOM (BF)
Commune de 

Messondo
DC 06/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 09/12/2022

173 499 998

1
Réhabilitation du troncon Boumnyebel Ngog 

Mapubi par Ngog Bassong
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Ngog-mapubi
AONO 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

2
Eclairage public par énergie photovoltaique 

dans l"espace urbain de Ngog Mapubi - Lot 1
20 000 000

3
Electrification de la ville de Boumnyebel - Lot 

2
27 500 000

4

Réhabilitation de huit (08) forages dans 

certaines localités de la commune de Ngog 

Mapubi ; Boumnyebel-Likanda (Aire de 

repos), Ngog Mapubi-Ecole public, Makai I, 

Mapubi Nko'o Ecole publique, Limai Ecole 

publique, Mode, Omog, Libodi - Lot 1

10 000 000

5
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Mamb Chefferie Lot 2
8 000 000

6
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Nsimekelé - Lot 3
8 000 000

25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

AONO 25/08/2022

AI BIP
Commune de 

Ngog-mapubi
AONO

AI BIP

COMMUNE DE NGOG MAPUBI

TOTAL COMMUNE DE MESSONDO

Commune de 

Ngog-mapubi
05/09/2022 05/12/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

7
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité Boumnyebel Likanda - Lot 4
8 500 000

8

Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Ngog Bassong (Boga Mong) - 

Lot 5

8 500 000

9
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Libelligoi Sud - Lot 6
8 500 000 05/12/2022

10
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Ngui-Ntim - Lot 7
8 500 000 03/01/2023

11
Construction d'un forage équipé de PMH dans 

la localité de Mbanga - Lot 8
8 500 000 23/09/2022 03/10/2022 02/12/2022

12
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique de Ngog-Bassong
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Ngog-mapubi
AONO 03/10/2022 17/10/2022 16/01/2023

159 500 000

1
Eclairage des maisons du village 

Mandjandjang par énergie solaire - Lot 1
45 088 424

2
Electrification à MT/BT des Villages Maholo I-

Nguibassal - Lot 2
50 000 000

25/08/2022 05/09/2022

05/12/2022

TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI

25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022AI BIP
Commune de 

Nguibassal
AONO

AI BIP
Commune de 

Ngog-mapubi
AONO

COMMUNE DE NGUIBASSAL

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 102 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

3
Construction d'un forage équipé à PMH dans 

la localité de Lialingombi - Lot 1
8 500 000

4
Construction d'un forage équipé à PMH dans 

la localité de Boumndjack - Lot 2
8 500 000

5
Construction d'un forage équipé à PMH dans 

la localité de Elale - Lot 3
8 500 000

6
Construction d'un forage équipé à PMH dans 

la localité de Libobi - Lot 4
8 500 000

7
Construction d'un forage équipé à PMH dans 

la localité de Nguibassal - Lot 5
8 500 000

8
Réhabilitation du troncon de route Nguibassal-

So'o (15km)
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

Nguibassal
AONO 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

9 Construction du CSI de Nkounisse-SUD Lot 1 50 000 000

10
Construction du pavillon mère et enfant du 

CMA de Nguibassal Lot 2
50 000 000

11
Construction d'un bloc de deux (02) salles de 

classe à l'école publique de nguibassal
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Nguibassal
AONO 25/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

281 088 424

100 3 143 400 706

Commune de 

Nguibassal
BEC BIP AONO 25/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

AI
Commune de 

Nguibassal
AONO

TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL

BIP 25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 Réhabilitation de la Sous-préfecture d'Ayos BEC 10 000 000 BIP

Préfet/Sous-

Préfecture 

d'Ayos

AONO 26/08/2022 31/08/2022 30/11/2022

2

Réhabilitation des locaux abritant la 

Délégation Départementale du Nyong et 

Mfoumou

BEC 8 500 000 BIP
Préfet/DD 

MINDDEVEL
AONO 26/08/2022 31/08/2022 30/11/2022

3

Achèvement des travaux d'éliminations des 

points critiques sur la route Mengueme Si-

Tomba2 et aménagement connexe à Biwong

ROUTES 150 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
GG 26/08/2022 06/09/2022 06/03/2023

4

Achèvement des travaux de construction de 

cinq (05) ponts effondrés dans les 

groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo

AI 100 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 31/01/2022 07/03/2022 24/03/2022 04/04/2022 03/10/2022

5

Achèvement des travaux de construction de 

cinq (05) ponts effondrés dans les 

groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo (lot 1)

AI 63 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 01/09/2022 28/02/2023

6

Achèvement des travaux de construction de 

cinq (05) ponts effondrés dans les 

groupements Maka'a-Ovang-Yebekolo (lot 2)

AI 37 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 01/09/2022 28/02/2023

7

Travaux de construction de la route 

Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles dans le 

Département du Nyong et Mfoumou (lot 1)

ROUTES 125 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 02/06/2022 31/08/2022

8

Travaux de construction de la route 

Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles dans le 

Département du Nyong et Mfoumou (lot 2)

ROUTES 125 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP
AONO 02/06/2022 31/08/2022

618 500 000

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 104 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

1
Equipement du restaurant municipal en 

matériel locatif
AG 5 000 000 BIP

Commune 

d'Akonolinga
AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 20/12/2022

2

Réhabilitation de la route communale Bidjong-

Zalom 9km, Zalom-Binok 7km, Yeme-Yeme-

Ekoumdoum 8km ( Lot 1)

70 000 000  29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

3
Réhabilitation de deux versants Ngongo-

Mbiele-Ebena 18km ( Lot 2)
50 000 000 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

4
Réhabilitation de la route communale Melane-

Kane 12km ( Lot 3)
30 000 000 01/09/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

5
Acquisition d'une niveleuse dans la Mairie 

d'Akonolinga
AG 100 000 000 BIP

Commune 

d'Akonolinga
AONO   22/08/2022 01/09/2022 30/12/2022

6
Travaux de cantonnage des voiries bituméés 

dans la Commune d'Akonolinga
ROUTES 15 000 000 BIP

Commune 

d'Akonolinga
AONO 25/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

7
Acquisition d'un pick up 4x4 dans la Mairie 

d'Akonolinga
AG 28 000 000 BIP

Commune 

d'Akonolinga
DC   22/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

298 000 000

1 Construction de l’hôtel de ville d’Ayos BEC 371 932 000 FEICOM
Commune 

d'Ayos
AONO

2
Construction de 02 Forages de PMH dans les 

localités de NDJINGON ET ASSO ABAM
AI 17 000 000 Fonds Propres

Commune 

d'Ayos
AONO

3
Equipement de la Mairie d’Ayos en mobilier 

de bureau
AG 14 000 000 Fonds Propres

Commune 

d'Ayos
AONO

COMMUNE D'AYOS

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA

COMMUNE D'AKONOLINGA

ROUTES BIP
Commune 

d'Akonolinga
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

4
Travaux de réhabilitation de la Mairie 2ème 

phase
BEC 43 000 000 Fonds Propres

Commune 

d'Ayos
AONO

5
Réhabilitation de certaines voiries de la ville 

d’Ayos avec travaux connexes 
ROUTES 100 000 000 BIP

Commune 

d'Ayos
AONO 24/08/2022 23/12/2022

6 Aménagement du stade municipal d’Ayos BEC 25 000 000 BIP
Commune 

d'Ayos
AONO

7
Construction des toilettes publiques à Ayos 

Ville 
BEC 20 000 000 BIP

Commune 

d'Ayos
AONO

8
Réhabilitation du Foyer Munuicipal d’Ayos( 

Lot 1)
BEC 70 000 000 BIP

Commune 

d'Ayos
AONO 14/03/2022 13/10/2022

9 Réhabilitation du Marché d’Ayos( Lot 2) BEC 10 000 000 BIP
Commune 

d'Ayos
AONO 14/03/2022 14/10/2022

10
Equipement des centres d’alphabétisation 

d’Ayos
AG 12 000 000 BIP

Commune 

d'Ayos
AONO 24/05/2022 25/07/2022

11
Réhabilitation des Ecoles Maternelles du 

complexe scolaire d’Ayos ville
BEC 27 000 000 BIP

Commune 

d'Ayos
AONO 24/07/2022 05/10/2022

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

12 Réhabilitation de l’EP de NSAN I( Lot 1) 18 000 000

13
Réhabilitation de l’EP de  NIAMVOUDOU (Lot 

2)
18 000 000

14

Electrification base tension en poteaux bêton 

et éclairage public du village BII dans 

l’Arrondissement d’Ayos

AI 50 000 000 BIP
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 10/01/2023

15

Réhabilitation de la route Carrefour NGOUN 

(fin groudron)-Carrefour Mbakok—Carrefour 

BENGO’O (7,1km) Lot 1

ROUTES 43 000 000 BIP
Commune 

d'Ayos
AONO

16

Réhabilitation de la route Carrefour ESSON 

(Poste de gendarmerie BII –fin carrière  et 

travaux connexes  Lot 2

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune 

d'Ayos
AONO

17
Travaux d’entretien de certains espaces 

publics dans la commune d’Ayos
ROUTES 40 000 000 Fonds Propres 

Commune 

d'Ayos
AONO  20/06/2022 20/10/2022

18

Travaux de cantonnage sur le tronçon de 

route AYOS-ASSO’O OBAM-NGOUN-

MBAKOK-BENGO’O-NNEMEYONG dans la 

commune d’Ayos

ROUTES 25 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO  20/06/2022 20/10/2022

19

Travaux de construction d’un bloc de deux 

salles de classe avec bureau du directeur à 

l’école primaire de BI’I-AYOS  dans la 

commune d’Ayos

BEC 22 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

RECEPTIONNE

RECEPTIONNE

BEC BIP
Commune 

d'Ayos
AONO 10/08/2022 10/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

20

Travaux de construction de réhabilitation des 

espaces de commerce et de boutiques 

sinistrées au Marché d’Ayos

BEC 27 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

21

Travaux de construction du réseau électrique 

basse tension en poteau béton et éclairage 

public à BI’I  Commune d’Ayos

AI 50 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
GG 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

22

Travaux de construction d’un bloc de deux 

salles de classe avec bureau du directeur à 

l’école primaire de WONG dans la commune 

d’Ayos

BEC 22 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

23

Travaux de construction d’un bloc de deux 

salles de classe avec bureau du directeur à 

l’école primaire de NJINGON-AYOS dans la 

commune d’Ayos

BEC 22 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

24

Travaux de rehabilitation des espaces de 

Commerces et de boutiques sinistrées au 

marché d'Ayos

BEC 10 500 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

25

Travaux  de dégagement et d'énlevement des 

ordures à la decharge municipale de la ville 

d'Ayos

ROUTES 6 000 000 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

26

Travaux de construction d'un pont definitf de 

6ML de portée sur la riviere BIYILI au PK 

2+900 du troncon d route NYABEWO'On-

NDELLE dans la commune d'AYOS 

AG 49 713 656 Fonds Propres 
Commune 

d'Ayos
AONO 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

1 140 145 656TOTAL COMMUNE D'AYOS
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

1
Contruction de 04  forages PMH à Eyeck 1-

Eyeck 2-Efotsi-Ekomba( Lot 1)
32 000 000

2

Contruction de 04  forages PMH à Oveng 

Mission Catholique-Mewout( Victor)-Mebem-

Bikoum( Lot 2)

34 000 000

3
Construction d'un bloc maternel de l'EM 

d'Endom
BEC 25 000 000 BIP

Commune 

d'Endom
AONO 25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

4 Réhabilitation de l'EP de Monegombo BEC 19 000 000 BIP
Commune 

d'Endom
AONO   26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

5
Amélioration du Plan Communal de 

Developpement
SPI 20 000 000 PNDP

Commune 

d'Endom
AONR 23/09/2022 01/12/2022 02/01/2023 12/01/2023 12/04/2023

6
Mise en œuvre  du pavé dans la commune 

d'Endom
AI 200 000 000 FEICOM

Commune 

d'Endom
AONO 23/09/2022 24/11/2022 26/12/2022 05/01/2023 05/04/2023

7
Réhabilitation du tronçon de route Tap-

Ndombe-Akoaloui( Lot 1)
23 000 000 29/08/2022 15/09/2022 26/09/2022 26/12/2022

8
Réhabilitation du tronçon des routes Ekoudou-

Nkoambang( Lot 2)
27 000 000  25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

9
Réhabilitation de la route Edjom-Bikoum-

Meyo( Lot 3)
12 000 000  25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

ROUTES BIP
Commune 

d'Endom
AONO 21/01/2022

COMMUNE D'ENDOM

AI BIP
Commune 

d'Endom
AONO 26/08/2022 29/11/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

10 Equipement de la morgue du CMA AG 20 000 000 BIP
Commune 

d'Endom
AONO 25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/11/2022

11
Construction de 10 boutiques au Marché 

Central d'Endom
BEC 30 000 000 FEICOM

Commune 

d'Endom
AONO   26/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

12
Appui au GIC (Jeunes Dynamiques du 

Cameroun) dans la commune d'Endom
AG 5 000 000 BIP

Commune 

d'Endom
DC 02/09/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 23/12/2022

13

Fourniture des équipements destinés à la 

morgue du Centre Médical d'Arrondissement 

(CMA) d'Endom

AG 19 000 000 BIP
Commune 

d'Endom
DC   26/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

466 000 000

1
Equipement de l’Auberge Municipale de 

Mengang
AG 11 000 000 BIP

Commune de 

Mengang
AONO 13/07/2022 11/10/2022

2
Construction d’une Auberge Municipale de  

10 chambres Mengang( Lot 1)
30 000 000

3
Construction d’une de la gare routière de 

Mengang( Lot 2)
20 000 000

4
Construction de 10 boutiques  avec bloc 

latrine au marché de Mengang ( Lot 3)
30 000 000

5
Pose des ralentisseurs sur la Nationale N°10 

à Mengang-Koundou-Miende
ROUTES 15 000 000 BIP

Commune de 

Mengang
AONO 14/06/2022 14/10/2022

COMMUNE DE MENGANG

BEC BIP
Commune de 

Mengang
AONO 23/08/2022 21/11/2022

TOTAL COMMUNE D'ENDOM

MINMAP/Division de la Programmation et du Suivi des Marchés Publics Page 110 sur 120



N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

6 Réhabilitation de l’axe Melan-Nkolessong ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Mengang
AONO 23/08/2022 21/11/2022

7
Réhabilitation de l’axe Atong-Obok-

Ondoungou-dérivation Bitsok 
ROUTES 28 000 000 BIP

Commune de 

Mengang
AONO 14/06/2022 14/10/2022

8

Electrification en MT/BT monophasé avec 

pose de transformateur sur l’axe Atong-

EbassiI-Bitsok-NkolBbeck(Lot 1) 

40 000 000 04/04/2022 04/09/2022

9

Electrification en MT/BT monophasé avec 

pose de transformateur du village Mengana( 

Lot 2)

10 000 000 23/08/2022 21/11/2022

10

Réhabilitation de 10 forages à MEFOUBI, 

ATAN , MVAKOT,KOUNDESSONG, MIENDE, 

NGOULEMAKONG, EKOK, MENGOS,  

AKAK, MESSA

AI 34 000 000 BIP
Commune de 

Mengang
AONO 28/06/2022 28/10/2022

11

Construction de 04 forages en deux Lots : 

dans les localités de ( MENYOUMBOU- AKAK 

Lot 1  

17 000 000

12

Construction de 04 forages en deux Lots : 

dans les localités de ONDOUNGOU- 

MENGOU Lot 2

17 000 000

13
Construction du Centre Zootechnique 

Vétérinaire de Mengang
BEC 30 000 000 BIP

Commune de 

Mengang
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022

14
Construction d’un bloc de deux salles de 

classe à l’EP d’OMGBWANG
BEC 16 000 000 BIP

Commune de 

Mengang
AONO   04/04/2022 03/10/2022

15 Construction de 4 mini-adductions d eau AI 40 000 000 FEICOM
Commune de 

Mengang
AONO 12/09/2022 29/09/2022 10/10/2022 09/01/2023

16
Electrification de l'axe NGOULTANG-

MEBOLASSI EMVONG
AI 146 700 000 FEICOM

Commune de 

Mengang
AONO 23/08/2022 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

511 700 000

04/04/2022 03/10/2022

AI BIP
Commune de 

Mengang
AONO

AI BIP

TOTAL COMMUNE DE MENGANG

Commune de 

Mengang
AONO
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

1
Réhabilitation adduction d'eau potable de 

Kobdombo( Lot 1)
8 000 000

2
Réhabilitation adduction d'eau potable 

d'Efoufoup (Lot 2)
14 475 000

3

Construction des forages équipés en PMH 

dans les localités de: Mboya-So'odo-Tombo 

face EPC-Mang au CSI-Ngondo EP-Loumbou-

Etangui-Ebolboum-Assoulendibi(09) forages

AI 76 500 000 BIP
Commune de 

Kobdombo
AONO 29/06/2022 27/09/2022

4
EP de Loundou: Construction d'un bloc de 

deux salles de classe
BEC 18 000 000 10/06/2022 07/12/2022

5 Réhabilitation du tronçon routier Mbeng-Mang ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Kobdombo
AONO    09/06/2022 06/12/2022

6 Construction d'un CMP à Kobdombo BEC 60 000 000 BIP
Commune de 

Kobdombo
AONO  22/08/2022 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

7

Contrôle technique et la surveillance des 

travauxd'aménagement de la digue de TET 

longue de 1.5KM dans la commune de 

Kobdombo, Département du Nyong et 

Mfoumou

SPI 5 250 000 BIP
Commune de 

Kobdombo
AONO 26/08/2022 26/09/2022 13/10/2022 24/10/2022 21/02/2023

209 225 000

77 3 243 570 656

TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO

TOTAL DEPARTEMENT

COMMUNE DE KOBDOMBO

AI BIP
Commune de 

Kobdombo
AONO 29/06/2022 29/08/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

1 IAEB Dzeng - Constructions de l'IAEB BEC 27 500 000 BIP Préfet AONO 06/09/2022 22/09/2022 03/10/2022 02/01/2023

2
Construction de la clôture de la perception de 

Ngomedzap
BEC 22 000 000 BIP

Préfet/ 

Perception de 

Ngomedap

AONO 08/09/2022 10/10/2022 20/07/2022 16/01/2023

3

Achèvement des travaux de réhabilitation de 

la route communale Abang - Nkoumadzap - 

Nkolnyama - Mekomo avec contruction d'un 

pont sur de 6 ml et refection d'un pont de 6 ml

ROUTES 50 000 000 BIP
Préfet/DD 

MINTP 
AONO 27/10/2022 31/10/2022 07/11/2022

4

Réhabilitation de la Délégation 

Départementale du MINTOURL du Nyong et 

So'o

BEC 5 000 000 BIP
Préfet/ DD 

MINTOUL 
AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

104 500 000

1

Travaux de construction de 02 puits équipés 

de PMH dans les localités d'AKOM et Nyebth 

dans la commune d'Akoeman

AI 16 032 000 PNDP
Commune 

d'Akoeman
AONO  29/08/2022 12/09/2022 12/09/2022

2
EP NYEP: Construction d'un bloc de deux(02) 

salles de classe
BEC 18 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

3
EP NYEP: Construction d'un bloc de deux(02) 

salles de classe
BEC 18 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

4
Construction d'un Centre de Santé Intégré à 

SEP I
BEC 50 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX

COMMUNE D'AKOEMAN
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

5 Construction de la tribune à Akoéman ville BEC 23 000 000 BIP
Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

6
Travaux d'entretien de la route communale 

pont SO'O(INTERN2)-NGOUMBOU 8,800KM
ROUTES 25 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/12/2022

7
Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT à 

NDONKO
AI 25 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/12/2022

8
Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT de 

AKOAZOLE 0 SEP
AI 50 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/12/2022

9
Construction des forages à: Ekonong, SEP I, 

SEP II, EM Manengombo
AI 34 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

10
Construction des forages à: Ngoumbou, Awae-

fala chefferie, Ekonog, Nkolmeyos,
AI 34 000 000 BIP

Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 26/01/2023

11

Réhabilitation des forages et puits équipé de 

PMH (Sep, Melen Chefferie, EP Awae- Fala, 

Akoeman Village, Ekonong, Sep II)

AI 10 700 000 BIP
Commune 

d'Akoeman
AONO 01/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 27/12/2022

303 732 000

1

Construction d'une salle  de conférence de 

100 places et de quatre bungalows seniors au 

complexe écotouristique de Dzeng 

BEC 100 000 000 BIP
Commune de 

DZENG
AONO 08/09/2022 22/09/2022 20/01/2023

COMMUNE DE DZENG

TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 

consultation

Date de 

lancement de 

la consultation

Date 

d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

2
CSI de Ndzandouan: Achévement des 

travaux
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

DZENG
AONO 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

3
Réhabilitation de la route communale de 

Ombwang- Carrefour CEMAC
ROUTES 27 000 000 BIP

Commune de 

DZENG
AONO 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

4
Construction d'une cuisine au site 

écotouristique de Dzeng Ville 
BEC 25 000 000 BIP

Commune de 

DZENG
AONO 08/09/2022 19/09/2022 19/12/2022

5
EP Nkolmvondo :Construction d'un bloc de 

deux salles de classes
BEC 18 000 000 BIP

Commune de 

DZENG
AONO 19/08/2022 05/09/2022 15/09/2022 13/01/2023

6

Réhabilitation de la route Communale 

carrefour Endoum (Inter RO 118)-EP Eganga-

Chefferie Obofianga-Carrefour Assog-

carrefour Bikok-carrefour Aka'a; phase 1 et 2

ROUTES 180 000 000 BIP
Commune de 

DZENG
AONO 08/09/2022 22/09/2022 22/09/2023

7

Contrôle des travaux de la Réhabilitation de la 

route Communale carrefour Endoum (Inter 

RO 118)-EP Eganga-Chefferie Obofianga-

Carrefour Assog-carrefour Bikok-carrefour 

Aka'a; phase 1 et 3

SPI 9000500 BIP
Commune de 

DZENG
AONO 09/08/2022 25/08/2022 25/08/2023

384 000 500

1
Elaboration d'un plan d'occupation des sols 

de la ville de Ngomedzap Phase 1
SPI 50 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO   06/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

2

Travaux de réhabilitation de la route 

Ngomedzap village (Nyemeyong- Lac 

Municipal)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO   06/09/2022 16/09/2022 15/12/2022

3 Construction d'un abattoir à Ngomedzap BEC 25 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 04/01/2023

TOTAL COMMUNE DE DZENG

COMMUNE DE NGOMEDZAP
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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Date de 

lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

4 EP Ekoundendi: Réhabilitation - Lot 1 AG 10 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO 15/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

5
EP de Ekekam: Construction d'un bloc de 

deux salles de classes
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO   08/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

6 Reboissement de la ville et de la périphérie AI 20 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/02/2023

7
Réhabilitation de la ligne électrique MT-BT de 

Bikonong Vers Nkomeyang
AI 34 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO   07/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

8
Travaux d'électrification rural MT-BT du 

tronçon Tiga-Nnom-Na,
AI 16 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO   07/09/2022 19/09/2022 17/01/2023

9
Construction d'une mini adduction  d'eau 

potable solaire à  Lepse 
AI 28 700 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 04/01/2023

10
Construction d'un forage équipé  de PMH à  

Nkolmefembe- Mbabewa
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

11
Construction d'un forage équipé  de PMH à 

Abod-mveng/Eman-Minvebe
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

12
Construction d'un forage équipé  de PMH à  

Nkolmbong- Kama Ngon
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

13
Construction d'un forage équipé  de PMH à 

Ossoe Bikobo CES
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  08/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

14

Acquisition des équipeùents agricoles au 

profitdes GICS coopératives et associations 

de NGOMEDZAP

AG 10 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 

contractante

/Administration 

bénéficiaire

Mode de 
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lancement de 
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d'attribution 

du marché

Date de 

signature 

du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

15
Construction d'une tribuneà la place des fêtes 

de NGOMEDZAP
BEC 50 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  09/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

16
Ahèvement des travaux  de la radio 

communautaire  de NGOMEDZAP
BEC 10 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  09/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 03/02/2023

17
Construction de la voie d’accès au marché de 

vivres de  NGOMEDZAP (phase 2)
ROUTES 20 000 000 BIP

Commune de 

Ngomedzap
AONO  09/09/2022 26/09/2022 06/10/2022 04/04/2023

18 Equipement de la radio communautaire AG 10 000 000 BIP
Commune de 

Ngomedzap
AONO 29/09/2022 31/10/2022 17/11/2022 28/11/2022 27/02/2023

19
Travaux de cantonnage surl'axe OLAMA  -

BIGAMBO (en deux passes)
ROUTES 20 000 000 Fonds routier

Commune de 

Ngomedzap
AONO 12/09/2022 17/10/2022 03/11/2022 14/11/2022 13/01/2023

379 200 000

1
Travaux de réhabilitation de 15 forages et 

Puis à PMH dans la Commune de Nkolmetet
AI 21 221 980 FEICOM

Commune de 

Nkolmetet
AONO 06/09/2022 26/09/2022 10/10/2022 08/11/2022

2
Travaux de construction de 07 étang 

piscicoles à la Commune de Nkolmetet
BEC 63 916 696 FEICOM

Commune de 

Nkolmetet
AONO  26/09/2022 06/10/2022 04/04/2023

3
Construction de 3 forages positifs équipés de 

PMH à ZOAKOM-OKANG BITOA- EFOULAN
AI 24 000 000 PNDP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  23/05/2022 22/06/2022

4
EP d'Ayene construction d´un bloc de 2 salles 

de classe
BEC 16 500 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  16/08/2022 14/11/2022

5
Construction de deux ouvrages d'art sur la 

route de Nkolmetet-Kondessong
AI 27 000 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  14/06/2022 12/09/2022

TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP

COMMUNE DE NKOLMETET
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réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

6
Aménagement de deux sites marécageux au 

Centre ville de Nkolmetet (phase 2)
AI 60 000 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  14/06/2022 12/09/2022

7
Construction de huit (08)boutiques au marché 

central de Nkolmetet
BEC 21 500 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  16/08/2022 14/11/2022

8
Installation de cinq(05)lampadaires solaires 

au Marché Central de Nkolmetet
AI 7 000 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  11/08/2022 10/10/2022

9
Construction d'un (01)forage équipé de PMH 

au Marché Central de Nkolmetet
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Nkolmetet
AONO  11/08/2022 08/11/2022

249 138 676

1

Réhabilitation d'une route Communale 

Carréfour Ngock- Carréfour Snec- Riviére 

Okeng Nge - Lot 1

100 000 000  

2

Réhabilitation des routes communales: entrée 

Fakele chéfferie Fakele I- Fakele II ( limite 

Nkolmetet) - Mbega (Inter Ro 143) - Lot 2

27 000 000  

3
EP de Akomnyada II: Réhabilitation de sept 

(07) salles de classes
BEC 22 550 000 BIP

Commune de 

Mbalmayo
AONO 08/09/2022 10/10/2022 27/10/2022 07/11/2022 06/02/2023

149 550 000TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO

TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET

COMMUNE DE MBALMAYO

ROUTES BIP
Commune de 

Mbalmayo
AONO 02/09/2022 19/09/2022 29/09/2022 28/12/2022
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N° Désignation et localisation du projet
Nature des 

prestations

Montant 

prévisionnel

(FCFA)

Source de 

Financement

Autorité 
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/Administration 

bénéficiaire
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du marché

Date de 
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du marché

Date de 

démarrage des 

prestations

Date de 

réception des 

prestations

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

1

Désenclavement de certains bassins de 

production agricoles NTANG(Int  R0117) 

NKOLBINDA-NSOUANA 1km ET Chefferie 

SOUMOU (IntR011) NKOLYOP 1,5 km

ROUTES 30 000 000 BIP
Commune de 

Mengueme
AONO  26/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

2

Réhabilitation de la route communale 

CO134008: carrefour KAMBA (Int R0117)-

NNOM NAM- carrefour MEBOMEZOA (Int 

CO134004)

ROUTES 27 000 000 BIP
Commune de 

Mengueme
AONO  26/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

3
CMPJ de MENGUEME: Achèvement des 

travaux
BEC 17 000 000 BIP

Commune de 

Mengueme
AONO   26/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

4 CMA de MENGUEME: Construction(Phase 1) BEC 50 000 000 BIP
Commune de 

Mengueme
AONO   25/08/2022 05/09/2022 03/01/2023

5
EP DE PONT SO'O: Réhabilitation d'un bloc 

de trois salles de classe
BEC 22 500 000 BIP

Commune de 

Mengueme
AONO  25/08/2022 12/09/2022 22/09/2022 21/12/2022

6
Travaux de réhabilitation de l'électrification 

rurale M/BT Triphasée à MINLABA - Lot 1
40 000 000

Commune de 

Mengueme
 

7
Projet d'extension du réseau basse tension 

YENESSI-FALASSI - Lot 2
30 000 000

Commune de 

Mengueme
 

8
Construction d'un forage équipé de PMH à 

ANDOCK 2(chapelle catholique)
AI 8 000 000 BIP

Commune de 

Mengueme
AONO   26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

9
Construction d'un forage en vue du 

renforcement de l'AEP de MENGUEME
AI 10 000 000 BIP

Commune de 

Mengueme
AONO   26/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

10
Reboisement d'une superficie de 5 ha à 

Ebogo
AI 30 000 000 BIP

Commune de 

Mengueme
AONO 29/08/2022 03/10/2022 20/10/2022 31/10/2022 30/01/2023

22/09/2022 21/12/2022AI BIP AONO 25/08/2022 12/09/2022

COMMUNE DE MENGUEME
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DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

11

Constuction d'une mini adduction d'eau 

potable avec forage solaire au dispensaire 

d'Ossoessam

AI 22 639 660 BIP
Commune de 

Mengueme
AONO  01/09/2022 12/09/2022 12/12/2022

12

Extension du réseau électrique MT/BT Mono du 

Village Bilong:1,5 km de réseau MT Monophase 

1X34,4mm² et de 0,5 km de ligne mixteMT/BT 

1X34,4mm²/4x25mm² avec un poste  

transformateur MT mono H61-25 Kva-17,32 KV/B2

AI 36 609 752 BIP
Commune de 

Mengueme
AONO  25/08/2022 05/09/2022 05/12/2022

13 Fourniture d'un Pick 4x4 double cabine AG 28 500 000 FEICOM 
Commune de 

Mengueme
AONO  25/08/2022 05/09/2022 04/11/2022

352 249 412

66 1 922 370 588TOTAL DEPARTEMENT

TOTAL COMMUNE DE MENGUEME
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