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RESUME

Le Cameroun s’est engagé depuis 2010 dans une vision de développement à long terme qui

vise à faire de lui un pays émergent à l’horizon 2035. La 1ère phase de cette vision qui couvre

la période 2010 – 2020 est déclinée dans la Stratégie pour la Croissance et l’Emploi qui a pour

objectif : (i) l’accélération de la croissance, avec un taux de croissance moyen de 5,5% sur la

période; (ii) la promotion de l’emploi décents, en ramenant le sous-emploi de 75,8% à moins de

50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers d'emplois formels par an ; (iii) la réduction

de la pauvreté afin que le taux de pauvreté se situe autour de 28,7% en 2020 contre 39,9% en

2007.

Ainsi, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement économique du fait de ses effets

d’entrainement sur les autres secteurs, le Gouvernement a accordé dans la stratégie, une place

de choix à l’investissement, notamment dans les infrastructures routières. A cet effet, le

Gouvernement s’est engagé à développer des infrastructures de transport afin notamment de

désenclaver les bassins de production, de fluidifier la mobilité des biens et des personnes, de

faciliter le commerce, et partant de booster l’activité économique.

Pour la 2ème phase de la vision qui vise à porter le Cameroun au stade de Nouveau Pays

Industrialisé, la stratégie de développement est axée autour de la mise en œuvre de son Plan

Directeur d’Industrialisation. Dans cette volonté de développement industriel, les infrastructures

fourniront le socle essentiel où se bâtiront le développement et la compétitivité de l’économie. Il

est attendu du secteur des infrastructures d’améliorer de manière substantielle la fonctionnalité

de l’économie à travers un relèvement significatif du taux d’accès aux infrastructures de qualité.

Cependant, les quatre dernières années d’exécution budgétaire révèlent un profil d’allocation en

déphasage de la stratégie de développement en cours de mise en œuvre. Bien que la demande

en interventions du MINTP ait été continuellement croissante, le profil d’allocation budgétaire

quant à lui est globalement stagnant entre 400 et 460 milliards.

Sur la période 2016 – 2020, le Ministère des Travaux Publics a bénéficié, hors collectif

budgétaire, d’une enveloppe de 2 013,057 milliards pour la réalisation de ses projets

d’infrastructures. Les dotations les plus importantes étant enregistrées en 2017 et 2020 (

461,904 et 459,609 milliards respectivement), bien que la dotation de 2020 ait par la suite été

revue considérablement à la baisse après le Collectif Budgétaire, en relation avec la Pandémie

de la Covid-19. Elle se situe actuellement à 397,752 milliards ; le plus bas niveau d’allocation de

ressources budgétaires au MINTP depuis 2018. Malgré les légères évolutions de l’allocation

budgétaire du MINTP, le niveau 2017 n’est toujours pas été rattrapé.

Au regard du rôle clé du secteur du BTP dans la stratégie de développement, la baisse

graduelle des ressources allouées à ce secteur entraine à n’en point douter une baisse de

l’activité dans le secteur, et partant un ralentissement de l’activité économique globale depuis

2016.

Il y’a donc lieu de renverser cette tendance en permettant au secteur du BTP de jouer

véritablement son rôle dans la stratégie en cours de mise en œuvre.

Au plan physique, les ressources allouées au MINTP ont permis tout de même la réalisation



d’un certain nombre de résultats remarquable, bien qu’en dessous des performances attendues.

On peut notamment citer :

·         la construction de 1003,03 km de routes contre 1400 km attendus ;

·         la réhabilitation de 303 km de routes contre 1000 km attendus ;

·         l’entretien de 2196,95 km de routes ;

·         la construction de 3396 ml d’ouvrages d’art et ;

·         la réhabilitation de 1502,64 ml d’ouvrages d’art.

Pour l’année 2020, il est envisagé la réception d’au moins 51 projets correspondants à : (i) 98,5

km d’autoroutes, 810,73 km de routes bitumées ; (ii) 500,4 km de routes réhabilitées et ; (iii) 488

ml d’ouvrages d’art construits, 1744,6 ml d’ouvrages d’art réhabilités, 3098 km d’études

routières et autoroutières, 981 ml d’études d’ouvrages d’art et 1179 km d’études ferroviaires.

En ce qui concerne le triennat 2021-2023, le Ministère des Travaux Publics se propose de

conduire à achèvement les grands projets routiers et autoroutiers de première génération et

livrer les principales études techniques. Plus précisément, il s’agira de réceptionner :

·         98,5 km d’autoroutes, 

·         2974,7 km de nouvelles bitumées dont 478 km de PLANUT et 2496,7 km de routes à

vocation régionale, sous régionale et nationale, 

·         1302,6 km de routes bitumées réhabilitées et notamment les routes nationales retenues

dans le cadre du CHAN et de la CAN,

·         3831,9 ml d’ouvrages d’art construits,

·         770 ml d’ouvrages d’art réhabilités,

·         9201,1 km de routes bitumées entretenues,

·         5528,6 km de routes étudiées,

·         1448 ml d’ouvrages d’art étudiés, etc.

Cependant la dotation provision du MINTP sur le triennat 2021-2023 ne s’élève qu’à 1119,667

milliards contre 2410,701 milliards de besoins exprimés. Cette dotation provision se répartit

comme suit : 

-          422,162 milliards en 2021 ;

-          332,383 milliards en 2022 et ;

-          365,121 milliards en 2023.

En comparaison avec la demande budgétaire issue des projets en cours et devant s’achever

sur le triennat pour rencontrer les objectifs cités ci-dessus, il en ressort un taux de couverture

moyen des besoins réels de 46,4%, soit 62,9% en 2021, 47,2% en 2022 et 35,3% en 2023.

La programmation budgétaire 2021-2023, bien qu’optimisée, ne couvre qu’au plus la moitié des

besoins des projets en cours, étant donné la prise en compte de quelques mesures nouvelles

indispensables instruites par la Très Haute Hiérarchie.

Par ailleurs, le profil budgétaire décroissant de l’enveloppe provisoire du MINTP

comparativement au profil budgétaire croissant du CDMT Initial permet d’entrevoir la difficulté à

venir dans la mise en œuvre adéquate de la stratégie de développement du secteur du BTP.

On peut également relever que le profil d’allocation triennale est significativement en dessous

de la demande budgétaire des projets en cours en vue de leur achèvement. Des efforts en



termes de priorisation réelle des projets à prendre en compte dans la budgétisation sont plus

que jamais en vigueur.

En faisant un focus sur l’année 2021, l’on peut relever que la dotation provision du MINTP

connait un recul de 37,446 milliards par rapport à la dotation initiale de 2020, et en hausse de

26,274 milliards par rapport à la dotation du MINTP post Collectif Budgétaire. Il ressort ainsi que

la pseudo-augmentation de la dotation du MINTP qui semble être mise en exergue ne permet

pas encore de rattraper le niveau initiale de son enveloppe en 2020.

Sur la base de ce faible taux de couverture budgétaire et tenant compte des orientations du

Débat d’Orientation Budgétaire, des Directives du Président de la République quant à la

préparation du budget 2021 et des instructions du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

une stratégie de priorisation des interventions a été mise sur pied dans le but de permettre une

allocation optimale des ressources aux différentes interventions envisagées. Elle est notamment

basée sur l’importance stratégique du projet comparativement à la stratégie national de

développement, de la projection en terme d’achèvement sur le triennat et, du profil historique

des ressources allouées au projet comparé à la consommation effective desdites ressources

sur les exercices antérieurs. Les mesures nouvelles ont été essentiellement consacrées à la

mise en œuvre des directives de la Très Haute Hiérarchie.

Au regard de tout ce qui précède et dans le but de permettre au MINTP de remplir pleinement

les missions qui lui sont dévolues, nous formulons la demande budgétaire ci-après :

·        Maintien d’une dotation minimale du Fonds Routier à 48 milliards chaque année pour

escompter achever les projets en cours sur 5 ans (2025) contre trois ans d’objectif initial

(2023) ;

·        Dotation minimale de 8 milliards sur la rubrique « Biens et services » (hors Fonds Routier),

pour permettre un accompagnement optimal de la mise en œuvre des projets routiers ;

·        Opérationnalisation effective d’un chapitre budgétaire spécifique au PLANUT pour garantir

son financement optimal ;

·        Fongibilité effective des fonds de contrepartie et simplification des procédures y afférentes

(Basket Fund) ;

Relèvement substantiel des ressources internes ordinaires hors PLANUT pour améliorer le taux

de couverture des besoins des contrats en cours d’exécution à forte antériorité (Mengong-

Sangmelima, Mbama Messamena, Second Voie d’accès à Bamenda, Nkolessong-Nding,

Nding-Mbgaba, etc.).



 



 
INTRODUCTION

Objectifs stratégiques du ministère

Le Cameroun s’est engagé depuis 2010 dans une vision de développement à long terme qui

vise à faire de lui un pays émergent à l’horizon 2035. Cette marche se décline en quatre (04)

étapes à savoir : (1) l’éradication de la pauvreté, en la ramenant à moins de 10 % par une

croissance accélérée et créatrice d’emplois et une politique ambitieuse de redistribution des

revenus ; (2) l’évolution vers un pays à revenus intermédiaires, qui consistera à multiplier le

revenu moyen par la consolidation, sur une durée suffisamment longue, du rythme de

croissance qui devrait atteindre 10 % entre 2015 et 2020 ; (3) l’atteinte du stade de Nouveau

Pays Industrialisé, qui verra le passage de la phase d’économie primaire à la phase import

substitution et ; (4) l’accès à l’étape de pays émergent, qui consacrera notre intégration à

l’économie mondiale sur le plan commercial et financier. 

La 1ère phase de cette vision qui couvre la période 2010 – 2020 est déclinée dans la Stratégie

pour la Croissance et l’Emploi qui a pour objectif : (i) l’accélération de la croissance, avec un

taux de croissance moyen de 5,5% sur la période; (ii) la promotion de l’emploi décents, en

ramenant le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de

milliers d'emplois formels par an ; (iii) la réduction de la pauvreté afin que le taux de pauvreté se

situe autour de 28,7% en 2020 contre 39,9% en 2007.

Ainsi, reconnaissant son rôle essentiel dans le développement économique du fait de ses effets

d’entrainement sur les autres secteurs, le Gouvernement a accordé dans la stratégie, une place

de choix à l’investissement, notamment dans les infrastructures routières. A cet effet, le

Gouvernement s’est engagé à développer des infrastructures de transport afin notamment de

désenclaver les bassins de production, de fluidifier la mobilité des biens et des personnes, de

faciliter le commerce, et partant de booster l’activité économique.

Par conséquent, sur la période 2010 – 2020, l’objectif était de résorber en quantité et qualité

l'énorme déficit infrastructurel par l’évolution de la fraction du réseau routier bitumé de 10% en

2010 à 17% en 2020, à travers notamment : (i) l’amélioration de la densité du réseau bitumé

pour 1 000 habitants qui devrait passer de 0,27 en 2010 à 0,34 en 2020, (ii) l’accroissement de

la part du réseau en bon pour le situer à 55% contre 12% initialement. De manière concrète, il

était question de bitumer 3500 km de route, soit porter le linéaire de routes bitumées de 5000

km en 2010 à 8500 km et le linéaire d’autoroute à 480 km à l’horizon 2020. Au plan de la

maintenance du réseau routier, les opérations ambitionnaient de réhabiliter 2000 km de routes

et d’entretenir et maintenir en bon état 100% du réseau autrefois classé prioritaire et 30% du

reste du réseau routier.

Dans le secteur rural, les actions devraient viser à : (i) désenclaver les bassins de production ;

(ii) désenclaver les sites touristiques ; (iii) réhabiliter les routes communales péri urbaines ; (iv)

assurer l'accès vers les zones à risques et ; (v) assurer la présence du pays dans les zones

frontalières.

Pour la 2ème phase de la vision qui vise à porter le Cameroun au stade de Nouveau Pays

Industrialisé, la stratégie de développement est axée autour de la mise en œuvre de son Plan



Directeur d’Industrialisation. Ce Plan a pour principal objectif de renforcer la compétitivité du

Cameroun en matière de production afin de garantir des parts considérables dans les marchés

émergents ou en construction. De manière concrète, il est attendu que le pays puisse

transformer plus de 40% de ses matières premières et que son secteur industriel puisse

contribuer au moins à 24% de la formation du Produit Intérieur Brut (PIB). 

Dans cette volonté de développement industriel, les infrastructures fourniront le socle essentiel

où se bâtiront le développement et la compétitivité de l’économie. Il est attendu du secteur des

infrastructures d’améliorer de manière substantielle la fonctionnalité de l’économie à travers un

relèvement significatif du taux d’accès aux infrastructures de qualité. De manière spécifique, la

politique de développement des infrastructures consistera à : (i) désenclaver tous les points du

Territoire National ; (ii) faciliter l’écoulement des produits vers les pays voisins ; (iii) inciter et

orienter l’industrie camerounaise vers la grande exportation et ; (iv) rationaliser et optimiser les

transports urbains et interurbains. Le rôle des interventions dans le secteur des infrastructures

sera ainsi : (i) d’étendre et d’améliorer les voies de communication en tout point du territoire

national et (ii) de permettre l’évacuation, dans des délais raisonnables et à des coûts attractifs

et compétitifs, de toute production vers les lieux de consommation finale, de transformation

industrielle ou d’exportation à l’étranger par voies terrestre (route/rail), maritime et aérienne.

L’atteinte de ces objectifs représente pour le Ministère des Travaux Publics, qui est l’acteur

majeur du secteur des infrastructures, un défi primordial. C’est la raison pour laquelle il s’est

engagé à promouvoir la construction des infrastructures de qualité, viables, robustes, durables

et à des coûts maîtrisés.

Rendu presque à la fin de la mise en œuvre du DSCE, des avancées importantes ont été

effectuées. Toutefois, certains objectifs n’ont pas été atteints, en raison notamment des vents

contraires de la conjoncture économique et des défis sécuritaire dans plusieurs régions de notre

pays. Le nombre de km de routes bitumées pour 1000 habitants fixé à 0,34 en 2020 se situe à

0,32 soit une moins-value de 0,02 et, le linéaire du réseau bitumé réhabilité s’élève à 1800 km

contre 2000 km d’objectifs. Le pourcentage du réseau routier en bon état se situe à 20% contre

55% d’objectifs. La performance du dernier indicateur s’explique notamment par le fait que le

linéaire du réseau routier a plus que doublé entre 2010 et 2020, partant de 55 000 km à

123 000 km.

Afin non seulement de rattraper les retards accusés dans la mise en œuvre de la première

phase de la Vision, mais également de répondre aux attentes des autres secteurs de

l’économie, le secteur des infrastructures demeure une priorité du Gouvernement sur les

phases restantes de mise en œuvre de la Vision. La fraction du réseau routier bitumé devra être

successivement portée à 22%, 27% et 32% respectivement en 2025, 2030 et 2035.

Ainsi, plus que par le passé un accent sera mis sur : (i) l’intensification de la construction des

infrastructures routières de grandes portées (autoroutes et routes d’envergure permettant

d’assurer une connectivité nationale et sous régionale) afin d’assurer la sécurité des usagers et

réduire considérablement la durée de transport qui constituent un coût important pour les

entreprises, principaux acteurs dans la création de richesse ; (ii) l’accroissement des

interventions de désenclavement des bassins de production et de connectivité des foyers de



développement industriel, afin de faciliter la circulation des matières premières des bassins de

production vers les centres de transformation et, des produits industriels à forte valeur ajoutée

des foyers de production industrielle vers les centres de distribution voire les pays étrangers,

par des liaisons plus accrues des centres de production aux centres de distribution ; (iii) la

poursuite des opérations de maintenance des infrastructures existantes afin de limiter la

survenance des catastrophes et ; (iv) l’amélioration de la qualité des études techniques et

socioéconomiques, afin d’anticiper sur les changements majeurs qu’entraineront la construction

des infrastructures.

Domaine d’intervention

La réduction du gap entre l’offre et la demande en infrastructures a été arrêtée par le Document

de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Les objectifs stratégiques assignés au

Ministère des Travaux Publics et prescrits par le DSCE, le cadre organique et les textes

subséquents sont structurés de la manière suivante :

A-  Sous-secteur routier :

En 2010, la densité du réseau bitumé pour 1 000 habitants se situait à 0,27 et la part du réseau

en bon état de surface à 12% ; des niveaux faibles par rapport aux objectifs de la Vision 2035.

Afin d’inverser cette situation, le DSCE avait fixé comme objectifs décennaux, de faire passer

ces ratios à 0,34 et 55% respectivement, à travers notamment la construction de 3 500 km et la

réhabilitation de 2 000 km de routes bitumées, à l’horizon 2020.

Pour atteindre ces objectifs ainsi énoncés, les interventions sur le réseau routier porteront

notamment sur :

-       les voies d’accès aux grands projets industriels et agro-pastoraux (Port en Eau Profonde à

Kribi, Port en Eau Profonde à Limbe, construction du Yard pétrolier de Limbé, Bassin de

production, etc.) ;

-       les corridors régionaux (transafricaine, corridors nord-sud, réseau CEMAC) ;

-       le réseau des routes nationales ;

-       les grands projets d'infrastructures d'accompagnement du secteur privé : (i) Ouvrages

d’art : 2ème pont sur le Wouri, 3ème pont sur le Wouri et 2ème pont sur la Sanaga envisagés,

(ii) les autoroutes : Yaoundé-Douala (Phase 2) et Inter (Yaoundé-Douala)-Bafoussam-

Bamenda, autoroute Edéa-Kribi (Phase 2), autoroute Yaoundé-Ndjamena, et (iii) les

contournements des grandes villes, notamment Yaoundé, Douala, Garoua, Bafoussam, etc. ;

-       le réseau des routes communales devant assurer la connectivité entre diverses localités.

B-  Sous-secteur de la construction :

Le Ministère des Travaux Publics est le Maître d’œuvre (Ingénieur de l’Etat) par le décret

n°2014/3863 du 21 novembre 2014. L’objectif à terme est de permettre à notre pays de

disposer des infrastructures de qualité, à moindre coût et adaptées à la demande économique

et sociale, à travers un meilleur accompagnement des maîtres d’ouvrages. Les objectifs

spécifiques qui en résultent à cet effet visent à :

Ø  promouvoir le respect des règles de l’art dans le secteur, notamment par le renforcement du

rôle et de la capacité de la Maîtrise d’œuvre ;

Ø  améliorer l’organisation du secteur à travers le renforcement de la capacité de la maîtrise



d’ouvrage dans la gestion des opérations et la mise en place d’un système de régulation

opérant ;

Ø  promouvoir l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des bâtiments publics ;

Ø  augmenter la capacité de production des matériaux à travers la diversification, la promotion

de la concurrence, la mise en conformité des techniques et la réduction des prix.

C-  Autres infrastructures :

Pour ce qui est des infrastructures autres que les routes et autoroutes, l’action du Ministère des

Travaux Publics s’étend à :

Ø  la supervision et le contrôle technique de la construction et la maintenance des

infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, énergétiques, environnementales, les

bâtiments et édifices publics ; 

La réalisation des études techniques des infrastructures énergétiques, ferroviaires,

aéroportuaires, fluviales, des bâtiments et édifices publics.
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Le programme de constructions des routes et autres infrastructures s’articule autour de huit (08) actions déclinées
de la manière suivante : (i) Aménagement des autoroutes et des voies express, (ii) Aménagement des routes, (iii)
Construction des ouvrages de franchissement et de traversée, (iv) Plan d'Urgence Triennal (PLANUT), (v)
Construction des bâtiments édifices publics, (vi) Aménagement des autres équipements routiers, (vii)
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des autres infrastructures, (viii) Coordination et
pilotage du programme 467.
 

1.1. POLITIQUE SECTORIELLE

1.1.1. Situation du secteur et evolution de la mise en oeuvre de la politique sectorielle

1.1.2. Contribution du chapitre dans l’attente des objectifs sectoriels

1.2. CADRE LOGIQUE DES PROGRAMMES ET ACTIONS

1.2.1. Cadre logique des programmes du chapitre 36 - Ministere des travaux publics

TABLEAU.1: Cadre logique des programmes du chapitre

PROGRAMME OBJECTIF INDICATEURS UNITÉ DE
MESURE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE

2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMME 467

CONSTRUCTION DES
ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

Développer les
infrastructures
routières et de
franchissement

Densité du réseau
routier bitumé pour
1000 habitants

%
Rapport d'activités

0,33 0,36 0,37 0,39 0,39

Pourcentage des
grands projets de
construction des
autres infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

%

Rapport d'activités

80 85 87 90 90

PROGRAMME 468

REHABILITATION,
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES
ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

Restaurer et améliorer
l’état des
infrastructures

Linéaire  du réseau
bitumé réhabilité km

Rapport d'activités
1 800 2 100 2 300 2 500 2 700

Pourcentage du
réseau routier en bon
état

%
Rapport d'activités

40 70 75 80 85

% des grands projets
de réhabilitation /
entretien des autres
infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

%

Rapport d'activités

60 70 75 80 85

PROGRAMME 469

RÉALISATION DES
ÉTUDES TECHNIQUES

Améliorer la qualité
des études en vue
d’optimiser le coût et
la qualité des travaux
d’infrastructures

% des études
réalisées dans les
délais et respectant
l’itinéraire technique

%

Rapport d'activités

60 70 75 80 80

% des études
réalisées avec moins
de 10% d’avenants

%
Rapport d'activités

70 75 80 85 90

PROGRAMME 470

GOUVERNANCE ET
APPUI INSTITUTIONNEL

Rationnaliser et
harmoniser les
interventions en vue
de réaliser les
résultats escomptés

Taux de réalisation
des activités
budgétaires %

Rapport d'activités

96 97 98 99 99

1.2.2. Cadre logique des actions par programme

1.2.2.1. Cadre logique du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures

a. Présentation du programme
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La réalisation de ces objectifs pour chacun des sous-secteurs, permettra de développer l’ossature nationale par la
réalisation de grands travaux neufs et des programmes de développement.
Pour ce qui est des routes, les actions majeures porteront comme par le passé sur:
·l’extension du réseau routier bitumé à travers d’une part, le bitumage du réseau structurant en mettant l’accent sur
le développement des projets visant l’accompagnement des grands projets industriels et la facilitation des
échanges économiques dans la sous-région et au plan national. Ce sont notamment :
-les axes situés autour de Kribi et visant l’accompagnement de l’exploitation du fer de Mbalam et du port en eau
profonde de Kribi  dont le premier l Lolabé-Ville de Kribi de l'autoroute Edea-Kribi est en cours de réalisation ;
-Les tronçons routiers désenclavant d’importants barrages, les zones industrielles et les bassins de production
agro-pastorale que sont  notamment, les itinéraires du PLANUT, les Travaux de désenclavement du bassin
agricole de l'ouest ;
·Les tronçons du corridor Nord-Sud, les réseaux transafricains, le réseau CEMAC notamment le bituamage de
l’itineraire Sangemelima-Ouesso au congo dont deux lots sont en cours d’exécution.
· le réseau des routes à faible trafic par des bitumages économiques et par des technologies innovantes à forte
intensité de main d’uvre.
 

L'action d'aménagement des autoroutes et des voies express a pour but d'acroître le linéaire des autoroutes et
voies express construites. Elle est constituée de deux activités parmi lesquelles l'aménagement des autoroutes et
l'aménagement des voies express.
 
 
 

 
L'action d'aménagement des routes vise à augmenter le linéaire des routes bitumées sur l'étendu du térritoire
national. Elle se divise en trois (03) activités dont : l'aménagement des routes nationales, l'aménagement des
routes régionales et l'aménagment des routes communales.
 
 

 
 

Aménagement des autres équipements routiers consiste à la construction des stations de pésages, de péages et
des barrières de pluie. L'action comporte donc l'activité de construction des stations de péages,  l'activité de
construction des stations de pésages ;  l'activité de construction des barrières de pluie.

L'action consiste à superviser/accompagner la construction des autres infrastructures. Il s'agit principalement des
infrastructures ferroviaires, des infrastructures portuaires et fluviales, des infrastructures aéroportuaires et, des
infrastructures énergétiques et environnementales.
 

b. Stratégie programme

c. Présentation des actions

ACTION 01: AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESS

ACTION 02: AMÉNAGEMENT DES ROUTES

ACTION 03: CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE

ACTION 04: PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)

ACTION 05: CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

ACTION 06: AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS

ACTION 07: ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

ACTION 11: COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467



17

CADRE STRATÉGIQUE DE PROGRAMMATION DU CHAPITRE
CDMT 2021-2023 AJUSTÉ

CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

À RENSEIGNER
 

 

 

Ce programme vise à améliorer la qualité des infrastructures en les maintenant en bon état d’utilisation. En effet, la
réalisation des objectifs sectoriels est tributaire de la qualité des infrastructures.
En ce qui concerne les routes, il s’agira à l’horizon de la stratégie d’améliorer nettement le niveau de service du
réseau routier, en s’assurant que 55% du réseau routier est en bon état. Les actions de protection du patrimoine
routier devront permettre : d’assurer le contrôle des charges sur l’ensemble du réseau bitumé et le respect des
conditions de circulation par temps de pluie.
 
 

TABLEAU.2: Cadre logique du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures

PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS UNITÉ DE
MESURE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE

2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMME 467

CONSTRUCTION DES
ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

Développer les
infrastructures
routières et de
franchissement

Densité du réseau
routier bitumé pour
1000 habitants

%
Rapport d'activités

0,33 0,36 0,37 0,39 0,39

Pourcentage des
grands projets de
construction des
autres infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

%

Rapport d'activités

80 85 87 90 90

ACTION 01

AMÉNAGEMENT DES
AUTOROUTES ET DES
VOIES EXPRESS

Accroître la compétitivité
de l'économie

Linéaire des autoroutes
et voies express
construites km

Rapport d'activités

77,5 83,5 90,5 100,5 110

ACTION 02

AMÉNAGEMENT DES
ROUTES

Augmenter le linéaire des
routes bitumées

Linéaire des routes
bitumées construites km

Rapport d'activités

394,84 435,58 495,24 520,3 560

ACTION 03

CONSTRUCTION DES
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET
DE TRAVERSÉE

Eliminer les points de
rupture de trafic

Linéaire d'ouvrage d'art
de franchissement et de
traversée construits ml

Rapport d'activités

1 711 2 900 4 100 5 000 6 200

ACTION 04

PLAN D'URGENCE
TRIÉNNAL POUR
L'ACCÉLÉRATION DE LA
CROISSANCE (PLANUT)

Densifier les
infrastructures pour
atténuer le recul par
rapport à la vision

Linéaire des routes
bitumées construites
dans le cadre du
PLANUT km

Rapport d'activités

38,5 59,14 66,05 92,17 144

ACTION 05

CONSTRUCTION DES
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES
PUBLICS

Superviser la construction
des bâtiments et édifices
publics.

% des infrastructures et
édifices publics construits

%

Rapport d'activités

35 40 45 50 60

ACTION 06

AMÉNAGEMENT DES
AUTRES ÉQUIPEMENTS
ROUTIERS

Superviser la construction
des autres infrastructures

Nombre des autres
équipements routiers
construits nb

Rapport d'activités

1 2 3 5 7

ACTION 07

ACCOMPAGNEMENT DES
MAITRES D'OUVRAGES
DANS LA
CONSTRUCTION DES
AUTRES
INFRASTRUCTURES

Superviser la construction
des autres infrastructures

%  d'infrastructures
construites supervisé

%

Rapport d'activités

20 30 40 50 70

ACTION 11

COORDINATION ET
PILOTAGE DU
PROGRAMME 467

Rationaliser et
harmoniser la mise en
œuvre des activités du
programme 467

Taux de réalisation
physique des activités du
programme 467 %

Rapport d'activités

50 60 65 70 80

1.2.2.2. Cadre logique du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres
infrastructures

a. Présentation du programme
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La réalisation de ces objectifs consiste pour chacun des sous- secteurs en l’entretien et la maintenance à travers la
réalisation des programmes d’entretien des infrastructures et la réhabilitation du patrimoine infrastructurel existant.
Pour ce qui est des routes, ce programme vise d’une part la réhabilitation du réseau routier en traitant la fraction du
réseau en mauvais état afin d’augmenter la fraction des routes en état normal d’entretien, et d’autre part à
améliorer l’état du réseau routier à travers l’entretien et la protection du patrimoine routier existant. En terme de
stratégie, plusieurs actions ont été formulées pour rendre plus performant notre réseau routier national, ce sont :
·en priorité, la réhabilitation des routes bitumées et en terre prioritaire du réseau principal et communal, ainsi que
les ouvrages d’art;
·secondairement, (i) l’entretien du réseau prioritaire et non prioritaire des routes principales et communales
notamment à travers un retour minimal à la régie par le rééquipement des services déconcentrés du MINTP en
engin minimum de Génie Civil ; (ii) la protection du patrimoine routier, et ; (iii) la réalisation des études de
programmation à l’effet de produire des programmes d’entretien viables permettant d’atteindre les objectifs fixés.
Les avancées dans la mise en uvre de ce programme seront mesurées par le nombre de kilomètre de route
réhabilité.
 
 

L'action de réhabilitation, maintenance des routes dont l'objectif est d'augmenter le linéaire des routes bitumées en
bon état est constituée de trois activités dont la réhabilitation des routes nationales, la réhabilitation des routes
régionales et, la réhabilitation des routes communales.

L'entretien des routes a pour but d'améliorer le niveua de service des routes bitumées. Ses activités portent sur
l'entretien des routes sur le réseau des routes nationales, l'entretien des routes sur le réseau des routes régionales
et, l'entretien des routes sur le réseau des routes communales.

 

 

Améliorer l'état de service des autres équipements routiers

L'action consiste à superviser/accompagner la réhabilitation des autres infrastructures. Il s'agit principalement des
infrastructures ferroviaires, des infrastructures portuaires et fluviales, des infrastructures aéroportuaires et, des
infrastructures énergétiques et environnementales.
 

Augmenter le niveau de service des routes nationales

 

b. Stratégie programme

c. Présentation des actions

ACTION 01: RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES

ACTION 02: ENTRETIEN DES ROUTES

ACTION 03: REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE

ACTION 04: PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT ROUTIER

ACTION 05: REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERS

ACTION 06: ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGE DANS LA RÉHABILITATION, MAINTENANCE
ET ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURES

ACTION 07: REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

ACTION 08: COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 468

ACTION 09: RÉHABILITATION DES ROUTES NATIONALES
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L’objectif visé est d’améliorer la qualité des études techniques, la capacité et la qualité de production du secteur de
la construction, du point de vue de l’ingénierie, en renforçant notamment la maîtrise d’oeuvre de la construction des
infrastructures.
 

TABLEAU.3: Cadre logique du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres  infrastructures

PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS UNITÉ DE
MESURE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE

2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMME 468

REHABILITATION,
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES
ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

Restaurer et améliorer
l’état des
infrastructures

Linéaire  du réseau
bitumé réhabilité km

Rapport d'activités
1 800 2 100 2 300 2 500 2 700

Pourcentage du
réseau routier en bon
état

%
Rapport d'activités

40 70 75 80 85

% des grands projets
de réhabilitation /
entretien des autres
infrastructures
respectant l’itinéraire
technique

%

Rapport d'activités

60 70 75 80 85

ACTION 01

RÉHABILITATION,
MAINTENANCE DES
ROUTES

Augmenter le linéaire des
routes bitumées en bon
état

Linéaire  de routes
bitumées réhabilitées

km

Rapport d'activités

120 180 285 260 220

ACTION 02

ENTRETIEN DES
ROUTES

Améliorer le niveau de
service du réseau routier

Linéaire de routes
entretenues km

Rapport d'activités

2 900 3 300 3 500 3 900 3 700

ACTION 03

REHABILITATION DES
OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET
DE TRAVERSÉE

Améliorer l'état des
ouvrages de
franchissement et de
traversée les points de
rupture de trafic

Mettre-linéaire des
ouvrages de
franchissement et de
traversée réhabilité km

Rapport d'activités

927,25 1 200 1 400 1 250 1 800

ACTION 04

PROTECTION DU
PATRIMOINE ET DE
L'ENVIRONNEMENT
ROUTIER

Augmenter la durée de
vie des routes

Nombre de stations de
pesage en bon état de
fonctionnement nb

Rapport d'activités

25 28 30 33 36

ACTION 05

REHABILITATION DES
AUTRES EQUIPEMENTS
ROUTIERS

Superviser la
réhabilitation  des autres
équipements routiers

Nombre des autres
équipements routiers
construits nb

Rapport d'activités

2 5 8 10 17

ACTION 06

ACCOMPAGNEMENT DES
MAITRES D'OUVRAGE
DANS LA
RÉHABILITATION,
MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

Superviser la
Réhabilitation des
infrastructures

Pourcentage des autres
infrastructures
réhabilitées supervisé

%

Rapport d'activités

20 30 40 50 70

ACTION 07

REHABILITATION,
MAINTENANCE DES
BATIMENTS ET ÉDIFICES
PUBLICS

Superviser la
Maintenance des
bâtiments et édifices
publics

Pourcentage des
bâtiments et édifices
publics réhabilités
supervisé %

Rapport d'activités

35 40 45 50 70

ACTION 08

COORDINATION ET
PILOTAGE DU
PROGRAMME 468

Rationaliser et
harmoniser la mise en
œuvre des activités du
programme 468

Taux de réalisation
physique des activités du
programme 468 %

Rapport d'activités

50 60 65 70 80

ACTION 09

RÉHABILITATION DES
ROUTES NATIONALES

Augmenter le niveau de
service des routes
nationales

Linéaire  de routes
nationales réhabilitées km

Rapport d'activités

0 0 16,38 14,95 4,83

1.2.2.3. Cadre logique du programme 469 - Réalisation des études techniques

a. Présentation du programme
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Ce programme s’occupe de la conduite des études techniques (maturation) et la maîtrise d’oeuvre (contrôle) des
infrastructures routières, énergétiques, ferroviaires, aéroportuaires, portuaires et fluviales.
En matière de construction, le MINTP est sur le plan national reconnu comme étant l’unique ingénieur de l’Etat. Il a
donc une mission de maîtrise d’uvre des constructions publiques et privées.  La mise en uvre satisfaisante desdites
missions permettra à notre pays de disposer des infrastructures de qualité, à moindre coût et adaptées à la
demande économique. En terme de stratégique d’attaque, il est question de rendre mature :
·les projets autoroutiers ;
·les grands projets routiers et ouvrages d’art ;
·la construction d’un réseau ferroviaire.
 
 

Les études et maitrise d’œuvre techniques des autoroutes et voies expresses consiste à mettre en place et suivre
les prestations de maîtrise d’œuvre des autoroutes et des voies expresses. Cette action est constituée de l'activité
etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes et, l'activité  études et maitrise d’œuvre techniques des voies
expresses.

Améliorer la qualité des prestations d’études de construction routières

Améliorer la qualité des prestations d’études de réhabilitation routières

Améliorer la qualité des prestations d’études d’ouvrages d’art

Renforcer le dispositif permettant un suivi stratégique de la mise en œuvre de la politique de développement dans
le secteur

Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme 469

Améliorer la qualité des prestations de Bâtiments
 
 

Améliorer la qualité des études en vue d’optimiser le coût et la qualité des travaux d’infrastructures
 

 

b. Stratégie programme

c. Présentation des actions

ACTION 01: ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESS

ACTION 02: ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTES

ACTION 03: ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTES

ACTION 04: ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ART

ACTION 05: ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVES

ACTION 08: COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 469

ACTION 12: ETUDES TECHNIQUES  DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

ACTION 13: ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURES

TABLEAU.4: Cadre logique du programme 469 - Réalisation des études techniques

PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS UNITÉ DE
MESURE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE

2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMME 469

RÉALISATION DES
ÉTUDES TECHNIQUES

Améliorer la qualité
des études en vue
d’optimiser le coût et
la qualité des travaux
d’infrastructures

% des études
réalisées dans les
délais et respectant
l’itinéraire technique

%

Rapport d'activités

60 70 75 80 80

% des études
réalisées avec moins
de 10% d’avenants

%
Rapport d'activités

70 75 80 85 90

ACTION 01

ETUDES TECHNIQUES
DES AUTOROUTES ET
VOIES EXPRESS

Mettre en place des
prestations de maîtrise
d’œuvre des autoroutes

Nombre de projets
d’autoroutes et voies
express menés nb

Rapport d'activités

3 6 8 10 12
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Dans ce cadre, il est envisagé la poursuite et l’intensification des réformes en cours qui portent notamment sur: (i)
le renforcement du système de planification et de programmation, (ii) l’intensification des contrôles de conformité et
de la qualité des travaux. (iii) le renforcement de l’offre du matériel de Génie-civil dans le but de pallier à son
insuffisance pour la réalisation des prestations à l’entreprise ou en régie partielle, (iii) la catégorisation des
entreprises et des Bureaux d’Etudes Techniques et la prise en compte de celle-ci dans le code des marchés
publics en cours de révision.
Les progrès de ce programme seront mesurés par le taux de mise en uvre des programmes opérationnels.

Il s’agit d’un programme transversal, qui embrasse l’essentiel des préoccupations transversales concourant à la
mise en uvre efficiente des programmes opérationnels. L’objectif visé est la poursuite et l’intensification des
réformes visant la gouvernance du secteur, le secteur privé, les ressources humaines et le management du sous-
secteur. Des actions stratégiques déterminantes ont été formulées à travers des études qui réalisées sont au
lendemain de l’adoption de la stratégie du MINTP. Les conclusions sont mises en uvre et il est envisagé leur
renforcement au courant des années à venir. Ce sont sans être exhaustif:
- l’élaboration du Cadre de dépense à Moyen Terme
-la réalisation du diagnostic en vue du renforcement du système d’information de la performance du MINTP
- les travaux d'assainissement du fichier solde  du personnel de l'état  et gestion prévisionnel du personnel du
MINTP ;
-   la mise en place d’une unité des travaux en régie et l’acquisition des concasseurs.
 

ACTION 02

ETUDE TECHNIQUE ET
MAITRISE D'OEUVRE
DES CONSTRUCTIONS
DES ROUTES

Améliorer la qualité des
prestations d’études
routières

% des projets d’études
routières  réalisés dans
les délais avec des
avenants inférieurs  à
10%

%

Rapport d'activités

75 80 85 90 95

ACTION 03

ETUDES ET MAITRISE
D’ŒUVRE TECHNIQUES
DE RÉHABILITATION DES
ROUTES

Améliorer la qualité des
prestations d’études de
réhabilitation routières

% des projets d’études
d’ouvrages d’art réalisés
dans les délais avec des
avenants inférieurs à
10%

%

Rapport d'activités

70 80 85 90 95

ACTION 04

ETUDES ET MAITRISE
D’ŒUVRE TECHNIQUES
DES OUVRAGES D’ART

Améliorer la qualité des
prestations d’études
d’ouvrages d’art

% des projets d’études
d’ouvrages d’art réalisés
dans les délais avec des
avenants inférieurs à
10%

%

Rapport d'activités

75 80 85 90 95

ACTION 05

ACQUISITIONS
STRATÉGIQUES ET
ÉTUDES PROSPECTIVES

Renforcer le dispositif
permettant un suivi
stratégique de la mie en
œuvre de la politique de
développement dans le
secteur

% des objectifs de la
strategie sectorielle
atteints %

Rapport d'activités

40 60 70 80 90

ACTION 08

COORDINATION ET
PILOTAGE DU
PROGRAMME 469

Rationaliser et
harmoniser la mise en
œuvre des activités du
programme 469

Taux de réalisation
physique des activités du
programme 469 %

Rapport d'activités

50 60 65 70 80

ACTION 12

ETUDES TECHNIQUES
DES PROJETS DE
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES
PUBLICS

Améliorer la qualité des
prestations de Bâtiments

% des bâtiments publics
réceptionnés dans des
délais %

Rapport d'activités

85 90 95 98 99

ACTION 13

ETUDES TECHNIQUES
DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

Améliorer la qualité des
prestations des Autres
infrastructures

Nombre d'études
techniques relatives aux
autres infrastructures
réalisées

nb

Rapports d'activité
2018 et 2019, PTA
2018 et 2019, CIEP
2018 14 16 18 20 22

1.2.2.4. Cadre logique du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel

a. Présentation du programme

b. Stratégie programme
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Améliorer le taux de consommation des ressources

Améliorer la qualité des prestations

Accroitre la performance des entreprises et BET du secteur du BTP

Améliorer les conditions de travail

Augmenter le taux d’exécution physiques des programmes opérationnel
 

Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du programme 470

 

 

c. Présentation des actions

ACTION 01: RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION

ACTION 02: AMELIORATION  DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES
TRAVAUX

ACTION 03: DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTP

ACTION 04: RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

ACTION 05: AMÉLIORATION DES CAPACITÉS DE PILOTAGE, DE COORDINATION ET DE SUPERVISION
DES PROGRAMMES

ACTION 06: COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 470

TABLEAU.5: Cadre logique du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel

PROGRAMME/ACTION OBJECTIF INDICATEURS UNITÉ DE
MESURE

SOURCE DE
VÉRIFICATION

RÉALISATION ESTIMATION VALEUR CIBLE

2019 2020 2021 2022 2023
PROGRAMME 470

GOUVERNANCE ET
APPUI INSTITUTIONNEL

Rationnaliser et
harmoniser les
interventions en vue
de réaliser les
résultats escomptés

Taux de réalisation
des activités
budgétaires %

Rapport d'activités

96 97 98 99 99

ACTION 01

RENFORCEMENT DU
SYSTEME DE
PLANIFICATION ET DE
PROGRAMMATION

Améliorer le taux de
consommation des
ressources

Améliorer le taux de
consommation des
ressources %

Rapport d'activités

95 96 97 98 99

ACTION 02

AMELIORATION  DE LA
GESTION DES AFFAIRES
PUBLIQUES ET DE LA
QUALITE DES TRAVAUX

Améliorer la qualité des
prestations

% des contrats routiers
réceptionnés dans les
délais %

Rapport d'activités

75 80 85 90 95

ACTION 03

DEVELOPPEMENT DE LA
CAPACITE ET DE LA
COMPETITIVITE DU
SECTEUR PRIVE DU BTP

Accroitre la performance
des entreprises et BET
du secteur du BTP

Ecart entre offre et
demande en engins de
génie civil %

Rapport d'activités

-20 -15 -12 -10 -8

ACTION 04

RENFORCEMENT DES
RESSOURCES
HUMAINES

Améliorer les conditions
de travail

Pourcentage de cadres
formés pour l'exécution
et/ou le suivi des études
et des travaux des autres
infrastructures

%

Rapport d'activités

70 75 80 85 90

ACTION 05

Amélioration des capacités
de pilotage, de coordination
et de supervision des
programmes

Rationaliser et
harmoniser la mise en
œuvre des activités du
programme 470

Taux d’exécution
physique des
programmes opérationnel %

Rapports d'activités

45 50 60 70 80

ACTION 06

Coordination et pilotage du
programme 470

Augmenter le taux
d’exécution physiques
des programmes
opérationnel

Taux d’exécution
physique des
programmes opérationnel %

Rapport d'activités

85 90 95 98 99
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APERÇU DU BILAN FINANCIER
CDMT 2021-2023 AJUSTÉ

CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

 

Les quatre dernières années d’exécution budgétaire révèlent un profil d’allocation en

déphasage de la stratégie de développement en cours de mise en œuvre. Bien que la demande

en interventions du MINTP ait été continuellement croissante, le profil d’allocation budgétaire

quant à lui est globalement stagnant entre 400 et 460 milliards.

Sur la période 2016 – 2020, le Ministère des Travaux Publics a bénéficié, hors collectif

budgétaire, d’une enveloppe de 2 013,057 milliards pour la réalisation de ses projets

d’infrastructures. Les dotations les plus importantes étant enregistrées en 2017 et 2020 (

461,904 et 459,609 milliards respectivement), bien que la dotation de 2020 ait par la suite été

revue considérablement à la baisse après le Collectif Budgétaire, en relation avec la Pandémie

de la Covid-19. Elle se situe actuellement à 397,752 milliards ; le plus bas niveau d’allocation de

ressources budgétaires au MINTP depuis 2018. Malgré les légères évolutions de l’allocation

budgétaire du MINTP, le niveau 2017 n’est toujours pas été rattrapé.

Suivant les différentes composantes du budget d’investissement, seule la composante

ressource externe connait une croissance progressive.

Pour ce qui est des Ressources Internes (RI) en investissement, elles ont globalement baissé

sur la période. En 2017, elles s’élevaient à 228,585 milliards contre à 110,591 milliards en 2018.

Depuis lors, elles n’ont plus jamais dépassé le seuil de 130,8 milliards (en 2020), bien qu’elles

aient été ramenées à 111,4 milliards après le Collectif Budgétaire.

Les Ressources Internes Ordinaires quant – à – elles sont en constante diminution à chaque

exercice, allant de 72,000 milliards en 2016 pour 51,604 milliards en 2019 et 44,240 milliards en

2020. Cette évolution a pour conséquence directe de compromettre à priori l’achèvement des

projets à financement interne tels que : le désenclavement du bassin de production agricole

de l’Ouest, Nkolessong – Nding, Mengong – Sangmélima, Nding – Mbgaba, Mbama -

Messamena, Routes communales de Meyomessala et Deuxième voie d’accès à Bamenda

Town.

Les dépenses courantes restent relativement stables sur la période. Elles passent de 69,281

milliards en 2016 à 63,872 milliards en 2017. Elles se situent en 2020 à 42,485 milliards contre

53,521 milliards en 2019. Cette graduelle et continue de la dotation en fonctionnement a

considérablement dégradé la performance des services centraux et déconcentrés et même des

projets, rendant difficile l’exercice de certaines missions à l’instar de la prise en charge des

dépenses transférées de l’investissement vers le fonctionnement dont : (i) le suivi administratif

des projets, (ii) les commissions d’évaluation des biens à exproprier, (iii) les commissions des

marchés placés auprès du MINTP.

L’historique des allocations budgétaires du MINTP sur la période 2016-2020 est présenté dans

le tableau suivant :

2.1. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES PAR PROGRAMMES ET ACTIONS

Année 2016 2017 2018 2019

2019

(Ordonnance

) 2020

2020

(Ordonnan

ce)

BUDGET D'INVESTISSEMENT 334 650 398 032 261 891 296 114 355 403 406 621 357 267
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Au regard du rôle clé du secteur du BTP dans la stratégie de développement, la baisse

graduelle des ressources allouées à ce secteur entraine à n’en point douter une baisse de

l’activité dans le secteur, et partant un ralentissement de l’activité économique globale depuis

2016.

Ce constat est clairement mis en exergue par la baisse du taux de croissance des activités dans

le secteur du BTP observée depuis 2016 accompagnée par une baisse du taux de croissance

du PIB. Par la suite, cette baisse de l’activité économique joue un rôle amplificateur de la baisse

à venir des activités du secteur du BTP.

La survenue de la pandémie de la COVID-19 aura également eut un important rôle de la

détérioration des activités dans le secteur du BTP et partant sur celles de l’économie toute

entière, à travers les mesures barrières érigées par le gouvernement pour stopper l’évolution de

la pandémie.

Au plan de la contribution directe du secteur du BTP à la croissance on observe également une

baisse graduelle du nombre de point de croissance apporté par ce secteur, comme le témoigne

le graphique suivant.

Il y’a donc lieu de renverser cette tendance en permettant au secteur du BTP de jouer

véritablement son rôle dans la stratégie en cours de mise en œuvre.

Au plan physique, les ressources allouées au MINTP ont permis tout de même la réalisation

d’un certain nombre de résultats remarquable, bien qu’en dessous des performances attendues.

     Ressources extérieures 140 650 169 447 151 300 173 300 234 649 275 821 245 821

     Ressources internes 194 000 228 585 110 591 122 814 120 754 130 800 111 446

     Ressources internes Hors

PLANUT
97 000 128 585 110 591 92 814 90 754 90 800 75 360

           PLANUT 97 000 100 000 30 000 30 000 40 000 36 086

           Contreparties en dépenses

réelles
25 000 35 000 22 000 19 700 19 700 21 000 15 970

           Contreparties en taxes et droits

de douanes
15 400 9 800 8 000 8 000 3 500 3 150

           Ressources transférées 12 000 14 134 11 450 11 450 12 000 12 000

           Ressources internes ordinaires 72 000 66 185 64 657 53 664 51 604 54 300 44 240

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 69 281 63 872 64 378 65 230 53 521 52 988 42 485

     Fonds Routier 46 638 51 000 51 000 40 000 40 000 30 000

     Dépenses de personnels 5 724 4 500 5 390 5 390 5 393 5 393

     Bourses et stages 271 300 270 270 272 272

     Eau, électricité, téléphones 702 700 700 700 702 702

     Autres biens et services 10 537 7 878 7 870 7 161 6 621 4 118

BUDGET GLOBAL DE L'EXERCICE 403 931 461 904 326 269 361 344 408 924 459 609 397 752
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On peut notamment citer :

·         la construction de 1003,03 km de routes contre 1400 km attendus ;

·         la réhabilitation de 303 km de routes contre 1000 km attendus ;

·         l’entretien de 2196,95 km de routes ;

·         la construction de 3396 ml d’ouvrages d’art et ;

·         la réhabilitation de 1502,64 ml d’ouvrages d’art.

Pour l’année 2020, il est envisagé la réception d’au moins 51 projets correspondants à : (i) 98,5

km d’autoroutes, 810,73 km de routes bitumées ; (ii) 500,4 km de routes réhabilitées et ; (iii) 488

ml d’ouvrages d’art construits, 1744,6 ml d’ouvrages d’art réhabilités, 3098 km d’études

routières et autoroutières, 981 ml d’études d’ouvrages d’art et 1179 km d’études ferroviaires.
2.1.1. Exécution financière des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres

infrastructures, par action

TABLEAU.6: Exécution financière des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 467 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

01 - AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES
VOIES EXPRESS

127 494 497 109 804 483 86,12 % 71 863 937 8 084 586 11,25 %

02 - AMÉNAGEMENT DES ROUTES 17 227 573 9 987 561 57,97 % 139 540 828 49 937 974 35,79 %

03 - CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE

11 798 304 11 666 702 98,88 % 8 340 627 989 782 11,87 %

04 - PLAN D'URGENCE TRIENNAL POUR
L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)

11 060 800 9 657 629 87,31 % 36 085 898 25 212 853 69,87 %

05 - CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES
PUBLICS

2 437 975 655 921 26,90 % 3 012 782 721 379 23,94 %

06 - AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS
ROUTIERS

104 218 955 63 470 217 60,90 % 0 0 0,00 %

07 - ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES
DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

13 600 13 590 99,93 % 48 680 24 725 50,79 %

10 - CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

20 000 17 607 88,04 % 0 0 0,00 %

11 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME
467

30 000 000 29 698 804 99,00 % 4 108 394 4 818 345 117,28 %

TOTAL PROGRAMME 467 304 271 704 234 972 515 77,22 % 263 001 146 89 789 644 34,14 %

 

2.1.2. Exécution financière des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien
des routes et autres  infrastructures, par action

TABLEAU.7: Exécution financière des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et

autres  infrastructures

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 468 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

01 - RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES 30 507 670 23 984 610 78,62 % 89 219 602 11 636 608 13,04 %

02 - ENTRETIEN DES ROUTES 0 0 0,00 % 18 625 000 11 500 0,06 %

03 - REHABILITATION DES OUVRAGES DE
FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSEE

12 890 644 3 920 240 30,41 % 1 975 007 616 796 31,23 %

04 - PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE
L'ENVIRONNEMENT ROUTIER

768 000 1 039 190 135,31 % 8 841 109 18 899 0,21 %

05 - REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS
ROUTIERS

34 632 818 150 000 0,43 % 3 207 890 7 198 0,22 %

06 - ENTRETIEN DU RESEAU NATIONAL ET
REGIONAL EN TERRE

3 074 822 0 0,00 % 0 0 0,00 %

07 - REHABILITATION, MAINTENANCE DES
BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS

0 0 0,00 % 142 007 1 400 0,99 %

08 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME
468

1 426 078 114 612 8,04 % 742 219 398 542 53,70 %

10 - PROGRAMMATION ET SUIVI DE L'ENTRETIEN
ROUTIER

2 022 360 99 651 4,93 % 0 0 0,00 %

11 - MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EDIFICES
PUBLICS

250 000 93 905 37,56 % 0 0 0,00 %

TOTAL PROGRAMME 468 85 572 392 29 402 208 34,36 % 122 752 833 12 690 944 10,34 %
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2.1.3. Exécution financière des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques, par
action

TABLEAU.8: Exécution financière des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 469 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

01 - ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET
VOIES EXPRESS

1 003 821 821 719 81,86 % 49 007 104 880 214,01 %

02 - ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES
CONSTRUCTIONS DES ROUTES

710 000 1 363 818 192,09 % 1 011 300 540 584 53,45 %

03 - ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES
DE RÉHABILITATION DES ROUTES

230 391 67 908 29,48 % 315 870 265 699 84,12 %

04 - ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES
DES OUVRAGES D’ART

77 583 41 962 54,09 % 157 007 46 388 29,55 %

05 - ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES
PROSPECTIVES

2 851 340 1 743 946 61,16 % 713 608 418 002 58,58 %

06 - ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D’ŒUVRE
DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS

0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

07 - ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'OEUVRE
DES INFRATSRUCTURES PORTUAIRES ET
FLUVIALES

100 000 100 000 100,00 % 0 0 0,00 %

08 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME
469

216 158 40 795 18,87 % 735 180 45 521 6,19 %

09 - ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D'OEUVRE
DES INFRATSRUCTURES FERROVIAIRES

300 000 97 380 32,46 % 0 0 0,00 %

12 - ETUDES TECHNIQUES  DES PROJETS DE
BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

0 0 0,00 % 24 267 10 926 45,02 %

13 - ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

0 0 0,00 % 24 456 12 550 51,32 %

TOTAL PROGRAMME 469 5 489 294 4 277 528 77,92 % 3 030 694 1 444 551 47,66 %

 

2.1.4. Exécution financière des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel, par
action

TABLEAU.9: Exécution financière des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 470 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

01 - RENFORCEMENT DU SYSTEME DE
PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION

1 306 517 1 148 089 87,87 % 30 406 22 085 72,63 %

02 - AMELIORATION  DE LA GESTION DES AFFAIRES
PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX

1 088 440 932 502 85,67 % 1 038 459 686 627 66,12 %

03 - DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA
COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTP

190 821 28 999 15,20 % 40 000 0 0,00 %

04 - RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 5 319 377 6 174 862 116,08 % 2 791 331 1 372 515 49,17 %

05 - AMELIORATION DES CAPACITES DE
PILOTAGE,DE COORDINATION ET DE SUPERVISION
DES PROGRAMMES

127 600 27 325 21,41 % 5 066 702 3 062 466 60,44 %

06 - AMELIORATION DES CAPACITES DE
PILOTAGE,DE COORDINATION ET DE SUPERVISION
DES PROGRAMMES

5 557 269 4 131 113 74,34 % 0 0 0,00 %

TOTAL PROGRAMME 470 13 590 024 12 442 891 91,56 % 8 966 898 5 143 692 57,36 %

 

2.2. EXECUTION FINANCIERE DES DEPENSES SUIVANT LES NATURES DE DEPENSE

2.2.1. Exécution financière des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres
infrastructures, par nature de dépenses

TABLEAU.10: Exécution financière des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures, par

action

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 467 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

FONCTIONNEMENT 745 160 211 958 28,44 % 1 165 450 97 736 8,39 %

SALAIRES 504 360 0 0,00 % 958 394 0 0,00 %

AUTRES BIENS ET SERVICES 240 800 211 958 88,02 % 207 057 97 736 47,20 %

INVESTISSEMENT 303 526 543 234 760 557 77,34 % 261 835 696 89 691 908 34,26 %

BIP RIO 60 810 879 61 524 115 101,17 % 49 649 798 48 386 983 97,46 %

FINEX 212 715 665 143 537 637 67,48 % 176 100 000 16 092 071 9,14 %

PLAN DURGENCE 30 000 000 29 698 804 99,00 % 36 085 898 25 212 853 69,87 %

TOTAL PROGRAMME 467 304 271 704 234 972 515 77,22 % 263 001 146 89 789 644 34,14 %
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2.2.2. Exécution financière des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien
des routes et autres  infrastructures, par nature de dépenses

TABLEAU.11: Exécution financière des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et

autres  infrastructures, par action

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 468 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

FONCTIONNEMENT 41 048 205 1 089 915 2,66 % 30 881 833 462 502 1,50 %

SALAIRES 68 205 0 0,00 % 400 955 0 0,00 %

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0,00 % 0 0 0,00 %

AUTRES BIENS ET SERVICES 40 980 000 1 089 915 2,66 % 30 480 878 462 502 1,52 %

INVESTISSEMENT 44 524 187 28 312 293 63,59 % 91 871 000 12 228 443 13,31 %

BIP RIO 22 590 644 10 297 720 45,58 % 22 150 000 3 380 063 15,26 %

FINEX 21 933 543 18 014 573 82,13 % 69 721 000 8 848 380 12,69 %

TOTAL PROGRAMME 468 85 572 392 29 402 208 34,36 % 122 752 833 12 690 944 10,34 %

 

2.2.3. Exécution financière des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques, par
nature de dépenses

TABLEAU.12: Exécution financière des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques, par action

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 469 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

FONCTIONNEMENT 467 954 164 223 35,09 % 960 779 168 363 17,52 %

SALAIRES 298 354 0 0,00 % 655 464 0 0,00 %

AUTRES BIENS ET SERVICES 169 600 164 223 96,83 % 305 315 168 363 55,14 %

INVESTISSEMENT 5 021 340 4 113 305 81,92 % 2 069 915 1 276 187 61,65 %

BIP RIO 5 021 340 4 113 305 81,92 % 2 069 915 1 276 187 61,65 %

TOTAL PROGRAMME 469 5 489 294 4 277 528 77,92 % 3 030 694 1 444 551 47,66 %

 

2.2.4. Exécution financière des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel, par
nature de dépenses

TABLEAU.13: Exécution financière des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel, par action

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 470 2019 2020

Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc. Montant
voté

Montant exécuté Taux exéc.

FONCTIONNEMENT 11 259 203 10 339 148 91,83 % 7 476 898 4 267 900 57,08 %

SALAIRES 4 369 203 4 856 964 111,16 % 2 546 147 2 296 194 90,18 %

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 685 000 586 615 85,64 % 645 000 127 293 19,74 %

BOURSES ET STAGES 217 600 175 205 80,52 % 155 080 64 770 41,77 %

AUTRES BIENS ET SERVICES 5 987 400 4 720 364 78,84 % 4 130 670 1 779 644 43,08 %

INVESTISSEMENT 2 330 821 2 103 742 90,26 % 1 490 000 875 792 58,78 %

BIP RIO 2 330 821 2 103 742 90,26 % 1 490 000 875 792 58,78 %

TOTAL PROGRAMME 470 13 590 024 12 442 891 91,56 % 8 966 898 5 143 692 57,36 %

 

2.3. DIFFICULTES RENCONTREES ET PROPOSITIONS DE SOLUTIONS

Difficultés
rencontrées

Description du
problème

Propositions de
solutions

Responsables de
mise en œuvre
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En Matière de
contractualisation

Mauvaise
formulation/évaluati
on des prestations à

réaliser : La
mauvaise formulation

/ évaluation des
prestations à réaliser

entraîne
principalement :

- une surestimation
des coûts au regard

des quantités ;
- une insuffisance du
montant attribué aux
prestations au regard
des tâches à réaliser ;

- une mauvaise
évaluation des délais

;
- une mauvaise/non
prise en charge des
travaux connexes
dans le contrat.

- S'assurer de la
bonne conduite des
travaux préalables

conduisant à
l'évaluation du coût
des prestations à

réaliser : Maturation
pertinente des projets

;
- Envisager

rapidement des
avenants pour

prendre en compte
des travaux

connexes, les délais
supplémentaires et
même pour retirer

certaines prestations
des contrats.

- MINTP ;
- MINMAP ;
- MINEPAT.

En matière de
fonctionnement de la

commission de
passation des

marchés

Dans le plan de
passation, beaucoup

de projets sont
programmés mais la
production des DAO
prend trop de temps.

Anticiper la
préparation des DAO

par les structures
opérationnelle

- Commissions de
passations des

marchés
- MINMAP

- Organes de
payements

- MINFI

En matière de
remontée de données

(Crédits Délégués,
Fonds de Contre

Partie, Subventions,
Financements
extérieurs…)

Non couverture
budgétaire des
prestations à

réaliser : Absence
d'une ligne budgétaire
pour la poursuite d'un
nombre importants de
projets notamment au
terme des opérations
budgétaires liées au
Collectif Budgétaire.

- Envisager la saisine
du MINEPAT et du

MINFI pour
l'autorisation de
procéder à des
virements de
programme à

programme afin de
réapprovisionner les
lignes budgétaires

ayant été vidées lors
des opérations liées

au Collectif
Budgétaire ;

- Disposer d'une
situation exhaustive

des projets sans
couverture budgétaire
en vue de leur prise

en compte totale
dans le budget 2020.

- MINTP ;
- MINFI ;

- MINEPAT ;
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En matière de
collaboration avec 

les administrations de
coordination  

(MINMAP, MINFI et
MINEPAT)

Autorisation du
MINMAP pour la

régie et Retard dans
la mise à

disposition des
ressources pour les
activités en régie :
Conformément à la

procédure en vigueur,
l'obtention de

l'autorisation du
MINMAP est un

préalable à
l'exécution des

études en régie.
Cette autorisation est

souvent délivrée
tardivement 
entraînant le

démarrage tardif des
prestations et la sous-

consommation des
crédits alloués.

- Anticiper sur la
procédure en vigueur
après l'élaboration du
journal des projets ;

- Veiller à la
réservation des lignes
budgétaires dédiées
aux activités en régie
afin de permettre une
mise en place rapide
des régies d'avance,

une fois les
autorisations
préalables du

MINMAP obtenues.

- MINTP
- MINMAP

- MINFI

Incohérence des
interventions des
différents acteurs
dans la mise en
œuvre du projet

(notamment ceux en
régie) : L’insuffisance

sur la coordination
des acteurs

(institutionnels,
techniques). Les

lourdeurs des
processus

décisionnels et
institutionnels, le

chevauchement des
rôles, le non partage

en temps réel des
informations,

évaluations et suivis
non participatifs

'- Travailler en
synergie avec les

responsables de la
mise en œuvre des

projets pour une
célérité dans le
traitement des

dossiers relatifs aux
autorisations, aux

visa, à la passation 
des marchés, les avis

technique et la
pertinence de

l'activité ;
- Remettre sur pied la
Plateforme Sectorielle

de Suivi du
Partenariat au

Développement en
tant que instance

d'approbation de la
cohérence de toute
intervention dans le

secteur des
infrastructures

'- PM ;
- MINEPAT ;

- MINFI ;
- MINMAP ;

- MINTP.
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En matière
d’exécution physico-
financière des projets

Crise sanitaire lié au
COVID-19 : La

pandémie du COVID-
19 a un fort impact

sur le rythme
d'exécution des

travaux, la livraison
des matériaux de
construction en

provenance d'autres
continents et le

déplacement des
personnels

Prendre des mesures
barrières de lutte

contre ma COVID-19
prescrites par le

Gouvernement et
l’OMS

- SPM ;
- MINTP ;

- MINSANTE ;
- ENTREPRISE.

Insuffisance en
quantité et qualité

du parc de matériel
de génie civil :

L'offre de matériel de
Génie Civil

actuellement
disponible sur

l'étendue du territoire
national ainsi que sa
distribution sur ledit
territoire est très en
deçà de la demande
de matériel de Génie
Civil émanant de la

mise en œuvre de la
politique publique de

développement

- Procéder à une
évaluation

permanente de l'offre
et de la demande de

matériel de Génie
Civil ainsi qu'à une

analyse de sa
distribution sur

l'étendue du territoire,
dans le but de
formuler des

politiques cohérentes
d'acquisition de

matériel en liaison
avec la politique de

développement ;
- Mettre en place des
mesures dérogatoires

pour les projets
d'acquisition d'engins

de Génie Civil.

- SPM
- MINTP ;

- MINEPAT ;
- MINFI.
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Sous-Budgétisation
(faible couverture
budgétaire) des

prestations à
réaliser : Faible

couverture budgétaire
des besoins réels en
ressources internes

ordinaires et en fonds
de contrepartie,

entraînant un retard
le respect dans le

calendrier
prévisionnel de
certains projets
(notamment les

projets PLANUT) et
même un blocage

dans le paiement des
décomptes part

bailleurs des projets à
financement conjoints

- S'assurer d'une
bonne couverture

budgétaire des
besoins réels des

projets (au moins à
60%) dans

l'élaboration des
cadrages budgétaires
à moyen terme ainsi

que dans la
ventilation des

enveloppes de bases
aux différents
départements

ministériels

- MINTP ;
- MINFI ;

- MINEPAT ;
- SPM.



34

APERÇU DU BILAN FINANCIER
CDMT 2021-2023 AJUSTÉ

CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Retard dans le
paiement des

décomptes : Les
longs délais pour le

paiement des
décomptes ou leur

non-paiement sont à
l'origine de :

- le retard dans
l'avancement des

travaux ;
- l'arrêt des

prestations dont
découle la non
production des
décomptes ;

- le démarrage tardif
des prestations ;

- le rallongement de
la durée de

réalisation des projets
avec un impact direct
le coût des projets et
même sur l'atteinte
des objectifs de la
politique publique.

'- Faire des plaidoyers
sur la nécessité du
respect des délais

réglementaires dans
le paiement des

décomptes ;
- Disposer d'une

situation financière
permanente des
projets en cours

d'exécution afin de
formuler des
anticipations

pertinentes sur les
besoins urgents en

trésorerie ;
- Veiller au respect
par les organes de

paiement du plan de
trésorerie lequel doit

être en liaison
cohérent avec le plan
d'engagement et le

planning d'exécution
des prestations ;

- S'assurer de la mise
à disposition de tous

les éléments
nécessaires à la

bonne mise en œuvre
de la procédure de

paiement des
décomptes ;

- Envisager un
allègement de la

procédure de
traitement des

décomptes,
notamment ceux des

projets BIP

'- MINTP ;
- MINFI ;

- MINEPAT ;
- PAIERIE et Autres

organes de paiement.
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Maturité des projets
(Libération des

emprises,
déplacement des

réseaux, paiement
des indemnités pour

expropriation ...) :
On enregistre ici les
difficultés suivantes :

- la libération des
emprises ;

- l'arrivé tardif du
décret d'expropriation

;
- le déplacement des

réseaux ;
- retard dans le
paiement des

indemnités pour
expropriation.

Toutes ces difficultés
sont de nature à

ralentir le démarrage,
voire l'avancée des

travaux.

- Accélérer la
procédure devant

conduire à la mise en
place d'un Fonds
Spécial pour le
Paiement des

Indemnisations ;
- Prendre des

mesures anticipatives
pour la signature à

temps le décret
d'expropriation ;

- Solliciter une pleine
implication des autres

acteurs (CAMTEL,
ENEO, CAMWATER)
dans les procédures
de déplacement des

réseaux.

- MINTP ;
- MINCAF ;

- MINEPAT ;
- MINFI.

Insécurité dans la
zone du projet :
L'insécurité dans
certaines régions

notamment celles du
NORD-OUEST et du

SUD-OUEST,
entraîne l'arrêt / la

mauvaise exécution
des prestations et la
démobilisation des

prestataires.

- Solliciter l'appui du
Génie militaire dans

le cadre d'une
convention générale
pour les projets en
arrêt et s'exécutant
dans ces régions ;

- Prendre des
mesures sécuritaires
d'accompagnement

du personnel
actuellement déployer

dans ces zones ;
- Clôture des

marchés en arrêt et
envisager des

réceptions en état
pour les marchés
ayant un niveau

d'avancement assez
significatif.

- MINTP ;
- MINMAP ;
- MINEPAT ;
- MINDEF ;
- DGSN ;

- Gouverneur de
région.
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Faible capacité de
l'entreprise dans la
mise en œuvre des

activités et
Mauvaise définition

du programme
d'exécution des

travaux : La
mobilisation non-
satisfaisante des

prestataires
(entreprise et MDC),
et leur faible capacité
organisationnelle sont
à l’origine des retards

importants
enregistrés dans la

production des
livrables entraînant la
sous-consommation

des ressources

- S'assurer (par les
Chefs Service et

Ingénieurs de
Marché) de la

production par le
prestataire des
programmes

d'exécution des
travaux cohérents ;

- Relancer la
procédure de

catégorisation des
entreprises pour une

attribution des
marchés sur la base
des capacités réelles

des entreprises

- MINTP ;
- MINMAP ;
- ARMP ;

- SPM

2.3.1. Difficultés rencontrées

2.3.2. Propositions de solutions
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3.1. SYNTHESE DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) POUR L’ENSEMBLE DU CHAPITRE

3.1.1. Programmation et contraintes budgétaires du CBMT (2021-2023)

TABLEAU.14: Contraintes budgétaires du chapitre

EN MILLIERS FCFA

 

2020 Ecart entre CBMT et CDMT 2021-2023

2021 2022 2023

CBMT CDMT Ecart(*) CBMT CDMT Ecart(*) CBMT CDMT Ecart(*)

SALAIRES 4 560 960 4 738 000 4 738 000 0 4 939 000 4 939 000 0 5 147 000 5 147 000 0

AUTRES DÉPENSES DE
PERSONNEL

645 000 645 000 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 645 000 0

BOURSES ET STAGES 155 080 272 000 272 000 0 272 000 272 000 0 272 000 272 000 0

AUTRES BIENS ET
SERVICES

35 123 920 35 007 000 35 007 000 0 35 007 000 35 007 000 0 35 705 000 35 705 000 0

TOTAL FONCTIONNEMENT 40 484 961 40 662 000 40 662 000 0 40 863 000 40 863 000 0 41 769 000 41 769 000 0

BIP RIO 75 359 713 81 500 000 81 500 000 -0 95 521 100 65 521 100 -30 000 000 116 349 500 76 349 500 -40 000 000

FINEX 245 821 000 260 000 000 260 000 000 0 196 000 000 196 000 000 0 207 000 000 207 000 000 0

PLAN DURGENCE 36 085 898 40 000 000 40 000 000 0 0 30 000 000 30 000 000 0 40 000 000 40 000 000

C2D INVESTISSEMENT 0 0 0 0 0 0 0

CAN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVESTISSEMENT 357 266 611 381 500 000 381 500 000 -0 291 521 100 291 521 100 -0 323 349 500 323 349 500 0

TOTAL 397 751 572 422 162 000 422 162 000 -0 332 384 100 332 384 100 -0 365 118 500 365 118 500 0

 

*(Ecart = CDMT - CBMT)

3.1.2. Synthèse de programmation triennale (2021-2023) du chapitre par programme (AE,CP)

TABLEAU.15: Synthèse de la programmation des dépenses par programme

EN MILLIERS FCFA

 

Programme MONTANT CP 2020 MONTANT CP 2021 MONTANT CP 2022 MONTANT CP 2023

AE CP AE CP AE CP AE CP

467 - CONSTRUCTION DES ROUTES ET
AUTRES INFRASTRUCTURES

265 697 841 263 001 146 238 592 105 301 313 729 4 387 972 227 218 082 791 133 986 275 882 709

468 - REHABILITATION, MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES
 INFRASTRUCTURES

127 356 143 122 752 833 69 315 133 106 217 997 44 177 329 87 742 777 45 307 724 70 029 224

469 - RÉALISATION DES ÉTUDES
TECHNIQUES

4 313 509 3 030 694 11 816 712 4 734 550 18 751 378 7 692 493 2 033 664 6 878 700

470 - GOUVERNANCE ET APPUI
INSTITUTIONNEL

8 967 297 8 966 898 8 750 724 9 895 724 9 100 748 9 730 748 8 677 867 12 327 867

Total 406 334 790 397 751 572 328 474 674 422 162 000 76 417 427 332 384 100 847 153 241 365 118 500
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3.1.3. Synthese de programmation triennale (2021-2023) du chapitre en ligne de reference et mesures nouvelles

TABLEAU.16: Synthèse de la programmation des dépenses par programme en ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCFA

 

LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

FONCTIONNEMENT 40 484 961 721 000 39 741 000 40 462 000 721 000 39 960 992 40 681 992 721 000 41 048 000 41 769 000

SALAIRES 4 560 960 0 4 738 000 4 738 000 0 4 939 000 4 939 000 0 5 147 000 5 147 000

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 645 000

BOURSES ET STAGES 155 080 0 272 000 272 000 0 272 000 272 000 0 272 000 272 000

AUTRES BIENS ET SERVICES 35 123 920 721 000 34 086 000 34 807 000 721 000 34 104 992 34 825 992 721 000 34 984 000 35 705 000

INVESTISSEMENT 357 266 611 338 087 438 43 612 562 381 700 000 246 437 998 45 264 110 291 702 108 262 004 625 61 344 875 323 349 500

BIP RIO 75 359 713 54 087 438 27 612 562 81 700 000 40 437 998 25 264 110 65 702 108 49 004 625 27 344 875 76 349 500

FINEX 245 821 000 244 000 000 16 000 000 260 000 000 176 000 000 20 000 000 196 000 000 173 000 000 34 000 000 207 000 000

PLAN DURGENCE 36 085 898 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 40 000 000 40 000 000

C2D INVESTISSEMENT 0 0 0

CAN 0 0 0

Total 397 751 572 338 808 438 83 353 562 422 162 000 247 158 998 85 225 102 332 384 100 262 725 625 102 392 875 365 118 500

 

3.2. DETAILS DE LA PROGRAMMATION (2021-2023) PAR PROGRAMME

3.2.1. Detail de la programmation pour le programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures

3.2.1.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.17: Programmation des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 467 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

FONCTIONNEMENT 1 165 450 1 277 521 1 277 521 1 322 537 1 322 537 1 359 745 1 359 745

SALAIRES 958 394 1 003 734 1 003 734 1 048 922 1 048 922 1 086 130 1 086 130

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0

BOURSES ET STAGES 0 0 0 0 0 0

AUTRES BIENS ET SERVICES 207 057 273 787 273 787 273 615 273 615 273 615 273 615

INVESTISSEMENT 261 835 696 274 398 330 25 637 878 300 036 208 200 238 197 25 657 348 225 895 545 233 840 771 40 682 193 274 522 964

BIP RIO 49 649 798 41 600 084 9 637 878 51 237 962 28 838 197 5 657 348 34 495 545 35 762 931 6 682 193 42 445 124

FINEX 176 100 000 192 798 246 16 000 000 208 798 246 141 400 000 20 000 000 161 400 000 158 077 841 34 000 000 192 077 841

PLAN DURGENCE 36 085 898 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 40 000 000 40 000 000

C2D INVESTISSEMENT 0 0 0

CAN 0 0 0

Total 263 001 146 274 398 330 26 915 399 301 313 729 200 238 197 26 979 885 227 218 082 233 840 771 42 041 938 275 882 709
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3.2.1.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.18: Programmation des dépenses du programme 467 - Construction des routes et autres infrastructures par actions et activités

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 467 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

ACTION 01 - AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESS 71 863 937 64 000 000 56 000 64 056 000 34 000 000 56 000 34 056 000 34 000 000 56 000 34 056 000

3646712A002 - Aménagement des autoroutes 44 153 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000 31 000

3646712A003 - Aménagement des voies express 19 784 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 25 000

3646712A007 - Construction de l'autoroute Edea-Kribi 40 700 000 42 000 000 42 000 000 32 000 000 32 000 000 31 000 000 31 000 000

3646712A008 - Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala 31 100 000 22 000 000 22 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000

ACTION 02 - AMÉNAGEMENT DES ROUTES 139 540 828 150 645 070 22 255 878 172 900 948 119 638 197 24 080 251 143 718 448 127 943 075 23 750 193 151 693 268

3646702A021 - Construction de la National N°11 (Ring - Road) 2 350 000 11 000 000 11 000 000 12 000 000 12 000 000 10 000 000 10 000 000

3646702B022 - Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17) 8 500 000 8 500 000 10 637 500 10 637 500 10 500 000 10 500 000

3646702B023 - Travaux de construction de la route Batouri - Yokadouma - Moloundou (N10) 0 0 0

3646702B025 - Travaux de construction de la route Mamfé - Akwaya (N11A) 0 0 0

3646702B026 - Bitumage des routes à trafic modéré 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3646702B031 - Travaux de construction de la route Batouri - Kentzou (N10A), y compris le contournement de Kentzou 0 0 0

3646702B032 - Travaux de  bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B), y compris la construction d'un
pont sur le fleuve Kom

0 0 0

3646702B033 - Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3) 0 0 0

3646702B034 - Contruction de la National N21 : Sangmélima-Ekong-Melan-Bengbis-Oyem-Messamena-Mvolan 0 0 0

3646702B035 - Désenclavement des sites touristiques 0 0 0 0 0 0

3646702B036 - Travaux d'amenagement de la voie de contournement de Nsimalen (R0121) 500 000 500 000 300 000 300 000 1 000 000 1 000 000

3646702B037 - Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3) 0 0 0

3646702B038 - Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) 0 0 0

3646702B039 - Travaux de construction de la Route Olama - Kribi (N22) 22 500 000 8 500 000 31 000 000 26 200 000 10 500 000 36 700 000 22 000 000 10 000 000 32 000 000

3646702B040 - Bitumage des routes à trafic modéré 0 0 0

3646702B041 - Désenclavement des bassins de production agricole et industrielle 10 950 000 887 879 11 837 879 4 475 697 471 512 4 947 209 9 000 000 300 000 9 300 000

3646702B042 - Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art 0 0 0

3646713A002 - Aménagement des routes régionales 400 000 300 000 0 300 000 100 000 0 100 000 100 000 600 000 700 000

3646713A003 - Aménagement des routes communales 3 690 396 926 824 318 000 1 244 824 650 000 368 000 1 018 000 495 000 347 890 842 890

3646713A005 - Aménagement des routes nationales 0 0 0

3646713A006 - Travaux de construction de la Route Olama - Kribi(N22) 22 100 000 0 0 0

3646713A007 - Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena -Tibati 51 208 000 51 850 000 51 850 000 31 500 000 31 500 000 51 218 527 51 218 527

3646713A009 - Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9) 23 930 000 21 820 000 21 820 000 20 412 500 20 412 500 14 275 314 14 275 314

3646713A010 - Travaux de bitumage de la route Manki - Pont de la Mapé et construction du pont sur la Mapé (N6) 900 000 0 0 0

3646713A011 - Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8) 3 800 000 4 298 246 4 298 246 3 500 000 3 500 000 1 000 000 1 000 000

3646713A012 - Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River (N6) 5 200 000 5 500 000 5 500 000 5 000 000 5 000 000 3 444 000 3 444 000

3646713A013 - Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A) 4 000 000 3 000 000 3 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3646713A015 - Désenclavement des bassins de production industrielle et agricole 11 950 000 0 0 0

3646713A016 - Interventions d'urgence 2 062 432 2 049 999 2 049 999 1 103 239 1 103 239 1 002 303 1 002 303

3646713A017 - Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6) 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 410 234 410 234

3646713A018 - Bitumage de la RN1 Obala-Batchenga-Mbouam 4 550 000 4 000 000 4 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

3646713A019 - Bitumage de la route Mbama-Messamena 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

3646713A020 - Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3) 200 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000

3646713A021 - Bitumage de la route Ndop-Kumbo, Région du Nord-Ouest 200 000 0 0 0

ACTION 03 - CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE 7 149 627 15 453 260 2 021 000 17 474 260 13 000 000 1 116 097 14 116 097 26 997 697 16 621 000 43 618 697

3646702A001 - Construction d'ouvrages d'art sur le réseau des routes nationales 16 961 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000

3646702A003 - Construction d'ouvrages d'art 750 000 700 000 1 000 000 1 700 000 300 000 735 097 1 035 097 16 300 000 16 300 000 32 600 000
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3646702A013 - Construction des dalots et digues 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000

3646702A014 - Construction des dalots et digues 150 000 0 0 0

3646702A015 - Construction des ponts ACROW 2 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 4 000 000 4 000 000

3646702A016 - Construction d'un pont sur le Logone 3 952 000 7 500 000 7 500 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000

3646702B027 - Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG 1 053 260 1 053 260 600 000 600 000 597 697 597 697

3646702B028 - Construction des buses 0 0 0 0 0 0

3646702B029 - Construction des bacs 500 000 500 000 160 000 160 000 100 000 100 000

3646702B030 - Construction d'un pont sur la Tildé 0 0 0

3646703A003 - Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art 280 666 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 200 000

ACTION 04 - PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE (PLANUT) 36 085 898 40 000 000 40 000 000 30 000 000 30 000 000 40 000 000 40 000 000

3646711A001 - Plan d'urgence sur les routes nationales 0 0 0

3646711A002 - Plan d'urgence sur les routes régionales 0 0 0

3646711A003 - Plan d'urgence sur les routes communales 0 0 0

3646711A004 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam (N10) 3 800 000 8 400 218 8 400 218 4 000 000 4 000 000 3 325 884 3 325 884

3646711A005 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri (N10) 4 300 000 4 371 087 4 371 087 3 000 000 3 000 000 5 986 600 5 986 600

3646711A006 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route  Guidjiba - Taparé (N13) 1 600 000 1 000 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 3 260 975 3 260 975

3646711A007 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route Ngaoundéré - Paro (N14) 2 300 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 3 000 000 3 000 000

3646711A008 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de Ekondo Titi - Kumba (N16) 950 000 500 000 500 000 1 257 608 1 257 608 2 500 000 2 500 000

3646711A009 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae (R0124) 5 000 000 4 728 695 4 728 695 2 792 518 2 792 518 7 654 246 7 654 246

3646711A010 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa (R0305) 3 251 884 3 300 000 3 300 000 2 201 590 2 201 590 4 872 295 4 872 295

3646711A011 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi (R0305) 3 656 804 7 500 000 7 500 000 6 123 616 6 123 616 0 0

3646711A012 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit (R0608) 3 200 000 1 200 000 1 200 000 2 200 000 2 200 000 3 200 000 3 200 000

3646711A013 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo (R0905) 4 077 210 7 000 000 7 000 000 1 345 755 1 345 755 0 0

3646711A014 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NONI 3 950 000 1 000 000 1 000 000 4 378 913 4 378 913 6 200 000 6 200 000

ACTION 05 - CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS 3 012 782 1 100 000 351 000 1 451 000 500 000 151 000 651 000 1 000 000 151 000 1 151 000

3646705A001 - Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services centraux 2 872 782 1 100 000 51 000 1 151 000 500 000 51 000 551 000 1 000 000 51 000 1 051 000

3646705A002 - Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services déconcentrés 140 000 300 000 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000

ACTION 06 - AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS 0 0 800 000 800 000 0 300 000 300 000 100 000 300 000 400 000

3646714A001 - Construction des stations de péages 0 0 0 0 100 000 100 000

3646714A002 - Construction des stations de pésages 0 800 000 800 000 300 000 300 000 300 000 300 000

ACTION 07 - ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES
INFRASTRUCTURES

48 680 427 787 427 787 227 615 227 615 77 615 77 615

3646716A001 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviaires 7 363 165 000 165 000 115 000 115 000 15 000 15 000

3646716A002 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures portuaires et fluviales 7 588 65 000 65 000 65 000 65 000 15 000 15 000

3646716A003 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures aéroportuaires 8 124 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000

3646716A004 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures énergétiques et
environnementales

7 719 165 000 165 000 15 000 15 000 15 000 15 000

3646716A005 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la constructions des autres projets d'infrastructures 17 887 17 787 17 787 17 615 17 615 17 615 17 615

ACTION 11 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467 4 108 394 3 200 000 1 003 734 4 203 734 3 100 000 1 048 922 4 148 922 3 800 000 1 086 130 4 886 130

3646715A005 - Provision pour taxes et droits de douane 0 0 0

3646715A007 - Dépenses courantes du programme 467 958 394 1 003 734 1 003 734 1 048 922 1 048 922 1 086 130 1 086 130

3646715A008 - Provisions pour indemnisations, taxes et droits de douane des projets routiers 3 150 000 3 200 000 3 200 000 3 100 000 3 100 000 3 800 000 3 800 000

Total 261 810 146 274 398 330 26 915 399 301 313 729 200 238 197 26 979 885 227 218 082 233 840 771 42 041 938 275 882 709
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3.2.2. Detail de la programmation pour le programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres  infrastructures

3.2.2.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.19: Programmation des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres  infrastructures par nature de dépenses, ligne de référence et

mesure nouvelle

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 468 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

FONCTIONNEMENT 30 881 833 12 000 30 541 889 30 553 889 12 000 30 565 329 30 577 329 12 000 31 295 724 31 307 724

SALAIRES 400 955 0 419 924 419 924 0 438 829 438 829 0 469 224 469 224

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOURSES ET STAGES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AUTRES BIENS ET SERVICES 30 480 878 12 000 30 121 965 30 133 965 12 000 30 126 500 30 138 500 12 000 30 826 500 30 838 500

INVESTISSEMENT 91 871 000 60 569 108 15 095 000 75 664 108 42 768 686 14 396 762 57 165 448 22 749 818 15 971 682 38 721 500

BIP RIO 22 150 000 9 367 354 15 095 000 24 462 354 8 168 686 14 396 762 22 565 448 7 827 659 15 971 682 23 799 341

FINEX 69 721 000 51 201 754 0 51 201 754 34 600 000 0 34 600 000 14 922 159 0 14 922 159

PLAN DURGENCE 0 0 0

C2D INVESTISSEMENT 0 0 0

CAN 0 0 0

Total 122 752 833 60 581 108 45 636 889 106 217 997 42 780 686 44 962 091 87 742 777 22 761 818 47 267 406 70 029 224

 

3.2.2.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.20: Programmation des dépenses du programme 468 - Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres  infrastructures par actions et activités

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 468 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

ACTION 01 - RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES 24 329 602 57 985 662 12 611 000 70 596 662 41 118 686 12 711 000 53 829 686 21 122 159 13 711 000 34 833 159

3646801A008 - Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda (N6) (Programme de Développement du Secteur
des Transports)

9 721 000 11 200 000 11 200 000 9 539 159 9 539 159 11 000 000 11 000 000

3646801A009 - Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) 32 000 000 32 000 000 23 277 841 23 277 841 6 584 285 6 584 285

3646801A012 - Conventions pour la réhabilitation des routes communales 100 000 500 000 600 000 100 000 600 000 700 000 100 000 600 000 700 000

3646801B013 - Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri (N1) 13 857 350 0 13 857 350 7 483 000 0 7 483 000 2 337 874 0 2 337 874

3646801B015 - Réhablilitation de la Nationale  N°2 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 500 000 0 500 000

3646801B016 - Réhablilitation de la Nationale  N°3 0 0 0

3646801B017 - Réhablilitation de la Nationale  N°5 0 0 0

3646801B018 - Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes communales 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 000 000 13 000 000

3646809A006 - Réhabilitation des routes communales 12 400 000 428 312 100 000 528 312 318 686 100 000 418 686 100 000 100 000 200 000

3646809A007 - Réhabilitation  des routes Régionales 2 000 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 500 000 0 500 000

3646809A008 - Réhabilitation des routes Nationales 208 602 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

ACTION 02 - ENTRETIEN DES ROUTES 18 625 000 700 000 17 500 000 18 200 000 550 000 17 250 000 17 800 000 500 000 17 560 000 18 060 000

3646802A001 - Entretien des routes communales dans le cadre du CHAN 30 000 400 000 300 000 700 000 400 000 150 000 550 000 400 000 160 000 560 000

3646816A004 - Entretien des routes nationales 8 150 000 7 500 000 7 500 000 7 400 000 7 400 000 7 700 000 7 700 000

3646816A005 - Entretien des routes régionales 100 000 0 0 0

3646816A006 - Entretien des routes communales 345 000 100 000 100 000 200 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000

3646816A007 - Entretien des routes régionales 10 000 000 200 000 9 600 000 9 800 000 150 000 9 600 000 9 750 000 100 000 9 600 000 9 700 000

ACTION 03 - REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE 1 775 007 1 899 446 752 000 2 651 446 1 116 000 452 000 1 568 000 1 143 659 452 000 1 595 659

3646803A003 - Réhabilitation de l'ancien pont sur le Wouri 500 000 300 000 300 000 1 000 000 1 000 000 1 027 659 1 027 659
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3646803A005 - Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP 1 000 000 1 294 404 1 294 404 0 0 0 0

3646803A007 - Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les
localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

0 200 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3646804A001 - Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de traversée 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

3646804A004 - Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de traversée 207 007 0 0 0 0 0 0

3646804A018 - Réhabilitation des bacs sur le réseau des routes communales 68 000 16 000 46 000 62 000 16 000 46 000 62 000 16 000 46 000 62 000

3646804B021 - Réhabilitation des dalots 0 0 0

3646804B023 - Réhabilitation des bacs 500 000 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000

3646804B024 - Réhabilitation des ouvrages d'art 289 042 0 289 042 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000

ACTION 04 - PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT ROUTIER 8 841 109 8 034 000 8 034 000 8 036 000 8 036 000 8 336 000 8 336 000

3646808A002 - Protection du patrimoine routier 23 516 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000

3646808A005 - Protection du domaine public routier 17 593 10 000 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000

3646808A012 - Protection des routes en terre 8 800 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 300 000 8 300 000

ACTION 05 - REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERS 3 207 890 5 906 000 5 906 000 5 756 000 5 756 000 6 017 682 6 017 682

3646820A002 - Réhabilitation  des stations de péages 400 000 400 000 250 000 250 000 311 682 311 682

3646820A003 - Réhabilitation des stations de pésages 2 007 890 3 006 000 3 006 000 3 006 000 3 006 000 3 206 000 3 206 000

3646820A004 - Réhabilitation des barrières de pluie 1 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

ACTION 06 - ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGE DANS LA RÉHABILITATION, MAINTENANCE ET
ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURES

0 0 0 0 400 000 400 000

3646817A001 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures ferroviaires 0 0 0 0 100 000 100 000

3646817A003 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures énergétiques et
environnementales

0 0 0 0 100 000 100 000

3646817A004 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures aéroportuaires 0 0 0 0 100 000 100 000

3646817A005 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures portuaires et fluviales 0 0 0 0 100 000 100 000

ACTION 07 - REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS 142 007 301 000 301 000 206 000 206 000 306 000 306 000

3646807A004 - Réhabilitation des bâtiments et édifices publics 135 000 245 000 245 000 100 000 100 000 200 000 200 000

3646807A005 - Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions 0 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3646818A002 - Réhabilitation des grands édifices publics 7 007 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

ACTION 08 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 468 742 219 436 889 436 889 458 329 458 329 488 724 488 724

3646808A013 - Suivi de l'entretien routier 341 264 16 965 16 965 19 500 19 500 19 500 19 500

3646819A005 - Dépenses courantes du programme 468 400 955 419 924 419 924 438 829 438 829 469 224 469 224

ACTION 09 - RÉHABILITATION DES ROUTES NATIONALES 0 0 0

null - null 0 0 0

Total 57 662 833 60 585 108 45 540 889 106 125 997 42 784 686 44 869 329 87 654 015 22 765 818 47 271 406 70 037 224

3.2.3. Detail de la programmation pour le programme 469 - Réalisation des études techniques

3.2.3.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.21: Programmation des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 469 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

FONCTIONNEMENT 960 779 1 080 081 1 080 081 1 111 378 1 111 378 1 133 664 1 133 664

SALAIRES 655 464 686 473 686 473 717 378 717 378 739 664 739 664

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 0 0 0 0 0 0

BOURSES ET STAGES 0 0 0 0 0 0

AUTRES BIENS ET SERVICES 305 315 393 608 393 608 394 000 394 000 394 000 394 000

INVESTISSEMENT 2 069 915 1 420 000 2 234 469 3 654 469 2 331 115 4 250 000 6 581 115 2 014 036 3 731 000 5 745 036

BIP RIO 2 069 915 1 420 000 2 234 469 3 654 469 2 331 115 4 250 000 6 581 115 2 014 036 3 731 000 5 745 036

FINEX 0 0 0

PLAN DURGENCE 0 0 0
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C2D INVESTISSEMENT 0 0 0

CAN 0 0 0

Total 3 030 694 1 420 000 3 314 550 4 734 550 2 331 115 5 361 378 7 692 493 2 014 036 4 864 664 6 878 700

3.2.3.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.22: Programmation des dépenses du programme 469 - Réalisation des études techniques par actions et activités

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 469 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

ACTION 01 - ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESS 49 007 300 000 11 000 311 000 471 428 511 000 982 428 400 000 461 000 861 000

3646910A001 - Etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes 49 007 200 000 11 000 211 000 300 000 511 000 811 000 400 000 461 000 861 000

3646910A002 - Etudes techniques des voies expresses 0 100 000 100 000 171 428 171 428 0 0

ACTION 02 - ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTES 1 011 300 570 000 409 000 979 000 990 550 650 000 1 640 550 919 993 561 000 1 480 993

3646904A003 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes nationales 100 000 150 000 0 150 000 290 550 0 290 550 231 944 0 231 944

3646904A004 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes régionales 440 300 150 000 175 000 325 000 300 000 400 000 700 000 338 049 400 000 738 049

3646904A005 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes communales 321 000 170 000 234 000 404 000 150 000 250 000 400 000 100 000 161 000 261 000

3646904A006 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes de la tranche conditionnelle du PLANUT 150 000 100 000 100 000 250 000 250 000 250 000 250 000

ACTION 03 - ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTES 315 870 100 000 111 000 211 000 69 137 411 000 480 137 0 361 000 361 000

3646912A001 - Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes nationales 215 870 100 000 11 000 111 000 69 137 261 000 330 137 0 261 000 261 000

3646912A005 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes Régionales 100 000 0 100 000 100 000 0 150 000 150 000 0 100 000 100 000

ACTION 04 - ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ART 157 007 150 000 661 000 811 000 300 000 961 000 1 261 000 294 043 841 000 1 135 043

3646904B007 - Etudes techniques de réhabilitation des ouvrages d’art 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3646904B008 - Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké, Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam) 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3646910A003 - Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3646913A001 - Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art sur les routes nationales 7 007 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000 11 000

3646913A002 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art 150 000 150 000 500 000 650 000 300 000 750 000 1 050 000 294 043 630 000 924 043

3646913A004 - Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art sur les routes communales 0 0 0 0 0 0

ACTION 05 - ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVES 713 608 50 000 858 469 908 469 100 000 1 333 000 1 433 000 0 1 223 000 1 223 000

3646905A001 - Acquisitions d'intrants pour la construction des infrastructures routières 0 50 000 50 000 0 0 0 0

3646911A006 - Appui aux études techniques 49 821 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000 66 000

3646914A001 - Acquisition stratégiques des équipements de planification et de programmation 140 000 50 000 50 000 100 000 100 000 100 000 200 000 0 40 000 40 000

3646914A002 - Etudes Prospectives 523 787 692 469 692 469 1 167 000 1 167 000 1 117 000 1 117 000

ACTION 08 - COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 469 735 180 800 473 800 473 831 378 831 378 853 664 853 664

3646917A002 - Protocole de gestion 0 0 0

3646917A003 - Dépenses courantes du programme 469 735 180 800 473 800 473 831 378 831 378 853 664 853 664

ACTION 12 - ETUDES TECHNIQUES  DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS 24 267 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000

3646915A001 - Etudes techniques  des projets de bâtiments et édifices Publics 24 267 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000 81 000

ACTION 13 - ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURES 24 456 250 000 382 608 632 608 400 000 583 000 983 000 400 000 483 000 883 000

3646913B006 - Etudes Techniques  des Infrastructures aéroportuaires 0 0 0

3646916A001 - Etudes Techniques des infrastructures énergétiques 7 007 211 000 211 000 261 000 261 000 161 000 161 000

3646916A002 - Etudes Techniques  des Infrastructures portuaires et fluviales 8 954 111 000 111 000 211 000 211 000 211 000 211 000

3646916A003 - Etudes Techniques  des Infrastructures aéroportuaires 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3646916A004 - Etudes Techniques des Infrastructures ferroviaires 8 495 250 000 10 608 260 608 400 000 61 000 461 000 400 000 61 000 461 000

Total 3 030 694 1 420 000 3 314 550 4 734 550 2 331 115 5 361 378 7 692 493 2 014 036 4 864 664 6 878 700
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3.2.4. Detail de la programmation pour le programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel

3.2.4.1 Programmation des dépenses par nature de dépenses, ligne de référence et mesures nouvelles

TABLEAU.23: Programmation des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel par nature de dépenses, ligne de référence et mesure nouvelle

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 470 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

FONCTIONNEMENT 7 476 898 709 000 6 841 509 7 550 509 709 000 6 961 748 7 670 748 709 000 7 258 867 7 967 867

SALAIRES 2 546 147 0 2 627 869 2 627 869 0 2 733 871 2 733 871 0 2 851 982 2 851 982

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 645 000 0 645 000 645 000

BOURSES ET STAGES 155 080 0 272 000 272 000 0 272 000 272 000 0 272 000 272 000

AUTRES BIENS ET SERVICES 4 130 670 709 000 3 296 640 4 005 640 709 000 3 310 877 4 019 877 709 000 3 489 885 4 198 885

INVESTISSEMENT 1 490 000 1 700 000 645 215 2 345 215 1 100 000 960 000 2 060 000 3 400 000 960 000 4 360 000

BIP RIO 1 490 000 1 700 000 645 215 2 345 215 1 100 000 960 000 2 060 000 3 400 000 960 000 4 360 000

FINEX 0 0 0 0 0 0

PLAN DURGENCE 0 0 0

C2D INVESTISSEMENT 0 0 0

CAN 0 0 0

Total 8 966 898 2 409 000 7 486 724 9 895 724 1 809 000 7 921 748 9 730 748 4 109 000 8 218 867 12 327 867

 

3.2.4.2 Programmation des dépenses par action et activités

TABLEAU.24: Programmation des dépenses du programme 470 - Gouvernance et appui institutionnel par actions et activités

EN MILLIERS FCFA

 

PROGRAMME 470 LF 2020 2021 2022 2023

LR MN TOTAL LR MN TOTAL LR MN TOTAL

ACTION 01 - RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION 30 406 7 000 120 000 127 000 7 000 120 000 127 000 7 000 120 000 127 000

3647001A001 - Elaboration,Préparation et Suivi de la mise à jour des Plans Directeurs de développement des
infrastructures

0 0 0

3647001A002 - Renforcement du Système d'Information Statistique du MINTP 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000

3647001A003 - Appui aux  études techniques 0 0 0

3647001A004 - Réalisation des lévées topographiques des projets des différentes infrastructures 0 0 0

3647001A005 - Réalisation des études de construction des routes et autoroutes 0 0 0

3647001A006 - Réalisation des études de rehabilitation des routes et des ouvrages d'art 0 0 0

3647001A007 - Réalisation des étude géotechnique et hydrauliques des infrastructures 0 0 0

3647001A008 - Réalisation des études de construction des ouvrages d'art 0 0 0

3647001A009 - Normalisation des études et des travaux 0 0 0

3647001A010 - Préparation des conventions et suivi du partenariat 30 406 7 000 20 000 27 000 7 000 20 000 27 000 7 000 20 000 27 000

3647001A011 - Réalisation des travaux de production des pièces graphiques 0 0 0

3647001A012 - Programmation des études et des travaux 0 0 0

3647001A013 - Protection de l'environnement des infrastructures 0 0 0

3647001A015 - Réalisation des études techniques 0 0 0

3647001A016 - Réalisation des études des batiments et des edifices publics 0 0 0

3647001A017 - Réalisation des études des infrastructures aéroportuaires portuaires et fluviales 0 0 0

3647001A018 - Réalisation des études des infrastructures energetiques 0 0 0

3647001A019 - Réalisation des études des infrastructures ferroviaires 0 0 0

3647001A020 - Sécurités des équipements et des infrastructures 0 0 0

3647001A021 - Suivi des entreprises des BTP 0 0 0
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3647001A022 - Réalisation des études techniques des batiments et autres infrastructures 0 0 0

3647001A023 - Réalisation des études techniques routières et d'ouvrages d'art 0 0 0

3647001A024 - Elaboration et suivi des dossiers de consultation des entreprises 0 0 0

3647001A025 - Suivi et supervision de la planification,programmation et normalisation du secteur des infrastructures 0 0 0

3647001A026 - Gestion des données numériques sur les infrastructures 0 0 0

3647001A027 - Aide à la décision sur le choix des nouvelles technologies 0 0 0

3647001A028 - Maitrise et évaluation des prix et coûts des études et travaux 0 0 0

3647001A029 - Prise en charge du personnel 0 0 0

3647001A030 - Chaîne de Plannification, Programmation, Budgetisation et Suivi (PPBS) 0 0 0

3647001A031 - Mise en oeuvre du Cadre Strategique de Développement et de Veille 0 0 0

ACTION 02 - AMELIORATION  DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX 1 038 459 1 700 000 26 000 1 726 000 1 100 000 26 000 1 126 000 3 400 000 26 000 3 426 000

3647002A001 - Conventions avec les organismes sous-tutelles 300 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000

3647002A002 - Paiement des arriérés 700 000 1 000 000 1 000 000 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000

3647002A003 - Défense des interets du Ministère 17 592 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

3647002A004 - Codification préparation mise en forme des textes législatifs et réglementaire 9 722 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

3647002A005 - Règlement des contentieux 11 146 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000

3647002A006 - Conventions avec les organismes sous-tutelles 0 0 0

3647002B007 - Protocoles d'accords 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 1 000 000 0 1 000 000

ACTION 03 - DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTP 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000

3647003A001 - Etudes sur la contribution du secteur des BTP à la croissance 0 0 0

3647003A002 - Impact du secteur BTP à la croissance et à la création d'emploi 40 000 0 0 0

3647003B003 - Développement de la capacité et de la compétitivité du secteur du BTP 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 40 000

ACTION 04 - RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 2 791 331 702 000 2 566 140 3 268 140 702 000 2 930 377 3 632 377 702 000 3 058 385 3 760 385

3647004A001 - Acquisition du mobilier et du matériel roulant 50 000 170 000 170 000 270 000 270 000 270 000 270 000

3647004A002 - Appui budgétaire aux institutions de formation 584 000 390 000 390 000 540 000 540 000 540 000 540 000

3647004A003 - Renforcement des capacités des ressources 13 328 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

3647004A004 - Communication et médiatisation sur les grands projets routiers 163 960 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000

3647004A005 - Mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINTP 0 0 0

3647004A006 - Aides et subventions aux personnels et organismes 37 400 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

3647004A007 - Amélioration des conditions de vie et de travail du personnel 200 035 211 140 211 140 225 377 225 377 233 385 233 385

3647004A008 - Constitution et conservartion des archives du Ministère 12 796 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

3647004A009 - Gestion Prévisionnelle des effectifs et des compétences. 20 524 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

3647004A010 - Identification, centralisation et élaboration des besoins de formation du Ministère 144 359 283 000 283 000 283 000 283 000 283 000 283 000

3647004A012 - Entretien et maintenance des équipements et réseau informatique 14 992 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

3647004A013 - Gestion de l'application SIGIPES / ANTILOPE 18 505 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

3647004A014 - Elaboration et budgetisation de la masse salariale au Ministère 0 0 0

3647004A016 - Gestion des biens meubles et immeubles 22 900 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000 16 000

3647004A017 - Préparation, suivi et execution du budget 59 836 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000

3647004A018 - Suivi des procédures de passation de marchés 41 991 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000 52 000

3647004A019 - Gestion des droits, taxes et impots 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000

3647004A020 - Maintenance des équipements et installations 67 202 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

3647004A021 - Amélioration des conditions de travail et de vie des personnels 587 415 635 000 635 000 635 000 635 000 655 000 655 000

3647004A022 - Prise en charge de la consommation eau, électricité et téléphone 452 088 702 000 702 000 702 000 702 000 702 000 702 000

3647004B023 - Developpement informatique 50 000 50 000 150 000 150 000 150 000 150 000

ACTION 05 - Amélioration des capacités de pilotage, de coordination et de supervision des programmes 0 0 0

3647005A001 - Communication et médiation sur les grands projets routiers 0 0 0

ACTION 06 - Coordination et pilotage du programme 470 5 047 782 4 734 584 4 734 584 4 805 371 4 805 371 4 974 482 4 974 482

3647006A001 - Suivi et supervision des activités du MINTP 0 0 0

3647006A002 - Dépenses courantes du programme 470 4 127 286 2 961 869 2 961 869 3 067 871 3 067 871 3 185 982 3 185 982

3647006A003 - Commissions et Comités 55 406 73 000 73 000 73 000 73 000 94 000 94 000

3647006A004 - Inspection des services administratifs et techniques 215 103 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000
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3647006A048 - Coordination des activités du Ministère 94 823 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

3647006A053 - Gestion des courriers du Ministère 21 910 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000

3647006A059 - Suivi des activités du Ministère 27 494 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000

3647006A061 - Promotion du Bilinguisme 38 130 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000

3647006A065 - Appui à l'execution des missions du Ministère 170 192 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000 154 000

3647006A066 - Préparation des programmes et des projets en regie 39 284 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

3647006A069 - Suivi de l'execution de la feuille de route 258 154 203 000 203 000 203 000 203 000 233 000 233 000

3647006A105 - Renforcement des capacités de pilotage des activités de coorpération et du partenariat dans le secteur des
BTP

35 215 35 215 0 0 0 0

3647006B106 - Suivi de travaux au niveau regional 316 000 316 000 316 000 316 000 316 000 316 000

3647006B107 - Suivi des travaux au niveau départemental 522 000 522 000 522 000 522 000 522 000 522 000

3647006B108 - suivi des travaux au niveau communal 74 500 74 500 74 500 74 500 74 500 74 500

Total 8 947 978 2 409 000 7 486 724 9 895 724 1 809 000 7 921 748 9 730 748 4 109 000 8 218 867 12 327 867



4.

ASPECTS SPECIFIQUES DE LA
PROGRAMMATION TRIENNALE

(2021-2023) DES DÉPENSES
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4.1. PROJETS BENEFICIANT D’AE PLURIANNUELLES (AEP)

TABLEAU.25: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des AEP

EN MILLIERS FCFA

 

Intitulé des projets Coût total Montant de l'AE
accordée

Année
d'ouverture de

l'AE

Montant du
contrat signé
(y compris les

Crédits
antérieurs à

2020

Montant executé
en 2020

2021 2022 2023 Reste à financer

AE CP AE CP AE CP AE CP

5436I01783 - PLANUT: Travaux de  bitumage de la route
 NGAOUNDERE-PARO

47 658 836 2 020 0 800 000 0 1 000 000 0 2 500 000 47 658 836 43 358 836

5436I01877 - PLANUT :  Maîtrise d'œuvre liée  aux
travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa
Matapit

2 670 422 2 020 0 200 000 0 200 000 0 200 000 2 670 422 2 070 422

5436I01879 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi

1 709 166 2 020 0 500 000 0 423 848 0 0 1 709 166 785 318

5436I15800 - Convention d'assistance technique
MINTP/LABOGENIE pour la recherche, la localisation et
la cartographie des matériaux locaux de construction au
Cameroun

100 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 -200 000

5536I00083 - FCP : Conception/Réalisation de
l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1)

97 270 000 2 021 0 2 000 000 0 2 000 000 0 3 000 000 97 270 000 90 270 000

5436I01872 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae

2 011 381 2 020 0 728 695 0 792 518 0 0 2 011 381 490 168

5436I01873 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route
 Douala – Bonepoupa

21 138 967 2 020 0 3 000 000 0 2 000 000 0 4 872 295 21 138 967 11 266 672

5436I01886 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la
route de (NKOR) NONI - LASSIN

19 729 227 2 020 0 300 000 0 1 178 913 0 2 000 000 19 729 227 16 250 314

5436I01887 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU-
NKOR NONI

2 905 009 2 020 0 100 000 0 200 000 0 200 000 2 905 009 2 405 009

5536I00067 - Paiement des arriérés 2 000 000 2 021 0 1 000 000 0 500 000 0 2 000 000 2 000 000 -1 500 000

5436I01061 - Construction de l'immeuble R+3 650 000 2 021 0 100 000 0 0 0 0 650 000 550 000

5436I01852 - PLANUT : TRAVAUX DE BITUMAGE DE
LA ROUTE Mandjou - Akokam

22 499 810 2 020 0 8 000 000 0 4 000 000 0 3 325 884 22 499 810 7 173 926

5536I00048 - Extension du réseau informatique du
MINTP

305 000 2 021 305 000 50 000 0 50 000 0 50 000 0 155 000

5536I00088 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route
Mora - Dabanga  - Kousseri

10 604 000 2 021 0 1 279 678 0 1 000 000 0 1 000 000 10 604 000 7 324 322

5536I00100 - Contrôle et surveillance des travaux de
construction d'un pont et ses accès sur le fleuve
NCHIAYANG

397 697 2 021 0 100 000 0 100 000 0 97 697 397 697 100 000

5536I00109 - DA : Construction d'un pont définitif de 24
ml sur la rivière Ebeninal à Nkongoa par Mfou

500 000 2 021 0 100 000 0 0 0 0 500 000 400 000

5436I01846 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
Travaux de  bitumage de la route Guidjiba - Taparé

2 673 844 2 020 0 200 000 0 200 000 0 260 975 2 673 844 2 012 869

5436I01857 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route
 Akokan - Batouri

22 499 810 2 020 0 4 000 000 0 3 000 000 0 5 986 600 22 499 810 9 513 210

5536I00078 - FINEX : Travaux de construction de
l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1), Kribi-Lolabé

226 500 000 2 021 0 40 000 000 0 30 000 000 0 29 000 000 226 500 000 127 500 000

5436I01854 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre pour les
 travaux de bitumage de la route  Mandjou – Akokan

1 800 000 2 020 0 400 218 0 0 0 0 1 800 000 1 399 782

5436I01876 - PLANUT :  Travaux de bitumage de la
route Foumban - Koupa Matapit

43 784 930 2 020 0 1 000 000 0 2 000 000 0 3 000 000 43 784 930 37 784 930

5536I00079 - FCP : Construction de l'autoroute Edea-
Kribi(Lot 1), Kribi-Lolabé

41 400 000 2 021 0 2 000 000 0 2 000 000 0 2 000 000 41 400 000 35 400 000

5436I01874 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa

1 749 875 2 020 0 300 000 0 201 590 0 0 1 749 875 1 248 285

5436I01885 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la
route de Carrefour OKU - NONI

42 104 701 2 020 0 300 000 0 1 500 000 0 2 000 000 42 104 701 38 304 701

5536I00053 - Provision pour indemnisations 3 500 000 2 021 0 200 000 0 100 000 0 300 000 3 500 000 2 900 000

5536I00059 - Assistance technique pour la supervision
géotechnique des prestations routière (LABOGENIE) et
l'élaboration des études géotechniquement dépendantes

2 000 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 2 000 000 1 700 000

5536I00061 - Contrôle des matériels de génie civil et
appui à la réalisation des planches d'éssai (MATGENIE)

100 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 -200 000
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5536I00178 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la
route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)
(Programme d'appui au secteur des transports phase II) :
Lot 1 :  Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction
d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala (63,75 km) ;
Lo

187 804 000 2 021 0 30 000 000 0 21 577 841 0 4 922 159 187 804 000 131 304 000

5436I01862 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la
route  Ekondo Titi - Kumba

38 201 372 2 020 0 300 000 0 1 000 000 0 2 500 000 38 201 372 34 401 372

5436I01884 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la
route de BABUNGO-OKU

68 385 797 2 020 0 300 000 0 1 500 000 0 2 000 000 68 385 797 64 585 797

5436I01141 - Planut : travaux de bitumage de la route
 Soa – Esse - Awae

34 851 243 2 021 0 4 000 000 0 2 000 000 0 7 654 246 34 851 243 21 196 997

5436I01810 - PLANUT: Maîtrise d'oeuvre des travaux de
 bitumage de la route  NGAOUNDERE-PARO

2 958 837 2 020 0 200 000 0 500 000 0 500 000 2 958 837 1 758 837

5436I01858 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri

1 800 000 2 020 0 371 087 0 0 0 0 1 800 000 1 428 913

5536I00087 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la
route Mora - Dabanga  - Kousseri

55 083 000 2 021 0 5 500 000 0 4 483 000 0 0 55 083 000 45 100 000

5536I00108 - Reconstruction d’un pont et de ses accès
sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du
tronçon de route Pana-Poli

2 202 135 2 021 0 400 000 0 200 000 0 200 000 2 202 135 1 402 135

5536I00188 - Contruction de la digue de Kom et
aménagement de ses accès

1 600 000 2 021 0 200 000 0 100 000 0 100 000 1 600 000 1 200 000

5536I00180 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route
Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) (Programme
d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 :  Pont
d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un
échangeur au lieu dit carrefour Obala (63,75 km) ; Lot

61 337 000 2 021 0 2 000 000 0 1 700 000 0 1 662 126 61 337 000 55 974 874

5536I00190 - Travaux de renforcement de la route
Mbalmayo - Sangmélima (N9)

1 320 000 2 021 500 000 150 000 0 150 000 0 200 000 820 000 820 000

5536I00192 - Travaux de renforcement de la route Edéa
- Kribi (N7)

1 000 000 2 021 500 000 150 000 0 150 000 0 200 000 500 000 500 000

5536I00201 - Acquisition d'un bac de traction dans la
commune de Yokadouma

160 000 2 021 160 000 100 000 0 60 000 0 0 0 0

5536I00202 - Acquisition des matériels géotechniques et
topographiques

300 000 2 021 0 50 000 0 100 000 0 0 300 000 150 000

5436I01383 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire
ferroviaire Douala-Ngaoundéré

3 588 829 2 020 0 100 000 0 100 000 0 100 000 3 588 829 3 288 829

5436I01863 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
Travaux de  bitumage de la route Ekondo Titi - Kumba

2 400 000 2 020 0 200 000 0 257 608 0 0 2 400 000 1 942 392

5436I15799 - Convention MINTP/MIPROMALO pour la
sensibilisation des populations à l'utilisation des
matériaux locaux par la construction des bâtiments
témoins

100 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 -200 000

5436I15828 - FCP : Provision pour taxes et droits et
douane

3 500 000 2 021 0 3 000 000 0 3 000 000 0 3 500 000 3 500 000 -6 000 000

5436I02002 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire
ferroviaire Edéa-Kribi-Campo

673 424 2 020 0 50 000 0 100 000 0 100 000 673 424 423 424

5536I00073 - FINEX : Travaux de bitumage de la route
Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe - Tibati (N15)

306 626 254 2 021 0 50 000 000 0 30 000 000 0 49 218 527 306 626 254 177 407 727

5536I00074 - FCP : Travaux de bitumage de la route
Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe - Tibati (N15)

28 303 000 2 021 0 1 850 000 0 1 500 000 0 2 000 000 28 303 000 22 953 000

5536I00093 - FCP : Construction des ponts ACROW 15 509 000 2 021 0 1 000 000 0 1 000 000 0 0 15 509 000 13 509 000

5536I00209 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la
route Babadjou - Bamenda

64 572 216 2 021 0 10 000 000 0 8 539 159 0 10 000 000 64 572 216 36 033 057

5536I00335 - FCP : Travaux de bitumage de la route
Bikoula - Djoum

4 650 750 2 021 0 520 000 0 910 000 0 360 000 4 650 750 2 860 750

5536I00349 - FCP : Travaux de construction de la route
Ebolowa - Akom II - Kribi

6 000 000 2 021 6 000 000 500 000 0 637 500 0 500 000 0 4 362 500

5536I00406 - DA : Travaux de réhabilitation de la route
communale Abang - Nkoumadzap - Nkolnyama -
Mekomo avec contruction d'un pont sur de 6 ml et
reflexion d'un pont de 6 ml

248 000 2 021 0 100 000 0 48 000 0 0 248 000 100 000

5536I00211 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route
Babadjou - Bamenda

6 138 914 2 021 0 1 200 000 0 1 000 000 0 1 000 000 6 138 914 2 938 914

5536I00227 - DA : Entretien de la route Bengbis-Olembe-
Meka'a (Lim CE)

250 000 2 021 0 100 000 0 50 000 0 0 250 000 100 000

5536I00233 - Construction d'une station de pesage sur
Ngaoundéré-Touboro

2 700 000 2 021 2 700 000 200 000 0 100 000 0 100 000 0 2 300 000

5536I00234 - Travaux  et controle d'entretien par
bitumage des tronçons de route (R 0624) Kekem (Inter
N5) - Baboutcha Fongam - Fopwz,ga (Inter R0601)

2 053 272 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 2 053 272 1 753 272
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5536I00246 - Recrutement d'un BET chargé de faire un
diagnostic de la sécurité sur le tronçon ferroviaire
Douala-Yaoundé (Transcam I)

100 000 2 021 100 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0

5436I01878 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route
 Bonepoupa - Yabassi

36 702 910 2 020 0 7 000 000 0 5 699 768 0 0 36 702 910 24 003 142

5436I01882 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route
Maroua - Bogo

19 492 517 2 020 0 6 619 964 0 1 345 755 0 0 19 492 517 11 526 798

5436I02010 - Etudes techniques en vue de la maturation
des projets de la tranche conditionnelle du PLANUT

2 344 506 2 020 0 100 000 0 250 000 0 250 000 2 344 506 1 744 506

5536I00096 - FINEX : Construction d'un pont sur le
Logone

42 765 000 2 021 0 7 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 42 765 000 25 765 000

5536I00098 - Travaux de construction d'un pont et ses
accès sur le fleuve NCHIAYANG

6 544 696 2 021 0 953 260 0 500 000 0 500 000 6 544 696 4 591 436

5536I00107 - DA : Travaux de construction d'un pont
définitif en béton armé sur l rivière "Batakou" au Pk
4+000 du marché Bamendjo- Bajinshi-Bakazou

250 325 2 021 0 100 000 0 0 0 0 250 325 150 325

5536I00082 - FINEX: Conception/Réalisation de
l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1)

241 400 000 2 021 0 20 000 000 0 0 0 0 241 400 000 221 400 000

5536I00104 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la
route Maroua - Mora   (Programme de Transport
Multimodal)

29 629 088 2 021 0 5 077 672 0 0 0 0 29 629 088 24 551 416

5536I00105 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route
Maroua - Mora   (Programme de Transport Multimodal)

10 108 000 2 021 0 2 000 000 0 2 000 000 0 1 337 874 10 108 000 4 770 126

5536I00168 - Travaux d'entretien de la route Bekoko-
Nkongsamba-Pont du Nkam (N5)

1 000 000 2 021 1 000 000 200 000 0 100 000 0 100 000 0 600 000

5536I00198 - Construction des bacs dans les communes
de Bibey, Mbandjock, Mvangan,Endom et Ngoura

1 750 000 2 021 1 750 000 400 000 0 100 000 0 100 000 0 1 150 000

5536I00228 - Entretien périodique de la route Nsimalen -
Mbalmayo - Ebolowa (87,8 km) sur la N2

25 077 685 2 021 0 200 000 0 200 000 0 500 000 25 077 685 24 177 685

5536I00229 - Construction de la station de pesage de
Ngoulemakong

1 535 999 2 021 1 535 999 300 000 0 100 000 0 100 000 0 1 035 999

5536I00245 - Recrutement d'un BET chargé de collecter
les données et faire les propositions techniques en vue
des études de remise en service des itinéraires
abandonnés du réseau ferré national

150 000 2 021 150 000 50 000 0 50 000 0 0 0 50 000

5536I00412 - Travaux de bitumage de la route
Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-
Bifogo (9 km)

58 300 000 2 021 0 3 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 58 300 000 53 300 000

5536I00413 - Entretien de la route Centrale à Gaz de
Mpolongwe - Fort de Massabo

95 000 2 021 0 50 000 0 0 0 0 95 000 45 000

5536I00414 - Travaux de bitumage de la route Nding-
Mbgaba

31 660 000 2 021 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 31 660 000 28 660 000

5536I00230 - Travaux  et controle d'entretien par
bitumage des tronçons de route (R0623) Bandja -
Fodjomekwet - Kekem

1 818 009 2 021 1 818 009 100 000 0 100 000 0 100 000 0 1 518 009

5536I00306 - FCP : Construction de la Ring Road 21 540 353 2 021 0 1 000 000 0 2 000 000 0 1 000 000 21 540 353 17 540 353

5536I00312 - FINEX : Travaux de construction de la
section de route Bingambo - GranZambi

46 850 000 2 021 46 850 000 8 000 000 0 10 000 000 0 9 000 000 0 19 850 000

5536I00329 - FCP : Travaux de bitumage de la route
Sangmélima - Bikoula

4 650 750 2 021 0 300 000 0 0 0 0 4 650 750 4 350 750

5536I00333 - FINEX : Travaux de bitumage de la route
Bikoula - Djoum

27 940 275 2 021 0 4 000 000 0 3 900 000 0 0 27 940 275 20 040 275

5536I00282 - Travaux de bitumage de la route Melong-
Bangem

1 730 508 2 021 0 300 000 0 100 000 0 100 000 1 730 508 1 230 508

5536I00318 - FINEX : Travaux de construction de la
section de route Olama - Bingambo

87 898 238 2 021 0 15 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 87 898 238 32 898 238

5536I00303 - FINEX : Construction de la Ring Road 145 727 468 2 021 0 10 000 000 0 10 000 000 0 9 000 000 145 727 468 116 727 468

5536I00308 - FINEX : Travaux de constrruction de la
section de route Grand Zambi - Kribi

32 500 000 2 021 0 6 500 000 0 4 500 000 0 0 32 500 000 21 500 000

5536I00310 - FCP : Travaux de constrruction de la
section de route Grand Zambi - Kribi

9 586 000 2 021 0 500 000 0 700 000 0 1 000 000 9 586 000 7 386 000

5536I00319 - FCP : Travaux de construction de la
section de route Olama - Bingambo

8 891 355 2 021 0 500 000 0 1 000 000 0 1 000 000 8 891 355 6 391 355

5536I00401 - DA : Achèvement des travaux
d'amenagement de la route Inter (N3) (Station Green Oil)
- Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière
Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles

250 000 2 021 0 100 000 0 50 000 0 0 250 000 100 000

5536I00313 - FCP : Travaux de construction de la
section de route Bingambo - GranZambi

2 000 000 2 021 2 000 000 500 000 0 500 000 0 1 000 000 0 0

5536I00348 - FINEX : Travaux de construction de la 140 000 000 2 021 140 000 000 8 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 112 000 000
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route Ebolowa - Akom II - Kribi

5536I00423 - Acquisition et mise en œuvre du produit
stabilisant top seal sur 50 km de route de 6m de large

1 062 915 2 021 1 062 915 100 000 0 100 000 0 100 000 0 762 915

5536I00481 - Travaux d'entretien de la route Liaison
marché Sandaga - entrée Yara

369 381 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 369 381 69 381

5536I00496 - Convention MINTP/UNVDA en vue de
l'entretien de certaines routes en terre dans les régions
du Nord-Ouest et de l'Ouest

1 948 000 2 021 1 948 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 1 648 000

5536I00210 - Construction de l'immeuble siege MINTP 17 688 000 2 021 0 1 000 000 0 500 000 0 1 000 000 17 688 000 15 188 000

5536I00404 - FCP : Travaux de bitumage de la route
Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 :
Nfaitock - Mamfé)

23 380 000 2 021 0 500 000 0 500 000 0 1 000 000 23 380 000 21 380 000

5536I00405 - Travaux de réhabilitation au produit
stabilisant CON- AID/CBR PLUS de la route Messamena
- Somalomo dans le département du Haut Nyong)

676 729 2 021 676 729 100 000 0 100 000 0 100 000 0 376 729

5536I00415 - Entretien périodique de la route
communale lycée d'Angongo-Ekoumdom-Ebeda et
carrefour Nkol Man - Carrefour Massock I - Carrefour
Meyeng  - Tikong (Inter RN3) dans la région du centre,
département de la Mefou et Akono

196 762 2 021 196 762 100 000 0 96 762 0 0 0 0

5536I00399 - FINEX : Travaux de bitumage de la route
Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross
River

17 944 000 2 021 0 5 000 000 0 5 000 000 0 3 444 000 17 944 000 4 500 000

5536I00400 - FCP : Travaux de bitumage de la route
Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross
River

6 800 000 2 021 0 500 000 0 0 0 0 6 800 000 6 300 000

5536I00438 - Contrôle technique et surveillance des
Travaux de réhabilitation (aux produits stabilisants) de
certaines routes dans le département du Mayo-Kani,
région de l’Extrême Nord (lot 1 : Moutourwa Ilir - Mordock
 (13 km) ; Lot 2 : Moutourwa - Missilia - Titing

13 356 2 021 0 13 356 0 0 0 0 13 356 0

5536I00403 - FINEX : Travaux de bitumage de la route
Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 :
Nfaitock - Mamfé)

62 370 000 2 021 0 3 798 246 0 3 000 000 0 0 62 370 000 55 571 754

5536I00439 - RIO: Travaux de construction d'une
deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town
(Route mile 8)

19 167 000 2 021 0 1 000 000 0 500 000 0 410 234 19 167 000 17 256 766

5536I00328 - FINEX : Travaux de bitumage de la route
Sangmélima - Bikoula

34 717 836 2 021 0 1 500 000 0 0 0 0 34 717 836 33 217 836

5536I00377 - Réhabilitation et bitumage de certaines
routes Bazou- Tongo-Milombé

3 685 948 2 021 0 200 000 0 200 000 0 500 000 3 685 948 2 785 948

5536I00402 - Travaux de réhabilitation des voies d’accès
à l’Université de Dschang (2,04 km) et aux infrastructures
sportives (0,695 km)

646 606 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 646 606 346 606

5536I00474 - Travaux d'entretien de la route Molyko -
Bonakanda - Buea Town et bretelle marché Buea - inter
RN8

1 514 833 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 1 514 833 1 214 833

5536I00475 - Contrôle des travaux d'entretien des routes
: lot 1 : Wotutu - Bodjongo ; lot 2 : Molyko - Bonakanda -
Buea Town et bretelle marché Buea - inter RN8 ; lot 3 :
Bekoko - Limbé - Idénau.

160 000 2 021 160 000 50 000 0 50 000 0 60 000 0 0

5536I00719 - Travaux de désenclavement du bassin
agricole de PENJA dans l'arronfissement de Djombe-
Penja, Département du Moungo

197 288 2 021 197 288 100 000 0 90 504 0 0 0 6 784

5536I00739 - Bitumage des accès à la Cimenterie de
Nomayos

5 000 000 2 021 0 400 000 0 100 000 0 300 000 5 000 000 4 200 000

5536I00494 - Conventions MINTP / Chantier Naval 1 490 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 1 490 000 1 190 000

5536I16672 - protocoles d'accords 1 000 000 2 021 0 300 000 0 200 000 0 1 000 000 1 000 000 -500 000

5536I00735 - Entretien par bitumage en enduit superficiel
en vue du désenclavement du bassin agricole de
Bakotcha Domga-Bakotcha (18 km), dans
l'arrondissement de Bana

588 777 2 021 588 777 200 000 0 100 000 0 100 000 0 188 777

5536I16677 - Bitumage économique de la route
Sondiboma (Inter D55)- Massok (Inter D56.)

1 250 000 2 021 1 250 000 200 000 0 250 000 0 179 890 0 620 110

5536I00472 - Travaux d'entretien de la route Wotutu -
Bodjongo

970 623 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 970 623 670 623

5536I00497 - Convention MINTP/SEEF en vue de
l'entretien et/ou la réhabilitation en confinancement de
certaines route en terre dans les arrondissements de
Bibey et Nanga Eboko, département de la Haute Sanaga,
Région du Centre

550 000 2 021 550 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 250 000

5536I00642 - Réhabilitation des soutes à carburant dans
certaines régions (Littoral, Est, Ouest, Sud, Adamaoua,
Extrême-Nord, Sud-Ouest)

529 556 2 021 529 556 50 000 0 100 000 0 100 000 0 279 556

5536I00732 - Travaux de bitumage de la route 3 203 537 2 021 0 500 000 0 100 000 0 200 000 3 203 537 2 403 537
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Nkoumadjap-Nkolfoung- Oveng et bretelle Nkoumadjap
Ndeng (mission catholique)

5536I16679 - Travaux de bitumage en enduit superficiel
 de la route Inter N5-Saint Marc de Manjo-Centre de
Santé Integré de Ngol

794 823 2 021 0 94 823 0 0 0 0 794 823 700 000

5536I00685 - Réhabilitation des bacs dans les
communes de Minta et Touraké

400 000 2 021 400 000 150 000 0 100 000 0 100 000 0 50 000

5536I16691 - Travaux de bitumage éconmique de la
route BANA - BATCHA dans la département du Haut -
Nkam

800 000 2 021 0 100 000 0 100 000 300 000 100 000 500 000 500 000

5536I16692 - DA : Achèvement des travaux de Bitumage
de la route Complexe Scolaire Gloire Olympique - fin
Odza petit marché, tronçon carrefour cité Mbia - Nkoulou
et bretelle deuxième entrée Général

150 000 2 021 0 50 000 0 0 0 0 150 000 100 000

5536I16696 - DA : Achèvement des travaux de bitumage
en enduit superficiel de la route Ndzon Roger - Ndi y
compris construction d'un pont sur la rivière Ndi.

150 000 2 021 0 50 000 0 50 000 0 50 000 150 000 0

5536I16686 - Travaux de bitumage des tronçons Inter
P17(carrefour Johnny Baleng)-Lycée de Toula-Stade
Ndzong-Inter P17 (Marché Foto avec embranchement
vers Chefferie Foto), vers ferme avicole et chefferie
Ndzong dans la commune de Dschang

762 017 2 021 0 62 017 0 0 0 0 762 017 700 000

5536I00686 - Aménagement des voies d'acccès à
certains bacs (reprofilage et déroctage des roches)

1 000 000 2 021 1 000 000 250 000 0 100 000 0 100 000 0 550 000

5536I00733 - Ouverture d'un Bassin de production
agricole dans la localité de Ngamba (Piste Ngamba 1 -
Ngamba 2 Champ de Cannes et Bretelle) dans
l'arrondissement de Mbandjock

1 300 000 2 021 1 300 000 319 974 0 100 000 0 200 000 0 680 026

5536I16684 - DA : Achèvement des travaux de bitumage
en enduit superficiel et contrôle de la route carrefour
Mvog Nnomo -Carr Sergy-Carr  Mvog Nnomo .

222 300 2 021 0 100 000 0 0 0 0 222 300 122 300

5536I00408 - FINEX : Aménagements de l'entrée EST de
la ville de Douala (Phase II)

146 222 410 2 021 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 146 222 410 116 222 410

5536I00410 - Travaux de bitumage de la route Mengong-
Sangmelima (73Km) (N17A)

60 311 000 2 021 0 3 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 60 311 000 55 311 000

5536I00442 - Bitumage de la route Mbama-Messamena 26 696 000 2 021 0 2 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 26 696 000 22 696 000

5536I16814 - DA : Réhabilitation des cinq (05) ponts
éffondrés dans les groupements Maka'a - Ovang -
Yebekolo

200 000 2 021 0 100 000 0 0 0 0 200 000 100 000

5536I16967 - Etudes en vue de l'amélioration de la
sécurité (Redressement des virages ) sur la route Ayos -
Bonis et Renforcement des tronçon Yaoundé - Ayos

447 220 2 021 0 50 000 0 47 691 0 0 447 220 349 529

5536I16806 - Réfection des bâtiments des stations de
pesage de Bekoko, Njombé, Mekong, Bagofit, Garoua
Boulai

211 682 2 021 211 682 50 000 0 50 000 0 111 682 0 0

5536I17080 - troncons de route R0102 et R0302 :
Ngoumou -Makak- Eseka - Messondo Lim LT/Centre
Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km

475 000 2 021 475 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 225 000

5536I17091 - Etudes d'avant projet detaillé de la route
kambé-Ako-Abuenshié (frontière du Nigéria)

377 361 2 021 0 50 000 0 100 000 0 138 049 377 361 89 312

5536I17103 - Etudes techniques en vue de la
construction de la route Santa-Matazem-Tiben (65km)

382 000 2 021 0 50 000 0 50 000 0 100 000 382 000 182 000

5536I17405 - Travaux de bitumage des routes
communales de Meyomessala (boucle du Dja phase  3)

13 000 000 2 021 0 1 000 000 0 200 000 0 500 000 13 000 000 11 300 000

5536I17419 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Doumé à Lilla sur la R02010, tronçon
Loumbou (inter N10)-Nguelebok (100 ml)

200 000 2 021 200 000 50 000 0 100 000 0 50 000 0 0

5536I16966 - Etudes APD en vue de la construction de la
voie expresse Lolabé (port de kribi)-Campo

190 500 2 021 0 50 000 0 52 428 0 0 190 500 88 072

5536I17093 - Etude strategique en vue du
devéloppement des infrastructures dans la zone
d'influence du barrage de Kpep sur le fleuve Katsina Ala

200 000 2 021 200 000 50 000 0 100 000 0 0 0 50 000

5536I17095 - Collecte des données géo référencées des
infrastructures routieres énergétiques

238 256 2 021 238 256 50 000 0 50 000 0 50 000 0 88 256

5536I00477 - Travaux d'entretien de la route Carrefour
Laiendé - Aeroport - carrefour SODECOTON  Usine
Garoua II

1 589 807 2 021 589 807 139 813 0 100 000 0 100 000 1 000 000 1 249 994

5536I17063 - Etudes en vue de la Construction du pont
sur le Fleuve Nyong à Nkolmakia sur la R0104, tronçon
Mfou-Bibey- Obout Region du Centre, 150ml

340 000 2 021 340 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 90 000

5536I17071 - Rehabilitation  du pont sur le Wouri 3 247 000 2 021 0 300 000 0 1 000 000 0 1 027 659 3 247 000 919 341

5536I00409 - FCP : Aménagements de l'entrée EST de
la ville de Douala (Phase II)

33 683 776 2 021 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 33 683 776 30 683 776

5536I16813 - Travaux de rehabilitation de certains 100 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 100 000 -200 000
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ouvrages d'art du réseau classé

5536I00687 - Achat des équipements de traction et
construction des abris des bacs dans les communes de
Kentzou, Bibey, Nanga-Eboko, Deuk et Mbega

300 000 2 021 300 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 0

5536I17096 - Mission d'évaluation des performances des
bureaux d'études techniques et missions de controles
des projets d'infrastructures  énergétiques

305 375 2 021 305 375 50 000 0 50 000 0 50 000 0 155 375

5536I17127 - Etudes de trafic sur le réseau routier
national

2 200 000 2 021 2 200 000 50 000 0 200 000 0 200 000 0 1 750 000

5536I17415 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Kadey à Bendissola sur la R0208, tronçon
Batouri-Kagnol II, Département de la Kadey (300 ml)

395 000 2 021 395 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 145 000

5536I17417 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Boumba à Biwala sur la R0214, tronçon
Ngato-Gribe, Département de la Boumba et Ngoko (120
ml)

240 000 2 021 240 000 50 000 0 100 000 0 90 000 0 0

5536I00338 - FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom -
Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam

89 920 755 2 021 0 15 000 000 0 15 000 000 0 13 415 314 89 920 755 46 505 441

5536I00340 - FCP : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom -
Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam

10 169 000 2 021 0 500 000 0 602 500 0 500 000 10 169 000 8 566 500

5536I16687 - Réalisation pilote d'un revêtement d'un
tronçon de la route communautaire par les pavés à base
des déchets plastiques dans l'arrondissement de
Bayangam.

296 624 2 021 296 624 50 000 0 50 000 0 100 000 0 96 624

5536I16978 - Etudes en vue de la réhabilitation et de
l'élargissement en 2*2 voies de la route Bamenda-
Bambili (15km) (N11)

96 000 2 021 0 50 000 0 21 446 0 0 96 000 24 554

5536I17057 - Etudes en vue de la construction du Pont
de 50 ml au pk 325+700 sur la N11 sur la rivière Mezam

100 000 2 021 100 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0

5536I17060 - Etudes en vue à la construction du pont sur
le fleuve Kadey à Ngoura sur la R0201, tronçon Ngoura-
Yangamo, Région de l'Est, 300ml (R0201)

395 000 2 021 395 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 145 000

5536I00498 - Convention MINTP/SODECAO en vue de
l'entretien périodique et/ou la réhabilitation des routes en
terre dans les arrondissements Biwong-Boulou,
Ngoulemakong, Ebolowa II, Mbangassina et Mengang,
département de la Mvila, du Mbam et Kim et du Nyong et
Mfoumou

600 000 2 021 600 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 300 000

5536I16965 - Actualisation des etudes de construction de
la route regionale: Edea - Dizangue - Mouanko - Yoko
(110km)

273 390 2 021 0 50 000 0 119 000 0 0 273 390 104 390

5536I17416 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Doumé à Bimba sur R0207, tronçon
Nguelebok-Mbang, Département de la Kadey -120 ml)

240 000 2 021 240 000 50 000 0 100 000 0 90 000 0 0

5536I17073 - Etudes en vue de la construction de la
route Ngoura 2 (carrefour Nkollé) - Yokadouma

752 952 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 752 952 502 952

5536I17097 - Etudes techniques en vue de la
réhabilitation et de la restauration de la voie navigable
sur la Benoué entre Garoua et Lagdo et la frontiere du
Nigeria

470 000 2 021 470 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 220 000

5536I17418 - Etudes de la construction du pont sur la
rivière Edap-Ellou au pk 26+100 de la route communale
Santchou-Mbokou-Mokott-Bale-Dschang, dans le
département de la Menoua (140 ml)

280 000 2 021 280 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 30 000

5536I00485 - Travaux d'entretien de la route Molyko
stade Marché Molyko - Marché Buéa Town

714 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 714 000 414 000

5536I00495 - Convention MINTP/SODECOTON en vue
de l'entretien de 5431 km des routes en terre dans les
régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord et du Nord

9 913 759 2 021 9 913 759 100 000 0 100 000 0 100 000 0 9 613 759

5536I00552 - Etudes techniques en vue de la
construction et de la réhabilitation des aéroports
secondaires au Cameroun

600 000 2 021 600 000 50 000 0 50 000 0 50 000 0 450 000

5536I00619 - Travaux de réhabilitationdu pont définitif de
120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé
entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière
Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

1 300 000 2 021 750 000 200 000 0 100 000 0 100 000 550 000 900 000

5536I00499 - Convention MINTP/MATGENIE relative au
gardiennage, à la maintenance et à la mise à disposition
du personnel d'exploitation du matériel de Génie Civil
acquis par l'Administration

1 800 000 2 021 1 800 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 1 500 000

5536I00553 - Etudes  en vue de la réhabilitation d'un
pont et ses accès sur la route nationale N11 (Bafut-Wum)
dans la région du Nord-Ouest

250 000 2 021 250 000 50 000 0 50 000 0 50 000 0 100 000

5536I00706 - Travaux de désenclavement du bassin
agricole de l'ouest:-lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-
Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-
Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati et -lot2 : Galim-
Bamendjing- Foumbot-Bangante dans la région de l'ouest

113 500 000 2 021 0 9 000 000 0 4 000 000 0 8 000 000 113 500 000 92 500 000
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5536I00690 - Travaux d'aménagement de la voie de
contournement de Nsimalen (R0121)

6 418 779 2 021 0 500 000 0 300 000 0 1 000 000 6 418 779 4 618 779

5536I16689 - Bitumage économique de la route Minkan -
EP Odza

200 000 2 021 0 50 000 0 0 0 0 200 000 150 000

5536I17116 - Audit et etudes environnementaux 300 000 2 021 100 000 75 469 100 000 100 000 100 000 100 000 0 24 531

5536I17134 - Audit de la maîtrise d'œuvre des travaux
d'infrastructures (MAMOTI)

100 000 2 021 100 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0

5536I17421 - Construction de deux ponts sur la voie
d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin

24 000 000 2 021 24 000 000 1 000 000 0 574 953 0 300 000 0 22 125 047

5536I17385 - FINEX: Programme IV de réhabilitation des
ponts en BA ou BP

2 695 831 2 021 0 624 082 0 0 0 0 2 695 831 2 071 749

5536I16805 - Réhabilitation  des voies d'accès et des
plates formes de pesée des stations de pesage de
Njombé, Meyos, Garoua Boulai, Meiganga et Manwi

1 125 000 2 021 1 125 000 200 000 0 100 000 0 100 000 0 725 000

5536I16681 - Contrôle Technique et surveillance de
l'exécution des travaux de bitumage de certaines routes
en enduit superficiel Lo1 -RSU, Lot2-ROU,Lot 3
 ROU,Lot4 ROU, Lot 5 ROU

400 000 2 021 0 50 000 0 100 000 0 50 000 400 000 200 000

5536I16683 - Bitumage en enduit superficiel de la route
Bamali-Junction-Bambalang Beach

2 273 360 2 021 0 200 000 0 250 000 0 100 000 2 273 360 1 723 360

5536I17411 - Etudes en régie en vue du bitumage des
routes communales de l'arrondissement de Meyomessala

300 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 0 300 000 100 000

5536I16820 - Travaux d'entretien des voies d'accès au
pont et la reconstitution du pont sur la rivière entre les
villages Kamkop 6 - Kamkop 7 de la route Communale
résidence Tchucha - kamkop (nouveau quartier) dans
l'arrondissement de Bafoussam 3ieme

89 042 2 021 0 89 042 0 0 0 0 89 042 0

5536I17072 - Etude technique en vue de la construction
de la route Garoua-Gashiga-Demsa (40 Km)

482 023 2 021 0 50 000 0 90 550 0 0 482 023 341 473

5536I17119 - Réhabilitation de la route Menguemesi-
Biba-Carrefour Alé

100 186 2 021 0 50 000 0 50 186 0 0 100 186 0

5536I17122 - Réhabilitation de la route Mboké-Déa 120 500 2 021 0 50 000 0 70 500 0 0 120 500 0

5536I16807 - Mise à niveau des équipements de pesage
dans les stations de pesage de Bekoko, Nkankanzock,
Mandjou et Manwi

773 839 2 021 773 839 150 000 0 100 000 0 100 000 0 423 839

5536I16948 - Etudes préliminaire en vue de la
construction de l'autoroute Yaoundé-Ndjamena

860 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 860 000 560 000

5536I16950 - Etudes en vue de la construction de la
liaison autoroutière entre l'autoroute Yaoundé-Douala et
la Ville de Bafoussam Contract No.
00156/M/MINMAP/CCPM-TR/2016, Joint
venture:TEC4/AL KHIBRA/INTEGC

1 096 698 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 1 096 698 796 698

5536I17040 - Etudes techniques en vue de la
rehabilitation de la route Ngogmapubi- Boumyebel-Eseka
-Lolodorf (106 km)

350 000 2 021 350 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000

5536I17055 - Etudes en vue de la construction du pontet
ses accès sur le fleuve Nyong à Ekombitié au Pk 24+00
sur la route Mfou-Nkilzik- Ekombitié-Nkolnguet Région du
Centre, longueur 165 ml (R0143)

394 043 2 021 0 50 000 0 100 000 0 94 043 394 043 150 000

5536I17067 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Mbam à Guérima sur la RD 50,tronçon Bafia
- Ngoro Région du Centre, longueur 300 ml (R0129)

597 500 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 597 500 347 500

5536I17139 - Apui aux activités et de verification des
projets par l'Inspection Générale au MINTP

432 000 2 021 432 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 182 000

5536I17082 - Etude de construction de la route Yabassi-
Nkondjock-Bafang

510 389 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 510 389 260 389

5536I17092 - Etudes en vue de la construction de la
R0106 et R0304 Ndikinimeki (Inter N4) -Nitoukou -
OmengNdom Mbebekikot ( 104 km) (R0106 et R0304)

450 000 2 021 450 000 50 000 0 100 000 0 100 000 0 200 000

5536I17094 - Etude comparée des poteaux bois, béton et
acier utilisés au Cameroun comme support de ligne
électrique en vue de leur optimisation

150 000 2 021 150 000 50 000 0 50 000 0 50 000 0 0

5536I17105 - Etude technique pour l'exécution des
travaux de revêtement du tronçon Carrefour Sil -
Carrefour EP Mehadan - Mindik (Centre de Cardiologie)
Y compris ses accès (3,3 km)

100 000 2 021 0 20 000 0 0 0 0 100 000 80 000

5536I17106 - Etude technique en vue de la construction
de la route Inter (N3) (station Green Oil) - Carrefour
Zouatoupsi - Hôpital d'Ekanga - Carrière Eloumden I -
Inter (N22) et Bretelle Carrefour Zouatoupsi - Enkoe -
Inter ( N3)

150 000 2 021 150 000 80 000 0 70 000 0 0 0 0

5536I17107 - Etude en vue de l'aménagement de la route
Akom II - Bipindi (45 km)

200 000 2 021 120 000 24 000 0 80 000 0 0 80 000 96 000

5536I17108 - Etude en vue de l'aménagement de la route
Minkan - Adjap Yendjok - Fenda (42 km)

361 000 2 021 361 000 100 000 0 100 000 0 161 000 0 0
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5536I17069 - Etudes en vue de la construction du pont
sur le fleuve Sanaga à Goyoum sur la RD 30,tronçon
Goyoum - Woutchaba, département du Lom et
Djerem,Région de l'Est,longueur 270 ml

606 983 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 606 983 356 983

5536I17101 - Assistance à la maitrise d'ouvrage pour les
études ferroviaires lot1,

300 000 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 300 000 50 000

5536I17386 - FCP: Programme IV de réhabilitation des
ponts en BA ou BP

2 084 538 2 021 0 670 322 0 0 0 0 2 084 538 1 414 216

5536I17420 - Ouverture de la route Chefferie Meyeck-
Digue (rivière Viala)-Carrefour Ondeck (Atangana)
(phase I)

125 697 2 021 0 50 000 0 75 697 0 0 125 697 0

5436I01216 - Mise en place d'un outil automatisé pour la
gestion intégré du Système d'information statistique et de
la chaîne de Planification, de Programmation, de
Budgétisation et de Suivi

400 000 2 020 400 000 100 000 0 100 000 0 100 000 0 100 000

5436I01385 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire
ferroviaire Douala-Limbé-Idénau

658 664 2 020 0 50 000 0 100 000 0 100 000 658 664 408 664

5436I01844 - Planut: Travaux de  bitumage de la route
GUIDJIBA-TAPARE

50 673 844 2 020 0 800 000 0 1 000 000 0 3 000 000 50 673 844 45 873 844

5436I01883 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux
travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo

1 625 063 2 020 0 380 036 0 0 0 0 1 625 063 1 245 027

5536I00092 - FINEX : Construction des ponts ACROW 53 984 000 2 021 0 5 000 000 0 5 000 000 0 4 000 000 53 984 000 39 984 000

5536I00097 - FCP : Construction d'un pont sur le Logone 4 116 000 2 021 0 500 000 0 1 000 000 0 1 000 000 4 116 000 1 616 000

5536I00111 - Travaux de Construction d'un pont sur la
rivière Mungo, route régionale prioritaire troncon Inter
RN8-Mombo, Bajoh (Phase 2)

724 000 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 724 000 424 000

5536I00207 - Acquisition des panneaux de signalisations
verticales et équipements de sécurité

240 000 2 021 240 000 50 000 0 100 000 0 40 000 0 50 000

5536I00231 - Construction de la station de pesage
FIFINDA

2 817 000 2 021 2 817 000 300 000 0 100 000 0 100 000 0 2 317 000

5536I00249 - Recrutement d'un BET pour l'élaboration
des propositions techniques en vue de la surveillance
des barrages

100 000 2 021 100 000 50 000 0 50 000 0 0 0 0

5536I00411 - Entretien de la route Bipindi - Nsola - Song
Lipem

150 000 2 021 0 50 000 0 0 0 0 150 000 100 000

5536I16688 - Aménagement des voies d'accès à la
station de pésage de Bagofit

200 000 2 021 0 50 000 0 50 000 0 95 000 200 000 5 000

5536I16697 - Travaux de bitumage en enduit superficiel
de la route Mangamba - Bondjo dans le réseau Ouest.
Département du Nkam, région du Littoral

1 075 019 2 021 0 100 000 0 100 000 0 100 000 1 075 019 775 019

5536I17079 - Etudes Techniques en vue de la
construction de la route Belabo-Deng Deng-Lom Pangar

405 000 2 021 0 50 000 0 100 000 0 131 944 405 000 123 056

5536I17083 - Etudes en vue de la construction des
routes Bandja-Foutouni-Balessing et Balikumbat-
Bamenyam-Galim (inter P15) et inter D72 R Bagam-inter
P15

598 284 2 021 0 50 000 0 100 000 0 100 000 598 284 348 284

5536I17098 - Etudes techniques en vue de la
réhabilitation et de la modernisation du port de Tiko

500 000 2 021 500 000 50 000 0 50 000 0 50 000 0 350 000

5536I17128 - Elaboration du programme de connectivité
par la route : cas des routes communales

150 000 2 021 50 000 0 50 000 50 000 50 000 50 000 0 50 000

Total 3 467 356 836 268 838 376 362 691 754 150 000 273 997 716 450 000 271 887 197 3 197 918 460 2 558 780 169

4.2. PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS (FINEX)
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TABLEAU.26: Programmation des dépenses des projets bénéficiant des FINEX

EN MILLIERS FCFA

 

Intitulé des projets Bailleur Coût total 2019 2020 2021 2022 2023 Reste à financer

Montant
voté

Montant
exécuté

Taux exéc. Montant
voté

Montant
exécuté

Taux exéc. AE CP AE CP AE CP AE CP

5536I00110 - FINEX : Réhabilitation de la route
Ngaoundéré - Garoua (N1)

216 750 000 0 0 0 0 0 0 216 750 000 216 750 000

5536I00072 - FINEX: Construction de la voie
expresse Lolabé (port de kribi)-Campo

48 195 000 0 0 0 0 0 0 48 195 000 48 195 000

5536I00175 - FINEX :  Construction du sencond
pont et ses accès sur la Bénoué à Garoua

343 612 500 0 0 0 0 343 612 500 15 000 000 0 328 612 500

5536I00178 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)
(Programme d'appui au secteur des transports
phase II) : Lot 1 :  Pont d'Ebeda - Kalong y compris
la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour
Obala (63,75 km) ; Lo

187 804 000 0 30 000 000 0 21 577 841 0 4 922 159 187 804 000 131 304 000

5536I00078 - FINEX : Travaux de construction de
l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1), Kribi-Lolabé

226 500 000 0 40 000 000 0 30 000 000 0 29 000 000 226 500 000 127 500 000

5536I00161 - FINEX :  Construction du pont sur la
rivière Nlobo sur la route Ebolowa-Biwong-Boulou-
Mvangan

4 675 000 0 0 0 0 0 0 4 675 000 4 675 000

5536I00087 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Mora - Dabanga  - Kousseri

55 083 000 0 5 500 000 0 4 483 000 0 0 55 083 000 45 100 000

5536I00238 - FINEX : Réhabilitation de la route
Ebolowa-Ambam

31 025 000 0 0 0 0 0 0 31 025 000 31 025 000

5536I00164 - FINEX :  Construction du pont sur la
rivière Nlobo au pk 52+00 sur la route Mekomo-
Meyos

2 720 000 0 0 0 0 0 0 2 720 000 2 720 000

5536I00181 - FINEX :  Aménagement de voies de
contournement de la ville de Douala, avec la
construction d'un troisième pont sur le Wouri

312 375 000 0 0 0 0 312 375 000 15 000 000 0 297 375 000

5536I00320 - FINEX : Bitumage de la route kikot-
Kelleng-Ngog Lituba-Logbikoy

16 660 000 0 0 0 0 0 16 660 000

5536I00158 - FINEX :  Construction du pont sur les
rivières Mukeyong au pk 18+730, Nwane au pk
33+125, Akwuya

9 775 000 0 0 0 0 0 0 9 775 000 9 775 000

5536I00096 - FINEX : Construction d'un pont sur le
Logone

42 765 000 0 7 000 000 0 5 000 000 0 5 000 000 42 765 000 25 765 000

5536I00324 - FINEX : Bitumage de la route
Mbalmayo-Akono

15 640 000 0 0 0 0 0 15 640 000

5536I00080 - Partenariat entre le MATGENIE et
DEM GROUP en vue de l'acquisition d'engin et
équipements de génie civil

100 000 000 0 0 0 0 0 0 100 000 000 100 000 000

5536I00073 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe -
Tibati (N15)

306 626 254 0 50 000 000 0 30 000 000 0 49 218 527 306 626 254 177 407 727

5536I00209 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Babadjou - Bamenda

64 572 216 0 10 000 000 0 8 539 159 0 10 000 000 64 572 216 36 033 057

5536I00337 - FINEX : Bitumage de la route Entrée
Endom-Akonolinga-Ngul Tang et bretelle
Akonolinga-Koudessong

43 520 000 0 0 0 0 0 43 520 000

5536I00368 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Mengueme (Int N2) - Ngomedzap

20 655 000 0 0 0 0 0 20 655 000

5536I00315 - FINEX : Bitumage de la route
Songmbengue-Toue-Nkongkwalla-Nyaho'o

40 800 000 0 0 0 0 0 40 800 000

5536I00330 - FINEX : Bitumage de la route Bodo-
Makary-Blangoua

49 725 000 0 0 0 0 0 49 725 000

5536I00352 - FINEX : Réhabilitation de la route
Edéa - Kribi (N7)

46 342 000 0 0 0 0 0 0 46 342 000 46 342 000

5536I00309 - FINEX : Bitumage de la route Buéa-
Sasse-Mile 4

32 576 250 0 0 0 0 0 32 576 250

5536I00169 - FINEX :  Construction du pont (Site
Akum) sur le fleuve Katsina Ala et la voie de
d'accès Akum-Munkep

8 925 000 0 0 0 0 0 0 8 925 000 8 925 000

5536I00312 - FINEX : Travaux de construction de
la section de route Bingambo - GranZambi

46 850 000 46 850 000 8 000 000 0 10 000 000 0 9 000 000 0 19 850 000

5536I00333 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Bikoula - Djoum

27 940 275 0 4 000 000 0 3 900 000 0 0 27 940 275 20 040 275
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5536I00346 - FINEX : Bitumage de la route Esse-
Nkoteng

26 350 000 0 0 0 0 0 26 350 000

5536I00082 - FINEX: Conception/Réalisation de
l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1)

241 400 000 0 20 000 000 0 0 0 0 241 400 000 221 400 000

5536I00104 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Maroua - Mora   (Programme de Transport
Multimodal)

29 629 088 0 5 077 672 0 0 0 0 29 629 088 24 551 416

5536I00154 - FINEX :  Construction du pont sur le
fleuve Mayo Thiel au Pk 15+300 dans
l'arrondissement de Bascheo

7 480 000 0 0 0 0 0 0 7 480 000 7 480 000

5536I00350 - FINEX : Bitumage de la route
Ebolowa-Efoulan-Mbango

30 940 000 0 0 0 0 0 30 940 000

5536I00373 - FINEX : Réhabilitation de la route
Madaga-Guidiguis-Yagoua

28 465 650 0 0 0 0 0 0 28 465 650 28 465 650

5536I00375 - FINEX :  Travaux de réhabilitation de
la route guider-Mayo Oulo

12 334 350 0 0 0 0 0 0 12 334 350 12 334 350

5536I00303 - FINEX : Construction de la Ring
Road

145 727 468 0 10 000 000 0 10 000 000 0 9 000 000 145 727 468 116 727 468

5536I00308 - FINEX : Travaux de constrruction de
la section de route Grand Zambi - Kribi

32 500 000 0 6 500 000 0 4 500 000 0 0 32 500 000 21 500 000

5536I00318 - FINEX : Travaux de construction de
la section de route Olama - Bingambo

87 898 238 0 15 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 87 898 238 32 898 238

5536I00342 - FINEX : Bitumage de la route
Ngouantet-Mengbwa-Obout-Endom

31 025 000 0 0 0 0 0 31 025 000

5536I00356 - FINEX : Bitumage de la route
Ngoazik-Ongozok-Bilebila-Olamzé

18 530 000 0 0 0 0 0 18 530 000

5536I00328 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Sangmélima - Bikoula

34 717 836 0 1 500 000 0 0 0 0 34 717 836 33 217 836

5536I00332 - FINEX : Bitumage de la route
Maltam-Goulfey

20 400 000 0 0 0 0 0 20 400 000

5536I00358 - FINEX : Bitumage de la route
Ngong-Touroua

49 725 000 0 0 0 0 0 49 725 000

5536I00359 - FINEX : Réhabilitation de la route
Mbalmayo - Sangmélima (N9)

29 750 000 0 0 0 0 0 0 29 750 000 29 750 000

5536I00403 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et
lot 2 : Nfaitock - Mamfé)

62 370 000 0 3 798 246 0 3 000 000 0 0 62 370 000 55 571 754

5536I00348 - FINEX : Travaux de construction de
la route Ebolowa - Akom II - Kribi

140 000 000 140 000 000 8 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 0 112 000 000

5536I00364 - FINEX : Bitumage de la route
Dschang-Fontem-Bakebe et bretelles

82 739 000 0 0 0 0 0 82 739 000

5536I00408 - FINEX : Aménagements de l'entrée
EST de la ville de Douala (Phase II)

146 222 410 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 146 222 410 116 222 410

5536I00338 - FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 :
Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam

89 920 755 0 15 000 000 0 15 000 000 0 13 415 314 89 920 755 46 505 441

5536I00512 - FINEX : Bitumage de la route
Ntoutakong-Nkoumadjap-Mekalat-Ebozom-
Nkongmekak (et bretelles Mekalat-Nkomo +
carrefour Enyeng-Eboko)

41 650 000 0 0 0 0 0 41 650 000

5536I00508 - FINEX : Bitumage de la route
Efoulan-Ngonebok-Adjap (Essawo)-Asso-Bipindi

54 995 000 0 0 0 0 0 54 995 000

5536I00510 - FINEX : Bitumage de la route
Nkolmetet-Zoételé

26 435 000 0 0 0 0 0 26 435 000

5536I00399 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Bamenda - Enugu : construction d'un pont
sur la Cross River

17 944 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 3 444 000 17 944 000 4 500 000

5536I00515 - FINEX : Aménagement de la voie de
contournement de la ville d'Edéa, avec la
construction d'un pont  (550 ml) et des accès sur la
Sanaga

110 500 000 0 0 0 0 0 110 500 000

5536I17061 - FINEX : Programme IV de
réhabilitation des ponts en BA ou BP

2 695 831 0 0 0 0 0 0 2 695 831 2 695 831

5536I00506 - FINEX : Bitumage de la route
Lendom-Eviang-Ayos et bretelles Awono-Nkengue
et Ayos-Nkolnguele

11 475 000 0 0 0 0 0 11 475 000

5536I17385 - FINEX: Programme IV de
réhabilitation des ponts en BA ou BP

2 695 831 0 624 082 0 0 0 0 2 695 831 2 071 749

5536I00092 - FINEX : Construction des ponts
ACROW

53 984 000 0 5 000 000 0 5 000 000 0 4 000 000 53 984 000 39 984 000

5536I00371 - FINEX : Réhabilitation de la route
Belabo-Bertoua

22 695 000 0 0 0 0 0 0 22 695 000 22 695 000
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Total 3 995 305 952 186 850 000 260 000 000 0 196 000 000 655 987 500 207 000 000 2 428 128 202 3 332 305 952

4.3. GRANDS PROJETS

TABLEAU.27: Programmation des dépenses des grands projets

EN MILLIERS FCFA

 

Intitulé des projets Coût total Montant
executé en

2020

2019 2020 2021 2022 2023 Reste à financer

Montant
voté

Montant
exécuté

Taux exéc. Montant
voté

Montant
exécuté

Taux exéc. AE CP AE CP AE CP AE CP

5536I00073 - FINEX : Travaux de bitumage de la
route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe -
Tibati (N15)

306 626 254 0 50 000 000 0 30 000 000 0 49 218 527 306 626 254 177 407 727

5536I00078 - FINEX : Travaux de construction de
l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1), Kribi-Lolabé

226 500 000 0 40 000 000 0 30 000 000 0 29 000 000 226 500 000 127 500 000

5536I00178 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)
(Programme d'appui au secteur des transports
phase II) : Lot 1 :  Pont d'Ebeda - Kalong y compris
la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour
Obala (63,75 km) ; Lo

187 804 000 0 30 000 000 0 21 577 841 0 4 922 159 187 804 000 131 304 000

5536I00082 - FINEX: Conception/Réalisation de
l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1)

241 400 000 0 20 000 000 0 0 0 0 241 400 000 221 400 000

5536I00338 - FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 :
Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam

89 920 755 0 15 000 000 0 15 000 000 0 13 415 314 89 920 755 46 505 441

5536I00318 - FINEX : Travaux de construction de
la section de route Olama - Bingambo

87 898 238 0 15 000 000 0 20 000 000 0 20 000 000 87 898 238 32 898 238

5536I00396 - RT : Ressources transférées pour la
Réhabilitation des routes communales

45 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 13 000 000 13 000 000 8 000 000 8 000 000

5536I00209 - FINEX : Travaux de réhabilitation de
la route Babadjou - Bamenda

64 572 216 0 10 000 000 0 8 539 159 0 10 000 000 64 572 216 36 033 057

5536I00303 - FINEX : Construction de la Ring
Road

145 727 468 0 10 000 000 0 10 000 000 0 9 000 000 145 727 468 116 727 468

5536I00408 - FINEX : Aménagements de l'entrée
EST de la ville de Douala (Phase II)

146 222 410 0 10 000 000 0 10 000 000 0 10 000 000 146 222 410 116 222 410

Total 1 541 671 341 12 000 000 212 000 000 12 000 000 157 117 000 13 000 000 158 556 000 1 504 671 341 1 013 998 341
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4.4. SUBVENTIONS AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS

TABLEAU.28: Programmation des subventions destinées aux établissements publics

EN MILLIERS FCFA

 

Etablissements publics 2021 2022 2023 Coût total

 -

 -

Total
 

4.5. RESSOURCES PROGRAMMEES AU PROFIT DES CTD

TABLEAU.29: Programmation des ressources tranférées aux CTD

EN MILLIERS FCFA

 

Collectivités térritoriales 2021 2022 2023 Coût total

5536640000 - ENSEMBLE DES COMMUNES 12 004 000 12 004 000 13 004 000 37 012 000

3646801B018 - Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes communales 12 000 000 12 000 000 13 000 000 37 000 000

3646804A018 - Réhabilitation des bacs sur le réseau des routes communales 4 000 4 000 4 000 12 000

Total 12 004 000 12 004 000 13 004 000 37 012 000
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Projets à financement conjoint
4.6. POINT SUR LES PROJETS EN COURS D'EXECUTION

Opération d'investissement

Situation

Contractualisati

on

Observations contractualisation

 (Diificultés,durée,date démarrage)

Montant du

Contrat

 (y compris

avenant)

%RPHYS.

GLOB.

(Au 31 dec.

2019)

%RPHYS.

GLOB.

(A date)

Observations / Difficultés /Etat d'avancement du projet

Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

RESSOURCES EXTERNES

Action : 01 AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESS

Projet : Construction de l'autoroute Edea-Kribi

FINEX : Travaux de construction de

l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1), Port

en eau profonde Lolabé-Ville de

Kribi

Marché

pluriannuel en

cours

Contrat EPC signé le 28/11/2012 entre l'entreprise

CHEC et l'Etat du Cameroun représenté par le

CP/CIPK

226 500 000 88,00 88,00

Diligences pour lever la suspension des financements par

EXIMBANK. Les conditions viennent d’être levées pour permettre le

paiement des décomptes par Eximbank et la reprise des travaux par

l’entreprise et tout est en œuvre pour la libération des emprises et

particulièrement le déplacement du réseau éléctrique

Projet : Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala

FINEX: Conception/Réalisation de

l'Autoroute Yaoundé-Douala

(phase1)

Marché

pluriannuel en

cours

N°068/M/MINMAP/CCPM-TR/2014, Maîtrise

d’œuvre: 00149/M/MINMAP/CCPM-TR/2013,

Assistance Géotechnique:

00186/M/MINMAP/CCPM-TR/2015

 China First Higway Engineering Company LTD;

Maîtrise d’œuvre: Grpt Scet Tunisie / Louis Berger,

Assistance Géotechnique: Labogenie

241 400 000 81,00 90,89

Non paiement des décomptes des Cocontractants (CFHEC, SCET

TUNISIE et Labogenie)

 (i) signalisation sur 40 km (ii) terrassement entre PK40-PK60 (iii)

etudes d'éxécution du PK40-PK60 (iv) construction des ouvrages

hydrauliques du PK40-PK60 (v) études d'exécution de l'OH 100, (vi)

couche de forme en GNT entre le PK40-PK50; (vii)couche  de

fondation entre le PK40-PK50; (vii) couche de base entre le PK40-

PK50

Action : 01 RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES

Projet : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda (N6) (Programme de Développement du Secteur des Transports)

FINEX : Travaux de réhabilitation

de la route Babadjou - Bamenda

Marché

pluriannuel en

cours

Entreprise: N°195/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2017

 BET: C°152/C/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Entreprise: SOGEA SATOM

 BET: STUDI INTERNATIONAL

31 734 000 10,00 10,00

• Mobilisation de l’entreprise

 • 15 km de travaux dégagement

 • 19/30 ouvrages hydrauliques construits

 • production insuffisante des granulats ;

 • La pandémie de COVID-19 qui a un impact sur l’exécution des

travaux.

Projet : Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora (N1) (Programme de Transport Multimodal)
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FINEX : Travaux de réhabilitation

de la route Maroua - Mora

(Programme de transport

Multimodal)

 

Entreprise: N° 422/M/MINMAP/CCPM-TR/2016 DU

21/11/16

 BET: 006/C/MINMAP/CCPM-TR/2016 DU

10/01/17

 Entreprise: Groupement ETEP/SOTCOCOG

 BET: GPT HYDROARCH/ PYRAMIDES

INTER/BRET CAM)

27 330 000 31,87 34,00

30/61,43 km de couche de base en Grave Bitume

 • Faible cadence d’exécution des travaux dû à la production

insuffisante des granulats.

 • La pandémies de COVID-19 qui a un impact  sur l’exécution des

travaux

Projet : Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga- Kousseri (N1)

FINEX : Travaux de réhabilitation

de la route Mora - Dabanga-

Kousseri

Marché

pluriannuel en

cours

Entreprise: GENIE MILITAIRE

 BET:

lot Mora-Dabanga CIMA /

lot Dabanga-Kousseri STUDI

55 083 000 10,00 21,00

les travux se pousuive dur le terrrain avec la mobilisation des sous-

traitant.

 Faible cadence d’exécution des travaux par l’entreprise  ;

• La pandémie de COVID-19 qui a un impact

 Forte pluviométrie

Projet : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)

FINEX : Travaux de réhabilitation

de la route Yaoundé - Bafoussam -

Babadjou (N4) (Programme d'appui

au secteur des transports phase II)

: Lot 1 :Pont d'Ebeda - Kalong y

compris la construction d'un

échangeur au lieu dit carrefour

Obala (63,75 km) ; Lot 2 : Kalong -

Tonga (67 km) ; Lot 3 : Tonga -

Bafoussam - Babadjou (110,24 km)

Marché

pluriannuel en

cours

Lot 1 - Entreprise : N°0318/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017

 BET: N°0262/C/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Entreprise: CGCOC GROUP

 BET: GPT SAFEGE AFRIQUE

CENTRALE/SAFEGE/SPEA ENGINEERING

 Lot 2 - Entreprise:  0319/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017

 BET: N°0262/C/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Entreprise: SINOHYDRO

 BET: GPT SAFEGE AFRIQUE

CENTRALE/SAFEGE/SPEA ENGINEERING

 Lot 3 - Entreprise: 0329/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017

 BET: N°0262/C/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Entreprise : CHINA RAILWAY N°5

 BET: GPT SAFEGE AFRIQUE

CENTRALE/SAFEGE/SPEA ENGINEERING

96 873 000

 Lot1 : 61%,

Lot2 : 65%, lot3

: 14%

 Lot1 : 71%,

Lot2 : 69%,

lot3 : 30%

• Ralentissement des travaux avec le retour des pluies ;

 • La pandémie de COVID-19 qui a un impact sur l’exécution des

travaux.

 Lot 1 : • 42/63,75 Km de couche de fondation

 • 36/63,75  km de couche de base

• Les travaux de voirie en cours de réalisation

 Lot 2 : • 46/67 km de Couche de fondation posée ;

 • 37/ 67 km couche de Base en grave bitume 0/14 posée

 • 34/67 km d’accotements en GNT

 • 5/67 Km de couche de roulement

 Lot 3 : NATIONAL 4:

• 74/118 OH construits

 • 38/80 km de couche de fondation

 • 18/78 km de couche de base

 • Travaux de traversée urbaine de la ville de Bafoussam en cours

 • Travaux de voirie en cours

Action : 02 AMÉNAGEMENT DES ROUTES

Projet : Construction de la National N°11 (Ring - Road)

FINEX : Construction de la Ring

Road

Marché

pluriannuel en

cours

DAO du lot 1 en cours d’examen par la CSPM-

PFC,  DDP des quatre lots de Contrôle et de

Maîtrise d’œuvre Complete des travaux de

constructions des 280 km de route en cours

d’instruction par les différentes Commissions de

Passation des Marchés

133 816 000 - - acquisition des contrat en cours

Projet : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River (N6)
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FINEX : Travaux de bitumage de la

route Bamenda - Enugu :

construction d'un pont sur la Cross

River

Marché

pluriannuel en

cours

  17 944 000 72,00 80,00
• Insécurité dans la zone d’intervention du projet

 • La pandémie de COVID-19  a  occasionner l’arrêt des travaux

Projet : Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena -Tibati

FINEX : Travaux de bitumage de la

route Batchenga - Ntui - Yoko -

Lena - Sengbe - Tibati (N15)

 

Lot 1 : Batchenga - Ntui + pont sur la Sanaga à

Nachtigal (21.3km) : Entreprise: RAZEL ; MDC : 

STUDI

 Travaux: MARCHE N°000029/M/MINMAP/CCPM-

TR/2017

Contrôle: MARCHE N°000021/C/MINMAP/CCPM-

TR/2017

Lot 2 : Ntui – Mankim (96.7 km): Entreprise:

ELEVOLUTION ; MDC: CIRA INGENIEURS

CONSEILS

 Travaux: MARCHE N° 93/M/MINTP/CSPM –

FC/2017

 Contrôle: CONTRAT N°0299/C/MINTP/CSPM

FC/2016

 Lot 3 : Mankim – Yoko (82.1 km) : Entreprise:

ELEVOLUTION ; MDC: CIRA INGENIEURS

CONSEILS

 Travaux: MARCHE N° 92/M/MINTP/CSPM –

FC/2017

 Contrôle: CONTRAT N°0299/C/MINTP/CSPM

FC/2016

 Lot 4 : Yoko – Lena (44.9km) : Entreprise:

SINOHYDRO

 MDC: CIRA INGENIEURS CONSEILS

 Travaux: MARCHE N°27/M/MINTP/CSPM-

FC/2017

 Contrôle: CONTRAT N°0299/C/MINTP/CSPM

FC/2016

 Lot 5&6 : Lena - Sengbe – Tibati (135km) : 

Entreprise: SOGEA SATOM

 MDC: ALPHA CONSULT & ACE INGENIEURS

CONSEIL

 Travaux:

Contrôle: CONTRAT N°000234/C/MINMAP/CCPM-

TR/2017

209 275 000

 Lot1 : 73,62%,

Lot2 : 12,6%,

lot3 : 17,57% ;

Lot 4 : 100% ;

Lot5&6 : 40%

 Lot1 : 77%,

Lot2 : 20%,

lot3 : 33,3% ;

Lot 4 : 100%

; Lot5&6 :

47%

• Déplacement pas effectif des réseaux

 • La pandémie de COVID-19 qui a un impact sur l’exécution des

travaux

 • Retard dans la libération des emprises.

Projet : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8)
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FINEX : Travaux de bitumage de la

route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba

- Nfaitock et lot 2 : Nfaitock -

Mamfé)

Marché

pluriannuel en

cours

Lot 1 : Entreprise: N°054/M/MINTP/CSPM PR

BAD-BM/2014

 BET: N°078/C/MINTP/CSPM PR BAD-BM/2014

 Entreprise: China Communications Construction

Company Limited. (CCCC)

 BET: CIMA INTERNATIONAL

 Lot 2 : Entreprise: N°055/M/MINTP/CSPM PR

BAD-BM/2014

 BET: N°078/C/MINTP/CSPM PR BAD-BM/2014

 Entreprise: Jiangsu Provincial Transportation

Engineering Group Co., Ltd.(JTEGC)

BET: CIMA INTERNATIONAL

46 781 000 90,00 96,00

Réception définitive le 25/06/2019 des travaux du lot 1 et les travaux

du lot 2 sont suspendus. l'insécurité dans la zone d’intervention du

projet empêche l'achevement des travaux du lot 2

Projet : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)

FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 :

Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam

- Mbalam

Marché

pluriannuel en

cours

N°  0337/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Lot 2 :CIRA INGENIEURS CONSEILS
45 952 000 45,00 80,00

• 100% de terrassement

• 49/53 km de couche de base

 • 49/53 km de BB

FINEX : Travaux de bitumage de la

route Bikoula - Djoum

Marché

pluriannuel en

cours

Travaux: N°00025/M/ MINMAP/CCPM-TR/2017

Contrôle: N°338/M/MINTP/CPM-TN/2012 du

08/05/2012

Entreprise:  ARAB CONTRACTORS.   MDC:

Groupement BETA/ PACE

27 940 275 50,00 67,00

* préparation et compactage de la plateforme : 75% ;

 *couche de fondation en grave latéritique : 65% ;

 * couche de base en grave concassée 0/31.5 :40% ;

*béton bitumineux 5 cm: 36.13% ; *ouvrages hydrauliques et

d'assainissement : 90.24% (37/41 dalots achevés)

FINEX : Travaux de bitumage de la

route Sangmélima - Bikoula

Marché

pluriannuel en

cours

Marché des travaux: N°390/M/MINTP/CPM-

TN/2012 du 21/09/2012  Contrôle:

N°079/M/MINTP/CPM-TN/2011 du 02/03/2011

 Audit : N°180/M/PR/MINMAP

 Entreprise: KAYSON INC. ; MDC: Gpt

PACE/ECCAM

 CAEAC (audit financier)

34 717 836 65,00

 87% par

rapport au

marché de

base et 70%

par rapport à

l'Avenant

* préparation et compactage de la plateforme : 98% ;

 *couche de fondation en grave latéritique :90% ;

 * couche de base en grave concassée 0/31.5: 87% ;

*béton bitumineux 5 cm: 76% ; *ouvrages hydrauliques et

d'assainissement : 86% (80/92 dalots achevés)

  Non libération de l'emprise; Situation Sanitaire qui a bloquée les

operateurs de la centrale à BB , ainsi que le bitume en iran.

Projet : Travaux de construction de la Route Olama - Kribi(N22)

FINEX : Travaux de constrruction

de la section de route GranZambi -

Kribi

Marché

pluriannuel en

cours

Entreprise: N°0317/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017

 BET: N°0385/C/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Entreprise: CGCOC GROUP

 BET: Gpt SAFEGE AFRIQUE

CENTRALE/AGEIM-IC/SAFEGE

23 818 000 44,20 51,00

• Libration des emprises avec le non-paiement des indemnisations ;

 • Faible cadence d’exécution des travaux par l’entreprises dû à la

faible mobilisation du matériel et de la mauvaise organisation de

l’entreprise ;

• La pandémie de COVID-19 qui a un impact sur l’exécution des

travaux

 • 36/53km Couche de forme

 • 109 dalots sur 113 exécutés

 • 10/53km de couche de fondation

 • 53 Km dégagés

 • 593/593 tombes déplacées.
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FINEX : Travaux de construction de

la section de route Olama -

Bingambo

Marché

pluriannuel en

cours

Marché des travaux: N°00411/M/MINMAP/CCPM-

TR/2017 du 15/12/2017  Contrôle:

N°00346/M/MINMAP/CCPM-TR/2017 du

10/11/2017

 Entreprise: SOGEA SATOM ; MDC: Gpt

CINCA/CECO/MBT

67 120 000 24,00 24,00

(i) Dégagement des emprises terminé (ii) 41,5 km de Couche de

fondation (iii) 39 km de couche de base en Grave Bitume (iv) 236

dalots réalisés sur 277

Action : 03 CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE

Projet : Construction des ponts ACROW

FINEX : Construction des ponts

ACROW

Marché

pluriannuel en

cours

Travaux :

Marché  N°0317/M/MINMAP/ CCPM-AI/2016 pour

les prestations de conception, de fabrication, de

fourniture et d'installation des 55 ponts en sections

préfabriquées modulaires en acier du 27

septemebre 2016 (Ellipse Projects SAS)

 Marché N°0232SC/MINMAP/2016 supply of

prefabricated steel module for 55 bridges du 30

septembre 2016 (ACROW CORPORATION OF

AMERICA)

 Contrôle et surveillance :

Marché N°0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0339,

0340, 0341, 0342, 0343, 0344 et

0361/M/MINMAP/SG/DGMI/DMAI/CE5/CKW/2016

du 10 octobre 2016 pour un total de 13 lots

 Entreprises: ACCROW CORPORATION OF

AMERICA et ELLIPSE PROJETS SAS France

 MDC : WILLIAMS/FRU (lot 1 et 10), CADEK (lot 7

et lot 11) CAMEROON ENGINEERING (ot 4 et 6),

ECTA (lot 8 et 12), TAEP/PYRAMIDES INTER (lot

5), IEA/KAS (lot 2), INTEGC/PRISMA (lot 9 et 13)

40 985 047 27,00 27,00
En attente de la finalisation de la négociation du financement

additionnel

Projet : Construction d'un pont sur le Logone

FINEX : Construction d'un pont sur

le Logone

Marché

pluriannuel en

cours

Marché signé et attribué 28 800 000 0,65% 3,87%

 -Installation de chantier (40%)

 - Terrassement de la voie d'accès au pont (coté KON-YAMBETA,

26%)

  -Mobilisation partielle de l'entreprise. Un OS de mise mise en

demeure a été introduite dans le circuit pour signature par le MINTP

 -Non paiement du reliquat du décompte d'avance de démarrage

(253 millions de F CFA)

Action : 03 REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSEE

Projet : Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP
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Projets PLANUT

FINEX : Programme IV de

réhabilitation des ponts en BA ou

BP

Marché

pluriannuel en

cours

Entreprise: Marché N°327/M/MINTP/CSPM-

FC/2018 du 28 Décembre 2018

 MDC:Contrat de prestations de Services

d'Ingénieur-Conseil signé en 26 Septembre 2016

par la KfW (phase 3)

 Entreprise  : SINOHYDRO CORPORATION

LIMITED

 MDC: Groupement AIC PROGETTI/SADEG

Cameroun

2 084 538 29,40 64,00

-Achèvement des travaux sur l'intrados des ponts de la RN7

 '-Achèvement des travaux sur l'intrados du pont du NYONG sur la

RP10

 '-Gabionnage du pont de Mouanda achévé

 '- Achèvement des travaux de perrés maconnés sur le pont de

Mouanda

 - Retard d’exécution des travaux de 02 mois par rapport au planning

actualisé de Décembre 2019

 '-Mise en œuvre insuffisante par l'entreprise des mesures d'hygiènes

et de sécurité au chantier

 '- Ralentissement des activités dues à la COVID19

'-Attente de la livraison au chantier  des équipements (appareils

d'appui, joint de chaussée, garde corps et glissière) importés par

l'entreprise

 '- Epuisement des ressources FCP engagées en 2014 et 2015, et

partiellement virées à la CAA

Projet : Projet d'amenagement de la route Mbere-Ngaoundere

FINEX : Reliqat  / Aménagement  la

route Mbere-Ngaoundere

Paiement

arriérées:liasse

complete

  - - -  

Projet : Travaux de bitumage de l'axe Foumban-Manki-Pont de la MAPE

FINEX:MANKI - PONT DE LA

MAPE (Reliquat)

Paiement

arriérées:liasse

complete

  - - -  

TOTAL RESSOURCES

EXTERNES
    1 358 153 696 29,40 29,40  

Opération d'investissement
Situation

Contractualisation

Observations

contractualsation

 (Diificultés,durée,date

demarrage)

Montant du

Contrat

 (y compris

avenant)

%RPHYS.

GLOB.

(Au 31

dec. 2019)

%RPHYS.

GLOB.

(A date)

Observations / Difficultés /Etat d'avancement du projet

Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

CRÉDITS POUR PROJETS PLANUT

Action : 04 PLAN D'URGENCE TRIENNAL POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit (R0608)
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CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Maîtrise d'œuvre liéeaux travaux de bitumage

de la route Foumban - Koupa Matapit
 

N°000068/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016

Entreprise : SOROUBAT

2 670 422 4,00 12,14

Non liberation de l'emprise des travaux: le rapport d'évaluation des biens à

exproprier est attendu de la commission regionale.

v Taux d’exécution des travaux : 12.14 %               installation de chantier:

50%;                          installation des centrales: 30%;                            

etudes d'exécution:                                                        - Tracé combiné:

10/54 km (18,5%)                                 - Topographie: 40/54km (74%)

;                                            - Géotechnique: 10/54Km

(18,5%);                                          - Hydrologie/hydraulique: 30/54 km

(55%);                         - Assainissement: 0/54 km

(0%)                                                                 - Signalisation:

0%.                                                       TRAVAUX  

Travaux de bitumage de la route Foumban -

Koupa Matapit
 

N°

000073/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2017

Entreprise : COMETE

INTERNATIONAL

43 784 930 4,00 12,14

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam (N10)

Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage

de la route Mandjou – Akokan
 

N°0016/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016

 Groupement SCET-

TUNISIE/INFRASOL

1 800 000 42,00 53,00

 Expropriation et libération des emprises (sur 2 068 sinistrés seuls 409 sont

identifiés) ;

  Pluviométrie abondante dans la zone du projet freinant les travaux de

chaussée

  Déplacement du réseau CAMTEL : une autorisation du MINPOSTEL est

attendue pour l’exploitation des tranchées du projet CAB ;

 Paiement laborieux des décomptes. Taux d’exécution des travaux : 53%

;          installation de chantier: 88,40%;                               installation des

centrales: 100%;                            etudes d'exécution:                                    

                     - Topographie: 98%;                                                        -

Géotechnique: 90%;                                                      -

Hydrologie/hydraulique: 100%;                                   - Assainissement:

25%;                                                   - Ouvrages d'Art:

93%;                                                   - Signalisation:

0%.                                                                                     - Terrassements

généraux: 42,27/45 km

(94%);                                                                                                                

                                                                                                                          

  

                                                                          CHAUSSEE                             

                                      - couche de fondation: 14/45km( 31,11%

)                           - couche de base: 12,750/45km (28,33% )

                                   - couche de roulement: 0/45 km ( 0% )                         

- Buses: 34u/34u ( 100%)                                                       - Dalots: 13/14

(92,85% )                            ASSAINISSEMENT           

                                          - fossés en terre: 0/36 km

(0%)                                      - Fossés et caniveaux bétonnés: 300/11 300 ml

(26,54% )                                                                                      - Dalle

d'accès: 0/420 ml (0%);                               SIGNALISATION:

0%                                                  

Travaux de bitumage de la route Mandjou -

Akokam
 

N°

000073/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2017

 MAG SARL

22 499 810 42,00 53,00
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Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo (R0905)

Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage

de la route Maroua - Bogo
 

N°

N°000067/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016 du

24 octobre2016. BET

CADEK Sarl

1 625 063 53,00 81,00

Problème de trésorerie pour les expropriations : Décret d’indemnisation

signé, carton de crédit engagé et paiement attendu depuis 2019.

 Paiement laborieux des décomptes.

 Occupation des emprises par les tiers (victimes d’expropriation, réseaux des

concessionnaires).  Taux d’exécution des travaux : 81 %

-  Installation générale : 100%

 • Installation et amené du matériel : 100%

 • Installation des centrales : 100%

 Etudes d’exécution :

 ü Etudes topographique : 39km/ 39km (100%)

 ü Etudes hydrologiques : 39km/ 39 km (100%)

 ü Etudes géotechniques : 39km/ 39 km (100%)

 - Travaux préparatoires : 39km/ 39km (100%) 

- Travaux de chaussée :

• Couche de fondation : 31,5 km/ 39km (80,77%) 

• Couche de base : 21 km/ 36 km (58%)

 • Couche de roulement :  21 km/ 36 km (58%)

- Ouvrages hydrauliques : 50 U /57 U (87,7%)

 - Assainissement

 • Fossés  et caniveaux bétonnés :  5900 ml/ 11668 ml (50%);

 • Dalle d'acces : 1421 ml / 3889ml (37%)                         

• signalisation: 0%

Travaux de bitumage de la route Maroua -

Bogo
 

N°

000067/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016

SNER

19 492 517 53,00 81,00

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae (R0124)

Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage

de la route Soa - Esse - Awae

Marché pluriannuel

en cours

N°000065/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016

Groupement

TAEP/PYRAMIDES

INTER

2 452 528 - 10%  et 2%

Retard dans la liberation des emprises: decret d'expropriation attendus.

Marché des travaux  signés avec les entreprises BOFAS pour le trocon

SOA-ESSE  taux d'avancement (10%)                                                  et

SUPER CONFORT   pour le troncon ESSE-AWAE  taux d'avancement

(2%).   Retard dans la liberation des emprises: decret d'expropriation

attendus    

Awae esse : 11 943 196 452 F CFA TTC   

SOA-ESSE : 23 402 091 922 F CFA TTC                                                        

Travaux de bitumage de la route Soa - Esse -

Awae

Marché pluriannuel

en cours

N° 00043

/M/MINMAP/CSPM-

PLANUT/2017

 BUNS

35 345 288 - 10%  et 2%

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la routeAkokan - Batouri (N10)
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Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage

de la route Akokan - Batouri
 

N°0017/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016

 Groupement SCET-

TUNISIE/INFRASOL

1 800 000 33,00 45,00

Expropriation et libération des emprises (même décret que le lot

5)                                  Déplacement des réseaux et tombes ;

 Paiement laborieux des décomptes.

      Occupation des emprises par les tiers (victimes d’expropriation, réseaux

des concessionnaires)

 Taux d’exécution des travaux : 45% ;

 installation de chantier: 98%;                           installation des centrales:

100%;                                                                                                                

                                 

                                                                                                              etudes

d'exécution:                                                                                                       

                       

                                                                                                                          

                                                                                                               -

Topographie: 45/45 km

(100%)                                                                                                               

                                                                                                                          

               

                                                                                                           -

Géotechnique: 36/45 km

(80%)                                                                                                                 

     

                                                                                                                          

                                                                                                               -

Assainissement: 22/45 km

(49%)                                                                                                                 

                                                                                                                          

                                                                                                                     -

Ouvrages d'Art: 22/45 km

(49%)                                                                                                                 

     

                                                                                                                          

                                                                                                            -

Signalisation: 0%.     

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                                                                                                 -

Terrassements généraux: 36/45 km

(80%)                                                                                                                 

 

                                                                                                                          

                                                                         CHAUSSEE                              
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                                                                               - couche de fondation:

02/45km

(4,5%)                                                                                                                

                                       

                                                                                                                          

                                                  - couche de base: 0/45km

(0%)                                                      

                                                                                                                          

                                                                                                                          

                                     - couche de roulement: 0/45 km (0%

)                                                                                                                         

                                                                         

                                                                                                                          

          - Buses: 19/25 (76% )                                                     - Dalots: 03/18

(16,7%)                          

             ASSAINISSEMENT                                                     - fossés en

terre: 0/42,4 km

(0%)                                                                                             - fossés et

caniveaux bétonnés: 0/28 km (0%)                                                             -

Dalle d'accès: 0/400 ml (0%)                     SIGNALISATION:

0%                                                  -ENGAZONNEMENT:

0%                                             -TRAVAUX SPECIAUX:

0%                                               
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Travaux de bitumage de la route Akokan -

Batouri
 

N°

000074/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2017 

ZTCC

22 499 810 33,00 45,00

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la routeBonepoupa - Yabassi (R0305)



74

ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES
CDMT 2021-2023 AJUSTÉ

CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage

de la route Bonepoupa - Yabassi
 

N°0001/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016 du

30 novembre 2016

 BETA CONSULT

1 709 166 36,00 45,00

Décret d’expropriation attendu (le rapport d’évaluation des biens est encore

en cours de finalisation au niveau de la commission régionale du Littoral)

  Pluviométrie abondante dans la zone du projet freinant les travaux de

chaussée

 Paiement laborieux des décomptes.

  Taux d’exécution des travaux : 45%

;                                                                                                                         

                                                                                     

                                                                                                                      Ins

tallation générale : 100%

 • Installation et amené du matériel : 100%

 •  centrales  de concassage: 100%

 • Centrale à béton : 100%

 • Centrale d’enrobé : 50%

 • Etudes d’exécution :100%

 ü Etudes topographique : 100%

 ü Etudes hydrologiques : 100%

 ü Etudes géotechniques :  100%

 ü Etudes d'execution et plan d'execution :100%

 - Travaux préparatoires  : 90%

 -Terrassement généraux (remblai, déblai):47km/50 km (94 %

     Mouvement des terres :94%

   Mise en forme de la plateforme :17 km/50KM (34%)

 - Travaux de chaussée

:                                                                                                                         

            

                                                                                                                          

                                                                                                • Couche de

fondation : 17km/ 50 km  (34%)

 • Couche de base :  3km/ 50 km (6%)

 • Couche de roulement :  0km/ 50 km (0%)

 - Assainissement

 • Fossés en terre : 0%

 • Fossés   bétonnés :  6000/48000 ml (12,5%)

 •  Dalle d’axces : 0/2600 ml (0%)

  -Dalots:62/69u (89%)

 - Ouvrage d’Art : 80%

 - Signalisation : 0 /50 Km (0%)

Travaux de bitumage de la route Bonepoupa -

Yabassi
 

N° 00043

/M/MINMAP/CSPM-

PLANUT/2017

 BUNS

36 702 910 36,00 45,00

Projet : PLANUT : Travaux de bitumage de la routeDouala – Bonepoupa (R0305)
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Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage

de la route Douala – Bonepoupa
 

N°000065/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016

 TAEP/PYRAMIDE

1 749 875 26,00 35,00

Non liberation de l'emprise des travaux: le rapport d'évaluation des biens à

exproprier transmis au MINDCAF puis retransmis à la commission régionale

pour correction                               Rareté des materiaux latéritiques pour la

couche de fondation ce qui a conduit à recourir au béton de sol.

  Taux d’exécution des travaux : 35% ;

-  Installation générale : 75%

 • Installation et amené du matériel : 100%

 • Installation des centrales : 50%

 ü ouvrages hydrauliques : 29u /43u (67,44%)

 - Libération des emprises :

 • expropriations : 0%

 - Travaux préparatoires :

• Dégagement : 31 km/ 32,7 km  (94,8%)

 • Préparation de l’assiette des terrassements :21,4 km/ 32,7 km  (65,45%)

 - Terrassement généraux (remblai, déblai) : 25 km/ 32,7 km  (76,45%)

 - Travaux de chaussée :

• Couche de fondation : 13,5 km/ 32,7 km (41,28%) 

• Couche de base :9,42 km/ 32,7 km (28,8%)

 • Couche de roulement :  0km/ 32,7 km (0%)

 - Ouvrages hydrauliques : 29/43U (67,44%)

 - Assainissement

 • Fossés  et caniveaux bétonnés : 1882 ml/ 24500ml (7,68%)

 - signalisation

 • verticale : 0 km/ 32,7 km 

• horizontale : 0 km/ 32,7 km

Travaux de bitumage de la route Douala –

Bonepoupa
 

N°

000067/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016

 ENCOBAT BATIMENT

ET TRAVAUX PUBLICS

21 138 967 26,00 35,00

Projet : PLANUT : Travaux debitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NONI

Maîtrise d'œuvre liée aux travaux debitumage

de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NON
 

N°0001/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016 du

30 novembre 2016

 STUDI/INTEGC

2 905 009 - -
Recadrage des données d'etudes en cours afin de reduire les couts

kilomètriques

Travaux debitumage de la route de (NKOR)

NONI - LASSIN
Marché:AO lancé   68 385 797 - -

Recadrage des données d'etudes en cours afin de reduire les couts

kilomètriques

Travaux debitumage de la route de

BABUNGO-OKU

Marché pluriannuel

en cours
  42 104 701 - -

Travaux debitumage de la route de Carrefour

OKU - NONI

Marché pluriannuel

en cours
  19 729 227 - -

Projet : PLANUT : Travaux debitumage de la route de Ekondo Titi - Kumba (N16)
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Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux debitumage

de la route Ekondo Titi - Kumba
 

N°000068/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016

 COMETE

INTERNATIONAL

2 400 000 11,00 11,00

TRAVAUX SUSPENDU POUR CAUSE D'INSECURITE

Travaux debitumage de la routeEkondo Titi -

Kumba
 

N°000051/M/MINMAP/C

SPM-PLANUT/2016

SOROUBAT

38 201 372 11,00 11,00

Projet : PLANUT : Travaux debitumage de la route Ngaoundéré - Paro (N14)

Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux debitumage

de la route Ngaoundéré - Paro

Marché pluriannuel

en cours

CHINA STATE (Maîtisse

d'œuvre complète)
2 958 837 3,30 5,00

v Taux d’exécution des travaux :

5%                                                                  

                                                                                                                          

                                                                                                                          

       Installation générale : 34,31%

 • Installation et amené du matériel : 31,81%

 •  centrales  de concassage: 75%

 • Centrale à béton : 50%

 • Centrale d’enrobé : 0%

 • Etudes d’exécution :

 ü Etudes topographique : 10km/ 70 km (14%)

 ü Etudes hydrologiques :  70km/ 70 km  (100%)

 ü Etudes géotechniques :  5 km/ 70 km ( 7%)

 ü Dimensionnement des ouvrages :0 %

 - Travaux préparatoires :

• Nettoyage de l’emprise : 5 km/ 70 km  (7%)

 - Terrassement généraux (remblai, déblai) :  5 km/ 70 km ( 7%)

 - Travaux de chaussée :

• Couche de fondation : 0 km/ 70 km  (0%)

 • Couche de base :  0 km / 70 km (0%)

 • Couche de roulement :  0 km/ 70 km (0%)

 - Dalots  :  0 / 57 (0%)

 - Pont Manang : 0 %

 - Assainissement

 • Fossés en terre : 0 /68 Km (0%)

 • Fossés  caniveaux bétonnés :  0km/ 68 km (0%)

 • Dalle d’axces : 0/12 Km (0%)

Travaux debitumage de la route Ngaoundéré -

Paro

Marché pluriannuel

en cours
EGIS CAMEROUN 47 658 836 3,30 5,00

Projet : PLANUT : Travaux debitumage de la routeGuidjiba - Taparé (N13)

Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux debitumage

de la route Guidjiba - Taparé
    2 673 844 - -

Recadrage des données d'etudes achevé afin de reduire les couts

kilomètriquesTravaux debitumage de la route Guidjiba -

Taparé
 

000070/M/MINMAP/CS

PM-PLANUT/2016 

SCET TUNISIE

50 673 844 - -
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Projets sur Ressources Internes Ordinaires

TOTAL CRÉDITS POUR PROJETS PLANUT    
                  492

027 561
     

Opération d'investissement

Situation

Contractu

alisation

Observations contractualsation

 (Diificultés,durée,date demarrage)

Montant du

Contrat

 (y compris

avenant)

%RPHYS.

GLOB.

(Au 31 dec.

2019)

%RPHYS.

GLOB.

(A date)

Observations / Difficultés /Etat d'avancement du projet

Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

AUTRES CRÉDITS À GESTION CENTRALE

Action : 01 AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESS

Projet : Construction de l'autoroute Edea-Kribi

Travaux de construction de l'autoroute

Edea-Kribi (phase 2)

Marché:A

O lancé
L'APIMI lancé ce 05/03/2020 - - -  

Projet : Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala

Travaux de Construction de l'Autoroute

Yaoundé-Douala (phase2)

Marché:A

O lancé
L'APIMI lancé ce 05/03/2020 - - -  

Action : 01 ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESS

Projet : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes
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Etudes en vue de la construction de la

deuxième phase de l'autoroute Yaoundé-

Douala (du pk 60 à Douala pk 196) et Kribi

-Edéa Contract

No.00177/M/MINMAP/CCPM-TR/2016

SCET TUNISIE

Marché

pluriannuel

en cours

000157/M/MINMAP/CCPM-TR/2016

 SCET TUNISIE
812 927 45,00 90,00

Dossiers de Consultation des entreprises déposés le 31 mars

2020 ;

 -Lettre de Convocation pour la CSRT pour examen du DCE signé

le 03 juin 2020 ;

 -Transmission des observations des membres à SCET TUNISIE

en cours de traitement

 la CARPA a émis un avis favorable au PPP pour la section Edéa-

Kribi, celui de la section Yaoundé-Douala ayant déjà été donné ;

 -l’avis de soutenabilité budgétaire du MINFI a été donnée en

-les AP MI ont été élaborés,  traduits et signés le 04 mars 2020.

 -une réunion d’information et d’éclaircissement a eu lieu le 30 avril

2020 ;

 -un communiqué reportant la date de dépôt des candidatures au

30 juin 2020, a été signé le 07 mai 2020 et une première série de

questions/réponses transmises.

 -une deuxième série de question réponse a été transmise le 02

juin 2020 ;

 -des arrêtés portant respectivement création des commission

spéciales y relatives et désignation des présidents desdites

commission spéciales sont signés.

 -les correspondances demandant aux départements ministériels

concernés de designer leurs représentants au sein desdites

commissions sont en cours de signature par le MINTP.

 -le PV sur l’avis de soutenabilité budgétaire pour la section Edéa-

Kribi est redemandée au MINFI.

Etudes en vue de la construction de la

liaison autoroutière entre l'autoroute

Yaoundé-Douala et la Ville de Bafoussam

Contract No. 00156/M/MINMAP/CCPM-

TR/2016, Joint venture:TEC4/AL

KHIBRA/INTEGC

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 00156/M/MINMAP/CCPM-TR/2016

GPT TEC4-ALKHIBRA-INTEGC
1 096 698 95,96 95,96

APS en cours

 Retard important dans la réalisation des prestations

Etudes en vue de la construction de

l'Autoroute Douala-Limbé.

Marché

pluriannuel

en cours

000176/M/MINMAP/CCPM-TR/2016

 GPT TEC4-ALKHIBRA-INTEGC
850 000 12,75 72,25 Etudes achevées
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Etudes préliminaire en vue de la

construction de l'autoroute Yaoundé-

Ndjamena

Marché

pluriannuel

en cours

00052/M/MINMAP/CCPM-TR/2017

 SCET TUNISIE
860 000 40,00 75,00

Prestations en cours de réalisation mais nécessité d’approvisionner

la ligne allouée à ce contrat pour faciliter le paiement des

décomptes.

 Pour l’année budgétaire 2019, il a été alloué 100 millions pour ce

-projet, largement insuffisant par rapport au montant du marché qui

connaîtra son achèvement cette année ;

 -suite à une réunion de clarification des observations avec la

DGET, le BET pourra bénéficier d’une rallonge de délais de remise

de la version corrigée ;

 CSRT pour vérification de la prise en compte des observations

programmé le 07/08/2019

Projet : Etudes techniques des voies expresses

Actualisation des études de construction

de la route régionale : Edéa - Dizangue -

Mouanko -Yoyo (110km)

Marché

pluriannuel

en cours

 groupement PRISMA /INTEGC 273 390 - 40,00

Marché signé le 18 mars 2019 au profit du groupement PRISMA

/INTEGC

-OS de démarrage également signé le 18 mars 2019 ;

 -Programme d’action validé le 02 décembre 2019 ;

 -Critique de l’APS validé le 11 mars 2020 ;

 -OS de démarrage de l’APD notifié le 06 avril 2020.

Etudes APD en vue de la construction de

la voie expresse Lolabé (port de kribi)-

Campo

Marché

pluriannuel

en cours

Groupement TECOPY-CADEK 190 500 70,00 80,00

Dépôt du rapport d’études d’APD le 19 mars 2020, observations

issues de l’examen interne attendues le 01 juin 2020

 Visite de vérification de l’effectivité des prestations d’APD du 18

au 21 septembre 2019 ;

 Validation du Programme d’Investigation Géotechnique le 03

septembre 2019;

 Notification OS mise en demeure le 19 novembre 2019 ;

Action : 01 RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES

Projet : Conventions pour la réhabilitation des routes communales

Convention MINTP/PAMOL pour la

réhabilitation des routes communales

Marché

pluriannuel

en cours

AVENANT 1 N°166 DU 18 SEPT 2017

RELATIF A LA CONVENTION

N°63/CP/MINTP/PAMOL/2017

 PAMOL

375 000 34,50 34,50  Les travaux  n'ont toujours pas démarrés cause d'insécurité.

Convention MINTP/SEFAC

Marché

pluriannuel

en cours

N°37/CP/MINP/SEFAC SA/2017

 SEFAC
1 490 000 60,00 65,00 Travaux en arret pour non paiement des décomptes

Convention MINTP/SODECOTON en vue

de l'entretien / réhabilitation des

routesdans les régions de l'Adamaoua, de

l'Extrême-Nord et du Nord

Marché

pluriannuel

en cours

N°264/CP/MINTP/SODECOTON SA/2018 du

14 Nov. 2018

 SODECOTON

2 170 975 80,00 100,00  
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Convention MINTP/UTApour l'exécution

des travaux d'entretien de la route en terre

: Batouri -Ngoura II-Kentzou -Frontière

RCA (115 km)

Marché

pluriannuel

en cours

N°83/CP/MINTP/UTA SA/2018 du 28 mai 2018

 UTA
979 000 47,00 67,00

Traitement des points critiques, curages des fossés et ouvrages

hydrauliques. Les travaux de la 1 ère année sont exécutés à 80%,

et  Ceux de la 2 ème année sont à 20%

Conventions MINTP / Chantier Naval

Marché

pluriannuel

en cours

Chantier Naval 1 490 000 - 56,36

 Préréception technique des travaux sur le BAC de BIFOGO le 04

octobre 2018, Non payement des décomptes de l'Entreprise

malgré l'accord du MINTP,

Conventions MINTP/Sociétés de

développement pour la réhabilitation des

routes communales (UNVDA, CDC et

autres)

Marché

pluriannuel

en cours

N°129/CP/MINTP/CDC/2017

 N°200/CP/MINTP/UNVDA/2017    

UNVDA, CDC

298 000 86,00 86,00

 Travaux partiellement réceptionnés. Seuls la construction des

dalots restent à faire. Travaux en arrêt pour cause d'insécurité pour

UNVDA. Les travaux de la CDC n'ont toujours pas démarrés cause

d'insécurité.

Conventions MINTP/Sociétés forestières

pour la réhabilitation des routes

communales (PALLISCO, SEEF, et

autres)

Marché

pluriannuel

en cours

N°36/CP/MINTP/PALLISCO SA/2018 du 15

mars 2018

 SEEF, PALLISCO

2 785 000 -
 Phase 1 : 100%

 phase 2 : 40%

Traitement des points critiques, curages des fossés et ouvrages

hydrauliques. Les travaux de la 1 ère année sont achévés et

réceptionnés. Ceux de la 2 ème année sont exécutés à 40%

Projet : Réhabilitation des routes communales

Construction d’un dalot double sur le

cours d’eau MBIZARANDE du tronçon

MBORGUENE – ANCIEN SIMI 1

Marché:Att

ribué
  - - -  

Construction d'un pont sur la rivière

Tcharki à PANGARI

Marché:O

S de

démarrage

Carton retiré pour correction 27 462 - - Modifier par réhabilitation de la piste rurale sur environ 38km

Travaux de réhabilitation au produit

stabilisant CON-AID/CBR PLUS de la

route Messamena - Somalomo dans le

département du Haut Nyong

Marché:D

AO

transmis

en CIPM

pprobation du DAO en cours 676 729 - -  

Travaux de réhabilitation des voies

d’accès à l’Université de Dschang (2,04

km) et aux infrastructures sportives (0,695

km)

Marché:D

AO

transmis

en CIPM

pprobation du DAO en cours 646 606 - -  

Projet : Réhabilitation des routes Nationales

Réhabilitation de la route Mbalmayo -

Sangmélima (N9)

Marché:D

AO non

transmis

  - - Dévis de l'Entreprise  transmis à la DPPN

Réhabilitation de la route Ngaoundéré -

Garoua (N1)

Marché:D

AO non

transmis

  - -
Poursuivre le processus de recherche du financement par le

MINEPAT (Libération de l'emprise.)
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Réhabilitation partielle du tonçon de route

Nsimalen - Mbalmayo - Ebolowa (87,8 km)

sur la N2

Marché

pluriannuel

en cours

Entreprise : N°000108/M/MINMAP/CCPM-

TR/2017 BET: 000104/M/MINMAP/CCPM-

TR/2016.

 BUNS/EGIS Cameroun

25 077 685 57,00 72,00

couche de fondation: 1,83 Km          couche de base: 2,53 Km    

couche de roulement: 3,53 Km           fossé bétonné: 2500 ml   

construction dalot: 1 dalot de 1x1.

**arret des travaux de la signalisation horizontale (fermeture des

frontiéres suite à la pandemie pour l'acheminement du

matériel)                        **Réduction des effectifs afin de respecter

les mesures barriére

Projet : Réhabilitationdes routes Régionales

Réhabilitation de la boucle de Dja (phase

3)

Marché

pluriannuel

en cours

N°210/M/MINTP/CMPM-TI/2018

 ARAB CONTRACTOR/ BET ECTA BTP
41 168 000 13,00 13,00  Travaux quasi à l'arrêt pour difficultés financières

Réhabilitation de la route Ngolbang-

Zoétélé-Sangmelima-Mezesse-

Meyomessala

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux:00026/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2016,       Contrôle:

00028/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2016 

ARAB CONTRACTOR /BEC LA ROUTIERE

11 500 000 100,00 100,00 Travaux receptionnés en mars 2020

Réhabilitation et bitumage de certaines

routes Bazou-Tongo-Milombé

Marché

pluriannuel

en cours

  3 685 948 35,00 51,00 Tranche Conditionnelle en cours

Action : 01 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION

Projet : Renforcement du Système d'Information Statistique du MINTP

Mise en place d'un outil automatisé pour

la gestion intégré du Système

d'information statistique et de la chaîne de

Planification, de Programmation, de

Budgétisation et de Suivi

Marché:D

AO non

transmis

  - - DAO en cours

Action : 02 AMELIORATIONDE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX

Projet : Conventions avec les organismes sous-tutelles

Assistance technique pour la supervision

géotechnique des prestations routière

(LABOGENIE) et l'élaboration des études

géotechniquement dépendantes

Marché:D

AO en

CCC

  - -  

Contrôle des matériels de génie civil et

appui à la réalisation des planches d'éssai

(MATGENIE)

    100 000 - -  

Convention d'assistance technique

MINTP/LABOGENIE pour la recherche, la

localisation et la cartographie des

matériaux locaux de construction au

Cameroun

 

 Convention d’Assistance Technique

MINTP/LABOGENIE

N°89/CAT/MINTP/LABOGENIE/2018 du 1er

juin 2018

100 000 30,00 45,00

Faible capacité de préfinancement du LABOGENIE qui attend le

paiement de ses décomptes par l'administration en charge des

finances
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Convention MINTP/MIPROMALO pour la

sensibilisation des populations à

l'utilisation des matériaux locaux par la

construction des bâtiments témoins

 

Convention de Partenariat N°

98/CP/MINTP/MIPROMALO du 08 juin 2018

relative à l'appropriation et la vulgarisation des

techniques de construction en matériaux

locaux 

100 000 15,00 30,00

Travaux de toiture sur 02 sites, élevations achevées sur 05 sites et

fondations achevées sur 05 sites.

 Rythme des travaux lent en raison de la faible capacité de

préfinancement des prestataires qui attentent le paiement des

décomptes

Projet : Paiement des arriérés

Paiement des arriérés     - 100,00 100,00  

Action : 02 AMÉNAGEMENT DES ROUTES

Projet : Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)

Aménagements de l'entrée EST de la ville

de Douala (Phase II)

Marché

pluriannuel

en cours

Entreprise: MAGIL Construction Group BET:

Equipe d'homologue de l'Administration

conformément au type de contrat (EPCM)

109 753 983 - 5,50
Travaux en arrêt pour non signature de la convention

 Montant total du marché : 109 753 983

Projet : Aménagement des routes communales

Achèvement des travaux de bitumage en

enduit superficiel de la route Ndzon Roger

- Ndi y compris construction d'un pont sur

la rivière Ndi .

Marché:D

AO non

transmis

  - - -  

Aménagement des voies d'accès à la

station de pésage de Bagofit

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N°189/M/MINTP/CMPM-TI/2017 pour

les travaux.

 Lettre Commande N° 241/LC/MINTP/CMPM-

TI/2019 pour le contôle technique et la

surveillance des travaux

199 994 - 83,25

Ferraillage , coffrage et coulage de  plaque de béton armé

de500x500cm sur la voie d'accès à la plate forme de pesées

 Non payement des décomptes de l'Entreprise. Apparition des

dégradations importantes aux abords de la zone du projet.

Demande d'interuption des pesées pour l'intervention sur la plate

forme.

Bitumage des routes à trafic modéré     2 000 000 - - Ligne globale où plusieurs marchés sont en cours

Bitumage économique de la route Minkan

- EP Odza

Marché:D

AO en

CCC

  200 000 - -  

Bitumage économique de la route

Sondiboma (Inter D55)-Massok (Inter

D56.)

Marché

pluriannuel

en cours

  1 250 000 - -  Travaux en cours de démarrage

Bitumage en enduit superficiel de la route

Bamali-Junction -Bambalang Beach

Marché

pluriannuel

en cours

  2 273 360 - -  Travaux pas démarrés pour cause d'insécurité

Construction de la route Ahala-Ahala

Barrière et bretelles

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: marché N°230/M/MINTP/CMPM-

TI/2017

Contrôle:   marché N°412/M/MINTP/CMPM-

TI/2017

 GROUPE TABO SARL/ DIDONS CONSEIL

1 295 755 94,41 100,00

Travaux receptionnés le 23 juin 2020 Travaux réceptionnés

provisoirement avec avenant de 28,87% de l'enveloppe du marché

de base
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Construction de la route Oback-

Ekorezock-Nouma -Leboudi -Carrefour

Zoa Mbassi .

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux : marché N°236/M/MINTP/CMPM-

TI/2018

 GROUPE SOMAF

2 500 000 73,92 100,00 Travaux receptionnés le11 juin 2020

Contrôle Technique et surveillance de

l'exécution des travaux de bitumage de

certaines routes en enduit superficiel Lo1 -

RSU, Lot2-ROU,Lot 3ROU,Lot4 ROU, Lot

5 ROU

Marché

pluriannuel

en cours

PRISMA SARL, LE COMPETING, CERBAT,

 INTEGC-CAMEROON ENGEENIERING,

DIDONC CONSEIL

400 000 67,00 67,00  

Réalisation pilote d'un revêtement d'un

tronçon de la route communautaire par les

pavés à base des déchets plastiques dans

l'arrondissement de Bayangam.

Régie   296 624 - -

Etudes effectuées par le DRTP/OU mais, autorisation préalable du

Premier Ministre toujours attendue, malgré sa saisine par lettre

N°1233/L/MINTP/SG/DGTI/BNTR du 02 mars 2020 et sa relance

par lettre N°2349/L/MINTP/SG/DGTI/BNTR du 23 mars 2020;

Conformément au décret N°2016/0886/PM du 25 avril 2016 portant

cadre général de réalisation des projets d'infrastructures en régie,

l'autorisation du PM est requise losque le montant du projet est

supérieur ou égal à 250 000 000 F CFA

Travaux de bitumage des tronçons Inter

P17(carrefour Johnny Baleng)-Lycée de

Toula-Stade Ndzong-Inter P17 (Marché

Foto avec embranchement vers Chefferie

Foto), vers ferme avicole et chefferie

Ndzong dans la commune de Dschang

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: marché N°172/M/MINTP/CMPM-

TI/2018,

Entreprise: ETS VALENTINE

;                                                          

762 017 32,00 52,00  

Travaux de bitumage éconmique de la

route BANA - BATCHA dans la

département du Haut - Nkam

Marché

pluriannuel

en cours

  500 000 - -  Travaux en cours de démarrage

Travaux de bitumage économique du

tronçon de route communale Chefferie

Foto - Carrefour Lahp - Nkeukan -

Tchoutsuet - Carrefour Nguiffo Mele - EP

de Batsinto - Ecole Catholique de Douga -

Tsinkoh y compris bretelle Lycée

Foulezon (13,5 km)

Marché:D

AO en

CCC

  1 159 000 - - Projet en cours de passation

Travaux de bitumage en enduit superficiel

de la route Mangamba - Bondjo dans le

réseau Ouest. Département du Nkam,

région du Littoral

Marché:re

ceptionné
  1 075 020 - 100,00  Tranche ferme receptioné le 09 juillet 2020

Travaux de bitumage en enduit

superficielde la route Inter N5-Saint Marc

de Manjo-Centre de Santé Integré de Ngol

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: marché N°268/M/MINTP/CMPM-

TI/2017                                    Contrôle:  

marché N°194/M/MINTP/CMPM-TI/2017

 ETS CYPROCAM/ LE COMPETING

794 823 57,00 57,00  Travaux en arret

Projet : Aménagement des routes régionales
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Travaux de bitumage de la route Melong-

Bangem

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: N°263/M/MINMAP/CCPM-TR/2017

Contrôle Technique: N°408/M/MINTP/CPM-

TN/2011

 BUNDES CONSTRUCTION AND REAL

ESTATE/ INTEGC

1 730 508 30,00 65,00   l'insécurité pertube l'évolution des Travaux

Projet : Bitumage de la RN1 Obala-Batchenga-Mbouam

Travaux de bitumage de la route Nding-

Mbgaba

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: 000116/M/MINMAP/CCPM-

TR/2013                            Contrôle:

000128/M/MINMAP/CCPM-TR

 Entreprise: BUN'S SARL ; BET: LOUIS

BERGER SAS CAMEROUN

31 660 000 94,31 94,31

Couche de fondation  41,71/50,71 ; Couche de base

30/50,71                      Couche de roulement 4/50,71.

 Travaux en arret depuis octobre 2019 pour cause de non-

paiement des décomptes en instance de l'entreprise BUN'S Sarl, et

non-réception des travaux depuis le 10 septembre 2018 estimés à

2,4 milliards de FCFA

Travaux de bitumage de la route

Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle

Nanga Eboko-Bifogo (9 km)

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: 575/M/MINTP/CPM – TN/2010 et

avenant 1 N°000166/AV/MINTP/CCPM-

TR/2016 du 20 juillet 2016               Contrôle

Technique: N°078/M/MINTP/CPM –TN/2011 et

Avenant 1 N°00259/AV/MINMAP/ CCPM-

TR/2015 du 26 octobre 2015                

Contrôle Géotechnique N°090/M/MINTP/CPM

–TN/2011.

Entreprise: CHINA INTERNATIONAL WATER

& ELECTRIC CORP.                             MDC

TECHNIQUE: BEC LA ROUTIERE SARL MDC

GEOTECHNIQUE: LABOGENIE

58 300 000 76,13 78,65

Couche de fondation  78/95                          Couche de base

78/95                      Couche de roulement 78/95

 **paiement des décomptes n°41 et 45 d'un montant de 893 674

650 FCFA TTC                                  **Ouverture des frontiéres

internationales pour l'acheminement du bitume et du matériel

commandé à l'extérieur        

Projet : Bitumage de la route Mbama-Messamena

Bitumage de la route Mbama-Messamena.

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux:000250/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2014,       Contrôle:

000202/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2014

Entreprise: EDOK ETER CAMEROUN S.A,

BET: BEC LA ROUTIERE SAR

26 696 000 78,12 88,35

26,5 Km de couche de base exécuté, 30 Km de couche de

fondation ; 6,5 Km de couche de roulement; 18 Km fossé bétonné

et 15 Km fossé en terre.

 Non paiement des décomptes

Projet : Bitumage de la route Ndop-Kumbo, Région du Nord-Ouest

Bitumage de la route Ndop-Kumbo :

Protocole d'accord

Paiement

arriérées
  2 100 000 - -  

Projet : Désenclavement des bassins de production industrielle et agricole

Bitumage des accès à la Cimenterie de

Nomayos

Marché

pluriannuel

en cours

N° 161/M/MINTP/CMPM-TI/2018 pour les

travaux de bitumage des accès à la cimenterie

de Nomayos et bretelles.

Entreprise : Groupement GROUPE

SOMAF/CROISIERE BTP; MDC : AFRICA

ENGINEERING CONSULTING S.A

5 000 000 7,02 46,16

2150 ml de couche de fondation; 550 ml de couche de base; 100%

de perrés maçonnés; 100% de fabrication et pose de caniveaux;

96% de Dalots section 1*1. L'emprise des travaux n'est pas

totalement libérée côté Mfoundi. Les décomptes de l'entrepise ne

sont pas payés régulièrement.
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Construction de la route Akonolinga-

Nanga-Eboko et bretelle

Marché:D

AO en

CCC

 Avis d'Appel d'Offres National Ouvert N°

77/AAONO/MINTP/CIPM-TERI/2020 DU

08JUILLET 2020

6 000 000 - -  DQA en cours de traitement

exécution des travaux de bitumage en

enduit superficiel de certainesroutes en

terre à trafic modéré dans la région de

l'ouest.Lot 1-OU/18

Marché:D

AO en

CCC

  1 075 020 - -  

Travaux de bitumage de la route

Nkoumadjap-Nkolfoung-Oveng et bretelle

Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)

Marché

pluriannuel

en cours

N°132/M/MINTP/CMPM-TI/2018

 MAFRAGUY Sarl
5 000 000 23,52 23,52

 Ralentissement des travaux à cause des difficultés financières de

l'Entreprise.

Travaux de bitumage des routes

communales de Meyomessala

Marché

pluriannuel

en cours

N°210/M/MINTP/CMPM-TI/2018

 ARAB CONTRACTOR/ BET ECTA BTP
13 000 000 20,00 27,00

Ralentissement des travaux à cause des difficultés financières de

l'Entreprise.

Travaux de désenclavement du bassin

agricole de l'ouest:-lot1 : Baleveng-

Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles

Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-

Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati et -lot2

: Galim-Bamendjing-Foumbot-Bangante

dans la région de l'ouest

Marché

pluriannuel

en cours

Lot1 : MARCHE : N°000089/M/MINMAP/CPM-

TR/2015 du 04 mai 2014, Marché

N°000087M/MINMAP/CPM-TR/2015 et

Marché N°000091/M/MINMAP/CPM-TR/2015

 Entreprise: ESER CONTRACTING AND

INDUSTRY CAMEROON INC.CO, MDC:

ECTA BTP SARL et LABOGENIE

 Lot2 : MARCHE :

N°000088/M/MINMAP/CPM-TR/2015 du 04

mai 2014 et Marché

N°000090/M/MINMAP/CPM-TR/2015

 Entreprise RAZEL CAMEROUN SA, MDC:

LABOGENIE

113 500 000
Lot1 : 30,74%

 Lot 2 : 69,60%

Lot 1 : 33,01%

 Lot 2 : 83,90%

Lot 1 : Faible mobilisation de l'entreprise ESER depuis la

remobolisation en janvier 2020, parc matériel en panne, rupture

des stocks des matériaux, manque de ressources financières et

mauvaise organisation et planification du travail. Pour

l'Administration, délais de paiement des décomptes par le MINTP

relativement long, En guise des solutions proposées: Paiement

constant des décomptes, séance de travail conjointe

MINTP/MINDCAF pour lever les obstacles liés aux traitement des

dossiers d'expropriation

 Lot 2 : Les travaux de construction du pont sur le NOUN à MAKA

sont arrêt ; l’Entreprise attend les patins de glissement des hourdis

commandés en France et éprouve les difficultés de les ramener au

Cameroun du fait de la fermeture des frontières suite à la

pandémie COVID-19, non libération d'emprise. Pour

l'Administration, délais de paiement des décomptes par le MINTP

et traitement des dossiers d'indemnisation au MINDCAF

relativement long, En guise de solutions proposées: Paiement

constant des décomptes, séance de travail conjointe

MINTP/MINDCAF pour lever les obstacles liés aux traitements des

dossiers d'expropriation

Projet : Interventions d'urgence

Interventions d'urgence en régie sur le

réseau routier
    - - -  

Interventions d'urgence sur le réseau

routier
    - - -  

Projet : Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)
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Travaux de bitumage de la route

Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)

Marché

pluriannuel

en cours

N°000243/M/MINMAP/CPM-TR/2015  

Contrôle Technique:

000245/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2015 

Contrôle Géotechnique:

000244/M/PR/MINMAP/CCPM-TR/2015

 Entreprise: ARAB CONTRACTORS

CAMEROON LTD   MDCT: GROUPEMENT

SAFEGE-INTEGC MDCG: LABOGENIE

60 311 000 59,57 68,64

44/74 km Bitume,

72/82 dalots réalisése

**Retard dans le paiement                              **Non libération

d'emprise                          **Baisse générale des activités

Projet : Travaux de construction de la Route Olama - Kribi(N22)

Travaux de construction de la section de

route Bingambo - GranZambi

Marché

pluriannuel

en cours

Entreprise: N°0317/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017

 BET: N°0385/C/MINMAP/CCPM-TR/2017.

 Entreprise: CGCOC GROUP

 BET: Gpt SAFEGE AFRIQUE

CENTRALE/AGEIM-IC/SAFEGE

- 0,00% 0,00%Non objection des bailleurs obtenue

Projet : Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)

Travaux de construction d'une deuxième

voie d'accès à Bamenda Town Bamenda

Town (Route mile 8)

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: N°614M/MINTP/CPM-TN/2010

Contrôle Technique: N°315/M/MINTP/CPM-

TN/2011

 Contrôle Géotechnique:

N°614/M/MINTP/CPM-TN/2011

19 167 000 38,00 38,00 Travaux en arrêt pour insécuté dans la zone du projet

Action : 02 ENTRETIEN DES ROUTES

Projet : Entretien des routes communales

Entretien de la route Bipindi - Nsola -

Song Lipem

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N°223/M/MINTP/CMPM-TI/2018

 BAHENDA ENTREPRISE
150 000 - 56,00

Travaux en arrêt .L'entreprise a bénéficié d'une prolongation des

délais contractuels de deux mois, mais les travaux sont en arrêt

pour non payement de décompte de l'entreprise,

Entretien de la route Centrale à Gaz de

Mpolongwe - Fort de Massabo

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N°173/M/MINTP/CMPM-TI/2018

 ETS CENTER FORWARD
95 000 - 14,00

Travaux en arrêt. L'entreprise a reçu une suspension des travaux

pour cause de pluie qui est terminée le 02 novembre 2019. Elle ne

s'est plus mobilisée par manque des ressources financières,  elle

est en attente du payement du décompte d'avance de démarrage.

En outre, la ligne de financement n’a été que partiellement 

approvisionnée en 2020

Travaux d'entretien de la route Likok -

Pont Paro

Marché

pluriannuel

en cours

  95 000 - 100,00
Travaux achevés. Problème de paiement du décompte de

l'entreprise,  Un marché complementaire a été sollicité,

Projet : Entretien des routes communales dans le cadre du CHAN

Contrôle des travaux d'entretien de la

route Carrefour Laiendé - Aeroport -

carrefour SODECOTONUsine Garoua II

Marché:Att

ribué

N°62/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 au BET LE

COMPETING Sarl
78 473 - -

Marché de contrôle N°62/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 au BET LE

COMPETING Sarl pour un montant TTC 78 472 606 FCFA, Notifié

le 17 mars 2020,
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Contrôle des travaux d'entretien de la

route Liaison marché Sandaga - entrée

Yara

  Marché en cours d'attribution - - - la maîtrise d'œuvre n'est pas encore désignée

Contrôle des travaux d'entretien de la

route Molyko stade MarchéMolyko -

Marché Buéa Town

  Marché en cours d'attribution 30 000 - - Marché en cours d'attribution

Contrôle des travaux d'entretien des

routes : lot 1 : Wotutu - Bodjongo ; lot 2 :

Molyko - Bonakanda - Buea Town et

bretelle marché Buea - inter RN8 ; lot 3 :

Bekoko - Limbé - Idénau.

Marché:Att

ribué

N°56/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 au BET LE

COMPETING Sarl
170 518 - -

Marché de contrôle N°56/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 au BET LE

COMPETING Sarl pour un montant TTC 170 518 079 FCFA,

Notifié le 17 mars 2020,

Travaux d'entretien de la route Carrefour

Laiendé - Aeroport - carrefour

SODECOTONUsine Garoua II

  le Marché est en cours d'attribution 1 589 807 - - le Marché est en cours d'attribution

Travaux d'entretien de la route Liaison

marché Sandaga - entrée Yara

Marché:Att

ribué

Marché N°94/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

attribué à ZONTA SOLUTION/PROJECT
369 381 - -

Marché N°94/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 attribué à ZONTA

SOLUTION/PROJECT SOLUTION Sarl, d'un montant TTC 369

381 418 FCFA,  Notifié le 22 avril 2020,

Travaux d'entretien de la route Molyko -

Bonakanda - Buea Town et bretelle

marché Buea - inter RN8

Marché:Att

ribué

Marché attribué en attente de l'accord de

financement pour suite de la procédure
- - -

Marché attribué en attente de l'accord de financement pour suite

de la procédure

Travaux d'entretien de la route Molyko

stade MarchéMolyko - Marché Buéa Town
  Marché en cours d'attribution 714 000 - - Marché en cours d'attribution

Travaux d'entretien de la route Wotutu -

Bodjongo

Marché:Att

ribué

MarchéN°92/M/MINTP/CIPM-TERI/2020

attribué à JERRY Sar
970 623 - -

MarchéN°92/M/MINTP/CIPM-TERI/2020 attribué à JERRY Sarl,

d'un montant TTC 970 623 450 FCFA,  Notifié le 22 avril 2020,

Projet : Entretien des routes nationales

Travaux d'entretien de la National N6 :

BanyoMayo-Darle-Nyamboya-Magba

(147.65km) dans la région de région de

l'Adamaoua, Département de Mayo-

Banyo.

Marché

pluriannuel

en cours

 Marché N° 98/M/MINTP/CMPM-TI/2019 pour

l'exécution des travaux d'entretien périodique

de certaines routes en terre dans le réseau

Nord

664 315 90,00 95,00
Travaux achévés, La visite préalable à la réception provisoire a

déjà eu lieu, La levée des reserves est attendue,

Travaux d'entretien de la route Mbanga -

Nkongsamba (N5)

Marché

pluriannuel

en cours

N°80/M/MINTP/CMPM-TI/2018 pour les

travaux d'entretien de la section PENJA-

EBONE intégrant les points critiques fortement

dégradés : Péage de Mbanga, Passage à

niveau de Muyuka Mbanga et la descente de

Mbanga

 Entreprise : CABTE SERVICE LIPANO SARL

1 000 000 100,00 100,00

Travaux du marché de base achevés, La Réception provisoire des

travaux du marché de base a été prononcée depuis le 09/09/2019.

Il est envisagé de passer un contrat GENIS pour 03 ans sur cet

axe routier avec la même Entreprise. Les démarches engagées

auprès du MINMAP pour l’autorisation de gré à gré n’ont pas

encore abouti.

Projet : Entretien des routes régionales

Travaux d'entretien de la route Lamoudan-

Lagdo (R0410)

Marché:D

AO en

CCC

  500 000 - -

Le marché est en cours de contractualisation, le DAO est transmis

à la Direction des contrats le 24/01/2020 pour suite de la

procédure.
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Action : 02 ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTES

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes communales

Etude en vue de l'aménagement de la

route Akom II - Bipindi (45 km)

Marché:D

AO en

CCC

  200 000 - -
projet décallé en 2021. Autorisation d'engagement en 2020

insufisante pour passer le marché

Etude en vue de l'aménagement de la

route Minkan - Adjap Yendjok - Fenda (42

km)

Marché:D

AO en

CCC

  200 000 - -
projet décallé en 2021. Autorisation d'engagement en 2020

insufisante pour passer le marché

Etude technique en vue de la construction

de la route Inter (N3) (station Green Oil) -

Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga -

Carrière Eloumden I - Inter (N22) et

Bretelle Carrefour Zouatoupsi - Enkoe -

Inter ( N3)

Régie:auto

risée
  70 000 - -

Autorisation accordée par le MINMAP et liasse en cours de

signature. Projet à exécuter en régie, d’où la necessité d'avoir

l'autorisation du MINMAP

Etude technique pour l'exécution des

travaux de revêtement du tronçon

Carrefour Sil - Carrefour EP Mehadan -

Mindik (Centre de Cardiologie) Y compris

ses accès (3,3 km)

Marché:D

AO en

CCC

  724 000 - -
Autorisation accordée par le MINMAP . Ressource supprimée par

le collectif budgétaire de juin 2020

Etudes en régie en vue du bitumage des

routes communales de l'arrondissement

de Meyomessala

    300 000 - -

1 problème de déblocage des fonds au niveau du payeur

 2 nécessité de financement de la 2ième   phase pour 300 000 000

FCFA TTC. Le MINEPAT a été saisi pour le financement

additionnel par lettre du 28 janvier

2019;                                                   3 un état minimum des

besoins pour un démarrage de cette phase 2 est soumis au MINTP

conformément à ses hautes

instructions;                                                                      4 un

marché  a été signe avec le BET INFRASOL pour un

accompagnement géotechnique pour un montant de 161 000 000

FCFA. Ce montant est inclus dans les 468 000 000 de l'ensemble

des prestations;                                         5 le BET INFRASOL a

réalisé la phase 1 pour un montant d'environ 61 000 000

FCFA.                                                        6 par lettre du 28 janvier

2019, le LABOGENIE a été saisi pour faire une proposition

financière relative à phase 2

Etudes en vue de l'aménagement de la

route Carrefour Sandaga (Toboggan

de2x2 voies de 220 ml environ + accès

vers le pont du Wouri, au dessus du rond-

point et voies ferrées existante)

    - -
projet décallé en 2021. Autorisation d'engagement en 2020

insufisante pour passer le marché
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Etudes techniques en vue de la

construction de la route Santa-Matazem-

Tiben (65km)

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0177/M/MINMAP/CCPM-TR/2018

 ECTA BTP
- - -

Un OS de suspension des délais pour cause d’insécurité a été

notifié au BET le 07 mars 2019

Etudes techniques en vue du

désenclavement du bassin de production

et touristique baré - Mounko - Ekom Nkam

(chute d'Ekom) - Melon 2 avec ouverture

de la route entre Mounko et Ekom Nkam

Régie:auto

risée
  60 000 - -

Autorisation accordée par le MINMAP et liasse en cours de

signature. Projet à exécuter en régie, d’où la necessité d'avoir

l'autorisation du MINMAP

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes de la tranche conditionnelle du PLANUT

Etudes techniques en vue de la

maturation des projets de la tranche

conditionnelle du PLANUT

Marché

pluriannuel

en cours

Lot1 : Marché N°0029/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017 pour le tronçon Paro-Tignère.

Entreprise : DIDON CONSEILS

 Lot2 : Marché N°0026/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017 pour le tronçon Tcholliré-Rey Bouba ;

Entreprise : Groupement TECOPY CADEK

 Lot3 : Marché N° 035/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2018 pour les tronçons Loum-Yabassi,

Limite Ouest/Nord Ouest- Jakiri et Bafut-Wum.

Entreprise : SCET-TUNISIE

 Lot4 : Marché N°0028/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017 pour les tronçons Esse-Edzendouan

(Inter N1) et Oveng-Frontière-Gabon.

Entreprise : Groupement EC2-E4G

 Lot5 : Marché N°0027/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2017 pour le tronçon Batouri-Kenzou.

Entreprise : Groupement INTEGC-METRA

                     

2 256 472

Lot1 : 85%

 Lot 2 : 50%

 Lot 3 : 5%

 Lot 4 : 75%

 Lot 5 : 75%

Lot1 : 90%

 Lot 2 : 55%

 Lot 3 : 20%

 Lot 4 : 80%

 Lot 5 : 85%

 

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes nationales
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Etude technique en vue de la construction

de la route Garoua-Gashiga-Demsa(40

Km)

Marché

pluriannuel

en cours

N° 000324/M/MINMAP/CCPM-TR/2014

 ECTA BTP Sarl
482 023 70,00 80,00

Rapport d'APD disponible. OS prescrivant (précisant) la variante

de tracé à étudier en APD et reportant la date de démarrage du 08

décembre 2018 au 26 février 2019, date de notification de cet OS ;

 -Programme d’investigation géotechnique transmis le 09 avril 2019

examiné le 26 avril 2019 et observations transmises directement

au BET le 04 juin 2019, .et validé

 Lettre de relance pour la transmission du rapport d’APD signé le

01 juin 2020.

 -Relancer les experts pour l’examen de la version provisoire du

RAPD

 -Répondre au BET pour lui notifier la période considérée pour le

calcul des pénalités

 Dépôt du PIG le 25 avril 2020 et validation définitive le 07 juin

2020

    - dépôt des rapports provisoires APD (pièces écrites + pièces

graphiques) le 15/06/2020 ;

    - convocations distribuées aux Experts le 24/06/2020 dans

l’attente de la transmission des observations issues de l’examen

des rapports APD provisoires dont le délai buttoir est fixé au

25/06/2020.
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Etudes en vue de la construction de la

route Ngoura 2 (carrefour Nkollé) -

Yokadouma

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0175/M/MINMAP/CCPM-TR/2018

 Groupement INTEGC/CAMEROON

ENGINEERING

752 952

Collecte des

données pour les

études

préliminaires

55,00%

-Ordre de service de démarrage des études préliminaires notifié au

Bureau d’Études Techniques le 10 janvier 2019 pour 2,5 mois 

 -Avenant pour régulation des délais pour EP à 4 mois au lieu de

2,5 mois signé ;

 -Le BET a déposé la détermination du périmètre de l’étude le 14

juin 2019, lequel a été transmis à la DPPN le 21 juin pour avis. Une

relance a été faite à ce sujet le 31 juillet 2019 ;

 -Le BET a également déposé les TDR de l’EIES le 10 juin,

lesquels ont été transmis à la DAET le 21 juin 2019 pour avis et il a

été demandé plus tard au BET de se rapprocher de la DAET.

 -Ordre de service de démarrage de la phase APS notifié au

Groupement le 08 janvier 2020 pour une durée de 5 mois.

 -L’analyse du PIG a eu lieu le 06 février 2020 et les observations

transmises le 27 Février 2020. Version corrigée transmise le 04

mars 2020, vérification de la prise en compte des observations le

07 avril 2020.transmission des observations (validation sous-

réserve) le 13 mai 2020;

 -le Groupement a signalé des difficultés à acquérir la nouvelle

carte minière du Cameroun. Le MINMIDT a été saisi le 27 mars

2020. Ce dernier à travers le PRECASEM a transmis une version

floue de ladite carte (échelle 1/100 000) tout en demandant de se

rapprocher de ses services afin d’acquérir la version numérique

 -le Groupement a demandé une prolongation de délai de 2 mois le

19 mai 2020, analyse de cette dernière en cours;

 -le Groupement a également demandé la mise à disposition de la

documentation relative à la réalisation du pont sur la KADEY, lettre

y relative transmise au DOA le 27 mai 2020;

 prolongation de délai de 2 mois, à partir du 06 juin 2020, notifiée

au Groupement fixant la date de fin de l’étape au 08 Aout 2020

Etudes Techniques en vue de la

construction de la route Belabo-Deng

Deng-Lom Pangar

Marché

pluriannuel

en cours

  405 000 293,67% 0,00%

EP en cours.

Etude au ralenti. Le consultant a été mis en demeure. Celle-ci est

en cours d'évaluation. Un décompte d'AD a été émis en 2019.

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes régionales
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Etude de construction de la route Yabassi-

Nkondjock-Bafang

Marché:O

S notifié
  510 389 - 25,00

Etudes préliminaires disponibles. OS prescrivant le démarrage des

Etudes Préliminaires signé le 06 mars 2020 et notifié le 10 mars

2020 

 Une équipe du BET est descendue ce 11 mars 2020 sur le terrain

en compagnie de DETROA11 et d’autres cadre de la DGET et

DGTI, pour évaluer certains travaux à réaliser en urgence. Le BET

devra à cette occasion, procéder à une visite pour le lancement

des études préliminaires

 visite relative aux études préliminaires avortée à cause de la

pandémie du COVID 19

 Dépot version provisoire des Etudes Préliminaires le 04 mai 2020.

Lettre d’analyse signée le 15 mai 2020. observations en cours de

transmission par les experts.

 le Groupement a déposé son décompte N° 2 representant les

70%  des études préliminaires d'un montant TTC de 59 288 956

FCFA. Décompte en cours d'envoi à la DAG

Etudes d'avant projet detaillé de la route

kambé-Ako-Abuenshié (frontière du

Nigeria)

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0176/M/MINMAP/CCPM-TR/2018

 Groupement TECOPY/CADEK
377 000 - 25,00

rapport d'Etudes Préliminaires disponible. Rapport d’études

préliminaires déposé le 08 novembre 2019 à la DGET par

l’Ingénieur du marché, examiné en interne le 12 décembre 2019

avec un délai de 3 semaines pour correction ;

-Programme d’action validé le 23 décembre 2019 ;

 -Rapport de premier établissement réexaminé le 24 mai 2020,

transmission des observations au groupement le 27 mai 2020 ;

 -Rapport d’études préliminaire corrigé déposé le 12 mai 2020 et

en cours d’examen.

 dépôt du RPE corrigé le 08 avril 2020 et examiné le 24 avril 2020

et transmission des observations le 27 mai 2020 ;

 -dépôt de la version corrigée du Rapport corrigée d’études

préliminaire le 12 mai 2020, en cours d’examen depuis le 01 juin

2020

Etudes en vue de la construction de la

R0106 et R0304 Ndikinimeki (Inter N4) -

Nitoukou -OmengNdom Mbebekikot ( 104

km) (R0106 et R0304)

 

DAO validé en CIPM-TCRI, mais en attente

d'insertion des résultats de l'ASMI 2020 avant

le lancement

450 000 0,00% 0,00%
projet décallé en 2021. Autorisation d'engagement en 2020

insufisante pour passer le marché
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Etudes en vue de la construction des

routes Bandja-Foutouni-Balessing et

Balikumbat-Bamenyam-Galim (inter P15)

et inter D72 R Bagam-inter P15

Marché

pluriannuel

en cours

  377 000 - 15,00

Rapport d'études préliminaires disponible. La réunion de

démarrage a eu lieu le 04 avril 2019 ;

 Lettre pour dossier fiscal pour traitement du décompte d’AD en

cours de signature.

 Avenant modifiant réorganisant les paiements au pro-rata du km

de travail effectué rejeté par la commission. Elements de réponse

transmis à la commission d'analyse.

 Programme d’action supposé corriger transmis le 26 septembre

2019 et examiné le 15 octobre 2019 et observations transmises le

04 Novembre 2019. Une autre version corrigée mais introuvable,

apparemment transmise. Le Groupement a retransmis lesdits

rapports, qui ont été finalement validé le 14 Avril 2020.

 convocation pour transmission par écrit des observations signés et

transmises aux experts du projet le 15 mai 2020, en attente de la

transmission desdites observations par les experts concernés.

 Le rapport d’EP du tronçon Ndop-Balikumbat-Bamenyam-Galim

(Inter P15) et Inter D72 Bangam-Inter P15 déposé le 02 juin 2020,

ledit rapport correspondait au rapport d’EP de l’autre tronçon

BANDJA-FOUTOUNI-BALESSING.

Etudes technique en vue de la

construction de la route: Melong-Bangem-

Tombel-Nguti (193 km)

Marché

pluriannuel

en cours

000550/M/MINMAP/CCP-TR/2014

 BEC LA ROUTIERE Sarl
910 566 - 25,00

rapport d'APS de la section Banguem-Nguiti validée. L’insécurité a

conduit à l’arrêt des prestations

 Le BET a retransmis les mêmes versions incomplètes de Melong-

Banguem et Kokobuma-Ntale. Celles-ci sont en cours de rejet

 -Rapport d’Avant-Projet Sommaire provisoire disponible

 - avec géotechnique sur partielle sur le tronçon Melong-Banguem

rejeté par la CSRT le 07 février 2019. Le BET avait un mois pour

produire le rapport corrigé

 -Etudes APS validée avec réserves et rapport supposé corrigé

transmis par le BET le 08 novembre 2019 et la section Banguem-

Nguti validée le 09 janvier 2020.

- L’avenant modifiant certaines dispositions du marché de base a

été validé par la commission compétente au MINMAP

Etudes techniques en régie en vue de la

construction de la route Bafou(Inter.

R0606)-SA'AMAYA-Baranka- Fossimundi

- Mochbin - Fossong Elelang-Fongo Togo

(Inter. R0607) et bretelle (75 km)

Régie   100 000 - -

Etudes non démarrés. 1probleme de déblocage des 100 000 000

FCFA au niveau du payeur. (Promesse de programmation par le

Fondé);                                                                       2 une

demande d'autorisation du MINMAP est en cours d’introduction

préalablement à la recherche et l'engagement du reste des 61 000

000 FCFA;                                                                   

                      3le LABOGENIE devra assurer l'accompagnement

géotechnique dans le cadre de sa convention avec le MINTP. Il est

prévu un montant de 100 000 000 FCFA pour ces prestations

géotechniques.
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Etudes Techniques en vue de la

construction des troncons de route

R0102et R0302 : Ngoumou -Makak-

Eseka -Messondo Lim LT/Centre

Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km

Marché:D

AO en

CCC

  475 000 - -
projet décallé en 2021. Autorisation d'engagement en 2020

insufisante pour passer le marché

Action : 03 CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉE

Projet : Construction des dalots et digues

Contruction de la digue de Kom et

aménagement de ses accès

Marché

pluriannuel

en cours

Travaux: Marché

N°0506/M/MINMAP/CCPM-AI/2014 du 11

novembre 2014

 Contrôle et surveillance :

Marché N°0169/M/MINMAP/CCPM-AI/2014 du

11 novembre 2014

 Entreprise : Gpt SIMFO & SON’S SARL/ETS

WALLANG RICHARD

 MDC : CAMEROON ENGINEERING

1 600 000 59,33 59,33

Entreprise n'a réalisé aucune tache (entreprise démobilisée).

L'entreprise est défaillante. Un second ordre de service de mise en

demeure adressé à l'entreprise le 22 Juin 2020 par le Maitre

d'Ouvrage

Projet : Construction d'ouvrages d'art

Reconstruction d’un pont et de ses accès

sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800

sur la RP34 du tronçon de route Pana-Poli

Marché

pluriannuel

en cours

Marché  N°177/M/MINTP/ CMPM-TI/2019.

Entreprise : Gpt ARMADA-CAM et ARMADA-

TCHAD

2 202 135 - -

Redémarrage en cours suite à la contratualisation de la

MDC(GROUPEMENT LE COMPETING SARL/CADEK SARL).

L'ordre de service prescrivant le redémarrage des travaux est en

cours de préparation  pour signature par le MINTP

Travaux de Construction d'un pont sur la

rivière Mungo, route régionale prioritaire

troncon Inter RN8-Mombo, Bajoh (Phase

2)

  Entreprise : MENSON Sarl 724 000 - - Projet en cours de démarrage

Projet : Construction d'un pont et ses accès sur le NCHIAYANG

Contrôle et surveillance des travaux de

construction d'un pont et ses accès sur le

fleuve NCHIAYANG

Marché

pluriannuel

en cours

Marché  N°149/M/MINTP/ CMPM-TI/2019

 Entreprise : Gpt ECOA-GEYSER SA
397 697 - 3,87

Suivi des travaux en cours

  -Installation de chantier (40%)

 - Terrassement de la voie d'accès au pont (coté KON-YAMBETA,

26%)

 Non paiement du décompte d'avance de démarrage

Travaux de construction d'un pont et ses

accès sur le fleuve NCHIAYANG

Marché

pluriannuel

en cours

Marché  N°31/M/MINTP/ CMPM-TI/2019

 MDC: LE COMPETING BET
6 544 696 0,65 3,87

 -Installation de chantier (40%)

 - Terrassement de la voie d'accès au pont (coté KON-YAMBETA,

26%)

 -Mobilisation partielle de l'entreprise. Un OS de mise mise en

demeure a été introduite dans le circuit pour signature par le

MINTP

 -Non paiement du reliquat du décompte d'avance de démarrage

(253 millions de F CFA)

Travaux de construction d'une clôture à la

DDTP du Nyong et Kéllé
    82 300 - -  
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Projet : Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art

Interventions d'urgence sur les ouvrages

d'art
    - - -  

Action : 03 DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTP

Projet : Impact du secteur BTP à la croissance et à la création d'emploi

Cadrage économique du BTP :

Contribution du secteur du BTP a la

croissance et la création d'emploi

Marché:D

AO en

CCC

  - - - DAO réalisé et transmis au MINTP

Action : 03 ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTES

Projet : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes nationales

Etude en vue de la réhabiliation de la

nationale N°1-Pont Sala - Sanguéré Mana

(N1)

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0007/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2015

Grpt BEC LA ROUTIERE/SGI

700 031 75,00 75,00
Relancer le BET pour la production du programme géotechnique

actualisé ainsi que le planning d’achèvement des prestations.

Etude en vue de la réhabiliation de la

nationale n°3 Troncon Bekoko-Limbé-

Idenao

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0152/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2016

 Groupement TECOPY/CADEK

414 651 93,00 94,00

La version corrigée du DCE provisoire a été déposé le 28 mai

2020, analysé en interne le 16 juin 2020, et les observations

transmises au BET le 17 juin 2020

Etude en vue de la réhabiliation de la

nationale n°5 Troncon Bekoko-Loum-Pont

du Nkam

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0006/M/MINMAP/CCPM-TR/2015

 Groupement PRISMA/ECTA
638 065 75,00 86,00

La version corrigée de l'APD provisoire a été déposé le 08 mai

2020 (après rejet par la CSRT). Les projets de lettres de

convocation en vue du réexamen par la CSRT ont été introduites

pour signature le 02 juillet 2020. 

Etudes en vue de la réhabilitation des

routes Bertoua -Mandjou -Ndoukayo-

Garoua-Boulai (250 Km) et Ndokayo-

Betaré-Oya (12km)

  Non attribué 500 000 - -

 - Le projet de DAO a été transmis à la Direction des Contrats le 07

mars 2019 et la procédure n’a pas abouti ;

 - Après actualisation du DAO en 2020, la procédure n’a pas

évolué du fait d’avoir redéployer les ressources prévues pour ces

études.

Etudes en vue de la réhabilitation et de

l'élargissement en 2x2 voies de la route

Bamenda-Bambili (13km) (N11)

Marché

pluriannuel

en cours

Marché:N°00007/M/PR/MINMAP/CCPM-

TR/2015

 BEC LA ROUTIERE

96 000 - -

PA non encore transmis, l'OS de reprise des prestations a été

notifié au BET le 07 avril 2020.

Contexte sécuritaire défavorable pour l’exécution des prestations

Etudes en vue de l'amélioration de la

sécurité (Redressement des virages ) sur

la route Ayos - Bonis et Renforcement des

tronçon Yaoundé - Ayos

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 0378/M/MINMAP/CCPM-TR/2017

 Groupement INTEGC/CAMEROON

ENGINEERING

447 220 44,72 47,00

 -  La dernière version du rapport corrigé APS nous est parvenue le

03 juin 2020.

 - Les convocations en vue du réexamen par la CSRT ont été signé

le 01 juillet 2020, la distribution desdites convocation est en cours.

- Lenteur dans l’exécution des prestations ;

 - Par correspondant daté du 24 janvier 2019, le BET demande une

suspension des délais à compter de la date de validation officielle

du rapport de faisabilité le 13/09/2018 jusqu’à la validation officielle

du programme des essais géotechniques le 13 mars 2019 ;

 - La pandémie qui sévie actuellement dans notre pays constitue

également un frein dans l'avancement des prestations.
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Etudes technique en vue de

l'amenagement de la traversée urbaine de

la N3 dans la ville Douala entre le marché

de fleur et le pont sur le Wouri (N3)

Marché:D

AO non

transmis

  400 000 - -

 - Le projet de DAO a été transmis à la Direction des Contrats le 07

mars 2019 et la procédure n’a pas abouti ;

 - Après actualisation du DAO en 2020, la procédure n’a pas

évolué du fait d’avoir redéployer les ressources prévues pour ces

études.

 La procédure d’appel d’offres n’a pas abouti en 2019 et les

ressources y afférentes prévues pour 2020 ont été redéployées.

Etudes techniques en vue de la

réhabilitation des tronçonc de routes

Bafoussam- Foumban(68 km) (N6)

etMelong -Dschang -Bamougoum(85 Km)

(R0606)

Marché:D

AO non

transmis

  315 000 - -
Le MINTP a instruit que ces troncons de routes soient inscrits au

programme du GENIS

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes Régionales

Etudes en vue de la réhabilitaton des

routes Ezezang - Sa'a (15 km) et Yaoundé

- Mfou (19 km)

Régie:Acc

ord

MINMAP

attendu

  100 000 - -
La demande d’une autorisation d’exécution en régie a été signé le

09 juin 2020 par le MINMAP.

Etudes techniques en vue de la

rehabilitation de la route Ngogmapubi-

Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km)

Marché:D

AO non

transmis

  350 000 - -

 - Le projet de DAO a été transmis à la Direction des Contrats le 07

mars 2019 et la procédure n’a pas abouti ;

 - Après actualisation du DAO en 2020, la procédure n’a pas

évolué du fait d’avoir redéployer les ressources prévues pour ces

études.

 La procédure d’appel d’offres n’a pas abouti en 2019 et les

ressources y afférentes prévues pour 2020 ont été redéployées.

Action : 03 REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSEE

Projet : Inpection zero de certains ouvrages d'arts

Inpection zero de certains ouvrages d'arts

( Kakar, Mayo Galké, Olorunti, Mapé,

Mayo-Soulabey, Mafam)

   
                     

    100 000

                            

                 -  

                            

       -  
Dossier d'Appel d'Offres en instruction à la DCT

Projet : Réhabilitation de l'ancien pont sur le Wouri

Réhabilitation du pont sur le Wouri

Marché

pluriannuel

en cours

Entreprise: Marché N°254/M/MINTP/CMPM-

TI/2019

Entreprise : Gpt GUINA CAM/GUINA TCHAD

3 247 000 - -

Redemarrage en cours suite à la contratualisation de la MDC

(GROUPEMENT INTEGC SARL/GENERAL

ENGINEERING/SINEGEO SARL)

 L'ordre de service prescrivant le redémarrage des travaux est en

cours de préparation  pour signature par le MINTP

Projet : Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de traversée
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Fourniture des groupes de traction pour

les bacs de Kentzou et Zoubalot

Marché

pluriannuel

en cours

Lettre Commande N°304/LC/MINTP/CMPM-

OAAI/2015 passé par appel d'offres national

ouvert N°59/AONO/MINTP/CCPM-OAAI/2015

du 23 juillet 2015 pour Kentzou. ETS

GROUPE MAN GLOBAL SERVICE

 Lettre Commande N°302/LC/MINTP/CMPM-

OAAI/2015 passé par appel d'offres national

ouvert N°59/AONO/MINTP/CCPM-OAAI/2015

du 23 juillet 2015 pour Zoulabot. ETS

GROUPE MAN GLOBAL SERVICE

91 051 -

 Kentzou :

60,56%

 Zoubalot :

70,80%

Fourniture et pose du groupe éléctrogène sur le BAC. L'entreprise

a sollicité une déscente sur le terrain pour la réception en l'état des

travaux en vue de la clôture du contrat

 Kentzou : 34,00%

 Zoubalot : 63,23%

 KENTZOU : 44767988 TTC

 ZOULABOT :  44767988 TTC

Travaux de rehabilitation de certains

ouvrages d'art du réseau classé
    - - -  

Projet : Réhabilitation des ponts inspectés d'indice B

Réhabilitation des ponts inspectés d'indice

B

Marché

pluriannuel

en cours

N°379/M/MINMAP/CCPM-AI/2014 du15

septembre 2014, Lot 1

 Entreprise : AE VENTURES

1 940 300 86,47 96,43

(i):lot 1 et lot 2: non programmation de la reception provisoire et

définitive respectif pour cause d'insécurité dans la zone du

projet,                                       (ii):lot3: délai d'exécution largement

dépassé,                       (iii):lot4,6et 7: receptions provisoire en

attente de la signature des avenants en cours de formalisation

Projet : Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

Travaux de réhabilitationdu pont définitif

de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo

Limani, situé entre les localités de

Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-

Nigéria, Région de l'Extrême Nord

Marché:Att

ribué
entreprise COMAR 1 300 000 - -

- Marché des travaux avec l'entreprise COMAR signé et Ordre de

service de démarrage en siganture auprès du MINTP

 '-Sélection de la Mission de Contrôle à la DCT

Action : 04 ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ART

Projet : Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art

Autres études et maîtrise d'oeuvre

d’ouvrages d’art
Régie   100 000 - -

Demande de régie adressée au MINMAP, Projet de marché en

cours d'examen en commission au MINMAP

Projet : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art

Etude en vue de la réhabilitation du pont

sur la Sanaga à Edea

Marché:A

O lancé
  100 000 - -  

Etudes en vue à la construction du pont

sur le fleuve Kadey à Ngoura sur la

R0201, tronçon Ngoura-Yangamo, Région

de l'Est, 300ml (R0201)

Marché:A

O lancé
  395 000 - -

ASMI lancé et offres déposées le 04/04/2020 et rapport transmis le

07/05/2020. Ressources  redéployés pour insuffisance de la

provision pour le projet
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Etudes en vue de la construction du pont

sur le fleuve Mbam à Guérima sur la RD

50,tronçon Bafia - Ngoro Région du

Centre, longueur 300 ml (R0129)

Marché

pluriannuel

en cours

N°000015/M/PR/MINMAP/2019 du 11/06/2019

 Grp Studi Inter/Studi Cam
597 500 20,00 40,00

Programme d’action transmis le 23/09/2019 et validé le 11/10/2019

 - Rapport EPOA provisoire et incomplet reçu le 16 avril 2020, les

rapports socio-économiques et géotechniques restent attendus ;

 - Examen interne des rapports EPOA reçus en cours.

 - Programme d’investigation géotechnique validé le 06 mai 2020

et la campagne d’investigations géotechniques s’est achevée sur

le terrain le 17/06/2020. Avencement lent dû à la pandémie du

COVID 19 et au retard dans le payement des décomptes

Etudes en vue de la Construction du pont

sur le Fleuve Nyong à Nkolmakia sur la

R0104, tronçon Mfou-Bibey-Obout Region

du Centre, 150ml

Marché:A

O lancé
  394 043 - -

ASMI lancé et offres déposées le 04/04/2020 et rapport transmis le

07/05/2020ASMI lancé et offres déposées le 04/04/2020 et rapport

transmis le 07/05/2020

 Ressources  redéployés pour insuffisance de la provision pour le

projet

Etudes en vue de la construction du pont

sur le fleuve Sanaga à Goyoum sur la RD

30, tronçon Goyoum - Woutchaba,

departement du Lom et Djerem, region de

l'Est , longueur 270 ml

Marché

pluriannuel

en cours

N°000016/M/PR/MINMAP/2019 du 11/06/2019

Gpt INTEGC/PRISMA
600 017 40,00 50,00

Rapport EPOA provisoire édition B déposé en Avril 2020.

Vérification de la prise en compte des observations de l’analyse

interne en cours. Avencement lent dû à la pandémie du COVID 19

et au retard dans le payement des décomptes

Etudes en vue de la construction du

pontet ses accès sur le fleuve Nyong à

Ekombitié au Pk 24+00 sur la route Mfou-

Nkilzik- Ekombitié-Nkolnguet Région du

Centre, longueur 165 ml (R0143)

Marché

pluriannuel

en cours

N°000018/M/PR/MINMAP/2019 du 11/06/2019

Grp Integc/Prisma
394 043 20,00 40,00

, Programme d’action transmis le 17/09/2019 et validé le 07

octobre 2019 ;

 , Programme d’investigation géotechnique validé le 22 avril 2020 ;

 , Rapport EPOA provisoire reçu le 14 mai 2020 ;

 , Examen interne du rapport EPOA en cours ;

 , Les TDR de l’EIES ainsi que le chèque ont été transmis en date

du 16 Avril 2020 au MINEPDED et sont en cours de validation

 Avencement lent dû à la pandémie du COVID 19 et au retard dans

le payement des décomptes

Action : 04 RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Projet : Acquisition du mobilier et du matériel roulant

Acquisition de véhicules à deux roues

(Moto, mobylette, bicyclette)

Marché:Pr

op.

attribution

en CCC

  - - - marché en cours de passation

Acquisition du matériel informatique et

autres outils de communication

Marché:Pr

op.

attribution

en CCC

  - - - marché en cours de passation

Acquisition du matériel roulant et

équipements de génie civil

Marché:Pr

op.

attribution

en CCC

  - - - marché en cours de passation
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Equipement des services en mobiliers de

bureau

Marché:Pr

op.

attribution

en CCC

  - - - marché en cours de passation

Modernisation et cloisonnement de

certains services centraux du MINTP
    - - -  

Action : 05 ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVES

Projet : Acquisition des équipements de planification et de programmation

Acquisition de la salle serveur de la DGET   Marché attribué à l'entreprise SHINE 100 000 - -
OS prescrivant le démarrage des prestations, notifié le 26 mars

2020

Acquisition des matériels de collecte de

données géoréférencées et formation à

leur utilisation

Marché:A

O lancé
  40 000 - - DAO élaboré et Appel d'offre lancé

Acquisition des matériels géotechniques

et topographiques

Marché:Pr

op.

attribution

en CCC

  300 000 - - AO lancé le 26 mars 2020

Acquisition des panneaux de

signalisations verticales et équipements

de sécurité

Marché:D

AO en

CCC

  240 000 - - Projet de DAO transmis à la CPMP le 20 avril 2020, pour examen

Projet : Acquisitions d'intrants pour la construction des infrastructures routières

Acquisition d'une centrale d'émission de

bitume
  Rapport diagnostic validé - - - Ouverture des offres prévue le 10 avril 2020

Projet : Etudes Prospectives

Audit et etudes environnementaux Régie   100 000 - 50,00

ressouces engagées et production du rapport de prémier

établissement. paiement des ressources pour le démarrage effectif

des prestations par les visites de terrain

Autres études en régie et maîtrise

d'oeuvre d’ouvrages d’art
Régie   50 000 - -  

Elaboration des prix de reference des

travaux neufs

Marché:D

AO non

transmis

  40 000 - - DAO en cours d'Elaboration

Elaboration du programme de connectivité

par la route : cas des routes communales

Marché:D

AO non

transmis

  40 000 - - DAO en cours d'Elaboration

Etude comparative des écarts entre les

projets d'exécution et les plans de

recollement

Marché:D

AO en

CCC

  40 000 - -
DAO réalisé et transmis au MINTP mais l'appel d'offres n'est pas

encore lancé
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Etude d’identification et d’élaboration des

guides de conception pour les audits des

projets d'infrastructures au Cameroun

Marché:D

AO en

CCC

  50 000 - -
Dao a été examiné et validé par la commission. Il est attendu le

lancement de l'appel à candidature des bet présélectionnés

Etude de trafic sur le réseau routier

national
Régie   100 000 - - Rapport de traffic élaboré en attente de validation

Etude en vue de la mise en conformité

des ralentisseurs de vitesse sur le réseau

routier bitumé (Phase 1 : Réseau Sud)

Régie   40 000 - -  

Etude relative à l'acquisition des données

géotechniques et hydrauliques des projets

d'infrastructures

Régie   50 000 - -

Accord du MINMAP notifié au MINTP le 19 février 2020, et le

MINFI saisi le 31 mars 2020 pour l'ouverture de la caisse de régie

d'avance

Etudes économiques des projets

d'infrastructures
Régie   100 000 - -  

Action : 05 CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS

Projet : Construction des bâtiments et édifices publics dans les services centraux

Construction de l'immeuble R+3

Marché

pluriannuel

en cours

N°

000083/M/MINMAP/DGMI/DMBEC/CE2/2016

du 11 avril 2016

 NDOWECAM ENTREPRISE

 Marché N°

000074/M/MINMAP/DGMI/DMBEC/CE2/CCP

M-DMBEC/2016 du 07 avril 2016

 Groupement EC2/SADEG

560 000 85,00 89,13

Construction de l'auvent; correction des malfaçons; achèvement

des caniveaux; peinture définitive sur murs extérieurs; poursuite de

la pose des pavés

Construction de l'immeuble siege MINTP

Marché

pluriannuel

en cours

Marché N° 00000664/M/MINMAP/CCPM-

BEC/2013 du 30 décembre 2013.

SINOHYDRO CORPORATION Limited

 Marché N°

000350/M/MINMAP/DGMI/DMBEC/CE2/CCP

M-TBEC/2014 du 01 septembre 2014  pour la

réalisation des prestations de maîtrise d’œuvre

partielle (surveillance et contrôle). Le

Groupement INTEGC SARL / BUBAN NGU

DESCO / AFRIKAN METHOD

17 688 000 35,00 39,20

 Dossier d'exécution et accostage général des devis tout corps

d'état bouclés.                              Travaux :   Etanchéité, VRD,

Terrassements (remblais), murs de soutènnement clôture;

construction gros œuvre local transfo, guérites 

Action : 06 AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS

Projet : Construction des stations de pésages

Construction de la station de pesage de

Ngoulemakong
    668 484 - -

 les travaux déjà realisés sur ce site: les terrassements, un bloc

technique, Du fait des défaillances constatées de la part de

l'entreprise, le marché est en cours de résiliation.  Une procédure

de recontractua- lisation est en cours, Le DAO est transmis à la

DCT le 17 Avril 2020, l'avis d'appel d'offres est attendu,



101

ASPECTS SPECIFIQUES DE LA PROGRAMMATION TRIENNALE (2021-2023) DES DÉPENSES
CDMT 2021-2023 AJUSTÉ

CHAPITRE 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Construction de la station de pesage

FIFINDA
    2 952 000 - -

Aucune activité sur le terrain jusqu'ici, Projet de marché déjà

souscrit et transmis au visa du contrôle financier

Action : 06 ETUDES TECHNIQUES ET MAITRISE D’ŒUVRE DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS

Projet : Etudes techniquesdes bâtiments et édifices Publics

Etudes techniquesdes bâtiments et

édifices Publics
  -Projet d'AMI en attente de signature ; 150 000 - -

Mofdification du mode d'exécution de ce projet : Initialement en

régie puis en marché

Action : 07 ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES INFRASTRUCTURES

Projet : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures énergétiques et environnementales

Recrutement d'un consultant pour

l'accompagnement du MINTP dans

l'élaboration des CCTP types applicables

aux Autres Travaux d'Infrastructures

(Phase II)

 
Marché signé le 11/03/2020, et notifié le

26/03/2020 pour METHOD&ENGEENERING
50 000 - 50,00

Rapport d'établissement validé

 Rapport d'étape en cours de finalisation. le rapport d'étape est

attendu en début juillet 2020

 les délais d'exécution sont respectés

Projet : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviaires

Elaboration en régie de l'indice du coût de

construction ferroviaire au Cameroun
 

liasse projet élaborée et transmise à la BNTR

pour vérification, signature et transmission

pour suite de procédure le 02/03/2020

150 000 - -

projet reporté en 2021 pour absence de financement. les

ressources du projet ont été réaffectées suite au réajustement du

budget du MINTP

Projet : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures portuaires et fluviales

Recrutement d'un BET pour l'élaboration

des propositions techniques en vue de la

surveillance des barrages

 

Signature de l'AMI le 09/03/2020, suspendu le

23/03/2020 pour avis préalable du MINEE et

suite de procédure

100 000 - -
En attente de la réponse du MINEE pour la poursuite éventuelle de

l'activité (correspondance du MINTP signée le 20 avril 2020)

Action : 07 REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET EDIFICES PUBLICS

Projet : Réhabilitation des bâtiments et édifices publics

Travaux complémentaires pour la

réhabilitation du bâtiment abritant le

laboratoire géotechnique de la Direction

Générale des Etudes Techniques (DGET)

  Autorisation de gré à gré en cours de signature 45 000 - -

-DAO en cours d'élaboration ;

 - Procédure de demande de gré à gré en cours' Autorisation de

gré à gré en cours de signature. Prise en compte des observations

du Ministre à l'issue de la visite du Laboratoire par ce dernier

Projet : Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions

Réhabilitation des soutes à carburant

dans certaines régions

Marché:D

AO non

transmis

  - - -

DAO en cours de redimensionnement pour deux région (la région

de l'Ouest et celle de l'Est).

Au regard du montant alloué au budget 2020, le Ministre a

demandé de redimentionner le DAO

Action : 11 COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467

Projet : Provisions pour indemnisations, taxes et droits de douane des projets routiers

Entretien routier     - - -  

provision pour indemnisation     - - -  

Action : 13 ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURES

Projet : Etudes Techniques des infrastructures énergétiques et environnementales
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Etude stratégique en vue du

développement des infrastructures dans la

zone d'influence du barrage de Kpep sur

le fleuve Katsina Ala

Marché:D

AO en

CCC

  200 000 - -

-AMI signé ;

 - Analyse des offres effectuée ;

 - Dépôt du rapport de la commission en cours

Projet : Etudes Techniques des Infrastructures ferroviaires

Assistance à la maîtrise d'ouvrage pour

les etudes ferroviaires lot1,2 et 3

Marché

pluriannuel

en cours

ASMI N-67/ASMI /MINTP/2019 du 27 mai

2019 publié dans le Cameroun Tribune du

Mardi 04 juin 2019

250 000 - -
-Projet d'attribution transmis au MINMAP pour avis ;

 - Publication des résultats en cours

Etudes de faisabilité de l’itinéraire

ferroviaire Douala-Limbé-Idénau

Marché

pluriannuel

en cours

Marché n°000129/M/MINMAP/CCPM-AI/2016

 TEAM INGINEERING/CPCS/SPT
658 664 20,00 100,00 Etudes achevés depuis le premier trimestre

Etudes de faisabilité de l’itinéraire

ferroviaire Douala-Ngaoundéré

Marché

pluriannuel

en cours

Marché n°000019/M/MINMAP/CCPM-AI/2015;

STUDI International/Ingérop/ECTA BTP
3 588 829 80,00 100,00 Etudes achevés depuis le premier trimestre

Etudes de faisabilité de l’itinéraire

ferroviaire Edéa-Kribi-Campo

Marché

pluriannuel

en cours

Marché n°000128/M/MINMAP/CCPM-AI/2016

 TEAM INGINEERING/CPCS/SPT 673 424 80,00 100,00 Etudes achevés depuis le premier trimestre

Projet : Etudes Techniqueset maitrise d'œuvre des Infrastructures, portuaires et fluviales

Etudes techniques en vue de la

rehabilitation et de la restauration de la

voie navigable sur la Benoué entre

Garoua et Lagdo et la frontière du Nigeria

Marché:Si

gné
  470 000 - 10,00

 -Avis de publication de l'attribution reçu ;

 - Contrat en cours de signature pour l'entreprise le COMPETING

 Envsigé le démarrage des prestations en mai

TOTAL AUTRES CRÉDITS À GESTION

CENTRALE
    662 759 775      
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Le décret n°2018/461 du 07 août 2018 portant organisation du Ministère des Travaux Publics

confère ce département ministériel la responsabilité de la supervision et du contrôle technique

de la construction des infrastructures et des bâtiments publics, ainsi que de l’entretien et de la

protection du patrimoine routier national. A ce titre, il est le principal acteur dans le rôle que joue

le secteur des infrastructures dans la politique de développement comme cela est mentionné

plus haut. 

Par ailleurs, le décret n°2014/3863/PM du 21 novembre 2014 portant organisation de la maîtrise

d’œuvre technique confère au MINTP la qualité d’Ingénieur de l’Etat. Il lui est depuis reconnue

la responsabilité de garant de la qualité des infrastructures est reconnue au MINTP en d’autres

termes, Maître d’œuvre du Gouvernement.

A ce stade de la mise en œuvre de la politique de développement, au regard des constats sus

évoqués et, tenant compte de son rôle et de ses attributs sus-évoqués, la stratégie du MINTP

vise à replacer l'infrastructure dans son véritable rôle d'accompagnement des objectifs de

développement économique et social. En effet, le secteur des infrastructures est reconnu

prioritaire en ce sens qu’il permet entre autres de mettre le niveau de service offert par nos

routes en adéquation avec la demande économique et sociale. La route est ainsi le soutien à

tous les autres secteurs de l’économie.

Il est ainsi établi que pour qu’une économie se développe, que de la richesse soit créée et que

la prospérité soit partagée, il faut que les personnes et les biens puissent circuler. C’est

pourquoi il faut mettre un accent particulier sur le développement de notre réseau routier. En

effet, avec l’innovation technologique aujourd’hui, grâce à un téléphone mobile, un agriculteur

peut connaître la demande et les couts des intrants pour ses cultures. Cependant, en l’absence

d’une route pour transporter sa production jusqu’au marché, ces informations ne sont guère

utiles.

Par contre la mauvaise qualité du réseau routier est un obstacle à la hausse de la productivité

économique et constitue également un obstacle aux échanges. Elle engendre des coûts

supplémentaires aux automobilistes et aux camionneurs en termes d’entretien et de réparations

de véhicules avec comme conséquence, l’augmentation des prix des produits alimentaires. Ce

dernier est source d’inflation qui a pour conséquence la diminution du pouvoir d’achat des

populations. Il est donc établi de manière irréfutable qu’investir dans les routes pourrait

avoir un impact positif sur les conditions de vie des populations que ne le ferait une

augmentation des salaires.

Ceci amène inexorablement à la conclusion selon laquelle « tout commence par une route ».

La mobilité est ainsi une condition préalable au développement. Dans une large mesure, de

même qu’une économie dynamique dépend du mouvement des produits et des services, les

populations sont tributaires des routes pour l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux soins de

santé.

Il est par ailleurs prouvé dans la littérature économique qu’il existe un lien positif à long terme

entre les infrastructures de transport et la croissance économique. Ce lien est même celui d’une

causalité des infrastructures de transport sur la croissance avec une élasticité de 1%. En ce

4.7. INTERVENTIONS PRIORITAIRES
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sens, une augmentation du linéaire d’infrastructures routières de 1% entraine une croissance

économique correspondante d’au moins 1%. Au sens large, on peut relever également des

effets induits importants vers d’autres secteurs de l’économie tels que : (i) le secteur du

transport où on pourra relever une augmentation du trafic routier ; (ii) le secteur des industries

dans lequel on notera une réduction des coûts pour le transport des marchandises et ; (iii) le

secteur de l’agriculture pour lequel on observera une réduction des coûts de transport des

produits récoltés et même une réduction des pertes post récolte. Il ressort ainsi qu’une

réduction en quantité et en qualité du déficit en infrastructures, de par son effet positif sur la

productivité des autres secteurs de l’économie, a un impact positif significatif sur la croissance

économique.

Les actions du MINTP seront dans ce sens articulées autour de son Programme Infrastructurel

de Connectivité par la route. Il s’agit d’une émanation du Chef de l’Etat qui vise à relier par la

route, les différentes localités du pays ainsi que les pays voisins. Il s’agit de relier les différentes

circonscriptions par des routes en bon état de service de façon pyramidale.

Sur la base de la nouvelle nomenclature routière et de la nomenclature des autres

infrastructures, à savoir : (i) autoroutes ; (ii) routes (nationales, régionales et communales) ;

(iii) ouvrages de franchissement et de traversée (ouvrages d’art, bacs, dalots et buses) ; (iv)

autres équipements routiers (postes de péage, postes de pesage et barrières de pluies) et ;

(v) autres d’infrastructures (ferroviaires, portuaires, fluviales, aéroportuaires, énergétiques et

environnementales), les différentes interventions (construction, réhabilitation, entretien, étude et

gouvernance) sont recensées dans le but de s’assurer de l’exhaustivité du programme

d’interventions proposé. Un séquencement du programme d’investissement suivant trois (03)

sous-programmes est toutefois fait, à savoir : 

     i.        le Sous-Programme Infrastructurel 1 relatif aux routes nationales et aux

chaînons des corridors sous-régionaux et régionaux : pour le développement des échanges

commerciaux entre Etat de la sous-région ;(transport des biens et des marchandises), et la

réduction des coûts de transport ; 

    ii.        le Sous-Programme Infrastructurel 2 concernant les routes régionales : pour (a)

la réduction du coût de la vie, (b) la diminution des accidents de la route, (c) la fluidité des

activités économiques ; 

   iii.        le Sous-Programme Infrastructurel 3 qui concerne les routes communales : pour

désenclaver les zones de production en améliorant l’écoulement des marchandises vers les

villes réduisant ainsi les coûts de transport, améliorer l’accessibilité aux services de base

(services de santé, les écoles), et l’accès aux marchés des produits agricoles.

Ce programme qui met à contribution d’autres outils stratégiques de planification et

programmation des infrastructures que sont le Plan Directeur Routier et la Stratégie Intégrée

des Infrastructures de Transport Multimodal, ambitionne de veiller à la priorisation et à une

meilleure budgétisation des ressources d'investissement allouées aux projets.

Sous le prisme sus-évoquée, les priorités d’interventions consisteront à :

1.    conduire à achèvement les projets en cours et particulièrement ceux à financement

interne, à l’effet d’éviter d’avoir un pays à chantiers abandonnés, avec pour conséquence
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certaine un recul de la croissance économique. Il y est question d’achever rapidement les

projets à forte antériorité notamment les grands projets de première génération, afin de

permettre à la route de pleinement jouer son rôle de dénominateur commun au développement

des autres secteurs économiques. Un accent sera également porté sur l’achèvement des

projets réalisés dans le cadre du CHAN et de la CAN ;

2.    poursuivre le programme d’investissement en infrastructures en dépit des

contraintes économiques car notre croissance dépend en grande partie de l’offre en

infrastructures et notamment routières. Il est question de veiller au démarrage effectif des

projets emblématiques ayant une forte incidence sur la croissance économique et la création

d’emplois. Une priorité sera également accordée à la mise en œuvre du Plan Présidentiel de

Reconstruction et de Développement des régions en crise ;

3.    amplifier l’action du Ministère des travaux Publics dans son rôle d’Ingénieur de l’Etat

afin de permettre une mise en œuvre satisfaisante des projets d’infrastructures, à

travers : (i) un suivi plus accru des projets et un meilleur accompagnement des autres maîtres

d’ouvrages à travers le renforcement des capacités techniques et logistiques des ingénieurs, (ii)

une maturation complète des projets d’infrastructures conformément aux directives du décret

n°2018/4992/PM du 21 juin 2018, notamment par des évaluations des biens impactés par les

travaux pour une libération anticipée des emprises routières et, (iii) un fonctionnement optimal

des services dont les missions ont été élargies aux autres infrastructures depuis 2014 ;

rétablir l’état du réseau routier à un niveau acceptable à travers l’entretien et la réhabilitation

des routes en terre dont plus de 100 000 km (82% du réseau) ne sont pas couverts par des

contrats, alors même que le DSCE s’est fixé comme objectif décennal de disposer d’au moins

55% du réseau routier en bon état. Une sollicitation plus accrue des magistrats municipaux sera

de mise dans le cadre de l’accélération de la décentralisation.
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Intitulé Libellé de l'objectif RisqueValeur cibleSource de vérification
202320222021

Estimation
2020Indicateurs Réalisation

2019
0,390,390,36 0,37Densité du réseau routier bitumé pour 1000 habitantsPROGRAMME 467

CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES
INFRASTRUCTURES

Développer les infrastructures routières et de franchissement 0,33Rapport d'activités

90,0090,0085,00 87,00Pourcentage des grands projets de construction des autres
infrastructures respectant l’itinéraire technique

80,00Rapport d'activités

77,50 100,50Accroître la compétitivité de l'économie 90,50ACTION 01
AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES
EXPRESS

83,50 110,00Rapport d'activitésLinéaire des autoroutes et voies express construites

98,50 Accroître le linéaire des autoroutes 90,503646712A002
Aménagement des autoroutes

0,00 98,50Rapport d'activitésLinéaire des autoroutes et construites

0,00 Accroître le linéaire des voies expresses 0,003646712A003
Aménagement des voies express

0,00 12,00Rapport d'activitésLinéaire des voies express construites

3646712A007
Construction de l'autoroute Edea-Kribi
3646712A008
Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala

394,84 520,30Augmenter le linéaire des routes bitumées 495,24ACTION 02
AMÉNAGEMENT DES ROUTES

435,58 560,00Rapport d'activitésLinéaire des routes bitumées construites

3646702A021
Construction de la National N°11 (Ring - Road)
3646702B022
Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi
(N17)

un kilometres de routes bitumees3646702B023
Travaux de construction de la route Batouri - Yokadouma -
Moloundou (N10)

un kilometre de route bitume3646702B025
Travaux de construction de la route Mamfé - Akwaya (N11A)
3646702B026
Bitumage des routes à trafic modéré
3646702B031
Travaux de construction de la route Batouri - Kentzou (N10A),
y compris le contournement de Kentzou
3646702B032
Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière
Gabon (N17B), y compris la construction d'un pont sur le
fleuve Kom
3646702B033
Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)
3646702B034
Contruction de la National N21 : Sangmélima-Ekong-Melan-
Bengbis-Oyem-Messamena-Mvolan
3646702B035
Désenclavement des sites touristiques
3646702B036
Travaux d'amenagement de la voie de contournement de
Nsimalen (R0121)
3646702B037
Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)

Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda
Town Bamenda Town (Route mile 8)

3646702B038
Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à
Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8)
3646702B039
Travaux de construction de la Route Olama - Kribi (N22)
3646702B040
Bitumage des routes à trafic modéré

1 375,00Augmenter le linéaire des routes de desserte 1 200,003646702B041
Désenclavement des bassins de production agricole et
industrielle

101,00 1 500,00Rapport d'activitésLinéaire des routes de desserte construite

3646702B042
Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art

61,95Linéaire des routes  régionales construites 45,163646713A002
Aménagement des routes régionales

0,00 84,93Rapport d'activitésLinéaire des routes  régionales construites

58,24Linéaire des routes  communales construites 56,333646713A003
Aménagement des routes communales

0,00 66,33Rapport d'activitésLinéaire des routes  communales construites

400,11 Augmenter le linéaire des routes nationales 393,763646713A005
Aménagement des routes nationales

0,00 408,74Rapport d'activitésLinéaire des routes nationales construites

593,13393,76310,50Rapport d'activitésLinéaire des routes nationales construites

3646713A006
Travaux de construction de la Route Olama - Kribi(N22)
3646713A007
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Intitulé Libellé de l'objectif RisqueValeur cibleSource de vérification
202320222021

Estimation
2020Indicateurs Réalisation

2019

Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena
-Tibati
3646713A009
Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)
3646713A010
Travaux de bitumage de la route Manki - Pont de la Mapé et
construction du pont sur la Mapé (N6)
3646713A011
Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 :
Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8)
3646713A012
Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu :
construction d'un pont sur la Cross River (N6)
3646713A013
Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima
(73Km) (N17A)
3646713A015
Désenclavement des bassins de production industrielle et
agricole
3646713A016
Interventions d'urgence
3646713A017
Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à
Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)
3646713A018
Bitumage de la RN1 Obala-Batchenga-Mbouam
3646713A019
Bitumage de la route Mbama-Messamena
3646713A020
Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)
3646713A021
Bitumage de la route Ndop-Kumbo, Région du Nord-Ouest

1 711,00 5 000,00Eliminer les points de rupture de trafic 4 100,00ACTION 03
CONSTRUCTION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
ET DE TRAVERSÉE

2 900,00 6 200,00Rapport d'activitésLinéaire d'ouvrage d'art de franchissement et de traversée construits

89,49Augmenter le linéaire des ouvrages construits sur les routes
nationales

47,063646702A001
Construction d'ouvrages d'art sur le réseau des routes
nationales

20,00 100,00Rapport d'activitéslinéaire des ouvrages d'art  construits sur les routes nationales

220,05Augmenter le linéaire des ouvrages d'art 210,723646702A003
Construction d'ouvrages d'art

0,00 658,93Rapport d'activitésMettre-linéaire d'ouvrages d'art construits

Rapport d'activitésLinéaire des ouvrages construits sur les routes communales

160,00Superviser la construction des dalots et des digues sur le réseau
routier

155,003646702A013
Construction des dalots et digues

0,00 160,00Rapport d'activitésNombres de dalots et digues construits

3,00Superviser la construction des dalots sur le réseau des routes
communales

3,003646702A014
Construction des dalots et digues

1,00Rapport d'activitésNombre des dalots construites sur le réseau des routes communales

3646702A015
Construction des ponts ACROW
3646702A016
Construction d'un pont sur le Logone
3646702B027
Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve
NCHIAYANG

18,00Superviser la construction des buses sur le réseau routier 15,003646702B028
Construction des buses

Rapport d’activitésNombre de buses construites

9,00Superviser la construction des bacs sur le réseau routier 9,003646702B029
Construction des bacs

7,20Rapport d’activitésNombre de bacs construits

3646702B030
Construction d'un pont sur la Tildé
3646703A003
Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art

38,50 92,17Densifier les infrastructures pour atténuer le recul par rapport à la
vision

66,05ACTION 04
PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE
LA CROISSANCE (PLANUT)

59,14 144,00Rapport d'activitésLinéaire des routes bitumées construites dans le cadre du PLANUT

60,42Augmenter le linéaire des routes nationales dans le cadre du
PLANUT

31,723646711A001
Plan d'urgence sur les routes nationales

0,00 65,25Rapport d'activitésLinéaire de routes nationales aménagées dans le cadre du PLANUT

57,26Augmenter le linéaire des routes régionales bitumées dans le
cadre du PLANUT

31,663646711A002
Plan d'urgence sur les routes régionales

0,00 45,81Rapport d'activitésLinéaire des  routes bitumées régionales construites dans le cadre du
PLANUT

4,49Augmenter le linéaire des routes communales bitumées dans le
cadre du PLANUT

2,633646711A003
Plan d'urgence sur les routes communales

0,00 6,29Rapport d'activitésLinéaire de routes communales aménagées dans le cadre du PLANUT

3646711A004
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou -
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Intitulé Libellé de l'objectif RisqueValeur cibleSource de vérification
202320222021

Estimation
2020Indicateurs Réalisation

2019

Akokam (N10)

3646711A005
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Akokan - Batouri
(N10)
3646711A006
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Guidjiba - Taparé
(N13)
3646711A007
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Ngaoundéré -
Paro (N14)
3646711A008
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de Ekondo Titi -
Kumba (N16)
3646711A009
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse -
Awae (R0124)
3646711A010
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Douala –
Bonepoupa (R0305)
3646711A011
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Bonepoupa -
Yabassi (R0305)
3646711A012
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa
Matapit (R0608)
3646711A013
PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo
(R0905)
3646711A014
PLANUT : Travaux de bitumage de la route de BABUNGO-
OKU-NKOR NONI

35,00 50,00Superviser la construction des bâtiments et édifices publics. 45,00ACTION 05
CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICS

40,00 60,00Rapport d'activités% des infrastructures et édifices publics construits

45,00 Accroitre la supervision de la construction des bâtiments des
services centraux

40,003646705A001
Construction des bâtiments et édiffices publics dans les
services centraux

0,00 50,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  et édifices publics des services
centraux construits supervisés par an

65,00Superviser la construction des bâtiments et édifices publics dans
les services centraux

60,003646705A002
Construction des bâtiments et édiffices publics dans les
services déconcentrés

0,00 65,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures et édifices publics des services
déconcentrés construits supervisés par an

1,00 5,00Superviser la construction des autres infrastructures 3,00ACTION 06
AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERS

2,00 7,00Rapport d'activitésNombre des autres équipements routiers construits

14,00Superviser la construction des stations de péages 0,003646714A001
Construction des stations de péages

0,00 14,00Rapport d'activitésNombre des stations de péages construits

5,00Superviser la construction des stations de pésages 3,003646714A002
Construction des stations de pésages

0,00 5,00Rapport d'activitésNombre des stations de pésages construits

20,00 50,00Superviser la construction des autres infrastructures 40,00ACTION 07
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS
LA CONSTRUCTION DES AUTRES INFRASTRUCTURES

30,00 70,00Rapport d'activités%  d'infrastructures construites supervisé

96,00Superviser la construction des infrastructures ferroviaires 96,003646716A001
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
construction des infrastructures ferroviaires

0,00 0,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  ferroviaires construites supervisées

95,00Superviser la construction des infrastructures portuaires et
fluviales

95,003646716A002
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
construction des infrastructures portuaires et fluviales

0,00 0,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  portuaires et fluviales construites
supervisées

95,00Superviser la construction des infrastructures portuaires et
aéroportuaires

95,003646716A003
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
construction des infrastructures aéroportuaires

0,00 0,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures aéroportuaires construites
supervisées

95,00Pourcentage des infrastructures énergétiques et
environnementales  construites supervisées

95,003646716A004
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
construction des infrastructures énergétiques et
environnementales

0,00 0,00Rapport d’activitésPourcentage des infrastructures énergétiques et environnementales
construites supervisées

95,00Superviser la construction des infrastructures énergétiques et
environnementales

95,003646716A005
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
constructions des autres projets d'infrastructures

0,00 0,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  énergétiques et environnementales
construites supervisées

50,00 70,00Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du
programme 467

65,00ACTION 11
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467

60,00 80,00Rapport d'activitésTaux de réalisation physique des activités du programme 467

fr3646715A005
Provision pour taxes et droits de douane

fr3646715A007
Dépenses courantes du programme 467
3646715A008
Provisions pour indemnisations, taxes et droits de douane des
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202320222021

Estimation
2020Indicateurs Réalisation

2019

projets routiers

2 700,002 500,002 100,00 2 300,00Linéaire  du réseau bitumé réhabilitéPROGRAMME 468
REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES
ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES

Restaurer et améliorer l’état des infrastructures 1 800,00Rapport d'activités

85,0080,0070,00 75,00Pourcentage du réseau routier en bon état 40,00Rapport d'activités

85,0080,0070,00 75,00% des grands projets de réhabilitation / entretien des autres
infrastructures respectant l’itinéraire technique

60,00Rapport d'activités

120,00 260,00Augmenter le linéaire des routes bitumées en bon état 285,00ACTION 01
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTES

180,00 220,00Rapport d'activitésLinéaire  de routes bitumées réhabilitées

3646801A008
Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda
(N6) (Programme de Développement du Secteur des
Transports)
3646801A009
Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam -
Babadjou (N4)

Entretenir certaines routes communales3646801A012
Conventions pour la réhabilitation des routes communales
3646801B013
Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri
(N1)
3646801B015
Réhablilitation de la Nationale N°2
3646801B016
Réhablilitation de la Nationale N°3
3646801B017
Réhablilitation de la Nationale N°5
3646801B018
Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes
communales

42,75Augmenter le niveau de service des routes communales 46,863646809A006
Réhabilitation des routes communales

0,00 29,08Rapport d'activitésLinéaire de routes communales réhabilitées

202,31Augmenter le niveau de service des routes régionales 221,763646809A007
Réhabilitation des routes Régionales

0,00 186,09Rapport d'activitésLinéaire de routes régionales réhabilitées

14,95Améliorer le niveau de service des routes nationales 16,383646809A008
Réhabilitation des routes Nationales

0,00 4,83Rapport d'activitésLinéaire de routes nationales réhabilitées

2 900,00 3 900,00Améliorer le niveau de service du réseau routier 3 500,00ACTION 02
ENTRETIEN DES ROUTES

3 300,00 3 700,00Rapport d'activitésLinéaire de routes entretenues

3646802A001
Entretien des routes communales dans le cadre du CHAN

5 796,75Entretenir les routes Nationales 1 184,383646816A004
Entretien des routes nationales

0,00 1 550,43Rapport d'activitésLinéaire de routes nationales entretenues

1 500,76Entretenir les routes régionales 1 346,683646816A005
Entretien des routes régionales

0,00 1 439,02Rapport d'activitésLinéaire de routes régionales entretenues

1 079,80Entretenir les routes communales 968,943646816A006
Entretien des routes communales

0,00 710,55Rapport d'activitésLinéaire de routes communales entretenues

6 593,38Entretien des routes régionales 5 907,313646816A007
Entretien des routes régionales

5 754,90Rapport d'activitésLinéaire de routes régionales entretenues

927,25 1 250,00Améliorer l'état des ouvrages de franchissement et de traversée
les points de rupture de trafic

1 400,00ACTION 03
REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT
ET DE TRAVERSÉE

1 200,00 1 800,00Rapport d'activitésMettre-linéaire des ouvrages de franchissement et de traversée
réhabilité

3646803A003
Réhabilitation de l'ancien pont sur le Wouri
3646803A005
Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP
3646803A007
Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des
voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de
Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de
l'Extrême Nord

Augmenter le linéaire d’Ouvrage d’Art en bon état3646804A001
Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de
traversée

1 510,52Entretenir les ouvrages d'art sur le réseau des routes nationales 1 353,343646804A004
Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de
traversée

1 318,43 1 705,23Rapport d'activitésLinéaire des ouvrages d'art réhabilitées sur les routes nationales

Eliminer les points de rupture de trafic sur le réseau communale3646804A018
Réhabilitation des bacs sur le réseau des routes communales

Eliminer les points de rupture de trafic3646804B021
Réhabilitation des dalots

Rapport d'activitésMettre-linéaire de dalots réhabilités

Rapport d'activitésMettre-linéaire de dalots réhabilités
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46,92Eliminer les points de rupture de trafic 40,153646804B023

Réhabilitation des bacs
0,00 62,73Rapport d'activitésNombre de bacs réhabilités

1 203,08Entretenir les ouvrages d'art 1 359,853646804B024
Réhabilitation des ouvrages d'art

0,00 1 737,27Rapport d'activitésMettre-linéaire d'ouvrages réhabilités

25,00 33,00Augmenter la durée de vie des routes 30,00ACTION 04
PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT
ROUTIER

28,00 36,00Rapport d'activitésNombre de stations de pesage en bon état de fonctionnement

Construire les barrières de pluie3646808A002
Protection du patrimoine routier

- Constater les atteintes au patrimoine routier
- Sensibiliser les usagers et riverains de la route
- Former les acteurs

3646808A005
Protection du domaine public routier

- Construire les barrières de pluie
- Veiller au  fonctionnement des barrières de pluie
- Former les gardes-barrières

3646808A012
Protection des routes en terre

2,00 10,00Superviser la réhabilitation  des autres équipements routiers 8,00ACTION 05
REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERS

5,00 17,00Rapport d'activitésNombre des autres équipements routiers construits

Améliorer l'environnement de travail dans les stations de péages3646820A002
Réhabilitation des stations de péages

améliorer les conditions de travail dans les stations de pésages3646820A003
Réhabilitation des stations de pésages

Améliorer l'environnement de travail3646820A004
Réhabilitation des barrières de pluie

20,00 50,00Superviser la Réhabilitation des infrastructures 40,00ACTION 06
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGE DANS LA
RÉHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES
AUTRES INFRASTRUCTURES

30,00 70,00Rapport d'activitésPourcentage des autres infrastructures réhabilitées supervisé

95,00Accompagner les maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures ferroviaires

95,003646817A001
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
réhabilitation des Infrastructures ferroviaires

0,00 95,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  ferroviaires réhabilitées supervisé

95,00Accompagner les maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures énergétiques et environnementales

95,003646817A003
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
réhabilitation des Infrastructures énergétiques et
environnementales

0,00 95,00Rapport d'activitéspourcentage des infrastructures  énergétique et environnementales
réhabilitées  supervisé

95,00Accompagneer les maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures aéroportuaires

95,003646817A004
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
réhabilitation des Infrastructures aéroportuaires

0,00 95,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  aéroportuaires  réhabilitées
supervisé

95,0095,0095,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  aéroportuaires  réhabilitées
supervisé

95,00Accompagner les maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures portuaires et fluviales

95,003646817A005
Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la
réhabilitation des Infrastructures portuaires et fluviales

0,00 95,00Rapport d'activitésPourcentage des infrastructures  portuaires et fluviales  réhabilitées
supervisé

35,00 50,00Superviser la Maintenance des bâtiments et édifices publics 45,00ACTION 07
REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET
ÉDIFICES PUBLICS

40,00 70,00Rapport d'activitésPourcentage des bâtiments et édifices publics réhabilités supervisé

3646807A004
Réhabilitation des bâtiments et édifices publics
3646807A005
Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions

Réhabiliter les grands édifices publics3646818A002
Réhabilitation des grands édifices publics

50,00 70,00Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du
programme 468

65,00ACTION 08
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 468

60,00 80,00Rapport d'activitésTaux de réalisation physique des activités du programme 468

3646808A013
Suivi de l'entretien routier

Dépenses courantes du programme 4683646819A005
Dépenses courantes du programme 468

0,00 14,95Augmenter le niveau de service des routes nationales 16,38ACTION 09
RÉHABILITATION DES ROUTES NATIONALES

0,00 4,83Rapport d'activitésLinéaire  de routes nationales réhabilitées

80,0080,0070,00 75,00% des études réalisées dans les délais et respectant l’itinéraire
technique

PROGRAMME 469
RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES

Améliorer la qualité des études en vue d’optimiser le coût et la
qualité des travaux d’infrastructures

60,00Rapport d'activités

90,0085,0075,00 80,00% des études réalisées avec moins de 10% d’avenants 70,00Rapport d'activités

3,00 10,00Mettre en place des prestations de maîtrise d’œuvre des
autoroutes

8,00ACTION 01
ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES
EXPRESS

6,00 12,00Rapport d'activitésNombre de projets d’autoroutes et voies express menés

4,00Améliorer la qualité des prestations des études autoroutières 3,003646910A001
Etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes

0,00 5,00Rapport d'activitésNombre de projets d'études d’autoroutes mené

2,00Améliorer la qualité des prestations des études de voies
expresses

2,003646910A002
Etudes techniques des voies expresses

0,00 5,00Rapport d'activitésNombre de projets d'études des voies expresses mené

75,00 90,00Améliorer la qualité des prestations d’études routières 85,00ACTION 02
ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES

80,00 95,00Rapport d'activités% des projets d’études routières  réalisés dans les délais avec des
avenants inférieurs  à 10%
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75,00 90,00Améliorer la qualité des prestations d’études routières 85,00CONSTRUCTIONS DES ROUTES 80,00 95,00Rapport d'activités% des projets d’études routières  réalisés dans les délais avec des

avenants inférieurs  à 10%
3,00Améliorer la qualité des prestations des études de construction

routièr
0,003646904A003

Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
routes nationales

0,00 4,00Rapport d'activitésNombre d'études et maîtrise d’œuvre techniques  de construction des
routes nationales  menées

8,00Améliorer la qualité des prestations des études de construction
routières

6,003646904A004
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
routes régionales

1,00 8,00Rapport d'activitésNombre d'études et maîtrise d’œuvre techniques de construction des
routes régionales menées

3,006,001,00Rapport d'activitésNombre d'études et maîtrise d’œuvre techniques de construction des
routes régionales menées

4,00Améliorer la qualité des prestations des études de construction
routières

4,003646904A005
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
routes communales

2,00 3,00Rapport d'activitésNombre d'études et maîtrise d’œuvre techniques de construction des
routes communales menées

5,00Améliorer la qualité des prestations des études de construction
routières

0,003646904A006
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
routes de la tranche conditionnelle du PLANUT

0,00 6,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d'œuvre techniques de construction des
routes de la tranche conditionnelle du PLANUT menées

70,00 90,00Améliorer la qualité des prestations d’études de réhabilitation
routières

85,00ACTION 03
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE
RÉHABILITATION DES ROUTES

80,00 95,00Rapport d'activités% des projets d’études d’ouvrages d’art réalisés dans les délais avec
des avenants inférieurs à 10%

5,00Améliorer la qualité des prestations des études de réhabilitation
routières

3,003646912A001
Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de réhabilitation des
routes nationales

0,00 4,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d'œuvre techniques de réhabilitation des
routes nationales menées

3,00Améliorer la qualité des prestations des études de réhabilitation
routières

0,003646912A005
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de réhabilitation des
routes Régionales

0,00 4,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d'œuvre techniques de réhabilitation des
routes régionales menées

75,00 90,00Améliorer la qualité des prestations d’études d’ouvrages d’art 85,00ACTION 04
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES
OUVRAGES D’ART

80,00 95,00Rapport d'activités% des projets d’études d’ouvrages d’art réalisés dans les délais avec
des avenants inférieurs à 10%

3646904B007
Etudes techniques de réhabilitation des ouvrages d’art
3646904B008
Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo
Galké, Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam)
3646910A003
Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art

0,00Améliorer les prestations des études d’ouvrages d’arts 3,003646913A001
Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de construction des
ouvrages d’art sur les routes nationales

0,00 2,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre techniques des ouvrages d’art
sur les  routes nationales menées

3,00Améliorer les prestations des études d’ouvrages d’arts 0,003646913A002
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
ouvrages d’art

0,00 5,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre techniques des ouvrages d’art
sur les  routes régionales menées

1,00Améliorer les prestations des études d’ouvrages d’arts 1,003646913A004
Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des
ouvrages d’art sur les routes communales

0,00 2,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre techniques des ouvrages d’art
sur les  routes communales menées

1,001,000,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre techniques des ouvrages d’art
sur les  routes communales menées

40,00 80,00Renforcer le dispositif permettant un suivi stratégique de la mie en
œuvre de la politique de développement dans le secteur

70,00ACTION 05
ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES
PROSPECTIVES

60,00 90,00Rapport d'activités% des objectifs de la strategie sectorielle atteints

3646905A001
Acquisitions d'intrants pour la construction des infrastructures
routières
3646911A006
Appui aux études techniques

80,00Améliorer les capacités de l’Ingénieur de l’Etat dans la maîtrise
d’œuvre des projets d’infrastructures.

85,003646914A001
Acquisition stratégiques des équipements de planification et
de programmation

90,00 80,00Rapport d'activitésPourcentage de consommation des projets receptionnés

30,00Améliorer le système de planification et programmation des
interventions sur le réseau routier, en termes de couverture et de
qualité des prestations

35,003646914A002
Etudes Prospectives

40,00 35,00Rapport d'activitésPourcentage des interventions sur le réseau

50,00 70,00Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du
programme 469

65,00ACTION 08
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 469

60,00 80,00Rapport d'activitésTaux de réalisation physique des activités du programme 469

Améliorer la qualité de gestion3646917A002
Protocole de gestion
3646917A003
Dépenses courantes du programme 469

85,00 98,00Améliorer la qualité des prestations de Bâtiments 95,00ACTION 12
ETUDES TECHNIQUES DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET
ÉDIFICES PUBLICS

90,00 99,00Rapport d'activités% des bâtiments publics réceptionnés dans des délais

Améliorer les prestations des études de bâtiments3646915A001
Etudes techniques des projets de bâtiments et édifices
Publics
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14,00 20,00Améliorer la qualité des prestations des Autres infrastructures 18,00ACTION 13

ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURES
16,00 22,00Rapports d'activité 2018 et 2019, PTA 2018 et 2019,

CIEP 2018
Nombre d'études techniques relatives aux autres infrastructures
réalisées

3,00Arimer les aéroports aux normes internationales 3,003646913B006
Etudes Techniques des Infrastructures aéroportuaires

4,00Rapports d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures
aéroportuaires réalisées

3,003,00 4,00Rapports d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures
aéroportuaires réalisées

3,003,00 4,00Rapports d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures
aéroportuaires réalisées

5,00Améliorer la qualité des prestations des infrastructures
énergetiques

5,003646916A001
Etudes Techniques des infrastructures énergétiques

0,00 4,00Rapport d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures énergetiques
réalisées

2,00Assurer la qualité et la fonctionnalité des installations portuaires et
fluviales

2,003646916A002
Etudes Techniques des Infrastructures portuaires et fluviales

0,00 3,00Rapport d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures portuaires et
fluviales réalisées

3,00Arrimer les aéroports aux normes internationales 3,003646916A003
Etudes Techniques des Infrastructures aéroportuaires

0,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre des infrastructures
aéroportuaires  menées

3,003,000,00Rapport d'activitésNombre d'études et maitrise d’œuvre des infrastructures
aéroportuaires  menées

4,00Assurer la qualité des études et des travaux du sous-secteur
ferroviaire

1,003646916A004
Etudes Techniques des Infrastructures ferroviaires

0,00 4,00Rapport d'activitésNombre d'études techniques relatives aux infrastructures ferroviaires
réalisées

99,0099,0097,00 98,00Taux de réalisation des activités budgétairesPROGRAMME 470
GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL

Rationnaliser et harmoniser les interventions en vue de réaliser les
résultats escomptés

96,00Rapport d'activités

95,00 98,00Améliorer le taux de consommation des ressources 97,00ACTION 01
RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE
PROGRAMMATION

96,00 99,00Rapport d'activitésAméliorer le taux de consommation des ressources

Améliorer le fonctionnement de la chaîne PPBS3647001A001
Elaboration,Préparation et Suivi de la mise à jour des Plans
Directeurs de développement des infrastructures

Produire les données statistiques servant à alimenter le cadre
logique

3647001A002
Renforcement du Système d'Information Statistique du MINTP

Rapport d'activitésPourcentage couverture de la remontée de l'information

3647001A003
Appui aux études techniques
3647001A004
Réalisation des lévées topographiques des projets des
différentes infrastructures
3647001A005
Réalisation des études de construction des routes et
autoroutes
3647001A006
Réalisation des études de rehabilitation des routes et des
ouvrages d'art
3647001A007
Réalisation des étude géotechnique et hydrauliques des
infrastructures
3647001A008
Réalisation des études de construction des ouvrages d'art
3647001A009
Normalisation des études et des travaux
3647001A010
Préparation des conventions et suivi du partenariat
3647001A011
Réalisation des travaux de production des pièces graphiques
3647001A012
Programmation des études et des travaux
3647001A013
Protection de l'environnement des infrastructures
3647001A015
Réalisation des études techniques
3647001A016
Réalisation des études des batiments et des edifices publics
3647001A017
Réalisation des études des infrastructures aéroportuaires
portuaires et fluviales
3647001A018
Réalisation des études des infrastructures energetiques
3647001A019
Réalisation des études des infrastructures ferroviaires
3647001A020
Sécurités des équipements et des infrastructures
3647001A021
Suivi des entreprises des BTP
3647001A022
Réalisation des études techniques des batiments et autres
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infrastructures

3647001A023
Réalisation des études techniques routières et d'ouvrages
d'art
3647001A024
Elaboration et suivi des dossiers de consultation des
entreprises
3647001A025
Suivi et supervision de la planification,programmation et
normalisation du secteur des infrastructures
3647001A026
Gestion des données numériques sur les infrastructures
3647001A027
Aide à la décision sur le choix des nouvelles technologies
3647001A028
Maitrise et évaluation des prix et coûts des études et travaux
3647001A029
Prise en charge du personnel

90,00Améliorer le fonctionnement de la chaîne PPBS 89,003647001A030
Chaîne de Plannification, Programmation, Budgetisation et
Suivi (PPBS)

86,00Rapport d'activitésPourcentage des extrants de la chaine PPBS produit dans les délais

3647001A031
Mise en oeuvre du Cadre Strategique de Développement et
de Veille

75,00 90,00Améliorer la qualité des prestations 85,00ACTION 02
AMELIORATION DE LA GESTION DES AFFAIRES
PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUX

80,00 95,00Rapport d'activités% des contrats routiers réceptionnés dans les délais

95,00optimiser et rationaliser les compétences des organes sous tutelle
et/ou spécialisés

90,003647002A001
Conventions avec les organismes sous-tutelles

85,00Rapport d'activitésPourcentage des contrats signés avec nos organismes sous-tutelles

95,00Conventions avec nos organismes sous-tutelles 90,003647002A002
Paiement des arriérés

85,00Rapport d'activitésPourcentage des contrats routiers réceptionnés dans les délais

Defendre les interets du MINTP3647002A003
Défense des interets du Ministère
3647002A004
Codification préparation mise en forme des textes législatifs et
réglementaire
3647002A005
Règlement des contentieux

90,00Améliorer la qualité des prestations 85,003647002A006
Conventions avec les organismes sous-tutelles

80,00Rapport d'activitésPourcentage des contrats routiers réceptionnés dans les délais

Améliorer  les Protocoles d'accords3647002B007
Protocoles d'accords

-20,00 -10,00Accroitre la performance des entreprises et BET du secteur du
BTP

-12,00ACTION 03
DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA
COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTP

-15,00 -8,00Rapport d'activitésEcart entre offre et demande en engins de génie civil

1,00Produire la note de conjoncture du MINTP 1,003647003A001
Etudes sur la contribution du secteur des BTP à la croissance

1,00Rapport d'activitésNombre d'études sur la contribution du secteur des BTP à la
croissance sur l'année

-10,00Accroitre la performance des entreprises et BET du secteur du
BTP

-12,003647003A002
Impact du secteur BTP à la croissance et à la création
d'emploi

-15,00Rapport d'activitésEcart entre offre et demande en engins de génie civil

3647003B003
Développement de la capacité et de la compétitivité du
secteur du BTP

70,00 85,00Améliorer les conditions de travail 80,00ACTION 04
RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

75,00 90,00Rapport d'activitésPourcentage de cadres formés pour l'exécution et/ou le suivi des
études et des travaux des autres infrastructures

Faciliter les deplacements du personnel du MINTP3647004A001
Acquisition du mobilier et du matériel roulant

Rapport d'activités.

Améliorer les conditions de travail des personnels des organismes
sous tutelle

3647004A002
Appui budgétaire aux institutions de formation

Rapport d'activités.

Doter le MINTP du matériel3647004A003
Renforcement des capacités des ressources
3647004A004
Communication et médiatisation sur les grands projets
routiers

Améliorer l'image du MINTP3647004A005
Mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINTP
3647004A006
Aides et subventions aux personnels et organismes
3647004A007
Amélioration des conditions de vie et de travail du personnel
3647004A008

PROBMIS

116



REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

MATRICE DU CADRE LOGIQUE DE PROGRAMME
CHAPITRE 36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Intitulé Libellé de l'objectif RisqueValeur cibleSource de vérification
202320222021

Estimation
2020Indicateurs Réalisation

2019

Constitution et conservartion des archives du Ministère

3647004A009
Gestion Prévisionnelle des effectifs et des compétences.
3647004A010
Identification, centralisation et élaboration des besoins de
formation du Ministère
3647004A012
Entretien et maintenance des équipements et réseau
informatique
3647004A013
Gestion de l'application SIGIPES
ANTILOPE
3647004A014
Elaboration et budgetisation de la masse salariale au
Ministère
3647004A016
Gestion des biens meubles et immeubles
3647004A017
Préparation, suivi et execution du budget
3647004A018
Suivi des procédures de passation de marchés
3647004A019
Gestion des droits, taxes et impots
3647004A020
Maintenance des équipements et installations
3647004A021
Amélioration des conditions de travail et de vie des
personnels
3647004A022
Prise en charge de la consommation eau, électricité et
téléphone
3647004B023
Developpement informatique

45,00 70,00Rationaliser et harmoniser la mise en œuvre des activités du
programme 470

60,00ACTION 05
Amélioration des capacités de pilotage, de coordination et de
supervision des programmes

50,00 80,00Rapports d'activitésTaux d’exécution physique des programmes opérationnel

3647005A001
Communication et médiation sur les grands projets routiers

85,00 98,00Augmenter le taux d’exécution physiques des programmes
opérationnel

95,00ACTION 06
Coordination et pilotage du programme 470

90,00 99,00Rapport d'activitésTaux d’exécution physique des programmes opérationnel

Améliorer le dialogue de gestion3647006A001
Suivi et supervision des activités du MINTP

Rapport d'activités.

3647006A002
Dépenses courantes du programme 470
3647006A003
Commissions et Comités
3647006A004
Inspection des services administratifs et techniques
3647006A048
Coordination des activités du Ministère
3647006A053
Gestion des courriers du Ministère
3647006A059
Suivi des activités du Ministère
3647006A061
Promotion du Bilinguisme
3647006A065
Appui à l'execution des missions du Ministère
3647006A066
Préparation des programmes et des projets en regie
3647006A069
Suivi de l'execution de la feuille de route
3647006A105
Renforcement des capacités de pilotage des activités de
coorpération et du partenariat dans le secteur des BTP
3647006B106
Suivi de travaux au niveau regional
3647006B107
Suivi des travaux au niveau départemental
3647006B108
suivi des travaux au niveau communal
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Période :  2021 - 2023

REPUBLIC OF CAMEROONREPUBLIQUE DU CAMEROUN
PEACE - WORK - FATHERLANDPAIX - TRAVAIL - PATRIE

MÉMO DE PROGRAMMATION FINANCIERE (2021-2023)
***** *****

36 - MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICSCHAPITRE 36 :
CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESSAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646712A002 : Aménagement des autoroutes
F30 000 VISA5536F03377 - Suivi des projets de construction des infrastructures SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA5536F17387 - Supervision et coordinations SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F33 000 VISA5536F17388 - Mise en oeuvre des travaux neufs routiers et voiries SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3646712A002 93 000 0 31 0000 31 000 31 0000 31 00031 00031 0000

Activité 3646712A003 : Aménagement des voies express
F75 000 VISA5536F03376 - Suivi des interventions administratif, technique et financier des travaux SC MN LR LR25 000 25 0000 25 00000 25 00025 000 25 0000

000 25 000 25 0000Autres biens et services 25 00025 000 25 00025 000

TOTAL Activité 3646712A003 75 000 0 25 0000 25 000 25 0000 25 00025 00025 0000

Activité 3646712A007 : Construction de l'autoroute Edea-Kribi

I226 500 000 VISA
5536I00078 - FINEX : Travaux de construction de l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1), Kribi-
Lolabé

SC LR LR LR30 000 000 00 40 000 00000 00 29 000 0000

000 0 40 000 0000FINEX 30 000 0000 29 000 0000

I41 400 000 VISA5536I00079 - FCP : Construction de l'autoroute Edea-Kribi(Lot 1), Kribi-Lolabé SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 2 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 2 000 0000

TOTAL Activité 3646712A007 267 900 000 0 31 000 0000 0 32 000 0000 042 000 00000

Activité 3646712A008 : Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala
I241 400 000 VISA5536I00082 - FINEX: Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1) SC LR LR LR0 00 20 000 00000 00 00

000 0 20 000 0000FINEX 00 00

I97 270 000 VISA5536I00083 - FCP : Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala (phase1) SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 3 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 3 000 0000

TOTAL Activité 3646712A008 338 670 000 0 3 000 0000 0 2 000 0000 022 000 00000

TOTAL ACTION 01 34 056 0000 56 000606 738 000 00 34 056 00064 056 000 56 00056 0000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
AMÉNAGEMENT DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646702A021 : Construction de la National N°11 (Ring - Road)
I145 727 468 NON VISA5536I00303 - FINEX : Construction de la Ring Road SC LR LR LR10 000 000 00 10 000 00000 00 9 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 10 000 0000 9 000 0000

I21 540 353 VISA5536I00306 - FCP : Construction de la Ring Road SC LR LR LR2 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 2 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646702A021 167 267 821 0 10 000 0000 0 12 000 0000 011 000 00000

Activité 3646702B022 : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17)
I140 000 000 VISA5536I00348 - FINEX : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi SC MN LR LR10 000 000 00 8 000 00000 0140 000 000 10 000 0000

000 140 000 000 8 000 0000FINEX 10 000 0000 10 000 0000

I6 000 000 VISA5536I00349 - FCP : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi SC MN LR LR637 500 00 500 00000 06 000 000 500 0000

000 6 000 000 500 0000BIP RIO 637 5000 500 0000

TOTAL Activité 3646702B022 146 000 000 0 10 500 0000 0 10 637 5000 08 500 000146 000 0000

Activité 3646702B026 : Bitumage des routes à trafic modéré
I6 000 000 VISA5536I00702 - Bitumage des routes à trafic modéré SC MN MN MN1 000 000 1 000 0000 2 000 00000 1 000 0002 000 000 1 000 0000

000 2 000 000 2 000 0000BIP RIO 1 000 0001 000 000 1 000 0001 000 000

TOTAL Activité 3646702B026 6 000 000 0 1 000 0000 1 000 000 1 000 0000 1 000 0002 000 0002 000 0000

Activité 3646702B036 : Travaux d'amenagement de la voie de contournement de Nsimalen (R0121)

I6 418 779 VISA
5536I00690 - Travaux d'aménagement de la voie de contournement de Nsimalen
(R0121)

SC LR LR LR300 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 300 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646702B036 6 418 779 0 1 000 0000 0 300 0000 0500 00000

Activité 3646702B039 : Travaux de construction de la Route Olama - Kribi (N22)

I32 500 000 VISA
5536I00308 - FINEX : Travaux de constrruction de la section de route Grand Zambi -
Kribi

SC LR LR LR4 500 000 00 6 500 00000 00 00

000 0 6 500 0000FINEX 4 500 0000 00

I9 586 000 VISA
5536I00310 - FCP : Travaux de constrruction de la section de route Grand Zambi -
Kribi

SC LR LR LR700 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 700 0000 1 000 0000

I46 850 000 VISA
5536I00312 - FINEX : Travaux de construction de la section de route Bingambo -
GranZambi

SC MN LR LR10 000 000 00 8 000 00000 046 850 000 9 000 0000

000 46 850 000 8 000 0000FINEX 10 000 0000 9 000 0000

I2 000 000 VISA
5536I00313 - FCP : Travaux de construction de la section de route Bingambo -
GranZambi

SC MN LR LR500 000 00 500 00000 02 000 000 1 000 0000

000 2 000 000 500 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

I87 898 238 VISA
5536I00318 - FINEX : Travaux de construction de la section de route Olama -
Bingambo

SC LR LR LR20 000 000 00 15 000 00000 00 20 000 0000

000 0 15 000 0000FINEX 20 000 0000 20 000 0000

I8 891 355 VISA5536I00319 - FCP : Travaux de construction de la section de route Olama - Bingambo SC LR LR LR1 000 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646702B039 187 725 593 0 32 000 0000 0 36 700 0000 031 000 00048 850 0000

Activité 3646702B041 : Désenclavement des bassins de production agricole et industrielle

F190 504 VISA
5536F03374 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans
l'arronfissement de Djombe-Penja, Département du Moungo

SC MN LR LR90 504 00 100 00000 0190 504 00

000 190 504 100 0000BIP RIO 90 5040 00

F190 504 VISA
5536F03375 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans
l'arronfissement de Djombe-Penja, Département du Moungo

SC MN LR LR90 504 00 100 00000 0190 504 00

000 190 504 100 0000BIP RIO 90 5040 00

I13 000 000 NON VISA
5536I17405 - Travaux de bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle
du Dja phase  3)

SC LR LR LR200 000 00 1 000 00000 00 500 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

I125 697 NON VISA
5536I17420 - Ouverture de la route Chefferie Meyeck-Digue (rivière Viala)-Carrefour
Ondeck (Atangana) (phase I)

SC LR LR LR75 697 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 75 6970 00

I113 500 000 VISA

5536I00706 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'ouest:-lot1 :
Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-Balessing-
Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati et -lot2 : Galim-Bamendjing- Foumbot-Bangante
dans la région de l'ouest

SC LR LR LR4 000 000 00 9 000 00000 00 8 000 0000

000 0 9 000 0000BIP RIO 4 000 0000 8 000 0000

I67 905 VISA5536I00711 - Désenclavement d'un bassin agricole dans la ville de Ngoulemakong SC MN LR LR0 00 67 90500 067 905 00

000 67 905 67 9050BIP RIO 00 00

I197 288 VISA
5536I00719 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans
l'arronfissement de Djombe-Penja, Département du Moungo

SC MN LR LR90 504 00 100 00000 0197 288 00

000 197 288 100 0000BIP RIO 90 5040 00
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
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2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at
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e

Maturité Type
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I3 203 537 VISA
5536I00732 - Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- Oveng et
bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)

SC LR LR LR100 000 00 500 00000 00 200 0000

000 0 500 0000BIP RIO 100 0000 200 0000

I1 300 000 VISA
5536I00733 - Ouverture d'un Bassin de production agricole dans la localité de Ngamba
(Piste Ngamba 1 - Ngamba 2 Champ de Cannes et Bretelle) dans l'arrondissement de
Mbandjock

SC MN LR LR100 000 00 319 97400 01 300 000 200 0000

000 1 300 000 319 9740BIP RIO 100 0000 200 0000

I588 777 VISA
5536I00735 - Entretien par bitumage en enduit superficiel en vue du désenclavement
du bassin agricole de Bakotcha Domga-Bakotcha (18 km), dans l'arrondissement de
Bana

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 0588 777 100 0000

000 588 777 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I5 000 000 VISA5536I00739 - Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos SC LR LR LR100 000 00 400 00000 00 300 0000

000 0 400 0000BIP RIO 100 0000 300 0000

TOTAL Activité 3646702B041 137 364 212 0 9 300 0000 0 4 947 2090 011 837 8792 534 9780

Activité 3646713A002 : Aménagement des routes régionales
I1 730 508 VISA5536I00282 - Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem SC LR LR LR100 000 00 300 00000 00 100 0000

000 0 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I11 264 000 VISA
5536I00284 - Travaux de bitumage de la route Dschang(Int R0606) -Fongo Tongo -
Litiapong(Lim Sw)

SC MN MN MN0 11 264 0000 000 00 500 0000

000 0 00BIP RIO 00 500 00011 264 000

I3 557 938 VISA
5536I00292 - DA : Travaux de gravillonnage de la section de la route régionale R0601
Bafang int N°5 -Fopouanga limite Ouest-Littoral dans la région de l'Ouest

SC MN MN MN0 3 557 9380 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 0003 557 938

TOTAL Activité 3646713A002 16 552 446 0 700 0000 0 100 0000 14 821 938300 00000

Activité 3646713A003 : Aménagement des routes communales
F24 000 VISA5536F17389 - Collecte des données de l'état des routes communales SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F45 000 VISA
5536F17390 - Suivi des travaux d'aménagement des routes communales du réseau
Nord

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F45 000 VISA5536F17394 - Suivi des projets des travaux de construction des routes communales SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

I19 984 VISA

5536I17406 - Contrôle technique des travaux de bitumage de certaines routes dans le
département du Mfoundi, région du Centre :  Tonçon 1 : Entrée Honorable-Fin Barrière
(au quartier 10ème arrêt Nkoabang) (0,07 km) ; (tronçon 2,,,), (tronçon 3) (tronçon 4 :
Minkan-Eco

SD LR LR LR0 00 19 98400 019 984 00

000 19 984 19 9840BIP RIO 00 00

F45 000 VISA
5536F17391 - Suivi des travaux d'aménagement des routes communales du réseau
Ouest

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F45 000 VISA
5536F17392 - Suivi des travaux d'aménagement des routes communales du réseau
Sud

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

I1 250 000 VISA
5536I16677 - Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)- Massok (Inter
D56.)

SC MN LR LR250 000 00 200 00000 01 250 000 179 8900

000 1 250 000 200 0000BIP RIO 250 0000 179 8900

I794 823 VISA
5536I16679 - Travaux de bitumage en enduit superficiel  de la route Inter N5-Saint
Marc de Manjo-Centre de Santé Integré de Ngol

SC LR LR LR0 00 94 82300 00 00

000 0 94 8230BIP RIO 00 00

I400 000 VISA
5536I16681 - Contrôle Technique et surveillance de l'exécution des travaux de
bitumage de certaines routes en enduit superficiel Lo1 -RSU, Lot2-ROU,Lot 3
ROU,Lot4 ROU, Lot 5 ROU

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 50 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 50 0000

I2 273 360 VISA
5536I16683 - Bitumage en enduit superficiel de la route Bamali-Junction-Bambalang
Beach

SC LR LR LR250 000 00 200 00000 00 100 0000

000 0 200 0000BIP RIO 250 0000 100 0000

I222 300 VISA
5536I16684 - DA : Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel et
contrôle de la route carrefour Mvog Nnomo -Carr Sergy-Carr  Mvog Nnomo .

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I762 017 VISA
5536I16686 - Travaux de bitumage des tronçons Inter P17(carrefour Johnny Baleng)-
Lycée de Toula-Stade Ndzong-Inter P17 (Marché Foto avec embranchement vers
Chefferie Foto), vers ferme avicole et chefferie Ndzong dans la commune de Dschang

SC LR LR LR0 00 62 01700 00 00

000 0 62 0170BIP RIO 00 00

I296 624 VISA
5536I16687 - Réalisation pilote d'un revêtement d'un tronçon de la route
communautaire par les pavés à base des déchets plastiques dans l'arrondissement de
Bayangam.

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0296 624 100 0000

000 296 624 50 0000BIP RIO 50 0000 100 0000

I200 000 VISA5536I16688 - Aménagement des voies d'accès à la station de pésage de Bagofit SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 95 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 95 0000
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I200 000 VISA5536I16689 - Bitumage économique de la route Minkan - EP Odza SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I800 000 VISA
5536I16691 - Travaux de bitumage éconmique de la route BANA - BATCHA dans la
département du Haut - Nkam

SC LR LR MN100 000 300 0000 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 000300 000

I150 000 VISA
5536I16692 - DA : Achèvement des travaux de Bitumage de la route Complexe
Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché, tronçon carrefour cité Mbia -
Nkoulou et bretelle deuxième entrée Général

SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I150 000 VISA
5536I16696 - DA : Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la
route Ndzon Roger - Ndi y compris construction d'un pont sur la rivière Ndi.

SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 50 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I1 075 019 VISA
5536I16697 - Travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Mangamba -
Bondjo dans le réseau Ouest. Département du Nkam, région du Littoral

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646713A003 8 798 127 0 842 8900 68 000 1 018 0000 368 0001 244 8241 634 6080

Activité 3646713A007 : Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena -Tibati

I306 626 254 VISA
5536I00073 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena
- Sengbe - Tibati (N15)

SC LR LR LR30 000 000 00 50 000 00000 00 49 218 5270

000 0 50 000 0000FINEX 30 000 0000 49 218 5270

I28 303 000 VISA
5536I00074 - FCP : Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena -
Sengbe - Tibati (N15)

SC LR LR LR1 500 000 00 1 850 00000 00 2 000 0000

000 0 1 850 0000BIP RIO 1 500 0000 2 000 0000

TOTAL Activité 3646713A007 334 929 254 0 51 218 5270 0 31 500 0000 051 850 00000

Activité 3646713A009 : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)
I34 717 836 VISA5536I00328 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Bikoula SC LR LR LR0 00 1 500 00000 00 00

000 0 1 500 0000FINEX 00 00

I4 650 750 VISA5536I00329 - FCP : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Bikoula SC LR LR LR0 00 300 00000 00 00

000 0 300 0000BIP RIO 00 00

I27 940 275 VISA5536I00333 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum SC LR LR LR3 900 000 00 4 000 00000 00 00

000 0 4 000 0000FINEX 3 900 0000 00

I4 650 750 VISA5536I00335 - FCP : Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum SC LR LR LR910 000 00 520 00000 00 360 0000

000 0 520 0000BIP RIO 910 0000 360 0000

I89 920 755 VISA
5536I00338 - FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam -
Mbalam

SC LR LR LR15 000 000 00 15 000 00000 00 13 415 3140

000 0 15 000 0000FINEX 15 000 0000 13 415 3140

I10 169 000 VISA
5536I00340 - FCP : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam -
Mbalam

SC LR LR LR602 500 00 500 00000 00 500 0000

000 0 500 0000BIP RIO 602 5000 500 0000

TOTAL Activité 3646713A009 172 049 366 0 14 275 3140 0 20 412 5000 021 820 00000

Activité 3646713A011 : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8)

I62 370 000 VISA
5536I00403 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba -
Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)

SC LR LR LR3 000 000 00 3 798 24600 00 00

000 0 3 798 2460FINEX 3 000 0000 00

I23 380 000 VISA
5536I00404 - FCP : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba -
Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)

SC LR LR LR500 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646713A011 85 750 000 0 1 000 0000 0 3 500 0000 04 298 24600

Activité 3646713A012 : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River (N6)

I17 944 000 VISA
5536I00399 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu :
construction d'un pont sur la Cross River

SC LR LR LR5 000 000 00 5 000 00000 00 3 444 0000

000 0 5 000 0000FINEX 5 000 0000 3 444 0000

I6 800 000 VISA
5536I00400 - FCP : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction
d'un pont sur la Cross River

SC LR LR LR0 00 500 00000 00 00

000 0 500 0000BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646713A012 24 744 000 0 3 444 0000 0 5 000 0000 05 500 00000
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Activité 3646713A013 : Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)
I60 311 000 VISA5536I00410 - Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A) SC LR LR LR1 000 000 00 3 000 00000 00 1 000 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646713A013 60 311 000 0 1 000 0000 0 1 000 0000 03 000 00000

Activité 3646713A016 : Interventions d'urgence
I1 500 000 VISA5536I00693 - Interventions d'urgence en régie sur le réseau routier SC MN MN MN100 000 300 0000 349 99900 300 000349 999 100 0000

000 349 999 349 9990BIP RIO 100 000300 000 100 000300 000

I6 000 000 VISA5536I00694 - Interventions d'urgence sur le réseau routier SC MN MN MN1 003 239 902 3030 1 700 00000 1 003 2391 700 000 902 3030

000 1 700 000 1 700 0000BIP RIO 1 003 2391 003 239 902 303902 303

TOTAL Activité 3646713A016 7 500 000 0 1 002 3030 1 303 239 1 103 2390 1 202 3032 049 9992 049 9990

Activité 3646713A017 : Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)

I19 167 000 VISA
5536I00439 - RIO: Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda
Town Bamenda Town (Route mile 8)

SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 410 2340

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 410 2340

TOTAL Activité 3646713A017 19 167 000 0 410 2340 0 500 0000 01 000 00000

Activité 3646713A018 : Bitumage de la RN1 Obala-Batchenga-Mbouam

I58 300 000 VISA
5536I00412 - Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et
bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)

SC LR LR LR1 000 000 00 3 000 00000 00 1 000 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

I31 660 000 VISA5536I00414 - Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646713A018 89 960 000 0 2 000 0000 0 2 000 0000 04 000 00000

Activité 3646713A019 : Bitumage de la route Mbama-Messamena
I26 696 000 VISA5536I00442 - Bitumage de la route Mbama-Messamena SD LR LR LR1 000 000 00 2 000 00000 00 1 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646713A019 26 696 000 0 1 000 0000 0 1 000 0000 02 000 00000

Activité 3646713A020 : Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)
I146 222 410 VISA5536I00408 - FINEX : Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II) SC LR LR LR10 000 000 00 10 000 00000 00 10 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 10 000 0000 10 000 0000

I33 683 776 VISA5536I00409 - FCP : Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II) SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646713A020 179 906 186 0 11 000 0000 0 11 000 0000 011 000 00000

TOTAL ACTION 02 143 718 4480 2 371 2391 677 139 784 00 151 693 268172 900 948 17 392 241203 069 5850
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Activité 3646702A001 : Construction d'ouvrages d'art sur le réseau des routes nationales
F24 000 VISA55A036F03273 - Collectes des donnees de l'état des ouvrages d'art SC MN MN MN8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F39 000 VISA55A036F03277 - Suivi des projets des travaux d'ouvrages d'art SC MN MN MN13 000 13 0000 13 00000 13 00013 000 13 0000

000 13 000 13 0000Autres biens et services 13 00013 000 13 00013 000

TOTAL Activité 3646702A001 63 000 0 21 0000 21 000 21 0000 21 00021 00021 0000

Activité 3646702A003 : Construction d'ouvrages d'art

I24 000 000 NON VISA
5536I17421 - Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale
hydroélectrique de Mekin

SC MN LR LR574 953 00 1 000 00000 024 000 000 300 0000

000 24 000 000 1 000 0000BIP RIO 574 9530 300 0000

I250 325 VISA
5536I00107 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif en béton armé sur l rivière
"Batakou" au Pk 4+000 du marché Bamendjo- Bajinshi-Bakazou

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I2 202 135 VISA
5536I00108 - Reconstruction d’un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au pK
11+800 sur la RP34 du tronçon de route Pana-Poli

SC LR LR LR200 000 00 400 00000 00 200 0000

000 0 400 0000BIP RIO 200 0000 200 0000

I500 000 VISA
5536I00109 - DA : Construction d'un pont définitif de 24 ml sur la rivière Ebeninal à
Nkongoa par Mfou

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I724 000 VISA
5536I00111 - Travaux de Construction d'un pont sur la rivière Mungo, route régionale
prioritaire troncon Inter RN8-Mombo, Bajoh (Phase 2)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I102 051 VISA
5536I00147 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif mixte (acier - béton armé)
à une voie de portée 10 ml et de largeur 7 ml sur la rivière Zeza au pk1+800 sur la
route carrefour Mve-Plaque 33 dans le département de la Mefou et Afamba

SD MN MN LR100 000 00 000 102 0510 00

000 0 00BIP RIO 100 000102 051 00

I60 144 VISA
5536I00149 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif mixte (acier - béton armé)
à une voie de portée 8 ml et de largeur 5 ml sur la rivière Nkilzok-Ndangueng dans le
département de la Mefou et Afamba

SC MN MN MN60 144 00 000 60 1440 00

000 0 00BIP RIO 60 14460 144 00

I343 612 500 VISA
5536I00175 - FINEX :  Construction du sencond pont et ses accès sur la Bénoué à
Garoua

SC MN MN MN0 343 612 5000 000 00 15 000 0000

000 0 00FINEX 00 15 000 000343 612 500

I60 637 500 VISA
5536I00177 - FCP :  Construction du sencond pont et ses accès sur la Bénoué à
Garoua

SC MN MN MN0 60 637 5000 000 00 1 000 0000

000 0 00BIP RIO 00 1 000 00060 637 500

I312 375 000 VISA
5536I00181 - FINEX :  Aménagement de voies de contournement de la ville de Douala,
avec la construction d'un troisième pont sur le Wouri

SC LR LR MN0 312 375 0000 000 00 15 000 0000

000 0 00FINEX 00 15 000 000312 375 000

I55 125 000 VISA
5536I00182 - FCP :  Aménagement de voies de contournement de la ville de Douala,
avec la construction d'un troisième pont sur le Wouri

SC LR LR MN0 55 125 0000 000 00 1 000 0000

000 0 00BIP RIO 00 1 000 00055 125 000

TOTAL Activité 3646702A003 799 588 655 0 32 600 0000 162 196 1 035 0970 771 750 0001 700 00024 000 0000

Activité 3646702A013 : Construction des dalots et digues
I1 600 000 VISA5536I00188 - Contruction de la digue de Kom et aménagement de ses accès SC LR LR LR100 000 00 200 00000 00 100 0000

000 0 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646702A013 1 600 000 0 100 0000 0 100 0000 0200 00000

Activité 3646702A015 : Construction des ponts ACROW
I53 984 000 VISA5536I00092 - FINEX : Construction des ponts ACROW SC LR LR LR5 000 000 00 5 000 00000 00 4 000 0000

000 0 5 000 0000FINEX 5 000 0000 4 000 0000

I15 509 000 VISA5536I00093 - FCP : Construction des ponts ACROW SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 00

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 00

TOTAL Activité 3646702A015 69 493 000 0 4 000 0000 0 6 000 0000 06 000 00000

Activité 3646702A016 : Construction d'un pont sur le Logone
I42 765 000 VISA5536I00096 - FINEX : Construction d'un pont sur le Logone SC LR LR LR5 000 000 00 7 000 00000 00 5 000 0000

000 0 7 000 0000FINEX 5 000 0000 5 000 0000

I4 116 000 VISA5536I00097 - FCP : Construction d'un pont sur le Logone SC LR LR LR1 000 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646702A016 46 881 000 0 6 000 0000 0 6 000 0000 07 500 00000
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Activité 3646702B027 : Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG

I6 544 696 VISA
5536I00098 - Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve
NCHIAYANG

SC LR LR LR500 000 00 953 26000 00 500 0000

000 0 953 2600BIP RIO 500 0000 500 0000

I397 697 VISA
5536I00100 - Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses
accès sur le fleuve NCHIAYANG

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 97 6970

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 97 6970

TOTAL Activité 3646702B027 6 942 393 0 597 6970 0 600 0000 01 053 26000

Activité 3646702B029 : Construction des bacs

I1 750 000 VISA
5536I00198 - Construction des bacs dans les communes de Bibey, Mbandjock,
Mvangan,Endom et Ngoura

SC MN LR LR100 000 00 400 00000 01 750 000 100 0000

000 1 750 000 400 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I160 000 VISA5536I00201 - Acquisition d'un bac de traction dans la commune de Yokadouma SC MN LR LR60 000 00 100 00000 0160 000 00

000 160 000 100 0000BIP RIO 60 0000 00

TOTAL Activité 3646702B029 1 910 000 0 100 0000 0 160 0000 0500 0001 910 0000

Activité 3646703A003 : Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art
I2 000 000 VISA5536I16959 - Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art SC MN MN MN200 000 500 0000 500 00000 500 000500 000 200 0000

000 500 000 500 0000BIP RIO 200 000500 000 200 000500 000

TOTAL Activité 3646703A003 2 000 000 0 200 0000 500 000 200 0000 500 000500 000500 0000

TOTAL ACTION 03 14 116 0970 683 196928 478 049 00 43 618 69717 474 260 772 271 00026 431 0000
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Activité 3646711A004 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam (N10)
I22 499 810 VISA5436I01852 - PLANUT : TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE Mandjou - Akokam SC LR LR LR4 000 000 00 8 000 00000 00 3 325 8840

000 0 8 000 0000PLAN DURGENCE 4 000 0000 3 325 8840

I1 800 000 VISA
5436I01854 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre pour les  travaux de bitumage de la route
Mandjou – Akokan

SC LR LR LR0 00 400 21800 00 00

000 0 400 2180PLAN DURGENCE 00 00

TOTAL Activité 3646711A004 24 299 810 0 3 325 8840 0 4 000 0000 08 400 21800

Activité 3646711A005 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri (N10)
I22 499 810 VISA5436I01857 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri SC LR LR LR3 000 000 00 4 000 00000 00 5 986 6000

000 0 4 000 0000PLAN DURGENCE 3 000 0000 5 986 6000

I1 800 000 VISA
5436I01858 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Akokan - Batouri

SC LR LR LR0 00 371 08700 00 00

000 0 371 0870PLAN DURGENCE 00 00

TOTAL Activité 3646711A005 24 299 810 0 5 986 6000 0 3 000 0000 04 371 08700

Activité 3646711A006 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route  Guidjiba - Taparé (N13)
I50 673 844 VISA5436I01844 - Planut: Travaux de  bitumage de la route GUIDJIBA-TAPARE SC LR LR LR1 000 000 00 800 00000 00 3 000 0000

000 0 800 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 3 000 0000

I2 673 844 VISA
5436I01846 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de  bitumage de la route
Guidjiba - Taparé

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 260 9750

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 200 0000 260 9750

TOTAL Activité 3646711A006 53 347 688 0 3 260 9750 0 1 200 0000 01 000 00000

Activité 3646711A007 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route Ngaoundéré - Paro (N14)
I47 658 836 VISA5436I01783 - PLANUT: Travaux de  bitumage de la route  NGAOUNDERE-PARO SC LR LR LR1 000 000 00 800 00000 00 2 500 0000

000 0 800 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 2 500 0000

I2 958 837 VISA
5436I01810 - PLANUT: Maîtrise d'oeuvre des travaux de  bitumage de la route
NGAOUNDERE-PARO

SC LR LR LR500 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 500 0000 500 0000

TOTAL Activité 3646711A007 50 617 673 0 3 000 0000 0 1 500 0000 01 000 00000

Activité 3646711A008 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de Ekondo Titi - Kumba (N16)
I38 201 372 VISA5436I01862 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route  Ekondo Titi - Kumba SC LR LR LR1 000 000 00 300 00000 00 2 500 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 2 500 0000

I2 400 000 VISA
5436I01863 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de  bitumage de la route
Ekondo Titi - Kumba

SC LR LR LR257 608 00 200 00000 00 00

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 257 6080 00

TOTAL Activité 3646711A008 40 601 372 0 2 500 0000 0 1 257 6080 0500 00000

Activité 3646711A009 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae (R0124)
I34 851 243 NON VISA5436I01141 - Planut : travaux de bitumage de la route  Soa – Esse - Awae SC LR LR LR2 000 000 00 4 000 00000 00 7 654 2460

000 0 4 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 7 654 2460

I2 011 381 VISA
5436I01872 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route Soa
- Esse - Awae

SC LR LR LR792 518 00 728 69500 00 00

000 0 728 6950PLAN DURGENCE 792 5180 00

TOTAL Activité 3646711A009 36 862 624 0 7 654 2460 0 2 792 5180 04 728 69500

Activité 3646711A010 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa (R0305)
I21 138 967 VISA5436I01873 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa SC LR LR LR2 000 000 00 3 000 00000 00 4 872 2950

000 0 3 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 4 872 2950

I1 749 875 VISA
5436I01874 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Douala – Bonepoupa

SC LR LR LR201 590 00 300 00000 00 00

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 201 5900 00

TOTAL Activité 3646711A010 22 888 842 0 4 872 2950 0 2 201 5900 03 300 00000

Activité 3646711A011 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi (R0305)
I36 702 910 VISA5436I01878 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi SC LR LR LR5 699 768 00 7 000 00000 00 00

000 0 7 000 0000PLAN DURGENCE 5 699 7680 00

I1 709 166 VISA
5436I01879 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route
Bonepoupa - Yabassi

SC LR LR LR423 848 00 500 00000 00 00

000 0 500 0000PLAN DURGENCE 423 8480 00

TOTAL Activité 3646711A011 38 412 076 0 00 0 6 123 6160 07 500 00000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)Action 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646711A012 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit (R0608)
I43 784 930 VISA5436I01876 - PLANUT :  Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit SC LR LR LR2 000 000 00 1 000 00000 00 3 000 0000

000 0 1 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 3 000 0000

I2 670 422 VISA
5436I01877 - PLANUT :  Maîtrise d'œuvre liée  aux travaux de bitumage de la route
Foumban - Koupa Matapit

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 200 0000

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 200 0000 200 0000

TOTAL Activité 3646711A012 46 455 352 0 3 200 0000 0 2 200 0000 01 200 00000

Activité 3646711A013 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo (R0905)
I19 492 517 VISA5436I01882 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo SC LR LR LR1 345 755 00 6 619 96400 00 00

000 0 6 619 9640PLAN DURGENCE 1 345 7550 00

I1 625 063 VISA
5436I01883 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Maroua - Bogo

SC LR LR LR0 00 380 03600 00 00

000 0 380 0360PLAN DURGENCE 00 00

TOTAL Activité 3646711A013 21 117 580 0 00 0 1 345 7550 07 000 00000

Activité 3646711A014 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NONI
I68 385 797 VISA5436I01884 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU SC LR LR LR1 500 000 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 500 0000 2 000 0000

I42 104 701 VISA5436I01885 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de Carrefour OKU - NONI SC LR LR LR1 500 000 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 500 0000 2 000 0000

I19 729 227 VISA5436I01886 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de (NKOR) NONI - LASSIN SC LR LR LR1 178 913 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 178 9130 2 000 0000

I2 905 009 VISA
5436I01887 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de  bitumage de la route de
BABUNGO-OKU-NKOR NONI

SC LR LR LR200 000 00 100 00000 00 200 0000

000 0 100 0000PLAN DURGENCE 200 0000 200 0000

TOTAL Activité 3646711A014 133 124 734 0 6 200 0000 0 4 378 9130 01 000 00000

TOTAL ACTION 04 30 000 0000 0492 027 561 00 40 000 00040 000 000 000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646705A001 : Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services centraux
I650 000 NON VISA5436I01061 - Construction de l'immeuble R+3 SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I17 688 000 VISA5536I00210 - Construction de l'immeuble siege MINTP SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

F45 000 VISA55A036F03115 - Réalisation des projets de constructions civiles SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F45 000 VISA55A036F03145 - Réalisation des projets de constructions socio-éducatives SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F63 000 VISA
55A036F03312 - Réalisation des projets de constructions des bâtiments et édifices
publics

SC MN LR LR21 000 21 0000 21 00000 21 00021 000 21 0000

000 21 000 21 0000Autres biens et services 21 00021 000 21 00021 000

TOTAL Activité 3646705A001 18 491 000 0 1 051 0000 51 000 551 0000 51 0001 151 00051 0000

Activité 3646705A002 : Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services déconcentrés

I2 400 000 VISA
5536I00225 - DA : Autres constructions des bâtiments et édifices publics dans les
services déconcentrés

SC MN MN MN100 000 100 0000 300 00000 100 000300 000 100 0000

000 300 000 300 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

TOTAL Activité 3646705A002 2 400 000 0 100 0000 100 000 100 0000 100 000300 000300 0000

TOTAL ACTION 05 651 0000 151 00020 891 000 00 1 151 0001 451 000 151 000351 0000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERSAction 06 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646714A001 : Construction des stations de péages
I200 000 VISA5536I00240 - Construction des stations de péages SC LR LR MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

TOTAL Activité 3646714A001 200 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646714A002 : Construction des stations de pésages
I1 535 999 VISA5536I00229 - Construction de la station de pesage de Ngoulemakong SC MN LR LR100 000 00 300 00000 01 535 999 100 0000

000 1 535 999 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 817 000 VISA5536I00231 - Construction de la station de pesage FIFINDA SC MN LR LR100 000 00 300 00000 02 817 000 100 0000

000 2 817 000 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 700 000 VISA5536I00233 - Construction d'une station de pesage sur Ngaoundéré-Touboro SC MN LR LR100 000 00 200 00000 02 700 000 100 0000

000 2 700 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646714A002 7 052 999 0 300 0000 0 300 0000 0800 0007 052 9990

TOTAL ACTION 06 300 0000 07 252 999 00 400 000800 000 100 0007 052 9990
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 07 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646716A001 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviaires

F45 000 VISA
5536F17451 - Suivi et contrôle des travaux de construction des infrastructures
ferroviaires

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

I150 000 VISA
5536I00245 - Recrutement d'un BET chargé de collecter les données et faire les
propositions techniques en vue des études de remise en service des itinéraires
abandonnés du réseau ferré national

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0150 000 00

000 150 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I100 000 VISA
5536I00246 - Recrutement d'un BET chargé de faire un diagnostic de la sécurité sur le
tronçon ferroviaire Douala-Yaoundé (Transcam I)

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I80 000 VISA5536I00248 - Evaluation de l'indice du coût de construction ferroviaire au Cameroun SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646716A001 375 000 0 15 0000 15 000 115 0000 15 000165 000315 0000

Activité 3646716A002 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures portuaires et fluviales

F45 000 VISA
5536F17452 - Réalisation des travaux de construction et de la maintenance des projets
d'infrastructures portuaires et fluviales

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

I100 000 VISA
5536I00249 - Recrutement d'un BET pour l'élaboration des propositions techniques en
vue de la surveillance des barrages

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

TOTAL Activité 3646716A002 145 000 0 15 0000 15 000 65 0000 15 00065 000115 0000

Activité 3646716A003 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures aéroportuaires

F45 000 VISA
5536F17449 - Réalisation des travaux de construction et de la maintenance des projets
d'infrastructures aéroportuaires

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

TOTAL Activité 3646716A003 45 000 0 15 0000 15 000 15 0000 15 00015 00015 0000

Activité 3646716A004 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures énergétiques et environnementales

F45 000 VISA
5536F17399 - Réalisation des travaux de construction et de la maintenance des projets
d'infrastructures énergetiques et environnemetales

SC MN MN MN15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

I50 000 VISA
5536I00252 - Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du MINTP dans
l'élaboration des CCTP types applicables aux Autres Travaux d'Infrastructures (Phase
II)

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I80 000 VISA
5536I00255 - Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du MINTP dans le
renforcement des capacités des ingénieurs dans les domaines des autres
infrastructures

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I50 000 VISA
5536I00256 - Réflexion sur l'optimisation de la production électrique des centrales
thermiques par l'utilisation du gaz naturel au cameroun

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646716A004 225 000 0 15 0000 15 000 15 0000 15 000165 000165 0000

Activité 3646716A005 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la constructions des autres projets d'infrastructures
F53 017 VISA5536F17398 - Supervision et coordination de l'exécution des projets des autres SC MN LR LR17 615 17 6150 17 78700 17 61517 787 17 6150

000 17 787 17 7870Autres biens et services 17 61517 615 17 61517 615

TOTAL Activité 3646716A005 53 017 0 17 6150 17 615 17 6150 17 61517 78717 7870

TOTAL ACTION 07 227 6150 77 615843 017 00 77 615427 787 77 615627 7870
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467Action 11 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646715A007 : Dépenses courantes du programme 467
F3 138 786 VISA5536F17414 - Paiement des salaires SC MN LR LR1 048 922 1 086 1300 1 003 73400 1 048 9221 003 734 1 086 1300

000 1 003 734 1 003 7340Salaires 1 048 9221 048 922 1 086 1301 086 130

TOTAL Activité 3646715A007 3 138 786 0 1 086 1300 1 048 922 1 048 9220 1 086 1301 003 7341 003 7340

Activité 3646715A008 : Provisions pour indemnisations, taxes et droits de douane des projets routiers
I3 500 000 VISA5436I15828 - FCP : Provision pour taxes et droits et douane SC LR LR LR3 000 000 00 3 000 00000 00 3 500 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 3 000 0000 3 500 0000

I3 500 000 VISA5536I00053 - Provision pour indemnisations SC LR LR LR100 000 00 200 00000 00 300 0000

000 0 200 0000BIP RIO 100 0000 300 0000

TOTAL Activité 3646715A008 7 000 000 0 3 800 0000 0 3 100 0000 03 200 00000

TOTAL ACTION 11 4 148 9220 1 048 92210 138 786 00 4 886 1304 203 734 1 086 1301 003 7340

TOTAL PROGRAMME 467 301 313 7290 03 743 509 196 00 275 882 709227 218 082 791 133 986238 592 105 4 387 972
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTESAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646801A008 : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda (N6) (Programme de Développement du Secteur des Transports)
I64 572 216 VISA5536I00209 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda SC LR LR LR8 539 159 00 10 000 00000 00 10 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 8 539 1590 10 000 0000

I6 138 914 VISA5536I00211 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda SC LR LR LR1 000 000 00 1 200 00000 00 1 000 0000

000 0 1 200 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3646801A008 70 711 130 0 11 000 0000 0 9 539 1590 011 200 00000

Activité 3646801A009 : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)

I187 804 000 VISA

5536I00178 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam -
Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 :  Pont
d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala
(63,75 km) ; Lo

SC LR LR LR21 577 841 00 30 000 00000 00 4 922 1590

000 0 30 000 0000FINEX 21 577 8410 4 922 1590

I61 337 000 VISA

5536I00180 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam -
Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 :  Pont
d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala
(63,75 km) ; Lot

SC LR LR LR1 700 000 00 2 000 00000 00 1 662 1260

000 0 2 000 0000BIP RIO 1 700 0000 1 662 1260

TOTAL Activité 3646801A009 249 141 000 0 6 584 2850 0 23 277 8410 032 000 00000

Activité 3646801A012 : Conventions pour la réhabilitation des routes communales
I1 490 000 VISA5536I00494 - Conventions MINTP / Chantier Naval SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I9 913 759 VISA
5536I00495 - Convention MINTP/SODECOTON en vue de l'entretien de 5431 km des
routes en terre dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord et du Nord

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 09 913 759 100 0000

000 9 913 759 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 948 000 VISA
5536I00496 - Convention MINTP/UNVDA en vue de l'entretien de certaines routes en
terre dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 948 000 100 0000

000 1 948 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I550 000 VISA
5536I00497 - Convention MINTP/SEEF en vue de l'entretien et/ou la réhabilitation en
confinancement de certaines route en terre dans les arrondissements de Bibey et
Nanga Eboko, département de la Haute Sanaga, Région du Centre

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0550 000 100 0000

000 550 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I600 000 VISA

5536I00498 - Convention MINTP/SODECAO en vue de l'entretien périodique et/ou la
réhabilitation des routes en terre dans les arrondissements Biwong-Boulou,
Ngoulemakong, Ebolowa II, Mbangassina et Mengang, département de la Mvila, du
Mbam et Kim et du Nyong et Mfoumou

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0600 000 100 0000

000 600 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 800 000 VISA
5536I00499 - Convention MINTP/MATGENIE relative au gardiennage, à la
maintenance et à la mise à disposition du personnel d'exploitation du matériel de Génie
Civil acquis par l'Administration

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 800 000 100 0000

000 1 800 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 500 000 VISA
5536I00500 - Autres conventions à négocier avec les sociétés de développement et
forestières

SC MN LR LR100 000 00 000 1 500 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 0001 500 000 100 0000

TOTAL Activité 3646801A012 17 801 759 0 700 0000 1 500 000 700 0000 0600 00014 811 7590

Activité 3646801B013 : Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri (N1)
I55 083 000 VISA5536I00087 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga  - Kousseri SC LR LR LR4 483 000 00 5 500 00000 00 00

000 0 5 500 0000FINEX 4 483 0000 00

I10 604 000 VISA5536I00088 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga  - Kousseri SC LR LR LR1 000 000 00 1 279 67800 00 1 000 0000

000 0 1 279 6780BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

I29 629 088 VISA
5536I00104 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora
(Programme de Transport Multimodal)

SC LR LR LR0 00 5 077 67200 00 00

000 0 5 077 6720FINEX 00 00

I10 108 000 VISA
5536I00105 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora   (Programme
de Transport Multimodal)

SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 1 337 8740

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 1 337 8740

TOTAL Activité 3646801B013 105 424 088 0 2 337 8740 0 7 483 0000 013 857 35000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTESAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total
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Maturité Type
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Activité 3646801B015 : Réhablilitation de la Nationale  N°2

I25 077 685 VISA
5536I00228 - Entretien périodique de la route Nsimalen - Mbalmayo - Ebolowa (87,8
km) sur la N2

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

TOTAL Activité 3646801B015 25 077 685 0 500 0000 0 200 0000 0200 00000

Activité 3646801B018 : Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes communales

I45 000 000 VISA
5536I00396 - RT : Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes
communales

CTD MN MN MN12 000 000 13 000 0000 12 000 00000 12 000 00012 000 000 13 000 0000

000 12 000 000 12 000 0000BIP RIO 12 000 00012 000 000 13 000 00013 000 000

TOTAL Activité 3646801B018 45 000 000 0 13 000 0000 12 000 000 12 000 0000 13 000 00012 000 00012 000 0000

Activité 3646809A006 : Réhabilitation des routes communales

I250 000 VISA
5536I00401 - DA : Achèvement des travaux d'amenagement de la route Inter (N3)
(Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I -
Inter (N22) et Bretelles

SC LR LR LR50 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 50 0000 00

I646 606 VISA
5536I00402 - Travaux de réhabilitation des voies d’accès à l’Université de Dschang
(2,04 km) et aux infrastructures sportives (0,695 km)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I676 729 VISA
5536I00405 - Travaux de réhabilitation au produit stabilisant CON- AID/CBR PLUS de
la route Messamena - Somalomo dans le département du Haut Nyong)

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0676 729 100 0000

000 676 729 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I248 000 VISA
5536I00406 - DA : Travaux de réhabilitation de la route communale Abang -
Nkoumadzap - Nkolnyama - Mekomo avec contruction d'un pont sur de 6 ml et
reflexion d'un pont de 6 ml

SD LR LR LR48 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 48 0000 00

I14 956 VISA

5536I00436 - Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation du
tronçon de route Monatélé-Nkolgal-Berges de la Sanaga (Village Nkolmelen) 11,722
km, de construction pavage écologique dans les points critiques de 0,503 km et
l'aménagement sur la berge

SC LR LR LR0 00 14 95600 0 00

000 14 9560BIP RIO 00 00

I13 356 VISA

5536I00438 - Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation (aux
produits stabilisants) de certaines routes dans le département du Mayo-Kani, région de
l’Extrême Nord (lot 1 : Moutourwa Ilir - Mordock  (13 km) ; Lot 2 : Moutourwa - Missilia -
Titing

SC LR LR LR0 00 13 35600 00 00

000 0 13 3560BIP RIO 00 00

I100 186 VISA5536I17119 - Réhabilitation de la route Menguemesi-Biba-Carrefour Alé SC LR LR LR50 186 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 50 1860 00

I120 500 VISA5536I17122 - Réhabilitation de la route Mboké-Déa SC LR LR LR70 500 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 70 5000 00

TOTAL Activité 3646809A006 2 070 333 0 200 0000 0 418 6860 0528 312676 7290

Activité 3646809A007 : Réhabilitation  des routes Régionales
I3 685 948 VISA5536I00377 - Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou- Tongo-Milombé SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

TOTAL Activité 3646809A007 3 685 948 0 500 0000 0 200 0000 0200 00000

Activité 3646809A008 : Réhabilitation des routes Nationales
F33 000 VISA5536F17438 - Suivi des travaux de réhabilitation des routes et voiries SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3646809A008 33 000 0 11 0000 11 000 11 0000 11 00011 00011 0000

TOTAL ACTION 01 53 829 6860 13 511 000518 944 943 00 34 833 15970 596 662 13 011 00027 499 4880
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
ENTRETIEN DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646802A001 : Entretien des routes communales dans le cadre du CHAN
I970 623 VISA5536I00472 - Travaux d'entretien de la route Wotutu - Bodjongo SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 514 833 VISA
5536I00474 - Travaux d'entretien de la route Molyko - Bonakanda - Buea Town et
bretelle marché Buea - inter RN8

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I160 000 VISA
5536I00475 - Contrôle des travaux d'entretien des routes : lot 1 : Wotutu - Bodjongo ;
lot 2 : Molyko - Bonakanda - Buea Town et bretelle marché Buea - inter RN8 ; lot 3 :
Bekoko - Limbé - Idénau.

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0160 000 60 0000

000 160 000 50 0000BIP RIO 50 0000 60 0000

I1 589 807 VISA
5536I00477 - Travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé - Aeroport - carrefour
SODECOTON  Usine Garoua II

SC MN LR LR100 000 00 139 81300 0589 807 100 0000

000 589 807 139 8130BIP RIO 100 0000 100 0000

I78 586 VISA
5536I00479 - Contrôle des travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé - Aeroport
- carrefour SODECOTON  Usine Garoua II

SC MN LR LR0 00 78 58600 078 586 00

000 78 586 78 5860BIP RIO 00 00

I369 381 VISA5536I00481 - Travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga - entrée Yara SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I31 601 VISA
5536I00483 - Contrôle des travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga -
entrée Yara

SC MN LR LR0 00 31 60100 031 601 00

000 31 601 31 6010BIP RIO 00 00

I714 000 VISA
5536I00485 - Travaux d'entretien de la route Molyko stade Marché Molyko - Marché
Buéa Town

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646802A001 5 428 832 0 560 0000 0 550 0000 0700 000859 9940

Activité 3646816A004 : Entretien des routes nationales
F21 200 000 VISA5536F17410 - Entretien des routes en terre SC MN LR LR7 000 000 7 200 0000 7 000 00000 7 000 0007 000 000 7 200 0000

000 7 000 000 7 000 0000Autres biens et services 7 000 0007 000 000 7 200 0007 200 000

I1 000 000 VISA5536I00168 - Travaux d'entretien de la route Bekoko-Nkongsamba-Pont du Nkam (N5) SC MN LR LR100 000 00 200 00000 01 000 000 100 0000

000 1 000 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 320 000 VISA5536I00190 - Travaux de renforcement de la route Mbalmayo - Sangmélima (N9) SC MN LR LR150 000 00 150 00000 0500 000 200 0000

000 500 000 150 0000BIP RIO 150 0000 200 0000

I1 000 000 VISA5536I00192 - Travaux de renforcement de la route Edéa - Kribi (N7) SC MN LR LR150 000 00 150 00000 0500 000 200 0000

000 500 000 150 0000BIP RIO 150 0000 200 0000

TOTAL Activité 3646816A004 24 520 000 0 7 700 0000 7 000 000 7 400 0000 7 200 0007 500 0009 000 0000

Activité 3646816A006 : Entretien des routes communales
I150 000 VISA5536I00411 - Entretien de la route Bipindi - Nsola - Song Lipem SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I95 000 VISA5536I00413 - Entretien de la route Centrale à Gaz de Mpolongwe - Fort de Massabo SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I196 762 VISA
5536I00415 - Entretien périodique de la route communale lycée d'Angongo-
Ekoumdom-Ebeda et carrefour Nkol Man - Carrefour Massock I - Carrefour Meyeng  -
Tikong (Inter RN3) dans la région du centre, département de la Mefou et Akono

SC MN LR LR96 762 00 100 00000 0196 762 00

000 196 762 100 0000BIP RIO 96 7620 00

I1 062 915 VISA
5536I00423 - Acquisition et mise en œuvre du produit stabilisant top seal sur 50 km de
route de 6m de large

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 062 915 100 0000

000 1 062 915 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646816A006 1 504 676 0 100 0000 0 196 7620 0300 0001 259 6760

Activité 3646816A007 : Entretien des routes régionales
F28 500 000 VISA5536F17408 - Entretien des routes bitumées SC MN LR LR9 500 000 9 500 0000 9 500 00000 9 500 0009 500 000 9 500 0000

000 9 500 000 9 500 0000Autres biens et services 9 500 0009 500 000 9 500 0009 500 000

I250 000 VISA5536I00227 - DA : Entretien de la route Bengbis-Olembe-Meka'a (Lim CE) SD LR LR LR50 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 50 0000 00

I1 818 009 VISA
5536I00230 - Travaux  et controle d'entretien par bitumage des tronçons de route
(R0623) Bandja - Fodjomekwet - Kekem

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 818 009 100 0000

000 1 818 009 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 053 272 VISA
5536I00234 - Travaux  et controle d'entretien par bitumage des tronçons de route (R
0624) Kekem (Inter N5) - Baboutcha Fongam - Fopwz,ga (Inter R0601)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646816A007 32 621 281 0 9 700 0000 9 500 000 9 750 0000 9 500 0009 800 00011 318 0090

TOTAL ACTION 02 17 896 7620 16 500 00064 074 789 00 18 060 00018 300 000 16 700 00022 437 6790
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉEAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at
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Maturité Type
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Activité 3646803A003 : Réhabilitation de l'ancien pont sur le Wouri
I3 247 000 VISA5536I17071 - Rehabilitation  du pont sur le Wouri SC LR LR LR1 000 000 00 300 00000 00 1 027 6590

000 0 300 0000BIP RIO 1 000 0000 1 027 6590

TOTAL Activité 3646803A003 3 247 000 0 1 027 6590 0 1 000 0000 0300 00000

Activité 3646803A005 : Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP
I2 695 831 VISA5536I17385 - FINEX: Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP SC LR LR LR0 00 624 08200 00 00

000 0 624 0820FINEX 00 00

I2 084 538 VISA5536I17386 - FCP: Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP SC LR LR LR0 00 670 32200 00 00

000 0 670 3220BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646803A005 4 780 369 0 00 0 00 01 294 40400

Activité 3646803A007 : Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

I1 300 000 VISA
5536I00619 - Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies d'accès
sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière
Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 0750 000 100 0000

000 750 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646803A007 1 300 000 0 100 0000 0 100 0000 0200 000750 0000

Activité 3646804A001 : Réhabilitation des ouvrages de franchissement et de traversée

F18 000 VISA
5536F17447 - suivi et contrôle des travaux d'entretien et de réhabilitation des ouvrages
d'art

SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

TOTAL Activité 3646804A001 18 000 0 6 0000 6 000 6 0000 6 0006 0006 0000

Activité 3646804A018 : Réhabilitation des bacs sur le réseau des routes communales
F12 000 VISA5536F17457 - Commune de betare oya: bac de tourake SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17459 - Commune de mamfe : bac d'ebensi SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17460 - Commune de Mbang: bac de Bendissola SD MN MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17462 - Commue de ngoura : bac de ngoura SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17463 - Commune de meyomessala : bac de nlobesse'e SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17464 - Commune de nanga eboko : bac de bifigo SD LR MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17465 - Commune de Moloundou: bac de loupe SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17466 - Commune de Nanga eboko : bac de mengue bibey SD LR MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17467 - Commune de yokadouma : bac de biwala SD MN LR LR4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17469 - Commune de mbang : Bac de lila SD LR MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA5536F17470 - Commune de Abong mbang SD MN MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F12 000 VISA55A036F03199 - Commune de Mbang: bac de Bimba SC MN MN MN4 000 4 0000 4 00000 4 0004 000 4 0000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F6 000 VISA55A036F03228 - Commune de Bafia: Bac de Gouife SD MN MN MN2 000 2 0000 2 00000 2 0002 000 2 0000

000 2 000 2 0000Autres biens et services 2 0002 000 2 0002 000

F6 000 VISA55A036F03248 - Commune de Makak: bac de Malombo CTD MN MN MN2 000 2 0000 2 00000 2 0002 000 2 0000

000 2 000 2 0000Autres biens et services 2 0002 000 2 0002 000

F6 000 VISA55A036F03258 - Commune de Nanga Eboko: bac de Bissaga CTD MN MN MN2 000 2 0000 2 00000 2 0002 000 2 0000

000 2 000 2 0000Autres biens et services 2 0002 000 2 0002 000

TOTAL Activité 3646804A018 162 000 0 54 0000 54 000 54 0000 54 00054 00054 0000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉEAction 03 :
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Activité 3646804B023 : Réhabilitation des bacs
I400 000 VISA5536I00685 - Réhabilitation des bacs dans les communes de Minta et Touraké SC MN LR LR100 000 00 150 00000 0400 000 100 0000

000 400 000 150 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 000 000 VISA
5536I00686 - Aménagement des voies d'acccès à certains bacs (reprofilage et
déroctage des roches)

SC MN LR LR100 000 00 250 00000 01 000 000 100 0000

000 1 000 000 250 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I300 000 VISA
5536I00687 - Achat des équipements de traction et construction des abris des bacs
dans les communes de Kentzou, Bibey, Nanga-Eboko, Deuk et Mbega

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0300 000 100 0000

000 300 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646804B023 1 700 000 0 300 0000 0 300 0000 0500 0001 700 0000

Activité 3646804B024 : Réhabilitation des ouvrages d'art
I100 000 VISA5536I16813 - Travaux de rehabilitation de certains ouvrages d'art du réseau classé SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I200 000 VISA
5536I16814 - DA : Réhabilitation des cinq (05) ponts éffondrés dans les groupements
Maka'a - Ovang - Yebekolo

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I89 042 VISA
5536I16820 - Travaux d'entretien des voies d'accès au pont et la reconstitution du pont
sur la rivière entre les villages Kamkop 6 - Kamkop 7 de la route Communale résidence
Tchucha - kamkop (nouveau quartier) dans l'arrondissement de Bafoussam 3ieme

SC LR MN MN0 00 89 04200 00 00

000 0 89 0420BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646804B024 389 042 0 100 0000 0 100 0000 0289 04200

TOTAL ACTION 03 1 560 0000 60 00011 596 411 00 1 587 6592 643 446 60 0002 510 0000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT ROUTIERAction 04 :
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2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA
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Activité 3646808A002 : Protection du patrimoine routier
F24 000 VISA55A036F03109 - Suivi des travaux d'entretien routier du réseau Sud SC MN MN MN8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F24 000 VISA55A036F03124 - Suivi des travaux d'entretien routier du réseau Ouest SC MN LR MN8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F24 000 VISA55A036F03289 - Suivi des travaux d'entretien routier du réseau Nord SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

TOTAL Activité 3646808A002 72 000 0 24 0000 24 000 24 0000 24 00024 00024 0000

Activité 3646808A005 : Protection du domaine public routier

F34 000 VISA
55A036F03364 - Réalisation des travaux d'entretien et de protection du patrimoine
routier

SC MN MN LR12 000 12 0000 10 00000 12 00010 000 12 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 12 00012 000 12 00012 000

TOTAL Activité 3646808A005 34 000 0 12 0000 12 000 12 0000 12 00010 00010 0000

Activité 3646808A012 : Protection des routes en terre
F24 300 000 VISA5536F17456 - suivi et entretien des ouvrages d'art du réseau non prioritaire SC MN LR LR8 000 000 8 300 0000 8 000 00000 8 000 0008 000 000 8 300 0000

000 8 000 000 8 000 0000Autres biens et services 8 000 0008 000 000 8 300 0008 300 000

TOTAL Activité 3646808A012 24 300 000 0 8 300 0000 8 000 000 8 000 0000 8 300 0008 000 0008 000 0000

TOTAL ACTION 04 8 036 0000 8 036 00024 406 000 00 8 336 0008 034 000 8 336 0008 034 0000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERSAction 05 :
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Activité 3646820A002 : Réhabilitation  des stations de péages

I1 125 000 VISA
5536I16805 - Réhabilitation  des voies d'accès et des plates formes de pesée des
stations de pesage de Njombé, Meyos, Garoua Boulai, Meiganga et Manwi

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 01 125 000 100 0000

000 1 125 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I211 682 VISA
5536I16806 - Réfection des bâtiments des stations de pesage de Bekoko, Njombé,
Mekong, Bagofit, Garoua Boulai

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0211 682 111 6820

000 211 682 50 0000BIP RIO 50 0000 111 6820

I773 839 VISA
5536I16807 - Mise à niveau des équipements de pesage dans les stations de pesage
de Bekoko, Nkankanzock, Mandjou et Manwi

SC MN LR LR100 000 00 150 00000 0773 839 100 0000

000 773 839 150 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646820A002 2 110 521 0 311 6820 0 250 0000 0400 0002 110 5210

Activité 3646820A003 : Réhabilitation des stations de pésages
F18 000 VISA5536F17471 - Elaboration des mesures d'expropriation SC MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F9 200 000 VISA5536F17472 - Suivi des travaux d'entretien des stations de pesages routiers SC MN LR LR3 000 000 3 200 0000 3 000 00000 3 000 0003 000 000 3 200 0000

000 3 000 000 3 000 0000Autres biens et services 3 000 0003 000 000 3 200 0003 200 000

TOTAL Activité 3646820A003 9 218 000 0 3 206 0000 3 006 000 3 006 0000 3 206 0003 006 0003 006 0000

Activité 3646820A004 : Réhabilitation des barrières de pluie
F7 500 000 VISA5536F17439 - Protection du patrimoine routier SC MN LR LR2 500 000 2 500 0000 2 500 00000 2 500 0002 500 000 2 500 0000

000 2 500 000 2 500 0000Autres biens et services 2 500 0002 500 000 2 500 0002 500 000

TOTAL Activité 3646820A004 7 500 000 0 2 500 0000 2 500 000 2 500 0000 2 500 0002 500 0002 500 0000

TOTAL ACTION 05 5 756 0000 5 506 00018 828 521 00 6 017 6825 906 000 5 706 0007 616 5210
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGE DANS LA RÉHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 06 :
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Activité 3646817A001 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures ferroviaires

I100 000 VISA
5536I00610 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures ferroviaires

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

TOTAL Activité 3646817A001 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A003 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures énergétiques et environnementales

I100 000 VISA
5536I00624 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures énergétiques et environnementales

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

TOTAL Activité 3646817A003 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A004 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures aéroportuaires

I100 000 VISA
5536I00628 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures aéroportuaires

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

TOTAL Activité 3646817A004 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A005 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures portuaires et fluviales

I100 000 VISA
5536I00621 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures portuaires et fluviales

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

TOTAL Activité 3646817A005 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

TOTAL ACTION 06 00 0400 000 00 400 0000 400 00000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 07 :
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2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP
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Activité 3646807A004 : Réhabilitation des bâtiments et édifices publics

I45 000 VISA
5536I00625 - Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment abritant le
laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques (DGET)

SC MN LR LR0 00 45 00000 045 000 00

000 45 000 45 0000BIP RIO 00 00

I500 000 VISA5536I00627 - Réhabilitation des grands édifices publics SC MN MN MN0 500 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000500 000

I2 950 000 VISA5536I00630 - DA : Réhabilitation des bâtiments abritant les services déconcentrés SD MN MN MN100 000 100 0000 200 00000 100 000200 000 100 0000

000 200 000 200 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

TOTAL Activité 3646807A004 3 495 000 0 200 0000 100 000 100 0000 600 000245 000245 0000

Activité 3646807A005 : Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions

I529 556 VISA
5536I00642 - Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions (Littoral,
Est, Ouest, Sud, Adamaoua, Extrême-Nord, Sud-Ouest)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0529 556 100 0000

000 529 556 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646807A005 529 556 0 100 0000 0 100 0000 050 000529 5560

Activité 3646818A002 : Réhabilitation des grands édifices publics
F18 000 VISA5536F17442 - Réalisation des projets de travaux spéciaux SC MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

TOTAL Activité 3646818A002 18 000 0 6 0000 6 000 6 0000 6 0006 0006 0000

TOTAL ACTION 07 206 0000 106 0004 042 556 00 306 000301 000 606 000780 5560

PROBMIS
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 468Action 08 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646808A013 : Suivi de l'entretien routier
F55 965 VISA5536F17443 - Suivi de l'entretien des routes SC MN LR LR19 500 19 5000 16 96500 19 50016 965 19 5000

000 16 965 16 9650Autres biens et services 19 50019 500 19 50019 500

TOTAL Activité 3646808A013 55 965 0 19 5000 19 500 19 5000 19 50016 96516 9650

Activité 3646819A005 : Dépenses courantes du programme 468
F1 327 977 VISA5536F17446 - Salaires brut du personnel sous staut de la fonction publique SC MN LR LR438 829 469 2240 419 92400 438 829419 924 469 2240

000 419 924 419 9240Salaires 438 829438 829 469 224469 224

TOTAL Activité 3646819A005 1 327 977 0 469 2240 438 829 438 8290 469 224419 924419 9240

TOTAL ACTION 08 458 3290 458 3291 383 942 00 488 724436 889 488 724436 8890

TOTAL PROGRAMME 468 106 217 9970 0643 677 161 00 70 029 22487 742 777 45 307 72469 315 133 44 177 329

PROBMIS
14320/08/2020 09:24



RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESSAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646910A001 : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes
F33 000 VISA5536F17400 - Elaboration des TDR des études techniques SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I860 000 VISA
5536I16948 - Etudes préliminaire en vue de la construction de l'autoroute Yaoundé-
Ndjamena

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 096 698 VISA
5536I16950 - Etudes en vue de la construction de la liaison autoroutière entre
l'autoroute Yaoundé-Douala et la Ville de Bafoussam Contract No.
00156/M/MINMAP/CCPM-TR/2016, Joint venture:TEC4/AL KHIBRA/INTEGC

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I5 000 000 VISA
5536I16954 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de construction en
mode PPP de l'autoroute Yaoundé-Douala Phase 2 : section Bibodi-Douala

SC MN MN LR200 000 00 000 5 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 200 0005 000 000 200 0000

I5 000 000 VISA
5536I16960 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de construction en
mode PPP de l'autoroute Edéa-Port de Kribi Phase 2 : section Edéa-Kribi

SC MN MN LR200 000 00 000 5 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 200 0005 000 000 200 0000

I4 000 000 VISA
5536I16961 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de construction en
mode PPP de l'autoroute Douala-Limbé

SC LR MN LR100 000 00 000 4 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 100 0004 000 000 200 0000

I250 000 VISA5536I16962 - Etude de la mise en place d'une autorité de gestion des autoroutes SC MN LR LR100 000 00 000 250 000 50 0000

000 00BIP RIO 100 000250 000 50 0000

TOTAL Activité 3646910A001 16 239 698 0 861 0000 14 261 000 811 0000 11 000211 00011 0000

Activité 3646910A002 : Etudes techniques des voies expresses

I273 390 VISA
5536I16965 - Actualisation des etudes de construction de la route regionale: Edea -
Dizangue - Mouanko - Yoko (110km)

SC LR LR LR119 000 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 119 0000 00

I190 500 VISA
5536I16966 - Etudes APD en vue de la construction de la voie expresse Lolabé (port
de kribi)-Campo

SC LR LR LR52 428 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 52 4280 00

TOTAL Activité 3646910A002 463 890 0 00 0 171 4280 0100 00000

TOTAL ACTION 01 982 4280 14 261 00016 703 588 00 861 000311 000 11 00011 0000

PROBMIS
14420/08/2020 09:24



RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646904A003 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes nationales

I482 023 VISA
5536I17072 - Etude technique en vue de la construction de la route Garoua-Gashiga-
Demsa (40 Km)

SC LR LR LR90 550 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 90 5500 00

I752 952 VISA
5536I17073 - Etudes en vue de la construction de la route Ngoura 2 (carrefour Nkollé) -
Yokadouma

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I405 000 VISA
5536I17079 - Etudes Techniques en vue de la construction de la route Belabo-Deng
Deng-Lom Pangar

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 131 9440

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 131 9440

TOTAL Activité 3646904A003 1 639 975 0 231 9440 0 290 5500 0150 00000

Activité 3646904A004 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes régionales

I640 000 NON VISA
5536I17403 - Etudes en vue de la construction de la route R0308 : Ndogbele (Inter
ancienne P15)

SC MN MN LR100 000 00 000 640 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000640 000 100 0000

I400 000 NON VISA
5536I17404 - Etudes techniques en vue de la construction des  routes R0410 et R0407
Ladgo-Mayo Wondé-Rey Bouba (90 km)

SC MN MN LR100 000 00 000 400 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

I75 000 NON VISA
5536I17413 - Etudes en vue de la construction de la route (int N10) tronçon :
Mampang-Angossas-Mboma

SC MN LR LR0 00 75 00000 075 000 00

000 75 000 75 0000BIP RIO 00 00

I475 000 VISA
5536I17080 - troncons de route R0102 et R0302 : Ngoumou -Makak- Eseka -
Messondo Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0475 000 100 0000

000 475 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I510 389 VISA5536I17082 - Etude de construction de la route Yabassi-Nkondjock-Bafang SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I598 284 VISA
5536I17083 - Etudes en vue de la construction des routes Bandja-Foutouni-Balessing
et Balikumbat-Bamenyam-Galim (inter P15) et inter D72 R Bagam-inter P15

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I377 361 VISA
5536I17091 - Etudes d'avant projet detaillé de la route kambé-Ako-Abuenshié (frontière
du Nigéria)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 138 0490

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 138 0490

I450 000 VISA
5536I17092 - Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 Ndikinimeki (Inter
N4) -Nitoukou -OmengNdom Mbebekikot ( 104 km) (R0106 et R0304)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0450 000 100 0000

000 450 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646904A004 3 526 034 0 738 0490 1 040 000 700 0000 0325 0001 000 0000

Activité 3646904A005 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes communales

I300 000 NON VISA
5536I17411 - Etudes en régie en vue du bitumage des routes communales de
l'arrondissement de Meyomessala

SC LR MN MN100 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 00

I382 000 VISA
5536I17103 - Etudes techniques en vue de la construction de la route Santa-Matazem-
Tiben (65km)

SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I17105 - Etude technique pour l'exécution des travaux de revêtement du tronçon
Carrefour Sil - Carrefour EP Mehadan - Mindik (Centre de Cardiologie) Y compris ses
accès (3,3 km)

SC LR LR LR0 00 20 00000 00 00

000 0 20 0000BIP RIO 00 00

I150 000 VISA
5536I17106 - Etude technique en vue de la construction de la route Inter (N3) (station
Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hôpital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter
(N22) et Bretelle Carrefour Zouatoupsi - Enkoe - Inter ( N3)

SC MN LR LR70 000 00 80 00000 0150 000 00

000 150 000 80 0000BIP RIO 70 0000 00

I200 000 VISA5536I17107 - Etude en vue de l'aménagement de la route Akom II - Bipindi (45 km) SC MN LR LR80 000 00 24 00000 0120 000 00

000 120 000 24 0000BIP RIO 80 0000 00

I361 000 VISA
5536I17108 - Etude en vue de l'aménagement de la route Minkan - Adjap Yendjok -
Fenda (42 km)

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0361 000 161 0000

000 361 000 100 0000BIP RIO 100 0000 161 0000

I50 000 VISA
5536I17109 - Etudes techniques en vue du désenclavement du bassin de production et
touristique baré - Mounko - Ekom Nkam (chute d'Ekom) - Melon 2 avec ouverture de la
route entre Mounko et Ekom Nkam

SC MN LR LR0 00 30 00000 030 000 00

000 30 000 30 0000BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646904A005 1 543 000 0 261 0000 0 400 0000 0404 000661 0000

PROBMIS
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646904A006 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes de la tranche conditionnelle du PLANUT

I2 344 506 VISA
5436I02010 - Etudes techniques en vue de la maturation des projets de la tranche
conditionnelle du PLANUT

SC LR LR LR250 000 00 100 000150 0000 00 250 000150 000

150 00000 0 100 000150 000BIP RIO 250 0000 250 0000

TOTAL Activité 3646904A006 2 344 506 150 000 250 000150 000 0 250 0000 0100 00000

TOTAL ACTION 02 1 640 5500 1 040 0009 053 515 150 000150 000 1 480 993979 000 01 661 0000

PROBMIS
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTESAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646912A001 : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes nationales
F33 000 VISA5536F17401 - Réalisation des études de rehabilitation des routes et des ouvrages d'art SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I447 220 VISA
5536I16967 - Etudes en vue de l'amélioration de la sécurité (Redressement des
virages ) sur la route Ayos - Bonis et Renforcement des tronçon Yaoundé - Ayos

SC LR LR LR47 691 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 47 6910 00

I150 000 VISA
5536I16976 - Etudes en vue de la réhabilitation et l'élargissement de la voie d'accès au
stade de Khouekong sur la route nationale N6 (Bafoussam-Foumbot)

SC MN MN LR50 000 00 000 150 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000150 000 50 0000

I96 000 VISA
5536I16978 - Etudes en vue de la réhabilitation et de l'élargissement en 2*2 voies de la
route Bamenda-Bambili (15km) (N11)

SC LR LR LR21 446 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 21 4460 00

I400 000 VISA
5536I16979 - Etudes technique en vue de l'amenagement de la traversée urbaine de la
N3 dans la ville Douala entre le marché de fleur et le pont sur le Wouri

SC MN MN LR100 000 00 000 400 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

I400 000 VISA
5536I16980 - Etudes en vue de la réhabilitation des routes Bertoua-Mandjou-
Ndoukayo-Garoua-Boulai (250 km) et Ndokayo-Betaré-Oya (12km)

SC MN MN LR100 000 00 000 400 000 100 0000

000 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

TOTAL Activité 3646912A001 1 526 220 0 261 0000 961 000 330 1370 11 000111 00011 0000

Activité 3646912A005 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes Régionales

I350 000 VISA
5536I17040 - Etudes techniques en vue de la rehabilitation de la route Ngogmapubi-
Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0350 000 100 0000

000 350 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I17043 - Etudes en vue de la réhabilitaton des routes Ezezang - Sa'a (15 km) et
Yaoundé - Mfou (19 km)

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I100 000 VISA
5536I17052 - Etudes techniques en régie vue de l'ouverture et la réhabilitation de la
route Woutchaba-Mbea-Tikondji-Mbargue (42 km)

SC MN MN LR50 000 00 000 100 0000 00

000 0 00BIP RIO 50 000100 000 00

TOTAL Activité 3646912A005 550 000 0 100 0000 100 000 150 0000 0100 000400 0000

TOTAL ACTION 03 480 1370 1 061 0002 076 220 00 361 000211 000 11 000411 0000

PROBMIS
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ARTAction 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646904B007 : Etudes techniques de réhabilitation des ouvrages d’art

I250 000 VISA
5536I00553 - Etudes  en vue de la réhabilitation d'un pont et ses accès sur la route
nationale N11 (Bafut-Wum) dans la région du Nord-Ouest

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0250 000 50 0000

000 250 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

TOTAL Activité 3646904B007 250 000 0 50 0000 0 50 0000 050 000250 0000

Activité 3646904B008 : Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké, Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam)

I300 000 VISA
5536I00556 - Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké, Olorunti,
Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam)

SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

TOTAL Activité 3646904B008 300 000 0 100 0000 100 000 100 0000 100 00050 00050 0000

Activité 3646910A003 : Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art
I300 000 VISA5536I00451 - Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

TOTAL Activité 3646910A003 300 000 0 50 0000 50 000 50 0000 50 00050 00050 0000

Activité 3646913A001 : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art sur les routes nationales
F33 000 VISA5536F03373 - Réalisation des études techniques de construction des ouvrages d'art SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3646913A001 33 000 0 11 0000 11 000 11 0000 11 00011 00011 0000

Activité 3646913A002 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art

I395 000 NON VISA
5536I17415 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Kadey à
Bendissola sur la R0208, tronçon Batouri-Kagnol II, Département de la Kadey (300 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0395 000 100 0000

000 395 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I240 000 NON VISA
5536I17416 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Doumé à Bimba
sur R0207, tronçon Nguelebok-Mbang, Département de la Kadey -120 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 90 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 90 0000

I240 000 NON VISA
5536I17417 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Boumba à Biwala
sur la R0214, tronçon Ngato-Gribe, Département de la Boumba et Ngoko (120 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 90 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 90 0000

I280 000 NON VISA
5536I17418 - Etudes de la construction du pont sur la rivière Edap-Ellou au pk 26+100
de la route communale Santchou-Mbokou-Mokott-Bale-Dschang, dans le département
de la Menoua (140 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0280 000 100 0000

000 280 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I200 000 NON VISA
5536I17419 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Doumé à Lilla sur
la R02010, tronçon Loumbou (inter N10)-Nguelebok (100 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0200 000 50 0000

000 200 000 50 0000BIP RIO 100 0000 50 0000

I394 043 VISA
5536I17055 - Etudes en vue de la construction du pontet ses accès sur le fleuve Nyong
à Ekombitié au Pk 24+00 sur la route Mfou-Nkilzik- Ekombitié-Nkolnguet Région du
Centre, longueur 165 ml (R0143)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 94 0430

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 94 0430

I100 000 VISA
5536I17057 - Etudes en vue de la construction du Pont de 50 ml au pk 325+700 sur la
N11 sur la rivière Mezam

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I50 000 VISA
5536I17058 - Etudes en vue de la construction du Pont de 24 ml au PK 28+752 sur la
RN11 du tronçon de route Bamenda- Bamali-Ndop

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I50 000 VISA
5536I17059 - Etudes en vue de la construction du Pont de 24 ml au pk 317+800 sur la
RN11 du tronçon de route Weh-Esu-Wum-Bafut

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I395 000 VISA
5536I17060 - Etudes en vue à la construction du pont sur le fleuve Kadey à Ngoura sur
la R0201, tronçon Ngoura-Yangamo, Région de l'Est, 300ml (R0201)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0395 000 100 0000

000 395 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I340 000 VISA
5536I17063 - Etudes en vue de la Construction du pont sur le Fleuve Nyong à
Nkolmakia sur la R0104, tronçon Mfou-Bibey- Obout Region du Centre, 150ml

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0340 000 100 0000

000 340 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I597 500 VISA
5536I17067 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Mbam à Guérima
sur la RD 50,tronçon Bafia - Ngoro Région du Centre, longueur 300 ml (R0129)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I606 983 VISA
5536I17069 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Sanaga à Goyoum
sur la RD 30,tronçon Goyoum - Woutchaba, département du Lom et Djerem,Région de
l'Est,longueur 270 ml

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646913A002 3 888 526 0 924 0430 0 1 050 0000 0650 0002 290 0000

TOTAL ACTION 04 1 261 0000 161 0004 771 526 00 1 135 043811 000 161 0002 651 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVESAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646905A001 : Acquisitions d'intrants pour la construction des infrastructures routières

I200 000 VISA
5536I00120 - Acquisition d'une centrale d'émission de bitume et recrutement d'un
consultant pour l'accompagnement du
MINTP

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3646905A001 200 000 0 00 0 00 050 00050 0000

Activité 3646911A006 : Appui aux études techniques
F33 000 VISA5536F17404 - Réalisation des des travaux de productions des pièces géographiques SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA
5536F17405 - Réalisation des études techniques,  géotechnique, hydraulique des
infrastructures

SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA5536F17406 - Collecte et analyse d'informations sur les innovations technologiques SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA5536F17411 - Sécurités des équipements et des Infrastructures SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA
5536F17412 - Réalisation des levées topographiques des projets des différentes
infrastructures

SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA
5536F17415 - Appui aux études techniques (Protection de l'environnement des
infrastructures)

SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3646911A006 198 000 0 66 0000 66 000 66 0000 66 00066 00066 0000

Activité 3646914A001 : Acquisition stratégiques des équipements de planification et de programmation
I300 000 VISA5536I00202 - Acquisition des matériels géotechniques et topographiques SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 00

I240 000 VISA
5536I00207 - Acquisition des panneaux de signalisations verticales et équipements de
sécurité

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 40 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 40 0000

TOTAL Activité 3646914A001 540 000 0 40 0000 0 200 0000 0100 000240 0000

Activité 3646914A002 : Etudes Prospectives

F45 000 VISA
5536F17416 - Elaboration, Préparation et suivi évaluation de la mise à jour des plans
directeurs des développements des infrastructures

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F33 000 VISA5536F17417 - Gestion des données numériques sur les infrstructures SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F63 000 VISA5536F17419 - Appui aux études techniques SC MN LR LR21 000 21 0000 21 00000 21 00021 000 21 0000

000 21 000 21 0000Autres biens et services 21 00021 000 21 00021 000

F78 000 VISA
5536F17421 - Suivi et supervision de la planification, programmation et normalisation
du secteur des infrastructures

SC MN LR LR26 000 26 0000 26 00000 26 00026 000 26 0000

000 26 000 26 0000Autres biens et services 26 00026 000 26 00026 000

F33 000 VISA5536F17423 - Normalisation des études et des travaux SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA5536F17425 - Suivi des entreprises des BTP SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA5536F17426 - Maitrise et évaluation des prix et couts des études et travaux SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA5536F17428 - Programmation des études techniques et des travaux SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I300 000 VISA5536I17116 - Audit et etudes environnementaux SC MN MN MN100 000 100 0000 75 46900 100 000100 000 100 0000

000 100 000 75 4690BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I300 000 VISA
5536I17117 - Etude relative à l'acquisition des données géotechniques et hydrauliques
des projets d'infrastructures

SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17118 - Elaboration des prix unitaires des travaux neufs SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I300 000 VISA5536I17121 - Etudes économiques des projets d'infrastructures SC MN MN MN100 000 100 0000 100 00000 100 000100 000 100 0000

000 100 000 100 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I150 000 VISA
5536I17123 - Etude en vue de la mise en conformité des ralentisseurs de vitesse sur le
réseau routier bitumé (Phase 1 : Réseau Sud)

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA
5536I17124 - Etude comparative des écarts entre les projets d'exécution et les plans
de recollement

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

PROBMIS
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVESAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I300 000 VISA5536I17125 - Autres études en régie et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I150 000 VISA
5536I17126 - Etude d’identification et d’élaboration des guides de conception pour les
audits des projets d'infrastructures au Cameroun

SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I2 200 000 VISA5536I17127 - Etudes de trafic sur le réseau routier national SC MN LR LR200 000 00 50 00000 02 200 000 200 0000

000 2 200 000 50 0000BIP RIO 200 0000 200 0000

I150 000 VISA
5536I17128 - Elaboration du programme de connectivité par la route : cas des routes
communales

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17131 - Impact du secteur BTP à la croissance et à la création d'emplois SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17132 - Evaluation de l'état du réseau routier national SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I100 000 VISA5536I17134 - Audit de la maîtrise d'œuvre des travaux d'infrastructures (MAMOTI) SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I432 000 VISA
5536I17139 - Apui aux activités et de verification des projets par l'Inspection Générale
au MINTP

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0432 000 100 0000

000 432 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646914A002 5 333 000 0 1 117 0000 817 000 1 167 0000 817 000692 4693 349 0000

TOTAL ACTION 05 1 433 0000 883 0006 271 000 00 1 223 000908 469 883 0003 705 0000

PROBMIS
15020/08/2020 09:24



RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 469Action 08 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646917A003 : Dépenses courantes du programme 469
F72 000 VISA5536F17413 - Réhalisation des études techniques routières et d'ouvrages d'art SC MN LR LR24 000 24 0000 24 00000 24 00024 000 24 0000

000 24 000 24 0000Autres biens et services 24 00024 000 24 00024 000

F33 000 VISA5536F17418 - Elaboration et suivi des dossiers de consultation des entreprises SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F93 000 VISA
5536F17424 - Réalisation des études techniques des batiments et autres
infrastructures

SC MN LR LR31 000 31 0000 31 00000 31 00031 000 31 0000

000 31 000 31 0000Autres biens et services 31 00031 000 31 00031 000

F72 000 VISA5536F17427 - Maturation des projets SC MN LR LR24 000 24 0000 24 00000 24 00024 000 24 0000

000 24 000 24 0000Autres biens et services 24 00024 000 24 00024 000

F2 143 515 VISA5536F17429 - Prise en charge du personnel salariés SC MN LR LR717 378 739 6640 686 47300 717 378686 473 739 6640

000 686 473 686 4730Salaires 717 378717 378 739 664739 664

F72 000 VISA5536F03372 - Réalisation des étudestechniques des infrastructures SC MN LR LR24 000 24 0000 24 00000 24 00024 000 24 0000

000 24 000 24 0000Autres biens et services 24 00024 000 24 00024 000

TOTAL Activité 3646917A003 2 485 515 0 853 6640 831 378 831 3780 853 664800 473800 4730

TOTAL ACTION 08 831 3780 831 3782 485 515 00 853 664800 473 853 664800 4730

PROBMIS
15120/08/2020 09:24



RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES  DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 12 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646915A001 : Etudes techniques  des projets de bâtiments et édifices Publics
F33 000 VISA5536F17430 - Réalisation des projets de corps d'état secondaires SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F30 000 VISA5536F17431 - Réalisation des études techniques des bâtiments et des édifices publics SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA5536F17432 - Expertise des matériaux locaux SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

I150 000 VISA5536I00513 - Etudes techniques des Bâtiments et édifices Publics SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

TOTAL Activité 3646915A001 243 000 0 81 0000 81 000 81 0000 81 00081 00081 0000

TOTAL ACTION 12 81 0000 81 000243 000 00 81 00081 000 81 00081 0000

PROBMIS
15220/08/2020 09:24



RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 13 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646916A001 : Etudes Techniques des infrastructures énergétiques
F33 000 VISA5536F17435 - Réalisation des études techniques des infrastructures énergétiques SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I200 000 VISA
5536I17093 - Etude strategique en vue du devéloppement des infrastructures dans la
zone d'influence du barrage de Kpep sur le fleuve Katsina Ala

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0200 000 00

000 200 000 50 0000BIP RIO 100 0000 00

I150 000 VISA
5536I17094 - Etude comparée des poteaux bois, béton et acier utilisés au Cameroun
comme support de ligne électrique en vue de leur optimisation

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0150 000 50 0000

000 150 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I238 256 VISA
5536I17095 - Collecte des données géo référencées des infrastructures routieres
énergétiques

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0238 256 50 0000

000 238 256 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I305 375 VISA
5536I17096 - Mission d'évaluation des performances des bureaux d'études techniques
et missions de controles des projets d'infrastructures  énergétiques

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0305 375 50 0000

000 305 375 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

TOTAL Activité 3646916A001 926 631 0 161 0000 11 000 261 0000 11 000211 000904 6310

Activité 3646916A002 : Etudes Techniques  des Infrastructures portuaires et fluviales

F33 000 VISA
5536F17434 - Réalisation des études techniques des infrastructures aéroportuaires,
portuaires et fluviales

SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I470 000 VISA
5536I17097 - Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la restauration de la
voie navigable sur la Benoué entre Garoua et Lagdo et la frontiere du Nigeria

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0470 000 100 0000

000 470 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I500 000 VISA
5536I17098 - Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la modernisation du
port de Tiko

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0500 000 50 0000

000 500 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I150 000 VISA
5536I17099 - Etudes techniques de l'aménagement de la facade maritime en vue du
lancement des activités de cabotage le long de la cote littoral du Cameroun

SC MN MN LR50 000 00 000 150 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000150 000 50 0000

TOTAL Activité 3646916A002 1 153 000 0 211 0000 161 000 211 0000 11 000111 000981 0000

Activité 3646916A003 : Etudes Techniques  des Infrastructures aéroportuaires

I600 000 VISA
5536I00552 - Etudes techniques en vue de la construction et de la réhabilitation des
aéroports secondaires au Cameroun

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0600 000 50 0000

000 600 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

TOTAL Activité 3646916A003 600 000 0 50 0000 0 50 0000 050 000600 0000

Activité 3646916A004 : Etudes Techniques des Infrastructures ferroviaires
I3 588 829 VISA5436I01383 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Douala-Ngaoundéré SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I658 664 VISA5436I01385 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Douala-Limbé-Idénau SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I673 424 VISA5436I02002 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Edéa-Kribi-Campo SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

F32 608 VISA5536F17433 - Suivi des études des infrastructures ferroviaires SC MN LR LR11 000 11 0000 10 60800 11 00010 608 11 0000

000 10 608 10 6080Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

I250 000 VISA
5536I17100 - Etudes de faisabilité d'un systeme de transport de masse ferroviaire
autour des canaux de drainage des lits du Mfoundi et du canal de drainage des eaux
pluviales de Douala

SC MN MN LR50 000 00 000 250 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000250 000 50 0000

I300 000 VISA5536I17101 - Assistance à la maitrise d'ouvrage pour les études ferroviaires lot1, SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3646916A004 5 503 525 0 461 0000 261 000 461 0000 11 000260 60810 6080

TOTAL ACTION 13 983 0000 433 0008 183 156 00 883 000632 608 33 0002 496 2390

TOTAL PROGRAMME 469 4 734 5500 150 00049 787 520 150 0000 6 878 7007 692 493 2 033 66411 816 712 18 751 378

PROBMIS
15320/08/2020 09:24



GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATIONAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647001A002 : Renforcement du Système d'Information Statistique du MINTP

I400 000 VISA
5436I01216 - Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système
d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de
Budgétisation et de Suivi

SC MN LR LR100 000 00 100 000100 0000 0400 000 100 000100 000

100 00000 400 000 100 000100 000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3647001A002 400 000 100 000 100 000100 000 0 100 0000 0100 000400 0000

Activité 3647001A010 : Préparation des conventions et suivi du partenariat
F36 000 VISA55A036F03117 - Collecte des données SC MN LR LR12 000 12 0000 12 00000 12 00012 000 12 0000

000 12 000 12 0000Autres biens et services 12 00012 000 12 00012 000

F6 000 VISA55A036F03122 - Elaboration des TDR SC LR LR LR2 000 2 0000 2 00000 2 0002 000 2 0000

000 2 000 2 0000Autres biens et services 2 0002 000 2 0002 000

F9 000 VISA55A036F03147 - Rédaction des conventions SC MN LR LR3 000 3 0000 3 00000 3 0003 000 3 0000

000 3 000 3 0000Autres biens et services 3 0003 000 3 0003 000

F15 000 VISA55A036F03280 - Suivi de partenariat / CE2 SC LR LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03310 - Préparation des conventions/ CE1 SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

TOTAL Activité 3647001A010 81 000 0 27 0000 27 000 27 0000 27 00027 00027 0000

TOTAL ACTION 01 127 0000 27 000481 000 100 000100 000 127 000127 000 27 000427 0000

PROBMIS
15420/08/2020 09:24



GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
AMELIORATION  DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUXAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647002A001 : Conventions avec les organismes sous-tutelles

I100 000 VISA
5436I15799 - Convention MINTP/MIPROMALO pour la sensibilisation des populations
à l'utilisation des matériaux locaux par la construction des bâtiments témoins

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5436I15800 - Convention d'assistance technique MINTP/LABOGENIE pour la
recherche, la localisation et la cartographie des matériaux locaux de construction au
Cameroun

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 000 000 VISA
5536I00059 - Assistance technique pour la supervision géotechnique des prestations
routière (LABOGENIE) et l'élaboration des études géotechniquement dépendantes

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I00061 - Contrôle des matériels de génie civil et appui à la réalisation des
planches d'éssai (MATGENIE)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

TOTAL Activité 3647002A001 2 300 000 0 400 0000 0 400 0000 0400 00000

Activité 3647002A002 : Paiement des arriérés
I2 000 000 VISA5536I00067 - Paiement des arriérés SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 2 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 2 000 0000

TOTAL Activité 3647002A002 2 000 000 0 2 000 0000 0 500 0000 01 000 00000

Activité 3647002A003 : Défense des interets du Ministère
F15 000 VISA55A036F03185 - Rédaction des rapports SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03250 - Descente sur le terrain SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

TOTAL Activité 3647002A003 30 000 0 10 0000 10 000 10 0000 10 00010 00010 0000

Activité 3647002A004 : Codification préparation mise en forme des textes législatifs et réglementaire
F15 000 VISA55A036F03325 - Promotion de la culture juridique SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F9 000 VISA55A036F03350 - Rédaction des textes SC MN LR LR3 000 3 0000 3 00000 3 0003 000 3 0000

000 3 000 3 0000Autres biens et services 3 0003 000 3 0003 000

TOTAL Activité 3647002A004 24 000 0 8 0000 8 000 8 0000 8 0008 0008 0000

Activité 3647002A005 : Règlement des contentieux
F24 000 VISA55A036F03104 - Descente sur le terrain SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

TOTAL Activité 3647002A005 24 000 0 8 0000 8 000 8 0000 8 0008 0008 0000

Activité 3647002B007 : Protocoles d'accords
I1 000 000 VISA5536I16672 - protocoles d'accords SC LR LR LR200 000 00 300 00000 00 1 000 0000

000 0 300 0000BIP RIO 200 0000 1 000 0000

TOTAL Activité 3647002B007 1 000 000 0 1 000 0000 0 200 0000 0300 00000

TOTAL ACTION 02 1 126 0000 26 0005 378 000 00 3 426 0001 726 000 26 00026 0000

PROBMIS
15520/08/2020 09:24



GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTPAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647003B003 : Développement de la capacité et de la compétitivité du secteur du BTP

I120 000 VISA
5536I00033 - Cadrage économique du BTP : Contribution du secteur du BTP a la
croissance et la création d'emploi

SC MN MN MN40 000 40 0000 40 00000 40 00040 000 40 0000

000 40 000 40 0000BIP RIO 40 00040 000 40 00040 000

TOTAL Activité 3647003B003 120 000 0 40 0000 40 000 40 0000 40 00040 00040 0000

TOTAL ACTION 03 40 0000 40 000120 000 00 40 00040 000 40 00040 0000
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Activité 3647004A001 : Acquisition du mobilier et du matériel roulant
I150 000 VISA5536I16643 - Equipement des services en mobiliers de bureau SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I60 000 VISA5536I16644 - Acquisition de véhicules à deux roues (Moto, mobylette, bicyclette) SC MN MN MN20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000BIP RIO 20 00020 000 20 00020 000

I300 000 VISA5536I16646 - Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I600 000 VISA5536I16647 - Acquisition du matériel roulant et équipements de génie civil SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

TOTAL Activité 3647004A001 1 110 000 0 270 0000 270 000 270 0000 270 000170 000170 0000

Activité 3647004A002 : Appui budgétaire aux institutions de formation
I300 000 VISA5536I00126 - Appui en investissement à CMTP d'Akonolonga SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I450 000 VISA5536I16673 - Appui en investissement à l'ENSTP de Buéa SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I750 000 VISA5536I16674 - Appui en investissement à l'ENSTP de Yaoundé SC MN MN MN100 000 100 0000 100 00000 100 000100 000 100 0000

000 100 000 100 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I300 000 VISA5536I16675 - Appui en investissement au CMTP de Garoua SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

F120 000 VISA55A036F03182 - Subventions aux organismes et grandes écoles. ENSTP Yaoundé SD MN MN MN40 000 40 0000 40 00000 40 00040 000 40 0000

000 40 000 40 0000Autres biens et services 40 00040 000 40 00040 000

F90 000 VISA
55A036F03299 - Subventions aux organismes et grandes écoles CENTRE DES
MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS D'AKONOLING

SD MN LR LR30 000 30 0000 30 00000 30 00030 000 30 0000

000 30 000 30 0000Autres biens et services 30 00030 000 30 00030 000

F90 000 VISA
55A036F03304 - Subventions aux organismes et grandes écoles CENTRE DES
MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS DE GAROUA

SC MN MN MN30 000 30 0000 30 00000 30 00030 000 30 0000

000 30 000 30 0000Autres biens et services 30 00030 000 30 00030 000

F120 000 VISA
55A036F03356 - Subventions aux organismes et grandes écoles ECOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE DES TRAVAUX PUBLICS, Annexe de Buéa

SD MN MN MN40 000 40 0000 40 00000 40 00040 000 40 0000

000 40 000 40 0000Autres biens et services 40 00040 000 40 00040 000

TOTAL Activité 3647004A002 2 220 000 0 540 0000 540 000 540 0000 540 000390 000390 0000

Activité 3647004A003 : Renforcement des capacités des ressources
F54 000 VISA55A036F03349 - Mise en oeuvre de la stratégie de communication du MINTP SC MN MN MN18 000 18 0000 18 00000 18 00018 000 18 0000

000 18 000 18 0000Autres biens et services 18 00018 000 18 00018 000

TOTAL Activité 3647004A003 54 000 0 18 0000 18 000 18 0000 18 00018 00018 0000

Activité 3647004A004 : Communication et médiatisation sur les grands projets routiers
F200 000 VISA5536F17475 - Médiatisation de l'entretien routier SC MN MN MN50 000 100 0000 50 00000 50 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000Autres biens et services 50 00050 000 100 000100 000

F200 000 VISA5536F17476 - Communication et insertion publicitaire SC MN MN MN50 000 100 0000 50 00000 50 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000Autres biens et services 50 00050 000 100 000100 000

TOTAL Activité 3647004A004 400 000 0 200 0000 100 000 100 0000 200 000100 000100 0000

Activité 3647004A006 : Aides et subventions aux personnels et organismes
F150 000 VISA55A036F03107 - Prise en charge médicales SC MN LR LR50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000Autres dépenses de personnel 50 00050 000 50 00050 000

F60 000 VISA55A036F03127 - Subvention aux organismes SC MN MN MN20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

TOTAL Activité 3647004A006 210 000 0 70 0000 70 000 70 0000 70 00070 00070 0000

Activité 3647004A007 : Amélioration des conditions de vie et de travail du personnel
F459 902 VISA5536F17478 - Acquisition des fournitures SC MN MN MN155 377 163 3850 141 14000 155 377141 140 163 3850

000 141 140 141 1400Autres biens et services 155 377155 377 163 385163 385

F150 000 VISA55A036F03176 - Mission des agents SC MN LR LR50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000Autres biens et services 50 00050 000 50 00050 000

F30 000 VISA55A036F03241 - Organisation des fetes ceremonies reception et manifestation SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA55A036F03251 - Acquisitions du mobilier SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

TOTAL Activité 3647004A007 669 902 0 233 3850 225 377 225 3770 233 385211 140211 1400
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15720/08/2020 09:24



GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINESAction 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023AVANT 2020 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

EN MILLIERS FCFA

Tâches Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647004A008 : Constitution et conservartion des archives du Ministère
F33 000 VISA55A036F03180 - Constitution des archives du Ministère SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3647004A008 33 000 0 11 0000 11 000 11 0000 11 00011 00011 0000

Activité 3647004A009 : Gestion Prévisionnelle des effectifs et des compétences.
F39 000 VISA55A036F03166 - Exploitation du fichier solde et personnels SC MN LR LR13 000 13 0000 13 00000 13 00013 000 13 0000

000 13 000 13 0000Autres biens et services 13 00013 000 13 00013 000

F15 000 VISA55A036F03294 - Identification du personnel SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

TOTAL Activité 3647004A009 54 000 0 18 0000 18 000 18 0000 18 00018 00018 0000

Activité 3647004A010 : Identification, centralisation et élaboration des besoins de formation du Ministère
F18 000 VISA55A036F03156 - Suivi des activités de formation SC MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F816 000 VISA55A036F03175 - Formation séminaire et stages SC MN LR LR272 000 272 0000 272 00000 272 000272 000 272 0000

000 272 000 272 0000Bourses et stages 272 000272 000 272 000272 000

F15 000 VISA55A036F03266 - Elaboration du plan de formation SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

TOTAL Activité 3647004A010 849 000 0 283 0000 283 000 283 0000 283 000283 000283 0000

Activité 3647004A012 : Entretien et maintenance des équipements et réseau informatique
F60 000 VISA55A036F03240 - Etudes exploitation et maintenance des applications SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

TOTAL Activité 3647004A012 60 000 0 20 0000 20 000 20 0000 20 00020 00020 0000

Activité 3647004A013 : Gestion de l'application SIGIPES / ANTILOPE

F48 000 VISA
55A036F03333 - Consolidation de la base de données du personnel du MINTP au
MINFOPRA et gestion de l'aquarium

SC MN LR LR16 000 16 0000 16 00000 16 00016 000 16 0000

000 16 000 16 0000Autres biens et services 16 00016 000 16 00016 000

TOTAL Activité 3647004A013 48 000 0 16 0000 16 000 16 0000 16 00016 00016 0000

Activité 3647004A016 : Gestion des biens meubles et immeubles
F24 000 VISA55A036F03161 - Entretien des Biens meubles immeubles et propreté des locaux SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F24 000 VISA55A036F03171 - Inventaire des biens meubles immeubles et materiel roulant SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

TOTAL Activité 3647004A016 48 000 0 16 0000 16 000 16 0000 16 00016 00016 0000

Activité 3647004A017 : Préparation, suivi et execution du budget
F123 000 VISA55A036F03181 - Elaboration des Documents SC MN LR LR41 000 41 0000 41 00000 41 00041 000 41 0000

000 41 000 41 0000Autres biens et services 41 00041 000 41 00041 000

F60 000 VISA55A036F03191 - Collectes des données SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

TOTAL Activité 3647004A017 183 000 0 61 0000 61 000 61 0000 61 00061 00061 0000

Activité 3647004A018 : Suivi des procédures de passation de marchés
F36 000 VISA55A036F03114 - Suivi des Appels d'Offres SC MN LR LR12 000 12 0000 12 00000 12 00012 000 12 0000

000 12 000 12 0000Autres biens et services 12 00012 000 12 00012 000

F33 000 VISA55A036F03144 - Suivi et contrôle de l'execution des marchés publics SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F87 000 VISA55A036F03357 - Ventilation des Marchés SC MN LR LR29 000 29 0000 29 00000 29 00029 000 29 0000

000 29 000 29 0000Autres biens et services 29 00029 000 29 00029 000

TOTAL Activité 3647004A018 156 000 0 52 0000 52 000 52 0000 52 00052 00052 0000
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Activité 3647004A019 : Gestion des droits, taxes et impots
F900 000 VISA55A036F03186 - Paiement des taxes ARMP SC MN LR LR300 000 300 0000 300 00000 300 000300 000 300 0000

000 300 000 300 0000Autres biens et services 300 000300 000 300 000300 000

TOTAL Activité 3647004A019 900 000 0 300 0000 300 000 300 0000 300 000300 000300 0000

Activité 3647004A020 : Maintenance des équipements et installations
F225 000 VISA55A036F03157 - Réparation et entretien des véhicules et des bâtiments SC MN LR LR75 000 75 0000 75 00000 75 00075 000 75 0000

000 75 000 75 0000Autres biens et services 75 00075 000 75 00075 000

F210 000 VISA55A036F03267 - Carburant des vehicules SC MN LR LR70 000 70 0000 70 00000 70 00070 000 70 0000

000 70 000 70 0000Autres biens et services 70 00070 000 70 00070 000

TOTAL Activité 3647004A020 435 000 0 145 0000 145 000 145 0000 145 000145 000145 0000

Activité 3647004A021 : Amélioration des conditions de travail et de vie des personnels
F1 268 000 VISA5536F17474 - Amélioration des conditions de travail du personnel SC MN LR LR416 000 436 0000 416 00000 416 000416 000 436 0000

000 406 000 406 0000Autres dépenses de personnel 406 000406 000 406 000406 000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 30 00030 000

F135 000 VISA55A036F03293 - Acquisition des fournitures SC MN LR LR45 000 45 0000 45 00000 45 00045 000 45 0000

000 45 000 45 0000Autres biens et services 45 00045 000 45 00045 000

F72 000 VISA55A036F03334 - Organisation des fêtes,céremonies,receptions et manifestations SC MN LR LR24 000 24 0000 24 00000 24 00024 000 24 0000

000 24 000 24 0000Autres biens et services 24 00024 000 24 00024 000

F30 000 VISA55A036F03338 - Acquisition du mobilier de bureau SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F240 000 VISA55A036F03340 - Sécurité du personnel SC MN LR LR80 000 80 0000 80 00000 80 00080 000 80 0000

000 80 000 80 0000Autres biens et services 80 00080 000 80 00080 000

F180 000 VISA55A036F03365 - Transport des agents en mission en congé et affectation SC MN LR LR60 000 60 0000 60 00000 60 00060 000 60 0000

000 60 000 60 0000Autres biens et services 60 00060 000 60 00060 000

TOTAL Activité 3647004A021 1 925 000 0 655 0000 635 000 635 0000 655 000635 000635 0000

Activité 3647004A022 : Prise en charge de la consommation eau, électricité et téléphone
F624 000 VISA55A036F03139 - Eau SC LR LR LR208 000 208 0000 208 00000 208 000208 000 208 0000

000 208 000 208 0000Autres biens et services 208 000208 000 208 000208 000

F525 000 VISA55A036F03155 - Téléphone, Fax SC LR LR LR175 000 175 0000 175 00000 175 000175 000 175 0000

000 175 000 175 0000Autres biens et services 175 000175 000 175 000175 000

F957 000 VISA55A036F03265 - Electricité SC LR LR LR319 000 319 0000 319 00000 319 000319 000 319 0000

000 319 000 319 0000Autres biens et services 319 000319 000 319 000319 000

TOTAL Activité 3647004A022 2 106 000 0 702 0000 702 000 702 0000 702 000702 000702 0000

Activité 3647004B023 : Developpement informatique
I480 000 VISA5536I00046 - Acquisition et réhabilitation du parc informatique du MINTP SC MN MN LR50 000 00 000 480 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 000480 000 50 0000

I305 000 VISA5536I00048 - Extension du réseau informatique du MINTP SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0305 000 50 0000

000 305 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I240 000 VISA5536I00049 - Mise en place des outils applicatifs au MINTP SC MN MN LR50 000 00 000 240 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000240 000 50 0000

TOTAL Activité 3647004B023 1 025 000 0 150 0000 720 000 150 0000 050 000305 0000

TOTAL ACTION 04 3 632 3770 4 202 37712 485 902 00 3 760 3853 268 140 3 610 3853 523 1400
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Activité 3647006A002 : Dépenses courantes du programme 470

F78 000 VISA
55A036F03108 - Suivi des travaux par la Commission Interne de Passation des
Marchés des travaux d'Entretien et de Refection des Infrastructures (CIPM-TERI)

SC MN MN MN26 000 26 0000 26 00000 26 00026 000 26 0000

000 20 000 20 0000Autres dépenses de personnel 20 00020 000 20 00020 000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F63 000 VISA
55A036F03118 - Supervision des travaux de la Commission Spéciale de Passation des
Marchés à Projets à  Financement conjoint (CSPM-PFC)

SC MN MN MN21 000 21 0000 21 00000 21 00021 000 21 0000

000 15 000 15 0000Autres dépenses de personnel 15 00015 000 15 00015 000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F63 000 VISA
55A036F03123 - Supervision des travaux de la Commission Interne de Passation des
Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures (CIPM-
TCRI)

SC MN MN MN21 000 21 0000 21 00000 21 00021 000 21 0000

000 15 000 15 0000Autres dépenses de personnel 15 00015 000 15 00015 000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F96 000 VISA55A036F03128 - Coordination des travaux de construction et d'entretien SC MN MN MN32 000 32 0000 32 00000 32 00032 000 32 0000

000 32 000 32 0000Autres biens et services 32 00032 000 32 00032 000

F180 000 VISA
55A036F03138 - Coordination des activités de l'ENSTP, du LABOGENIE et du
MATGENIE

SC MN LR LR60 000 60 0000 60 00000 60 00060 000 60 0000

000 60 000 60 0000Autres biens et services 60 00060 000 60 00060 000

F63 000 VISA
55A036F03148 - Suivi des travaux de la Commission Interne de Passation des
Marchés des Services, des Prestations Intellectuelles et des Approvisionnements
Géneraux (CIPM-SPIAG)

SC MN MN MN21 000 21 0000 21 00000 21 00021 000 21 0000

000 15 000 15 0000Autres dépenses de personnel 15 00015 000 15 00015 000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F27 000 VISA
55A036F03237 - Comité Ah-doc chargé du suivi-évaluation de l'utilisation des produits
innovants dans la construction, d'entretien et de rehabilitation des routes

SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 5 000 5 0000Autres dépenses de personnel 5 0005 000 5 0005 000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F8 213 722 VISA55A036F03290 - Paiement des salaires SC MN MN MN2 733 871 2 851 9820 2 627 86900 2 733 8712 627 869 2 851 9820

000 2 627 869 2 627 8690Salaires 2 733 8712 733 871 2 851 9822 851 982

F42 000 VISA
55A036F03314 - Supervision des travaux de la Commission Interne de Passation des
Marchés auprè de l'ENSTP/Ydé

SD MN LR LR14 000 14 0000 14 00000 14 00014 000 14 0000

000 10 000 10 0000Autres dépenses de personnel 10 00010 000 10 00010 000

000 4 000 4 0000Autres biens et services 4 0004 000 4 0004 000

F390 000 VISA
55A036F03316 - Controle des travaux de construction des batiments, des routes et des
ouvrages d'art

SC MN LR LR130 000 130 0000 130 00000 130 000130 000 130 0000

000 5 000 5 0000Autres dépenses de personnel 5 0005 000 5 0005 000

000 125 000 125 0000Autres biens et services 125 000125 000 125 000125 000

TOTAL Activité 3647006A002 9 215 722 0 3 185 9820 3 067 871 3 067 8710 3 185 9822 961 8692 961 8690

Activité 3647006A003 : Commissions et Comités
F30 000 VISA5536F17453 - Comité interministériel de suivi des opérations de pesage (CISOP) SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA5536F17454 - Comité de suivi de la gestion des bacs SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F21 000 VISA
5536F17473 - Commission Paritaire d'avancement au choix des agents de l'état
relevant du code du travail

SC MN LR LR0 21 0000 000 00 21 0000

000 0 00Autres biens et services 00 21 00021 000

F45 000 VISA55A036F03140 - Projet UPS-ACCROW SC MN MN MN15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F45 000 VISA55A036F03260 - PLANUT SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F24 000 VISA55A036F03319 - Comité de lutte contre la corruption SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F45 000 VISA
55A036F03332 - Comité chargé de l'assainissement du fichier solde et personnel de
l'Etat

SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 8 000 8 0000Autres dépenses de personnel 8 0008 000 8 0008 000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

TOTAL Activité 3647006A003 240 000 0 94 0000 73 000 73 0000 94 00073 00073 0000
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Activité 3647006A004 : Inspection des services administratifs et techniques

F33 000 VISA
55A036F03105 - Evaluation des études techniques et controle des ouvrages avant
leurs mise en oeuvre

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F54 000 VISA55A036F03120 - Suivi et évaluation des audits techniques SC MN MN MN18 000 18 0000 18 00000 18 00018 000 18 0000

000 18 000 18 0000Autres biens et services 18 00018 000 18 00018 000

F48 000 VISA
55A036F03125 - Controle techniques et évaluation des performances par rapport aux
objectifs techniques fixés

SC MN MN MN16 000 16 0000 16 00000 16 00016 000 16 0000

000 16 000 16 0000Autres biens et services 16 00016 000 16 00016 000

F48 000 VISA55A036F03135 - Evaluation des performences des services SC MN MN MN16 000 16 0000 16 00000 16 00016 000 16 0000

000 16 000 16 0000Autres biens et services 16 00016 000 16 00016 000

F54 000 VISA55A036F03261 - Suivi du fonctionnement des services centraux et déconcentrés SC MN MN MN18 000 18 0000 18 00000 18 00018 000 18 0000

000 18 000 18 0000Autres biens et services 18 00018 000 18 00018 000

F15 000 VISA55A036F03286 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu / CS3 SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03306 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu / CTech 1 SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03311 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F33 000 VISA
55A036F03320 - Evaluation des études techniques et contrôle des ouvrages avant
leurs mise en oeuvres

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F15 000 VISA55A036F03321 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu / CS1 SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F33 000 VISA
55A036F03326 - Evaluation des études techniques et contrôle des ouvrages avant
leurs mise en oeuvres

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F15 000 VISA
55A036F03327 - Suivi des services et rapports au ministre sur la Qualité de
fonctionnement et du rendement des services

SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03335 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F33 000 VISA
55A036F03347 - Evaluation des études techniques et controle des ouvrages avant
leurs mise en oeuvre

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA
55A036F03351 - Suivi des services et rapports au ministre sur la Qualité de
fonctionnement et du rendement des services

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F15 000 VISA55A036F03353 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu / C.Techn 3 SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03358 - Contrôle du suivi de la qualité du service rendu SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F15 000 VISA55A036F03361 - contrôle du suivi de la qualité du service rendu / CS2 SC MN MN MN5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F33 000 VISA
55A036F03367 - Evaluation des études techniques et contrôle des ouvrages avant
leurs mise en oeuvres

SC MN MN MN11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

F33 000 VISA
55A036F03368 - Suivi des services et rapports au ministre sur la Qualité de
fonctionnement et du rendement des services

SC MN LR LR11 000 11 0000 11 00000 11 00011 000 11 0000

000 11 000 11 0000Autres biens et services 11 00011 000 11 00011 000

TOTAL Activité 3647006A004 570 000 0 190 0000 190 000 190 0000 190 000190 000190 0000

Activité 3647006A048 : Coordination des activités du Ministère
F60 000 VISA55A036F03103 - Suivi des activités des services rattachés SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F60 000 VISA55A036F03133 - Veille à la formation permanante du personnel SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F45 000 VISA55A036F03153 - Réunion de coordination des services centraux et déconcentrés SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

F45 000 VISA55A036F03366 - Participation aux évenements SC MN LR LR15 000 15 0000 15 00000 15 00015 000 15 0000

000 15 000 15 0000Autres biens et services 15 00015 000 15 00015 000

TOTAL Activité 3647006A048 210 000 0 70 0000 70 000 70 0000 70 00070 00070 0000
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Activité 3647006A053 : Gestion des courriers du Ministère
F15 000 VISA55A036F03298 - Affranchissement du courriers SC MN LR LR5 000 5 0000 5 00000 5 0005 000 5 0000

000 5 000 5 0000Autres biens et services 5 0005 000 5 0005 000

F24 000 VISA55A036F03323 - Reproduction et distribution des actes SC MN LR LR8 000 8 0000 8 00000 8 0008 000 8 0000

000 8 000 8 0000Autres biens et services 8 0008 000 8 0008 000

F30 000 VISA55A036F03363 - Reception, traitement et ventillation du courrier SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

TOTAL Activité 3647006A053 69 000 0 23 0000 23 000 23 0000 23 00023 00023 0000

Activité 3647006A059 : Suivi des activités du Ministère
F21 000 VISA55A036F03217 - Centralisation des informations SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

F21 000 VISA55A036F03242 - Synthese des rapports SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

F21 000 VISA55A036F03344 - Suivi de la mise en oeuvre des programmes de performance SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

F21 000 VISA55A036F03355 - Suivi des activités SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

TOTAL Activité 3647006A059 84 000 0 28 0000 28 000 28 0000 28 00028 00028 0000

Activité 3647006A061 : Promotion du Bilinguisme
F21 000 VISA55A036F03192 - Traduction des documents SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

F60 000 VISA
55A036F03313 - Coordination et Promotion du Bilinguisme / Suivi de la mise en oeuvre
des dispositions constitutionnelles

SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F21 000 VISA55A036F03348 - Vulgarisation de la règlementation sur le bilinguisme SC MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

TOTAL Activité 3647006A061 102 000 0 34 0000 34 000 34 0000 34 00034 00034 0000

Activité 3647006A065 : Appui à l'execution des missions du Ministère
F105 000 VISA55A036F03162 - Coordination des travaux d'entretien et de construction SC MN LR LR35 000 35 0000 35 00000 35 00035 000 35 0000

000 35 000 35 0000Autres biens et services 35 00035 000 35 00035 000

F60 000 VISA
55A036F03167 - Conseil technique par rapport au suivi et à l'execution des travaux de
constructions et d'entretien

SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F150 000 VISA
55A036F03172 - Controle des travaux de construction des batiments des routes et
ouvrages d'art

SC MN LR LR50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 10 000 10 0000Autres dépenses de personnel 10 00010 000 10 00010 000

000 40 000 40 0000Autres biens et services 40 00040 000 40 00040 000

F60 000 VISA
55A036F03337 - Conseil technique par rapport au suivi et à l'execution des travaux de
constructions et d'entretien

SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F27 000 VISA55A036F03339 - Suivi des activités des comités de l'autoroute SC MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F60 000 VISA
55A036F03345 - Conseil technique par rapport au suivi et à l'exécution des travaux de
construction et d'entretien

SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

TOTAL Activité 3647006A065 462 000 0 154 0000 154 000 154 0000 154 000154 000154 0000

Activité 3647006A066 : Préparation des programmes et des projets en regie

F60 000 VISA
55A036F03283 - Coordination des activités des brigades d'execution des travaux en
regie

SC MN LR LR20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000Autres biens et services 20 00020 000 20 00020 000

F30 000 VISA55A036F03292 - Suivi de l'execution physique des projets en regie SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA
55A036F03318 - Elaboration et validation des liasses-projets pour les prestations en
régie

SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

F30 000 VISA55A036F03330 - Coordination des interventions et suivi des projets en regie SC MN LR LR10 000 10 0000 10 00000 10 00010 000 10 0000

000 10 000 10 0000Autres biens et services 10 00010 000 10 00010 000

TOTAL Activité 3647006A066 150 000 0 50 0000 50 000 50 0000 50 00050 00050 0000
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Activité 3647006A069 : Suivi de l'execution de la feuille de route
F30 000 VISA5536F17477 - Suivi des activités des controleurs de gestion SC MN MN MN0 30 0000 000 00 30 0000

000 0 00Autres biens et services 00 30 00030 000

F510 000 VISA55A036F03307 - Suivi et coordination des projets SC MN LR LR170 000 170 0000 170 00000 170 000170 000 170 0000

000 170 000 170 0000Autres biens et services 170 000170 000 170 000170 000

F99 000 VISA
55A036F03341 - Suivi des travaux du Projet Régie Axée sur les Resultats des travaux
de rehabilitation de la RN1: MORA - DABANGA - KOUSSERI (Projet RAR - MDK).

SC MN LR LR33 000 33 0000 33 00000 33 00033 000 33 0000

000 33 000 33 0000Autres biens et services 33 00033 000 33 00033 000

TOTAL Activité 3647006A069 639 000 0 233 0000 203 000 203 0000 233 000203 000203 0000

Activité 3647006A105 : Renforcement des capacités de pilotage des activités de coorpération et du partenariat dans le secteur des BTP

I15 000 VISA
5536I00040 - Elaboration, production et vulgarisation d'un manuel de procédures en
matière de financement en vue de la réalisation des projets d'infrastructures

SC MN LR LR0 00 15 00000 015 000 00

000 15 000 15 0000BIP RIO 00 00

I20 215 VISA
5536I00042 - Evaluation de l'impact des accords de partenariat économique sur les
prix de construction des infrastructures lancées par le Ministre des Travaux Publics

SC MN LR LR0 00 20 21500 020 215 00

000 20 215 20 2150BIP RIO 00 00

TOTAL Activité 3647006A105 35 215 0 00 0 00 035 21535 2150

Activité 3647006B106 : Suivi de travaux au niveau regional
F94 800 VISA55A036F03143 - Suivi des travaux par la DRTP/NORD-OUEST SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03287 - Suivi des travaux par la DRTP/OUEST SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03291 - Suivi des travaux par la DRTP/ADAMAOUA SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03297 - Suivi des travaux par la DRTP/NORD SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03302 - Suivi des travaux par la DRTP/LITTORAL SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03317 - Suivi des travaux par la DRTP/EST SD MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03322 - Suivi des travaux par la DRTP/SUD-OUEST SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03329 - Suivi des travaux par la DRTP/EXTREME-NORD SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03354 - Suivi des travaux par la DRTP/CENTRE SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

F94 800 VISA55A036F03362 - Suivi des travaux par la DRTP/SUD SC MN LR LR31 600 31 6000 31 60000 31 60031 600 31 6000

000 8 600 8 6000Autres dépenses de personnel 8 6008 600 8 6008 600

000 23 000 23 0000Autres biens et services 23 00023 000 23 00023 000

TOTAL Activité 3647006B106 948 000 0 316 0000 316 000 316 0000 316 000316 000316 0000

Activité 3647006B107 : Suivi des travaux au niveau départemental
F27 000 VISA55A036F03158 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mbam-et-Inoubou (Bafia) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03159 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo - Danay (Yagoua) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03163 - Suivi des travaux par la DDTP/ Nyong-et-Kellé (Eseka) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03164 - Suivi des travaux par la DDTP/ Moungo (Nkongsamba) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03168 - Suivi des travaux par la DDTP/ Nyong-et-Mfoumou (Akonolinga) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000
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000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03169 - Suivi des travaux par la DDTP/ Nkam (Yabassi) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03173 - Suivi des travaux par la DDTP/MEFOU ET AKONO (Ngoumou) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03174 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo - Tsanaga (Mokolo) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03177 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mfoundi (Yaoundé) SC MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03178 - Suivi des travaux par la DDTP/ Lom-et-Djérem (Bertoua) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03179 - Suivi des travaux par la DDTP/FARO (Poli) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03183 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mbam-et-Kim (Ntui) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03184 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo - Kani (Kaélé) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03187 - Suivi des travaux par la DDTP/ Haute-Sanaga (Nanga-Ebogo) SC MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03188 - Suivi des travaux par la DDTP/ Diamaré (Maroua) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03189 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo - Louti (Guider) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03193 - Suivi des travaux par la DDTP/ Méfou-et-Afamba (Mfou) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03194 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo-Sava (Mora) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03195 - Suivi des travaux par la DDTP/ Menchum (Wum) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03196 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mvila (Ebolowa) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03200 - Suivi des travaux par la DDTP/ Donga-Mantung (Nkambé) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03201 - Suivi des travaux par la DDTP/ Dja-et-Lobo (Sangmelima) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03205 - Suivi des travaux par la DDTP/BUI (Kumbo) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03206 - Suivi des travaux par la DDTP/ Noun (Foumban) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03210 - Suivi des travaux par la DDTP/ Hauts-Plateaux (Baham) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03211 - Suivre les travaux pour la DDTP/ Manyu (Mamfé) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03218 - Suivi des travaux par la DDTP/ Nyong-et-So'o (Mbalmayo) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03219 - Suivi des travaux par la DDTP/SANAGA-MARITIME (Edéa) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03220 - Suivi des travaux par la DDTP/ Momo (Mbengwi) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03221 - Suivi des travaux par la DDTP/ Vallée-du-Ntem (Ambam) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03225 - Suivi des travaux par la DDTP/ Ngo-Ketunjia (Ndop) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03226 - Suivi des travaux par la DDTP/ Fako (Limbé) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03230 - Suivi des travaux par la DDTP/FOUDONG (Boyo) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03231 - Suivi des travaux par la DDTP/ Ndé (Bangangté) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03232 - Suivre les travaux pour la DDTP/ Mémé (Kumba) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000
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000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03235 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mezam (Bamenda) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03236 - Suivi des travaux par la DDTP/ Océan (Kribi) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03243 - Suivi des travaux par la DDTP/ Boumba-et-Ngoko (Yokadouma) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03244 - Suivi des travaux par la DDTP/WOURI (Douala) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03245 - Suivi des travaux par la DDTP/ Bamboutos (Mbouda) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03246 - Suivi des travaux par la DDTP/ Koupé-Manengouba (Bangem) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03252 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mbéré (Meiganga) SC MN MN MN9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03253 - Suivi des travaux par la DDTP/ Kadey (Batouri) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03254 - Suivi des travaux par la DDTP/BENOUE (Garoua) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03255 - Suivi des travaux par la DDTP/ Haut-Nkam (Bafang) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03256 - Suivi des travaux pour la DDTP/ Lebialem (Menji) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03268 - Suivi des travaux par la DDTP/ Lekié (Monatele) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03269 - Suivi des travaux par la DDTP/ Logone-et-Chari (Kousséri) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03270 - Suivi des travaux par la DDTP/MAYO REY (Tcholliré) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03271 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mifi (Bafoussam) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03272 - Suivre les travaux pour la DDTP/ Ndian (Mundemba) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03275 - Suivi des travaux par la DDTP/ Koung-Khi (Bandjoun) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03276 - Suivi des travaux pour la DDTP/ Djérem (Tibati) SD MN MN MN9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03296 - Suivi des travaux par la DDTP/ Mayo-Banyo (Banyo) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03301 - Suivi des travaux par la DDTP/ Vina (Ngaoundéré) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03331 - Suivi des travaux par la DDTP/ Haut-Nyong (Abong-Mbang) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03343 - Suivi des travaux par la DDTP/FARO ET DEO (Tignère) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

F27 000 VISA55A036F03359 - Suivi des travaux par la DDTP/ Menoua (Dschang) SD MN LR LR9 000 9 0000 9 00000 9 0009 000 9 0000

000 9 000 9 0000Autres biens et services 9 0009 000 9 0009 000

TOTAL Activité 3647006B107 1 566 000 0 522 0000 522 000 522 0000 522 000522 000522 0000

Activité 3647006B108 : suivi des travaux au niveau communal
F18 000 VISA5536F17455 - Suivi des travaux par la Subdivision de BETARE-OYA SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA5536F03369 - Suivi des travaux par la Subdivision des Travaux Publics de DJOUM SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA5536F03370 - Suivi des travaux par la subdivision des Travaux Publics de JAKIRI SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA5536F03371 - Suivi des travaux par la Subdivision des Travaux Publics de MBENGBIS SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F21 000 VISA55A036F03113 - Suivi des travaux par la Subdivision de MEYOMESSALA SD MN LR LR7 000 7 0000 7 00000 7 0007 000 7 0000

000 7 000 7 0000Autres biens et services 7 0007 000 7 0007 000

F18 000 VISA55A036F03197 - Suivi des Travaux pour la Subdivision de NGUELEMENDOUKA SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000
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000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA55A036F03202 - Suivi des travaux par la Subdivision de LOMIE SC MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F22 500 VISA55A036F03207 - Suivi des travaux par la Subdivision de MBANDJOCK SC MN LR LR7 500 7 5000 7 50000 7 5007 500 7 5000

000 7 500 7 5000Autres biens et services 7 5007 500 7 5007 500

F18 000 VISA55A036F03222 - Suivi des travaux par la Subdivision de NDOM SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA55A036F03227 - Suivi des travaux par la Subdivision de TOUBORO SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA55A036F03257 - Suivi des travaux par la Subdivision de NGAMBE SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

F18 000 VISA55A036F03308 - Suivi des travaux par la Subdivision de FOUMBOT SD MN LR LR6 000 6 0000 6 00000 6 0006 000 6 0000

000 6 000 6 0000Autres biens et services 6 0006 000 6 0006 000

TOTAL Activité 3647006B108 223 500 0 74 5000 74 500 74 5000 74 50074 50074 5000

TOTAL ACTION 06 4 805 3710 4 805 37114 514 437 00 4 974 4824 734 584 4 974 4824 734 5840

TOTAL PROGRAMME 470 9 895 7240 100 00032 979 339 100 0000 12 327 8679 730 748 8 677 8678 750 724 9 100 748

TOTAL CHAPITRE 36 328 474 674 365 118 500422 162 000250 0000 0 847 153 2414 469 953 216 76 417 427250 000 332 384 100
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ANNEXE 3

PROGRAMMATION DES TACHES PAR
PROJET D'INVESTISSEMENT



 



Période :  2021 - 2023

REPUBLIC OF CAMEROONREPUBLIQUE DU CAMEROUN
PEACE - WORK - FATHERLANDPAIX - TRAVAIL - PATRIE

PROGRAMMATION DES TACHES PAR PROJET D'INVESTISSEMENT
***** *****

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICSChapitre 36 :
CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
AMÉNAGEMENT DES AUTOROUTES ET DES VOIES EXPRESSAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646712A007 : Construction de l'autoroute Edea-Kribi

Construction de l'autoroute Edea-KribiProjet 55A036P0054 :

I226 500 000 VISA
5536I00078 - FINEX : Travaux de construction de l'autoroute Edea-Kribi (Lot 1),
Kribi-Lolabé

SC LR LR LR30 000 000 00 40 000 00000 00 29 000 0000

000 0 40 000 0000FINEX 30 000 0000 29 000 0000

I41 400 000 VISA5536I00079 - FCP : Construction de l'autoroute Edea-Kribi(Lot 1), Kribi-Lolabé SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 2 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 2 000 0000

31 000 000TOTAL Projet 55A036P0054 0 32 000 000267 900 000 00 42 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646712A007 267 900 000 0 31 000 0000 0 32 000 0000 042 000 00000

Activité 3646712A008 : Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala

Construction des AutoroutesProjet 55A036P0055 :

I241 400 000 VISA
5536I00082 - FINEX: Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala
(phase1)

SC LR LR LR0 00 20 000 00000 00 00

000 0 20 000 0000FINEX 00 00

I97 270 000 VISA
5536I00083 - FCP : Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala
(phase1)

SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 3 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 3 000 0000

3 000 000TOTAL Projet 55A036P0055 0 2 000 000338 670 000 00 22 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646712A008 338 670 000 0 3 000 0000 0 2 000 0000 022 000 00000

TOTAL ACTION 01 34 000 0000 0606 570 000 00 34 000 00064 000 000 000
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Activité 3646702A021 : Construction de la National N°11 (Ring - Road)

Construction de la Ring RoadProjet 54A036P03067 :
I145 727 468 NON VISA5536I00303 - FINEX : Construction de la Ring Road SC LR LR LR10 000 000 00 10 000 00000 00 9 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 10 000 0000 9 000 0000

I21 540 353 VISA5536I00306 - FCP : Construction de la Ring Road SC LR LR LR2 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 2 000 0000 1 000 0000

10 000 000TOTAL Projet 54A036P03067 0 12 000 000167 267 821 00 11 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702A021 167 267 821 0 10 000 0000 0 12 000 0000 011 000 00000

Activité 3646702B022 : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17)

Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17)Projet 55A036P0160 :
I140 000 000 VISA5536I00348 - FINEX : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi SC MN LR LR10 000 000 00 8 000 00000 0140 000 000 10 000 0000

000 140 000 000 8 000 0000FINEX 10 000 0000 10 000 0000

I6 000 000 VISA5536I00349 - FCP : Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi SC MN LR LR637 500 00 500 00000 06 000 000 500 0000

000 6 000 000 500 0000BIP RIO 637 5000 500 0000

10 500 000TOTAL Projet 55A036P0160 0 10 637 500146 000 000 146 000 0000 8 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702B022 146 000 000 0 10 500 0000 0 10 637 5000 08 500 000146 000 0000

Activité 3646702B026 : Bitumage des routes à trafic modéré

Bitumage des routes à trafic modéréProjet 55A036P0378 :
I6 000 000 VISA5536I00702 - Bitumage des routes à trafic modéré SC MN MN MN1 000 000 1 000 0000 2 000 00000 1 000 0002 000 000 1 000 0000

000 2 000 000 2 000 0000BIP RIO 1 000 0001 000 000 1 000 0001 000 000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0378 0 1 000 0006 000 000 2 000 0000 2 000 00000 1 000 000 1 000 000

TOTAL Activité 3646702B026 6 000 000 0 1 000 0000 1 000 000 1 000 0000 1 000 0002 000 0002 000 0000

Activité 3646702B036 : Travaux d'amenagement de la voie de contournement de Nsimalen (R0121)

Travaux d'aménagement de la voie de contournement de Nsimalen (R0121)Projet 55A036P0376 :

I6 418 779 VISA
5536I00690 - Travaux d'aménagement de la voie de contournement de Nsimalen
(R0121)

SC LR LR LR300 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 300 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0376 0 300 0006 418 779 00 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702B036 6 418 779 0 1 000 0000 0 300 0000 0500 00000

Activité 3646702B039 : Travaux de construction de la Route Olama - Kribi (N22)

Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)Projet 54A036P00443 :

I32 500 000 VISA
5536I00308 - FINEX : Travaux de constrruction de la section de route Grand Zambi
- Kribi

SC LR LR LR4 500 000 00 6 500 00000 00 00

000 0 6 500 0000FINEX 4 500 0000 00

I9 586 000 VISA
5536I00310 - FCP : Travaux de constrruction de la section de route Grand Zambi -
Kribi

SC LR LR LR700 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 700 0000 1 000 0000

I46 850 000 VISA
5536I00312 - FINEX : Travaux de construction de la section de route Bingambo -
GranZambi

SC MN LR LR10 000 000 00 8 000 00000 046 850 000 9 000 0000

000 46 850 000 8 000 0000FINEX 10 000 0000 9 000 0000

I2 000 000 VISA
5536I00313 - FCP : Travaux de construction de la section de route Bingambo -
GranZambi

SC MN LR LR500 000 00 500 00000 02 000 000 1 000 0000

000 2 000 000 500 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

I87 898 238 VISA
5536I00318 - FINEX : Travaux de construction de la section de route Olama -
Bingambo

SC LR LR LR20 000 000 00 15 000 00000 00 20 000 0000

000 0 15 000 0000FINEX 20 000 0000 20 000 0000

I8 891 355 VISA
5536I00319 - FCP : Travaux de construction de la section de route Olama -
Bingambo

SC LR LR LR1 000 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

32 000 000TOTAL Projet 54A036P00443 0 36 700 000187 725 593 48 850 0000 31 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702B039 187 725 593 0 32 000 0000 0 36 700 0000 031 000 00048 850 0000
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Activité 3646702B041 : Désenclavement des bassins de production agricole et industrielle

Désenclavement des bassins de production agricole et industrielleProjet 55A036P0390 :

I13 000 000 NON VISA
5536I17405 - Travaux de bitumage des routes communales de Meyomessala
(boucle du Dja phase  3)

SC LR LR LR200 000 00 1 000 00000 00 500 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

I125 697 NON VISA
5536I17420 - Ouverture de la route Chefferie Meyeck-Digue (rivière Viala)-
Carrefour Ondeck (Atangana) (phase I)

SC LR LR LR75 697 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 75 6970 00

I113 500 000 VISA

5536I00706 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'ouest:-lot1 :
Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda-Bamesso-Galim-
Balessing-Batcham et Mbouda- Ngouya-Bati et -lot2 : Galim-Bamendjing-
Foumbot-Bangante dans la région de l'ouest

SC LR LR LR4 000 000 00 9 000 00000 00 8 000 0000

000 0 9 000 0000BIP RIO 4 000 0000 8 000 0000

I67 905 VISA5536I00711 - Désenclavement d'un bassin agricole dans la ville de Ngoulemakong SC MN LR LR0 00 67 90500 067 905 00

000 67 905 67 9050BIP RIO 00 00

I197 288 VISA
5536I00719 - Travaux de désenclavement du bassin agricole de PENJA dans
l'arronfissement de Djombe-Penja, Département du Moungo

SC MN LR LR90 504 00 100 00000 0197 288 00

000 197 288 100 0000BIP RIO 90 5040 00

I3 203 537 VISA
5536I00732 - Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung- Oveng et
bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)

SC LR LR LR100 000 00 500 00000 00 200 0000

000 0 500 0000BIP RIO 100 0000 200 0000

I1 300 000 VISA
5536I00733 - Ouverture d'un Bassin de production agricole dans la localité de
Ngamba (Piste Ngamba 1 - Ngamba 2 Champ de Cannes et Bretelle) dans
l'arrondissement de Mbandjock

SC MN LR LR100 000 00 319 97400 01 300 000 200 0000

000 1 300 000 319 9740BIP RIO 100 0000 200 0000

I588 777 VISA
5536I00735 - Entretien par bitumage en enduit superficiel en vue du
désenclavement du bassin agricole de Bakotcha Domga-Bakotcha (18 km), dans
l'arrondissement de Bana

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 0588 777 100 0000

000 588 777 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I5 000 000 VISA5536I00739 - Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos SC LR LR LR100 000 00 400 00000 00 300 0000

000 0 400 0000BIP RIO 100 0000 300 0000

9 300 000TOTAL Projet 55A036P0390 0 4 766 201136 983 204 2 153 9700 11 637 87900 0 0

TOTAL Activité 3646702B041 136 983 204 0 9 300 0000 0 4 766 2010 011 637 8792 153 9700

Activité 3646713A002 : Aménagement des routes régionales

Aménagement des routes régionalesProjet 55A036P0136 :
I1 730 508 VISA5536I00282 - Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem SC LR LR LR100 000 00 300 00000 00 100 0000

000 0 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I11 264 000 VISA
5536I00284 - Travaux de bitumage de la route Dschang(Int R0606) -Fongo Tongo -
Litiapong(Lim Sw)

SC MN MN MN0 11 264 0000 000 00 500 0000

000 0 00BIP RIO 00 500 00011 264 000

I3 557 938 VISA
5536I00292 - DA : Travaux de gravillonnage de la section de la route régionale
R0601 Bafang int N°5 -Fopouanga limite Ouest-Littoral dans la région de l'Ouest

SC MN MN MN0 3 557 9380 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 0003 557 938

700 000TOTAL Projet 55A036P0136 0 100 00016 552 446 00 300 00000 0 14 821 938

TOTAL Activité 3646713A002 16 552 446 0 700 0000 0 100 0000 14 821 938300 00000

Activité 3646713A003 : Aménagement des routes communales

Aménagement des routes communalesProjet 55A036P0413 :

I19 984 VISA

5536I17406 - Contrôle technique des travaux de bitumage de certaines routes
dans le département du Mfoundi, région du Centre :  Tonçon 1 : Entrée Honorable-
Fin Barrière (au quartier 10ème arrêt Nkoabang) (0,07 km) ; (tronçon 2,,,), (tronçon
3) (tronçon 4 : Minkan-Eco

SD LR LR LR0 00 19 98400 019 984 00

000 19 984 19 9840BIP RIO 00 00

I1 250 000 VISA
5536I16677 - Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)- Massok
(Inter D56.)

SC MN LR LR250 000 00 200 00000 01 250 000 179 8900

000 1 250 000 200 0000BIP RIO 250 0000 179 8900

I794 823 VISA
5536I16679 - Travaux de bitumage en enduit superficiel  de la route Inter N5-Saint
Marc de Manjo-Centre de Santé Integré de Ngol

SC LR LR LR0 00 94 82300 00 00

000 0 94 8230BIP RIO 00 00

I400 000 VISA
5536I16681 - Contrôle Technique et surveillance de l'exécution des travaux de
bitumage de certaines routes en enduit superficiel Lo1 -RSU, Lot2-ROU,Lot 3
ROU,Lot4 ROU, Lot 5 ROU

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 50 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 50 0000

I2 273 360 VISA
5536I16683 - Bitumage en enduit superficiel de la route Bamali-Junction-
Bambalang Beach

SC LR LR LR250 000 00 200 00000 00 100 0000

000 0 200 0000BIP RIO 250 0000 100 0000

I222 300 VISA5536I16684 - DA : Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel et SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00
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contrôle de la route carrefour Mvog Nnomo -Carr Sergy-Carr  Mvog Nnomo .

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I762 017 VISA

5536I16686 - Travaux de bitumage des tronçons Inter P17(carrefour Johnny
Baleng)-Lycée de Toula-Stade Ndzong-Inter P17 (Marché Foto avec
embranchement vers Chefferie Foto), vers ferme avicole et chefferie Ndzong dans
la commune de Dschang

SC LR LR LR0 00 62 01700 00 00

000 0 62 0170BIP RIO 00 00

I296 624 VISA
5536I16687 - Réalisation pilote d'un revêtement d'un tronçon de la route
communautaire par les pavés à base des déchets plastiques dans l'arrondissement
de Bayangam.

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0296 624 100 0000

000 296 624 50 0000BIP RIO 50 0000 100 0000

I200 000 VISA5536I16688 - Aménagement des voies d'accès à la station de pésage de Bagofit SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 95 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 95 0000

I200 000 VISA5536I16689 - Bitumage économique de la route Minkan - EP Odza SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I800 000 VISA
5536I16691 - Travaux de bitumage éconmique de la route BANA - BATCHA dans
la département du Haut - Nkam

SC LR LR MN100 000 300 0000 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 000300 000

I150 000 VISA
5536I16692 - DA : Achèvement des travaux de Bitumage de la route Complexe
Scolaire Gloire Olympique - fin Odza petit marché, tronçon carrefour cité Mbia -
Nkoulou et bretelle deuxième entrée Général

SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I150 000 VISA
5536I16696 - DA : Achèvement des travaux de bitumage en enduit superficiel de la
route Ndzon Roger - Ndi y compris construction d'un pont sur la rivière Ndi.

SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 50 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I1 075 019 VISA
5536I16697 - Travaux de bitumage en enduit superficiel de la route Mangamba -
Bondjo dans le réseau Ouest. Département du Nkam, région du Littoral

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

774 890TOTAL Projet 55A036P0413 0 950 0008 594 127 1 566 6080 1 176 82400 0 300 000

TOTAL Activité 3646713A003 8 594 127 0 774 8900 0 950 0000 300 0001 176 8241 566 6080

Activité 3646713A007 : Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena -Tibati

Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe - Tibati (N15)Projet 54A036I00001 :

I306 626 254 VISA
5536I00073 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko -
Lena - Sengbe - Tibati (N15)

SC LR LR LR30 000 000 00 50 000 00000 00 49 218 5270

000 0 50 000 0000FINEX 30 000 0000 49 218 5270

I28 303 000 VISA
5536I00074 - FCP : Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko -
Lena - Sengbe - Tibati (N15)

SC LR LR LR1 500 000 00 1 850 00000 00 2 000 0000

000 0 1 850 0000BIP RIO 1 500 0000 2 000 0000

51 218 527TOTAL Projet 54A036I00001 0 31 500 000334 929 254 00 51 850 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A007 334 929 254 0 51 218 5270 0 31 500 0000 051 850 00000

Activité 3646713A009 : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)

Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Ouesso (N9)Projet 54A036P00443 :
I34 717 836 VISA5536I00328 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Bikoula SC LR LR LR0 00 1 500 00000 00 00

000 0 1 500 0000FINEX 00 00

I4 650 750 VISA5536I00329 - FCP : Travaux de bitumage de la route Sangmélima - Bikoula SC LR LR LR0 00 300 00000 00 00

000 0 300 0000BIP RIO 00 00

I27 940 275 VISA5536I00333 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum SC LR LR LR3 900 000 00 4 000 00000 00 00

000 0 4 000 0000FINEX 3 900 0000 00

I4 650 750 VISA5536I00335 - FCP : Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum SC LR LR LR910 000 00 520 00000 00 360 0000

000 0 520 0000BIP RIO 910 0000 360 0000

I89 920 755 VISA
5536I00338 - FINEX : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam -
Mbalam

SC LR LR LR15 000 000 00 15 000 00000 00 13 415 3140

000 0 15 000 0000FINEX 15 000 0000 13 415 3140

I10 169 000 VISA
5536I00340 - FCP : Djoum - Mintom : lot 1 : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam -
Mbalam

SC LR LR LR602 500 00 500 00000 00 500 0000

000 0 500 0000BIP RIO 602 5000 500 0000

14 275 314TOTAL Projet 54A036P00443 0 20 412 500172 049 366 00 21 820 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A009 172 049 366 0 14 275 3140 0 20 412 5000 021 820 00000
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Activité 3646713A011 : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8)

Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)Projet 55A036P0186 :

I62 370 000 VISA
5536I00403 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 :
Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)

SC LR LR LR3 000 000 00 3 798 24600 00 00

000 0 3 798 2460FINEX 3 000 0000 00

I23 380 000 VISA
5536I00404 - FCP : Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot 1 :
Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)

SC LR LR LR500 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0186 0 3 500 00085 750 000 00 4 298 24600 0 0

TOTAL Activité 3646713A011 85 750 000 0 1 000 0000 0 3 500 0000 04 298 24600

Activité 3646713A012 : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River (N6)

Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross RiverProjet 54A036P02872 :

I17 944 000 VISA
5536I00399 - FINEX : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu :
construction d'un pont sur la Cross River

SC LR LR LR5 000 000 00 5 000 00000 00 3 444 0000

000 0 5 000 0000FINEX 5 000 0000 3 444 0000

I6 800 000 VISA
5536I00400 - FCP : Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu :
construction d'un pont sur la Cross River

SC LR LR LR0 00 500 00000 00 00

000 0 500 0000BIP RIO 00 00

3 444 000TOTAL Projet 54A036P02872 0 5 000 00024 744 000 00 5 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A012 24 744 000 0 3 444 0000 0 5 000 0000 05 500 00000

Activité 3646713A013 : Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)

Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) .Projet 54A036P0795 :

I60 311 000 VISA
5536I00410 - Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km)
(N17A)

SC LR LR LR1 000 000 00 3 000 00000 00 1 000 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 54A036P0795 0 1 000 00060 311 000 00 3 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A013 60 311 000 0 1 000 0000 0 1 000 0000 03 000 00000

Activité 3646713A016 : Interventions d'urgence

Interventions d'urgence sur le réseau routierProjet 55A036P0137 :
I1 500 000 VISA5536I00693 - Interventions d'urgence en régie sur le réseau routier SC MN MN MN100 000 300 0000 349 99900 300 000349 999 100 0000

000 349 999 349 9990BIP RIO 100 000300 000 100 000300 000

I6 000 000 VISA5536I00694 - Interventions d'urgence sur le réseau routier SC MN MN MN1 003 239 902 3030 1 700 00000 1 003 2391 700 000 902 3030

000 1 700 000 1 700 0000BIP RIO 1 003 2391 003 239 902 303902 303

1 002 303TOTAL Projet 55A036P0137 0 1 103 2397 500 000 2 049 9990 2 049 99900 1 303 239 1 202 303

TOTAL Activité 3646713A016 7 500 000 0 1 002 3030 1 303 239 1 103 2390 1 202 3032 049 9992 049 9990

Activité 3646713A017 : Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)

Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8)Projet 55A036P0192 :

I19 167 000 VISA
5536I00439 - RIO: Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à
Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8)

SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 410 2340

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 410 2340

410 234TOTAL Projet 55A036P0192 0 500 00019 167 000 00 1 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A017 19 167 000 0 410 2340 0 500 0000 01 000 00000

Activité 3646713A018 : Bitumage de la RN1 Obala-Batchenga-Mbouam

Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)Projet 55A036P0190 :

I58 300 000 VISA
5536I00412 - Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et
bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km)

SC LR LR LR1 000 000 00 3 000 00000 00 1 000 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

I31 660 000 VISA5536I00414 - Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

2 000 000TOTAL Projet 55A036P0190 0 2 000 00089 960 000 00 4 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A018 89 960 000 0 2 000 0000 0 2 000 0000 04 000 00000
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Activité 3646713A019 : Bitumage de la route Mbama-Messamena

Bitumage de la route Mbama-MessamenaProjet 55A036P0193 :
I26 696 000 VISA5536I00442 - Bitumage de la route Mbama-Messamena SD LR LR LR1 000 000 00 2 000 00000 00 1 000 0000

000 0 2 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0193 0 1 000 00026 696 000 00 2 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A019 26 696 000 0 1 000 0000 0 1 000 0000 02 000 00000

Activité 3646713A020 : Aménagement de la route Yaoundé-Douala-Idenau (N3)

Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II)Projet 55A036P0188 :

I146 222 410 VISA
5536I00408 - FINEX : Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase
II)

SC LR LR LR10 000 000 00 10 000 00000 00 10 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 10 000 0000 10 000 0000

I33 683 776 VISA
5536I00409 - FCP : Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase
II)

SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

11 000 000TOTAL Projet 55A036P0188 0 11 000 000179 906 186 00 11 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646713A020 179 906 186 0 11 000 0000 0 11 000 0000 011 000 00000

TOTAL ACTION 02 143 469 4400 2 303 2391 676 554 776 00 151 625 268172 632 948 17 324 241202 620 5770
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Activité 3646702A003 : Construction d'ouvrages d'art

Constructions des ouvrages d'artProjet 54A036P0900 :

I24 000 000 NON VISA
5536I17421 - Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale
hydroélectrique de Mekin

SC MN LR LR574 953 00 1 000 00000 024 000 000 300 0000

000 24 000 000 1 000 0000BIP RIO 574 9530 300 0000

I250 325 VISA
5536I00107 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif en béton armé sur l
rivière "Batakou" au Pk 4+000 du marché Bamendjo- Bajinshi-Bakazou

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I2 202 135 VISA
5536I00108 - Reconstruction d’un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au
pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route Pana-Poli

SC LR LR LR200 000 00 400 00000 00 200 0000

000 0 400 0000BIP RIO 200 0000 200 0000

I500 000 VISA
5536I00109 - DA : Construction d'un pont définitif de 24 ml sur la rivière Ebeninal à
Nkongoa par Mfou

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I724 000 VISA
5536I00111 - Travaux de Construction d'un pont sur la rivière Mungo, route
régionale prioritaire troncon Inter RN8-Mombo, Bajoh (Phase 2)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I102 051 VISA
5536I00147 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif mixte (acier - béton
armé) à une voie de portée 10 ml et de largeur 7 ml sur la rivière Zeza au pk1+800
sur la route carrefour Mve-Plaque 33 dans le département de la Mefou et Afamba

SD MN MN LR100 000 00 000 102 0510 00

000 0 00BIP RIO 100 000102 051 00

I60 144 VISA
5536I00149 - DA : Travaux de construction d'un pont définitif mixte (acier - béton
armé) à une voie de portée 8 ml et de largeur 5 ml sur la rivière Nkilzok-Ndangueng
dans le département de la Mefou et Afamba

SC MN MN MN60 144 00 000 60 1440 00

000 0 00BIP RIO 60 14460 144 00

I343 612 500 VISA
5536I00175 - FINEX :  Construction du sencond pont et ses accès sur la Bénoué à
Garoua

SC MN MN MN0 343 612 5000 000 00 15 000 0000

000 0 00FINEX 00 15 000 000343 612 500

I60 637 500 VISA
5536I00177 - FCP :  Construction du sencond pont et ses accès sur la Bénoué à
Garoua

SC MN MN MN0 60 637 5000 000 00 1 000 0000

000 0 00BIP RIO 00 1 000 00060 637 500

16 600 000TOTAL Projet 54A036P0900 0 1 035 097432 088 655 24 000 0000 1 700 00000 162 196 404 250 000

Aménagement de voies de contournement de la ville de Douala, avec la construction d'un troisième pont sur le WouriProjet 55A036P0113 :

I312 375 000 VISA
5536I00181 - FINEX :  Aménagement de voies de contournement de la ville de
Douala, avec la construction d'un troisième pont sur le Wouri

SC LR LR MN0 312 375 0000 000 00 15 000 0000

000 0 00FINEX 00 15 000 000312 375 000

I55 125 000 VISA
5536I00182 - FCP :  Aménagement de voies de contournement de la ville de
Douala, avec la construction d'un troisième pont sur le Wouri

SC LR LR MN0 55 125 0000 000 00 1 000 0000

000 0 00BIP RIO 00 1 000 00055 125 000

16 000 000TOTAL Projet 55A036P0113 0 0367 500 000 00 000 0 367 500 000

TOTAL Activité 3646702A003 799 588 655 0 32 600 0000 162 196 1 035 0970 771 750 0001 700 00024 000 0000

Activité 3646702A013 : Construction des dalots et digues

Construction des dalots et diguesProjet 54A036P00517 :
I1 600 000 VISA5536I00188 - Contruction de la digue de Kom et aménagement de ses accès SC LR LR LR100 000 00 200 00000 00 100 0000

000 0 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

100 000TOTAL Projet 54A036P00517 0 100 0001 600 000 00 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702A013 1 600 000 0 100 0000 0 100 0000 0200 00000

Activité 3646702A015 : Construction des ponts ACROW

Constructions des ouvrages d'artProjet 54A036P0900 :
I53 984 000 VISA5536I00092 - FINEX : Construction des ponts ACROW SC LR LR LR5 000 000 00 5 000 00000 00 4 000 0000

000 0 5 000 0000FINEX 5 000 0000 4 000 0000

I15 509 000 VISA5536I00093 - FCP : Construction des ponts ACROW SC LR LR LR1 000 000 00 1 000 00000 00 00

000 0 1 000 0000BIP RIO 1 000 0000 00

4 000 000TOTAL Projet 54A036P0900 0 6 000 00069 493 000 00 6 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702A015 69 493 000 0 4 000 0000 0 6 000 0000 06 000 00000
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Activité 3646702A016 : Construction d'un pont sur le Logone

Construction d'un pont sur le LogoneProjet 54A036P00503 :
I42 765 000 VISA5536I00096 - FINEX : Construction d'un pont sur le Logone SC LR LR LR5 000 000 00 7 000 00000 00 5 000 0000

000 0 7 000 0000FINEX 5 000 0000 5 000 0000

I4 116 000 VISA5536I00097 - FCP : Construction d'un pont sur le Logone SC LR LR LR1 000 000 00 500 00000 00 1 000 0000

000 0 500 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

6 000 000TOTAL Projet 54A036P00503 0 6 000 00046 881 000 00 7 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702A016 46 881 000 0 6 000 0000 0 6 000 0000 07 500 00000

Activité 3646702B027 : Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG

Construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANGProjet 54A036P03045 :

I6 544 696 VISA
5536I00098 - Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve
NCHIAYANG

SC LR LR LR500 000 00 953 26000 00 500 0000

000 0 953 2600BIP RIO 500 0000 500 0000

I397 697 VISA
5536I00100 - Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses
accès sur le fleuve NCHIAYANG

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 97 6970

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 97 6970

597 697TOTAL Projet 54A036P03045 0 600 0006 942 393 00 1 053 26000 0 0

TOTAL Activité 3646702B027 6 942 393 0 597 6970 0 600 0000 01 053 26000

Activité 3646702B029 : Construction des bacs

Construction des bacsProjet 55A036P0117 :

I1 750 000 VISA
5536I00198 - Construction des bacs dans les communes de Bibey, Mbandjock,
Mvangan,Endom et Ngoura

SC MN LR LR100 000 00 400 00000 01 750 000 100 0000

000 1 750 000 400 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I160 000 VISA5536I00201 - Acquisition d'un bac de traction dans la commune de Yokadouma SC MN LR LR60 000 00 100 00000 0160 000 00

000 160 000 100 0000BIP RIO 60 0000 00

100 000TOTAL Projet 55A036P0117 0 160 0001 910 000 1 910 0000 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646702B029 1 910 000 0 100 0000 0 160 0000 0500 0001 910 0000

Activité 3646703A003 : Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art

Interventions d'urgence sur les ouvrages d'artProjet 55A036P0425 :
I2 000 000 VISA5536I16959 - Interventions d'urgence sur les ouvrages d'art SC MN MN MN200 000 500 0000 500 00000 500 000500 000 200 0000

000 500 000 500 0000BIP RIO 200 000500 000 200 000500 000

200 000TOTAL Projet 55A036P0425 0 200 0002 000 000 500 0000 500 00000 500 000 500 000

TOTAL Activité 3646703A003 2 000 000 0 200 0000 500 000 200 0000 500 000500 000500 0000

TOTAL ACTION 03 14 095 0970 662 196928 415 049 00 43 597 69717 453 260 772 250 00026 410 0000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)Action 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646711A004 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Mandjou - Akokam (N10)

Planut : Bitumage de la route  Mandjou – Akokan (Travaux et Maîtrise d'oeuvre)Projet 54A036P00105 :

I22 499 810 VISA
5436I01852 - PLANUT : TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE Mandjou -
Akokam

SC LR LR LR4 000 000 00 8 000 00000 00 3 325 8840

000 0 8 000 0000PLAN DURGENCE 4 000 0000 3 325 8840

I1 800 000 VISA
5436I01854 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre pour les  travaux de bitumage de la route
Mandjou – Akokan

SC LR LR LR0 00 400 21800 00 00

000 0 400 2180PLAN DURGENCE 00 00

3 325 884TOTAL Projet 54A036P00105 0 4 000 00024 299 810 00 8 400 21800 0 0

TOTAL Activité 3646711A004 24 299 810 0 3 325 8840 0 4 000 0000 08 400 21800

Activité 3646711A005 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri (N10)

Bitumage de la route  Akokan - BatouriProjet 54A036P00263 :
I22 499 810 VISA5436I01857 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Akokan - Batouri SC LR LR LR3 000 000 00 4 000 00000 00 5 986 6000

000 0 4 000 0000PLAN DURGENCE 3 000 0000 5 986 6000

I1 800 000 VISA
5436I01858 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Akokan - Batouri

SC LR LR LR0 00 371 08700 00 00

000 0 371 0870PLAN DURGENCE 00 00

5 986 600TOTAL Projet 54A036P00263 0 3 000 00024 299 810 00 4 371 08700 0 0

TOTAL Activité 3646711A005 24 299 810 0 5 986 6000 0 3 000 0000 04 371 08700

Activité 3646711A006 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route  Guidjiba - Taparé (N13)

Bitumage de la route GUIDJIBA-TAPAREProjet 54A036P00266 :
I50 673 844 VISA5436I01844 - Planut: Travaux de  bitumage de la route GUIDJIBA-TAPARE SC LR LR LR1 000 000 00 800 00000 00 3 000 0000

000 0 800 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 3 000 0000

I2 673 844 VISA
5436I01846 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de  bitumage de la
route Guidjiba - Taparé

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 260 9750

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 200 0000 260 9750

3 260 975TOTAL Projet 54A036P00266 0 1 200 00053 347 688 00 1 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A006 53 347 688 0 3 260 9750 0 1 200 0000 01 000 00000

Activité 3646711A007 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route Ngaoundéré - Paro (N14)

Travaux de  bitumage de la route  NGAOUNDERE-PAROProjet 54A036P00265 :
I47 658 836 VISA5436I01783 - PLANUT: Travaux de  bitumage de la route  NGAOUNDERE-PARO SC LR LR LR1 000 000 00 800 00000 00 2 500 0000

000 0 800 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 2 500 0000

I2 958 837 VISA
5436I01810 - PLANUT: Maîtrise d'oeuvre des travaux de  bitumage de la route
NGAOUNDERE-PARO

SC LR LR LR500 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 500 0000 500 0000

3 000 000TOTAL Projet 54A036P00265 0 1 500 00050 617 673 00 1 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A007 50 617 673 0 3 000 0000 0 1 500 0000 01 000 00000

Activité 3646711A008 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de Ekondo Titi - Kumba (N16)

Bitumage de la route de Ekondo Titi - Kumba (N16)Projet 54A036P00261 :
I38 201 372 VISA5436I01862 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route  Ekondo Titi - Kumba SC LR LR LR1 000 000 00 300 00000 00 2 500 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 000 0000 2 500 0000

I2 400 000 VISA
5436I01863 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de  bitumage de la
route Ekondo Titi - Kumba

SC LR LR LR257 608 00 200 00000 00 00

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 257 6080 00

2 500 000TOTAL Projet 54A036P00261 0 1 257 60840 601 372 00 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A008 40 601 372 0 2 500 0000 0 1 257 6080 0500 00000

Activité 3646711A009 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Soa - Esse - Awae (R0124)

PLANUT: Bitumage de la route Soa - Esse - Awae (R0124)Projet 54A036P00264 :

I2 011 381 VISA
5436I01872 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Soa - Esse - Awae

SC LR LR LR792 518 00 728 69500 00 00

000 0 728 6950PLAN DURGENCE 792 5180 00

0TOTAL Projet 54A036P00264 0 792 5182 011 381 00 728 69500 0 0

PROJETS PLANUTProjet 54A036P00260 :
I34 851 243 NON VISA5436I01141 - Planut : travaux de bitumage de la route  Soa – Esse - Awae SC LR LR LR2 000 000 00 4 000 00000 00 7 654 2460

000 0 4 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 7 654 2460
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
PLAN D'URGENCE TRIÉNNAL POUR L'ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE (PLANUT)Action 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

7 654 246TOTAL Projet 54A036P00260 0 2 000 00034 851 243 00 4 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A009 36 862 624 0 7 654 2460 0 2 792 5180 04 728 69500

Activité 3646711A010 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa (R0305)

PLANUT:Bitumage de la route  Douala – Bonepoupa (R0305)Projet 54A036P00259 :
I21 138 967 VISA5436I01873 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Douala – Bonepoupa SC LR LR LR2 000 000 00 3 000 00000 00 4 872 2950

000 0 3 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 4 872 2950

I1 749 875 VISA
5436I01874 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Douala – Bonepoupa

SC LR LR LR201 590 00 300 00000 00 00

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 201 5900 00

4 872 295TOTAL Projet 54A036P00259 0 2 201 59022 888 842 00 3 300 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A010 22 888 842 0 4 872 2950 0 2 201 5900 03 300 00000

Activité 3646711A011 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi (R0305)

PLANUT: Bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi (R0305)Projet 54A036P00260 :
I36 702 910 VISA5436I01878 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route  Bonepoupa - Yabassi SC LR LR LR5 699 768 00 7 000 00000 00 00

000 0 7 000 0000PLAN DURGENCE 5 699 7680 00

I1 709 166 VISA
5436I01879 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux Travaux de bitumage de la route
Bonepoupa - Yabassi

SC LR LR LR423 848 00 500 00000 00 00

000 0 500 0000PLAN DURGENCE 423 8480 00

0TOTAL Projet 54A036P00260 0 6 123 61638 412 076 00 7 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A011 38 412 076 0 00 0 6 123 6160 07 500 00000

Activité 3646711A012 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit (R0608)

PLANUT:Bitumage de la route Foumban - Koupa Matapit (R0608)Projet 54A036P00111 :

I43 784 930 VISA
5436I01876 - PLANUT :  Travaux de bitumage de la route Foumban - Koupa
Matapit

SC LR LR LR2 000 000 00 1 000 00000 00 3 000 0000

000 0 1 000 0000PLAN DURGENCE 2 000 0000 3 000 0000

I2 670 422 VISA
5436I01877 - PLANUT :  Maîtrise d'œuvre liée  aux travaux de bitumage de la
route Foumban - Koupa Matapit

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 200 0000

000 0 200 0000PLAN DURGENCE 200 0000 200 0000

3 200 000TOTAL Projet 54A036P00111 0 2 200 00046 455 352 00 1 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A012 46 455 352 0 3 200 0000 0 2 200 0000 01 200 00000

Activité 3646711A013 : PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo (R0905)

PLANUT: Bitumage de la route  Maroua - BogoProjet 54A036P00258 :
I19 492 517 VISA5436I01882 - PLANUT : Travaux de bitumage de la route Maroua - Bogo SC LR LR LR1 345 755 00 6 619 96400 00 00

000 0 6 619 9640PLAN DURGENCE 1 345 7550 00

I1 625 063 VISA
5436I01883 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de bitumage de la route
Maroua - Bogo

SC LR LR LR0 00 380 03600 00 00

000 0 380 0360PLAN DURGENCE 00 00

0TOTAL Projet 54A036P00258 0 1 345 75521 117 580 00 7 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A013 21 117 580 0 00 0 1 345 7550 07 000 00000

Activité 3646711A014 : PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NONI

PLANUT:Bitumage de la route de BABUNGO-OKU-NKOR NONI (TRAVAUX ET Maîtrise d'oeuvre)Projet 54A036P00112 :
I68 385 797 VISA5436I01884 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de BABUNGO-OKU SC LR LR LR1 500 000 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 500 0000 2 000 0000

I42 104 701 VISA
5436I01885 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de Carrefour OKU -
NONI

SC LR LR LR1 500 000 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 500 0000 2 000 0000

I19 729 227 VISA
5436I01886 - PLANUT : Travaux de  bitumage de la route de (NKOR) NONI -
LASSIN

SC LR LR LR1 178 913 00 300 00000 00 2 000 0000

000 0 300 0000PLAN DURGENCE 1 178 9130 2 000 0000

I2 905 009 VISA
5436I01887 - PLANUT : Maîtrise d'œuvre liée aux travaux de  bitumage de la route
de BABUNGO-OKU-NKOR NONI

SC LR LR LR200 000 00 100 00000 00 200 0000

000 0 100 0000PLAN DURGENCE 200 0000 200 0000

6 200 000TOTAL Projet 54A036P00112 0 4 378 913133 124 734 00 1 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646711A014 133 124 734 0 6 200 0000 0 4 378 9130 01 000 00000

TOTAL ACTION 04 30 000 0000 0492 027 561 00 40 000 00040 000 000 000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
CONSTRUCTION DES BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646705A001 : Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services centraux

Projet  :
I17 688 000 VISA5536I00210 - Construction de l'immeuble siege MINTP SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 1 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 0 500 00017 688 000 00 1 000 00000 0 0

Aménagement des édifices publicsProjet 54A036P02904 :
I650 000 NON VISA5436I01061 - Construction de l'immeuble R+3 SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 54A036P02904 0 0650 000 00 100 00000 0 0

TOTAL Activité 3646705A001 18 338 000 0 1 000 0000 0 500 0000 01 100 00000

Activité 3646705A002 : Construction des bâtiments et édiffices publics dans les services déconcentrés

Aménagement des édifices publicsProjet 54A036P02904 :

I2 400 000 VISA
5536I00225 - DA : Autres constructions des bâtiments et édifices publics dans les
services déconcentrés

SC MN MN MN100 000 100 0000 300 00000 100 000300 000 100 0000

000 300 000 300 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 54A036P02904 0 100 0002 400 000 300 0000 300 00000 100 000 100 000

TOTAL Activité 3646705A002 2 400 000 0 100 0000 100 000 100 0000 100 000300 000300 0000

TOTAL ACTION 05 600 0000 100 00020 738 000 00 1 100 0001 400 000 100 000300 0000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
AMÉNAGEMENT DES AUTRES ÉQUIPEMENTS ROUTIERSAction 06 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646714A001 : Construction des stations de péages

Autres aménagements routiersProjet 54A036P03036 :
I200 000 VISA5536I00240 - Construction des stations de péages SC LR LR MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 54A036P03036 0 0200 000 00 000 0 100 000

TOTAL Activité 3646714A001 200 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646714A002 : Construction des stations de pésages

Autres aménagements routiersProjet 54A036P03036 :
I1 535 999 VISA5536I00229 - Construction de la station de pesage de Ngoulemakong SC MN LR LR100 000 00 300 00000 01 535 999 100 0000

000 1 535 999 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 817 000 VISA5536I00231 - Construction de la station de pesage FIFINDA SC MN LR LR100 000 00 300 00000 02 817 000 100 0000

000 2 817 000 300 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 700 000 VISA5536I00233 - Construction d'une station de pesage sur Ngaoundéré-Touboro SC MN LR LR100 000 00 200 00000 02 700 000 100 0000

000 2 700 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

300 000TOTAL Projet 54A036P03036 0 300 0007 052 999 7 052 9990 800 00000 0 0

TOTAL Activité 3646714A002 7 052 999 0 300 0000 0 300 0000 0800 0007 052 9990

TOTAL ACTION 06 300 0000 07 252 999 00 400 000800 000 100 0007 052 9990
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGES DANS LA CONSTRUCTION DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 07 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646716A001 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviaires

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviairesProjet 55A036P0129 :

I150 000 VISA
5536I00245 - Recrutement d'un BET chargé de collecter les données et faire les
propositions techniques en vue des études de remise en service des itinéraires
abandonnés du réseau ferré national

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0150 000 00

000 150 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I100 000 VISA
5536I00246 - Recrutement d'un BET chargé de faire un diagnostic de la sécurité
sur le tronçon ferroviaire Douala-Yaoundé (Transcam I)

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I80 000 VISA
5536I00248 - Evaluation de l'indice du coût de construction ferroviaire au
Cameroun

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 55A036P0129 0 100 000330 000 300 0000 150 00000 0 0

TOTAL Activité 3646716A001 330 000 0 00 0 100 0000 0150 000300 0000

Activité 3646716A002 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures portuaires et fluviales

Autres études et acquisitions diversesProjet 54A036P0921 :

I100 000 VISA
5536I00249 - Recrutement d'un BET pour l'élaboration des propositions techniques
en vue de la surveillance des barrages

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

0TOTAL Projet 54A036P0921 0 50 000100 000 100 0000 50 00000 0 0

TOTAL Activité 3646716A002 100 000 0 00 0 50 0000 050 000100 0000

Activité 3646716A004 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures énergétiques et environnementales

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures énergétiques et environnementalesProjet 54A036P00683 :

I50 000 VISA
5536I00252 - Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du MINTP
dans l'élaboration des CCTP types applicables aux Autres Travaux
d'Infrastructures (Phase II)

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I80 000 VISA
5536I00255 - Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement du MINTP
dans le renforcement des capacités des ingénieurs dans les domaines des autres
infrastructures

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I50 000 VISA
5536I00256 - Réflexion sur l'optimisation de la production électrique des centrales
thermiques par l'utilisation du gaz naturel au cameroun

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 54A036P00683 0 0180 000 150 0000 150 00000 0 0

TOTAL Activité 3646716A004 180 000 0 00 0 00 0150 000150 0000

TOTAL ACTION 07 150 0000 0610 000 00 0350 000 0550 0000
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CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURESProgramme 467 :
COORDINATION ET PILOTAGE DU PROGRAMME 467Action 11 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646715A008 : Provisions pour indemnisations, taxes et droits de douane des projets routiers

Autres dépenses et paiement d'arriérésProjet 54A036P00697 :
I3 500 000 VISA5436I15828 - FCP : Provision pour taxes et droits et douane SC LR LR LR3 000 000 00 3 000 00000 00 3 500 0000

000 0 3 000 0000BIP RIO 3 000 0000 3 500 0000

I3 500 000 VISA5536I00053 - Provision pour indemnisations SC LR LR LR100 000 00 200 00000 00 300 0000

000 0 200 0000BIP RIO 100 0000 300 0000

3 800 000TOTAL Projet 54A036P00697 0 3 100 0007 000 000 00 3 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646715A008 7 000 000 0 3 800 0000 0 3 100 0000 03 200 00000

TOTAL ACTION 11 3 100 0000 07 000 000 00 3 800 0003 200 000 000

TOTAL PROGRAMME 467 299 836 2080 03 739 168 385 00 274 522 964225 714 537 789 774 241236 933 576 3 065 435
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTESAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646801A008 : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda (N6) (Programme de Développement du Secteur des Transports)

Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - BamendaProjet 55A036P0038 :
I64 572 216 VISA5536I00209 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda SC LR LR LR8 539 159 00 10 000 00000 00 10 000 0000

000 0 10 000 0000FINEX 8 539 1590 10 000 0000

I6 138 914 VISA5536I00211 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda SC LR LR LR1 000 000 00 1 200 00000 00 1 000 0000

000 0 1 200 0000BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

11 000 000TOTAL Projet 55A036P0038 0 9 539 15970 711 130 00 11 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646801A008 70 711 130 0 11 000 0000 0 9 539 1590 011 200 00000

Activité 3646801A009 : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)

Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)Projet 54A036P1051 :

I187 804 000 VISA

5536I00178 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam -
Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 :
Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit
carrefour Obala (63,75 km) ; Lo

SC LR LR LR21 577 841 00 30 000 00000 00 4 922 1590

000 0 30 000 0000FINEX 21 577 8410 4 922 1590

I61 337 000 VISA

5536I00180 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam -
Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot 1 :
Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit
carrefour Obala (63,75 km) ; Lot

SC LR LR LR1 700 000 00 2 000 00000 00 1 662 1260

000 0 2 000 0000BIP RIO 1 700 0000 1 662 1260

6 584 285TOTAL Projet 54A036P1051 0 23 277 841249 141 000 00 32 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3646801A009 249 141 000 0 6 584 2850 0 23 277 8410 032 000 00000

Activité 3646801A012 : Conventions pour la réhabilitation des routes communales

Convention avec les sociétés de developpementProjet 54A036P00516 :
I1 490 000 VISA5536I00494 - Conventions MINTP / Chantier Naval SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I9 913 759 VISA
5536I00495 - Convention MINTP/SODECOTON en vue de l'entretien de 5431 km
des routes en terre dans les régions de l'Adamaoua, de l'Extrême-Nord et du Nord

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 09 913 759 100 0000

000 9 913 759 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 948 000 VISA
5536I00496 - Convention MINTP/UNVDA en vue de l'entretien de certaines routes
en terre dans les régions du Nord-Ouest et de l'Ouest

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 948 000 100 0000

000 1 948 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I550 000 VISA
5536I00497 - Convention MINTP/SEEF en vue de l'entretien et/ou la réhabilitation
en confinancement de certaines route en terre dans les arrondissements de Bibey
et Nanga Eboko, département de la Haute Sanaga, Région du Centre

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0550 000 100 0000

000 550 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I600 000 VISA

5536I00498 - Convention MINTP/SODECAO en vue de l'entretien périodique et/ou
la réhabilitation des routes en terre dans les arrondissements Biwong-Boulou,
Ngoulemakong, Ebolowa II, Mbangassina et Mengang, département de la Mvila, du
Mbam et Kim et du Nyong et Mfoumou

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0600 000 100 0000

000 600 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 800 000 VISA
5536I00499 - Convention MINTP/MATGENIE relative au gardiennage, à la
maintenance et à la mise à disposition du personnel d'exploitation du matériel de
Génie Civil acquis par l'Administration

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 800 000 100 0000

000 1 800 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 500 000 VISA
5536I00500 - Autres conventions à négocier avec les sociétés de développement
et forestières

SC MN LR LR100 000 00 000 1 500 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 0001 500 000 100 0000

700 000TOTAL Projet 54A036P00516 0 700 00017 801 759 14 811 7590 600 00000 1 500 000 0

TOTAL Activité 3646801A012 17 801 759 0 700 0000 1 500 000 700 0000 0600 00014 811 7590

Activité 3646801B013 : Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri (N1)

Travaux de réhabilitation de la route Maroua-MoraProjet 55A036P0005 :

I29 629 088 VISA
5536I00104 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora
(Programme de Transport Multimodal)

SC LR LR LR0 00 5 077 67200 00 00

000 0 5 077 6720FINEX 00 00

I10 108 000 VISA
5536I00105 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora
(Programme de Transport Multimodal)

SC LR LR LR2 000 000 00 2 000 00000 00 1 337 8740

000 0 2 000 0000BIP RIO 2 000 0000 1 337 8740

1 337 874TOTAL Projet 55A036P0005 0 2 000 00039 737 088 00 7 077 67200 0 0

Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga  - KousseriProjet 55A036P0060 :

I55 083 000 VISA
5536I00087 - FINEX : Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga  -
Kousseri

SC LR LR LR4 483 000 00 5 500 00000 00 00
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTESAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

000 0 5 500 0000FINEX 4 483 0000 00

I10 604 000 VISA
5536I00088 - FCP : Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga  -
Kousseri

SC LR LR LR1 000 000 00 1 279 67800 00 1 000 0000

000 0 1 279 6780BIP RIO 1 000 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0060 0 5 483 00065 687 000 00 6 779 67800 0 0

TOTAL Activité 3646801B013 105 424 088 0 2 337 8740 0 7 483 0000 013 857 35000

Activité 3646801B015 : Réhablilitation de la Nationale  N°2

Réhablilitation de la Nationale  N°2Projet 55A036P0124 :

I25 077 685 VISA
5536I00228 - Entretien périodique de la route Nsimalen - Mbalmayo - Ebolowa
(87,8 km) sur la N2

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

500 000TOTAL Projet 55A036P0124 0 200 00025 077 685 00 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646801B015 25 077 685 0 500 0000 0 200 0000 0200 00000

Activité 3646801B018 : Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes communales

ENTRETIEN DES ROUTES COMMUNALESProjet 55A036P0005 :

I45 000 000 VISA
5536I00396 - RT : Ressources transférées pour la Réhabilitation des routes
communales

CTD MN MN MN12 000 000 13 000 0000 12 000 00000 12 000 00012 000 000 13 000 0000

000 12 000 000 12 000 0000BIP RIO 12 000 00012 000 000 13 000 00013 000 000

13 000 000TOTAL Projet 55A036P0005 0 12 000 00045 000 000 12 000 0000 12 000 00000 12 000 000 13 000 000

TOTAL Activité 3646801B018 45 000 000 0 13 000 0000 12 000 000 12 000 0000 13 000 00012 000 00012 000 0000

Activité 3646809A006 : Réhabilitation des routes communales

Réhabilitation des routes communalesProjet 55A036P0004 :

I250 000 VISA
5536I00401 - DA : Achèvement des travaux d'amenagement de la route Inter (N3)
(Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hopital d'Ekanga - Carrière Eloumden I
- Inter (N22) et Bretelles

SC LR LR LR50 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 50 0000 00

I646 606 VISA
5536I00402 - Travaux de réhabilitation des voies d’accès à l’Université de Dschang
(2,04 km) et aux infrastructures sportives (0,695 km)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I676 729 VISA
5536I00405 - Travaux de réhabilitation au produit stabilisant CON- AID/CBR PLUS
de la route Messamena - Somalomo dans le département du Haut Nyong)

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0676 729 100 0000

000 676 729 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I248 000 VISA
5536I00406 - DA : Travaux de réhabilitation de la route communale Abang -
Nkoumadzap - Nkolnyama - Mekomo avec contruction d'un pont sur de 6 ml et
reflexion d'un pont de 6 ml

SD LR LR LR48 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 48 0000 00

I14 956 VISA

5536I00436 - Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation du
tronçon de route Monatélé-Nkolgal-Berges de la Sanaga (Village Nkolmelen)
11,722 km, de construction pavage écologique dans les points critiques de 0,503
km et l'aménagement sur la berge

SC LR LR LR0 00 14 95600 0 00

000 14 9560BIP RIO 00 00

I13 356 VISA

5536I00438 - Contrôle technique et surveillance des Travaux de réhabilitation (aux
produits stabilisants) de certaines routes dans le département du Mayo-Kani,
région de l’Extrême Nord (lot 1 : Moutourwa Ilir - Mordock  (13 km) ; Lot 2 :
Moutourwa - Missilia - Titing

SC LR LR LR0 00 13 35600 00 00

000 0 13 3560BIP RIO 00 00

I100 186 VISA5536I17119 - Réhabilitation de la route Menguemesi-Biba-Carrefour Alé SC LR LR LR50 186 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 50 1860 00

I120 500 VISA5536I17122 - Réhabilitation de la route Mboké-Déa SC LR LR LR70 500 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 70 5000 00

200 000TOTAL Projet 55A036P0004 0 418 6862 070 333 676 7290 528 31200 0 0

TOTAL Activité 3646809A006 2 070 333 0 200 0000 0 418 6860 0528 312676 7290

Activité 3646809A007 : Réhabilitation  des routes Régionales

Entretien des routes régionalesProjet 55A036P0125 :

I3 685 948 VISA
5536I00377 - Réhabilitation et bitumage de certaines routes Bazou- Tongo-
Milombé

SC LR LR LR200 000 00 200 00000 00 500 0000

000 0 200 0000BIP RIO 200 0000 500 0000

500 000TOTAL Projet 55A036P0125 0 200 0003 685 948 00 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646809A007 3 685 948 0 500 0000 0 200 0000 0200 00000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
RÉHABILITATION, MAINTENANCE DES ROUTESAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

TOTAL ACTION 01 53 818 6860 13 500 000518 911 943 00 34 822 15970 585 662 13 000 00027 488 4880
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
ENTRETIEN DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646802A001 : Entretien des routes communales dans le cadre du CHAN

Entretien des routes  dans le cadre du CHANProjet 55A036P0196 :
I970 623 VISA5536I00472 - Travaux d'entretien de la route Wotutu - Bodjongo SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 514 833 VISA
5536I00474 - Travaux d'entretien de la route Molyko - Bonakanda - Buea Town et
bretelle marché Buea - inter RN8

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I160 000 VISA
5536I00475 - Contrôle des travaux d'entretien des routes : lot 1 : Wotutu -
Bodjongo ; lot 2 : Molyko - Bonakanda - Buea Town et bretelle marché Buea - inter
RN8 ; lot 3 : Bekoko - Limbé - Idénau.

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0160 000 60 0000

000 160 000 50 0000BIP RIO 50 0000 60 0000

I1 589 807 VISA
5536I00477 - Travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé - Aeroport -
carrefour SODECOTON  Usine Garoua II

SC MN LR LR100 000 00 139 81300 0589 807 100 0000

000 589 807 139 8130BIP RIO 100 0000 100 0000

I78 586 VISA
5536I00479 - Contrôle des travaux d'entretien de la route Carrefour Laiendé -
Aeroport - carrefour SODECOTON  Usine Garoua II

SC MN LR LR0 00 78 58600 078 586 00

000 78 586 78 5860BIP RIO 00 00

I369 381 VISA
5536I00481 - Travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga - entrée
Yara

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I31 601 VISA
5536I00483 - Contrôle des travaux d'entretien de la route Liaison marché Sandaga
- entrée Yara

SC MN LR LR0 00 31 60100 031 601 00

000 31 601 31 6010BIP RIO 00 00

I714 000 VISA
5536I00485 - Travaux d'entretien de la route Molyko stade Marché Molyko -
Marché Buéa Town

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

560 000TOTAL Projet 55A036P0196 0 550 0005 428 832 859 9940 700 00000 0 0

TOTAL Activité 3646802A001 5 428 832 0 560 0000 0 550 0000 0700 000859 9940

Activité 3646816A004 : Entretien des routes nationales

Entretien des routes nationalesProjet 55A036P0103 :

I1 000 000 VISA
5536I00168 - Travaux d'entretien de la route Bekoko-Nkongsamba-Pont du Nkam
(N5)

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 01 000 000 100 0000

000 1 000 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 320 000 VISA5536I00190 - Travaux de renforcement de la route Mbalmayo - Sangmélima (N9) SC MN LR LR150 000 00 150 00000 0500 000 200 0000

000 500 000 150 0000BIP RIO 150 0000 200 0000

I1 000 000 VISA5536I00192 - Travaux de renforcement de la route Edéa - Kribi (N7) SC MN LR LR150 000 00 150 00000 0500 000 200 0000

000 500 000 150 0000BIP RIO 150 0000 200 0000

500 000TOTAL Projet 55A036P0103 0 400 0003 320 000 2 000 0000 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646816A004 3 320 000 0 500 0000 0 400 0000 0500 0002 000 0000

Activité 3646816A006 : Entretien des routes communales

Autres études et acquisitions diversesProjet 54A036P0921 :

I1 062 915 VISA
5536I00423 - Acquisition et mise en œuvre du produit stabilisant top seal sur 50 km
de route de 6m de large

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 062 915 100 0000

000 1 062 915 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

100 000TOTAL Projet 54A036P0921 0 100 0001 062 915 1 062 9150 100 00000 0 0

Entretien des routes communalesProjet 55A036P0133 :
I150 000 VISA5536I00411 - Entretien de la route Bipindi - Nsola - Song Lipem SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I95 000 VISA
5536I00413 - Entretien de la route Centrale à Gaz de Mpolongwe - Fort de
Massabo

SC LR LR LR0 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 00 00

I196 762 VISA

5536I00415 - Entretien périodique de la route communale lycée d'Angongo-
Ekoumdom-Ebeda et carrefour Nkol Man - Carrefour Massock I - Carrefour
Meyeng  - Tikong (Inter RN3) dans la région du centre, département de la Mefou et
Akono

SC MN LR LR96 762 00 100 00000 0196 762 00

000 196 762 100 0000BIP RIO 96 7620 00

0TOTAL Projet 55A036P0133 0 96 762441 762 196 7620 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646816A006 1 504 676 0 100 0000 0 196 7620 0300 0001 259 6760
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
ENTRETIEN DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at
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Maturité Type
Bénéf

Activité 3646816A007 : Entretien des routes régionales

Entretien des routes régionalesProjet 55A036P0125 :
I250 000 VISA5536I00227 - DA : Entretien de la route Bengbis-Olembe-Meka'a (Lim CE) SD LR LR LR50 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 50 0000 00

I1 818 009 VISA
5536I00230 - Travaux  et controle d'entretien par bitumage des tronçons de route
(R0623) Bandja - Fodjomekwet - Kekem

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 01 818 009 100 0000

000 1 818 009 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 053 272 VISA
5536I00234 - Travaux  et controle d'entretien par bitumage des tronçons de route
(R 0624) Kekem (Inter N5) - Baboutcha Fongam - Fopwz,ga (Inter R0601)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

200 000TOTAL Projet 55A036P0125 0 250 0004 121 281 1 818 0090 300 00000 0 0

TOTAL Activité 3646816A007 4 121 281 0 200 0000 0 250 0000 0300 0001 818 0090

TOTAL ACTION 02 1 396 7620 014 374 789 00 1 360 0001 800 000 05 937 6790
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION DES OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT ET DE TRAVERSÉEAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at
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e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646803A003 : Réhabilitation de l'ancien pont sur le Wouri

Rehabilitation  du pont sur le WouriProjet 55A036P0433 :
I3 247 000 VISA5536I17071 - Rehabilitation  du pont sur le Wouri SC LR LR LR1 000 000 00 300 00000 00 1 027 6590

000 0 300 0000BIP RIO 1 000 0000 1 027 6590

1 027 659TOTAL Projet 55A036P0433 0 1 000 0003 247 000 00 300 00000 0 0

TOTAL Activité 3646803A003 3 247 000 0 1 027 6590 0 1 000 0000 0300 00000

Activité 3646803A005 : Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP

Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BPProjet 55A036P0443 :
I2 695 831 VISA5536I17385 - FINEX: Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP SC LR LR LR0 00 624 08200 00 00

000 0 624 0820FINEX 00 00

I2 084 538 VISA5536I17386 - FCP: Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP SC LR LR LR0 00 670 32200 00 00

000 0 670 3220BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 55A036P0443 0 04 780 369 00 1 294 40400 0 0

TOTAL Activité 3646803A005 4 780 369 0 00 0 00 01 294 40400

Activité 3646803A007 : Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

Projet  :

I1 300 000 VISA
5536I00619 - Travaux de réhabilitationdu pont définitif de 120ml et des voies
d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani,
Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 0750 000 100 0000

000 750 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

100 000TOTAL Projet 0 100 0001 300 000 750 0000 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646803A007 1 300 000 0 100 0000 0 100 0000 0200 000750 0000

Activité 3646804B023 : Réhabilitation des bacs

Projet  :
I400 000 VISA5536I00685 - Réhabilitation des bacs dans les communes de Minta et Touraké SC MN LR LR100 000 00 150 00000 0400 000 100 0000

000 400 000 150 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 000 000 VISA
5536I00686 - Aménagement des voies d'acccès à certains bacs (reprofilage et
déroctage des roches)

SC MN LR LR100 000 00 250 00000 01 000 000 100 0000

000 1 000 000 250 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I300 000 VISA
5536I00687 - Achat des équipements de traction et construction des abris des bacs
dans les communes de Kentzou, Bibey, Nanga-Eboko, Deuk et Mbega

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0300 000 100 0000

000 300 000 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

300 000TOTAL Projet 0 300 0001 700 000 1 700 0000 500 00000 0 0

TOTAL Activité 3646804B023 1 700 000 0 300 0000 0 300 0000 0500 0001 700 0000

Activité 3646804B024 : Réhabilitation des ouvrages d'art

Réhabilitation des ouvrages d'artProjet 55A036P0419 :
I100 000 VISA5536I16813 - Travaux de rehabilitation de certains ouvrages d'art du réseau classé SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I200 000 VISA
5536I16814 - DA : Réhabilitation des cinq (05) ponts éffondrés dans les
groupements Maka'a - Ovang - Yebekolo

SC LR LR LR0 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 00 00

I89 042 VISA

5536I16820 - Travaux d'entretien des voies d'accès au pont et la reconstitution du
pont sur la rivière entre les villages Kamkop 6 - Kamkop 7 de la route Communale
résidence Tchucha - kamkop (nouveau quartier) dans l'arrondissement de
Bafoussam 3ieme

SC LR MN MN0 00 89 04200 00 00

000 0 89 0420BIP RIO 00 00

100 000TOTAL Projet 55A036P0419 0 100 000389 042 00 289 04200 0 0

TOTAL Activité 3646804B024 389 042 0 100 0000 0 100 0000 0289 04200

TOTAL ACTION 03 1 500 0000 011 416 411 00 1 527 6592 583 446 02 450 0000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION DES AUTRES EQUIPEMENTS ROUTIERSAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
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Maturité Type
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Activité 3646820A002 : Réhabilitation  des stations de péages

Autres aménagements routiersProjet 54A036P03036 :

I1 125 000 VISA
5536I16805 - Réhabilitation  des voies d'accès et des plates formes de pesée des
stations de pesage de Njombé, Meyos, Garoua Boulai, Meiganga et Manwi

SC MN LR LR100 000 00 200 00000 01 125 000 100 0000

000 1 125 000 200 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I211 682 VISA
5536I16806 - Réfection des bâtiments des stations de pesage de Bekoko, Njombé,
Mekong, Bagofit, Garoua Boulai

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0211 682 111 6820

000 211 682 50 0000BIP RIO 50 0000 111 6820

I773 839 VISA
5536I16807 - Mise à niveau des équipements de pesage dans les stations de
pesage de Bekoko, Nkankanzock, Mandjou et Manwi

SC MN LR LR100 000 00 150 00000 0773 839 100 0000

000 773 839 150 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

311 682TOTAL Projet 54A036P03036 0 250 0002 110 521 2 110 5210 400 00000 0 0

TOTAL Activité 3646820A002 2 110 521 0 311 6820 0 250 0000 0400 0002 110 5210

TOTAL ACTION 05 250 0000 02 110 521 00 311 682400 000 02 110 5210
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES D'OUVRAGE DANS LA RÉHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 06 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646817A001 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures ferroviaires

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviairesProjet 55A036P0129 :

I100 000 VISA
5536I00610 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures ferroviaires

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 55A036P0129 0 0100 000 00 000 0 100 000

TOTAL Activité 3646817A001 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A003 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures énergétiques et environnementales

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures énergétiques et environnementalesProjet 54A036P00683 :

I100 000 VISA
5536I00624 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures énergétiques et environnementales

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 54A036P00683 0 0100 000 00 000 0 100 000

TOTAL Activité 3646817A003 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A004 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures aéroportuaires

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures aéroportuairesProjet 54A036P00644 :

I100 000 VISA
5536I00628 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures aéroportuaires

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 54A036P00644 0 0100 000 00 000 0 100 000

TOTAL Activité 3646817A004 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

Activité 3646817A005 : Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des Infrastructures portuaires et fluviales

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures portuaires et fluvialesProjet 54A036P00695 :

I100 000 VISA
5536I00621 - Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la réhabilitation des
Infrastructures portuaires et fluviales

SC MN MN MN0 100 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 54A036P00695 0 0100 000 00 000 0 100 000

TOTAL Activité 3646817A005 100 000 0 100 0000 0 00 100 000000

TOTAL ACTION 06 00 0400 000 00 400 0000 400 00000
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REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES  INFRASTRUCTURESProgramme 468 :
REHABILITATION, MAINTENANCE DES BATIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 07 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646807A004 : Réhabilitation des bâtiments et édifices publics

Aménagement des édifices publicsProjet 54A036P02904 :

I45 000 VISA
5536I00625 - Travaux complémentaires pour la réhabilitation du bâtiment abritant
le laboratoire géotechnique de la Direction Générale des Etudes Techniques
(DGET)

SC MN LR LR0 00 45 00000 045 000 00

000 45 000 45 0000BIP RIO 00 00

I500 000 VISA5536I00627 - Réhabilitation des grands édifices publics SC MN MN MN0 500 0000 000 00 100 0000

000 0 00BIP RIO 00 100 000500 000

I2 950 000 VISA5536I00630 - DA : Réhabilitation des bâtiments abritant les services déconcentrés SD MN MN MN100 000 100 0000 200 00000 100 000200 000 100 0000

000 200 000 200 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

200 000TOTAL Projet 54A036P02904 0 100 0003 495 000 245 0000 245 00000 100 000 600 000

TOTAL Activité 3646807A004 3 495 000 0 200 0000 100 000 100 0000 600 000245 000245 0000

Activité 3646807A005 : Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions

Autres aménagements routiersProjet 54A036P03036 :

I529 556 VISA
5536I00642 - Réhabilitation des soutes à carburant dans certaines régions (Littoral,
Est, Ouest, Sud, Adamaoua, Extrême-Nord, Sud-Ouest)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0529 556 100 0000

000 529 556 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

100 000TOTAL Projet 54A036P03036 0 100 000529 556 529 5560 50 00000 0 0

TOTAL Activité 3646807A005 529 556 0 100 0000 0 100 0000 050 000529 5560

TOTAL ACTION 07 200 0000 100 0004 024 556 00 300 000295 000 600 000774 5560

TOTAL PROGRAMME 468 75 664 1080 0551 238 219 00 38 721 50057 165 448 14 000 00038 761 244 13 600 000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES DES AUTOROUTES ET VOIES EXPRESSAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646910A001 : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques des autoroutes

Etudes Techniques des AutoroutesProjet 55A036P0423 :

I860 000 VISA
5536I16948 - Etudes préliminaire en vue de la construction de l'autoroute
Yaoundé-Ndjamena

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I1 096 698 VISA
5536I16950 - Etudes en vue de la construction de la liaison autoroutière entre
l'autoroute Yaoundé-Douala et la Ville de Bafoussam Contract No.
00156/M/MINMAP/CCPM-TR/2016, Joint venture:TEC4/AL KHIBRA/INTEGC

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I5 000 000 VISA
5536I16954 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de
construction en mode PPP de l'autoroute Yaoundé-Douala Phase 2 : section
Bibodi-Douala

SC MN MN LR200 000 00 000 5 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 200 0005 000 000 200 0000

I5 000 000 VISA
5536I16960 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de
construction en mode PPP de l'autoroute Edéa-Port de Kribi Phase 2 : section
Edéa-Kribi

SC MN MN LR200 000 00 000 5 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 200 0005 000 000 200 0000

I4 000 000 VISA
5536I16961 - Assistance à la Maitrise d'Ouvrage (AMO) des travaux de
construction en mode PPP de l'autoroute Douala-Limbé

SC LR MN LR100 000 00 000 4 000 0000 200 0000

000 0 00BIP RIO 100 0004 000 000 200 0000

I250 000 VISA5536I16962 - Etude de la mise en place d'une autorité de gestion des autoroutes SC MN LR LR100 000 00 000 250 000 50 0000

000 00BIP RIO 100 000250 000 50 0000

850 000TOTAL Projet 55A036P0423 0 800 00016 206 698 00 200 00000 14 250 000 0

TOTAL Activité 3646910A001 16 206 698 0 850 0000 14 250 000 800 0000 0200 00000

Activité 3646910A002 : Etudes techniques des voies expresses

Etudes techniques des voies expressesProjet 55A036P0429 :

I273 390 VISA
5536I16965 - Actualisation des etudes de construction de la route regionale: Edea -
Dizangue - Mouanko - Yoko (110km)

SC LR LR LR119 000 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 119 0000 00

I190 500 VISA
5536I16966 - Etudes APD en vue de la construction de la voie expresse Lolabé
(port de kribi)-Campo

SC LR LR LR52 428 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 52 4280 00

0TOTAL Projet 55A036P0429 0 171 428463 890 00 100 00000 0 0

TOTAL Activité 3646910A002 463 890 0 00 0 171 4280 0100 00000

TOTAL ACTION 01 971 4280 14 250 00016 670 588 00 850 000300 000 000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646904A003 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes nationales

Etudes techniques de construction des routes nationalesProjet 55A036P0434 :

I482 023 VISA
5536I17072 - Etude technique en vue de la construction de la route Garoua-
Gashiga-Demsa (40 Km)

SC LR LR LR90 550 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 90 5500 00

I752 952 VISA
5536I17073 - Etudes en vue de la construction de la route Ngoura 2 (carrefour
Nkollé) - Yokadouma

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I405 000 VISA
5536I17079 - Etudes Techniques en vue de la construction de la route Belabo-
Deng Deng-Lom Pangar

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 131 9440

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 131 9440

231 944TOTAL Projet 55A036P0434 0 290 5501 639 975 00 150 00000 0 0

TOTAL Activité 3646904A003 1 639 975 0 231 9440 0 290 5500 0150 00000

Activité 3646904A004 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes régionales

Etudes techniques de construction des routes régionalesProjet 55A036P0435 :

I640 000 NON VISA
5536I17403 - Etudes en vue de la construction de la route R0308 : Ndogbele (Inter
ancienne P15)

SC MN MN LR100 000 00 000 640 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000640 000 100 0000

I400 000 NON VISA
5536I17404 - Etudes techniques en vue de la construction des  routes R0410 et
R0407 Ladgo-Mayo Wondé-Rey Bouba (90 km)

SC MN MN LR100 000 00 000 400 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

I75 000 NON VISA
5536I17413 - Etudes en vue de la construction de la route (int N10) tronçon :
Mampang-Angossas-Mboma

SC MN LR LR0 00 75 00000 075 000 00

000 75 000 75 0000BIP RIO 00 00

I475 000 VISA
5536I17080 - troncons de route R0102 et R0302 : Ngoumou -Makak- Eseka -
Messondo Lim LT/Centre Mandjap-Song Dong (Inter N3) 122 Km

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0475 000 100 0000

000 475 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I510 389 VISA5536I17082 - Etude de construction de la route Yabassi-Nkondjock-Bafang SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I598 284 VISA
5536I17083 - Etudes en vue de la construction des routes Bandja-Foutouni-
Balessing et Balikumbat-Bamenyam-Galim (inter P15) et inter D72 R Bagam-inter
P15

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I377 361 VISA
5536I17091 - Etudes d'avant projet detaillé de la route kambé-Ako-Abuenshié
(frontière du Nigéria)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 138 0490

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 138 0490

I450 000 VISA
5536I17092 - Etudes en vue de la construction de la R0106 et R0304 Ndikinimeki
(Inter N4) -Nitoukou -OmengNdom Mbebekikot ( 104 km) (R0106 et R0304)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0450 000 100 0000

000 450 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

738 049TOTAL Projet 55A036P0435 0 700 0003 526 034 1 000 0000 325 00000 1 040 000 0

TOTAL Activité 3646904A004 3 526 034 0 738 0490 1 040 000 700 0000 0325 0001 000 0000

Activité 3646904A005 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes communales

Etudes techniques de construction des routes communalesProjet 55A036P0440 :

I300 000 NON VISA
5536I17411 - Etudes en régie en vue du bitumage des routes communales de
l'arrondissement de Meyomessala

SC LR MN MN100 000 00 100 00000 00 00

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 00

I382 000 VISA
5536I17103 - Etudes techniques en vue de la construction de la route Santa-
Matazem-Tiben (65km)

SC LR LR LR50 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 50 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I17105 - Etude technique pour l'exécution des travaux de revêtement du
tronçon Carrefour Sil - Carrefour EP Mehadan - Mindik (Centre de Cardiologie) Y
compris ses accès (3,3 km)

SC LR LR LR0 00 20 00000 00 00

000 0 20 0000BIP RIO 00 00

I150 000 VISA
5536I17106 - Etude technique en vue de la construction de la route Inter (N3)
(station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hôpital d'Ekanga - Carrière Eloumden I
- Inter (N22) et Bretelle Carrefour Zouatoupsi - Enkoe - Inter ( N3)

SC MN LR LR70 000 00 80 00000 0150 000 00

000 150 000 80 0000BIP RIO 70 0000 00

I200 000 VISA5536I17107 - Etude en vue de l'aménagement de la route Akom II - Bipindi (45 km) SC MN LR LR80 000 00 24 00000 0120 000 00

000 120 000 24 0000BIP RIO 80 0000 00

I361 000 VISA
5536I17108 - Etude en vue de l'aménagement de la route Minkan - Adjap Yendjok -
Fenda (42 km)

SC MN LR LR100 000 00 100 00000 0361 000 161 0000

000 361 000 100 0000BIP RIO 100 0000 161 0000

I50 000 VISA
5536I17109 - Etudes techniques en vue du désenclavement du bassin de
production et touristique baré - Mounko - Ekom Nkam (chute d'Ekom) - Melon 2
avec ouverture de la route entre Mounko et Ekom Nkam

SC MN LR LR0 00 30 00000 030 000 00

000 30 000 30 0000BIP RIO 00 00
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDE TECHNIQUE ET MAITRISE D'OEUVRE DES CONSTRUCTIONS DES ROUTESAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

261 000TOTAL Projet 55A036P0440 0 400 0001 543 000 661 0000 404 00000 0 0

TOTAL Activité 3646904A005 1 543 000 0 261 0000 0 400 0000 0404 000661 0000

Activité 3646904A006 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des routes de la tranche conditionnelle du PLANUT

Etudes techniques de construction des routes de la tranche conditionnelle du PLANUTProjet 54A036P00556 :

I2 344 506 VISA
5436I02010 - Etudes techniques en vue de la maturation des projets de la tranche
conditionnelle du PLANUT

SC LR LR LR250 000 00 100 000150 0000 00 250 000150 000

150 00000 0 100 000150 000BIP RIO 250 0000 250 0000

250 000TOTAL Projet 54A036P00556 0 250 0002 344 506 0150 000 100 000150 0000 0 0

TOTAL Activité 3646904A006 2 344 506 150 000 250 000150 000 0 250 0000 0100 00000

TOTAL ACTION 02 1 640 5500 1 040 0009 053 515 150 000150 000 1 480 993979 000 01 661 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DES ROUTESAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646912A001 : Etudes et maîtrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes nationales

Etudes techniques de la réhabilitation des routes nationalesProjet 55A036P0428 :

I447 220 VISA
5536I16967 - Etudes en vue de l'amélioration de la sécurité (Redressement des
virages ) sur la route Ayos - Bonis et Renforcement des tronçon Yaoundé - Ayos

SC LR LR LR47 691 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 47 6910 00

I150 000 VISA
5536I16976 - Etudes en vue de la réhabilitation et l'élargissement de la voie
d'accès au stade de Khouekong sur la route nationale N6 (Bafoussam-Foumbot)

SC MN MN LR50 000 00 000 150 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000150 000 50 0000

I96 000 VISA
5536I16978 - Etudes en vue de la réhabilitation et de l'élargissement en 2*2 voies
de la route Bamenda-Bambili (15km) (N11)

SC LR LR LR21 446 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 21 4460 00

I400 000 VISA
5536I16979 - Etudes technique en vue de l'amenagement de la traversée urbaine
de la N3 dans la ville Douala entre le marché de fleur et le pont sur le Wouri

SC MN MN LR100 000 00 000 400 0000 100 0000

000 0 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

I400 000 VISA
5536I16980 - Etudes en vue de la réhabilitation des routes Bertoua-Mandjou-
Ndoukayo-Garoua-Boulai (250 km) et Ndokayo-Betaré-Oya (12km)

SC MN MN LR100 000 00 000 400 000 100 0000

000 00BIP RIO 100 000400 000 100 0000

250 000TOTAL Projet 55A036P0428 0 319 1371 493 220 00 100 00000 950 000 0

TOTAL Activité 3646912A001 1 493 220 0 250 0000 950 000 319 1370 0100 00000

Activité 3646912A005 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de réhabilitation des routes Régionales

Etudes techniques de réhabilitation des routes régionalesProjet 55A036P0430 :

I350 000 VISA
5536I17040 - Etudes techniques en vue de la rehabilitation de la route
Ngogmapubi- Boumyebel-Eseka -Lolodorf (106 km)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0350 000 100 0000

000 350 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I17043 - Etudes en vue de la réhabilitaton des routes Ezezang - Sa'a (15 km)
et Yaoundé - Mfou (19 km)

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I100 000 VISA
5536I17052 - Etudes techniques en régie vue de l'ouverture et la réhabilitation de
la route Woutchaba-Mbea-Tikondji-Mbargue (42 km)

SC MN MN LR50 000 00 000 100 0000 00

000 0 00BIP RIO 50 000100 000 00

100 000TOTAL Projet 55A036P0430 0 150 000550 000 400 0000 100 00000 100 000 0

TOTAL Activité 3646912A005 550 000 0 100 0000 100 000 150 0000 0100 000400 0000

TOTAL ACTION 03 469 1370 1 050 0002 043 220 00 350 000200 000 0400 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ARTAction 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646904B007 : Etudes techniques de réhabilitation des ouvrages d’art

Etudes techniques de construction des ouvrages d’artProjet 55A036P0431 :

I250 000 VISA
5536I00553 - Etudes  en vue de la réhabilitation d'un pont et ses accès sur la route
nationale N11 (Bafut-Wum) dans la région du Nord-Ouest

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0250 000 50 0000

000 250 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

50 000TOTAL Projet 55A036P0431 0 50 000250 000 250 0000 50 00000 0 0

TOTAL Activité 3646904B007 250 000 0 50 0000 0 50 0000 050 000250 0000

Activité 3646904B008 : Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké, Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam)

Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké, Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam).Projet 55A036P0247 :

I300 000 VISA
5536I00556 - Inpection zero de certains ouvrages d'arts ( Kakar, Mayo Galké,
Olorunti, Mapé, Mayo-Soulabey, Mafam)

SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

100 000TOTAL Projet 55A036P0247 0 100 000300 000 50 0000 50 00000 100 000 100 000

TOTAL Activité 3646904B008 300 000 0 100 0000 100 000 100 0000 100 00050 00050 0000

Activité 3646910A003 : Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art

Etudes techniques de construction des ouvrages d’artProjet 55A036P0431 :
I300 000 VISA5536I00451 - Autres études et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

50 000TOTAL Projet 55A036P0431 0 50 000300 000 50 0000 50 00000 50 000 50 000

TOTAL Activité 3646910A003 300 000 0 50 0000 50 000 50 0000 50 00050 00050 0000

Activité 3646913A002 : Etudes et maitrise d’œuvre techniques de construction des ouvrages d’art

Etudes techniques de construction des ouvrages d’artProjet 55A036P0431 :

I395 000 NON VISA
5536I17415 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Kadey à
Bendissola sur la R0208, tronçon Batouri-Kagnol II, Département de la Kadey (300
ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0395 000 100 0000

000 395 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I240 000 NON VISA
5536I17416 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Doumé à
Bimba sur R0207, tronçon Nguelebok-Mbang, Département de la Kadey -120 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 90 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 90 0000

I240 000 NON VISA
5536I17417 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Boumba à
Biwala sur la R0214, tronçon Ngato-Gribe, Département de la Boumba et Ngoko
(120 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 90 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 90 0000

I280 000 NON VISA
5536I17418 - Etudes de la construction du pont sur la rivière Edap-Ellou au pk
26+100 de la route communale Santchou-Mbokou-Mokott-Bale-Dschang, dans le
département de la Menoua (140 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0280 000 100 0000

000 280 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I200 000 NON VISA
5536I17419 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Doumé à Lilla
sur la R02010, tronçon Loumbou (inter N10)-Nguelebok (100 ml)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0200 000 50 0000

000 200 000 50 0000BIP RIO 100 0000 50 0000

I394 043 VISA
5536I17055 - Etudes en vue de la construction du pontet ses accès sur le fleuve
Nyong à Ekombitié au Pk 24+00 sur la route Mfou-Nkilzik- Ekombitié-Nkolnguet
Région du Centre, longueur 165 ml (R0143)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 94 0430

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 94 0430

I100 000 VISA
5536I17057 - Etudes en vue de la construction du Pont de 50 ml au pk 325+700
sur la N11 sur la rivière Mezam

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I50 000 VISA
5536I17058 - Etudes en vue de la construction du Pont de 24 ml au PK 28+752 sur
la RN11 du tronçon de route Bamenda- Bamali-Ndop

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I50 000 VISA
5536I17059 - Etudes en vue de la construction du Pont de 24 ml au pk 317+800
sur la RN11 du tronçon de route Weh-Esu-Wum-Bafut

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

I395 000 VISA
5536I17060 - Etudes en vue à la construction du pont sur le fleuve Kadey à Ngoura
sur la R0201, tronçon Ngoura-Yangamo, Région de l'Est, 300ml (R0201)

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0395 000 100 0000

000 395 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I340 000 VISA
5536I17063 - Etudes en vue de la Construction du pont sur le Fleuve Nyong à
Nkolmakia sur la R0104, tronçon Mfou-Bibey- Obout Region du Centre, 150ml

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0340 000 100 0000

000 340 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I597 500 VISA
5536I17067 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Mbam à
Guérima sur la RD 50,tronçon Bafia - Ngoro Région du Centre, longueur 300 ml
(R0129)

SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I606 983 VISA5536I17069 - Etudes en vue de la construction du pont sur le fleuve Sanaga à SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE TECHNIQUES DES OUVRAGES D’ARTAction 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Goyoum sur la RD 30,tronçon Goyoum - Woutchaba, département du Lom et
Djerem,Région de l'Est,longueur 270 ml

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

924 043TOTAL Projet 55A036P0431 0 1 050 0003 888 526 2 290 0000 650 00000 0 0

TOTAL Activité 3646913A002 3 888 526 0 924 0430 0 1 050 0000 0650 0002 290 0000

TOTAL ACTION 04 1 250 0000 150 0004 738 526 00 1 124 043800 000 150 0002 640 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ACQUISITIONS STRATÉGIQUES ET ÉTUDES PROSPECTIVESAction 05 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646905A001 : Acquisitions d'intrants pour la construction des infrastructures routières

Acquisition d'une centrale d'émission de bitumeProjet 55A036P0068 :

I200 000 VISA
5536I00120 - Acquisition d'une centrale d'émission de bitume et recrutement d'un
consultant pour l'accompagnement du
MINTP

SC MN LR LR0 00 50 00000 050 000 00

000 50 000 50 0000BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 55A036P0068 0 0200 000 50 0000 50 00000 0 0

TOTAL Activité 3646905A001 200 000 0 00 0 00 050 00050 0000

Activité 3646914A001 : Acquisition stratégiques des équipements de planification et de programmation

Acquisitions stratégiques des équipements de planification et de programmationProjet 55A036P0118 :
I300 000 VISA5536I00202 - Acquisition des matériels géotechniques et topographiques SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 00

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 00

I240 000 VISA
5536I00207 - Acquisition des panneaux de signalisations verticales et équipements
de sécurité

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0240 000 40 0000

000 240 000 50 0000BIP RIO 100 0000 40 0000

40 000TOTAL Projet 55A036P0118 0 200 000540 000 240 0000 100 00000 0 0

TOTAL Activité 3646914A001 540 000 0 40 0000 0 200 0000 0100 000240 0000

Activité 3646914A002 : Etudes Prospectives

Etudes prospectivesProjet 55A036P0441 :
I300 000 VISA5536I17116 - Audit et etudes environnementaux SC MN MN MN100 000 100 0000 75 46900 100 000100 000 100 0000

000 100 000 75 4690BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I300 000 VISA
5536I17117 - Etude relative à l'acquisition des données géotechniques et
hydrauliques des projets d'infrastructures

SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17118 - Elaboration des prix unitaires des travaux neufs SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I300 000 VISA5536I17121 - Etudes économiques des projets d'infrastructures SC MN MN MN100 000 100 0000 100 00000 100 000100 000 100 0000

000 100 000 100 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I150 000 VISA
5536I17123 - Etude en vue de la mise en conformité des ralentisseurs de vitesse
sur le réseau routier bitumé (Phase 1 : Réseau Sud)

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA
5536I17124 - Etude comparative des écarts entre les projets d'exécution et les
plans de recollement

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I300 000 VISA5536I17125 - Autres études en régie et maîtrise d'oeuvre d’ouvrages d’art SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I150 000 VISA
5536I17126 - Etude d’identification et d’élaboration des guides de conception pour
les audits des projets d'infrastructures au Cameroun

SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I2 200 000 VISA5536I17127 - Etudes de trafic sur le réseau routier national SC MN LR LR200 000 00 50 00000 02 200 000 200 0000

000 2 200 000 50 0000BIP RIO 200 0000 200 0000

I150 000 VISA
5536I17128 - Elaboration du programme de connectivité par la route : cas des
routes communales

SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17131 - Impact du secteur BTP à la croissance et à la création d'emplois SC MN MN MN50 000 50 0000 000 50 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I150 000 VISA5536I17132 - Evaluation de l'état du réseau routier national SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I100 000 VISA5536I17134 - Audit de la maîtrise d'œuvre des travaux d'infrastructures (MAMOTI) SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0100 000 00

000 100 000 50 0000BIP RIO 50 0000 00

I432 000 VISA
5536I17139 - Apui aux activités et de verification des projets par l'Inspection
Générale au MINTP

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0432 000 100 0000

000 432 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0441 0 1 050 0004 982 000 3 232 0000 575 46900 700 000 700 000

TOTAL Activité 3646914A002 4 982 000 0 1 000 0000 700 000 1 050 0000 700 000575 4693 232 0000

TOTAL ACTION 05 1 250 0000 700 0005 722 000 00 1 040 000725 469 700 0003 522 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES  DES PROJETS DE BÂTIMENTS ET ÉDIFICES PUBLICSAction 12 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646915A001 : Etudes techniques  des projets de bâtiments et édifices Publics

Etudes techniques des bâtiments et édifices PublicsProjet 55A036P0207 :
I150 000 VISA5536I00513 - Etudes techniques des Bâtiments et édifices Publics SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

50 000TOTAL Projet 55A036P0207 0 50 000150 000 50 0000 50 00000 50 000 50 000

TOTAL Activité 3646915A001 150 000 0 50 0000 50 000 50 0000 50 00050 00050 0000

TOTAL ACTION 12 50 0000 50 000150 000 00 50 00050 000 50 00050 0000
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RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUESProgramme 469 :
ETUDES TECHNIQUES DES AUTRES INFRASTRUCTURESAction 13 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3646916A001 : Etudes Techniques des infrastructures énergétiques

Etudes techniques des infrastructures énergetiquesProjet 55A036P0437 :

I200 000 VISA
5536I17093 - Etude strategique en vue du devéloppement des infrastructures dans
la zone d'influence du barrage de Kpep sur le fleuve Katsina Ala

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0200 000 00

000 200 000 50 0000BIP RIO 100 0000 00

I150 000 VISA
5536I17094 - Etude comparée des poteaux bois, béton et acier utilisés au
Cameroun comme support de ligne électrique en vue de leur optimisation

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0150 000 50 0000

000 150 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I238 256 VISA
5536I17095 - Collecte des données géo référencées des infrastructures routieres
énergétiques

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0238 256 50 0000

000 238 256 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I305 375 VISA
5536I17096 - Mission d'évaluation des performances des bureaux d'études
techniques et missions de controles des projets d'infrastructures  énergétiques

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0305 375 50 0000

000 305 375 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

150 000TOTAL Projet 55A036P0437 0 250 000893 631 893 6310 200 00000 0 0

TOTAL Activité 3646916A001 893 631 0 150 0000 0 250 0000 0200 000893 6310

Activité 3646916A002 : Etudes Techniques  des Infrastructures portuaires et fluviales

Etudes techniques des infrastructures portuaires et fluvialesProjet 55A036P0438 :

I470 000 VISA
5536I17097 - Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la restauration de
la voie navigable sur la Benoué entre Garoua et Lagdo et la frontiere du Nigeria

SC MN LR LR100 000 00 50 00000 0470 000 100 0000

000 470 000 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I500 000 VISA
5536I17098 - Etudes techniques en vue de la réhabilitation et de la modernisation
du port de Tiko

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0500 000 50 0000

000 500 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I150 000 VISA
5536I17099 - Etudes techniques de l'aménagement de la facade maritime en vue
du lancement des activités de cabotage le long de la cote littoral du Cameroun

SC MN MN LR50 000 00 000 150 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000150 000 50 0000

200 000TOTAL Projet 55A036P0438 0 200 0001 120 000 970 0000 100 00000 150 000 0

TOTAL Activité 3646916A002 1 120 000 0 200 0000 150 000 200 0000 0100 000970 0000

Activité 3646916A003 : Etudes Techniques  des Infrastructures aéroportuaires

Etudes techniques en vue de la construction et de la réhabilitation des aéroports secondaires au CamerounProjet 55A036P0245 :

I600 000 VISA
5536I00552 - Etudes techniques en vue de la construction et de la réhabilitation
des aéroports secondaires au Cameroun

SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0600 000 50 0000

000 600 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

50 000TOTAL Projet 55A036P0245 0 50 000600 000 600 0000 50 00000 0 0

TOTAL Activité 3646916A003 600 000 0 50 0000 0 50 0000 050 000600 0000

Activité 3646916A004 : Etudes Techniques des Infrastructures ferroviaires

Accompagnement des maîtres d'ouvrages dans la construction des infrastructures ferroviairesProjet 55A036P0129 :
I3 588 829 VISA5436I01383 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Douala-Ngaoundéré SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I658 664 VISA5436I01385 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Douala-Limbé-Idénau SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I673 424 VISA5436I02002 - Etudes de faisabilité de l’itinéraire ferroviaire Edéa-Kribi-Campo SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I250 000 VISA
5536I17100 - Etudes de faisabilité d'un systeme de transport de masse ferroviaire
autour des canaux de drainage des lits du Mfoundi et du canal de drainage des
eaux pluviales de Douala

SC MN MN LR50 000 00 000 250 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000250 000 50 0000

I300 000 VISA5536I17101 - Assistance à la maitrise d'ouvrage pour les études ferroviaires lot1, SC LR LR LR100 000 00 50 00000 00 100 0000

000 0 50 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

450 000TOTAL Projet 55A036P0129 0 450 0005 470 917 00 250 00000 250 000 0

TOTAL Activité 3646916A004 5 470 917 0 450 0000 250 000 450 0000 0250 00000

TOTAL ACTION 13 950 0000 400 0008 084 548 00 850 000600 000 02 463 6310

TOTAL PROGRAMME 469 3 654 4690 150 00046 462 397 150 0000 5 745 0366 581 115 900 00010 736 631 17 640 000
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATIONAction 01 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647001A002 : Renforcement du Système d'Information Statistique du MINTP

Opérationnalisation du Système d'information statistiqueProjet 54A036P00501 :

I400 000 VISA
5436I01216 - Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du
Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de
Programmation, de Budgétisation et de Suivi

SC MN LR LR100 000 00 100 000100 0000 0400 000 100 000100 000

100 00000 400 000 100 000100 000BIP RIO 100 0000 100 0000

100 000TOTAL Projet 54A036P00501 0 100 000400 000 400 000100 000 100 000100 0000 0 0

TOTAL Activité 3647001A002 400 000 100 000 100 000100 000 0 100 0000 0100 000400 0000

TOTAL ACTION 01 100 0000 0400 000 100 000100 000 100 000100 000 0400 0000
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
AMELIORATION  DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET DE LA QUALITE DES TRAVAUXAction 02 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647002A001 : Conventions avec les organismes sous-tutelles

Conventions avec les organismes sous-tutellesProjet 55A036P0424 :

I100 000 VISA
5436I15799 - Convention MINTP/MIPROMALO pour la sensibilisation des
populations à l'utilisation des matériaux locaux par la construction des bâtiments
témoins

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5436I15800 - Convention d'assistance technique MINTP/LABOGENIE pour la
recherche, la localisation et la cartographie des matériaux locaux de construction
au Cameroun

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I2 000 000 VISA
5536I00059 - Assistance technique pour la supervision géotechnique des
prestations routière (LABOGENIE) et l'élaboration des études géotechniquement
dépendantes

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

I100 000 VISA
5536I00061 - Contrôle des matériels de génie civil et appui à la réalisation des
planches d'éssai (MATGENIE)

SC LR LR LR100 000 00 100 00000 00 100 0000

000 0 100 0000BIP RIO 100 0000 100 0000

400 000TOTAL Projet 55A036P0424 0 400 0002 300 000 00 400 00000 0 0

TOTAL Activité 3647002A001 2 300 000 0 400 0000 0 400 0000 0400 00000

Activité 3647002A002 : Paiement des arriérés

Autres dépenses et paiement d'arriérésProjet 54A036P00697 :
I2 000 000 VISA5536I00067 - Paiement des arriérés SC LR LR LR500 000 00 1 000 00000 00 2 000 0000

000 0 1 000 0000BIP RIO 500 0000 2 000 0000

2 000 000TOTAL Projet 54A036P00697 0 500 0002 000 000 00 1 000 00000 0 0

TOTAL Activité 3647002A002 2 000 000 0 2 000 0000 0 500 0000 01 000 00000

Activité 3647002B007 : Protocoles d'accords

Protocoles d'accordsProjet 55A036P0412 :
I1 000 000 VISA5536I16672 - protocoles d'accords SC LR LR LR200 000 00 300 00000 00 1 000 0000

000 0 300 0000BIP RIO 200 0000 1 000 0000

1 000 000TOTAL Projet 55A036P0412 0 200 0001 000 000 00 300 00000 0 0

TOTAL Activité 3647002B007 1 000 000 0 1 000 0000 0 200 0000 0300 00000

TOTAL ACTION 02 1 100 0000 05 300 000 00 3 400 0001 700 000 000
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
DEVELOPPEMENT DE LA CAPACITE ET DE LA COMPETITIVITE DU SECTEUR PRIVE DU BTPAction 03 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647003B003 : Développement de la capacité et de la compétitivité du secteur du BTP

Développement de la Capacité et de la compétitivité du Secteur Privé du BTPProjet 55A036P0422 :

I120 000 VISA
5536I00033 - Cadrage économique du BTP : Contribution du secteur du BTP a la
croissance et la création d'emploi

SC MN MN MN40 000 40 0000 40 00000 40 00040 000 40 0000

000 40 000 40 0000BIP RIO 40 00040 000 40 00040 000

40 000TOTAL Projet 55A036P0422 0 40 000120 000 40 0000 40 00000 40 000 40 000

TOTAL Activité 3647003B003 120 000 0 40 0000 40 000 40 0000 40 00040 00040 0000

TOTAL ACTION 03 40 0000 40 000120 000 00 40 00040 000 40 00040 0000
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINESAction 04 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647004A001 : Acquisition du mobilier et du matériel roulant

Equipement des services en mobiliers de bureauProjet 55A036P0410 :
I150 000 VISA5536I16643 - Equipement des services en mobiliers de bureau SC MN MN MN50 000 50 0000 50 00000 50 00050 000 50 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 50 00050 000 50 00050 000

I60 000 VISA5536I16644 - Acquisition de véhicules à deux roues (Moto, mobylette, bicyclette) SC MN MN MN20 000 20 0000 20 00000 20 00020 000 20 0000

000 20 000 20 0000BIP RIO 20 00020 000 20 00020 000

I300 000 VISA
5536I16646 - Acquisition du matériel informatique et autres outils de
communication

SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I600 000 VISA5536I16647 - Acquisition du matériel roulant et équipements de génie civil SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

270 000TOTAL Projet 55A036P0410 0 270 0001 110 000 170 0000 170 00000 270 000 270 000

TOTAL Activité 3647004A001 1 110 000 0 270 0000 270 000 270 0000 270 000170 000170 0000

Activité 3647004A002 : Appui budgétaire aux institutions de formation

Appui en investissement aux institutions de formationProjet 55A036P0082 :
I300 000 VISA5536I00126 - Appui en investissement à CMTP d'Akonolonga SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I450 000 VISA5536I16673 - Appui en investissement à l'ENSTP de Buéa SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I750 000 VISA5536I16674 - Appui en investissement à l'ENSTP de Yaoundé SC MN MN MN100 000 100 0000 100 00000 100 000100 000 100 0000

000 100 000 100 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

I300 000 VISA5536I16675 - Appui en investissement au CMTP de Garoua SC MN MN MN100 000 100 0000 50 00000 100 00050 000 100 0000

000 50 000 50 0000BIP RIO 100 000100 000 100 000100 000

400 000TOTAL Projet 55A036P0082 0 400 0001 800 000 250 0000 250 00000 400 000 400 000

TOTAL Activité 3647004A002 1 800 000 0 400 0000 400 000 400 0000 400 000250 000250 0000

Activité 3647004B023 : Developpement informatique

Acquisition et réhabilitation du parc informatique du MINTPProjet 55A036P0033 :
I480 000 VISA5536I00046 - Acquisition et réhabilitation du parc informatique du MINTP SC MN MN LR50 000 00 000 480 0000 50 0000

000 0 00BIP RIO 50 000480 000 50 0000

I305 000 VISA5536I00048 - Extension du réseau informatique du MINTP SC MN LR LR50 000 00 50 00000 0305 000 50 0000

000 305 000 50 0000BIP RIO 50 0000 50 0000

I240 000 VISA5536I00049 - Mise en place des outils applicatifs au MINTP SC MN MN LR50 000 00 000 240 000 50 0000

000 00BIP RIO 50 000240 000 50 0000

150 000TOTAL Projet 55A036P0033 0 150 0001 025 000 305 0000 50 00000 720 000 0

TOTAL Activité 3647004B023 1 025 000 0 150 0000 720 000 150 0000 050 000305 0000

TOTAL ACTION 04 820 0000 1 390 0003 935 000 00 820 000470 000 670 000725 0000
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GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNELProgramme 470 :
Coordination et pilotage du programme 470Action 06 :

2021
AE LR/MN

2022 2023LF 2019 LF 2020
LR/MNLR/MNCPAE CP AE CP AE CP AE CP

En milliers FCFA

PROJETS Coût total

N
at

ur
e

Maturité Type
Bénéf

Activité 3647006A105 : Renforcement des capacités de pilotage des activités de coorpération et du partenariat dans le secteur des BTP

Actualisation et vulgarisation d'un manuel de procédures en matière de recherche de financement en vue de la réalisation des projets d'infrastructuresProjet 55A036P0022 :

I15 000 VISA
5536I00040 - Elaboration, production et vulgarisation d'un manuel de procédures
en matière de financement en vue de la réalisation des projets d'infrastructures

SC MN LR LR0 00 15 00000 015 000 00

000 15 000 15 0000BIP RIO 00 00

I20 215 VISA
5536I00042 - Evaluation de l'impact des accords de partenariat économique sur les
prix de construction des infrastructures lancées par le Ministre des Travaux Publics

SC MN LR LR0 00 20 21500 020 215 00

000 20 215 20 2150BIP RIO 00 00

0TOTAL Projet 55A036P0022 0 035 215 35 2150 35 21500 0 0

TOTAL Activité 3647006A105 35 215 0 00 0 00 035 21535 2150

TOTAL ACTION 06 00 035 215 00 035 215 035 2150

TOTAL PROGRAMME 470 2 345 2150 100 0009 790 215 100 0000 4 360 0002 060 000 710 0001 200 215 1 430 000

TOTAL CHAPITRE 36 287 631 666 323 349 500381 500 000250 0000 0 805 384 2414 346 659 216 35 735 435250 000 291 521 100

Programme Budget Managment Information System

PROBMIS
Dispositif Intégré de Gestion du Budget Programme Page 20720/08/2020 09:24


