

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie



MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Direction de la Programmation des Investissements Publics



BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2013



RAPPORT FINAL D'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DU BIP AU 31 DECEMBRE 2013 (PROJET D'ANNEXE BIP A LA LOI DE REGLEMENT 2013)

Sous-Direction du Suivi des Programmes et des Projets d'Investissement Public

" Faire du Budget d'Investissement Public un véritable instrument d'accélération de la croissance économique"

© Août 2014

BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC (BIP) 2013

RAPPORT FINAL D'EXECUTION DU BIP 2013

(PROJET D'ANNEXE BIP A LA LOI DE REGLEMENT 2013)

Sommaire

I- PRESENTATION DU BIP 2013.....	3
II- REPERES CALENDAIRES ET DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES	4
2.1. Repères calendaires de l'exécution du BIP 2013	4
2.2. Dispositif de collecte et de traitement des données.....	4
III- NIVEAU DE REALISATION PHYSICO-FINANCIERE AU 31/12/2013.....	6
3.1. BIP total : Ressources internes et externes	6
3.2. Ressources internes.....	6
3.1. Ressources externes	7
IV- CONSTATS	9
4.1 Exécution globale en glissement annuel.....	9
4.2 Par source de financement en glissement annuel.....	9
4.2.1 Ressources internes.....	9
4.2.2 Ressources externes	9
V- ANALYSES	11
5.1 Analyse au plan général	11
5.2 Par Source de Financement	12
5.2 Analyse des écarts	12
5.2.1 Concernant les taux d'exécution supérieurs à 100%.....	12
5.2.1 Concernant les taux d'exécution des ressources internes inférieurs à 50%.....	13

CONTEXTE PARTICULIER DE L'EXECUTION DU BIP 2013

L'exécution du Budget d'Investissement Public (BIP) 2013 s'inscrit dans un contexte marqué par deux importants changements de l'environnement institutionnel : le passage du Budget de Moyens au Budget Programme et la réforme du système des marchés publics.

Le passage du budget de moyens au budget programme est consacré par la Loi N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant Régime Financier de l'Etat. Elle induit d'importants changements dans la gestion financière de l'Etat et institue la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), matérialisée par la Budgétisation par Programme. Ainsi, le budget de l'Etat est élaboré, présenté et exécuté sous forme de programmes traduisant les politiques publiques auxquelles sont associées des objectifs assortis d'indicateurs de résultats.

Après une période de mise en œuvre progressive de 2008 à 2012, la loi suscitée connaît son application intégrale depuis le 1er janvier 2013. L'année 2013 constitue ainsi la première année de mise en œuvre du budget programme.

La réforme du système des marchés publics traduite par la mise en place progressive des structures centrales et déconcentrées du Ministère des Marchés Publics, ainsi que l'implémentation de nouveaux textes qui visent l'amélioration de la gouvernance, de l'intégrité et de la fluidité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics.

Le présent rapport rend compte de l'exécution finale du BIP 2013 et présente le projet d'annexe BIP à la Loi de règlement 2013 en y intégrant l'état de réalisation de tous les projets d'investissement, justifiant les écarts constatés au cours de l'année 2013 entre les prévisions et les réalisations, par administration et par région telle qu'exigée par la loi portant régime financier de l'Etat en son article 22, alinéa 5.

Il s'articule autour des points suivants :

- Présentation du BIP 2013 ;
- Exécution administrative du BIP 2013 ;
- Niveau de réalisation physico-financière au 31/12/2013 ;
- Constats ;
- Analyses.

I- PRESENTATION DU BIP 2013


Le Budget d'Investissement Public (BIP) pour l'exercice 2013 s'élève à 1 454,45 milliards en termes d'Autorisations d'Engagement (AE) et 957,00 milliards en termes de Crédits de Paiement (CP) ; soit **29,57%** de l'enveloppe globale annuelle du budget de l'Etat qui est de 3 236,00 milliards en termes de CP.

Les ressources internes représentent **70,64%** des crédits de paiement et les ressources externes **29,36%**.

Conformément à la Loi portant régime financier de l'Etat, ce budget se décline hiérarchiquement en chapitres, programmes, actions, activités et tâches. Les programmes et les actions sont assortis d'objectifs et d'indicateurs de résultat, ce qui constitue le saut qualitatif par rapport à l'ancienne donne.

Comparativement à l'exercice dernier, comme l'illustre le graphique 1 ci-dessous, le BIP 2012 s'élevait à 792,20 milliards soit 28,29% du budget de l'Etat qui était de 2 800,00 milliards.

Figure 1: Dotations budgétaires en 2012 et 2013



Source : SDS/DPIP

L'on note une augmentation du BIP de 164,80 milliards en valeur absolue, soit 20,80% en valeur relative, consécutive à un accroissement des ressources propres internes de 89,00 milliards et des ressources externes de 75, 00 milliards.

II- REPERES CALENDAIRES ET DISPOSITIF DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES

2.1. Repères calendaires de l'exécution du BIP 2013

Le BIP 2013 a été exécuté selon la séquence ci-après :

- 👍 **08 janvier 2013** : signature de la circulaire n°0001/MINFI portant Instructions Relatives à l'Exécution et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres Organismes Subventionnés pour l'Exercice 2013 ;
- 👍 **Du 16 au 17 janvier 2013** : lancement de l'exécution du Budget de l'Etat ;
- 👍 **Février 2013** : mise à disposition des responsables des services déconcentrés et locaux, des autorisations de dépenses et des journaux de projets.
- 👍 **Mars 2013** : organisation des conférences de programmation des opérations de passation et d'exécution des marchés publics au titre de l'exercice 2013 ;
- 👍 **17 et 18 Avril 2013** : tenue des séminaires de renforcement des capacités à l'intention de tous les acteurs de la chaîne d'exécution du Budget Programme 2013 dans les 10 régions du pays ;
- 👍 **20 Août 2013** : tenue du Colloque sur l'exécution du BIP ;
- 👍 **05 Novembre 2013** : Signature de l'Ordonnance N° 2013/001 du 05 novembre 2013 portant prorogation des délais d'engagement et d'ordonnancement des dépenses d'investissement public, ainsi que la période complémentaire au titre de l'exercice 2013.

2.2. Dispositif de collecte et de traitement des données

Par lettre de mission n° 004953/L/MINEPAT/SG/DGEPIP/ DPIP/SDS du 04 Novembre 2013, des équipes de la DGEPIP ont été déployées sur le terrain aux fins

de collecter les informations d'exécution physico-financière du BIP 2013 au 31 décembre selon les modalités ci-après :

- ☞ Projets à financement conjoint : remontée effectuée auprès des chefs de projet au moyen de fiches conçues à cet effet (modèle en annexe 2)
- ☞ Délégations automatiques et ponctuelles de crédits : informations disponibles dans les rapports des Comités Locaux du Suivi participatif de l'exécution du BIP ;
- ☞ Crédits à gestion centrale : extraction des données d'exécution :
 - de la base de données PROBMIS pour les engagements ;
 - de la base de données IBIS pour les liquidations par chapitre.

De plus, par lettre de mission n° 002100/NS/MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/SDS/IE2 du 07 avril 2011 portant essentiellement sur l'évaluation du processus d'exécution du BIP 2014, les données de l'exercice 2013 ont été actualisées pour prendre en compte l'ordonnance N° 2013/001 du 05 novembre 2013 qui proroge les délais d'engagement et d'ordonnancement des dépenses d'investissement public, ainsi que la période complémentaire au titre de l'exercice 2013.

L'application informatique ADMINBIP-SUIVI jadis utilisée étant obsolète du fait de l'avènement du budget programme, et en attendant l'achèvement du développement de l'application informatique de suivi-évaluation du BIP adapté à la nouvelle donne, les données ainsi recueillies ont été saisies au moyen d'un « masque de saisie » élaboré pour la circonstance.

III- NIVEAU DE REALISATION PHYSICO-FINANCIERE AU 31/12/2013


3.1. BIP total : Ressources internes et externes

Le niveau des engagements du BIP total en opérations de développement et de restructuration (base MINFI) est de **102,62%**, soit **982,04** milliards sur la dotation globale de 957,00 milliards. Les liquidations quant à elles sont de **879,84** milliards soit **91,94%** comparées à la dotation et **89,59%** comparées aux engagements. Les réalisations physiques sont de **89,41%**.

En 2012 à la même période, sur une dotation totale de 792,20 milliards, les engagements étaient de 95,71%, les liquidations de 86,57% par rapport à la dotation et 90,45% comparées aux engagements. Les réalisations physiques étaient de 86,62%.

Cette situation est retracée dans le graphique 2 ci-dessous.

Figure 2 : Niveau d'exécution du BIP total



Source : SDS/DPIP


3.2. Ressources internes

Le niveau des engagements des ressources internes (Base MINFI) est de **92,40%**, soit 624,64 milliards sur la dotation en ressources internes qui est de 676,0 milliards. Les liquidations quant à elles sont de 533,14 milliards, soit **78,87%** comparées à la dotation et **85,35%** comparées aux engagements. Les réalisations physiques sont de **87,33%**.

En 2012 à la même période, le niveau des engagements en ressources internes (Base MINFI) était de 97,78%, soit 573,20 milliards. Les liquidations quant à elles représentaient 87,62%. Les réalisations physiques étaient de 88,15%.

Cette situation est retracée dans le graphique 3 ci-dessous.

Figure 3 : Niveau d'exécution des Ressources Internes



Source : SDS/DPIP


3.1. Ressources externes

Le niveau des engagements des ressources externes, **base projets**, est de 127,19%, soit 357,41 milliards sur 281,00 milliards de dotation. Les liquidations représentent 123,38%, soit 346,70 milliards par rapport à la dotation et 97,00% par rapport aux engagements.

Sur la même période en 2012, les engagements étaient de 139,08 milliards, soit 67,52% sur la dotation de 206,00 milliards. Les liquidations de 132,58 milliards représentaient 60,00% de la dotation et 88,87% par rapport aux engagements.

Cette situation est retracée dans le graphique ci-dessous.

Figure 4: Niveau d'exécution des ressources externes



Source : SDS/DPIP

IV- CONSTATS

Comparativement à la même période de l'exercice 2012, il est noté :

4.1 Exécution globale en glissement annuel

Une augmentation d'environ 7 points en termes d'engagements, un peu plus de 5 points en termes de liquidations et environ 3 points en termes de réalisations physiques.

4.2 Par source de financement en glissement annuel

4.2.1 Ressources internes

Au plan général, une baisse significative, d'environ 5 points en termes d'engagements, d'environ 9 points sur les liquidations et d'environ 1 point sur les réalisations physiques.

Certaines Administrations présentent des taux de liquidation en dessous de la moyenne. Il s'agit notamment de :

- Services Rattachés à la Présidence **(45,72%)** ;
- Ministère de la Justice **(42,02%)** ;
- Délégation Générale à la Sureté Nationale **(40,69%)** ;
- Ministère de l'Education de Base **(47,23%)** ;
- Ministère des Sports et de L'Education Physique **(36,12%)** ;
- Ministère des Enseignements Secondaires **(40,27%)** ;
- Ministère des Affaires Sociales **(25,66%)** ;
- Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille **(39,70%)**.

4.2.2 Ressources externes

Un envol de 60 points en termes d'engagements, de 63 points en termes de liquidations et 12 points en termes de réalisations physiques.

Par ailleurs, certains chapitres budgétaires affichent un niveau d'exécution (engagement et liquidation) supérieur à 100%.

Il s'agit de :

- ☞ Ministère des Finances **(119.79% en engagement et en liquidation)**
- ☞ Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire **(1171,94% en engagement et 1158,92% en liquidation)**
- ☞ Ministère de l'Eau et de l'Energie **(195,99% en engagement et 195,98 en liquidation)**

V- ANALYSES

5.1 Analyse au plan général

Les travaux de la revue à mi-parcours de l'exécution du BIP 2013 et le Colloque sur l'exécution du BIP ont permis de relever que la baisse significative observée dans l'exécution du BIP 2013 en ressource interne est principalement le fait de trois causes majeures : l'insuffisante maturation des projets, la lente appropriation du Budget Programme et de la réforme du système des marchés publics.

- ☞ **L'insuffisante maturation des projets inscrits au BIP** entraîne un retard dans le démarrage, et même la non-exécution de certains projets, les conditions nécessaires à leur démarrage effectif n'étant pas réunies ;
- ☞ **Le passage du budget de moyens au budget programme** a nécessité la mise en place de nouveaux organes et instruments de pilotage, notamment un nouvel outil informatique, dont les difficultés de mise en route et de déploiement ont été observées en début d'exercice, retardant ainsi le démarrage de l'exécution du budget ;
- ☞ **La réforme du système des marchés publics** s'est traduite par la mise en place progressive des structures centrales et déconcentrées du Ministère des Marchés Publics, ainsi que l'implémentation de nouveaux textes qui visent l'amélioration de la gouvernance , de l'intégrité et de la fluidité du système de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics, autant de préalables indispensables à la pleine mesure de la réforme.

Cependant, l'amélioration du niveau d'exécution globale a été favorisée par :

- ☞ la capitalisation de la signature de l'ordonnance N° 2013/001 du 05 novembre 2013 qui proroge les délais d'engagement et d'ordonnancement des dépenses d'investissement public, ainsi que la période complémentaire au titre de l'exercice 2013 (rencontres MINEPAT-MINMAP) ;
- ☞ La saisine par le MINEPAT, des administrations affichant un niveau d'exécution anormalement bas au quatrième trimestre 2013, en réaction

au discours de fin d'année 2013 du Président de la République qui fustigeait le faible niveau d'exécution du BIP ;

👉 Le Renforcement des capacités des acteurs de l'exécution du BIP.

5.2 Par Source de Financement

L'embellie observée au niveau de l'exécution des Financements Extérieurs (FINEX) par rapport aux ressources internes s'explique par le fait que les FINEX ne sont en général pas contraints au respect des normes nationales en matière de passation et d'exécution des marchés.

Cette catégorie de dépenses a donc été moins impactée par les reformes ci-dessus évoquées. Il convient aussi de préciser qu'en termes de FINEX les marchés sont pluriannuels, ce qui explique leur niveau d'engagement plus élevé par rapport aux ressources internes.

Elle s'explique également par l'achèvement et la réalisation effective de certains grands projets tels que :

- ***le Projet de construction du Complexe Industriel Portuaire de Kribi (1^{ère} phase) ;***
- ***l'achèvement de la construction du Stade Omnisport de Limbé ;***
- ***le Projet de construction du Barrage de MEMVE'ELE.***

5.2 Analyse des écarts

5.2.1 Concernant les taux d'exécution supérieurs à 100%

Les niveaux d'exécution supérieurs à 100%, (**soit 102,62% en termes d'engagements**) reflètent le niveau de réalisation élevé de certains projets structurants relevant essentiellement du portefeuille du MINEPAT et du MINEE :

- ***Projet de construction du Complexe Industriel Portuaire de Kribi***

La réception définitive de la première phase de ce projet, avec l'accostage du deuxième navire a eu lieu au cours du mois de juillet 2014. Les décomptes pour l'exercice 2013 s'élèvent à un montant de **FCFA 87,29 milliards**, dépassant largement la dotation FINEX du (MINEPAT) budgétée à hauteur de 8,8 milliards.

- **Programme National de Développement Participatif (PNDP)** qui a mobilisé **7,62 milliards** sur 3,73 milliards budgétisés.
- **Projet de construction du Barrage de MEMVE'ELE**

L'accélération des travaux de ce projet au cours de l'exercice 2013 justifie le paiement des décomptes d'un montant de **FCFA 110 milliards** largement supérieur à la dotation FINEX du (MINEE) qui a été budgétée à FCFA 59 milliards.

5.2.1 Concernant les taux d'exécution des ressources internes inférieurs à 50%

- Le faible niveau de liquidation du **Ministère de l'Education de Base (47,23%)**, du **Ministère des Enseignements secondaires (40,27%)** et des **Services Rattaches a la Présidence (45,72%)** est imputable à l'insuffisante remontée des crédits délégués. En effet, la grande partie des crédits du MINESEC et du MINEDUB sont généralement des ressources transférées aux communes et les délégations ponctuelles. Les données y relatives ne sont le plus souvent pas remontées par les autorités municipales.

- **Ministère des Affaires Sociales (25,66%)**

D'après les informations glanées auprès des responsables de ce Ministère, ce faible taux s'explique par la forclusion des crédits d'un montant de **FCFA 290 millions** destinés au projet de **construction de la maison des âges**.

En effet, FCFA 130 millions avaient été budgétisées pour la construction de la maison des âges. A la demande du MINAS, FCFA 160 millions initialement prévues à l'acquisition des véhicules ont été virés pour la réalisation du projet sus cité, portant ainsi sa la dotation à FCFA 290 millions qui n'ont pas pu être exécutés.

- **Ministère des Sports et de L'Education Physique (36,12%)**

Le faible niveau de liquidation se justifie par l'arrêt des travaux de **construction du gymnase de Douala**, suite à l'effondrement de sa toiture entraînant la forclusion des crédits.

Aussi, l'écroulement de la **plate forme de Bamenda** du fait de la mauvaise qualité des études préalables (sous estimation des montants)

Le démarrage des travaux de construction du **stade de Matomb** sont bloqués par les populations à cause du non dédommagement de celles-ci.

Les différents crédits alloués à ces trois projets sus cités sont tombés en forclusion

Ministère de La Promotion de La Femme Et de La Famille (39,70%)

Ce faible taux se justifie par la forclusion des crédits dédiés au projet de construction d'un bâtiment administratif à usage bureau **(FCFA 200 000)**.

ANNEXES

Tableau 1 : Présentation du Budget par Chapitre

Tableau 2 : exécution du BIP 2013 par chapitre (Ressource Interne)

Tableau 3 : Réalisation du BIP 2013 par Projet (Ressources Extérieures)

Tableau 4 : Réalisation du BIP 2013 par chapitre (Ressources Extérieures)

Tableau 5 : BIP 2013 : Etat de Réalisation par Chapitre, Région et Projet.

BIP 2013 : BUDGET PAR CHAPITRE
BUDGET PER HEAD

Dotation initiale exercice -2013- Financial year

Année /Year : 47

En milliers de FCFA

CHAPITRE	AE	CP		
		RESSOURCES INTERNES	RESSOURCES EXTERNES	TOTAL CP
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE /PRESIDENCY OF THE REPUBLIC	8,800,000	8,800,000	-	8,800,000
02 SERVICE RATTACHES/SERVICES ATTACHED	500,000	500,000	-	500,000
03 ASSEMBLEE NATIONALE/NATIONAL ASSEMBLY	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
04 PREMIER MINISTRE/PRIME MINISTER'S OFFICE	3,050,000	2,800,000	-	2,800,000
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL/ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL	700,000	700,000	-	700,000
06 RELATIONS EXTERIEURES/EXTERNAL RELATIONS	2,843,000	2,500,000	-	2,500,000
07 ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION/TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION	11,865,000	7,500,000	1,100,000	8,600,000
08 JUSTICE/JUSTICE	10,680,760	2,500,000	-	2,500,000
09 COUR SUPREME/ SUPREME COURT	500,000	500,000	-	500,000
10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS/PUBLIC CONTRACT	6,100,000	3,500,000	-	3,500,000
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT/ GENERAL DELEGATION FOR NATIONAL SECURITY	700,000	700,000	-	700,000
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE/GENERAL DELEGATION FOR NATIONAL SECURITY	7,898,665	6,000,000	-	6,000,000
13 DEFENSE/DEFENCE	11,645,369	8,550,000	-	8,550,000
14 ART ET CULTURE/ART AND CULTURE	2,000,000	850,000	-	850,000
15 EDUCATION DE BASE/ BASIC EDUCATION	20,800,002	12,000,000	8,100,000	20,100,000
16 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE/ YOUTH & SPORTS	6,046,010	850,000	5,100,000	5,950,000
17 COMMUNICATION/COMMUNICATION	8,057,369	3,700,000	200,000	3,900,000
18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/HIGHER EDUCATION	32,031,854	16,000,000	-	16,000,000
19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS/SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIONS	5,531,520	4,000,000	1,000,000	5,000,000
20 FINANCES/FINANCE	10,543,000	6,000,000	2,200,000	8,200,000
21 COMMERCE/TRADE	2,130,000	1,500,000	-	1,500,000
22 ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE /ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT	44,590,000	24,990,000	8,800,000	33,790,000
23 TOURISME/TOURISM	16,040,457	6,300,000	-	6,300,000
25 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES / SECONDARY EDUCATION	19,730,000	13,500,000	3,500,000	17,000,000
26 JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE/YOUTH AND CIVIC EDUCATION	19,082,200	3,000,000	600,000	3,600,000
28 ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE/ ENVIRONMENT AND NATURE PROTECTION	3,770,000	2,500,000	1,000,000	3,500,000
29 INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE/INDUSTRY, MINES AND	4,000,000	3,000,000	1,000,000	4,000,000

BIP 2013 : BUDGET PAR CHAPITRE
BUDGET PER HEAD

Dotation initiale exercice -2013- Financial year

Année /Year : 47

En milliers de FCFA

CHAPITRE	AE	CP		
		RESSOURCES INTERNES	RESSOURCES EXTERNES	TOTAL CP
30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL/AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT	61,095,000	37,629,000	17,500,000	55,129,000
31 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES/LIVESTOCK, FISHERIES AND ANIMAL INDUST.	15,436,500	13,152,000	1,500,000	14,652,000
32 ENERGIE ET EAU /ENERGY AND WATER	170,671,868	43,300,000	59,000,000	102,300,000
33 FORETS ET FAUNE/FORESTRY AND WILDLIFE	5,150,000	3,000,000	500,000	3,500,000
35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE/ EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING	9,241,000	4,241,000	4,500,000	8,741,000
36 TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS	447,484,000	102,000,000	82,000,000	184,000,000
37 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES/STATE PROPERTY AND LAND	9,837,069	4,500,000	1,500,000	6,000,000
38 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT/URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING	119,346,000	45,749,000	13,000,000	58,749,000
39 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT /SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES, SOCIAL ECONOMY AND HANDICRAFT	5,989,500	5,989,000	-	5,989,000
40 SANTE PUBLIQUE/PUBLIC HEALTH	73,799,000	29,500,000	42,000,000	71,500,000
41 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE /LABOUR AND SOCIAL INSURANCE	650,000	650,000	-	650,000
42 AFFAIRES SOCIALES/SOCIAL AFFAIRS	650,000	650,000	-	650,000
43 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE/WOMEN AND FAMILY AFFAIRS	1,024,000	650,000	-	650,000
45 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS /POSTS AND TELECOMMUNICATIONS	31,755,800	900,000	26,900,000	27,800,000
46 TRANSPORTS/TRANSPORTS	3,836,000	2,500,000	-	2,500,000
50 FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE/PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM	900,000	900,000	-	900,000
51 ELECTIONS CAMEROON/ ELECTIONS DU CAMEROUN	2,000,000	2,000,000	-	2,000,000
52 CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L'HOMME/NATIONAL COUNCIL OF HUMAN RIGHTS	400,000	400,000	-	400,000
92 PARTICIPATION / PARTICIPATION	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000
93 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBLIQUES /REHABILITATION AND RESTRUCTURING OF STATE OWNER ENTREPRISES	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT/INTERVENTION IN INVESTSSEMENT	166,550,000	166,550,000	-	166,550,000
TOTAL GENERAL	1,454,450,943	676,000,000	281,000,000	957,000,000

BIP 2013 : EXECUTION PAR CHAPITRE**(Ressources internes)**

Chapitre	Dotation	Engagement	Liquidation	% Eng	% Liq.
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	8,800,000,000	8,091,032,280	8,031,032,280	91.94	91.26
02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE	500,000,000	484,352,666	228,608,666	96.87	45.72
03 ASSEMBLEE NATIONALE	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	100.00	100.00
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE	2,800,000,000	2,669,439,284	2,454,645,434	95.34	87.67
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL	700,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	100.00
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	2,500,000,000	2,477,044,893	2,474,044,893	99.08	98.96
07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	7,500,000,000	7,351,741,005	5,224,422,955	98.02	69.66
08 MINISTERE DE LA JUSTICE	2,500,000,000	1,852,263,144	1,050,570,934	74.09	42.02
09 COUR SUPREME	500,000,000	457,559,040	418,537,216	91.51	83.71
10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS	3,500,000,000	3,292,080,533	3,187,919,412	94.06	91.08
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT	700,000,000	573,495,387	544,645,234	81.93	77.81
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE	6,000,000,000	5,273,430,940	2,441,131,577	87.89	40.69
13 MINISTERE DE LA DEFENSE	8,550,000,000	6,821,750,180	6,465,634,205	79.79	75.62
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE	850,000,000	620,876,537	567,292,166	73.04	66.74
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	12,000,000,000	11,376,648,318	5,667,425,482	94.81	47.23
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	850,000,000	628,635,428	307,007,283	73.96	36.12
17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION	3,700,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000	87.84	87.84
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	16,000,000,000	14,614,060,937	13,887,585,614	91.34	86.80
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	4,000,000,000	3,910,478,487	3,623,970,521	97.76	90.60
20 MINISTERE DES FINANCES	6,000,000,000	5,950,196,887	4,736,127,887	99.17	78.94
21 MINISTERE DU COMMERCE	1,500,000,000	1,437,192,520	1,133,554,919	95.81	75.57
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	24,990,000,000	22,809,759,748	21,714,212,113	91.28	86.89
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	6,300,000,000	5,632,892,099	4,399,355,863	89.41	69.83
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	13,500,000,000	13,246,918,448	5,435,909,508	98.13	40.27
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	3,000,000,000	2,940,059,169	2,633,451,412	98.00	87.78
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2,500,000,000	2,214,371,062	1,817,048,676	88.57	72.68
29 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	3,000,000,000	2,316,534,733	2,241,434,733	77.22	74.71
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	37,629,000,000	30,991,270,364	23,983,552,332	82.36	63.74

BIP 2013 : EXECUTION PAR CHAPITRE**(Ressources internes)**

Chapitre	Dotation	Engagement	Liquidation	% Eng	% Liq.
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	13,152,000,000	11,199,676,311	7,884,912,024	85.16	59.95
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	43,300,000,000	42,240,189,653	36,786,592,907	97.55	84.96
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	3,000,000,000	2,785,353,024	2,228,707,199	92.85	74.29
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	4,241,000,000	4,175,380,250	3,649,926,291	98.45	86.06
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	102,000,000,000	95,181,777,414	74,713,824,082	93.32	73.25
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	4,500,000,000	3,267,708,370	3,190,823,051	72.62	70.91
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	45,749,000,000	34,554,408,626	32,282,665,812	75.53	70.56
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT	5,989,000,000	4,508,673,296	4,020,606,538	75.28	67.13
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	29,500,000,000	23,642,633,830	13,517,965,119	80.14	45.82
41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE	650,000,000	619,307,921	420,408,006	95.28	64.68
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	650,000,000	440,853,620	166,810,144	67.82	25.66
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE	650,000,000	494,066,776	258,061,700	76.01	39.70
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	900,000,000	806,634,671	674,990,774	89.63	75.00
46 MINISTERE DES TRANSPORTS	2,500,000,000	2,341,920,776	1,924,739,837	93.68	76.99
50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE	900,000,000	840,045,653	704,290,653	93.34	78.25
51 ELECTIONS CAMEROON	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
92 PARTICIPATIONS	45,000,000,000	42,682,718,321	42,682,718,321	94.85	94.85
93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION	20,000,000,000	19,889,696,074	19,889,696,074	99.45	99.45
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	166,550,000,000	166,583,275,925	153,125,400,665	100.02	91.94
Total général	676,000,000,000	624,638,404,600	533,142,260,512	92.40	78.87

Ressources Externes/External resources

Chapitre
Head

07-

ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION
TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% R. Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Total Chapitre						
<i>Total Head</i>						

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET /EXECUTION OF PROJETS

Ressources Externes/External resources

Chapitre 15- **EDUCATION DE BASE**
Head *BASIC EDUCATION*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% R. Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet Pilote pour l'Amelioration de la Qualité de l'Education de Base- <i>BID/pilote project of amelioration of basic education</i>	2,550.09	1,127.99	1,127.99	44.23	44.23	84.23
Projet Don Japonais/ <i>japanese donation</i>	5,788.45	4,740.56	4,740.56	81.90	81.90	81.90
Total Chapitre	8,338.55	5,868.55	5,868.55	70.38	70.38	82.61
<i>Total Head</i>						

Ressources Externes/External resources

Chapitre 16- **SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE**
Head *SPORT AND PHYSICAL EDUCATION*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Construction du Stade Omnisport de Limbe/ <i>constuction of limbe sport stadium</i>	3,670.80	3,670.80	3,670.80	100.00	100.00	100.00
Construction du Stade Omnisport de Bafoussam/ <i>constuction of bafoussam sport s</i>	336.00	336.00	336.00	100.00	100.00	6.00
Total Chapitre	4,006.80	4,006.80	4,006.80	100.00	100.00	92.12
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJET REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

Ressources Externes/External resources

Chapitre 20- **FINANCES**
Head *FINANCE*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Programme de renforcement de capacités institutionnelles de la CAA/ <i>reinforcement of institutional capacities of AAB</i>	240	45	45	18.75	18.75	41.67
Programme d'Appui à la Reforme des finances Publiques/ <i>support to public finance reform</i>	2,590.42	2,590.42	2,590.42	100.00	100.00	100.00
Total Chapitre	2,830.42	2,635.42	2,635.42	93.11	93.11	95.05
<i>Total Head</i>						

Ressources Externes/External resources

Chapitre
Head

22-

ECONOMIE, DE LA PLANNIFICATION ET DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
Project	Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
Politiques Sociales/social policies	39.09	39.09	39.09	100.00	100.00	100.00
PRODEBALT/CBLT/prodelbalt	1,374.79	1,374.79	691.38	100.00	50.29	100.00
Appui à la Gestion Faunique et Forestière/support of wildlife and forestry management	2,111.30	2,111.30	2,111.30	100.00	100.00	54.10
Sous Programme de Réduction de la Pauvreté à la base (Phase II)/reduction of basic poverty	263.50	263.50	255.60	100.00	97.00	97.00
Complexe Industriel Portuaire de Kribi/portage of Kribi	87,294.71	87,294.71	87,294.71	100.00	100.00	100.00
PNDP/PNDP	7,625.13	7,625.13	7,625.13	100.00	100.00	100.00
Programme Multinational de Renforcement des Capacités Statistiques/multinational reinforcement of statistic capacities	52.63	52.63	52.63	100.00	100.00	100.00
Politique Nationale de Population/National Population policies	169.24	169.24	169.24	100.00	100.00	100.00
Compétitivité des filières de croissance/competitive growth channels	1,761.91	870.57	870.57	49.41	49.41	49.41
PDSEN-Nord Ouest/PDSEN NW	928.39	928.39	928.39	100.00	100.00	100.00
PDSEN-EST/PDSEN -EAST	904.04	843.99	843.99	93.36	93.36	93.36
Programme de Developpement Rural intégré Chari-Logone	1,558.25	1,557.82	1,103.16	99.97	70.79	70.81
Total Head	104,082.98	103,131.15	101,985.18	99.09	97.98	97.71

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
SECONDARY EDUCATION

In millions CFAF

[illegible]

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET /EXECUTION OF PROJETS

Ressources Externes/External resources

Chapitre 26- **JEUNESSE et EDUCATION CIVIQUE**
Head *YOUTH and CIVIC EDUCATION*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% R.Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet Prevention Primaire du VIH chez les Adolescents et les jeunes/ <i>LIFE SKILLS</i>	479.18	479.18	419.84	100	87.62	87.62
Total Chapitre	479.18	479.18	479.18	100	87.62	87.62
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 28- **ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE**
Head *ENVIRONMENT AND NATURE PROTECTION*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet				Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
Project				Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
Total Chapitre									
<i>Total Head</i>									

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 29- **INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE**
Head *INDUSTRY, MINES AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
APROCOM-PH/APROCOM-PH	601.59	330.88	330.88	55.00	9.14	85.09
Total Chapitre	601.59	330.88	330.88	55.00	9.14	85.09
<i>Total Head</i>						

Ressources Externes/External resources

Chapitre 30- AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
Head AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet de Developpement Rural du Mont Mbapit/ <i>Rural Development of Mount Mbapit</i>	467.62	467.62	467.62	100.00	100.00	100.00
South West, BUEA	24.85	24.85	24.85	100.00	100.00	100.00
Programme d'Appui au Developpement de la Microfinance Rurale/ <i>support of Development of rural microfinance</i>	457.53	457.53	457.53	100.00	100.00	100.00
Projet d'Amelioration de la Compétitivité Agricole/ <i>Amelioration of agricultural competitiveness</i>	14,370.08	14,370.08	5,934.62	100.00	41.30	91.80
Projet d'Appui au Developpement des filière Agricole/ <i>support of development of agricultural channels</i>	938.49	938.49	586.75	100.00	62.52	87.25
Total Chapitre	16,258.57	16,258.57	7,471.36	100.00	45.95	92.02
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 31- **ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES**
Head *LIVESTOCK, FISHERIES AND ANIMAL INDUST.*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet d'Amelioration de la Compétitivité Agricole/ <i>Amelioration of agricultural competitiveness</i>	172.53	172.53	163.89	100.00	94.99	95.01
Total Chapitre	172.53	172.53	163.89	100.00	94.99	95.01
<i>Total Head</i>						

Ressources Externes/External resources

Chapitre

32-

ENERGIE ET EAU

Head

ENERGY AND WATER

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet Project	Dotation Package	Engagement Commitment	Liquidation Liquidation	%Eng. %Commit	%Liq. %Liq.	% Real Phy. %Phy real
Projet AEP 07 Centres Secondaires/water supply of 07 Secondary Centres	699.24	699.24	699.24	100.00	100.00	100.00
PDSen-MINEE/PDSen-MINEE	5,031.18	1,700.93	1,700.93	33.81	33.81	33.81
Construction du Barrage de Memve'ele/construction of Memve'ele barrage	110,000.00	110,000.00	110,000.00	100.00	100.00	20.00
Electrification de 33 localités dans 4 regions/electrification of 33 localities	775.20	775.20	775.20	100.00	100.00	100.00
Projet d'Electrification de 28 villages/Electrification of 28 villages	391.79	391.79	391.79	100.00	100.00	100.00
Projet d'Assainissement Liquide/Liquid restoration	394.07	341.10	335.60	86.56	85.16	90.24
Programme National de developpement et de promotion du biogaz/National Programm of development and promotion of biogas	160.14	160.14	160.14	100.00	100.00	100.00
Projet d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement en Milieu Rural/supply of water and restoration of rural milieu	1,563.36	1,563.36	1,563.36	100.00	100.00	100.00
Total Chapitre Total Head	119,014.98	115,631.75	115,626.25	97.16	97.15	95.98

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJET REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 33- **FORETS ET FAUNE**
Head *FORESTRY AND WILDLIFE*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet SIKOP 2/SIKOP II	18.315	18.315	18.315	100	100	98.00
Total Chapitre	18.315	18.315	18.315	100	100	98.00
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 35- **EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE**
Head *EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet <i>Project</i>	Dotation <i>Package</i>	Engagement <i>Commitment</i>	Liquidation <i>Liquidation</i>	%Eng. <i>%Commit</i>	%Liq. <i>%Liq.</i>	% Real Phy. <i>%Phy real</i>
Programme de Coopération 2011-2014/ <i>Cooperation 2011-2014</i>	110	110	110	100.00	100.00	100.00
Programme d'Appui à la Promotion de l'Emploi et Réduction de la Pauvreté 2011-2014/ <i>support to promotion of employment and reduction of poverty</i>	77.5	74.5	74.5	96.13	96.13	98.13
Total Chapitre <i>Total Head</i>	187.5	184.5	184.5	98.40	98.40	99.23

Ressources Externes/External resources

Chapitre
Head

36-

TRAVAUX PUBLICS
PUBLIC WORKS

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
Project	Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
Projet route Mora-Dabanga/ road Mora-Dabanga	7,779.43	7,779.43	7,779.43	100.00	100.00	100.00
Projet de rehabilitation du tonçon Dabanga-Kousseri et Amenag. Voie de contournement de Kousseri et constrctuion pont de Tildé/ rehabilitation of section Dabanga-Kousseri and Amenag. Road of skirtind to Kousseri and construction of Tildé bridge	8,136.07	8,136.07	8,136.07	100.00	100.00	100.00
Projet des travaux d'Amenagement de la route Numba-Bachou-Akagbe /labour of Amenagement of road Numba-Bachou-Akagbe/Projet du Bitumage de la route Foumban-Tibati: Tronçon 2 Manki-Pont de la Mapé	1,994.59	1,994.59	1,994.59	100.00	100.00	100.00
Bitumage de la route Foumban-Tibati: Tronçon 2 Manki-Pont de la Mapé/ tarring of road Foumban -Tibati: section 2 Manki-mape bridge	5.10	5.10	5.10	100.00	100.00	100.00
Projet du Bitumage de la route Foumban-Tibati: Tronçon Fouban-Manki/ Tarring of road Foumban-Tibati: section Fouban- Manki	2,532.34	2,532.34	2,532.34	100.00	100.00	80.00
Travaux d'Amenagement de l'entrée EST de Douala/ work of arrangement EST entrance of Douala	8,242.62	8,242.62	8,242.62	100.00	100.00	100.00
Projet d'Amenagement de la Route Garoua Boulai-Nandeke/ arrangement of Garoua Boulai-Nandeke road	10,522.40	10,522.40	10,522.40	100.00	100.00	100.00
Projet route Nandeke-Mbere/ Nandeke-Mbere road	2,033.90	2,033.90	2,033.90	100.00	100.00	100.00
Projet Corridor Bamenda-Mamfé-Ekok/ Corridor Bamenda-Mamfé-Ekok	9,259.15	9,259.15	9,259.15	100.00	100.00	100.00
travaux renforcement route Ngaoundéré-Mbe-Garoua/ work of reinforcementof Ngaoundéré-Mbe-Garoua road	7,205.05	7,205.05	7,205.05	100.00	100.00	100.00
Projet de construction de la route Djoum-Mintom/ construction of Djoum-Mintom road	9,122.27	9,122.27	9,122.27	100.00	100.00	100.00
Projet construction de la route Figuil -Magada/construction of Figuil - Magada road	4,475.60	4,475.60	4,475.60	100.00	100.00	99.00
Total Chapitre	71,308.53	71,308.53	71,308.53	100.00	100.00	99.23
Total Head						

DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES
STATE PROPERTY AND LAND

In millions CFAF

[illegible]

Ressources Externes/External resources

Chapitre 38- DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT
Head URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Projet de développement des secteurs urbains et de l'approvisionnement en eau/ <i>development of urban sectors and water supply</i>	3,993.68	3,993.68	3,564.47	100.00	89.25	89.25
Programme de construction de 1500 logements sociaux/ <i>construction of 1500 social dwelling</i>	4,272.10	4,272.10	4,272.10	100.00	100.00	100.00
Programme de Gouvernance Urbaine/ <i>program of urban goverment</i>	55.14	10.45	10.45	18.95	18.95	19.00%
Total Chapitre	8,320.92	8,276.23	7,847.01	99.46	94.30	94.18
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJETS REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 39- **PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT**
Head *SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES, SOCIAL ECONOMY AND HANDICRAFT*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet				Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Li.	% Real Phy.
Project				Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Li.	%Phy real
Total Chapitre									
<i>Total Head</i>									

Ressources Externes/External resources

Chapitre 40- SANTE PUBLIQUE
Head PUBLIC HEALTH

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
Project	Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
Programme National de Lutte contre le Paludisme/ <i>National program of fight against malaria</i>	534.44	534.44	496.08	100.00	92.82	92.00
Projet d'Appui au Contrôle et à la Prévention du Paludisme au Cameroun/ <i>support of contrôle and prevention of malaria</i>	3,462.05	3,462.05	3,462.05	100.00	100.00	100.00
programme PAISS/ <i>program PAISS</i>	204.93	204.93	204.93	100.00	100.00	100.00
Programme suivi du jeune enfant/ <i>steady of young children</i>	2,876.19	2,876.19	2,876.19	100.00	100.00	100.00
Projet Assistance technique chinoise/ <i>technical chinese assistance</i>	1,000.00	980.00	980.00	100.00	100.00	98.00
Construction Centres National des urgences/ <i>Construction of National Emergency centre</i>	1,965.00	1,965.00	1,804.40	100.00	100.00	86.00
Renforcement du Système de santé/ <i>renforcement of health system</i>	2,740.21	2,740.21	2,740.21	100.00	100.00	100.00
Construction et Equipement des Centres de Santé Intégrés/ <i>Construction and equipment of IHC</i>	1,296.26	225.12	225.12	17.36	17.37	77.40
Programme Elargi de Vaccination/ <i>Enlarge vaccination program</i>	25,152.79	12,558.16	12,558.16	50.00	49.93	81.30
Total Chapitre	39,231.86	25,546.09	25,347.13	64.61	64.61	86.40
<i>Total Head</i>						

BIP 2013: REALISATION PAR PROJET / EXECUTION OF PROJET REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE
Ressources Externes/External resources

Chapitre 43- **PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE**
Head *WOMEN AND FAMILY AFFAIRS*

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet				Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
Project				Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
Total Chapitre									
<i>Total Head</i>									

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy.
<i>Project</i>	<i>Package</i>	<i>Commitment</i>	<i>Liquidation</i>	<i>%Commit</i>	<i>%Liq.</i>	<i>%Phy real</i>
Reseau des Télécommunications haut débit à fibre optique de l'afrique centrale/ <i>telecommunication backbone network of central africa</i>	417.53	417.53	293.75	100.00	70.36	96.09
Total Chapitre	417.53	417.53	293.75	100.00	70.36	96.09
<i>Total Head</i>						

Ressources Externes/External resources

En millions de FCFA

In millions CFAF

Projet	Dotation	Engagement	Liquidation	%Eng.	%Liq.	% Real Phy
Project	Package	Commitment	Liquidation	%Commit	%Liq.	%Phy real
07 ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION/TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALISATION	1,100			-	-	
15 EDUCATION DE BASE/BASIC EDUCATION	8,100	5,868.55	5,868.55	72.45	72.45	82.81
16 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE/ SPORT AND PHYSICAL EDUCATION	5,100	4,006.80	4,006.80	78.56	78.56	92.12
17 COMMUNICATION/COMMUNICATION	200			-	-	
19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS/SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATIONS	1,000			-	-	
20 FINANCES/FINANCES	2,200	2,635.42	2,635.42	119.79	119.79	100.00
22 ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L' AMENAGEMENT DU TERRITOIRE/ECONOMY, PLANNING AND REGIONAL DEVELOPMENT	8,800	103,131.15	101,985.18	1,171.94	1,158.92	97.71
25 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES /SECONDARY EDUCATION	3,500	2,857.18	2,857.18	81.63	81.63	92.00
26 JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE/YOUTH AND CIVIC EDUCATION	600	479.18	479.18	79.86	79.86	97.62
28 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONMENT AND NATURE PROTECTION AND LASTING DEVELOPMENT	1,000			-	-	-
29 INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE/INDUSTRY, MINES AND TECHNOLOGIC DEVELOPMENT	1,000	330.88	330.88	33.09	33.09	85.09
30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL/AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT	17,500	16,258.57	7,471.36	92.91	42.69	92.02
31 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES/LIVESTOCK, FISHERIES AND ANIMAL INDUSTRIES	1,500	172.53	163.89	11.50	10.93	95.01
32 ENERGIE ET EAU /ENERGY AND WATER	59,000	115,631.75	115,626.25	195.99	195.98	99.98
33 FORETS ET FAUNE/FORESTRY AND WILDLIFE	500	18.32	18.32	3.66	3.66	98.00
35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE / EMPLOYMENT AND VOCATIONAL TRAINING	4,500	184.50	184.50	4.10	4.10	98.40
36 TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORK	82,000	71,308.53	71,308.53	86.96	86.96	99.23
37 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERES/STATE PROPERTY AND LAND	1,500	282.81	275.03	18.85	18.34	88.34
38 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT/URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING	13,000	8,276.23	7,847.01	63.66	60.36	94.18
40 SANTE PUBLIQUE/PUBLIC WORK	42,000	25,546.09	25,347.13	60.82	60.35	86.40
45 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS /POSTS AND TELECOMMUNICATIONS	26,900	417.53	293.75	1.55	1.09	96.09
TOTAL GENERAL	281,000	357,406.01	346,698.95	127.19	123.38	94.44

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE / PRESIDENCY OF THE REPUBLIC					
CENTRE/CENTRE					
Acquisition de matériel roulant/ Purchase of rolling stock	100,000,000	99,988,805	99,988,805	99.99	99.99
Acquisition du matériel roulant/ Purchase of rolling stock	900,000,000	899,999,990	839,999,990	100.00	93.33
Acquisition du matériel roulant de sécurité à la Direction de la Sécurité Présidentielle / Purchase of rolling stock for the security Presidential Security	200,000,000	199,931,441	199,931,441	99.97	99.97
Agrandissement et réhabilitation des bâtiments administratifs non résidentiels à usage de bureau au Secrétariat Général de la Présidence de la République / Enlargement and rehabilitation of non residential buildings for office use at General Secretariat	25,000,000	24,999,809	24,999,809	100.00	100.00
Amélioration des conditions de travail des ressources du Cabinet Civil /Amelioration of working condition of resources for the cabinet	375,000,000	375,000,000	375,000,000	100.00	100.00
Construction et aménagement de la Direction de la Sécurité présidentielle /Construction and maintenance of security departement of the presidency	650,000,000	274,957,366	274,957,366	42.30	42.30
Construction et aménagement des services / Construction and refurbishing of services	2,605,000,000	2,102,216,267	2,102,216,267	80.70	80.70
Constructions des logements sociaux à la GP / Construction of social logements to PG	900,000,000	800,000,000	800,000,000	88.89	88.89
Constructions et aménagement des casernes à l'ETMP/PR / Construction and maintenance of barracks at particulier headquarters	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Equipement des services au Cabinet du Président de la République / Equipment of servicesin the presidency of the Republic's Cabinet	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Equipement des services de l'Etat Major Particulier / Equipment of services at particular headquarter	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Finalisation des travaux de l'immeuble siège et équipement / finalisation of works of the headquarters and equipment	610,000,000	610,000,000	610,000,000	100.00	100.00
Gestion du réseau et des outils de communication / Management of network and communication tools	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Mise en oeuvre du programme de formation bilingue / Implementation of bilingual training programme	260,000,000	260,000,000	260,000,000	100.00	100.00
Rénovation et entretien des édifices / buildings Renovation and maintenance	625,000,000	625,000,000	625,000,000	100.00	100.00
Rénovation et équipement de l'infirmerie du Palais / Renovation and Equipment of the presidency pharmacy	250,000,000	518,938,602	518,938,602	207.58	207.58
Total CENTRE/CENTRE	8,800,000,000	8,091,032,280	8,031,032,280	91.94	91.26
Total 01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE / PRESIDENCY OF THE REPUBLIC	8,800,000,000	8,091,032,280	8,031,032,280	91.94	91.26

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE / ATTACHED SERVICES TO THE PRESIDENCY					
CENTRE/CENTRE					
Constitution d'une banque de données sur les récipiendaires de distinctions honorifiques / Development of database	40,000,000	39,453,920	39,453,920	98.63	98.63
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	37,000,000	37,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services à la DGRE / Equipment of services to RDER	226,000,000	225,998,746	49,998,746	100.00	22.12
Reconnaissances des services rendus par les nationaux / recognition of services rendered to nationals	60,000,000	39,900,000	39,900,000	66.50	66.50
Total CENTRE/CENTRE	363,000,000	342,352,666	129,352,666	94.31	35.63
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	15,000,000	15,000,000	14,256,000	100.00	95.04
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	15,000,000	15,000,000	14,256,000	100.00	95.04
NORD OUEST / NORTH WEST					
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00
SUD					
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	16,000,000	16,000,000	13,000,000	100.00	81.25
Equipement des services à la DGRE / Equipment of services to RDER	34,000,000	34,000,000	34,000,000	100.00	100.00
Total SUD	50,000,000	50,000,000	47,000,000	100.00	94.00
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Equipement de services techniques spéciaux / Equipment of Special Technical Services	31,000,000	31,000,000	2,000,000	100.00	6.45
Equipement des services à la DGRE / Equipment of services to RDER	5,000,000	10,000,000	-	200.00	0.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	36,000,000	41,000,000	2,000,000	113.89	5.56
Total 02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE / ATTACHED SERVICES TO THE PRESIDENCY	500,000,000	484,352,666	228,608,666	96.87	45.72

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
t(tyhjt(yty					
CENTRE/CENTRE					
Construction de l'immeuble siège / Construction of of head quarter	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Provision d'investissement / reserve of investment	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTRE	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	100.00	100.00
Total t(tyhjt(yty	4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER'S OFFICE					
CENTRE/CENTRE					
Acquisition appareils d'entretien bâtiments CAB et SG / Maintenance of buildings and equipments	65,000,000	59,980,050	59,980,050	92.28	92.28
Acquisition et déploiement des solutions informatiques / Acquisition and deployment of computerized solutions	120,000,000	60,000,000	60,000,000	50.00	50.00
Aménagement des constructions et des édifices / Building and construction renovation	950,000,000	867,908,500	867,908,500	91.36	91.36
Assurance maladie / Health security	80,000,000	9,939,771	9,939,771	12.42	12.42
Conception, installation et maintenance d'un système de gestion des réunions des SPM / Conception, installation and maintenance of meeting management system in the PMO	45,000,000	47,041,995	47,041,995	104.54	104.54
Equipements en matériel des SPM / Equipment of material on SPM	1,450,000,000	1,540,269,849	1,330,269,849	106.23	91.74
Modernisation du réseau télématique des SPM / Modernisation of telematic network of PMO	50,000,000	44,301,724	39,507,874	88.60	79.02
Réhabilitation des sanitaires et plomberies au Secrétariat Général / rehabilitation of sanitation and plumbing on General Secretary	40,000,000	39,997,395	39,997,395	99.99	99.99
Total CENTRE/CENTRE	2,800,000,000	2,669,439,284	2,454,645,434	95.34	87.67
Total 04 SERVICES DU PREMIER MINISTRE / PRIME MINISTER'S OFFICE	2,800,000,000	2,669,439,284	2,454,645,434	95.34	87.67

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL / Social and Economic Council					
CENTRE/CENTRE					
Achat du véhicule de fonction du Président du CES / Purchase of company car for President of ESC	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Finalisation des travaux de l'immeuble siège et équipement / finalisation of works of the headquarters and equipment	550,000,000	550,000,000	550,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTRE	700,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	100.00
Total 05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL / Social and Economic Council	700,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES / MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS					
CENTRE/CENTRE					
achat de materiel roulant AMBACAM MADRID / Purchase of rolling stock AMBACAM MADRID	185,000,000	185,000,000	185,000,000	100.00	100.00
Achat du materiel de numérisation / Purchase of scanning equipment	105,000,000	100,499,972	100,499,972	95.71	95.71
Acquisition des équipements et mobiliers de bureaux / Acquisition of equipment and office furniture	970,000,000	953,790,536	950,790,536	98.33	98.02
Acquisition du matériel roulant/ Purchase of rolling stock	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Appui à l'action sociale, la vie associative et culturelle / Support for social action, community life and cultural	10,000,000	7,755,065	7,755,065	77.55	77.55
Arriérés de loyers et rénovations de chancellerie / Deferred of rents and renovations of chancellery	785,000,000	785,000,000	785,000,000	100.00	100.00
Création de banques de données pour le placement des camerounais dans la fonction publique internationale / Creation of databases for placement in Cameroon International Civil Service	15,000,000	14,999,972	14,999,972	100.00	100.00
Equipement CONSULACAM Lagos / Equipment of CONSULACAM Lagos	190,000,000	190,000,000	190,000,000	100.00	100.00
Extension et réhabilitation du réseau téléphonique du MINREX / Extension of the telephone network	30,000,000	29,999,348	29,999,348	100.00	100.00
Informatisation CONSULACAM Paris / Computerization of CONSULACAM Paris	110,000,000	110,000,000	110,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTRE	2,500,000,000	2,477,044,893	2,474,044,893	99.08	98.96
Total 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES / MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS	2,500,000,000	2,477,044,893	2,474,044,893	99.08	98.96

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION / MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	22,000,000	21,999,179	21,969,159	100.00	99.86
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,950,000	4,950,000	4,950,000	100.00	100.00
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	15,000,000	15,000,000	13,500,000	100.00	90.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	53,950,000	53,949,179	44,919,159	100.00	83.26
CENTRE/CENTRE					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	220,490,000	182,574,866	144,642,866	82.80	65.60
Acquisition du matériel roulant et nautique pour Autorités Administratives /Purchase for rolling stock and marine equipment for administrative authorities	555,000,000	554,700,000	554,700,000	99.95	99.95
Actualisation de la cartographie de l'Etat civil / Updating the civil registry map	42,041,000	33,800,220	33,800,220	80.40	80.40
Assistance technique pour la mise en oeuvre du programme de réhabilitation de l'état civil / Technical assistance for the implementation of the civil registry rehabilitation program	696,659,000	696,658,517	696,658,517	100.00	100.00
Construction de huit (08) bureaux de Sous-Préfets / Construction of eight (08) Sub-Divisional Officer office's	320,000,000	400,000,000	104,120,000	125.00	32.54
Construction de l'immeuble siège du MINATD SS+R+10 / Construction of the MINATD head office (basement + ground floor +10)	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction et mise en fonctionnement du Centre Régional de Protection Civile / Construction and implementation of the civil protection regional center	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration du cadre organique des services locaux / Developping the professional cathegory for local services	25,000,000	24,994,800	24,994,800	99.98	99.98
Elaboration du schéma directeur statistique / Formulation of the statistical guideline	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	9,450,000	9,450,000	4,950,000	100.00	52.38
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	21,300,000	21,300,000	9,000,000	100.00	42.25
Equipement de certaines Sous-Préfectures construites en 2011 / Furnishing some Sub-Divisional Officer office's constructed in 2011	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des services centraux en mobilier de bureau / Purchasing office furniture for central services	20,000,000	19,992,846	19,992,846	99.96	99.96
Mise en oeuvre de la Dotation Générale de Décentralisation / Implementation of the General Investment Budget	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	100.00	100.00
Mise en place d'un système de vidéo surveillance du bâtiment ministériel central (PM) / Installation of a video surveillance system in main ministerial building (PM's instruction)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Projet de rénovation des centres principaux d'état civil / Renovation project of main civil registry centre	261,300,000	177,527,678	161,683,685	67.94	61.88
Réalisation de la cartographie des zones à risque du Cameroun / Driving up a map of risk zone	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	19,200,000	19,200,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Rehabilitation of offices of administrative authorities and other ranking as such	14,050,000	14,050,000	4,250,000	100.00	30.25
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	462,000,000	462,000,000	16,020,000	100.00	3.47
Total CENTRE/CENTRE	5,388,990,000	5,148,748,927	4,299,812,934	95.54	79.79
EST/EAST					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	10,301,000	10,301,000	10,301,000	100.00	100.00
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,700,000	4,700,000	-	100.00	0.00
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Equipement de certaines Sous-Préfectures construites en 2011 / Furnishing some Sub-Divisional Officer office's constructed in 2011	7,500,000	15,000,000	-	200.00	0.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	39,501,000	47,001,000	27,301,000	118.99	69.11
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Construction de huit (08) bureaux de Sous-Préfets / Construction of eight (08) Sub-Divisional Officer office's	160,000,000	240,000,000	-	150.00	0.00
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	10,000,000	10,000,000	4,500,000	100.00	45.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	22,350,000	26,850,000	18,250,000	120.13	81.66
Réhabilitation des bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Rehabilitation of offices of administrative authorities and other ranking as such	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Viabilisation des services des Gouverneurs / Rehabilitation of Governor's offices	475,000,000	475,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	680,650,000	765,150,000	36,050,000	112.41	5.30
LITTORAL					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	30,040,000	30,033,814	24,411,105	99.98	81.26
Construction de huit (08) bureaux de Sous-Préfets / Construction of eight (08) Sub-Divisional Officer office's	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Construction de résidences pour Autorités Administratives / Construction of residences for administratives authorities	70,000,000	70,000,000	-	100.00	0.00
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	9,800,000	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00
Equipement de certaines Sous-Préfectures construites en 2011 / Furnishing some Sub-Divisional Officer office's constructed in 2011	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Rehabilitation of offices of administrative authorities and other ranking as such	4,900,000	4,900,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL	207,240,000	207,233,814	39,211,105	100.00	18.92
NORD /NORTH					
Construction de résidences pour Autorités Administratives / Construction of residences for administratives authorities	17,900,000	17,900,000	17,900,000	100.00	100.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	305,000,000	305,000,000	300,000,000	100.00	98.36
Total NORD /NORTH	327,900,000	327,900,000	322,900,000	100.00	98.48
NORD OUEST / NORTH WEST					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	33,144,000	33,143,597	33,143,597	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Equipement de certaines Sous-Préfectures construites en 2011 / Furnishing some Sub-Divisional Officer office's constructed in 2011	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	14,600,000	14,600,000	14,600,000	100.00	100.00
Réhabilitation des bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Rehabilitation of offices of administrative authorities and other ranking as such	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	15,000,000	15,000,000	13,268,426	100.00	88.46
Total NORD OUEST / NORTH WEST	84,144,000	84,143,597	69,912,023	100.00	83.09
OUEST					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	62,171,000	62,171,000	-	100.00	0.00
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Equipement de certaines Sous-Préfectures construites en 2011 / Furnishing some Sub-Divisional Officer office's constructed in 2011	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	8,200,000	8,200,000	8,200,000	100.00	100.00
Réhabilitation des bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Rehabilitation of offices of administrative authorities and other ranking as such	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	182,500,000	182,500,000	17,500,000	100.00	9.59
Total OUEST	269,771,000	269,771,000	35,100,000	100.00	13.01
SUD					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	164,503,000	164,492,866	163,366,112	99.99	99.31
Construction de huit (08) bureaux de Sous-Préfets / Construction of eight (08) Sub-Divisional Officer office's	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Construction de résidences pour Autorités Administratives / Construction of residences for administrative authorities	70,000,000	70,000,000	65,000,000	100.00	92.86
Equipement d'autres bureaux des Autorités Administratives et Assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	9,261,000	9,261,000	9,261,000	100.00	100.00
Total SUD	335,264,000	335,253,866	241,627,112	100.00	72.07
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Achèvement de certains travaux réalisés dans le cadre du PGT2D / Completion of some constructions works carried out within the framework of PGT2D projects	75,640,000	75,639,622	75,639,622	100.00	100.00
Equipement d'autres résidences d' Autorités Administratives et assimilés / Installation of facilities in other offices of administrative authorities and others ranking as such	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Equipement des résidences des Sous-Préfets construites en 2011 / Installation of facilities in residences of Sub-Divisional offices constructed in 2011	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation de certaines résidences des Autorités Administratives / Rehabilitation of some residences of administrative authorities	4,950,000	4,950,000	4,950,000	100.00	100.00
Viabilisation de certaines Préfectures / Rehabilitation of some Senior Divisional Officer's offices	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	112,590,000	112,589,622	107,589,622	100.00	95.56
Total 07 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION / MINISTRY OF TERRITORIAL ADMINISTRATION AND DECENTRALIZATION	7,500,000,000	7,351,741,005	5,224,422,955	98.02	69.66

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
08 MINISTERE DE LA JUSTICE / MINISTRY OF JUSTICE					
CENTRE/CENTRE					
Construction des Palais de Justice / Courthouses construction	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
Construction d'un complexe de services judiciaires (TCS) / Crackdown corruption	1,500,000,000	669,753,856	469,753,856	44.65	31.32
Equipeement Services Centraux / Equipment of the central services	182,000,000	165,800,931	165,800,931	91.10	91.10
Extension du bâtiment Central / Extension of the main building	373,500,000	372,237,553	270,545,343	99.66	72.44
Réhabilitations Services Centraux / Rehabilitation of the central services	109,500,000	109,470,804	109,470,804	99.97	99.97
Total CENTRE/CENTRE	2,200,000,000	1,352,263,144	1,050,570,934	61.47	47.75
LITTORAL					
Réhabilitation des prisons / Rehabilitation of prisons	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
OUEST					
Construction des Palais de Justice / Courthouses construction	200,000,000	400,000,000	-	200.00	0.00
Total OUEST	200,000,000	400,000,000	-	200.00	0.00
Total 08 MINISTERE DE LA JUSTICE / MINISTRY OF JUSTICE	2,500,000,000	1,852,263,144	1,050,570,934	74.09	42.02

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
09 COUR SUPREME / SUPREME COURT					
CENTRE/CENTRE					
Acquisition des équipements modernes pour assurer le fonctionnement régulier de la chambre des comptes / Acquisition of modern equipments to assure the regular functioning of the accounting benches	62,000,000	50,085,140	50,085,140	80.78	80.78
Acquisition et mise en place d'un système de vidéo surveillance / Acquirement and setting up of a video surveillance system	75,000,000	47,034,347	32,917,933	62.71	43.89
Acquisition monos ALU / purchase of MONOS ALU	86,000,000	85,911,931	85,911,931	99.90	99.90
Archivage physique des dossiers reçus et jugés / Physic archivalof judged and received files	52,000,000	50,116,974	50,116,974	96.38	96.38
Consolidation et développement des applications (logiciels) dans toutes les chambres de la CS / Funding and development of applications (software) in all rooms of the CS	5,000,000	4,974,514	4,974,514	99.49	99.49
Contrôle et enquête sur place (investissement) / Control and investigation there (investissement)	30,000,000	29,950,000	29,950,000	99.83	99.83
Installation des citernes-réservoirs avec supprimeur / Installation of cistern-reservoirs with supprimeur	5,000,000	4,999,000	4,999,000	99.98	99.98
installation et entretien du matériel de communication / installation and rehabilitation of communication materials	20,000,000	19,998,225	17,790,111	99.99	88.95
Poursuite et Finalisation document de stratégie de la Cour Suprême / Finalisation document of strategy of the supreme court	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et interconnexion des Chambres Judiciaire et Administrative / Rehabilitation and Judicial and Administrative Room interconnexion	25,000,000	24,787,299	13,377,014	99.15	53.51
Sécurité et incendie / Fire and security	50,000,000	49,701,610	38,414,599	99.40	76.83
Total CENTRE/CENTRE	500,000,000	457,559,040	418,537,216	91.51	83.71
Total 09 COUR SUPREME / SUPREME COURT	500,000,000	457,559,040	418,537,216	91.51	83.71

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS / MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS					
CENTRE/CENTRE					
Acquisition du Matériel Roulant au MINMAP /Purchase of rolling stock to MINMAP	2,147,500,000	2,147,500,000	2,147,500,000	100.00	100.00
Acquisition du Matériel et des Equipements Informatiques pour les Services Centraux et Déconcentrés du Ministère des Marchés Publics /Purchase of computing stocks and equipments	852,500,000	651,966,315	651,966,315	76.48	76.48
Construction des services centraux et déconcentrés du MINMAP / Construction of central and external services of MINMAP	500,000,000	492,614,218	388,453,097	98.52	77.69
Total CENTRE/CENTRE	3,500,000,000	3,292,080,533	3,187,919,412	94.06	91.08
Total 10 MINISTERE DES MARCHES PUBLICS / MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS	3,500,000,000	3,292,080,533	3,187,919,412	94.06	91.08

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
II CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT / STATE SUPREME AUDIT					
CENTRE/CENTRE					
Construction et réhabilitation des infrastructures / Construction and rehabilitation of infrastructures	130,000,000	69,518,261	40,668,108	53.48	31.28
Mise en oeuvre de la stratégie de communication du CONSUPE / Implementation of communication strategy of CONSUPE	15,000,000	12,998,250	12,998,250	86.66	86.66
Mise en oeuvre du schéma directeur informatique / Implementation of computing master scheme	75,000,000	44,843,963	44,843,963	59.79	59.79
Mobilisation et gestion des ressources matérielles / MOBILISATION AND MANAGEMENT OF MATERIAL AND INFRASTRUCTURAL RESOURCES	480,000,000	446,134,913	446,134,913	92.94	92.94
Total CENTRE/CENTRE	700,000,000	573,495,387	544,645,234	81.93	77.81
Total II CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT / STATE SUPREME AUDIT	700,000,000	573,495,387	544,645,234	81.93	77.81

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE / GENERAL DELEGATION OF NATIONAL SECURITY					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	13,906,000	27,806,000	13,900,000	199.96	99.96
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	61,906,000	75,806,000	53,900,000	122.45	87.07
CENTRE/CENTRE					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	652,894,000	566,498,424	267,969,939	86.77	41.04
Amélioration du cadre de gestion logistique de la Cellule de la Communication / Improvement of the logistical management of the Communication Unit	777,964,000	758,442,465	125,151,208	97.49	16.09
Coordination, consultation et concertation des principaux acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité et mise en œuvre des méthodes et techniques y afférentes / Coordination, consultation and discussion with the main actors involved in the fight	2,665,680,000	2,611,480,060	1,062,353,489	97.97	39.85
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	199,774,000	125,031,190	125,031,190	62.59	62.59
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	9,990,000	9,990,000	-	100.00	0.00
Total CENTRE/CENTRE	4,306,302,000	4,071,442,139	1,580,505,826	94.55	36.70
EST/EAST					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	20,000,000	28,000,000	28,000,000	140.00	140.00
Total EST/EAST	28,000,000	36,000,000	36,000,000	128.57	128.57
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	73,507,000	23,507,000	-	31.98	0.00
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	34,900,000	19,895,951	19,895,951	57.01	57.01
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	108,407,000	43,402,951	19,895,951	40.04	18.35
LITTORAL					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	36,320,000	36,320,000	21,000,000	100.00	57.82
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	116,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total LITTORAL	192,320,000	76,320,000	61,000,000	39.68	31.72
NORD /NORTH					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	70,000,000	70,000,000	7,000,000	100.00	10.00
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	17,100,000	17,100,000	17,100,000	100.00	100.00
Total NORD /NORTH	87,100,000	87,100,000	24,100,000	100.00	27.67
NORD OUEST / NORTH WEST					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	132,000,000	131,999,999	69,999,999	100.00	53.03
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	43,840,000	43,840,000	43,840,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	175,840,000	175,839,999	113,839,999	100.00	64.74
OUEST					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	66,000,000	65,999,990	45,628,711	100.00	69.13
Coordination, consultation et concertation des principaux acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité et mise en œuvre des méthodes et techniques y afférentes / Coordination, consultation and discussion with the main actors involved in the fight	60,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	95,620,000	95,619,972	91,870,000	100.00	96.08
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	40,000,000	39,999,999	-	100.00	0.00
Total OUEST	261,620,000	201,619,961	137,498,711	77.07	52.56
SUD					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	230,000,000	224,999,999	209,999,999	97.83	91.30
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	146,000,000	145,999,891	138,551,091	100.00	94.90
Total SUD	384,000,000	378,999,890	348,551,090	98.70	90.77
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Amélioration de la gestion du courrier et de la traduction / Improvement of the Mail and Translation Service	52,000,000	52,000,000	-	100.00	0.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	164,900,000	74,900,000	65,840,000	45.42	39.93
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	177,605,000	-	-	0.00	0.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	394,505,000	126,900,000	65,840,000	32.17	16.69
Total 12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE / GENERAL DELEGATION OF NATIONAL SECURITY	6,000,000,000	5,273,430,940	2,441,131,577	87.89	40.69

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
13 MINISTERE DE LA DEFENSE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Construction , aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, réhabilitation of buildings	40,000,000	28,812,382	28,812,382	72.03	72.03
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, réhabilitation of buildings	161,839,000	155,860,626	155,860,626	96.31	96.31
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	236,839,000	219,673,008	219,673,008	92.75	92.75
CENTRE/CENTRE					
Achat de deux bus au profit de la DSACA / Purchase of two Buses for the benefit of DSACA	219,600,000	213,427,174	213,427,174	97.19	97.19
Achèvement construction des immeubles 12 appartements à Olezoa Yaoundé / Completion, construction of 12 appartments buildings at Olezoa - Yaounde	57,228,000	57,226,885	57,226,885	100.00	100.00
Acquisition d'équipement et de matériels spécifiques / Acquirement of equipment and specific materials	50,000,000	29,794,313	29,794,313	59.59	59.59
Acquisition de matériels informatique et mobilier de bureau / Purchase of computer and office furniture	100,000,000	88,278,492	88,278,492	88.28	88.28
Acquisition de matériels informatique et transmission / Acquisition of computer and transmission material	17,000,000	16,999,200	16,999,200	100.00	100.00
Acquisition de matériels roulants et pièces de rechange / Purchase of rolling means and spare parts	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Acquisition de moyens roulants et pièces de rechange / Purchase of a vehicule of the type LAND CRUISER HARD TOP 78 DSL for the benefit of the Control Brigade and the execution of Budget and Contracts	75,000,000	74,412,000	74,412,000	99.22	99.22
Acquisition d'équipement et de matériel spécifiques / Acquisition of specific equipments and materials	99,500,000	47,500,000	47,500,000	47.74	47.74
Acquisition d'équipement et de matériel spécifiques / Acquisition of specific equipments and materials	64,900,000	59,878,011	54,978,011	92.26	84.71
Acquisition d'équipements et de matériels / Acquisition d'équipements et de matériels	45,000,000	19,992,000	19,992,000	44.43	44.43
Acquisition d'équipements et de matériels spécifiques / Purchase of equipment and specifics materials	33,100,000	33,074,800	33,074,800	99.92	99.92
Acquisition d'équipements et matériels / Purchase of equipment and material	50,000,000	49,999,245	49,999,245	100.00	100.00
Acquisition des équipements et matériels spécifiques / Acquirement of facilities and specific materials	204,075,000	106,998,243	106,998,243	52.43	52.43
Acquisition des matériels informatiques et de transmissions / Purchase of computer and transmission materials	42,100,000	41,995,300	41,995,300	99.75	99.75
Acquisition des moyens roulants et pièces de rechange / Purshase of rolling means and spare parts	653,735,000	653,733,558	602,733,558	100.00	92.20

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Acquisition des moyens roulants et pièces de rechanges / Purchase of rolling means and spare parts	126,941,000	44,706,000	33,500,000	35.22	26.39
Acquisition et renovation des matériels / Purchase and renovation of materials	602,000,000	364,569,732	364,569,732	60.56	60.56
Acquisition et rénovation des matériels / Purchase and renovation of materials	197,900,000	405,263,398	400,363,398	204.78	202.31
Acquisition et rénovations des matériels / Purchase and renovation of materials	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Acquisition matériel informatique et de transmission / Purchase of computer and transmission materials	86,558,000	86,557,374	86,557,374	100.00	100.00
Construction, Aménagement Réhabilitation des Immeubles/ Construction, development, rehabilitation of buildings	135,000,000	134,999,941	134,999,941	100.00	100.00
Construction , aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	206,000,000	202,969,695	202,969,695	98.53	98.53
Construction salle d'archives / Construction of an archives building	87,495,000	81,594,860	52,255,860	93.26	59.72
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	1,594,965,000	645,079,926	605,110,361	40.44	37.94
Construction, aménagement,réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	415,693,000	412,926,205	412,926,205	99.33	99.33
Construction,aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	84,900,000	24,873,868	24,873,868	29.30	29.30
Construction,aménagement,réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	15,900,000	4,900,000	4,900,000	30.82	30.82
Coordination, consultation et concertation des principaux acteurs impliqués dans la lutte contre la criminalité et mise en œuvre des méthodes et techniques y afférentes / Coordination, consultation and discussion with the main actors involved in the fight	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
DIVCOM : Achats matériels de sonorisation	9,663,000	9,660,178	9,660,178	99.97	99.97
Mise en œuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	26,900,000	18,179,941	18,179,941	67.58	67.58
Total CENTRE/CENTRE	5,376,153,000	4,004,590,339	3,863,275,774	74.49	71.86
EST/EAST					
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	217,000,000	216,999,574	216,999,574	100.00	100.00
Total EST/EAST	217,000,000	216,999,574	216,999,574	100.00	100.00
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Acquisition et renovation des matériels / Purchase and renovation of materials	100,000,000	99,999,276	99,999,276	100.00	100.00
Construction, Aménagement Réhabilitation des Immeubles/ Construction, development, rehabilitation of buildings	45,000,000	44,991,437	44,991,437	99.98	99.98
Construction , aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	30,000,000	28,500,000	-	95.00	0.00
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	224,900,000	188,262,727	178,462,727	83.71	79.35

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	54,878,000	54,878,000	54,604,000	100.00	99.50
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	454,778,000	416,631,440	378,057,440	91.61	83.13
LITTORAL					
Acquisition d'équipement et de matériel spécifiques / Acquisition of specific equipments and materials	47,527,000	44,867,750	44,867,750	94.40	94.40
Acquisition et rénovation des matériels / Purchase and renovation of materials	19,308,000	19,308,000	19,308,000	100.00	100.00
Acquisition matériel informatique et de transmission / Purchase of computer and transmission materials	27,000,000	26,974,350	26,974,350	99.91	99.91
Construction, Aménagement Réhabilitation des Immeubles/ Construction, development, rehabilitation of buildings	30,000,000	29,878,088	29,878,088	99.59	99.59
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	362,000,000	166,340,768	151,340,768	45.95	41.81
Construction, aménagement,réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	30,000,000	28,650,000	28,650,000	95.50	95.50
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	33,300,000	6,999,803	6,999,803	21.02	21.02
Total LITTORAL	549,135,000	323,018,759	308,018,759	58.82	56.09
NORD /NORTH					
Acquisition d'équipement et de matériel spécifiques / Acquisition of specific equipments and materials	56,100,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition matériel informatique et de transmission / Purchase of computer and transmission materials	27,000,000	26,974,350	26,974,350	99.91	99.91
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	250,171,000	243,252,570	233,209,570	97.23	93.22
Construction, aménagement,réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	8,000,000	6,707,364	6,707,364	83.84	83.84
Construction,aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	160,000,000	159,999,750	159,999,750	100.00	100.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	30,400,000	91,492,638	91,492,638	300.96	300.96
Total NORD /NORTH	531,671,000	528,426,672	518,383,672	99.39	97.50
NORD OUEST / NORTH WEST					
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	25,000,000	24,999,991	24,999,991	100.00	100.00
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	61,000,000	59,385,255	15,000,000	97.35	24.59
Total NORD OUEST / NORTH WEST	86,000,000	84,385,246	39,999,991	98.12	46.51
OUEST					
Acquisition et rénovation des matériels / Purchase and renovation of materials	14,900,000	14,706,300	14,706,300	98.70	98.70
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	123,500,000	123,499,834	123,499,834	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	92,000,000	91,999,831	91,999,831	100.00	100.00
Total OUEST	230,400,000	230,205,965	230,205,965	99.92	99.92
SUD					
Acquisition et rénovation des matériels / Purchase and renovation of materials	115,000,000	96,799,155	-	84.17	0.00
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	121,024,000	69,020,785	69,020,785	57.03	57.03
Mise en oeuvre des plans d'infrastructures /Implementation of infrastructural plans	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités des activités des Antennes DST / Capacity building for units of the division of territorial surveillance	100,000,000	99,999,315	99,999,315	100.00	100.00
Total SUD	371,024,000	300,819,255	204,020,100	81.08	54.99
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Construction , aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	262,000,000	261,999,974	261,999,974	100.00	100.00
Construction, aménagement, réhabilitation des immeubles / Construction, development, rehabilitation of buildings	235,000,000	234,999,948	224,999,948	100.00	95.74
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	497,000,000	496,999,922	486,999,922	100.00	97.99
Total I3 MINISTERE DE LA DEFENSE	8,550,000,000	6,821,750,180	6,465,634,205	79.79	75.62

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE / MINISTRY OF ARTS AND CULTURE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Construction des délégations régionales du MINAC / Support to the conservation of royal museums	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	13,000,000	3,000,000	3,000,000	23.08	23.08
CENTRE/CENTRE					
Acquisition du matériel roulant/ Purchase of rolling stock	90,000,000	89,400,000	89,400,000	99.33	99.33
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Construction de l'INAC / Construction of INAC	115,650,000	74,631,420	69,899,849	64.53	60.44
Coordination des services centraux / Coordination of central administration	1,000	-	-	0.00	0.00
Équipement de l'ensemble national en instruments de musique et de lumière / Provision of the "Ensemble National" with musical instruments	30,000,000	29,998,292	29,998,292	99.99	99.99
Equipement des services du MINAC / Equipping the services of MINAC	34,999,000	30,319,313	30,319,313	86.63	86.63
Etudes architecturales en vue de la construction d'une salle de spectacle au MINAC / Architectural studies to construct a show room in MINAC	30,000,000	28,852,800	-	96.18	0.00
Implémentation du système de pointage biométrique / Implementation of biometric signing-in system	10,000,000	8,896,050	8,896,050	88.96	88.96
Païement des arriérés du MINAC / Payment of arrears of MINAC	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Reconstitution et dématérialisation des archives / Reconstitution and digitization of archives	24,350,000	20,431,699	20,431,699	83.91	83.91
Réhabilitation de la centrale de lecture publique / Rehabilitation of the main public reading building	10,000,000	9,100,000	9,100,000	91.00	91.00
Réhabilitation de la salle de visionnage du MINAC / Refurbishment of the viewing room in MINAC	15,000,000	13,500,000	13,500,000	90.00	90.00
Restauration et entretien du Monument de la Réunification / Restoration and maintenance of the Reunification Monument	20,000,000	15,746,963	15,746,963	78.73	78.73
Total CENTRE/CENTRE	632,000,000	572,876,537	537,292,166	90.65	85.01
EST/EAST					
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Construction des délégations régionales du MINAC / Support to the conservation of royal museums	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Total EST/EAST	13,000,000	3,000,000	3,000,000	23.08	23.08
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Aménagement et sécurisation des sites culturels / Developing and securing cultural sites	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	8,000,000	8,000,000	7,000,000	100.00	87.50
Sauvegarde du site D'IBBA SANGE /Protection of the IBBA SANGE site	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	48,000,000	8,000,000	7,000,000	16.67	14.58
LITTORAL					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
NORD /NORTH					
Aménagement et sécurisation des sites culturels / Developing and securing cultural sites	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Total NORD /NORTH	13,000,000	3,000,000	3,000,000	23.08	23.08
NORD OUEST / NORTH WEST					
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	9,000,000	9,000,000	7,000,000	100.00	77.78
Construction des délégations régionales du MINAC / Support to the conservation of royal museums	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	19,000,000	9,000,000	7,000,000	47.37	36.84
OUEST					
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Total OUEST	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
SUD					
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00
Total SUD	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Aménagement et sécurisation des sites culturels / Developing and securing cultural sites	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la conservation des musées / Support to the conservation of royal museums	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégations régionales du MINAC / Support to the conservation of royal museums	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	92,000,000	2,000,000	-	2.17	0.00
Total 14 MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE / MINISTRY OF ARTS AND CULTURE	850,000,000	620,876,537	567,292,166	73.04	66.74

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE / MINISTRY OF BASIC EDUCATION					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Carte scolaire / Scholar Card	4,943,000	4,943,000	-	100.00	0.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	24,500,000	24,500,000	17,500,000	100.00	71.43
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	496,000,000	496,000,000	212,213,000	100.00	42.78
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	3,500,000	3,500,000	1,500,000	100.00	42.86
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	9,000,000	9,000,000	6,500,000	100.00	72.22
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	7,750,000	7,750,000	6,550,000	100.00	84.52
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	55,800,000	55,800,000	30,850,000	100.00	55.29
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	9,000,000	9,000,000	8,625,000	100.00	95.83
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	39,399,000	39,399,000	20,000,000	100.00	50.76
Réhabilitation des edifices Administratives / Renovation of states buildings	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	703,892,000	703,892,000	357,738,000	100.00	50.82
CENTRE/CENTRE					
Application preparation du BIP / PIB Preparation's Application	15,000,000	14,970,000	14,970,000	99.80	99.80
Appui aux accords de partenariats avec les ONG / Support to the partnerships agreements with the NGO¶	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Arriérés dus aux prestataires sur exercices clos / Arrears due to the people receiving benefits on closed exercises ¶	966,578,000	938,089,032	919,596,908	97.05	95.14
Branchement Eau et Electricité dans les Etablissements / Connection Water and Electricity in the Establishments ¶	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Carte scolaire / Scholar Card	169,273,000	167,056,586	162,136,586	98.69	95.78
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	75,000,000	75,000,000	24,896,728	100.00	33.20
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	49,000,000	49,000,000	9,030,000	100.00	18.43

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Délégations départementales de l'Education de Base /Construction of the departmental Delegations of basic Education ¶	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100.00	100.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Points d'Eau et Forage / Construction of Forage	8,500,000	8,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	752,000,000	752,000,000	155,176,539	100.00	20.64
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	16,000,000	16,000,000	-	100.00	0.00
Dépenses d'Investissement non définies à repartir pour réhabilitation / non define investment expenditure to be shared for renovation	450,000,000	9,550,000	9,550,000	2.12	2.12
Equipement des EP en Kits de Microscience / purchase of Kits de Microscience in the PS	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Services Centraux en Matériels de Bureau / Purchase of central services in office furniture	20,000,000	19,978,000	19,978,000	99.89	99.89
Equipement des Services Centraux en matériels informatiques et accessoires /computer equipment and accessories for central services	18,700,000	16,391,700	16,391,700	87.66	87.66
Equipement des services centraux en mobilier de bureau / Purchasing office furniture for central services	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services en Matériel Roulant / Equipment of the Services in Travelling Material ¶	110,000,000	104,800,000	104,800,000	95.27	95.27
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	6,950,000	6,950,000	2,950,000	100.00	42.45
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	6,500,000	6,500,000	1,000,000	100.00	15.38
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	11,750,000	11,750,000	6,500,000	100.00	55.32
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	6,000,000	6,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	84,480,000	84,480,000	39,850,000	100.00	47.17
Etudes Architecturales pour la Construction des Services Déconcentrés / Architectural studies for the Construction of the Decentralized Services ¶	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Etudes des Services de la DPPC / Studies of the Services of the DPPC	50,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	65,000,000	58,604,000	53,204,000	90.16	81.85
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	3,600,000	3,600,000	-	100.00	0.00
Indemnisation (déclaration d'utilité publique) /Indemnisation	23,890,000	15,000,000	15,000,000	62.79	62.79
Politique et Stratégie Nationale d'alphabétisation, de l'EBNFet de la Promotion des Langues Nationales / Policy and National Strategy of elimination of illiteracy, EBNFet of the Promotion of the National Languages	85,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	91,492,000	91,492,000	33,000,000	100.00	36.07
Réhabilitation des edifices Administratives / Renovation of states buildings	12,350,000	7,500,000	4,500,000	60.73	36.44
Total CENTRE/CENTRE	3,350,063,000	2,696,211,318	1,782,030,461	80.48	53.19
EST/EAST					
Carte scolaire / Scolar Card	4,927,000	4,927,000	4,927,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	24,500,000	28,000,000	7,000,000	114.29	28.57
Construction des Délégations départementales de l'Education de Base /Construction of the departmental Delegations of basic Education ¶	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100.00	100.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	384,000,000	384,000,000	104,637,634	100.00	27.25
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	4,000,000	4,000,000	3,000,000	100.00	75.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	6,000,000	6,000,000	2,750,000	100.00	45.83
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	6,000,000	6,000,000	29,000,000	100.00	483.33
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	43,200,000	43,200,000	20,050,000	100.00	46.41
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	7,800,000	7,800,000	6,600,000	100.00	84.62
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	36,950,000	36,950,000	23,255,029	100.00	62.94
Total EST/EAST	661,877,000	665,377,000	243,219,663	100.53	36.75
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Branchement Eau et Electricité dans les Etablissements / Connection Water and Electricity in the Establishments ¶	5,000,000	5,000,000	2,500,000	100.00	50.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Carte scolaire / Scholar Card	4,745,000	4,745,000	-	100.00	0.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	150,000,000	150,000,000	94,214,000	100.00	62.81
Construction de logement d'astreinte pour enseignant en zone rurale	81,500,000	81,500,000	46,337,170	100.00	56.86
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	45,500,000	45,500,000	38,500,000	100.00	84.62
Construction des Délégations départementales de l'Education de Base /Construction of the departmental Delegations of basic Education ¶					
	42,000,000	42,000,000	39,159,000	100.00	93.24
Construction des Délégations régionales de l'Education de Base	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶					
	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	822,000,000	822,000,000	420,863,872	100.00	51.20
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	3,000,000	3,000,000	2,000,000	100.00	66.67
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	8,500,000	8,500,000	6,000,000	100.00	70.59
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	11,750,000	11,750,000	11,750,000	100.00	100.00
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	12,000,000	12,000,000	10,000,000	100.00	83.33
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	84,600,000	84,600,000	83,850,000	100.00	99.11
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	25,200,000	25,200,000	7,200,000	100.00	28.57
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶					
	13,050,000	13,050,000	13,050,000	100.00	100.00
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	1,557,345,000	1,557,345,000	792,424,042	100.00	50.88
LITTORAL					
Carte scolaire / Scholar Card	4,968,000	4,968,000	4,968,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	50,000,000	50,000,000	2,500,000	100.00	5.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	24,500,000	24,500,000	21,000,000	100.00	85.71

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	352,000,000	352,000,000	48,000,000	100.00	13.64
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	16,000,000	16,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des IAEB en Matériel Roulant	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100.00	100.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	5,500,000	5,500,000	35,250,000	100.00	640.91
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	39,600,000	39,600,000	27,000,000	100.00	68.18
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	7,800,000	7,800,000	7,800,000	100.00	100.00
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	6,300,000	6,300,000	27,900,000	100.00	442.86
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	54,794,000	54,794,000	37,059,000	100.00	67.63
Total LITTORAL	614,862,000	614,862,000	236,377,000	100.00	38.44
NORD /NORTH					
Carte scolaire / Scholar Card	4,945,000	4,945,000	-	100.00	0.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	100,000,000	125,000,000	66,689,847	125.00	66.69
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	31,500,000	31,500,000	28,000,000	100.00	88.89
Construction des clôtures dans les EP	46,621,000	46,621,000	40,377,889	100.00	86.61
Construction des Délégations départementales de l'Education de Base /Construction of the departmental Delegations of basic Education ¶	42,000,000	42,000,000	42,000,000	100.00	100.00
Construction des Délégations régionales de l'Education de Base	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	592,000,000	592,000,000	367,990,074	100.00	62.16
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	2,500,000	2,500,000	1,500,000	100.00	60.00
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	6,500,000	6,500,000	4,000,000	100.00	61.54
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	9,250,000	9,250,000	7,500,000	100.00	81.08
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	8,000,000	10,000,000	6,000,000	125.00	75.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	66,600,000	66,600,000	50,760,000	100.00	76.22
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	22,800,000	22,800,000	3,600,000	100.00	15.79
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	12,150,000	12,150,000	7,650,000	100.00	62.96
Total NORD /NORTH	1,177,366,000	1,204,366,000	631,067,810	102.29	53.60
NORD OUEST / NORTH WEST					
Carte scolaire / Scolar Card	4,975,000	4,975,000	4,975,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	24,500,000	24,500,000	10,500,000	100.00	42.86
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	27,500,000	100.00	100.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	560,000,000	560,000,000	182,640,664	100.00	32.61
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	8,750,000	8,750,000	5,750,000	100.00	65.71
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	63,000,000	63,000,000	45,000,000	100.00	71.43
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	11,400,000	11,400,000	10,800,000	100.00	94.74
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	2,400,000	2,400,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	53,137,000	53,137,000	46,360,826	100.00	87.25
Réhabilitation des edifices Administratives / Renovation of states buildings	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	822,962,000	822,962,000	350,826,490	100.00	42.63
OUEST					
Branchement Eau et Electricité dans les Etablissements / Connection Water and Electricity in the Establishments ¶	2,500,000	2,500,000	1,000,000	100.00	40.00
Carte scolaire / Scolar Card	4,947,000	4,947,000	4,947,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	100,000,000	100,000,000	84,114,200	100.00	84.11
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00	100.00
Construction des clôtures dans les EP	10,500,000	10,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Délégations régionales de l'Education de Base	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	55,000,000	55,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	664,000,000	664,000,000	301,749,400	100.00	45.44
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	16,000,000	16,000,000	7,700,000	100.00	48.13
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	10,375,000	10,375,000	9,486,250	100.00	91.43
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	8,000,000	8,000,000	6,000,000	100.00	75.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	74,700,000	74,700,000	71,900,000	100.00	96.25
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	27,600,000	27,600,000	8,400,000	100.00	30.43
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	8,100,000	8,100,000	7,200,000	100.00	88.89
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	81,418,000	81,418,000	14,612,000	100.00	17.95
Total OUEST	1,291,640,000	1,291,640,000	545,608,850	100.00	42.24

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
SUD					
Branchement Eau et Electricité dans les Etablissements / Connection Water and Electricity in the Establishments ¶	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100.00	100.00
Carte scolaire / Scholar Card	4,975,000	4,975,000	4,975,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	122,000,000	122,000,000	23,627,745	100.00	19.37
Construction de logement d'astreinte pour enseignant en zone rurale	29,000,000	29,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
Construction des clôtures dans les EP	22,000,000	22,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Délégations régionales de l'Education de Base	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	368,000,000	368,000,000	292,572,548	100.00	79.50
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	56,000,000	56,000,000	37,381,925	100.00	66.75
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	3,500,000	3,500,000	1,500,000	100.00	42.86
Equipement des Services Extérieurs en Matériels de Bureau / Purchase of foreign services in office furniture	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Equipement des Services Extérieurs en Mobiliers de Bureau / Purchase of office furniture for external services	6,500,000	6,500,000	4,500,000	100.00	69.23
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	5,750,000	5,750,000	4,250,000	100.00	73.91
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	10,000,000	10,000,000	6,000,000	100.00	60.00
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	41,400,000	41,400,000	36,000,000	100.00	86.96
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	22,800,000	22,800,000	14,400,000	100.00	63.16
Fabrication des tables bancs dans les écoles / Manufacture of the tables benches in the schools ¶	6,300,000	6,300,000	4,500,000	100.00	71.43
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	64,137,000	64,137,000	55,177,000	100.00	86.03
Réhabilitation des edifices Administratives / Renovation of states buildings	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD	995,612,000	995,612,000	513,134,218	100.00	51.54
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Carte scolaire / Scholar Card	4,893,000	4,893,000	4,893,000	100.00	100.00
Construction Bloc Maternel EM /Construction of a nursery block NS	75,000,000	75,000,000	24,800,000	100.00	33.07
Construction de logement d'astreinte pour enseignant en zone rurale	50,250,000	50,250,000	-	100.00	0.00
Construction des Blocs Latrines dans les EP / construction of sanitary block PS	17,500,000	17,500,000	14,000,000	100.00	80.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Délégations départementales de l'Education de Base / Construction of the departmental Delegations of basic Education ¶	42,000,000	42,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base / Construction of the Inspections of District of basic Education ¶	27,500,000	27,500,000	-	100.00	0.00
Construction des Salles de Classe dans les Ecoles Publiques / Construction of classrooms in the publics schools	468,000,000	468,000,000	104,766,948	100.00	22.39
Construction des salles de classe dans les EM / Construction of classrooms in the NS	24,000,000	24,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des IAEB en Matériel Roulant	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Equipement des salles de classe des EM / Purchase of classrooms of NS	1,500,000	1,500,000	1,000,000	100.00	66.67
Equipement des Services Extérieurs en matériels informatiques et accessoires / computer equipment and accessories for external services	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Equipement en Bureaux de Maître dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	6,750,000	6,750,000	3,750,000	100.00	55.56
Equipement en tables bancs dans les EM / Purchase of teacher desk in NS	6,000,000	6,000,000	4,000,000	100.00	66.67
Equipement en tables bancs dans les EP / Purchase of teacher desk in the PS	48,600,000	48,600,000	30,600,000	100.00	62.96
Evaluation, controle et suivi des investissements et marchés supérieur ou égale à 100 millions / physical and financial follow of investment projects	10,200,000	10,200,000	10,200,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Ecoles Publiques / Renovation of Publics schools	29,388,000	29,388,000	4,189,000	100.00	14.25
Réhabilitation des edifices Administratives / Renovation of states buildings	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	824,381,000	824,381,000	214,998,948	100.00	26.08
Total I5 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE / MINISTRY OF BASIC EDUCATION	12,000,000,000	11,376,648,318	5,667,425,482	94.81	47.23

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
I6 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE / MINISTRY OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	45,000,000	45,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	45,000,000	45,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTRE					
Acquisition des matériels roulant au MINSEP / EQUIPMENT OF SERVICES	75,000,000	57,000,000	57,000,000	76.00	76.00
Construction des plates formes / Construction of plate form	15,000,000	14,965,875	14,965,875	99.77	99.77
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	281,706,000	281,659,985	195,031,840	99.98	69.23
Suivi et controle des chantiers	7,352,000	-	-	0.00	0.00
Total CENTRE/CENTRE	379,058,000	353,625,860	266,997,715	93.29	70.44
EST/EAST					
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	45,000,000	45,000,000	-	100.00	0.00
Total EST/EAST	45,000,000	45,000,000	-	100.00	0.00
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	120,000,000	120,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	120,000,000	120,000,000	-	100.00	0.00
LITTORAL					
Construction des plates formes / Construction of plate form	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	145,942,000	-	-	0.00	0.00
Total LITTORAL	170,942,000	25,000,000	-	14.62	0.00
NORD OUEST / NORTH WEST					
Construction, agrandissement, réhabilitation des batiments destinés au sport / Construction, enlargement, rehabilitation of sport building	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	45,000,000	-	-	0.00	0.00
SUD					
Achevement de la construction de la plate forme d'Ebolowa / Completion of Ebolowa plate form construction	45,000,000	40,009,568	40,009,568	88.91	88.91
Total SUD	45,000,000	40,009,568	40,009,568	88.91	88.91
Total I6 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE / MINISTRY OF SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION	850,000,000	628,635,428	307,007,283	73.96	36.12

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION / MINISTRY OF COMMUNICATION					
CENTRE/CENTRE					
Arriérés Comice Agropastoral d'Ebolowa édition 2010 / Unpaid bills of the 2010 edition of the Ebolowa Agro pastoral Show	308,550,000	210,000,000	210,000,000	68.06	68.06
Equipement et Aménagement des structures du MINCOM / Equipment and development of MINCOM structures	111,450,000	-	-	0.00	0.00
Opérationnalisation des radios communautaires / Opérationnalisation of the Community radios	240,000,000	-	-	0.00	0.00
Poursuite de la mise en œuvre du projet Rédynamisation de la communication sociale en zone frontalières (REDCOMZOFT) / Continuation of the implementation of the Rédynamisation project of the social communication in border area (REDCOMZOFT)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	100.00
Poursuite de l'étude de l'accès du citoyen sur la gestion des affaires publiques (1ere phase dans 05 Régions) / citizens access of communication process	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTRE	3,700,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000	87.84	87.84
Total 17 MINISTERE DE LA COMMUNICATION / MINISTRY OF COMMUNICATION	3,700,000,000	3,250,000,000	3,250,000,000	87.84	87.84

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / MINISTRY OF HIGHER EDUCATION					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Achèvement des constructions et équipements de l'amphi 500 FALSH de l'Université de Ngaoundéré / Completion of constructions and equipment of Amphi 500 of the FALSS of the University of Ngaoundere	170,000,000	170,000,000	170,000,000	100.00	100.00
Constructions des laboratoires de la Faculté des Sciences de l'Université de Ngaoundéré / Construction works of laboratories of the Faculty of Science at the University of Ngaoundere	300,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement des ressources matérielles / Development of material resources	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Études, Constructions et équipements de l'ESMV de Ngaoundéré / Studies, construction and equipment of the ESMV of Ngaoundere	215,000,000	215,000,000	215,000,000	100.00	100.00
Etudes, Constructions et équipements de l'Ecole des Mines et Exploitation Géologique de Ngaoundéré / Studies, construction and equipment of the School of Mines and Geogical Exploitation of Ngaoundere	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	1,085,000,000	635,000,000	635,000,000	58.53	58.53
CENTRE/CENTRE					
Continuation des activités de l'Unité de Gestion du PRO-ACTP / Continuation of the activities of the PRO-ACTP Management Unit	95,000,000	95,000,000	95,000,000	100.00	100.00
Développement de la composante technologique et professionnelle / DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL COMPONENT OF HIGHER EDUCATION	531,000,000	531,000,000	530,992,607	100.00	100.00
Développement des ressources financières /Development of financial resources	400,000,000	364,106,632	364,106,632	91.03	91.03
Développement des ressources humaines / Development of human resources	79,000,000	51,954,453	51,954,453	65.77	65.77
Etudes et Construction d'un Centre Multimédia à l'Université de Yaoundé I / Studies and construction of a multimedia centre at the University of Yaounde I	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Extension de la FMSB du l'UYI (Construction et équipement Bloc de formation continue et Institut d'anatomie, VRD, études architecturales, contrôle et suivi) UYI / xtension of the FMSB of UY I (construction and equipment of the continuing education and An	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Forum National de l'éducation / National Forum on Education	114,000,000	9,999,915	9,999,915	8.77	8.77
Gestion de la documentation et des archives et gestion des liaisons / Management of documentation and archives and liaison management					
Projet N°					
Project N°					
464110 140 000 60 000					
Filing of documents	60,000,000	38,772,266	38,772,266	64.62	64.62
Gestion des ressources documentaires (CIRD) / Gestion des ressources documentaires (CIRD)	20,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Mise en place des campus (UY1 et UY2) Camerounais de l'Université Panafricaine / Setting up of Cameroonian campuses (UY I and UY II) of the Panafrican University	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
Mise en place des infrastructures de base: Déploiement du réseau interconnexion du Cameroun (RIC) / Setting up of basic infrastructure : Deployment of the interconnection network of Cameroon (INC)	55,000,000	46,415,826	24,992,563	84.39	45.44
Œuvres Universitaire / Academic Works	262,700,000	137,569,926	50,000,000	52.37	19.03
Opérationnalisation de la Zone Franche Universitaire / Operationalization of the University Free Zone	200,000,000	66,297,399	66,297,399	33.15	33.15
Opérationnalisation du partenariat universités - entreprises / Operationalization of the Universities – Business world partnership	30,000,000	26,938,128	26,938,128	89.79	89.79
Orientation universitaire / Student Counseling	30,000,000	29,635,000	29,635,000	98.78	98.78
Réhabilitation des Infrastructures de recherche de la Faculté des Sciences de l'Université de Yaoundé I / Rehabilitation of the research infrastructure of the Faculty of Science of the University of Yaounde I	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des infrastructures et extension de l'IRIC de l'université de Yaoundé 2 / Rehabilitation of infrastructure and extension of IRIC of the University of Yaounde II	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation du CUTI de l'Université de Yaoundé I avec la bande passante / Rehabilitation of CUTI of the University of Yaounde I with the bandwidth	32,500,000	32,500,000	32,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation et extension de l'ESSTIC de l'Université de Yaoundé 2 / Rehabilitation and extension of ASMAC of the University of Yaounde II	85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation, équipement et sécurisation du Centre de Biotechnologie de l'Université de Yaoundé I / Rehabilitation, equipment and securitization of the Biotechnology Centre of the University of Yaounde I	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00	100.00
Renforcement de la capacité d'accueil de l'Université de Yaoundé 2 / Enhancement of the intake capacity of the University of Yaounde II	783,000,000	783,000,000	783,000,000	100.00	100.00
Sécurisation du réseau informatique du MINESUP / Securitization of MINESUP computer network	45,000,000	42,004,325	19,700,100	93.34	43.78
Total CENTRE/CENTRE	4,302,200,000	3,820,193,870	3,588,889,063	88.80	83.42
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Constructions et équipements de l'ENS de l'Université de Maroua / Constructions and equipment of ENS at the University of Maroua	2,382,000,000	2,382,000,000	2,382,000,000	100.00	100.00
Développement des ressources matérielles / Development of material resources	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Études, constructions et équipements de l'ISS de l'Université de Maroua / Studies, construction and equipment of ISS of the University of Maroua	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00	100.00
Œuvres Universitaire / Academic Works	118,000,000	118,000,000	118,000,000	100.00	100.00
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	2,925,000,000	2,850,000,000	2,850,000,000	97.44	97.44
LITTORAL					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des infrastructures académiques et pédagogiques et équipements à l'Université de Douala / Construction of academic and pedagogic infrastructure and equipment at the University of Douala	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Construction et équipement de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala / Construction and equipment of the Faculty of Medicine and Pharmaceutical Sciences of the University of Douala	1,200,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	95.83	95.83
Constructions et équipements de la faculté de génie industriel de l'université de Douala / Construction and equipment of the Faculty of Industrial Engineering of the University of Douala	1,150,000,000	1,150,000,000	1,150,000,000	100.00	100.00
Etudes environnementales, architecturales, techniques, topographiques et géotechniques des Facultés Sociales, du Rectorat IBA, ISH de l'Université de Douala / Environmental, architectural, technical, topographical and geotechnical studies of the Facultie	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et équipement de l'ENSET de l'Université de Douala / Rehabilitation and equipment of ENSET of the University of Douala	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Total LITTORAL	2,600,000,000	2,550,000,000	2,550,000,000	98.08	98.08
NORD OUEST / NORTH WEST					
Constructions et équipements de l'ENSET de l'Université de Bamenda / Construction and equipment of ENSET of the University of Bamenda	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Création d'un Schéma Directeur pour l'Université de Bamenda / Devising a master plan for the University of Bamenda	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.00	100.00
Développement de la composante technologique et professionnelle / DEVELOPMENT OF THE TECHNOLOGICAL AND PROFESSIONAL COMPONENT OF HIGHER EDUCATION	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement des ressources matérielles / Development of material resources	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Etudes, Construction et équipement de l'IUT de l'Université de Bamenda / Studies, construction and equipment of IUT of the University of Bamenda	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Etudes, constructions et équipements de l'ENS de l'université de Bamenda / Studies, construction and equipment of ENS of the University of Bamenda	2,182,000,000	2,182,000,000	1,881,847,000	100.00	86.24
Études, constructions et équipements de la Faculty of Health Sciences de l'université de Bamenda / Studies, construction and equipment of the Faculty of Health Sciences of the University of Bamenda	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	2,544,000,000	2,384,000,000	2,083,847,000	93.71	81.91
OUEST					
Construction et équipement d'un bloc administratif à l'Université de Dschang / Construction and equipment of an administrative block at the University of Dschang	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	100.00
Constructions et équipements des blocs pédagogiques de l'IUT de Bandjoun Université de Dschang / Construction and equipment of pedagogic blocs at IUT Bandjoun, University of Dschang	85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Développement des ressources financières /Development of financial resources	10,800,000	10,754,331	10,754,331	99.58	99.58
Développement des ressources matérielles / Development of material resources	50,000,000	49,800,000	49,800,000	99.60	99.60
Développement Nouvelles filières émergentes et Labos associés de l'Université de Dschang / Development of new emergent fields and associated Laboratories of the University of Dschang	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Etudes, travaux et équipement de l'Institut des Beaux Arts de Foumban de l'Université de Dschang / Studies, works and equipment of the Institute of Fine Arts of Foumban of the University of Dschang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Opérationnalisation de la Forêt École de Belabo de l'Université de Dschang / Operationalization of the Forest-School of Belabo of the University of Dschang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des infrastructures sociales à l'Université de Dschang / Rehabilitation of Social infrastructure at the University of Dschang	75,000,000	25,000,000	25,000,000	33.33	33.33
VRD de l'amphi 1000 achevé en 2012 de l'Université de Dschang / Roads and Various Networks of Amphi 1000 completed in 2012 at the University of Dschang	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Total OUEST	515,800,000	415,554,331	415,554,331	80.57	80.57
SUD					
Constructions et équipements des blocs pédagogiques de la Filière professionnelle bois, eau et environnement (FBMEE) de l'Université de Dschang / Construction and equipment of pedagogic blocs of the Professional Fields Wood, Water and Environment					
(FBME	758,000,000	689,312,736	494,295,220	90.94	65.21
Total SUD	758,000,000	689,312,736	494,295,220	90.94	65.21
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Constructions et équipements de la Faculty of Health Sciences de l'Université de Buéa / Construction and equipment of the Faculty of Health Sciences of the University of Buea	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	100.00	100.00
Entretien et réhabilitation des bâtiments de l'Université de Buéa / Maintenance and rehabilitation of buildings of the University of Buea	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	1,270,000,000	1,270,000,000	1,270,000,000	100.00	100.00
Total 18 MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR / MINISTRY OF HIGHER EDUCATION	16,000,000,000	14,614,060,937	13,887,585,614	91.34	86.80

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI AD / Purchase of equipment and renovation of RCRI AD	14,100,000	14,100,000	4,900,000	100.00	34.75
Amélioration des ressources fourragères de l'Adamaoua / Amélioration of the Adamawa forage field	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Promotion des technologies de transformation des fruits et légumes / Promote fruit and vegetable processing technology	4,850,000	4,850,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	23,750,000	23,750,000	9,700,000	100.00	40.84
CENTRE/CENTRE					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI CE / Purchase of equipment and renovation of RCRI CE	26,000,000	26,000,000	-	100.00	0.00
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures nécessaires à la conduite des activités de radio protection / Purchase of equipment and renovation of Radioprotection activities	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures nécessaires à la conduite des activités de recherche en sciences humaines et sociales / Purchase of equipments and renovation of infrastrutures necessary for the conduction research activities	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures nécessaires à la conduite des activités de recherche en santé humaine / purchase of equipment and renovation of infrastructure necessary for the conduction of research and health	48,000,000	48,000,000	48,000,000	100.00	100.00
Acquisition des terminaux de communication pour l'équipement du bâtiment annexe n°2 du MINRESI / Acquire telecommunication terminals for MINRESI	25,200,000	25,198,600	25,198,600	99.99	99.99
Acquisition du matériel du bureau pour les services centraux du MINRESI / Aquisition of office material for MINRESI central services	49,000,000	48,500,001	48,500,001	98.98	98.98
Acquisition du matériel informatique pour les services centraux du MINRESI / Purchase of computer material for MINRESI central services	48,000,000	47,999,941	3,851,500	100.00	8.02
Acquisition du mobilier du bureau pour les services centraux du MINRESI / Purchase of office furniture for MINRESI central services	48,000,000	47,965,838	47,965,838	99.93	99.93
Acquisition d'un Groupe électrogène de 40 KVA / Acquire and install a 40 KVA electric generator	35,000,000	34,998,250	34,998,250	100.00	100.00
Adaptation aux effets du changement cliamtique par l'utilisation des savoirs traditionnels (défis et perspectives) / Adatation to the climate change effects by the using of traditionnal knowledge	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Appui à la recherche dans le domaine de la géologie, des mines, de l'hydrologie et de l'énergie / Support to research in geology, mines, hydrology and energy domain	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Cartographies des risques d'inondations dans la région de MAGA et de ses environs / Cartography of the Maga region risky floods	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Co-infections paludisme -VIH/SIDA : Interactions entre les Antirétroviraux et les Combinaisons Thérapeutiques à base d'Artemisine au Cameroun / HIV/AIDS - Malaria co-infections: interactions between antiretroviral and therapy combinations based on artemis	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Construction d'un complexe de logements au CEREFEN de Meyomessala phase 2 / Construction of the Meyomessala CEREFEN résidentiel complex Phase 2	130,000,000	129,949,505	129,949,505	99.96	99.96
Construction réserve d'eau au Bâtiment annexe N°2 du MINRESI / Construct water supply reservoir for MINRESI's accessory building No. 2	25,000,000	24,800,423	24,800,423	99.20	99.20
Contrôle Qualité des Appareils Générateurs des Rayons X dans les services de radiodiagnostic au Cameroun / Quality control of X-ray generators in radiodiagnostic services in Cameroon	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Création d'un jardin botanique / Create a botanical garden	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Création d'une base de données sur la coopération scientifique au cameroun (Phase 2) / Build a database on scientific cooperation in Cameroon, phase 2	15,000,000	14,995,688	14,995,688	99.97	99.97
Décentralisation, opportunités socio-économiques et stratégies de lutte contre la pauvreté dans les communes au Cameroun / Decentralization, socio-economic opportunities and strategies to alleviate poverty in municipalities in Cameroon	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Dégazage et sécurisation des lacs à risque / Reassuring and degassing of risky lakes	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Dissémination de porcs de race améliorée et vulgarisation des techniques de production dans la région du Centre / Dissémination of ameliorated pig race an value increasing production technics in the Center Region	13,000,000	13,000,000	-	100.00	0.00
Dissémination des innovations technologiques performantes en vue de la relance de la filière banane plantain au Cameroun / Spreading of performant innovative technologies for the boosting of the plantain banana sector in Cameroon	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Elaboration d'un document guide du suivi et évaluation de la mise œuvre des conventions de coopération scientifique internationale et intersectorielle et de l'assistance technique / Develop a guide for monitoring and assessing the implementation of inter	10,000,000	9,999,709	9,999,709	100.00	100.00
Elaboration des stratégies de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche / Develop valorization and popularization strategies for disseminating research results. phase 2	20,000,000	19,998,225	19,998,225	99.99	99.99
Equipement de bureau / Office equipment	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement de la salle de conférence du bâtiment annexe N°2 du MINRESI en mobilier /purchase of office furniture	45,000,000	44,649,675	4,999,050	99.22	11.11
Equipement des bureaux du bâtiment annexe N°2 en matériel et mobilier de bureau /purchase of office furniture	45,000,000	44,998,878	44,998,878	100.00	100.00
Equipement des salles de conférences et de réunions du bâtiment Annexe N°2 du MINRESI en matériel de sonorisation / Equip conference and meeting rooms in MINRESI's accessory building No. 2 , in sound and video projection	35,000,000	34,999,757	34,999,757	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equiperment des salles de réunions du bâtiment annexe N°2 du MINRESI en mobilier / purchase of office furniture	80,000,000	79,932,870	79,932,870	99.92	99.92
Equiperment du bâtiment annexe N°2 en rideaux et climatiseurs /Equip accessory building No. 2 in curtains and air conditioners	97,780,000	97,776,772	26,226,772	100.00	26.82
Etude en vue de l'Elaboration du Plan Directeur de la Recherche scientifique au Cameroun/Study to elaborate a master plan for scientific research in Cameroon	30,000,000	29,997,875	29,997,875	99.99	99.99
Etude pour la création d'un parc de la science et de la technologie au Cameroun / Research for setting up a science and technology park in Cameroon	24,500,000	24,499,913	24,499,913	100.00	100.00
Etude préalable à la construction des VRD et d'un jardin au Bâtiment annexe N°2 u MINRESI / priliminary studies for the construction of vrd and garden	10,000,000	9,999,709	9,999,709	100.00	100.00
Etudes du diabète de type 2 nutritionnel et des activités antidiabétiques des substances naturelles / Study of type 2 nutritional diabetes and anti-diabetic activities of natural substances	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Evaluation des Ressources en Eau du Cameroun / Water ressource evaluation in Cameroon	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Extension des laboratoires de CAMDIAGNOSTIX / Extend Camdiagnostix laboratories	45,410,000	45,410,000	45,410,000	100.00	100.00
Génération, multiplication et dissémination d'un moustique génétiquement modifié, ne pouvant transmettre le paludisme	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Impact de Mycobacterium bovis dans la transmission zoonotique de la tuberculose au Cameroun et sa relation avec le VIH/SIDA / Impact of mycobacterium bovis in zoonotic transmission of tuberculosis in Cameroon and its relationship with	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Impact socio-économique et culturel des catastrophes naturelles au Cameroun /Socio-economic and cultural impact of natural disaster in Cameroon	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Informatisation du système de gestion du courrier au MINRESI / conception and installation of the system	34,000,000	33,938,097	33,938,097	99.82	99.82
Mise en œuvre des technologies solaires en vue de la potabilisation de l'eau dans les régions du Nord et de l'Extrême-Nord afin de réduire les maladies hydriques inhérentes aux inondations / Mise en œuvre des technologies solaires en vue de la potabilisa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Mise en place d'un système de contrôle permanent des denrées alimentaires importées au Cameroun / Implementation of permanent control system of imported foods in Cameroon	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00	100.00
Mise en place d'une banque de données sur les résultats exploitables de la recherche et les innovations technologiques (Phase I : Secteur agropastoral et halieutique) / Build a database on exploitable research results and technological innovations, (phas	17,645,000	17,644,827	17,644,827	100.00	100.00
Mobilisation des chercheurs indépendants en vue de la valorisation de toutes les compétences scientifiques nationales	10,000,000	9,999,709	9,999,709	100.00	100.00
Organisation des JERSIC National et régionaux / Organisation of regional and national JERSIC	170,000,000	170,000,000	170,000,000	100.00	100.00
Païement des arriérés du COMICE AGRO-PASTORAL d'Ebolowa / payment of arrears due to the Ebolowa agropastoral show	121,590,000	33,549,199	33,549,199	27.59	27.59

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Prévention et atténuation de la crise de la famille au Cameroun / v	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Production de la carte topographique de base à l'échelle 1/50 000 de la région de MAGA et ses environs / production of a basic topographic map of the north and far north region scale 1/50 000 of the Maga region and its environments	149,000,000	149,000,000	149,000,000	100.00	100.00
Production des médicaments traditionnels améliorés antidiabétique –antipaludique-anti diarrhéique / Production of ameliorated traditional medecine anti-diabetic, anti-malaria, anti-diarrheal	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Production des semences Améliorées / Production of seeds	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	100.00
programme d'amélioration de l'habitat des zones à risques / v	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Recherche et sécurisation des sources radioactives orphelines / Research and rreassuring of orphan radioactiv sources	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Recherche sur la performance des tests / Research on test performance	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Reconnaissance géologique et risques naturels sur le tracé de l'auto route Yaoundé - Douala / Transfert of Capital for Geologics studies	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Recrudescence de la criminalité : causes et conséquences des homicides et des suicides. / Upsurge of crime: causes and consequences of homicides and suicides	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des bâtiments des services centraux / Renovation of central services bulding of MINRESI	42,000,000	41,800,026	41,800,026	99.52	99.52
Santé scolaire, alimentation et performances scolaires au Cameroun	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Sismicité et surveillance des sites des grands projets au Cameroun/Seismicity and monitoring of major project sites in Cameroon	55,000,000	55,000,000	55,000,000	100.00	100.00
Suivi dosimétrique des travailleurs sous rayonnements ionisants / Dosimetric follow up of workers under the influence ionizing	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Transfert et dissémination des technologies culturelles de riz pluvial « NERICA » / Tranfer and spreading of cultivating technologies of the pluvial rice "NERICA"	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Utilisation des isotopes stables pour évaluer le programme de supplémentation en Vitamine A au Cameroun / Use isotope tables to assess the Vitamin A supplementation program in Cameroon	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTRE	3,667,125,000	3,577,603,487	3,383,254,421	97.56	92.26
EST/EAST					
Projet d'appui à la création et à la sécurisation et la viabilisation des paturages dans la localité de Gbakim/Implement project to support the creation, securing and servicing of grazing lands in the environs of Gbakim	24,000,000	24,000,000	16,000,000	100.00	66.67
Total EST/EAST	24,000,000	24,000,000	16,000,000	100.00	66.67
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Gestion efficiente (durable) de l'eau en cultures maraîchères par l'usage de « l'irrigation goutte à goutte » dans la région de l'Extrême Nord du Cameroun / v	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
LITTORAL					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI LT / Purchase of equipment and renovation of RCRI LT	22,300,000	22,300,000	18,976,000	100.00	85.09
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures nécessaires à la conduite des activités de recherche Agricole au CARBAP / Capital transfers to EPAs and other public organisations for Renovation of the plantain transformation unit	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
vulgarisation de l'élevage de Porcs dans la Région du Littoral / Popularization of pig breeding in the littoral Region	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL	72,300,000	72,300,000	53,976,000	100.00	74.66
NORD /NORTH					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI NORD /Purchase of equipment and renovation of RCRI NO	6,000,000	6,000,000	-	100.00	0.00
Amélioration de la production du Niébé dans le Nord par l'introduction des hybrides et la diffusion des Nouvelles pratiques post récolte / Amélioration of Niebe production in the North by the introduction of hybrids and spreading of new post harevesting	18,000,000	18,000,000	-	100.00	0.00
Total NORD /NORTH	24,000,000	24,000,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST / NORTH WEST					
Amélioration des conditions de vie des femmes Fulani de la région du Nord-Ouest à travers une formation sur la commercialisation et la transformation du lait / Amélioration des conditions de vie des femmes Fulani de la région du Nord-Ouest à travers une	26,000,000	26,000,000	22,100,100	100.00	85.00
Total NORD OUEST / NORTH WEST	26,000,000	26,000,000	22,100,100	100.00	85.00
OUEST					
"Création d'un verger de démonstration d'arbres fruitiers à Bandjoun (Phase II) / Creation of demonstration orchard in Bandjoun"	14,300,000	14,300,000	14,300,000	100.00	100.00
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI OU / fence completion	4,600,000	4,600,000	4,600,000	100.00	100.00
Création des parcelles de démonstration sur culture de haricot commun dans la Région de l'Ouest / Creation of parcels for the demonstration of culture of beans in the West region	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Dissémination des alevins de qualité et vulgarisation des techniques de production des poissons d'étang dans la Région de l'Ouest / Disseminate quality fry and popularize pond fish production techniques in the West Region	38,000,000	38,000,000	38,000,000	100.00	100.00
Vulgarisation de l'élevage du porc dans la Région de l'Ouest (Phase I) /Popularization of pig breeding in the West Region (Phase 2)	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00
Total OUEST	82,900,000	82,900,000	82,900,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
SUD					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI SUD / Purchase of equipment and renovation of RCRI South	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités des agriculteurs en production du riz pluviale dans le Région du Sud / Reinforcement of framers rice productivity capacities in the South region	16,000,000	16,000,000	13,600,000	100.00	85.00
Renforcement des capacités des organisations professionnelles des filières maïs, manioc et banane plantain dans la région du Sud / Buildcapacity of professional organizations in the maize, cassava and plantain sectors in the South	15,000,000	15,000,000	13,515,000	100.00	90.10
Total SUD	35,900,000	35,900,000	32,015,000	100.00	89.18
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Acquisition d'équipements et aménagement d'infrastructures des structures du CRRI SUD-Ouest / Purchase of equipment and renovation of RCRI SW	24,025,000	24,025,000	24,025,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	24,025,000	24,025,000	24,025,000	100.00	100.00
Total I9 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	4,000,000,000	3,910,478,487	3,623,970,521	97.76	90.60

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
20 MINISTERE DES FINANCES / MINISTRY OF FINANCE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Construction des infrastructures / Construction of infrastructures	220,000,000	220,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA / ADAMAWA	220,000,000	220,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTRE					
Construction de l'immeuble siège de la CAA / Constructing the head quaters building for CAA	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	100.00
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux / Equipping central services	177,000,000	137,537,917	137,537,917	77.71	77.71
Etudes relatives à la prévision ou à l'évolution de l'impact budgétaire / Studies on cost of intrants, ad-value of enterprises and economic growth	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Etudes spécifiques à la mise en oeuvre de la réforme budgétaire /Specific studies for the implementation of budgetary reforms	170,000,000	160,653,183	160,653,183	94.50	94.50
Opérationnalisation de la division de la réforme / Operationalisation of the reform division	33,000,000	32,690,000	32,690,000	99.06	99.06
Projet d'appui à la réforme des finances publiques (PARFIP) / Support Project for public Finance Reform (PARFIP)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Sécurisation des valeurs et recettes fiscales / Sécurisation des valeurs et recettes fiscales	150,000,000	149,315,787	149,315,787	99.54	99.54
Total CENTRE/CENTRE	4,705,000,000	4,655,196,887	4,555,196,887	98.94	96.82
EST/EAST					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	90,000,000	90,000,000	-	100.00	0.00
Total EST/EAST	140,000,000	140,000,000	-	100.00	0.00
EXTREME NORD /FAR NORTH					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	40,000,000	40,000,000	19,900,000	100.00	49.75
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	180,000,000	180,000,000	60,422,000	100.00	33.57
Total EXTREME NORD /FAR NORTH	220,000,000	220,000,000	80,322,000	100.00	36.51
NORD OUEST / NORTH WEST					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	75,000,000	75,000,000	41,106,367	100.00	54.81
Total NORD OUEST / NORTH WEST	125,000,000	125,000,000	41,106,367	100.00	32.89
OUEST					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	100,000,000	100,000,000	50,000,000	100.00	50.00
Equipement des services de contrôle / Funishing control services	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total OUEST	110,000,000	110,000,000	50,000,000	100.00	45.45
SUD					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	290,000,000	290,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services de contrôle / Funishing control services	10,000,000	10,000,000	9,502,633	100.00	95.03

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total SUD	350,000,000	350,000,000	9,502,633	100.00	2.72
SUD OUEST / SOUTH WEST					
Construction des bâtiment de la DGTCFM / Constructions of the DGTCFM building	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des édifices / Rehabilitation of buildings structures	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD OUEST / SOUTH WEST	130,000,000	130,000,000	-	100.00	0.00
Total 20 MINISTERE DES FINANCES / MINISTRY OF FINANCE	6,000,000,000	5,950,196,887	4,736,127,887	99.17	78.94
Total général	91,950,000,000	84,395,085,946	69,260,601,759	91.78	75.32
21 MINISTERE DU COMMERCE / MINISTRY OF COMMERCE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE / CENTER					
Acquisition des tenues de travail pour contrôles et inspections des chantiers et ateliers / Purchase of work wear for work site and workshop controls and inspections	20,000,000	18,259,509	18,259,509	91.30	91.30
Acquisition du matériel roulant / Purchase of rolling stock	308,000,000	302,399,997	302,399,997	98.18	98.18
Appui à l'organisation des foires et manifestations promotionnelles / Support for organising fairs and other promotional events	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Construction des marchés de gros / Construction of wholesale markets	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	129,700,000	129,700,000	44,700,000	100.00	34.46
Elaboration et production de la mercuriale / Developing and producing the 2014 market price list	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Equiperment des services centraux et déconcentrés en mobilier, matériel informatique / Equipping central and deconcentrated services Cinomputer equipment and Office furniture	100,000,000	49,896,400	49,896,400	49.90	49.90
Equiperment en matériel métrologique / Metrological control equipment	50,000,000	49,840,355	49,840,355	99.68	99.68
Journées économiques et commerciales du Cameroun à l'étranger / Cameroon foreign Economic and Trade Days	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Participation du Cameroun aux foires internationales / Participation of Cameroon in international fairs	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Promotion des filières porteuses / Promoting competitive product sectors	50,000,000	44,999,955	44,999,955	90.00	90.00
Renforcement du dispositif de contrôle, de coordination et de suivi des activités des services / Enhancing the control, coordination and monitoring system of activities carried out by services	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Sécurisation des recettes relatives à la métrologie légale / Securing legal metrology revenue	21,003,000	20,800,000	20,800,000	99.03	99.03
Total	1,148,703,000	1,085,896,216	1,000,896,216	94.53	87.13
EST					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	40,000,000	40,000,000	30,000,000	100.00	75.00
Poursuite de la construction des marchés frontaliers / Continuing the construction of border markets	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total	60,000,000	60,000,000	50,000,000	100.00	83.33
EXTREME NORD					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	50,000,000	50,000,000	18,880,000	100.00	37.76
Poursuite de la construction des marchés frontaliers / Continuing the construction of border markets	41,297,000	41,296,304	-	100.00	0.00
Total	91,297,000	91,296,304	18,880,000	100.00	20.68
LITTORAL					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	40,000,000	40,000,000	17,138,000	100.00	42.85
Total	40,000,000	40,000,000	17,138,000	100.00	42.85
NORD					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	30,000,000	30,000,000	17,750,900	100.00	59.17
Total	30,000,000	30,000,000	17,750,900	100.00	59.17
NORD OUEST					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
OUEST					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Total	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
SUD					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	40,000,000	40,000,000	18,918,058	100.00	47.30
Total	40,000,000	40,000,000	18,918,058	100.00	47.30
SUD OUEST					
Construction des marchés périodiques / Construction of periodic markets	10,000,000	10,000,000	9,971,745	100.00	99.72
Total	10,000,000	10,000,000	9,971,745	100.00	99.72
Total 21 MINISTERE DU COMMERCE / MINISTRY OF COMMERCE	1,500,000,000	1,437,192,520	1,133,554,919	95.81	75.57
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	30,000,000	30,000,000	28,500,000	100.00	95.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	32,000,000	32,000,000	13,687,326	100.00	42.77
Total	70,000,000	70,000,000	50,187,326	100.00	71.70
CENTRE / CENTER					
Actualisation annuelle et diffusion du Cadre Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) / Annual updating and publication of the Medium Term Budgetary Framework (MTBF)	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Actualisation de la stratégie du secteur social (hors éducation et santé) / Updating of the social sector strategy (excluding education and health)	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	100.00
Actualisation de la stratégie du secteur rural / Updating of the rural sector strategy	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Actualisation du Guide méthodologique des CDMT / Updating of the methodological guide to MTEF	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Actualisation et formalisation des cadres de coopération / Updating and formalization of cooperation frameworks	110,000,000	102,702,940	102,702,940	93.37	93.37
Analyse prospective de la structure du capital humain et de sa distribution spatiale / Forward-looking analysis of the structure of human capital and its spatial distribution	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Appui à l'Elaboration des CDMT / Support to the preparation of MTEF	15,000,000	14,950,000	14,950,000	99.67	99.67
Appui à l'Institut de Planification du Développement / Support to the Institute for Development Planning	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Appui au développement des filières de production / Support to the development of production sub-sectors	63,000,000	47,994,000	47,796,000	76.18	75.87
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	60,000,000	60,000,000	30,000,000	100.00	50.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Appui aux activités stratégiques de coopération / Support for strategic activities of cooperation	1,097,999,000	1,076,890,373	1,039,680,373	98.08	94.69
Appui d'investissement aux ONG et associations / Investment support to NGOs and associations	320,000,000	313,388,866	313,388,866	97.93	97.93
Appui d'investissement au Programme de développement intégré de la côte atlantique (PDICA) / Investment support to the Atlantic Coast Integrated Development Programme (PDICA)	60,000,000	40,000,000	40,000,000	66.67	66.67
Appuis institutionnels et financiers annuels au BUCREP et IFORD / Annual financial and institutional support to BUCREP and IFORD	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Arriérés des Marchés de l'exercice 2011 / Arrears for 2011 contracts	55,000,000	53,499,225	38,642,657	97.27	70.26
Construction de la Digue d'Idabato/Ngosso/Banensi/Njangossa / Construction of the Idabato/Ngosso/Banensi/Njangossa	777,500,000	777,500,000	777,500,000	100.00	100.00
Construction du réseau informatique du bâtiment annexe n°3 du MINEPAT / Construction of the computer network of MINEPAT annex building	25,000,000	23,969,250	23,969,250	95.88	95.88
Construction et rehabilitation des locaux des services centraux / Construction and rehabilitation of premises of central services	1,100,000,000	1,089,307,627	1,057,827,247	99.03	96.17
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	80,000,000	80,000,000	28,000,000	100.00	35.00
Construction des Marchés frontaliers (Idabato, Moloundou, Abarabo, Kousséri, Kyé Ossi) / Construction of border markets (Idabato, Moloundou, Abarabo, Kousseri, Kyé Ossi)	100,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
contrôle des réalisations physiques du BIP / Control of physical realisations of the PIB	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration de la stratégie du secteur infrastructure / Drawing up of the infrastructure sector strategy	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	100.00
Elaboration de la stratégie thématique « Financement du développement » / Drawing up of the “Development funding” thematic strategy	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Elaboration de la stratégie thématique « Gouvernance » / Drawing up of the “Governance” thematic strategy	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Elaboration du Plan de zonage du territoire national (2ème phase)	800,000,000	-	-	0.00	0.00
Equiperment des services / Equipment of services	315,994,000	29,796,196	9,011,000	9.43	2.85
Finalisation de la contextualisation des normes d'aménagement du territoire (Santé, éducation, assainissement) et du développement humain / Completion of the contextualization of regional development norms (health, education, sanitation) and human dev	14,000,000	13,390,000	13,390,000	95.64	95.64
Interconnexion informatique des sites annexes du ministère / Interconnexion informatique des sites annexes du ministère	32,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise à jour de la Banque des projets du Gouvernement / Updating of the Government Bank of projects	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
mise en œuvre du dispositif de suivi participatif des projets	15,000,000	13,300,376	13,300,376	88.67	88.67
Mise en œuvre du PNDP II / Implementation of the PNDP II	10,990,000,000	10,990,000,000	10,990,000,000	100.00	100.00
Opérationnalisation du système de gestion de l'information sur l'aide (DAD_Cameroon) / Operationalisation of the aid information management system (DAD_Cameroon)	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Organisation et célébration de la journée internationale de la population / Organisation and celebration of the World Population	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
préparation, élaboration et diffusion du budget d'investissement public / Preparation, drawing up and distribution of the public investment	100,000,000	30,000,000	30,000,000	30.00	30.00
Production de l'annexe BIP du projet de loi de règlement et du rapport d'évaluation à mi-parcours du budget de l'Etat. / Production of the annex PIB of the draft budget review law and the mid-term review report of the State's budget	20,650,000	20,650,000	20,650,000	100.00	100.00
Programmation des Projets à Financement extérieur / Programming of projects funded under external resources	18,000,000	14,963,750	14,963,750	83.13	83.13
Projet d'appui à la réforme des finances publiques (PARFIP) /	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Prospection de nouvelles opportunités de coopération / Exploration of new cooperation opportunities	100,000,000	99,935,025	99,935,025	99.94	99.94
Renforcement des capacités des intervenants de la chaîne de préparation, de l'exécution et du suivi budget d'investissement public / Capacity building of stakeholders in the preparation, execution and monitoring of the public investment budget	15,000,000	14,901,702	14,901,702	99.34	99.34
Renforcement du réseau SIGIPES / Strengthening of SIGIPES network	10,000,000	8,535,118	8,535,118	85.35	85.35

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Suivi de la mise en œuvre de Déclaration de Paris au Cameroun / Monitoring implementation of the Paris Declaration in Cameroon	10,000,000	9,536,600	9,536,600	95.37	95.37
Suivi de la mise en œuvre de la stratégie du partenariat au développement / Monitoring implementation of the development partnership strategy	8,000,000	7,992,700	7,992,700	99.91	99.91
Suivi de la mise en œuvre des orientations, directives et recommandations issues des programmes et plans d'actions spéciaux de coopération / Monitoring implementation of orientations, directives and recommendations ensuing from special cooperation	9,376,000	9,242,000	9,242,000	98.57	98.57
progr					
Suivi de la mise en œuvre des réformes institutionnelles de la CEMAC et de la CEEAC / Monitoring the implementation of CEMAC and ECCAS institutional reforms	35,000,000	34,882,200	34,882,200	99.66	99.66
Suivi de l'intégration des question de population dans les politiques et stratégie de developpement / Monitoring the mainstreaming of population issues in development policies and strategies	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Suivi des Résolutions de la « 10ème Session plénière du Groupe Pilote sur les financements innovants pour le Développement » et mise en place des mécanismes de financements innovants au Cameroun / Monitoring Resolutions of the "10th plenary session of	30,000,000	7,000,000	7,000,000	23.33	23.33
Suivi du développement, maintenance et mise à jour des applications informatiques / Monitoring the development, maintenance and updating of computer	70,000,000	39,965,800	39,965,800	57.09	57.09
Suivi et analyse de la conjoncture économique / Monitoring and analysis of economic trends	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Suivi permanent de la mise en œuvre des reformes sur l'amélioration du climat des affaires / Permanent monitoring of implementation of reforms on the improvement of the business climate	70,000,000	69,985,000	69,985,000	99.98	99.98
Vulgarisation et diffusion des approches HIMO auprès des CTD / Extension and dissemination of labour intensive approaches in LRA	400,000,000	395,000,000	395,000,000	98.75	98.75
Total	18,169,519,000	16,672,278,748	16,477,748,604	91.76	90.69
EST					
Achèvement de la construction de 02 Kits frontaliers (Ndongo, Damboré) / Completion of the construction of 02 border Kits (Ndango, Dambore)	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	117,000,000	117,000,000	99,867,812	100.00	85.36
Equipement des services / Equipment of services	45,000,000	45,000,000	39,508,450	100.00	87.80
Total	269,000,000	194,000,000	171,376,262	72.12	63.71
EXTREME NORD					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Achèvement de la construction de 02 Kits frontaliers (Ndongo, Damboré) / Completion of the construction of 02 border Kits (Ndango, Dambore)	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Aménagement des Berges des fleuves frontaliers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso) / Development of the banks of border rivers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso)	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	36,000,000	36,000,000	36,000,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Appui d'investissement à la Mission de développement intégré des monts mandara (MIDIMA) / Investment support to the Mount Mandara Integrated Development Authority (MIDIMA)	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction des Kits frontaliers d'aménagement du territoire (Akwa, Dana) / Construction territorial development border kits (Akwa, Dana)	125,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	87,000,000	87,000,000	69,199,000	100.00	79.54
Equipement des services / Equipment of services	25,000,000	25,000,000	19,795,000	100.00	79.18
Réhabilitation de la digue de Maga / Rehabilitation of the Maga dike	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Total	2,906,000,000	2,656,000,000	2,632,994,000	91.40	90.61
LITTORAL					
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services / Equipment of services	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Total	57,000,000	57,000,000	24,000,000	100.00	42.11
NORD					
Aménagement des Berges des fleuves frontaliers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso) / Development of the banks of border rivers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Aménagement des canaux d'irrigation des parcelles cultivables	600,481,000	600,481,000	600,481,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	24,000,000	24,000,000	18,000,000	100.00	75.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Appui d'investissement au profit de MEADEN / Investment support to MEADEN	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	101,000,000	101,000,000	36,303,000	100.00	35.94
Total	1,283,481,000	1,283,481,000	1,204,784,000	100.00	93.87
NORD OUEST					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	42,000,000	42,000,000	36,000,000	100.00	85.71
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	100,000,000	100,000,000	67,200,000	100.00	67.20
Equipement des services / Equipment of services	35,000,000	35,000,000	24,980,000	100.00	71.37
Total	185,000,000	185,000,000	136,180,000	100.00	73.61
OUEST					
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	48,000,000	48,000,000	47,500,000	100.00	98.96
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Construction des magasins de stockages (Mbouda, Kye-Ossi, Foumbot) / Construction of warehouses (Mbouda, Kye-Ossi, Foumbot)	333,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	389,000,000	389,000,000	113,954,200	100.00	29.29
Equipement des services / Equipment of services	55,000,000	55,000,000	10,440,000	100.00	18.98
Total	833,000,000	500,000,000	179,894,200	60.02	21.60
SUD					
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	24,000,000	24,000,000	18,000,000	100.00	75.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Construction des magasins de stockages (Mbouda, Kye-Ossi, Foumbot) / Construction of warehouses (Mbouda, Kye-Ossi, Foumbot)	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	96,000,000	146,000,000	28,547,721	152.08	29.74
Travaux d'achèvement du marché de Adjo'o / Completion works on the Adjo'o market	140,000,000	140,000,000	-	100.00	0.00
Total	343,000,000	318,000,000	54,547,721	92.71	15.90
SUD OUEST					
Aménagement des Berges des fleuves frontaliers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso) / Development of the banks of border rivers (Logone, Elbeïd, Chari, Ngosso)	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les départements / Support to monitoring of the execution of the PIB in divisions	36,000,000	36,000,000	34,500,000	100.00	95.83
Appui au suivi de l'exécution du BIP dans les Régions / Support to monitoring of execution of the PIB in the regions	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
construction de la digue d'Idabato	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Kits frontaliers d'aménagement du territoire (Akwa, Dana) / Construction territorial development border kits (Akwa, Dana)	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100.00	100.00
Construction d'une case communautaire à Funge Balondo	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés / Construction and rehabilitation of premises of central services	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services / Equipment of services	70,000,000	70,000,000	43,000,000	100.00	61.43
Total	874,000,000	874,000,000	782,500,000	100.00	89.53
Total 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	24,990,000,000	22,809,759,748	21,714,212,113	91.28	86.89
23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Aménagement des Chutes de LANCRENON	46,000,000	44,345,669	44,345,669	96.40	96.40
Aménagement des Stands touristiques dans les aéroports et aéroports	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement du Mont Djim à Galim Tignère (Nyem-Nyem)	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Aménagement d'un espace touristique au Lamidat de Tignère	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Identification et aménagement des sites touristiques	85,000,000	54,863,157	34,868,772	64.54	41.02
Total	244,000,000	167,208,826	89,214,441	68.53	36.56
CENTRE / CENTER					
Acquisition de véhicules de liaison pour les Bureaux d'Information Touristique	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement de la salle de conférences du MINTOUL	55,000,000	51,613,567	51,613,567	93.84	93.84
Aménagement des Stands touristiques dans les aéroports et aéroports	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des stations nautiques et construction des parcs de loisirs	130,000,000	123,743,148	123,743,148	95.19	95.19
Construction, réhabilitation et aménagement des centres touristiques	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Décoration du Hall Ministère du Tourisme et des Loisirs	18,000,000	17,358,865	17,358,865	96.44	96.44
Délimitation et sécurisation des sites touristiques	35,000,000	32,000,000	32,000,000	91.43	91.43
Développement de l'Ecotourisme dans les aires protégées	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Développement de l'Ecotourisme dans le Parc National de Ndeng Ndeng et autour du plan d'eau de Lom/Pangar (610 km²)	40,000,000	38,430,000	38,430,000	96.08	96.08
Elaboration d'un plan directeur de développement du tourisme et des loisirs (Phase 2)	60,000,000	53,734,051	53,734,051	89.56	89.56
Elaboration d'une stratégie de la formation en tourisme et loisirs	40,000,000	34,308,225	34,308,225	85.77	85.77
Equipement des Bureaux d'Information Touristique	130,000,000	130,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipements des services	375,000,000	360,308,124	360,308,124	96.08	96.08
Etudes	130,000,000	106,443,388	106,443,388	81.88	81.88
Identification et aménagement des sites touristiques	110,000,000	109,980,662	49,967,662	99.98	45.43

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Informatisation des tâches métiers	25,000,000	20,451,375	20,451,375	81.81	81.81
Mise en oeuvre d'une application informatique pour le traitement automatique des statistiques	20,000,000	13,500,000	13,500,000	67.50	67.50
Réalisation des étude pour la construction du centre de formation professionnelle aux métiers de l'hôtellerie et de la restauration à Yaoundé	30,000,000	25,471,800	25,471,800	84.91	84.91
Suivi et évaluation des projets	120,000,000	144,000,000	144,000,000	120.00	120.00
Suivi/contrôle des projets	25,000,000	24,943,400	19,993,400	99.77	79.97
Total	1,511,000,000	1,429,286,605	1,096,323,605	94.59	72.56
EST					
Aménagement du Parc National de Lobéké	80,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement de l'Ecotourisme dans les aires protégées	25,000,000	22,388,073	22,388,073	89.55	89.55
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Equipements des services	15,000,000	27,578,135	27,578,135	183.85	183.85
Identification et aménagement des sites touristiques	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation et équipement de la Délégation Régionale du Tourisme et des loisirs de l'Est	30,000,000	30,000,000	15,000,000	100.00	50.00
Total	200,000,000	129,966,208	64,966,208	64.98	32.48
EXTREME NORD					
Aménagement des Stands touristiques dans les aéroports et aérobares	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des stations nautiques et construction des parcs de loisirs	130,000,000	128,705,803	128,705,803	99.00	99.00
Construction, réhabilitation et aménagement des centres touristiques	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Poursuite de l'aménagement du Campement de Waza	29,000,000	28,407,290	28,407,290	97.96	97.96
Total	232,000,000	230,113,093	157,113,093	99.19	67.72
LITTORAL					
Aménagement des Stands touristiques dans les aéroports et aérobares	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total	43,000,000	43,000,000	-	100.00	0.00
NORD					
Aménagement de l'Ile aux Damans à Lagdo	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Aménagement des Stands touristiques dans les aéroports et aérobares	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des stations nautiques et construction des parcs de loisirs	154,000,000	146,966,113	146,966,113	95.43	95.43
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	105,000,000	105,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Identification et aménagement des sites touristiques	350,000,000	347,823,053	139,823,053	99.38	39.95
Réhabilitation du campement de Bouba Ndjiddah	130,000,000	129,652,293	122,999,362	99.73	94.61
Total	787,000,000	757,441,459	409,788,528	96.24	52.07

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
NORD OUEST					
Construction, réhabilitation et aménagement des centres touristiques	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Identification et aménagement des sites touristiques	118,000,000	117,955,022	17,955,022	99.96	15.22
Total	173,000,000	172,955,022	17,955,022	99.97	10.38
OUEST					
Amenagement des Chutes d'Ekoum Nkam(versant Ouest à Banwa)	45,000,000	44,999,299	44,999,299	100.00	100.00
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	55,000,000	55,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total	110,000,000	109,999,299	44,999,299	100.00	40.91
SUD					
Aménagement des stations nautiques et construction des parcs de loisirs	130,000,000	127,506,629	124,356,639	98.08	95.66
Construction, réhabilitation et aménagement des centres touristiques	2,310,000,000	2,029,995,277	2,029,995,277	87.88	87.88
Construction, réhabilitation et aménagement des services centraux et extérieurs	45,000,000	45,000,000	29,224,070	100.00	64.94
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Identification et aménagement des sites touristiques	45,000,000	45,000,000	-	100.00	0.00
Total	2,540,000,000	2,257,501,906	2,183,575,986	88.88	85.97
SUD OUEST					
Amenagement des lacs jumeaux de Manengouba	275,000,000	264,900,962	264,900,962	96.33	96.33
Aménagement des stations nautiques et construction des parcs de loisirs	130,000,000	19,998,165	19,998,165	15.38	15.38
Equipement des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Identification et aménagement des sites touristiques	45,000,000	40,520,554	40,520,554	90.05	90.05
Total	460,000,000	335,419,681	335,419,681	72.92	72.92
Total 23 MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS	6,300,000,000	5,632,892,099	4,399,355,863	89.41	69.83
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	396,000	396,000	16,426,260	100.00	4148.05
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	270,000,000	270,000,000	72,000,000	100.00	26.67
Construction des ateliers / Building of workshop	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	9,000,000	9,000,000	4,500,000	100.00	50.00
Construction des Délégations régionales / Construction of regional delegations	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	54,000,000	54,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	18,000,000	18,000,000	10,800,000	100.00	60.00
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	95,200,000	95,200,000	66,640,000	100.00	70.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement du laboratoire SEBU en matériel informatique / Equipment of the SEBU's laboratory with computer equipment	13,600,000	13,600,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	32,380,000	32,380,000	16,930,000	100.00	52.29
Total	722,576,000	722,576,000	187,296,260	100.00	25.92
CENTRE / CENTER					
Acquisition de matériels informatique / Computer service installations and equipment	49,000,000	48,999,849	48,999,849	100.00	100.00
Acquisition des matériels de reprographie	44,000,000	43,999,999	43,999,999	100.00	100.00
Acquisition des mobiliers de bureau / Purchase of office furniture	45,000,000	44,999,600	44,999,600	100.00	100.00
Arriérés et intervention d'urgence pour sinistres intervenus pendant la période d'exécution du budget	434,800,000	250,000,000	-	57.50	0.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	954,000,000	972,000,000	314,187,271	101.89	32.93
Construction des ateliers / Building of workshop	200,000,000	200,000,000	98,420,324	100.00	49.21
Construction des bâtiments OBC et GCE-Board / Construction of the building of OBC and GCE-Board	110,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	13,500,000	13,500,000	9,000,000	100.00	66.67
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	558,000,000	558,000,000	220,482,099	100.00	39.51
Construction des salles de classe R+I	260,000,000	260,000,000	-	100.00	0.00
/	39,788,000	39,788,000	18,886,952	100.00	47.47
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	124,900,000	124,900,000	19,058,000	100.00	15.26
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	55,800,000	55,800,000	28,300,000	100.00	50.72
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	217,600,000	217,600,000	69,805,152	100.00	32.08
Equipement du laboratoire SEBU en matériel informatique / Equipment of the SEBU's laboratory with computer equipment	13,600,000	13,600,000	13,600,000	100.00	100.00
Etude Sous-cycle de l'orientation (hôtellerie et tourisme)	30,450,000	30,400,000	30,400,000	99.84	99.84
gestion des affectations et des mutations	4,550,000	4,095,000	4,095,000	90.00	90.00
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	66,900,000	66,900,000	33,621,000	100.00	50.26
Réhabilitation des infrastructures et maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Normal / Rehabilitation of infrastructures and maintenance of equipment	4,700,000	4,700,000	-	100.00	0.00
Révision de la Carte Scolaire / Revision of the scolarly card	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	3,271,588,000	2,949,282,448	997,855,246	90.15	30.50
EST					
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	162,000,000	162,000,000	72,000,000	100.00	44.44
Construction des ateliers / Building of workshop	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	9,000,000	9,000,000	4,500,000	100.00	50.00
Construction des Délégations régionales / Construction of regional delegations	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	108,000,000	126,000,000	72,000,000	116.67	66.67
/	4,336,000	4,336,000	-	100.00	0.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	17,400,000	17,400,000	15,600,000	100.00	89.66
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	81,600,000	81,600,000	40,917,460	100.00	50.14
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	7,254,000	7,254,000	7,254,000	100.00	100.00
Réhabilitation des infrastructures et maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Normal / Rehabilitation of infrastructures and maintenance of equipment	4,200,000	4,200,000	-	100.00	0.00
Total	623,790,000	641,790,000	212,271,460	102.89	34.03
EXTREME NORD					
Branchement au réseau CAMWATER / Connection to CAMWATER	1,560,000	1,560,000	1,560,000	100.00	100.00
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	20,138,000	20,138,000	10,000,000	100.00	49.66
Branchements Electrique Aes-Sonel/ Connection to Aes SONEL	4,375,000	4,375,000	4,375,000	100.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	684,000,000	738,000,000	417,332,660	107.89	61.01
Construction des ateliers / Building of workshop	125,000,000	150,000,000	24,799,000	120.00	19.84
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	63,000,000	67,500,000	59,658,900	107.14	94.70
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	108,000,000	126,000,000	51,945,251	116.67	48.10
/	3,994,000	3,994,000	3,994,000	100.00	100.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	90,000,000	90,000,000	76,283,000	100.00	84.76
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	32,400,000	32,400,000	32,400,000	100.00	100.00
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	81,600,000	81,600,000	66,020,000	100.00	80.91
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	18,562,000	18,562,000	18,562,000	100.00	100.00
Total	1,232,629,000	1,334,129,000	766,929,811	108.23	62.22
LITTORAL					
Branchement au réseau CAMWATER / Connection to CAMWATER	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100.00	100.00
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	5,762,000	5,762,000	3,400,000	100.00	59.01
Branchements Electrique Aes-Sonel/ Connection to Aes SONEL	10,824,000	10,824,000	10,824,000	100.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	360,000,000	360,000,000	54,000,000	100.00	15.00
Construction des ateliers / Building of workshop	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	18,000,000	18,000,000	9,000,000	100.00	50.00
Construction des Délégations régionales / Construction of regional delegations	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	198,000,000	198,000,000	18,000,000	100.00	9.09

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des salles de classe R+I	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des blocs administratifs/ Construction and equipment of administratives offices	27,000,000	27,000,000	-	100.00	0.00
/	14,324,000	14,324,000	4,250,000	100.00	29.67
Equipped des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	64,500,000	64,500,000	34,500,000	100.00	53.49
Equipped des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	25,200,000	25,200,000	16,200,000	100.00	64.29
Equipped des salles informatiques / Equipment of computer classes	108,800,000	108,800,000	39,700,000	100.00	36.49
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	109,696,000	109,696,000	46,096,000	100.00	42.02
Total	1,253,356,000	1,253,356,000	237,220,000	100.00	18.93
NORD					
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	180,000,000	180,000,000	133,860,797	100.00	74.37
Construction des ateliers / Building of workshop	50,000,000	50,000,000	45,012,242	100.00	90.02
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	27,000,000	27,000,000	13,500,000	100.00	50.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	108,000,000	108,000,000	50,596,815	100.00	46.85
Equipped des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	30,000,000	60,000,000	-	200.00	0.00
Equipped des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	19,800,000	23,400,000	12,600,000	118.18	63.64
Equipped des salles informatiques / Equipment of computer classes	81,600,000	81,600,000	54,366,656	100.00	66.63
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	13,610,000	18,170,000	4,230,000	133.50	31.08
Total	510,010,000	548,170,000	314,166,510	107.48	61.60
NORD OUEST					
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	4,597,000	4,597,000	4,597,000	100.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	576,000,000	576,000,000	357,342,784	100.00	62.04
Construction des ateliers / Building of workshop	100,000,000	100,000,000	62,719,371	100.00	62.72
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	100.00
Construction des Délégations régionales / Construction of regional delegations	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	342,000,000	342,000,000	231,965,134	100.00	67.83
/	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100.00	100.00
Equipped des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	60,000,000	60,000,000	56,999,999	100.00	95.00
Equipped des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	34,200,000	34,200,000	32,400,000	100.00	94.74
Equipped des salles informatiques / Equipment of computer classes	149,600,000	149,600,000	80,240,000	100.00	53.64
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	12,022,000	12,022,000	12,022,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation des infrastructures et maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Normal / Rehabilitation of infrastructures and maintenance of equipment	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Total	1,454,419,000	1,454,419,000	864,286,288	100.00	59.42
OUEST					
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	3,564,000	7,128,000	3,564,000	200.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	576,000,000	594,000,000	513,921,558	103.13	89.22
Construction des ateliers / Building of workshop	175,000,000	175,000,000	23,855,438	100.00	13.63
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	4,500,000	4,500,000	-	100.00	0.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	360,000,000	360,000,000	157,886,683	100.00	43.86
/	22,862,000	22,862,000	22,862,000	100.00	100.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	64,900,000	64,900,000	38,400,000	100.00	59.17
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	30,600,000	30,600,000	46,599,920	100.00	152.29
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	190,400,000	190,400,000	52,650,000	100.00	27.65
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	51,950,000	51,950,000	47,748,000	100.00	91.91
Total	1,479,776,000	1,501,340,000	907,487,599	101.46	61.33
SUD					
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	6,794,000	6,794,000	6,794,000	100.00	100.00
Branchements Electrique Aes-Sonel/ Connection to Aes SONEL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	342,000,000	342,000,000	237,126,000	100.00	69.34
Construction des ateliers / Building of workshop	150,000,000	150,000,000	19,069,000	100.00	12.71
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	9,000,000	9,000,000	3,500,000	100.00	38.89
Construction des Délégations régionales / Construction of regional delegations	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	252,000,000	252,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des logements d'astreinte	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
/	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	166,500,000	166,500,000	105,182,000	100.00	63.17
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	32,400,000	32,400,000	19,800,000	100.00	61.11
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	108,800,000	108,800,000	66,134,944	100.00	60.79
Equipement du laboratoire SEBU en matériel informatique / Equipment of the SEBU's laboratory with computer equipment	13,600,000	13,600,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	34,842,000	34,842,000	26,257,500	100.00	75.36

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation des infrastructures et maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Normal / Rehabilitation of infrastructures and maintenance of equipment	9,292,000	9,292,000	4,792,000	100.00	51.57
Total	1,316,728,000	1,316,728,000	505,155,444	100.00	38.36
SUD OUEST					
Branchement des établissements aux réseaux AES-Sonel et Camwater et réhabilitation des systèmes électriques ou d'eau/ Connection of Schools to AES SONEL and CAMWATER	3,924,000	3,924,000	3,924,000	100.00	100.00
Construction des salles de classe / Construction of classrooms	468,000,000	468,000,000	134,091,738	100.00	28.65
Construction des ateliers / Building of workshop	100,000,000	100,000,000	9,418,830	100.00	9.42
Construction des bâtiments OBC et GCE-Board / Construction of the building of OBC and GCE-Board	110,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction des Blocs Administratifs	27,000,000	27,000,000	-	100.00	0.00
Construction des blocs de latrines et des forages / Construction of sanitary block and drilling	9,000,000	9,000,000	4,500,000	100.00	50.00
Construction des salles de classe R+I /Construction of R+I classrooms	578,000,000	578,000,000	101,592,033	100.00	17.58
/	16,200,000	16,200,000	16,200,000	100.00	100.00
Equipement des ateliers en matériels didactiques / Equipment of workshops with didactic materials	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des salles de classe en tables-bancs / Equipment of classrooms with benches	34,200,000	34,200,000	27,000,000	100.00	78.95
Equipement des salles informatiques / Equipment of computer classes	163,200,000	163,200,000	85,510,289	100.00	52.40
Equipement du laboratoire SEBU en matériel informatique / Equipment of the SEBU's laboratory with computer equipment	13,600,000	13,600,000	13,600,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Infrastructures / Rehabilitation of Infrastructures	34,004,000	34,004,000	29,404,000	100.00	86.47
Réhabilitation des infrastructures et maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Normal / Rehabilitation of infrastructures and maintenance of equipment	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	100.00
Total	1,635,128,000	1,525,128,000	443,240,890	93.27	27.11
Total 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	13,500,000,000	13,246,918,448	5,435,909,508	98.13	40.27
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Equipement des services / Equipment of services	11,757,000	11,757,000	-	100.00	0.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
Total	15,257,000	15,257,000	3,500,000	100.00	22.94
CENTRE / CENTER					
Construction, Réhabilitation refection et ou aménagement des édifices / Construction, rehabilitation, repair and development of buildings	55,000,000	49,999,807	-	90.91	0.00
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	29,698,000	28,550,000	4,975,000	96.13	16.75
Elaboration du Programme National d'Education Civique / Drafting of the National Programme of Civic Education	19,999,000	18,000,000	-	90.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Elaboration d'une stratégie camerounaise d'intégration nationale / Drafting of cameroonian strategy of national integration	20,000,000	1,448,531,450	1,430,000,000	7242.66	7150.00
Equipement des services / Equipment of services	314,500,000	231,657,912	211,907,912	73.66	67.38
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	54,466,000	54,465,000	-	100.00	0.00
Mise en oeuvre du PAJER-U et du PIFMAS / Setting up of the PAJER-U and PIFMAS	800,001,000	400,000,000	400,000,000	50.00	50.00
Opérationnalisation du service civique national de participation au développement / Operationalisation of the National Civic Service for Participation in Development	1,500,001,000	500,000,000	500,000,000	33.33	33.33
Total	2,793,665,000	2,731,204,169	2,546,882,912	97.76	91.17
EST					
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	44,000,000	44,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services / Equipment of services	4,463,000	4,463,000	1,500,000	100.00	33.61
Total	48,463,000	48,463,000	1,500,000	100.00	3.10
EXTREME NORD					
Construction, Réhabilitation refection et ou aménagement des édifices / Construction, rehabilitation, repair and development of buildings	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00	100.00
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	8,000,000	8,000,000	7,999,500	100.00	99.99
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	4,905,000	4,905,000	-	100.00	0.00
Total	17,105,000	17,105,000	12,199,500	100.00	71.32
LITTORAL					
Construction, Réhabilitation refection et ou aménagement des édifices / Construction, rehabilitation, repair and development of buildings	4,850,000	4,850,000	-	100.00	0.00
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	39,943,000	39,943,000	4,968,000	100.00	12.44
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	3,331,000	3,331,000	1,800,000	100.00	54.04
Total	48,124,000	48,124,000	6,768,000	100.00	14.06
NORD					
Equipement des services / Equipment of services	2,085,000	2,085,000	-	100.00	0.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	4,020,000	6,540,000	-	162.69	0.00
Total	6,105,000	8,625,000	-	141.28	0.00
NORD OUEST					
Equipement des services / Equipment of services	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	20,766,000	20,766,000	20,766,000	100.00	100.00
Total	25,266,000	25,266,000	25,266,000	100.00	100.00
OUEST					
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	4,447,000	4,447,000	4,447,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des services / Equipment of services	5,500,000	5,500,000	5,500,000	100.00	100.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	13,163,000	13,163,000	13,163,000	100.00	100.00
Total	23,110,000	23,110,000	23,110,000	100.00	100.00
SUD					
Equipement des services / Equipment of services	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	3,700,000	3,700,000	-	100.00	0.00
Total	8,200,000	8,200,000	4,500,000	100.00	54.88
SUD OUEST					
Construction, réhabilitation, réfection e ou Aménagement des structures d'encadrement des jeunes / Construction, rehabilitation and repair of youth centers	4,980,000	4,980,000	-	100.00	0.00
Equipement des services / Equipment of services	3,725,000	3,725,000	3,725,000	100.00	100.00
Equipement des structures d'encadrement des Jeunes / Equipment of youths center	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
Total	14,705,000	14,705,000	9,725,000	100.00	66.13
Total 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	3,000,000,000	2,940,059,169	2,633,451,412	98.00	87.78
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	2,500,000,000	2,214,371,062	1,817,048,676	88.57	72.68
29 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Equipement des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,800,000	4,800,000	-	100.00	0.00
Total	11,800,000	11,800,000	-	100.00	0.00
CENTRE / CENTER					
Acquisition et équipement du nouveau siège de l'API / Acquisition and equipment of new head office of IPA	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	100.00
Acquisition du matériel roulant : moto pour l'organisation des campagnes nationales d'inspections / Acquisition of rolling stock : motorbikes for the organization of national inspection campaigns	46,000,000	44,504,959	44,504,959	96.75	96.75
Acquisition du mobilier de bureau pour le Codex / Acquisition of office equipment for Codex	13,000,000	11,200,000	11,200,000	86.15	86.15
Actualisation de la nomenclature des établissements / Updating the nomenclature of establishments	30,000,000	-	-	0.00	0.00
appui à la production minière / Support to mineral production	800,000,000	800,000,000	800,000,000	100.00	100.00
Appui à l'industrialisation de la filière cacao / Support to the industrialisation of the cocoa subsector	25,000,000	23,934,042	23,934,042	95.74	95.74
Appui au développement de l'industrie d'emballage / The development of the packaging industry	20,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui au développement et à l'évaluation des cibles minières connues / Support to the development and assessment of known mineral targets	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Création et mise en œuvre du Centre de Propriété Industrielle du Cameroun. / Creation and putting in place of an Industrial Property Centre in Cameroon.	15,000,000	12,300,000	12,300,000	82.00	82.00
Développement du Centre des Essais et de la métrologie industrielle / Creation and putting in place of an Industrial Property Centre in Cameroon.	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration d'un schéma d'Informatisation du MINIMIDT / Drafting of MINIMIDT's computerization plan	9,000,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration d'une loi cadre sur la propriété industrielle / Drafting of an outline Intellectual Property law	5,000,000	4,985,000	4,985,000	99.70	99.70
Elaboration des normes dans le secteur des matériaux de transports / Setting up standards in the area of transport materials	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Elaboration du document projet de formulation et de mise en œuvre d'un programme d'évaluation de la conformité des produits / Drafting of the project document for formulating and implementing a programme for evaluating product	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Elaboration du guide des investissements au Cameroun / Drafting of a Cameroon investment guide	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Elaboration du plan directeur d'industrialisation (PDI) / Elaboration of Industrialization Master Plan (IMP)	115,000,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration et adoption des normes dans le secteur de l'énergie / Setting up and adoption of standards in the area of energy	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100.00	100.00
Elaboration et adoption des normes dans le secteur des matériaux de construction/Setting up and adoption of standards in the area of construction materials	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Elaboration et mise en œuvre d'un Plan National Directeur du Développement de la Propriété Industrielle/Formulation and putting in place of a National Master Plan for Intellectual Property Development	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Enquêtes industrielles (base des données) / Industrial surveys (databases)	35,872,000	-	-	0.00	0.00
Equipement des services centraux / Industrial surveys (databases)	609,500,000	437,119,550	437,119,550	71.72	71.72
Equipement des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	12,000,000	12,000,000	4,000,000	100.00	33.33
Etude des risques et catastrophes/Study of hazards and disasters	5,000,000	-	-	0.00	0.00
Etude diagnostique des coûts des facteurs de production par zone/Diagnostic study to the production costs per area	32,500,000	-	-	0.00	0.00
Etude du degré d'appropriation et d'utilisation des actifs de la propriété industrielle/Study the degree of appropriation and use of industrial property assets	15,000,000	4,999,400	4,999,400	33.33	33.33
Etude pour un plan de Sécurité Sanitaire des Aliments au Cameroun/Study for Food Health Security in Cameroon	25,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Etudes de faisabilité relative à la mise en place d'un technopôle et d'un parc industriel à Douala/Feasibility study of the implementation of a technopole and an industrial park in Douala	80,000,000	70,025,557	70,025,557	87.53	87.53
Finalisation du plan cadre pour la transformation locale des produits agricoles, forestiers et miniers/Finalisation of a master plan for the local processing of agricultural, forestry and mining products	20,000,000	19,998,225	19,998,225	99.99	99.99
Identification et référencement des sites miniers et géologiques à risques au niveau national/- Identification and referencing of hazardous mining and geological sites nationwide	1,500,000	-	-	0.00	0.00
Lutte contre la corruption/Fight against corruption	24,600,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place d'un système d'information géologique et minière/Establishment of a Geological and Mineral Information System	44,000,000	13,440,000	13,440,000	30.55	30.55
Mise en place des banques de projets/Constitution of projects data banks	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00
Mise en place d'une base de données des sites miniers et géologiques / Constitution of a database of mining and geological sites	19,000,000	-	-	0.00	0.00
Modernisation du centre de documentation géologique et minier / Modernisation of geological and mineral center	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Organisation des Journées Technologiques Nationales et de la foire camerounaise de design. / Organisation of National Technological Days and the Cameroon Design Fair	6,000,000	-	-	0.00	0.00
Production de diamants bruts et conformité avec le système de certification du PK / Organisation of National Technological Days and the Cameroon Design Fair	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
Promotion de la protection des autres actifs de propriété industrielle / Promoting the protection of other assets of Intellectual Property	5,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	14,300,000	14,300,000	-	100.00	0.00
Total	2,877,272,000	2,193,806,733	2,171,506,733	76.25	75.47
EST					
Equipement des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	8,900,000	8,900,000	8,900,000	100.00	100.00
Total	22,900,000	22,900,000	22,900,000	100.00	100.00
EXTREME NORD					
Equipement des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Total	11,800,000	11,800,000	4,800,000	100.00	40.68
LITTORAL					
Equipement des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	9,600,000	9,600,000	4,900,000	100.00	51.04
Total	13,600,000	13,600,000	8,900,000	100.00	65.44
NORD					
Equipped des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	12,628,000	12,628,000	3,328,000	100.00	26.35
Total	20,628,000	20,628,000	3,328,000	100.00	16.13
NORD OUEST					
Equipped des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
Total	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00
OUEST					
Equipped des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	14,500,000	14,500,000	10,500,000	100.00	72.41
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	12,500,000	12,500,000	8,000,000	100.00	64.00
Total	27,000,000	27,000,000	18,500,000	100.00	68.52
SUD OUEST					
Equipped des services déconcentrés / Equipment of decentralized services	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales / Rehabilitation of regional and divisional Delegations	3,500,000	3,500,000	-	100.00	0.00
Total	7,500,000	7,500,000	4,000,000	100.00	53.33
Total 29 MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES MINES ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	3,000,000,000	2,316,534,733	2,241,434,733	77.22	74.71
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Appui au Centre d'incubation des jeunes entrepreneurs de Ngaoundéré/ Support to young managers	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	10,400,000	10,400,000	-	100.00	0.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Construction des DDADER / Construction of DDADER	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction des magasins de stockage/ Construction of warehouse	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100.00	100.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	50,000,000	75,000,000	25,000,000	150.00	50.00
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosanitary brigade equipment	4,900,000	4,900,000	6,000,000	100.00	122.45
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delagations	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	20,000,000	20,000,000	10,000,000	100.00	50.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	3,500,000	3,500,000	-	100.00	0.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	90,000,000	90,000,000	-	100.00	0.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	16,000,000	16,000,000	4,900,000	100.00	30.63
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	7,000,000	7,000,000	3,500,000	100.00	50.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	10,000,000	12,000,000	2,000,000	120.00	20.00
Total	517,800,000	494,800,000	166,400,000	95.56	32.14
CENTRE / CENTER					
3 ème recensement général de l'agriculture/ Third agricultural survey	900,000,000	389,000,000	389,000,000	43.22	43.22
Achat d'un véhicule pour la représentation du Cameroun à la FAO / Purchase of service vehicule for FAO representation in Cameroon	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition de deux décortiqueuses de riz / Acquisition shelling units for rice	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition de deux unités mobiles de transformation de manioc / Acquisition of two mobile units for kassava processing	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition des équipements et outillage agricole / Acquisition of agricultural equipment	200,000,000	287,520,273	287,520,273	143.76	143.76
Acquisition et distribution des engrais aux producteurs / Acquisition and distribution of fertilizers to farmers	350,000,000	341,582,550	178,285,000	97.60	50.94
Acquisition et distribution des semences améliorées/ Acquisition and distribution of seeds	750,000,000	748,094,000	629,599,000	99.75	83.95
Acquisition et distribution des produits phytosanitaires/ Acquisition and distribution of phytosanitary products	1,000,000,000	692,832,665	191,657,220	69.28	19.17
Aménagement des bâtiments des services centraux / Renovation of central service buildings	200,000,000	180,914,018	180,914,018	90.46	90.46
Analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité. / Global analyse of food security and vulnerability	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Appropriation de la lutte contre le VIH-SIDA / Fight against HIV	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à CAPTAN de NANGA EBOKO/ Support to CAPTAN of NANGA EBOKO	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00
Appui à la mécanisation agricole renforcement des pools d'engins / Support to agricultural mechanization	50,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui à la mise en place des indications géographiques / Support to the implementation of geographical indications	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Appui à la mise en place des jardins scolaires / Support to creation of school gardens	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Appui à la PAMOL / support to PAMOL	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Appui à la Production des Plants de Cacaoyers et de Caféiers / Support to the production of Cacaoandcoffee plants	400,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la Protection du Verger Cacao/Café / Support to Cocoa/Coffee Orchard Protection	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	100.00
Appui à la Retraite active des personnels du MINADER/ Support to active retirement of MINADER's workers	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la riziculture pluviale	400,000,000	100,000,000	100,000,000	25.00	25.00
Appui à la SODECAO/ Support to SODECAO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Appui à la transformation des fèves de Cacao/Support to cocoa seeds processing	50,000,000	-	-	0.00	0.00
appui à l'actualisation du CDMT/ Support to MTEF actualisation	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Appui à l'Ecole Pratique de Binguella/Support to Binguella Practical Agricultural School	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Appui à l'émergence des Organisations Professionnelles Agricoles/support to agricultural organisation	350,000,000	350,000,000	350,000,000	100.00	100.00
Appui à PRODERIP pour la production des semences de riz/ support to PRODERIP	25,000,000	425,000,000	425,000,000	1700.00	1700.00
Appui au Développement de l'Hévéaculture villageoise	350,000,000	269,965,750	269,965,750	77.13	77.13
Appui au CENEEMA/Support to CENEEMA	200,000,000	100,000,000	100,000,000	50.00	50.00
Appui au développement de la Micro irrigation/ support to the development of micro irrigation	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui au développement des légumineuses/ Support to development of Leguminosae	175,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui aux cadres du MINADER pour la mise en place des exploitations agricoles/Support to the senior staff of MINADER for the settlement of farms	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Appui Comité de Gestion FAO/PAM / Support to CG/FAO/PAM	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Assainissement du fichier solde du MINADER / updating Minader personal files (salaries)	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Atelier de réécriture et de validation de la stratégie de développement durable de la filière Palmier à Huile	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Audits internes et externes / Agricultural studies	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Bilan Céréalier et suivi-agrométéorologique/ Situation of ceraliers and agro meteorologic monitoring	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Conservation et maintenance des ressources phytogénétiques / conservation of phytogetic resources	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	30,000,000	30,000,000	15,000,000	100.00	50.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des DRADER / Construction of DRADER	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des magasins de stockage/ Construction of warehouse	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	70,000,000	70,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes de police phytosanitaire	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un Centre de production des vitro-plants / construction of center of production	250,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction d'un Laboratoire d'analyse des engrais/ Construction of fertilizer's analysis laboratory	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction et aménagement des ouvrages d'art sur routes agricoles	60,000,000	60,000,000	18,516,838	100.00	30.86
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	42,000,000	42,000,000	20,000,000	100.00	47.62
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes /	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	152,000,000	143,000,000	16,560,000	94.08	10.89
Définition des textes législatifs et réglementaires en cohérence avec les textes sous-régionaux et internationaux	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement des ressources humaines et renforcement des capacités/ Human resources development and capacity building	45,000,000	34,999,875	34,999,875	77.78	77.78
Elaboration de la carte d'aptitude des sols au Cameroun	350,000,000	349,955,234	-	99.99	0.00
Elaboration de la stratégie de développement durable de la filière coton/ Elaboration of cotton's development strategy	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Elaboration du "MINADER en chiffres" et de la note de conjoncture/	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Elaboration du bilan alimentaire/Food situation of elaboration	20,000,000	9,301,500	9,301,500	46.51	46.51
Enseignement et formation agricoles, coopératifs et communautaires/ cooperative and commutary agricultural education and formation	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	227,000,000	227,000,000	82,502,978	100.00	36.34
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosanitary brigade equipment	4,300,000	4,300,000	4,300,000	100.00	100.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	2,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	50.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	65,000,000	59,999,988	52,499,988	92.31	80.77
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delegations	8,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	50.00
Equipement des Postes Agricoles en mini-Stations automatiques agro climatologiques	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Equipement des services centraux en Matériels informatiques / Acquisition, renovation of computer service installations and equipment	100,000,000	24,150,510	24,150,510	24.15	24.15
Equipement des services centraux en matériels roulants /	400,000,000	369,299,993	369,299,993	92.32	92.32
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau / Purchase of office furniture	150,000,000	105,000,000	105,000,000	70.00	70.00
Equipement du Centre de Production des vitro-plants / Equipment of center of production	300,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement d'un Laboratoire d'analyse d'engrais / Equipment of Fertilizer analysis laboratory	200,000,000	204,426,000	204,426,000	102.21	102.21
Etude de faisabilité de la transformation des produits agricoles / Feasibility studies of agricultural product's transformation	50,000,000	48,996,725	48,996,725	97.99	97.99
Etude de faisabilité du Projet d'Aménagement des Terres et d'Installation des grands producteurs dans la Plaines Centrale / Feasibility studies	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Etude de faisabilité du Projet de mise en place d'une ceinture agricole autour de la ville de Kribi/ Studies	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Etude de faisabilité du Projet de mise en place d'une ceinture agricole autour du Projet de construction du barrage de Natchigal/ Studies	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Evaluation du projet Route du Noun / Evaluation of the Noun's road project	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Extension et Equipement du SIGIPES/Extension and equipment of MINADER SIGIPES	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Finalisation et suivi de la mise en oeuvre de la stratégie du développement du secteur rural/ Agricultural studies	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Gestion d'une base de données "Country sat Cameroun"/Database management	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	100.00
Habillement et Equipement de tout le personnel en KITS de terrain (combinaison, bottes, gangs, et pagne)/	100,000,000	99,992,000	99,992,000	99.99	99.99
Inspection des intrants et des produits agricoles/Inspection of agricultural products	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Interface Recherche Vulgarisation/Relation between research and extension Institutions	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Mise en oeuvre de l'initiative manioc/Implementation of cassava initiative	450,000,000	450,000,000	450,000,000	100.00	100.00
Mise en œuvre du Programme National de Gestion des Pesticides Obsolètes au Cameroun	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Mise en œuvre du Projet pilote d'appui à la mise en place d'une information phytosanitaire sur la protection intégrée des cultures dans la zone forestière du Cameroun/studies	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Mise en œuvre du Projet renforcement des capacités sanitaires et phytosanitaires en Afrique	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place de gestion des mini stations agroclimatologies	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Mise en place de la Mission d'Aménagement et de Gestion des Terres Agricoles	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place des logiciels de gestion des archivages	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place et fonctionnement du réseau d'information comptable (RICA)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Organisation de 10 séminaires régionaux sur le budget programme pour les responsables des services déconcentrés	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	66,000,000	66,000,000	40,000,000	100.00	60.61
Organisation d'un séminaire de formation sur le budget programme pour les coordonnateurs des projets et programmes du MINADER	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Organisation d'un séminaire de formation sur le budget programme pour les responsables des services centraux	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Ouverture des routes agricoles	51,000,000	51,000,000	7,935,000	100.00	15.56
Païement des arriérés du Comice Agropastoral d'Ebolowa	300,000,000	296,716,283	296,716,283	98.91	98.91
Planification, Programmation des activités du MINADER	91,000,000	91,000,000	91,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	7,500,000	7,500,000	-	100.00	0.00
Processus de labellisation et de certification	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Programme de Développement des Palmeraies Villageoises	200,000,000	500,000,000	500,000,000	250.00	250.00
Programme de Réforme du Sous-Secteur Engrais (PRSE)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Programme de Relance de la Filière Plantain	450,000,000	450,000,000	450,000,000	100.00	100.00
Programme de Valorisation des Bas-Fonds (PVBF)	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Programme National d'Appui à la Filière Maïs	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Programme National de Relance de Filière Pomme de Terre	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Programme National de Vulgarisation et de Recherche Agricole (PNVRA)	700,000,000	700,000,000	700,000,000	100.00	100.00
Programme sectoriel agriculture et élevage	80,000,000	-	-	0.00	0.00
Projet C2D	5,629,000,000	4,823,203,000	2,492,720,000	85.68	44.28
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	460,000,000	460,000,000	400,000,000	100.00	86.96
Projet d'Appui à la Promotion de la Culture de l'Okok	175,000,000	175,000,000	175,000,000	100.00	100.00
Projet d'Appui au Programme National Semencier (PAPRONAS)	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Projet d'Appui au Développement Communautaire (PADC)	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Projet de Création des Caisses Villageoises des Crédits autogérés	550,000,000	550,000,000	550,000,000	100.00	100.00
Projet de développement de la culture du champignon	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Projet de Développement de la microfinance rurale (PADMIR)	185,000,000	185,000,000	185,000,000	100.00	100.00
Projet de Lutte Contre les Grands Fléaux des Vivriers (PLGFV),	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00
Projet de Production du Café lavé au Cameroun	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Projet de Protection du Verger Cacao/Café	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Projet de Reconversion Economique du Plantain	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Projet MC2/MUFFA	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00
Projet Semencier Cacao/Café	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
promotion et vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Provision pour Equipements agricoles et soutien aux planteurs	2,000,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	3,000,000	3,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	18,000,000	13,500,000	-	75.00	0.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	20,500,000	20,500,000	12,500,000	100.00	60.98
Réhabilitation des Fermes Semencières	600,000,000	421,000,000	421,000,000	70.17	70.17
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	8,000,000	8,000,000	5,500,000	100.00	68.75
Sécurisation du Patrimoine foncier du MINADER	100,000,000	100,000,000	85,103,000	100.00	85.10
Suivi des activités de construction des infrastructure du MINADER	80,000,000	22,500,000	22,500,000	28.13	28.13
Suivi des indicateurs du budget	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100.00	100.00
Supervision des Sociétés sous tutelles du MINADER et des Projets et Programmes	50,000,000	3,320,000	3,320,000	6.64	6.64
Système d'information pour l'amélioration du cadre de vie en zone rural	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Système d'information sur les marchés	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Unité d'appui à la maîtrise d'ouvrage	85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.00	100.00
Valorisation des déchets agricoles pour la production de l'énergie et l'amélioration de l'habitat rural	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
#N/A	250,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	28,755,300,000	21,960,570,364	17,706,781,951	76.37	61.58
EST					
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	8,500,000	8,500,000	3,000,000	100.00	35.29
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	17,000,000	17,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes /	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	18,000,000	18,000,000	-	100.00	0.00
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Equipped des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipped des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delagations	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Etude de faisabilité du Projet de mise en place d'une ceinture agricole autour du Projet de construction du barrage de Lom Pangar	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Projet de Relance de la Filière Tabac	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	10,000,000	10,000,000	3,500,000	100.00	35.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	8,500,000	8,500,000	4,500,000	100.00	52.94
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	16,000,000	18,000,000	10,000,000	112.50	62.50
Total	420,500,000	422,500,000	184,500,000	100.48	43.88
EXTREME NORD					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui à la filière Sorgho	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Appui à la SEMRY	800,000,000	800,000,000	800,000,000	100.00	100.00
Appui au Développement des Cultures Vivrières dans les zones de décrue du Lac Tchad	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) /					
Electric connexion of MINADER remote center	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of					
Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	14,500,000	100.00	96.67
Construction des DDADER / Construction of DDADER	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Construction des DRADER / Construction of DRADER	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction des magasins de stockage/ Construction of warehouse	40,000,000	40,000,000	38,000,000	100.00	95.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres					
existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training					
Center	17,000,000	17,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes					
/	34,000,000	34,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	18,000,000	18,000,000	8,544,000	100.00	47.47
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	56,000,000	56,000,000	28,000,000	100.00	50.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education					
and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delagations	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Opérations prioritaires de développement de la zone du Lac Tchad (Volet MINADER)	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	-	100.00	0.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	28,000,000	28,000,000	4,794,000	100.00	17.12
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	14,000,000	14,000,000	3,500,000	100.00	25.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	9,000,000	9,000,000	4,500,000	100.00	50.00
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	8,000,000	8,000,000	6,000,000	100.00	75.00
Total	2,030,500,000	2,030,500,000	1,641,338,000	100.00	80.83
LITTORAL					
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) /					
Electric connexion of MINADER remote center	12,400,000	12,400,000	5,500,000	100.00	44.35

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction des DRADER / Construction of DRADER	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes de police phytosanitaire	40,000,000	40,000,000	36,316,000	100.00	90.79
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	73,000,000	73,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	37,000,000	37,000,000	-	100.00	0.00
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	28,000,000	28,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosanitary brigade equipment	4,700,000	4,700,000	4,700,000	100.00	100.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delagations	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	-	100.00	0.00
Ouverture des routes agricoles	36,000,000	26,000,000	-	72.22	0.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	13,000,000	13,000,000	2,500,000	100.00	19.23
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	12,000,000	12,000,000	8,000,000	100.00	66.67
Total	423,100,000	413,100,000	81,516,000	97.64	19.27
NORD					
Appui à la filière coton (CNPCC)	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00	100.00
Appui à l'Office Céréalier pour l'Achat et le Stockage du Maïs , Sorgho et Riz paddy	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Appui à l'UTAYA	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Appui régulier à l'Office Céréalier	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	10,000,000	10,000,000	98,463,519	100.00	984.64
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	33,250,000	100.00	95.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	21,000,000	21,000,000	25,000,000	100.00	119.05
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosanitary brigade equipment	4,200,000	4,200,000	4,200,000	100.00	100.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	7,000,000	100.00	140.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delegations	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	-	100.00	0.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	11,500,000	11,500,000	-	100.00	0.00
Programme de développement du palmier dattier	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Projet d'Appui à la rénovation de l'Ecole Technique de Garoua:	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	6,000,000	6,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delegations	10,500,000	10,500,000	7,000,000	100.00	66.67
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	9,000,000	9,000,000	-	100.00	0.00
Total	2,147,700,000	2,147,700,000	2,180,413,519	100.00	101.52
NORD OUEST					
Appui à l'UNYDA	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Appui à la MIDENO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	8,700,000	8,700,000	8,700,000	100.00	100.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	25,000,000	25,000,000	24,589,000	100.00	98.36
Construction des magasins de stockage/ Construction of warehouse	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Construction et aménagement des ouvrages d'art sur routes agricoles	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes /	40,000,000	40,000,000	32,214,000	100.00	80.54
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosanitary brigade equipment	12,900,000	12,900,000	12,900,000	100.00	100.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delegations	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	17,000,000	17,000,000	9,000,000	100.00	52.94

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
Ouverture des routes agricoles	36,000,000	36,000,000	-	100.00	0.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	60,000,000	60,000,000	46,500,000	100.00	77.50
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	12,000,000	6,000,000	-	50.00	0.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delegations	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	8,000,000	8,000,000	6,000,000	100.00	75.00
Total	976,600,000	970,600,000	721,903,000	99.39	73.92
OUEST					
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	9,000,000	9,000,000	7,500,000	100.00	83.33
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	30,000,000	30,000,000	9,000,000	100.00	30.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	25,000,000	25,000,000	20,767,451	100.00	83.07
Construction des magasins de stockage/ Construction of warehouse	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction et aménagement des ouvrages d'art sur routes agricoles	24,000,000	24,000,000	5,962,000	100.00	24.84
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	72,000,000	81,000,000	9,000,000	112.50	12.50
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	42,000,000	42,000,000	12,176,000	100.00	28.99
Equipement des Brigades phytosanitaires/Phytosabnitary brigade equipment	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100.00	100.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delegations	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	49,000,000	49,000,000	-	100.00	0.00
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
Ouverture des routes agricoles	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	120,000,000	120,000,000	84,000,000	100.00	70.00
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	5,000,000	5,000,000	4,300,000	100.00	86.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	3,000,000	3,000,000	1,500,000	100.00	50.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delegations	11,000,000	11,000,000	7,500,000	100.00	68.18
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	8,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	50.00
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	20,000,000	20,000,000	16,000,000	100.00	80.00
Total	576,000,000	585,000,000	247,705,451	101.56	43.00
SUD					
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	30,000,000	30,000,000	14,433,662	100.00	48.11
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	25,000,000	25,000,000	22,468,000	100.00	89.87
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	70,000,000	70,000,000	64,674,000	100.00	92.39
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	17,000,000	17,000,000	11,217,000	100.00	65.98
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes /	40,000,000	40,000,000	36,000,000	100.00	90.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	44,000,000	44,000,000	27,460,000	100.00	62.41
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	50,000,000	35,000,000	-	70.00	0.00
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	1,000,000	1,000,000	4,500,000	100.00	450.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delegations	8,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	50.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	21,000,000	21,000,000	10,300,000	100.00	49.05
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
Ouverture des routes agricoles	62,000,000	62,000,000	55,738,000	100.00	89.90
Pavage des routes agricoles	300,000,000	300,000,000	-	100.00	0.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delegations	7,000,000	7,000,000	3,500,000	100.00	50.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	13,500,000	13,500,000	13,000,000	100.00	96.30
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	10,000,000	10,000,000	4,000,000	100.00	40.00
Total	820,000,000	805,000,000	391,290,662	98.17	47.72
SUD OUEST					
Appui à la SOWEDA	100,000,000	200,000,000	200,000,000	200.00	200.00
Appui au renforcement de l'EFSEAR de Kumba	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Branchement électrique des services déconcentrés du MINADER (CEAC, DDADER, DAADER,etc) / Electric connexion of MINADER remote center	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Construction des Centres d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC) / Construction of Education and Community Action Centre	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégation d'Arrondissement / construction of sub-divisions delegations	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction des DRADER / Construction of DRADER	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
Construction des postes agricoles / Construction of Agricultural post	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Construction et aménagement des ouvrages d'art sur routes agricoles	26,000,000	26,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouveaux Centres de formation et réhabilitation des Centres existants / Construction and equipment of the new training Centers and renovation of old training Center	22,000,000	22,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des nouvelles écoles de formation et réhabilitation des écoles existantes /	46,000,000	46,000,000	-	100.00	0.00
Construction et équipement des points d'eau / Construction and equipment of well	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Entretien et réhabilitation des routes agricoles/Rehabilitation of farm to market road	28,000,000	28,000,000	24,603,749	100.00	87.87
Equipement des Centre d'Education et d'Actions Communautaires (CEAC)/Equipment of Education and Community Actions Centres (CEAC)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Equipement des Délégations d'Arrondissement/ Equipment of sub-division delegations	5,000,000	5,000,000	2,500,000	100.00	50.00
Equipement des Délégations Départementales/ Equipement of divisions delagations	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Finition des maisons communautaires/ Construction of community house	19,000,000	19,000,000	9,000,000	100.00	47.37
Opérations prioritaires de développement de la zone Bakassi (Volet MINADER)	100,000,000	200,000,000	18,600,000	200.00	18.60
Organisation des comices agropastoraux/ Organisation of regional show	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
postes de police phytosanitaire: Equipement / Phytosanitary police post: Equipment	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00	100.00
Projet d'Appui à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA)	80,000,000	80,000,000	50,000,000	100.00	62.50
Refection des bases et des brigades phytosanitaires / Basis and phytosanitary brigades refection	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des Centres D'Education et D'Actions Communautaires (CEAC)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations d'Arrondissements / Rehabilitation of sub-divisions delagations	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des Délégations Départementales/ rehabilitation of divisions delagfation	13,500,000	13,500,000	9,000,000	100.00	66.67
Réhabilitation des postes agricoles/ rehabilitation of agricultural post	6,000,000	6,000,000	4,000,000	100.00	66.67
Total	961,500,000	1,161,500,000	661,703,749	120.80	68.82
Total 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	37,629,000,000	30,991,270,364	23,983,552,332	82.36	63.74
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Appui à l'amélioration des unités de production d'aliments composés/Supporting the creation of livestock composed feed production units	25,000,000	25,000,000	24,980,000	100.00	99.92
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction de la DAEPIA/Kontcha (2è phase)	12,000,000	24,000,000	-	200.00	0.00
Construction des centres de collecte de lait - DDEPIA VINA / Construction of milk collection centres - DDEPIA Vina	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Garga	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Songkolong	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	21,000,000	21,000,000	14,000,000	100.00	66.67
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Meiganga	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Ngaoundéré	50,000,000	80,000,000	-	160.00	0.00
Construction d'une aire d'abattage à Tello	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Création des champs fourragers/Creation of fodder farms	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Création des champs semenciers - STAT. IMP. MOD. BATOURI	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Développement de la Filière Porcine/Development of pig production	30,000,000	10,000,000	10,000,000	33.33	33.33
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Djilougou	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Gbafouk	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Idool	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Libong	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Gestion du patrimoine	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place des unités de production semi-intensives et intensives bovine/Creation of semi-intensive and intensive cattle production units	55,000,000	10,000,000	-	18.18	0.00
Prévention et lutte contre les trypanosomoses et leurs vecteurs (MSEG)	54,000,000	54,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des infrastructures d'élevage - STAT. IMP. MOD. EBOLOWA	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	70,000,000	67,657,953	-	96.65	0.00
Total	561,000,000	495,657,953	120,480,000	88.35	21.48
CENTRE / CENTER					
Accompagnement des acteurs du sous-secteur Elevage, Pêche et aquaculture dans le barrage de Lom Pangar/Support actors in the subsector Livestock, Fisheries and Aquaculture in the Lom Pangar	14,400,000	14,362,700	14,362,700	99.74	99.74
Accréditation du laboratoire d'analyses des denrées alimentaires de Douala	2,500,000	-	-	0.00	0.00
Aménagement des zones d'implantation d'exploitations pastorales de 2ème génération/Preparation of 2nd generation livestock production zones	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à la rénovation et de développement de la Formation Professionnelle dans les secteurs de l'élevage et de la pêche	1,133,000,000	1,133,000,000	1,133,000,000	100.00	100.00
Appui à la Maîtrise d'Ouvrage des Administrations	463,000,000	459,797,040	452,797,040	99.31	97.80
Appui à l'amélioration des unités de production d'aliments composés/Supporting the creation of livestock composed feed production units	70,000,000	65,224,330	8,724,330	93.18	12.46

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui au développement de la pêche artisanale continentale et maritime/ Supporting the creation of livestock composed feed production units	50,000,000	42,993,017	10,000,000	85.99	20.00
Appui au secteur privé vétérinaire	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Appui spécial au développement de la pêche dans la zone de Bakassi/ special support to fishery development in Bakassi zone	100,000,000	69,299,068	69,299,068	69.30	69.30
Appui spécial au développement de la pêche dans les zones du Lac Tchad/Special support to the development of fishing areas of Lake Chad	60,000,000	55,068,100	-	91.78	0.00
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	20,000,000	10,000,000	-	50.00	0.00
Construction des centres de collecte de lait/Construction of milk collection centres	15,000,000	12,999,991	-	86.67	0.00
Construction des centres de collecte de lait - DDEPIA VINA / Construction of milk collection centres - DDEPIA Vina	40,000,000	13,207,481	-	33.02	0.00
Construction DREPIA/Centre// Construction of the DREPIA/Centre	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Mbankomo/Construction of zootechnic center	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Soa/Construction of zootechnic center in soa	30,000,000	30,000,000	1,680,000	100.00	5.60
Construction d'un bâtiment R+3/Construction of a ground floor +2	315,500,000	19,914,750	19,914,750	6.31	6.31
Construction d'un centre de collecte de miel/Construction of honey collection centre - Yaoundé 2	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Gbitti	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction d'une aire d'abattage (bâtiment) de volaille à Zima	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une aire d'abattage à Awae/ construction of killing area	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction et réhabilitation des abattoirs/Construction and rehabilitation of abattoirs	510,000,000	544,975,005	504,975,013	106.86	99.01
Contrôle de médicaments et produits à usage vétérinaires/Drugs control	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Contrôle des foyers des maladies prioritaires/ Control outbreaks of priority diseases	40,000,000	37,677,693	-	94.19	0.00
Coordination et gestion (ACEFA)/coordination and management of (ACEFA)	1,378,000,000	1,378,000,000	1,378,000,000	100.00	100.00
Création des champs fourragers/Creation of fodder farms	225,000,000	188,539,877	144,000,002	83.80	64.00
Création des fermes de productions d'animaux naisseurs ou géniteurs de qualité/construction of animal product's farm	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Création des infrastructures d'élevage/ construction of feeds infrastructures	25,000,000	23,608,384	23,608,384	94.43	94.43
Développement de la filière apicole/Apiculture development	87,500,000	85,665,000	-	97.90	0.00
Développement de la Filière Porcine/Development of pig production	765,000,000	581,242,566	481,019,500	75.98	62.88
Développement de l'élevage des petits ruminants/Development of small ruminant production	122,500,000	20,000,000	20,000,000	16.33	16.33
Développement de l'élevage équin/ Development of equine production	34,000,000	19,527,188	-	57.43	0.00
Développement des élevages non conventionnels/Development of non-conventional livestock production	55,000,000	49,515,228	49,515,228	90.03	90.03
Electrification DREPIA/Centre / Electrification of the DREPIA/Centre	3,000,000	3,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement de l'aire d'abattage (bâtiment) de volaille de Zima	4,500,000	4,500,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux / Industrial surveys (databases)	544,500,000	345,937,360	324,138,460	63.53	59.53
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Yakan I/ Equipment of zootechnic center	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Extension d'un étang piscicole à Okoa Maria/ Extension of a fish pond at Okoa Maria	5,000,000	-	-	0.00	0.00
Gestion durable des ressources génétiques animales/ Sustainable management of animal genetic resources	35,000,000	-	-	0.00	0.00
Indemnisation/ Indemnisation	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Lutte contre la rage	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes	14,500,000	4,500,000	4,500,000	31.03	31.03
Mise en fonctionnement du laboratoire d'analyses des denrées alimentaires de Douala	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en œuvre du plan de développment durable de l'aquaculture au Cameroun/Implement the sustainable development plan of aquaculture in Cameroon	170,000,000	69,453,734	69,453,734	40.86	40.86
Mise en place des unités de production semi-intensives et intensives bovine/Creation of semi-intensive and intensive cattle production units	235,000,000	214,637,000	179,637,000	91.33	76.44
Modernisation du système de gestion du courrier	15,000,000	14,950,000	14,950,000	99.67	99.67
Prévention et lutte contre la Fièvre Aphteuse	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Prévention et lutte contre la Maladie de Newcastle	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Prévention et lutte contre la Peste des Petits Ruminants	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Prévention et lutte contre les maladies rouges du porc	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Promotion de la pêche et aquaculture	60,000,000	-	-	0.00	0.00
Recensement général de l'élevage et de l'aquaculture	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Réfection DDEPIA/Lekié	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Réfection des services centraux	60,000,000	58,242,825	58,242,825	97.07	97.07
Renforcement de la lutte contre les maladies transfrontalières	35,000,000	9,846,300	9,846,300	28.13	28.13
Renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies prioritaires	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des campagnes annuelles de vaccination des cheptels	45,000,000	36,707,500	36,707,500	81.57	81.57
Renforcement des capacités de diagnostic des maladies animales	125,000,000	125,000,000	125,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	98,500,000	73,466,000	73,466,000	74.58	74.58
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	175,000,000	167,052,778	39,591,000	95.46	22.62
Suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche (BCSAP)	40,000,000	39,479,263	39,479,263	98.70	98.70
Vulgarisation	185,000,000	88,973,250	88,973,250	48.09	48.09
Total	8,427,900,000	6,927,863,428	5,999,881,347	82.20	71.19
EST					
Achèvement DREPIA/Est	70,000,000	70,000,000	65,207,570	100.00	93.15
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire d'Angossas	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Gbitti	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Construction d'un parc vaccinogène à Koba	7,600,000	7,600,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Création des champs fourragers/Creation of fodder farms	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Création des champs semenciers - STAT. IMP. MOD. BATOURI	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Création des fermes de productions d'animaux naisseurs ou géniteurs de qualité/construction of animal product's farm	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Mise en place des unités de production semi-intensives et intensives bovine/Creation of semi-intensive and intensive cattle production units	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	197,600,000	172,600,000	85,207,570	87.35	43.12
EXTREME NORD					
Achèvement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Touloum	7,650,000	7,650,000	-	100.00	0.00
Acquisition d'un groupe électrogène pour DREPIA/EN	2,500,000	2,500,000	-	100.00	0.00
Appui spécial au développement de la pêche dans les zones du Lac Tchad/Special support to the development of fishing areas of Lake Chad	46,500,000	46,500,000	-	100.00	0.00
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	195,000,000	180,000,000	51,827,000	92.31	26.58
Construction DAEPIA/Datchéka	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Construction DAEPIA/Taibong (Dziguilao)	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Kourbi	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Moutourwa	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	7,000,000	7,000,000	6,299,000	100.00	89.99
Construction d'un magasin de stockage de poisson à Blangoua	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Gbitti	60,000,000	60,000,000	27,375,000	100.00	45.63
Construction d'un parc vaccinogène à Kolofata	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100.00	100.00
Construction d'un parc vaccinogène de Tchévi	7,600,000	7,600,000	-	100.00	0.00
Construction d'une aire d'abattage à Bourrha	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	90,000,000	90,000,000	24,031,000	100.00	26.70
Construction d'une tuerie à Djondong	12,000,000	12,000,000	11,994,000	100.00	99.95
Construction d'une tuerie à Mokong	12,000,000	12,000,000	-	100.00	0.00
Création et réhabilitation des fermes semencières	68,000,000	68,000,000	26,890,000	100.00	39.54
Développement de la Filière Porcine/Development of pig production	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement de l'élevage équin - JUMENTERIE PETTE	55,000,000	24,999,570	24,999,570	45.45	45.45
Developpement des infrastructures d'accueil du CNFZV de Maroua	284,500,000	282,498,877	25,565,024	99.30	8.99
Electrification DAEPIA/Guidiguis	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Guili	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Mozogo	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Sagme	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Equipement du PCP/Guéré	4,500,000	4,500,000	1,500,000	100.00	33.33
Equipement résidence DREPIA/EN	4,800,000	4,800,000	-	100.00	0.00
Finalisation DAEPIA/Darak	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réfection Centre Zootechnique et Vétérinaire de Guirvidig	5,000,000	5,000,000	4,768,000	100.00	95.36
Réfection DAEPIA/Yagoua	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Réfection du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Gazawa	5,000,000	5,000,000	4,362,500	100.00	87.25
Réfection du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Kolara	5,000,000	5,000,000	4,105,778	100.00	82.12
Réfection du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Pouss	5,000,000	5,000,000	4,770,000	100.00	95.40
Réfection du parc vaccino-gène de Mogom	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation de la DDEPIA/Diamaré	25,000,000	25,000,000	21,700,000	100.00	86.80
Réhabilitation de l'abattoir de Kousséri	4,250,000	4,250,000	4,250,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	1,140,900,000	1,063,898,447	292,536,872	93.25	25.64
LITTORAL					
Appui spécial au développement de la pêche dans la zone de Bakassi/ special support to fishery development in Bakassi zone	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Construction DDEPIA/Haute Sanaga	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction DDEPIA/Nkam	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	17,000,000	17,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Gbitti	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Développement de la Filière Porcine/Development of pig production	25,000,000	10,000,000	-	40.00	0.00
Equipement DREPIA/LT	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipement du PCP/Guéré	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Réfection CACP/Yoyo	10,000,000	5,000,000	-	50.00	0.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	70,000,000	66,744,241	55,767,381	95.35	79.67
Suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche (BCSAP)	75,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	543,500,000	425,244,241	205,767,381	78.24	37.86
NORD					
Appui à l'amélioration des unités de production d'aliments composés/Supporting the creation of livestock composed feed production units	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	50,000,000	50,000,000	10,000,000	100.00	20.00
Construction DREPIA/Nord	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Mayo Houna	25,000,000	25,000,000	21,253,928	100.00	85.02
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Voko	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	7,000,000	7,000,000	1,500,000	100.00	21.43
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une tuerie à Gouna	12,000,000	12,000,000	9,990,653	100.00	83.26
Création des champs fourragers/Creation of fodder farms	10,000,000	10,000,000	7,350,000	100.00	73.50
Création des champs semenciers - STAT. IMP. MOD. BATOURI	10,000,000	10,000,000	7,340,000	100.00	73.40

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Création des fermes de productions d'animaux naisseurs ou géniteurs de qualité/construction of animal product's farm	90,000,000	90,000,000	6,750,000	100.00	7.50
Création et réhabilitation des fermes semencières	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Madingring	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du PCP/Guéré	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Lutte contre la rage	45,000,000	45,000,000	45,000,000	100.00	100.00
Total	452,000,000	412,000,000	134,184,581	91.15	29.69
NORD OUEST					
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	20,000,000	20,000,000	9,810,696	100.00	49.05
Construction DDEPIA/Bui	40,000,000	40,000,000	36,250,107	100.00	90.63
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Oku	25,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire d'Esu	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction d'un abattoir à Santa	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un centre de collecte de miel/Construction of honey collection centre - Yaoundé 2	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un marché à bétail à Fundong	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc de quarantaine et de marquage du bétail objet du commerce à Gbitti	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc vaccinogène à Njikwa	7,600,000	7,600,000	-	100.00	0.00
Développement des infrastructures d'accueil du CNFZV de Jakiri	76,500,000	76,500,000	69,995,387	100.00	91.50
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Andek	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Balikumbat	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Réfection du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Ntumbaw	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Total	319,100,000	284,100,000	141,056,190	89.03	44.20
OUEST					
Appui à l'amélioration des unités de production d'aliments composés/Supporting the creation of livestock composed feed production units	25,000,000	25,000,000	24,980,000	100.00	99.92
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Construction DDEPIA/Bamboutos	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Bakou	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Santchou	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un parc vaccinogène à Nzindong	7,600,000	7,600,000	-	100.00	0.00
Construction d'une aire d'abattage à Banka	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Développement des infrastructures d'accueil Du CNFZV de Foumban	122,400,000	122,400,000	95,198,800	100.00	77.78
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Babadjou	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Penka Michel	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Mise en œuvre du plan de développment durable de l'aquaculture au Cameroun/Implement the sustainable development plan of aquaculture in Cameroon	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	100.00
Réfection logement DREPIA/Ouest	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des infrastructures d'élevage - STAT. IMP. MOD. EBOLOWA	40,000,000	40,000,000	39,521,300	100.00	98.80
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	60,000,000	56,911,085	56,751,205	94.85	94.59
Total	548,000,000	534,911,085	357,951,305	97.61	65.32
SUD					
accompagnement psycho-économique des populations riveraines du complexe industrialo-portuaire de Kribi	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction d'un forage pastoral avec abreuvoir au marché à bétail de Salassa	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction Centre Zootechnique et Vétérinaire de Koumadjap	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Ngoulémakong	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	22,000,000	22,000,000	19,722,991	100.00	89.65
Construction Poste de contrôle de pêche de Mekin	50,000,000	50,000,000	22,851,470	100.00	45.70
Equipement Centre Zootechnique et Vétérinaire de Ngoulémakong	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Meyomessi	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Equipement du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Olamze	1,500,000	1,500,000	-	100.00	0.00
Réfection DAEPIA/Mvomeka'a	10,000,000	10,000,000	9,694,751	100.00	96.95
Réhabilitation des infrastructures d'élevage - STAT. IMP. MOD. EBOLOWA	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Renforcement des capacités d'inspection sanitaire vétérinaire	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	100,000,000	67,657,953	-	67.66	0.00
Total	316,500,000	249,157,953	52,269,212	78.72	16.51
SUD OUEST					
Appui spécial au développement de la pêche dans la zone de Bakassi/ special support to fishery development in Bakassi zone	310,000,000	301,998,963	250,000,000	97.42	80.65
Construction d'un centre de collecte de miel/Construction of honey collection centre - Yaoundé 2	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'un fumoir moderne à bambalang	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Construction d'une halle de vente de poisson à Kaikai/Building Kaikai indoor fish market	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Electrification du Centre Zootechnique et Vétérinaire de Nyassosso	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Finalisation DDEPIA/Ndian	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Projet de construction, d'équipement, de formation de formateurs et de mise en fonctionnement de l'institut des Arts et Métiers Nautiques et de la pêche à Limbe	180,000,000	180,000,000	180,000,000	100.00	100.00
Réfection résidence DREPIA/SW	7,500,000	7,500,000	6,706,703	100.00	89.42
Réhabilitation des infrastructures d'élevage - STAT. IMP. MOD. EBOLOWA	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Renforcement des capacités technique et financières des pisciculteurs	70,000,000	66,744,241	58,870,863	95.35	84.10
Total	645,500,000	634,243,204	495,577,566	98.26	76.77

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	13,152,000,000	11,199,676,311	7,884,912,024	85.16	59.95
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE					
ADAMAOUA / ADAMAWA					
Acquisition de mobiliers de bureau	10,750,000	10,750,000	4,500,000	100.00	41.86
Acquisition de photocopieurs	4,500,000	4,500,000	2,000,000	100.00	44.44
Acquisition des équipements informatiques	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'imprimantes	3,000,000	3,000,000	2,000,000	100.00	66.67
Electrification rurale	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Hydraulique rurale	214,000,000	214,000,000	32,000,000	100.00	14.95
Installation des réseaux internet et télécommunications dans les 10 délégations régionales	3,000,000	3,000,000	-	100.00	0.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	5,000,000	5,000,000	2,500,000	100.00	50.00
Total	443,250,000	443,250,000	46,000,000	100.00	10.38
CENTRE / CENTER					
Acquisition de mobiliers de bureau	33,750,000	17,500,000	2,250,000	51.85	6.67
Acquisition de photocopieurs	4,500,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition de scanners	2,500,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition des équipements informatiques	111,000,000	45,214,410	39,464,410	40.73	35.55
Acquisition d'imprimantes	5,700,000	2,500,000	500,000	43.86	8.77
Acquisition d'onduleurs	4,200,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition du matériel roulant pour les services centraux	70,000,000	69,000,000	69,000,000	98.57	98.57
Amenagement hydroélectrique de la Menchum	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	100.00
Arrières d'études en hydraulique	34,804,000	34,804,000	34,804,000	100.00	100.00
Barrage hydroélectrique de Memve'ele sur le Ntem de 200 MW	23,000,000,000	23,000,000,000	23,000,000,000	100.00	100.00
Barrage hydroélectrique de MEKIN sur le Dja 15 MW	2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	100.00	100.00
Chaine PPBS	49,000,000	49,000,000	49,000,000	100.00	100.00
Construction de l'Immeuble ministériel	100,000,000	4,999,995	4,999,995	5.00	5.00
Contrôle et Suivi des projets	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Dépenses Engagées Non Ordonnancées (DENO) en électrification	243,704,000	181,291,011	156,897,380	74.39	64.38
Dépenses Engagées non Ordonnancées (DENO) en hydraulique	173,295,000	157,995,000	157,268,708	91.17	90.75
Développement et mise en œuvre des activités communicationnelles	50,000,000	49,905,000	49,905,000	99.81	99.81
Diffusion des foyers améliorés	10,000,000	9,862,000	9,862,000	98.62	98.62
Elaboration du manuel de procédures administratives	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Elaboration d'un cadre réglementaire pour le transport des produits pétroliers	50,000,000	44,957,250	-	89.91	0.00
Electrification rurale	661,000,000	701,000,000	111,700,768	106.05	16.90
Etudes de planification stratégique dans le secteur de l'eau et de l'énergie	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Etudes relatives à la filière bois énergie	20,000,000	19,999,418	19,999,418	100.00	100.00
Gestion du Système d'Information Energétique du Cameroun (Sie-Cameroun)	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Hydraulique rurale	1,147,000,000	490,225,987	127,133,662	42.74	11.08

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Intervention d'urgence Electricité	300,000,000	292,983,437	270,445,246	97.66	90.15
Païement des subventions aux structures sous-tutelles	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Programme d'urgence d'alimentation en eau de la ville de Yaoundé en période d'étiage	300,000,000	298,854,368	-	99.62	0.00
Projet de construction du barrage réservoir de Lom-Pangar de 7 milliards de m3	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	100.00	100.00
Provillege (Adduction d'eau rurale)	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Provision pour Indemnisations	10,114,000	-	-	0.00	0.00
Provision pour prise en charge des activités du Projet d'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de Yaoundé et ses environs, à partir de la Sanaga	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	250,000,000	200,270,080	-	80.11	0.00
Réalisation d'un plan directeur d'approvisionnement en eau potable	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Refection des bâtiments dans les services centraux	67,000,000	103,085,591	103,085,591	153.86	153.86
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	10,000,000	10,000,000	5,000,000	100.00	50.00
Réhabilitation des stations scanwater	65,000,000	55,500,004	-	85.38	0.00
Stratégie sectorielle énergie et eau	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Vulgarisation d'ouvrages d'assainissement autonomes	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Total	38,210,567,000	37,216,947,551	35,581,316,178	97.40	93.12
EST					
Acquisition de mobiliers de bureau	6,250,000	6,250,000	6,250,000	100.00	100.00
Acquisition des équipements informatiques	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Electrification rurale	220,000,000	255,000,000	180,500,000	115.91	82.05
Hydraulique rurale	246,000,000	184,000,000	46,376,155	74.80	18.85
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Vulgarisation d'ouvrages d'assainissement autonomes	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Total	492,250,000	465,250,000	245,126,155	94.51	49.80
EXTREME NORD					
Acquisition de mobiliers de bureau	10,750,000	10,750,000	6,750,000	100.00	62.79
Acquisition des équipements informatiques	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'imprimantes	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Electrification rurale	276,000,000	321,000,000	54,978,000	116.30	19.92
Hydraulique rurale	399,000,000	411,693,965	172,044,000	103.18	43.12
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	135,000,000	134,761,563	-	99.82	0.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Vulgarisation d'ouvrages d'assainissement autonomes	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00
Total	835,750,000	893,205,528	248,772,000	106.87	29.77
LITTORAL					
Acquisition de mobiliers de bureau	10,750,000	10,750,000	4,500,000	100.00	41.86
Acquisition d'imprimantes	1,500,000	1,500,000	500,000	100.00	33.33
Electrification rurale	234,000,000	194,000,000	-	82.91	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Hydraulique rurale	192,000,000	160,000,000	-	83.33	0.00
Provillage (Adduction d'eau rurale)	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	60,000,000	54,735,521	-	91.23	0.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00	100.00
Total	524,750,000	447,485,521	31,500,000	85.28	6.00
NORD					
Acquisition de mobiliers de bureau	6,250,000	6,250,000	2,250,000	100.00	36.00
Acquisition des équipements informatiques	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Electrification rurale	290,000,000	320,000,000	-	110.34	0.00
Hydraulique rurale	222,000,000	238,000,000	92,390,314	107.21	41.62
Vulgarisation d'ouvrages d'assainissement autonomes	8,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	50.00
Total	528,250,000	574,250,000	98,640,314	108.71	18.67
NORD OUEST					
Acquisition de mobiliers de bureau	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100.00	100.00
Acquisition des équipements informatiques	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Electrification rurale	266,000,000	266,000,000	145,369,269	100.00	54.65
Hydraulique rurale	98,000,000	93,986,405	-	95.90	0.00
Installation des reseaux internet et télécommunications dans les 10 délégations régionales	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	114,000,000	82,236,615	-	72.14	0.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	9,500,000	9,500,000	9,500,000	100.00	100.00
Total	504,500,000	468,723,020	171,869,269	92.91	34.07
OUEST					
Acquisition de mobiliers de bureau	17,500,000	17,500,000	17,500,000	100.00	100.00
Acquisition de photocopieurs	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Acquisition des équipements informatiques	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'imprimantes	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Electrification rurale	354,000,000	354,000,000	144,349,535	100.00	40.78
Hydraulique rurale	197,000,000	186,549,021	40,438,227	94.69	20.53
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	40,000,000	34,365,548	24,000,000	85.91	60.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	10,000,000	10,000,000	7,500,000	100.00	75.00
Total	628,500,000	612,414,569	243,787,762	97.44	38.79
SUD					
Acquisition de mobiliers de bureau	8,500,000	8,500,000	6,250,000	100.00	73.53
Acquisition de photocopieurs	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Acquisition des équipements informatiques	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Acquisition d'imprimantes	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.00	100.00
Electrification rurale	292,000,000	292,000,000	28,833,270	100.00	9.87
Hydraulique rurale	220,000,000	209,594,672	30,847,959	95.27	14.02

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Provillage (Adduction d'eau rurale)	16,000,000	16,000,000	16,000,000	100.00	100.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	2,500,000	2,500,000	-	100.00	0.00
Total	544,500,000	534,094,672	87,431,229	98.09	16.06
SUD OUEST					
Acquisition de mobiliers de bureau	8,500,000	8,500,000	6,250,000	100.00	73.53
Acquisition d'imprimantes	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Electrification rurale	217,000,000	217,000,000	-	100.00	0.00
Hydraulique rurale	119,000,000	118,473,043	15,400,000	99.56	12.94
Projets prioritaires de la zone de BAKASSI (EAU)	80,000,000	79,060,365	-	98.83	0.00
Réalisation d'Adduction d'Eau Potable	139,000,000	137,352,384	-	98.81	0.00
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés	15,183,000	15,183,000	5,500,000	100.00	36.22
Vulgarisation d'ouvrages d'assainissement autonomes	8,000,000	8,000,000	4,000,000	100.00	50.00
Total	587,683,000	584,568,792	32,150,000	99.47	5.47
Total 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	43,300,000,000	42,240,189,653	36,786,592,907	97.55	84.96
Total général	148,871,000,000	135,028,864,107	108,030,024,487	90.70	72.57
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Construction et réhabilitation des édifices et équipement/ construction and rehabilitation of buildings and equipment	110,000,000	110,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	110,000,000	110,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTER					
Appui aux activités de reboisement dans les 10 régions/assistance to reforestation activities in the 10 regions	25,000,000	23,641,510	23,641,510	94.57	94.57
Construction et aménagement des bases-vie et des casernes/construction and development of barracks	102,200,000	102,200,000	52,200,000	100.00	51.08
Construction et réhabilitation des édifices et équipement/ construction and rehabilitation of buildings and equipment	1,669,000,000	1,645,018,312	1,623,037,835	98.56	97.25
Gestion des infrastructures et ressources matérielles/management of infrastructure and material resources	428,000,000	341,350,425	268,369,425	79.75	62.70
Mise en œuvre de la stratégie nationale de LAB dans les zones de chasse/setting up of the national strategy of LAB in the hunting zone	260,000,000	209,684,348	120,000,000	80.65	46.15
Restructuration du centre de promotion du bois (CPB)/restructuration for wood promotion center	149,800,000	141,458,429	141,458,429	94.43	94.43
Total CENTRE/CENTER	2,634,000,000	2,463,353,024	2,228,707,199	93.52	84.61
EST/EAST					
Construction et aménagement des bases-vie et des casernes/construction and development of barracks	75,000,000	50,000,000	-	66.67	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total EST/EAST	75,000,000	50,000,000	-	66.67	0.00
NORD/NORTH					
Construction et aménagement des bases-vie et des casernes/construction and development of barracks	131,000,000	162,000,000	-	123.66	0.00
Total NORD/NORTH	131,000,000	162,000,000	-	123.66	0.00
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Construction et aménagement des bases-vie et des casernes/construction and development of barracks	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	50,000,000	-	-	0.00	0.00
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	3,000,000,000	2,785,353,024	2,228,707,199	92.85	74.29
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	14,400,000	14,400,000	14,400,000	100.00	100.00
Construction des DREFOP/construction of DDEFOP	30,000,000	30,000,000	29,950,000	100.00	99.83
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divional delegation of employment and professional training	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	62,400,000	62,400,000	52,350,000	100.00	83.89
CENTRE/CENTER					
Acquisition des logiciels spécifiques/acquisition of specific software	5,000,000	4,999,700	4,999,700	99.99	99.99
Appui à la promotion du Secteur Informel/support to promotion of informal sector	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
Appui au développement des filières de production/support to development of production sectors	10,000,000	10,000,000	9,996,041	100.00	99.96
Communications et medias/communication and media	10,000,000	9,999,912	9,999,912	100.00	100.00
Construction des clôtures autour des DDEFOP/construction of the enclosure around the DDEFOP	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	47,200,000	47,200,000	-	100.00	0.00
Elaboration des référentiels de formation professionnelle selon l'Approche Par					
Compétences/elaboration of referential for professional training following competency approach	60,000,000	59,434,200	59,434,200	99.06	99.06
Elaboration d'un plan prévisionnel local de formation professionnel de recyclage	15,000,000	14,999,975	14,999,975	100.00	100.00
Elaboration et édition d'un répertoire opérationnel des métiers et des emplois(ROME)	10,000,000	9,999,947	9,999,947	100.00	100.00
Elaboration et édition des notes de conjoncture sur l'emploi	29,400,000	29,395,125	29,395,125	99.98	99.98

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Elaboration et édition des plans types communaux d'insertion et de réinsertion professionnelle par zone agroécologique	15,000,000	14,999,265	14,999,265	100.00	100.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divisional delegation of employment and professional training	12,000,000	12,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux	209,000,000	207,497,870	207,497,870	99.28	99.28
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	258,000,000	257,616,699	254,616,699	99.85	98.69
Inventaire du patrimoine du MINEFOP	30,000,000	29,899,999	29,899,999	99.67	99.67
Mise en place d'un système National d'évaluation, de certification, de qualification et de Validation des Compétences Professionnelles (EVCP)	29,000,000	28,973,870	28,973,870	99.91	99.91
Mise en place des centres de formation aux métiers offrant des formations non agricoles en milieu rural sous fonds C2D	741,000,000	741,000,000	741,000,000	100.00	100.00
Opérationnalisation des COSUP Yaoundé et Douala	15,000,000	14,999,900	14,999,900	100.00	100.00
Organisation du carrefour des métiers et de la bourse de l'emploi	50,000,000	49,999,648	49,999,648	100.00	100.00
Réhabilitation des bâtiments des services centraux	30,000,000	29,999,990	29,999,990	100.00	100.00
Réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle	100,000,000	37,100,000	37,100,000	37.10	37.10
Sécurisation des édifices et biens du MINEFOP	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Suivi et amélioration de l'application SIGIPES	11,000,000	10,984,150	10,984,150	99.86	99.86
Total CENTRE/CENTER	3,723,400,000	3,657,900,250	3,563,696,291	98.24	95.71
EST/EAST					
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divisional delegation of employment and professional training	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100.00	100.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Total EST/EAST	47,000,000	47,000,000	2,000,000	100.00	4.26
EXTREME NORD/Far North					
Construction des clôtures autour des DREFOP	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	43,000,000	43,000,000	15,000,000	100.00	34.88
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divisional delegation of employment and professional training	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	1,000,000	100.00	50.00
Extension de la connexion Internet et Intranet à la DREFOP de l'extreme nord	10,000,000	9,880,000	9,880,000	98.80	98.80
Réhabilitation des services déconcentrés	3,000,000	3,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	81,000,000	80,880,000	25,880,000	99.85	31.95

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
LITTORAL/LITTORAL					
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation					
professionnelle/equipment of divional delegation of employment and professional training	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	3,000,000	3,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des services déconcentrés	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	74,000,000	74,000,000	-	100.00	0.00
NORD/NORTH					
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	4,500,000	4,500,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation					
professionnelle/equipment of divional delegation of employment and professional training	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des services déconcentrés	3,500,000	3,500,000	-	100.00	0.00
Sécurisation des édifices et biens du MINEFOP	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Total NORD/NORTH	37,000,000	37,000,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Construction des DDEFOP/construction of DDEFOP	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation					
professionnelle/equipment of divional delegation of employment and professional training	7,000,000	7,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des services déconcentrés	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	43,000,000	43,000,000	-	100.00	0.00
OUEST/WEST					
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation					
professionnelle/equipment of divional delegation of employment and professional training	8,000,000	8,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des services déconcentrés	3,700,000	3,700,000	1,000,000	100.00	27.03
Total OUEST/WEST	44,700,000	44,700,000	2,000,000	100.00	4.47

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
SUD/SOUTH					
Construction des DREFOP/construction of DDEFOP	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divisional delegation of employment and professional training	6,000,000	6,000,000	4,000,000	100.00	66.67
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	1,000,000	1,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	39,000,000	39,000,000	4,000,000	100.00	10.26
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Construction des DREFOP/construction of DDEFOP	42,000,000	42,000,000	-	100.00	0.00
Construction des infrastructures dans les SAR/SM/construction of infrastructures in SAR-SM	29,500,000	29,500,000	-	100.00	0.00
équipement des délégations départementales de l'emploi et de la formation professionnelle/equipment of divisional delegation of employment and professional training	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des DREFOP/equipment of DREFOP	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Equipement en matériels pédagogiques et didactiques des CFPR et SAR/SM/equipment in didactic and pedagogical materials of CFPR and SAR	2,000,000	2,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation des services déconcentrés	4,000,000	4,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	89,500,000	89,500,000	-	100.00	0.00
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	4,241,000,000	4,175,380,250	3,649,926,291	98.45	86.06
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS/MINISTRY OF PUBLIC WORKS					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	150,000,000	150,000,000	-	100.00	0.00
Bitumage de la route Nandeke - Mbere/Aphalting Work of Road Nandeke-Mbere	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	23,500,000	23,500,000	16,000,000	100.00	68.09
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	223,500,000	173,500,000	16,000,000	77.63	7.16
CENTRE/CENTER					
Achat du matériel de géotechnique pour le LABOGENIE/purchase of the geotechnical for LABOGENIE	390,000,000	298,792,802	298,792,802	76.61	76.61
Acquisition de 01 véhicule (Berline) de fonction pour la DAG/Purchase of vehicle(berlin) for the DAG	20,000,000	20,000,000	19,500,000	100.00	97.50
Acquisition de 02 véhicules munis de pèse essieux pour le contrôle inopiné des charges des poids lourds/Acquisition of vehicles with axle weighing for unannounced loads heavy	326,000,000	326,000,000	326,000,000	100.00	100.00
Acquisition de 10 copieurs IR 2016/ Purchase of printer IR 2016	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Acquisition de 10 véhicules Pick-up pour les services déconcentrés du MINTP/Acquisition of 10 vehicles pick-up for services decentralized of the MINTP	200,000,000	189,499,999	189,499,999	94.75	94.75

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Acquisition de 15 climatiseurs (équipements des services)/Acquisition of 15 air conditioners (facilities of services)	30,000,000	29,999,967	29,999,967	100.00	100.00
Acquisition de 20 groupes électrogènes pour les DRTP et les DDTP du MINTP/Purchase of 20 groups for the DRTPS and the DDTPS of the MINTP	45,000,000	43,168,500	38,517,750	95.93	85.60
Acquisition de mobilier de bureau et des lits pour les stations de pesage/Acquisition of office furniture and beds for weighing stations	45,900,000	38,617,907	38,617,907	84.13	84.13
Acquisition de mobiliers pour le Laboratoire Géotechnique du CMTP d'Akonolinga/Purchase of furniture for the Laboratory Geotechnical of the CMTP d'Akonolinga	4,750,000	4,750,000	4,750,000	100.00	100.00
Acquisition de trois véhicules berlines pour les inspecteurs des services/Purchase of three vehicles to sedans inspectors services	75,000,000	55,050,000	55,050,000	73.40	73.40
Acquisition des matériels informatiques (20 ordinateurs et imprimantes)/Acquisition Computer material acquirement (20 computers and printers)	40,000,000	34,613,995	34,613,995	86.53	86.53
Acquisition du matériel Géotechnique (2ème phase) du CMTP d'Akonolinga/Purchase of Geotechnical material for the Laboratory of the CMTP of Akonolinga	40,000,000	56,000,000	-	140.00	0.00
Acquisition du matériel Himo pour le /Purchase of the HIMO material for the CMTP of Akonolinga	20,000,000	20,000,000	15,297,390	100.00	76.49
Acquisition d'un mini bus de 32 places pour le transport des stagiaires au CMTP d'Akonolinga/Purchase of a 32 rooms for the transport of trainee to the CMTP of Akonolinga	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 pour le suivi des chantiers écoles du CMTP d'Akonolinga/Purchase of a vehicle pickup 4x4 for the follow-up of yards schools of the CMTP of Akonolinga	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Acquisition d'un véhicule station wagon de fonction pour le Ministre/Purchase of a vehicle station wagon for the Minister	70,000,000	70,000,000	-	100.00	0.00
Actualisation du fichier central de la construction/Studies of updating the central database construction	64,000,000	28,800,000	27,881,040	45.00	43.56
Alimentation de la Banque de données de Coopération et du Partenariat au MINTP/Increase of data bank Cooperation and partnership to MINTP	35,000,000	-	-	0.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	1,430,000,000	1,386,000,000	350,000,000	96.92	24.48
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	2,531,000,000	2,531,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement et équipement des aires de jeux du CMTP d'Akonolinga/Development and playgrounds equipment of WCPT Akonolinga	10,250,000	10,250,000	9,993,745	100.00	97.50
Appropriation des résultats de certaines études par les services centraux et extérieurs du MINTP/Appropriation of certain study results by the central services and outsiders of the MINTP	100,000,000	96,544,268	96,544,268	96.54	96.54

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui à l' Audit interne des programmes et projets d'investissement/Support to the internal Audit of programs and projects of investment	175,000,000	175,000,000	166,927,350	100.00	95.39
Appui Budgétaire à l'Enstp de Yaoundé au ttitres des projets d'investissement/Budgetary support to the Enstp of Yaoundé on a trial of investment projects	770,000,000	770,000,000	-	100.00	0.00
Archivage Physique et démartérialisation des Projet de la Division des Ouvrages d'art/Physical storage of the Plan of the Division of art Works	60,000,000	59,886,744	-	99.81	0.00
Assainissement du fichier solde et personnel du MINTP/Purification of the file balances and personal of the MINTP	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Assistance Technique pour la supervision Géotechnique des prestations routières (LABOGENIE)/Technical support for the Géotechnical supervision of the road benefits (LABOGENIE)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Audiences publiques consécutives aux EIES des projets routiers et paiement des frais de validation des Termes de Référence et des rapports d'études/The ESIA public hearings consecutive road projects and payment of validation Terms of Reference and resear	178,000,000	178,000,000	178,000,000	100.00	100.00
Audit de la situation des expropriations sur le réseau bitumé national/Audit of the status of expropriation on the paved network	66,090,000	-	-	0.00	0.00
Audit et inspection des projets routiers/Audit and road project inspection	90,000,000	9,994,970	9,994,970	11.11	11.11
Audits environnementaux de certaines routes du réseau routier bitumé/Environmental audits of certain roads paved road network	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Bitumage de la route RNI Obala-Batchenga-Bouam. Lot 2: Nkolessong-Nding (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (6km)/Asphalting of the road RNI-Obala Batchenga-Bouam. Lot 2: Nkolessong-Nding (89 km) and Nanga Eboko strap-Bifogo (6km)	4,100,000,000	4,100,000,000	4,100,000,000	100.00	100.00
Constitution des dossiers d'ouvrages d'art (Mise en place des Archives physique et numerique des ouvrages d'art)/Constitution of structures folders (Establishment of physical and digital archive structures)	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction de Certains ouvrages d'art du réseau classé (point potentiel de rupture de trafic: ouvrages inspectés indice de dégradation A)/Construction work Some structures of the classified network (point breakdown potential traffic: books inspected	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Construction de deux dalots doubles aux PK 99+800 et PK 99+850 du tronçon Yaoundé - Ayos sur la RNI0/Construction of two culverts to double PK 99 and PK 99 800 850 section of Yaoundé - Ayos on the RNI0	881,000,000	881,000,000	881,000,000	100.00	100.00
Contrôle des Matériels de Génie civil et appuie à la réalisation des planches d'essai (MATGENIE)/Control of civil Genius Materials and push to the realization of test boards (MATGENIE)	750,000,000	724,460,000	724,460,000	96.59	96.59

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Contrôle, suivi et évaluation de la gestion des ressources financières allouées à la construction/réhabilitation des barrières de pluies sur les routes non prioritaires/Control, monitoring and assessment management of financial resources allocated to the Convention MINTP/ Génie militaire pour l'aménagement de la route Mudemba-Issanguélé-Akpwa/Convention MINTP / Military Engineers for the development of road-Mudemba Issanguélé-Akpwa	90,000,000	89,475,034	89,475,034	99.42	99.42
Edition Génie Civil-Magazine/Edition Genius Civilian-shops	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Elaboration de la stratégie de la communication du MINTP/Development of the strategy of the communication of the MINTP	30,000,000	28,186,625	28,186,625	93.96	93.96
Elaboration des directives et suivi de leur mise en œuvre/Development of instructions and follow-up of their implementation	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Elaboration des documents types pour la gestion environnemental et social des projets routiers/Preparation of documents types of environmental and social management of road projects	80,000,000	4,998,660	4,998,660	6.25	6.25
Elaboration des prix de références (sous-détail des prix types et conception d'un logiciel de mise à jour) Phase 2 dans le réseau Ouest/Development of credentials prices (under-detail of prices types and conception of a software appropriate up to date) P	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Elaboration d'un Manuel de procédures administratives, financière et comptables des conventions de partenariat/Development of an administrative, financial procedure Manual and accountants of partnership conventions	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Elaboration d'un modèle financier des projets à réaliser sous forme de PPP dans le secteur des Travaux Publics/Design of financial model of realization of project in the form of PPP to the Works Public sector	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Elaboration et évaluation de la feuille de route du MINTP/Development and assessment of the waybill of the MINTP	35,000,000	-	-	0.00	0.00
Entretien Courant de Certains ouvrages d'art du réseau classé (ouvrages inspectés indice C)/Some maintain current structures of the classified network (works inspected index C)	50,000,000	49,950,684	49,950,684	99.90	99.90
Equipement de la salle Polyvalente D'Akonolinga/Equipement of office Polyvalente D'Akonolinga	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Equipement des bureaux en meubles/Equipment of offices in furniture	10,000,000	10,000,000	8,120,925	100.00	81.21
Etude de construction de l'Autoroute Yaoundé-Nsimalen/Construction Highway Yaounde Nsimalen	45,000,000	35,476,875	-	78.84	0.00
Etude de bitumage de la route Awae-Esse-Soa-Nkoten/Studies for the asphaltting of the road Awae-Esse-Soa-Nkoten	60,700,000	60,700,000	60,700,000	100.00	100.00
Etude de Normalisation technique/Technical Normalization survey	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
	200,000,000	177,825,000	177,825,000	88.91	88.91

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Etude de Réhabilitation de la route bitumée YAOUNDE-MFOU (30 km)/Rehabilitation of the paved road YAOUNDE-Mfou (30 km)	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Etude de trafic sur le réseau routier: tranche conditionnelle n°1 programme 2012-2014/Survey of traffic on the road network: slice conditional n°1 program 2012-2014	1,661,000,000	761,000,000	761,000,000	45.82	45.82
Etude en vue de la détermination et de l'impact du rendement de production des travaux de BTP/Survey in view of the determination and the impact of the output of production of the works of BTP	20,000,000	18,692,438	-	93.46	0.00
Etude Préliminaire en vue de la construction de l'Autoroute reliant Douala-Yaoundé et Bafoussam/Study for the construction of Highway linking Douala-Yaounde and Bafoussam	127,000,000	127,000,000	127,000,000	100.00	100.00
Etude technique en vue de la construction de la route Ahala Barrière-Afanoyo-Nsimalen et bretelle Lycée d'Afanoyo III-Chefferie d'AfanoyoIV-Ecole Publique de Mekomou-Lycée d'Afanoyo II (24,5 km) dans l'arrondissement de Yaoundé III	100,000,000	99,820,000	99,820,000	99.82	99.82
Etudes en vue de l'intégration des changements climatiques dans la conception des ouvrages de génie civil/Studies for the integration of climate change into the design of civil engineering works	100,000,000	37,500,000	-	37.50	0.00
Etudes de bitumage de la route OBALA-NANGA EBOGO-BOUAM: TRONCONS 1. NKOLESSONG-NDING (actualisation), 2. NDING-MBGABA et 3. MBGABA-BOUAM/Studies Asphalting of road-OBALA NANGA EBOGO-Bouam: SECTIONS 1. Nkolessong-nding (update) 2. Nding-MBGABA and 3. MBG	260,000,000	260,000,000	260,000,000	100.00	100.00
Etudes des coûts des constructions à plans types/Studies of construction costs to standard plans	20,000,000	13,156,400	13,156,400	65.78	65.78
Etudes en vue du bitumage de la route Obout-Endom-Akonolinga-intersection RN10 (bretelles Akonolinga-Nkolessong et Akonolinga-Ngoulnta'an	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Etudes géotechniques en vue de la construction de 50 ponts sur le réseau routier./Geotechnical studies Construction of 50 bridges on the road network	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Etudes prospectives et mise en œuvre de la stratégie sectorielle/Prospective studies and using of the sectorial strategy	270,000,000	261,065,000	261,065,000	96.69	96.69
Evaluation de la masse salariale par programme du MINTP/Assessment of the salary mass by program of the MINTP	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
Evaluation des audits techniques et financiers des prestations/Technical audits assessment and financiers of benefits	14,000,000	5,999,095	5,999,095	42.85	42.85
Evaluation des dispositions relatives au respect de l'environnement routier/Relative arrangement assessment to the respect of the road environment	10,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Expérimentation des produits nouveaux pour l'aménagement des routes (Carboncor, Rocamix, etc.)/Experimentation with new products for the construction of roads (Carboncor, Rocamix, etc.).	1,500,000,000	1,340,390,833	1,046,186,659	89.36	69.75
Extension du réseau internet et intranet du CMTP d'Akonolinga/Extension of network internet and intranet of the CMTP of Akonolinga	15,000,000	15,000,000	14,855,815	100.00	99.04
Extension Intranet MINTP/Extension of Intranet MINTP	60,000,000	-	-	0.00	0.00
Gestion et suivi du précontentieux/Management and follow-up	40,000,000	30,000,000	30,000,000	75.00	75.00
Harmonisation et mise à jour des fiches de présentation des projets en quêtes de financement/Harmonization and updating of cards of project presentation in quests of financing	15,000,000	14,999,737	14,999,737	100.00	100.00
Inspection sommaire et détaillée des ouvrages d'art et ouvrages hydrauliques sur le réseau classé/Summary and detailed inspection of bridges and hydraulic structures on the classified network	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.00	100.00
Inspection Zero de certains ouvrages d'art/Zero inspection of certain structures	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Interconnexion téléphonique par fibre optique/Optic fiber setting up	35,000,000	-	-	0.00	0.00
Intervention d'urgence sur le réseau routier/Emergency interventions on the road network	1,000,000,000	991,444,299	-	99.14	0.00
Inventaire et inspection sommaire des ouvrages d'art sur le réseau non prioritaire et sur les routes rurales (Phase 2)/Inventory and inspection summary structures on non-priority network and rural roads (Phase 2)	237,000,000	227,600,753	227,600,753	96.03	96.03
Inventaire général du parc automobile du MINTP/General inventory of the automobile park of the MINTP	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Inventaires physique et d'harminisation du plan de classement de la documentation et des archives dans les DRTP du Sud, de l'Est et du Centre/Inventories physics and of harminization of the plan of ordering of the documentation and archives in the DRTPS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
La réalisation de l'étude d'impact environnemental en vue de la construction de la route OLAMA-KRIBI (250 km)/Completion of the environmental impact study for the construction of the road Kribi-ulama (250 km)	24,300,000	24,217,290	24,217,290	99.66	99.66
Maintenance des installations électriques des services centraux du MINTP/Maintenance of the electric facilities of the central services of the MINTP	48,000,000	35,228,869	35,228,869	73.39	73.39
Mise à jour application stratégique/Updating strategic application	90,000,000	88,625,000	88,625,000	98.47	98.47
Mise à jour des prix de référence dans le réseau Sud/Updating of reference prices in the South network	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Mise en place du Centre d'Etude Technique et prospective/Setting up of a technical and prospective study center	95,470,000	85,308,518	85,308,518	89.36	89.36

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Mise en place d'un outil de gestion des actualisations et de révision des Prix de prestation du secteur des BTP/Setting up of a tool of management of actualizations and revision of Prices of benefit of the sector of the BTPS	20,000,000	18,000,000	-	90.00	0.00
Opérations préparatoires à la préparation du budget du MINTP/Preparatory operations to the preparation of the budget of the MINTP	48,000,000	48,000,000	48,000,000	100.00	100.00
Organisation 15 ème Séminaire Régional des praticiens de la HIMO/15th Regional Seminar organization practitioners HIMO	600,000,000	588,668,418	588,668,418	98.11	98.11
Point de planification et de programmation au MINTP/Point of scheduling and programming to the MINTP	45,000,000	9,839,644	9,839,644	21.87	21.87
Préparation et évaluation des contrats d'objectifs/Preparation and assessment of objective contracts	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Production audiovisuelles/Audiovisual production	80,000,000	77,000,000	77,000,000	96.25	96.25
Production d'un livre sur les travaux publics/Production of a book on the public works	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
programmation de l'entretien des abords des routes revetues par les collectivités décentralisées/Programming of the maintenance of road surroundingses clothed by the decentralized collectivities	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Programme de Réhabilitation des ponts en béton armé et béton précontraint cofinancé par la KfW/Rehabilitation Program bridges reinforced concrete and prestressed concrete financed by KfW	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Programme de renforcement des capacités des parties prenantes dans le cadre de transfert des compétences aux communes /Reinforcement Program of ability form part of transfer law jurisdiction to town hall	40,000,000	39,971,611	24,972,366	99.93	62.43
Programme d'entretien, de réhabilitation et de bitumage des routes rurales par l'approche HIMO (Convention avec le BIT)/Program maintenance, rehabilitation and tarring of rural roads by labor-intensive approach (with ILO Convention)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
promotion des activités sportives et culturelles/sporty and cultural activity promotion	25,000,000	24,960,000	24,960,000	99.84	99.84
Reéquipement des services déconcentrés du MINTP en engins de Génie Civil Maintenu par le MATGENIE/Retrofitting of decentralized services of the Ministry of Public Works Engineering in gear Maintained by MATGENIE	2,000,000,000	1,439,833,986	959,911,898	71.99	48.00
Réhabilitation de Certains ouvrages d'art du réseau classée (ouvrages inspectés indice B)/Some rehabilitation of structures classified network (works inspected index B)	550,000,000	550,000,000	550,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation de la dépense et du logement d'astreinte du CMTP d'Akonolinga/Rehabilitation of the expense and the lodging of compelled of the CMTP of Akonolinga	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation de la façade principale de la clôture du CMTP D'Akonolinga/Rehabilitation of the main facade of the fence of the CMTP Of Akonolinga	35,000,000	35,000,000	31,500,000	100.00	90.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	101,000,000	100,999,989	75,999,989	100.00	75.25
Relecture des procédures et directives de gestion des projets du MINTP/Reviewing procedures and guidelines for managing projects of the Ministry of Public Works	25,000,000	24,997,027	24,997,027	99.99	99.99
Renforcement des capacités sur les procédures de passation des marchés des différents bailleurs de Fonds/Strengthening of capacities on procedures of transfer of different financial backer markets	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités des personnels des services centraux et déconcentrés sur l'évaluation économique des projets du secteur des BTP/Strengthening of capacities of central service personal and decentralized on the assessment economic of projects o	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capacités sur l'élaboration et la finalisation des Dossiers d'Appels d'Offres/Reinforcement of ability of the elaboration and ending of DAO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Renforcement des performances des entreprises et BET du secteur des BTP/Backing of performances of enterprises and BET of the sector of the BTPS	250,000,000	169,950,000	169,950,000	67.98	67.98
Respect des termes de sous-traitance dans les marchés publics/Respect of subcontract terms in the public markets	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Sécurisation et Maintenance du réseau internet du MINTP/Safety and Maintenance of network internet of the MINTP	150,000,000	-	-	0.00	0.00
Sensibilisation à l'utilisation des matériaux locaux par la construction des bâtiments témoins/Awareness of the use of local materials in the construction of buildings witnesses	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Suivi des activités par l'Inspection Générale des Questions techniques/Monitoring activities by the Inspectorate General Technical Questions	100,000,000	99,988,068	99,988,068	99.99	99.99
Suivi des activités par l'Inspection Générale des Services/Monitoring activities by the General Inspection of Services	100,000,000	99,997,464	80,103,087	100.00	80.10
Suivi des projets par la Direction de la Construction/Monitoring of projects by the Department of Construction	105,420,000	100,419,928	100,419,928	95.26	95.26
Suivi des projets par la Direction de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routier/Monitoring of projects by the Directorate of Maintenance and Protection of Heritage Road	250,000,000	246,521,318	246,521,318	98.61	98.61
Suivi des projets par la Direction des Affaires Générales/Followed of projects by the General Business Direction	125,000,000	123,599,772	123,599,772	98.88	98.88

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Suivi des projets par la Direction des Investissements et de la Protection de l'Environnement					
Routier/Monitoring of projects by the Investment and Protection of the Environment					
Road	300,000,000	299,995,195	285,010,188	100.00	95.00
Suivi des projets par la Direction des Routes Rurales/Monitoring of projects by the Department of Rural Roads	250,000,000	249,994,991	249,994,991	100.00	100.00
Suivi des projets par la Division des Etudes, des Normes et de la Planification/Followed of projects by the Division of Studies, Norms and the Scheduling	225,000,000	214,468,121	199,654,076	95.32	88.74
Suivi des projets par la Division des Ouvrages d'art/Monitoring of projects by the Division of Structures	150,000,000	149,548,700	149,548,700	99.70	99.70
Suivi des Travaux par la Division de la Coopération et du partenariat/Followed of works by the Division of Cooperation and the Partnership	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Suivi des Travaux par la Division des Affaires Juridiques/Followed of Works by the Legal Business Division	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Suivi des Travaux par le Cabinet du MINTP/Monitoring work by the Office of Minister of Public Works	175,000,000	174,921,117	174,921,117	99.95	99.95
Suivi des Travaux par Le Secrétariat Général/Monitoring work by the Office of Minister of Public Works	150,000,000	149,999,894	135,024,605	100.00	90.02
Surveillance des ouvrages d'art du réseau classé/Monitoring structures of the classified network	150,000,000	75,575,841	-	50.38	0.00
Travaux d'aménagement de la résidence de la cour du Grand Chancelier des Ordres Nationaux/Layout of the residence of the court of the Grand Chancellor of National Orders	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Travaux d'aménagement du Logemnt d'astreinte de la Délégation Départementale des Travaux Publics du Nyong et Kelle à Eséka/Works of planning of the house of compelled of the Departmental Delegation of the Public Works of the Nyong and Kelle to Eséka	18,800,000	18,800,000	-	100.00	0.00
Travaux de bitumage en enduit superficiel des routes à trafic modéré/Asphalting work in surface coating roads with moderate traffic	10,000,000,000	10,113,962,064	6,062,859,464	101.14	60.63
Travaux de Construction de l'Autoroute Daoula-Yaoundé/Construction of the Douala-Yaounde highway	1,215,000,000	1,204,776,000	1,204,776,000	99.16	99.16
Travaux de construction de l'immeuble du Ministère des Travaux Publics/Works construction of the building of the Public Work Ministry	2,500,000,000	-	-	0.00	0.00
Travaux de construction d'un bâtiment R+2 au sein de la DRTP du Centre pour les services centraux du MINTP/Works construction of a building R+2 within the DRTP of the Center for the central services of the MINTP	500,000,000	360,760,663	346,107,406	72.15	69.22
travaux de construction d'une barrière de sécurisation des batiments des services logés à la DRTP centre/Works construction of a gate of safety of service buildings lodged to the DRTP center	40,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Travaux de maintenance des machines et des climatiseurs des services centraux du MINTP/Works of maintenance of machines and air conditioners of the central services of the MINTP	40,000,000	39,999,997	39,999,997	100.00	100.00
Travaux de maintenance et de refections des installations sanitaires et proprété des services centraux du MINTP/Works of maintenance of machines and air conditioners of the central services of the MINTP	40,000,000	12,960,000	12,960,000	32.40	32.40
travaux de maitenance des applications et logiciels informatiques/Works of maitenance of applications and computer software	20,000,000	19,999,988	19,999,988	100.00	100.00
travaux de protection des bordures de la routes des batiments des services centraux situés au bord du lac pour eviter l'affaissement de la route/Protective works of borders of roads of central service buildings situated the lake very close to avoid the s	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Travaux de refection et de rehabilitation de certains ouvrages d'art sur les routes rurales (point de rupture de trafic)/Refection work and rehabilitation of certain structures on rural roads (breakpoint traffic)	550,000,000	550,000,000	550,000,000	100.00	100.00
travaux de réhabilitation de la route Carrefour (Inter D43) - Ekom - Ekoumeyen dans le Département de la Mefou et Afamba : Marché I30/M/GAG/CPM/PC/ MINTP/2006 passé avec l'entreprise SOTRAFCOM/rehabilitation of the road Carrefour (Inter D43) - Ekom - Eko	12,000,000	12,000,000	-	100.00	0.00
Travaux de réhabilitation de la route Sa'a-Womkoa dans le Département de la LEKIE : Marché I31/M/GAG/CPM/PC/MINTP/2006 passé avec l'entreprise PHENIX COMPANY LIMITED/Rehabilitation work the road-Sa'a Womkoa in the Department of LEKIE: Market I31/M/GAG/CP	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Travaux de réhabilitation de la voie de contournement Nkolkougda - Nkolpoblo et rallonge et de la route Ntsa Ekang - Megama dans le département de la Lékié : Marché N°I32/M/GAG/CPM/PC/MINTP/2006 passé avec l'entreprise EBM /Rehabilitation work the bypas	60,250,000	60,250,000	-	100.00	0.00
travaux d'entretien et de réfection des locaux des services centraux du MINTP/Maintenance works and of repairing of the local of the central services of the MINTP	40,000,000	30,224,455	30,224,455	75.56	75.56
Travaux d'entretien et de réhabilitation de certaines routes principales non prioritaires (Arriérés)/Maintenance and rehabilitation of certain main roads nonpriority (Arrears	26,600,000	-	-	0.00	0.00
Travaux d'étanchéité et d'entretien des locaux/Works of tightness and maintenance of the local	40,000,000	39,773,858	34,811,433	99.43	87.03
Travaux d'immatriculation et de sécurisation des terrains nus et bâtis du MINTP (services centraux et déconcentrés)/Works of registration and naked land safety and structures of the MINTP (central services and decentralized)	40,000,000	36,249,305	-	90.62	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	2,833,204,000	2,654,036,000	4,980,000	93.68	0.18
Travaux sur les tronçons Yaoundé-Okola-Evoudoula et Mva'a-Monatélé-Emana et bretelles, y/c le traitement de la buse effondrée au PK 1+400/Development sections Yaoundé-Okola Mva'a-and-Evoudoula Monatéle-Emana and suspenders, and treatment					
nozzle collapsed K	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
Validation des Termes de Références des études à réaliser au MINTP/Validation of Terms of study Credentials to achieve to the MINTP	16,000,000	4,995,330	4,995,330	31.22	31.22
Vérification et liquidation des cautions mobilisées suite aux clotures et résiliation/Verification and liquidation of guaranties mobilized following fences and					
termination	30,000,000	27,800,003	27,800,003	92.67	92.67
Vulgarisation et internalisation des textes législatifs des textes réglementaires et des bonnes pratiques dans le secteur des BTP/Extension and internalization of legislative regulations and good practices in					
the construction sector	25,000,000	24,987,829	24,987,829	99.95	99.95
Total CENTRE/CENTER	50,337,734,000	44,586,916,838	31,041,848,344	88.58	61.67
EST/EAST					
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	143,530,000	143,530,000	-	100.00	0.00
Bitumage de la route Mbama-Messamena et de la voirie d'Abong-Mbang/Asphalting work of Road Mbama-Messamena and roads of Abomb Mbang	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	100.00
Construction du pont effondré au PK52+500 du tronçon Bertoua - Deng Deng (15 ml)/Construction work of the bridge collapsed PK52 section 500 of Bertoua -					
Deng Deng (15 ml)	301,000,000	301,000,000	301,000,000	100.00	100.00
Etude de Réhabilitation de la route Belabo-Bertoua (80 km)/Study of Road Rehabilitation Belabo-Bertoua (80 km)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	26,000,000	26,000,000	26,000,000	100.00	100.00
Travaux d'aménagement de la voie de contournement du pont sur la Djadombé sur l'axe Bertoua-Garoua Boulai (1,4 km)/Construction of the bypass bridge on the axis Djadombé Bertoua-Garoua Boulai (1.4 miles)	174,000,000	174,000,000	174,000,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	3,944,530,000	3,944,530,000	3,601,000,000	100.00	91.29
EXTREME NORD/Far North					
Etudes de bitumage des tronçons de routes: 1.MORA-KOURGUI-KOLOFATA-Frt NIGERIA					
2.KUMBA-MAMFE, 3. MALTAM-FOTOKOL	21,000,000	42,000,000	42,000,000	200.00	200.00
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	290,000,000	290,000,000	124,932,000	100.00	43.08
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Arrière pour le projet de construction d'un pont sur le Mayo Boula à Salak entre Figuil et Maroua/Construction work on a bridge to the Mayo Boula between Figuil and Maroua					
Salak (backward)	159,000,000	318,000,000	318,000,000	200.00	200.00
Contrôle des travaux des travaux d'entretien des routes non prioritaires dans la région de l'Extrême Nord (Marché n° 579/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 /Control the work of maintenance of roads in the non-priority region of the Far North (Contract No 579/M/MINTP/	80,000,000	80,000,000	11,040,000	100.00	13.80
Etude et travaux de construction d'une Digue route de MAGA/Studies and Construction of a dike road MAGA	250,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation de la Délégation départementale des Travaux Publics du MAYO-SAWA/Rehabilitation of the departmental Delegation of the Public Works of the MAYO-SAWA	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	27,500,000	24,000,000	20,000,000	87.27	72.73
Travaux de réhabilitation de la route P3: Katoual-Zongoya-Ndoukoula-Limite Nord (ETS ECGH &TP Marché n 129/M/MINTP/CPM-ERRP/2011) /Rehabilitation of the road P3-Katoual Zongoya Ndoukoula-Limit-North (ETS ECGH Contract No 129/M/MINTP/CPM-ERRP/2011 & TP)	100,000,000	100,000,000	11,040,000	100.00	11.04
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	1,037,300,000	963,800,000	531,812,000	92.91	51.27
LITTORAL/LITTORAL					
"Travaux d'entretien des Routes Songmbengue- Toue -Song Bikou -Log Bikoy-Nyanon-Nyaho'o et Log Mambee-Logmbon et Inter D55 (TOUHA)-Logmbon et Song Ngouang(Inter D55)-Njelbas-Makak-Logbako					
Marché N°013/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 avec l'entreprise CETRA BTP "/M	181,300,000	181,300,000	2,000,000	100.00	1.10
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	300,000,000	300,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	387,211,000	387,211,000	-	100.00	0.00
Etude d'aménagement des entrées Est et Ouest de la ville de Douala/Development Studies of the East and West entrances of the city of Douala	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100.00	100.00
Etude de Construction de la route Edéa-Bonépoupa-Douala/Studies for the construction of the road-Edea-Douala Bonépoupa	300,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00	100.00
Etude de Construction de la route Loum-Yabassi-Bonapoupa/Studies for the construction of the road-Loum-Yabassi Bonapoupa	340,000,000	340,000,000	340,000,000	100.00	100.00
Etude en vue du bitumage de la route Edea-Mouanko-Yoyo/Study for the asphaltting of the Edea-Mouanko-Yoyo	180,000,000	180,000,000	180,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Païement des prestations liées aux travaux de confortation de la nouvelle route Douala - Bonabéri exécutés par l'entreprise SMAR/Payment of benefits related to the work of the new road Confortation Douala					
- Bonabéri executed by the company SMAR	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Réfection de la voie d'insertion à la station de pesage de Bekoko/Rehabilitation of the insertion path to the weighing station BEKOKO (2nd phase)	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation du pont sur la Dibamba sur la RN3 et du pont sur le NYONG sur la RN7/Rehabilitation of the bridge on the RN3 Dibamba and the bridge over the NYONG on the RN7	1,246,000,000	1,246,000,000	1,246,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	29,000,000	29,000,000	24,500,000	100.00	84.48
Renforcement des capacités et suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion environnemental des travaux de construction de l'entrée Est de Douala/Backing of capacities and follow-up the implementation of the plan of management environnemental of the work	90,000,000	90,000,000	90,000,000	100.00	100.00
Traitement des zones d'accès au péage de NLOHE/Treatment areas access toll NLOHE	180,000,000	-	-	0.00	0.00
Travaux de bitumage des Entrées EST de la ville de DOUALA/Input asphaltting work of the city of Douala	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	100.00	100.00
Travaux de Construction du Second Pont Sur le Wouri/Construction work of the Second Bridge Over Wouri	7,050,000,000	7,050,000,000	7,050,000,000	100.00	100.00
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	454,000,000	454,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	12,337,511,000	12,027,511,000	10,702,500,000	97.49	86.75
NORD/NORTH					
Acquisition des logiciels et des matériels didactiques au CMTP de Garoua/Purchase of software and the didactic materials to the CMTP of Garoua	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Acquisition d'un mini bus pour le CMTP de Garoua/Purchase of a mini drank for the CMTP of Garoua	35,000,000	35,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	100,000,000	100,000,000	99,768,104	100.00	99.77
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	193,559,000	193,559,000	138,120,961	100.00	71.36
Construction d'un nouveau pont et de ses accès sur le Mayo Galké à Galké entre Tcholliré et Touboro sur la RN13/Construction of a new bridge and its access to the Mayo Galke Galke between Tcholliré Touboro and the RN13	750,000,000	750,000,000	750,000,000	100.00	100.00
Contrôle des travaux des travaux d'entretien des routes non prioritaires dans la région du Nord (Marché n° 583/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 /Work of maintenance of unpaved roads in priority the North (Contract No 583/M/MINTP/CPM-ERRP/2010	64,900,000	64,900,000	-	100.00	0.00
Equipement des Salles de cours du CMTP de Garoua/Equipment of class room of the CMTP of Garoua	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des Structures d'Hergement du CMTG Garoua/Equipment of Structures of Housing of the CMTG Garoua	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Etude en vue de la construction du pont sur le Mayo Thiel à BACHEO dans la région du Nord/Design and construction of a bridge at the Mayo Baschéo Thiel, Department of Benue	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Etude de réhabilitation de la route bitumée Guider-Mayo-Oulo et Magada-Guidiguis-Yagoua(205km)/Rehabilitation of the paved road-GUIDE AND MAYO Oulo Magada-Guidiguis-Yagoua (205 km)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	24,500,000	24,500,000	12,500,000	100.00	51.02
Travaux de réhabilitation de la route D21: Touboro-Carrefour Mbaïmboum (Ets IBC Marché n° 135/M/MINTP/CPM-ERRP/2011 /Rehabilitation of the road D21: Touboro Crossroads Mbaïmboum (Ets IBC Contract No 135/M/MINTP/CPM-ERRP/2011)	66,600,000	66,600,000	-	100.00	0.00
Travaux de réhabilitation de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Nord à Garoua/Works of rehabilitation of the Regional Delegation of the Public Works of the North to Garoua	24,000,000	24,000,000	-	100.00	0.00
Total NORD/NORTH	1,598,559,000	1,598,559,000	1,250,389,065	100.00	78.22
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Travaux de traitement des points de glissement de terrain sur la Route Bamenda-Wum Marché N°016/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 avec l'entreprise EDGE"/Treatment works points landslide on Route Bamenda-Wum (Market N°16/M/MINTP/CPM_ERRP/2010 avec l'entreprise EDG	139,600,000	139,600,000	139,540,000	100.00	99.96
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	270,000,000	270,000,000	139,540,000	100.00	51.68
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	323,000,000	323,000,000	44,600,000	100.00	13.81
bitumage de la ring Road : Bamenda –Kumbo (Ndop-Kumboi)	7,030,000,000	7,030,000,000	7,030,000,000	100.00	100.00
Construction d'un pont sur le fleuve Ntem à Kakar sur la route Kakar-Sabongari sur la RP 26 dans le Nord-Ouest/Construction of a bridge over the River Ntem to Kakar Kakar on the road - Sabongari on RP26	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Etudes de bitumage des tronçons de routes: 1.WEH-NYOS 2.RING ROAD, 3. BABUNGO-NDAWARA, 4.BABEKE-FONTEM-DSCHANG/Studies asphaltting of road sections: 1.WEH NYOS 2.RING ROAD-3. Babungo-NDAWARA, 4.BABEKE-Fontem-DSCHANG	277,500,000	277,500,000	277,500,000	100.00	100.00
Etudes en vue de la construction de deux ponts sur la voie d'accès au barrage de Mekin, sur le Dja à Ngalla et sur le fleuve Lobo à Assok/Studies asphaltting of road sections: 1.WEH NYOS 2.RING ROAD-3. Babungo-NDAWARA, 4.BABEKE-Fontem-DSCHANG	450,000,000	450,000,000	450,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Etudes en vue de la construction d'un pont sur le fleuve KATSINA Ala Sur la route RP 26 Esu-fru Awa dans le département de la Menchum/Study and Construction work of a bridge over the River Katsina Ala on RP26					
between Esu and Fru Awa	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Ouverture et Réhabilitation de la route BEFANG-BENAKUMA-BAUROU-Lim.NW/SW/Study and Construction work of a bridge over the River Katsina Ala on RP26					
between Esu and Fru Awa	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Reconstruction des ouvrages effondrés aux PK 321+000, 183+150 et 151+600 sur la RN11 entre Wum et Bamenda/Reconstruction of collapsed structures at KP 321 000, 183 150 and 151 600 on the RN11 between Bamenda and Wum	519,000,000	519,000,000	519,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	39,000,000	39,000,000	170,540,000	100.00	437.28
Travaux de construction des digues agricoles dans la région du Nord-ouest: plaine de Santa et plaine de Nkor /Construction of dams in the agricultural region of Northwest: Santa plain and plain Nkor NONI	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Travaux de réfection de la délégation Régionale des Travaux Publics du Nord-Ouest (paiement en régularisation)/Works of repairing of the Regional delegation of the Public Works of the Northwest (payment in regularization)	18,300,000	18,300,000	18,300,000	100.00	100.00
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	140,000,000	140,000,000	22,750,000	100.00	16.25
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	10,156,400,000	10,056,400,000	9,661,770,000	99.02	95.13
OUEST/WEST					
"Travaux d'entretien des Routes Koupa Matapit-Bangambi et Kekem-Fongam Marché N°011/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 avec le Groupement DEKO&Cie / GECER " /Maintenance of roads and Koupa Matapit -Bangambi Kekem-Fongam N° 011/M/MINTP/CPM-ERRP/2010 Market with the Gr	97,600,000	97,600,000	-	100.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	430,000,000	430,000,000	26,023,900	100.00	6.05
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	595,000,000	595,000,000	102,561,000	100.00	17.24
Etude de Réhabilitation de la route bitumée Pont du NKAM-BAFANG-BANDJA-BANDJOUN (RN5) et BANDJOUN-BAFOUSSAM (91 km)	215,000,000	70,000,000	77,500,000	32.56	36.05
Réhabilitation de la Subdivision des Travaux Publics du Noun à Foubot/Rehabilitation of the Subdivision of the Public Works of the Noun to Foubot	20,000,000	20,000,000	17,050,100	100.00	85.25
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	43,000,000	43,000,000	39,000,000	100.00	90.70

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Travaux d'Achèvement du Logement d'astreinte et construction d'une case de passage à la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Ménoua/Works completion of the Lodging of compelled and construction of a passage slot to the Departmental Delega	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Travaux de cartographie des matériaux locaux dans la région de l'Ouest/Mapping of local materials in the West Region	231,000,000	-	-	0.00	0.00
Travaux de construction de la Route Foumban-Tibati; lot I: Foumban-Manki (40 Km) (UGP)/Construction of Route Foumban-Tibati; Lot I: Foumban-Manki (40 Km) (PMU)	3,200,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	100.00	100.00
Travaux de construction et d'achèvement de certains ouvrages d'art sur les routes rurales : pont sur la rivière Yagco sur la route Banki - Ndownmenah - Teingue et pont de portée 6 ml sur la rivière Menka sur la route inter RP17 (entrée chefferie) - Ecole	343,000,000	452,000,000	119,960,000	131.78	34.97
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	890,500,000	890,500,000	73,722,459	100.00	8.28
Total OUEST/WEST	6,105,100,000	5,838,100,000	3,655,817,459	95.63	59.88
SUD/SOUTH					
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	120,000,000	120,000,000	-	100.00	0.00
Aménagement des pistes de désenclavement(Autres)/Trail development to open up (Other)	625,000,000	590,000,000	-	94.40	0.00
Arrières pour le projet de construction de deux ponts sur les rivières Awout et Lobo et leurs accès sur la RN9/Studies for the construction of two bridges over rivers and Awout Lobo and access to the N9 (back)	1,064,000,000	1,063,864,826	1,007,922,464	99.99	94.73
Bitumage de la route Zoetélé - Nkolyop/Asphalting of the road Zoetele - Nkolyop	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00	100.00
Construction d'une station de pesage routier à Ngoulémakong sur l'axeMbalmayo- Ebolowa maitrise d'œuvre/Construction of a weigh station on the road Ngoulémakong axe Mbalmayo-Ebolowa mastery of work	207,000,000	207,000,000	207,000,000	100.00	100.00
Etude de bitumage de la route Zoétélé-Mekalat-Ekong ; Mvia-Mezesse ; Ekong-Bengbis-Mimbang-Nkondessong-Messamena/Construction of a weigh station on the road Ngoulémakong axe Mbalmayo-Ebolowa mastery of work	43,000,000	43,000,000	43,000,000	100.00	100.00
Etude de Construction de la route Ebolowa-Lolopdorf par Efoulan + bretelle Ebolowa-Ngoazip-Ofoumbi-Ngonebok-Adjap; Ngoazip-Olamze/Studies for the Construction of Ebolowa-Lolopdorf by Efoulan + strap-	159,000,000	159,000,000	159,000,000	100.00	100.00
Ebilowa Ngoazip-Ofoumbi-Ngonebok-Adjap; Ngoazip-Olamze	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Etude en vue de la construction d'un pont sur le fleuve NLOBO au PK 52+00 sur le fleuve MEKOMO-MEYOS/Studies for the Construction of Ebolowa-Lolopdorf by Efoulan + strap-					
Ebilowa Ngoazip-Ofoumbi-Ngonebok-Adjap; Ngoazip-Olamze	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Etudes en vue de la construction de deux ponts sur la voie d'accès au barrage de Mekin, sur le Dja à Ngalla et sur le fleuve Lobo à Assok/Studies asphaltting of road sections: 1.WEH NYOS 2.RING ROAD-3.					
Babungo- NDAWARA , 4. BABEKE -Fontem- DSCHANG	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Etudes en vue de la construction d'un pont sur la rivière NLOBO sur la route Ebolowa-Biwong Boulou - Mvangan (70 ml)/Studies for the construction of a bridge over the river Nlobo on the Ebolowa - Biwong Boulou - Mvangan	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Etudes en vue du bitumage de la route KRIBI -Campo/Studies for the asphaltting of the Kribi-Campo	23,500,000	23,500,000	23,500,000	100.00	100.00
Ouverture de la route MBOKAMBA - ELOUMBA /Opening work-road MBOKAMBA ELOUMBA	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Ouverture de la route NGAM-LANDA-AKOK MAK A et bretelle vers NKO'O /Works Open Road NGAM-LANDA-Akok MAK A and ramp to Nko'o	250,000,000	250,000,000	250,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	29,500,000	29,500,000	21,500,000	100.00	72.88
Travaux d'aménagement à la délégation départementale de Djoum/Works arrangement to the departmental delegation of Djoum	44,000,000	44,000,000	42,235,000	100.00	95.99
Travaux de bitumage de la route MENGONG-SANGMELIMA (73Km)/Asphalting of the road Mengong-SANGMELIMA (73km)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	100.00	100.00
Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa/Rehabilitation of the Yaounde-Mbalmayo-Ebolowa	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Travaux d'ouverture des pistes de désenclavement/Rehabilitation of the road Nkam Small-Bangui Chari-Mgafam	342,066,000	342,066,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	14,907,066,000	14,871,930,826	13,754,157,464	99.76	92.27
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Aménagement des pistes de désenclavement/Trail development to open up	410,000,000	410,000,000	-	100.00	0.00
Appui Budgétaire à l'Enstp de Buea au titre des projets d'investissement/Budgetary support to the Enstp of Buea on a trial of investment projects	200,000,000	200,000,000	-	100.00	0.00
Convention MINTP/ Génie militaire pour l'aménagement de la route Mudemba-Issanguélé-Akpwa/Convention MINTP / Military Engineers for the development of road-Mudemba Issanguélé-Akpwa	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Etude de l'impact Environnemental et social de la route Kumba – Bachu - Akagbe/Study of the Environmental and Social impact of the road Kumba - Bachu - Akogbe	17,600,000	17,529,750	17,529,750	99.60	99.60
Etude de Réhabilitation de la route bitumée MUTENGUENE-MUEA y compris assainissement, Pénétrante de KUMBA , BUEA-SASSE-MILE FOUR (28,5 km)/Rehabilitation of the paved road MUTENGUENE-Muea including sanitation of Penetrating KUMBA ,	63,000,000	63,000,000	63,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Etude en vue de la construction de 3 ponts sur les rivières Mukeyong au PK 18+730, Mwane au PK 33+125 et Mbu au PK 43+ 500 sur la route Rurale Mamfé-Akwuaya/Studies for the construction of three bridges over rivers Mukeyong, and Mwane Mbu on rural road M	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation et Gestion des barrières de pluies sur les routes en terre non prioritaire/Management of barriers of non-priority network	30,000,000	30,000,000	18,000,000	100.00	60.00
Travaux de cartographie des matériaux locaux dans la région dU Sud- l'Ouest/Mapping of local materials in the West Region	231,700,000	-	-	0.00	0.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	1,352,300,000	1,120,529,750	498,529,750	82.86	36.87
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS/MINISTRY OF PUBLIC WORKS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	102,000,000,000	95,181,777,414	74,713,824,082	93.32	73.25
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Aménagement et équipement du guichet unique de Ngaoundéré/fit-up and equipping of the Ngaoundéré one-stop shop	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTER					
Acquisition des documents d'établissement des titres fonciers/Purchase of documents for the establishment of land title	70,000,000	66,671,740	66,671,740	95.25	95.25
Acquisition des documents pour la confection des dossiers techniques du Cadastre dans les procédures d'obtention du titre foncier/Purchase of documents for the preparation of technical cadastre files for the procedure of obtaining titles	28,000,000	21,514,469	21,514,469	76.84	76.84
Amélioration du plateau technique des services/Amelioration of technical plateau for services	55,000,000	42,610,000	42,610,000	77.47	77.47
Aménagement de 5000 parcelles constructibles/Development of 5 000 constructables plots	400,000,000	399,999,480	399,999,480	100.00	100.00
Construction d'une cité à la vallée de la mort/construction of a housing estate in Vallée de la Mort	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Constitution des réserves foncières pour l'agro-industrie : 2 900 000 hectares	530,000,000	323,224,235	323,224,235	60.99	60.99
Construction de la délégation Régionale du Centre/Construction works of the Regional Delegation for Center	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Construction d'une cité à Ekounou	30,000,000	-	-	0.00	0.00
Contrôle de qualité et supervision/Control of supervision quality	19,600,000	-	-	0.00	0.00
Densification du Réseau Géodésique dans trois villes: Ngaoundéré, Kribi et Limbé/Expansion of geodesique network in three towns: Ngaoundere, Kribi and Limbe	227,400,000	-	-	0.00	0.00
Entretien des ascenseurs déjà fonctionnels/The taking care of lifts operational	30,000,000	29,999,985	29,999,985	100.00	100.00
Equipped de la salle de conférence/equipping the conference hall	44,200,000	37,179,841	37,179,841	84.12	84.12
Equipped des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	104,000,000	92,272,048	92,272,048	88.72	88.72
Equipped des services en matériels roulant/equipment of services with rolling stock	80,000,000	74,750,000	74,750,000	93.44	93.44

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement en matériel informatique/computer equipment	48,000,000	43,254,539	32,369,220	90.11	67.44
Estampillage des propriétés administratives et des locations administratives/Marking of state property	152,000,000	152,000,000	152,000,000	100.00	100.00
Etude en vue de la sécurisation des recettes domaniales	30,000,000	29,097,000	29,097,000	96.99	96.99
Provision pour travaux de réhabilitation de l'immeuble ministériel N°2/Provision for works of rehabilitation of the ministerial building N°2	500,000,000	-	-	0.00	0.00
Réalisation des parcelles cessibles à Mbalngong/Mbankomo phase II/creation of assignable plots in Mbalngong/Mbankomo phase II	468,800,000	919,400,000	919,400,000	196.12	196.12
Réalisation des parcelles cessibles à Olembé phase II/creation of assignable plots in Olembe phase 2	285,600,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation de l'immeuble ministériel N°2/Rehabilitation of ministerial building No.2	45,000,000	142,000,000	142,000,000	315.56	315.56
Rehabilitation des logements administratifs/Rehabilitation of administrative housing	500,000,000	492,405,579	492,405,579	98.48	98.48
Réhabilitation du garage administratif Central/The rehabilitation of the central administrative garage.	68,000,000	-	-	0.00	0.00
Suivi et contrôle des travaux d'aménagement des terrains domaniaux/follow up and control of work to develop State Lands	180,000,000	210,000,000	210,000,000	116.67	116.67
Travaux d'achèvement de la 4ème résidence ministérielle/Completion work for the 4th ministerial residence	98,800,000	81,329,454	81,329,454	82.32	82.32
Total CENTRE/CENTER	4,124,400,000	3,157,708,370	3,146,823,051	76.56	76.30
EST/EAST					
Aménagement et équipement du guichet unique de Bertoua/fit-up and equipping of the Bertoua one-stop shop	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
EXTREME NORD/Far North					
Aménagement et équipement du guichet unique de Maroua/fit-up and equipping of the Maroua one-stop shop	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
LITTORAL/LITTORAL					
Construction de la Délégation Régionale du Littoral/Construction work of the Littoral regional delegation (step 2)	100,000,000	-	-	0.00	0.00
Réalisation des parcelles cessibles à Bwang Bakoko I phase II/creation of assignable plots in Bwang-Bakoko I phase 2	87,600,000	-	-	0.00	0.00
Réalisation des parcelles cessibles à Bwang Bakoko II phase II/creation of assignable plots in Bwang-Bakoko I phase 2	78,000,000	-	-	0.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	265,600,000	-	-	0.00	0.00
NORD/NORTH					
Aménagement et équipement du guichet unique de Garoua/fit-up and equipping of the Garoua one-stop shop	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total NORD/NORTH	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Aménagement et équipement du guichet unique de Bamenda/fit-up and equipping of the Bamenda one-stop shop	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
OUEST/WEST					
Aménagement et équipement du guichet unique de Bafoussam/fit-up and equipping of the Bafoussam one-stop shop	10,000,000	10,000,000	4,200,000	100.00	42.00
Total OUEST/WEST	10,000,000	10,000,000	4,200,000	100.00	42.00
SUD/SOUTH					
Aménagement et équipement du guichet unique d' Ebolowa/fit-up and equipping of the Ebolowa one-stop shop	10,000,000	10,000,000	4,000,000	100.00	40.00
Aménagement et équipement du guichet unique de Kribi/fit-up and equipping of the Kribi one-stop shop	10,000,000	10,000,000	5,800,000	100.00	58.00
Equipement de le Délégation départementale de l'Océan(Kribi)/equipping the Ocean Divisional Delegation	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	40,000,000	40,000,000	9,800,000	100.00	24.50
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Aménagement et équipement du guichet unique de Buéa/fit-up and equipping of the Buea one-stop shop	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	4,500,000,000	3,267,708,370	3,190,823,051	72.62	70.91
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN /MINISTRY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Constitution des réserves foncières pour l'agro-industrie : 2 900 000 hectares	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Construction des délégations régionales et départementales du MINH DU/Construction of MINH DU's regional and divisional delegations	175,000,000	175,000,000	25,000,000	100.00	14.29
Elaboration du manuel de procédures administratives/Preparation of a Manual of Administrative Procedures	140,000,000	140,000,000	140,000,000	100.00	100.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	5,800,000	5,800,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	460,800,000	460,800,000	165,000,000	100.00	35.81
CENTRE/CENTER					
Acquisition du matériel roulant pour les services centraux/Acquisition of vehicles for central services	535,000,000	535,000,000	535,000,000	100.00	100.00
Aménagement de 5000 parcelles constructibles/Development of 5 000 constructables plots	37,000,000	34,849,552	34,849,552	94.19	94.19

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui à l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) de Yaoundé et des villes secondaires (ville érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de départements et autres villes de plus de 20 000 habitants)/Support for the preparation of Land Use Pla	80,000,000	69,804,131	69,804,131	87.26	87.26
Appui à l'élaboration des plans de secteur (PS) de Yaoundé et des villes érigées en CU/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Appui à l'élaboration des PSU des villes secondaires de moins de 20 000 hbts/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	16,000,000	16,000,000	-	100.00	0.00
Appui au programme national de formation aux métiers de la ville/Supporting the national Training program for urban trades	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Construction de l'Immeuble ministériel	112,000,000	111,998,338	111,998,338	100.00	100.00
Elaboration, finalisation et vulgarisation des textes régissant l'urbanisme et l'habitat au Cameroun/Preparing, finalizing, and disseminating instruments governing town planning and Housing in Cameroon	30,000,000	11,566,400	11,566,400	38.55	38.55
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	120,000,000	120,000,000	60,000,000	100.00	50.00
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	31,746,231,000	20,825,509,429	20,491,447,184	65.60	64.55
Equipement des services centraux et déconcentrés du MINHDU/Equipping of MINHDU's central and external services in of rolling stock	186,000,000	99,812,176	94,513,757	53.66	50.81
Equipement des services centraux et déconcentrés du MINHDU en matériels roulants/Equipping of MINHDU's central and external services in of rolling stock	320,000,000	319,900,000	319,900,000	99.97	99.97
Equipement des services du MINHDU en matériels techniques spécifiques/Equipment of MINHDU's services with specific technical materials	45,000,000	41,454,467	41,454,467	92.12	92.12
Etudes en matières des voiries urbaines/Urban road networks studies	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Etudes techniques et maîtrise d'œuvre de travaux e construction des logements sociaux/Technical studies and budgetory management for construction social housing	200,000,000	175,000,000	175,000,000	87.50	87.50
Finalisation de l'étude en vue de la réalisation d'un Programme national de construction des bâtiments publics à usage de bureaux et de résidences/Completion of studies relating to the implementation of a national program for the construction of public	25,000,000	23,492,250	23,492,250	93.97	93.97
Mise en place d'un système d'archivage/Putting in place an archiving system	49,000,000	29,882,603	29,882,603	60.98	60.98
Organisation du salon International du Bâtiment et de l'Immobilier/Organization of international exhibition of the bulding and property	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100.00	100.00
Organisation d'un forum urbain national/Organizing a national urban workshop	100,000,000	99,972,231	99,972,231	99.97	99.97
Préparation et organisation des séminaires, des salons, les journées et des forums/Preparation and organisation of seminar, exhibitions, international days and forums	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100.00	100.00
Promotion immobilière privée/Private housing development	275,000,000	275,000,000	275,000,000	100.00	100.00
Refecction des bâtiments dans les services centraux/Renovation of buildings in central services	40,000,000	39,999,430	39,999,430	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Refection des bâtiments dans les services déconcentrés/Renovation of buildings in field services	65,000,000	64,999,824	64,987,885	100.00	99.98
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	27,000,000	27,000,000	4,000,000	100.00	14.81
Stratégie sectorielle énergie et eau/Energy and water sector strategy	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Travaux de construction des voiries urbaines/Urban road networks construction	2,900,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	100.00	100.00
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINHDU/Rehabilitation work of MINHDU's regional and divisional delegations	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	37,083,131,000	25,911,140,831	25,472,768,228	69.87	68.69
EST/EAST					
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	120,000,000	120,000,000	3,000,000	100.00	2.50
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	9,000,000	9,000,000	4,000,000	100.00	44.44
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINHDU/Rehabilitation work of MINHDU's regional and divisional delegations	11,337,000	11,337,000	10,258,911	100.00	90.49
Total EST/EAST	140,337,000	140,337,000	17,258,911	100.00	12.30
EXTREME NORD/Far North					
Acquisition d'onduleurs/Acquisition of inverters	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Acquisition du matériel roulant pour les services centraux/Acquisition of vehicles for central services	17,500,000	17,500,000	-	100.00	0.00
Construction des délégations régionales et départementales du MINHDU/Construction of MINHDU's regional and divisional delegations	110,000,000	110,000,000	-	100.00	0.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	110,000,000	110,000,000	-	100.00	0.00
Réalisation des drains principaux dans les centres urbains/Realisation of principal drainage in urban centres	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	18,000,000	18,000,000	9,000,000	100.00	50.00
Total EXTREME NORD/Far North	365,500,000	365,500,000	119,000,000	100.00	32.56
LITTORAL/LITTORAL					
Acquisition des équipements informatiques/Purchase of computer equipments	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Aménagement de 5000 parcelles constructibles/Development of 5 000 constructables plots	38,000,000	36,106,897	-	95.02	0.00
Appui à l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) de Yaoundé et des villes secondaires (ville érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de départements et autres villes de plus de 20 000 habitants)/Support for the preparation of Land Use Pla	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Appui à l'élaboration des PSU des villes secondaires de moins de 20 000 hbts/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	33,000,000	33,000,000	-	100.00	0.00
Appui à l'élaboration des stratégies de dvpt des villes/Provision of support for the preparation of city development strategies	300,000,000	320,000,000	320,000,000	106.67	106.67
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	1,720,410,000	1,684,409,501	1,684,409,501	97.91	97.91
Promotion immobilière privée/Private housing development	275,000,000	275,000,000	275,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Refection des bâtiments dans les services centraux/Renovation of buildings in central services	40,000,000	36,192,375	36,192,375	90.48	90.48
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	74,529,000	74,529,000	69,529,000	100.00	93.29
Total LITTORAL/LITTORAL	3,115,939,000	3,094,237,773	2,885,130,876	99.30	92.59
NORD/NORTH					
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	469,251,000	469,250,502	444,549,024	100.00	94.74
Total NORD/NORTH	529,251,000	529,250,502	444,549,024	100.00	84.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Appui à l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) de Yaoundé et des villes secondaires (ville érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de départements et autres villes de plus de 20 000 habitants)/Support for the preparation of Land Use Pla	90,000,000	90,000,000	-	100.00	0.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	60,000,000	60,000,000	32,400,000	100.00	54.00
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	8,268,000	8,268,000	8,268,000	100.00	100.00
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINHDU/Rehabilitation work of MINHDU's regional and divisional delegations	20,693,000	20,693,000	-	100.00	0.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	178,961,000	178,961,000	40,668,000	100.00	22.72
OUEST/WEST					
Aménagement de 5000 parcelles constructibles/Development of 5 000 constructables plots	25,000,000	24,415,770	-	97.66	0.00
Appui à l'élaboration des Plans d'Occupation des Sols (POS) de Yaoundé et des villes secondaires (ville érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de départements et autres villes de plus de 20 000 habitants)/Support for the preparation of Land Use Pla	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100.00	100.00
Appui à l'élaboration des PSU des villes secondaires de moins de 20 000 hbts/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	15,000,000	15,000,000	4,500,000	100.00	30.00
Construction de l'Immeuble ministériel	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100.00	100.00
Construction des délégations régionales et départementales du MINHDU/Construction of MINHDU's regional and divisional delegations	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Elaboration du manuel de procédures administratives/Preparation of a Manual of Administrative Procedures	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	130,000,000	130,000,000	60,000,000	100.00	46.15
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	503,608,000	503,608,000	503,608,000	100.00	100.00
Finalisation de l'étude en vue de la réalisation d'un Programme national de construction des bâtiments publics à usage de bureaux et de résidences/Completion of studies relating to the implementation of a national program for the construction of public	25,000,000	24,684,750	24,684,750	98.74	98.74
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	84,403,000	84,403,000	25,708,000	100.00	30.46
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINHDU/Rehabilitation work of MINHDU's regional and divisional delegations	4,999,000	4,999,000	4,999,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total OUEST/WEST	933,010,000	932,110,520	743,499,750	99.90	79.69
SUD/SOUTH					
Appui à l'élaboration des PSU des villes secondaires de moins de 20 000 hbts/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Construction de l'Immeuble ministériel	28,000,000	28,000,000	27,720,023	100.00	99.00
Elaboration du manuel de procédures administratives/Preparation of a Manual of Administrative Procedures	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	60,000,000	60,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux en mobiliers de bureau/Purchase of office furniture	350,000,000	350,000,000	150,000,000	100.00	42.86
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	11,000,000	11,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	504,000,000	504,000,000	177,720,023	100.00	35.26
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Appui à l'élaboration des PSU des villes secondaires de moins de 20 000 hbts/Provision of support for the preparation of Sector Plans (SP) for Yaoundé and towns erected to CCs	21,000,000	21,000,000	-	100.00	0.00
Constitution des réserves foncières pour l'agro-industrie : 2 900 000 hectares	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Entretien des voies en terre/Earth roads maintenance works	762,000,000	762,000,000	642,000,000	100.00	84.25
Refecion des bâtiments dans les services centraux/Renovation of buildings in central services	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Sécurisation des sites et indemnisation/Securisation sites and compensations payment	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.00	100.00
Travaux de construction des voiries urbaines/Urban road networks construction	1,520,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000	100.00	100.00
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINH DU/Rehabilitation work of MINH DU's regional and divisional delegations	3,071,000	3,071,000	3,071,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	2,438,071,000	2,438,071,000	2,217,071,000	100.00	90.94
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN /MINISTRY OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND					
TENURE TOTAL	45,749,000,000	34,554,408,626	32,282,665,812	75.53	70.56
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT/MINISTRY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES,SOCIAL ECONOMY AND HANDICRAFT					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	5,200,000	5,200,000	2,600,000	100.00	50.00
Construction des délégations régionales et départementales/Construction of regional and divisional delegations	85,000,000	84,999,996	84,999,996	100.00	100.00
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	10,000,000	9,800,000	9,800,000	98.00	98.00
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	4,091,000	4,091,000	4,091,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	4,896,000	100.00	99.92
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	114,091,000	113,890,996	111,286,996	99.82	97.54
CENTRE/CENTER					
Accompagnement des PME à la sous traitance/SUPPORT OF SME SUB CONTRACTING	51,500,000	-	-	0.00	0.00
Actualisation de la stratégie du MINPMEESA/Updating workshop of the Strategy of MINPMEESA	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00
Appui à la création et le développement des PME de mécanisation agricole/support for the creation and development mechanised agriculture SME	25,000,000	24,465,375	24,465,375	97.86	97.86
Appui à la Création et au Développement des PME de Transformation et de Conservation des Produits Locaux/Support to the creation and development of SME of transformation and the preservation of local products	500,360,000	500,000,000	500,000,000	99.93	99.93
Appui à la mise à niveau des Organisations de l'Économie Sociale/Support to the creation and development of SME of transformation and the preservation of local products	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Appui au fonctionnement des Centres de Gestions Agréés (CGA)/Support for the Accredited Management Centres (CGA)	20,000,000	19,854,945	19,854,945	99.27	99.27
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	53,200,000	53,200,000	10,800,000	100.00	20.30
appui aux TPE et PE en milieu urbain et en milieu rural/Support to VSE and SE in rural and urban milieu	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Construction des délégations régionales et départementales/Construction of regional and divisional delegations	120,000,000	119,999,198	64,711,958	100.00	53.93
Construction d'une pépinière nationale pilote à Edéa/Construction of a pilot national nursery in Edea	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Création des CFCE/Creation of ECPC	135,000,000	134,496,490	134,496,490	99.63	99.63
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	259,000,000	245,657,721	245,657,721	94.85	94.85
Diagnostic des PME manufacturières/Diagnostic of manufacturing SME	45,000,000	44,959,631	44,959,631	99.91	99.91
Elaboration des textes d'application de la loi sur l'artisanat/Drawing up of texts of application of the handicraft law	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
Elaboration des textes d'application de la loi sur l'Economie sociale/Drawing up of texts of application of the law on social economy	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	49,108,000	46,606,700	46,606,700	94.91	94.91

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	35,000,000	34,999,964	34,999,964	100.00	100.00
Equipement des services centraux et déconcentrés en mobilier, matériel informatique/Equipping central and deconcentrated services in Computer equipment and Office furniture	10,000,000	9,999,960	9,999,960	100.00	100.00
Etude pour une stratégie d'appui au renforcement des capacités des PME à la sous traitance/Study for a support strategy for capacity building of SME in sub contracting	25,000,000	24,978,283	24,978,283	99.91	99.91
Fonds C2D liés à l'Investissement du Programme PMEA	1,439,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en place de 40 registres communaux pilotes physiques et numériques./Setting up of 40 digital and physical council registers	10,000,000	9,429,620	9,429,620	94.30	94.30
Mise en place du fichier national des PMEESA et production des notes d'informations statistiques et de l'annuaire statistique du MINPMEESA/Setting up of national file of SME, Social Economy and Handicrafts and the production of statistical information doc	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Organisation de la Conférence des Ministres du CODEPA à Yaoundé en 2013/Organisation of the CODEPA Conference of Ministers in Yaounde in 2013	91,000,000	90,000,000	90,000,000	98.90	98.90
Organisation des salons régionaux et internationaux de l'Artisanat./Organisation of regional and international handicraft fairs	260,000,000	278,836,000	78,836,000	107.24	30.32
Reforme du parc automobile du MINPMEESA/Organisation of regional and international handicraft fairs	148,000,000	142,948,329	142,948,329	96.59	96.59
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	14,650,000	14,650,000	100	100.00	0.00
Renforcement en matériels agricoles des PME, OES et artisans/Reinforcement in agricultural materials of SME, Social Economy Organisations and craftsmen	100,000,000	91,547,395	91,547,395	91.55	91.55
Renforcement financier des PME, OES et artisans/Financial reinforcement of SME, Social Economy Organisations and craftsmen	169,000,000	168,200,000	158,200,000	99.53	93.61
Sensibilisation et formation des femmes rurales à la création des coopératives agricoles./sensitisation and training of rural women in the creation of agricultural cooperatives.	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
Suivi des activités du comité PPBS/Follow up of the activities of the PPBS committee	24,000,000	24,000,000	24,000,000	100.00	100.00
Suivi/évaluation des projets et programmes du MINPMEESA	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	3,823,818,000	2,318,829,611	1,996,492,471	60.64	52.21
EST/EAST					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	20,600,000	20,600,000	15,000,000	100.00	72.82
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	22,000,000	42,896,503	39,732,503	194.98	180.60

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equiperment des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	9,840,000	9,840,000	9,840,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,960,000	4,960,000	-	100.00	0.00
Total EST/EAST	57,400,000	78,296,503	64,572,503	136.41	112.50
EXTREME NORD/Far North					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	5,600,000	11,200,000	-	200.00	0.00
Création des CFCE/Creation of ECPC	77,000,000	76,998,258	48,972,621	100.00	63.60
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	70,000,000	69,878,675	69,878,675	99.83	99.83
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	157,500,000	162,976,933	118,851,296	103.48	75.46
LITTORAL/LITTORAL					
Accompagnement des PME à la sous traitance/SUPPORT OF SME SUB CONTRACTING	500,000,000	500,000,000	500,000,000	100.00	100.00
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	21,600,000	21,600,000	16,000,000	100.00	74.07
Appui financier à la pépinières d'entreprises de l'Université de Douala (ESSEC)/Financial support to enterprise nursery of the University of Douala (ESSEC)	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	100.00
Construction d'une pépinière nationale pilote à Edéa/Construction of a pilot national nursery in Edea	370,000,000	362,141,042	362,141,042	97.88	97.88
Création des CFCE/Creation of ECPC	10,000,000	10,000,000	9,777,000	100.00	97.77
Equiperment des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	9,800,000	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00
Equiperment des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	8,141,000	8,141,000	4,941,000	100.00	60.69
Organisation des Journées Nationales de la PME/Organisation of National SME Days	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Promotion de l'Economie Sociale/Promotion of Social Economy	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	1,214,441,000	1,206,582,042	1,192,659,042	99.35	98.21
NORD/NORTH					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	15,600,000	15,600,000	15,600,000	100.00	100.00
Equiperment des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	7,000,000	7,000,000	2,085,000	100.00	29.79
Equiperment des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	9,420,000	9,420,000	4,820,000	100.00	51.17

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total NORD/NORTH	32,020,000	32,020,000	22,505,000	100.00	70.28
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	13,400,000	13,400,000	13,400,000	100.00	100.00
Création des CFCE/Creation of ECPC	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	27,900,000	27,900,000	17,900,000	100.00	64.16
OUEST/WEST					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	29,400,000	32,000,000	24,300,000	108.84	82.65
Construction des délégations régionales et départementales/Construction of regional and divisional delegations	60,000,000	66,852,999	66,852,999	111.42	111.42
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	87,000,000	80,725,381	80,725,381	92.79	92.79
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels et mobiliers de bureau/Equipping of the central and deconcentrated services in office material and furniture	4,530,000	4,530,000	4,530,000	100.00	100.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total OUEST/WEST	185,830,000	189,008,380	181,308,380	101.71	97.57
SUD/SOUTH					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	19,400,000	19,400,000	17,793,350	100.00	91.72
Construction des délégations régionales et départementales/Construction of regional and divisional delegations	85,000,000	84,999,996	84,999,996	100.00	100.00
Création des CFCE/Creation of ECPC	77,000,000	75,592,551	59,983,683	98.17	77.90
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	7,000,000	6,860,000	6,860,000	98.00	98.00
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	193,300,000	191,752,547	169,637,029	99.20	87.76
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Appui aux initiatives locales de développement/Support to local development initiatives	16,000,000	16,000,000	5,600,000	100.00	35.00
Création des CFCE/Creation of ECPC	70,000,000	69,983,948	48,161,485	99.98	68.80
Création des villages artisanaux et des galeries virtuelles/Creation of handicraft villages and virtual galleries	82,000,000	81,832,336	81,832,336	99.80	99.80
Equipement des services centraux et déconcentrés en matériels informatiques et bureautiques/Equipping of central and deconcentrated services in office and computer materials	9,800,000	14,700,000	4,900,000	150.00	50.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Réhabilitation des délégations régionales et départementales/Rehabilitation of regional and divisional Delegations	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	182,700,000	187,416,284	145,393,821	102.58	79.58
39 MINISTERE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT/MINISTRY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES,SOCIAL ECONOMY AND HANDICRAFT /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	5,989,000,000	4,508,673,296	4,020,606,538	75.28	67.13
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	468,500,000	468,500,000	126,735,000	100.00	27.05
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	28,500,000	28,500,000	-	100.00	0.00
Développement de la formation continue/Development of continuing education	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	70,000,000	70,000,000	-	100.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	67,000,000	67,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	12,500,000	12,500,000	10,961,000	100.00	87.69
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	661,500,000	661,500,000	137,696,000	100.00	20.82
CENTRE/CENTER					
Accueil des usagers et acheminement du courrier/Home users and mail delivery	56,500,000	28,388,114	28,388,114	50.24	50.24
Alimentation et nutrition du jeune enfant/Food and nutrition of young children	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Amélioration de la prise en charge hospitalière et préhospitalière des AVP/Improved decision in hospital and prehospital care of AVP	92,000,000	-	-	0.00	0.00
Amélioration de l'accès aux médicaments, réactifs et dispositifs médicaux/Improving access to medicines, reagents and medical devices	130,000,000	-	-	0.00	0.00
Amélioration du Cadre de Travail/Improved Work Executive	25,000,000	22,500,001	22,500,001	90.00	90.00
Amélioration du système national de santé/Improving the national health system	1,050,000,000	950,000,000	950,000,000	90.48	90.48
Améliorer la prise en charge clinique, des urgences médicales et chirurgicales, des soins palliatifs et de réhabilitation des Malades dans les structures sanitaires/Improve clinical care , medical and surgical emergencies , palliative care and rehabilita	5,000,000	-	-	0.00	0.00
Approvisionnement en médicaments, intrants et test pour la prévention et PEC du SIDA/Drug supply, inputs and test for AIDS prevention and PEC	6,159,600,000	6,059,148,085	5,549,600,000	98.37	90.10
Approvisionnement en médicaments, intrants et tests pour la prévention et PEC du paludisme/Drug supply, inputs and tests for malaria prevention and PEC	1,143,379,000	893,562,500	-	78.15	0.00
Communication en faveur des adolescents/Communication for adolescents	110,000,000	-	-	0.00	0.00
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	1,571,200,000	1,448,500,000	173,039,000	92.19	11.01

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	115,500,000	115,500,000	5,000,000	100.00	4.33
Dépistage et prise en charge des MTN, MCNT et autres maladies/Screening and management of MTN, CNCD and other diseases	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Dépistage et prise en charge globale de la lèpre/Screening and comprehensive care for leprosy	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement de la formation continue/Development of continuing education	100,763,000	75,000,000	43,500,000	74.43	43.17
développement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	940,000,000	501,602,490	316,714,441	53.36	33.69
Développement des Manuels, de normes et procédures/Development of manuals , standards and procedures	55,000,000	-	-	0.00	0.00
Développement des manuels, de normes et procédures/Development of manuals , standards and procedures	56,150,000	-	-	0.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	1,931,758,000	459,171,353	133,412,353	23.77	6.91
Développement d'un système d'assurance qualité/Development of a quality assurance system	10,000,000	6,264,143	6,264,143	62.64	62.64
Education à l'intégrité/Education integrity	6,500,000	-	-	0.00	0.00
Elaboration et distribution des codes déontologiques des différentes professions de la santé/Development and distribution of codes of conduct for different health professions	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Formation du personnel en SONEU/PTME/PF /Staff training EONC / PMTCT / PF	24,950,000	-	-	0.00	0.00
Mise en oeuvre de la politique de la Technologie Sanitaire/Implementation of the policy of the Health Technology	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Mise en oeuvre du schéma directeur informatique/Implementation of the IT master plan	44,900,000	44,898,835	39,998,835	100.00	89.08
Opérationnalisation de l'Observatoire National de Santé Publique (ONSP)/Operationalization of the National Observatory of Public Health (NPSO)	35,000,000	-	-	0.00	0.00
Organisation des campagnes de vaccination*/Organization of vaccination campaigns	550,000,000	440,008,375	400,000,000	80.00	72.73
Poursuite de la mise en œuvre des Initiatives à Résultats Rapides (RRI)**/Continued implementation of Rapid Results Initiatives (RRI) **	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Préparation et suivi de l'exécution du budget du minsante/Preparation and monitoring of the implementation of the budget of Mnsante	65,000,000	23,349,150	23,349,150	35.92	35.92
PREVENTION DE L'INFECTION A VIH/PREVENTION OF HIV INFECTION	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Prévention des épidémies et pandémies/Prevention of epidemics and pandemics	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Prise en charge clinique des maladies non transmissibles/Clinical management of NCDs	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Prise en charge des cas en phase d'épidémie ou de flambée épidémique/Support for cases in Phase epidemic or outbreak	140,000,000	-	-	0.00	0.00
Prise en charge globale de la tuberculose/Comprehensive care for tuberculosis	615,000,000	378,649,189	-	61.57	0.00
Prise en charge globale du VIH/Comprehensive care of HIV	397,800,000	7,005,937	7,005,937	1.76	1.76
Prise en charge intégrées des maladies de l'enfant/Taking Integrated Management of Childhood Illness	15,000,000	-	-	0.00	0.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Promotion de la production locale et valorisation du patrimoine thérapeutique national/Promoting local production and promotion of the national therapeutic heritage	50,000,000	-	-	0.00	0.00
Promotion de l'utilisation de l'Eau potable/Promoting the use of drinking water	6,000,000	-	-	0.00	0.00
Promotion des mutuelles de santé/Promotion of mutual health	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	94,200,000	94,200,000	4,200,000	100.00	4.46
Réhabilitation/ Remise à niveau de l'hôpital Jamotl de Yaoundé/Rehabilitation / Upgrading of Jamotl hospital in Yaounde	465,000,000	-	-	0.00	0.00
Remise à niveau de l'HR de Kousseri/Upgrading of HR Kousseri	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement de la lutte contre la corruption dans les hôpitaux/Strengthening the fight against corruption in hospital	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement de la vaccination de routine/Strengthening routine immunization	200,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement des capacités institutionnelles/Institutional capacity building	30,600,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement du cadre institutionnelle de lutte contre la drogue/Strengthening the institutional framework for the fight against drugs	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Renforcement du parc automobile/strengthening the fleet	500,000,000	472,199,958	472,199,958	94.44	94.44
Renforcer l'offre de soins au niveau opérationnel de Ngoumou/Strengthen health care delivery at the operational level Ngoumou	4,200,000	4,200,000	-	100.00	0.00
Surveillance à base communautaire/Community-based surveillance	5,000,000	-	-	0.00	0.00
Transferts en capital/Capital transfers	4,455,000,000	3,809,985,700	3,809,985,700	85.52	85.52
Total CENTRE/CENTER	21,606,000,000	15,894,133,830	12,045,157,632	73.56	55.75
EST/EAST					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	520,000,000	520,000,000	129,138,739	100.00	24.83
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	8,500,000	8,500,000	6,311,798	100.00	74.26
Développement de la formation continue/Development of continuing education	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	45,000,000	45,000,000	25,000,000	100.00	55.56
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	90,000,000	90,000,000	19,074,873	100.00	21.19
Total EST/EAST	698,500,000	678,500,000	194,525,410	97.14	27.85
EXTREME NORD/Far North					
Appui aux structures de santé/Support to health structures	4,500,000	4,500,000	1,000,000	100.00	22.22
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	875,500,000	975,500,000	88,819,000	111.42	10.14

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	32,000,000	32,000,000	-	100.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	173,500,000	-	-	0.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	1,135,500,000	1,062,000,000	89,819,000	93.53	7.91
LITTORAL/LITTORAL					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	625,900,000	625,900,000	4,900,000	100.00	0.78
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Developpement de la formation continue/Development of continuing education	70,000,000	70,000,000	-	100.00	0.00
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	364,000,000	344,000,000	63,652,000	94.51	17.49
Mise en oeuvre du schéma directeur informatique/Implementation of the IT master plan	11,000,000	11,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	1,275,800,000	1,255,800,000	73,452,000	98.43	5.76
NORD/NORTH					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	336,000,000	336,000,000	169,035,666	100.00	50.31
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	175,000,000	175,000,000	59,410,566	100.00	33.95
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	45,000,000	45,000,000	15,000,000	100.00	33.33
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	80,000,000	80,000,000	30,000,000	100.00	37.50
Total NORD/NORTH	636,000,000	636,000,000	273,446,232	100.00	42.99
NORD OUEST/ NORTH WEST					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	112,900,000	112,900,000	4,900,000	100.00	4.34
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	185,000,000	185,000,000	29,750,000	100.00	16.08
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	5,000,000	5,000,000	-	100.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	240,000,000	240,000,000	116,324,576	100.00	48.47

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	542,900,000	542,900,000	150,974,576	100.00	27.81
OUEST/WEST					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	1,160,000,000	1,168,000,000	356,293,224	100.69	30.71
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	100,000,000	100,000,000	-	100.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	58,500,000	58,500,000	13,170,000	100.00	22.51
Total OUEST/WEST	1,318,500,000	1,326,500,000	369,463,224	100.61	28.02
SUD/SOUTH					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	537,800,000	537,800,000	86,091,030	100.00	16.01
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	92,000,000	92,000,000	7,140,000	100.00	7.76
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	90,000,000	50,000,000	-	55.56	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	65,000,000	65,000,000	58,200,015	100.00	89.54
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	85,000,000	85,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	869,800,000	829,800,000	151,431,045	95.40	17.41
SUD OUEST/SOUTH WEST					
construction et équipement des CSI/CSI construction and equipment	373,500,000	373,500,000	16,000,000	100.00	4.28
Construction et équipement des pavillons mere et enfant/Construction and equipment of mother and child pavilions	50,000,000	50,000,000	-	100.00	0.00
construction/réhabilitation/extension des écoles de formation /construction / rehabilitation / extension training schools	13,500,000	13,500,000	-	100.00	0.00
developpement de l'infrastructure de proximité/Development of near infrastructure	80,000,000	80,000,000	-	100.00	0.00
Developpement du plateau technique de l'HD d'Akonolinga/Development of the technical platform of HD Akonolinga	28,500,000	28,500,000	16,000,000	100.00	56.14
Developpement du plateau technique HD de BOTA/Development of the technical platform HD BOTA	75,000,000	75,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation, Aménagement et/ou rénovation des formations sanitaires à et autres infrastructures/Rehabilitation , improvement and / or renovation of health facilities and other infrastructure	95,000,000	95,000,000	-	100.00	0.00
Réhabilitation/ Remise à niveau de l'hôpital Jamotl de Yaoundé/Rehabilitation / Upgrading of Jamotl hospital in Yaounde	40,000,000	40,000,000	-	100.00	0.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	755,500,000	755,500,000	32,000,000	100.00	4.24
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	29,500,000,000	23,642,633,830	13,517,965,119	80.14	45.82

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE/MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Construction des bâtiments administratifs des services déconcentrés/Construction of administrative buildings of decentralized services	27,000,000	27,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	27,000,000	27,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTER					
Acquisition matériel roulant/Acquisition of rolling stock	138,900,000	138,368,000	138,368,000	99.62	99.62
Appui à la promotion du dialogue social (PAPDS)/Program in Support of the Promotion of Social Dialogue	55,000,000	49,766,603	9,438,638	90.48	17.16
Construction des bâtiments administratifs des services déconcentrés/Construction of administrative buildings of decentralized services	15,000,000	15,000,000	-	100.00	0.00
Création des centres /Creation of Excellence Centers	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Elaboration du document de la Politique Nationale du Travail/Elaboration of the document for the National Labour Policy	20,000,000	17,601,300	17,601,240	88.01	88.01
Equipement des services centraux et déconcentrés/Equipment of central and decentralised services	50,000,000	46,043,225	30,364,475	92.09	60.73
Instauration de la couverture du risque maladie/Inaugurating Sickness Risk Coverage	20,000,000	19,999,999	19,999,999	100.00	100.00
Lutte contre le VIH-SIDA en milieu du travail/Fight against HIV/AIDS in the working environment	25,000,000	23,036,119	23,036,119	92.14	92.14
Maintenance des équipements et des batiments/Maintaining equipment and buildings	10,000,000	8,708,765	8,708,765	87.09	87.09
Opérationnalisation de l'Observatoire National du Travail/Operationalising the Labour National Observatory	65,000,000	64,991,250	64,991,250	99.99	99.99
Promotion de la mutualité en matière de sécurité sociale/Promotion of Mutuality within Social Security Framework	20,000,000	17,713,395	17,713,395	88.57	88.57
Renforcement de la chaîne PPBS/Reinforcement of the PPBS chain	30,000,000	23,919,250	14,260,000	79.73	47.53
Suivi et Evaluation des textes/Follow up and evaluation of texts	84,100,000	77,160,015	39,696,125	91.75	47.20
Total CENTRE/CENTER	543,000,000	512,307,921	394,178,006	94.35	72.59
EST/EAST					
Maintenance des équipements et des batiments/Maintaining equipment and buildings	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total EST/EAST	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
EXTREME NORD/Far North					
Equipement des services centraux et déconcentrés/Equipment of central and decentralised services	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Maintenance des équipements et des batiments/Maintaining equipment and buildings	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction des bâtiments administratifs des services déconcentrés/Construction of administrative buildings of decentralized services	45,000,000	45,000,000	21,230,000	100.00	47.18
Equipement des services centraux et déconcentrés/Equipment of central and decentralised services	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	50,000,000	50,000,000	26,230,000	100.00	52.46
41 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE/MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL SECURITY /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	650,000,000	619,307,921	420,408,006	95.28	64.68
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES/MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS					
CENTRE/CENTER					
Construction de cinq (05) Maisons des Ages pour renforcement du cadre juridique et institutionnel des personnes socialement vulnérables/Construction of five (05) houses Ages for strengthening the legal and institutional framework for socially vulnerable	130,000,000	274,043,476	-	210.80	0.00
Développement des infrastructures du Ministère/Development of Minister infratructures	40,000,000	35,363,031	35,363,031	88.41	88.41
Equipements./Equipment .	195,000,000	31,447,113	31,447,113	16.13	16.13
Transfer de compétences et de ressources./Transfer of skills and resources.	120,000,000	-	-	0.00	0.00
Transfert en capital au Centre de Réhabilitation du CNRPH de Yaoundé pour la contruction d'un foyer d'accueil, équipements de l'unité d'appairailage, équipements médicaux, acquisition renovation, entretien de materiels./Capital transfer in Yaounde CNRPH	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	585,000,000	440,853,620	166,810,144	75.36	28.51
SUD/SOUTH					
Développement des infrastructures du Ministère/Development of Minister infratructures	65,000,000	-	-	0.00	0.00
Total SUD/SOUTH	65,000,000	-	-	0.00	0.00
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES/MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	650,000,000	440,853,620	166,810,144	67.82	25.66
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE/MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND THE FAMILY					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
CENTRE/CENTER					
Acquisitions de materiels divers/Purchase of diverse materiels	16,000,000	15,000,000	15,000,000	93.75	93.75
Appui aux femmes./Women aid	115,000,000	95,823,583	95,823,583	83.32	83.32
Construction et réhabilitation des CPF./Completion, rehabilitation of the CPF	256,000,000	108,511,057	68,605,981	42.39	26.80
Elaboration d'une Politique Nationale Genre/Elaboration of the gender politics plan	20,000,000	19,866,156	19,866,156	99.33	99.33
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	53,000,000	52,975,892	14,975,892	99.95	28.26
Production de documents éducatifs./Production of educative documents.	22,500,000	9,844,088	9,844,088	43.75	43.75
Suivi des activités de la chaine PPBS./Follow up the activities of the PPBS chain.	10,000,000	9,746,000	9,746,000	97.46	97.46

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Vulgarisation du droit de la femme et de l'enfant/Vulgarisation of women and child righth.	20,000,000	-	-	0.00	0.00
Total CENTRE/CENTER	5 12,500,000	3 11,766,776	233,861,700	60.83	45.63
EST/EAST					
Acquisitions de materiels divers/Purchase of diverse materiels	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
EXTREME NORD/Far North					
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	6,000,000	6,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	6,000,000	6,000,000	-	100.00	0.00
LITTORAL/LITTORAL					
Construction et réhabilitation des CPF./Completion, rehabilitation of the CPF	40,000,000	80,000,000	-	200.00	0.00
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	9,600,000	9,600,000	-	100.00	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	49,600,000	89,600,000	-	180.65	0.00
NORD/NORTH					
Construction et réhabilitation des CPF./Completion, rehabilitation of the CPF	4,800,000	9,600,000	-	200.00	0.00
Total NORD/NORTH	4,800,000	9,600,000	-	200.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Acquisitions de materiels divers/Purchase of diverse materiels	4,500,000	4,500,000	-	100.00	0.00
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	9,350,000	9,350,000	4,850,000	100.00	51.87
OUEST/WEST					
Acquisitions de materiels divers/Purchase of diverse materiels	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.00	100.00
Construction et réhabilitation des CPF./Completion, rehabilitation of the CPF	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Total OUEST/WEST	29,850,000	29,850,000	4,850,000	100.00	16.25
SUD/SOUTH					
Construction et réhabilitation des CPF./Completion, rehabilitation of the CPF	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.00	100.00
Equipement des CPF et autres./Equipment of WEC and others	3,400,000	3,400,000	-	100.00	0.00
Total SUD/SOUTH	8,250,000	8,250,000	4,850,000	100.00	58.79
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Acquisitions de materiels divers/Purchase of diverse materiels	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	4,850,000	4,850,000	4,850,000	100.00	100.00
43 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE/MINISTRY OF WOMEN'S EMPOWERMENT AND THE FAMILY /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	650,000,000	494,066,776	258,061,700	76.01	39.70
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS/MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
CENTRE/CENTER					
Aménagement et réfection des bâtiments du MINPOSTEL/Laying out and renovation of MINPOSTEL buildings	132,000,000	109,823,207	104,926,540	83.20	79.49
Construction/Construction	106,200,000	239,454,917	235,567,367	225.48	221.81
Elaboration, mise à jour et publication des normes postales/Elaboration, update and publication of postal norms	10,000,000	9,999,113	9,999,113	99.99	99.99
Equipements et Entretiens/Equipments and maintenance	260,000,000	216,697,754	216,697,754	83.35	83.35
Extension du LAN/VDI au MINPOSTEL/Extension of AN/VDI in MINPOSTEL	40,000,000	-	-	0.00	0.00
Implémentation des services innovants au MINPOSTEL/Implementation of innovatory services in MINPOSTEL	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	-	100.00	0.00
Mise en place de la poste de proximité dans les zones urbaines/Allocation for the setting up of proximity post in urban areas	45,000,000	54,259,680	-	120.58	0.00
Réhabilitation de l'autocommutateur du MINPOSTEL (PABX)/Rehabilitation of the auto-commutator of MINPOSTEL	15,000,000	-	-	0.00	0.00
Total CENTRE/CENTER	667,900,000	644,934,671	567,190,774	96.56	84.92
EST/EAST					
Construction et équipement de bureaux de poste dans les zones minières, énergétiques et industrielles/Construction and equipment of post offices in the mining, energic and industrial areas	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	59,700,000	14,700,000	14,700,000	24.62	24.62
EXTREME NORD/Far North					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	14,700,000	14,700,000	-	100.00	0.00
LITTORAL/LITTORAL					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total LITTORAL/LITTORAL	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
NORD/NORTH					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	-	100.00	0.00
Total NORD/NORTH	14,700,000	14,700,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
OUEST/WEST					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total OUEST/WEST	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
SUD/SOUTH					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Construction et équipement de bureaux de poste dans les zones minières, énergétiques et industrielles/Construction and equipment of post offices in the mining, energetic and industrial areas	45,000,000	-	-	0.00	0.00
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	24,500,000	44,100,000	19,600,000	180.00	80.00
Total SUD/SOUTH	69,500,000	44,100,000	19,600,000	63.45	28.20
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Investissement des services déconcentrés/Invesments for external services	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS/MINISTRY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE					
TOTAL	900,000,000	806,634,671	674,990,774	89.63	75.00
46 MINISTERE DES TRANSPORTS/MINISTRY OF TRANSPORT					
ADAMAOUA/ADAMAWA					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	19,800,000	19,800,000	9,800,000	100.00	49.49
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	19,800,000	19,800,000	9,800,000	100.00	49.49
CENTRE/CENTER					
Acquisition du matériel informatique/Purchase of computer material	10,000,000	7,674,450	2,824,450	76.74	28.24
Acquisition du matériel informatique (ordinateurs complets + imprimantes)/Purchase of computer material (complete computer sets + printer)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100.00	100.00
Acquisition du matériel roulant pour le Mint/Purchase of vehicles	333,850,000	493,667,904	429,046,860	147.87	128.51
Acqisition de trois véhicules berline/Purchase of three Sedan vehicles	49,500,000	49,500,000	49,500,000	100.00	100.00
Acqisition de trois véhicules berline pour les services centraux/Purchase of three sedan vehicles for Central services	49,500,000	44,500,000	44,500,000	89.90	89.90
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	57,144,000	57,123,345	47,823,345	99.96	83.69
Aménagement des services centraux/Works fit of the main services	60,000,000	96,572,157	96,572,157	160.95	160.95
Conception et mise en place des outils de gestion (charte de structure, manuel des procédures.etc.) au MINT/Conception and setting of management tools (structure chart, precedure book etc...)	15,100,000	14,310,000	-	94.77	0.00
Construction des magasins pour les chargeurs/Construction of warehouses for loaders	200,000,000	200,000,000	200,000,000	100.00	100.00
Elaboration du fichier national des transports urbains/Elaboration of National urban transport register	20,000,000	19,999,418	19,999,418	100.00	100.00
Elaboration du plan national d'organisation du transport par moto taxi au Cameroun/Elaboration of a National Organization plan for transport by moto taxi in Camaroon	20,000,000	19,998,225	19,998,225	99.99	99.99
Elaboraton du fichier national des transports routiers de voyageurs/Elaboration of a National Transport register of traveles	20,000,000	18,927,360	18,927,360	94.64	94.64

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement de station Météorologique de MFOU/Equipment of Mfou's station weather	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Etudes et construction des délégations départementales des transports/Strudies and construction of Transport Subdivisional Delegation	88,406,000	88,406,000	70,906,000	100.00	80.20
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	100,000,000	65,000,000	-	65.00	0.00
LOGO MINTRANS/MINTRANS's LOGO	4,900,000	4,801,850	4,801,850	98.00	98.00
Mise en place d'un réseau de télécommunication/Put in place a telecommunication network	20,000,000	17,075,408	17,075,408	85.38	85.38
Mise en place d'un système de surveillance radar au Cameroun/Implementation a radar monitoring	500,000,000	250,000,000	250,000,000	50.00	50.00
Mise en place d'un système de vidéosurveillance/Implementation of a video monitoring system	4,900,000	4,894,140	4,894,140	99.88	99.88
Organisation des campagnes de proximité de prévention routière dans les établissements scolaires/Organization of proximity campaign for road preventives in schools	10,000,000	-	-	0.00	0.00
Prise en charge des différentes session de la chaîne PPBS/Taken care by differents sessions of PPBS	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Subvention accordée à Camair-co/Subvention to Camer-Co	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Subvention accordée aux ADC/Support for Cameroon airports	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Travax d'aménagement des plateformes de 20 stations météorologiques automatiques sur l'étendu du territoire/Renovation works of the plate forms of 20 automatic meteorologic	80,000,000	75,127,500	75,127,500	93.91	93.91
Total CENTRE/CENTER	1,823,300,000	1,707,577,757	1,511,996,713	93.65	82.93
EST/EAST					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	9,800,000	9,800,000	9,800,000	100.00	100.00
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	20,000,000	20,000,000	17,722,875	100.00	88.61
Total EST/EAST	29,800,000	29,800,000	27,522,875	100.00	92.36
EXTREME NORD/Far North					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	14,700,000	14,700,000	9,800,000	100.00	66.67
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total EXTREME NORD/Far North	34,700,000	34,700,000	9,800,000	100.00	28.24
LITTORAL/LITTORAL					
Aménagement des bâtiments des services déconcentrés/Works fit of external services	14,900,000	14,900,000	-	100.00	0.00
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	19,800,000	19,800,000	9,800,000	100.00	49.49
Construction du centre météorologique national/Construction of the National meteorological Centre	80,000,000	74,390,988	74,390,988	92.99	92.99

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Fourniture de la bande passante/Purchase of a pass band	80,000,000	78,252,031	-	97.82	0.00
Subvention accordée à CAMRAIL/Subvention to Camrail	60,000,000	60,000,000	60,000,000	100.00	100.00
Subvention accordée à l'APN/Subvention to APN	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00
Subvention accordée au PAD/Subvention for DAP	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00	100.00
Total LITTORAL/LITTORAL	344,700,000	337,343,019	234,190,988	97.87	67.94
NORD/NORTH					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	19,800,000	19,800,000	8,440,515	100.00	42.63
Total NORD/NORTH	19,800,000	19,800,000	8,440,515	100.00	42.63
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	34,700,000	34,700,000	14,700,000	100.00	42.36
OUEST/WEST					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.00	100.00
Etudes et construction des délégations départementales des transports/Studies and construction of Transport Subdivisional Delegation	24,000,000	24,000,000	21,459,800	100.00	89.42
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	20,000,000	20,000,000	-	100.00	0.00
Total OUEST/WEST	58,700,000	58,700,000	36,159,800	100.00	61.60
SUD/SOUTH					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	14,700,000	14,700,000	20,000,000	100.00	136.05
Etudes et construction des Délégations Régionales des Transports/Studies and construction of Transport Regional Delegations	100,000,000	65,000,000	52,128,946	65.00	52.13
Total SUD/SOUTH	114,700,000	79,700,000	72,128,946	69.49	62.88
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Amenagement des salles de conférence (mobiliers, sonorisation)/Arrangment of the conference room	19,800,000	19,800,000	-	100.00	0.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	19,800,000	19,800,000	-	100.00	0.00
46 MINISTERE DES TRANSPORTS/MINISTRY OF TRANSPORT /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	2,500,000,000	2,341,920,776	1,924,739,837	93.68	76.99
50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE/MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM ADAMAOUA/ADAMAWA					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Etudes/Studies	10,000,000	10,000,000	-	100.00	0.00
Total ADAMAOUA/ADAMAWA	14,900,000	14,900,000	4,900,000	100.00	32.89
CENTRE/CENTER					
Amélioration de la gestion des dossiers disciplinaires et du contentieux/Setting up of Regional Disciplinary Councils	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Construction réhabilitation et aménagement des services/Construction and fitting out of buildings	84,999,000	74,058,962	24,058,962	87.13	28.30
Développement des outils de la reforme administrative/Development of administrative reform tools	70,000,000	69,995,563	69,995,563	99.99	99.99
Equipement des services/Supply of equipments to services	310,846,000	263,344,957	258,444,957	84.72	83.14
Etudes/Studies	28,000,000	27,991,171	27,991,171	99.97	99.97
Réduction des delais de traitementd es dossiers/File treatment reduction delay	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00
Renforcement des capactés des personnels de l'Etat/Reinforcement of state personnel capacities	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
Subventions aux structures sous tutelle du MINFOPRA/Reinforcement of buildings and equipments at ENAM (National School of Administration and Magistracy)	220,000,000	220,000,000	220,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	783,845,000	725,390,653	670,490,653	92.54	85.54
EST/EAST					
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total EST/EAST	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
EXTREME NORD/Far North					
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total EXTREME NORD/Far North	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
LITTORAL/LITTORAL					
Construction réhabilitation et aménagement des services/Construction and fitting out of buildings	25,000,000	25,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,955,000	4,955,000	1,000,000	100.00	20.18
Total LITTORAL/LITTORAL	29,955,000	29,955,000	1,000,000	100.00	3.34
NORD/NORTH					
Construction réhabilitation et aménagement des services/Construction and fitting out of buildings	30,000,000	30,000,000	-	100.00	0.00
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	-	100.00	0.00
Total NORD/NORTH	34,900,000	34,900,000	-	100.00	0.00
NORD OUEST/ NORTH WEST					
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total NORD OUEST/ NORTH WEST	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
OUEST/WEST					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Equipement des services/Supply of equipments to services	11,900,000	10,400,000	3,400,000	87.39	28.57
Total OUEST/WEST	11,900,000	10,400,000	3,400,000	87.39	28.57
SUD/SOUTH					
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total SUD/SOUTH	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Equipement des services/Supply of equipments to services	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100.00	100.00
50 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME					
ADMINISTRATIVE/MINISTRY OF PUBLIC SERVICE AND ADMINISTRATIVE REFORM					
/MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	900,000,000	840,045,653	704,290,653	93.34	78.25
51 ELECTIONS CAMEROON					
CENTRE/CENTER					
Intervention en Investissement/Intervention en Investissement	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
51 ELECTIONS CAMEROON /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	100.00
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES/NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS					
CENTRE/CENTER					
Intervention en Investissement/Intervention en Investissement	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES/NATIONAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00
92 PARTICIPATIONS /PARTICIPATIONS					
CENTRE/CENTER					
Appui d'investissement aux autres entreprises/Support of investment to the other enterprises	5,000,000,000	4,345,000,000	4,345,000,000	86.90	86.90
Prise de participation dans les institutions financières/PARTICIPATIONS IN FINANCIAL INSTITUTIONS (BANKS AND MICROFINANCE INSTITUTIONS)	40,000,000,000	38,337,718,321	38,337,718,321	95.84	95.84
Total CENTRE/CENTER	45,000,000,000	42,682,718,321	42,682,718,321	94.85	94.85
92 PARTICIPATIONS /PARTICIPATIONS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	45,000,000,000	42,682,718,321	42,682,718,321	94.85	94.85
93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION					
CENTRE/CENTER					

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Appui d'investissement à CAMWATER (du projet: Mise en oeuvre du contrat plan ETAT/CAMWATER pour l'affermage de l'eau dans les grandes métropoles/Investment support CAMWATER (Project : Implementation of the contract terms STATE / CAMWATER for water lease	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	100.00	100.00
Autres appui pour équipement des entreprises disposant d'un contrat plan ou d'un COM (du projet: Autres appui pour équipements des entreprises disposant d'un contrat plan ou d'un COM)/Other support for business equipment with a contract plan or a COM (p	14,000,000,000	13,889,696,074	13,889,696,074	99.21	99.21
Prise de participation dans les institutions financières/PARTICIPATIONS IN FINANCIAL INSTITUTIONS (BANKS AND MICROFINANCE INSTITUTIONS)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	20,000,000,000	19,889,696,074	19,889,696,074	99.45	99.45
93 REHABILITATION/RESTRUCTURATION /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	20,000,000,000	19,889,696,074	19,889,696,074	99.45	99.45
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS CENTRE/CENTER					
Arriérés du comice agropastoral/Arrears of the Ebolowa agricultural pastoral show	5,000,000,000	3,583,557,147	3,583,557,147	71.67	71.67
Autres fonds de contrepartie en dépenses réelles/Other compensation funds in real expenses	40,000,000,000	40,060,364,484	39,958,364,484	100.15	99.90
Dotation d'intervention pour activités stratégiques de coopération/Intervention's provision for strategic activities of cooperation	1,500,000,000	1,997,737,700	1,719,077,700	133.18	114.61
Dotation d'intervention pour appui au secteur productif/Intervention provision for support on productive sector	3,000,000,000	2,962,765,772	2,887,765,772	98.76	96.26
Dotation d'intervention pour équipements divers/Intervention's provision for miscellanous equipments	3,915,000,000	4,012,259,055	1,972,068,335	102.48	50.37
Dotation d'intervention pour études d'économie et de maturation des projets/Intervention's provision for economics studies and maturation of projects	1,500,000,000	3,062,942,905	3,062,942,905	204.20	204.20
Dotation pour construction d'AMBACAM ALGER/Provision for the construction of CAMEMB ALGER	538,000,000	-	-	0.00	0.00
Dotation pour création de l'emploi de masse en faveur des jeunes/Provision for the creation of mass employment in favour of the youths	3,000,000,000	2,039,994,900	2,039,994,900	68.00	68.00
Dotation pour mise en oeuvre de la réforme sur les finances publiques/Provision for the implementation of reforms on public finance	1,000,000,000	944,772,000	944,772,000	94.48	94.48
Dotation pour suivi de la mise en oeuvre du DSCE/Provision for monotoring of the implementation of the GESF	1,200,000,000	1,197,252,154	1,095,812,154	99.77	91.32
Dotation pour suivi et contrôle des projets et programmes d'investissement/Provision for monotoring and controlling of investment projects and programs	1,500,000,000	2,978,298,890	2,680,167,890	198.55	178.68
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane/Joint funds in taxes and costum law	19,400,000,000	18,396,915,589	14,807,915,589	94.83	76.33
Intervention d'urgence pour infrastructures d'aménagement du territoire/Emergency operation for infrastructures of territory lay out	11,485,000,000	29,761,254,068	24,667,784,674	259.13	214.78
Mise en place de nouvelles institutions/Emergency operation for infrastructures of territory lay out	1,685,000,000	3,398,710,000	3,398,710,000	201.70	201.70
Poursuite des travaux de construction de l'immeuble siège du Conseil Economique et Social/Continuation of the construction works for the Social and Economic Council's head office	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	100.00	100.00

BIP 2013 : REALISATION DES PROJETS PAR CHAPITRE ET PAR REGION
(Ressources Internes)

Projet	Dotation (CP)	Engagement (CP)	Liquidation (CP)	% Eng.	% Liq.
Programme thermique d'urgence (subvention EDC)/Thermal emergency programme (subvention EDC)	2,787,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	53.82	53.82
Projet de fourniture de matériel militaire par poly-technologies au MINDEF/Military material supplying project by poly-technology to the MINDEF	16,000,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000	30.63	30.63
Projet de mécanisation agricole/Project of agricultural mechanization	3,000,000,000	2,040,807,343	2,040,807,343	68.03	68.03
Projet de promotion de l'agriculture de nouvelle génération (AGROPOLE)/Project for promotion of agriculture of new generation (AGROPOLE)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	100.00	100.00
Réalisation des infrastructures dans les zones sinistrées du Nord, de l'Extrême-Nord et de l'Est/Realisation of infrastructures in the disaster zones of Nord, Far Nord and East	10,000,000,000	4,700,000,000	4,700,000,000	47.00	47.00
Renforcement du réseau SIGIPES/Strengthening of SIGIPES network	1,440,000,000	1,440,000,000	1,440,000,000	100.00	100.00
Total CENTRE/CENTER	140,950,000,000	141,977,632,007	130,399,740,893	100.73	92.51
LITTORAL/LITTORAL					
Fonds de contrepartie en taxes et droits de douane/Joint funds in taxes and costum law	2,600,000,000	1,700,000,000	-	65.38	0.00
Total LITTORAL/LITTORAL	2,600,000,000	1,700,000,000	-	65.38	0.00
SUD/SOUTH					
Port en eau profonde de Kribi/Kribi deep sea port	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	100.00	100.00
Total SUD/SOUTH	13,000,000,000	13,000,000,000	13,000,000,000	100.00	100.00
SUD OUEST/SOUTH WEST					
Travaux préparatifs du Cinquantenaire de la réunification à Buéa/Preparative works for the 50th anniversary of reunification in Buea	10,000,000,000	9,905,643,918	9,725,659,772	99.06	97.26
Total SUD OUEST/SOUTH WEST	10,000,000,000	9,905,643,918	9,725,659,772	99.06	97.26
94 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS /MINISTRY OF STATE PROPERTY, SURVEYS AND LAND TENURE TOTAL	166,550,000,000	166,583,275,925	153,125,400,665	100.02	91.94
Grand Total/	435,179,000,000	405,214,454,547	355,851,634,266	93.11	81.77