

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

ANNEXE N°11

RAPPORT D'EXECUTION DES PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS

ANNEXE BIP AU PROJET DE LOI DE REGLEMENT 2021

***Projet de loi de règlement
Exercice Budgétaire 2021***

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
LISTE DES TABLEAUX	3
LISTE DES FIGURES.....	3
SIGLES ET ABREVIATIONS	4
INTRODUCTION	7
I. METHODOLOGIE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS DU BIP 2021.....	9
II. PROCEDURE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS	10
III. SITUATION DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS.....	10
III.1. Synthèse de la budgétisation des financements extérieurs.....	10
III.2. Situation de l'exécution des financements extérieurs au terme de l'exercice 2021	11
<i>III.2.1. Situation des décaissements sur financements extérieurs</i>	<i>11</i>
III.1.2.1. Situation des décaissements sur financements extérieurs	11
III.1.2.2. Situation des décaissements par concessionnalité	12
III.1.2.3. Décaissements sur Financements Extérieurs par type de bailleur	13
<i>III.3. Évolution des décaissements sur financements extérieurs au cours de l'exercice 2021</i>	<i>14</i>
IV. PRINCIPAUX CONSTATS ET PERSPECTIVES	15
ANNEXES	17
Annexe 1 : Situation de l'exécution des financements extérieurs par chapitre	17
Annexe 2 : Situation de l'exécution des financements extérieurs par chapitre et par tâche	Erreur ! Signet non défini.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Synthèse des appels de fonds effectués par type de financement (en milliers de FCFA)	Erreur ! Signet non défini.
Tableau 2 : Synthèse de l'exécution des financements extérieurs (en milliers de FCFA)	12
Tableau 3 : Situation des décaissements ayant fait l'objet de renvoi aux bailleurs (en milliers de FCFA)	
Tableau 4 : Situation des décaissements par type de bailleur	13

LISTE DES FIGURES

Figure 1: processus d'exécution des financements extérieurs	10
Figure 2 : Répartition du plafond de décaissement par type de financement (en milliers de FCFA)	11
Figure 3 : Répartition des décaissements nets 2020 à fin décembre 2020 par concessionnalité ..	13
Figure 4 : Évolution mensuelle des décaissements nets 2020 à fin décembre	14

SIGLES ET ABREVIATIONS

ACEFA	Programme d'Amélioration de la Compétitivité des Exploitations Agropastorales Familiales
AEP	Alimentation en Eau Potable
AMI	Appel à Manifestation d'Intérêt
APAPE	Programme d'Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants en Afrique subsaharienne
ARSEL	Agence de Régulation du Secteur de l'Electricité
ASGIRAP	Programme d'Appui à la Sécurisation et à la Gestion Intégrée des Ressources Agro-Pastorales
BIP	Budget d'Investissement Public
BMN	Bureau de Mise à Niveau des Entreprises
BP	Budget Programme
BUCREP	Bureau Central de Recensement et d'Etudes de la Population
C2D	Contrat de Désendettement et de Développement
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CAMERCAP-PARC	Cameroon Policy Analysis and Research Center
CAN	Coupe d'Afrique des Nations
CAON-FED	Cellule d'Appui à l'Ordonnateur du Fonds Européen pour le Développement
CARPA	Conseil d'Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat
CDBF	Conseil de Discipline Budgétaire et Financière
CDE	Camerounaise des Eaux
CES	Conseil Economique et Social
CFM	Centres de Formation aux Métiers
CFPE	Centre de Formation Professionnelle d'Excellence
CFPS	Centre de Formation Professionnelle Sectoriel
CMPM	Commission Ministérielle de Passation des Marchés
CNJC	Conseil National de la Jeunesse du Cameroun
CONSUPE	Services du Contrôle Supérieur de l'Etat
CPM	Commission de Passation des Marchés
CTD	Collectivités Territoriales Décentralisées
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGCOOP	Direction Générale de la Coopération et de l'Intégration Régionale
DGEPIP	Direction Générale de l'Economie et de la Programmation des Investissements Publics
DPEFF	Direction de la Promotion Economique de la Femme et de la Famille
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
EAA	Agence intergouvernementale Eau et Assainissement pour l'Afrique
ECAM	Enquête Camerounaise Auprès des Ménages
FCFA	Franc de la Communauté Financière Africaine
FERC	Fonds d'Expertise et de Renforcement des Capacités
FIDA	Fonds International pour le Développement Agricole
FINEX	Financements extérieurs
FMI	Fonds Monétaire International
GP-IRDP	Projet de Développement Rural Intégré Chari Logone
INS	Institut National de la Statistique
IPD	Institut Panafricain pour le développement
IRAD	Institut de Recherche Agricole pour le Développement
IRENA	International Renewable Energies Agency
LIFIDEP	Livestock and Fisheries Development Project
LMOS	Living Modified Organisms

MEADEN	Mission d'Etude pour l'Aménagement De l'Extrême-Nord
MEAO	Mission d'Etude pour l'Aménagement de l'Océan
MIDIMA	Mission de Développement Intégré des Monts Mandara
MINAC	Ministère des Arts et de la Culture
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS	Ministère des Affaires Sociales
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINCOM	Ministère de la Communication
MINCOMMERCE	Ministère du Commerce
MINDCAF	Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINDEF	Ministère de la Défense
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEE	Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEFOP	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINESUP	Ministère de l'Enseignement Supérieur
MINFI	Ministère des Finances
MINFOF	Ministère des Forêts et de la Faune
MINFOPRA	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
MINHDU	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain
MINMAP	Ministère des Marchés Publics
MINMIDT	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique
MINPMEESA	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat
MINPOSTEL	Ministère des Postes et Télécommunications
MINPROFF	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINRESI	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MINREX	Ministère des Relations Extérieures
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINSEP	Ministère des Sports et de l'Education Physique
MINT	Ministère des Transports
MINTOUL	Ministère du Tourisme et des Loisirs
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINTSS	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
MIPROMALO	Mission de Promotion des Matériaux Locaux
PAAQSU	Programme d'Appui à l'Amélioration de la Qualité des Services rendus aux Usagers
PACA	Projet d'Amélioration de la Compétitivité Agricole
PACD/PME	Programme d'Appui à la Création et au Développement des PME
PADMIR	Projet d'Appui au Développement de la Microfinance Rurale
PADY II	Projet d'Assainissement de Yaoundé (Phase II)
PAEPA-MRU	Projet d'Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu Rural
PAEPA-MSU	Projet d'Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu Semi Urbain
PAISS	Projet d'Appui aux Investissements dans le Secteur de la Santé
PAJER-U	Programme d'Appui à la Jeunesse Rurale et Urbaine
PAPA	Programme d'Amélioration de la Productivité Agricole
PAUEPY	Programme d'Approvisionnement en Eau Potable de la ville de Yaoundé et ses environs
PCFC	Projet de Compétitivité des Filières de Croissance

PDCVA	Projets de Développement des Chaînes de Valeurs Agricoles
PDFVMC-FEICOM	Programme de Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes du Cameroun
PDICA	Programme de Développement Intégré Communautaire de l'Atlantique
PDUE	Projet de Développement des secteurs Urbains et de l'approvisionnement en Eau
PDRM II	Phase II du Projet de Développement Rural du Mont Mbappit
PDSen	Projet de Développement du Secteur de l'Energie
PER	Projet d'Electrification Rurale
PERIZ	Programme d'Exécution de la convention « Riz-Maïs » et de la convention « Manioc » (PERIZ-MAÏS-MANIOC)
PIAASI	Programme Intégré d'Appui aux Acteurs du Secteur Informel
PIADEL-EN	Projet d'Investissement en Appui au Développement Economique dans l'Extrême-Nord
PIE	Projet d'Interconnexion des réseaux Electriques
PIFMAS	Projet d'Insertion Socio-Economique des Jeunes par la création des Micro-entreprises de Fabrication du Matériel Sportif
PLANUT	Plan d'Urgence Triennal pour l'accélération de la Croissance
PMEAA	Programme d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises Agricoles et Alimentaires
PNDP	Programme National de Développement Participatif
POP _s	Polluants Organiques Persistants
PPA	Projet de Performance des Administrations
PROBMIS	Program Budget Management Integrated System
PTA	Plan de Travail Annuel
PULCI	Projet d'Urgence de Lutte Contre les Inondations dans la Région de l'Extrême-Nord
RAP	Rapport Annuel de Performance
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and Degradation
REPEC	Research Paper's in Economics
RGPH	Recensement Général de la Population et de l'Habitat
SIDA	Syndrome d'Immunodéficience Acquise
SND30	Stratégie Nationale de Développement 2020-2030
SONATREL	Société Nationale de Transport de l'Electricité
SPM	Services du Premier Ministre
SPRPB II	Sous-Programme de Réduction de la Pauvreté à la Base Phase II
SWAP	Sector Wide Approach
TIC	Technologies de l'Information et de la Communication

INTRODUCTION

Le Budget d'Investissement Public (BIP) est un instrument de politique économique par lequel l'État met à disposition les infrastructures, les équipements et les services socioéconomiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations et pour le développement du secteur productif.

Tenant compte de ce rôle essentiel du Budget d'Investissement Public, le Gouvernement l'a porté sur les aspects relevant des considérations clés et essentielles pour la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), puis de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30).

En vue de la mise en œuvre de la politique qu'il s'est fixé et compte tenu des contraintes qui pèsent sur les ressources internes, l'État du Cameroun sollicite l'appui des Partenaires Techniques et Financiers dans le financement et l'accompagnement pour la mise en œuvre des projets. Cet appui se matérialise par des dons et/ou des prêts. Ainsi, pour le compte de l'exercice 2021, le BIP est financé à hauteur de FCFA 733,80 milliards par les ressources extérieures, représentant environ 53,09% du BIP, soit une augmentation de 9,00 points par rapport à l'exercice budgétaire 2020.

L'exécution des projets du BIP 2021 s'est faite dans un contexte marqué par :

- le maintien d'une veille sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national ;
- la poursuite de la mise en œuvre du plan présidentiel de reconstruction des Régions affectées par la crise sécuritaire ;
- la mise en œuvre du Nouveau Programme Économique et Financier (PEF) conclu le 29 juillet 2021, avec le Fonds Monétaire International (FMI) ;
- la deuxième année de mise en œuvre :
 - de la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30) ;
 - du plan de riposte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19 ;
- l'accentuation de la responsabilisation des responsables des unités de gestion des projets marqué par la signature du Décret N° 2021/7341/PM du 13 octobre 2021 fixant les règles régissant la création, l'organisation et le fonctionnement des programmes et projets de développement.

Ce contexte macroéconomique, jumelé aux différentes entraves à la bonne exécution des projets à financements extérieurs (FINEX), ont astreint le Gouvernement à prendre des

mesures pour un meilleur suivi de l'exécution des financements extérieurs afin de maintenir la viabilité de la dette.

Le présent document est un récapitulatif de la situation de l'exécution des financements extérieurs au titre de l'exercice 2021. Il fait aussi état des difficultés rencontrées ainsi que des perspectives en vue d'une meilleure exécution des projets à financements extérieurs.

I. METHODOLOGIE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES D'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS DU BIP 2021

Dans le cadre de l'exécution du BIP de l'exercice budgétaire 2021, les données d'exécution des financements extérieurs ont été collectées par divers canaux notamment :

- la revue de l'exécution du BIP, essentiellement pour le compte du 4^{ème} Trimestre de l'exercice 2021, organisée par le MINEPAT en collaboration avec le MINFI et le MINMAP ;
- la deuxième session du Comité National de suivi de l'exécution physico-financière du BIP au titre de l'exercice 2021 ;
- les fiches de remontée de l'information sur l'exécution des projets à financements extérieurs lorsqu'elles sont rendues disponibles par les responsables de projets ;
- des séances de travail avec certaines structures internes du MINEPAT (DGEPIP et DGCOOP) ;
- la collaboration avec différentes autres parties prenantes à l'exécution des financements extérieurs, telles que la Cellule d'Appui à l'Ordonnateur National du FED (CAON-FED) et la Caisse Autonome d'Amortissement (CAA).

Dans le cadre des travaux de la revue de l'exécution physico-financière du BIP 2021 au titre du quatrième trimestre, il a été demandé aux administrations de faire le point sur l'exécution de tous les projets programmés y compris les projets à financements extérieurs. Un fichier de l'exécution tâche par tâche a été remis auxdites administrations en vue de l'actualisation des niveaux de réalisations physiques. Les données ainsi collectées ont été consolidées pour obtenir une situation globale de l'exécution des projets à financements extérieurs.

La deuxième session du Comité National de l'exécution physico-financière du BIP 2021 a également donné l'occasion de collecter des informations complémentaires sur l'exécution des projets à financements extérieurs. A cette occasion, le fichier de l'exécution physico-financière des projets du BIP a été également mis à jour et les informations collectées consolidées en vue de leur validation par ladite instance.


Les diverses sources suscitées ont permis de produire la situation des décaissements sur financements extérieurs non sans remonter par la même occasion, l'information sur les niveaux d'exécution physique et les difficultés rencontrées par lesdits projets au cours de l'exercice budgétaire 2021.

II. PROCEDURE DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS

L'exécution des Financements Extérieurs se fait suivant les procédures arrêtées dans les conventions de financement. Toutefois, afin d'assurer un meilleur suivi de l'exécution de ces ressources, la Circulaire N°0000242/C/MINFI du 30 décembre 2020 portant instructions relatives à l'Exécution des Lois de finances, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du Budget de l'État et des autres Entités Publiques pour l'exercice 2021 définit les rôles des différents acteurs impliqués dans ce processus.

Ainsi, le processus d'exécution des financements extérieurs est schématisé ci-dessous :

Figure 1: processus d'exécution financière des financements extérieurs



III. SITUATION DE L'EXECUTION DES FINANCEMENTS EXTERIEURS


III.1. Synthèse de la budgétisation des financements extérieurs

Conformément à la Loi N° 2020/018 du 17 décembre 2020 portant Loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021, le plafond des décaissements sur financements extérieurs est fixé à **FCFA 733,8 milliards**.

Dans le cadre du pilotage effectué par le Gouvernement dans l'exécution du budget, le Ministère des Finances est souvent amené à effectuer des virements pour des besoins de couvertures budgétaires. C'est ainsi que suite à des virements effectués au cours de l'exercice budgétaire 2021, la dotation budgétaire allouée aux financements extérieurs est passée à **FCFA 500,063 milliards**.

Les prêts non-concessionnels représentent plus de 50% du plafond de décaissement (cf. figure 2).

Figure 2 : Répartition du plafond de décaissement par type de financement (en milliers de FCFA)



III.2. Situation de l'exécution des financements extérieurs au terme de l'exercice 2021

III.2.1. Situation des décaissements sur financements extérieurs

III.1.2.1. Situation des décaissements sur financements extérieurs

La situation de l'exécution des financements extérieurs du BIP 2021 affiche un montant total de décaissement sur prêts et dons programmes et projets de **FCFA 533,03 milliards** dont **FCFA 490,79 milliards au profit des projets dotés dans le BIP**. Dans le cadre de la stratégie de riposte contre la pandémie de la COVID-19, des décaissements d'un montant global F CFA de 42,24 milliards ont été enregistrés dans le cadre du Compte d'Affectation Spéciale (CAS) COVID.

Concernant les projets du BIP, le taux de décaissement des financements extérieurs est **94,47%** par rapport au plafond révisé suscité. Ces décaissements se décomposent ainsi qu'il suit :

- **dons** : FCFA 86,42 milliards **soit un taux de décaissement de 401,95% par rapport au plafond** ;
- **prêts concessionnels** : FCFA 176,78 milliards, **soit un taux de décaissements de 81,37% par rapport au plafond des décaissements sur les prêts**

programmes et projets concessionnels inscrits dans la Loi de Finances 2021;

- **prêts non concessionnels : FCFA 227,59 milliards soit un taux de décaissement de 81,23% par rapport au plafond révisé.**

Au terme de l'exercice budgétaire 2021, il ressort que le plafond des décaissements inscrits dans la Loi des Finances 2021 a été respecté pour ce qui est des prêts projets et programmes concessionnels et non concessionnels.

Pour ce qui est des dons programmes et projets, le dépassement enregistré s'explique par le fait que la collaboration accrue avec certaines administrations, notamment le MINSANTE a permis de capter des décaissements des projets du portefeuille de certains Partenaires Techniques et Financiers au titre des Dons qui échappaient jusqu'ici au circuit de remontée de l'information mis en place au MINEPAT et à la CAA.

Tableau 1 : Synthèse de l'exécution des financements extérieurs (en milliers de FCFA)


Type de financement	Décaissement	Décaissement	Décaissement
	Budget général	CAS Covid 19	(b)
Prêts projets et programmes	404 373 573	42 243 490	446 617 064
Prêts Non concessionnels	227 589 415	42 243 490	269 832 905
Prêts Concessionnels	176 784 158		176 784 158
Dons projets et programmes	86 416 077		86 416 077
Dons sur statistiques CAA	15 580 647		15 580 647
Dons de l'UE	11 190 329		11 190 329
Autres dons (MINJEC, MINAS, MINSANTE)	59 645 101		59 645 101
Total décaissé	490 789 650	42 243 490	533 033 141

Sources : MINEPAT, CAA

III.1.2.2. Situation des décaissements par concessionnalité

Plus de la moitié du montant des décaissements effectués au cours de l'exercice 2021 sont relatifs aux prêts non concessionnels. Environ le tiers desdits décaissements est relatif aux prêts concessionnels tandis que les dons bénéficient de 16% des décaissements effectués en 2021 (graphique 1).

Figure 3 : Répartition des décaissements nets 2021 à fin décembre 2021 par concessionnalité



Sources : CAA, MINEPAT

III.1.2.3. Décaissements sur Financements Extérieurs par type de bailleur

Le volume des décaissements effectués par les bailleurs bilatéraux représente plus de la moitié des décaissements effectués au cours de l'exercice 2021.

Tableau 2 : Situation des décaissements par type de bailleur

Bailleurs/type de coopération	Concessionnel	Don	Non Concessionnel	Total général
Bilateral	31 653 824 480		80 097 272 373	111 751 096 853
AFD	11 740 416 648		17 543 865 828	29 284 282 476
EXCH			53 877 320 059	53 877 320 059
EXIND			8 676 086 486	8 676 086 486
EXKOR	9 669 695 482			9 669 695 482
FKDEA	2 155 242 896			2 155 242 896
Fonds Saoudien de Developpement	1 571 975 945			1 571 975 945
JICA	6 365 471 791			6 365 471 791
KFW	151 021 718			151 021 718
Commercial			43 028 904 722	43 028 904 722
AEI			42 243 490 337	42 243 490 337
BELFIUS			496 193 104	496 193 104
DEES			289 221 281	289 221 281
Don		86 416 077 161		86 416 077 161
AFD		19 678 710		19 678 710
BAD		1 832 851 486		1 832 851 486
BMCE		220 000 000		220 000 000
FAD		242 821 732		242 821 732
FEM		586 217 755		586 217 755
FIDA		252 868 980		252 868 980
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme		46 555 044 966		46 555 044 966
GAVI Alliance		9 062 883 261		9 062 883 261
IDA		12 645 214 299		12 645 214 299
JICA		993 700		993 700
OMS		1 650 615 132		1 650 615 132
PEPFAR		829 880 715		829 880 715
UE		11 190 329 093		11 190 329 093
UNICEF		1 326 677 332		1 326 677 332
Multilateral	145 130 333 744		146 706 728 207	291 837 061 950
BAD	16 452 895 692		40 045 676 058	56 498 571 750


Bailleurs/type de coopération	Concessionnel	Don	Non Concessionnel	Total général
BADEA	1 275 197 815			1 275 197 815
BDEAC	1 788 849 649			1 788 849 649
BEIUE	7 458 231 090			7 458 231 090
BID	13 756 713 300		84 513 674 372	98 270 387 672
BIRD			19 700 034 580	19 700 034 580
FAD	15 169 968 451			15 169 968 451
FIDA	4 091 866 325			4 091 866 325
FS OPEP			2 447 343 197	2 447 343 197
FSN	181 378 367			181 378 367
IDA	84 955 233 055			84 955 233 055
Total général	176 784 158 223	86 416 077 161	269 832 905 302	533 033 140 686

Sources : CAA, MINEPAT

III.3. Évolution des décaissements sur financements extérieurs au cours de l'exercice 2021

Les niveaux de décaissements les plus importants sont enregistrés au cours des mois de Juin, Août et Décembre. En effet, le volume des décaissements enregistré au cours de ces trois (03) représente 59% du volume global des décaissements effectués en 2021.

Figure 4 : Évolution mensuelle des décaissements nets 2021 à fin décembre



Sources : CAA, MINEPAT

IV. PRINCIPAUX CONSTATS ET PERSPECTIVES

IV.1. Principaux constats

Les projets à financements extérieurs font l'objet de certains constats inhérents à la contractualisation, budgétisation, à l'exécution et au suivi, dont les principales sont les suivantes :

En matière de contractualisation et de budgétisation :

- Retards dans le traitement et/ou rejets des demandes de non objection par certains Partenaires Techniques et Financiers ;
- Absence d'alignement des procédures de passation de marchés publics de certains Partenaires Techniques et Financiers aux textes en vigueur au Cameroun.

En matière d'exécution :

- Retards dans la mise à disposition des fonds de contrepartie (FCP) ;
- Retards dans la libération des emprises de certains projets ;
- Retards dans l'apurement de la dette, qui conduit à un ralentissement des décaissements par certains Partenaires Techniques et Financiers ;
- Crise sécuritaire dans certaines Régions du pays ;
- Crise sanitaire mondiale, à l'origine de la faible mobilité de certains entreprises et équipements ;

En matière de suivi de l'exécution :

- Faible remontée des informations relatives à l'exécution des projets.

IV.2. Perspectives

Les mesures prises et les multiples rencontres organisées avec les acteurs de l'exécution des projets à financements extérieurs au cours de l'exercice 2021 ont posé les bases pour une exécution optimale de ces financements extérieurs, surtout en ce qui concerne les appels de fonds et la diffusion des informations sur l'exécution des projets. Ces dispositions ont permis de réduire considérablement les écarts constatés entre le niveau des décaissements des financements extérieurs et le plafond défini dans la Loi de Finances.

A l'effet d'apporter des solutions adéquates aux difficultés et contraintes relevées, il serait nécessaire de :

- poursuivre les démarches engagées dans le cadre du Programme Economique et Financier avec le FMI pour la rationalisation des nouveaux engagements sur

ressources extérieures. Cette mesure permettra de reconstituer un espace budgétaire conséquent pour la bonne conduite des projets déjà en cours ;

- renforcer les dotations en Fonds de Contrepartie (FCP) pour mieux accompagner les projets à financements extérieurs ;
- renforcer le suivi de la performance des projets à financements extérieurs. A ce propos, il s'agit d'amener les Unités de Gestion des Projets (UGP) à financements extérieurs à rendre régulièrement compte ;
- accélérer la mise en place du système intégré de gestion de l'investissement public qui permettra de suivre les projets sur toute leur durée de vie (de la phase préparatoire à la clôture), notamment les projets à financements extérieurs.

ANNEXES

Annexe 1 : Situation de l'exécution des financements extérieurs par chapitre

Chapitre budgétaire / Budgetary Head	DOTATION LF RECTIFICATIVE		DOTATION REVISÉE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
03 ASSEMBLEE NATIONALE	3 000 000	3 000 000	19 679	19 679	-	-	-	-	-	-	-
06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	-	-	-	-	19 679	19 679	19 679	-	-	-	-
15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE	14 580 000	14 580 000	14 580 000	14 580 000	12 247 659	12 247 659	12 247 659	84,00	84,00	84,00	84,00
16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION	200 000	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-
20 MINISTERE DES FINANCES	1 700 000	1 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 MINISTERE DU COMMERCE	-	-	7 458 231	7 458 231	7 458 231	7 458 231	7 458 231	100,00	100,00	100,00	100,00
22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	20 000 000	20 000 000	35 056 697	35 056 697	35 056 697	35 056 697	35 056 697	100,00	100,00	100,00	95,13
25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES	2 500 000	2 500 000	2 514 306	2 514 306	2 161 642	2 161 642	2 161 642	85,97	85,97	85,97	86,47
26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE	200 000	200 000	200 000	200 000	102 828	102 828	102 828	51,41	51,41	51,41	51,41
27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 891 785	1 891 785	1 891 785	94,59	94,59	94,59	94,59
28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 205 685	2 205 685	2 205 685	78,77	78,77	78,77	78,77
30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL	40 000 000	40 000 000	27 428 003	27 428 003	27 802 521	27 802 521	27 802 521	101,37	101,37	101,37	91,67
31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES	20 000 000	20 000 000	24 727 632	24 727 632	24 727 632	24 727 632	24 727 632	100,00	100,00	100,00	100,02
32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE	185 000 000	185 000 000	79 801 627	79 801 627	79 611 314	79 611 314	79 611 314	99,76	99,76	99,76	110,05
33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE	2 000 000	2 000 000	3 734 193	3 734 193	3 734 193	3 734 193	3 734 193	100,00	100,00	100,00	100,00
35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	46 638	46 638	46 638	1,55	1,55	1,55	1,55
36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	262 300 000	262 300 000	173 784 080	173 784 080	173 731 641	173 731 641	173 731 641	99,97	99,97	99,97	104,13
37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	435 192	435 192	435 192	43,52	43,52	43,52	43,52
38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	48 000 000	48 000 000	24 399 936	24 399 936	24 399 936	24 399 936	24 399 936	100,00	100,00	100,00	101,08
40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE	55 708 000	55 708 000	88 630 728	88 630 728	86 520 400	86 520 400	86 520 400	97,62	97,62	97,62	69,51
42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES	312 000	312 000	312 000	312 000	220 000	220 000	220 000	70,51	70,51	70,51	70,51
45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS	12 000 000	12 000 000	3 708 655	3 708 655	3 708 655	3 708 655	3 708 655	100,00	100,00	100,00	189,32
46 MINISTERE DES TRANSPORTS	41 000 000	41 000 000	4 707 324	4 707 324	4 707 324	4 707 324	4 707 324	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL BIP 2021 SUR FINANCEMENTS EXTERIEURS	733 800 000	733 800 000	500 063 090	500 063 090	490 789 650	490 789 650	490 789 650	98,15	98,15	98,15	93,87

Annexe 2 : Situation de l'exécution des financements extérieurs par chapitre et par tâche

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
PROJETS DOTES DANS LA LOI DE FINANCES 2021								
Chapitre : 03 ASSEMBLEE NATIONALE								
55 03 032 05 981100 2773	Construction de l'immeuble Siege de l'Assemblée Nationale	Contribution du bailleur pour le projet Contruction de l'immeuble siège de l'A.N: FINEX	3 000 000 000	19 678 710	-	-	-	-
Chapitre : 15 MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE								
55 15 197 02 980050 2799	Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun (PAREC)	Programme d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun : FINEX	10 580 000 000	11 072 015 780	8 506 757 087	2 517 212 666	11 023 969 753	11 023 969 753
55 15 197 02 980050 2799	Projet d'Appui à la Scolarisation dans les Zones d'Education Prioritaire (PASZEP)	Programme d'Appui à la Scolarisation dans les Zones d'Education Prioritaires PASZEP - FINEX	4 000 000 000	3 507 984 220	1 223 689 247	-	1 223 689 247	1 223 689 247
Chapitre : 16 MINISTERE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE								
55 16 212 06 981111 2224	Construction du complexe sportif d'Olembé de Yaoundé	FINEX: Poursuite des travaux de construction du complexe sportif d'Olembé	15 000 000 000	-	-	-	-	-
Chapitre : 19 MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION								
55 19 260 01 980000 2813	Etudes en vue de la conservation et de la gestion de la biodiversité (Forêt, sol et environnement)	Travaux de terrain et en laboratoire pour la Co-création d'une gestion innovante des ressources forestières combinant les méthodes écologiques et les connaissances autochtones (Projet Coméca/JICA)) -IRAD FINEX	200 000 000	200 000 000	-	-	-	-
Chapitre : 20 MINISTERE DES FINANCES								
55 20 274 08 980011 2025	Programme d'appui à la gouvernance financière (PAGFI)	Programme d'Appui à la Gouverance Financière PAGFI (phase 2)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 20 274 08 980011 2025	Projet d'Appui au Renforcement dela Gestion des Finances Publiques (PARGEFIP)	mise en oeuvre du PARGEFIP	700 000 000	-	-	-	-	-
Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 22 302 08 980020 2025	Projet d'Amélioration de la Qualité de la Dépense Publique et Système Statistique (PEPS)	FINEX du Projet d'amélioration de la dépense publique et du système statistique	700 000 000	1 414 199 893	1 414 199 893	-	1 414 199 893	1 414 199 893
55 22 302 08 980020 2025	Projet d'Amélioration de la Qualité de la Dépense Publique et Système Statistique (PEPS)	Etude d'organisation	-	-	-	-	-	-
55 22 303 06 980030 2025	Programme de Facilité de Coopération technique II 2017-2021 (CAON-FED)	FINEX du Programme de Facilité de Coopération Technique II 2017-2021 - IIème FED	1 550 000 000	1 779 696 784	-	1 779 696 784	1 779 696 784	1 779 696 784
55 22 303 06 980030 2025	Programme de Facilité de Coopération technique II 2017-2021 (CAON-FED)	Etude d'organisation	-	-	-	-		
55 22 304 08 980030 2025	Programme National de Développement Participatif (PNDP)	Mise en œuvre du Programme de Développement Participatif (PNDP) (Ressources d'investissement)	6 000 000 000	1 496 860 763	1 001 992 000	3 810 810 594	4 812 802 594	4 812 802 594
55 22 304 08 980030 2025	Projet Filets Sociaux : Transferts monétaires aux ménages	Ressources extérieures du Projet Filets Sociaux	6 000 000 000	13 389 729 240	4 135 857 976	5 937 929 433	10 073 787 409	10 073 787 409
55 22 304 08 980030 2279	Sous programme de Réduction de la Pauvreté à la Base (SPRPB II)	Ressources extérieures du Sous-programme de Réduction de la Pauvreté à la Base-Phase II	250 000 000	-	-	-	-	-
55 22 304 12 980030 2025	Réalisation des études de populations	Ressources extérieures du Projet d'Appui à la Production des Instruments Stratégiques Nationaux (PAPRINS)	100 000 000	-	-	-	-	-
55 22 304 13 980030 2025	Projet d'électrification de 16 villages en zone rurale et périurbaine dans 10 Communes de la Région de l'Extrême-Nord (PERPREN)	Projet d'électrification de 16 villages en zone rurale et périurbaine dans 10 Communes de la Région de l'Extrême-Nord (PERPREN)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 22 304 13 981310 2025	Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT)	Mise en œuvre des activités du Programme de Réhabilitation et de Renforcement de la Résilience des Systèmes Socio-écologiques du Bassin du Lac Tchad (PRESIBALT) : FINEX	1 000 000 000	319 330 105	1 581 607 711	-	1 581 607 711	1 581 607 711
55 22 304 13 981310 2025	Projet de Développement Rural Intégré Chari Logone (PDRI-CL)	FINEX du Projet de Développement Rural Intégré Chari Logone (PDRI-CL)	3 000 000 000	6 003 186 549	2 229 053 804	-	2 229 053 804	2 229 053 804

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 22 304 13 981310 2025	Projet Régional de Relance et de développement du Lac-Tchad (PROLAC)	FINEX du Projet Régional de Relance et de développement du Lac-Tchad (PROLAC)	400 000 000	172 563 354	2 684 418 494	-	2 684 418 494	2 684 418 494
Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES								
55 25 333 01 980000 2222	Construction et équipement du Lycée Professionnel d'Ekonou	Construction et équipement du LP d'Ekonou , FINEX	1 000 000 000	977 915 178	828 719 247	-	828 719 247	828 719 247
55 25 333 01 980000 2799	Projet de l'Enseignement Secondaire Technique _ PEST	(PEST - FINEX)_Projet de l'Enseignement Secondaire Technique	1 500 000 000	1 514 306 350	1 310 837 713	-	1 296 531 363	1 310 837 713
Chapitre : 26 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE								
55 26 347 05 980000 2021	Prévention contre les IST, le VIH/SIDA en milieu jeune	Prévention primaire des IST/VIH/SIDA chez les jeunes (FINEX)	200 000 000	200 000 000	-	102 828 000	102 828 000	102 828 000
Chapitre : 27 MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL								
55 27 352 02 980001 2799	Appui au PRODESV	Financement Extérieur au profit du PRODESV	1 000 000 000	30 540 553	-	-	-	-
55 27 352 02 980001 2799	Appui au PRODESV	Etude d'organisation	-	-	-	-		
55 27 352 02 980001 2799	Appui au Programme de décentralisation FEICOM-Villes Moyennes	FINEX au profit du Programme de Décentralisation FEICOM-Villes Moyennes	1 000 000 000	77 674 139	-	-	-	-
Chapitre : 28 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE								
55 28 361 02 980000 2021	Projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts et à la dégradation des terres (REDD+)	Contribution du bailleur au projet REDD+ (FINEX)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 28 361 02 980000 2021	Projet de renforcement des capacités pour la gestion durable de l'écosystème forestier en République du Cameroun (JICA)	Contribution du bailleur au projet de renforcement des capacités pour la gestion durable de l'écosystème forestier en République du Cameroun (FINEX)	500 000 000	-	-	-	-	-
Chapitre : 29 MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE								

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 29 376 04 980000 2079	Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur Minier (PRECASEM).	PRECASEM	2 800 000 000	2 800 000 000	2 205 685 417	-	2 205 685 417	2 205 685 417
Chapitre : 30 MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL								
55 30 392 01 980000 2021	Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-Jeunes)	Contribution du bailleur au Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des Jeunes (PEA-J): (FINEX)	2 000 000 000	3 380 653 019	3 007 866 325	-	3 007 866 325	3 007 866 325
55 30 392 01 980000 2021	Projet d'appui au développement des filières agricoles (PADFA)	Contribution du bailleur au Projet d'appui au développement des filières agricoles (FINEX)	500 000 000	605 850 000	1 084 000 000	-	1 084 000 000	1 084 000 000
55 30 392 01 980000 2021	Projet de Développement de la Riziculture Irriguée et Pluviale : PRODERIP	Contribution du Bailleur au Projet de Développement de la Riziculture Irriguée et Pluviale (FINEX)	500 000 000	105 363 306	-	-	-	-
55 30 392 04 980000 2021	Programme d'Amélioration de la Productivité Agricole des Petits Exploitants: APAPE/SAPEP	Contribution du bailleur au Programme APAPE/SAPEP (FINEX)	1 500 000 000	899 496 192	899 496 192	-	899 496 192	899 496 192
55 30 393 01 980000 2021	Projet de développement des infrastructures agricoles et de la chaîne de valeur	Contribution du Bailleur au Projet de développement des infrastructures agricoles et de la chaîne de valeur (FINEX)	10 000 000 000	5 237 708 014	-	-	-	-
55 30 393 01 980000 2021	Projet de développement rural participatif et décentralisé de Grassfield: GPDERUPDEP	Contribution du bailleur au projet de développement rural participatif et décentralisé grassfield (FINEX)	2 000 000 000	-	1 938 467 970	242 821 732	2 181 289 702	2 181 289 702
55 30 393 01 980000 2021	Projet de développement rural participatif et intégré des Grassfields	Contribution du bailleur au Projet de développement rural participatif et décentralisé de Grassfield (FINEX)	3 000 000 000	1 275 000 000	4 330 496 296	-	4 330 496 296	4 330 496 296
55 30 393 04 980000 2021	Projet de Développement des Chaines de Valeurs Agricoles (PD-CVA)	Contribution du bailleur au Projet de Developpment des Chaines de Valeurs Agricoles (PDCVA) Plantains: FINEX	12 500 000 000	11 002 514 433	6 033 807 069	-	6 033 807 069	6 033 807 069
55 30 393 04 980000 2021	Projet de Développement Rural du Mont MBAPPIT Phase II (PDRM-II)	Contribution du bailleur au Projet de Développement Rural du Mont MBAPPIT Phase II (PDRM-II): FINEX	4 000 000 000	845 879 330	6 190 026 443	-	5 786 286 128	6 190 026 443
55 30 393 05 980000 2021	Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles: PIDMA	Contribution du Bailleur au Projet d'Investissement et de Développement des Marchés Agricoles (PIDMA) : FINEX	4 000 000 000	4 075 539 020	4 075 539 020	-	4 075 539 020	4 075 539 020

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
Chapitre : 31 MINISTERE DE L'ELEVAGE, DES PECHEES ET DES INDUSTRIES ANIMALES								
55 31 406 08 980000 2021	Développement de la commercialisation de bétails et des infrastructures d'élevage (PD-COBIE)	Contribution du bailleur au profit du PD-COBIE (FINEX)	2 500 000 000	2 226 150 539	187 814 094	-	187 814 094	187 814 094
55 31 406 08 980000 2021	Livestock and development project for the North West Region (LIFIDEP)	Contribution des bailleurs au projet d'élevage et de développement de la Région du Nord-Ouest (LIFIDEP) FINEX	6 000 000 000	5 988 224 983	8 026 561 428	-	8 021 561 428	8 026 561 428
55 31 406 09 980000 2021	Développement des Chaines de Valeurs de l'Elevage et de la Pisciculture (PD-CVEP)	Contribution des bailleurs au Projet de Développement des Chaines de Valeurs de l'Elevage et de la Pisciculture PD-CVEP (FINEX)	2 000 000 000	-	-	-	-	-
55 31 406 10 980000 2813	Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des jeunes (PEA-Jeunes)	Contribution des bailleurs au Programme de Promotion de l'Entreprenariat Agropastoral des jeunes PEA-Jeunes (FINEX)	500 000 000	252 868 980	-	252 868 980	252 868 980	252 868 980
55 31 406 11 980000 2021	Projet de développement de l'Elevage (PRODEL)	Contribution des bailleurs au Projet de développement de l'élevage - PRODEL (FINEX)	8 000 000 000	16 259 393 570	16 259 393 570	-	16 259 393 570	16 259 393 570
55 31 408 01 980000 2021	Projet d'amélioration du débarcadère et du marché de poissons de Youpwé dans la ville de Douala	Contribution du bailleur au Projet d'Amélioration du Débarcadère et du Marché de poissons à Youpwe dans la ville de Douala (FINEX)	1 000 000 000	993 700	-	993 700	993 700	993 700
Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE								
55 32 421 02 980000 2254	Projet d'électrification de 1000 localités au Cameroun par système solaire photovoltaïque	Electrification de 200 localités au Cameroun par système solaire photovoltaïque	2 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 02 981010 2252	Projet de construction d'un aménagement hydroélectrique de 75MW à Warak sur la BINI avec ligne de transport électrique	Travaux de construction du barrage de BINI à Warak	30 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 02 981110 2252	Projet de développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga	Projet de développement de l'hydroélectricité sur la Sanaga	2 500 000 000	1 605 512 527	1 605 512 527	-	1 605 512 527	1 605 512 527

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 32 421 02 981210 2252	Barrage réservoir de Lom Pangar (6 milliards de m3 + usine de pied de 30 MW)	Barrage reservoir de Lom Pangar (usine de pied de 30MW)	5 000 000 000	15 680 011 724	15 680 011 724	-	9 738 971 474	15 680 011 724
55 32 421 02 981210 2254	Projet de Construction de la mini centrale électrique de Colominé et Dokayo dans la Région de l'Est	FINEX:Projet de Construction de la mini centrale électrique de Colomines et Ndokayo dans la Région de l'Est	4 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 02 981310 2254	Projet d'Interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad	Projet d'Interconnexion des Réseaux Electriques du Cameroun et du Tchad	3 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 02 981810 2252	Projet d'Aménagement hydroélectrique de Memve'ele (211MW)	Poursuite des travaux construction du barrage hydroélectrique de Memve'ele (211 MW) (Ouvrages d'évacuation d'energie)	3 500 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 03 980000 2254	Construction des lignes Yaoundé-Abong Mbang en 225kV et Nkongsamba-Bafoussam en 225 kV	Projet de construction des lignes Yaoundé-Abong Mbang en 225 kV, et Nkongsamba-Bafoussam en 225 kV	15 000 000 000	17 525 587 043	8 676 086 486	-	7 140 584 726	8 676 086 486
55 32 421 03 980000 2254	Projet de remise à niveau des réseaux de transport d'électricité et de réforme du secteur (PRRTERS)	Mise de remise à niveau des réseaux de transport d'électricité et de réforme du secteur (PRRTERS)	10 000 000 000	10 850 534 024	19 700 034 580	-	19 700 034 580	19 700 034 580
55 32 421 03 981110 2254	Renforcement et stabilisation des réseaux électriques de Yaoundé et Douala	Projet de renforcement et de stabilisation des réseaux électriques de la ville de yaoundé	3 000 000 000	289 221 281	289 221 281	-	289 221 281	289 221 281
55 32 421 03 981410 2254	Renforcement et stabilisation des réseaux électriques de Yaoundé et Douala	FINEX :projet de renforcement et de stabilisation des réseaux électriques de la ville de Douala	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 421 03 981810 2254	Ligne de Transport Ebolowa-Kribi et Mbalmayo-Mekin	Projet de construction des lignes de Transport Ebolowa-Kribi et Mbalmayo-Mekin et leurs ouvrages connexes	7 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 422 02 980000 2254	Projet d'électrification rurale de 3 régions du Cameroun: Adamaoua (18 villages), Nord (22 villages), Extreme-Nord (10 villages) sur financement BADEA	Projet d'Electrification rurale de 3 régions du Cameroun : Adamaoua (18 villages); Nord (22 villages); Extrême-Nord (10 villages)	2 000 000 000	2 000 000 000	18 096 064	-	18 096 064	18 096 064

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 32 422 02 980000 2254	Projet d'électrification rurale phase II dans 5 régions (Adamaoua, Centre, Nord, Ouest et Sud) BID II	Projet d'Electrification rurale phase II dans 5 Régions (Adamaoua, centre Nord,Ouest et Sud)	5 000 000 000	4 974 413 410	4 237 920 829	-	4 237 920 829	4 237 920 829
55 32 422 02 980000 2254	Projets d'électrification rurales et d'accès à l'électricité dans les zones sous desservies (PERACE)	Projet d'électrification rurales et d'accès à l'électricité dans les zones sous desservies (PRERACE)	9 000 000 000	4 426 087 852	4 627 245 926	-	4 627 245 926	4 627 245 926
55 32 422 02 980000 2254	Projets d'électrification rurales et d'accès à l'électricité dans les zones sous desservies (PERACE)	- Construction, aménagement, rénovation des centrales électriques et installations de distribution de l'électricité	-	-	-	-	-	-
55 32 422 02 980002 2254	Électrification rurale dans 4 régions (Adamaoua, Littoral, Nord et Sud)	Projet d'Electrification rurale dans 4 Régions (Adamaoua, Littoral Nord et Sud)	3 000 000 000	-	-	-	-	-
55 32 423 02 980000 2246	PROJET AEPA YAOUNDE, BERTOUA , EDEA, NGAOUNDERE	Projet Yaoundé et 03 villes (Edea, Bertoua, Ngaoundere)-AFD/BEI	3 000 000 000	2 482 905 043	2 482 905 043	-	2 482 905 043	2 482 905 043
55 32 423 02 981110 2246	Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de Yaoundé à partir de la Sanaga (PAEPYS)	Projet Alimentation en eau potable (AEP) de la ville de Yaoundé à partir de la Sanaga (PAEPYS)	73 500 000 000	16 710 996 363	16 710 996 363	-	16 710 996 363	16 710 996 363
55 32 423 02 981810 2246	Adduction en eau potable (AEP) 7 centres BADEA – OFID	Projet d'Adduction en eau potable (AEP) 7 centres BADEA – OFID	2 000 000 000	994 871 423	994 871 423	-	937 601 778	994 871 423
55 32 423 03 980000 2032	Projet d'Alimentation en Eau Potable et d'assainissement en Milieu Rural au CAmeroun (PAEPA-MRU)	Etudes PAEPA-MRU	500 000 000	-	-	-	-	-
55 32 423 03 980000 2246	Programme d'Alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural	Programme d'alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural (PAEA-MRU)	1 000 000 000	360 344 650	360 344 650	-	248 344 650	360 344 650
Chapitre : 33 MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE								
55 33 960 12 980000 2025	Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) phase I et II, protection du climat (REDD+) et de l'aménagement du territoire	Contribution des bailleurs au projet PSFE (FINEX)	1 000 000 000	-	-	-	-	-

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 33 960 12 980000 2025	Programme Sectoriel Forêt Environnement (PSFE) phase I et II, protection du climat (REDD+) et de l'aménagement du territoire	- Evaluations de projets	-	-	-	-	-	-
55 33 962 03 980000 2025	Programme de gestion durable des ressources naturelles du Sud-ouest (PSMNR)	Contribution des bailleurs au Programme PSMNR-SW (FINEX)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
Chapitre : 35 MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE								
55 35 453 02 980001 2222	Projet de construction et d'équipement du Centre de Formation Professionnelle de Nanga-Eboko	Projet de construction et d'équipement du CFP de Nanga-Eboko : FINEX	1 500 000 000	1 500 000 000	-	-	-	-
55 35 453 02 980001 2799	Projet de transfert de compétences dans le domaine de la Formation Professionnelle avec la TIKA	Projet de transfert de compétences dans le domaine de la Formation Professionnelle avec la TIKA	1 000 000 000	1 000 000 000	-	-	-	-
55 35 453 03 980001 2799	Projet d'Appui au Développement des compétences pour la croissance et l'emploi (PADECE)	Projet d'Appui au Développement des compétences pour la croissance et l'emploi (PADECE) : FINEX	500 000 000	500 000 000	46 638 091	-	46 638 091	46 638 091
Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS								
55 36 467 01 981110 2250	Construction de l'Autoroute Yaoundé-Douala	Conception/Réalisation de l'Autoroute Yaoundé- Douala (phaseI)	18 000 000 000	23 257 350 166	23 257 350 166	-	23 257 350 166	23 257 350 166
55 36 467 01 981805A 2250	Construction de l'autoroute Edea-Kribi	Travaux de construction de l'autoroute Edea-Kribi (Lot I), Kribi-Lolabé	30 500 000 000	10 314 845 490	10 314 845 490	-	10 314 845 490	10 314 845 490
55 36 467 02 981110 2250	Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena -Tibati	Travaux de bitumage de la route Batchenga - Ntui - Yoko - Lena - Sengbe - Tibati (NIS)	54 000 000 000	47 561 773 784	47 561 773 784	-	46 993 415 978	47 561 773 784
55 36 467 02 981310 2250	Projet de bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss	Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss	4 500 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 02 981410 2250	Aménagement de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II)	Aménagements de l'entrée EST de la ville de Douala (Phase II)	20 000 000 000	-	-	-	-	-

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 36 467 02 981610 2250	Construction de la National N°II (Ring - Road)	Construction de la Ring Road : Travaux d'aménagement/réhabilitation du lot I : Kumbo-Nkambe	8 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 02 981610 2250	Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River (N6)	Travaux de bitumage de la route Bamenda - Enugu : construction d'un pont sur la Cross River	5 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 02 981805 2250	Travaux de bitumage de la route Sangmélina - Ouesso (N9)	Djoum - Mintom : lot I : Mintom - Lélé et lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam	20 000 000 000	26 364 929 228	7 903 938 711	-	7 903 938 711	7 903 938 711
55 36 467 02 981805 2250	Travaux de bitumage de la route Sangmélina - Ouesso (N9)	Travaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum	4 000 000 000	1 486 771 532	9 240 271 883	-	8 005 629 577	9 240 271 883
55 36 467 02 981805 2250	Travaux de construction de la route Olama-Kribi (N22)	Travaux de construction de la section de route Grand Zambi - Kribi	6 500 000 000	4 694 957 062	-	-	-	-
55 36 467 02 981805 2250	Travaux de construction de la route Olama-Kribi (N22)	Travaux de construction de la section de route Bingambo - GranZambi	8 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 02 981805 2250	Travaux de construction de la route Olama-Kribi (N22)	Travaux de construction de la section de route Olama - Bingambo	10 000 000 000	11 634 095 323	26 984 103 554	-	26 984 103 554	26 984 103 554
55 36 467 02 981805A 2250	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi (N17)	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	5 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 02 981910 2250	Travaux de bitumage de la route Kumba - Mamfé (lot I : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé) (N8)	Travaux de bitumage de la route Kumba -Mamfé (lot I : Kumba - Nfaitock et lot 2 : Nfaitock - Mamfé)	3 798 246 000	-	-	-	-	-
55 36 467 03 980000 2251	Construction des ponts ACROW	Construction des ponts ACROW	2 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 467 03 981310 2251	Construction d'un pont sur le Logone	Construction d'un pont sur le Logone	7 000 000 000	4 163 556 855	2 435 479 874	1 728 076 981	4 163 556 855	4 163 556 855
55 36 468 01 981110 2250	Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4)	Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) (Programme d'appui au secteur des transports phase II) : Lot I :Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala (63,75 km) ; Lo	35 800 000 000	37 691 676 980	37 691 676 980	-	37 691 676 980	37 691 676 980

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 36 468 01 981310 2250	Réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa	Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Moutourwa	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 468 01 981310 2250	Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri (NI)	Travaux de réhabilitation de la route Maroua - Mora (Programme de Transport Multimodal)	5 077 672 000	4 089 198 420	7 114 054 337	-	7 114 054 337	7 114 054 337
55 36 468 01 981310 2250	Travaux de réhabilitation de la route Ngaoundéré-Kousseri (NI)	Travaux de réhabilitation de la route Mora - Dabanga-Kousseri	5 500 000 000	2 373 902 979	-	-	-	-
55 36 468 01 981610 2250	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda (NG) (Programme de Développement du Secteur des Transports)	Travaux de réhabilitation de la route Babadjou - Bamenda	8 000 000 000	-	-	-	-	-
55 36 468 03 980000 2251	Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP	Programme IV de réhabilitation des ponts en BA ou BP	624 082 000	151 021 718	151 021 718	-	-	151 021 718
Chapitre : 37 MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES								
55 37 481 03 980000 2220	Appui à la modernisation du système cadastral et à l'amélioration climat des affaires	Projet d'appui à la modernisation du cadastre et du climat des affaires	1 000 000 000	1 000 000 000	435 192 033	-	435 192 033	435 192 033
Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN								
55 38 496 02 981110 2799	Projet de valorisation économique et touristiques du lac municipal et d'aménagement de la vallée de la Mingoa à Yaoundé	Projet de valorisation touristique et économique du Lac municipal et d'aménagement de la vallée de la Mingoa à Yaoundé	9 000 000 000	-	-	-	-	-
55 38 496 02 981510 2799	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	Projet de Développement des Villes Inclusives et resilientes	16 000 000 000	11 977 294 326	11 977 294 326	-	11 977 294 326	11 977 294 326
55 38 496 02 981710 2799	Programme C2D de développement des capitales régionales: Bafoussam, Bertoua, Garoua	Programme C2D de développement des capitales régionales: Bafoussam, Bertoua et Garoua	8 000 000 000	5 425 262 724	5 425 262 724	-	5 425 262 724	5 425 262 724
55 38 496 03 981110 2799	Projet de conception/réalisation de 10 000 logements et leurs équipements	Projet de conception/réalisation de 10 000 logements et leurs équipements socio-culturels à Yaoundé et ses environs	1 000 000 000	-	-	-	-	-

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
	socio-culturels à Yaoundé et ses environs							
55 38 497 01 981110 2253	Projet d'assainissement de Yaoundé	Projet d'assainissement de Yaoundé	10 000 000 000	2 598 711 263	2 012 493 507	586 217 755	2 337 696 042	2 598 711 263
55 38 497 01 981410 2253	Projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	Projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	4 000 000 000	4 225 688 292	4 225 688 292	-	4 225 688 292	4 225 688 292
Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE								
55 40 527 01 980000 2021	Programme national de lutte contre le paludisme	Contribution des bailleurs au Programme National de lutte contre le Paludisme	5 000 000 000	11 711 974 000	86 202 397	11 711 974 000	11 711 974 000	11 798 176 397
55 40 527 04 980000 2021	Projet d'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant	Contribution du bailleur au Projet d'appui à l'élimination de la Transmission du VIH Sida de la Mère à l'Enfant (FINEX)	2 000 000 000	50 984 246	2 671 969	-	2 671 969	2 671 969
55 40 527 05 980000 2021	Programme élargi de vaccination (PEV)	Contribution du bailleur au Programme Élargi de Vaccination (FINEX)	5 000 000 000	14 085 566 095	-	11 937 347 725	11 937 347 725	11 937 347 725
55 40 528 03 980000 2279	Projet d'organisation de la collecte du traitement des déchets hospitaliers dangereux	Contribution des bailleurs pour le projet d'organisation de la collecte du traitement des déchets hospitaliers dangereux (FINEX)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 40 528 04 980000 2021	Programme d'appui à la santé maternelle, néonatale et infantile	Contribution des bailleurs au Programme d'appui aux services de santé maternelle, néonatale et Infantile (Finex)	1 000 000 000	628 046 207	628 046 207	-	628 046 207	628 046 207
55 40 530 02 980000 2272	Projet conjoint MINSANTE/AFD-KFW Phase II	Contribution des bailleurs au Programme conjoint MINSANTE/AFD/KFW Phase II (FINEX)	1 000 000 000	-	-	-	-	-
55 40 531 01 980000 2021	Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (volet prise en charge des cas)	Contribution du bailleur au Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé (volet prise en charge des cas) FINEX	9 000 000 000	14 730 523 414	14 351 261 808	379 261 606	14 730 523 414	14 730 523 414
55 40 531 03 980000 2021	Programme national de lutte contre la tuberculose	Contribution des bailleurs au Programme National de lutte contre la Tuberculose (FINEX)	4 500 000 000	-	-	2 746 591 966	2 746 591 966	2 746 591 966
55 40 531 03 980000 2021	Programme national de lutte contre le SIDA	Contribution des bailleurs au Programme National de lutte Contre le SIDA (FINEX)	9 000 000 000	35 672 951 681	-	32 926 359 715	32 926 359 715	32 926 359 715

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 40 531 07 980000 2021	Programme d'appui au renforcement des services de soins de santé primaire et secondaire	Contribution des bailleurs au Projet d'appui au renforcement des services de soins de santé primaire et secondaire (FINEX)	4 000 000 000	494 426 772	1 734 160 186	-	1 734 160 186	1 734 160 186
55 40 531 07 980000 2021	Projet de renforcement du système national de transfusion sanguine au Cameroun	Contribution du bailleur au Projet de renforcement du système national de transfusion sanguine au Cameroun (FINEX)	4 500 000 000	1 586 559 854	346 826 440	-	346 826 440	346 826 440
55 40 531 07 980000 2221	Construction et d'équipement de l'hôpital de référence de Garoua	Contribution des bailleurs au projet de construction et d'équipement de l'Hopital de reference de Garoua (FINEX)	8 708 000 000	7 891 230 884	9 669 695 482	-	9 669 695 482	9 669 695 482
55 40 531 07 980000 2221	Construction et d'équipement de l'hôpital régional annexe de Mbalmayo	Contribution des bailleurs au projet de construction et d'équipement de l'hôpital régional annexe de Mbalmayo (FINEX)	1 000 000 000	1 778 464 598	-	-	-	-
Chapitre : 42 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES								
55 42 557 02 980000 2223	Développement des structures de réhabilitation fonctionnelle des personnes handicapées	Ressources extérieures du Projet de construction du CRPH de Maroua	312 000 000	312 000 000	-	220 000 000	220 000 000	220 000 000
Chapitre : 45 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS								
55 45 587 02 980000 2249	National Broadband Network (NBN)	Projet National Broadband Network II (NBN)	4 589 000 000	1 749 695 742	-	-	-	-
55 45 587 02 980000 2249	Projet dorsale à fibre optique de l'Afrique Centrale (CAB)	Projet dorsale à fibre optique de l'Afrique Centrale (CAB)	6 911 000 000	1 839 633 759	3 589 329 501	-	3 589 329 501	3 589 329 501
55 45 587 04 980000 2249	Développement de la Gouvernance électronique	Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	500 000 000	119 325 099	119 325 099	-	119 325 099	119 325 099
Chapitre : 46 MINISTERE DES TRANSPORTS								
55 46 607 01 981010 2258	Réhabilitation et renouvellement des voies ferrées	FINEX: Renouvellement de la section de chemin de fer Belabo-Ngaoundéré	500 000 000	426 372 050	-	426 372 050	426 372 050	426 372 050
55 46 607 03 981810 2246	Construction du Port en eau profonde de Kribi	Réalisation du Système d'Alimentation en Eau Potable du PAK	1 500 000 000	496 193 104	496 193 104	-	496 193 104	496 193 104

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 46 607 03 981810 2248	Construction du Port en eau profonde de Kribi	Construction de la ligne 225kVA de transport d'énergie électrique pour l'alimentation de la zone Industriale-Portuaire de KRIBI	500 000 000	-	-	-	-	-
55 46 607 03 981810 2256	Construction du Port en eau profonde de Kribi	Réalisation des travaux d'extension du Port en Eau profonde de Kribi (phase 2)	38 000 000 000	3 594 128 041	3 594 128 041	-	-	3 594 128 041
55 46 607 04 981410 2258	Organisation et développement des transports interurbains	Projet Régional pour l'amélioration de la performance du Corridor Rail/Route Douala - N'djamena	500 000 000	190 630 867	190 630 867	-	190 630 867	190 630 867
Chapitre : 25 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES								
55 25 333 01 980000 2020	Projet de l'Enseignement Secondaire Technique _ PEST	Etude d'organisation	-	22 084 822	22 084 822	-	22 084 822	22 084 822
TOTAL DES DECAISEMENT DES PROJETS DOTES DANS LE BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2022			733 800 000 000	474 423 629 421	386 147 175 282	77 307 363 687	449 490 313 160	463 454 538 969
PROJETS NON DOTES DANS LA LOI DE FINANCES								
Chapitre : 06 MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURS								
	Projet d'appui à la Diaspora camerounaise en vue du développement	FINEX du Projet d'appui à la Diaspora camerounaise en vue du développement	-	-	-	19 678 710	19 678 710	19 678 710
Chapitre : 21 MINISTERE DU COMMERCE								
	Contribution du Cameroun au capital/ (ACA)	Contribution du Cameroun au capital/ (ACA)	-	7 458 231 090	7 458 231 090	-	-	7 458 231 090
Chapitre : 22 MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE								
55 22 302 08 980020 2020	Dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun (DACC)	FINEX du Dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun (DACC)	-	1 802 834 476	-	1 802 834 476	1 802 834 476	1 802 834 476
55 22 303 06 980041 2020	mesures d'appui complémentaires du Contrat de réforme sectorielle - Développement rural (CRS)	FINEX des mesures d'appui complémentaires du Contrat de réforme sectorielle - Développement rural (CRS)	-	1 109 573 928	-	1 109 573 928	1 109 573 928	1 109 573 928

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tachê	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 22 304 13 980030 2020	Projet de développement de la Région de Kribi	FINEX du Fonds pour les études, les Expertises et l'Assistance à la maitrise d'ouvrage pour le développement de la Région de Kribi(FDRK)	-	2 027 532 595	2 027 532 595	-	1 750 717 456	2 027 532 595
55 22 304 13 980030 2020	Suivi de la mise en œuvre des projets et programmes d'aménagement du territoire	FINEX du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements dans la Vallée du Logone (VIVA LOGONE)	-	1 824 688 905	1 824 688 905	-	1 824 688 905	1 824 688 905
	Programme d'appui à la gouvernance des infrastructures regionales et nationales en afrique centrale (PAGIRN)	FINEX du Programme d'appui à la gouvernance des infrastructures regionales et nationales en afrique centrale (PAGIRN)	-	445 873 455	-	445 873 455	445 873 455	445 873 455
55 22 304 13 980030 2020	Suivi de la mise en œuvre des projets et programmes d'aménagement du territoire	FINEX du Projet d'Aménagement et de Valorisation des Investissements de la Vallée de la Bénoué (VIVA-BENOUE)	-	3 270 626 778	3 270 626 778	-	3 270 626 778	3 270 626 778
Chapitre : 27 MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL								
55 27 352 02 980001 2020	Programme d'appui à la citoyenneté active (PROCIVIS)	FINEX du Programme d'appui à la citoyenneté active (PROCIVIS)	-	1 891 785 308	-	1 891 785 308	1 891 785 308	1 891 785 308
Chapitre : 32 MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE								
55 32 422 02 980000 2254	Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification Rurale	FINEX du Projet de Renforcement des Infrastructures Electriques et d'Electrification Rurale	-	-	183 526 663	-	183 526 663	183 526 663
55 32 422 02 980000 2254	Projet de renforcement et d'Extension des réseaux électriques de Transport et de Distribution (PRERETD)	FINEX du Projet de Renforcementet d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution(PRERETD)	-	1 796 367 354	3 939 765 761	-	3 939 765 761	3 939 765 761
55 32 423 06 981510 2021	Projet d'études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinéaires	FINEX du réalisation des études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinéaires dans la région du nord	-	104 774 505	-	104 774 505	104 774 505	104 774 505
55 32 423 06 981510 2021	Projet d'études de mobilisation et de valorisation des eaux pluviales à travers des retenues collinéaires	- Contrôle et Suivi des Programmes d'Investissements	-		-	-	-	-
Chapitre : 33 MINISTRE DES FORETS ET DE LA FAUNE								

Imputation	Libellé Projet / Activité	Libellé de la tâche	Plafond		Décaissement par type de financement		Décaissement total	
			Loi de Finances	Révisé	Prêt projet	Dons	(17-02-2022)	(15-06-2022)
55 33 960 12 980000 2025	Programme d'amélioration de la gouvernance en milieu forestier (PAMFOR)	FINEX du Programme d'amélioration de la gouvernance en milieu forestier (PAMFOR)	-	956 151 582	-	956 151 582	956 151 582	956 151 582
55 33 960 12 980000 2025	Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystème fragiles (ECOFAC-6) Reserve de faune du DJA	FINEX du Programme d'appui pour la préservation de la biodiversité et des écosystème fragiles (ECOFAC-6) Reserve de faune du DJA	-	2 778 041 510	-	2 778 041 510	2 778 041 510	2 778 041 510
Chapitre : 36 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS								
55 36 467 02 980000 2250	Projet de facilitation du transport et du transit en zone CEMAC	FINEX du Projet de facilitation du transport et du transit en zone CEMAC	-	-	650 952 938	-	650 952 938	650 952 938
Chapitre : 38 MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN								
55 38 498 03 981110 2250	Projet de mobilité urbaine de Douala	FINEX du Projet de mobilité urbaine de Douala	-	172 979 051	172 979 051	-	172 979 051	172 979 051
55 38 498 03 981110 2250	Projet de mobilité urbaine de Douala	- Construction, aménagement, rénovation des routes, pistes et voiries	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES DECAISSEMENT DES PROJETS NON DOTES DANS LE BUDGET GENERAL DE L'EXERCICE 2022			-	25 639 460 538	18 226 397 906	9 108 713 474	19 600 065 150	27 335 111 380
TOTAL DES DECAISSEMENT DES PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS DU BUDGET GENERAL			733 800 000 000	500 063 089 959	404 373 573 187	86 416 077 161	469 090 378 310	490 789 650 349
PROJETS DOTES DANS LE CAS COVID MINSANTE								
Chapitre : 40 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE								
	Projet de financement de la vaccination contre la COVID 19 : initiatives COVAX et AVAX	FINEX du Projet de financement de la vaccination contre la COVID 19 : initiative COVAX et AVAX	-	-	42 243 490 337	-	42 243 490 337	42 243 490 337
TOTAL DES DECAISSEMENT DES PROJETS A FINANCEMENTS EXTERIEURS EN 2022			733 800 000 000	500 063 089 959	446 617 063 525	86 416 077 161	511 333 868 647	533 033 140 686

