

**République du Cameroun
Paix- Travail-Patrie**

**Ministère de l'Economie, de la
Planification et de
L'aménagement du Territoire**



**Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland**

**Ministry of Economy,
Planning and Regional
Development**

**RAPPORT SUR L'ETAT DE MATURITE DES
PROJETS D'INVESTISSEMENT DES
MINISTERES SECTORIELS**

Aout 2013

République du Cameroun
Paix- Travail-Patrie

Ministère de l'Economie, de la
Planification et de L'aménagement du
Territoire

Republic of Cameroon
Peace-Work-Fatherland

Ministry of Economy, Planning
and Regional Development

RAPPORT SUR L'ETAT DE MATURITE DES PROJETS D'INVESTISSEMENT DES MINISTERS SECTORIELS

Août 2013

Sommaire

Sommaire	iii
Liste des acronymes	iv
Avant-propos	v
Section I : Rappel des critères d'appréciation de la maturité d'un projet	1
Section II : Etat de maturité des projets par ministère	3
II.1. souveraineté	5
II.1.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES)	6
II.1.2. COUR SUPREME	8
II.1.3. MINREX	11
II.1.4. MINJUSTICE	17
II.1.5. MINCONSUPE	21
II.2. Défense et Sécurité	23
II.2.1. MINDEF	24
II.2.2. DGSN	37
II.3. Administration Générale et Financière	43
II.3.1. MINFI	44
II.3.2. MINEPAT	45
II.3.3. MINFOPRA	48
II.3.4. MINMAP	49
II.3.5. MINATD	53
II.4. Infrastructures	59
II.4.1. MINTP	60
II.4.2. MINT	65
II.4.3. MINEE	69
II.4.4. MINDHU	81
II.4.5. MINDCAF	89
II.4.6. MINPOSTEL	96
II.5. Production et Commerce	99
II.5.1. MINTOUL	100
II.5.2. MINCOMMERCE	101
II.5.3. MINPMEESA	106
II.5.4. MINADER	114
II.5.5. MINEPIA	121
II.5.6. MINFOF	137
II.5.7. MINEPDED	143
II.5.8. MINMIDT	152
II.6. Enseignement, Formation et Recherche	158
II.6.1. MINEDUB	159
II.6.2. MINESEC	160
II.6.3. MINESUP	166
II.6.4. MINRESI	182
II.6.5. MINEFOP	192
II.7. Sante	200
II.7.1. MINSANTE	201
II.8. SOCIAL	206
II.8.1. MINTSS	207
II.8.2. MINPROFF	212
II.8.3. MINAS	219
II.9. Culture, Sports et Loisirs	220
II.9.1. MINSEP	221
II.9.2. MINJEC	225
II.9.3. MINCOM	229
II.9.4. MINAC	232

Liste des acronymes

APD	Avant Projet Détaillé
APE	Avant Projet d'Exécution
APS	Avant Projet Sommaire
CES	Conseil Economique et Social
CS	Cour Suprême
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGSN	Délégation Générale de la Sureté Nationale
MINAC	Ministère des Arts et de la Culture
MINADER	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
MINAS	Ministère des Affaires Sociales
MINATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
MINCOM	Ministère de la Communication
MINCOMMERCE	Ministère du Commerce
MINCONSUPE	Ministère du Contrôle Supérieur de l'Etat
MINDCAF	Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières
MINDEF	Ministère de la Défense
MINDUH	Ministère du Développement Urbain et de l'Habitat
MINEDUB	Ministère de l'Education de Base
MINEE	Ministère de l'Eau et de l'Energie
MINEFOP	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINEPDED	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable
MINEPIA	Ministère de l'Elevage des pêches et de l'Industrie Animale
MINESEC	Ministère des Enseignements Secondaires
MINESUP	Ministère de l'Enseignement Supérieur
MINFI	Ministère des Finances
MINFOF	Ministère de la Foret et de la Faune
MINFOPRA	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
MINJEC	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique
MINJUSTICE	Ministère de la Justice
MINMAP	Ministère des Marchés Publics
MINMIDT	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique
MINPMEESA	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Economie Sociale et de l'Artisanat
MINPOSTEL	Ministère des Postes et des Télécommunications
MINPROFF	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINRESI	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MINREX	Ministère des Relations Extérieures
MINSANTE	Ministère de la Santé Publique
MINSEP	Ministère du Sport et de l'Education Physique
MINT	Ministère des Transport
MINTOUL	Ministère du Tourisme et des Loisirs
MINTP	Ministère des Travaux Publics
MINTSS	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale
PV	Procès Verbal
TDR	Termes de Références

Avant-propos

L'efficacité de l'action économique de l'Etat passe par la qualité de l'investissement public. Cette réalité impose l'élaboration des projets cohérents, répondant aux normes techniques en la matière. Les contraintes de financement imposent dès lors les choix les plus efficaces, lesquels ne sont possibles que si les projets à réaliser sont pertinents, cohérents avec les cadres de référence (vision, DSCE et les stratégies sectorielles) et suffisamment matures.

Le présent **Rapport sur l'état de maturité des Projets d'Investissement Public 2013** inaugure une tradition, celle qui consistera désormais à présenter chaque année, avant les Conférences Budgétaires, les projets inscriptibles dans le prochain budget en raison de leur niveau de maturité.

Il s'agit là, à n'en point douter, d'une rupture avec la pratique décriée depuis de longues années de la programmation des projets mal conçus, insuffisamment maîtrisés, voire réduits à de vagues idées, toutes pratiques ayant aggravé le phénomène de sous-consommation des crédits ou la multiplication des projets mal réalisés ou jamais achevés.

Ledit rapport, qui résulte d'un examen plus ou moins approfondi des documents techniques des projets d'investissement inscrits dans les Cadres de dépenses à moyen terme (CDMT) ministériels 2014-2016, détermine l'état de maturité desdits projets et indique par conséquent ceux éligibles au Budget d'investissement public (BIP) au titre de l'exercice 2014. Il répond à une préoccupation de plus en plus instante du Gouvernement du Cameroun, celle d'améliorer la qualité de la dépense publique.

Il constitue un document de travail, auquel les services compétents devront se référer pour confectionner en conséquence le budget d'investissement de leurs départements ministériels respectif, après notification des enveloppes budgétaires par le Premier ministre, chef du Gouvernement.

**Le Ministre de l'économie, de la planification
et de l'aménagement du territoire**

(é) Emmanuel NGANOU DJOUMESSI

Section I : Rappel des critères d'appréciation de la maturité d'un projet

La maturation des projets désigne le processus au cours duquel une idée de départ est développée pour arriver à un projet mature. Elle consiste à préparer tous les éléments qui permettent de cerner les aspects techniques, financiers, socioéconomiques et environnementaux liés au projet. En d'autres termes, c'est l'ensemble des étapes de préparation/conception qui précèdent l'inscription du projet dans le budget.

En conséquence, tout projet soumis au financement de l'Etat doit nécessairement être présenté sous la forme d'un dossier administratif, contenant tous les éléments techniques qui justifient de sa maturité.

Ces éléments techniques justificatifs de la maturation d'un projet sont indiqués ci-après.

Le document de projet

Tout projet d'investissement doit avoir fait l'objet d'une conception rigoureuse donnant lieu à la production d'un document de projet. Ce document fournit des éléments permettant d'apprécier les performances du projet. Il sert de référence pour l'exécution du projet et est souvent utilisé comme instrument de plaidoyer pour la recherche d'autres financements.

L'Avant-projet d'Exécution (APE)

L'APE d'un projet pour l'exercice $n+1$ est un document budgétaire qui renseigne essentiellement sur l'état de mise en œuvre du projet à l'année n et décrit les opérations/tâches envisagées pour l'année suivante (exercice $n+1$). Il est déduit du document de projet.

Les opérations envisagées sont en général des **opérations sur biens et services immobilisés**. Elles regroupent entre autres : (i) les études ; (ii) les travaux d'infrastructures (constructions) ; (iii) les réhabilitations ; iv) les aménagements ; v) les acquisitions d'équipements. Lesdites opérations doivent nécessairement revêtir le niveau de maturité requis.

Les éléments d'appréciation de cette maturité sont indiqués ci-après selon les cas.

a) Cas des Etudes (études de faisabilité, études d'organisation, etc.)

Le tableau suivant indique les éléments d'appréciation de la maturité des opérations du type « études »

Eléments d'appréciation de la maturité	Supports justificatifs
Disponibilité des TDR	TDR élaborés suivant les normes et validés

b) Cas des constructions

Eléments d'appréciation de la maturité	Supports justificatifs
Disponibilité d'un terrain	Titre foncier ou tout autre document attestant la disponibilité du terrain
Étude architecturale réalisée	Rapport de l'étude architecturale
Devis détaillé	Devis établi par une expertise agréée

c) Cas des réhabilitations

Eléments d'appréciation de la maturité	Supports justificatifs
Descriptif des travaux de réhabilitation à réaliser	Document dûment authentifié par le MINDAF
Devis détaillé	Devis établi par une expertise agréée

d) Cas des aménagements

Eléments d'appréciation de la maturité	Supports justificatifs
Descriptif des travaux d'aménagement à réaliser	Document dûment authentifié par une expertise agréée
Devis détaillé	Devis établi par une expertise agréée

e) Cas des acquisitions des équipements

Eléments d'appréciation de la maturité	Supports justificatifs
Fiches des équipements présentant les caractéristiques : poids, superficie occupée, puissance totale et consommation des formes d'énergies, durée d'utilisation journalière, etc.,	Photographie et fiches techniques des équipements
Disponibilité de la Facture pro forma	Facture pro forma des équipements

Section II : Etat de maturité des projets par ministère

La présente section, indique par ministère, la liste des projets d'investissement regroupés par programme et action. Les informations qui y sont rattachées sont relatives :

- aux tâches constitutives, programmées en 2014 ;
- aux éléments de maturité fournis lors des sessions d'examen ;
- à l'état de maturité des tâches ;
- à l'éligibilité du projet au BIP 2014.

De manière globale, 1374 projets d'investissements déclinés en 2910 tâches/opérations d'investissement sont programmées au titre de l'exercice 2014, parmi lesquels 1500 sont jugés matures, soit un taux global de 51,5%. Ce taux, décliné par ministère, est présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 1: Taux de maturité des projets par ministère

Ministères	Projets d'investissement	Tâches constitutives	Tâches matures	Pourcentage (%)
CES	4	4	4	100,0
MINREX	70	97	23	23,7
MINJUSTICE	31	47	31	66,0
CS	12	16	1	6,3
CONSUPE	12	12	12	100,0
DGSN	19	87	68	78,2
MINDEF	128	218	135	61,9
MINJEC	19	47	23	48,9
MINCOM	16	27	11	40,7
MINSEP	21	42	35	83,3
MINAC	24	54	40	74,1
MINEDUB	0	0	0	0,0
MINESEC	37	70	39	55,7
MINESUP	92	314	65	20,7
MINRESI	128	136	18	13,2
MINEFOP	37	103	46	44,7
MINCOMMERCE	22	49	27	55,1
MINADER	67	98	52	53,1
MINEPIA	39	252	125	49,6
MINFOF	20	68	55	80,9
MINEPDED	35	114	31	27,2

Ministères	Projets d'investissement	Tâches constitutives	Tâches matures	Pourcentage (%)
MINPMEESA	47	90	69	76,7
MINPOSTEL	12	28	5	17,9
MINTOUL	0	0	0	0,0
MINTP	68	70	67	95,7
MINT	28	43	6	14,0
MINEE	91	143	71	49,7
MINDHU	40	114	77	67,5
MINMIDT	44	67	19	28,4
MINDCAF	53	90	49	54,4
MINSANTE	40	87	71	81,6
MINTSS	17	66	55	83,3
MINPROFF	31	124	109	87,9
MINAS	0	0	0	0,0
MINATD	34	64	19	29,7
MINFI	0	0	0	0,0
MINMAP	17	38	26	68,4
MINFOPRA	0	0	0	0,0
MINEPAT	19	31	16	51,6
TOTAL	1374	2910	1500	51,5

L'état de maturité des différents projets d'investissement des ministères sectoriels ci-dessus, est indiqué ci-après.

II.1. souveraineté

(CES ; CS MINREX, MINJUSTICE, CONSUPE)

II.1.1. CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CES)

PROGRAMME : PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES MISSIONS AU CES

ACTION 1: CONSULTATIONS, AVIS, APPUI ET CONSEIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Sorties officielles du PCES et des membres du bureau	Acquisition véhicule	Facture pro forma	Mature	Eligible	

PROGRAMME 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES FONCTIONNELLES DU CES

ACTION 1: CONSTRUCTION, AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN DES ÉDIFICES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Construction de l'immeuble siège	Contrôle technique et suivi	Rapport d'étape disponible, devis	Mature	Eligible	

Action 2: Fonctionnement des services

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Fonctionnement du courrier	Acquisition du véhicule de liaison	Facture pro forma	Mature	Eligible	
Fonctionnement du Secrétariat Général	Frais de participation aux foires expositions et autres manifestations (acquisition véhicule)	Facture pro forma	Mature	Eligible	

II.1.2. COUR SUPREME

PROGRAMME 1: ADMINISTRATION ET GESTION DES SERVICES DE LA COUR SUPRÊME

ACTION 1: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RESSOURCES HUMAINES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Elaboration des outils de gestion des ressources humaines	Acquisition d'un logiciel de gestion	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 3: FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE LA COUR SUPREME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Fonctionnement de la section Spécialisée et de la Chambre de Contrôle de l'Instruction	Achat coffres forts pour sécurisation des dossiers de la section spécialisée	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipements des services de la Chambre des comptes	Acquisition matériels informatiques et bureautiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisitions des mobiliers de bureaux	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Acquisition d'équipements modernes pour assurer le fonctionnement régulier des services des Chambres Judiciaire et Administrative	Achat matériels informatiques et bureautiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Achat des mobiliers de bureaux	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction du centre des archives de la chambre des comptes	Etudes	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipeement de l'infirmerie de la Cour suprême	Acquisition des équipements spécifiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction des guérites avec grilles motorisées de la Cour Suprême	études	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 4: DÉPENSES COMMUNES DE LA COUR SUPRÊME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Consolidation et développement des applications (logiciels) dans toutes les Chambres de la Cour Suprême	Implémentation des applications (logiciels)	Rapport d'étude	Mature	Eligible	Activité en cours

PROGRAMME 2: CONTRÔLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA GESTION BUDGÉTAIRE ET DE LA QUALITÉ DES COMPTES PUBLICS

ACTION 2: Contrôle et jugement des comptes des collectivités territoriales décentralisées

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Mise en place d'une	Acquisition des logiciels	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Banque des données sur les collectivités territoriales	Implémentation de la banque	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition matériels informatiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 4: Contrôle et jugement des comptes des établissements publics administratifs

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Mise en place d'une Banque des données sur les établissements publics administratifs	Acquisition des logiciels	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition matériels informatiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Action 5: Mission de vérification sur le terrain

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Contrôle et vérification des comptes	Acquisition de 15 véhicules 4 * 4	Aucun	Non mature	Non Eligible	

II.1.3. MINREX

PROGRAMME : VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE

ACTION 1: CONSOLIDATION DES AMITIÉS BILATÉRALES TRADITIONNELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Gestion informatisée des données de la coopération bilatérale	Conception d'un logiciel de gestion de données de la coopération	TDR	Non mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
Pilotage Ambacam Tunis	Achat de 08 ordinateurs complets	Correspondances officielles, devis, Factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition d'un véhicule de prestige	Correspondances officielles, devis, Factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition d'une chancellerie	Correspondances officielles, devis, Factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition d'une résidence	Correspondances officielles, devis, Factures pro forma	Mature	Éligible	
	Caméras de surveillance	Correspondances officielles, devis, Factures pro forma	Mature	Éligible	

ACTION 2: ELARGISSEMENT DE LA CARTE DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Renforcement de présence du Cameroun dans les pays émergents	Organisations des concertations	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 3: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES SERVICES EXTÉRIEURES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Achat chancellerie consulacam Calabar	Achat chancellerie consulacam Calabar	Correspondances officielles, Facture pro forma, devis	Mature	Éligible	
	Achat Résidence consulacam Calabar	Correspondances officielles, Devis	Mature		
Achat matériel roulant Ambacam Brazilia	Achat de matériel roulant	Facture pro forma	Mature	Éligible	
Achat matériel roulant Ambacam Madrid	Acquisition d'un véhicule de liaison	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Achat matériel roulant Ambacam Rabat	Achat véhicule	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Achat Résidence Ambacam Gabon	Achat Résidence	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant Ambacam Addis-Abeba	Achat d'un véhicule de liaison	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant Ambacam Kinshassa	Achat d'un véhicule de liaison	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant Ambacam Abidjan	Achat de véhicule officiel Ambacam Abidjan	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant Haucocam Ottawa	Achat matériel roulant HaucocamOttawa	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Equipeement Ambacam Rabat	Achat du mobilier pour l'équipement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Equipeement Consulacam Calabar	Equipeement de la chancellerie	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Equipeement Consulacam	Equipeement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Lagos					
Equipement Ambacam Kinshassa	Equipement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement Ambacam Moscou	Equipement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement Ambacam Ndjamen	Equipement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement Ambacam Rabat	Equipement de la Résidence	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement d'Haucocam Pretoria	Equipement de la chancellerie	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement d'Haucocam Ottawa	Achat mobilier	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation Consulat Lagos	Informatisation des services du Consulat (Phase 2)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Addis-Abeba	Informatisation des services (phase 1)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Alger	Informatisation des services de l'ambassade	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Berlin	Informatisation des services consulaires	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Dakar	Acquisition des logiciels	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Kinshassa	Informatisation des services consulaires	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Caire	Installation d'un réseau informatique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Rabat	Informatisation des services consulaires	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation ambacam Riyadh	Acquisition du matériel informatique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Informatisation des services de l'Ambassade	Devis	Mature	Eligible	
Informatisation ambacam Tel Aviv	Informatisation des services de l'Ambassade	Devis	Mature	Eligible	
Informatisation ambacam Tokyo	Informatisation des services consulaires	Devis	Mature	Eligible	
Informatisation Haucocam Abuja	Informatisation des services consulaires	Devis	Mature	Eligible	
Informatisation Haucocam Londres	Informatisation des services consulaires	Devis	Mature	Eligible	
Réhabilitation Résidence Ambacam Brazilia	Réhabilitation Résidence	Devis	Mature	Eligible	
Rénovation Ambacam Washington	Travaux d'aménagement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam Abidjan	Travaux d'aménagement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation ambacam Bangui	Construction d'une clôture pour sécurisation d'un terrain	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation A Rénovation ambacam Berne	Travaux d'aménagement de la chancellerie	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam Brazzaville	Rénovation	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam Dakar	Travaux d'aménagement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam La Haye	Travaux d'aménagement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam Rabat	Rénovation	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Consulat Djeddah	Travaux de rénovation et d'aménagement de la chancellerie	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Consulat Lagos	Travaux d'aménagement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Rénovation Ambacam Kinshassa	Travaux de rénovation et d'aménagement de la chancellerie	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Rénovation Consulat de Marseille	Rénovation de la Résidence	Devis	Mature	éligible	
Rénovation dans DELECAM New-York	Travaux d'aménagement chancellerie et Résidence	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

PROGRAMME 2 : DYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

ACTION 1: OPTIMISATION DE LA COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration d'un fichier des associations de la société civile travaillant avec la francophonie et leur implication dans les projets et programmes de la francophonie	Elaboration du fichier	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Elaboration d'une stratégie de placement de camerounais dans la fonction publique	Acquisition du matériel	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Elaboration de la stratégie	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2: VALORISATION DE LA PRÉSENCE DU CAMEROUN SUR LA SCÈNE MULTILATÉRALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration d'une stratégie de placement des camerounais dans la fonction publique internationale	Acquisition de matériel	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Elaboration de la stratégie	TDR	Non mature	Non Éligible	TDR vague et imprécis

PROGRAMME 3 : GESTION DES CAMEROUNAIS À L'ÉTRANGER

ACTION 1: CAPITALISATION DU POTENTIEL FINANCIER, INTELLECTUEL DE RÉSEAUTAGE DES CAMEROUNAIS À L'ÉTRANGER

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration, diffusion et vulgarisation d'un guide d'information et de sensibilisation des camerounais à l'étranger	Elaboration, diffusion et vulgarisation d'un guide d'information et de sensibilisation des camerounais à l'étranger	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Recensement des camerounais à l'étranger	Projets pilotes des programmes de recensement	TDR	mature	Éligible	

ACTION 2: MOBILISATION ET ENCADREMENT DES CAMEROUNAIS À L'ÉTRANGER

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Création d'un portail Web des camerounais de la diaspora	Développement d'un portail web	TDR	Mature	Éligible	
Elaboration d'une banque des données des projets des camerounais à l'étranger	Conception de la Banque des données	TDR	Non Mature	non éligible	TDR vague et imprécis
Etude pour la gestion des situations d'urgence humanitaire	Travaux d'étude	TDR	Mature	Éligible	

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE DE L'ACTION DIPLOMATIQUE

ACTION 1: ACCROISSEMENT ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL ET DE TRAVAIL DES SERVICES CENTRAUX

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition des équipements et mobilier de bureau	Achat des meubles de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel informatique	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition du matériel roulant	Achat de bus	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achat de nouveaux véhicules de services				
	Achat de véhicules pour les responsables				
Archivage des accords, conventions et traités	Achat des scanner A3, Disque durs externes, disque compaq	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction d'un nouveau siège du MINREX	Etudes pour la construction du nouveau complexe du MINREX	Aucun	Non mature	Non éligible	
Extension du réseau téléphonique	Extension du réseau téléphonique (standard téléphonique)	Aucun	Non mature	Non éligible	
Extension du système de vidéosurveillance	Extension du système de vidéosurveillance	Aucun	Non mature	Non éligible	
Extension et réhabilitation du réseau informatique	Extension et réhabilitation du réseau informatique	Aucun	Non mature	Non éligible	
Mise en place du réseau inter diplomatique	Mise en place du réseau inter diplomatique	Rapport d'étude	mature	Eligible	
Poursuite des constructions dans les services centraux et rattachés au MINREX	Achat et pose des pavés	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Aménagement du parking arrière dans les services centraux				
	Extension du bâtiment de l'inspection générale				
	Extension du bâtiment de la DAG				
	Finition Bat D				
	Finition du Bâtiment de la Direction des Affaires d'Afrique				
	Finition du Bâtiment de la Direction des Affaires d'Amérique				
	Finition du bâtiment de la direction du protocole				
	Réhabilitation des toitures à l'IRIC				
Réhabilitation des immeubles	Achat et pose des climatiseurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achat et pose des rideaux	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Aménagement des bureaux des responsables	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Étanchéité des immeubles	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Réfection de la peinture des bâtiments	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Rénovation des toilettes	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2: PILOTAGE DE L'ACTION DIPLOMATIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction d'un Centre de Ressources Documentaires et Multimédia	Construction d'un CRDM	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation	Achat de logiciel et de licence d'exploitation	TDR	mature	Eligible	
	Extension et réhabilitation du	TDR	mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	réseau informatique				
	Mise en place d'infrastructure de contrôle d'accès	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Réfection du réseau informatique D5	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Modernisation de l'outil de traduction	Acquisition du matériel mobile de traduction simultanée et multi-pistes	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Suivi des activités consulaires	Conception du fichier des étrangers au Cameroun et mise à jour	TDR	mature	Eligible	

II.1.4. MINJUSTICE

PROGRAMME 1: CONSOLIDATION DE L'ÉTAT DE DROIT

ACTION 1: ACCÈS À LA JUSTICE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du Palais de Justice de Mbouda	Poursuite des travaux de Construction du palais de justice de Mbouda	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Maitrise d'œuvre du projet de construction du Palais de Justice de Mbouda				
Construction du Palais de Justice de Mbalmayo	Etudes techniques et architecturales	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Travaux de Construction du palais de justice de Mbalmayo	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Maitrise d'œuvre du projet de construction du Palais de Justice de Mbalmayo	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction du Palais de Justice d'Edéa	Etudes techniques et architecturales	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Extension du Palais de Justice de Tignère	Travaux d'extension du Palais de Justice de Tignère	Devis	Mature	Éligible	
Extension du Palais de Justice de Batibo	Travaux d'extension du Palais de Justice de Batibo	Devis			
Extension du Palais de Justice de Dschang	Travaux d'extension du Palais de Justice de Dschang	Devis			
Extension du Palais de Justice de Bangem	Travaux d'extension du Palais de Justice de Bangem	Devis			
Extension du Palais de Justice de Nkambé	Travaux d'extension du Palais de Justice de Nkambé	Devis			
Équiper le TPGI de Sangmélina	Equipement des services	Devis			
Extension du Parquet général du littoral	Travaux d'extension du Parquet général du littoral	Devis			
Poursuite de la construction des salles d'audience de Djoum	Achèvement des travaux de construction des salles d'audience de Djoum	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

PROGRAMME 2: AMÉLIORATION DE LA POLITIQUE PÉNITENTIAIRE

ACTION 1: AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction de la prison principale de Mumdemba	Travaux de construction de la prison principale de Mumdemba (Phase 2)	Document de projet disponible ; PV réception 1ère phase	Mature	Éligible	Projet en cours
	Maitrise d'œuvre desdits travaux				
Construction de la prison principale de Bangem (2 ^e phase)	Travaux de construction de la prison principale de Bangem (2 ^e phase)	Document de projet disponible ; PV réception 1ère phase	Mature	Éligible	Projet en cours
	Maitrise d'œuvre desdits travaux				
Finalisation des travaux de constructions de la prison de Ntui	Finalisation des travaux de construction de la prison de Ntui	Devis et Rapport d'étape disponible,	Mature	Éligible	
Finalisation des travaux de constructions de la prison de Ngoumou	Finalisation des travaux de construction de la prison de Ngoumou	Devis et Rapport d'étape disponible,	Mature	Éligible	Projet en cours
Finalisation des travaux de constructions de la prison de Baham	Finalisation des travaux de construction de la prison de Baham	Devis et Rapport d'étape disponible, Document de projet attendu	Mature	Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction de la prison de Mbankomo	Etudes	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Sécurisation du site de construction de la prison de Mbankomo	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Construction de la prison de Bali	Etudes	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Sécurisation du site de construction de la prison de	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la prison de Sangmélina	Travaux de construction de la prison de Sangmélina (Phase 1)	Devis et Rapport d'études	Mature	Éligible	
	Maitrise d'œuvre desdits travaux	APS	Mature	Éligible	
Construction de la prison de Douala (Ngoma)	Etudes techniques et architecturales	APS	Mature	Éligible	
Réhabilitation des prisons	Réhabilitation des prisons	Devis	Mature	Éligible	
Equiper les prisons	Achat du matériel spécifique	Facture pro forma	Mature	Éligible	
	Achat du mobilier de bureau				
	Construction des forages	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2: RÉINSERTION SOCIALE DES DÉTENUS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Création des activités génératrices de revenus	Construction d'ateliers de menuiserie	Devis	Mature	Éligible	
	Création des fermes et des champs agricoles	Devis	Mature	Éligible	

ACTION 3: COORDINATION ET PILOTAGE DU SYSTÈME PÉNITENTIAIRE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Réhabilitation des DRAP	Travaux de réhabilitation générale de 06 DRAP	Devis	Mature	Éligible	
Equiper des DRAP	Achat du mobilier de bureau	Devis	Mature	Éligible	
Réhabilitation de l'ENAP	Travaux de réhabilitation générale	Devis	Mature	Éligible	
Equiper de l'ENAP	Achat du matériel spécifique	Aucun	Non mature	Non Éligible	

PROGRAMME 3: APPUI À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES DÉTOURNEMENTS DES BIENS PUBLICS

ACTION 1: RÉPRESSION DE LA CORRUPTION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du complexe moderne des services judiciaires	Etudes techniques et architecturales pour la construction du complexe TCS	APS ; APD	Mature	Eligible	
	Travaux de construction du Complexe TCS (Phase 1)	PV des recettes techniques ; Rapport d'étape	Mature	Eligible	
	Maitrise d'œuvre du projet de construction du complexe TCS	Rapport d'étape	Mature	Eligible	

PROGRAMME 4: COORDINATION ADMINISTRATIVE ET MODERNISATION DES SERVICES

ACTION 1: MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Extension du bâtiment central du ministère de la justice	Etudes en vue de l'extension du bâtiment central	APS	Mature	Eligible	APD en cours de validation
	Lancement des travaux d'extension du bâtiment central	DAO attendu ; lettre de transmission	Mature	Eligible	
	Maitrise d'œuvre	Avis à manif. d'intérêt	Mature	Eligible	
Finalisation de la construction de la Cour d'Appel de l'Adamaoua	Paiement des arriérés des travaux de construction de la Cour d'Appel de l'Adamaoua	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Arriérés Maitrise d'œuvre : CA Adamaoua	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Equipement des services	Equipement des services	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

II.1.5. MINCONSUPE

PROGRAMME : PILOTAGE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES SERVICES DU CONTRÔLE SUPÉRIEUR DE L'ÉTAT

ACTION 1: MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration du schéma directeur informatique	Elaboration du schéma directeur informatique	TDR	Mature	Éligible	
Développement d'un logiciel pour le système de gestion de suivi de l'application des sanctions	Développement d'un logiciel pour le système de gestion de suivi de l'application des sanctions	TDR	Mature	Éligible	
Acquisition des équipements informatiques	Acquisition des équipements informatiques	Descriptif des éléments à acquérir avec les caractéristiques	Mature	Éligible	
Acquisition d'une unité de production audio visuelle	Acquisition d'une unité de production audio visuelle	Descriptif et facture pro format	Mature	Éligible	

ACTION 2: RATIONALISATION DE LA GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFRASTRUCTURELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
achèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment D	achèvement des travaux de réhabilitation du bâtiment D	Doc des travaux en cours +descriptif des travaux 2014	Mature	Éligible	
Extension du bâtiment A	Extension du bâtiment A	Devis, plan	Mature	Éligible	
Mise en place d'une infrastructure de vidéo surveillance	Mise en place d'une infrastructure de vidéo surveillance	Justificatifs de travaux à réaliser en 2014	Mature	Éligible	
Mise en conformité du système électrique des bâtiments du CONSUPE	Mise en conformité du système électrique des bâtiments du CONSUPE	documents disponibles	Mature	Éligible	
Réhabilitation du réseau interconnexion SIGIPES entre les deux sites	Réhabilitation du réseau interconnexion SIGIPES entre les deux sites	documents disponibles	Mature	Éligible	
Acquisition des véhicules de mission	Acquisition des véhicules de mission	Descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Acquisition du mobilier de bureau	Acquisition du mobilier de bureau	Descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Equipement des bureaux	Equipement des bureaux	Descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	

II.2. Défense et Sécurité

(MINDEF, DGSN)

II.2.1. MINDEF

PROGRAMME : RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE DU TERRITOIRE

ACTION 1: RENFORCEMENT DES MOYENS DE DEFENSE TERRESTRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
EMAT: Construction d'infrastructures au profit du centre d'entraînement des forces terrestres	Construction d'un dortoir d'accueil	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un bloc administratif	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un bloc cuisine-réfectoire	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un garage	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'une clôture	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'une place d'armes	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un dortoir d'accueil	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un bloc administratif	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un bloc cuisine-réfectoire	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'un garage	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'une clôture	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'une place d'armes	devis et plan	mature	éligible	
EMAT: Acquisition des matériels de transmissions au profit des unités opérationnelles	EMAT: Acquisition des moyens de transmissions au profit des unités opérationnelles	descriptifs et devis	mature	éligible	
DIRGEN: Acquisition d'équipements spécifiques de génie combat au profit des unités opérationnelles	Equipements en matériels spécifiques du génie combat	descriptifs et devis	mature	éligible	
BTAP: Réfection d'infrastructures	BTAP: Réfection du parcours du combattant	Aucun	non mature	non éligible	
42° BIM: Construction PC	42°BIM: Construction PC	plan et devis	mature	éligible	

ACTION 2: RENFORCEMENT DES MOYENS DE DEFENSE AERIENNE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
BA 101: Construction d'infrastructures	BA101: Construction clôture	devis et plan	mature	éligible	
	Construction PC Escadrons aériens	devis et plan	mature	éligible	
	Réhabilitation des ateliers de réparation et de maintenance des pièces d'avions	devis et plan	mature	éligible	
	Réhabilitation de 02 hangars à avions à la BA 101	devis et plan	mature	éligible	
	Balisage piste d'envol	devis et plan	mature	éligible	
	BA101: Construction clôture	devis et plan	mature	éligible	
	Construction PC Escadrons aériens	devis et plan	mature	éligible	
	Réhabilitation des ateliers de réparation et de maintenance des pièces d'avions	Aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation de 02 hangars à avions à la BA 101	Aucun	non mature	non éligible	
	Balisage piste d'envol	devis	mature	éligible	
BA 301: Réhabilitation d'infrastructures	Réhabilitation des Logements	Aucun	non mature	non éligible	
	Construction PC Escadrons aériens	plan et devis	mature	éligible	
	Réhabilitation des ateliers de réparation et de maintenance des pièces d'avions	Aucun	non mature	non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
	Réhabilitation de la voie d'accès	Aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation des Logements	Aucun	non mature	non éligible	
	Construction PC Escadrons aériens	plan et devis	mature	éligible	
	Réhabilitation des ateliers de réparation et de maintenance des pièces d'avions	Aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation de la voie d'accès	Aucun	non mature	non éligible	
BA 201: Réhabilitation d'infrastructures	Construction PC Escadrons aériens	Aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation des ateliers de réparation et de maintenance des pièces d'avions	Aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation de hangars à avions à la	Aucun	non mature	non éligible	
BAFUSCO: Réhabilitation d'infrastructures et achat équipements	Construction centre d'entraînement des commandos de l'air	devis et plan	mature	éligible	
	Acquisition d'équipements	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Construction centre d'entraînement des commandos de l'air	plan et devis	mature	éligible	
	Acquisition d'équipements	descriptifs et devis	mature	éligible	
EMAA: Equipement et matériels spécifiques	Equipement et matériels spécifiques de recherche pour le Centre Secondaire de recherche et de sauvetage	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition de matériels de transmission sols-sol et sol-air	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition des caisses à outils mécaniciens d'av ion	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition documentation technique (cartes de navigation)	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Equipement et matériels spécifiques de recherche pour le Centre Secondaire de recherche et de sauvetage	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition de matériels de transmission sols-sol et sol-air	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition des caisses à outils mécaniciens d'av ion	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition documentation technique (cartes de navigation)	descriptifs et devis	mature	éligible	

ACTION 3: RENFORCEMENT DES MOYENS DE DEFENSE MARITIME

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
EEM: Réhabilitation d'infrastructures	Travaux d'extension magasin de pièces de rechange	Aucun	non mature	non éligible	
EM FORFUMAPCO: Construction d'infrastructures	EM FORFUMAPCO: Construction PC à Nyansoki	plan et devis	mature	éligible	
COM: Acquisition matériels et d'équipements spécifiques	Acquisition équipement COM Douala	descriptifs et devis	mature	éligible	
EEM: Acquisition	Achat équipements spécifiques	descriptifs et devis	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
matériels et d'équipements spécifiques	palmeurs				
	Achat 04 moteurs hors bord	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Achat 01 Zodiac	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Achat pièces de rechange	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition 60 brassières	descriptifs et devis	mature	éligible	
BAND: Construction d'infrastructures	BAND: Reprofilage stade	Aucun	non mature	non éligible	
	BAND: Réhabilitation domicile COMBAND	Aucun	non mature	non éligible	
	BAND: Viabilisation terrain entrée	Aucun	non mature	non éligible	

ACTION 4: SOUTIEN DES UNITES OPERATIONNELLES DES FORCES DE DEFENSE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
DCS3MFD : Acquisition de matériels et équipements	Achat équipements informatiques	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Achat mobiliers de bureau	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Coopération et transfert de technologie auprès des organismes de maintenance nationaux et internationaux	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Achat équipements informatiques	descriptifs et devis	mature	éligible	
DIRMATIA: Acquisition matériels de transmission au profit des unités opérationnelles	Acquisition matériels spécifique de transmission	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition matériels spécifique d'artificiers	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition de pièces de rechanges armement	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition huile et ingrédients armement	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Acquisition huile et ingrédients automobile	descriptifs et devis	mature	éligible	
DIRMATIA: Réhabilitation et construction d'infrastructures	Réhabilitation ateliers 4° Echelon	Aucun	non mature	non éligible	
	Construction du Centre de Visite Technique Moderne	devis et plan	mature	éligible	
DTEI: Acquisition de matériels informatiques et systèmes d'informations	Conception d'un ordre de base des systèmes d'informations et de communication des Forces de Défense	Aucun	non mature	non éligible	
	Réalisation d'un schéma directeur TIC et de sécurité des systèmes d'information au MINDEF	Aucun	non mature	non éligible	
	Déploiement infrastructures de téléphonie IP services centraux et extérieurs MINDEF	Aucun	non mature	non éligible	
	Conception d'infrastructures de messagerie électronique privée réalisée et mise en place	Aucun	non mature	non éligible	
	Conception des imprimés des systèmes d'information et de communication des Forces de Défense	Aucun	non mature	non éligible	
EMA: Acquisition de matériels et équipements	Acquisition des groupes électrogènes 17 KVA	descriptifs et devis	mature	éligible	
DIRCIA: Acquisition de matériels et équipements	Acquisition du matériel informatique	descriptifs et devis	mature	éligible	
DSO: Acquisition de matériels et équipements	Acquisition du matériel spécifique	descriptifs et devis	mature	éligible	
BEAG: Acquisition de	BEAG: Acquisition de groupes	descriptifs et devis	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
matériels	électrogènes				
	BEAG: Equipement, fourniture et pose des cuves de 30 m3 avec canalisations et distributeurs au profit des unités opérationnelles des forces de défense	descriptifs et devis	mature	éligible	
BEAG: Acquisition moyens roulants opérationnels	BEAG: Acquisition d'un camion IVECO TRAKKER TRACTEUR AD720 T 38 TH	descriptifs et devis	mature	éligible	
CHANTIER NAVAL: Acquisition équipements spécifiques	Acquisition ensembles de sablage pour le Chantier Naval Douala	descriptifs et devis	mature	éligible	

ACTION 5: INTENSIFICATION DE LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT OPERATIONNEL

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
SEMIL BUEA: Sécurisation PC et acquisition de matériels	Acquisition mobiliers de bureau	Aucun	non mature	non éligible	
	Construction mur de sécurisation	Aucun	non mature	non éligible	
SEMIL DOUALA: Sécurisation PC et acquisition de matériels	Acquisition antenne relais fixe	descriptifs et devis	mature	éligible	
	Construction mur de sécurisation	devis	mature	éligible	
SEMIL EBOLOWA: Construction PC et acquisition d'équipements	Achèvement construction PC	rapport d'exécution	mature	éligible	Projet en cours
	Equipement en mobilier de bureau	Aucun	non mature	non éligible	
SEMIL MAROUA: Construction d'infrastructures et acquisition de moyens roulants	Construction du Poste de liaison SEMIL de Kousséri	devis et plan	mature	éligible	
SEMIL BERTOUA: Acquisition d'équipements et de matériels	Acquisition de mobiliers de bureau	Aucun	non mature	non éligible	
SEMIL GAROUA: Sécurisation PC et acquisition d'équipements et de matériels	Acquisition de mobiliers de bureau	Aucun	non mature	non éligible	
	Construction mur de sécurisation	devis	mature	éligible	
SEMIL NGAOUNDERE: Construction bâtiment et clôture	Construction mur de sécurisation	devis	mature	éligible	
SEMIL BAFOUSSAM: Sécurisation PC	Construction mur de sécurisation	devis	mature	éligible	
DIVISION SEMIL: Construction d'infrastructures	DIVISION SEMIL : Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
DIVISION SEMIL: Acquisition d'équipements	DIVISION SEMIL : Achat d'équipements spécifique de transmission	descriptifs et devis	mature	éligible	
	DIVISION SEMIL : Equipement salle dalle d'opération	descriptifs et devis	mature	éligible	
DIVISION SEMIL: Acquisition de moyens roulants	DIVISION SEMIL : Acquisition d'un minibus	descriptifs et devis	mature	éligible	
	DIVISION SEMIL: Acquisition de 20 motos au profit des antennes	descriptifs et devis	mature	éligible	
CRM: Acquisition d'équipements et matériels	CRM : Equipement salle d'opérations	descriptifs et devis	mature	éligible	

ACTION 6: APPUI A LA FORMATION INITIALE ET CONTINUE DES PERSONNELS DES FORCES DE DEFENSE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
CI-BA 201: Construction d'infrastructures	CI-BA 201: Construction d'un bloc administratif	devis et plan	mature	éligible	
	CI-BA 201: Construction de deux blocs de 02 salles de classe	devis et plan	mature	éligible	
EPAEM: Construction d'infrastructures	EPAEM: Construction mur de soutènement ISSONGO	devis et plan	mature	éligible	
CSID: Construction 02 bâtiments de 25 chambres pour logement officiers	CSID: Construction 02 bâtiments de 25 chambres pour logement officiers	devis et plan	mature	éligible	
CFTA: Réhabilitation d'infrastructures	CFTA: Réhabilitation des ateliers	Aucun	non mature	non éligible	
CI-TRANS: Acquisition de matériels électroniques	CI-TRANS: Achat de matériels et composantes électroniques pour salles TP	descriptifs et devis	mature	éligible	
CIES: Construction d'infrastructures	CIES: Construction d'une piscine au centre	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 7: COMMANDEMENT ET COORDINATION DES UNITES OPERATIONNELLES AU NIVEAU DES ARMEES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
COIA: Acquisition de matériels et équipements spécifiques	Acquisition d'équipement et matériels pour le COIA	descriptifs et devis	mature	éligible	
COM: Acquisition de matériels et équipements spécifiques	Acquisition d'équipement et matériels pour le COM	descriptifs et devis	mature	éligible	
EMA: Réhabilitation d'infrastructures	Réhabilitation du Centre Radio Surveillance réhabilité	aucun	non mature	non éligible	
	Etude pour la construction de l'immeuble abritant l'Etat-major	aucun	non mature	non éligible	
	Réhabilitation d'un centre de surveillance électronique	aucun	non mature	non éligible	
EMAA: Acquisition moyens roulants	EEM: Achat de véhicules de liaison	devis et plan	mature	éligible	
EEM: Construction d'infrastructures	EEM: Travaux d'extension de l'immeuble abritant l'Etat-major	aucun	non mature	non éligible	
EEM: Acquisition moyens roulants	EEM: Achat de 02 véhicules de liaison	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 8: COMMANDEMENT ET COORDINATION DES UNITES OPERATIONNELLES DE SANTE MILITAIRE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
RSM N°2: Sécurisation PC	Construction mur de sécurisation	aucun	non mature	non éligible	

PROGRAMME : PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

ACTION 1: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES UNITÉS DES SAPEURS-POMPIERS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
10° GSP: Construction d'infrastructures	Construction PC	plan et devis	mature	éligible	
	Construction d'une soute à carburant	devis et plan	mature	éligible	
CS KOUSSERI: Construction du Centre de Secours	CS KOUSSERI: Construction Centre de Secours	devis et plan	mature	éligible	
CS MUTENGUENE: Construction du Centre de Secours	CS MUTENGUENE: Construction Centre de Secours	devis et plan	mature	éligible	
CS GAROUA: Construction du Centre de Secours	CS GAROUA: Construction Centre de Secours	devis et plan	mature	éligible	
CS ETOUDI: Réhabilitation d'un bâtiment au Centre de Secours	CS ETOUDI: Réhabilitation d'un bâtiment	Aucun	non mature	non éligible	
20° GSP: Réhabilitation d'un bâtiment au Centre de Secours	20°GSP: Réhabilitation d'un bâtiment	Aucun	non mature	non éligible	
CNSP: Acquisition équipement spécifiques	Acquisition équipements de secours (tuyaux, lances, Ari, clés...)	devis et plan	mature	éligible	
	Acquisition d'équipements de laboratoire	devis et plan	mature	éligible	
CS ETOUDI: Réhabilitation d'un bâtiment au Centre de Secours	Acquisition des émetteurs-récepteurs et relais	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 2: INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE L'INSECURITE ROUTIERE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
GN: Acquisition de	Achat de motos BMW type 110	devis et plan	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
moyens roulants de lutte contre l'insécurité routière	Acquisition 02 cars HIACE pour transport des personnels désignés pour les missions de prévention et de sécurisation	devis et plan	mature	éligible	
GN: Acquisition d'équipements spécifiques de lutte contre l'insécurité routière	Achat cinémomètres (radars)	devis et plan	mature	éligible	
GN: Organisation de campagnes de prévention, répression routières	GN: Organisation de campagnes de prévention, répression routières	aucun	non mature	non éligible	
PRM BOUMNYEBEL: Construction PC	PRM BOUMNYEBEL: Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
PRM EDEA: Construction PC	PRM EDEA: Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
PRM MANFE: Construction PC	PRM MANFE: Construction PC	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 3: AMELIORATION DE LA JUSTICE MILITAIRE ET DES CONDITIONS DE DETENTION DANS LES PRISONS MILITAIRES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
DJM: Acquisition d'équipements des structures opérationnelles	Achat d'équipement de sonorisation	Aucun	non mature	non éligible	
	Achat matériels informatiques au profit des juridictions militaires	Aucun	non mature	non éligible	
TM Maroua: construction du tribunal	TM Maroua: construction du tribunal	plan et devis	mature	éligible	
TM Bertoua: construction du tribunal	TM Bertoua: construction du tribunal	plan et devis	mature	éligible	

ACTION 4: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES RESSOURCES HUMAINES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
CNSP KRIBI: construction du Centre d'instruction et du centre de secours	CNSP KRIBI: Construction du centre d'instruction et du centre de secours	plan et devis	mature	éligible	

ACTION 5: AMELIORATION DE LA JUSTICE MILITAIRE ET DES CONDITIONS DE DETENTION DANS LES PRISONS MILITAIRES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
DJM: Acquisition d'équipements des structures opérationnelles	Achat d'équipement de sonorisation	Aucun	non mature	non éligible	
	Achat matériels informatiques au profit des juridictions militaires	Aucun	non mature	non éligible	
TM Maroua: construction du tribunal	TM Maroua: construction du tribunal	devis et plan	mature	éligible	
TM Bertoua: construction du tribunal	TM Bertoua: construction du tribunal	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 6: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES TRANSMISSIONS DES FORMATIONS ET UNITES OPERATIONNELLES CONCOURANT A LA PROTECTION DES PERSONNES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
GN: Acquisition d'équipements de transmission	Achat lots de pièces de rechange et de transmission	Aucun	non mature	non éligible	
	Achat de 50 postes et 50 batteries type GP 340 / 380	Aucun	non mature	non éligible	
	Réalisation extension réseaux TD 05 centres	Aucun	non mature	non éligible	
	Réalisation de 10 panneaux solaires	Aucun	non mature	non éligible	

ACTION 7: COMMANDEMENT ET COORDINATION DES FORMATIONS OPERATIONNELLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE ET DU CORPS NATIONAL DES SAPEURS POMPIERS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
GN: Acquisition d'une collection d'ouvrage	GN: Acquisition de 5 jeux complets du recueil de textes et documents du Cameroun	Aucun	non mature	non éligible	
GN: Acquisition d'un système de vidéo-surveillance et de control d'accès	GN: Acquisition d'un système de vidéo-surveillance et de control d'accès	Aucun	non mature	non éligible	
RG 3: Construction PC	RG 3 : Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
ESCADRON MUSIQUE: Construction PC	ESCADRON MUSIQUE : Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
GPIGN: Construction d'infrastructures	Achèvement construction salle de classe	rapport d'exécution	mature	éligible	
	Réfection bloc de toilette	Aucun	non mature	non éligible	
GN: Acquisition de matériels informatiques au profit des unités opérationnels	GN: Acquisition 150 ordinateurs complets	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'un système informatique de gestion et de suivi des matériels HCCA,MO, etc	Aucun	non mature	non éligible	
GN: Acquisition des moyens roulants	Entretien et maintenance du parc automobile	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition de 12 véhicules de servitude chef de service	descriptifs et devis	mature	éligible	
GN: Acquisition de mobiliers au profit des unités opérationnels	GN: Acquisition mobiliers de bureaux	Aucun	non mature	non éligible	
Légion de gendarmerie Littoral: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Légion de gendarmerie Littoral: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Aucun	non mature	non éligible	
Légion de gendarmerie Ouest: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Légion de gendarmerie Ouest: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Aucun	non mature	non éligible	
Légion de gendarmerie Nord-Ouest: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Légion de gendarmerie Nord-Ouest: Réhabilitation des ateliers bois et fer	Aucun	non mature	non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
GN: Réhabilitation 02 logements officiers Obili	GN: Réhabilitation 02 logements officiers Obili	Aucun	non mature	non éligible	
GN: Construction et équipement d'infrastructures	GN: Construction de la réserve	plan et devis	mature	éligible	
GPIGN: Construction d'infrastructures	Travaux de sécurisation du camp de l'assistance militaire technique française	Aucun	non mature	non éligible	
	GN: Equipement de la réserve	descriptifs et devis	mature	éligible	
Brigade de Recherches de Yaoundé 1: Réhabilitation PC	Brigade de Recherches de Yaoundé 1: Réhabilitation PC	Aucun	non mature	non éligible	
Brigade Territoriale d'Ambam: Réhabilitation PC	Brigade Territoriale d'Ambam: Réhabilitation PC	Aucun	non mature	non éligible	
CNSP: Acquisition de matériels	Achat équipements informatiques	Aucun	non mature	non éligible	
	Achat mobiliers de bureau	Aucun	non mature	non éligible	
GN: Acquisition de mobiliers au profit des unités opérationnels	Achat 01 véhicule	descriptifs et devis	mature	éligible	
GN: Achèvement et équipement foyer célibatorium foyer et case de passage des services centraux de la Gendarmerie	GN: Achèvement foyer et case de passage	aucun	non mature	non éligible	
Légion de gendarmerie Ouest: Réhabilitation des ateliers bois et fer	équipement foyer et case de passage des services centraux de la Gendarmerie	descriptifs et devis	mature	éligible	

ACTION 8: RENFORCEMENT DES CAPACITES D'INTERVENTION EN MAINTIEN DE L'ORDRE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
ESCADRON N°100 NGAOUNDERE: Réhabilitation PC	Réhabilitation Escadron N°100	aucun	non mature	non éligible	
ESCADRON N°80 BUEA: Construction d'infrastructure	Construction célibatorium Escadron N°80 Buéa	devis et plan	mature	éligible	
GN: Acquisition pièces de rechange pour MERCEDES 1117, TOYOTA HILUX	GN: Acquisition pièces de rechange pour MERCEDES 1117, TOYOTA HILUX	Aucun	non mature	non éligible	
ESCADRON N°100 NGAOUNDERE: Réhabilitation PC	Réhabilitation Escadron N°100	Aucun	non mature	non éligible	

ACTION 9: INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LA GRANDE CRIMINALITE ET LE RENFORCEMENT DE LA COLLECTE DU RENSEIGNEMENT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Brigade de Gendarmerie de Wina: Achèvement construction PC	Brigade de Wina: Achèvement construction PC	aucun	non mature	non éligible	
Acquisition de matériels pour l'EM/Légion Nord	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour l'EM/Légion Nord	descriptifs et devis	mature	éligible	
Acquisition de matériels pour l'EM/RG 3	Acquisition de mobiliers et matériels de bureau pour l'EM/RG 3	descriptifs et devis	mature	éligible	
EM/Légion de Gendarmerie de l'Est: Travaux de réfection d'infrastructures	Réfection de la toiture du garage et de la menuiserie de l'EM/Légion de Gendarmerie de l'Est	Aucun	non mature	non éligible	
Brigade de Gendarmerie de Petté: Achèvement construction PC	Brigade de Petté: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Brigade de Gendarmerie de Nguibassal: Achèvement construction PC	Brigade de Nguibassal: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Brigade de Gendarmerie de Bibemi: Achèvement construction PC	Brigade de Bibemi: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Brigade de Gendarmerie d'Ouli: Achèvement construction PC	Brigade d'Ouli: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Brigade de Gendarmerie de Toctoyo: Achèvement construction PC	Brigade de Toctoyo: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Poste de Gendarmerie d'Evindissi: Achèvement construction PC	Brigade de Toctoyo: Achèvement construction PC	Rapport d'exécution	mature	éligible	projet en cours
Légion de Gendarmerie du Nord: Construction du mur de sécurisation	Légion du Nord: Construction mur de sécurisation	devis	mature	éligible	
GN: Construction de brigades et postes de gendarmerie le long de la frontière Ouest du pays	Construction de brigades et postes de gendarmeries	devis et plan	mature	éligible	
Brigade de Gendarmerie de Soa: Achèvement construction logement	Achèvement construction logement CB	Aucun	non mature	non éligible	
Brigade de Gendarmerie de Djoum: Achèvement construction logement	Achèvement construction logement CB	devis et plan	mature	éligible	
Brigade de Gendarmerie de Kongso: Construction logement	Construction logements jumelés CB	devis et plan	mature	éligible	
Poste de Gendarmerie de Biba-Yemfeck: construction clôture	Construction clôture de sécurité	aucun	non mature	non éligible	
EM CIE NDOP: construction PC Brigade de Gendarmerie de	EM CIE NDOP: Construction PC	devis et plan	mature	éligible	
Wina: Achèvement construction PC	Brigade de Wina: Achèvement construction PC	aucun	mature	éligible	

PROGRAMME : PARTICIPATION A L'ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT

ACTION 1: RELANCE DES ACTIVITES DU GENIE MILITAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Sécurisation de la Base Génie de Zamengoué	construction de la clôture du camp de Zamengoué	devis et plan	mature	éligible	
	Construction d'une soute à carburant	devis et plan	mature	éligible	
CS KOUSSERI: Construction du Centre de Secours	CS KOUSSERI: Construction Centre de Secours	devis et plan	mature	éligible	
Entretien des engins du Génie	Achats pièces de rechange	Aucun	non mature	non éligible	
CS GAROUA: Construction du Centre de Secours	Acquisition des machines pour l'équipement des garages	descriptifs et devis	mature	éligible	
CS ETOUDI: Réhabilitation d'un bâtiment au Centre de Secours	Construction magasins des pièces de rechange	devis et plan	mature	éligible	
20° GSP: Réhabilitation d'un bâtiment au Centre de Secours	Construction des hangars	devis et plan	mature	éligible	

ACTION 2: AMELIORATION DE L'OFFRE SANITAIRE DES STRUCTURES OPERATIONELLES DE LA SANTE MILITAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
DSM: Construction hopital général d'instruction des Armées (HGIA)	Etudes pour la construction HGIA	Aucun	non mature	non éligible	
IG/22°BAFUMAR: Construction de l'infirmierie à Mundemba	IG/MUNDEMBA: Construction de l'infirmierie	plan et devis	mature	éligible	
GN: Aménagement de l'UPEC/PV VS/Service santé Gendarmerie	Aménagement UPEC/PV VS	Aucun	non mature	non éligible	
EMAT: Construction d'une infirmierie au centre d'entrainement des forces terrestres	Construction d'une infirmierie	devis et plan	mature	éligible	
IG/DSCHANG: Construction de l'infirmierie	IG/DSCHANG: Construction de l'infirmierie	devis et plan	mature	éligible	
HMR N°1:Acquisition d'équipements et matériels spécifiques	Acquisition de scanner 16 Barrettes	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'équipements des services spécialisés de gynécologie	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition matériels des services d'ophtalmologie	Aucun	non mature	non éligible	
HMR N°2:Acquisition d'équipements et matériels spécifiques	Acquisition d'équipements des services spécialisés de laboratoire	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'équipements des services spécialisés de radiologie	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'équipements des services spécialisés d'ORL	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'équipements des services spécialisés de gynécologie	Aucun	non mature	non éligible	
HMR N°3:Acquisition d'équipements et matériels spécifiques	Acquisition d'équipements des services spécialisés de laboratoire	Aucun	non mature	non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
	Acquisition d'équipements des services spécialisés d'ORL	Aucun	non mature	non éligible	
	Acquisition d'équipements des services spécialisés de gynécologie	Aucun	non mature	non éligible	

ACTION 3: PARTICIPATION AUX MISSIONS D'EDUCATION NATIONALE ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Construction et aménagement de salles de classes au profit des écoles primaires et maternelles des camps militaires	construction de 15 salles de classes	devis et plan	mature	éligible	
	Achats de tables bancs	aucun	non mature	non éligible	

II.2.2. DGSN

PROGRAMME 1 : CONSOLIDATION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ACTION 1: RENFORCEMENT DES OPÉRATIONS DE LA POLICE PRÉVENTIVE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Protection des points sensibles	Acquisition des véhicules de troupe	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des équipements de maintien de l'ordre renforcé	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des véhicules Pick-Up blindé 4*4	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des anti-barricades (02)	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Effet d'habillement	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des véhicules blindés (Land Rover Defender (04))	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des armes et munitions (Taser, armes ou munitions)	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel spécifique de maintien de l'ordre	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition de véhicules Pick-Up version militaire	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des pistolets neutralisants TASER avec batteries	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des équipements et matériels roulants	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des motos (surveillance et salubrité de la voie publique)	Devis et pro format	Mature	Eligible	
Fluidité de la circulation	Acquisition des cônes réflectorisés et des hermes d'immobilisation à pics ou des lampes fluorescentes et des manteaux imperméables avec capuche (besoins prioritaires)	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition gilets de signalisation	Devis et pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des équipements (sifflets olympiques, bâtons lumineux)	Devis et pro format	Mature	Eligible	
Opérations de bouclage	Acquisition des bâtons de défense, herse d'immobilisation à pics, lampes fluorescentes	Devis et pro format	Mature	Eligible	
Barrage de canalisation et d'interdiction	Acquisition des boucliers et bâtons de défense	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 2: REDYNAMISATION DES OPÉRATIONS DE POLICE RÉPRESSIVE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Rétablissement de l'ordre	Acquisition des équipements (gilets pare-balles, masques à gaz)	aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition immeuble Ciat Central Garoua	Expertise MINDCAF	Mature	Eligible	
	Réfection Ciat SP Douala	Devis MINDCAF	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	6 ^e				
	Réfection Ciat SP Mora	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Réhabilitation Poste de Police Ayos	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction Ciat SP GUIDER	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction du bloc de latrines au Ciat 5 ^e Arrond Garoua	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction Ciat SP Touboro	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Construction Ciat SP Foubot	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Construction Ciat SP Dzen	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Construction de la clôture du GMI Buéa	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Réfection Poste SP Fundong	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction de l'hôtel de Police de Baham	Devis MINDCAF et titre	Mature	Éligible	
	Réfection Ciat SP d' Eséka	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction du Ciat SP 2 ^e Arrondissement Buéa	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Construction sur pilotis du Ciat SP de Darak avec logement d'astreinte	aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Réfection Ciat SP 3 ^e Arrondissement Douala	Rapport d'exécution	Mature	Éligible	Projet en cours
	Construction du Ciat SP Bankim.	Rapport d'exécution	Mature	Éligible	Projet en cours
	Construction du Ciat SP Ngoumou	Attestation de site et plan type	Mature	Éligible	
	Construction de l'hôtel de police de Soa	PV de Réception Provisoire	Mature	Éligible	
	Construction de l'hôtel de police d' Obala	PV de Réception Provisoire	Mature	Éligible	Projet en cours
	Construction de l'hôtel de Police de Bandjoun	Rapport d'exécution	Mature	Éligible	
	Construction de Poste SP de Malentouen	DAO	Mature	Éligible	

ACTION 3 : INTENSIFICATION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Recherche du renseignement criminel	Elaboration des méthodes et des techniques modernes d'identification	aucun	Non mature	Non éligible	
Lutte contre le trafic de stupéfiants	Production des rapports sur le trafic, la fausse monnaie et les stupéfiants	aucun	Non mature	Non éligible	
Redynamisation du fichier criminel (informatisation)	Elaboration des statistiques de la criminalité dans la sous région	aucun	Non mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Opérationnalisation du laboratoire police de technique et scientifique	Aménagement et équipement des postes d'identification	aucun	Non mature	Non éligible	
Lutte contre les crimes économiques et financiers	Diligence des enquêtes criminelle et économique	aucun	Non mature	Non éligible	
Lutte contre la cybercriminalité	Conception, installation et maintenance d'une application sur la gestion du fichier criminel	aucun	Non mature	Non éligible	
Lutte contre le terrorisme	Acquisition d'un robot démineur (Dla)	Devis et pro format	Mature	Éligible	
	Acquisition combinaisons des démineurs (04)	Devis et pro format	Mature	Éligible	

PROGRAMME 2: RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES FRONTIÈRES.

ACTION 2: RENFORCEMENT DES OPÉRATIONS D'EMI-IMMIGRATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Refolement et reconduite aux frontières	Travaux de construction du poste frontière de la SN d'Abang-Minko	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Travaux de construction du Poste Frontière de la SN Meyo Biboulou	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Travaux de construction Poste Frontière Djohong(Adamoua)	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Travaux de réhabilitation du Poste Frontière de la SN de DABANGA	Devis MINDCAF et plan type	Mature	Éligible	
	Travaux de réfection du Poste Frontière de la SN de Blangoua	Devis MINDCAF	Mature	Éligible	
	Travaux de construction du Poste Frontière de la SN de Mballam	Attribution de propriété et DAO	Mature	Éligible	
	Etude en vue de construction du bâtiment des Ciat Centraux aux Renseignements généraux du Wouri et à l'Emi-immigration	TDR	Mature	Éligible	
	Travaux d'achèvement de l'Hôtel de police de Kye-Ossi	PV de réception	Mature	Éligible	Projet en cours

PROGRAMME 3 : AMELIORATION DES METHODES ET TECHNIQUES DE LA RECHERCHE DE RENSEIGNEMENTS

ACTION 1: RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT GÉNÉRAL.

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Suivi de l'opinion publique	Travaux de construction de la clôture du Ciat Spécial Département du Mayo Danay	Plan Type et devis MINDCAF	Mature	Éligible au BIP 2014	
	Travaux de réfection du Ciat Spécial de Bamenda	Devis MINDCAF et Plan Type	Mature	Éligible au BIP 2014	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	Travaux de réhabilitation du Ciat Spécial d'Eséka	Devis MINDCAF	Mature	Eligible au BIP 2014	
	Travaux de construction du Ciat Spécial de Gashiga	Devis MINDCAF et Plan Type	Mature	Eligible au BIP 2014	
	Travaux de construction du Ciat Spécial de kette	aucun	Non Mature	Non Eligible au BIP 2014	
	Travaux de construction de la clôture du Ciat Spécial du Mayo Banyo	Devis MINDCAF et Plan Type	Mature	Eligible au BIP 2014	
	Acquisition de l'immeuble abritant le Ciat Spécial de Doukoura	PV d'expertise mobilière MINDCAF	Mature	Eligible au BIP 2014	

PROGRAMME 4 : PILOTAGE ET RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DE LA DGSN

ACTION 3: AMÉLIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES.

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Formation initiale	Modernisation de la bibliothèque	aucun	Non Mature	Non Eligible	
Gestion financière et budgétaire	Travaux de construction et aménagement d'ensemble d'une guérite à la DGSN	Devis MINDCAF et Plan Type	Mature	Eligible	
	Travaux de Réfection de l'immeuble siège	Devis MINDCAF	Mature	Eligible	
	Travaux de construction d'une clôture à la DGSN Nord-Ouest	Attestation de site, rapport d'exécution et devis	Mature	Eligible	
	Travaux de réfection DRPJ de BUEA	Devis MINDCAF	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel dentaire au centre Médical de la police de Douala	Devis	Mature	Eligible	
	Travaux de Construction du bâtiment d'hospitalisation du CMP de Douala	aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition d'un immeuble à usage du bureau abritant le Système SENAC	Devis MINDCAF	Mature	Eligible	
	Acquisition et sécurisation du Patrimoine Immobilier et foncier de la DGSN	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours
	Equipeement CMP de Garoua	aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipeement Hôpital de Yaoundé en matériel chirurgical d'ophtalmologie (Imagerie)	Rapport d'exécution et DAO	Mature	Eligible	Projet en cours
	Travaux de réfection du CMP de Bafoussam	Rapport d'exécution	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Travaux de réhabilitation de l'immeuble abritant le Service de la DRSN du Sud-Ouest	Devis certifié MINDCAF	Mature	Eligible	
	Travaux de réfection des bâtiments A et B de l'hôpital de la Police de Yaoundé	Devis MINDCAF	Mature	Eligible	
	Etude en vue des travaux de construction d'un immeuble abritant les Services de la DRSN Adamaoua	TDR	Mature	Eligible	
	Travaux d'achèvement des bâtiments du CMP Ydé	Rapport d'exécution	Mature	Eligible	
	Construction de la clôture du CIAP	Rapport d'exécution	Mature	Eligible	
	Travaux de réfection du CMP d'Ebolowa	aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation du contrôle Emi-Immigration	Acquisition des micro-ordinateurs	DAO	Mature	Eligible	
	Acquisition des lecteurs automatiques de documents	aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Extension du logiciel de gestion des flux migratoires	aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Extension du réseau virtuel de la délégation générale à la sûreté à certains postes frontières	aucun	Non Mature	Non Eligible	
Informatisation de la Logistique	Application sur la gestion et la logistique	aucun	Non Mature	Non Eligible	
Dématérialisation des archives de la DGSN	Acquisition du logiciel	aucun	Non Mature	Non Eligible	

II.3. Administration Générale et Financière

(MINFI, MINEPAT, MINFOPRA, MINMAP, MINATD)

II.3.1. MINFI

Le MINFI n'a pas pris part aux travaux.

Seuls les projets d'investissement en cours d'exécution sont, à la date de publication du présent rapport, éligibles au BIP 2014

II.3.2. MINEPAT

PROGRAMME 4: ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

ACTION 1: GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Eléments de maturité</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction et réhabilitation des locaux des services déconcentrés	Construction des Délégations Régionale	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Construction des Délégations Départementale				
Construction et réhabilitation des locaux des services centraux	Réhabilitation de l'immeuble SCB-CA	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Travaux d'achèvement de l'immeuble annexe N 2	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

ACTION 2: GESTION DES RESSOURCES INFORMATIQUES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Eléments de maturité</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du réseau informatique du bâtiment annexe N 3 du Minepat	pré-câblage et construction des locaux techniques informatiques	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Interconnexion informatique des sites annexes du Ministère	Interconnexion informatique des sites de l'annexe CNR	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Interconnexion informatique des sites de l'annexe AMACAM	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

PROGRAMME 3: APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE

ACTION 3: PROMOTION DES APPROCHES A HAUTE INTENSITE DE MAIN D'ŒUVRE (HIMO) DANS LES INVESTISSEMENTS PUBLICS.

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Eléments de maturité</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Vulgarisation et diffusion des approches HIMO auprès des CTD	Réalisation des ouvrages démonstratifs type HIMO	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Interconnexion informatique des sites annexes du Ministère	Interconnexion informatique des sites de l'annexe CNR	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Interconnexion informatique des sites de l'annexe AMACAM	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

PROGRAMME 2: RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ACTION 3: RENFORCEMENT DU PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATEGIQUE.

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Eléments de maturité</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration de la stratégie du secteur infrastructure	Etat des lieux et diagnostic de la stratégie du secteur infrastructure	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Formulation des choix stratégiques et élaboration du plan d'actions de la stratégie du secteur infrastructure	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Actualisation de la stratégie du secteur rural	Formulation des choix stratégiques et élaboration des plans d'actions de la stratégie du secteur rural	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Tâches constitutives	Eléments de maturité	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction de la digue d'Idabato	Etudes en vue de la construction de la digue d'Idabato	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Elaboration du Plan de Zonage du territoire National (2ème phase)	Poursuite de l'élaboration du Plan de zonage du territoire national	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Réhabilitation de la digue de Maga	Maitrise d'œuvre pour la réhabilitation de la digue de Maga	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Réalisation de la digue de Maga	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Construction de la digue d'Idabato/ngosso/Banensi/Njangossa dike	Maitrise d'œuvre pour la construction de la digue d'Idabato/ngosso/Banensi/Njangossa	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Constructions Marchés frontaliers (Idabato, Moloundou, Abarabo, Kousséri, Kyé Ossi)	Construction des Marchés frontaliers (Idabato, Moloundou, Abarabo, Kousséri, Kyé Ossi)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Achèvement de la construction de 02 Kits frontaliers (Ndongo, Damboré)	Achèvement de la construction du Kit frontalier de Damboré	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Achèvement de la construction du Kit frontalier de Ndongo	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction des kits frontaliers d'aménagement du territoire (Akwa, Dana)	Construction du Kit frontalier d'aménagement du territoire d'Akwa	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Construction du Kit frontalier d'aménagement du territoire Dana	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Aménagement des Berges des fleuves frontaliers (Logone, Elbeid, Chari, Ngosso)	Aménagement des Berges du Fleuve Logone et Chari	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Aménagement des Berges sur le Fleuve Lagdo	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Aménagement des Berges du Fleuve Ngosso	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction d'un point frontalier sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad)	Construction d'un pont frontalier sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction d'une case communautaire à Funge Balondo	Travaux généraux de mise en valeur des terres	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction des magasins de stockages (Mbouda, Kye-Ossi, Foubot)	Construction d'un hangar de stockage à Mbouda	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Construction d'un hangar de stockage à Kyé-Ossi	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Construction d'un hangar de stockage à Foubot	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

II.3.3. MINFOPRA

Le MINFOPRA n'a pas pris part aux travaux.

Seuls les projets d'investissement en cours d'exécution sont, à la date de publication du présent rapport, éligibles au BIP 2014

II.3.4. MINMAP

PROGRAMME 2 : AMELIORATION DU CONTRÔLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

ACTION 2: RENFORCEMENT DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Renforcement des capacités des acteurs du contrôle et du suivi de l'exécution des marchés publics	Achat de 35 véhicules	Procès verbaux de réception	mature	éligible	Projet en cours

PROGRAMME 3 : RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT ET GOUVERNANCE

ACTION : DEVELOPPEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration du Schéma Directeur du Système d'Informations	Exploitation, Production et validation du Système d'Information	TDR	mature	éligible	
Mise en œuvre de l'Infrastructure réseau	Acquisitions et installations du réseau informatique unifié des Services Déconcentrés (68 délégations)	TDR et descriptif	mature	éligible	
	Vidéo Surveillance et Contrôle d'accès Biométrique (Services Centraux)	TDR	mature	éligible	
Etude, Conception et Développement des applications	Conception et mise en œuvre d'un module de Gestion des Soumissionnaires/Entreprises / Experts	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et mise en œuvre d'un module de Programmation des Marchés Publics	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et mise en œuvre d'un module Gestion des Ressources (RH, Budget, Matériel et Stock)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et mise en œuvre d'un module de Suivi de la Passation et du Contrôle des Marchés Publics	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et mise en œuvre d'un module de Gestion des Statistiques, Tableaux de bord et Simulation	Aucun	Non mature	Non éligible	
Dématérialisation des Procédures et Centralisation de la Gestion de la Banque des Données	Acquisition de la chaîne de production (Services Centraux)	Mémorandum Of Understanding	mature	éligible	
	Acquisition de la chaîne de production dans les unités des Services Déconcentrés (10 délégations)	Mémorandum Of Understanding	mature	éligible	
	Gestion des documents électroniques et la banque des données	Mémorandum Of Understanding	mature	éligible	
Informatisation sur la gestion du courrier	Informatisation sur la gestion du courrier	TDR	mature	éligible	
Création du site web du MIMAP	Création du site web du MIMAP	TDR	mature	éligible	

ACTION 2 : AMELIORATION DU SUIVI ET EVALUATION DES SERVICES ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Equiperment des services	Acquisition du mobilier normalisé	descriptif	mature	éligible	
	Constitution du documentaire	TDR	mature	éligible	
	Acquisition des groupes électrogènes	Devis	mature	éligible	

ACTION 4 : PROMOTION DE L'ACTIVITE NORMATIVE ET DEFENSE DES INTERETS DE L'ETAT EN JUSTICE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Production et diffusion des supports des textes juridiques régissant les activités du MINMAP	Conception et élaboration des contenus des supports de communication	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 7 : RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES, INFRASTRUCTURELLES ET FINANCIERES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Fonctionnement du SIGIPES	Acquisition des équipements	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Déploiement du système	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration des manuels de procédures administratives(MPA)	Traduction du MPA des services centraux	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Elaboration du MPA bilingue des services déconcentrés	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de l'immeuble siège du MINMAP	Etudes architecturales et techniques	DAO et TDR	Mature	Eligible	
Construction des (10) Délégations Régionales du MINMAP	Etudes architecturales et techniques	DAO,	Mature	Eligible	
	DAOs des travaux de construction et de la maîtrise d'œuvre puis publication des résultats	DAO,	Mature	Eligible	
Construction des (58) Délégations Départementales du MINMAP	Etudes architecturales et techniques	DAO	Mature	Eligible	
Acquisition du matériel de bureau des services centraux	Acquisition de mobiliers de bureau et de coffres forts	Descriptif	mature	éligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Descriptif	mature	éligible	
	Acquisition de matériel informatique	Descriptif	mature	éligible	
	Achats, installations et rénovations des climatisations	aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition du Matériel Roulant	Descriptif	mature	éligible	
Equiperment des (10) Délégations Régionales en mobilier de bureau	Acquisition du mobilier de bureau	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours
	Acquisition du matériel de bureau	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours
	Acquisition de matériels informatiques	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours
	Achats, installations et rénovations des climatisations	aucun	Non mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Équipement des Délégations Départementales en mobilier de bureau	Acquisition du mobilier de bureau	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours
	Acquisition du matériel de bureau	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours
	Acquisition de matériels informatiques	Procès verbal de réception	mature	éligible	Projet en cours

II.3.5. MINATD

PROGRAMME : MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE

ACTION 1 : GESTION DU TERRITOIRE ET MAINTIEN DE L'ORDRE PUBLIC

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Assainissement du secteur des débits de boisson	Étude de mise en place d'un fichier des débits de boisson	aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2: MODERNISATION DE L'ETAT CIVIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction des centres d'Etat Civil secondaires	Exécution d'un marché des travaux pluriannuel	Aucun	Non mature	Non éligible	
Rénovation des centres d'état civil principaux	Exécution d'un marché de rénovation	Aucun	Non mature	Non éligible	
Assistance technique à la réhabilitation de l'état civil	règlement des prestations de l'assistance technique	Documents techniques	Mature	Éligible	
projet de normalisation des limites et mise à jour du code géographique national des circonscriptions	étude de faisabilité du projet	aucun	Non mature	Non éligible	

Action 5: Optimisation des capacités opérationnelles des autorités administratives

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réfection ; réhabilitation et maintenance des bâtiments ; bureaux et résidences des autorités administratives	Réfection et réhabilitation de 90 bureaux des autorités administratives	Descriptif des travaux et devis	Mature	Éligible	
	Réfection et réhabilitation de 90 résidences des autorités administratives	Descriptif des travaux et devis	Mature	Éligible	
	Construction de 03 Services de Gouverneur	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Poursuite de la construction de deux services de Gouverneurs (Bamenda, Maroua)	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction des bâtiments des Autorités Administratives Équipement des bâtiments des autorités administratives	construction de 15 Préfectures	Plan type de construction	Mature	Éligible	
	Achèvement des constructions des Préfectures de Yaoundé, de Garoua et de Douala (aménagements extérieurs et VRD)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	construction de 42 Sous-Préfectures	Aucun	Non mature	Non éligible	
	construction et maîtrise d'œuvre de 06 résidences de Gouverneur	Aucun	Non mature	Non éligible	
	construction et maîtrise d'œuvre de 06 résidences de Préfets	Aucun	Non mature	Non éligible	
	construction de 36 résidences de Sous-préfets	Aucun	Non mature	Non éligible	
	indemnisation propriétaires du site de construction de la Préfecture de Yaoundé	Aucun	Non mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Équipement des bâtiments des autorités administratives	équipement de 03 Services de Gouverneur nouvellement construits	Aucun	Non mature	Non éligible	
	équipement de 08 Préfectures nouvellement construites	Aucun	Non mature	Non éligible	
	équipement d'autres Préfectures	Aucun	Non mature	Non éligible	
	équipement de 72 Sous-préfectures	Aucun	Non mature	Non éligible	
	équipement de 18 résidences de Préfets et assimilés	Aucun	Non mature	Non éligible	
	équipement de 96 résidences de Sous-préfets et assimilés	Aucun	Non mature	Non éligible	
	acquisition de 216 ordinateurs pour Autorités Administratives	Aucun	Non mature	Non éligible	
	acquisition de 58 fax pour Autorités Administratives	Aucun	Non mature	Non éligible	
	dotation de 30 résidences de Sous-préfets en panneaux solaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition du matériel roulant et nautique pour les autorités administratives	Acquisition de 150 véhicules pour autorités administratives	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de 09 embarcations pour autorités administratives	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
mise en œuvre de la DGD	Appui aux Services Déconcentrés de l'Etat (SDE) pour l'AMOC aux CTD	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Etude en vue de la détermination des critères de répartition des dotations de l'Etat aux CTD	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Appui financier aux regroupements des CTD	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Dépenses d'équipement spécial ou d'urgence en faveur de certaines CTD	Aucun	Non mature	Non éligible	
Assistance à la maîtrise d'ouvrage communale (AMOC)	Elaboration d'un guide simplifié de l'AMOC	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION : SUIVI ET EVALUATION ET CONTROLE DES ACTIONS DES CTD

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en œuvre d'outils de suivi des performances des CTD	Etude sur la conception du logiciel de suivi des performances des CTD	TDR	Mature	Eligible	
	Contribution du MINATD élaboration d'un Indice de Développement Local (Règlement des frais) : Nouvelle	TDR	Mature	Eligible	
Mise en œuvre des canevas-type d'évaluation des transferts des compétences	Déploiement de l'application informatique	Études en cours,	Mature	Eligible	
Organisation des missions d'audit et de contrôle	Achat de véhicules de mission (4x4)	DAO	Mature	Eligible	

PROGRAMME : RENFORCEMENT DES MESURES DE PROTECTION CIVILE

ACTION 1 : PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Opérationnalisation de l'observatoire national des risques	Etude en vue de l'actualisation des besoins en équipement de l'ONR	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des équipements pour la production et diffusion d'un bulletin conjoncturel des risques	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Matériel et équipements pour la banque de données et le dispositif d'observation des sites et installations à risque	Aucun	Non mature	Non éligible	
Etude sur la révision du cadre institutionnel et juridique de la Protection Civile et promotion de son activité normative	Production de l'étude en vue de la révision du cadre	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Initiation des mesures normatives de protection civile aux plans législatif et réglementaire	Aucun	Non mature	Non éligible	
Actualisation de la typologie et réalisation de la cartographie des zones à risques	Etude cartographique des zones à risques	Aucun	Non mature	Non éligible	

Action 2 : Préparation de la réponse aux catastrophes et aux urgences

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Construction et mise en fonctionnement du Centre Régional de Protection Civile	Etudes architecturales	Etude en cours	Mature	Eligible	
Renforcement des capacités des acteurs de la Protection Civile	Conduite des études en vue du recensement des forces supplétives et auxiliaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration des plans ORSEC et suivi de leurs mises en œuvre	Cartographie du département	TDR	Mature	Eligible	
Construction et équipement des entrepôts de stockage	Etudes techniques	Aucun	Non mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
achat de 04 véhicules lance-eau et de 10 4X4 tout- terrain	achat de 04 véhicules lance-eau et de 10 4X4 tout-terrain	Descriptif	Mature	Éligible	

ACTION 3: RÉPONSE AUX CATASTROPHES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Sécurisation et réhabilitation du Lac Nyos	Achat des fournitures et petit matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME SUPPORT : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE DU MINATD

ACTION 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES, INFRASTRUCTURELLES ET FINANCIERES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Evaluation de l'impact de la formation sur la performance du MINATD	Acquisition d'un logiciel de gestion de la formation	Aucun	Non mature	Non éligible	
gestion des personnels	Acquisition d'un système de contrôle biométrique des présences	Aucun	Non mature	Non éligible	
Fonctionnement de l'application SIGIPES	Acquisition des équipements informatiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipped des services centraux	Acquisition du mobilier de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 4 : RENFORCEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION ET DE LA FONCTION STATISTIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration du schéma directeur statistique du MINATD (Phases II et III)	élaboration du SDS des services locaux du MINATD	TDR disponibles, avant projet d'exécution	Mature	Éligible	
Élaboration du schéma directeur informatique du MINATD	Élaboration du schéma directeur informatique du MINATD	TDR	Mature	Éligible	
Acquisition des licences propriétaires	Acquisition des licences antivirales	TDR	Mature	Éligible	
réhabilitation et extension des réseaux informatiques au MINATD	Réhabilitation du réseau local du bâtiment central	TDR	Mature	Éligible	
	mise en place du réseau local à la DCTD	facture pro forma	Mature	Éligible	
	mise en place du réseau local à la DPC	facture pro forma	Mature	Éligible	
Entretien du matériel informatique et réseau, collecte de données statistiques des services centraux du MINATD	Maintenance des équipements informatiques	facture pro forma	Mature	Éligible	
Gestion des archives	dématérialisation des documents d'archives	facture pro forma	mature	éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	Acquisition du matériel de traitement et de rangement	facture pro forma	mature	éligible	

ACTION 6 : RENFORCEMENT DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE ET PROMOTION DE LA PRATIQUE DU BILINGUISME AU MINATD

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Renforcement des capacités techniques et infrastructurelles de production linguistique	Acquisition de matériel et des applications de TAO (Matériel informatique, logiciels propriétaires et applications dédiées)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Mise en place d'une base de données terminologique	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Création d'une mémoire de traduction	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition d'un équipement mobil de traduction simultanée (Phase II)	Aucun	Non mature	Non éligible	

II.4. Infrastructures

(MINTP, MINT, MINEE, MINHDU, MINDCAF)

II.4.1. MINTP

PROGRAMME1:CONSTRUCTION DU RESEAU ROUTIER

ACTION1: BITUMAGE DU RESEAU STRUCTURANT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Bitumage du corridor Bamenda-Mamfé-Ekok à l'exclusion de Numba-Bachuo Akagbé	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de bitumage de la route Mengong - Sangmelima	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la route Bikoula	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de bitumage Djoum-Mintom	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de bitumage de la route Nkolessou-Nding	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la route Fouban-Manki-Magba-Pont de la Mape lot1	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de bitumage de la route Manki-Magba-Pont de la Mape lot 2	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Aménagement des entrées Est de Douala	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Autoroute Yaoundé-Douala Phase1	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
	Contrôle	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la route Kribi-AkomII-Ebolowa	travaux	Aucun	projet non mature	Non Eligible	
Construction de la route Koumba-Mamfé	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

ACTION2: CONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du second pont sur le Wouri	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
	Contrôle	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Construction du second pont sur la Bénoué à Garoua	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la Ring Road (RNII) Bamenda-Kumbo-Nkanbe	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la route Zoétéélé-Nkolyop	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Bitumage de la route Maroua-Bogo	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

ACTION3: BITUMAGE DU RESEAU NON STRUCTURANT ET DU RESEAU RURAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de bitumage en enduit superciel des routes à trafic modéré	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Suivi des travaux par la Direction des Investissements	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

PROGRAMME2: MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER

ACTION1: REHABILITATION DU RESEAU BITUME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes et travaux de renforcement de la route Ngaoundéré - Mbé-Guijiba-garoua-lot2 et 3	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Kousseri: Section Mora-Dabanga	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation de la route Maroua-Kousseri: Section Dabanga-Kousseri et contournement Kousseri	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de renforcement de la route Figuil-Maroua	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Réhabilitation de la boucle de Dja dans la région du Sud	Travaux	Aucun	Non mature	Non éligible	
Etude de réhabilitation des routes Pont Nkam-Bandjoun et Bandjoun-Bafoussam	Etudes	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Etude de réhabilitation de la route Yaoundé-Bafia et Yaoundé-Mfou	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Etudes de réhabilitation des routes Pont du Ndé-Banganté et Banganté-Bandjoun	Etudes	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Etude complémentaire Mutenguene-Buea y compris assainissement carrefour Mutenguene-pénétrante de Kumba et Buea-Sasse-Middle4	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Etude de réhabilitation Belabo-Bertoua	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Etude technique en vue de la réhabilitation de la route Guider-Mayo Oulo et Magada-Guidiguig-Yagoua	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Réhabilitation de la route Ngaoundéré-Garoua	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Réhabilitation de la route Yaoundé-Mbalmayo-Ebolowa	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

ACTION2: REHABILITATION DES ROUTES RURALES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligible</i>	<i>Observations</i>
PN2R: Entretien et réhabilitation des routes rurales et pistes de désenclavement	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Programme d'entretien, de réhabilitation et de bitumage des routes rurales par l'approche HIMO	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Conventions MINTP /Sociétés de développement pour la réhabilitation des pistes dans leurs unités	Travaux	Aucun	non mature	Non Eligible	
Réhabilitation des pistes de désenclavement (ceinture verte autour de Yaoundé)	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Réhabilitation de la zone frontalière de Bakassi	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

ACTION3: REHABILITATION DES OUVRAGES D'ART

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de réhabilitation des ouvrages d'art	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

ACTION 4: PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT ROUTIER

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction et-ou réhabilitation des barrières de puies sur les routes en terre non prioritaires	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de construction et de contrôle des stations de pesage	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux d'aménagement et d'équipement des stations existantes	travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Etudes de protection du patrimoine	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Etudes d'impact environnemental des routes existantes	Etudes	TDR	mature	Eligible	
Etudes d'impact en vue de la construction des routes	Etudes	TDR	mature	Eligible	

PROGRAMME 3: RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE ET DE LA COMPETITIVITE DE L'INGENIEURIE DE LA CONSTRUCTION**ACTION1: MAITRISE D'ŒUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS**

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes de compétitivité du sous-secteur construction	étude	TDR	mature	Eligible	
Renforcement des capacités de la Direction de la construction	étude	TDR	mature	Eligible	
Etudes sur les matériaux locaux	étude	TDR	mature	Eligible	
Travaux de cartographie des zones à risques en matière de construction (phase1)	étude	TDR	mature	Eligible	
Etudes d'organisation du sous-secteur construction	étude	TDR	mature	Eligible	

ACTION2: CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de réhabilitation et d'entretien des digues	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	
Travaux de construction des digues agricoles	Travaux	Rapports d'études de faisabilité	mature	Eligible	

PROGRAMME4: RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

ACTION1: RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PLANIFICATION ET PROGRAMMATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes prospectives et mise en œuvre de la stratégie sectorielle	études	TDR	mature	Eligible	
Inventaire et statistiques routières	études	TDR	mature	Eligible	
Audit des travaux neufs	audit	TDR	mature	Eligible	
Renforcement des actions de communication des activités du sous-secteur	élaboration des documents	TDR	mature	Eligible	
Renforcement des activités de coopération et partenariat du sous-secteur BTP	élaboration des documents	TDR	mature	Eligible	
Aspects juridiques de la gestion des contrats	élaboration des documents	TDR	mature	Eligible	
Projet pilote de construction d'une station de péage automatique sur l'axe douala-Yaoundé à Mbankomo	maîtrise d'œuvre complète	Documents disponibles	mature	Eligible	

ACTION2: AMELIORATION DE LA GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET QUALITE DES TRAVAUX

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Expérimentation et projets pilotes	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	

ACTION3: AMELIORATION DES CAPACITES DE COMMUNICATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration de la stratégie de communication du MINTP	études	Documents d'études disponibles	mature	Eligible	

ACTION4: RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de réhabilitation à l'ENSTP de Yaoundé	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de construction à l'ENSTP de Yaoundé	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation à l'ENSTP de Buéa	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de construction à l'ENSTP de Buéa	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation au CMTP d'Akonolinga	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de construction au CMTP d'Akonolinga	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation au CMTP de Garoua	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux de construction au CMTP de Garoua	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	
Travaux d'aménagement au sein des services centraux du MINTP	travaux	Documents disponibles	mature	Eligible	

II.4.2. MINT

PROGRAMME1 : DÉVELOPPEMENT ET RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS

ACTION 4: AMÉLIORATION DES SERVICES ET MOYENS DE TRANSPORTS URBAINS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration du plan national d'organisation du transport par Moto-Taxi au Cameroun	Etudes des Normes	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Elaboration du Plan de Développement des Transports Urbains de Masse	Elaboration du Plan de Développement des Transports Urbains de Masse	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Elaboration du fichier des transports routiers de voyageurs	Zone (Adamaoua, Ouest, Nord-Ouest)	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Elaboration du fichier des transports routiers des Marchandises	Corridor conventionnels (Douala-yaoundé-N'Djamena) et (Douala-Yaoundé-Bangui)	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Elaboration du fichier des transports routiers des Marchandises	Zone de Douala	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Etude de construction d'une gare routière pilote à Yaoundé	Etude de construction d'une gare routière pilote à Yaoundé	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Etude pour la mise en place d'une plate forme logistique compétitive et moderne sur le corridor Bamenda (Cameroun) Enugu (Nigeria)	Etude pour la mise en place d'une plate forme logistique compétitive et moderne sur le corridor Bamenda (Cameroun) Enugu (Nigeria)	TDR	Mature	Eligible	
Etude pour la mise en place d'une plate forme logistique compétitive et moderne sur le corridor Douala frontière du Congo	Etude pour la mise en place d'une plate forme logistique compétitive et moderne sur le corridor Douala frontière du Congo	TDR	Mature	Eligible	
Etude pour l'élaboration du plan de déplacements urbains de la ville de Kribi	Etude pour l'élaboration du plan de déplacements urbains de la ville de Kribi	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

PROGRAMME2 : AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SURETÉ ET DE SÉCURITÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT ET DE MÉTÉOROLOGIE

ACTION 1 : RENFORCEMENT LA SURETÉ/SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE AÉRIEN

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition de matériel pour le projet de surveillance radar du Cameroun	Acquisition de matériel pour le projet de surveillance radar du Cameroun	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 2 : RENFORCEMENT LA SURETÉ/SÉCURITÉ DANS LE DOMAINE PORTUAIRE ET MARITIME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition de vedettes GALEON 385HTS 2*260 CV moteur inbord Volvo D4 pour DAMVN et circonscriptions maritimes	Acquisition de vedettes GALEON 385HTS 2*260 CV moteur inbord Volvo D4 pour DAMVN et circonscriptions maritimes	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Acquisition des embarcations équipées des moteurs hors bord de 75 CV pour sous quartiers maritimes	Acquisition des embarcations équipées des moteurs hors bord de 75 CV pour sous quartiers maritimes	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

**ACTION 3 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN D' ACTIONS 2011/2015 TEL QUE PRÉCONISÉ
DANS LA STRATÉGIE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DANS LE PLAN
MONDIAL DE LA DÉCENNIE 2011/2020 DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etude sur la sociologie et anthropologie des accidents	Etude sur la sociologie et anthropologie des accidents	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

**ACTION 4: RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET
DES POSTES CLIMATOLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES**

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Aménagement et acquisition des équipements de 18 stations (6 stations/an)	Aménagement de 6 stations (Bafia, Ebolowa, Banio, Nkongsamba, Yoko, Yokadouma)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Aménagement et acquisition des équipements des postes climatologiques	Étude d'identification des postes climatologiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Aménagement et acquisition des équipements des postes pluviométriques	Acquisition des équipements pour 100 postes pluviométriques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Acquisition d'une station complète PUMA	Acquisition d'une station complète PUMA	Aucun	Non mature	Non Eligible	

**PROGRAMME3 : PILOTAGE ET ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE DU SOUS-SECTEUR
DES TRANSPORTS**

ACTION 1 : AMÉLIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Conception et mise en place d'un système d'information du MINT	Etude	aucun	Non Mature	Non Eligible	
Etude d'amélioration de la réglementation existante	Audit réglementaire	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION 3 : AMÉLIORATION DES MOYENS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du Bâtiment annexe N 3, R+3 au MINT	Etudes Architecturales	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction des Bâtiments R+1 des Délégations régionales (EST, Nord Ouest, Adamaoua, Sud, Centre)	Travaux de construction des délégations régionales du Centre et du Sud (et maîtrise d'œuvre)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Etude APS (Devis, plans) des projets du MINT pour les exercices 2013 à 2016	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Travaux de Réhabilitation des services déconcentrés	Travaux de réhabilitation des délégations départementales	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Travaux de finition du centre météorologique national phase 4 (des VRD et d'équipement)	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Démantèlement des Paratonnerres radioactifs à la délégation du Littoral	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Travaux de réhabilitation des circonscriptions et sous quartiers maritimes	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Équipement des services Centraux	Acquisition de photocopieurs de type IR pour les directions du MINT	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel informatique	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Acquisition du mobilier de bureaux	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Un Poste Transformateur et Connexion au réseau Ht d'AES-Sonel	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Matériel contre les incendies (extincteurs)	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Matériel de maintenance et de propreté	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Équipement des services Déconcentrés	Acquisition du matériel informatique	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Acquisition du mobilier de bureaux	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant	Acquisition des véhicules de services pour Sous-directeurs et Assimilés	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Acquisition de véhicules 4*4 pick-up pour la brigade, la prévention et la sécurité routière	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Travaux d'aménagement dans les services centraux	Travaux d'aménagement d'une cantine au Ministère des transports	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Travaux de pose de systèmes de parafoudres et paratonnerres aux bâtiments du MINT et du MINDEL	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Travaux d'aménagement et réhabilitation du bâtiment annexe 1 (bâtiment du SG)	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Petits travaux d'aménagement au cabinet du MINT, MINDEL et du SG	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Suivi électronique de concessionnaires du secteur des transports	Acquisition des équipements	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Interconnexion et configuration	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition des équipements du SIGIPES	Acquisition des équipements du SIGIPES	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

II.4.3. MINEE

PROGRAMME 1 : OFFRE D'ENERGIE

ACTION 1 : ELABORATION ET MISE A JOUR DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE D'ENERGIE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration d'un plan de développement du secteur de l'électricité à long terme (PDSE 2035)	Achat pour le MINEE de matériels courants informatiques et bureautiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration d'une stratégie de financement des infrastructures électriques	Elaboration de la stratégie	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achat pour le MINEE de matériels courants informatiques et bureautiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration d'un plan directeur d'implantation des dépôts pétroliers au Cameroun	Etudes du déficit	TDR	Mature	éligible	
	Elaboration des scénarii de développement de nouvelles capacités	TDR	Mature	éligible	
Mise en place du Système d'Information Géographique de Stations-service, point consommateurs et dépôts pétroliers (SIGESCOD)	Acquisition du matériel	Cahier de charges	Mature	éligible	
Elaboration des textes d'application de la loi portant code gazier	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration des textes	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration d'un plan de développement du secteur pétrolier aval	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration des TDR	TDR	Mature	éligible	
	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du plan		mature	éligible	
Elaboration d'un plan de développement du secteur du gaz naturel	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration des TDR	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Sélection d'un cabinet pour l'élaboration du plan		Non mature	Non éligible	

ACTION 2 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction du barrage réservoir de Lom Pangar	Travaux de construction du barrage	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Etudes complémentaires		Non mature	Non éligible	
Construction du barrage hydroélectrique de Memve'ele sur le Ntem (201 MW)	Entretien des constructions (entretien ordinaire des bâtiments, sécurité, incendie)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Entretien des voies et réseaux internes (entretien matériel Informatique et de télécommunications)		Non mature	Non éligible	
	Indemnisation des populations riveraines (Tronçon ligne d'évacuation d'énergie et différents postes)		Non mature	Non éligible	
	Etudes de faisabilité de la cité du maître d'ouvrage		Non mature	Non éligible	
	Autres Immobilisations incorporelles (Nettoyage du réservoir du		Non mature	Non éligible	

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
	barrage)				
	Agencement et aménagement des constructions (clôture, cuisine, puits, château d'eau, toilettes, réfectoires Base vie et Camp Sonel)		Non mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel de transport		Non mature	Non éligible	
	Construction et équipement de la Cité du Maître d'ouvrage		Non mature	Non éligible	
	Matériel informatique		Non mature	Non éligible	
Barrage hydroélectrique de Mekin (15 MW)	Achats pour le MINEE de matériels courants informatiques et bureautiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Barrage hydroélectrique de Song Dong (260 MW)	Etude sur les voies d'accès au site du projet	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Sécurisation juridique et physique de l'espace foncier	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de véhicules pour le suivi administratif et opérationnel du projet	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Recrutement d'un maître d'œuvre et d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	Aucun	Non mature	Non éligible	
Aménagement hydroélectrique de Menchum (72 MW)	Etudes supplémentaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Renforcement des infrastructures de base (extension des réseaux électriques, voie d'accès)		Non mature	Non éligible	
Aménagement hydroélectrique de Bini à Warak (72 MW)	Etudes supplémentaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
Rénovation du barrage hydroélectrique de Lagdo (de 72 à 80 MW)	Etude et réalisation des réseaux de distribution MT/BT	TDR	Mature	Eligible	
	Audit et Plan de Mise de l'étude d'impact environnemental et social de la rénovation de Lagdo	TDR	Mature	Eligible	
	Recrutement d'un Ingénieur Conseil du Gouvernement	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Recrutement expert en communication du projet	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achats de véhicules	Aucun	Non mature	Non éligible	
Aménagement hydroélectrique de Kedjom Keku dans le Nord Ouest	Recrutement d'un Bureau d'Etude en vue de la validation des études hydrologiques, géologiques, géotechniques, APS et APD	Aucun	Non mature	Non éligible	
Mini centrale hydroélectrique de la Mari	Recrutement d'un Bureau d'Etude en vue des études d'impact environnemental	TDR	Mature	Eligible	
	Achats de matériels courants informatiques et bureautiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Recrutement d'un maître d'œuvre et d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	Aucun	Non mature	Non éligible	
Aménagement hydroélectrique de	Recrutement d'un Bureau d'Etude en vue des études	Aucun	Non mature	Non éligible	

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
Ngambe Tikar	d'impact environnemental				
	Recrutement d'un maître d'œuvre et d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	Aucun	Non mature	Non éligible	
Aménagement hydroélectrique sur la Katsina Ala (KPEP)	Recrutement d'un Bureau d'Etude en vue de la validation des études hydrologiques, géologiques, géotechniques, APS et APD	TDR	Mature	Eligible	
Extension de la Centrale à Gaz de Kribi de 216 MW à 330 MW	Achats de matériels courants informatiques et bureautiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 3 : DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
Construction de la ligne Memve'ele - Ebolowa - Ydé (285 Km - 225kV)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Kribi - Yaoundé (Nyom 2) (245 Km - 225kV)	Recrutement d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	TDR	Mature	éligible	
	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Nyom 2 - Oyomabang (25 Km - 225kV)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de 01 véhicule pour le suivi administratif et opérationnel du projet	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Nyom 2 - Ngousso (20 Km - 90 kV)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Nyom 2 - Nsimalen (50 Km - 90 kV)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Nsimalen - Kodengui (10 Km - 90 kV)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Songloulou - Bafoussam (227 Km - 225 kV) et d'un poste d'interconnexion à Bafoussam 225/90/15kV - 105 MVA et 90/30 KV - 36 MVA	Recrutement d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	TDR	mature	éligible	
	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Dibamba - Koumassi (90KV - 20 Km)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
Construction de la ligne Koumassi - Bonaberi (90KV - 10 Km)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Logbaba - Makepe (08 KV - 10 Km)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de la ligne Mangombe - Logbaba (65 Km - 225 kv)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	TDR	Mature	éligible	
	Recrutement d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	TDR	Mature	éligible	
Construction de la ligne Ngodi Bakoko - Logbessou - Bekoko (45 Km - 225 kv) ; d'un poste d'interconnexion à Logbessou (225/90/15kv - 150 MVA et 90/15kv - 50 MVA) et d'un poste d'interconnexion à Ngodi Bakoko (225/90/15kv - 150 MVA)	Recrutement d'un assistant à la maîtrise d'ouvrage	TDR	Mature	Eligible	
Interconnexion électrique Tchad - Cameroun (Ngdéré- Maroua - Mora - Kousseri - Ndjamené - Mogroum - Maroua) 1068 km- 225 kv	Acquisition de 02 véhicules pour le suivi administratif et opérationnel du projet	TDR	Mature	éligible	
	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	TDR	mature	éligible	
Interconnexion électrique Cameroun - Nigéria Yola) 400 kv (2)	Achats de petits matériels, outillage et fournitures techniques spécifiques à la fonction	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 5 : DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS DE TRANSPORT DES PRODUITS PETROLIERS ET DU GAZ

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
Projet de construction de deux pipelines de produits pétroliers Limbé-Dla-Edéa-Ydé et Limbé-Bafoussam-Bamenda	Réalisation des études d'impact environnemental	TDR à compléter	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Remplacement, modernisation et sécurisation du parc wagons-citernes de la SCDP	acquisition de 120 wagons citernes par la SCDP et CAMRAIL	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 6 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE DES PRODUITS PETROLIERS ET DU GAZ

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui au développement des capacités additionnelles de stockage de gaz domestique	construction et installation de nouvelles cuves de stockage dans de nouveaux sites	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction de nouveaux stockages de carburants dans les sites actuels exploités par SCDP	construction de nouveaux stockages dans les sites actuels par la SCDP	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction et exploitation du dépôt du Sud-Ouest	construction et exploitation du dépôt du Sud-Ouest par la SCDP	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : ACCES A L'ENERGIE

ACTION 1 : ELABORATION ET MISE A JOUR DES POLITIQUES ET DES STRATEGIES D'ACCES A L'ENERGIE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Valorisation énergétique de la biomasse résiduelle des barrages de Lom Pangar, Mekin, de Memve'élé	Recrutement d'un consultant en vue de la valorisation énergétique de la biomasse résiduelle des barrages de Lom Pangar, Mekin, Memve'ele.	TDR	Mature	Eligible	
Elaboration d'un Plan de développement et de promotion des énergies alternatives et de la maîtrise de l'énergie	Recrutement d'un Consultant	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 2 : ELECTRIFICATION URBAINE, PERIURBAINE ET RURALE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Intervention d'urgence Electricité	Recrutement du cocontractant, Prestations et Décomptes liés à la construction des réseaux électriques, Ligne MT, BT	Aucun	Non mature	Non éligible	
Electrification rurale sur BIP	Recrutement du cocontractant, Prestations et Décomptes liés à la construction des réseaux électriques, Ligne MT, BT	Aucun	Non mature	Non éligible	
Projets prioritaires de la zone de BAKASSI (Electricité) composante MINEE	recrutement des cocontractants, Prestations et Décomptes liés à la construction des réseaux électriques, Ligne MT, BT a réhabilité	Aucun	Non mature	Non éligible	
Projets prioritaires des zones rétrocédées du LAC TCHAD (composante MINEE)	recrutement des cocontractants, Prestations et Décomptes liés à la construction des réseaux électriques, Ligne MT, BT a réhabiliter	TDR	mature	éligible	
Contrôle des installations électriques	Etat des lieux sur la sécurité des installations électriques intérieure (Bâtiments publics, marchés, etc)	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3 : REALISATION DES PROGRAMMES ET PROJETS DE DISTRIBUTION DES PRODUITS PETROLIERS ET DU GAZ

INTITULE DU PROJET	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
Développement des capacités de contrôle de la qualité des produits pétroliers et exécution des opérations Coups de poing	Acquisition des réactifs et matériels de contrôle	TDR	Mature	Eligible	
Construction des points ruraux de distribution des produits pétroliers et du gaz	sélection d'un consultant pour la construction de 1 point rural par an	TDR	Mature	Eligible	
Campagne de sensibilisation sur la sécurité relative aux produits pétroliers (utilisation du gaz domestique, détention et manipulation des carburants d'origine frauduleuse)	sélection d'un consultant pour la réalisation des supports de communication	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 4 : DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES

INTITULE DU PROJET	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
Prospection et Elaboration d'une carte de développement des énergies renouvelables en fonction de la nature et des gisements	Elaboration d'Avis d'Appel à Projets	TDR à compléter	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Valorisation des sources d'énergies renouvelables	Réalisation des études de faisabilité sur les projets portés dans la banque de projets (01 projet /an)	TDR	mature	éligible	
	Formulation des DAO (mini hydroélectricité, solaire, éolienne, biomasse, géothermie)	TDR	mature	éligible	
	Réalisation des constructions par passation de marché (marchés ≤50 000 000 FCFA)	TDR	mature	éligible	
Suivi des activités des opérateurs du domaine des énergies renouvelables	Constitution d'une base de données des réalisations des opérateurs (sur la base des contrats avec les opérateurs)	TDR	Mature	éligible	

ACTION 5 : MAITRISE DE L'ENERGIE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Evaluation du potentiel d'économie d'énergie du Cameroun	Recrutement d'un consultant pour le secteur public, parapublic, industriel et résidentiel	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Elaboration d'un plan directeur		Non mature	Non éligible	
Suivi et évaluation de l'économie d'énergie dans le cadre du don chinois	Achats outillage et fournitures techniques spécifiques au suivi évaluation (appareils de mesure, EPI)	TDR à compléter	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Promotion de la modulation de la consommation d'énergie électrique au Cameroun (ENERGY POOL)	Mise en place de la centrale de modulation de la consommation électrique de 20 MW à Douala	TDR	Mature	Eligible	
	Elaboration d'un Modèle Durable	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 6 : MISE EN PLACE ET PROMOTION DU SYSTEME NATIONAL D'INFORMATION ENERGETIQUE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes préalables d'un programme de promotion de l'utilisation efficace du bois-énergie au Cameroun.	recrutement d'un consultant pour l'étude complémentaire dans le secteur non - résidentiel au Cameroun	TDR	Mature	Eligible	
	recrutement d'un consultant en vue de la réalisation de l'étude de référence de la consommation du bois - énergie dans le secteur résidentiel au Cameroun	TDR	Mature	Eligible	
	recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'étude de faisabilité du programme	TDR	Mature	Eligible	
Construction de monographies énergétiques nationales	Elaboration des TDR	TDR	Mature	Eligible	
	Recrutement d'un consultant	TDR	Mature	Eligible	
Création d'une base de données sur la consommation de l'énergie	Recrutement d'un consultant	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3 : ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

ACTION 1 : ELABORATION ET MISE A JOUR DES POLITIQUES ET STRATEGIES D'ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

<i>INTITULE DU PROJET</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Suivi de la qualité de l'eau des ouvrages d'hydraulique rurale	Fourniture des kits d'analyses de l'eau	TDR	Mature	Eligible	
Intervention d'urgence Eau du MINEE	Recrutement d'un consultant	TDR	Mature	Eligible	
Elaboration de la politique d'approvisionnement en eau potable et assainissement liquide en milieu urbain et périurbain	Elaboration du document de politique	TDR	mature	éligible	
Gestion durable de l'eau dans les APC	Pré- diagnostic des consommations d'eau potable	TDR	Mature	Eligible	
	Diagnostic hydro-économique de la consommation d'eau potable	TDR	Mature	Eligible	
Réalisation des études pour la sécurisation et la viabilisation des zones frontalières (eau)	Réalisation des études	TDR	mature	éligible	
Révision de la loi 98/005 du 14/04/98 portant régime de l'eau et textes d'application	Actualisation de la loi portant régime de l'eau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	élaboration des textes d'application	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réalisation d'un plan directeur d'assainissement de 100 centres secondaires	Elaboration du plan	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réalisation de 20 études de construction de micro barrages collinaires	Réalisations des études; élaboration des dossiers de consultation et validation	TDR	Mature	Eligible	
Etudes d'hydraulique rurale (AEP)	Réalisation des études	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 2 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

INTITULE DU PROJET	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
Approvisionnement en eau potable de 35 centres secondaires	Etudes	TDR	Mature	Eligible	
Approvisionnement en eau potable (AEP) de 30 centres secondaires	Etudes	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3 : DEVELOPPEMENT DE L'ACCES A L'EAU POTABLE

Intitule du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au bip 2014	Observations
Hydraulique rurale BIP	Construction de 3000 forages équipés	TDR	Mature	Eligible	
Projets prioritaires de la zone de BAKASSI (EAU)	études et élaboration des DAO et TDR	TDR	Mature	Eligible	
Approvisionnement en eau potable par mini réseau d'AEP de 45 villages des régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême – Nord	Réalisations des études et élaboration des dossiers de consultation	TDR	Mature	Eligible	
Provillage (Adduction d'eau rurale)	Réalisations des études et élaboration des dossiers de consultation	TDR	Mature	Eligible	
Construction de 03 micro barrages collinaires	Réalisation des travaux et ingénierie sociale	Rapport d'études, TDR	Mature	Eligible	
Réhabilitation des stations scanwater	consolidation des études et élaboration des dossiers de consultation	TDR et études	Mature	Eligible	
Programme d'urgence d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et environs	Réalisations de 50 des Forages équipés	Devis de construction	Mature	Eligible	
	pose de 25 bâches	Devis	Mature	Eligible	
	Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Water Supply Sanitation and Hygiene (WASH) - Volet Eau	Etudes et Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Réalisation DE 50 mini AEP adductions d'eau gravitaires	Etudes et Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Réhabilitation de 800 points d'eau existants	Etudes et Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Réalisation de 50 mini-adductions d'eau potable à Energie solaire en milieu rural	Etudes et Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Eau habitat social	Etudes et Elaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 4 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

<i>Intitule du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au bip 2014</i>	<i>Observations</i>
Assainissement de 150 centres secondaires	études et élaboration des DAO	Aucun	Non mature	Non éligible	
Projet d'assainissement liquide (ville de Douala et Région l'Extrême Nord) Phase 1	études et élaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Projet d'assainissement de 50 zones de grande fréquentation y compris poste d'eau autonome	études et élaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Etat des lieux et Réhabilitation des ouvrages d'assainissement	études et élaboration des APD	Aucun	Non mature	Non éligible	
Assainissement de 50 écoles et 20 centres de santé dans les régions septentrionales	études et élaboration des DAO	TDR	Mature	Eligible	
Contrôle de la Qualité des eaux	Achat matériel de contrôle de la qualité des eaux et confection des cartes d'inspecteurs et campagne d'inspections	aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 4 : RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE

ACTION 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES

<i>INTITULE DU PROJET</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition des équipements informatiques	Acquisition d'ordinateurs complets	Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition d'imprimantes				
	Acquisition d'onduleurs				
	Acquisition d'un logiciel et numérisation de la documentation et des archives				
	Acquisition d'un logiciel de comptabilité matières				
Acquisition du matériel roulant pour les services centraux	Acquisition de 5 véhicules pour les Directeurs (DAJ, DERME, DGRE, DMRE, DAG)	Facture pro format	Mature	Eligible	
Equipements divers	Acquisition des copieurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des scanners	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de mobiliers de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de vidéoprojecteurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de téléviseurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de Fax	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES

INTITULE DU PROJET	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
Construction de l'immeuble ministériel abritant les Services Centraux du MINEE	Travaux de construction de l'immeuble ministériel	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réfection des bâtiments dans les services centraux	Travaux de réhabilitation des bâtiments existants des services centraux	Devis	Mature	Eligible	
Réfection des bâtiments dans les services déconcentrés	Achèvement des travaux de réhabilitation des bâtiments en cours des services déconcentrés	Devis	Mature	Eligible	
	Travaux de réhabilitation des bâtiments existants des services déconcentrés	Devis	Mature	Eligible	

II.4.4. MINDHU

PROGRAMME1: DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT

ACTION1: DEVELOPPEMENT DE LA PLANIFICATION URBAINE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui à l'élaboration des cartographies de base par images satellites de 30 villes secondaires (villes érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de plus de 20 000 habitants)	Appui à l'élaboration des cartographies de base par images satellites des villes de: Maga, Ngaoundal, Lagdo, Bali, Njombé-Penja, Djoum	TDR	mature	Éligible	
Appui à l'élaboration / actualisation / finalisation des Plans Directeurs d'Urbanisme(PDU) des villes érigées en communautés urbaines	Appui à l'élaboration du PDU de la ville d'Ebolowa	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'actualisation du PDU et à l'élaboration des des POS de Limbé	TDR	mature	Éligible	
Appui à l'élaboration des Plans d'occupation des Sols (POS) de Yaoundé et des villes secondaires (villes érigées en communautés urbaines, chefs-lieux de département et autres villes de plus de 20 000 habitants)	Appui à l'élaboration du POS de kumba 1,2,3	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Yabassi	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Bangangté	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Loum	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Monatélé	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Bafia	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Meiganga	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du POS de Eséka	TDR	mature	Éligible	
Appui à l'élaboration des Plans de Secteurs (PS) dans les communautés urbaines	Appui à l'élaboration du PS sur le Noyau Central de Limbé	TDR	mature	Éligible	
Appui à l'élaboration des Plans Sommaires d'Urbanisme (PSU) de 470 villes secondaires de moins de 20 000 habitants	Appui à l'élaboration du PSU d'Obala	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du PSU de Waza	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du PSU de Belabo	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du PSU de Fighil	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du PSU de Mbanga	TDR	mature	Éligible	
	Appui à l'élaboration du PSU de Fontem	TDR	mature	Éligible	

ACTION 2: REALISATION DES OPERATIONS D'AMENAGEMENT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes en vue de l'identification des zones des centres urbains à restructurer ou à rénover en priorité et des zones d'extension urbaine	Etude en vue de l'identification des zones des centres urbains à restructurer ou à rénover en priorité et des zones d'extension urbaine Garoua	TDR	mature	Éligible	
	Etude en vue de l'identification des zones des centres urbains à restructurer ou à rénover en priorité et des zones d'extension urbaine Maroua	TDR	Non mature	Non éligible	TDR à améliorer
Etudes en vue de la restructuration / rénovation des quartiers sous -structurés dans les communautés urbaines, les chefs-lieux des régions et les villes (Yaoundé et Douala)	Yaoundé	Aucun	non mature	Non éligible	
Etudes en vue de l'aménagement des réserves foncières	Etudes en vue de l'aménagement des réserves foncières à Yaoundé	Documents disponibles	mature	Éligible	
	Etudes en vue de l'aménagement des réserves foncières à Douala	TDR disponibles	mature	éligible	TDR à améliorer
Travaux d'aménagement des réserves foncières	Travaux d'aménagement des réserves foncières	document projet disponible	mature	Éligible	Préciser la localité

ACTION3: CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Programme gouvernemental de construction de 10 000 logements sociaux	Projet de construction de logements sociaux en matériaux locaux par la MIPROMALO	Document projet	mature	Eligible	
	Travaux d'aménagement des VRD autour des logements des premières et deuxième phases à Yaoundé et Douala	Document projet	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux à Yaoundé et Douala	Document projet	mature	Eligible	
	Prestations des Maîtres d'Ouvrages Délégués (SIC, MIPROMALO, LABOGENIE, MAETUR et ANOR)	Document projet	mature	Eligible	
Construction de 1 500 logements sociaux avec la coopération chinoise (fonds de contrepartie)	Travaux de construction (fonds de contrepartie)	Document projet	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux	Document projet	mature	Eligible	
Programme pilote de construction de logements sociaux	Etudes d'aménagement des sites devant abriter les logements pilotes (05 villes)	TDR	mature	Eligible	
	Etudes architecturales et techniques de construction de logements sociaux	Document d'études	mature	Eligible	
Sécurisation des sites et indemnisation (villes programme 1500 logements chinois et villes pressenties par les programmes privés internationaux)	Sécurisation des sites de Yaoundé	Aucun	non mature	Non éligible	
	Indemnisation de Yaoundé	Aucun	non mature	Non éligible	
	Sécurisation des sites de Douala	Document projet	mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
	Indemnisation de Douala	Aucun	non mature	Non éligible	
	Sécurisation des sites de Mbouda	Aucun	non mature	Non éligible	
	Indemnisation de Mbouda	Aucun	non mature	Non éligible	
	Sécurisation des sites de Fako	Aucun	non mature	Non éligible	
	Indemnisation de Fako	Aucun	non mature	Non éligible	
	Sécurisation des sites d'Adamaoua	Aucun	non mature	Non éligible	
	Indemnisation d'Adamaoua	Aucun	non mature	Non éligible	
Etudes techniques et maîtrise d'œuvre des travaux de construction des logements sociaux	Etude de référence à la standardisation du logement social au Cameroun	TDR	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de logements sociaux par les firmes internationales	TDR	mature	Eligible	

PROGRAMME2: AMELIORATION DE L'ENVIRONNEMENT URBAIN ET DE LA GOUVERNANCE URBAINE

ACTION1: AMELIORATION DE L'ASSAINISSEMENT EN MILIEU URBAIN

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité au BIP 2014	Observations
Réhabilitation des stations d'épuration et réseaux collectifs d'assainissement à Yaoundé et à Douala	Station d'épuration de Mendong à Yaoundé	marché signé	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre station de Mendong à Yaoundé	marché signé	mature	Eligible	
Etudes de construction des stations de dépotage /valorisation des boues de vidange à Yaoundé, Douala, Kribi	stations de dépotage /valorisation des boues de vidange à Yaoundé,	marché signé	mature	Eligible	
Appui à la construction des toilettes publiques	construction de 05 toilettes publiques	marché signé	mature	Eligible	
Etudes en vue de la réalisation des drains dans les villes de Kousséri ,limbé, et Bamenda	DEC Kousséri	TDR	mature	Eligible	
Etudes en vue des réhabilitations des stations d'épuration et réseaux collectifs d'assainissement à Yaoundé et à Douala	DEC Douala	Aucun	Non mature	Non éligible	
Appui au projet d'assainissement de Yaoundé	Contrepartie au projet PADY2	Documents disponibles	mature	Eligible	Projet en cours
Contrepartie au projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	Contrepartie au projet d'assainissement pluvial de la ville de Douala	Documents disponibles	mature	Eligible	Projet en cours
Etudes en vue de la construction des décharges contrôlées dans les villes chefs-lieux de Région autres que Douala et Yaoundé	Foumban	TDR	mature	Eligible	
	Nkongsamba	TDR	mature	Eligible	

ACTION2: EMBELLISSEMENT ET SECURISATION DES CENTRES URBAINS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux d'aménagement des carrefours et des places urbains	Travaux d'aménagement des carrefours et des places urbains à Douala1er, Poli, limbé, Eséka, Bafang	Devis	mature	Eligible	
Etudes en vue de l'optimisation et de la réhabilitation de l'éclairage public à Yaoundé	Etudes en vue de l'optimisation et de la réhabilitation de l'éclairage public à Yaoundé	TDR	mature	Eligible	
Inventaire et promotion du patrimoine architectural national	Inventaire et promotion du patrimoine architectural national	aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION3: PROMOTION DE TOUS LES GROUPES SOCIAUX ET DEVELOPPEMENT SOCIAL INTEGRE EN MILIEU URBAIN

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Encadrement des jeunes en difficulté en milieu urbain	Formation des jeunes (200 en 2014) aux petits métiers du secteur urbain de Yaoundé5, de Penka Michel, de Bibey	Document projet	mature	Eligible	
	Construction du CIJ à Douala	Document projet	mature	Eligible	
	Réhabilitation clôture,aire de jeux et réseau d'eau du CIJ de Nkomkana à Yaoundé	Document projet	mature	Eligible	
	Suite indemnisation des expropriés des travaux de construction du CIJ de Bangangté	Document projet	mature	Eligible	
Travaux d'amélioration de l'accès aux services de base dans les quartiers sous-structurés des carrefours et des places urbains	Réalisation des travaux de micro-infrastructures des services de base dans le quartier Fiango à Kumba	Document projet	mature	Eligible	
	Réalisation des travaux de micro-infrastructures des services de base dans le quartier Fiango à Kumba	Document projet	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de micro-infrastructures des services de base dans le quartier Mbanga Bakoko Douala	Document projet	mature	Eligible	
Promotion du tissu associatif pour le développement harmonieux des quartiers et la préservation de l'environnement	Appui à l'encadrement des comités de développement dans les quartiers Fiango Kumba	Document projet	mature	Eligible	
	Sensibilisation et formation des associations à l'utilisation et à l'entretien des infrastructures de base Kumba,Yaoundé et Douala	Document projet	mature	Eligible	
Promotion de l'approche HIMO dans les projets urbains	organisation des ateliers de renforcement des capacités des acteurs régionaux du MINHDU , PME,CTD,et OSC,à Garoua,et Ngaoundéré	Document projet	mature	Eligible	
Réalisation des projets communautaires par approche HIMO dans certaines Communes	Réalisation des projets communautaires par approche HIMO dans la	Document projet	mature	Eligible	

	commune de Yaoundé 5				
	Arriérés des travaux d'entretien de la voirie de la Commune d'Arrondissement de Douala 5	Document projet	mature	Eligible	

PROGRAMME3: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN

ACTION1: ENTRETIEN DE LA VOIRIE URBAINE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Entretien des voies revêtues	Intervention d'urgence	Aucun	non mature	Non Eligible	
	Travaux d'entretien de l'axe carrefour Mvondo-carrefour silas à Ebolowa	Document projet	mature	Eligible	
	Travaux complémentaire d'entretien au quartier Nkomo à Yaoundé	Document projet	mature	Eligible	
Etudes spécifiques en vue de la réhabilitation des voiries urbaines	Maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien de l'axe carrefour mvondo-carrefour Silas à Ebolowa	Document projet	mature	Eligible	
	Arriérés des travaux d'entretien de la voirie de la Commune d'Arrondissement de Douala 5	Document projet	mature	Eligible	
	Indemnisation suite aux travaux d'entretien du tronçon comprehensive college-Middle Farm	Document projet	mature	Eligible	

ACTION2: REHABILITATION DE LA VOIRIE URBAINE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes spécifiques en vue de la réhabilitation des voiries urbaines	Etudes en vue de la réhabilitation de la voirie de Douala quartier ndokotti	Document projet	mature	Eligible	
	Etude en vue de la réhabilitation de la voie carrefour Etam Bafia Mvog Mbi à Yaoundé	Document projet	mature	Eligible	
	Etude en vue de la réhabilitation du tronçon carrefour Montée des sœurs -carrefour Nkoleza au quartier Simbok à Yaoundé	Document projet	mature	Eligible	
	Etude en vue de la réhabilitation du tronçon Brigade de gendarmerie-Hôpital des sœurs au quartier Mvog Betsi à Yaoundé	TDR	mature	Eligible	
	Etude en vue de la réhabilitation du tronçon carrefour hôtel le paradis Mosquée Ngousso à Yaoundé	TDR	mature	Eligible	
	Etude en vue de la réhabilitation du tronçon carrefour Hôtel du plateau-carrefour Lycée Bilingue vers Nkolmesseng à Yaoundé	TDR	mature	Eligible	
Travaux + contrôle de réhabilitation des voiries urbaines	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la rue Shell Nsimyong-Tam-tam -TKC-Boucle -Chapelle St Marc-Hôpital Biyem-Assi	Document projet	mature	Eligible	
	Travaux d'aménagement de la route de Mamdanda à Douala	Document projet	mature	Eligible	

Assistance technique en géotechnique par le Labogénie	Assistance technique en géotechnique par le Labogénie	Document projet	mature	Eligible	
---	---	-----------------	--------	----------	--

ACTION3: CONSTRUCTION DE LA VOIRIE URBAINE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de construction des voiries urbaines	Travaux de construction de la pénétrante Est de Yaoundé	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la pénétrante Est de Yaoundé	Aucun	non mature	Non éligible	
	Travaux de la construction de la voirie de Limbé tronçon national Comprehensive College Junction middle Farm	aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la voirie de Limbé tronçon National Comprehensive College Junction Middle Farm	Aucun	non mature	Non éligible	
	Travaux d'aménagement des voies d'accès au site des logements sociaux d'Olembé	Aucun	non mature	Non éligible	
Travaux de construction des voiries urbaines Yaoundé Nsimalen	Travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon station service MRS Ahala-carrefour Trois statues	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon station service MRS Ahala-carrefour Trois statues	Aucun	non mature	Non éligible	
	Travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon carrefour Trois statues-Mess des officiers -rond point poste centrale	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon carrefour Trois statues-Mess des officiers -rond point poste centrale	Aucun	non mature	Non éligible	
	Travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon Rond point poste centrale-carrefour Warda-Ecole de Police-carrefour sous-préfectureTsinga	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen tronçon Rond point poste centrale-carrefour Warda-Ecole de Police-carrefour sous-préfectureTsinga	Aucun	non mature	Non éligible	
	Assistance à maîtrise d'ouvrage des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen section rase campagne	Aucun	non mature	Non éligible	
	Travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen section rase campagne	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen section rase campagne	Aucun	non mature	Non éligible	

	Indemnisation des populations suite aux travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen	Aucun	non mature	Non éligible	
	Etudes de sécurisation et d'aménagement des sites de recasement suite aux travaux de construction de l'autoroute Yaoundé -Nsimalen	Aucun	non mature	Non éligible	

PROGRAMME4: PILOTAGE ET ADMINISTRATION DE LA POLITIQUE DU SOUS-SECTEUR URBAIN

ACTION1: AMELIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Travaux de réhabilitation des délégations régionales et départementales du MINHDU	Département de la Mifi à Bafoussam	Aucun	non mature	Non éligible	
	Département de la Mbam et Kim à Ntui	Aucun	non mature	Non éligible	
	Département de la Mayo Kani à Kaélé	Etat des besoins	mature	éligible	
	Département de la Tem à Ambam	Aucun	non mature	Non éligible	
	Département de la Bamboutos à Mbouda	Aucun	non mature	Non éligible	
	Département du Mayo Tsanaga à Mokolo	Aucun	non mature	Non éligible	
	Département de l'Océan à Kribi	Dévis	mature	éligible	
Travaux de construction des délégations régionales et départementales du MINHDU	Ngaoundéré	Aucun	non mature	Non éligible	
	Maroua	Avis d'appel d'offre	mature		
	Bandjoun	Aucun	non mature	Non éligible	
	Eséka	Avis de sollicitation à manifestation	mature	éligible	
	Tibati	titre foncier	mature	éligible	
	Bangangté	Documents disponibles	mature	éligible	
Etudes en vue de la protection, sécurité incendie des bâtiments et édifices publics dans les chefs-lieux de régions	Etudes en vue de la protection, sécurité incendie des bâtiments et édifices publics dans les chefs-lieux de régions	TDR	mature	éligible	

II.4.5. MINDCAF

PROGRAMME 1 : CONSTITUTION DES RESERVES FONCIERES

ACTION 1 : CONSTITUTION DES RESERVES FONCIERES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Constitution des réserves foncières pour l'aménagement des parcelles dans les villes Universitaires et autres activités : 334 470 hectares	Identification des sites	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Constat et évaluation des biens				
	Bornage et levée topographique				
	Suivi du projet				

ACTION 2: LOTISSEMENT DES TERRAINS DOMANIAUX

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Aménagement de 5000 parcelles constructible	Mise à disposition de l'assiette foncière	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Les études				
	Travaux d'aménagement				
	Suivi du projet				

ACTION 3 : VALORISATION DU DOMAINE PUBLIC

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Etude pour l'inventaire des Domaines	inventaire du domaine national (frontière lac Tchad-Cameroun)	TDR	Mature	Éligible	
	inventaire du domaine public	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 4 : MODERNISATION DE LA GESTION DES AFFAIRES FONCIERES ET DOMANIALES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Etablissement des documents des titres fonciers	Acquisition des documents des titres fonciers	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des documents des titres de propriétés				
Etude en vue de l'informatisation des conservations foncières et de la chaîne des étapes des procédures du titre foncier	Etude en vue de l'informatisation	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipeement de conservation Douala B	Equipeement de conservation Douala B	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipeement de conservation Douala C	Equipeement de conservation Douala C	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipeement de conservation Yaoundé B	Equipeement de conservation Yaoundé B	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipeement de conservation Yaoundé C	Equipeement de conservation Yaoundé C	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : MODERNISATION DU CADASTRE ET DES DOMAINES

ACTION 1 : DENSIFICATION DU RESEAU GEODESIQUE NATIONAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Densification du réseau géodésique dans 15 villes (BUEA, BAFIA, Kouséri, et MONATELE); Phase 1 (Sangmélina, Fouban, Mbalmayo, Kousseri, Edéa) Phase 2; (Nkongsamba, Dschang, Kumbo, Akonolinga, Meiganga, Guider) Phase 3	Construction des bornes de densification	TDR	Mature	Eligible	
	inventaire du domaine public Implantation et observation des bornes	TDR et devis	Mature	Eligible	

ACTION 2: RENFORCEMENT DES CAPACITES DES SERVICES DU CADASTRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
amélioration du plateau technique des services du cadastre	Acquisition des récepteurs	TDR Devis et descriptif	Mature	Eligible	
	Acquisitions de logiciel de calculs et licences				
	Acquisition de Stations totales				
	Acquisition de trépieds coulissants				
	Acquisition de cannes portes réflecteur acquises				
	Acquisitions de réflecteurs avec supports et voyants acquis				
	Acquisition d'embases pour centrage forcé				
	Acquisition de jalons				
	Acquisition des ordinateurs				
	acquisition des imprimantes				
Acquisition des documents pour la confection des dossiers techniques du Cadastre dans la procédure les procédures d'obtention du titre foncier	100000 PV de bornage	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	2000 Carnets d'état de cession				
	30000 chemises de dossiers techniques				
	800 rouleaux de papier calque				
	800 rouleaux de papier ozalid				
	400 registres divers de gestion des dossiers techniques				
	400 Kutchs				
	200 Chaînes de 50m				
Appui au PAMOCCA	Appui au PAMOCCA	Projet en cours	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3 : PROTECTION ET DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT

ACTION 1 : INVENTAIRE DU PATRIMOINE IMMOBILIER BATI DE L'ETAT PHASE 2 (ESTAMPILLAGE)

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Estampillage des propriétés administratives et des locations administratives	Fabrication et pose des plaques d'identification	TDR et devis	Mature	Éligible	
		TDR et devis	Mature	Éligible	

ACTION 2 : REHABILITATION DES GARAGES ADMINISTRATIFS (1 CENTRAL ET 11 ANNEXES)

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Réhabilitation du garage administratif Central	réhabilitation des bâtiments	TDR et devis	Mature	Éligible	
	études en vue de la réhabilitation des garages administratifs annexes	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 3 : REHABILITATION DES GARAGES ADMINISTRATIFS (1 CENTRAL ET 11 ANNEXES)

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Réhabilitation de la résidence ministérielle N°1 sise à la vallée de la mort à Yaoundé	Réhabilitation de la résidence ministérielle N°1 sise à la vallée de la mort à Yaoundé	devis	mature	éligible	
Réfection de la propriété administrative N° LA CE 002/99 attribué à la CAF sis au quartier hyppodrome à Yaoundé	Réfection de la propriété administrative N° LA CE 002/99 sis au quartier hyppodrome à Yaoundé	devis	mature	éligible	
Réhabilitation de la résidence du Sous préfet de Ngambe-Tikak	Réhabilitation de la résidence du Sous préfet de Ngambe-Tikak	Descriptif et devis	mature	éligible	
réhabilitation de la case communautaire de Bangong	réhabilitation de la case communautaire de Bangong	Descriptif et devis	mature	éligible	
Réhabilitation de la PA abritant l'adjoint d'arrondissement de Yagoua	Réhabilitation de la PA abritant l'adjoint d'arrondissement de Yagoua	devis	mature	éligible	
réhabilitation de la résidence du Préfet du Haut Nkam à Bafang	réhabilitation de la résidence du Préfet du Haut Nkam à Bafang	aucun	Non mature	Non éligible	
réhabilitation de la PA attribuée à M ABESSOLO ESSAM Evariste	réhabilitation de la PA attribuée à M ABESSOLO ESSAM Evariste	Aucun	Non mature	Non éligible	
réhabilitation de la PA N°B28 attribué à M N'TANGH BAY Gyslain	réhabilitation de la PA N°B28 attribué à M N'TANGH BAY Gyslain	Aucun	Non mature	Non éligible	
réhabilitation de la PA N°102 attribuée à M NGANDEP Guy René	réhabilitation de la PA N°102 attribuée à M NGANDEP Guy René	Aucun	Non mature	Non éligible	
réhabilitation de la PA N° 070 attribuée à M AYANGMA Jacques	réhabilitation de la PA N° 070 attribuée à M AYANGMA Jacques	Aucun	Non mature	Non éligible	
réhabilitation de la PA N° CE 040 attribué à l'Inspecteur Général du	réhabilitation de la PA N° CE 040 attribué à l'Inspecteur	Descriptif et devis	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observation
MINDCAF	Général du MINDCAF				
réhabilitation de la PA N° CE 006 occupée par M NGOUMTSA Alphonse sise au quartier Hôpital	réhabilitation de la PA N° CE 006 occupée par M NGOUMTSA Alphonse sise au quartier Hôpital	Descriptif et devis	mature	éligible	
Travaux de réhabilitation du logement administratif résilié N° CE 482-88/89 appartenant à M ZEH MBOZOO Pierre	Travaux de réhabilitation du logement administratif résilié N° CE 482-88/89 appartenant à M ZEH MBOZOO Pierre	Descriptif et devis	mature	éligible	

ACTION 4 : REHABILITATION DES EDIFICES PUBLICS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observation
Travaux de réhabilitation de l'immeuble ministériel N°2	Travaux d'électricité	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
	Travaux de plomberie	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
	Réhabilitation de la sécurité incendie	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
Travaux de réhabilitation de l'immeuble rose	Sécurité incendie	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réfection de la Délégation Départementale du MINDCAF du NDE à Bagangté	réfection de la Délégation Départementale du MINDCAF du NDE à Bagangté	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
Réfection des locaux abritant la Sous Direction des Reformes, des inventaires et de la maintenance	Réfection des locaux abritant la Sous Direction des Reformes, des inventaires et de maintenance	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réhabilitation de la préfecture du Nyong et Mfoumou à Akonolinga	réhabilitation de la préfecture du Nyong et Mfoumou à Akonolinga	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
Réhabilitation de la délégation régionale du MINDCAF de l'ouest	Réhabilitation de la délégation régionale du MINDCAF de l'ouest	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réhabilitation des Délégations Régionales et Départementales du MINDCAF et du MINHDU de l'Est sinistrés	réhabilitation des Délégations Régionales et Départementales du MINDCAF et du MINHDU de l'Est sinistrés	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réhabilitation de la toiture des Délégations Régionales du MINCOMMERCE et du MINPMEESA du Littoral sinistrés, à Douala.	réhabilitation de la toiture des Délégations Régionales du MINCOMMERCE et du MINPMEESA du Littoral sinistrés, à Douala.	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
travaux d'aménagements extérieurs de la Délégation Départementale du MINDCAF à Bafia	travaux d'aménagements extérieurs de la Délégation Départementale du MINDCAF à Bafia	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réhabilitation de la toiture des Délégations Départementale du MINDCAF du Mayo-Banyo	réhabilitation de la toiture des Délégations Départementale du MINDCAF du Mayo-Banyo	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réfection de la Sous-préfecture de Béka	réfection de la Sous-préfecture de Béka	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
réhabilitation de la Préfecture du Haut Nkam à Bafang	réhabilitation de la Préfecture du Haut Nkam à Bafang	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
renovation de la case de passage de la délégation régionale du MINDCAF du Nord-Ouest.	renovation de la case de passage de la délégation régionale du MINDCAF du Nord-Ouest.	Descriptif et devis	Mature	Eligible	
Réhabilitation de la case de passage de la Sous-préfecture de Yoko	Réhabilitation de la case de passage de la Sous-préfecture	Descriptif et devis	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
	de Yoko				
réhabilitation de la Sous-préfecture de Ngambe-Tikar	réhabilitation de la Sous-préfecture de Ngambe-Tikar	Descriptif et devis	Mature	Éligible	

ACTION 5 : TRAVAUX DE RENOVATION ET D'ENTRETIEN DES ASCENSEURS DE L'IMMEUBLE MINISTERIEL N°2

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Rénovation de l'ascenseur directeur	Fourniture et pose d'une cabine d'ascenseur neuve /1600 kg-21 personnes	Descriptif et devis	Mature	Éligible	
Entretien des ascenseurs déjà fonctionnels	Entretien des ascenseurs déjà fonctionnels	Descriptif et devis	Mature	Éligible	

ACTION 6 : CONSTRUCTION DES RESIDENCES MINISTERIELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Construction de la 5ème résidence ministérielle	viabilisation des sites	Descriptif et devis	Mature	Éligible	
	travaux de construction	plan et devis	Mature	Éligible	

ACTION 7 : CONSTRUCTION DES DELEGATIONS REGIONALES, DEPARTEMENTALES, ET AUTRES SERVICES DECONCENTRES DU MINDCAF

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Construction de la délégation régionale du Centre du MINDCAF	Construction de la délégation régionale du Centre du MINDCAF	Plan, devis et terrain	Mature	Éligible	
Construction de la délégation régionale du Littoral du MINDCAF	Construction de la délégation régionale du Littoral du MINDCAF	Plan, devis et terrain	Mature	Éligible	

PROGRAMME 4 : ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

ACTION 1 : RENFORCEMENT DES CAPACITES MATERIELLES ET TECHNOLOGIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Acquisition des ordinateurs	Acquisition des ordinateurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
2. Acquisition des photocopieurs	Acquisition des photocopieurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
Achat des mobiliers	Bureaux sous directeur	Aucun	Non mature	Non éligible	
	bureaux chef de service	Aucun	Non mature	Non éligible	
	fauteuils	Aucun	Non mature	Non éligible	
	chaises	Aucun	Non mature	Non éligible	
	classeurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition des véhicules	Acquisition des véhicules	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réhabilitation du site web	Acquisition de 5 ordinateurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipement de la DDDCAF du Mbam et Inoubou	mobilier de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des photocopieurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	achat de matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	matériel informatique	Aucun	Non mature	Non éligible	

II.4.6. MINPOSTEL

PROGRAMME 1 : DENSIFICATION DU RESEAU ET AMELIORATION DE LA COUVERTURE NATIONALE POSTALE

ACTION 1: DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DU RESEAU POSTE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place de la poste de proximité dans les zones urbaines	Constructions de 20 points de poste à Douala et Yaoundé	Document projet	Mature	Éligible	
	Suivi et évaluation pour construction des points postes	TDR	Mature	Éligible	
	Construction de bureau poste sur les sites des logements sociaux (Mbanga, Bakoko)	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction et équipement de bureaux de postes dans les zones minières énergétiques et industrielles	Etudes géotechniques et architecturales sur les sites (Mbalam, Mobilong et autres)	TDR	Mature	Éligible	
Construction et équipement, aménagement et développement des infrastructures de service universel postal dans les nouvelles unités administratives	Etudes techniques des sites (27 nouveaux arrondissements)	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 3 : MISE EN PLACE DU CADRE STRATEGIQUE ET REGLEMENTAIRE D'OFFRE DE SERVICE POSTAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration des normes et des standards nationaux des infrastructures et des équipements postaux	ETUDE en vue de l'élaboration des normes et des standards nationaux des infrastructures et des équipements postaux	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 5 : REGLEMENTATION ET MISE EN PLACE DE LA REGULATION POSTALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place de la base de données du secteur postal	Développement des modules complémentaires	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DES TELECOMMUNICATIONS

ACTION 2: MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DES TELECOMS/TIC DU MINPOSTEL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Implémentation des services innovants au MINPOSTEL	Acquisition et installation des équipements de contrôle d'accès de vidéoconférence de vidéosurveillance etc...	Aucun	Non mature	Non éligible	
Extension du réseau téléphonique du MINPOSTEL	Construction de nouvelles lignes	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de nouveaux modules et terminaux	Aucun	Non mature	Non éligible	
Extension du LAN/VDI au MINPOSTEL	Acquisition et installation des nouveaux équipements réseaux	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 3 : SOUTIEN A LA POLITIQUE DU SOUS SECTEUR

ACTION 2: GESTION DE LA LOGISTIQUE ET SYSTÈME D'INFORMATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Constructions	Etudes géotechniques et architecturales préalables à la construction (cantine MINPOSTEL)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction d'un amphithéâtre de 700 places à l'ENSPT de Yaoundé	Aucun	Non mature	Non éligible	
Aménagement et réfections	Etude en vue de la réhabilitation de l'hôtel des P&T d'Obala	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Aménagement du parking du MINPOSTEL	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Réfection des baies vitrées du MINPOSTEL	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Réfection des bureaux des services centraux	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equipements et entretiens	Equipped des services centraux en mobilier de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped de la salle de conférence annexe du MINPOSTEL	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped des services centraux en micro ordinateurs et en matériels informatiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped des services centraux en climatiseurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped des services déconcentrés en mobilier de bureau	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped des services déconcentrés en micro ordinateurs et en matériels informatiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped des services déconcentrés en climatiseurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des équipements de laboratoire de l'ENSPT (Yaoundé et Buea)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Equipped SIGIPES (micro ordinateurs, matériels informatiques, climatiseurs)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition groupe électrogène	Aucun	Non mature	Non éligible	
Achat des véhicules	Achat des véhicules des services centraux	Aucun	Non mature	Non éligible	

II.5. Production et Commerce

**(MINADER, MINEPIA, MINFOF, MINEPDED, MINMIDT, MINCOMMERCE,
MINPMEESA, MINPOSTEL, MINTOURL)**

II.5.1. MINTOUL

Le MINTOUL n'a pas pris part aux travaux.

Seules les activités d'investissement en cours d'exécution sont éligibles au BIP 2014

II.5.2. MINCOMMERCE

PROGRAMME 1 : DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS

ACTION 1: CONSOLIDATION DE LA PRÉSENCE DES PRODUITS CAMEROUNAIS SUR LES MARCHÉS TRADITIONNELS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Participations aux foires et expositions de l'Union Européenne	Participation aux foires du Cacao et du Café aux Pays-Bas	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Participation à l'exposition universelle de Milan 2015 en Italie	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement

ACTION 2: CRÉATION DES CONDITIONS POUR LA PÉNÉTRATION DES MARCHÉS ÉMERGENTS (BRÉSIL, INDE ET TURQUIE)

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Organisation des journées Economiques et commerciales dans les Pays émergents	Organisation des journées économiques et commerciales en Turquie	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
Showroom des produits camerounais en Alger, en Algérie	Mise en place d'un showroom des produits camerounais en Alger, en Algérie	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement

ACTION 3: ELARGISSEMENT DES DÉBOUCHÉS ET DES PARTS DE MARCHÉ DANS LA SOUS-RÉGION AFRIQUE CENTRALE (CEMAC ET CEEAC) ET LE RESTE DU CONTINENT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Participation aux foires et expositions Africaines	Organisation de la foire transfrontalière de la CEMAC (FOTRAC) à Kyé-Ossi	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Participation à la foire internationale de Lagos au Nigéria	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Participation à la foire Internationale d'Alger	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
Appui aux femmes impliquées dans le commerce informel transfrontalier	Contrepartie du Gouvernement pour la mise en œuvre du PAFICIT	Convention, Rapport d'exécution	Mature	Éligible	Projet en cours d'exécution
Acquisition et sécurisation des sites pour la construction des marchés frontaliers de doumo, sabon gari, et alaki.	Procédures d'acquisition et de sécurisation des sites pour la construction des marchés frontaliers de doumo, sabon gari, et alaki.	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 4: PÉNÉTRATION DU MARCHÉ AMÉRICAIN

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Organisation des manifestations promotionnelles	Organisation des Journées Economiques du Cameroun aux USA	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Organisation du forum ministériel AGOA 2015 à Yaoundé	TDR	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement

ACTION 1: LUTTE CONTRE LES PRATIQUES COMMERCIALES ILLICITES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration d'un manuel bilingue de procédures de contrôles et répression des fraudes	recherche documentaire et production du manuel en français	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 2: AMÉLIORATION DE L'ORGANISATION DES CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction des marchés périodiques	Construction du marché périodique de Kortchi	rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
construction du marché de gros de Yaoundé	Etude d'impact environnemental	TDR	Mature	Eligible	
	Etudes Topographiques	TDR	Mature	Eligible	
	Campagne de sondage géotechnique	TDR	Mature	Eligible	
Mise en place d'un système d'informations sur les marchés	Acquisition et installation d'un logiciel de traitement d'informations	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des ordinateurs	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction et réhabilitation des marchés témoins de ventes promotionnelles	Construction du marché témoin de vente promotionnelle de poulets de Douala	Devis et descriptif	Mature	Eligible	Plan type disponible
	Réhabilitation du marché témoin de ventes promotionnelles de poulets de Yaoundé	Devis descriptif et TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3: PROMOTION DES PRODUITS LOCAUX

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui aux foires locales	Promote	Protocole d'accord Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	FIDD	Instruction de la Primature Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Batimaide	TDR, Compte rendu Disponibles	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
Organisation des fetes promotionnelles	Textile show	Convention Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Fête du Plantain	TDR Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Fête du Manioc	TDR Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Fête du concombre	TDR disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Fête du Kanga	TDR disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Les délices du Ndé	TDR Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Fête du poivre	TDR Disponible	Mature	Non éligible	Cette activité relève du fonctionnement

ACTION 4: AMÉLIORATION DU DISPOSITIF DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Acquisition du matériel et équipement métrologiques	Acquisition des bancs d'essais et d'énergie électrique	TDR	Mature	Eligible	
	Acquisition de tenues de travail pour contrôles et inspections des chantiers et ateliers	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Sécurisation des recettes liées à la métrologie légale (application informatique)	Extension installation de postes informatiques dans les 8 autres BRGRF	TDR	Mature	Eligible	
	Mise en réseau d'une connexion internet	TDR	Mature	Eligible	
Restauration et normalisation des instruments traditionnels de mesure	Réactualisation des données, définition et conception des modèles	TDR	Mature	Eligible	
Elaboration du Manuel bilingue de procédures de travaux métrologiques	Rédaction des procédures (recherche documentaire, élaboration et finalisation, pré-validation interne)	TDR	Mature	Eligible	
	Ateliers de validation des procédures rédigées ouverts aux partenaires (Agréés, consultants et Société civile)	TDR	Mature	Eligible	
	Production du manuel en français (supports papier et électronique)	TDR	Mature	Eligible	
	Traduction des procédures en Anglais et validation progressive en sessions en raison d'une session par vague de procédure traduite : Adoption du manuel en anglais au cours d'une des sessions	TDR	Mature	Eligible	
	production du Manuel Bilingue (supports papier et électronique)	TDR	Mature	Eligible	
	Publication du Manuel bilingue ; deux versions en seul document	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3 : MANAGEMENT DES RESSOURCES
ACTION 1: AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU MINCOMMERCE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction des DRC	Construction de la DRC du Nord-Ouest	Devis descriptif et Plan type	Mature	Eligible	
	Construction de la DRC de l'Extrême-Nord	Devis descriptif et Plan type	Mature	Eligible	
	Procédure d'obtention et de sécurisation du site pour la construction de la DRC du Littoral	TDR	Mature	Eligible	
Acquisition du Matériel roulant	Acquisition de (04) pick-up pour la DRC Ouest, DMOP, Brigade du Littoral et du Centre	Facture pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition des stations wagon de 9cv pour le DCE, DCI, DMQP, DAJ, DEPS, BNCR	Facture pro format	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Acquisition d'une Berline pour la SDACL	Facture pro format	Mature	Eligible	
Acquisition du matériel informatique pour services centraux et déconcentrés	Achat des ordinateurs complets, photocopieurs et fax pour les services centraux et déconcentrés (2& ordinateurs complets avec antivirus)	Facture pro format	Mature	Eligible	
Réalisation du schéma directeur informatique du MINCOMMERCE	Elaboration d'un schéma directeur informatique	TDR	Mature	Eligible	

II.5.3. MINPMEESA

PROGRAMME 1 : AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME

ACTION 1: RENFORCEMENT DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DE PROMOTION DES PME

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration des textes d'application de la loi portant promotion des PME	Mise en place de l'agence de promotion des PME	Etude de faisabilité /Décret présidentiel	Mature	Eligible	

ACTION 2: ACCOMPAGNEMENT DES PME À LA SOUS TRAITANCE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Accompagnement des PME à la sous traitance dans les grands travaux	Appui financier à la BSTP	Cahier de charge, Convention, TDR	Mature	Eligible	
	Étude pour l'élaboration d'une politique gouvernementale de RSE	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3 : RÉHABILITATION DU TISSU D'ENTREPRISES EXISTANTES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Implémentation de l'outil diagnostique	Diagnostic des PME (Douala)	TDR	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Accompagnement et renforcement des capacités des PME dans les filières à fort potentiel de croissance à partir du modèle japonais de développement des PME	séminaire de formation des PME du secteur des TIC	TDR	Mature	Non Eligible	Cette activité relève du fonctionnement
	séminaire de formation des PME du secteur des pâtes alimentaires	TDR			

PROGRAMME 2 : PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVÉE ET AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES EN FAVEUR DES PME AU CAMEROUN

ACTION 1: AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui à la mise en place des CGA dans les délégations régionales de la CCIMA	Achat du matériel informatique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Achat du Mobilier de Bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Sensibilisation des Organisations professionnelles de PME	TDR	Mature	Eligible	
Conception et implémentation du projet E-Régistration	E-Régistration (système d'enregistrement en ligne)	TDR	Mature	Eligible	
Appui aux très petites entreprises en milieu rural et péri-urbain	Appui financier aux TPE en milieu rural et péri-urbain de la région de l'Adamoua	TDR; Rapport d'exécution	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Appui financier aux TPE en milieu rural et péri-urbain de la région du Nord	TDR; Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	Appui financier aux TPE en milieu rural et péri-urbain de la région de l'Extrême-Nord	TDR; Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

ACTION 2: VALORISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES LOCALES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Transformation et valorisation des fibres naturelles	Etude pour la mise en place d'un programme national de valorisation de fibres naturelles	TDR	Mature	Eligible	
	Valorisation du rotin de Memiam	Rapport d'activités, devis	Mature	Eligible	
	Extension du projet de Memiam	TDR	Mature	Eligible	
Accompagnement à la création et au développement des PME de transformation, de consommation et de conservation des produits locaux	Transfert en capital au programme d'Appui à la Création et au Développement des PME	TDR	MATURE	Eligible	
Accompagnement des PME agricoles et agroalimentaires (PMEAA)	Appui financier au programme PMEAA	Rapport d'études	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
Accompagnement au développement des PME de mécanisation agricole	Mise en place de l'unité opérationnelle du programme de développement des PME de mécanisation agricole	TDR	Mature	Eligible	
Mise en place du Programme d'Appui au Développement du secteur Privée (PADSP)	Appui financier au Programme d'appui au Développement du secteur Privée (PADSP)	Document de Programme, convention	Mature	Eligible	
Accompagnement des Artisans du domaine de la fabrication de matériels didactique	Etude pour la mise en place d'un Programme d'accompagnement des artisans du domaine de la fabrication du matériel didactique	TDR	Mature	Eligible	
	Mise en place de l'unité opérationnelle du programme d'accompagnement des artisans du domaine de la fabrication du matériel didactique	Rapport d'étape	Mature	Eligible	Projet en cours d'exécution

ACTION 3: PROMOTION DE L'ESPRIT D'ENTREPRISE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place des structures d'incubation	Etude sur l'élaboration d'une stratégie de promotion de l'incubation au Cameroun	TDR	Mature	Eligible	
	Accompagnement des incubés du projet PRETFOP	TDR	Mature	Eligible	
Mise en place d'une pépinière pilote de référence à Edéa	Etude pour le fonctionnement d'une pépinière pilote de référence à Edéa	TDR	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	Finalisation des Travaux de construction de la pépinière publique d'Edéa	Titre foncier, étude architecturale, devis détaillé	Mature	Eligible	
	Equiperment de la pépinière d'Edéa	TDR	Mature	Eligible	
Appuis aux initiatives de pépinières d'entreprises	Appui financier à la pépinière d'entreprises de l'université de Maroua	TDR	Mature	Eligible	
	Appui financier à la pépinière d'entreprise de l'université de BUEA	TDR	Mature	Eligible	
	Appui financier à la pépinière d'entreprise de l'université de Yaoundé	TDR	Mature	Eligible	
Organisation des journées Nationales des PME	Travaux préparatoires des JNPME 2015	TDR	Mature	Eligible	
	Organisation des JNPME 2015	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3 : PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT COLLECTIF ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DE LA RENTABILITÉ DE L'ARTISANAT ET DES TPE

ACTION 2: RENFORCEMENT DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET RÉGLEMENTAIRE DE PROMOTION DES OES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Participation aux activités du CODEPA	Contribution du Cameroun au CODEPA	Convention	Mature	Eligible	
	Contribution aux activités du CODEPA	Convention	Mature	Eligible	

ACTION 3: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DANS LE DOMAINE DE L'ARTISANAT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Renforcement des capacités techniques, technologiques managériales des artisans (Programme de compagnonnage)	Identification des artisans et entreprises artisanales exerçant dans les filières recensées en partenariat avec les différentes associations des artisans	TDR	Mature	Eligible	
	Séminaire d'élaboration des documents des besoins en renforcement des capacités des artisans et de production d'un document de stratégie assorti d'un plan de mise en œuvre				

ACTION 4: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES RÉSEAUX D'OES MIS EN PLACE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui aux initiatives locales de développement	Appui aux initiatives locales de développement	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Appui financier et en matériels agricoles aux OES et aux artisans	Appuis financier	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Appuis en matériel agricoles et agro-pastoral	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Etude pour la mise en place d'un fond revolving pour les unités de production des OES	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

ACTION 5: APPUI À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS ARTISANAUX ET DES OES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction et équipement des villages artisanaux	Construction du village spécial artisanal de Mbalmayo	Titre foncier, Etude architectural	Mature	Éligible	
	Equiperment des 10 villages artisanaux construits	Facture Pro-format	Mature	Éligible	
	Construction du village spécial artisanal de Fouban	Titre foncier, Etude architectural	Mature	Éligible	
	Maitrise d'ouvrage du village de Fouban	Facture Pro-format	Mature	Éligible	
	Maitrise d'ouvrage du village de Mbalmayo	Facture Pro-format	Mature	Éligible	
	Achat de 10 pick-ups 4 fois 4 pour les villages artisanaux	Facture Pro-format	Mature	Éligible	
Création d'une galerie virtuelle de commercialisation des produits artisanaux	Déploiement du progiciel offert par le CODEPA dans le cadre de la mise sur pied de la galerie virtuelle africaine	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Atelier de restitution de la formation des points focaux et des responsables des centres de ressources professionnelles	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Administration, hébergement et maintenance de la galerie virtuelle	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Organisations des salons régionaux et internationaux de l'artisanat	Tenue du SIARC 2014 et 2016	TDR	Mature	Éligible	
Organisation des journées Nationales de l'Economie Sociale	Tenue de la journée Nationale des OES	TDR	Mature	Éligible	
	Travaux préparatoire	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 6: APPUI À LA MIGRATION DES UPI DU SECTEUR INFORMEL VERS LE SECTEUR FORMEL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place des registres communaux d'enregistrement des artisans	Production du guide de formation et du guide d'enregistrement	TDR	Mature	Éligible	
	Séminaire de formation des responsables des sites pilotes sur l'enregistrement manuel				
	Production de 265 registres communaux d'enregistrement des artisans				
	Sensibilisation des artisans à l'enregistrement dans les registres communaux				
	Appui aux communes				
Informatisation de l'enregistrement des artisans	Etude pour la production du cahier de charge d'informatisation du processus d'enregistrement	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Développement de l'application d'enregistrement	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Achat du matériel Informatique pour les sites pilotes	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Séminaires de formation des responsables sur le logiciel d'enregistrement dans les sites pilotes choisis	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

PROGRAMME 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU MINPMEESA POUR LA MISE EN ŒUVRE DE SA STRATÉGIE

ACTION 1: AMÉLIORATION DU CADRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES PERSONNELS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Equipements en matériel et mobilier de bureau, en matériel informatiques et en matériel roulant des services centraux et déconcentrés	Equipements en matériel de bureau pour les services centraux	Devis estimatif	Mature	Éligible	
	Equipements en matériel de bureau pour les services centraux	Devis estimatif	Mature	Éligible	
	Equipements en mobilier de bureau pour les services centraux	Devis estimatif	Mature	Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Equipements en mobilier de bureau pour les services déconcentrés	Devis estimatif	Mature	Eligible	
	Acquisition des motos tout terrain pour les délégations départementales	Devis estimatif	Mature	Eligible	
	Achat du matériel informatique pour les services déconcentrés	Facture pro-format	Mature	Eligible	
	Equipements en matériel informatique pour les services centraux	Devis estimatif	Mature	Eligible	
Réhabilitation des délégations régionales et départementales	Réhabilitation des délégations régionales et départementales	Devis estimatif	Mature	Eligible	
Maintenance de l'infrastructure SIGIPES	Equipement en matériel informatique	Devis estimatif	Mature	Eligible	
	Maintenance de l'application SIGIPES	Pro format	Mature	Eligible	
Construction de l'immeuble siège du MINPMEESA	Etude géotechnique et architecturales pour la construction de l'immeuble siège	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Construction de l'immeuble siège du MINPMEESA	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Maitrise d'ouvrage	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Construction des délégations régionales et départementales	Construction des délégations régionales et départementales	Disponibilité du terrain, études architecturales, devis	Mature	Eligible	

ACTION 2: DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION DU MINPMEESA

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Aménagement d'une salle pour l'archivage physique et numérique	Aménagement et équipement de la salle	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Informatisation du processus d'archivage	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Mise en place de la salle SERVEUR	Extension du réseau informatique	TDR	Mature	Éligible	
	Aménagement de la salle serveur	TDR	Mature	Éligible	
	Équipement de la salle serveur	TDR	Mature	Éligible	
Actualisation du Manuel de procédures du MINPMEESA	Production du manuel de procédure bilingue actualisé	TDR	Mature	Éligible	
	Production du guide bilingue de l'utilisateur	TDR	Mature	Éligible	
	Vulgarisation du manuel de procédure et du guide de l'utilisateur du MINPMEESA	TDR	Mature	Éligible	
Réalisation d'un Plan média pour la promotion des activités du MINPMEESA	Publication du journal MINPMEESA	TDR	Mature	Non Éligible	Cette activité relève du fonctionnement
	Site Web				
	Emissions spécialisées				
Mise en place du Système d'information Statistique sur les PMEESA en collaboration avec l'INS	Elaboration de l'annuaire statistique et du tableau de bord	TDR	Mature	Éligible	
	Elaboration des notes de conjonctures	TDR	Mature	Éligible	
Mise en place de la banque de Projets	Déploiement d'une application de gestion de projets	TDR	Mature	Éligible	
Archivage numérique	Etude sur l'archivage Numérique et la gestion documentaire	Rapport d'études à mi-parcours	Mature	Éligible	

II. 5. 4. MINADER

PROGRAMME : AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES

ACTION : DEVELOPPEMENT DES FILIERES DE LA PROFESSION AGRICOLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réhabilitation des fermes semencières	Réhabilitation des fermes	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des kits pour la production des semences de base des filières stratégiques		Non mature	Non éligible	
Acquisition et distribution des semences améliorées	Achat des semences améliorées	Aucun	Non mature	Non éligible	
Projet semencier cacao/café	Réhabilitation des parcs à bois café Robusta	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition et distribution des produits phytosanitaires aux producteurs	Acquisition des produits et appareils de traitement phytosanitaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
Appui à la protection du verger cacao/café	Acquisition et distribution des produits et appareils de traitement	Aucun	Non mature	Non éligible	
Programme National de Relance de la Filière Pomme de Terre	Acquisition et distribution des intrants pour la production des semences	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction des stocks de sécurité des semences pour les interventions en cas de calamités	Construction des magasins	Plan type et devis	Mature	Éligible	
	Équipement des magasins	Devis et descriptifs	Mature	Éligible	
Acquisition et distribution des engrais aux producteurs	Achat des engrais	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition des stocks de pesticides et des appareils de traitements pour les interventions phytosanitaires	Acquisition et distribution des produits et appareils phytosanitaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition des équipements de protection corporelle		Non mature	Non éligible	
	Réhabilitation champs semenciers cacao		Non mature	Non éligible	
	Construction des magasins de stockage et mise en place d'un système d'information de marché		Non mature	Non éligible	
Projet d'appui à la promotion de l'okok	Acquisition et distribution du matériel agricole aux productrices	Documents disponibles	Mature	Éligible	
	Équipement en matériel de bureau		Mature	Éligible	
Projet de lutte contre les grands fléaux vivriers (PLGFV)	Achat des véhicules spécifiques de traitement	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Achat appareil et matériel de lutte		Non mature	Non éligible	
	Achat équipement protecteur		Non mature	Non éligible	
	Achat logistique de surveillance		Non mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	phytosanitaire				
	Achat matériel de transformation et de communication		Non mature	Non éligible	
Programme National d'appui à la Filière Mais	Acquisition et distribution des intrants pour la production des semences améliorées	Document projet et APE	Mature	Éligible	
	Acquisition et distribution des intrants aux producteurs		Mature	Éligible	
Projet de développement de l'hévéaculture villageoise	Equiper en mobilier et matériel roulant	Descriptif et devis	Mature	Éligible	
Promotion de l'utilisation adéquate des engrais	Acquisition du matériel didactique de fertilisation	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Mission de choix des sites d'implantation des parcelles de démonstration		Non mature	Non éligible	
Equiper des postes agricoles en mini stations agro climatiques	Acquisition, installations et test des stations AWS GPRS	Descriptif TDR	Mature	Éligible	
Programme National de Vulgarisation et de Recherche agricole (PNVRA)	Acquisition des matériels techniques spécifiques	Descriptif et TDR	Mature	Éligible	
Appui à la SEMRY	Achat du PADDY aux OPA	Descriptif et TDR	Mature	Éligible	
Construction des délégations régionales	Construction et équipement des délégations régionales	Plan et devis	Mature	Éligible	
Construction des délégations départementales	Construction et équipement des délégations départementales	Plan et devis	Mature	Éligible	
Construction des délégations d'arrondissement	Construction et équipement des délégations d'arrondissement	Plan et devis	Mature	Éligible	
Réhabilitations des délégations départementales	Réhabilitations des délégations départementales	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réhabilitations des délégations d'arrondissement	Réhabilitations des délégations d'arrondissement	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equiper des délégations départementales	Equiper des délégations départementales	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equiper des délégations d'arrondissement	Equiper des délégations d'arrondissement	Aucun	Non mature	Non éligible	
Achèvement de la construction des postes agricoles	Achèvement de la construction des postes agricoles	Aucun	Non mature	Non éligible	
Réhabilitation des postes agricoles	Réhabilitation des postes agricoles	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equiper des postes agricoles	Equiper des postes agricoles	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction des postes de police phytosanitaire	Construction des postes de police phytosanitaire	Plan et devis	Mature	Éligible	
Equiper des postes de police phytosanitaire	Equiper des postes de police phytosanitaire	Aucun	Non mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Achèvement de la construction des brigades phytosanitaires	Achèvement de la construction des brigades phytosanitaires	Aucun	Non mature	Non éligible	
Equiperment des brigades phytosanitaires	Equiperment des brigades phytosanitaires	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION : REDUCTION DES RISQUES D'INSECURITE ALIMENTAIRE CONJONCTURELLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui à l'office céréalier	Appui à l'office céréalier pour l'achat et le stockage des céréales	Descriptif TDR	Mature	Éligible	
Appui CG/FAO-PAM	Appui CG/FAO-PAM	Descriptif TDR	Mature	Éligible	

ACTION : DEVELOPPEMENT NORMES ET LABELS DES PRINCIPAUX PRODUITS ET INTRANTS AGRICOLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en œuvre du Programme National de Gestion des Pesticides Obsoletes au Cameroun	Inventaire de pesticides obsoletes et déchets associés	Descriptif TDR	Mature	Éligible	
Mise en œuvre du projet pilote d'appui à la mise en place d'une information phytosanitaire sur la protection intégrée des cultures dans la zone forestière du Cameroun	Etudes spécifiques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Conservation et maintenance des ressources phytogénétiques	Création des champs ex-situ pour toutes les filières de cultures vivrières en vue de la maintenance des ressources phytogénétiques	Document projet	mature	éligible	
Processus de labellisation et de certification	Elaboration et édition des manuels de procédures d'inspection et de l'index phytosanitaire	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME : MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES RURALES ET DE PRODUCTION AGRICOLE

Action 1: Développement des mécanismes de financement du secteur

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui aux sociétés coopératives	Appui aux sociétés coopératives	Document projet	mature	éligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DES AMÉNAGEMENTS ET INFRASTRUCTURES AGRICOLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction et équipement des points d'eau	Etudes géophysiques	Document projet	mature	éligible	
	Construction des puits		mature	éligible	
	Construction de forages		mature	éligible	
	Construction des mini adductions d'eau potable		mature	éligible	
	Aménagement des sources		mature	éligible	
Valorisation des déchets agricoles	Elaboration et normalisation des plans types des biodigesteurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction des biodigesteurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Appui à l'électrification des infrastructures sociales	TDR	Mature	Eligible	
Appui au développement de la micro irrigation	Promotion des kits de la micro irrigation	Document projet	mature	éligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction des marchés ruraux	Etude diagnostic	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Etudes techniques de construction	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Réhabilitation de marchés	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction de nouveaux marchés	Plan et devis	Mature	Eligible	
Achèvement de la construction des magasins de stockage	Etudes techniques de construction	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Réhabilitation de magasins de stockage		Non mature	Non éligible	
	Construction de nouveaux magasins de stockage		Non mature	Non éligible	
Ouverture des marchés agricoles	Etudes diagnostics et identification des routes agricoles à construire	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Etudes techniques		Non mature	Non éligible	
	Constructions des routes		Non mature	Non éligible	
Entretien des routes agricoles	Etudes diagnostics et identification des routes agricoles à entretenir	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Etudes techniques	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction et aménagement des ouvrages d'art sur routes agricoles	Etudes diagnostics et identification des sites	APE	Mature	Eligible	
	Etudes techniques		Mature	Eligible	
	Construction des ouvrages d'art		Mature	Eligible	
Pavage des routes communales	Production des pavés de pierre	TDR	Mature	Eligible	
	Pause de pavés	TDR	Mature	Eligible	

ACTION :

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Promotion de la transformation des produits agricoles par les organisations des producteurs	Acquisitions des petites unités de transformation	TDR	Mature	Éligible	
Projet d'appui au Développement Communautaire	Construire et aménagements des infrastructures socioéconomiques communautaires de production agricole	Plan et devis	Mature	Éligible	
Construction et achèvement de la construction de la construction des cases communautaires	achèvement de la construction des maisons communautaires	Plan et devis	Mature	Éligible	
Appui à la SOWEDA	Réhabilitation des pistes de collecte	Descriptif TDR	Mature	Éligible	
	Réhabilitation des fermes semencières	Descriptif TDR	Mature	Éligible	
Projet de développement rural participatif et décentralisé de la région du Sud Ouest (projet RUMPI)	Achat du paddy aux producteurs	Fiches techniques Facture pro forma	Mature	Éligible	

ACTION : SOUTIEN À L'ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS AGRICOLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition des unités de transformation du manioc	Acquisition des unités de transformation	Descriptif et TDR	Mature	Éligible	
Projet KENNEDY ROUND 2	Mise en place des unités de stockage et de conservation des denrées alimentaires	Descriptif et TDR	Mature	Éligible	

PROGRAMME : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE**Action 1: Aménagement des ressources en eau**

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en œuvre du plan hydraulique agricole	Mise en œuvre du plan hydraulique agricole	Rapport d'étude	Mature	Éligible	

PROGRAMME : DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

Action 1: RENFORCEMENT DES CAPACITES DU MINADER AU NIVEAU CENTRAL ET DECONCENTRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction de l'immeuble ministériel	Construction de l'immeuble	aucun	Non mature	Non éligible	
Equipement des services centraux en mobiliers de bureaux	Equipement des services centraux en mobiliers de bureaux	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Achat motocyclettes pour DAADER	Achat motocyclettes pour DAADER	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Equipement des services centraux en matériel roulant	Equipement des services centraux en matériel roulant	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Equipement des services déconcentrés en matériel roulant	Equipement des services déconcentrés en matériel roulant	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	

ACTION : PLANIFICATION ET SUIVI ÉVALUATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
3 ^{ème} recensement général de l'agriculture	Acquisition du matériel de recensement	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Système d'informations sur les marchés et indices des prix des produits agricoles	Achat du matériel d'enquête	Facture pro forma disponibles et descriptif des équipements à acquérir	Mature	Éligible	
Construction des écoles et centres de formation agricoles	Réhabilitation des écoles existantes	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION AGRICOLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction de deux centres d'excellence sous régionaux de formation des cadres intermédiaires dans les métiers de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du génie civil et des mines	Construction du centre de Garoua	Document projet	Mature	Éligible	
Construction des centres d'éducation et d'action communautaires	Construction des centres d'éducation et d'action communautaires	Document projet	Mature	Éligible	
Réhabilitation des centres d'éducation et d'action communautaires	Réhabilitation des centres d'éducation et d'action communautaires	Document projet	Mature	Éligible	
Réhabilitation des écoles et centres de formation agricoles	Réhabilitation des centres existants	Document projet	Mature	Éligible	

II.5.5. MINEPIA

PROGRAMME 406 : DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES

ACTION 1 : DEVELOPPEMENT DES ELEVAGES A CYCLE COURT

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Développement de la production de viande	Acquisition des géniteurs porcins de races pures pour les stations	TDR et Convention	Mature	Éligible	
	Acquisition des porcelets de race améliorée pour les fermes de multiplication	TDR et Convention	Mature	Éligible	
	Appui aux op pour la rénovation des infrastructures porcines	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Etude d'évaluation de l'impact du PDFP	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition de 40 incubateurs améliorés au profit des OP	TDR	Mature	Éligible	
	acquisition de 4 000 géniteurs de volailles villageoises par an	TDR	Mature	Éligible	
	Appui à l'EPAB dans la mise en œuvre du projet "ceinture blanche"	TDR	Mature	Éligible	
	Appui à la mise en place de l'habitat amélioré pour élevage des petits ruminants	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui en animaux naisseurs/reproducteurs au profit des éleveurs de petits-Ruminants	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	acquisition de nouvelles souches d'espèces non conventionnelles	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Développement de la Filière apicole	Acquisition du matériel et équipement de production apicole au profit des OPs	TDR	Mature	Éligible	
	Equiperment de 05 centres de collecte de miel	TDR	Mature	Éligible	
	Construction de 03 centres de production des reines et de multiplication des essaims	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Mise en place de ruchers écoles régionaux	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2 : DEVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS DE BOVIN/VIANDE ET EQUINS

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Mise en place des unités de production semi-intensives et intensives bovines	Inventaire des ressources génétiques animales	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Caractérisation des ressources génétiques animales	TDR	Mature	Éligible	
	Elaboration d'une politique de conservation des ressources génétiques animales	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à la préservation des races bovines et taurines (Namshi, bakweri,kourietc)	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	étude sur l'identification des zones d'implantation des exploitations pastorales de 2eme génération	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Acquisition des équipements d'insémination artificielle pour	Descriptif matériel	Mature	Éligible	

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	bovins, porcins, ovins, caprins, et équins pour les stations				
Développement de l'élevage équin	Acquisition des équipements et matériels modernes d'harnachement des chevaux au profit des OP	TDR	Mature	Éligible	
	Viabilisation des sites pour la construction de 06 haras et 03 hippodromes (Garoua et Bamenda) (maroua et Ngaoundéré) (yaoundé et Douala)	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition des géniteurs au profit des jumenteries de Garoua et Maroua	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 3 : DEVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION LAITIÈRE

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Appui au Développement de la Filière Lait (PAPA)	Appui au projet PAPA/ADFL	TDR	Mature	Éligible	
Appui à l'amélioration génétique du cheptel laitier	Acquisition des génisses pleines à haut potentiels laitiers pures pour la station de Wakwa	TDR	Mature	Éligible	
	Etude sur l'état des lieux de la production laitière dans les zones péri urbaines des principales villes (yaoundé, douala, bafoussam, bamenda, bertoua, limbé, nkongsamba)	TDR	Mature	Éligible	
	Etude pour la conception d'un Projet de développement de la production laitière des petits ruminants	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 4 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Mise en place des infrastructures d'hydraulique pastorale	Construction de 03 forages équipés à wakwa dont 01 avec château	Document Projet	Mature	Éligible	
	Etude pour l'élaboration d'une carte de l'hydraulique pastorale	TDR	Mature	Éligible	
	Construction d'un forage équipé avec château à Batouri	Document Projet	Mature	Éligible	
	Construction d'un forage équipé avec château à la station d'Ebolowa	TDR	Mature	Éligible	
	Construction de 60 forages dans les 10 régions dont 20 par an	TDR	Mature	Éligible	
	Etude pour la construction de 03 barrages de retenue d'eau dans la partie septentrionale	Aucun	Non Mature	Non éligible	

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Construction de 02 barrages de retenue d'eau dans la partie septentrionale	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction de 09 mares dans les 03 régions septentrionales dont 03 par an	Document Projet	Mature	Éligible	
	Réhabilitation d'une mare du côté Ouest de la station de lougguéré (Lougguéré WALA)	Document Projet	Mature	Éligible	
	Réhabilitation de 20 forages par an	Document Projet	Mature	Éligible	
Mise en place des infrastructures d'élevage	Construction de trois (03) bergeries à la station de lougguéré	TDR	Mature	Éligible	
	construction de 160 habitats améliorés de volailles aux profit des OP par an	TDR	Mature	Éligible	
	construction d'un hangar de stockage de foin à la station de lougguéré	TDR	Mature	Éligible	
	construction de 03 bergeries à la station de Batouri dont 02 en 2014 et 01 en 2015	TDR	Mature	Éligible	
	construction d'un hangar de stockage de foin à la station de Batouri	TDR	Mature	Éligible	
	contruction d'une case de bergers à la station de Batouri	TDR	Mature	Éligible	
	Construction d'un hangar pour tracteur à Batouri	TDR	Mature	Éligible	
	construction de 04 cases de bergers à Wakwa	TDR	Mature	Éligible	
	construction d'un parc d'insémination artificielle à Wakwa	TDR	Mature	Éligible	
	Etude sur l'état des lieux des infrastructures d'élevage	TDR	Mature	Éligible	
	Mise en place d'un parc de traitement et de quarantaine à lougguéré	TDR	Mature	Éligible	
	Construction d'un parc d'insémination artificielle à Lougguéré	TDR	Mature	Éligible	
	Construction de cinq (05) hangars pour veaux à Lougguéré dont 03 en 2014 et 02 en 2015	TDR	Mature	Éligible	
	construction du marché à bétail de MFOU équipé d'un forage et d'un abreuvoir	TDR	Mature	Éligible	
	construction du marché à bétail de Maroua	TDR	Mature	Éligible	
	construction du marché à bétail de Ngaoundéré	TDR	Mature	Éligible	

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	construction du marché à bétail de Santa équipé d'un forage	TDR	Mature	Éligible	
	réfection des bâtiments du camp des cadres à Wakwa	TDR	Mature	Éligible	
	réhabilitation de la ferme pratique de CNFZHV de Maroua	TDR	Mature	Éligible	
	réhabilitation de la ferme pratique de CNFZHV de JAKIRI	TDR	Mature	Éligible	
	réhabilitation d'étable dans la station de wakwa	TDR	Mature	Éligible	
	Réhabilitation des porcheries dans la région de l'ouest au profit de 04 OP	TDR	Mature	Éligible	
	Réhabilitation des étables d'embouchebovine dans la région de l'Extême Nord au profit de 04 OP	Descriptifs et devis	Mature	Éligible	
	Acquisition de 10 sous-soleuses pour les stations dont 04 en 2014, 04 en 2015 et 02 en 2016	Descriptifs et devis	Mature	Éligible	
	acquisition de 03 presses enrouleuses de fourrages pour les stations dont 01 par an	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	acquisition de 08 gyrofaucheuses pour les stations dont 03 en 2014, 03 en 2015 et 02 en 2016	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisition de 09 remorques pour les stations dont 03 par an	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisition de 5 camions pour les stations dont 02 en 2014, 02 en 2015 et 01 en 2016	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition d'un porte-char pour le transport des engins	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	acquisition de 02 trieuses de graines pour les stations	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisition de 03 camions citernes pour les stations dont 01 par an	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	acquisition de 04 séchoirs pour les stations dont 02 en 2014, 01 en 2016	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	acquisition de 02 égraineuses pour les stations	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisition de 06 andaineuses pour les stations dont 02 par an	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisitin d'une balance (pèse-bétail) pour la station de lougguéré	Descriptifs et devis Disponible	Mature	Éligible	
	Acquisitin d'un moulin	Descriptifs et devis	Mature	Éligible	

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	broyeur et mélangeur pour fabrication d'aliments pour la station de Lougguéré	Disponible			
	restauration de 100 ha de parcours à WAKWA par an	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	restauration de 100 ha de parcours à Lougguéré par an	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	restauration de 100 ha de parcours à Batouri	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	restauration de 100 ha de parcours à Kounden	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	restauration de 100 ha de parcours à Ebolowa	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	sécurisation des champs fourragers à la station de Lougguéré (70Km par an)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	sécurisation de de champ fourrager à la station de Kounden (70 Km)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	sécurisation de champ fourrager à la station de Wakwa (70 km)	TDR	Mature	Éligible	
	sécurisation de champ fourrager à la station de Batouri (70 km)	TDR	Mature	Éligible	
	sécurisation de champ fourrager à la station de Ebolowa (70 km)	TDR	Mature	Éligible	
	Réhabilitation de 50 km de pistes à bétail (Extrême Nord, Nord, Adamaoua, Nord Ouest, Ouest, Est, Centre) par an	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réactualisation des cartes de parcours et cartographie des zones de parcours	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Valorisation des résidus et les sous-produits agricoles	situation de référence des sous produits agro-industriels et de leur usage par les éleveurs	TDR	Mature	Éligible	
	Appui à l'IRAD pour la recherche sur la valorisation des sous-produits	TDR	Mature	Éligible	
Mise à niveau des structures de production d'aliments pour bétail	Acquisition du logiciel pour la formulation alimentaire pour la DPAIE	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition de 15 unités de production d'aliments pour bétail pour les régions déficitaires	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réfection des magasins de stockage de 90 provenderies dont 30 par an	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Appui en équipements de production à 90 provenderies dont 30 par an	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel de contrôle des mycotoxines	TDR	Mature	Éligible	
	Production de 09 projets de	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	normes (DRAFT ZERO) dans le domaine de la production d'aliments pour bétail dont 03 par an				imprécis
	Appui à l'ANOR pour l'organisation du comité technique, validation, la publication et la mise en application des normes sur la production des aliments pour bétail	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis

ACTION 5 : DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES ANIMALES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction des unités d'abattage	Etude pour la planification et construction des unités d'abattage régionaux et départementaux	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Acquisition de 12 véhicules isothermes pour le transport des carcasses au profit de la SODEPA et de l'association des bouchers dont 04 par an	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Acquisition de 30 tricycles aménagés des caisses isothermes pour le transport des carcasses au profit de la SODEPA et de l'association des bouchers dont 10 par an	TDR	Mature	Éligible	
	Appui à la SODEPA	Contrat plan et cahier de charge	Mature	Éligible	
mise en place des unités de transformation des produits de l'élevage	construction d'01 centre de collecte de miel à MEIGANGA	Plans et devis	Mature	Éligible	
	construction d'01 centre de collecte de miel à Ngaoundal	Plans et devis	Mature	Éligible	
	construction d'01 centre de collecte de miel à Nkongsamba	Plans et devis	Mature	Éligible	
	construction d'01 centre de collecte de miel à Buéa	Plans et devis	Mature	Éligible	
	Etude pour la mise en place des modèles des boucheries moderne	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Appui au PNVRA pour la mise en place des unités de production	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Renforcement des capacités des producteurs par le PNVRA	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	acquisition de 04 véhicules pour unités opérationnelles PNVRA (03 pick up 4x4 et 1 station wagon)	DAO	Mature	Éligible	
	acquisition des motocyclettes au profit des AVZ	DAO	Mature	Éligible	
	Etude de faisabilité pour la mise en place d'une assurance risque bétail	TDR	Mature	Éligible	
	appui à la mise en œuvre de 10 projets de groupe de	TDR	Mature	Éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	jeunes sélectionnés par an				
	Coordination à ACEFA	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui au PACA	Aucun	Non Mature	Non éligible	
		Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui au LIFIDEP	Convention	Mature	Éligible	
	Construction des abattoirs et des entrepôts (projet espagnol)	Convention	Mature	Éligible	
		Document Projet	Mature	Éligible	
	Maîtrise d'œuvre du projet espagnol	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à la Caisse de Développement de l'Elevage du Nord-Ouest	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à la Caisse de Développement de l'Elevage du Nord	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à la CAPEF	Aucun	Non Mature	Non éligible	

PROGRAMME 407 : AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZONOSSES

ACTION 1 : PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MALADIES ANIMALES

<i>Intitulé des projets</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Surveillance des maladies animales	Acquisition des logiciels de gestion des données et de cartographie (SIG)	TDR Disponible à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Acquisition du matériel de surveillance	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'équipe mobile d'intervention rapide	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des 25 motos pour les postes de surveillance	Aucun	Non Mature	Non éligible	
prévention des maladies des animales	Appui au LANAVET pour la fourniture des vaccins	Cahier de charge	Mature	Éligible	
	Appui au LANAVET pour la mise en œuvre du contrat plan N°3	Cahier de charge	Mature	Éligible	
	Appui au LANAVET pour la mise en œuvre d'une unité de fabrication d'engrais chimiques	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui au LANAVET pour la mission des services publics	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel de vaccination et de conservation des vaccins	Descriptifs et devis à améliorer	Mature	Éligible	
Lutte contre les maladies animales	Acquisition des stocks de sécurité de matériel d'intervention	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition d'antiparasitaires et anti infectieux pour petits	TDR	Mature	Éligible	

Intitulé des projets	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	ruminants et volailles				
	Extension et construction devant abriter les locaux des nouvelles antennes régionales de la MSEG	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des écrans (toiles , armatures), pièges, et matériel de capture pour la MSEG	TDR	Mature	Éligible	
	acquisition des insecticides et trypanocides pour les interventions de la MSEG	TDR	Mature	Éligible	
	Achat du matériel de pulvérisation pour la MSEG	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Etude sur la situation des maladies de la ruche dans les grands bassins d'apiculture et des maladies des élevages non conventionnels au Cameroun	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Etude sur la situation des maladies des espèces aquatiques	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
Développement des infrastructures de la sante animales	Construction des CZV	Document à améliorer	Mature	Éligible	
	Equipement des CZV	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Equipement des check-points	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réhabilitation des CZV	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction des parcs vaccino-gènes	Devis disponible et indiquer les sites	Mature	Éligible	
	Construction des postes d'inspection sanitaire Vétérinaires	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction des check points	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2 : PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET LUTTE CONTRE LES ZONNOSES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Prévention et lutte contre les zoonoses	Appui au Centre Pasteur du Cameroun (Immunisation du personnel du MINEPIA diagnostic et formation de dix laborantins)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à la coordination du programme zoonose	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	construction des chenils pour mise en observation	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Etude sur la situation épidémiologique des zoonoses émergentes et ré-émergentes	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Inspection sanitaire vétérinaire	Elaboration des procédures d'ISV et guide de bonnes pratiques d'inspection sanitaire vétérinaire	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des équipements et du matériel d'ISV (encres alimentaires et kits d'ISV)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition d'un véhicules 4x4 pour le poste d'inspection sanitaire vétérinaire de Kousseri (pic up)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Analyse des denrées alimentaires d'origine animale et halieutique	mise en fonctionnement du Laboratoire National des Denrées Alimentaires	Descriptifs et devis disponible et à améliorer	Mature	Éligible	
	acquisition d'un véhicule utilitaire pour le Laboratoire Nationale des denrées alimentaires (station wagon)	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 3 : AMELIORATION DE LA QUALITE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES ET PRODUITS A USAGE VETERINAIRE ET DEVELOPPEMENT DE LA PROFESSION VETERINAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Homologation des médicaments vétérinaires et produits à usage vétérinaire	Etude architecturale de la construction d'un bâtiment (plan, devis, attestation de site) pour la sécurisation des dossiers d'AMM	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des pharmacopées	Devis descriptifs	Mature	Éligible	
	Appui au LANACOME pour l'analyse des médicaments vétérinaires.	Cahier de charge	Mature	Éligible	
Développement de la profession vétérinaire	Appui à l'ONVC	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Etude sur la cartographie des zones mandataires potentielles	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Coordination des activités de la DSV	Documentation et abonnement aux	Aucun	Non Mature	Non éligible	

	revues scientifiques				
--	----------------------	--	--	--	--

PROGRAMME 408 : DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

ACTION 1 : MAITRISE DE LA PRODUCTION DES PECHEES DE CAPTURE

<i>Intitulé du Projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui au développement de la pêche artisanale et Industrielle	Appui en équipements aux pêcheurs sinistrés du Nord et de l'Extrême Nord	TDR	Mature	Éligible	
	Appui aux activités des pêches et de l'aquaculture de la CAPEF	TDR	Mature	Éligible	
	Contribution et arriérés dus par le Cameroun a l'Organisation INFOPECH	TDR	Mature	Éligible	
	Contribution et arriérés dus par le Cameroun a la COREP	TDR	Mature	Éligible	
	Contribution et arriérés dus par le Cameroun a la Commission Baleinière	TDR	Mature	Éligible	
	Contribution et arriérés dus par le Cameroun à la Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Riverains de l'Océan Atlantique (COMHAFAT)	TDR	Mature	Éligible	
	Fonds de contre partie du Cameroun au projet PPCA-CEMAC antenne du Cameroun	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	projet PPCA-CEMAC antenne du Cameroun	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition d'un vehicule 4x4 double cabine pour le suivi des activités des pêches	TDR	Mature	éligible	
	Etude diagnostique pour élaboration de plan de développement de la pêche à Mekin	TDR	Mature	éligible	
	Appui aux activités de la MIDEPECAM	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Mise en œuvre des activités de la MIDEPECAM	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Mise en œuvre des activités de la CDPM	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel de pêche pour les groupes de pêcheurs de la Zone de Bakassi	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	construction de 1000 logements des pecheurs dans les cinq (5) pôles	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition de 35 pirogues en fibre de verre motorisées (25 cv) pour les Centres de Pêche et contrôle de pêche(15)	Aucun	Non Mature	Non éligible	

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	(Bagaram, Kaforam, Ngoum, Blangoua, Mazera) et dix (20) pour la zone de Bakassi				
	Etat des lieux des Industries Halieutiques	TDR	Mature	éligible	
Réduction des pertes post captures	Etude sur les mesures de reduction de perte post capture	TDR	Mature	éligible	
	Etude pour la construction des points de débarquements aménagés sur les plans d'eaux continentaux et la façade maritime	TDR	Mature	éligible	
Suivi, contrôle et surveillance des activités de pêche (BCSAP)	Acquisition de 04 pirogues en fibre de verre munies de moteur hors-bord de 40 cv (02) pour les postes de contrôle de pêche en zone maritime et 04 pour les postes de contrôle de pêche en zone continentale)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Achat de 35 balises de surveillance des bateaux de pêche	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Elaboration des plans de Construction d'un centre opérationnel de SCS des pêches à Douala	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	formation des Contrôleurs et Chefs de centre de pêche sur l'utilisation des kits, radio communication et GPS	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Transfert aux CTD	Transfert aux CTD	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2 : PROMOTION DE L'AQUACULTURE INTENSIVE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Production de la semence de qualité	Elaboration des plans de développement des stations aquacoles et les fermes privées dans les dix régions	TDR	Mature	éligible	
	Suivi des activités au niveau des stations aquacoles	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition de géniteurs certifiés (Clarias et carpes communes) pour cinq (5) stations aquacoles (Bamessing, Yaoundé, Kumba, Ngaoundéré, Ebolowa,)	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition d'Aliments flottants pour cinq (5) stations aquacoles (Bamessing, Yaoundé, Kumba, Ngaoundéré, Ebolowa,)	TDR	Mature	éligible	
Développement et Vulgarisation des nouvelles techniques de	Elaboration des textes réglementaires sur l'aquaculture	TDR	Mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
production aquacole	Etude de faisabilité du Développement de la mariculture	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition, montage et installation de vingt sept (27) cages (neuf par site pilote) pour l'élevage du tilapia mono sexe mâle sur trois sites pilotes (Lagdo, Ebebda, Pont So'o)	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition d'alevins pour élevage en cage dans les trois sites pilotes (Lagdo, Ebebda, Pont So'o)	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition d'aliments pour élevage en cage dans les trois sites pilotes (Lagdo, Ebebda, Pont So'o)	TDR	Mature	éligible	
	Appui à l'installation de 90 jeunes pisciculteurs dans 05 régions à fort potentiel aquacole	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	logement d'astrinte pour responsable de l'unité de fabrique d'aliment à Founbam	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	construction des bureaux avec laboratoire intégré de l'unité de fabrique d'aliment pour poisson de Founbam	TDR à améliorer	Non Mature	Non éligible	TDR vague et imprécis
	Equiper le laboratoire de l'unité de fabrique d'aliment pour poisson de Founbam	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Mise en fonctionnement de l'unité de fabrique d'aliment pour poisson de Founbam	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction d'une clôture autour du bâtiment de l'unité de fabrique d'aliment pour poisson de Founbam	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Amenagement des voies d'accès à l'unité de production d'aliment de Founbam	Descriptifs attendus et devis	Mature	éligible	
	Appui en équipements d'élevage hors sol pour la production aquacole	Aucun	Non Mature	Non éligible	

PROGRAMME 409 : AMELIORATION DU CADRE INSTITUTIONNEL

ACTION 1 : AMELIORATION DE LA PLANIFICATION ET DE COOPERATION DANS LE SOUS-SECTEUR EPIA

<i>Intitulé du Projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Actualisation des outils de planification et de programmation	Elaboration du document et des indicateurs de fiches de suivi des activités des programmes	TDR	Mature	éligible	
	réadaptation du logiciel de suivi des programmes suivant la nouvelle loi du régime financier (Segor)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel informatique pour l'utilisation de l'application du suivi des programmes	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Développement du partenariat de la coopération avec les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux	Préparation et suivi de la mise en oeuvre des conventions et accords de partenariat	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2 : PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES POUR LE SUIVI-EVALUATION DU SOUS-SECTEUR

<i>Intitulé du Projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Recensement général de l'élevage et de l'aquaculture	Evaluation des Pâturages	TDR	Mature	éligible	
	recensement proprement dit	TDR	Mature	éligible	
	Production et diffusion des résultats du recensement	TDR	Mature	éligible	
Enquêtes statistiques	Enquête pastorale annuelle	TDR	Mature	éligible	
	Enquête sur la chaîne de valeur de la filière Aliments pour bétail	TDR	Mature	éligible	
	Enquête sur la chaîne de valeur de la filière volaille	TDR	Mature	éligible	
	Enquête sur la chaîne de valeur de la filière poisson	TDR	Mature	éligible	
	Mise en place du Réseau d'information comptable (RICA)	TDR	Mature	éligible	
	Actualisation des comptes du Sous-secteur EPIA	TDR	Mature	éligible	
Amélioration de la production des données statistiques courantes du sous-secteur EPIA	Production du lexique des concepts EPIA	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 3 : ADMINISTRATION ET EVALUATION DES SERVICES

<i>Intitulé du Projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Coordination et animation des services centraux	Archivage physique	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 4 : GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET MATERIELLES

Intitulé du Projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction des bâtiments	Finalisation de la construction du bâtiment R+3	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment R+3	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Finalisation de la construction de la DREPIA du Nord	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre pour la construction de la DREPIA du Nord	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Finalisation de la construction de la DREPIA du Centre	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre pour la construction de la DREPIA du Centre	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction des délégations départementales	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction des délégations d'arrondissement	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Réfection et réhabilitation des bâtiments	Rénovation du bâtiment central	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réfection des délégations 15 départementales	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réfection de 30 délégations d'arrondissement	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Réfection des 12 cases de passage	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Equipement des Services	Acquisition de matériel de bureau	DAO	Mature	éligible	
	Acquisition de mobiliers de bureau	DAO	Mature	éligible	
	Acquisition de 30 véhicules pick-up 4x4	DAO	Mature	éligible	
	Acquisition de 20 véhicules Berlines	DAO	Mature	éligible	
	Acquisition de 300 motocyclettes	DAO	Mature	éligible	
	Equipement en matériels informatiques	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Equipement des DREPIA	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Equipement des bureaux des DDEPIA	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Equipement en bureaux des DAEPIA	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE DU SOUS-SECTEUR EPIA

<i>Intitulé du Projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Développement des infrastructures d'accueil des CNFZV	Développement des infrastructures CNFZV de Maroua	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Développement des infrastructures CNFZV de Jakiri	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Développement des infrastructures CNFZV de Fouban	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Appui à la mise en œuvre du programme AFOP	Développement de la formation des Exploitants Agricoles et des Pêcheurs	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Développement de la formation aux métiers agropastoraux, halieutiques et agroalimentaires	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Ingénieries et Appuis	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui au développement du dispositif de formation	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Accompagnement à l'insertion des formés	Aucun	Non Mature	Non éligible	

II.5.6. MINFOF

PROGRAMME1 : AMENAGEMENT DES FORETS ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE
ACTION 1: APPROVISIONNEMENT LÉGAL DES MARCHÉS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Construction de l'immeuble siège du MINFOF	Etudes architecturales	DAO	Mature	Eligible	
	Recrutement d'un cabinet pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction				
	Travaux de construction				
Construction des édifices des services déconcentrés	Construction de 10 DDFF	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction de 30 PCFC				
Réhabilitation des édifices	Réhabilitation de 30 PCFC	Devis pour 02 localités : Mbang et Etat	mature	Eligible	

ACTION 3: GESTION PARTICIPATIVES DES RESSOURCES FORESTIÈRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observation</i>
Suivie des activités des forêts communautaires	Acquérir un véhicule tout terrain pick-up	Pro forma	mature	Eligible	
Appui au fonctionnement des services de l'école nationale de Mbalmayo	Construction et équipement d'une pépinière permanente à ENEF de Mbalmayo	TDR et devis	mature	Eligible	

ACTION 4: REBOISEMENT ET RÉGÉNÉRATION DES RESSOURCES FORESTIÈRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Création des banques de semences forestières	Mise en place de 10pépinières	TDR à améliorer	Non mature	Non éligible	TDR vague et imprévis

PROGRAMME2: SECURISATION ET VALORISATIONS DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTEGEES

ACTION 2 : VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Appui aux initiatives de valorisation de la faune	Elaborer et valider un texte sur les normes et le matériel de marquage et de mensuration des trophées	TDR	mature	Eligible	
	Acquisition du matériel roulant : 02 pick-up	Pro forma	mature	Eligible	

ACTION 2: CRÉATION, SÉCURISATION ET AMÉNAGEMENT DES AP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Mise en œuvre des plans d'aménagement des AP	Ouvrir et entretenir les pistes carrossables à l'intérieur des AP (PN de faro)	TDR	mature	Eligible	
	Construire 100 postes avancés dans les AP frontalières et de 1 ^{ères} catégories	TDR	mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observation
	dont 10 en 2014				
	Implanter des mirador et barrières cadenacées dans les AP : PN de Lobéké en 2014	aucun	Non mature	Non éligible	
	Mettre en place et entretenir des plaques indicatrices en beton arm » sur les limites de la reserve du DJA et du PN de Dend Deng	Document technique disponible	mature	Éligible	
	Réviser le plan de gestion du lion	TDR	mature	Éligible	
	Elaborer le plan de gestion des hippopotames	TDR	mature	Éligible	
	Baliser les corridor de migration des éléphants entre waza, kalamaloué et mindif	TDR	mature	Éligible	
	Lever et borner une superficie d'au moins 3 660 000ha AP classique (RB du dja)	TDR	mature	Éligible	
	Matérialiser les limites des PN Bénoué 2014	TDR	mature	Éligible	
	Installer les plaques de signalisation dans les AP : kagwene en 2014	TDR	mature	Éligible	
	Mettre en œuvre les plans d'aménagement des PN de Wasa, faro, korup, takamanda, lobéké, mbam et djerem, sanctuaire de gorilles de Mengamé et les infrastructures des PN de Boumba Bek et Nki	TDR	mature	Éligible	
	Mettre en œuvre le plan d'action stratégique du PN WASA	TDR; descriptif	mature	Éligible	
	Immatriculer les parcs Nationaux de Boubba njidda	Descriptif	mature	Éligible	
	Acheter les tenues pour les écogardes dont 912 en 2014	TDR	mature	Éligible	
	Installer les radios de communications dans 23 aires protégées et 01 radio à la DFAP	Aucun	Non mature	Non éligible	
Mettre en œuvre les activités du plan d'action d'urgence de Boubba Njidda	Mettre en œuvre le plan d'aménagement de PN de Boubba njidda	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Matérialiser les limites de PN de boubba ndjidda	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Installer les plaques de	TDR	mature	Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observation
	signalisation du PN de Bouba Njidda				
	Construire des pistes carrossables pour relier les postes avancés	TDR	mature	Eligible	
Construction et aménagement des bases de vie et des casernes	Equiper les bases vie et les casernes des PN	Devis	mature	Eligible	
	Achever la construction des bases vie et des casernes : PN de bakossi et Mpem et DJIM	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Maîtrise d'œuvre	Cota respecter	mature	Eligible	
	Construire les bases vies de mengamé et vallée de mbéré	Plan, devis	mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Cota respecter	mature	Eligible	
	Construire et équiper les campements annexes des bases vie	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Maitrise d'œuvre	Cota respecter	mature	Eligible	
	Poursuivre l'achèvement ou la construction des bases vies dans 16 AP non dotées	TDR	mature	Eligible	
	Maitrise d'œuvre	Cota respecter	mature	Eligible	
	Construire un centre de stockage à l'aéroport de Douala pour stocker les saisis	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construire les services de la conservation de la réserve de faune sanchou, RF de Kagwene et Pn de mozogo gokoro	Aucun	Non mature	Non éligible	
Mise en place et développement des jardins zoologiques	Construire et équiper les locaux du jardin zoologique de Ngaoundéré	Document projet et pro forma	mature	Eligible	
	Constuire et équiper 02 infirmerie vétérinaire des jardin zoologique de garoua et ,vog beti	Document projet et pro forma	mature	Eligible	
	Acheter les cartouches pour les fusils hypodermiques	Document projet et pro forma	mature	Eligible	

PROGRAMME3: VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIERES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES

ACTION 1: PROMOTION DES ESSENCES ET COMMERCIALISATION DU BOIS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Promotion du bois camerounais sur le plan national, régional, sous régional et international	Participation du MINFOF aux foires d'exposition nationales et internationales par l'administration centrale	TDR	mature	Éligible	
	Acquisition des équipements nécessaires à la vulgarisation	Pro forma	mature	Éligible	

ACTION 2: PROMOTION DE L'INTENSIFICATION DE LA TRANSFORMATION DU BOIS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Mise en œuvre du plan d'industrialisation du secteur bois	Renforcement du système de transformation du bois	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Développement des marchés locaux et internationaux	Aucun	Non mature	Non éligible	
Mise en œuvre de l'étude sur la restructuration du centre de promotion du bois	Acquisition des produits de finition	TDR et spécificité	mature	Éligible	
	Acquisition des outils de coupe lames, mèches, couteux, fraise, meubles	TDR et spécificité	mature	Éligible	
	Acquisition des équipements et matériels pédagogique	TDR et spécificité	mature	Éligible	
	Equipement et logistique de fonctionnement : bus de 30places	TDR et spécificité	mature	Éligible	
	Appui à l'ENEF de mbalmayo en équipement technique appropriés	TDR et spécificité	mature	Éligible	
Renforcement des capacités techniques et matérielles des industries et des artisans de bois	Acquisition du matériel pour formation des artisans	TDR et spécificité	mature	Éligible	
Cartographie des unités de transformation de bois	Acquisition du matériel de travail des statistiques	TDR et spécificité	mature	Éligible	

PROGRAMME 4 : PILOTAGE, GESTION INSTITUTIONNELLE ET GOUVERNANCE DU SOUS SECTEUR

ACTION 3: GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Mise en place d'un système de communication électronique pour la gestion de l'information des personnels	Validation des objectifs et périmètre de la prestation	TDR	mature	Éligible	
	Validation de la démarche de la prestation	TDR	mature	Éligible	
	Identification des acteurs et planification de la prestation	TDR	mature	Éligible	
	Analyse des interactions entre le MINFOF et ses services	TDR	mature	Éligible	
	Conception des sources de	TDR	mature	Éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
	données				
	Intégration des modèles dans le module customer mobile	TDR	mature	Eligible	
	Acquisition des licences du système de communication	TDR	mature	Eligible	
	Transfert de compétences et formation	TDR	mature	Eligible	

ACTION 4: RENFORCEMENT DE LA FONCTION FINANCIÈRE ET GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DOCUMENTAIRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Gestion physico financière du budget du MINFOF	Achat du matériel roulant pour les services déconcentrés 20 pickups	Pro forma disponible	mature	Eligible	
	Recrutement d'une entreprise chargée d'assurer la maîtrise	TDR et spécificité	mature	Eligible	
Equipement des services déconcentrés du MINFOF	Equipement de 10 DRFF en matériel de bureau	TDR	mature	Eligible	
	Equipement de 10 DRFF en matériel informatique	TDR et spécificité	mature	Eligible	
Mise à jour des TIC	Acquisition des équipements informatiques et électroniques	TDR et spécificité	mature	Eligible	

II.5.7. MINEPDED

PROGRAMME 1 : DESERTIFICATION ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES
ACTION 1 : PROMOTION ET RESTAURATION DE LA NATURE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Taches constituanes</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Poursuite de l'opération Sahel vert	Mature	éligible	Projet en cours	éligible	Projet en cours
	Achat, transport et mise en terre des plants	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Achat et transport des plants pour regarnis	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Production et distribution des foyers améliorés	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Acquisition des forages et équipements spécifiques (accessoires)	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Dispositifs de mobilisation de l'eau sur les sites	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Mise en défens du site	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Arrosage et entretien du dispositif d'arrosage	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Gardiennage des sites reboisés	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
	Aménagement du site	rapport d'étape	Mature	éligible	Projet en cours
Valorisation des résultats du projet Tourisme Côtier Durable	Construction des toilettes modernes à LONJI	devis et descriptif	Mature	éligible	
	Protection mécanique et biologique des plages des chutes de la lobe	TDR	Mature	éligible	
	Etude pour la gestion intégrée des zones côtières du Cameroun	TDR	Mature	éligible	
	Etude d'impact stratégique de l'urbanisation dans les zones côtière	TDR	Mature	éligible	

ACTION 2 : LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Opérationnalisation de l'ONACC	Opérationnalisation de l'ONACC	Aucun	Non Mature	Non éligible	
		Aucun	Non Mature	Non éligible	
		Aucun	Non Mature	Non éligible	
		Aucun	Non Mature	Non éligible	
		Aucun	Non Mature	Non éligible	
Finalisation de la seconde communication nationale sur les changements climatiques	Sensibilisation et formation sur les changements climatiques dans les 5 zones agroéco (tenue d'un atelier de validation)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Elaboration de la troisième communication nationale sur les CC	Etudes préliminaires (circonstances nationales)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Inventaires des GES dans les	Aucun	Non Mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	différents secteurs				
	Etudes sur la vulnérabilité aux changements climatiques dans deux zones agro écologiques du pays	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Evaluation des stratégies d'adaptation dans deux zones agro écologiques du pays	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Préparation du Cameroun au mécanisme REDD+	Elaboration de la stratégie nationale REDD+	TDR	Mature	éligible	
	Elaboration du plan de consultation des parties prenantes	TDR	Mature	éligible	
Agroforesterie en zone de savane guinéenne du Cameroun	Création des points d'eau pour les populations et le bétail	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Création des couloirs de transhumance	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction des entrepôts et des hangars de stockage	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Organisation des campagnes de sensibilisation des différentes parties prenantes	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Identification des parties prenantes au projet	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Identification et délimitation participatives des sites pilotes	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Choix des espèces d'arbres et des plantes fourragères	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Mise en place des pépinières	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Préparation des sites de plantation	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Transplantation des plants dans les sites identifiés	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Inventaire des espèces agro-forestières	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Détermination du scénario de référence des émissions de GES	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Mise en place des parcelles fourragères et des zones de réserve des pâturages	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Renforcement des capacités dans les domaines de l'agroforesterie et	Aucun	Non Mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	aménagement de pâturages				

ACTION 3 : PROMOTION DU SUIVI DE LA CONSERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DE LA RESTAURATION DES ECOSYSTEMES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Conservation et gestion participative des écosystèmes des mangroves	Sensibilisation des populations sur la gestion durable des mangroves	TDR	Mature	éligible	
	Formation des groupes cibles sur les techniques de régénération et d'exploitation des palétuviers	TDR	Mature	éligible	
Gestion communautaire durable et conservation des écosystèmes de mangroves au Cameroun	Elaboration des plans de gestion des mangroves	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Enquêtes thématiques sur les EIES	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Évaluation des pratiques dans les forêts de mangroves	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Élaboration de la stratégie pour la production durable	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Guide et plans de gestion des forêts communautaires de mangroves	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Formation en techniques de gestion durable des forêts et de la pêche	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Visites d'échange	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Projet Grand Ecosystème Marin du Courant de Guinée	Extension de la démonstration de la gestion intégrée de la zone côtière de Kribi Campo	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Projet de lutte contre la jacinthe d'eau et d'autres espèces envahissantes	Etude relative à la cartographie de la jacinthe d'eau et d'autres espèces envahissantes dans la partie camerounaise du bassin du Niger	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition du matériel de collecte et de valorisation	devis et descriptif	Mature	éligible	
	Construction des hangars	devis et descriptif	Mature	éligible	
	Etudes d'impacts socio-économiques et environnementales	TDR	Mature	éligible	
	Cartographie	TDR	Mature	éligible	
Conservation et gestion durable de l'écosystème des hautes terres Cameroun	Cartographie des sites à écologie fragile	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Sensibilisation des populations sur la protection de l'environnement	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Promotion des méthodes de lutte biologique	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Promotion des pratiques	Aucun	Non Mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	culturelles durables				
	Restauration des sites dégradés	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Protection des sites à écologie fragile afin de lutter contre l'érosion	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition matériel technique et équipement	Aucun	Non Mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE

ACTION 1 : RENFORCEMENT DES EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Suivi de la mise en œuvre des PGE des grands projets	Acquisition de trois voitures de service	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Mise en œuvre de la stratégie sur la Biodiversité	développement mise en œuvre du programme de communication, d'éducation de sensibilisation sur le biodiversité	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	développement et mise en œuvre des plans d'actions de la biodiversité dans 04 Ministères pilote	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Appui à l'étude sur l'évaluation économique de la biodiversité et les services environnementaux avec l'implication des secteurs clés	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Production des lignes directrices sur l'usage de la biodiversité dans les collectivités territoriales déconcentrées	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Poursuite de l'élaboration des directives d'évaluations environnementales	élaboration des projets de quinze directives d'évaluation environnementales en régie	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 2 : RENFORCEMENT DE LA SENSIBILISATION ENVIRONNEMENTALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration des stratégies d'encadrement des populations en matière de protection de l'environnement	Recrutement d'un consultant	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 3 : PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration de la stratégie nationale du développement durable	Recrutement d'un consultant	TDR Disponible	Mature	Oui	
Elaboration d'une norme nationale de développement durable	homologation de la norme nationale par l'ANOR	Aucun	Non Mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Pilotage des initiatives de Développement durable	promotion des initiatives du développement durable (énergie solaire et biogaz)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Renforcement de Capacités environnementales et du Développement Durable (PRECEDD)	Provision pour fonctionnement du PRECEDD	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition d'un laboratoire mobile d'analyses des paramètres environnementaux pour le suivi des PGES et inspections environnementaux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	élaboration d'un projet de texte portant création des corps de l'environnementaliste	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Evaluation environnemental stratégique de la zone côtière du Cameroun	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	étude sur le cadre institutionnel performant (Nécessité ou non d'une Agence de Protection de l'Environnement)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Mise en œuvre du programme national de prévention et de lutte contre des Zoonoses émergentes et réémergences	Acquisition des matériels roulant	Aucun	Non Mature	Non éligible	

ACTION 4 : DEVELOPPEMENT ET DIFFUSION DE L'INFORMATION ENVIRONNEMENTALE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Renforcement/Amélioration du fonds Documentaire du CIDE	acquisition des documents auprès des maisons d'Éditions	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Mise sur pied d'un cadre institutionnel politique, légal et réglementaire pour le suivi et le contrôles des espèces biologiques envahissantes	Etude pour la revue des politiques, procédures et réglementations des agences de biosécurité existantes	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Implémentation de la stratégie de la biodiversité au Cameroun	Etude pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la biodiversité	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Renforcement des capacités sur les risques lié à la gestion de la biosécurité	Renforcement des capacités des formateurs sur les diagnostics, détection et monitoring des gènes mutants	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Group (Training of trainers) and National Trainings on commodity audit systems for compliance with risk assessment profiles.	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Renforcement des capacités des formateurs	Aucun	Non Mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	et autres groupes sur les procédures du système de control des espèces envahissantes				
	Renforcement des capacités des formateurs les plans et d'urgences	Aucun	Non Mature	Non éligible	

PROGRAMME 3 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS, NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES

ACTION 2 : RENFORCEMENT DE LA POLICE ENVIRONNEMENTALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Analyses des paramètres environnementaux	Acquisitions du matériel d'extension de la base des données des inspections dans les 10 Régions	devis et descriptif	Mature	éligible	
Dématérialisation des procédures du commerce extérieur	Simplification des procédures et élaboration des manuels de procédures	TDR	Mature	éligible	
	Acquisition des équipements informatiques	devis et descriptif	Mature	éligible	
	Installation d'un réseau local	devis et descriptif	Mature	éligible	

ACTION 3 : MISE EN ŒUVRE DES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET LES SUBSTANCES CHIMIQUES ET DANGEREUSES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Actualisation du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm	Acquisition d'une voiture pour les missions de terrain du coordonnateur	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Equiperment des bureaux en mobilier	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Évaluation de l'infrastructure et des capacités nationales pour la gestion de tous POPs	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Formulation du plan national la mise en œuvre révisé et actualisé ses plans d'action connexes pour les 22 POPs	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Réduction des PCB au Cameroun à travers l'utilisation de l'expertise et de renforcement de capacité nationale	Acquisition de véhicule pour unité de coordination du projet	devis et descriptif	Mature	éligible	
	Acquisition du mobilier pour équipement des bureaux	TDR	Mature	éligible	

ACTION 4 : GESTION RATIONNELLE DES DECHETS ET PRODUITS CHIMIQUES, TOXIQUES ET OU DANGEREUX

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Réalisation des opérations de tri et de collecte dans quelques villes pilotes	Formation de 200 jeunes à la valorisation des déchets et produits chimiques toxiques et dangereux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Elimination des pesticides POP's et obsolètes et renforcement des capacités de gestion des pesticides	Acquisition du mobilier pour équipement des bureaux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition de véhicule pour unité de coordination du projet	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Renforcement des capacités des techniciens au conditionnement, sécurisation et transport des déchets dangereux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Destruction des stocks de pesticides obsolètes et des déchets apparents	Aucun	Non Mature	Non éligible	

PROGRAMME 4 : PILOTAGE ET ADMINISTRATION DU MINEPDED

ACTION 1 : APPUI A LA MISE EN ŒUVRE ET SUIVI EVALUATION DES PROGRAMMES OPERATIONNELS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Activité 24: Défense des intérêts de l'Etat en justice (frais d'huissiers, débours et honoraires d'avocats, frais de justice)	production et distribution des exemplaires du recueil dans les services centraux et déconcentrés	TDR	Mature	éligible	

ACTION 2 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES.

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Renforcement des outils de gestion et harmonisation des données de carrière et de solde des personnels dans SIGIPES	L'acquisition du matériel et renforcement du parc informatique du SIGIPES	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Arrimage du SIGIPES MINEPDED à l'internet dans l'information des usagers	Mettre à jour du module web SIGIPES	Aucun	Non Mature	Non éligible	
Dotation en équipements de bureau et matériels roulants dans les services centraux et déconcentrés (infrastructures, matériel roulant, matériel de bureau)	Acquisition du mobilier de bureau pour les services centraux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du mobilier de bureau pour les services déconcentrés	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel informatique pour les	Aucun	Non Mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	services centraux				
	Acquisition du matériel informatique pour les services déconcentrés	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des véhicules pour les services centraux	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition du matériel roulant (pickup) pour les chefs de brigades régionales(10)	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Acquisition des motos pour l'inspection environnementale	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Construction de l'immeuble siège du MINEPDED	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	poursuite de la Construction de la Délégations Régionale du Littoral	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	poursuite de la Construction de la Délégations Régionale du Nord	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Poursuite de la construction de la Délégation Départementale du Mberé	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Poursuite de la construction de la Délégation Départementale d'Abong Bang	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Poursuite de la construction de la Délégation Départementale du Dja et Lobo	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Poursuite de la construction de la Délégation Départementale du Mayo Sava	Aucun	Non Mature	Non éligible	
	Aménagement des bâtiments	Aucun	Non Mature	Non éligible	

II.5.8. MINMIDT

PROGRAMME 1 : VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES

ACTION 4: SECURISATION DES SITES GEOLOGIQUES ET MINIERES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Surveillance Administrative et contrôle technique des activités de prospection et de recherche minière	Surveillance Administrative et contrôle technique des activités de prospection et de recherche minière	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3: INTENSIFICATION DE LA RECHERCHE GEOLOGIQUE ET MINIERE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Organisation des campagnes de levés de terrain, prospection au Marteau et alluvionnaire ; Analyses des échantillons géologiques et miniers, et traitement des données	Organisation des campagnes de levés de terrain, prospection au Marteau et alluvionnaire ; Analyses des échantillons géologiques et miniers, et traitement des données	TDR	Mature	Eligible	
Mise en place d'un système d'information géologique et minier	Acquisition du matériel informatique	TDR disponible, devis non disponible	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition des logiciels cartographiques				
Collecte, analyse, synthèse et publication des rapports et données géologiques, miniers, pétroliers et gaziers	Acquisition matériel et équipement de numérisation et d'archivage de l'information	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition des logiciels de numérisation et d'archivage de l'information	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

PROGRAMME 2 : DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES

ACTION : VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET AGRICOLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutives</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Appui à l'implantation des entreprises de transformation des matières premières agricoles	Acquisition d'équipement de transformation de bois	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Projet pilote de transfert de compétences en matière de transformation du bois, au profit des communautés territoriales décentralisées	acquisition des équipements de transformation du bois	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Appui à l'industrie de transformation de manioc	Acquisition de matériel	TDR	Mature	Eligible	
	acquisition des équipements de transformation du manioc				
Appui à l'industrie de transformation du maïs	acquisition des équipements de transformation de maïs	TDR	Mature	Eligible	
Appui à l'implantation des entreprises de transformations des	Etude de profil industriel des minerais	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Tâches constitutantes	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
ressources minières					
Mise en place d'un centre technique de l'industrie du Bois au Cameroun	Elaboration du Plan architectural assorti des maquettes	TDR	Mature	Eligible	
	Acquisition du site auprès de la MAGZI				
Elaboration de la carte industrielle	Achat de petit matériel du bureau (GPS, Appareil photo numérique, ordinateurs etc.)	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Mise en œuvre du projet de création d'un complexe industriel agroalimentaire à kaélé	sécurisation et viabilisation du site	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	constitution du statut juridique de la structure	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	constitution du capital de la structure	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Amélioration de la Productivité et de la Compétitivité de la Filière palmier à Huile	acquisition de 04 groupes électrogènes	TDR	Mature	Eligible	
	acquisition de pont basculation				
	Coordination du projet APROCOM-PH				

ACTION : INTENSIFICATION DE LA TRANSFORMATION DES MATIERES PREMIERES LOCALES

Intitulé du projet	Tâches constitutantes	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Mise à niveau des entreprises industrielles	évaluation du programme pilote de mise à niveau d'entreprises	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	formulation du programme national de mise à niveau des entreprises	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Appui au développement de l'industrie d'emballage	Formulation du programme d'appui de l'industrie d'emballage	TDR	Mature	Eligible	
Mise en place d'un centre technique de l'industrie de la volaille	Etude architecturales	TDR	Mature	Eligible	
	Elaboration plan d'affaires				
	Acquisition du terrain				

ACTION : RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DE SOUTIEN

Intitulé du projet	Tâches constitutantes	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Audit financier, comptable et organisationnel de la CCIMA	réalisation de la mission d'audit	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Audit financier, comptable et organisationnel de la SNI	réalisation de la mission d'audit	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Enquêtes industrielles (base des données)	recensement général des entreprises du secteur industriel	TDR Disponible	Mature	Eligible	
Elaboration d'un programme de renforcement des capacités dans le secteur industriel	formulation du programme	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION : SECURISATION DU TISSU INDUSTRIEL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
campagnes d'inspections des ECD	Acquisition des motos	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	acquisition de véhicules	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel de poinçonnage	Acquisition des matériels	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

ACTION : PROMOTION ET DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Construction du Centre des Analyses, des Essais et de la Métrologie Industrielle	Acquisition du terrain	TDR	Mature	Éligible	
Amélioration de la capacité de fusion, d'affinage des métaux précieux, de la tenue des poinçons et renforcement des capacités des laboratoires	Acquisition du mobilier de bureau	TDR	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel informatique et connexion au réseau internet				
	Acquisition des équipements, des réactifs et consommables des laboratoires				

ACTION : DEVELOPPEMENT DES NORMES ALIMENTAIRES ET DE LA SECURITE SANITAIRES DES ALIMENTS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Tâches constitutantes</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Elaboration de la stratégie nationale sur la normalisation et la qualité	Recrutement du consultant	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Appui à la mise en œuvre du Programme de Formation et de Recherche en Information, Communication sur la Normalisation en Afrique	Contribution à l'aménagement, construction des locaux devant abriter le programme	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
	Contribution à la mise en œuvre effective du master professionnel en normalisation	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Valorisation des produits manufacturés Camerounais à travers le label qualité	identification des produits à labéliser	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Elaboration de la stratégie nationale de SSA	recrutement d'un consultant pour la rédaction du document de stratégie	Aucun	Non Mature	Non Éligible	
Mise en place d'un réseau de collecte et de traitement des données sur la SSA	Recrutement d'un consultant pour mener une étude de faisabilité pour la mise en place du réseau	Aucun	Non Mature	Non Éligible	

PROGRAMME 3 : VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

ACTION : ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN CADRE STRATEGIQUE ET JURIDIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
2 ^{ème} phase d'Etude du degré d'appropriation des actifs de Propriété Industrielle au Cameroun	Etude de la mise en valeur des brevets d'invention par le secteur privé	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Elaboration et mise en œuvre d'un Plan National Directeur du Développement technologique	Elaboration de la politique gouvernementale en matière de développement technologique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Création d'un Centre d'Appui à la Création des Entreprises Innovantes (CAPEI)	Etude par un consultant	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION : PROMOTION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE TECHNOLOGIQUE INDUSTRIELLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Promotion et vulgarisation des brevets tombés dans le domaine public	Acquisition de matériels informatiques	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION : PROTECTION ET PROMOTION DES ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Identification de nouvelles indications géographiques potentielles	Appui à l'élaboration des cahiers de charges des nouvelles IG	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION : APPUI AU PROGRAMME DE MISE EN PLACE DES PARCS TECHNOLOGIQUES DE REFERENCE (TECHNOPOLES)

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Etudes de faisabilité	Etudes de faisabilité	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

PROGRAMME 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES D'INTERVENTION DU MINMIDT

ACTION : CONSTRUCTION, REHABILITATION, EQUIPEMENT DES INFRASTRUCTURES ET ACQUISITION DU MATERIEL ROULANT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réhabilitation des Délégations Départementales	Réhabilitation	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Réhabilitation des Délégations Régionales	Réhabilitation	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipement des services	Matériel de bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

centraux	Matériel roulant	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Mobilier de bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	aménagement des bureaux	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Achat matériel informatique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipped des Délégations Régionales	Matériel de bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Matériel roulant	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Equipped des Délégations Départementales	Matériel de bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Mobilier de bureau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

ACTION : OPTIMISATION DE L'UTILISATION DES TIC

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Conception et implémentation des bases de données et des applications informatiques	Acquisition des logiciels de développement	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	acquisition équipement informatique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Extension et entretien du réseau informatique	Acquisition des équipements réseau	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
Création d'une unité de prépresse pour la conception et la réalisation des supports de communication	Acquisition du matériel de presse	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel photographique	Aucun	Non Mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel et logiciel informatique d'infographie	Aucun	Non Mature	Non Eligible	

II.6. Enseignement, Formation et Recherche

(MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINEFOP, MINRESI)

II.6.1. MINEDUB

Le MINEDUB n'a pas pris part aux travaux.

Seuls les projets d'investissement en cours d'exécution sont, à la date de publication du présent rapport, éligibles au BIP 2014

II.6.2. MINESEC

PROGRAMME 1: DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL

ACTION : ACCROISSEMENT DE L'OFFRE D'ÉDUCATION DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction des établissements d'Enseignement Général publics clés en main	Construction et équipement de 5 collèges d'enseignement Général publics clés en main	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement des salles de classe dans l'Enseignement Secondaire Général	Construction de salles de classe	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipement des salles de classe en tables bancs	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Construction des salles R+1 dans les grands centres urbains	Construction du bloc de 08 salles de classe en R+1	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Maitrise d'œuvre	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipement des Laboratoires et des salles spécialisées de dessin/technologie	Equipement de laboratoires de physiques/chimie	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipement de laboratoires de SVT	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Equipement des établissements en kits de micro sciences de sciences naturelles et de physiques	Acquisition des kits de sciences naturelles	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des kits de sciences physiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement des salles informatiques	Construction des salles informatiques	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipement des nouvelles salles informatiques	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
construction et équipement des blocs administratifs	Construction de blocs administratifs	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipement des blocs administratifs	fiches techniques des équipements; devis des couts	Mature	Eligible	
Construction des Forages et des latrines	Construction de blocs de latrines	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Construction de forages	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement des Centres de documentation (Bibliothèques)	Construction des centres de documentation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipement des centres de documentation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Electrification des établissements scolaires	Connexion au réseau AES - sonel de 50 nouveaux établissements par an	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des plaques solaires pour 10 etablissements	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Immatriculation foncière des établissements	Descentes sur le terrain	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Levés topographiques et production du plan du lot	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	delivrance du titre foncier (140 par an)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Mise en place des Lycées scientifiques de référence	Etudes de mise en place des lycées scientifiques de référence	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Entretien et Réhabilitation/Maintenance des infrastructures scolaires	Réhabilitation et entretien des infrastructures des établissements	Document de projet	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
et des équipements	d'Enseignement Général				
	Maintenance des équipements des établissements d'Enseignement Général	Document de projet	Mature	Eligible	

PROGRAMME 2 : DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

ACTION : AUGMENTATION DE L'OFFRE DANS L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité du BIP au</i>	<i>Observations</i>
Construction et équipement des salles de classe	Construction de 150 salles de classe	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipped des salles de classe en tables bancs (3500)	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipement des ateliers	Construction de 30 ateliers	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipped de 17 ateliers en équipements didactiques	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipement des salles informatiques	Construction de 10 salles informatiques	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipped des salles informatiques (600 ordinateurs complets)	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Construction des Forages et des latrines	Construction de 10 blocs de latrines	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Construction de 6 forages	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Entretien et réhabilitations/ maintenance des infrastructures scolaires et des équipements	Réhabilitation des infrastructures	document de projet	Mature	Eligible	
Poursuite des travaux de construction et d'équipement des établissements de la zone retournée de Bakassi	Equipped de 2 ateliers	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
	Equipped d'une salle informatique	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Projet de l'Enseignement Secondaire Technique (Nsam et Maroua)	Génie civil	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Appui à l'Unité de gestion	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : MISE EN PLACE DES LYCÉES PROFESSIONNELS DE MÉTIERS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité du BIP au</i>	<i>Observations</i>
Projet de Construction et d'équipement de 5 Lycées professionnels agricoles	sécurisation de 5 sites	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Projet de mise en place des Lycées professionnels d'hôtellerie et de tourisme de Kribi et Limbé	sécurisation de 2 sites	document de projet	Mature	Eligible	
	études techniques et	document de projet	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité du BIP au	Observations
	architecturales				
Projet d'implantation des nouvelles filières	acquisition de 20 trousseaux pédagogiques de Boulangerie Pâtisserie	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
	équipement d'1 atelier de maintenance Hospitalière	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
	équipement d'1 atelier de Bijouterie joaillerie	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	équipement d'1 atelier de Maintenance des installations et systèmes électroniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Projet de mise en place du Lycée agricole de Yabassi	Génie civil	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipement	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
accompagnement de l'alternance	Acquisition et installation des équipements pour les 11 incubateurs	Aucun	Non mature	Non Eligible	

PROGRAMME 3 : DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE NORMAL

ACTION : RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ECOLES NORMALES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Eligibilité du BIP au	Observations
Construction des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement technique clé en main	Etude de faisabilité de la construction des Ecoles normales secondaires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement des salles de classe dans les écoles normales secondaires	Construction des salles de classe	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipement des blocs administratifs dans les écoles normales secondaires	Construction des blocs administratifs	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipements des ateliers dans les écoles normales d'instituteurs de l'enseignement technique	Construction des ateliers	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
Construction des blocs de latrines et forages dans les écoles normales d'enseignement secondaires	Construction des blocs de latrines et forages	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipement des laboratoires de sciences dans les écoles normales d'instituteurs techniques	Construction des laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation et maintenance des infrastructures scolaires dans les écoles normales d'enseignement secondaires	Réhabilitation des infrastructures et équipements scolaires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Acquisition et maintenance des équipements et matériels didactiques	Equipement des salles de classe en tables blancs	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
	Equipement des salles de classe en bureaux des	fiche technique; devis	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité du BIP au</i>	<i>Observations</i>
	enseignants				
	Equipement des laboratoires	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Mise en place des 30 CRM et 25 salles informatiques dans les écoles normales secondaires	Construction des centres de ressources multimédia	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipement des centres de ressources multimédia	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction des salles informatiques	plan architectural; devis	Mature	Eligible	
	Equipement des salles en matériel informatique complet	fiche technique; devis	Mature	Eligible	

PROGRAMME 4 : PARTENARIAT ET GOUVERNANCE DANS LES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

ACTION : RENFORCEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité du BIP au</i>	<i>Observations</i>
Révision de la carte scolaire	Acquisition ordinateurs, imprimantes et antivirus dans les services centraux et déconcentrés chargés de la carte scolaire	fiche technique	Mature	Eligible	
	Acquisition des équipements et logiciels de la bande passante	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : SUPERVISION DANS LES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Eligibilité du BIP au</i>	<i>Observations</i>
Acquisition des équipements mobiliers et matériels roulants	Acquisition des véhicules	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisitions des équipements et mobiliers de services	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : COORDINATION ET INSPECTION GÉNÉRALE DU MINESEC

Activités	Liste des tâches	Documents de vérification	Etat de maturité	Eligibilité du BIP au	Observations
coordination administrative des activités centrales et déconcentrées	05 délégations régionales (DRES) contruites	rapport d'activité	Mature	Eligible	
	02 nouvelles Délégations régionales (DRES) construites	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	04 nouvelles Délégations régionales (DRES) construites	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction de 10 délégations départementales	plan architectural et devis pour la délégation du Mfoundi	Mature	Eligible	
	Equipement de 10 délégations départementales	Aucun	Non mature	Non Eligible	

II.6.3. MINESUP

PROGRAMME 1 : DÉVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ACTION : RENFORCEMENT DE LA FILIÈRE MÉDICALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction et équipement de la Faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'Université de Douala	Achèvement construction d'un bloc contenant des laboratoires et des salles spécialisées	document projet	mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Achèvement construction d'un bloc pédagogique 1800 places	document projet	mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Maîtrise d'œuvre	document projet	mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Acquisition du matériel informatique y compris câblage internet	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'équipements de laboratoires	fiche technique et devis	Mature	Eligible	
	Acquisition d'équipements pour bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equiperment du bureau pour enseignants du bloc administratif.	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Exécution des travaux de construction d'un bâtiment annexe 2 à la FMSP de l'université Douala lot 3	document projet	mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Avenant travaux des VRD à la FMSP et à la FGI	document projet	mature	Eligible	Projet en cours d'exécution
	Construction d'un bâtiment annexe n°1 (hôpital d'application) à la FMSP de l'Université de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Achat d'équipements Mobiliers et fixes	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre travaux de construction FGI & FMSP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equiperment des laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement de la Faculty of health science de l'Université de Buea	Aquisition des équipements mobiliers et fixes bloc pédagogiques en construction	fiche technique; document de projet	Mature	Eligible	
	Equiperment des laboratoires et ateliers	fiche technique; devis; document de projet	Mature	Eligible	
	Construction of administrative block for Faculty of Health Sciences	document de projet	Mature	Eligible	
	Supply and installation of equipment for teaching laboratory block for faculty of Health Sciences	document de projet	Mature	Eligible	
	Additional clause of construction of teaching laboratory block for faculty of Health sciences	fiche technique; document de projet	Mature	Eligible	
Réhabilitation,	Construction d'un bloc de	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
extension et équipements de la FMSB de Yaoundé I	formation continue phase2				
	Construction du bloc de l'Institut d'anatomie	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Aménagement des VRD de l'extension de la FMSB de l'UYI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipements et matériels de formation pratique en médecine buccodentaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipement des laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel pour 25 laboratoires de la FMSB (pharmacie, médecine)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes, Travaux et équipements de l'ESMV de Ngaoundéré	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc Administratif à l'ESMV	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique à l'ESMV	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes, Travaux et équipements de la faculty of health science Univ Bamenda	Construction d'un bloc pédagogique de 1300 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique de 900 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc administratif	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel informatique y compris câblage internet	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'équipements de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : RENFORCEMENT DE LA FILIÈRE NORMALE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Travaux et équipements de l'ENS de l'université de Maroua	Construction d'un bloc pédagogique de 1000 places (phase 1, 2)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un amphithéâtre de 500 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bâtiment administratif	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un restaurant universitaire de 640 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Avenant construction cité universitaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un Bloc bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction de bureaux pour enseignants (P1, 2)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction des voies et réseaux divers de l'Ecole	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Normale Supérieure de l'Université de Maroua				
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Continuation de l'acquisition des équipements Mobiliers et Fixes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction de 15 salles de cours de 9X7 (p 1)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'un bloc pédagogique de 800 places (phase 1, 2)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction de deux amphithéâtres de 500 places	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'un bloc pédagogique (laboratoires, Centre multimédia, salles de réunion et conférence)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'un bâtiment administratif	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction et équipement d'un bloc infirmerie	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Réhabilitation et équipements de l'ENS de Yaoundé I	Etudes géotechniques du CRID	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Maîtrise d'œuvre du CRID	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction et équipement mobilier du CRID	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des équipements et matériels pour 9 laboratoires de l'ENS UY1	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etudes, Travaux et équipements de l'ENS de l'université de Bamenda	Construction clôture de sécurité restaurant 1000 places	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction et équipement de deux résidences universitaires de 140 lits chacune	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Aménagement des VRD	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction et équipement du bloc de laboratoires (chimie, physique, biologie, géologie, informatique, géographie, langues)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Recrutement d'un consultant chargé de la maîtrise d'oeuvre totale des travaux à l'ENS	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réseau de téléphone interne	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Equipements mobiliers et fixes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Equipeement des laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etudes, Travaux et équipements de l'ENSET de l'université de Bamenda	Travaux constructions d'un bloc laboratoires	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Equipements du bloc laboratoire	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Réhabilitation et	Réhabilitation des	Aucun	Non mature	Non Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
équipements de l'ENSET de l'université de Douala	laboratoires et ateliers				
	Réhabilitation des équipements de laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition de nouveaux équipements de laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel roulant	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : RENFORCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS TECHNOLOGIQUES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Développement de la composante technologique et professionnelle	Etude pour l'Organisation des assises sectorielles pour la révision des programmes de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etude pour l'élaboration de la stratégie de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre achat des équipements de laboratoire et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etude pour l'élaboration d'un cadre juridique régissant la mobilité des enseignants et étudiants	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Constructions et équipements de la faculté de génie industriel de l'université de Douala	Exécution des travaux de construction d'un bloc administratif et bibliothèque à la FGI lot 2	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Exécution des travaux de construction d'un bloc Laboratoires à la FGI lot 3	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Achats d'équipements Mobiliers et fixes à la FGI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction VRD FGI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre travaux de construction FGI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition équipements bibliothèque FGI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equiperment des laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation et équipements de l'IUT de l'université de Douala	Réhabilitation des équipements de laboratoires et ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition de nouveaux équipements de laboratoires et d'ateliers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Travaux et équipements de l'IUT	Equipements du Bloc pédagogique	TDR; avant projet	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
de Bandjoun université de Dschang	Construction Bloc de 4 ateliers	TDR; avant projet	Mature	Eligible	
Constructions de la Filière professionnelle bois, eau et environnement (FMBEE) à Ebolowa UDS	Etudes géotechniques	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Etudes urbanistiques	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Travaux de construction Phase 2 Complexe pédagogique de 400 places	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Construction d'un bloc administratif avec bibliothèque	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Construction d'un bloc de 10 laboratoires	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
	Construction d'un Amphi théâtre de 300 places	Rapport d'activité	Mature	Eligible	
Développement Nouvelles filières émergentes et Labos associés UDS	Equipped de laboratoires	fiche technique; devis	Mature	Eligible	
Travaux et équipements de l'IUT de Ngaoundéré	Equipements des laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes, Travaux et équipements en vue de la mise en place de l'Ecole de Géologie et d'exploitation Minière de Ngaoundéré	Travaux de terrassement du terrain de l'EGEM	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc Administratif	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc Pédagogique	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maitrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipements du bloc des ateliers de l'EGEM à Meiganga	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Travaux et équipements de l'ISS de l'université de Maroua	Construction d'un bloc R+1 de 16 salles de cours de 55 places chacune	document de projet	Mature	Eligible	
	Etudes préalables	document de projet	Mature	Eligible	
	Etudes géotechniques	document de projet	Mature	Eligible	
	Construction d'un bloc R+1 de 56 bureaux des enseignants	document de projet	Mature	Eligible	
Constructions & equipments administrative and pedagogic Block for Faculty of Engineering and Technology, College of Technology and Faculty of Agriculture and veterinary medicine of the university of Buea	Etudes (3 facultés de technologie)	TDR	Mature	Eligible	
	Construct administrative and pedagogic block for faculty of Engineering and Technology and College of technology	Plan architectural, devis	Mature	Eligible	
	Consultant overseeing the projet	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Studies, construction and equipment of the College of Technology (IUT) of Uba	Etudes architecturales	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique de 1000 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Construction d'un bloc administratif	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel informatique y compris câblage internet	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition d'équipements de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation des bâtiments du GS Bambili pour salle de cours provisoire	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel roulant	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction et équipement de l'IUT BOIS de Mbalmayo UY1	Etudes environnementales	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Etudes géotechniques	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Etudes architecturales	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'un bloc pédagogique de 250 places	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Équipements pédagogiques du bloc pédagogique de 250 places	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel didactique pour Exploitation forestière	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des équipements de scierie	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel roulant	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel informatique et réseautage informatique	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etudes, Construction et équipement de la Faculté des Sciences de l'Éducation UY1	Etudes environnementales	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Etudes géotechniques	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Etudes architecturales	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Réhabilitation, équipement et sécurisation du Centre de Biotechnologie UY1	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'une clôture de sécurité	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition et installation de matériel de surveillance numérique	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction de l'IFORD sur le nouveau site de SOA	Etudes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Travaux de construction des salles TP IFORD	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION : RENFORCEMENT DES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS DU SECTEUR TERTIAIRE (SERVICES)

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Etudes, construction et équipements de l'Institut supérieur de commerce et de gestion de l'université de Bamenda	Construction d'un bloc pédagogique de 1200 places (20 salles de classes de 60 places)	DAO	Mature	Eligible	
	Construction d'un bloc laboratoires d'informatique	DAO	Mature	Eligible	
	Etude en vue de la construction de la bibliothèque de Bamenda	DAO	Mature	Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	DAO	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	DAO, fiche technique et devis	Mature	Eligible	
	Acquisition d'équipements de laboratoires informatiques	DAO, fiche technique et devis	Mature	Eligible	
Constructions et équipements de l'Institut supérieur des transports et de la logistique de l'université de Bamenda	Construction d'un amphi de 900 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation du CRESA de Dschang à Yaoundé	Travaux de réhabilitation des salles de classes	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	
	Réhabilitation des équipements pédagogiques	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	

ACTION : RENFORCEMENT DE LA FILIÈRE AGRONOMIQUE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Constructions et équipements de la FASA de l'université de Dschang	Maîtrise d'œuvre	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	
	Réhabilitation de la ferme	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	
	Construction du bloc labos Réhabilitations des labos de la FASA	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	
	Equiperment des labos de la FASA	descriptif technique, devis	Mature	Eligible	
Etudes de faisabilité en vue des Travaux et équipements de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi université de Douala	Construction bloc laboratoires de pisciculture	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc administratif avec bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique 1200 places (20 salles)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel informatique y compris câblage internet	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant) pour le bloc	Aucun	Non mature	Non Eligible	

	pédagogique				
	Acquisition d'équipements de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'équipements pour bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Equipements de la faculty of agriculture and veterinary médecine de l'université de Buea	Equipements for Faculty of agriculture and veterinary medicine	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : RENFORCEMENT DANS LES FILIÈRES DES INDUSTRIES CULTURELLES ET TOURISTIQUES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réhabilitation de l'ESSEC de l'université de Douala	Réhabilitation des locaux de l'ESSEC	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réhabilitation du laboratoire informatique	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition de matériels informatiques pour le laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel informatique pour les services de l'ESSEC	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Renouvellement du matériel pédagogique (tablas bancs, bureaux pour enseignants, tableaux)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel roulant	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation de l'ASTI de l'université de Buea	Etudes	TDR	Mature	Eligible	
Provide a Language Laboratory of Faculty of arts of Buea	Etudes	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction de l'ESSTIC de l'université de Yaoundé 2	Réhabilitations	descriptif des travaux, devis	Mature	Eligible	
	Equipements des salles de cours, TD, et TP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipements des laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Extension des infrastructures de l'IRIC de l'université de Yaoundé 2	Travaux nouveaux (salles bibliothèques)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Travaux Amphi 500 multifonctions et équipements	document de projet	Mature	Eligible	
	Equipements pédagogiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equipements informatiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Travaux de réhabilitation de l'ancienne bibliothèque de 300 places	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes, Travaux et équipements de l'Institut des Beaux Arts de Nkongsamba université de Douala	Recrutement d'un consultant pour contrôle-qualité des ouvrages	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc administratif avec bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique 1200 places (20 salles)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	informatique y compris cablage internet				
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'équipements pour bibliothèque	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes, Travaux et équipements de l'Institut des Beaux Arts de Foumban université de Dschang	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'un bloc pédagogique 1200 places (20 salles)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction bloc 4 laboratoires d'art	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	Aucun	Non mature	Non Eligible	

PROGRAMME 2 : MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ÉTABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES

ACTION : RENFORCEMENT DES ÉQUIPEMENTS FACULTAIRES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Renforcement de la capacité d'accueil de l'Université de Yaoundé 2	1. Études en vue de l'Aménagement du nouveau site pour l'Extension des Établissements de l'UY2 - Soa	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	3. Construction et équipements du bâtiment dédié à l'enseignement à distance et à la formation continue UY2	document de projet	Mature	Eligible	
	4. Construction et équipement d'un bloc et mise en service VSAT UY2	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	7. Réhabilitation et équipements des bâtiments des formations doctorales FSEG UY2 (bâtiments dédiés aux masters, aux doctorats, salles d'enseignants)	descriptif des travaux; dévis	Mature	Eligible	
	8. Construction et équipements bibliothèque spécialisée de 1000 places UY2	document de projet	Mature	Eligible	
	Etudes, constructions et équipement du bloc pédagogique de 1500 places, 30 salles de classes de 50 places chacune	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Travaux de réhabilitation du bâtiment abritant les services de scolarité et de l'administration de la FSEG	descriptif des travaux; dévis	Mature	Eligible	
	Continuation de la réhabilitation et équipement du bâtiment ancien décanat FDSE	descriptif des travaux; dévis	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	NgoaEkellé				
Réhabilitation des Infrastructures de recherche de la Faculté des Sciences UY I	Réhabilitation de 3 bâtiments de l'Extension de la FS (Electricité, Plomberie)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation amphi 250	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation des laboratoires de recherche	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel roulant (2 bus)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des matériels et des équipements des laboratoires réhabilités	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Réhabilitation des infrastructures de la FALSH UY1	Réhabilitation du bâtiment principal	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation des bâtiments abritant le département des langues	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation des Equipements	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction and equipment of Classroom Block I & II of the Faculty of Science of Uba	Construction d'un bloc de 10 laboratoires	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel informatique y compris câblage internet	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition du matériel pédagogique (tables bancs, mobiliers de l'enseignant)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Creation of Master Plan for the UBa	Recrutement d'un consultant	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etudes de faisabilité et de renforcement des infrastructures et réseau électriques Uba	Recrutement d'un consultant pour l'étude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etudes de faisabilité pour le renforcement des infrastructures pour le réseau d'adduction d'eau Uba	Maitrise d'oeuvre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Recrutement d'un consultant pour l'étude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction de trois chateaux d'eau de 500m3 chacun	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Construction d'un forage	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction of Department Block I include (classrooms, conference room, amphitheatre, 50 offices) for Faculty of Social Management Sciences BUEA	Studies	TDR	Mature	Éligible	
Construction and equipment of classrooms and Departmental block for the Faculty of Science capacity 1800 seats BUEA	Construction of classrooms and Departmental block for the Faculty of Science	document de projet	Mature	Éligible	
	Consultant overseeing the projet	document de projet	Mature	Éligible	
Maintenance of University infrastructure and keeping buildings functional at the UBa	Repainting of some building	descriptif des travaux; dévis	Mature	Éligible	
	Maintenance of university of Buea water system	descriptif des travaux; dévis	Mature	Éligible	
	Electrical, plumbing and telephone repairs, garden benches	descriptif des travaux; dévis	Mature	Éligible	
Construction des infrastructures académiques et	Achèvement de la construction du bloc pédagogique R+3 (-1)	Aucun	Non mature	Non Éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
pédagogiques et équipements à l'Université de Dila	Equiperment du bloc pédagogique R+3	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Achèvement du bloc pédagogique R+2	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Études environnementales, architecturales, techniques, topographiques et géotechniques des facultés sociales, rectorat IBA, ISH DLA	Etudes géotechniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes architecturales y compris maquettes	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes topographiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Constructions des laboratoires de la Fac Sciences Ngdéré	Constructions des Labos de la Fac Sciences	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Achèvement des constructions et équipements de l'amphi 500 FALSH Ngdéré	Construction de l'Amphi 500 de la FALSH	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation des antennes Maroua, Bambili, Belabo UDS (FASA)	Réhabilitation des antennes Maroua, Bambili, Belabo et Ebolowa	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction du bloc pédagogique des filières Médicales UDS	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction du bloc pédagogique	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Réhabilitation des bâtiments de la Bibliothèque Universitaire UDS	Maîtrise d'œuvre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réhabilitation de la bibliothèque universitaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction et équipement d'un bloc administratif à l'UDS	Maîtrise d'œuvre	descriptif des travaux; devis	Mature	Eligible	
	Construction d'un Bloc Decanat	plan architectural, devis	Mature	Eligible	
Réhabilitation des infrastructures sociales à l'UDS	Réhabilitation de la cité U	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réhabilitation du restaurant U	descriptif des travaux; devis	Mature	Eligible	
	Réhabilitation du réseau de Plomberie	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Electrification du campus en énergie solaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réhabilitation et extension du Centre Médico Social	descriptif des travaux; devis	Mature	Eligible	
Construction et équipements d'un bloc R+2 pour le Rectorat UMA	Maîtrise d'œuvre	descriptif des travaux; devis	Mature	Eligible	
	Construction d'un bloc administratif	plan architectural, devis	Mature	Eligible	

ACTION : PROMOTION DE L'USAGE DES TIC DANS LES ACTIVITÉS ACADÉMIQUES ET DE RECHERCHE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place des infrastructures de base: Déploiement du réseau interconnexion du Cameroun (RIC)	Raccordement des universités au réseau fibre optique de CAMTEL	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Mise en œuvre de la transmission optique et de la connectivité IP/MPLS	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Mise en place et modernisation des services web et de nouveaux outils applicatifs aux CITI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Ingénierie et gestion du	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	projet par CAMTEL				
	Maintenance du réseau informatique du CITI	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Fourniture d'un accès Internet par fibre optique au CITI	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Mise en place des équipements de sécurisation du cyberspace de l'ES	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Elaboration, suivi et contrôle du routage du Ministère	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation de la clôture du CITI	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Réhabilitation du groupe électrogène du CITI	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Sécurisation du réseau informatique du MINESUP	T1 : Maintenance du réseau	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Bande passante Internet	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Installation d'un point de télé présence	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Déploiement de l'infrastructure PKI pour sécurisation des transactions électroniques du MINESUP	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des serveurs pour sauvegarde des données web	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Gestion des ressources documentaires (CIRD)	Acquisition des ressources documentaires électroniques	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des ressources papier	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des serveurs	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construct of Extension to include more IT facilities UBUEA	Construction bloc informatique	plan architectural, devis	Mature	Éligible	
	Consultant overseeing the projet	descriptif des travaux; devis	Mature	Éligible	
Rehabilitation du CUTI UY1	Réhabilitation du bâtiment abritant le CUTI	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Informatisation de la diplomation et de la gestion des authentifications	Audit de l'existant des PV, diplômes et attestation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
	Acquisition des logiciels	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Informatisation de la gestion des équivalences	Acquisition du logiciel de gestion	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION : OPÉRATIONNALISATION DE LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNEMENTS DANS LES ÉTABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Restructuration des services de scolarité	Acquisition du logiciel de gestion des scolarités	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Développement des référentiels des métiers de la formation des facultés des Sciences	Etude des normes : élaboration des référentiels métiers dans les Facultés des Sciences	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Création et Opérationnalisation d'un observatoire de suivi des curricula	Etude de création de l'observatoire de suivi des curricula	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Consolidation du système LMD	Validation et homologation des curricula des cycles LMD	Aucun	Non mature	Non Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Ouverture des facultés des sciences juridiques à l'Uba.	Etudes environnementales	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes détaillées des curricula	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Définition et Evaluation des équipements	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes architecturales et techniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Ouverture des facultés des sciences économiques et de Gestion à l'UBa	Etudes environnementales	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes détaillées des curricula	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Définition et Evaluation des équipements	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes architecturales et techniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Ouverture des facultés des arts, lettres et sciences humaines à l'Uba.	Etudes environnementales	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes détaillées des curricula	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Définition et Evaluation des équipements	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etudes architecturales et techniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	

PROGRAMME 3 : DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

ACTION : STRUCTURATION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Elaboration du plan directeur de la recherche	recherche documentaire, collecte des données et élaboration d'une note de conjoncture (étude)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Opérationnalisation de la Zone Franche Universitaire	Recrutement consultant pour les études architecturales et techniques	document de projet	Mature	Eligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DE LA COOPÉRATION ET DES PARTENARIATS UNIVERSITAIRES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Mise en place des campus Camerounais de l'Université Panafricaine	Etudes, Travaux et équipement de l'Université PanAfricaine (Campus UY2)	document de projet	Mature	Eligible	
Opérationnalisation de l'Université Inter-Etats Sangmélima-Ouessou (Cameroun-Congo), pôle d'excellence universitaire Mixte Congo - Cameroun	Etude en vue de l'élaboration des textes organiques de l'Univ Cameroun-Congo	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Préparation de l'organisation de la 17 ^e édition du concours d'Agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et productions animales CAMES en novembre	Tenue des réunions préparatoires interministérielles	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Missions auprès des conseils des Ministres et experts CAMES	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Identification et acquisition des matériels et infrastructures du concours	Aucun	Non mature	Non Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
2014	Arriérés de contribution aux organismes internationaux (CAMES, ...)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Promotion de la coopération	Elaboration d'une politique de coopération universitaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Opérationnalisation du partenariat universités - entreprises	Opérationnalisation de l'observatoire des métiers	Aucun	Non mature	Non Eligible	

PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE DU SYSTÈME DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GESTION DES FLUX

ACTION : COORDINATION SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DES SERVICES DU MINESUP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Informatisation et gestion du courrier	Acquisition du logiciel de gestion	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : AMÉLIORATION DU SYSTÈME D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Informatisation et numérisation des archives et autres documents	Acquisition des équipements et logiciels (serveurs, 3 scanners, 2 photocopieurs, ...)	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : PROMOTION DU DIALOGUE ET DE LA SOLIDARITÉ UNIVERSITAIRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Promotion de la solidarité universitaire	Etudes en vue de la création de la couverture médicale des étudiants	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Etude en vue mise en place de la mutuelle des personnels des services centraux	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DES ŒUVRES ET DE L'ORIENTATION UNIVERSITAIRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Œuvres universitaires	Etude en vue élaboration du plan stratégique sectoriel du MINESUP pour la lutte contre les Ist-VIH-SIDA et MCNT	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réhabilitation des bâtiments B,C,D de l'université de Ndéré	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Orientation universitaire	Enquête insertion des diplômés	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES, FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
gestion des personnels	Elaboration du manuel de procédure de Gestion des ressources Humaines	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Extension du SIGIPES dans les Universités d'Etat	Achat et pose des équipements	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Configuration du serveur	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Paramétrage de l'application	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Gestion informatique des personnels de l'Etat et de la solde	Acquisition des équipements informatiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : PROMOTION DE LA DÉMARCHE QUALITÉ DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réalisation d'un état des lieux des normes académiques dans l'ES	Etude diagnostic	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Elaboration des normes académiques	Organisation des Assises des examens et des programmes de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique et vétérinaire au Cameroun	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Elaborer un système universitaire comparé entre les diplômes nationaux et étranger	étude diagnostic	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION : AMÉLIORATION DU CADRE TRAVAIL AU MINESUP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Développement des ressources matérielles	Acquisition du matériel roulant à l'Université de Ndéré	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel roulant à l'Université de Dschang	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des ressources financières	Études en vue de la construction de l'immeuble ministériel	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Construction d'une clôture à l'Université de Ndéré	descriptif des travaux; devis	Mature	Eligible	
	Acquisition des mobiliers, équipements, véhicules et autres logistiques des services centraux	Aucun	Non mature	Non Eligible	

II.6.4. MINRESI

PROGRAMME 1: RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

ACTION 1: RECHERCHE EN PRODUCTIONS VÉGÉTALES ET SYLVICOLES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Transformation et conservation des produits agropastoraux	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Mise au point de méthodes de lutte biologique contre les ravageurs et les maladies de la tomate dans la Vina	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la production des légumineuses dans diverses zones agro écologiques du Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la production des céréales dans les diverses zones agro écologiques	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la production soutenable des racines et tubercules dans différentes zones agro écologiques du Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement et amélioration de la productivité et de la production des cultures maraîchères au Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des méthodes de lutte intégrée contre les insectes ravageurs et les maladies des cultures annuelles et pérennes d'importance	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la productivité et de la compétitivité du coton	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Collecte, évaluation et maintenance des cultures d'opportunité	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Renforcement de la filière cacao par des technologies innovantes	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la productivité et de la qualité du caféier	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Elaboration des systèmes de production fruitière compétitifs et durables	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Sélection du palmier à huile pour la production et l'adaptation aux diverses écologies	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la productivité et contrôle du dépérissement des arbres dans les plantations d'Hévéa brasiliensis des forêts humides du Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 2: RECHERCHE EN PRODUCTIONS ANIMALES ET HALIEUTIQUES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Amélioration et intensification de la production laitière	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement de l'insémination artificielle en vue de la réduction des coûts d'importation de semences animales	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration des systèmes de production traditionnelle des petits ruminants (moutons et chèvres)	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Conservation des ressources génétiques des ruminants	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des technologies adaptées pour l'amélioration de la productivité et de la rentabilité des fermes avicoles	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration et gestion durables des systèmes traditionnels de production porcine au Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Etudes des alternatives d'intensification de l'élevage des aulacodes, escargots et autres espèces non conventionnelles	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Essais d'élevage de crevettes en milieux marins et fluvial en vue d'augmenter la production aquacole	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des systèmes aquacoles par l'amélioration durable de la disponibilité des alevins et la valorisation des sous-produits agricoles	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des systèmes production rapide des alevins et crevettes en zone costale et dans les mangroves	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 3: RECHERCHE POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DE LA BIODIVERSITÉ

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Evaluation des risques de vulnérabilité et mesures d'adaptation liées aux changements climatiques au Cameroun	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Maîtrise de la stratégie de production et de gestion durable des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Conservation et valorisation des ressources génétiques végétales et animales	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Gestion conservatoire des sols et des eaux en vue d'une amélioration de leur productivité	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement des agro forêts dans les paysages agraires	Etudes de terrains et Travaux de laboratoires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 4: VALORISATION ET VULGARISATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE AGRICOLE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Promotion des technologies de transformation des fruits et légumes dans la région de l'Adamoua	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration des ressources fourragères de l'Adamoua	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la productivité bovine par la lutte contre les risques dans la région de l'Adamoua	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la résistance à la trypanosomose chez les zébus Goudali de Ngaoundéré	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Dissémination des porcs de races améliorées dans la Région du Centre	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Vulgarisation de la culture du riz pluvial (Variétés NERICA) dans la Région du Centre	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Appui à la création, sécurisation et à la viabilisation des paturages dans la localité de Bazzama	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Création d'une pépinière de 10 000 Plants d'agrumes et parcelles de démonstration dans la Région de l'Est	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration de la production de Soja dans la Région du Nord Cameroun	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Amélioration du stock semencier d'arachide dans la région du Nord Cameroun	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Diversification des cultures agrocarburantes dans la Région du nord	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Improving livelihoods of the Fulani Women in The North West region through training in milk Processing and commercialisation	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Vulgarisation de l'élevage du porc dans la Région de l'Ouest (Phase II)	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Création d'un verger de démonstration d'arbres fruitiers à Bandjoun (Phase III)	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Création des parcelles de démonstration sur culture de haricot commun dans la région de l'ouest (phase II)	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Dissémination des alevins de qualité et vulgarisation des techniques de production des poissons d'étang dans la Région de l'Ouest (phase II)	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Standardizing production process for improved gari commercialization	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Preliminary assessment of Taro Leaf Blight Disease outbreak in Cameroon	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRRI-Centre	Acquisition du matériel informatique pour le CRRI-Centre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel de bureau pour le CRRI-Centre	Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRRI-Est	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel informatique pour le CRRI-Centre	Acquisition du matériel de bureau pour le CRRI-Est	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRRI-Est	Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRRI-Ouest	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel de bureau pour le CRRI-Est	Acquisition du matériel de bureau pour le CRRI-Ouest	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRRI-Ouest	Refurbishing of fence of the south west regional centre of research and innovation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel de bureau pour le CRRI-Ouest	Acquisition du matériel informatique pour le CRRI-Ouest	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Refurbishing of fence of the south west regional centre of research and innovation	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Adamaoua	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel informatique pour le CRRI-Ouest	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Centre	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Adamaoua	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Est	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Centre	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Littoral	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Est	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Extrême-Nord	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Littoral	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Nord	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Extrême-Nord	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Nord-Ouest	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Organisation des journées	Organisation des	Aucun	Non mature	Non Éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Nord	journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Ouest				
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Nord-Ouest	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Sud	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région de l'Ouest	Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Sud-Ouest	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Sud	Acquisition du matériel informatique pour le CRR- Centre	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Organisation des journées d'Excellence de la recherche Scientifique et de l'innovation dans la Région du Sud-Ouest	Acquisition de mobiliers de bureau pour le CRR- Est	Aucun	Non mature	Non Eligible	

PROGRAMME 2: RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, GÉOLOGIQUE ET MINIER

ACTION 1: RECHERCHE DANS LES DOMAINES DE LA GÉOLOGIE, DES MINES, DE L'HYDROLOGIE ET DE L'ÉNERGIE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Dégazage et sécurisation des lacs à risques	Etudes de terrains et travaux de laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Sismicité et surveillance des sites des grands projets	Etudes de terrains et travaux de laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Reconnaissance géologique et risques naturels sur le tracé de l'autoroute Ydé-Douala	Etudes de terrains et travaux de laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Evaluation des ressources en Eau du Cameroun	Etudes de terrains et travaux de laboratoire	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 2 : RENFORCEMENT DE LA PRODUCTION CARTOGRAPHIQUE ET DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Production de la carte topographique de base à 1/50000	Travaux de Stéréopréparation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Travaux de compétence et de contrôle	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Collecte de données gravimétriques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Production de l'information géographique	Collecte des données pour le fichier des localités et des monographies départementales	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Mise en place de l'infrastructure des données géospatiales	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement durable et préservation de l'environnement	Cartographie des risques et catastrophes naturels au Cameroun	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Collecte et diffusion des informations sur les variations climatiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Equipements des bâtiments en mobiliers de bureau à l'INC	Acquisition du mobilier de bureau	Devis descriptif et facture pro format	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Devis descriptif et facture pro format	Mature	Eligible	

ACTION 4: VALORISATION ET VULGARISATION DES MATÉRIAUX LOCAUX

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Projet d'élaboration des géo polymères et ciments alternatifs	Etude	TDR	Mature	Eligible	
Projet d'élaboration des matériaux	Etude	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3: RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL

ACTION 1: RECHERCHE EN SANTÉ HUMAINE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Production des médicaments traditionnels améliorés antidiabétique-antipaludéen	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Génération, multiplication et dissémination d'un moustique génétiquement modifié ne pouvant pas transmettre le paludisme	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Utilisation des isotopes stables pour évaluer le programme de suppléments en Vitamine A au Cameroun	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Amélioration des formules des farines composées destinées à la planification et à l'alimentation des jeunes enfants et des personnes à risque	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Etude sur les relations entre la qualité des eaux de boisson et la prévalence des maladies hydriques au Cameroun: cas des grandes agglomérations	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Production des Kits de paludisme sous une présentation unique associant l'Amodiaquine, l'Artesunate et le Paracétamol	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Production d'huiles essentielles à partir des plantes Aromatiques et Médicinales (PAM)	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Evaluation ethno médicale des médicaments traditionnels	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Coinfections paludisme-VIH/SIDA : interactions entre les Antirétroviraux et les combinaisons Thérapeutiques à base d'Artemisine au Cameroun	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Impact de Mycobacterium bovis dans la transmission zoonotique de la tuberculose au Cameroun et sa relation avec le VIH/SIDA	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Etudes du diabète de type 2 nutritionnel et des activités antidiabétiques des plantes médicinales	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Etudes des diarrhées infectieuses et des activités anti-diarrhéiques de substances naturelles	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Production d'un Médicament traditionnel Amélioré (MTA) antirhumatismal	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Recherche sur la performance des tests	Etudes de laboratoire et de terrain	TDR	Mature	Eligible	
Recherche sur la variabilité génétique du VIH/SIDA et toutes ses adaptations dans les tests de dépistage	Etudes de laboratoire et de terrain	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour l'IMPMP	Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour l'IMPMP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Acquisition des équipements Scientifiques pour l'IMPMP	Acquisition des équipements Scientifiques pour l'IMPMP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Automatisation du système de gestion des ressources matérielles et financières de l'IMPMP	Conception et implémentation du progiciel	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Extension à niveau des laboratoires de CAMDIAGNOSTIX	Travaux de construction	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Sensibilisation et appui aux acteurs des pharmacopées traditionnelles dans la Région du Centre	Travaux de vulgarisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 2: RENFORCEMENT DE LA RADIOPROTECTION DE L'HOMME ET DE L'ENVIRONNEMENT

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Contrôle qualité des appareils générateurs des rayons X dans les services de radiodiagnostic au Cameroun	Exécution des tests de contrôle qualité	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Recherche et sécurisation des sources radioactives orphelines	Equipements techniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Suivi dosimétriques des travailleurs sous rayonnements ionisants	Exécution du suivi dosimétrique des travailleurs	Aucun	Non mature	Non Éligible	Activité en cours
Surveillance de la radioactivité environnementale au Cameroun	Surveillance radiologique du territoire national	Aucun	Non mature	Non Éligible	Activité en cours
Contrôle de la gestion des déchets radioactifs produits au Cameroun	études	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etablissement et utilisation des niveaux de référence en radiologie diagnostique	Etablissement des niveaux de référence diagnostic	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Collecte et traitement des données sur l'emploi des sources de rayonnements ionisants au Cameroun	Recensement des sources, des utilisateurs et de leurs conditions d'utilisation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Développement et application des normes de radioprotection dans le secteur minier	Elaboration des normes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Développement et application des normes de radioprotection dans les utilisations industrielles des rayonnements ionisants	Elaboration des normes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Développement et mise en œuvre des activités de coopération régionale et interrégionale dans le domaine de la sûreté nucléaire et radiologique	Elaboration des normes	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant à l'ANRP	Acquisition d'un véhicule station Wagon	Aucun	Non mature	Non Éligible	

PROGRAMME 4: APPUI À LA POLITIQUE DU SOUS SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION

ACTION 1: AMÉLIORATION DU CADRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Équipement des services centraux du MINRESI en matériel de bureau	Acquisition du matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Équipement des services centraux du MINRESI en mobilier de bureau	Acquisition du matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Équipement des services centraux du MINRESI en matériel informatique de bureau	Acquisition du matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Aménagement des VRD et de la bretelle d'accès au bâtiment annexe n°2 du MINRESI et du mur arrière de la barrière du MINRESI	Travaux de construction	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Acquisition du matériel roulant (02 véhicules station wagon et 06 berlines)	Acquisition du matériel roulant (02 véhicules station wagon et 06 berlines)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Installation d'un système de sécurité incendie dans les bâtiments annexes du MINRESI	Travaux d'installation	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Installation d'un système de surveillance vidéo des	Travaux d'installation	Aucun	Non mature	Non Éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Bâtiments du MINRESI					
Aménagement des espaces vert aux bâtiments annexes 1&2 du MINRESI	Travaux d'aménagement	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction of the North West Centre for Research and Innovation Office	Travaux de Construction	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Construction du CRRI CE	Etudes de laboratoire et de terrain	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Aménagement et équipement d'une salle d'archives moderne au MINRESI	Travaux d'aménagement	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Refonte du site Web du MINRESI	Etudes de laboratoire et de terrain	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION 2: AMÉLIORATION DE L'ENVIRONNEMENT MANAGÉRIAL, JURIDIQUE ET LÉGISLATIF DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Elaboration du Plan Directeur de la Recherche scientifique au Cameroun	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Elaboration d'un document guide de suivi et évaluation de la mise en œuvre des programmes et projets de recherche scientifique	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etude pour la création d'un parc de la science et de la technologie au Cameroun	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Mise en place d'une banque de données sur les résultats exploitables de la recherche et les innovations technologiques	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Elaboration des stratégies de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Etude prospective et analytique en vue d'une bonne orientation et maîtrise des innovations	Etude	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION 3: RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Création d'une base de données sur la coopération scientifique au Cameroun (Phase II)	Création d'une base de données sur la coopération scientifique au Cameroun (Phase II)	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Mobilisation des chercheurs indépendants en vue de la valorisation de toutes les compétences scientifiques nationales	Mobilisation des chercheurs indépendants en vue de la valorisation de toutes les compétences scientifiques nationales	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION 4: PROMOTION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
Elaboration des actes des JERSIC	Elaboration des actes des JERSIC	Aucun	Non mature	Non Éligible	

II.6.5. MINEFOP

PROGRAMME 1 : PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT

ACTION 1: ELABORATION DES INSTRUMENTS STRATÉGIQUES DE PROMOTION DE L'EMPLOI

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Promotion des emplois locaux	étude confiée a un consultant sur les profils d'emplois/métiers par zones agro écologiques (3 phases)	TDR	Mature	Eligible	
lutte contre la main d'œuvre expatrié	Elaboration du fichier de la main d'œuvre expatriée	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 2: PROMOTION DE L'AUTO-EMPLOI

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Développement des emplois ruraux à travers le PADER	études exploratoires	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Campagnes d'information	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Formation des bénéficiaires	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Financement des bénéficiaires	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Suivi et Evaluation	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Appui au développement des micro entreprise dans le Cadre du PAME	Appui au montage des projets (plan d'affaires montés)	TDR	Mature	Eligible	projet en cours d'exécution
	Comité présélection et Comité crédit (dossiers examinés)	TDR	Mature	Eligible	projet en cours d'exécution
	formation des promoteurs	TDR	Mature	Eligible	projet en cours d'exécution
	financement des promoteurs	TDR	Mature	Eligible	projet en cours d'exécution
	Suivi/encadrement/recouvrement/ évaluation (rapports de mission)	TDR	Mature	Eligible	projet en cours d'exécution
Formation et encadrement des acteurs économiques du secteur informel	Formation des bénéficiaires des credits PIAASI en management professionnel des projets	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Voyages d'Etudes et participation aux rencontres internationales sur les questions d'emploi informel et d'emploi du secteur informel	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Participation aux fora nationaux et ateliers en matière d'emploi du secteur informel	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Consultations participatives auprès des bénéficiaires/Cibles de l'action du PIAASI	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Octroi des credits aux acteurs du secteur informel et mise en œuvre des partenariats avec les communes	octroi des credits aux acteurs du secteur informel	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Octroi des financements spéciaux aux projets de Souveraineté	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Poursuite des négociations des conventions de	Aucun	Non mature	Non Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	partenariat avec de nouvelles communes				
	Mise en œuvre des conventions de partenariat déjà signés avec certaines communes	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 4: PARTENARIAT ET PROMOTION DES EMPLOIS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Appui à l'organisation du forum annuel des compétences de la Diaspora Camerounaise (DAVOC)	Réunions préparatoires et concertations interministérielles	TDR	Mature	Eligible	
	Production du document expérience pays	TDR	Mature	Eligible	
	Appui financier à CASANET	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 2 : DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ACTION 1: AMÉLIORATION QUANTITATIVE DE L'OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Construction et réhabilitation des Centres de Formation aux Métiers (CFM)	Constructions des salles de cours	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Constructions des ateliers	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Constructions des blocs administratifs	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Construction ou réhabilitation d'infrastructures de base (latrine, branchement au réseau d'électricité ou eau)	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Equippedement des salles de cours	Fiche des équipements	Mature	Eligible	
	Equippedement des ateliers (acquisition des kits de formation)	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Aménagement et construction de centres multimédia	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Equippedements des blocs administratifs	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de la matière d'œuvre	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
Opérationnalisation de 04 Centre de formation professionnelle rapide (CFPR) public (Douala, Buéa, Garoua)	Aménagement de centres multimédia (CFPREB BUEA et GAROUA)	Terrain et Devis	Mature	Eligible	
	Equippedements des blocs administratifs	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de la matière d'œuvre	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
Réhabilitation du CFPR MI de Pitoa	Equippedements des blocs administratifs	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de la matière d'œuvre	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
Poursuite de la réhabilitation des SAR/SM de SOA et MBENGWI	Equippedement des ateliers et salles de cours	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de la matière	Fiche des équipements	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	d'œuvre	et Devis			
Réhabilitation et équipement du CFPREB/ de Yaoundé	Equiperment des ateliers et salles de cours	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Equipements des blocs administratifs	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de la matière d'œuvre	Fiche des équipements et Devis	Mature	Eligible	
Elaboration des référentiels par un consultant	Elaboration de nouveau référentiels par un consultant	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	
Implantation, diffusion et suivi de la mise en œuvre des référentiels de formation et de l'application des normes	renforcement de capacités des formateurs et autres utilisateurs aux référentiels de formation	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	
Actualisation des études sur la stratégie de la formation professionnelle	Elaboration des TDR (achat des fournitures et matériel de bureau)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Réalisation de l'étude par un consultant	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Fonctionnement et Equipement des COSUP de Yaoundé et Douala	Mise sur pied d'un site web pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equiperment en matériel informatique pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des tests psychotechniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Organisation des ZOOM Métiers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Organisation des ateliers techniques de recherche d'emploi (TRE)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Elaboration et production des outils de communication	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Poursuite de l'implantation des COSUP dans 08 régions	Aménagement des locaux	Terrain, Devis et Etudes architecturales	Mature	Eligible	
Elaboration des Indicateurs de suivi de la formation professionnelles	conception et élaboration des indicateurs clés	TDR à améliorer	Mature	Eligible	TDR vague et imprécis
	Atelier de présentation vue de l'harmonisation	TDR à améliorer	Mature	Eligible	TDR vague et imprécis

ACTION 3: DÉVELOPPEMENT DU SYSTÈME D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Fonctionnement et Equipement des COSUP de Yaoundé et Douala	Mise sur pied d'un site web pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Equiperment en matériel informatique pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau pour le COSUP de Douala	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des tests psychotechniques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Organisation des ZOOM Métiers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Organisation des ateliers techniques de recherche d'emploi (TRE)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Elaboration et production des outils de	Aucun	Non mature	Non Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	communication				
Poursuite de l'implantation des COSUP dans 08 régions	Aménagement des locaux	Terrain, Devis et Etudes architecturales	Mature	Eligible	

ACTION 5: AMÉLIORATION DE L'INFORMATION SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration des Indicateurs de suivi de la formation professionnelle	conception et élaboration des indicateurs clés	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Atelier de présentation vue de l'harmonisation	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis

PROGRAMME 3 : RENFORCEMENT DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS D'ACTION DU MINEFOP

ACTION 2 : ETUDES STRATÉGIQUES ET PLANIFICATION AU MINEFOP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration des projets et programmes du MINEFOP	Atelier d'élaboration	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Maturation des projets	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Révision et élaboration du PAP	Atelier d'élaboration	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	validation	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Révision et élaboration du CDMT	Atelier d'élaboration	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	validation	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis

ACTION 4: AMÉLIORATION DU CADRE DE TRAVAIL AU MINEFOP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Equipped des services centraux	Acquisition du matériel roulant	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel informatique	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition des meubles d'archivage	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
Equipped des DREFOP	Acquisition du matériel informatique	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	Etat de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Acquisition du mobilier de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
Equipement des DDEFOP	Acquisition du matériel informatique	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
Equipement des IRF	Acquisition du matériel informatique	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau	Fiche des équipements, PROFORMAT et Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Equipement de l'ONEFOP	Acquisition du mobilier	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel roulant	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition du matériel informatique	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Aménagement et entretien des locaux	Etude d'extension des locaux	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Aménagement des locaux des services centraux	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Aménagement des DREFOP	Terrain, Devis et Etudes architecturales	Mature	Eligible	
	Aménagement des DDEFOP	Terrain, Devis et Etudes architecturales	Mature	Eligible	
	Travaux d'adduction d'eau dans les structures déconcentrées du MINEFOP	Devis disponible	Mature	Eligible	
	Travaux d'installation et de connexion des structures au réseau téléphonique et internet	Devis	Mature	Eligible	
	Adressage des portes et couloirs des édifices centraux	Devis	Mature	Eligible	
	Entretien des locaux et alentours des services centraux	Devis	Mature	Eligible	
	Révision des plans types de construction disponibles	Terrain, Devis et Etudes architecturales	Mature	Eligible	
Sécurisation du patrimoine du MINEFOP	Acquisition et installation des caméras de surveillance dans les services centraux	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Bornage des sites abritant les structures du MINEFOP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction des DREFOP	Poursuite des travaux de	DAO, Plan type et	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	construction de la DREFOP du Sud-Ouest	Devis			
	Poursuite des travaux de construction de la DREFOP du Littoral	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Construction des clôtures dans 02 DREFOP	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Poursuite construction de la clôture autour de la DREFOP de l'Extreme-Nord	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Construction de la DREFOP du Nord	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Construction de la DREFOP de l'Est	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
Construction des DDEFOP	Constructions de 06 DDEFOP	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Poursuite construction de la clôture autour de la DDEFOP de Mbam et Inoubou (Bafia)	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	
	Construction des clôtures dans (02) DDEFOP	DAO, Plan type et Devis	Mature	Eligible	

ACTION 5: DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Suivi et amélioration de l'application SIGIPES	Extension physique et logique du réseau SIGIPES	TDR, Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition du matériel SIGIPES	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Mise en place d'un portail pour le suivi en ligne des dossiers	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 6: DÉVELOPPEMENT DES TIC

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition des applications de gestion informatique	Acquisition et appropriation d'une application de gestion électronique du courrier	TDR, Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition d'une application de gestion électronique des archives	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'une application informatique de calcul des états des sommes dues des personnels	TDR, Devis	Mature	Eligible	
	Acquisition de l'application de la gestion du patrimoine	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition d'un logiciel pour la numérisation du fichier physique des personnels	TDR, Devis	Mature	Eligible	
Abonnement, connexion et consommation Internet	Acquisition et entretien des équipements réseau	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Extension de la connexion internet et intranet (3	TDR, Devis	Mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	DREFOP)				
Elaboration et suivi du schéma directeur informatique	Elaboration d'un schéma directeur informatique du MINEFOP	TDR, Devis	Mature	Eligible	

ACTION 9: COMMUNICATION ET RELATION PUBLIQUE AU MINEFOP

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration de la stratégie de communication du MINEFOP	Elaboration de la stratégie de communication du MINEFOP	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 10: GESTION DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>Etat de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Mise en place d'une bibliothèque	Aménagement	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Acquisition des documents	Aucun	Non mature	Non Eligible	

II.7. Sante

(MINSANTE)

II.7.1. MINSANTE

PROGRAMME : SANTE DE LA MERE, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ENFANT

ACTION 1: AMELIORATION DE LA SANTE DE LA MERE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition et distribution des kits obstétricaux	Dotation des pôles d'excellence des 10 régions en équipements et kits de médicaments	Devis et descriptif	mature	éligible	
équipement des maternités en matériel médical	équipement des maternités des hôpitaux régionaux en matériel médical	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	équipement des maternités des hôpitaux de district en matériel médical	Devis et descriptif	mature	Eligible	
réhabilitation et équipement des services de néonatalogie	équipement des formations sanitaires	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 2: AMELIORATION DE LA SANTE DE L'ENFANT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
organisation des campagnes de vaccinations	vaccinations des enfants	Aucun	Non mature	Non Eligible	
renforcement de la vaccination de routine	acquisition des camions et camionnettes	facture pro forma	Mature	Eligible	
	acquisition des véhicules à deux roues (motos)	facture pro forma	Mature	Eligible	
	acquisition des véhicules et autres matériel de transport	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	conservation des vaccins	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	construction du magasin sec du Programme élargi de vaccination (PEV)	Aucun	Non mature	Non Eligible	

ACTION 3: AMELIORATION DE L'ACCES AUX MEDICAMENTS, REACTIFS ET DISPOSITIFS ESSENTIELS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Amélioration de l'accès aux médicaments, réactifs et dispositifs essentiels	acquisition des ARV première et deuxième ligne	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition des médicaments contre les infections	facture pro forma	Mature	Eligible	
	acquisition des médicaments et les intrants pour la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant	facture pro forma	Mature	Eligible	
approvisionnement en médicaments essentiels	acquisition de la sulfadoxine pyrimethanamine pour la prévention du paludisme chez les femmes enceintes	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition de l'arthésunate injectable pour le traitement des cas de paludisme grave	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition des ACTs pour le traitement des cas de paludisme simple	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition les MILDA pour protéger les ménages contre le paludisme	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition les TDRs pour assurer le diagnostic du paludisme	Devis et descriptif	Mature	Eligible	

ACTION 4: PREVENTION DE LA MALADIE ET PROMOTION DE LA SANTE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
prise en charge clinique des autres maladies	acquisition des appareils de cytophérèse pour la prise en charge des drépanocytaires	Devis et descriptif	Mature	Eligible	
veille sanitaire	suivi des études en matière de recherche opérationnelle en santé humaine (achat de véhicules)	facture pro forma	Mature	Eligible	
contrôle des épidémies et des pandémies	mise en place et diffusion des méthodes de sensibilisation	Aucun	Non mature	Non Eligible	
gestion des déchets hospitaliers	acquisition des incinérateurs pour la gestion des déchets	Aucun	Non mature	Non Eligible	
renforcement de la lutte contre les drogues, alcool et tabac	prise en charge et réhabilitation psycho sociale des toxicomanes (achat des véhicules)	facture pro forma	Mature	Eligible	
renforcement de la prévention de la maladie et de promotion de la santé	acquisition des équipements informatiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	prévention du cancer	Devis et descriptif	Mature	Eligible	
	prise en charge clinique des autres maladies	Devis et descriptif	Mature	Eligible	

PROGRAMME : REMISE A NIVEAU DES FORMATIONS SANITAIRES DE 1ERE, 2E ET 3E CATEGORIES

ACTION 5: PRISE EN CHARGE GLOBALE ET INTEGREE DES MALADIES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
prise en charge clinique des autres maladies	acquisition des équipements spécifiques des diagnostics	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition des réactifs de diagnostic de la tuberculose	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	acquisition des registres pré TARV et TARV pour le suivi des PVVIH	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	prise en charge des personnes atteintes de cancer	Devis et descriptif	mature	Eligible	
surveillance intégrée des maladies	acquisition des fauteuils dentaires	Devis et descriptif	mature	Eligible	
suivi et supervision	acquisition des véhicules	Devis et descriptif	mature	Eligible	
contrôle des épidémies et des pandémies	acquisition du matériel médico chirurgical pour un hôpital de campagne	Devis et descriptif	mature	Eligible	
veille sanitaire	acquisition du matériel roulant (véhicule 4*4 tout terrain) pour la SMR	Devis et descriptif	mature	Eligible	
veille sanitaire	équipement des pavillons mères et enfants	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	prise en charge des complications oculaires diabétiques	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	construction de 09 pavillons Mère –enfant + maîtrise d'œuvre dans les hôpitaux de district	devis et plan type	mature	éligible	
	réalisation des EIE et EFTF du projet de réhabilitation de HGOPY	TDR type des hôpitaux de 1ere, 2e et 3e catégories	mature	éligible	
	réalisation des EIE et EFTF du projet de réhabilitation de l'Hôpital Général de Douala	TDR type des hôpitaux de 1ere, 2e et 3e catégories	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Remise à niveau de l'Hôpital Laquintini de Douala	équipement du bloc opératoire	Devis et descriptif	Mature	Eligible	
prise en charge hospitalière et préhospitalière des ARV	acquisition d'un véhicule de liaison des services du conseil national de santé	facture pro forma	Mature	Eligible	
développement des infrastructures de proximité	équipement des nouveaux CSI	Devis et descriptif	mature	Eligible	
	relever le plateau technique	Devis et descriptif	mature	Eligible	
amélioration de la qualité de l'accueil des usagers	mise en place du dispositif d'orientation des usagers	Aucun	Non mature	Non Eligible	
développement du parc automobile du MINSANTE	acquisition des ambulances pour les districts de santé	facture pro forma	Mature	Eligible	
	acquisition des véhicules de supervision	facture pro forma	Mature	Eligible	
développement du parc informatique	installation de l'application harmonisée de la gestion des hôpitaux	Aucun	Non mature	Non Eligible	
renforcement du parc automobile pour la vaccination	acquisition d'un véhicule de liaison des services du Conseil National de la Santé (CNS)	facture pro forma	Mature	Eligible	
audition, contrôle et inspection des structures de santé	acquisition d'un véhicule de fonction, de liaison ou de service	facture pro forma	Mature	Eligible	
mise en œuvre de la politique nationale de santé	mise en place des banques de données relatives à la santé (matériel informatique)	Aucun	Non mature	Non Eligible	
élaboration des stratégies et mécanismes de financement du secteur santé	projet d'aspersion intra domiciliaire	Aucun	Non mature	Non Eligible	
promotion de l'éthique	achat du matériel et mobilier de bureau	Devis et descriptif	Mature	Eligible	
renforcement de la lutte contre la corruption	acquisition des véhicules d'investigations	facture pro forma	Mature	Eligible	
	voiture de fonction et de liaison	facture pro forma	Mature	Eligible	

ACTION 6: RENFORCEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Développement de la production locale des RHS	acquisition de nouveaux équipements	Aucun	Non mature	Non Eligible	
suivi des activités	03 véhicules de fonction et de liaison	facture pro forma	Mature	Eligible	

ACTION : RENFORCEMENT DE L'OFFRE DE SERVICES ET SOINS

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
appui des structures de sante	construction du siège de l'unité d'appui au SWAP	Aucun	non Mature	non Eligible	
	maîtrise d'œuvre pour la construction du bâtiment de l'USWAP	Aucun	non Mature	non Eligible	
construction de nouveaux CSI	construction des CSI	document projet	mature	éligible	
développement du plateau technique des formations sanitaires hors CSI et FS	réalisation des études des couts et normes architecturales et techniques des HD et CMA	TDR type des hôpitaux de district	mature	éligible	
développement des infrastructures de proximité	achèvement des travaux de construction des CSI en cours/suspendus	devis et plan	mature	éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	construction des SSD	devis et plan	mature	éligible	
	évaluation des capacités portantes des sols	TDR des études géotechniques	mature	éligible	
	implémentation des forages à motricité eau dans les FS et autres	document projet	mature	éligible	
	réhabilitation et extension de l'hôpital de district de Messamena	devis et plan	mature	éligible	
	réhabilitation et extension de l'hôpital de district de Soa	devis et plan	mature	éligible	
	réhabilitation et extension de l'hôpital de district d'Olembé	devis et plan	mature	éligible	
	construction de l'immeuble de l'OMS	dossier technique et DAO	mature	éligible	
actualisation de la carte sanitaire	actualisation des comptes nationaux de la santé	TDR	mature	éligible	
	déploiement de la carte sanitaire dans les régions et les districts	TDR	mature	éligible	
	édition et distribution à tous les niveaux du rapport annuel sur la carte sanitaire	TDR	mature	éligible	
	élaboration et diffusion de l'annuaire des statistiques sanitaires	TDR	mature	éligible	
	formation à l'utilisation de la carte sanitaire dans les régions et les districts	TDR	mature	éligible	
	mise en ligne de la carte sanitaire	TDR	mature	éligible	
	refonte de l'application de gestion de la carte sanitaire	TDR	mature	éligible	
	supervision de la remontée des informations sanitaires	TDR	mature	éligible	
renforcement du système d'informations sanitaires	collecte de l'information de santé	TDR	mature	éligible	
	organisation des séminaires d'information avec la presse écrite et audiovisuel sur la gestion de l'information en santé	TDR	mature	éligible	
renforcement de l'organisation du SNIS	actualisation et diffusion du manuel des indicateurs clés de la carte sanitaire	TDR	mature	éligible	
	actualisation et diffusion du plan stratégique du SNIS	TDR	mature	éligible	
	actualisation et diffusion du répertoire national des données du SNIS	TDR	mature	éligible	
	audition de la qualité des données du SNIS	TDR	mature	éligible	
	contribution à la réalisation de l'enquête EDS-MICS	TDR	mature	éligible	
	diffusion du manuel de procédures de gestion du SIS à tous les niveaux	TDR	mature	éligible	
	élaboration de la cartographie des FS, aires et Districts de santé	TDR	mature	éligible	
	élaboration des outils de collecte de l'information sanitaire	TDR	mature	éligible	
	élaboration, validation du manuel de procédures de gestion du SIS à tous les niveaux	TDR	mature	éligible	
	mise en place des banques de données du SIS	TDR	mature	éligible	

II.8. SOCIAL

(MINTSS, MINAS, MINPROFF)

II.8.1. MINTSS

PROGRAMME 1 : PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE

ACTION 1: RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réforme des régimes de Sécurité Sociale des Secteurs Public et privé	Elaboration des outils et procédures d'immatriculation dans les organismes de sécurité sociale	TDR	Mature	Éligible	

ACTION 2: ELARGISSEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AUX CHAMPS MATÉRIEL ET PERSONNEL NON COUVERTS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Promotion de la mutualité en matière de sécurité sociale	Elaboration du Manuel de procédures relatives à la création, à l'organisation et fonctionnement des mutuelles de sécurité sociale : Conception et production	TDR	Mature	Éligible	

PROGRAMME 2: AMÉLIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL

ACTION 1: PROMOTION DES PRINCIPES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ EN MILIEU DE TRAVAIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration d'une cartographie des Risques Professionnels	Production de la cartographie par région, secteur et branche d'activités	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Création des Centres d'Excellence	Etude sur le contenu technique et les prestations des centres d'excellence en santé et sécurité au travail	TDR	Mature	Éligible	
	Formation des formateurs à l'utilisation des équipements des centres d'excellence de santé et sécurité au travail au MINTSS	TDR	Mature	Éligible	
Identification des risques professionnels et protection sociale des travailleurs du secteur informel	Etude de l'analyse, évaluation et production du Catalogue des risques professionnels du secteur Informel Urbain	Aucun	Non mature	Non Éligible	
Projet de Lutte contre le VIH et Sida en Milieu de Travail	Renforcement des capacités des membres des comités d'hygiène et de sécurité	Aucun	Non mature	Non Éligible	

ACTION 2: SUIVI DU CLIMAT SOCIAL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Projet d'Appui à la Promotion du Dialogue Social (PAPDS)	Etude de faisabilité du PAPDS	TDR Disponible	Mature	Eligible	

ACTION 3: ELABORATION DE LA POLITIQUE NATIONALE DU TRAVAIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Politique Nationale du Travail	Elaboration du Document de la Politique Nationale du Travail	TDR	Mature	Eligible	
REFONTEX	Production du Recueil de textes législatifs et réglementaires du travail et de la sécurité sociale au Cameroun	TDR	Mature	Eligible	

PROGRAMME 3 : GESTION ET GOUVERNANCE DU SOUS-SECTEUR

ACTION 1: RENFORCEMENT DU SYSTÈME D'INFORMATION DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Opérationnalisation de l'Observatoire National du Travail	Photocopieur	Devis descriptif	mature	Eligible	
Suivi et évaluation des politiques en matière de travail et de sécurité sociale	Enquête nationale sur la situation du travail dans les entreprises	TDR	Mature	Eligible	
Production et diffusion courantes des statistiques sur le sous secteur travail et sécurité sociale	Diagnostic et état des lieux du système d'information statistique de routine pour le sous secteur travail et sécurité sociale	TDR	Mature	Eligible	
	Mise à jour des outils de collecte, mise à niveau des responsables en charge des statistiques et actualisation du circuit des données	TDR	Mature	Eligible	
	Production de la note semestrielle de conjoncture pour le sous secteur TSS	TDR	Mature	Eligible	
	Production de l'annuaire statistique du MINTSS	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 2: AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'OFFRE DES SERVICES ET DE LA GOUVERNANCE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Elaboration du Manuel de procédures	Etude d'élaboration et de production du Manuel de procédures du MINTSS	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Développement du système informatique du MINTSS	Elaboration du Plan directeur informatique du MINTSS	TDR	Mature	Eligible	
	Renforcement, hébergement et entretien du site Web du MINTSS	TDR Non Disponible	Non Mature	Non Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
	Extension du réseau internet du MINTSS aux services déconcentrés	TDR	Mature	Eligible	
Activités de la chaîne PPBS	Révision et validation du document de la stratégie de développement du sous-secteur travail et Sécurité sociale	TDR	Mature	Eligible	
	Elaboration/révision du PAP	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Elaboration/révision du CDMT	TDR	Mature	Eligible	

ACTION 3: MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Equipement en matériel roulant, en mobilier et autres logistiques	Achats photocopieurs des services centraux au MINTSS	Devis descriptif	Mature	Eligible	
	Achat de Véhicule pour les services centraux	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Achat ordinateurs complets des services centraux et déconcentrés	Aucun	Non mature	Non Eligible	
	Achat logiciels (traduction, gestion budgétaire, gestion de projet, antivirus, etc ..) centraux et déconcentrés	Devis descriptif	Mature	Eligible	
	Acquisition du mobilier de bureau des services déconcentrés du MINTSS	Devis descriptif	Mature	Eligible	
	Acquisition Fax et Postes Téléphoniques au MINTSS	Aucun	Non mature	Non Eligible	
Construction des bâtiments des services centraux et déconcentrés du MINTSS	Construction DR Centre	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DR Littoral	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD MOMO	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Mayo Tsanaga	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Mayo Sava	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD MBAM ET KIM	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Bamboutos	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD Mbéré	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Faro et Déo	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Mayo Banyo	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Dja et Lobo	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction DD Poli	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD NDE	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DR Sud-Ouest	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DR Nord	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DR Ouest	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD NOUN	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
	Construction clôture DD Haut Nkam	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD Haut Nyong	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD Dja et Lobo	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD Océan	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MEME	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD NYONG ET SO'O	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD LOGONE ET CHARI	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MBAM ET INOUBOU	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MOMO	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MEINGANGA	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MBAM ET KIM	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD SANAGA MARITIME	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD NDIAN	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MANYU	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD NKAM	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MAYO DANAI	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MAYO KANI	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction clôture DD MOUNGO	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	
	Construction Forage DD NYONG ET MFOUMOU	Plan, devis et titre foncier	Mature	Eligible	

II.8.2. MINPROFF

PROGRAMME1 : PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE

ACTION 1: INSTITUTIONNALISATION DU GENRE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Elaboration de la stratégie de lutte contre les discriminations à l'égard de la femme en matière foncière	Collecte et traitement des données	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Renforcement des capacités du personnel et des partenaires en matière de promotion de la femme et de l'égalité de genre	Elaboration et validation du cahier de charges des points focaux	TDR	mature	Eligible	

ACTION 2: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES FEMMES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Appui aux femmes	Appui à la femme rurale : acquisition du matériel agricole	Spécification du matériel	mature	Eligible	
	Subvention au ONG et groupe de femme				
Contribution des femmes et des familles au reboisement et à la lutte contre la désertification	Acquisition des plants	Convention	mature	Eligible	
	Acquisition des équipements agricoles pour le reboisement				
	Acquisition des foyers améliorés et aux autres matériaux				
Développement de l'entrepreneuriat féminin	Elaboration du document de politique national de l'entrepreneuriat féminin	TDR	mature	éligible	
	Enquête pour l'identification d'au moins 200 femmes promotrices de moyennes et grandes entreprises				
	Etudes d'impact socioéconomique				
Elaboration de la stratégie nationale d'encouragement des filles dans les filières techniques, scientifiques et technologiques	Elaboration de la stratégie nationale d'encouragement des filles dans les filières techniques, scientifiques et technologiques	TDR	mature	Eligible	
	Etat de lieu et étude sur les facteurs sociologiques de l'orientation sociale				
Formation des femmes et des filles au montage des projets et à la gestion de leurs entreprises	Etudes économiques	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Etudes financières				
	Montage DAO				
Formation des femmes rurales aux techniques modernes de production, de conservation et de transformation	Acquisition du matériel didactique	TDR	mature	Eligible	
	Montage des DAO et APE				
Insertion socioprofessionnelle des jeunes filles et des femmes	Identification des filles-mères et filles libres	TDR	mature	Eligible	

ACTION 3: DÉVELOPPEMENT DES STRUCTURES D'ENCADREMENT DES FEMMES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Réhabilitation de 20 CPF	Réhabilitation du CPF de Mbengwi	Devis	mature	Eligible	
	Réhabilitation du CPF de Mbalmayo	Devis	mature	Eligible	
	Réhabilitation du CPF	Devis	mature	Eligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	observations
	d'akwa				
	Réhabilitation du CPFde bertoua	Devis	mature	Eligible	
	Réhabilitation du CPFde kumba	Devis	mature	Eligible	
	Réhabilitation du CPF edea	Devis	mature	Eligible	
Construction de 39 CPF et de 03 CTA	Construction du CPF de Nkambe	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Achèvement du CPF de bafang	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Achèvement du CPF de bibémik	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF d'obala	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF d'okola	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de baham	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de bandenkop	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de bangou	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de biwong-bulu	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de mbanga	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de mbngassina	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de messamena	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de ndikinimeki	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de ngaoundal	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de nkondjok	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de pete	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de santchou	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de yoko	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de matomb	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de sa'a	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de santa	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de bengbis	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de darack	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de mintom	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de ngambe	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
	Construction du CPF de mbe	Devis	mature	éligible	Plan type disponible
Equipement de 40 CPF	Equipement du CPF de koutaba	Devis	mature	Eligible	
	Equipement du CPFd'ebolowa	Devis	mature	Eligible	
	Equipement du CPFde bafang	Devis	mature	Eligible	
	Equipement du CPFde bangangté	Devis	mature	Eligible	
	Equipement du CPFde buéa	Devis	mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
	Equipe ment du CPFde dschang	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPFde mbengwi	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPFde mfou	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPFde monatéle	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPF de ndop	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPF nkongsalba	Devis	mature	Eligible	
	Equipe ment du CPFde wum	Devis	mature	Eligible	

PROGRAMME2: DÉVELOPPEMENT DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

ACTION 1: EDUCATION PRÉNUPTIALE, MATRIMONIALE ET FAMILIALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Encadrement familiale des adolescents	Etude en vue de la mise en place de cliniques et centre d'écoute pour adolescents	TDR	mature	Eligible	

Action 2: promotion et protection de la famille

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Mise en œuvre du plan sectoriel « Femmes, Famille » de lutte contre le VIH /sida	Elaboration et validation d'un guide de prise en charge psychosociale et nutritionnelle des PVV, OEV et familles affectées	aucun	Non mature	Non éligible	
	Elaboration et validation de fiches techniques d'éducation d'information et de formation des femmes et des familles intégrant la SSR, les IST, le VIH et le SIDA en direction des intervenants sociaux	TDR	mature	Eligible	
	Elaboration et validation de support/outils de sensibilisation pour les campagnes de SSR et de prévention des IST/VIH/SIDA et ptme	TDR	mature	Eligible	
Production et appropriation d'un plan national d'éradication des violences conjugales, domestiques et familiales	Un guide de médiation et thérapie conjugale et familiale est élaboré	TDR	mature	Eligible	

Action 3: Promotion et protection des droits de l'enfant

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Développement des structures d'encadrement de petite enfance	Etude de faisabilité en vue de la construction des structures d'encadrement de la petite enfance	TDR	mature	Eligible	
	Etude de la cartographie actuelle des crèches et haïtes garderie sur l'ensemble du territoire	TDR	mature	Eligible	
	Révision du décret fixant l'organisation et le fonctionnement des crèches et	TDR	mature	Eligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
	haltes garderie publique et privées				
Vulgarisation des droits de l'enfant auprès des familles et des communautés	Production d'un recueil des textes de base sur les droits de l'enfant	TDR	mature	Eligible	
Mise en place des structures de dialogue pour enfants	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la mise en place des fora d'expression des enfants	TDR	mature	Eligible	

PROGRAMME3: DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE

ACTION 1: PLANIFICATION, PROGRAMMATION ET BUDGÉTISATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Constitution et gestion de la banque des programmes et projets du MONPROFF	Constitution de la banque des projets du ministère	TDR	mature	Eligible	
	Elaboration des documents de programmes et de projets du ministère				
	Validation des documents de programmes et de projets du ministère				
Elaboration d'un schéma directeur informatique	Analyse et diagnostic du système actuel	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Conception de différents scénari d'information				
	Elaboration du schéma directeur				
	Gestion du site web				
	Implémentation de l'intranet				
	Informatisation des archives				
	Informatisation du courrier				
Elaboration du PAP, du CDMT/PIP et du PPA	Elaboration du PPA	TDR	mature	Eligible	
Maintenance et sécurisation du réseau informatique au MINPROFF	Maintenance du réseau	TDR	mature	Eligible	
	Mise en place d'un contrôle d'accès sécurisé				
	Plan d'adressage des accès par niveau				
	Sécurisation logique des équipements				
Mise à jour du site Web du MINPROFF	Contenus et contenants revues en rapport à l'ANTIC	TDR	mature	Eligible	
	Définition de l'architecture du site				
	Intégration du système de gestion des ressources applicatives				
	Mission de collecte des informations pour la mise à jour				
	Opérationnalisation du site Web				
	Elaboration du plan et des documents de formation				
Mise en place d'un intranet au MINPROFF	Mise en place du service de messagerie et autres service disponible	TDR	Mature	Eligible	
	Paramétrage de l'outil en vue du partage sous contrôle des données				
Mise en place d'une base de données de la femme, l'enfant et la famille au Cameroun	Production de la base de données	TDR à améliorer	Non mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Production de l'annuaire statistique du MINPROFF	Collecte des données	TDR	mature	Éligible	
	Elaboration d'un draft de l'annuaire statistique				
	Elaboration des outils de travail				
	Exploitation des données				
	Recherche documentaire				

ACTION 4 : CONSTRUCTION, RÉHABILITATION ET ÉQUIPEMENT DES SERVICES CENTRAUX ET DÉCONCENTRÉS

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Achèvement et équipement d'un bâtiment R+3	Contrôle, suivi et évaluation du projet	Document projet	mature	Éligible	
	Poursuite de construction de l'immeuble R+3				
	Validation des documents de programmes et de projets du ministère				
Acquisition des lots de mobiliers et de matériels	Achat groupe électrogène et accessoires	TDR à améliorer	mature	Éligible	TDR vague et imprécis
	Acquisition des lots de matériel pour les services centraux	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition lots et matériel pour les services déconcentrés				
Acquisition des ordinateurs	Acquisition du matériel informatique pour les délégations départementales	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition du matériel informatique pour les services centraux	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition de matériel informatique pour les délégations d'arrondissement	Devis	mature	Éligible	
Acquisition du matériel roulant	Acquisition d'un véhicule 4.4 pour les missions du cabinet	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition d'un véhicule protocolaire pour le cabinet du ministre	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition de 22 motos pour les délégations départementales	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition de 02 véhicules pour les déplacements du personnel	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition de 02 véhicules pour les conseiller techniques	Devis	mature	Éligible	
	Acquisition de 22 motos pour les délégations départementales	Devis	mature	Éligible	
Construction et réhabilitation et équipement des services centraux DRPROFF et DDPROFF	Réhabilitation de la DRPROFF du littoral	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF de bafang	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF de baham	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF de ndop	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF d'EDEA	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF de la vallée du NTEM	Devis disponible	mature	Éligible	
	Réhabilitation de la DRPROFF	Aucun	Non mature	Non éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
	des services centraux				
	Réhabilitation de la DRPROFF de l'EST	Devis disponible	mature	Éligible	

II.8.3. MINAS

Le MINAS n'a pas pris part aux travaux.

Seuls les projets d'investissement en cours d'exécution sont, à la date de publication du présent rapport, éligibles au BIP 2014

II.9. Culture, Sports et Loisirs

(MINJEC, MINCOM, MINSEP, MINAC)

II.9.1. MINSEP

PROGRAMME 1 : DÉVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE

ACTION 1: DÉVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Equipement du Campus de l'INJS	Acquisition des instruments de musiques	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition d'une application, d'archivage et de sécurisation des données de la scolarité de l'INJS	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition des équipements de la scolarité et des divisions d'étude	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel pédagogique de l'atelier de baseball	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition des appareils de musculation	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition des instruments d'apprentissage à l'EPS	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel d'entraînement de boxe	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel roulant	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition des équipements de l'auditorium	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
Equipement du CENAJES de Bamenda	Acquisition du matériel informatique	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel sportif	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
Equipement du CENAJES de Bertoua	Acquisition du matériel informatique	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel sportif	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
Equipement du CENAJES de Garoua	Acquisition du matériel informatique	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel sportif	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
Equipement du CENAJES Dschang	Acquisition du matériel informatique	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel sportif	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	
	Acquisition du matériel de bureau	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Éligible	

PROGRAMME 3 : DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES

ACTION 1: CONSTRUCTION DU STADE DE FOOTBALL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Maturation des projets de réhabilitation	Recrutement du consultant	TDR	mature	éligible	
Maturation des projets de construction	Recrutement du consultant				
Construction de la DRSEP	Etudes	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2: CONSTRUCTION DES STADES DE FOOTBALL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Poursuite de la construction du stade omnisport de Bafoussam	Travaux de construction	Aucun	Non mature	Non éligible	
Poursuite de la construction du stade omnisport de Limbe	Travaux de construction				

ACTION 3: CONSTRUCTION DES GYMNASES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Finalisation de la construction du gymnase de Yaoundé	Aménagements extérieurs	Rapport d'exécution des travaux	mature	Eligible	
	Equipements				
	Contrôle géotechnique	Rapport sur la forclusion			
	Arriérés de l'entreprise CBB				
Finalisation de la construction du gymnase de Douala	Aménagements extérieurs	Rapport d'exécution des travaux	mature	Eligible	
	Etude de relance des travaux				
	Suivi des travaux				

ACTION 4: CONSTRUCTION DES PLATES FORMES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Finalisation de la construction de la plate forme de Bamenda	Poursuite des travaux	Rapport d'exécution des travaux	mature	Éligible	
	Equipements	Aucun	Non mature	Non éligible	
Finalisation de la construction de la plate forme de Ngaoundéré	Poursuite des travaux	Rapport disponible, devis attendus	mature	Éligible	
	Equipements	Aucun	Non mature	Non éligible	
Finalisation de la construction de la plate forme de Bertoua	Poursuite des travaux	Rapport d'exécution des travaux	mature	Éligible	
	Equipements	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 5: CONSTRUCTION DES ÉCOLES DE FORMATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction de l'école supérieure de football	Etudes	Rapports d'études	Mature	Éligible	Projet en cours

**PROGRAMME 4 : GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR
SPORT ET ÉDUCATION PHYSIQUE**

ACTION 1: AMÉLIORATION DU CADRE DE TRAVAIL

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Equiperment des services centraux	Acquisition du mobilier de bureau	Devis authentifié par la Direction du patrimoine de l'Etat	Mature	Eligible	
Maturation des projets de construction	Acquisition de l'outil informatique	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Eligible	
Construction de la DRSEP	Acquisition du matériel roulant	Fiches d'équipements, factures pro forma	Mature	Eligible	

ACTION 2: ETUDES STRATÉGIQUES ET PLANIFICATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réviser la stratégie du domaine du sport et de l'éducation physique	Recrutement d'un consultant	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Elaborer l'annuaire statistique du MINSEP	Production de l'annuaire	TDR	Mature	Eligible	

II.9.2. MINJEC

PROGRAMME1 : EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION SOCIALE DES JEUNES

ACTION 1: PROMOTION DE L'ÉDUCATION CIVIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Conception et production des supports didactiques d'éducation civique	Conception des supports didactiques	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis

ACTION 3: PROMOTION DE L'INSERTION DES JEUNES EN DIFFICULTÉ

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observation</i>
Encadrement et accompagnement des jeunes défavorisés	Etude diagnostique d'Encadrement et accompagnement des jeunes défavorisés	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Elaboration de la stratégie nationale d'Encadrement et accompagnement des jeunes défavorisés				
Réinsertion des jeunes issus du milieu carcéral	Etude sur la situation de jeunesse carcérale et post carcérale	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
Lutte contre la délinquance et des abus en milieu jeune	Etude diagnostique de la délinquance et des abus en milieu jeunes	Aucun	Non mature	Non éligible	
Intensification des actions de sensibilisation et d'éducation des jeunes aux valeurs morales et éthiques	Conception des supports de communication	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 4: PROMOTION DU VOLONTARIAT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Elaboration et mise en œuvre de la stratégie nationale de volontariat	Etude stratégique sur le volontariat au Cameroun	TDR à améliorer	Non Mature	Non Eligible	TDR vague et imprécis
	Elaboration de la stratégie nationale de volontariat				

ACTIONS 5 : PROMOTION DE LA VIE ASSOCIATIVE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Renforcement de capacités des organisations de jeunesse	Elaboration d'un plan stratégique opérationnel du CNJC	Aucun	Non mature	Non éligible	
Développement du mouvement associatif	Elaboration du guide d'accompagnement des organismes de jeunesse	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 6 : PROMOTION DE LA PARTICIPATION DES JEUNES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Participation des jeunes à la préservation et à la conservation de la nature dans les 10 régions	Acquisition du matériel phytosanitaire	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME2: PROMOTION ÉCONOMIQUE DES JEUNES

ACTION 1: DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT ET DE L'AUTO EMPLOI DES JEUNES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Fonds d'insertion des jeunes	Mobilisation et formation des jeunes entrepreneurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
Insertion économique des jeunes par création de la micro entreprise de fabrication du matériel sportif	Appui aux actions du PIFMAS	Projet en cours	mature	éligible	
	Appui aux actions du PAJER U	Projet en cours	mature	éligible	
Construction des structures d'encadrement des jeunes CMPJ	Construction du CPMJ du département de Tchollirré, dschang, ndop, monatéle	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ du département de abong mbang, akonolinga, Edéa, Amban, nanga eboko	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ du département de ntui	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ du d'arrondissement de matomb, mbandjock, zo etété, campo, ayos, west cost, bazou, angossas, kiki, demsa	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ du d'arrondissement de darak, bipindi, bankin, issangélé, messamena, dobian, mint, loun	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ du d'arrondissement de bibey, ewodoula, ebolowa, touboro, santa, dizangue, tonga, djoum, mbankomo, ndéléle	Devis	mature	éligible	
	Construction du CPMJ de régions d'ebolowa, bafoussam	Devis	mature	éligible	
Réhabilitation des structures d'encadrement	Travaux de réhabilitation	Devis	mature	Eligible	

ACTION 2: REDYNAMISATION DES STRUCTURES D'ENCADREMENT DES JEUNES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Equipement de 100 CMPJ Départemental et d'arrondissement	Equipement de 30 CPMJ de département	Devis	mature	Eligible	
	Equipement de 28 CPMJ de département				
	Equipement de 65 CPMJ d'Arrondissement				
Construction du centre national de production et de diffusion de documentation pour la jeunesse	Construction du bâtiment	Plan détaillé	mature	éligible	
Aménagement et équipement du CNEPCI de nkolinda	Equipement de la salle de classe en mobilier	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Sécurisation du CNPCI				

PROGRAMME3: GOUVERNANCE ET DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL

ACTION 1: DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE SERVICE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Construction des édifices	DDJEC Haute sanaga	Aucun	Non mature	Non éligible	
	DDJEC NDE	Aucun	Non mature	Non éligible	
	DDJEC/ fako	Aucun	Non mature	Non éligible	
	DDJEC KADEY	Aucun	Non mature	Non éligible	
	DDJEC/ngoketunja	Aucun	Non mature	Non éligible	
	DDJEC NZENG	Aucun	Non mature	Non éligible	
Construction des Délégations régionales et départementales	DRJEC LITTORAL	Devis	mature	éligible	
	DRJEC du centre	Devis	mature	éligible	
	DdJEC LOM et Djerem	Devis	mature	éligible	
	DdJEC mayo	Devis	mature	éligible	
	DaJEC guider	Devis	mature	éligible	
	DdJEC NDE	Devis	mature	éligible	
	Sécurisation du patrimoine foncier du MINJEC	Devis	mature	éligible	
Equipement des services Maintenance et sécurisation du réseau informatique au MINJEC	Refonte de 'architecture du site web	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de mobiliers bureaux pour les services centraux	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de 11 climatiseurs	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de 30 ordinateurs complets	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Acquisition de 08 véhicules pour les services centraux	Devis	mature	éligible	
	Acquisition du matériel de bureau pour les délégations régional, départemental et d'arrondissement	Aucun	Non mature	Non éligible	

II.9.3. MINCOM

PROGRAMME 1 : AMELIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCES A L'INFORMATION

Action 1: DYNAMISATION DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE ET PRIVEE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Poursuivre de la mise en place d'une agence virtuelle de presse	Immatriculation des sites	Document projet	mature	Éligible	Projet en cours
Travaux de réfection du bâtiment annexe du MINVOM devant abriter le Centre National de Monitoring	Réfection	Dossier technique	mature	Éligible	
	Installation des équipements techniques				
Acquisition du serveur de monitoring et de stockage de 12 canaux TV et 24 canaux radio, logiciels, accessoires et récepteurs TV et radio	Acquisition du matériel	Pro forma	mature	Éligible	
Production de document sur la politique gouvernemental	Élaboration document	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Production document				
Elaboration d'un document de stratégie de communication pour contribuer à la formation de la culture citoyenne et au développement de la conscience national	Élaboration document	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Production document				
Régulation du fonctionnement des radios communautaires	Acquisition et affectation du matériel technique	Aucun	Non mature	Non éligible	
Création d'un magazine trimestriel de la communication pour rendre plus visible les actions du gouvernement	Production et distribution de 2000 exemplaires/trimestre	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 2 : DEVELOPPEMENT DES MEDIAS PRIVEES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Confection et distribution d'un annuaire national de la communication	Recrutement d'un consultant	TDR à améliorer	Non mature	Non éligible	TDR vague et imprécis

ACTION 3 : DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES MODERNES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Etude de la mise en place de l'infrastructure de développement de la chaîne graphique de la SOPECAM (DECHASO)	Etudes	Aucun	Non mature	Non éligible	
Etude pour la mise en place d'une usine de montage des décodeurs dans le cadre de la TNT au Cameroun	Etudes	Aucun	Non mature	Non éligible	

ACTION 3 : PROMOTION DE L'IMAGE DU CAMEROUN

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
Publication des articles sur le Cameroun dans les médias internationaux	Infographie	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Rédaction et publication				
Production et distribution du	Recherche documentaire	TDR	mature	éligible	

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observation</i>
livre d'or « welcome to Cameroon »	Edition et impression				

PROGRAMME 2 : PILOTAGE ET COORDINATION DU SOUS SECTEUR DE LA COMMUNICATION

ACTIONS 5 : SUPERVISION ET COORDINATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>observations</i>
Acquisition des équipements techniques et autres équipements immobiliers	Equiperment des services centraux déconcentrés et extérieurs en mobilier et matériel de bureau	Spécificité du matériel	mature	éligible	
	Aménagement des édifices centraux, déconcentrés et extérieurs				
	Equiperment des services centraux déconcentrés en matériel informatique				
	Automatisation d'un système de gestion de courrier				
	Acquisition de deux écrans géants (30 M2 plein jour)				
Construction des structures du MINCOM	Construction des délégations régionales et départementales du MINCOM	Aucun	Non mature	Non éligible	
Archivages + photothèque	Aménagement et équipement du centre d'archivage de la DRC à Buéa	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Mise en place d'un système de classement moderne des archives au centre d'archivage de la DRC à Buéa	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Informatisation et numérisation des archives du centre d'archivage de la DRC à Buéa	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Finalisation de la numérisation des archives du MINCOM	Aucun	Non mature	Non éligible	
Acquisition du matériel roulant	Acquisition du matériel roulant pour les services centraux et extérieurs	Pro forma	mature	Eligible	

II.9.4. MINAC

PROGRAMME 1 : CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

ACTION 1: RECONSTITUTION DE LA MÉMOIRE COLLECTIVE NATIONALE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Reconstitution et dématérialisation des archives	Achat du matériel de conservation	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction des réseaux applications et systèmes	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Configuration des réseaux, applications et systèmes	Aucun	Non mature	Non éligible	
Elaboration et publication de la bibliographie nationale	Acquisition du matériel technique	Aucun	Non mature	Non éligible	
Documentation et entretien de la section patrimoine culturel immatériel du Musée National	Acquisition du matériel technique	descriptif et devis	mature	Éligible	

ACTION 2: SAUVEGARDE ET PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL ET ATISTIQUE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Réhabilitation et aménagement des sites culturels et historiques	Bornage du site de BIMBIA	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Construction d'une clôture (BIMBIA, KOUVA et ARBRE MYSTIQUE)	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Restauration des ruines du site de BIMBIA	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Aménagement des voies d'accès aux deux sites	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et mise en œuvre de la scénographie de BIMBIA	Aucun	Non mature	Non éligible	
	Conception et aménagement des espaces d'accueil des sites de BIMBIA, KOUVA et ARBRE MYSTIQUE	Aucun	Non mature	Non éligible	
Restauration et aménagement du monument de la réunification	Aménagement de la salle d'exposition et de la boutique	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 2 : DEVELOPPEMENT DES ACTIFS ET DE LA PROPRIETE LITTEAIRE ET ARTISTIQUE

ACTION : DEVELOPPEMENT ET PROMOTION DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CREATIVES

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Construction des infrastructures culturelles	Construction d'une salle de spectacle dans le sous sol du musée national	Terrains, plans et devis	mature	Éligible	
	Construction du théâtre national				
	Construction des archives nationales				
	Construction du centre national des langues				
	Construction du bloc administratif du palais de la culture				
Construction des maisons de la culture dans chacune des régions	Construction d'une salle de spectacle en théâtre de verdure avec bureaux et auditoriums dans la région du Sud	Terrain, plan et Devis	mature	Éligible	

ACTION 2 : VALORISATION ET VULGARISATION DE LA CULTURE CAMEROUNAISE

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition et entretien des bibliothèques mobiles	Achat d'un bus	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Equiperment du bus	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat des collections	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Organisations des ateliers de vacances	Achat matériel et équipement des ateliers de pédagogie personnalisée	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Aménagement des sites	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Organisation du salon national du livre	Aménagement des sites	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat de matériel technique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Diffusion du patrimoine culturel et muséal	Acquisition d'objets d'art	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Acquisition des antiquités des chefferies traditionnelles	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Acquisition des tableaux décoratifs	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat du matériel spécialisé	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Promotion et diffusion de l'identité artistiques camerounaise	Achat du matériel informatique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Conservation, valorisation et diffusion du patrimoine littéraire national	Achat du matériel technique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat de fournitures de bureau	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
Promotion et valorisation de l'art contemporain	Achat du matériel technique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat du matériel informatique				
	Achat de fournitures de bureau				
Conservation, valorisation et diffusion du patrimoine cinématographique national	Achat du matériel technique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat du matériel informatique				
	Achat de fournitures de bureau				
Conservation et la mise en du patrimoine archéologique national	Achat du matériel technique	Devis et facture pro format	mature	Eligible	
	Achat du matériel informatique				
	Achat de fournitures de bureau				
Poursuite de la construction de l'INAC	Poursuite de la construction du bloc technico- artistiques	Aucun	Non mature	Non éligible	

PROGRAMME 3 : RENFORCEMENT DES MOYENS D'ACCOMPAGNEMENT DU SOUS SECTEUR ART ET CULTURE

ACTION : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ACTEURS DU SOUS SECTEUR

<i>Intitulé du projet</i>	<i>Liste des tâches</i>	<i>Documents techniques fournis</i>	<i>État de maturité</i>	<i>Éligibilité au BIP 2014</i>	<i>Observations</i>
Acquisition du matériel roulant pour les services centraux et déconcentrés du MINAC	Acquisition de 5 berlines	Descriptif et facture pro format	mature	Eligible	
	Acquisition d'un coaster		mature	Eligible	
Equiperment des services du MINAC en matériel informatique et mobilier de bureau	Acquisition des ordinateurs	Descriptif et devis	mature	Eligible	
	Acquisition du matériel de bureau				
Constructions des délégations régionales	Poursuite de la construction de quatre délégations régionales	Aucun	Non mature	Non éligible	

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Fonctionnement courant des services centraux du MINAC	Achat de matériel de bureau	Descriptif et devis	mature	Éligible	
	Entretien des bâtiments	Descriptif et devis	mature	Éligible	
	Entretien et maintenance des équipements informatiques	Descriptif et devis	mature	Éligible	

Action 2 : AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE ET DE LA GESTION DES RESSOURCES FINANCIERES

Intitulé du projet	Liste des tâches	Documents techniques fournis	État de maturité	Éligibilité au BIP 2014	Observations
Régularité de la passation des marchés publics au MINAC	Matériel de bureau	Descriptif et devis	mature	Éligible	
Opérationnalisation du système central de gestion de l'information documentaire	Acquisition des équipements spécifiques	Descriptif et devis	mature	Éligible	
Mise en place d'un système de gestion électronique des documents (GED)	Acquisition des équipements spécifiques	Descriptif et devis	mature	Éligible	
	Conduite d'une étude	aucun	Non mature	Non éligible	