



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS
DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES
RÉGION DE L'EST

*"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2021

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services déconcentrés régionaux	11	410 000 000	3
2	Communaute Urbaine de Bertoua	13	355 600 000	4
Département de la Boumba et Ngoko				
3	Services déconcentrés	1	30 000 000	6
4	Commune de Gari Gombo	9	216 000 000	6
5	Commune de Moloundou	8	195 000 000	6
6	Commune de Salapoumbé	12	312 210 000	7
7	Commune de Yokadouma	11	290 500 000	8
	TOTAL	41	1 043 710 000	
Département du Haut-Nyong				
8	Services Déconcentrés	7	340 466 000	9
9	Commune d'Angossas	9	208 000 000	9
10	Commune d'Atok	7	272 000 000	10
11	Commune d'Abong-Mbang	9	191 944 000	11
12	Commune de Dimako	7	272 000 000	11
13	Commune de Doumaintang	9	196 500 000	12
14	Commune de Lomié	13	298 000 000	12
15	Commune de Mboma	8	236 200 000	13
16	Commune de Messok	10	217 949 998	14
17	Commune de Mindourou	6	213 250 000	14
18	Commune de Ngoyla	17	377 065 000	15
19	Commune de Nguemendouka	12	357 000 000	16
20	Commune de Samalomo	8	140 500 000	17
21	Commune de Doumé	20	285 500 000	17
22	Commune de Messamena	12	389 300 000	19
	TOTAL	154	3 995 674 998	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de la Kadey				
23	Services déconcentrés départementaux	2	27 000 000	20
24	Commune de Batouri	28	482 767 117	20
25	Commune de Kentzou	10	225 000 000	22
26	Commune de Kette	14	426 910 000	23
27	Commune de Mbang	13	251 050 000	24
28	Commune de Ndelele	10	318 800 000	25
29	Commune de Nguelebok	6	149 600 000	25
30	Commune d'Ouli	7	314 310 000	26
	TOTAL	90	2 195 437 117	
Département du Lom et Djerem				
31	Services Déconcentrés	3	55 000 000	27
32	Commune de Belabo	9	198 485 183	27
33	Commune de Bertoua 1er	14	308 400 000	28
34	Commune de Bertoua 2ème	15	379 248 662	29
35	Commune de Betaré Oya	11	243 500 000	30
36	Commune de Diang	10	214 535 049	31
37	Commune de Garoua Boulai	24	434 000 000	31
38	Commune de Mandjou	14	460 100 000	33
39	Commune de Ngoura	16	247 500 000	34
	TOTAL	116	2 540 768 894	
Total Région		425	10 541 191 009	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX


N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude géotechnique pour la construction de la Délégation Régionale de l'Education de Base de l'Est	SPI	30 000 000	Gouverneur EST/ DR MINEDUB	AONR	25/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Etude architecturale pour la construction de la Délégation Régionale de l'Education de Base de l'Est	SPI	40 000 000	Gouverneur EST/ DR MINEDUB	AONR	25/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
3	Acquisition des matériels techniques et d'inspection des ouvrages pour la Délégation Régionale de l'Eau et de l'Energie de l'Est et la Délégation Départementale de la Kadey : Sonde électrique, GPS, et autres	AG	9 000 000	Gouverneur EST/ DR MINEE	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Travaux d'extension de la Délégation Régionale du MINFOPRA de l'Est (contructions de deux logements d'astreinte, des bureaux et salle de conférence): phase 2	BEC	110 000 000	Gouverneur / DR MINFOPRA	AONO	En cours d'exécution			22/03/2021	20/09/2021
5	Maîtrise d'œuvre des travaux d'extension de la Délégation Régionale du MINFOPRA de l'Est: phase 2	SPI	11 000 000	Gouverneur / DR MINFOPRA	AONR	En cours d'exécution			22/03/2021	20/09/2021
6	Construction du Bureau de Poste de Mboma	BEC	55 000 000	Gouverneur /BP MBOMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
7	Rehabilitation de la DR MINTOUL/EST	BEC	10 000 000	Gouverneur /DRMINTOUL	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
8	Achèvement de la clôture du CENAJES de Bertoua	BEC	38 000 000	Gouverneur /CENAJES BERTOUA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
9	Rehabilitation de la DR MINEPAT/EST	BEC	9 000 000	Gouverneur /DR MINEPAT	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
10	Equipement de la TPG de Bertoua	AG	30 000 000	GOUVERNEUR /TP BERTOUA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
11	Travaux de construction de la delegation régionale des transport de l'est (phase2)	BEC	68 000 000	Gouverneur /DRMINT	AONO	En cours d'exécution			26/03/2021	26/07/2021
TOTAL			410 000 000							

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Signalisation Routière	AI	25 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	01/11/2021
2	Construction et réhabilitation de 2Km de trottoir	ROUTES	80 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
3	Réhabilitation de l'abattoir Municipal	BEC	15 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
4	Fabrication et pose de dalettes en béton sur caniveaux	AI	30 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
5	Etude de Boue de Vidange	SPI	10 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
6	Construction de 05 postes de Police dans la ville de Bertoua	BEC	15 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
7	Réhabilitation de la Tribune	BEC	35 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
8	Construction de la clôture de la fourrière Municipale	BEC	40 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
9	Réhabilitation et extension de la salle de réunion du pole out cam	BEC	45 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
10	Achat d'un Compacteur Manuel	AG	10 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Achat des chaises Tentés et climatiseurs	AG	25 600 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	DC	05/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
12	Achat de 05 Motos	AG	5 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	DC	19/02/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
13	Achat d'un Pick up pour la Direction des services techniques	AG	20 000 000	MAIRIE DE LA VILLE DE BERTOUA	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
TOTAL			355 600 000							



DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la Délégation Départementale MINEE de la Boumba et Ngoko (phase2)	BEC	30 000 000	Préfet BOUMBA et NGOKO / DD MINEE BOUMBA et NGOKO	AONO		En cours d'exécution		03/03/2021	01/06/2021
TOTAL			30 000 000							
COMMUNE DE GARI - GOMBO										
1	Fourniture et équipement du CSI DE GRIBI dans la Commune de Gari-Gombo	AG	8 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Fourniture et équipement du CMA DEGARI-GOMBO	AG	15 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
3	Réhabilitation du CMA DE GARI GOMBO	BEC	12 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
4	Entretien de la voirie tertiaire de Gari-Gombo	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
5	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de GRIBI	AI	60 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	13/10/2021
6	Construction d'une adduction d'eau potable à l'EPP de la ville de Gari-Gombo	AI	40 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	13/10/2021
7	Travaux de construction de logement d'astreinte pour enseignants à l'EPP de MANG dans la commune de Gari-Gombo	BEC	17 000 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de Gari-Gombo Groupe2 : LOT 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE GARI GOMBO	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à METEGO MATSINOMORI : LOT 2	BEC	18 500 000							
TOTAL			216 000 000							
COMMUNE DE MOLOUNDOU										
1	AEP DE NGUILILI en Energie solaire	AI	40 000 000	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
2	Fourniture et pose de 30 lampadaires solaire à Moloundou	AI	60 000 000	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
3	Réhabilitation de la voirie Municipal en terre axe carrefour djoka djoka -port SEFIC 5km	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	CSI D'ADJALA Equipement en matériel médical : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MOLOUNDOU	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
5	CSI DE SOCAMBO (MAWA) Equipement en matériel médical : LOT 2		8 000 000							
6	CMA DE KIKA Equipement en matériel médical : LOT 3		15 000 000							
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de YENGA TENGUE : LOT 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE MOLOUNDOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de Jérusalem : LOT 2		18 500 000							
TOTAL			195 000 000							
COMMUNE DE SALAPOUMBE										
1	Construction d'un centre culturel à SALAPOUMBE	BEC	55 500 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
2	Equipement de la bibliothèque Municipale de SALAPOUMBE	AG	9 500 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
3	Construction d'une bibliothèque municipale à SALAPOUMBE	BEC	35 000 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
4	Refection du CSI de SALAPOMBE	BEC	19 000 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Equipement en matériel médical au CSI DE MIKEL : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
6	Equipement en mat"riel médical au CSI DE SALAPOUMBE : LOT 2		8 000 000							
7	Entretien routier axe GUALI-SOKOULE	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
8	Construction d'une adduction d'eau potable à SALAPOUMBE	AI	44 710 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/09/2021
9	Extension du réseau de la mini centrale solaire photovoltaïquedu centre ville de SALAPOUMBE	AI	50 000 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/09/2021

DEPARTEMENT - BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MIKEL : LOT 1	BEC	18 500 000	COMMUNE DE SALAPOUMBE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP pilote de SALAPOUMBE : LOT 2		18 500 000							
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de TEMBE PISTE : LOT 3		18 500 000							
TOTAL			312 210 000							
COMMUNE DE YOKADOUMA										
1	Entretien de la voirie primaire et tertiaire de la ville de Yokadouma	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
2	Fourniture et équipement en matériel médical du CSI de Yokadouma Sud : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	DC	26/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
3	Fourniture et équipement en matériel médical du CSI de NGATO : LOT 2		8 000 000							
4	Fourniture et équipement en matériel médical du CSI de BANGUE : LOT 3		8 000 000							
5	Fourniture et équipement en matériel médical du CSI de MBOY2 : LOT 4		8 000 000							
6	Etudes et réalisation du PSU de la ville de Yokadouma	SPI	70 000 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	23/11/2021
7	Réhabilitation de la voirie secondaire de Yokadouma	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
8	Fourniture et équipement du CMPJ de Yokadouma	AG	10 000 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique primaire de Mimbo-Mimbo	BEC	8 500 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
10	Construction de deux blocs de salles de classe dans certaines écoles publiques primaires de la Commune de Yokadouma. LOT1 : Construction de deux salles de classe à l'EPP de MOBALO	BEC	21 500 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
11	Construction de deux blocs de salles de classe dans certaines écoles publiques primaires de la Commune de Yokadouma. LOT21 : Construction de deux salles de classe à l'EPP de LANDJOUÉ1	BEC	21 500 000	COMMUNE DE YOKADOUMA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
TOTAL			290 500 000							
41	TOTAL DEPARTEMENT		1 043 710 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Construction de la sous prefecture de Nguélémendouka	BEC	79 000 000	Préfet du HAUT-NYONG / Sous-Préfecture de NGUELEMENDOUKA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
2	Construction, agrandissement, réhabilitation du bâtiment administratif non résidentiel à usage de bureau	BEC	31 500 000	Préfet du HAUT-NYONG / Sous-Préfecture de SOMALOMO	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
3	Construction d'une inspection d'arrondissement de l'éducation de base de MESSAMENA	BEC	27 500 000	Préfet du HAUT-NYONG / DD MINEDUB HAUT NYONG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à BIGOENS	BEC	22 000 000	Préfet du HAUT-NYONG / CES DE BIGOENS	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
5	Aménagement de la route Kah-ebah-nguelelendouka 21.5km	ROUTES	90 400 000	PREFET HAUT-NYONG / DD MINEPAT LOM ET DJEREM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
6	Achèvement des travaux de Construction DD Transport du Haut Nyong	BEC	80 000 000	Préfet du HAUT-NYONG / DD MINT HAUT NYONG	AONO				18/02/2021	18/06/2021
7	Réhabilitation du Centre Social de NGUELEMENDOUKA (CESO)	BEC	10 066 000	Préfet du HAUT-NYONG / CENTRE SOCIAL NGUELEMENDOUKA	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
TOTAL			340 466 000							
COMMUNE ANGOSSAS										
1	Electrification de certains villages par la pose de 30 lampadaires solaires	AI	50 000 000	COMMUNE D' ANGOSSAS	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	30/09/2021
2	Construction d'un bloc maternel. LOT1 : Construction d'un bloc maternel à EM Mpoundou	BEC	25 000 000	COMMUNE D'ANGOSSAS	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
3	Construction d'un bloc maternel. LOT2 : Construction d'un bloc maternel EM Ankom		25 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Rehabilitation tronçon. LOT1 : Rehabilitation tronçon Carrefour mayos-esseng2	ROUTES	10 000 000	COMMUNE D'ANGOSSAS	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
5	Rehabilitation tronçon. LOT2 : Rehabilitation tronçon bagoloul-angossas		25 000 000							
6	Rehabilitation tronçon. LOT3 : Rehabilitation tronçon angossas-mba		15 000 000							
7	Ouverture piste agricole Esseng1-Koaumb	ROUTES	23 000 000	COMMUNE D' ANGOSSAS	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe. LOT1 : Construction d'un blocs de deux salles de classe à EPP BAGBEZE2a	BEC	17 500 000	COMMUNE D'ANGOSSAS	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe. LOT2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe EPP KEK		17 500 000							
TOTAL			208 000 000							
COMMUNE ATOK										
1	Réhabilitation du foyer des jeunes	BEC	10 000 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Aménagement d'un village touristique	BEC	100 000 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
3	Réhabilitation des routes communales	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
4	Achat d'un mini bus pour le transport	AG	30 000 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
5	Electrification en 55 lampadaires solaires ATOK	AI	70 000 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à ATOK II : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE D'ATOK	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à BIGOENS : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			272 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE D'ABONG-MBANG										
1	Aménagement d'une décharge pour déchets sur axe Djow-Madouma	AI	14 000 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
2	Equipement et entretien abattoir du plateau (alimentation en et acquisition d'un kit complet d'abattage)	AG	20 045 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
3	Réhabilitation des axes Djow-madouma et ENIEG-MADOUMA (3kmx2)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Acquisition d'un tracteur avec deux remorques	AG	50 000 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Eclairage public avec 10 lampadaires	AI	17 500 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction du foyer communautaire	BEC	18 500 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
7	Réhabilitation du CMPJ	BEC	9 899 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à MPEMZOK : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE D'ABONG-MBANG	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à oboul1 : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			191 944 000							
COMMUNE DE DIMAKO										
1	Electrification public	AI	50 000 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
2	Rehabilitation des routes carrefour efoua-petit-pol	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
3	Extension du reseau électrique	AI	18 500 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	Construction d'une cité municipale	BEC	81 500 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	30/09/2021
5	Construction d'un centre multifonctionnel de promotion des jeunes	BEC	60 000 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe petit paul : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE DIMAKO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe Toungrelo : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			272 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DOUMAITANG										
1	Achèvement des travaux de construction d'un bloc opératoire	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
2	Réhabilitation centre de santé intégré	BEC	15 000 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Entretien routier	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Construction d'un forage	AI	8 500 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
5	Elairage public à l'énergie solaire	AI	51 000 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	30/09/2021
6	Construction et équipement foyer communautaire a Baditoum : LOT 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	13/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
7	Construction et équipement foyer communautaire Djende 1 : LOT 2		20 000 000							
8	Construction un bloc de deux salles de classe EPP Djende3 : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE DOUMAITANG	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
9	Construction un bloc de deux salles de classe EPP Doumaintang : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			196 500 000							
COMMUNE DE LOMIE										
1	Extension du marché municipal de lomié	BEC	15 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Construction des toilettes publiques au marché municipal de lomie : LOT 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
3	Construction des toilettes publiques à la gare routière de lomie : LOT 2		8 000 000							
4	Equipement et ameublement de la cité municipale de lomie : LOT 1	AG	12 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	28/12/2019	15/02/2020	08/03/2020	22/03/2020	21/05/2020
5	Equipement et ameublement de la cité municipale de lomie : LOT 2		30 000 000							
6	Achat de 500 chaises pour les réunions a la mairie de lomie	AG	16 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
7	Entretien des anciens poteaux solaires dans la ville de Iomie	AI	12 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Réhabilitation des routes communales axe ZOULABOT1-MEDJUS	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
9	Construction d'un marché de vivre à Iomie	BEC	50 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
10	Pose de 30 lampadaires pour éclairage public dans la ville de Iomie	AI	50 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
11	Equipement matériel médical et installation d'un kit solaire	AG	35 000 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP de KASSARAFAM : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE LOMIE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
13	Construction d'un bloc de deux salles de classe à MEMALE : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			298 000 000							
COMMUNE DE MBOMA										
1	Construction d'une mini centrale solaire à Mboma	AI	100 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	29/11/2021
2	Construction d'une plate forme sportive	BEC	25 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
3	Equipement et achat médicaments CSI de Ngoumou	AG	8 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	Réhabilitation de certaines routes communale NGOUMOU/BANGUOUE-NTSIMBOU/BENGOND	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Réhabilitation de la piste agricole Kouenz-Yimbe 3km y/c rechargement de la digue de Yimbe sur la piste agricole Kouenz-Yimbe-Miambo	ROUTES	32 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Réhabilitation d'un bloc d'une salle de classe et d'un bloc de deux salle de classe à l'epp de zoume	BEC	17 200 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Réhabilitation du CSI de NGOUMOU : LOT 1	BEC	13 000 000	COMMUNE DE MBOMA	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Réhabilitation du CSI NGOAP : LOT 2		14 000 000							
TOTAL			236 200 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MESSOK										
1	Acquisition du matériel agricole pour la maison du planteur	AG	23 000 000	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2021
2	Réhabilitation de la route communale (BIZAM-MANAM 12.900KM)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
3	Construction d'un pont en béton arme sur la rivière mboula, au PK41+100 Route communale Messok-Zoulabot2	AI	73 846 048	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2021
4	Réhabilitation du centre Médical d'Arrondissement de Messok : LOT 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
5	Réhabilitation du centre de santé Intégré de Long : LOT 2		10 000 000							
6	Réhabilitation du centre de santé Intégré de Zoulabot2 : LOT 3		10 000 000							
7	Construction d'un logement moderne	BEC	6 603 950	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2021
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe EPP de BIZAM : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE MESSOK	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe EPP de LONG : LOT 2		17 500 000							
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe EPP de MASSENS : LOT 3		17 500 000							
TOTAL			217 949 998							
COMMUNE DE MINDOUROU										
1	Construction d'une pépinière de palmier à huile : LOT 1	BEC	11 250 000	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	17/11/2021
2	Construction d'une pépinière de Cacaoyer : LOT 2		8 000 000							
3	Construction d'une cité municipale de quatre logements	BEC	100 000 000	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	22/03/2021
4	Construction des forages dans les centres de sante de Medjoh, Ampel, Djaposten, Djouyaya	AI	32 000 000	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
5	Réhabilitation de la voie de contournement (centre zootechnique gros porteur) et reseau parc à option de la fondrière à l'entrée du CETIC	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
6	Construction de deux blocs de deux salles de classe	BEC	35 000 000	COMMUNE DE MINDOUROU	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
TOTAL			213 250 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOYLA										
1	Construction de deux puits équipés de pmhdans deux ocalites (Eta chefferie/Yanebot-école	AI	15 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Electrification solaire photocoltaique des ménages d'Assoumindele3	AI	18 665 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	01/11/2021
3	Construction de trois puits équipés de PMH dans trois localités (BISSOUBILAM, NKOLAKAYE, NTAM-CARREFOUR)	AI	22 500 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Construction case de santé à ETA chefferie	BEC	16 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
5	Achat pour placement (vente) des intrants agricole en vue du renouvellement du stock	AG	11 500 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
6	Réhabilitation des salles de classe à l'EPP DE NGOYLA	BEC	35 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
7	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Ngoyla	BEC	27 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
8	Extension de la cacaoyère communale a Bareko	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	29/11/2021
9	Equipement CMA de Ngoyla	AG	35 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
10	Installation des lampadaires solaires dans six localités (ETEKESONG, ETA CHEFFERIE, MBALLAM2, YANEBOT, DOUMZOK et MABAM)	AI	26 850 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
11	Entretien de la route communale du centre-ville de Ngoyla	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
12	Construction d'un bloc de salle de classe à EPP NTAM-CARREFOUR : LOT 1	BEC	20 550 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Construction d'un bloc de salle de classe à EPP DJADOM : LOT 2	BEC	17 500 000	COMMUNE DE NGOYLA	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
14	Construction d'un bloc de salle de classe à EPP YANEBOT : LOT 3		17 500 000							
15	Construction d'un bloc de salle de classe EPP DE ETA CHEFFERIE : LOT 4		23 000 000							
16	Construction d'un bloc de salle de classe à EPP MBALLAM2 : LOT 5		22 000 000							
17	Construction d'un bloc de salle de classe à EPP ETEKESSANG : LOT 6		22 000 000							
TOTAL			377 065 000							
COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA										
1	Electrification par energie solaire de la ville de nguelemendouka	AI	100 000 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	13/10/2021
2	Equipement CMA Nguélemendouka	AG	15 000 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
3	Entretien routier	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
4	Ouverture des pistes agricoles Sam-bakap : LOT 1	ROUTES	15 000 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Ouverture des pistes agricoles EKPWASSONG-BIBONDE : LOT 2		15 000 000							
6	Construction d'un forage alimenté par energie solaire gare routière : LOT 1	AI	10 000 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
7	Construction d'un forage alimenté par energie solaire gare routière : LOT 2		13 500 000							
8	refection de CMA de Nguélemendouka : LOT 1	BEC	76 500 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
9	refection de CMA de Nguélemendouka : LOT 2		20 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP Loulou : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe BADOUMA2 : LOT 2		17 500 000							
12	Construction d'un Centre zootechnique : LOT 3		30 000 000							
TOTAL			357 000 000							
COMMUNE DE SOMALOMO										
1	Construction d'un bloc administratif pour l'inspection d'arrondissement	BEC	25 000 000	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EPP MALENE1 : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe Schouam : LOT 2		17 500 000							
4	Entretien routier	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabine : LOT 1	AG	25 000 000	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
6	Acquisition d'un véhicule 4x4 double cabine : LOT 2		7 000 000							
7	Construction d'une mini centrale dans les CSI de EKOM : LOT 1	AG	10 750 000	COMMUNE DE SOMALOMO	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
8	Construction d'une mini centrale dans les CSI de KOMBA1 : LOT 2		10 750 000							
TOTAL			140 500 000							
COMMUNE DOUME										
1	Ouverture de la piste agricole à KWOH sur 10 km (KEMPONG) : LOT 1	ROUTES	10 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Ouverture de la piste agricole à AFIENGUI sur 10 km (BENT.) : LOT 2		10 000 000							
3	Ouverture de la piste agricole à MAKAKI sur 05 km (KOBILA) : LOT 3		5 000 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MBAMAS : LOT 1	BEC	22 500 000	COMMUNE DOUME	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Construction d'un bloc maternel à l'EM de NKOUM : LOT 2		22 500 000							
6	Construction d'un bloc maternel à l'EM de SIBITA : LOT 3		22 500 000							
7	Réhabilitation de certains tronçons de routes communales	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
8	Construction d'un forage équipé de PMH à DJENDE II (BIZIGA) : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
9	Construction d'un forage équipé de PMH à BAYONG 5 : LOT 2		8 000 000							
10	Construction d'un forage équipé de PMH à BAYONG 6 : LOT 3		8 000 000							
11	Construction d'un forage équipé de PMH à MENDIM : LOT 4		8 000 000							
12	Construction d'un forage équipé de PMH à Petit BANANDO : LOT 5		8 000 000							
13	Construction d'une mini centrale solaire au village OULMEN DAMBA	AI	12 500 000	COMMUNE DOUME	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
14	Eclairage publics en 20 lampadaires solaires du village LOUMBOU	AI	37 500 000	COMMUNE DOUME	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
15	Réhabilitation du CPFF de DOUME	BEC	10 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
16	Equipement du Centre de Santé Intégré de PAKI : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
17	Equipement du Centre de Santé Intégré de BAYONG 3 : LOT 2		8 000 000							
18	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de GOUMBEGERON	BEC	15 000 000	COMMUNE DOUME	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ep de DJAGLASSI : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DOUME	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
20	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ep de BAYONG 2 : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			285 500 000							

DEPARTEMENT - HAUT-NYONG

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE MESSAMENA										
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré à NEMEYONG II	BEC	50 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Construction des logements sociaux à Messamena	BEC	100 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
3	Réhabilitation route BIANZOCK-MBA-KA-NORD	ROUTES	70 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/10/2021
4	Construction d'un forage à PMH au village BELAY : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
5	Construction d'un forage à PMH au village LABBA : LOT 2		8 000 000							
6	Construction d'un foyer communautaire à Messamena	BEC	30 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Ouverture de la piste agricole à BELAY-NEMEYONG II	ROUTES	30 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/10/2021
8	Construction d'un complexe sportif à Messamena	BEC	30 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
9	Réhabilitation de l'EPP Groupe I de MESSAMENA	BEC	20 300 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP BELAY : LOT 1	BEC	19 000 000	COMMUNE MESSAMENA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP BITSIL : LOT 2		19 000 000							
12	Fourniture du matériel de lecture et matériel informatique	AG	5 000 000	COMMUNE MESSAMENA	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
TOTAL			389 300 000							
154	TOTAL DEPARTEMENT		3 995 674 998							

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	construction des latrines de la Délégation Départementale à la DD MINMAP Kadey	BEC	5 000 000	Préfet de la KADEY / DD MINMAP KADEY	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au LYCEE TECHNIQUE DE BATOURI	BEC	22 000 000	Préfet de la KADEY / DD MINEE KADEY	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
TOTAL			27 000 000							
COMMUNE DE BATOURI										
1	Lutte anti-vectorielle dans les aires pâturages infestées	SPI	11 925 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	27/05/2021
2	Appui à la mise en place de parcelles de 100Ha (Appui en 100ha de semence de bracharias et 100 sacs d'engrais)	AG	12 282 750	COMMUNE DE BATOURI	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	27/05/2021
3	Construction de 02 hangars de stockage de foin	BEC	7 200 017	COMMUNE DE BATOURI	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Construction d'une mini-centrale solaire à l'hôtel de ville de Batouri	AI	14 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
5	Réhabilitation de la Radio Communale de Batouri	BEC	10 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Equipement de la place des fêtes	AG	5 000 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	27/04/2021
7	Achat d'un véhicule de fonction	AG	46 865 600	COMMUNE DE BATOURI	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	18/10/2021
8	Travaux de Réfection de l'Hôtel de ville de Batouri	BEC	14 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
9	Réhabilitation du cercle municipal	BEC	6 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
10	Travaux de matérialisation des aires de pâturage	AI	8 943 750	COMMUNE DE BATOURI	AONO	12/01/2021	02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Construction d'un (01) forage pastoral à énergie solaire un avec 02 abreuvoirs à Gadji : LOT 1	AI	21 465 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	11/01/2021	02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
12	Construction d'un (01) forage pastoral à énergie solaire à Mobe avec 3 abreuvoirs : LOT 2		29 812 500							
13	Travaux de construction de 01 parc d'intervention zoo-sanitaire	BEC	20 272 500	COMMUNE DE BATOURI	AONO	28/12/2020	22/01/2021	25/01/2021	12/02/2021	27/05/2021
14	ouverture d'une piste agricole	ROUTES	20 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
15	Réhabilitation de la route Kambolépi-Kambélé 3 et aménagement connexe	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
16	Délimitation et sécurisation du lotissement communal à Kambolepi	SPI	24 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONR	01/01/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	02/08/2021
17	Sécurisation du Lac Municipal Batouri	SPI	21 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONR	28/12/2020	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	26/07/2021
18	Acquisition d'un tracteur et accessoires	AG	55 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
19	Equipement du hall de vente de poisson	AG	16 000 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	01/06/2021
20	Construction d'un hall de vente de poisson à Batouri	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
21	Equipement du CMPJ d'Arrondissement de Batouri	AG	10 000 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
22	Construction de 02 Blocs de 02 Salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Batouri : LOT 1	BEC	20 500 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
23	Construction de 02 Blocs de 02 Salles de classe dans certaines écoles de la Commune de Batouri LOT 2		20 500 000							
24	Equipement écoles inclusives	AG	5 000 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	28/12/2020	22/01/2021	12/02/2021	26/02/2021	27/04/2021
25	Equipement en énergie solaire au CPFF	AI	10 000 000	COMMUNE DE BATOURI	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
26	Equipement CSI MBOUNOU : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE BATOURI	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
27	Equipement CSI Belita II : LOT 2		8 000 000							
28	Equipement CMA de MOKOLO : LOT 3		15 000 000							
TOTAL			482 767 117							
COMMUNE DE KENTZOU										
1	Construction d'un Forage Equipé de PMH à Mbombe-mbendo : LOT 1	AI	8 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	Construction d'un Forage Equipé de PMH à Gbongoe 2 : LOT 2		8 000 000							
3	Construction d'une Adduction d'Eau Potable à LOLO 1 : LOT 3		50 000 000							
4	Eclairage Public par Lampadaire Solaire (15) à MBILE	AI	25 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
5	Fourniture d'un Pick-up 4x4	AG	36 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	12/02/2021	03/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
6	Entretien de la route communale Gbassia-Same- fleuve Kadey 07 km	ROUTES	13 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Réhabilitation de la piste Communale Konga-mbouye et un PSD de 7km	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
8	Construction d'un magasin de stockage à Kentzou	BEC	23 000 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
9	Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP de Ngouandji : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE KENTZOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
10	Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP de BOMBE SATO : LOT 2		17 500 000							
TOTAL			225 000 000							

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KETTE										
1	Construction d'une Adduction d'Eau à Wantamo	AI	44 710 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
2	électrification par 30 lampadaire solaire, à Bedobo (10) et Boubara (20)	AI	50 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
3	construction SAR/SM de Boubara	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
4	Construction du centre Zootechnique de GBITI	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
5	Construction de 03 blocs boutiques au marché de Ketté	BEC	30 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
6	Construction logement d'astreinte à Lala	BEC	17 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
7	Construction salles de classe EPP de LALA (Arriéré)	BEC	17 500 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
8	Construction d'un bloc de deux salle de classe à EPP de Koya 1 : LOT 1	BEC	17 500 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
9	Construction d'un bloc de deux salle de classe à EP de MAMA 1 : LOT 2		17 500 000							
10	Construction d'une salle de Classe à Koya 1 : LOT 3		17 500 000							
11	Equipement SAR/SM de Kette en machine de menuiserie	AG	10 000 000	COMMUNE DE KETTE	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/04/2021
12	Construction d'un Bloc de salle de classe à EP de LALA	BEC	17 500 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
13	Entretien Route Communale Gogazi Kette : LOT 1	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE KETTE	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
14	Entretien Route Communale carrefour DONO Kadey : LOT 2		27 700 000							
TOTAL			426 910 000							

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANG										
1	Réhabilitation des certains voies en terre de la ville de Mbang	ROUTES	36 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
2	VILLE DE MBANG: Eclairage public par Lampadaires solaires (38)	AI	64 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
3	CSI LILA : Equipement en matériel médical : LOT 1	AG	8 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
4	CSI ATTSIECK : Equipement en matériel médical : LOT 2		8 000 000							
5	CSI DJAMPIEL: Equipement en matériel médical : LOT 3		8 000 000							
6	Réabilitation CSI LILA	BEC	8 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
7	Traitement des points critiques de la route communale Kagnol 1–Bimba (21 km).	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
8	Construction d'un Poste agricole à BITOUALA.	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
9	Réhabilitation de la piste agricole Djemioug – Rivière Mozoos (Limite commune Mbang) (9km);	ROUTES	16 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
10	Construction d'un ponceau sur la rivière Mounidouo'oh(Piste agricole Mimboman –Mouoganalamba)	ROUTES	19 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
11	Réhabilitation de 03 salles de classes à EPP BIMBA : LOT 1	BEC	11 000 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
12	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classes à EPP de MOLOUNDOU : LOT 2		8 550 000							
13	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EPP de NGAO	BEC	17 500 000	COMMUNE DE MBANG	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL			251 050 000							

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDELELE										
1	Aménagement CSI de NDELELE	AG	35 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
2	Réhabilitation route Communale à Mbombete	ROUTES	27 700 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
3	Construction d'un Hall de marché à Ndelele	BEC	32 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Réhabilitation Ecole Publique de Pana : LOT 1	BEC	15 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
5	Réhabilitation Ecole Publique de Mindourou : LOT 2		20 000 000							
6	Réhabilitation Ecole Publique de Ndelele : LOT 3		25 000 000							
7	Electrification en Lampadaire solaire à Ndelele	AI	40 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
8	Construction et Equipement du CMPJ de NDELELE	BEC	60 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
9	Construction de salle de classe à Dougali	BEC	39 100 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
10	Construction d'un bloc maternel à Mbombeté	BEC	25 000 000	COMMUNE DE NDELELE	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
TOTAL			318 800 000							
COMMUNE DE NGUELEBOK										
1	Eclairage Public par Lampadaire Solaire à Ngoutou : LOT 1	AI	25 000 000	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	26/01/2020	15/03/2020	05/04/2020	19/04/2020	17/08/2020
2	Eclairage Public par Lampadaire Solaire à Nyamtimbi : LOT 2		25 000 000							
3	Electrification de l'hôtel de ville de Ngualebok	AI	20 000 000	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - KADEY

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un Hangard au marché de Koba avec bloc latrine	BEC	30 000 000	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Réhabilitation route Communale Axe Nguiebok kamba mieri	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
6	Construction de salle de classe à EP de Nguiebok	BEC	22 600 000	COMMUNE DE NGUELEBOK	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL			149 600 000							
COMMUNE DE OULI										
1	Réhabilitation route Urbaine	ROUTES	70 000 000	COMMUNE DE OULI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2021
2	Ouverture de la Route Ouli Nguirima	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE OULI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2021
3	Adduction d'Eau à Ouli	AI	44 710 000	COMMUNE DE OULI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Electrification d'une Localité de Bengue Tiko	AI	50 000 000	COMMUNE DE OULI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
5	Electrification en Lampadaire solaire à Toctoyo : LOT 1	AI	50 000 000	COMMUNE DE OULI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Electrification en Lampadaire solaire à Ouli : LOT 2		50 000 000							
7	Construction de salle de classe à Boden	BEC	22 600 000	COMMUNE DE OULI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
TOTAL			314 310 000							
90	TOTAL DEPARTEMENT		2 195 437 117							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX										
1	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départemental du MINEPAT du LOM et DJEREM	BEC	6 000 000	Préfet du LOM ET DJEREM / DD MINEPAT LOM ET DJEREM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
2	Construction de l'inspection de l'éducation de base	BEC	27 000 000	Préfet du LOM ET DJEREM / DD MINEDUB LOM ET DJEREM	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
3	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au lycée de Tigaza dans le LOM et DJEREM	BEC	22 000 000	Préfet du LOM ET DJEREM / LYCEE DE TIGAZA	AONO	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
TOTAL			55 000 000							
COMMUNE DE BELABO										
1	Suite de travaux de finition de salle de fête de Bélabo	BEC	11 313 995	COMMUNE DE BELABO	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
2	Travaux de construction d'un pont définitif sur la rivière Kanda sur la tronçon lycée bilingue : LOT 1	ROUTES	25 835 752	COMMUNE DE BELABO	AONO					
3	Travaux de construction d'un ouvrage de franchissement sur le tronçon camp bois-bord de la Sanga : LOT 2		21 562 102							
4	Travaux de construction d'un pont définitif la rivière DOH : LOT 3		52 602 148							
5	Entretien du tronçon de route abattoir municipale pont de Yong	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BELABO	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
6	Construction d'un hangar de vente de poissons et viande au marché	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BELABO	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Acquisition de trois tricycles de cinq roues	AG	6 171 186	COMMUNE DE BELABO	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
8	EP de MBAMBO construction d'un bloc de 02 salles de classe : LOT 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BELABO	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP de Bélabo Village : LOT 2		17 000 000							
TOTAL			198 485 183							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BERTOUA 1ER										
1	Appui en en appareillages aux population vulnérable (tricycles, cannes blanches, béquilles, tables brayer poinçons..)	AG	6 500 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	DC	05/03/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
2	Réhabilitation du tronçon de route " KOLATERA dernier poteau"- EPP MOKOLO IV - centre de santé catholique, y compris la construction d'un dalot sur la rivière GBEKO (3,7 km) : LOT 1	ROUTES	55 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
3	Réhabilitation du tronçon routier "bar 58 - carrefour -cimetière catholique - EPP Nkolbikon, avec ouvrage d'assainissement (4,5 km) : LOT 2		27 000 000							
4	Construction et équipement d'un forage pastoral à l'abattoir de Tigaza	AI	20 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
5	Ouverture de la piste agricole Bonis 2-Kpwandjang -Birpondo	ROUTES	30 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
6	Construction d'un réserve foncière	AI	30 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
7	Travaux d'aménagement de la route reliant le dalot du marché moderne de Nkolobikon à Expresse Union	ROUTES	22 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	12/08/2021
8	Travaux de finalisation de la clôture à l'EPA de Mokolo SEMBE	BEC	18 450 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
9	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe avec bloc administratif	BEC	25 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	19/08/2021
10	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe : LOT 1	BEC	20 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Nkolbikon 3 : LOT 2		20 000 000							
12	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP bilingue de Mokolo 2 : LOT 3		20 000 000							
13	Réhabilitation d'un bloc de salles de classe	BEC	9 450 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Equipement dans le cadre de l'éducation inclusive	AG	5 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 1ER	DC	12/02/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/06/2021
TOTAL			308 400 000							
COMMUNE DE BERTOUA 2										
1	Travaux d'entretien de certaines routes en terre dans l'arrondissement de Bertoua 2ème (Yademe et Mère poule)	ROUTES	35 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
2	Achat et fourniture d'un véhicule de liaison de type pick-up 4x4 pour le compte de la commune de Bertoua 2ème	AG	28 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	DC	14/05/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/09/2021
3	Fourniture du matériel didactique et pharmaceutique (paquet minimum) pour le compte des école primaire de l'arrondissement de Bertoua 2ème	AG	11 572 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	DC	12/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	10/08/2021
4	Travaux de reboisement de certains artères de l'arrondissement de Bertoua 2ème	AI	10 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
5	Fourniture et pose des bac à ordure dans certains quartiers de l'arrondissement de Bertoua 2ème	AG	10 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	DC	12/04/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	10/08/2021
6	Travaux de réhabilitation de certains forages dans l'arrondissement de Bertoua 2ème	AI	22 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
7	Travaux de construction de forage équipé de pompe à motricité humaine dans certains quartiers de l'arrondissement de Bertoua 2 ème	AI	51 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
8	Travaux d'extension du réseau triphasé MT/BT au quartier Tindamba 2 (phase 1)	AI	22 010 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
9	Travaux de construction de 05 blocs de trois (03) boutique dans certaines artères de l'arrondissement de Bertoua ème	BEC	69 569 760	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
10	Travaux de construction d'une clôture autour de l'école publique bilingue d'application groupe 1 de Bertoua 2ème (phase 1)	BEC	30 430 236	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
11	Travaux d'entretien de certaines routes en terres dans l'arrondissement de Bertoua ème (Tindamba)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
12	Fourniture de matériel et équipements de lutte contre la COVID-19 à la commune de Bertoua 2 ème	AG	11 666 666	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/05/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines écoles primaires et maternels de l'arrondissement de Bertoua 2 ème à Kano : LOT 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BERTOUA 2	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
14	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines écoles primaires et maternels de l'arrondissement de Bertoua 2 ème à EP de Monoun 2 : LOT 2	BEC	17 000 000							
15	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe dans certaines écoles primaires et maternels de l'arrondissement de Bertoua 2 ème à EP de Tindamba 2 : LOT 3	BEC	17 000 000							
TOTAL			379 248 662							
COMMUNE DE BETARE OYA										
1	Construction d'un pont sur le fleuve Kpawara	ROUTES	100 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/10/2021
2	Equipement du CSI de Liguim	AG	8 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	19/05/2021
3	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Mbitom	AI	8 500 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
4	Equipement en énergie solaire du CSI de Bouli	AI	15 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	13/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
5	Entretien de la route Touraké – Bouli (18 Km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
6	Construction d'un hall de vente de poisson à Kongolo 2	BEC	15 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
7	Construction d'un forage pastoral à Kongolo 2	AI	20 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
8	Construction d'un parc vaccino-gène à Bangbel : LOT 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
9	Construction d'un parc vaccino-gène à Dang-patou : LOT 2		8 000 000							
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Biboko : LOT 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE BETARE OYA	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Kassa-Ngaoundéré : LOT 2		17 000 000							
TOTAL			243 500 000							

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DIANG										
1	Réhabilitation de la route Aboumadji-Issapock	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE DIANG	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
2	Construction du centre zootechnique de Diang	BEC	30 000 000	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
3	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MBANGII : LOT 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
4	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MBANGII : LOT 2		17 000 000							
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP de Diang : LOT 3	BEC	17 000 000							
6	Construction d'un bloc de de 02 salles de classe à EBP de Diang : LOT 4		17 000 000							
7	Equipped de l'auberge municipal de Bouam	AG	13 450 000	COMMUNE DE DIANG	DC	12/03/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
8	Réhabilitation de 02 salles de classe à Ndoumbi I	BEC	8 585 049	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
9	Construction d'une adduction d'eau à l'auberge municipale de BOUAM	AI	17 500 000	COMMUNE DE DIANG	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
10	Construction du centre de Santé de NDEMBA II	BEC	50 000 000	COMMUNE DE DIANG	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
TOTAL			214 535 049							
COMMUNE DE GAROUA BOULAI										
1	Equipped en mobilier de bureau de la Mairie de Garoua-Boulai : LOT 1	AG	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	DC	15/02/2021	11/03/2021	02/04/2021	15/04/2021	14/06/2021
2	Equipped en mobilier de bureau de la Mairie de Garoua-Boulai : LOT 2		10 000 000							
3	Aménagement 02 espace verts face recette municipale à GOZA	AI	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
4	Construction d'un forage équipé de PMH à WENDOKA : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
5	Construction d'un forage équipé de PMH à NGANKO : LOT 2		8 500 000							
6	Construction d'un forage équipé de PMH à EBP Sabongari : LOT 3		8 500 000							
7	Construction d'un forage équipé de PMH au Lycée Bilingue de Sabongari : LOT 4		8 500 000							
8	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe EP YOKOSIRE	BEC	9 950 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
9	Construction d'un bloc maternel à FOULBERE	BEC	25 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
10	Viabilisation du site touristique de Bividivi	AI	100 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	27/09/2021
11	Réhabilitation de la route: piste Pastir- abattoir	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
12	Equipement du CMPJ	AG	10 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	DC	15/02/2021	11/03/2021	02/04/2021	15/04/2021	14/06/2021
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Garoua-Boulai (Sabal Ville) : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
14	Construction d'un forage équipé de PMH à EP Yokosiré : LOT 2		8 500 000							
15	Construction d'un forage équipé de PMH au marché de GOZA : LOT 3		8 500 000							
16	Construction d'un forage équipé de PMH à EP MBONGA : LOT 4		8 500 000							
17	Construction d'un forage équipé de PMH à GBAKOUSI : LOT 5		8 000 000							
18	Construction d'un forage équipé de PMH à BADAN : LOT 6		8 000 000							
19	Extension du réseau électrique pont bascule LYTEC Nagonda-Bindilili	AI	50 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
20	Construction de la piste agricole de ILA-NANMOYA	ROUTES	25 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Construction du poste agricole de BADA0	BEC	20 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
22	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EPB Sabal Ville : LOT 1	BEC	17 000 000	COMMUNE DE GAROUA BOULAI	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
23	construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles de classe EP Zamboi : LOT 2		19 050 000							
24	construction d'un bloc de deux (02) salles à EP GUIOMTE : LOT 3		17 000 000							
TOTAL			434 000 000							
COMMUNE DE MANDJOU										
1	Acquisition des terrains à Mandjou	BEC	15 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
2	Agencement des constructions à Mandjou	SPI	20 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
3	Construction de deux blocs maternels équipés de deux blocs latrines à trois compartiments à Toungou	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
4	Construction de deux (02) salles de classe avec blocs administratifs et deux (02) blocs latrine à trois (03) compartiments à Mandjoun	BEC	30 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipés à Mboutoutou	BEC	20 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Construction chambre froide de Mandjou phase 2	BEC	85 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	11/01/2021	02/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
7	Construction et équipement de deux (02) centres préscolaires communautaires à Letta et Kouba	BEC	17 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
8	Construction et équipement d'un bloc maternel à l'EP de Bindia	BEC	27 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Construction et équipement de deux(02) blocs de deux (02) salles de classe à l'EP Toungou et EP waldégori	BEC	38 100 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
10	Construction d'un dalot double sur la rivière DJADANBE	ROUTES	74 500 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	20/10/2021
11	Equipement en énergie solaire du CIS DE Bazzama et Mandjou et réhabilitation du CSI de Bazzama	BEC	35 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/07/2021
12	Construction et équipement d'une halle de vente de poisson de MANDJOU	BEC	16 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Ouverture de la route Communale BIRIGAYA-Grotte MBATOUA	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
14	Aménagement de la voirie de Mandjou sur 5Km	ROUTES	25 500 000	COMMUNE DE MANDJOU	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
TOTAL			460 100 000							
COMMUNE DE NGOURA										
1	NGONGOE: construction forage équipé de PMH : LOT 1	AI	8 500 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
2	GOUNTE: construction forage équipé de PMH : LOT 2		8 500 000							
3	GANGANGA: construction forage équipé de PMH : LOT 3		8 500 000							
4	BOHANTO (quartier MBONDA): construction d'un forage équipé de PMH : LOT 4		8 500 000							
5	NGOURA: construction de la radio communale	BEC	21 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
6	NGOURA: construction de l'ère d'abattage	BEC	30 500 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
7	Réhabilitation route communale GUIWA-YANGAMO vers NGOURA (linéaire 10km)	ROUTES	27 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	CMA de NGOURA: Equipement du bloc opératoire	AG	15 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
9	CMA de NGOURA: Réhabilitation	BEC	20 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
10	construction d'un magasin de stockage	BEC	23 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
11	EP: de NGOURA: construction logement d'absteinte	BEC	17 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021

DEPARTEMENT - LOM ET DJEREM

N°	Désignation du projet et localité de réalisation	Type de prestation	Montant prévisionnel du marché	Autorité contractante/ Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	CPC de RIGUE: construction : LOT 1	BEC	8 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
13	CPC de RIGUE: construction : LOT 2		8 000 000							
14	CPC de NGOURA: construction : LOT 3		8 000 000							
15	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP GOUNTE : LOT 1	BEC	18 000 000	COMMUNE DE NGOURA	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
16	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe EP MBOMBA : LOT 2		18 000 000							
TOTAL			247 500 000							
116	TOTAL DEPARTEMENT		2 540 768 894							

