



# JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU LITTORAL

*Mise à jour au 30 juin 2022*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


**EXERCICE 2022**

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Déconcentrés Régionaux	10	262 563 766	3
2	Conseil Régional du Littoral	34	2 428 500 000	4
3	Communauté Urbaine de Douala	108	36 583 000 384	8
4	Communauté Urbaine d'Edéa	6	3 606 764 963	20
<b>Département du Moungo</b>				
5	Services Déconcentrés Départementaux	5	341 865 000	21
6	Commune de BARE BAKEM	10	294 599 784	21
7	Commune de BONALEA	20	507 000 000	23
8	Commune de DIBOMBARI	9	306 721 860	26
9	Commune de LOUM	14	319 207 148	28
10	Commune de MANJO	2	67 000 000	30
11	Commune de MBANGA	15	391 197 796	31
12	Commune de MELONG	11	451 700 000	33
13	Commune de NJOMBE PENJA	10	236 500 000	35
14	Commune d'EBONE	9	273 200 000	37
15	Commune de MOMBO	9	253 000 000	38
16	Commune de NKONGSAMBA I	8	325 504 400	40
17	Commune de NKONGSAMBA II	5	478 703 600	41
18	Commune de NKONGSAMBA III	9	443 000 000	42
<b>Total Département</b>		<b>136</b>	<b>4 689 199 588</b>	
<b>Département du Nkam</b>				
20	Services Déconcentrés Départementaux	4	102 500 000	44
21	Commune de NDOBIAN	8	236 410 442	44
22	Commune de NKONDJOCK	11	239 500 000	45
23	Commune de YABASSI	16	369 943 187	46
24	Commune de YINGUI	11	342 700 000	48
<b>Total Département</b>		<b>50</b>	<b>1 291 053 629</b>	
<b>Département de la Sanaga Maritime</b>				
25	Services Déconcentrés Départementaux	4	80 122 000	50
26	Commune de Dibamba	10	325 612 000	50
27	Commune de Dizangue	13	378 750 000	52
28	Commune de EDEA 1	12	231 342 009	54
29	Commune de EDEA 2	13	514 965 015	55
30	Commune de MASSOCK	9	313 358 000	57

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

<b>N°</b>	<b>Désignation des MO/MOD</b>	<b>Nombre de Marchés</b>	<b>Montant des Marchés</b>	<b>N° page</b>
31	Commune de MOUANKO	13	244 025 000	58
32	Commune de NDOM	9	191 000 000	60
33	Commune de NGAMBE	9	161 950 000	61
34	Commune de NGWEI	7	222 700 000	63
35	Commune de NYANON	11	411 324 056	64
36	Commune de POUMA	20	529 000 000	65
<b>Total Département</b>		<b>130</b>	<b>3 604 148 080</b>	
<b>Département du Wouri</b>				
37	Services Déconcentrés Départementaux	1	8 673 000	68
38	Commune de Douala 1	6	291 000 000	68
39	Commune de Douala 2	11	484 000 000	68
40	Commune de Douala 3	10	2 522 031 008	70
41	Commune de Douala 4	9	241 390 000	71
42	Commune de Douala 5	12	330 999 836	72
43	Commune de Douala 6	11	328 950 000	74
<b>Total Département</b>		<b>60</b>	<b>4 207 043 844</b>	
<b>Total Région</b>		<b>534</b>	<b>60 541 602 983</b>	



## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Equipement nouveau bâtiment de la trésorerie générale de Douala	AG	50 000 000	BIP	Gouverneur/ Trésorerie Générale	AONO		30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	04/03/2023
2	Réhabilitation de la délégation régionale du MINDEVEL du Littoral : Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINDEVEL	DC		30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	04/01/2023
3	Réhabilitation de la Délégation Régionale du MINTOURL du Littoral : Lot 2		8 069 000	BIP	Gouverneur/ DRMINTOURL				01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
4	Finalisation de l'adduction d'eau potable d'Ebone	AI	38 200 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEE	AONO	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	01/09/2024
5	Construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail Douala IV	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEPIA	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
6	Réhabilitation de la DREPIA du Littoral	BEC	25 950 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEPIA	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
7	Acquisition des équipements et matériel informatique à la Délégation régionale des postes et télécommunication du Littoral	AG	13 871 000	BIP	Gouverneur/ DRMINPOSTEL	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
8	Fournitures d'équipement de sonorisation et du matériel de menuiserie à la Délégation Régionale de la Jeunesse et de l'Education Civique du Littoral	AG	25 004 579	BIP	Gouverneur/ DRMINJEC	AONO		30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	04/03/2023
9	Réalisation des travaux de l'aménagement et l'extension du CMPJ/R de New-Bell	BEC	8 672 129	BIP	Gouverneur/ DRMINJEC	DC		30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	04/02/2023
10	Réhabilitation du bâtiment devant abriter le Centre des Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) de Bonanjo	AG	74 797 058	BIP	Gouverneur/ CCRILT1	AONO		30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	04/03/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX</b>			<b>262 563 766</b>								

**CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Mise en place d'une enseigne de la Région à la limite Est (Frontière avec la région du Centre)	SPI	8 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	06/12/2022
2	Acquisition du matériel topographique au CRL	AG	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					26/09/2022
3	Acquisition du matériel informatique au CRL	AG	45 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	DC	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
4	Acquisition du matériel roulant au CRL	AG	195 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/03/2023
5	Acquisition des engins du génie civil au CRL	AG	300 000 000	BIP	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/03/2023
6	Equiperment des bureaux de l'immeuble siège du CRL	AG	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
7	Extension du bâtiment arrière de l'immeuble siège du CRL	BEC	250 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	19/07/2023
8	Restructuration des infrastructures sportives et de certaines aires de jeux existants dans la région du Littoral	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
9	Réhabilitation et entretien routier dans le département du Nkam	ROUTE	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	27/06/2023

**CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction des adductions d'eau dans le département du Wouri	AI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
11	Aménagement et réhabilitation des batiments dans certains lycées de l'Arrondissement de Douala 4e	BEC	14 950 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		23/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
12	Aménagement et réhabilitation des batiments au lycée d'Akwa Nord : Lot 1		10 050 000								26/09/2022
13	Aménagement et réhabilitation de batiments des lycées et Collèges dans le Département de la Sanaga maritime : Lot 2	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	06/12/2022
14	Aménagement et réhabilitation de batiments des lycées et Collèges dans le Département du Nkam : Lot 3		25 000 000				05/09/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
15	Construction d'un forage avec distribution à PENDIKI arrondissement de Nyanon	AI	70 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
16	Construction d'un bloc administratif au lycée de Manengwassa, Commune de LOUM	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/11/2022
17	Fourniture et Installation du courant fort à l'Hopital de district de yabassi	AI	16 500 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023

**CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Construction d'un captage, d'un réservoir de grande capacité et d'un réseau d'adduction d'eau potable par gravitation dans le canton MOYA (commune de DOBIAN) dans le département du Nkam : Lot 1	AI	120 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO					25/11/2022
19	Construction d'un captage, d'un réservoir de grande capacité et d'un réseau d'adduction d'eau potable par gravitation à MOUANGEL dans le département du Mounjo: Lot 2		120 000 000								
20	Travaux de réaménagement et de rénovation de la chambre mortuaire à l'Hopital de district de Yabassi	BEC	9 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
21	Construction d'un centre d'accueil de patients à l'hôpital régional d'Edéa	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
22	Fourniture des équipements médicaux à l'hôpital de district de LOGBABA. Commune d'Arrondissement de Douala 3e	AG	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	06/12/2022
23	Construction d'un centre de soins palliatif (maladies chroniques et addictologies: prise en charge des drogués) à l'hôpital régional de de Nkongsamba.Phase1	BEC	25 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	06/10/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
24	Entretien routier dans le Département de la Sanaga-Maritime	ROUTES	75 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/02/2023
25	Prime d'Assurance des membres du Conseil régional du Littoral	SPI	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional/CCCM (SPI)	AONO		23/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/09/2023
26	Assurance des équipements et engins de Génie-Civil du Conseil régional du Littoral	SPI	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	02/01/2024

**CONSEIL REGIONAL DU LITTORAL**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Assurance des véhicules automobiles du Conseil Régional du Littoral	SPI	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	02/01/2024
28	Réhabilitation et entretien routier du tronçon entrée lycée Japouma-entrée quartier pariso (sur 1,4 Km) arrondissement Douala 3	ROUTES	20 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO					25/11/2022
29	Réhabilitation et entretien routier du lieu dit fin goudron Defosso, arrondissement Douala 5	ROUTES	315 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	11/09/2023
30	Travaux de réhabilitation des routes en terre Dibombarie, tronçon de Yassem y compris bretelles, 4,5 Km	ROUTES	35 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO			01/09/2022	13/09/2022	14/12/2022
31	Travaux de réhabilitation et entretien du tronçon de route en terre Bessoukan-Mpobo sur 12 Km dans la Comune de Bonaléa, département du Moungo	ROUTES	40 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO					25/11/2022
32	Equipement du centre d'accueil des patients à l'hôpital Régional d'Edéa	AG	35 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	DC	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/03/2023
33	Travaux d'aménagement de la voie de desserte de Japouma au lieu dit Dieu beni, Douala 3	ROUTES	30 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	27/06/2023
34	Travaux d'aménagement du tronçon Logbikoy-carrefour Pendiki-Nkongtoma Nyahendel-Leg	ROUTES	175 000 000	Fonds Propre	Président du Conseil Régional	AONO	10/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	02/05/2023
<b>TOTAL CONSEIL REGIONAL</b>			<b>2 428 500 000</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture des consommables pour personnel des travaux en régie	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
2	Acquisition des fournitures de bureau à la Communauté Urbaine de Douala	AG	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
3	Acquisition des matériels et mobiliers de bureau à la Communauté Urbaine de Douala	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
4	Acquisition des baches et chaises	AG	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
5	Entretien des matériels, équipements et engins lourds de la CUD	SPI	185 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONO	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
6	Acquisition des lampadaires led pour le réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	19/07/2023
7	Fourniture des pièces détachées pour camions et engins lourds de la CUD	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	19/07/2023
8	Acquisition matériel électrique et électronique pour les travaux en régie	AG	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	14/10/2022	13/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/05/2023
9	Réhabilitation des salles de cérémonies (Bonabéri, Akwa, Bonanjo) de la CUD	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'oeuvre : Approvisionnement en matériaux routiers (latérite, pouzzolane, concassés, bitume et émulsifiants)	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
11	Acquisition des fontaines réfrigérantes	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	17/04/2023
12	Fourniture des pneumatiques pour le matériel roulant de la CUD	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	19/07/2023
13	Approvisionnement en matériaux routiers (latérite, pouzzolane, concassés, bitume et émulsifiants)	AG	540 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	14/10/2022	13/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/05/2023
14	Contrôle des travaux d'aménagement des aires de jeu pour loisirs et sports	SPI	34 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
15	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien des batiments administratifs à travers la ville de Douala	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
16	Entretien pour grosses réparations de véhicules	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
17	Travaux d'entretien des batiments administratifs à travers la ville de Douala	BEC	275 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
18	Travaux d'aménagement des aires de jeu pour loisirs et sports	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Fourniture des pneus ,huiles et lubrifiants pour la flotte automobile légère de la CUD	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
20	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Douala	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
21	Elaboration d'un Plan Marketing de la Ville de Douala	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
22	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien du réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	SPI	34 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
23	Travaux de réhabilitation de la Rue Ernest Betote	ROUTES	285 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
24	Travaux de construction du réseau d'éclairage public entre Makepe (cour suprême) - Beedi	AI	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
25	Cartographie locale des filières économiques dans la ville de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
26	Travaux d'entretien du réseau d'éclairage public dans la ville de Douala	AI	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
27	Travaux d'entretien et extension du réseau des feux tricolores	AI	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Travaux de maintenance et suivi du réseau d'observation hydrométéorologique de la Ville de Douala	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/07/2023
29	Contrôle des travaux d'Entretien des matériels, équipements et engins lourds de la CUD	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
30	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien courant des voiries revêtues à la commande	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
31	Etude en vue de la reconversion de la décharge municipale du PK10	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
32	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien et extension du réseau des feux tricolores	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
33	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation et sécurisation des trottoirs	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
34	Acquisition des motos, pour les missions d'inspection d'hygiène et salubrité dans la ville de Douala	AG	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
35	Travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans certaines artères de la ville de Douala	AI	560 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
36	Travaux de réhabilitation de certains mobiliers urbains (Glissières de securite, rambardes, GBA, etc....)	AI	375 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Travaux de réhabilitation et sécurisation des trottoirs	ROUTES	450 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
38	Travaux de réhabilitation de l'ancienne infirmerie sise à la base voirie Bonanjo	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
39	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement de drains dans la Ville Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
40	Contrôle technique et supervision des travaux de curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
41	Etude en vue de la réhabilitation de la station de traitement des eaux usées de l'hôpital Laquintinie	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
42	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de certains mobiliers urbains (Glissières de sécurité, rambardes, GBA, etc....)	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
43	Travaux d'aménagement de drains dans la Ville Douala	AI	270 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
44	Travaux de construction d'une mini station de traitement des eaux usées à la salle des fêtes d'Akwa	AG	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
45	Travaux de curage et calibrage de certains drains de la ville de Douala	ROUTES	570 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
46	Travaux d'entretien courant des voiries revêtues à la commande	ROUTES	1 140 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
47	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement de certaines rues en pavés	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
48	Contrôle technique et supervision des travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés dans la ville de Douala	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
49	Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la ville de Douala	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
50	Travaux d'aménagement de certaines rues en pavés	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
51	Acquisition des maillots de Football et Handball pour les équipes et les entités de la CUD	AG	48 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
52	Entretien et nettoyage des bâtiments de la CUD	SPI	160 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONO	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/07/2023
53	Construction des toilettes publiques	BEC	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
54	Fourniture et pose de nouvelles unités de climatisation à la CUD	AG	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
55	Travaux de curage des caniveaux et réseaux enterrés dans la ville de Douala	ROUTES	860 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
56	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement des voiries avec des produits innovants	SPI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(ROUTE S)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
57	Etude APD en vue de la rénovation du marché Bonamoussadi	SPI	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	10/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
58	Entretien préventif et curatif des unités de climatisation	SPI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO		26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	31/10/2023
59	Contrôle technique et supervision des travaux d'entretien curatif des voiries revêtues dans la Ville de Douala	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(ROUTE S)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
60	Travaux d'aménagement des voiries avec des produits innovants	ROUTES	1 900 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
61	Acquisition des équipements et matériels pour entretien des espaces verts en régie	AG	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO		14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	16/02/2023
62	Travaux d'entretien curatif des voiries revêtues dans la Ville de Douala	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
63	Etude en vue de la construction d'une station d'épuration au Parcours Vita de Douala	SPI	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
64	Travaux d'aménagement des locaux du GU de la CUD	BEC	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
65	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement provisoire du camp TSF de New-Bell pour le recasement des déguerpis de la douche municipale dans la Ville de Douala	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
66	Support et hébergement numéro court et SMS	SPI	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
67	Travaux de jalonnement dans la ville de Douala	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
68	Travaux d'aménagement provisoire du camp TSF de New-Bell pour le recasement des déguerpis de la douche municipale et réhabilitation du cheneau du Marché central B	BEC	235 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
69	Acquisition du module de dématérialisation de l'application NETADS	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/07/2023
70	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/07/2023
71	Contrôle technique et supervision des travaux du second œuvre d'un immeuble R + 8 des services techniques de la CUD	SPI	300 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(BEC)	AONO	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
72	Études en vue de l'aménagement du Boulevard Urbain reliant les lieux dits BOJONGO et Entrée Bienvenue sur la RN3 (Rocade des 10km)	SPI	120 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(ROUTE S)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
73	Travaux de réhabilitation et aménagement de certains équipements marchands de la ville de Douala	BEC	420 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
74	Etudes en vue de l'aménagement de la voie primaire reliant le Rond point Cité des Billes à Dibamba en passant par YATCHIKA dans la CAD 3	SPI	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
75	Contrôle technique et supervision des travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwè	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
76	Construction des postes de police à travers la ville de Douala	BEC	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
77	Etudes en vue de l'aménagement de certaines voies secondaires	SPI	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
78	Travaux de construction du parking des engins lourds de Youpwè	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
79	Travaux de réhabilitation de la signalisation horizontale de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)	AI	460 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
80	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de la signalisation horizontale de certaines voiries (Akwa, Bonanjo)	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
81	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement du site d'implantation de la pondeuse à pavés à Bomono	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	26/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
82	Travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires	ROUTES	4 750 000 128	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	28/10/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	16/11/2023
83	Contrôle technique et supervision des travaux de réhabilitation de certaines voiries primaires et secondaires	SPI	249 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(ROUTE S)	AONR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
84	Travaux d'aménagement des bases logistiques de Bonamoussadi et Deïdo	BEC	465 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	18/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/01/2024
85	Contrôle technique et supervision des travaux d'aménagement des bases logistiques de Bonamoussadi et Deïdo	SPI	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
86	Travaux d'aménagement du site d'implantation de la pondeuse à pavés à Bomono	BEC	500 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(BEC)	AONO	14/10/2022	13/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/05/2023
87	Fourniture des filtres et lubrifiants pour maintenance en régie	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
88	Acquisition du petit matériel de Génie Civil et EPI	AG	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	24/10/2022	12/12/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
89	Diagnostic du réseau d'éclairage public et du patrimoine bâti de la ville de Douala - Conception et implementation d'un système de veille intelligente d'éclairage public de la ville de Douala	SPI	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	31/10/2022	19/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/07/2023
90	Illuminations festives des fêtes de fin d'année 2022	AI	250 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
91	Travaux d'aménagement des passerelles métalliques pour la traversée de certains drains bétonnés dans la ville de Douala	AI	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
92	Curage de certaines sections des drains bétonnés	AI	470 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
93	Contrôle technique et supervision des travaux de Curage de certaines sections des drains bétonnés	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
94	Alimentation des bâtiments de la CUD en énergie solaire (Hôtel POCHARD et autres)	AI	185 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	22/05/2023
95	contrôle des travaux d'Alimentation des bâtiments de la CUD en énergie solaire (Hôtel POCHARD et autres)	SPI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
96	Maintenance de l'unité de production d'emulsion de bitume	SPI	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AOIR	14/10/2022	09/12/2022	30/12/2022	13/01/2023	15/01/2024
97	Développement et mise en place d'un Système d'Information Géographique communal (SIG métier) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AOIR	03/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	02/07/2024
98	Développement et mise en place d'une plateforme de partage et d'échange de données de l'Infrastructure de Données Géographiques (IDG) de la Communauté Urbaine de Douala	SPI	180 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
99	Evaluation du projet (fin du projet)	SPI	100 000 000	(AFD)C2D	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AOIR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023

## COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
100	Mise en place d'une comptabilité analytique	SPI	150 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONO		13/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
101	Inventaire général de base	SPI	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONO		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	06/03/2023
102	Contrôle et surveillance de travaux de plantation d'arbres dans les arrondissements de Douala 3eme et 5eme	SPI	40 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville	AONR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
103	Contrôle et surveillance de Travaux de construction d'une station de traitement de boues de vidange dans le quartier de Ngombé	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville- CCCM(AI)	AONR		25/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	09/07/2024
104	Etude en vue de la construction d'une 2e station de traitement de boue de vidange dans la ville de Douala	SPI	250 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville- CCCM(AI)	AONR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
105	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de voiries et d'équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	SPI	180 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville- CCCM(ROUTE S)	AONO	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
106	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	300 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
107	Travaux de voiries et d'équipements de proximité dans les arrondissements de Douala 3e et 5e	ROUTES	3 600 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville	AONO		28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2023
108	Appui aux Communes de Douala pour l'amélioration de leurs capacités à collecter leurs recettes propres	SPI	150 000 000	BMI-IDA	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	07/11/2022	10/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
<b>TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE DOUALA</b>			<b>36 583 000 384</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE D'EDEA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction du réseau d'éclairage public dans le centre urbain (Phase 1)	AI	110 060 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				22/08/2022	22/11/2022
2	Construction d'un pont dans la ville d'Edéa (Carrefour Marché du Bord- Tribunal d'Edéa)	ROUTES	160 501 504	BIP	Maire de la Ville	AONO			05/09/2022	19/09/2022	19/01/2023
3	Acquisition d'une niveleuse à la Communauté Urbaine de Edea	AG	125 212 496	BIP	Maire de la Ville	AONO				25/08/2022	26/09/2022
4	Travaux de construction des bâtiments devant abriter les services de la Communauté Urbaine d'Edéa, Phase 2	BEC	950 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	07/09/2022	05/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
5	Maitrise d'œuvre des travaux de construction des bâtiments devant abriter les services de la Communauté Urbaine d'Edéa, Phase 2	SPI	50 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	30/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2022	13/02/2024
6	Marché de travaux et prestations avec HYSACAM pour l'exercice 2022	SPI	2 210 990 963	BIP et Fonds Propres	Maire de la Ville	GRE A GRE	04/10/2022		14/11/2022	25/11/2023	27/11/2023
<b>TOTAL</b>			<b>3 606 764 963</b>								

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe au CES de Bomono dans le MOUNGO : Lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Préfet /CES BOMONO	AONO			05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée Bilingue de LOUM Chantier GARE dans le MOUNGO : Lot 2		35 000 000	BIP	Préfet /LYCEE LOUM CHANTIER GARE				05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
3	Achèvement des travaux de bitumage de la route Eglise EEC Manengouba- chefferie carrefour Ndongbeng	ROUTES	80 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO			05/09/2022	15/10/2022	16/01/2023
4	Achèvement construction de la préfecture de Nkongsamba	BEC	180 000 000	BIP	Préfet /PREFECTURE	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	16/07/2023
5	Réhabilitation du CDI de Nkongsamba	BEC	24 865 000	BIP	Préfet /PREFECTURE				08/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>341 865 000</b>								
<b>COMMUNE DE BARE BAKEM</b>											
1	Réhabilitation et extension de l'adduction d'eau potable du captage voisin à BARE	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un bloc de douze (12) boutiques au marché de Bare	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
3	Construction de deux (02) hangars et réaménagement d'un hangar au marché de Bare	BEC	31 099 784	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
4	Equipement du CMA de BARE	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/11/2022
5	Poursuite de la viabilisation du site echo touristique de Ekom Kam (Réhabilitation des escaliers et les passerelles d'accès au site echo touristique des chutes de Ekom Kam)	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
6	Travaux de réhabilitation de la route bitumée carrefour Yimon (inter RN n°5) - Barehock - construction d'un dalot au pk 3+300 dans la commune de Bare	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
7	Elaboration d'un plan d'insertion professionnelle et de réinsertion professionnelle des jeunes	SPI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO	13/07/2022	15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	09/01/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation du musée d'art de Bare	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	DC	13/07/2022	05/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
9	Réhabilitation du CSI de Ndom-Baken	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	17/11/2022
10	Réhabilitation du CSI de Barehock	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BARE BAKEM	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	17/11/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE BARE BAKEM</b>			<b>294 599 784</b>								
<b>COMMUNE DE BONALEA</b>											
1	Réhabilitation du tronçon de route Mbonjo - Penda Mboko (12 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				02/08/2022	01/09/2022
2	Construction du drain de Mbonjo bar, Phase III	ROUTES	55 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	GG			31/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
3	Construction d'une mini adduction d'eau à Bonalea ( Bonaberi souza, )	AI	14 500 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				06/07/2022	04/10/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'une mini adduction d'eau à Bonalea ( cassala farm	AI	14 500 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				06/07/2022	04/10/2022
5	Construction d'une mini adduction d'eau à Bonalea ( bwapaki)	AI	15 700 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				06/07/2022	04/10/2022
6	Construction d'une mini adduction d'eau à Malèkè 2	AI	14 500 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Bonaléa	AONO				16/08/2022	15/11/2022
7	Construction d'une mini adduction d'eau à Souza	AI	14 500 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Bonaléa	AONO				16/08/2022	15/11/2022
8	Construction d'une mini adduction d'eau à Kakè	AI	14 500 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Bonaléa	AONO				16/08/2022	15/11/2022
9	Acquisition d'un groupe électrogène et construction d'un local technique à la recette municipale à Souza	AG	25 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Bonaléa	DC				30/05/2022	29/07/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation de la clôture de la recette municipale à Souza	BEC	15 800 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Bonaléa	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
11	Construction des services de la comptabilité-matières à Bonalea	BEC	20 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				22/08/2022	21/11/2022
12	Construction du Centre de Santé Intégré de Kompina	BEC	50 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				22/08/2022	21/11/2022
13	Construction des services de la comptabilité-matières à Bonalea	BEC	20 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				22/08/2022	21/11/2022
14	Eclairages en lampadaires solaires des villages Penda Mboko, Malèke et Kompina	AI	25 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				08/08/2022	05/12/2022
15	Eclairages en lampadaires solaires des villages Mangamba, Mandouka, Bessoungkang, Mpobo, Mbonjo et Grand Souza	AI	50 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				30/05/2022	27/09/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Eclairages en lampadaires solaires des voies publiques de Souza	AI	50 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				30/05/2022	27/09/2022
17	Electrification de Kompina CDC Camp 2	AI	25 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				06/07/2022	04/10/2022
18	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au GBPS de Souza Gare	BEC	15 500 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				20/07/2022	20/10/2022
19	Construction d'un bloc maternel à Grand Souza	BEC	25 000 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				20/07/2022	20/10/2022
20	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au GBPS de Souza Gare	BEC	15 500 000	BIP	Maire de Bonaléa	AONO				20/07/2022	20/10/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE BONALEA</b>			<b>507 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIBOMBARI</b>											
1	Construction d'un Forage équipé d'une pompe à motricité humaine (PMH) à KAPA Centre de santé dans la Commune de Dibombari	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'une case communautaire à Babenga dans la Commune de Dibombari	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
3	travaux de Rehabilitation des certains tronçons de route en terre (Bwanjumbo-Njobwelle-Bomono ba Mbengue-Yapaki)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
4	travaux de Rehabilitation des certains tronçons de route en terre (Bomono gare - Yapaki - bomono ba mbengue - bwadibo)	ROUTES	56 721 860	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	30/01/2023
5	Rehabilitation de certains centres de santé intégré dans la commune de Dibombari	BEC	26 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	08/08/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
6	Equipement de certains centres de santé intégré dans la commune de Dibombari	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
7	Construction et equipement d'un bloc de deux salles de classe au Lycée Bilingue de BOMONO BA JEDU	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	13/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction et équipement d'un centre d'analphabétisme	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	08/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
9	Construction de salles de classe, éclairage à énergie solaire, assistance aux personnes nécessiteuses	BEC	100 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DIBOMBARI	AONO	30/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	06/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE DIBOMBARI</b>			<b>306 721 860</b>								
<b>COMMUNE DE LOUM</b>											
1	Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe au village Mabombè	AG	23 822 168	BIP	Maire de Loum		13/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
2	Projet de construction de deux (02) blocs de dix (10) boutiques chacun au Marché Central de Loum	BEC	50 000 000	BIP	Maire de Loum				25/07/2022	08/08/2022	07/11/2022
3	projet de construction d'un caniveau en béton armé	AI	27 000 000	BIP	Maire de Loum					25/05/2022	23/08/2022
4	Proje d'aménagement en pavée épaisseur 12 cm au niveau de la pénétrante de la Morgue Municipale avec espace vert	AI	10 757 147	BIP	Maire de Loum		19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	13/03/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition d'un compacteur à rouleau manuel	AG	14 000 000	BIP	Maire de Loum					25/07/2022	24/10/2022
6	Projet de construction d'un CZV dans la Commune de Loum	BEC	32 000 000	BIP	Maire de Loum			17/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	21/12/2022
7	Projet de réhabilitation du Foyer d'animation urbain	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum		16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
8	Projet de construction d'un bloc de deux salles de classe au village Mabombè	BEC	18 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum					25/07/2022	24/10/2022
9	Projet d'aménagement de la source Pambé Water	AI	19 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum		16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	10/04/2023
10	Projet de pose de contenaire dans la ville de Loum	AI	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum		12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Projet de réhabilitation de l'éclairage public dans la ville de Loum	AI	10 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum		12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
12	Projet de réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique Sanda Oumarou Groupe III avec construction du Buerau pour Directeur	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de Loum		12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
13	Aménagement des espaces extérieurs de la gare routière	BEC	42 450 000	BIP	Maire de Loum			18/07/2022	19/08/2022	29/08/2022	27/12/2022
14	Projet de construction du Hangar de Loum Chantier Gare	BEC	12 177 833	BIP	Maire de Loum						RECEPTIONNE
<b>TOTAL COMMUNE DE LOUM</b>			<b>319 207 148</b>								
<b>COMMUNE DE MANJO</b>											
1	Poursuite des travaux de construction de la gare de Manjo	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE MANJO	AONO					12/12/2022
2	Réhabilitation de la route en terre Carrefour Chomencam - Pont	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MANJO	AONO				31/10/2022	28/01/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MANJO</b>			<b>67 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MBANGA</b>											
1	Equipement de la SAR/SM de Mbanga dans la Commune de Mbanga	AG	14 500 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC					
2	Réhabilitation du Stade Municipal de Mbanga	BEC	44 997 796	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/10/2022
3	Réhabilitation de la SAR/SM de Mbanga	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC					07/09/2022
4	Réhabilitation des Ecoles Publiques G1, G2, G5 et GBPS situées dans le complexe scolaire du Centre de MBANGA	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC					07/09/2022
5	Construction d'un poste agricole à Muyuka dans la Commune de Mbanga, Département du Moungo	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					12/09/2022
6	Eclairage public dans la ville de Mbanga	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une mini-adduction d'eau potable au Quartier 1 dans la Commune de Mbanga	AI	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022
8	Construction ouvrage d'assainissement dans la ville de Mbanga, TRONÇON Quartier 2B – Quartier 1 (2 km)	ROUTES	31 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/10/2022
9	Réhabilitation Des Voiries En Terre - Tronçon Lycée Technique de Mbanga – Carrefour Njitcha et bretelles (05 km)	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022
10	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à Kotto-Mission dans l'Arrondissement de Mbanga, Département du Moungo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					15/10/2022
11	Entretien du tronçon de la route communale entrée EEC Bayong (Inter RN5)- Mbanja (04 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022
12	Ouverture de la piste agricole Thomas - Rivière Lengue (1,5km) dans l'arrondissement de Mbanga, Département du Moungo	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Rehabilitation de la piste agricole Kombe - Bakassi (6km)	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					07/09/2022
14	Rénovation de l'hotel de ville de la commune de mbanga	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	AONO					25/10/2022
15	Appui à la Société COOP SOCOPEM pour l'augmentation de la production de cacao	AG	6 700 000	BIP	COMMUNE DE MBANGA	DC	13/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MBANGA</b>			<b>391 197 796</b>								
<b>COMMUNE DE MELONG</b>											
1	MBOKAMBO : Construction d'un pont sur la rivière MESSOUNG	AI	32 090 180	BIP	Maire de Melong	AONO			06/07/2022	18/07/2022	14/11/2022
2	ETABANG : Construction d'un pont sur la rivière EDIHMEHBONG	AI	29 909 820	BIP	Maire de Melong	AONO			06/07/2022	18/07/2022	14/11/2022
3	EKOLBOUNI : Construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	44 700 000	BIP	Maire de Melong	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	MBOKOLA : Construction d'une case communautaire	BEC	30 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO				03/08/2022	31/10/2022
5	Marché de LELEM MOUANTONG : Construction d'un bloc de 10 boutiques	BEC	20 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO			18/08/2022	01/09/2022	29/11/2022
6	Marché de Melong Centre : Construction de trois blocs de 10 boutiques	BEC	60 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
7	CMPJ de Melong : Construction d'une clôture	BEC	15 000 000	BIP	Maire de Melong	DC			05/08/2022	15/08/2022	14/11/2022
8	ESSEKOU : Electrification rurale à partir de LELEM MOUANTONG	AI	50 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	12/01/2023
9	Réhabilitation du tronçon de la route en terre marché Ekanang - Mouanguel (inter route RO311) 6,5 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO				01/11/2022	30/01/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Derrière Sous-Préfecture : Travaux d'assainissement	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO				01/11/2022	01/03/2023
11	Construction de la tribune de Melong	BEC	123 000 000	BIP	Maire de Melong	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MELONG</b>			<b>451 700 000</b>								
<b>COMMUNE DE NJOMBE-PENJA</b>											
1	construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique groupe 1 de PENJA	BEC	16 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
2	construction de l'abattoir de njombé	BEC	60 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
3	entretien de la voie d'accès de la décharge et la construction d'un dalot à moulinkam	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
4	équipement de CSI de penja	AG	8 000 000	BIP	Maire de Penja	DC		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	28/10/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	équipement du CSI de Njombé	AG	8 000 000	BIP	Maire de Penja	DC		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	28/10/2022
6	équipement du CSI de Bouba	AG	8 000 000	BIP	Maire de Penja	DC		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	28/10/2022
7	construction d'un bâtiment au CSI de PENJA	BEC	14 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
8	construction des caniveaux et ouvrages d'art dans la ville de njombe tronçon Mami chat-carrefour ancienne brigade	ROUTES	26 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
9	acquisition d'un camion benne 10 roues	AG	60 000 000	BIP	Maire de Penja	AONO		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	10/03/2023
10	aménagement de la route de la N5 vers IEP de shell	ROUTES	9 500 000	BIP	Maire de Penja	AONO		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE NJOMBE-PENJA</b>			<b>236 500 000</b>								

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'EBONE</b>											
1	Travaux d'Aménagement de la chute Ejong-hé	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/11/2022
2	Travaux d'Aménagement de la voirie du cercle municipal	ROUTES	15 100 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/10/2022
3	Electrification de la Commune d'EBONE par 27 panneaux photovoltaïques	AI	34 145 560	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/10/2022
4	Revêtement du tronçon RN5-MAIRIE d'EBONE en pavés de pierres dans la Commune d'EBONE	ROUTES	20 854 440	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/10/2022
5	Equipement du Cercle Municipal et de la Salle des Actes de la Commune d'Ebone	BEC	50 100 000	FEICOM	COMMUNE D'EBONE	DC					05/09/2022
6	Travaux de construction d'un poste Agricole à MANGAMBA	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/11/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de réhabilitation de la route MANENGOLE-EBAKO (carrière de sable)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/10/2022
8	Construction d'un Centre Multifonctionnel de la Promotion des Jeunes (CMPJ)	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					27/12/2022
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BAKWAT	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE D'EBONE	AONO					28/11/2022
<b>TOTAL COMMUNE D'EBONE</b>			<b>273 200 000</b>								
<b>COMMUNE DE MOMBO</b>											
1	Travaux de construction d'un hangar de marché à Djoungo route	BEC	13 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO			15/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
2	Travaux de construction d'un hangar de marché à Djoungo rail	BEC	13 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO			15/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
3	Construction de 24 boutiques au centre urbain de Mombo	BEC	60 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO			15/09/2022	29/09/2022	26/01/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route communale Djoungo Route (inter NS) Djoungo Rail (05 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO			15/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
5	Construction d'un forage avec château au CMA de Mombo	AI	14 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO			12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
6	Equipement du CMA de Mombo	AG	15 000 000	BIP	Maire de MOMBO	DC			12/09/2022	26/09/2022	24/11/2022
7	Aménagement du CMA de MOMBO	BEC	21 000 000	BIP	Maire de MOMBO	DC			12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
8	Construction du Centre Zootechnique Vétérinaire de Mombo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de MOMBO	AONO				11/08/2022	08/11/2022
9	Travaux d'entretien du tronçon de route en terre Carrefour KOURBI-BOUBOU (8,7 Km) dans l'Arrondissement de Mombo, Département du Moungo, Région du Littoral	ROUTES	60 000 000	Fonds routier	Maire de MOMBO	AONO	25/07/2022	29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE MOMBO</b>			<b>253 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NKONGSAMBA I</b>											
1	Construction d'un bloc maternel à l'EM de EKEL KO'O	BEC	25 000 000	BIP	Maire Nkongsamba1er	AONO		22/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	15/11/2022
2	Travaux d'entretien des routes communales dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba 1er	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire Nkongsamba1er	AONO		22/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	15/11/2022
3	Travaux de rehabilitation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Nkongsamba	BEC	10 050 000	BIP	Maire Nkongsamba1er	DC		21/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	15/11/2022
4	Acquisition de deux (02) Camions benne	AG	100 000 000	BIP	Maire Nkongsamba1er	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	24/03/2023
5	Construction d'un mur de soutènement à l'hôtel de ville de Nkongsamba 1er	AI	121 081 680	BIP	Maire Nkongsamba1er	AONO		11/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	06/03/2023
6	Maitrise d'oeuvre des travaux de Construction d'un mur de soutènement à l'hôtel de ville de Nkongsamba 1er	SPI	6 372 720	BIP	Maire Nkongsamba1er	AONR		11/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	06/03/2023

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un poulaillé municipal	BEC	12 000 000	FEICOM	Maire Nkongsamba 1er	AONO	23/09/2022	21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
8	Transformation de quatre (04) forage de PMH en forage équipé d'énergie solaire	AI	24 000 000	FEICOM	Maire Nkongsamba 1er	AONO	23/09/2022	21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA I</b>			<b>325 504 400</b>								
<b>COMMUNE DE NKONGSAMBA II</b>											
1	Fourniture d'une niveleuse au profit de la Commune de Nkongsamba 2e	AG	100 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 2	AONO					20/10/2022
2	Travaux de construction d'une Cité Municipale de 20 logements de types T2(08) et T3(12) dans la Commune de Nkongsamba II	BEC	294 060 000	BIP	Maire Nkongsamba 2	AONO			20/09/2022	30/09/2022	27/07/2023
3	Maitrise d'oeuvre (Contrôle)des travaux de construction d'une Cité Municipale de 20 logements de types T2(08) et T3(12) dans la Commune de Nkongsamba II	SPI	17 643 600	BIP	Maire Nkongsamba 2	AONO			28/07/2022	08/08/2022	05/06/2023
4	Eclairage public : Fourniture et pose des lampadaires scolaires photovoltaïques dans les quartiers (Ekangté Palmiers Ekangte - CRT, Ediakap) dans la commune de NKONGSAMBA 2e	AI	40 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 2	AONO					

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de l'axe Pont Essoua - Terre Rouge (1.05km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 2	AONO					
<b>TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II</b>			<b>478 703 600</b>								
<b>COMMUNE DE NKONGSAMBA III</b>											
1	Acquisition d'un camion benne dix (10) roues	AG	60 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO			06/09/2022	22/09/2022	22/12/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route entrée EEC de Poola-Domicile Ndedi Eyango-Carrefour Wouri-Village Mboriko avec bretelle Carrefour paradis bar et Entrée carrière-Carrefour chefferie Poola	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO					14/09/2022
3	Poursuite de la construction d'une adduction en eau potable à Poola	AI	100 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	GG			01/09/2022	16/09/2022	16/12/2022
4	Construction de seize (16) boutiques à mbaessoumtou-avaiation	BEC	40 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO				17/10/2022	16/01/2023
5	travaux de construction d'une clôture, d'un restaurant et d'une salle de détente y compris l'aménagement des espaces extérieurs à l'hôtel de ville de Nkongsamba 3ème	BEC	18 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO					14/09/2022

## DEPARTEMENT DU MOUNGO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	travaux d'entretien de la route NGWA pont sur la rivière DJOUHE (2,35 km)	ROUTES	90 000 000	Fonds routier	Maire Nkongsamba 3	AONO			06/09/2022	22/09/2022	20/12/2022
7	Equipement de l'hotel de ville de Nkongsamba 3è	AG	50 000 000	FEICOM	Maire Nkongsamba 3	AONO			14/09/2022	29/09/2022	27/12/2022
8	Eclairage public en panneaux solaires dans la Commune d'Arrondissement de Nkongsamba	AI	40 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO					
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école maternelle de Poola	BEC	18 000 000	BIP	Maire Nkongsamba 3	AONO					
<b>TOTAL COMMUNE DE NKONGSAMBA II</b>			<b>443 000 000</b>								
<b>136</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>4 689 199 588</b>								

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CES DE WOURI BWELE dans le NKA : Lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Préfet /ICES DE WOURI BWELE	AONO					26/10/2022
2	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux (02) bureaux au CETIC de Kouedjou Carrefour : Lot 2		35 000 000		Préfet /CETIC DE KOUEDJOU CARREFOUR					26/10/2022	
3	Equipement de la DD MINEPDED NKAM en mobilier de bureau	AG	5 000 000	BIP	Préfet /DD MINEPDED	DC				RECEPTIONNE	
4	Construction de l'IAEB de Yabassi	BEC	27 500 000	BIP	Préfet /IAEB DE YABASSI	AONO					16/11/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>102 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE NDOBIAN</b>											
1	Equipement du pavillon mère et enfant du CMA de Ndobian	AG	10 247 058	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	DC					27/10/2022
2	Réhabilitation du tronçon de route communal SAR-SM/Hôtel de ville de Ndobian	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/09/2022
3	Travaux d'achèvement du pavillon mère et enfant du CMA de Ndobian	BEC	39 752 944	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/09/2022
4	Construction d'un Hall de Marché à Ndobian: 02 blocs de 06 boutiques + 01 bloc latrine	BEC	49 410 440	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/08/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique Primaire ( EPP) de Tongo	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/08/2022

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un Centre zootechnique et vétérinaire (CZV) à Ndobian	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/08/2022
7	Extention du Centre d'Education et d'action Communautaire (CEAC) de Ndobian: Construction des dortoirs	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/09/2022
8	Construction d'un magasin de stokage à Tongo	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOBIAN	AONO					30/08/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE NDOBIAN</b>			<b>236 410 442</b>								
<b>COMMUNE DE NKONDJOCK</b>											
1	Travaux de pose des pavés aux abords du trottoir dans la ville de Nkondjock	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO					13/10/2022
2	Travaux de réhabilitation de la voirie pour la construction des carneaux en béton armé au Centre ville de Nkondjock	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO					13/10/2022
3	Construction d'un pont semi-définitif de 8 ml de portée 4,5 m de hauteur au village NDOCKOUMA	AI	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/01/2023
4	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP Nkondjock Centre Groupe A : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	RECEPTIONNE				
5	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP Nkondjock Centre Groupe B : Lot 2		10 000 000								
6	Travaux d'extesion du réseau électrique de l'Axe Matoube-Kouedjou	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO	RECEPTIONNE				

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de forage équipé de PMH à la Mairie de NKONDJOCK Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK	AONO					18/08/2022
8	Construction de forage équipé de PMH dans la localité YAMISSANG Lot 2		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
9	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de DISSOUCK Lot 3		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
10	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de NDOCKITI 2 (Abinyam) Lot 4		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
11	Construction de forage équipé de PMH dans la localité de NJINGANG Lot 5		8 500 000	BIP	COMMUNE DE NKONDJOCK						
<b>TOTAL COMMUNE DE NKONDJOCK</b>			<b>239 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE YABASSI</b>											
1	Electrification aux lampadaires solaires de certaines localités	AI	49 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				
2	Construction du réseau Electrique du village TABAKO	AI	26 419 218	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO			02/09/2022	10/09/2022	02/12/2023
3	Réhabilitation du réseau Electrique du village BONABA	AI	9 386 020	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation du centre de formation de la femme de Yabassi : Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	DC					29/10/2022
5	Réhabilitation de l'école Maternelle de Ndogbéle : Lot 2		9 137 949				RECEPTIONNE				
6	Ouverture de la route BONEPOUPA 3 – MAMBA	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO					29/10/2022
7	Réalisation du Plan d'Occupation des Sols(POS) de Yabassi	SPI	45 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONR					06/10/2022
8	Construction du centre zootechnique et vétérinaire	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO					29/10/2022
9	Construction d'un forage NKONGMALANG (MABOM) : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				
10	Construction d'un forage MANGOULE (Entrée Njeng) : Lot 2		8 000 000				RECEPTIONNE				
11	Ouverture route rurale EEC BANYA- SITE ISH	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				
12	Lutte contre la jacinthes d'eau et autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				
13	Construction de deux Blocs de deux salles de classe	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO	RECEPTIONNE				

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction de deux logements d'astreintes pour enseignants EP SOLLE : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO			02/09/2022	10/09/2022	10/02/2023
15	Construction de deux logements d'astreintes pour enseignants EP MASOUMBOU : Lot 2		17 000 000				RECEPTIONNE				
16	Construction d'une plate forme sportive	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YABASSI	AONO			02/09/2022	10/09/2022	10/02/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE YABASSI</b>			<b>369 943 187</b>								
<b>COMMUNE DE YINGUI</b>											
1	Construction d'un complexe sportif (phase 2)	BEC	24 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					30/08/2022
2	Installation des lampadaires solaires dans certaine localités de la commune de Yingui.	AI	46 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					17/10/2022
3	Construction d'un hall de marché à Mossé	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					30/08/2022
4	Extension et renforcement du reseau d'eau de Yingui	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO	RECEPTIONNE				
5	Construction d'une centrale photovoltaïque phase I (NDEM-AKA)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					10/09/2022
6	Achat d'équipement de lutte contre l'insalubrité; la pollution et les nuisances	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	DC					10/09/2022

## DEPARTEMENT DU NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Travaux de reboisement des plans d'arbre à Yingui	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					02/09/2022
8	Réhabilitation des tronçons Nko'o-kak; Foyer Yingui-Ndokanyack; Sous préfecture-Ecole pilote; Carrefour gendarmerie-Inspection primaire-Mairie	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					19/09/2022
9	Construction d'un magasin de stockage à MANINGA	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					04/09/2022
10	Construction du CMPJ de Yingui	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO					16/10/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à LOGNANGA	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE YINGUI	AONO		02/09/2022		10/09/2022	10/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE YINGUI</b>			<b>342 700 000</b>								
<b>50</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>1 291 053 629</b>								

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux (02) bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES MALIMBA-GARE	AONO					28/09/2022
2	Réhabilitation des locaux abritant la Délégation Départementale de la SANAGA-MARITIME : Lot 1	BEC	27 247 000	BIP	Préfet / DD MINDDEVEL	AONO					18/09/2022
3	Réhabilitation de la Délégation Départementale du MINEPAT Sanaga Maritime : : Lot 2		8 000 000	BIP	Préfet /DD MINEPAT						25/10/2022
4	Réhabilitation de la Délégation Départementale Sanaga Maritime MINTOUL (DD/SM/MINTOUL) : Lot 4		9 875 000	BIP	Préfet /DD MINTOUL						27/10/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>80 122 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIBAMBA</b>											
1	Construction d'une adduction d'eau potable en énergie solaire à Missolè II	AI	60 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO					20/10/2022
2	Fourniture et pose de deux (02) transformateurs (25kva) à Pout-Njouma et Somakek	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	DC			24/08/2022	05/09/2022	06/12/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Achèvement de la réhabilitation de la ligne électrique de Pout-Njouma	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO					11/11/2022
4	Extension du réseau électrique de Bonépoupa (1.5 km) jusqu'au séminaire	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO					04/11/2022
5	Elaboration des plans d'occupation des sols (POS)	SPI	45 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	19/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	23/03/2023
6	Construction d'une adduction d'eau potable à énergie solaire à Somakek	AI	44 112 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO				05/08/2022	07/11/2022
7	Construction de trois (03) dalots sur la route Kopongo-Pout-Njouma (deux (02) à Bienkok et un(01) à Somakek	ROUTES	9 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO	19/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	21/02/2023
8	Réhabilitation de la route communale carrefour Kendeck-Pitti-Gare	ROUTES	91 000 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/01/2023
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Bessombè	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO					20/10/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Cantonnage des routes	SPI	20 000 000	FONDS ROUTIER	COMMUNE DE DIBAMBA	AONO			05/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE DIBAMABA</b>			<b>325 612 000</b>								
<b>COMMUNE DE DIZANGUE</b>											
1	Electrification Mbimbe (Ndogbog)	AI	43 500 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO			23/08/2022	02/09/2022	05/12/2022
2	Réhabilitation de trois (03) forages (Mbanda et Pitti-Dibamba)	AI	7 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					27/09/2022
3	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle publique de Irad	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					21/10/2022
4	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle publique de Mbalmayo	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	27/12/2022
5	Construction d'un centre de santé intégré à Mbongo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	27/12/2022
6	Réhabilitation des routes communales : route carrefour sous-prefecture - Mission catholique	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					01/11/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction de deux forages à motricité humaine dans les ocalités de Mbanda et Pitti Dibamba	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					04/10/2022
8	Extension du réseau d'adduction d'eau potable dans la localité de Mbongo	AI	27 700 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					17/11/2022
9	Installation des lampadaires solaires dans l'arrondissement de Dizangue	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					26/09/2022
10	Electrification de la localité de Nkondjock	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					25/10/2022
11	Construction d'un CZV à Mbongo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					04/10/2022
12	Réhabilitation de l'école publique dans le Commune de Dizangue	BEC	15 050 000	BIP	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO					04/10/2022
13	construction d'un pont sur la rivière Mbimbe au (pk 0+200) sur le tronçon carrefour Dikola (inter d57) –carrefour kounge-somse	BEC	70 000 000	Fonds Routier	COMMUNE DE DIZANGUE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	06/03/2013
<b>TOTAL DIBAMBA</b>			<b>378 750 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'EDEA I</b>											
1	Electrique monophasé dans la localité de Ongue	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO					19/09/2022
2	Réhabilitation de la route ST palmier-Mbondandick (RN 7)	ROUTES	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO				08/09/2022	09/12/2022
3	Construction d'un pont sur la rivière Ntouné dans la commune d'arrondissement de Edea 1er	ROUTES	52 520 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO			26/09/2022	06/10/2022	06/02/2023
4	Réhabilitation du CMA de Delangue : Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO					17/10/2022
5	Réhabilitation du CSINLOM AMIOH : Lot 2		20 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I						17/10/2022
6	Construction d'une chambre froide à Batombe	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/02/2023
7	Réhabilitation de la route carrefour commissariat BISSEKE-SONO SONO-Ancien Cameroun bar	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO					10/10/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction et équipement d'un centre pour analphabète dans l'arrondissement de Edea 1er	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO		08/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	06/12/2022
9	Acquisition de matériels et fournitures scolaires	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	DC	13/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
10	Appui aux GIC REVMOUA	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA I	DC	19/09/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	19/12/2022
11	Travaux de construction de la clôture et aménagement VRD à l'Hôtel de ville d'Edea 1er	BEC	149 020 644	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
12	Travaux de construction de la salle d'archives à l'Hôtel de ville d'Edéa 1er	BEC	24 822 009	BIP	COMMUNE D'EDEA I	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'EDEA I</b>			<b>231 342 009</b>								
<b>COMMUNE D'EDEA II</b>											
1	Construction d'un Forage au CSI de NGONGA	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO				07/09/2022	08/12/2022
2	Equipement du Bloc Maternité du CSI de MALIMBA FARM	AG	8 924 909	BIP	COMMUNE D'EDEA II	DC			07/09/2022	19/09/2022	20/10/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement de trois (03) CSI (MALIMBA FARM, MALIMBA Urbain, MALIMBA Gare)	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	DC			07/09/2022	19/09/2022	20/10/2022
4	Extension de la ligne électrique Poutloloma 1 - Poutloloma 2	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO					21/11/2022
5	Construction d'un cercle municipal à Edea II	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO					22/11/2022
6	Réhabilitation des routes communales tronçon Malimba 2 (Cité ouvrière) EKITE IV ( Village pilote) EKITE III (Rose croix)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO			11/10/2022	21/10/2022	23/01/2023
7	Construction et équipement d'un Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) à dans la Commune d'Arrondissement d'Edéa 2	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	15/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/02/2023
8	Construction d'un centre d'alphabétisation fonctionnelle à Ekite	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO	16/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/02/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ekite Pilote Groupe 1 : Lot 1	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II	AONO					27/10/2022
10	Construction d'un bloc maternel à GEPS Ekite : Lot 2		25 000 000	BIP	COMMUNE D'EDEA II						19/10/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux d'entretien de la route Pont-NKAK-NDEMBE y compris les constructions de deux dalots C3,70 km	ROUTES	200 000 000	Fonds Routier	COMMUNE D'EDEA II	AONO			07/09/2022	19/09/2022	20/03/2023
12	Maitrise d'œuvre des travaux d'entretien de la route Pont-NKAK-NDEMBE y compris les constructions de deux dalots C3,70 km	SPI	10 000 000	Fonds Routier	COMMUNE D'EDEA II	AONO			30/08/2022	09/09/2022	07/04/2023
13	Travaux d'électrification du village POUTLOLOMA en énergie solaire	AI	51 040 106	PNDP	COMMUNE D'EDEA II	DC					23/01/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'EDEA II</b>			<b>514 965 015</b>								
<b>COMMUNE DE MASSOCK</b>											
1	Construction d'une adduction d'eau à Ngogmbog : Lot 1	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/12/2022
2	Construction de deux (02) forages de PMH dans les localités de Onna et Issondje 2 : Lot 2		16 000 000								
3	Construction de deux forages (Nkaka, Nguibassal)	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO					16/11/2022
4	Acquisition d'un camion benne à la mairie de Massock	AG	55 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	20/10/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un hangar de marché à Nkom	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO					16/11/2022
6	Construction d'un magasin de stockage à Songmbengue	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO					16/11/2022
7	Réhabilitation de la piste agricole du tronçon Ibom-Songuen chefferie- Mahohi	AG	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO					16/11/2022
8	Appui aux CTD pour l'électrification rurale	AG	90 858 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	20/10/2022
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Kahn	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE MASSOCK	AONO				09/09/2022	12/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE MASSOCK</b>			<b>313 358 000</b>								
<b>COMMUNE DE MOUANKO</b>											
1	Equipement de la case communautaire de Pongo Songo	AG	8 025 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/12/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ndogmongo	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	GG	09/09/2022		10/10/2022	21/10/2022	23/01/2023

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une mini adduction en eau potable à Bemengue	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO			22/08/2022	01/09/2022	02/12/2022
4	Eclairage public en lampadaires solaires	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO				18/08/2022	18/11/2022
5	Construction de trois (03) puits dans la Commune de Mouanko	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO					27/10/2022
6	Equipement du CMA de Mouanko : Lot 1	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC	28/07/2022	22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/10/2022
7	Equipement du CSI de DIBONGO : Lot 2		8 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO						
8	Equipement du CSI d'OLOMBE : Lot 3		8 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO						
9	Réhabilitation des tronçons de route communales : carrefour Mouanko centre Nkangazk, carrefour Ndogmongo bord de Ndogmongo	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/01/2023
10	Construction d'un magasin de stockage dans la commune de Mouanko	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	GG	08/09/2022		10/10/2022	21/10/2022	23/01/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Equipement du CMPJ de Mouanko	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	DC	28/07/2022	22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/10/2022
12	Aménagement du site touristique de Maiemberg	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	GG	08/09/2022		10/10/2022	21/10/2022	23/01/2022
13	Construction de quatre blocs latrines à six compartiments dans les écoles publiques de Bemengue, Ndogmongo, Maldjedou et Dibongo	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MOUANKO	AONO					02/11/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE MOUANKO</b>			<b>244 025 000</b>								
<b>COMMUNE DE NDOM</b>											
1	Equipement de la case communautaire y compris un pylone haubane en énergie solaire	AG	22 500 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	DC		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	31/10/2022
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle de Lelo	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO					12/10/2022
3	Equipement en matériel médical de trois (03) CSI à Likound-Ndogmongo, Kombe II et Bodbadjang	AG	24 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	DC		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	31/10/2022
4	Réhabilitation de trois (03) bâtiments de deux (02) salles de classe à l'école publique de Ndom centre	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO					12/10/2022
5	Réhabilitation de la route Omeng-Ndebi-Bisseng avec construction d'un dalot sur Bako'o	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO					12/09/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'une mini-adduction d'eau potable sur forages existant dans la localité de NDOM CENTRE : Lot 1	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO					12/09/2022
7	Construction d'une mini-adduction d'eau potable sur forages existant dans la localité de NINDJE : Lot 2		8 000 000								
8	Rehabilitation de la route MBONGO-TOUBANGOM-NGOK-NGUIMBONG-MAHND : Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NDOM	AONO	07/02/2021	14/03/2022	31/03/2022	11/04/2022	12/07/2022
9	DALOT sur MALOUNGUE et reprofilage de la route LOGMBANGA-DINGOM : Lot 2		20 000 000								
<b>TOTAL COMMUNE DE NDOM</b>			<b>191 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGAMBE</b>											
1	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Singang et Nkakbom : Lot 1	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO					19/09/2022
2	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Bakombe 2 et Ngambe 3 : Lot 2		17 000 000								
3	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Yoi et Nyee : Lot 3		17 000 000								

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Ngambe 4 et Ngambe 1 : Lot 4	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO					19/09/2022
5	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les villages de Essieng et Nkam : Lot 5		17 000 000								
6	Réhabilitation de l'école publique de Bodipo	BEC	12 950 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO		02/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	30/12/2022
7	Réhabilitation de la route communal inter (R0315) Botbea-Massangui	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO				06/09/2022	07/12/2022
8	Reboisement de certains sites dans la commune de Ngambe	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	21/04/2022
9	Construction des logements d'astreintes pour enseignants ( 01 bloc de 02 logements)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGAMBE	AONO				06/09/2022	07/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE NGAMBE</b>			<b>161 950 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
<b>COMMUNE DE NGWEI</b>												
1	Réhabilitation de deux forages à Makek Song Gwem et Mapoubi (Log Kamdje) : Lot 1	AI	7 500 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	
2	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les localités Log Bii et Ikonde village : Lot 2		16 000 000							06/09/2022	16/09/2022	19/12/2022
3	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Salopa, EP de Lep Likung Boomabong, Dingombi et EP de Song Ndong : Lot 3		42 500 000				22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	20/12/2022		
4	Aménagement et construction de vingt (20) boutiques au quartier PK 16 à Seppe	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	30/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	
5	Construction d'une adduction d'eau potable à énergie solaire à Ndjoklouloumbe	AI	44 700 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/01/2023	
6	Construction d'une mini centrale solaire à Mapan Song Tonye	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	20/12/2022	
7	Construction de trois (03) blocs de latrines dans les écoles publiques de Ndjoklouloumbe, Ndokok et Ebombe	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE NGWEI	AONO	04/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/01/2023	
<b>TOTAL COMMUNE DE NGWEI</b>			<b>222 700 000</b>									

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE NYANON</b>											
1	Acquisition du matériel de réparation des véhicules et engins	AG	7 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	16/09/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	15/12/2022
2	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	7 514 800	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	16/09/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	15/12/2022
3	équipement en matériel informatique des télécentres communautaires et polyvalents de NYANON et SONGMBOG	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2022
4	Acquisition du matériel d'entretien des bâtiments communaux	AG	5 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE NYANON	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2022
5	Construction d'une ligne électrique triphasée dans la localité de Yitog (Lycée technique)	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
6	Projet de construction de vingt (20) boutiques au marché communal de la ville de Nyanon	BEC	85 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO				29/08/2022	27/12/2022
7	Réhabilitation de la route Kai-Song Bikou-Bodi (11 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO					22/09/2022

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'une mini centrale solaire dans la localité de Mahonda	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO				29/08/2022	27/12/2022
9	Réhabilitation de la mini adduction d'eau potable de Nyanon	AI	44 110 000	BIP	COMMUNE DE NYANON	AONO					22/09/2022
10	Construction de (04) Quatre ponts sur la route communale BOUMBANGA-NDAMBOG d'un linéaire total de 22 ml	ROUTES	99 199 256	Fonds routier	COMMUNE DE NYANON	AONO			05/09/2022	15/09/2022	16/03/2023
11	Construction de (20) Vingt boutiques, d'un réceptacle d'ordures et d'un bloc de (03) Trois latrines au marché de NYANON,	BEC	66 000 000	COMMUNE/PND	COMMUNE DE NYANON	DC				15/08/2022	15/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE NYANON</b>			<b>411 324 056</b>								
<b>COMMUNE DE POUMA</b>											
1	Eclairage à panneaux solaires de la ville de Pouma	AI	42 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/09/2022
2	Equipement CSI de Nkongga : Lot 1	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	DC	RECEPTIONNE				
3	Equipement CSI de Songsimouth : Lot 2		8 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA		RECEPTIONNE				
4	Equipement CSI de Makop Logbako'o : Lot 3		8 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA		RECEPTIONNE				

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations	
5	Réhabilitation des routes à Pouma centre	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/08/2022	
6	Aménagement de l'entrée principale de la ville de Pouma	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/09/2022	
7	Réhabilitation des salles de classe à l'école publique de Sakba Yeme centre	BEC	16 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/08/2022	
8	Réhabilitation du CSI de Hegba Pouma	BEC	26 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/08/2022	
9	Construction des logements d'astreinte à Minomindjock : Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO		02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023	
10	Construction des logements d'astreinte à Sokelle 1 : Lot 2		17 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA			02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023	
11	Construction des logements d'astreinte à Makop Logbako'o : Lot 3		17 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA							29/09/2022
12	Construction logement d'astreinte à Sibongo : Lot 4		17 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA			02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/01/2023	
13	Construction d'un magasin de stockage à Pouma	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/09/2022	

## DEPARTEMENT DE LA SANAGA MARITIME

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Construction d'une case communautaire à Nkondjock	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO					29/09/2022
15	Construction de deux (02) forages à Sibongo (Song Bikai) et Makop Logbako'o : Lot 2		16 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA						29/09/2022
16	Equipement de la case communautaire de Nkondjock	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	DC					29/09/2022
17	CANTONNAGE SUR LES TRONCONS DES ROUTES REGIONALES BITUMÉES T1 : POUMA-SONGBENGUE (23,6 km) ; T2 : SAKBAYEME-HOPITAL SAGBAYEME (1,8 km) ; T3 : BOULEVARD DES ANGES-ENTREE CARRIERE (2,2km) ; T4 : INTER RN3-CARREFOUR SAINT ANDRE-HOPITAL SAINT ANDRE (1,6 km) ; T5 : INTER RN3-SIBONGO (8,9 km) DANS LA COMMUNE POUMA	ROUTES	25 000 000	Fonds Routier	COMMUNE DE POUMA	GG		02/09/2022	12/09/2022		13/03/2023
18	CONSTRUCTION D'UN DALOT TRIPLE 2,5 X 2,5 X 3 SUR LA RIVIERE LEPSO'O AU PK 1+00 DE LA ROUTE CARREFOUR COMMISSARIAT – STADE SONG WOGA	ROUTES	80 000 000	Fonds Routier	COMMUNE DE POUMA	AONO		02/09/2022	12/09/2022		10/01/2023
19	CONSTRUCTION DU PONT SUR LA RIVIERE NYET AU PK 0+700	ROUTES	80 000 000	Fonds Routier	COMMUNE DE POUMA	AONO		05/09/2022	15/09/2022		13/01/2023
20	CONSTRUCTION DE 03 BLOCS LATRINES DANS LES ECOLES PUBLICS DE LA COMMUNE DE POUMA	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE POUMA	AONO	29/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE POUMA</b>			<b>529 000 000</b>								
<b>130</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>3 604 148 080</b>								

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Réhabilitation bâtiment centre social de deido II	BEC	8 673 000	BIP	Préfet /Centre Social de Déido II	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>8 673 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUALA I</b>											
1	Fourniture de trois véhicules utilitaires de type pick-up 4x4	AG	120 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
2	Equipement de la Case Municipale Multifonctionnelle de GRAND MOULIN	AG	9 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
3	Construction d'une Galerie Socio-culturelle à Koumassi-Bali (le long de la rue 1.125)	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/02/2023
4	Aménagement en pavés autobloquants du prolongement de la rue Dobell(rue 1416) :bretelle reliant le boulevard de la liberté à la besséké (lineaire 100ml) à AKWA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	23/01/2023
5	Réhabilitation des Ecoles Maternelles Municipales Bilingue(EMMB) de Douala 1er :EMMB Deido, EMMB Grand Moulin, EMMB New-Deido, EMMB Nkongmondo, EMMB Bessengue	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	23/01/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à EP de New-Deido	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA I	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/10/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA I</b>			<b>291 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUALA II</b>											
1	Construction d'une clôture autour du cimetière de NEW BELL	BEC	100 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA II	AONO					01/09/2022

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un hangard pour le centre de traitement d'ordures ménagers	BEC	40 000 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA II	AONO					24/08/2022
3	Travaux de pose de la pelouse au stade municipal FAMPOU David Dagobert	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
4	Aménagement d'un espace vert au carrefour Nelson Mandela	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
5	Réhabilitation du CMA de CONGO I	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
6	Construction de la clôture de CMA de CONGO I	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
7	Travaux d'aménagement en pavé Autobloquants des rues 2499,2546,2575	ROUTES	85 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
8	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants des rues 2775: 50 ml et des travaux connexes	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
9	Réhabilitation de 04 salles de classes et travaux connexes à l'Ecole Maternelle de Youpwé	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
10	Travaux de réhabiltzation d'un bloc de trois salles de classe et toilettes à l'EP de Bonapriso	BEC	25 000 000	PNDP	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
11	Travaux de construction d'un dalot et caniveaux d'assainnement au quartier New Town Aéroport	AI	30 000 000	Fonds Routiers	COMMUNE DE DOUALA II	AONO		25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022	
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA II</b>			<b>484 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE DOUALA III</b>											
1	Achat des engins: niveuleuse, tractopelle, pelle-chargeuse	AG	300 000 000	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(AG)	AONO					28/10/2022
2	Travaux d'extension de l'hôtel de ville de Douala 3e	BEC	1 895 678 208	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III - CCCM(BEC)	AONO		25/08/2022	02/09/2022		02/02/2022
3	Maitrise d'oeuvre pour l'extension de l'hôtel de ville	SPI	92 925 400	FEICOM	COMMUNE DE DOUALA III	AONO		25/08/2022	02/09/2022		02/02/2022
4	Réhabilitation de l'Ecole Publique de LOGBESSOU	BEC	13 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO					16/11/2022
5	Construction d'un Hall de vente de poisson à JAPOMA	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO			25/08/2022		25/11/2022
6	Construction d'un fumoir à JAPOMA	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO			25/08/2022		25/11/2022
7	Aménagement de la voirie sous-préfecture-commissariat central	ROUTES	100 000 000	BIP/Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO			25/08/2022		25/11/2022
8	Réhabilitation du tronçon de route COGEFAR-PLATEAU SOPOM	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO		25/08/2022	02/09/2022		02/02/2022

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	FOURNITURE DU MATERIEL DIDACTIQUE (PAQUET MINIMUM) AUX ECOLES PUBLIQUES DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 3 DEPARTEMENT DU WOURI - REGION DU LITTORAL	AG	11 427 400	BIP	COMMUNE DE DOUALA III	AONO				25/08/2022	25/11/2022
10	TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DE LA VOIE EN PAVES DU CENTRE ADMINISTRATIF DE L'ARRONDISSEMENT DE DOUALA 3ème, DEPARTEMENT DU WOURI	ROUTES	50 000 000	Fonds propres	COMMUNE DE DOUALA III	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/02/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA III</b>			<b>2 522 031 008</b>								
<b>COMMUNE DE DOUALA IV</b>											
1	Construction d'un dalot en béton armé de 2,22x1,50x14,00 ml au village BONAMATOUBE	ROUTES	21 273 604	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/11/2022
2	Construction d'un dalot double en béton armé de 2,22x1,50x7,00 ml au village BONAMIKANO dans l'Arrondissement de Douala 4ème	BEC	26 976 392	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
3	Construction d'un bloc maternel à SODIKO VILLAGE dans la Commune de Douala 4ème : Lot 1	BEC	27 361 888	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de SODIKO village : Lot 2		24 388 116								
5	Réhabilitation de la route entrée Forêt bar-Pont à bois (900ml) au quartier Bilingue	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/11/2022

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/11/2022
7	Construction de CMPJ de BONAMIKANO	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/01/2023
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à EP Anglophone de BOJONGO	BEC	24 390 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
9	Construction des logements d'astreintes	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA IV	AONO	26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	02/12/2022	
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA IV</b>			<b>241 390 000</b>								
<b>COMMUNE DE DOUALA V</b>											
1	Lutte contre la Jacinthe d'eau et des autres plantes aquatiques envahissantes	SPI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/11/2022
2	Construction d'un forage au GBPS de MASSOUMBOU : Lot 1	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO					09/09/2022
3	Construction d'un forage au CSI de BONANGANG		8 500 000								26/08/2022

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Fourniture des équipements en matériel médical au CMA de BEPANDA	AG	44 500 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	DC					25/08/2022
5	Equipement du CMA de la CITE SIC	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	DC					25/08/2022
6	Travaux d'achèvement de la construction d'un bâtiment R+1 pour hospitalisation au centre médical d'Arrondissement (CMA) de BEPANDA 7ème	BEC	47 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO					09/09/2022
7	Construction d'un magasin de stockage à MASSOUMBOU	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO					09/09/2022
8	Travaux de construction d'un bâtiment d'hospitalisation du CMA de la CITE SIC	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA V	AONO					09/09/2022
9	Entretien et nettoyage permanent et journalier des batiments de la Commune d'Arrondissement de Douala 5 LOT 1	SPI	17 333 330	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/09/2023
10	Entretien et nettoyage permanent et journalier des batiments de la Commune d'Arrondissement de Douala 5 LOT 2	SPI	6 666 506	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/09/2023
11	Activités de gardiennage, surveillance et de contrôle des accès à l'immeuble siege de la Mairie, la Fourriere Municipale et la Résidence du Maire	SPI	35 500 000	Fonds Propres	COMMUNE DE DOUALA V	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/09/2023

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	entretien du tronçon de route terminus BONAMOUSSADI VILLAGE VERS CARRIERE (0,6km) dans la Commune d'Arrondissement de Douala 5ème	ROUTES	80 000 000	Fonds Routier	COMMUNE DE DOUALA V	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA V</b>			<b>330 999 836</b>								
<b>COMMUNE DE DOUALA VI</b>											
1	Construction d'un centre zootechnique vétérinaire à douala 6	BEC	32 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO					RECEPTIONNE
2	Construction d'un bâtiment R+1 pour bibliothèque à MANOKA CENTRE-PLATEAU à Douala 6ème	BEC	56 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/12/2022
3	Construction d'un bloc de boutiques à KWANSI, MANOKA CENTRE	BEC	38 050 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/12/2022
4	Travaux de pavage :tronçon quartier KWANSI-PLATEAU à MANOKA CENTRE dans l'Arrondissement de Douala 6ème	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
5	Extension du réseau électrique de MANOKA CENTRE	AI	40 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
6	Fourniture et installation de 50 lampadaires solaires dans la Commune d'Arrondissement de Douala 6ème	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
7	Construction d'un Hall de vente de poisson à KOMBO MOUKOKO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/12/2022

## DEPARTEMENT DU WOURI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un Hall de vente de poisson à KANGUE FRENCH	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO			25/08/2022	02/09/2022	02/12/2022
9	Réhabilitation d'une salle de classe à l'Ecole Publique de KANGUE FRENCH : Lot 1	BEC	5 950 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	DC			25/08/2022	02/09/2022	02/11/2022
10	Réhabilitation d'une salle de classe à l'Ecole Publique de KANGUE FRENCH : Lot 2		5 950 000								
11	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de KOOH	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE DE DOUALA VI	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	22/12/2022
<b>TOTAL COMMUNE DE DOUALA VI</b>			<b>328 950 000</b>								
<b>60</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT</b>		<b>4 207 043 844</b>								

