



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'EST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	6	366 925 000	3
2	Communaute Urbaine de Bertoua	12	675 714 284	4
Département de la Boumba et Ngoko				
3	Services Déconcentrés Départementaux	2	37 500 000	5
4	Commune de Gari Gombo	19	375 770 000	5
5	Commune de Moloundou	10	297 950 000	6
6	Commune de Salapoumbé	12	317 660 000	7
7	Commune de Yokadouma	12	445 600 000	8
Total Département		55	1 474 480 000	
Département du Haut-Nyong				
8	Services Déconcentrés Départementaux	9	1 096 901 315	10
9	Commune d'Abong-Mbang	14	248 325 000	10
10	Commune d'Angossas	18	280 000 000	11
11	Commune d'Atok	11	259 300 000	13
12	Commune de Dimako	10	372 450 000	13
13	Commune de Doumaintang	12	181 000 000	14
14	Commune de Doumé	11	197 000 000	15
15	Commune de Lomié	12	342 500 000	16
16	Commune de Mboma	10	271 300 000	17
17	Commune de Messamena	13	357 850 000	17
18	Commune de Messok	11	273 000 000	18
19	Commune de Mindourou	14	260 500 000	19
20	Commune de Ngoyla	15	348 710 000	20
21	Commune de Nguelemendouka	10	158 700 000	21
22	Commune de Samalomo	10	322 410 000	22
Total Département		180	4 969 946 315	
Département de la Kadey				
23	Services Déconcentrés Départementaux	3	123 750 000	23
24	Commune de Batouri	9	234 950 000	23
25	Commune de Kentzou	11	263 500 000	24
26	Commune de Kette	9	230 500 000	25
27	Commune de Mbang	12	230 250 000	26
28	Commune de Ndelele	11	232 000 000	27
29	Commune de Nguelebok	14	340 660 000	27
30	Commune d'Ouli	8	253 500 000	29
Total Département		77	1 909 110 000	

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département du Lom et Djerem				
31	Services Déconcentrés Départementaux	3	119 000 000	30
32	Commune de Belabo	13	299 950 000	30
33	Commune de Bertoua 1er	9	296 450 000	31
34	Commune de Bertoua 2ème	8	278 000 000	32
35	Commune de Betaré Oya	11	279 850 000	33
36	Commune de Diang	35	750 270 000	34
37	Commune de Garoua Boulai	13	370 500 000	36
38	Commune de Mandjou	19	355 000 000	37
39	Commune de Ngoura	11	302 809 247	39
Total Département		122	3 051 829 247	
Total Région		452	12 448 004 846	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un forage - Prison centrale de Bertoua	AI	8 876 000	BIP	Gouverneur/ Prison Centrale	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	08/08/2023
2	Réhabilitation de la prison centrale	BEC	41 049 000	BIP	Gouverneur/ Prison Centrale	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
2	Réhabilitation de la délégation Régionale de l'éducation de base de l'Est	BEC	40 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEDUB	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
3	Travaux préparatoires de la construction de la délégation Régionale de l'éducation de base	BEC	70 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEDUB	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	27/11/2023
3	Construction de la délégation Régionale de l'EST du MINSEP	BEC	95 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINSEP	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/10/2023
4	Réhabilitation de la délégation Régionale du MINDEVEL	BEC	12 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINDEVEL	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
4	Equipement de la DREPIA/EST	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	DC	24/02/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
5	Sécurisation administrative et physique de la station aquacole de Bertoua - DREPIA/EST	AI	15 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
5	Equipement en matériel informatique de la DREPIA/EST	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR MINEPIA	DC	24/02/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
6	Réhabilitation du CAM de Bertoua	BEC	25 000 000	BIP	Gouverneur/ CAM de Bertoua	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
6	Réhabilitation de la Cour d'Appel de l'Est	BEC	25 000 000	BIP	Gouverneur/ Cour d'Appel	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			366 925 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Fourniture et Installation des illuminations festives à l'occasion des fêtes de fin d'année 2023	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	11/09/2023	05/10/2023	23/10/2023	02/11/2023	04/12/2023
2	Achat de trois (03) kits sonores complets (parc sembe, Hôtel de ville, pole Artcam)	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
3	Réhabilitation et extension de la salle du Pole Artcam	BEC	50 714 284	BIP	Maire de la Ville	AONO	23/12/2022	23/01/2023	09/02/2023	20/02/2023	20/06/2023
4	Construction du marché de Kano	BEC	100 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	AONO	10/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	21/11/2023
5	Réhabilitation des voiries au quartier Mokolo 1 SEMBE: rue parc Sembe -rue Nyo'o Daniel; rue carrefour chefferie Mokolo 1 Camtel-Nyo'o Daniel; rue parc Sembe-carrefour BUNEC; rue carrefour petite pygmée-Hotel Fanga; rue derrière pain d'or-sortie SMY hôtel	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
6	Aménagement des trottoirs sur l'axe carrefour CRTV-Rectorat de l'Université de Bertoua	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Fourniture des matériaux pour la fabrication des pavés et dalettes (granulats, ciments, fers...)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	26/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/03/2023
8	Fourniture et pose de 65 lampadaires à énergie solaire dans certains quartiers de la ville: Kpokolota (35); Radio-Birondo (30)	AI	90 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Raccordement au réseau Enéo de l'Hotel de ville de Bertoua Lot 1	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
10	Branchement des réseaux d'eaux et électricité à la gare routière de Bertoua Lot 2		40 000 000				02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
11	Achat de deux pick-up et un Prado pour le compte de la CUB	AG	140 000 000	FEICOM	Maire de la Ville	DC	EN COURS DE PASSATION	16/01/2023	06/02/2023	20/02/2023	21/04/2023
12	Acquisition et sécurisation des réserves foncières (100 ha) de la CUB (phase I)	AI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BERTOUA			675 714 284								

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation IAEB Gari-Gombo	BEC	7 500 000	BIP	Préfet / IAEB GARI-GOMBO	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction IAEB SALAPOUMBE	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB SALAPOUMBE	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			37 500 000								
COMMUNE DE GARI - GOMBO											
1	Construction d'un gare routière à GARI-GOMBO	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	CMA GARI-GOMBO : Construction d'un bloc maternité	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
3	Construction d'un forage équipé de PMH à MESSE Lot1	AI	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction d'un forage équipé de PMH au Quartier Général GARI-GOMBO Lot2		8 000 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à KELEMBA Lot3		8 000 000								
6	EPP KONGO : construction d'un logement d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	KOUNDENG-GARI GOMBO : ouverture de la piste agricole (7km)	ROUTES	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
8	GARI-GOMBO : Réhabilitation de la voirie (15km)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
9	CMA GARI-GOMBO : Construction d'un bloc maternité	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
10	CMA GARI-GOMBO : Acquisition du matériel d'écographie	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	GRIBI : Construction d'un hangar de marché Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
12	MBIALI : Construction d'un hangar de marché Lot 2		25 000 000								
13	MOMZOPIA: Construction d'un hangar de marché Lot 3		25 000 000								
14	PAYA : Construction d'un hangar de marché Lot 4		25 000 000								
15	MBOTOUNDOU : Construction d'un hangar de marché Lot 5		25 000 000								
16	GARI GOMBO : Construction d'un poste agricole	BEC	23 500 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
17	GARI-GOMBO : Construction d'un fumoir	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
18	Amenagement d'un parc pour gros porteur à GARI-GOMBO	AI	13 840 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
19	EPP MOMPOUO : construction d'un bloc de deux salle de classe	BEC	23 430 000	BIP	Maire de la Commune de Gari Gombo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE DE GARI - GOMBO			375 770 000								
COMMUNE DE MOLOUNDOU											
1	Construction du poste agricole de Moloundou, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et ngoko, Région de l'Est	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
2	Construction des logements d'astreinte dans certaines École Publique Primaire et formations de Santé de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 1: EPB MOLOUNDOU (bloc de 2 logements d'astreinte)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
3	Construction des logements d'astreinte dans certaines École Publique Primaire et formations de Santé de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 2: CMA KIKA (bloc de 2 logements d'astreinte)		20 000 000								
4	Construction des logements d'astreinte dans certaines École Publique Primaire et formations de Santé de l'Arrondissement de Moloundou. Lot 3: CSI YENGA (1 logement d'astreinte)		10 000 000								

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Reprofilage de certains axes routier en terre dans la Commune de Moloundou (Carrefour Welcome – Pont sur la Loupé et l'axe Carrefour Djoka Djoka – Port SEFIC) huit (08) km, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'une mini Centrale photovoltaïque dans certains villages de l'Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est. Lot 1: Village MBANGOYE 1	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Construction d'une mini Centrale photovoltaïque dans certains villages de l'Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est. Lot 2: Village KIKA		50 000 000								
8	Réhabilitation de la route Communale Moteng - Cacaoyère Municipale (08) Km, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	ROUTES	43 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'École Publique Primaire de Mbateka-Djong, Arrondissement de Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
10	Construction d'une ferme piscicole hors sol à Moloundou, Département de la Boumba et Ngoko, Région de l'Est	AI	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Moloundou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
TOTAL COMMUNE DE MOLOUNDOU			297 950 000								
COMMUNE DE SALAPOUMBE											
1	Achèvement du bloc maternel de Salapoumbe	BEC	12 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	23 430 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
3	Fourniture et pose de 50 lampadaires dans le center urbain de Salapoumbe	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à Ngolla 125	BEC	23 430 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation du CSI de Mikel	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
6	Achèvement d'un bloc de deux salle de classes à Ngolla 115	BEC	12 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	22/06/2023
7	Extension du réseau de l'Energie solaire dans les localités de N'Ioné et Tekele- Tigandi	AI	9 800 000	fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Construction du bâtiment abritant les services du Receveur municipal	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/07/2023
9	Ouverture piste agricole Lopamgo-Boumba	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
10	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte à Otélé Mawa	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
11	Réhabilitation de la route Communale Ndongo-Nynouma (27km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
12	Construction d'une gare routière à Salapoumbe	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Salapoumbe	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
TOTAL COMMUNE DE SALAPOUMBE			317 660 000								
COMMUNE DE YOKADOUMA											
1	Lot 1: Entretien de la route communale en terre à Momjepoum. Axe : Internationale N°10- Rivière Boloko.	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Lot 2:Entretien des routes communales : Aex : Carrefour Martin- Carrefour Eglise Catholique ; Axe : Carrefour Nyabonda- Rivière Limoe.		70 000 000								
3	Réhabilitation de 4 salles de classes à l'EPP de Mézioug	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
4	Acquisition et pose de 25 lampadaires solaires au centre urbain	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
5	Réhabilitation CMPJA de Yokadouma	BEC	15 100 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de cinq (05) équipés de PMH plus clôture dans les localités de (Mopouo, Nampella, Newton 2, et Bienemama- Nouveau, Congo (Carrefour Sengbot)	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
7	Acquisition du matériel informatique au profit CPFF de Yokadouma	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	DC	17/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	16/05/2023
8	Construction de deux logements d'astrientes pour enseignant) l'EPP de Mbol 12	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
9	Acquisition et pose de 15 lampadaires. Axe : Rond-point Éléphant- Préfecture	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
10	Réhabilitation de la piste agricole. Axe : Ngatto Nouveau- Zoulabot Nouveau.	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
11	Construction d'une ferme Avicole Municipale Momesseng	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Construction d'un complexe commercial à Yokadouma	BEC	92 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yokadouma	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
TOTAL COMMUNE DE YOKADOUMA			445 600 000								
45	TOTAL DEPARTEMENT DE LA BOUMBA ET NGOKO		1 474 480 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Maîtrise d'œuvre pour la Construction de l'Hôtel des Finances du HAUT-NYONG	SPI	76 000 000	BIP	Préfet - CCCM (BEC) / CFD	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	02/01/2024
2	Construction de l'Hôtel des Finances du HAUT-NYONG	BEC	766 151 315	BIP	Préfet - CCCM (BEC) / CFD	AONO	20/02/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/12/2023
3	Construction de la DD MINDEVEL HAUT-NYONG	BEC	80 000 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
4	Réhabilitation de l'Inspection d'Arrondissement de DOUME	BEC	6 000 000	BIP	Préfet / IAEB DOUME	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
5	Construction de la DD MINEPIA HAUT-NYONG	BEC	45 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/10/2023
6	Equipement en Mobilier de bureau DD MINEPDED HAUT-NYONG	AG	12 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
7	Equipement de la DD MINEPIA HAUT-NYONG	AG	5 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPIA	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
8	Construction d'un bloc de trois salles de classe +deux bureaux au Lycée d'angossas	BEC	36 750 000	BIP	Préfet / LYCEE D'ANGOSSAS	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
9	Travaux d'aménagement de la route Badouma II - Ankouande - Limte Centre	ROUTES	70 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 096 901 315								
COMMUNE D'ABONG-MBANG											
1	Lot 1 : Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe : EPP de BINDANANG	BEC	11 150 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
2	Lot 2 : Réhabilitation de trois (03) salles de classe : EPP d'ANKOUNG		13 175 000								
3	Construction du Centre Préscolaire de BINDANANG	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
4	Réhabilitation de l'axe Ankoung-Oboul	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
5	Construction d'un forage à PMH au Quartier Haoussa	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un hall d'attente avec bloc administratif à la gare de transit	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Construction d'un Foyer communautaire à BAMAKO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Fourniture et installation de quinze (15) lampadaires solaires	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Equipement en matériel Médical des CSI d'ANKOUNG et NTOUNG	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
10	Rechargement de la digue d'Ankouamb	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Construction d'une mini-adduction d'eau à Woul (Madouma)	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Réhabilitation de l'axe Ndjinda-Mewoule (SOKA)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
13	Ouverture de la piste agricole Mpemzock-Dangereux	ROUTES	22 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
14	Acquisition des accessoires pour enlèvement d'ordures et désherbage	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Abong-Mbang	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
TOTAL COMMUNE D'ABONG-MBANG			248 325 000								
COMMUNE ANGOSSAS											
1	Lot 1 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de BAGOLOUL	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	Lot 2 : Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de BAGBEZE 2		18 500 000								
3	Lot 3 : Construction d'un logement d'astreinte l'EPP de NKONO		20 000 000								
4	Lot 4 : Construction d'un CPC à Zende		10 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un dalot sur la rivière NYA-OKOU	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Equipement CMPJ D'ANGOSSAS	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	08/05/2023
7	Lot 1: Construction d'une mini centrale soalire au CSI d'Ankom	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Lot 2: Construction d'une mini centrale soalire au CSI de MBOMBA		8 500 000								
9	Eclairage publics par la pose de 30 lampadaire solaires dans certaines localités de la commune	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/09/2023
10	Construction d'un forage équipé de PMH à MBA Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
11	Construction d'un forage équipé de PMH à ANKOM CES Lot 2		8 500 000								
12	Construction d'un forage équipé de PMH à BAGOLOUL Lot 3		8 500 000								
13	Construction d'un forage équipé de PMH à ANDJOU Lot 4		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à SELLENGUE Lot 5		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à BAGBETOUT Lot 6		8 500 000								
16	Réhabilitation par traitement des points critiques du tronçon de BAGOLOUL-ANGOSSAS Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
17	Réhabilitation par traitement des points critiques du tronçon de LYCEE ANGOSSAS-MBA Lot 2		15 000 000								
18	Ouverture de la piste agricole MBOMBA-MALABOANZ	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Angossas	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE D'ANGOSSAS			280 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE ATOK											
1	Réhabilitation des routes communales Lot 1 : Route Akok Maka-Landa	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Réhabilitation des routes communales Lot 2 : Tronçon Nymbe-Souombou		27 000 000								
3	Achèvement des travaux du projet d'un campement touristique	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Equipped du campement touristique en matériel photovoltaïque	AG	10 200 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
5	Equipped et viabilisation de la ferme à volaille	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
6	Réhabilitation du Cercle municipal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Lot 1 : Construction d'un bloc de deux salles(02) salles de classe	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
8	Lot 2 : Construction d'une ferme à volailles		40 000 000								
9	Lot 3 : Construction d'un Centre de Santé Intégré		50 000 000								
10	Construction d'un forage à motricité humaine	AI	9 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
11	Equipped du Cercle municipal	AG	20 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Atok	DC	03/03/2023	27/03/2023	17/04/2023	01/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE D'ATOK			259 300 000								
COMMUNE DE DIMAKO											
1	Equipped de l'auberge municipale de Dimako	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
2	Elaboration du plan d'occupation des sols (planification)	SPI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP DIMAKO GROUPE1 Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de TOUNGRELO Lot 2		12 950 000								
5	Exécution de la tranche conditionnelle des travaux de construction du CMPJ phase 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	Marché signé			02/05/2023	31/07/2023
6	Réhabilitation de la route communale	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Réhabilitation Axe carrefour AYENE-usine des eaux-CMPJ-Chefferie BEUL 1500ML avec construction d'un dalot double		100 000 000								
8	Construction d'un bloc opératoire au CMA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
9	Construction d'un bâtiment de stockage de produits agricoles	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
10	Achevement des travaux de construction de l'auberge municipale	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dimako	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DIMAKO			372 450 000								
COMMUNE DE DOUMAITANG											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à MBALENGUEL Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MENDJIME Lot 2		8 500 000								
3	Aménagement d'un bois Municipal	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'un bloc d'hospitalisation au CSI de NGANDAME	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
5	EPP NGOMDOUMA II : construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'ouverture de la piste agricole de Akouagedjow Lot 1	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
7	Travaux d'ouverture de la piste agricole de Mbogué Lot 2		10 000 000								
8	Travaux d'ouverture de la piste agricole de Kotko Lot 3		10 000 000								
9	Travaux de Réhabilitation de l'axe Djendé I- Djendé III Lot 4		27 000 000								
10	Construction foyer culturel à KOUABANG Lot 1	BEC	15 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
11	Construction foyer culturel à SALLE Lot 2		15 000 000								
12	Acquisition du petit matériel agricole à Doumaintang	AG	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doumaintang	DC	10/03/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUMAITANG			181 000 000								
COMMUNE DE DOUME											
1	Lot 1 : GOUMBEGERON : Ouverture de la piste agricole APOUOM-KAKOUONDOU-MALLA sur 15 km	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Lot 2 : OUAMA : Ouverture de la piste agricole WAGANKOUL sur 10 km		15 000 000								
3	Construction d'une boucherie moderne (01 hangar et 04 comptoirs)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Lot 1 : EPP de MBAMA 5 : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Lot 2 : EPP de BONANDO : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes		18 500 000								
6	Lot 3 : Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe et d'un bloc d'une salle de classe à la SAR/SM de Doumé		20 000 000								
7	DOUME : Entretien de certains tronçons de routes communales. Tronçon 1 : Permanence du parti-Hôpital-MBAMA 1 (850 m); Tronçon 2 : MVOULMAN (1 km); Tronçon 3 : Entrée auberge universel-Vallée sous-Préfecture (400 m); Tronçons 4 : CPFF-Gare routière-Entrée Jean Paul 2 (350 m)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'un puit équipé de PMH à la SAR/SM de Doumé	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	AMBAKA : Equipement du centre de santé intégré (CSI)	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
10	AMBAKA : Construction d'un centre de santé intégré (CSI)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
11	Construction d'un bloc latrine à 06 compartiments à la SAR/SM de Doumé	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Doume	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL COMMUNE DE DOUME			197 000 000								
COMMUNE DE LOMIE											
1	Création d'un jardin public et installation d'un jet d'eau à l'esplanade de l'Hotel de ville	AI	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lomié	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
2	Achat d'un véhicule de fonction du Maire	AG	49 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lomié	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
3	Lot 1 : Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP Nemyong 3	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Lot 2 : Consctruction d'un logement d'astreinte à l'EPP Pohempoum 2		20 000 000								
5	Lot 3 : Construction d'une ferme avicole Pohempoum 2		10 000 000								
6	Réhabilitation des axes serré-Ekom et Pohempoum	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
7	Equipement en rideaux, moquettes, aspirateurs, et autres matériels	AG	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lomié	DC	03/03/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
8	Construction d'un bloc de 05 boutiques au marché central	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lomié	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
9	Construction d'un bloc maternité au CSI Eschiembor	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
10	Réhabilitation de la maison allemande	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lomié	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
11	Lot 1 : Extension du réseau électrique à la cité municipale et au marché des vivres	AI	6 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Lomié	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
12	Lot 2 : Extension du réseau électrique axe Polydor-Pohrmpoum 1 et Pohempoum 2		20 000 000								
TOTAL COMMUNE DE LOMIE			342 500 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBOMA											
1	Construction CMA MBOMA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
2	Phase 3 Construction mini centrale solaire	AI	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
3	Entretien routes communales NGOAP-KAGNOL1 Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Réhabilitation route kagno1 Hameau-digue de Mba Lot 2		10 000 000								
5	Ouverture piste agricole Kagno1-Ngandame Lot 3		42 800 000								
6	Construction d'une salle de classe à l'EP de MBAME Lot 1	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
7	Construction d'une salle de classe à l'EP de BANGOE Lot 2		9 500 000								
8	Construction d'un poulailler moderne de 500 places	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
9	Réfection d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de KAK1 Lot 1	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mboma	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
10	Réfection d'un bloc d'une salles de classe à l'EP de zoume Lot 2		7 500 000								
TOTAL COMMUNE DE MBOMA			271 300 000								
COMMUNE DE MESSAMENA											
1	Construction d'un logement d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	Eclairage public au solaire de la ville de Messamena	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Construction d'un centre zootechnique dans la ville de Messamena	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Construction d'un foyer Communautaire au village Soléyé		32 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP MADJUIH II	BEC	19 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP NEMEYONG		19 500 000								
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EPP PENN		19 500 000								
8	Construction de la maison de la femme de Messamena	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Réhabilitation de la route Blondjock-Mba-Ka-Nord	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Construction du Centre Précolaire Communautaire de Soleyé Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
11	Construction du Centre Précolaire Communautaire de Doumo-mam Lot 2		10 000 000								
12	Construction du Centre Précolaire Communautaire au village Djolompoum Lot 3		10 000 000								
13	Réhabilitation salle de classe EPP GRP I Messamena	BEC	10 350 000	BIP	Maire de la Commune de Messamena	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MESSAMENA			357 850 000								
COMMUNE DE MESSOK											
1	Construction d'un pont en matériaux définitifs sur la rivière BOM	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	20/09/2023
2	Réhabilitation du CMA de MESSOK et du CSI de ZOULABOT II	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
3	Achat d'un véhicule de liaison	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
4	Création d'un Etang Piscicole	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de LONG	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
6	Eclairage solaire dans certaines localités. Lot 1 : Eclairage solaire MESSOK	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
7	Eclairage solaire dans certaines localités. Lot 2 : Eclairage solaire CMA de LONG et ZOULABOT2		8 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Rechargement de la voirie en terre du Centre Urbain de Messok	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
9	Achèvement travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à EPP de MESSOK Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messok	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
10	Achèvement de travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe à EPP ZOADIBA Lot 2		9 000 000								
11	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de 02 salles de classe et bureau du Directeur à EPP MASSENS Lot 3		16 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MESSOK			273 000 000								
COMMUNE DE MINDOUROU											
1	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de AMPEL	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Réhabilitaation de la voie de countournement et le carrefour CETIC	ROUTES	35 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	CMA MINDOUROU Construction d'une mini centrale solaire	AI	38 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
4	Mindourou : Réhabilitation et équipement de la Radio Soleil Communautaire	AG	61 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Construction d'une pépinière de PALMIER à MALENE Lot1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/03/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'une pépinière d'arbres fruitiers à Mindourou Lot 2		13 000 000								
7	Construction d'une pépinière de PALMIER à MALENE Lot 3		8 000 000								
8	CMA Mindourou : Equipement matériel médical Lot 1	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	DC	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	CMA MINDOUROU: Equipement en mobilier de bureau Lot 2		5 000 000								
10	Aménagement des étangs	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
11	Réhabilitation des lampadaires solaire dans la ville de mindourou	AI	12 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Achat des intrants agricoles et materiel agricole à Mindourou	AG	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
13	Equipement des foyers communautaires en télévision et kits canal	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
14	Fournitures de 22 groupes avec régulateurs de tension dans les foyers de Mindourou	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mindourou	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MINDOUROU			260 500 000								
COMMUNE DE NGOYLA											
1	EPP NTAM CARREFOUR : Travaux de finition d'un bloc de deux salles de classe	BEC	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	CMA de NGOYLA : Construction d'une salle d'hospitalisation	BEC	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
3	Construction du réseau de distribution en eau potable	AI	44 710 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
4	Ville de NGOYLA : Ouverture de la route stade municipal-Ngoyla village	ROUTES	27 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	MALABO : Construction d'un puits équipé d'une PMH Lot 1	AI	7 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Eta Chefferie : Construction d'un puits équipé d'une PMH Lot 2		7 500 000								
7	EPP MBALAM I : Réhabilitation de trois (03) salles de classe	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
8	EPP NGOYLA : Construction d'un logement d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
9	EPP MBALAM I : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
10	EM ETEKESSANG : Construction d'un bloc maternel Lot 2		27 000 000								
11	EPP NKONDONG I : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 3		20 000 000								
12	EPP YANEBOT : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 4		23 000 000								
13	EP MAKAMEKOUMA : construction d'un bloc de deux (02) salles de classe Lot 5		20 000 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Eclairage public par l'installation des lampadaires solaires dans certaines localités	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
15	Commune de NGOYLA : Poursuite des travaux de construction du CMPJ	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoyla	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOYLA			348 710 000								
COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA											
1	Construction d'un ponceau définitif sur la route Mparagnang-Ademekak	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Réhabilitation de douze (12) forages et puits aménagés dans les localités de Nka 1, Aminemekound, Zembéll, Bika, Mebi, Ekpassong 1, Boela, Ebah, Zembé 3, Kosmadji 2, Ezambe 1, Djamble.	AI	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
3	Traitement des points critiques sur la route Azomekout-Nanmedjap	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
4	Assainissement et drainage au marché Municipal	AI	22 200 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Construction d'un forage équipé de PMH à MVANDA1 CHEFFERIE	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EPP de KOUMBOU		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à MBANG2		8 500 000								
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de MAYOS Lot 1	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguemendouka	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPPB de Nguémendouka Lot 2		18 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EPP de KAP Lot 3		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NGUELEMENDOUKA			158 700 000								

DEPARTEMENT DU HAUT - NYONG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SOMALOMO											
1	SOMALOMO : Transformation du Hangar de marché à 32 comptoirs en auberge municipale	BEC	45 200 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	SOMALOMO: Construction et mise en charge d'un étang piscicole	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	NKOLKOUA, CSI KOMBA 1, MAKAK, MASSIEL MBENO et MANG : Construction de cinq forages équipés de PMH dans certaines localités de Somalomo	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
4	EPP SOMALOMO : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
5	EPP SOMALOMO: Construction d'une maison d'astreinte	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	CMA SOMALOMO: Equipement en matériel médical	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	DC	17/02/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
7	SOMALOMO: Réhabilitation de 60 certains lampadaires solaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	07/11/2023
8	SOMALOMO : Tavaux d'achèvement de la Construction du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille (CPFF)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
9	LONGDJAP – NKOLKOUA : Réhabilitation du tronçon de route LONDJAP – NKOLKOUA Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Somalomo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
10	NGOULMINANGA-NDJIBOT-ALOUUMA-KOMBA 1: Ouverture de la piste agricole Lot 2		35 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SOMALOMO			322 410 000								
180	TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT-NYONG		4 969 946 315								

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la sous-préfecture de Mbang	BEC	79 000 000	BIP	Préfet / SOUS-PREFECTURE DE MBANG	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	02/10/2023
2	Réhabilitation de la délégation départementale MINDEVEL Kadey	BEC	8 000 000	BIP	Préfet / DD MINDEVEL	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
3	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée Bilingue de Mbang	BEC	36 750 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			123 750 000								
COMMUNE DE BATOURI											
1	Construction d'un BLOC DE 02 salles de classe à l'EPP de BOUNOU (Lot 1)	BEC	22 950 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	Construction d'un bloc de 02 logement d'astreint à l'EPP de BOUNOU (Lot 2)		20 000 000								
3	Equipement en panneau solaire de CMPJ de BATOURI	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
4	Aménagement des ronds-points aire de stationnement et parking	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/10/2023
5	Travaux de réhabilitation de la piste agricole TAPARE (villages Garoua-Sambé – TAPARE-MENGOZO) Lot 1	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Travaux de réhabilitation chaussée et des points critiques de la route aviation – garoua-sambé Lot 2		27 000 000								
7	Création d'une pépinière communale des espèces forestières, ornementales et fruitières et reboisement de certaines artères	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
8	Acquisition d'un tricycle coopérative (SCOOPAGRIP-GREEN)	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	DC	10/02/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Poursuite des travaux de Construction de la gare routière de BATOURI	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batouri	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
TOTAL COMMUNE DE BATOURI			234 950 000								
COMMUNE DE KENTZOU											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de NGOUANDJI	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction de 05 forages équipés de PMH dans la Commune de KENTZOU	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/06/2023
3	Achèvement du bloc maternel du CSI de MBILE	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Construction d'un hangar de marché à SADJI II	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
5	Construction de la clôture de gare routière ouest de KENTZOU-Ville	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
6	Construction d'une aire d'abattage à LOLO 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Acquisition et pose de 35 lampadaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
8	Réhabilitation de la route communale tronçon 1 : petit marché – loumbelo – rivière kongka (14km) tronçon 2 : lycée technique – inter tronçon (1,3km) tronçon 3 : vraie église – douane (1km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Construction d'un mur de clôture et d'une guérite au CMA de KENTZOU	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Sécurisation des sites communaux	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	30/10/2023
11	Entretien de la voirie de la ville de KENTZOU	ROUTES	26 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kentzou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
TOTAL COMMUNE DE KENTZOU			263 500 000								
COMMUNE DE KETTE											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP d'OURO IDJE (lot 1)	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
2	Construction d'un bloc de 02 logements d'astreinte et d'un bloc latrine à l'EPP de MBORGUENE FONCHA (lot 2)		20 000 000								
3	Construction du CMPJ « A » de KETTE	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/09/2023
4	Construction d'un forage à NAGUIMBI (lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
5	Construction d'un forage à LALA (lot 2)		8 000 000								
6	Entretien de la route communale NDAMBI – OKANGO- MORO'O sur 15km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Equipement en matériel médical du CSI de KETTE BETHANIE	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Equipement du campement municipal, radio communautaire et l'hôtel de ville de KETTE en kit solaire	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
9	Construction de la clôture de la chefferie supérieure de KETTE	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kette	AONO	17/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
TOTAL COMMUNE DE KETTE			230 500 000								

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MBANG											
1	Réhabilitation de 02 salles de classe à l'EPP d'ATSECK Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Réhabilitation de 02 salles de classe à l'EPP de BANGUE Lot2		6 000 000								
3	Construction d'une salle de classe à l'EPP de DJEMONG Lot 1	BEC	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EPP de MOKOLO-VILLAGE Lot 2		18 250 000								
5	Construction du centre zootechnique et vétérinaire de Mbang	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
6	Equipement en machine à bois à 07 fonctions à la SAR/SM de MBANG 1 Lot 1	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	DC	21/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Equipement en petits matériels d'atelier d'ateliers d'Economie Social et Familial (Kit ESf) Lot 2		6 000 000								
8	Equipement en petits matériels d'atelier d'ateliers de Mécanique Auto (Kit méca-auto) Lot 3	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	DC	21/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
9	Réhabilitation des routes communales carrefour Mbolo – Babeto (10km) et fleuve doumé – bimba – Zang 1 – limite NGELEBOK (07km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
10	Eclairage public par 28 lampadaires solaires dans les villages Lila-Ngari (10), Yamboka (04), gare routière (03) et boumdel-vatican (11) Lot 1	AI	46 600 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
11	Eclairage public par 19 lampadaires solaires dans les villages Djampiel-chefferie (03), Djouth 1 (07), Kapang (07) et Pépo (04) Lot 2		32 000 000								
12	Réhabilitation du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Mbang	AI	21 400 000	BIP	Maire de la Commune de Mbang	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MBANG			230 250 000								

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NDELELE											
1	Construction d'un BLOC DE 02 salles de classe à l'EPP de YOLA Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Construction d'un logement d'astreint à l'EPP de SONE Lot 2		20 000 000								
3	Réhabilitation piste agricole BANGA – Fleuve KADEY (05km) Lot 1	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Réhabilitation piste agricole GBWENDJILA – BALE (10km) Lot 2	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Entretien des points critiques MEPOUTA – Marre aux hippopotames (06km) Lot 3		27 000 000								
6	Equipement en matériel médical au CSI de BANGA Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
7	Equipement du CMPJ de NDELELE Lot 2		10 000 000								
8	Equipement en matériel médical au CMA de MINDOUROU	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
9	Construction du cercle municipal de NDELELE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/09/2023
10	Fourniture et mise en service d'une machine à bois à la SAR/SM de NDELELE Lot 1	AG	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ndelele	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
11	Fourniture d'un groupe à la SAR/SM de NDELELE avec local Lot 2		32 500 000								
TOTAL COMMUNE DE NDELELE			232 000 000								
COMMUNE DE NGUELEBOK											
1	Construction d'un BLOC DE 02 salles de classe à l'EPP de BITAMYEN	BEC	19 450 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction du poste agricole	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Equipement du poste agricole	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/05/2023
4	Mise en place d'une ferme avicole communale	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
5	Construction d'une mini adduction d'eau potable	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
6	Travaux d'éclairage public par 15 lampadaires solaires à MELAMBO Lot 1	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
7	Travaux d'éclairage public par 15 lampadaires solaires à BELLO lot 2		25 000 000								
8	Traitement des points critiques sur l'axe BADONGOUE - BITAMYEN	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
9	Equipement en énergie solaire au CPFF de NGUELEBOK Lot 01	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
10	Equipement en énergie solaire du CMA de NGUELEBOK Lot 2		20 000 000								
11	Travaux de réhabilitation du CMA de NGUELEBOK	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
12	Travaux de réhabilitation du CSI de GUOUNTE (Lot 1)	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
13	Travaux de réhabilitation du CSI de NDJASSI (Lot 2)		5 000 000								

DEPARTEMENT DE LA KADEY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Acquisition et pose de 60 lampadaires pour éclairage public	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguelebok	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NGUELEBOK			340 660 000								
COMMUNE DE OULI											
1	Construction d'un BLOC DE 02 salles de classe à l'EPP de BODEN	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction d'un hangar de marché à MBELEBINA Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un magasin de stockage Lot 2		25 000 000								
4	Construction d'une piste agricole OULI – GOMSANGA (10km)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Construction du CSI de BENGUE-TIKO	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Construction de l'auberge municipale de TOCKTOYO	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
7	Equipment de l'auberge municipale de OULI Lot 1	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ouli	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
8	Equipment de l'auberge municipale de TOCKTOYO Lot 2		21 000 000								
TOTAL COMMUNE DE OULI			253 500 000								
77	TOTAL DEPARTEMENT DE LA KADEY		1 909 110 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	IAEB BERTOUA II : construction l'Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / IAEB DE BERTOUA 2	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	23/10/2023
2	Equipement de la résidence du sousprefet de Garoua Boulai	AG	10 000 000	BIP	Préfet / sous-prefet de Garoua Boulai	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
3	Construction de la sous prefecture de DIANG	BEC	79 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de Diang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			119 000 000								
COMMUNE DE BELABO											
1	EPB d'Adiah : Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	Commune de Belabo : Fabrication des tables bancs pour certaines écoles	AG	5 950 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	DC	21/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	01/08/2023
3	Réhabilitation du poste agricole de Deng-Deng	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
4	MBETHEN 1 : Construction d'un forage à pompe à motricité humaines lot1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	EKOMBITIE : Construction d'un forage à pompe à motricité humaines Lot 2		8 500 000								
6	NDJANGANE : Construction d'un forage à pompe à motricité humaines Lot 3	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	EKAK : Construction d'un forage à pompe à motricité humaines Lot 4		8 500 000								
8	Extension de l'énergie électrique ENEO à Mekok-Melondo, Essandjane, Yanda Bobilis et Eclairage publique au Parc automobile à Engins lourds de Yanda Bobilis	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Entretien de tronçon de route : Carrefour YANDA BOBILIS – Pont sur la rivière DOH (12.5 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à SATANDO	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
11	Construction d'un stade de football à OUAMI	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
12	Construction d'un pont définitif sur la rivière Kanda sur le tronçon : Lycée Bilingue de Belabo-NYOLA-OYACK	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
13	Construction d'un ouvrage de franchissement sur le tronçon Camp en Bois Camrail–bord du Fleuve Sanaga au PK0+800 avec remblai	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Belabo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BELABO			299 950 000								
COMMUNE DE BERTOUA 1ER											
1	CAMB DE BERTOUA 1ER : Équipement en matériel de cuisine à MOKOLO SEMBE Lot 1	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023
2	Équipement en matériel de couchage (lits, matelas) et de cuisine (batterie de cuisine) à NKOLBIKON (Fondation Marie France) Lot 2		5 000 000								
3	Construction du CSI de NKOLBIKON	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
4	Construction d'une ferme avicole à BONIS 2	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe EPB DE DE TIGAZA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes EPA DE MOKOLO SEMBE	BEC	19 450 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Tronçon de route entrée Station OLA ENERGY- Décharge HYSACAM (3,5 KM) réhabilitation avec ouvrage d'assainissement à KOUME-BONIS et MADAGASCAR Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 1er	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	CAMP SIC (BIRPONDO) – quartier MOKOLO SEMBE (résidence Joseph Charles DOUMBA): réhabilitation et embellissement des abords précaires à BIRPONDO – quartier MOKOLO SEMBE Lot 2		50 000 000								
9	Tronçon de route entrée Paroisse St Claver d'Ekounou (RN N°1) – Foyer BABETE : réhabilitation en revêtement bicouche avec ouvrage d'assainissement Total linéaire : (500 ml) à NKOLBIKON Lot 3		100 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 1ER			296 450 000								
COMMUNE DE BERTOUA 2											
1	Exécution des travaux d'un bloc de Deux salles de classes à l'école publique primaire du quartier KANO dans l'Arrondissement de bertoua 2ème	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	Travaux de réboisement avec 1500 plants de certains artères et espaces publics de l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
3	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH dans les quartiers TINDAMBA2 et WONMO (Monou2)	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Travaux de réhabilitation de 15km des tronçons de routes de certains quartiers de l'Arrondissement de Bertoua 2ème Lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Travaux d'entretien et assainissement de 10km de certains tronçons de routes de dans quartiers de l'Arrondissement de Bertoua 2ème Lot 2		27 000 000								
6	Travaux d'entretien et assainissement de 26km de la voirie en terre de certains quartiers de l'Arrondissement de Bertoua 2ème Lot 3		100 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Equipement du Centre de Santé Intégré du quartier YADIA dans l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Achat et fourniture des rouleaux de sacs de poubelle destinés à la pré-collecte des ordures ménagères dans l'Arrondissement de Bertoua 2ème	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bertoua 2ème	AONO	20/02/2023	12/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	31/10/2023
TOTAL COMMUNE DE BERTOUA 2			278 000 000								
COMMUNE DE BETARE OYA											
1	Construction d'un dalot sur la rivière Gbenbouka Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
2	Construction d'un dalot sur la rivière Gbebana Lot 2		25 000 000								
3	Equipement en énergie solaire du Centre de Santé Intégré de Tête d'Eléphant	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Construction d'un bloc de deux logements d'astreinte pour enseignant à l'EP Mbitom	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
5	Construction d'un Magasin de stockage à Lounga - Mali	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
6	Construction d'une aire d'abattage à Bouli	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
7	Construction de trente (30) boutiques au Nouveau Marché de Bétaré-Oya	BEC	92 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Kongolo Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Mabélé 2 Lot 2		17 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP Moïnam Lot3		17 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Equipement en 400 tables-bancs et 30 bureaux de maître pour les EP	AG	15 850 000	BIP	Maire de la Commune de Betaré Oya	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
TOTAL COMMUNE DE BETARE OYA			279 850 000								
COMMUNE DE DIANG											
1	Construction d'un bloc de deux salle de classe à l'école publique bilingue de Diang	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Réhabilitation d'une salle de classe à l'Ecole publique de MBETH2	BEC	5 950 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un logement d'atteinte à l'Ecole publique MINKOLONG Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Construction d'un logement d'atteinte au CSI de NDEMBA2 Lot 2		20 000 000								
5	Réhabilitation d'un ponceau sur la rivière BEYA	ROUTES	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Réhabilitation de la piste agricole NIKA-YONG (3Km) Lot 1	ROUTES	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
7	Réhabilitation de la piste agricole MOTOMBO et KANDA-Rivière BEYA Lot 2		27 000 000								
8	Ouverture route secondaire BIMPEH-MOTOMBO Lot 3	ROUTES	61 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
9	Construction d'une miniadduction d'eau a l'Ecole Publique de Diang Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Construction d'une miniadduction d'eau au CMA de Diang Lot 2		17 000 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH a MASSOK Lot 3		8 500 000								
12	Extension du réseau électrique solaire ABOUMADJALI-DIMAKO(ISSAPOK)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Acquisition et pose de 8 panneaux solaire sur l'axe Mairie -CMA-DIANG lot 1	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
14	Acquisition et pose de 8 panneaux solaire sur l'axe Mairie -CMA-DIANG lot 2		14 000 000								
15	Construction d'une mini centrale solaire à ESSAMIEM	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
16	Equipement du CMA de NDIANG	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
17	Construction de la Division Administrative au Bloc Maternité du CMA de DIANG	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
18	Achevement de la réhabilitation du logement d'absteinte de l'Ecole Publique de BOUAM	BEC	8 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
19	Aménagement de trois sources dans les villages YANDA1, ZOCKLINGANG et MENDOUMDANG	AI	12 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
20	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'hotel de ville de DIANG	AI	17 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
21	Transformation de l'ancien local de la mairie en auberge municipale	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	09/05/2023	26/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/10/2023
22	Construction de 2 hangar de restauration à BOUAN et à DIANG	BEC	16 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
23	Equipement de 2 hangars de restauration à BOUAN et à DIANG	AG	5 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	DC	26/06/2023	21/07/2023	11/08/2023	25/08/2023	25/09/2023
24	Construction des aires de séchage dans 5 villages (ESSAMIEM, YANDA1, YANDA2, BIZEH et GOUEKONG)	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
25	Construction d'un bloc latrine à 5 compartiments a MASSOK	BEC	5 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023
26	Sécurisation des trois cotés du site de l'ENS à NDOUMBI1	BEC	10 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
27	Construction d'un ponceau sur la piste agricole YOCKLINGAN-BIZEH	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Acquisition du matériel informatique pour les services de la mairie de DIANG	AG	8 900 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	DC	02/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/05/2023
29	Construction d'un bloc de deux salle de classe avec cloc administratifs et blocs latrines à l'ecole publique bilingue de BOUAN lot 1	BEC	36 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	23/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
30	Construction d'un bloc de deux salle de classe avec cloc administratifs et blocs latrines à l'ecole publique de DONGO Lot 2		36 000 000								
31	Construction de la cloture de l'hotel de ville de DIANG	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
32	Construction de 6 logements sociaux	BEC	108 420 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
33	Aménagement des espaces verts a l'hotel de ville de DIANG	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
34	Equipement de l'hotel de DIANG	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
35	Construction d'un champ solaire à l'hotel de ville de DIANG	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Diang	AONO	06/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
TOTAL COMMUNE DE DIANG			750 270 000								
COMMUNE DE GAROUA BOULAI											
1	EPP DE MBOUSSA: Construction d'un bloc de deux salles de classe (LOT 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
2	EPP D'ILLA: Construction d'un bloc de deux salles de classe(LOT 2)		20 000 000								
3	EPP de TAPARE: Construction d'un bloc de deux salles de classe(LOT 3)		20 000 000								
4	EPP D'ILLA: Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe	BEC	13 500 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	CSI de BADAN : Equipement en matériel Médical (LOT 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
6	Centre de Promotion de la Femme et de la famille: Equipement en matériel didactique (LOT 2)		30 000 000								
7	Construction d'un hangar municipal	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
8	Equipement de la menuiserie municipale	AG	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
9	Construction d'un logement d'astreinte à l'EPP de Doforo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023
10	Site touristique de Graoua-Boulai : Construction d'une structure administrative (espace bureaux, logement d'astreinte, magasin et mini salle sport)	BEC	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
11	Site touristique de Graoua-Boulai :Aménagement d'un manège (aménagement de l'espace manège, achat des équipements du manège, installation des équipements du manège) LOT 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
12	Site touristique de Graoua-Boulai : Equipement de la structure administrative (espace bureaux, logement d'astreinte, magasin et mini salle sport) LOT2		10 000 000								
13	Ouverture de la route communale Lycée classique de Garoua-Boulai- Complexe sportif FECAFOOT (long 4km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Garoua Boulai	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE DE GAROUA BOULAI			370 500 000								
COMMUNE DE MANDJOU											
1	EP NDANGA NDENGUE : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
2	EP NDOUMBE : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 2)		20 000 000								

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	EP SAMBI : Construction d'un bloc de deux salles de classe (Lot 3)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
4	EP NDOUMBE : Construction d'un Logement d'Astreinte Lot 4		20 000 000								
5	Ouverture du Bassin Agricole sur 13 km axe Kpangala – Ndong Gbagock (lot 1)	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
6	Ouverture de la Route Communale axe Ndong Mbomé – Waldé Gori – Péage – Parc Gros porteurs – Boulangeri Djougal – CMPJ – EP Mandjou 2 – Djadombé (12 Km) lot2		27 000 000								
7	KANDARA : Construction d'un Forage équipé d'une PMH (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
8	KOMBO GORO : Construction d'un Forage équipé d'une PMH (Lot 2)		8 500 000								
9	ABDON : Construction d'un Forage équipé d'une PMH (Lot 3)		8 500 000								
10	MISSION CATHOLIQUE : Construction d'un Forage équipé d'une PMH (Lot 4)		8 500 000								
11	NDONG LABI : Construction d'un Forage équipé d'une PMH (Lot 5)		8 500 000								
12	Equipped de 30 Lampadaires en Panneau Solaire pour éclairage publique à Mandjou	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
13	CSI de GRAND MBOULAYE : Equipement en Energie Solaire. (Lot 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
14	CSI de BOULEMBE : Equipement en Energie Solaire. (Lot 2)		15 000 000								
15	Construction d'une Clôture autour du parc gros porteurs de Mandjou	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
16	Création de deux (02) champs Fourragers à GOUNTE et BAZZAMA dans la Commune de Mandjou	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
17	Sécurisation d'une Réserve foncière à WALDE GORI dans la Commune de Mandjou	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023

DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
18	Equipement en tables bancs (270 tables bancs) dans certaines écoles publiques de la Commune de Mandjou.	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	DC	10/02/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
19	Construction d'un Hangar de Marché au Marché de BINDIA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mandjou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
TOTAL COMMUNE DE MANDJOU			355 000 000								
COMMUNE DE NGOURA											
1	Construction d'un bloc de deux salle de classe à l'EPP de TIKONDI	BEC	18 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction d'un logement d'abstreinte à l'EPP de OUAN DEN	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Eclairage public de la ville de NGOURA par lampadaires solaires	AI	79 001 823	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
4	Ouverture de la piste agricole de TONGO-GANDIMA-KOKBEDI Lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Réhabilitation de la voirie de NGOURA ville Lot 2		27 000 000								
6	Construction de Centre Zootechnique et veterinaire de NGOURA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Construction de la Radio communale	BEC	20 988 177	Fonds Propres	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Réhabilitation de la boucherie de GARGA-SARALI	BEC	5 819 247	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
9	Réhabilitation du CSI de GARGA-SARALI	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
10	Construction stade de football à GUIWA-YANGAMO	BEC	17 000 000	Fonds SONAMINE S	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
11	Construction d'une case de passage à WOUMBOU	BEC	20 000 000	Fonds SONAMINE S	Maire de la Commune de Ngoura	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOURA			302 809 247								
122	TOTAL DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM		3 051 829 247								