



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU CENTRE

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	16	1 768 511 000	4
2	Conseil Régional du Centre	12	2 770 000 000	6
3	Communauté Urbaine de Yaoundé	94	20 482 000 000	8
Département de la Haute Sanaga				
4	Services Déconcentrés Départementaux	7	189 200 000	16
5	Commune de Bibey	6	212 515 000	16
6	Commune de Lembe Yezoum	8	225 000 000	17
7	Commune de Mbandjock	15	567 875 387	17
8	Commune de Minta	8	191 500 000	19
9	Commune de Nanga Ebogo	10	298 210 000	19
10	Commune de Nkoteng	10	677 059 630	20
11	Commune de Nsem	10	255 000 000	21
Total Département		74	2 616 360 017	
Département de la Lekie				
12	Services Déconcentrés Départementaux	11	487 005 000	23
13	Commune de Batchenga	8	170 000 000	24
14	Commune d'Ebedda	10	208 649 537	24
15	Commune d'Elig-Mfomo	16	271 200 000	25
16	Commune d'Évodoula	8	545 056 994	27
17	Commune de Lobo	5	153 500 000	27
18	Commune de Monatélé	13	224 000 000	28
19	Commune d'Obala	10	424 250 000	29
20	Commune d'Okola	11	284 810 000	30
21	Commune de Sa'a	10	223 000 000	31
Total Département		102	2 991 471 531	
Département du Mbam et Inoubou				
22	Services Déconcentrés Départementaux	4	253 000 000	32
23	Commune Bafia	28	758 890 753	32
24	Commune de Bokito	13	363 710 000	35
25	Commune de DEUK	4	157 000 000	36
26	Commune Kiiki	11	193 000 000	36
27	Commune Konyambeta	11	308 000 000	37
28	Commune de Makenene	12	320 710 000	38
29	Commune de NDIKINIMEKI	14	406 000 000	39
30	Commune de NITOUKOU	11	165 500 000	41
31	Commune d'OMBESSA	18	281 501 000	42
Total Département		126	3 207 311 753	

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Mbam et Kim				
32	Services Déconcentrés Départementaux	1	15 000 000	44
33	Commune de Mbangassina	11	285 000 000	44
34	Commune de Ngambe Tikar	14	347 210 000	45
35	Commune de Ngoro	13	341 210 000	46
36	Commune de Ntui	9	205 500 000	48
37	Commune de Yoko	9	235 500 000	48
	Total Département	57	1 429 420 000	
Département de la Mefou et Afamba				
43	Services Déconcentrés Départementaux	8	569 000 000	50
44	Commune d'Afanloum	16	592 000 000	50
45	Commune d'Awae	7	171 500 000	52
46	Commune d'Edzendouan	6	153 000 000	52
47	Commune d'Esse	22	881 922 900	53
48	Commune de Mfou	11	283 500 000	54
49	Commune de Nkol-Afamba	10	276 710 000	55
50	Commune d'Olanguina	10	207 000 000	56
51	Commune de Soa	13	608 125 000	57
	Total Département	103	3 742 757 900	
Département de la Mefou et Akono				
38	Services Déconcentrés Départementaux	10	1 234 500 000	58
39	Commune d'Akono	7	165 500 000	59
40	Commune de Bikok	5	163 000 000	59
41	Commune de Mbankomo	20	351 500 000	60
42	Commune de Ngoumou	9	242 000 000	61
	Total Département	51	2 156 500 000	
Département du Mfoundi				
52	Services Déconcentrés Départementaux	12	1 322 000 000	63
53	Commune de Yaoundé 1	7	293 673 120	64
54	Commune de Yaoundé 2	13	824 975 327	65
55	Commune de Yaoundé 3	18	634 000 000	66
56	Commune de Yaoundé 4	7	276 710 000	68
57	Commune de Yaoundé 5	15	753 922 700	68
58	Commune de Yaoundé 6	6	182 000 000	70
59	Commune de Yaoundé 7	7	239 000 000	71
	Total Département	85	4 526 281 147	

SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N°Page
Département du Nyong et Kellé				
60	Services Déconcentrés Départementaux	6	363 500 000	72
61	Commune de Biyouha	15	217 000 000	72
62	Commune de Bondjock	14	251 710 000	73
63	Commune de Bot Makak	15	510 819 158	75
64	Commune de Dibang	11	311 700 000	76
65	Commune d'Eséka	6	199 000 000	77
66	Commune de Makak	13	318 710 000	78
67	Commune de Matomb	9	241 000 000	79
68	Commune de Messondo	10	225 000 000	80
69	Commune de Ngok Mapubi	10	230 000 000	81
70	Commune de Nguibassal	8	237 000 000	82
Total Département		117	3 105 439 158	
Département du Nyong et Mfoumou				
71	Services Déconcentrés Départementaux	6	606 000 000	84
72	Commune d'Akonolinga	11	234 500 000	84
73	Commune d'Ayos	15	402 800 000	85
74	Commune d'Endom	19	659 810 000	87
75	Commune de Mengang	11	245 000 000	89
76	Commune de Kobdombo	11	260 000 000	90
Total Département		73	2 408 110 000	
Département du Nyong et So'o				
77	Services Déconcentrés Départementaux	7	305 000 000	91
78	Commune d'Akoeman	8	230 500 000	91
79	Commune de Dzeng	17	388 500 000	92
80	Commune de Ngomedzap	16	323 000 000	94
81	Commune de Nkolmetet	14	292 000 000	95
82	Commune de Mbalmayo	9	265 000 000	96
83	Commune de Mengueme	11	226 500 000	97
Total Département		82	2 030 500 000	
Total Région		992	53 234 662 506	

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la Délégation Régionale des Sports et de l'Education Physique du Centre	BEC	95 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINSEP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
2	Acquisition du matériel informatique de la Délégation Régionale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle du Centre - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINEFOP	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
3	Acquisition du matériel informatique de la Délégation Régionale des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat - Lot 2		10 000 000								
4	Fourniture du matériel informatique de la Délégation Régionale des Postes et Télécommunications du Centre - Lot 3		8 511 000								
5	Equipement de la Délégation Régionale de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative du Centre	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINFOPRA	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	15/05/2023
6	Construction des cases des chefs de la Lékié	BEC	150 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINADER	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	20/11/2023
7	Maîtrise d'œuvre pour la construction des cases des chefs de la Lékié	SPI	20 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINADER	AONR	27/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	26/12/2023
8	Reconstruction des ponts dégradés sur la rivière Kama (Route Régionale)-Mengueme (Inter N2)-Ngomedzap, Département du Nyong et So'o et la rivière Avolo (Route longo-Carrefour Avolo-Bata (Département de la Mefou et Afamba)	AI	100 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
9	Construction d'un dalot 2*2*2 sur la rivière Kou'o du tronçon Carrefour la vie continue Abon - Montée Sanctuaire	AI	30 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Aménagement des routes : Tronçon 1: Axe Fegmimbang-Nkolbondi-Nkongtsam-Carrefour Adzap et - Tronçon 2: Entrée Ekobena (Elig Nguini)-Fin village Onangondi - Lot 1	ROUTES	70 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
11	Aménagement des routes : Tronçon 1: Face Rue UNOPS - Tronçon 2: Entrée Collège Fondation Tsoungui Lucas Appartement JPN - Tronçon 3: Voie d'accès Complexe BEAC-Eglise Sang de Christ-Inter (N10) - Lot 2		150 000 000								
12	Réhabilitation de la route Bikoué-Afanloum - Lot 3		100 000 000								
13	Achèvement des travaux de bitumage des routes : Tronçon 1: Entrée village Sainte Foi-Bloc S - Tronçon 2: Carrefour Entrée Usine des tôles-Carrefour Mvog Koulou-Nkondom et bretelles - Tronçon 3: Minkan State 1ère entrée-New System Academic School of Minkan-Minkan Stade 2ème entrée - Lot 1	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
14	Achèvement des travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1: Mendong I (Entrée Mbalmayo)-Complex Mont Camer-Carrefour Saint joseph-Rue de l'Autorité et Bretelle - Tronçon 2: Mendong I-Evoudoum-Adoum - Tronçon 3: Carrefour Commissaire-Vallée Château-Carrefour Chefferie Château (AE: 300 000 000 et CP: 200 000 000) - Lot 2	ROUTES	300 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
15	Achèvement des travaux de revêtement des routes : Tronçon 1: Dispensaire Nkozoa-Groupe Scolaire Véronique-Senat bar et Mosquée et - Tronçon 2: Nkozoa (Entrée Centre de Santé de la restauration)-Groupe Scolaire Œil de l'Avenir-Descente Yvon (AE: 300 000 000 et CP: 200 000 000) - Lot 1	ROUTES	300 000 000	BIP	Gouverneur/DR MINTP	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
16	Achèvement des travaux de bitumage des routes : Tronçon 1: Carrefour Nomo-Carrefour Sergy-Carrefour Mvog Nomo - Tronçon 2: Mvog Nomo (Entrée Pompe)-Orphelinat Mission Catholique - Lot 2		250 000 000								
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			1 768 511 000								

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'entretien des routes départementales et Régionales	ROUTES	540 000 000	Fonds routier	Président du Conseil Régional	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/04/2024
2	Maîtrise d'oeuvre travaux d'entretien des routes départementales et régionales	SPI	60 000 000	Fonds routier	Président du Conseil Régional	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/05/2024
3	Travaux d'aménagement d'une base logistique dans la Région du Centre	BEC	920 000 000	FEICOM	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONO	20/02/2023	22/05/2023	26/06/2023	10/07/2023	09/07/2024
4	Maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement d'une base logistique dans la Région du Centre	SPI	80 000 000	FEICOM	Président du Conseil Régional - CCCM(BEC)	AONR	03/02/2023	02/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/07/2024
5	Souscription police d'assurance santé du Conseil Régional du Centre	SPI	360 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(SPI)	AONO	31/01/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/05/2024
6	Fourniture des appareils mécaniques de dépannage et des outillages divers pour la base logistique	AG	300 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	03/02/2023	04/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
7	Entretien permanent des bâtiments du Conseil Régional du Centre	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
8	Fourniture d'engins du génie civil	AG	250 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional - CCCM(AG)	AONO	27/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Acquisition de matériaux de génie civil (Agréats, bitume, petit matériel)	AG	100 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/04/2024
10	Conception et implémentation d'un SIG au Conseil Régional du Centre sur les bassins de production agro-sylvo-pastoraux-halieuatiques	SPI	25 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	03/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
11	Conception et implémentation d'un système de gestion de courriers et d'archivages numériques	SPI	30 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONR	13/01/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	04/10/2023
12	Souscription police d'assurance automobile et engins de génie Civil	SPI	80 000 000	Fonds Propres	Président du Conseil Régional	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU CENTRE			2 770 000 000								



COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé (Efoulan)	ROUTES	700 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/05/2024
2	Maîtrise d'œuvre de réhabilitation de certaines voiries dans la ville de Yaoundé (Efoulan)	SPI	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	27/05/2024
3	Réhabilitation des bouches d'incendie dans la ville de Yaoundé	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
4	Entretien des routes en terre	ROUTES	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
5	Cantonage des abords de route	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
6	Illumination de fin d'année	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	07/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
7	Maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien des réseaux de l'éclairage public	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/05/2024
8	Acquisition du matériel et mobilier des bâtiments communaux	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	13/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
9	Mise en place de l'outil de messagerie électronique collaborative	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
10	Mise en place d'un système de gestion électronique des documents et archives	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	13/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
11	Travaux de construction des drains d'assainissement à TKC, Ydé6	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
12	Acquisition d'un camion nacelle de 22m de haut	AG	120 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
13	Acquisition d'une centrale d'enrobées	AG	745 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AG)	AONO	10/02/2023	11/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Plantation des arbres fruitiers et forestiers le long du canal du Mfoundi à Nsam	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
15	Plantation des arbres dans la zone de passage de la canalisation do projet PAEPYS (vers entrée de la PRC)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/06/2024
16	Aménagement floral des terre-pleins, rond points et espaces résiduels des voiries	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
17	Extension du réseau d'éclairage public	AI	450 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
18	Réhabilitation des restaurants municipaux dans la ville de Yaoundé	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
19	Réhabilitation des bâtiments des secteurs habillement et vivres frais du marché Mokolo	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
20	Aménagement des parkings et aires de stationnement dans la ville de Yaoundé (Ydé7, Descente Niki)	AI	270 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
21	Maîtrise d'œuvre de réhabilitation de certaines voiries de la ville (Mimboman Sapeur-Emombo-Monté Essomba-Emombo II- Emombo I- Ecole public Kondengui-Emombo-Carrefour Belibi)	SPI	230 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(ROUTES)	AONR	20/02/2023	25/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/12/2023
22	Réhabilitation de la voie de contournement du Carrefour Tradex Ahala	ROUTES	360 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
23	Etude d'aménagement de l'accès à la décharge d'Ongot	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	13/02/2023	18/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
24	Etude des travaux (phase1) construction d'un vélodrome à Ongot	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	03/03/2023	09/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/12/2023
25	Entretien du canal du Mfoundi et affluents	AI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/05/2024
26	Entretien des réseaux de l'éclairage public	AI	550 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	16/05/2024

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
27	Etude pour la mise en place d'un outil de gestion et de sécurisation des recettes dans les marchés de la CUY	SPI	80 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
28	Mise en place d'un système de video conférence dans la salle de réunion de la CUY	SPI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	28/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
29	Mise en place d'un outil de gestion des carrières et du personnel	SPI	120 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(SPI)	AONR	13/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
30	Reboisement des plantations urbaines et sécurisation des bas fond marécageux	AI	300 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/06/2024
31	Travaux de réhabilitation des infirmeries des marchés de la ville de Yaoundé	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
32	Construction d'un marché moderne à EBOM (NSIMEYONG 3)	BEC	1 575 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville- CCCM(BEC)	AONO	06/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/06/2024
33	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un portique à l'entrée du Palais de l'Unité	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/11/2023
34	Travaux de construction d'un portique à l'entrée du Palais de l'Unité	AI	285 000 000	BIP	Maire de la Ville- CCCM(AI)	AONO	13/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
35	Aménagement d'un espace vert à Nylon Bastos	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
36	Travaux de construction et maîtrise d'œuvre d'un dallot au lieu dit Ekounou CEFTA	ROUTES	435 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
37	Aménagement de la voirie municipale	AI	90 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
38	Extension des carrefours à feux tricolores et autonomisation des sources d'énergie de certains carrefours en energie solaire	AI	350 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	13/12/2023
39	Fourniture et pose des glissières de sécurité pour la ville de Yaoundé	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
40	Réhabilitation du dalot sur le ruisseau AVA NDONGO à AKOK NDOE à Ydé7	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
41	Aménagement paysager du Carrefour Mvan Tropicana	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
42	Aménagement des jardins publics avec plantation des arbustes entre Tongolo et l'entrée du Palais de l'Unité	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/06/2024
43	Adduction en eau potable dans la Ville de Yaoundé	AI	300 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
44	Raccordement au réseau électrique du site de la CUY d'Ongot	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/10/2023
45	Etude de réhabilitation des voiries	SPI	500 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(ROUTES)	AONR	20/03/2023	23/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
46	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement des parkings et aires de stationnement dans la ville de Yaoundé (Ydé7, Descente Niki)	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	13/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	30/10/2023
47	Aménagement du tronçon de route Ebol Ndjong à Yaoundé 4	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/12/2023
48	Construction des aires de jeux et de détente dans la ville de Yaoundé	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/12/2023
49	Réhabilitation de la voie carrefour Comietet-Carrefour Mobil Essos	ROUTES	240 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
50	Maîtrise d'œuvre construction d'un marché moderne à Ebom (Nsimeyong)	SPI	175 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville - CCCM(BEC)	AONR	28/02/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/07/2024
51	Parachèvement du marché d'ETOUDI	BEC	200 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
52	Construction de deux abris pour gardien à la pépinière municipale sites de Nsam et Ngoussou	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
53	Travaux de réhabilitation de certaines voiries de la ville (Mimboman Sapeur-Emombo-Monté Essomba-Emombo II- Emombo I- Ecole public Kondengui-Emombo-Carrefour Belibi)	ROUTES	2 110 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
54	Maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la voie de contournement du Carrefour Tradex Ahala	SPI	40 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	04/12/2023
55	Construction des arrêts taxis dans la ville de Yaoundé	AI	175 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
56	Construction de clôtures de sécurité à la pépinière municipale site de Ngoussou Ngoulmekong	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/01/2024
57	Réhabilitaion du Parcours Vita	AI	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	15/11/2023
58	Maîtrise d'œuvre des travaux d'Extension du réseau d'éclairage public	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	03/06/2024
59	Réhabilitaion des bâtiments administratifs et clôture du cimetière de Nkolfoulou	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
60	Réhabilitation et construction des toilettes publiques	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
61	Aménagement d'une salle d'archives	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
62	Parachèvement de la clôture du cimetière de la voirie municipale	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
63	Mise en place des prés enseignes publicitaires	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
64	Etude en vue de la réhabilitation de certains ouvrages d'assainissement dans la ville de Yaoundé	SPI	300 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AI)	AONR	21/04/2023	27/06/2023	17/07/2023	31/07/2023	30/10/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
65	Maîtrise d'œuvre des travaux de Réhabilitation des trottoirs	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2024
66	Réhabilitation des trottoirs	ROUTES	450 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	09/05/2024
67	Sécurisation du système d'information de la CUY	SPI	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	20/03/2023	23/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	26/12/2023
68	Achat matériel pour la maintenance du matériel roulant	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AG)	AONO	20/03/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
69	Etude d'élaboration d'un schéma directeur informatique de la CUY et mise à jour de l'infrastructure réseau	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	27/02/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	22/11/2023
70	Etude pour la mise en place d'un outil de gestion des marchés publics	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	06/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
71	Acquisition du matériel des parcs et jardins	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
72	Construction d'un hangar de manipulation: combrière, serres végétales et bacs de stockage complet pour le périmètre municipale	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
73	Maitrise d'œuvre pour l'Acquisition d'une centrale d'enrobés	SPI	80 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
74	Maîtrise d'œuvre de l'Acquisition du matériel d'entretien des voiries (engins)	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AG)	AONR	06/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023
75	Acquisition du matériel d'entretien des voiries (engins)	AG	950 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AG)	AONO	17/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023
76	Acquisition d'une grande remorqueuse (Camion tracteur pour enlèvement des gros véhicules)	AG	400 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AG)	AONO	06/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
77	Acquisition des véhicules de service	AG	250 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(AG)	AONO	17/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/09/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
78	Acquisition de petits matériels d'entretien de voirie en regie	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
79	Travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts dans la ville de Yaoundé	BEC	377 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/04/2024
80	Maîtrise d'œuvre des travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts dans la ville de Yaoundé	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	03/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	24/05/2024
81	Maîtrise d'œuvre des travaux de cantonnement des abords de route	SPI	10 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	20/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	19/05/2024
82	Maîtrise d'œuvre des travaux Entretien courant de certaines voiries revêtues dans la ville de Yaoundé	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	03/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	01/07/2024
83	Entretien courant de certaines voiries revêtues dans la ville de Yaoundé	ROUTES	900 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	16/05/2024
84	Acquisition matériels et mobiliers de bureau	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
85	Conception et mise en œuvre d'une stratégie de digitalisation des services	SPI	100 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	10/03/2023	16/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/12/2023
86	Elaboration du plan de secteur (sécurisation du périmètre de la PRC)	SPI	200 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	07/04/2023	13/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	15/01/2024
87	Acquisition du matériel informatique (poste de travail, imprimantes, serveurs et licences diverses)	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
88	Construction des receptacles pour bac à ordures	AI	70 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023

COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
89	Mise à jour de l'application informatique de gestion d'actes d'urbanismes (intégration de la gestion des certificats de conformité, permis de lotir, système de contrôle de l'occupation des sols, gestion des PV des descentes) et mise en œuvre du guichet unique, objet de l'arrêté n°2018/9704/PM du 10/12/2018	SPI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONR	06/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
90	Etudes d'aménagement de centralité de d'Afanoyoa	SPI	300 000 000	BIP	Maire de la Ville - CCCM(SPI)	AONR	20/03/2023	23/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	26/12/2023
91	Construction des voies sur les berges de protection des marécages à AHALA	ROUTES	150 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
92	Aménagement des jardins publics avec plantation des arbustes entre Tongolo et le Palais de l'Unité	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/05/2024
93	Aménagement paysager du lac du Parcours Vita	BEC	200 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	17/06/2024
94	Plantation d'alignement sur certaines voies principales de la ville de Yaoundé	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/06/2024
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE YAOUNDE			20 482 000 000								

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Rehabilitation de la résidence du Préfet de Nanga-Eboko	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/Préfecture Haute-sanaga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	CES de Metep : Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/ CES Metep Haute-sanaga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Prison Principale de Nanga-Eboko: Achat du mobilier de bureau	AG	6 000 000	BIP	Préfet/Prison Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
4	Construction de la Perception de BIBEY	BEC	98 000 000	BIP	Préfet/Perception Bibey	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
5	Prison Principale de Nanga Eboko : Réhabilitation de la résidence du régisseur	BEC	15 200 000	BIP	Préfet/Prison Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Réhabilitation de la Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs de la Haute-Sanaga	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/ DDMINTOUL Haute-Sanaga	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
7	Equipement de la Délégation Départementale de l'Elevage des Pêches et des Industries Animales de la Haute Sanaga	AG	5 000 000	BIP	Préfet/ DDMINEPIA Haute-Sanaga	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			189 200 000								
COMMUNE DE BIBEY											
1	Réhabilitation du tronçon de route Centre de Santé Intégré Bibey-Mpanang Sud-Mimbanga carrière	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction d'une mini centrale solaire de 12,5 Kva à Mboll i - Lot 1	AI	49 257 500	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Construction d'une mini centrale solaire de 12,5 Kva à Nguinouma - Lot 2		49 257 500								
4	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Landy	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
5	Construction d'un abattoir à rail à Bibey Centre	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Appui au GIC "filles et femmes de Bibey" à la création d'une bananeraie à Bibey	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bibey	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL COMMUNE DE BIBEY			212 515 000								
COMMUNE DE LEMBE YEZOUUM											
1	Réhabilitation de la piste agricole Ngom-Melen-Carrefour Zoa (9.6 km) -Lot 1	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezouum	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation de la piste agricole Kokoa-Atolo (5.6 km) - Lot 2		15 000 000								
3	Réhabilitation de la route communale Zoa-Etsinguii - Lot 3		35 000 000								
4	Construction d'une case communautaire dans le village Nlong	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezouum	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Gravillonnage de l'espace urbain de Lembe	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezouum	AONO	28/03/2023	15/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	15/12/2023
6	Equipement de la bibliothèque de Lembe-yezouum en matériel informatique et mobilier de bureau (outils informatique, table, chaises de bureau et livres etc.)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezouum	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
7	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Meza'a - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lembé-Yezouum	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Ekoumdouma - Lot 2		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE LEMBE YEZOUUM			225 000 000								
COMMUNE DE MBANDJOCK											
1	Construction de seize (16) Boutiques au marché Municipal de Mbandjock	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
2	Construction d'un Hangar à vivres de 28 comptoirs au Marché Municipal de Mbandjock	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de l'Hôtel Municipal de Mbandjock	BEC	49 764 098	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	02/02/2023	03/04/2023	05/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
4	2ème Phase des travaux de construction de la Clôture dans les Ecoles Publiques de mbandjock Centre 1,2,3, et 4	AG	20 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
5	Travaux de finalisation et d'opérationnalisation de la Construction du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Mbandjock	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
6	Réhabilitation et extension de la Tribune Municipale	BEC	46 596 699	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	02/02/2023	03/04/2023	05/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
7	Construction de cinq (05) Forages équipés de PMH aux quartiers administratif; 15 ans; lotissement; EP Bilingue; Mambrat 2	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	11/07/2023
8	Eclairage Public en Lampadaires solaires de certaines artères de la ville de Mbandjock . Linéaire 1 Km 100 "Entrée de la ville à la sortie"	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
9	Eclairage Public en Lampadaires solaires de certaines artères de la ville de Mbandjock . "Axe NODISCAM-GARE NORD" Linéaire 2 Km	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
10	Construction du Centre de Santé Intégré de MEKOMBA	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Construction de quatre (04) boutiques à la gare routière de Mbandjock	BEC	11 495 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique du Quartier Civil	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
13	Construction d'un (01) bloc administratif CAF de Mbandjock	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	13/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
14	Réhabilitation du Tronçon de route Chefferie Mekomba-Doua (10 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Construction de quarante (40) Lampadaires solaires	AI	48 019 590	BIP	Maire de la Commune de Mbandjock	AONO	02/02/2023	03/04/2023	05/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
TOTAL COMMUNE DE MBANDJOCK			567 875 387								
COMMUNE DE MINTA											
1	Réhabilitation de la Route Communale MEDON LONG, NGOMBE, ABIANE 9 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Construction d'une aire d'abattage à Minta - Lot 1	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction de neuf boutiques au marché central de Minta - Lot 2		25 000 000								
4	Construction de toilettes publiques dans les marchés de Wall, Nio et à l'Ecole Publique Bilingue de Minta Centre - Lot 3		10 500 000								
5	Construction de cinq forages à motricité humaine dans les localités de Mengue 2, Loum, Medonlong, Nio marché, Mbargué Ecole - Lot 1	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
6	Construction des puits aménagés dans les localités de Sandja, Tikaré et Biti Bidou - Lot 2		19 500 000								
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique de Mekon II	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Wall	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Minta	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MINTA			191 500 000								
COMMUNE DE NANGA-EBOKO											
1	Réhabilitation de la route Communale carrefour MENDENGUE-EFEGAN (5,5km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Equipped en mobiliers de bureau du CMPJ de NANGA EBOKO (MENGUE)	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	DC	27/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
3	Equipped d'un bloc de deux salles de formation	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	DC	27/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Eclairage public en énergie solaire de certaines artères de la ville rond point BITTI BELL-Dos d'ane (600m); Eglise adventiste MOKOLO-CSI ESSIMEYONG (500m)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Construction du centre zootechnique vétérinaire à OUASSA BAMVELE	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Construction d'une mini adduction d'eau potable par pompage solaire photovoltaïque au village BOBOA	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l' Ecole Publique de NKOT NAM-Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un bloc de deux salles de formation-Lot 2		20 000 000								
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de BOUNDJOU Groupement KA'A-Lot 3		20 000 000								
10	Construction de 24 boutiques au marché central de NANGA EBOKO	BEC	75 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nanga-Eboko	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NANGA-EBOKO			298 210 000								
COMMUNE DE NKOTENG											
1	Réhabilitation de la bibliothèque communale	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Réhabilitation du Centre d'alphabétisation	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
3	Acquisition d'une Lucas Mill	AG	30 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	10/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	22/09/2023
4	Réhabilitation de la voirie communale, tronçons : Pont Tédé - Carrefour Ndoumba (3 km) ; Essoboutou - Pont Mendibi (Andom) (5 km) ; Carrefour Ecole Bilingue - Rue Place des fêtes (1 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Nkoteng en lits et matelas	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Nkoteng	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Acquisition d'un grader (niveleuse)	AG	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
8	Acquisition d'un camion benne 10 roue	AG	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
9	Extension du réseau d'adduction en eau potable de la ville de Nkoteng	AI	102 950 926	FEICOM	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	24/10/2023
10	Construction des logements sociaux	BEC	363 108 704	FEICOM	Maire de la Commune de Nkoteng	AONO	10/02/2023	13/04/2023	15/05/2023	25/05/2023	20/11/2023
TOTAL COMMUNE DE NKOTENG			677 059 630								
COMMUNE DE NSEM											
1	Extension du réseau de la station Scanwater de Nsem et ses environs	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Meyane - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Mbenda - Lot 2		20 000 000								
4	Réhabilitation de la route communale Carrefour Asseck-Mbong-So'o-Ndéné (8 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
5	Construction d'une mini centrale solaire photovoltaïque à Mebanga	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
6	Equipement du Pavillon Mère et Enfant du Centre Médical d'Arrondissement de Nsem	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	DC	02/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation du logement d'astreinte de l'infirmier Chef du Centre de Santé Intégré Urbain de Nsem	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Construction d'un parc vaccinogène à Epeda 2	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Extension du réseau électrique de la centrale solaire photovoltaïque de Nyeng sur les villages Nyeng et Asseck	AI	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
10	Construction de deux (02) forages équipés de PMH à Do'oh et Nden	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nsem	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NSEM			255 000 000								
74	TOTAL DEPARTEMENT DE LA HAUTE SANAGA		2 616 360 017								



DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Prison de Monatéle: Construction d'un mirador et réfection de la toiture du quartier féminin	AI	13 505 000	BIP	Préfet/Prison Monatéle	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
2	Achèvement des travaux d'aménagement des routes : Troncon1 : Carrefour Ngoa Ndzana - Carrefour Mosque - Maison blanche et bretelle ; Troncon2 : Mintotomo Chefferie - Lot 1	ROUTES	170 000 000	BIP	Préfet/DDMINTP LEKIE	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
3	Achèvement des travaux de bitumage de la route Mboua 1 (Gare routière)-Bilone, phase 1 - Lot 2		110 000 000								
4	CES d'ELIG-Nkouma : Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux - Lot 1	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/LYCEE DE NKOLPOBLO	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
5	LYCEE de Nkolpoblo : Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux - Lot 2		35 000 000								
6	Construction d'un forage au CES d'ESSONG-OBALA - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Préfet/CES D'ESSONG Lékié	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Construction d'un forage au Lycée Technique de NKOMETOU CENTRE - Lot 2		8 500 000								
8	Aménagement intérieur des locaux abritant les services de la Délégation Départementale du MINDDEVEL de la Lekie	BEC	8 000 000	BIP	Prefet/DD MINDDEVEL LEKIE	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
9	Construction d'un forage au CES d'ESSONG-OBALA	AI	8 500 000	BIP	Préfet/CES D'ESSONG Lékié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
10	SAR/SM NKOMETOU II: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classes avec Bureau du Directeur et Un bloc de toilette à trois (03) compartiments	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/Provisieur Lycée Technique Nkometou	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
11	Village Eyene : construction d'une AEP hybride à Ayene	AI	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINEE LEKIE	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			487 005 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BATCHENGA											
1	Réhabilitation de la route communale NDJI NDJI	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	CSI OTIBILI Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
3	Construction de 03 forages à MEBASSA BIYAGA et BALLONG PTT	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	30/12/2022	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	22/06/2023
4	EM BIYAGA Construction d'un bloc de deux salles de classes	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
5	Construction d'un marché à bétail à BATCHENGA	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
6	Construction d'un poste Agricole à MEBASSA	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
7	CSI NKOLMEKOK et CMA BATCHENGA	AG	10 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
8	Electrification triphasé du village NKOPALI (phase 2)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batchenga	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
TOTAL COMMUNE DE BATCHENGA			170 000 000								
COMMUNE D'EBEBDA											
1	Réhabilitation de trois (03) salles de classes à l'EP de LENYONG LOT 1	AI	15 939 537	BIP	Maire de la Commune d'Ebebdá	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation du centre d'éducation et d'action communale(CEAC) de ngoksa LOT 2		23 000 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	construction d'un forage positif équipé de PMH à l'EP d'Etam kouma LOT 1	AI	8 210 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebebda	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	construction d'un forage positif équipé de PMH au hameau ELIG NDJOBBO à lendong LOT 2		8 250 000								
5	construction d'un forage positif équipé de PMH au hameau NGOK LEVA à NGOKSA LOT 3		8 250 000								
6	construction d'une mini adduction d'eau solaire au CSI de nkom 1	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebebda	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
7	Construction d'une ligne MT Triphasée et BT à NKOM I ET NKOM II(09 km)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebebda	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	rehabilitation du tronçon de route carrefour Elig edouma-carrefour ndjana parfait-(4 km) et carrefour ngonon minkom- nkol owondo(3 km +100) Total 7+100 LOT 1	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebebda	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
9	rehabilitation du tronçon de route carrefour TOWO-NKOL OVANG- carrefour NKOLZOMO(7 km) LOT 2		20 000 000								
10	Désenclavement de la piste agricole: carrefour melen-carrefour mengon-carrefour leka-carrefour ekome(06 km) LOT 3		25 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBEBDA			208 649 537								
COMMUNE D'ELIG-MFOMO											
1	Réhabilitation des blocs de salles de classe dans les écoles publiques primaires de: KOKODO ; KOMO ESSELE et NKENGUE dans la Commune d'Elig-Mfomo Département de la Lekie, Région du Centre	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
2	Construction d'un étang municipal à Elig-Mfomo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
3	Ouverture de la piste agricole : NIGA – NKOLOBANG II (4,00 km)	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	19/04/2023
4	Construction d'un bâtiment à usage commercial au centre ville d'Elig-Mfomo	BEC	12 700 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un forage équipé de PMH à LEKOUKOUA - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Construction d'un forage équipé de PMH à BIKOGO - Lot 2		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à NKENGUE - Lot 3		8 500 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à ELIG - MFOMO Lot 4		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à MEBOMO - Lot 5		8 500 000								
10	Eclairage du CSI de NKOLOSSAN par énergie photovoltaïque	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Extension du réseau électrique des axes : 1- Elig-Mfomo – Lekoukoua – Mebomo – Elig Onana 2- Elig-Mfomo – Nkolobang I – Endama	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
12	Réhabilitation des tronçons de route: 1-elig-mfomo - lekoukoua - EP de mebomo - Elig-onana - komo essele (13,500 km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
13	Réhabilitation des tronçons de route : 1- EM de Mebomo - Messama - EP Kolobang II & chefferie Lekoukoua - Messama (6,500 km) 2- Etaka (limite Monatelé) - Enobita - EP de Kokodo - Lycée de kokodo (limite Monatelé) & EP de Kokodo - okok essele - carf. Komo essele (14 km) - Lot 2		37 000 000								
14	Equiperment de la bibliothèque municipale d'Elig-Mfomo en mobilier de bureau.	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
15	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de LEKOUKOUA - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Elig Mfomo	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
16	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Elotkos - Lot 2		17 000 000								
TOTAL COMMUNE D'ELIG-FOMO			271 200 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'EVODOULA											
1	Acquisition d'un camion benne de 32t pour la salubrité et les travaux publics	AG	60 503 750	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Acquisition des 1602 chaises, 11 tables et 09 tentes pour la location	AG	26 835 424	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Construction de la case communautaire de ETOK - 1ere phase	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
4	Construction d'un étang piscicole en terre au centre urbain d'EVODOULA	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Réhabilitation de l'Hôpital de District d'EVODOULA - phase 1 : Réhabilitation du bloc administratif + pharmacie + bloc opératoire + salle d'accouchement-hospitalisation-petite chirurgie	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Construction d'un bloc maternel à l'Ecole Maternelle de Minwoho - 1ère phase	BEC	13 217 820	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Construction de la Cité Municipale d'Evoudoula	BEC	360 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	27/03/2023	29/05/2023	30/06/2023	10/07/2023	09/07/2024
8	Réhabilitation du tronçon routier EVODOULA - NKOLASSA II, limite MONATELE (11,3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Evoudoula	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE D'EVODOULA			545 056 994								
COMMUNE DE LOBO											
1	Acquisition d'un camion benne pour les travaux publics	AG	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
2	Construction d'un étang piscicole à LOBO	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	EM d'OZOM III: Construction d'un bloc de 02 salles de classe	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
4	Rehabilitation de la route communale KOLO Limite Mbankomo) - Carrefour NGONDJIE (6 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Aménagement des réseaux d'assainissement au stade municipal de LOBO	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lobo	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNE DE LOBO			153 500 000								
COMMUNE DE MONATELE											
1	Réhabilitation de la piste agricole Nkol Ossananga-Ebolmongo-Mgbaba II Carrefour (6,5 km) - Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Réhabilitation du tronçon de route Nkoltomo I - Carrefour Nkog Ekogo - Lot 2		27 000 000								
3	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré Nlongbon I - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Ngomo - Lot 2		10 000 000								
5	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nlongbon IV - Lot 1	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
6	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Monatéle, Centre urbain - Lot 2		8 000 000								
7	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Eyen Meyong - Lot 3		8 000 000								
8	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nkolkossé - Lot 4		6 000 000								
9	Construction d'un centte commercial (Phase I)	BEC	52 000 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkongmesse II - Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mpong - Lot 2		17 500 000								
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kougouda II - Lot 3		17 500 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Construction de cinq (05) blocs de latrines à six compartiments dans les écoles publiques de l'arrondissement de Monatéle (EP Poupouma, EP Nkang, EP Ovang, EP Nkol Ngobo, EP Nkol Ngal)	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Monatéle	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MONATELE			224 000 000								
COMMUNE D'OBALA											
1	Construction d'une salle de classe pour la lutte contre l'analphabétisme à NKOLMENDOUGA	BEC	10 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Acquisition d'un camion 20 tonnes pour le ramassage des déchets et les travaux public	AG	85 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Réhabilitation de certains points critiques sur 100ml sur les voiries – revêtues : Carrefour Total Mboua et Carrefour BAMBINS -Abattoir municipal	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
4	Réhabilitation de la voirie revêtue Entrée Mairie - Carrefour Wembley (550 ml X2)	ROUTES	120 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Réhabilitation de la voirie en terre Quartier Haoussa -Carrefour Wembley -Carrefour NDJONG MEZEGUE (1,34km)	ROUTES	97 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
6	Réhabilitation d'un tronçon routier d'un Km dans le quartier Maestro Bar avec construction d'un dalot sur la rivière NTSASS à MINDJOMO	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
7	Plantation de 2500 arbres dans ville d'OBALA	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe avec bureau de Directeur à la SAR/SM de NKOMETOU II	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	27/06/2023
9	Assainissement do la voirie revêtue : Pharmacie Afamba - Quartier chauffeur (700 ml)	ROUTES	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
10	Construction d'un pont définitif sur la rivière DOUA entre ZOATOUPSI et ELIG-MGOMO	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Obala	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE D'OBALA			424 250 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OKOLA											
1	Réhabilitation de la Route communale Carrefour Ekani Nama-Carrefour Canon	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Réhabilitation du tronçon de route Okola (Sous-Préfecture)-Lengon-Elig-Yen limite (Lobo) 11,7 km	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Réhabilitation de la mini Adduction d'Eau potabale de Konabeng	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	DC	16/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	09/03/2023	08/05/2023
4	Construction des puits équipés de PMH dans les localités de Mpong II et Nkolessong	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Construction de puits équipés de PMH dans les localités de Kouba, Nkoldjobe, Tom, Ngobassi, Minsoa I, Mairie d'Okola, Ebot et Nkolvanize	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Travaux d'extension du réseau électrique triphasé sur l'axe Konabeng Centre – CETIC de Madiba (1000ml)	AI	35 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Travaux de renforcement du réseau BT triphasé de la localité de Nkolmedoua [CAMSUCO (600ml)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Aménagement du stade municipal d'Okola	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Construction d'une plate-forme sportive à Mintotomo	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Construction de 08 (huit) boutiques au complexe commercial d'Okola	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
11	Travaux de construction de l'Ecole Maternelle de Levalombede	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Okola	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE D'OKOLA			284 810 000								

DEPARTEMENT DE LA LEKIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SA'A											
1	Installation de 07 lampadaires solaire sur l'éclairage public dans la ville de SA'A	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	CSI DE NKOLO Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	DC	24/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
3	CSI de MBAMA : Equipement en matériel médical	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	DC	24/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
4	Réhabilitation des pistes agricoles : NKOL NGOK -YEBTANT (3,5 km) ; OBAN-NKOL EBAE (2,8 km) ; CSI NKOE-ELESSOGUE -2,5 km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Poursuite des travaux de construction du CSI de MBAMA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	10/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
6	Réhabilitation des tronçons routiers : NKOL BOGO -MOMO-NKOLANG-NLONGZOCK (10,9 km) ; CARREFOUR NSAN MENDOUGA-AYISSILE (3 km) ; MENDOUGA MOKALA-CARREFOUR NKOLO -2,3 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Ouverture de la piste agricole Chefferie NKOL EKONO-Chefferie EKALAN MINKOUL (5,1 km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Réhabilitation de la voirie Carrefour BIBIA- Résidence Adjoint Sous-Préfet 2ème phase (700m)	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	10/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
9	EP de Lebamzip : Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
10	Réhabilitations de certaines zones critiques de la voirie Carrefour Gendarmerie-inter place des fêtes (500m), PHASE 1	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sa'a	AONO	10/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
TOTAL COMMUNE DE SA'A			223 000 000								
102	TOTAL DEPARTEMENT DE LA LEKIE		2 991 471 531								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Perception de Deuk: Acquisition des matériels informatique	AG	14 000 000	BIP	Préfet/ Perception Deuk Mbam et Inoubou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Construction de la sous-préfecture de Kiiki	BEC	79 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfet Kiiki	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
3	Achèvement des travaux de bitumage de la route Bakoba-Assala1-Assala2	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP MBAM ET INOUBOU	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
4	Réhabilitation de la résidence du Sous-Préfet de Bafia	BEC	10 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfet Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			253 000 000								
COMMUNE DE BAFIA											
1	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier polyvalent de Bafia - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Acacia - Lot 2		8 000 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH au quartier Biabezock (près du MINADER) à Bafia - lot 3		8 000 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH au marché à bétail de Bafia - Lot 4		8 500 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Biamo - Lot 5		8 500 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH au Marché du Centre - Lot 6		8 500 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un forage équipé de PMH au Lycée Technique - Lot 7	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré (CSI) de Mereng - Lot 8		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré (CSI) de Egona - Lot 9		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré (CSI) de Base Fougerole - lot 10		8 500 000								
11	Construction d'une adduction d'eau potable à Massangsang (axe lourd) - Lot 11		19 210 000								
12	Construction d'une chambre froide et revêtement du sol à l'Abattoir municipal de Bafia	BEC	41 368 421	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
13	Extension des bâtiments au Centre de Santé Intégré (CSI) de Mereng - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
14	Construction du Restaurant municipal de Bafia (Phase 2) - Lot 2		15 500 000								
15	Construction de 10 boutiques en bloc de terre stabilisés au Marché - Lot 3		10 000 000								
16	Construction d'un enclos au marché à bétail de Bafia	AI	21 487 332	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
17	Aménagement du lac municipal de Bafia	AI	16 825 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
18	Installation de 250 lampadaires solaires pour l'éclairage public dans certains quartiers de la ville de Bafia	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
19	Equiperment en mobilier de bureau du Centre Multifonctionnel de promotion des Jeunes (CMPJ) de Bafia	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Réhabilitation des tronçons routiers: Tronçon 1 : Carrefour fougerole-Carrefour base fougerole-Carrefour Brice- Carrefour Tagne Tronçon 2 : Carrefour fougerole-Rivière Guen-Carrefour Brice Troçon 3: Entrée Black & White-Bico-Calassanz-Carrefour base fougerole Troçon 4: Lycée Technique-Carrefour Mereng Troçon 5: Entrée ENIEG-Stade Nyamsong 3 ; Descente refuse; petit séminaire-Bico	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
21	Aménagement de 06 pistes agricoles : Champs communal, entrée marché à bétail, entrée Tom à Tsock ; Entrée Tiasso - Djoumba ; Leader - Carrefour ancien Maire ; Route de la décharge municipale ; Entrée logements sociaux - Sortie garage automobile - antenne CRTV	ROUTES	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	27/02/2023
22	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Biamo - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
23	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nyamsong II - Lot 2		10 000 000								
24	Réhabilitation de l'Ecole Publique de kordo - Lot 3		10 000 000								
25	Acquisition d'un camion benne pour la Mairie de Bafia	AG	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
26	Bitumage de l'axe Total bonjour - Montée Mosquée centrale avec aménagements des VRD (1 km)	ROUTES	250 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
27	Extension du réseau électrique sur le tronçon Rionong - Tom à Tsok - Lot 1	AI	28 885 300	BIP	Maire de la Commune de Bafia	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
28	Extension du réseau électrique sur le tronçon Goufan 1 - Taro - Lot 2		21 114 700								
TOTAL COMMUNE DE BAFIA			758 890 753								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BOKITO											
1	Construction d'un bloc Maternel à l'Ecole Maternelle Bilingue de Balamba	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Réhabilitation de bâtiments à la SAR/SM de Bokito	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Acquisition d'un véhicule utilitaire de type Pick-up 4x4 double cabine	AG	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
4	Extension du Centre Médical d'Arrondissement (Construction d'une morgue communale) de Bokito, Phase 1	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Electrification par éclairage public à travers 36 lampadaires solaires dans la ville de Bokito	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Acquisition de kits d'outillages (en construction métallique, en mécanique auto et en industrie de l'habillement) à la SAR/SM de Bokito	AG	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
7	Equipement du Centre Commercial Communal (acquisition de chaises et tentes)	AG	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
8	Réhabilitation de la machine à bois à la SAR/SM de Bokito	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Mise en place d'une ferme avicole, phase II (acquisition de matériels et d'équipements pour un couvoir)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
10	Réhabilitation de la route communale Bokaga - Assala 1 - Gueboba - Guefigue - Yambassa - Lot 1	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation de la piste agricole Kilikoto - Balamba (6,8 km) - Lot 2		16 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Réhabilitation du tronçon de route DEUK-GOUFE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
13	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Bassolo, Bokito village, Yorro, Tobagne et Bongo et réhabilitation de deux forages équipés de PMH dans la localité de Yamgben (Ecole Publique et Carrefour Bamama)	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bokito	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BOKITO			363 710 000								
COMMUNE DE DEUK											
1	EM DJAGA : Construction d'un bloc de deux salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	DEUK CENTRE: Construction d'une mini centrale solaire de 40 KW triphasée	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
3	GOUFE : Construction forage pastoral	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Réhabilitation du tronçon de route DEUK-GOUFE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Deuk	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE DEUK			157 000 000								
COMMUNE DE KIKI											
1	EM BITANG: Construction d' un bloc de deux salles de classe - lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	EP ABANDA construction d'un bloc de deux salles de classe + bureau maîtres - lot 2		25 000 000								
3	EP NYAMGNO: Achèvement d'un bloc de deux salles de classe-lot 3		13 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	NDIEMI I-GOOGH: Construction d'un forage équipé de PMH - lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	GBARAM-EPC: Construction d'un forage équipé de PMH - lot 2		8 500 000								
6	YAKAN-CSI: Construction d'un forage équipé de PMH - lot 3		8 500 000								
7	KEK à DOUNZI : Construction d'un forage équipé de PMH - lot 4		8 500 000								
8	Equipement en matériel médical des CSI : GOUIFE,ABANDA,MOUKO	AG	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	DC	20/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023
9	Réhabilitation des tronçons de route :Carrefour NDIEMI I-NDIEMI II -BOUNGI à MBANG-Carrefour BIAMESSE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
10	Construction d'une case d'accueil à Kiiki -lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kiki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
11	CMA de KIIKI : Construction d'une salle d'hospitalisation - lot 2		30 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KIKI			193 000 000								
COMMUNE DE KON-YAMBETA											
1	Aménagement d'un complexe multisport à KALONG (phase 1)	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Marchés villageois de Kon-Yambetta : Construction d'un Hangar-lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction d'un hangar pour le marché des fruits à BAYOMEN-lot 2		20 000 000								
4	Réhabilitation de la piste agricole Carrefour CLAUDE-MANGON (3km)-lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
5	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour KON-village BABETA (8km)-lot 2		45 000 000								
6	Eclairage public en énergie solaire	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
7	Aménagement de 6 étangs piscicoles : KON-YAMBETTA	AI	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/03/2023
8	Construction de 10 boutiques au carrefour BAYOMEN-lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Construction de l'auberge municipale (phase 1)-lot 2		20 000 000								
10	EP BAYOMEN : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe-lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kon-yambetta	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	EP GAH-BAPE: Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe-lot 2		17 000 000								
TOTAL COMMUNE DE KON-YAMBETA			308 000 000								
COMMUNE DE MAKENENE											
1	Réhabilitation des tronçons routiers, Pont abattoir-Morodon (4km), Pressoir-Collège CBC (2km), Ngokop-Bambi (3km) - Lot 1	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Réhabilitation de la route Ndé – Nyingo (4km) - Lot 2		18 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un (01) forage équipé en PMH au quartier SAR SM Makénééné - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'un (01) forage équipé en PMH à Kinding Ndé quartier Balmassing - Lot 2		8 500 000								
5	Extension réseau électrique en monophasé localité Mbang-Babitchoua - Lot 1	AI	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Extension réseau électrique triphasé ligne Lycée - village balam de 3,3km - Lot 2		29 000 000								
7	Construction d'un hangar de marché à Kinding-Ndjabi - Lot 1	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'une aire d'abattage des bêtes - Lot 2		10 000 000								
9	Construction de quinze (15) boutiques au marché central de Makénééné	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
10	Construction d'un AEP avec pompe énergie solaire à Ndoumalong	AI	27 710 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
11	Réhabilitation du logement d'astreinte du CMA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
12	Construction d'une cité municipale	BEC	83 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makenene	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
TOTAL COMMUNE DE MAKENENE			320 710 000								
COMMUNE DE NDIKINIMEKI											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Oudjok - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de NdiKinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Ndekalend - Lot 2		8 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Ouverture du tronçon de route Ndokohock-Manon (7 km) - Lot 1	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Réhabilitation du tronçon de route Ndokonoho-Ndokbassaben-Regroupement (7 km) - Lot 2		29 000 000								
5	Pavage de l'avenue de l'hôtel de ville	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
6	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Ndikinimeki	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Construction d'un hangar de marché à 28 comptoirs au marché de la Bretelle Etoundou II	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Ndokowanen - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Boutourou - Lot 2		15 000 000								
10	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Ndikinimeki-Urbain - Lot 3		15 000 000								
11	Eclairage solaire en 79 lampadaires à Ndikinimeki	AI	80 787 600	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
12	Réhabilitation de certaines artères de la voirie municipale	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
13	Extension du réseau électrique de Ndokbanga	AI	19 212 400	BIP	Maire de la Commune de Ndikinimeki	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Acquisition de 02 tricycle pour la collecte des ordures ménagères	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ndikimeki	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL COMMUNE DE NDIKIMEKI			406 000 000								
COMMUNE DE NITOUKOU											
1	Réhabilitation des cases d'astreinte de la Mairie	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Appui en matériel pour l'artisanat du GIC "des artisans" de Nitoukou	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	DC	02/01/2023	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	02/05/2023
3	Construction d'une station aquacole et fourniture des alevins - Lot 1	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Construction d'une station aquacole et fourniture des alevins - Lot 2		10 000 000								
5	Construction d'un bloc de maternel d'une salle de classe avec bureau de maître et toilettes	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Installation de 42 lampadaires solaires pour l'éclairage public à Nitoukou	AI	48 200 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Réhabilitation des tronçons de routes communaux : Nebassel - Nitoukou (2 km) ; Nikoung - nebalongmak (2 km) ; Place de fête - Ngobo (5 km) ; Nekom 1 - Lycée Général (6 km) ; Ndikoko - Ndikibil - Odjack (8 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Aménagement du terrain de volleyball de Nitoukou en terrain multisports	AI	7 800 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Aménagement du rond-point central de Nitoukou	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Ihouk - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nitoukou	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
11	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Ndema - Lot 2		10 000 000								
TOTAL COMMUNE DE NITOUKOU			165 500 000								
COMMUNE D'OMBESSA											
1	Finalisation du bâtiment du restaurant municipal - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction d'un hangar au restaurant municipal - Lot 2		10 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ossimbi - Lot 3		18 000 000								
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bouraka - Lot 4		18 000 000								
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Boyaba - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Egaga - Lot 2		8 500 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Biangana (Marché Bouraka) - Lot 3		8 500 000								
8	Acquisition du matériel et mobilier de bureau pour le restaurant municipal	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
9	Construction d'une mini AEP au quartier administratif	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Extension réseau électrique dans 04 localités : Elma - CETIC Bilingue ; Marché Baliama - Omassa ; Boyalon - Edane et Chefferies Guientsing I - SAR/SM de Guientsing I (5 km)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation du pont Guiang'Eda (Boyaba-Paris) - Lot 1	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
12	Réhabilitation du pont Guianfog - Lot 2		10 000 000								
13	Réhabilitation du pont Oufoue Bouyoumbemou - Lot 3		13 000 000								
14	Réhabilitation du pont Wasse (Guetsambana) - Lot 4		7 000 000								
15	Réhabilitation du pont Guedeme - Lot 5		13 000 000								
16	Construction d'un pont sur la route Bessete - Mission Catholique - Lot 6		20 000 000								
17	Acquisition du matériel de cuisine pour le restaurant municipal	AG	15 001 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
18	Réhabilitation du lac municipal d'Ombessa (phase 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ombessa	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE D'OMBESSA			281 501 000								
126	TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU		3 207 311 753								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement de la construction DDAS Mbam et kim	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/DDAS	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			15 000 000								
COMMUNE DE MBANGASSINA											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Mbangassina au quartier KONDO EGONDJO - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH à YEBEKOLO au quartier BIAHONGO - Lot 2		8 000 000								
3	Installation de 23 lampadaires solaires au centre urbain de Mbangassina	AI	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	04/05/2023
4	Construction de la ligne électrique du village YEBEKOLO Carrefour BIATOMBO - Chefferie YEBEKOLO (7 km) avec pose de 02 transformateurs	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Aménagement d'une décharge municipale à MBANGASSINA (phase 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Equipement de l'écloserie de Mbangassina	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	27/04/2023
7	Construction d'un hangar avec un magasin de stockage au marché NYAMANGA II au lieu-dit NKOLNDONGO - Lot 1	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
8	Construction de 10 boutiques au marché central de Mbangassina - Lot 2		25 000 000								
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'Ecole Publique de Banta	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Réhabilitation de la route communale Carrefour GREEN-OIL - PANDA MBALLA - Lot 1	ROUTES	64 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbangassina	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
11	Réhabilitation du tronçon routier Carrefour ENANGANA - BADISSA (7,7 km) - Lot 2		27 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBANGASSINA			285 000 000								
COMMUNE DE NGAMBE TIKAR											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mambi - Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Lonwe - Lot 2		17 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Mgboutou - Lot 3		17 000 000								
4	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ndjinga - Lot 4		17 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Ina - Lot 5		17 000 000								
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à la SAR/SM de Ngambe-Tikar - Lot 6		20 000 000								
7	Construction de 05 forages équipés de PMH dans les localités de Mandja I, Oué, Kouen, Kpaga, Mansoh Pygmée et Réhabilitation du forage du quartier administratif - Lot 1	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'une mini AEP au Centre de Santé Intégré (CSI) de Beng-Beng - Lot 2		10 000 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Installation de 62 lampadaires solaires dans les localités de Kong et Gah	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
10	Construction d'un hangar de 16 comptoirs avec latrines au Marché de Mansouh	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation des points critiques du tronçon routier Ngambe-Tikar - Ngoumé (40 Km) - Lot 1	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
12	Réhabilitation des points critiques du tronçon routier Kong-Limite Yoko (26 Km) - Lot 2		30 000 000								
13	Equipement en Kit solaire pour l'électrification du Centre de Santé Intégré de de Beng-Beng	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
14	Equipement en matériel médical du CMA de Ngambé-Tikar	AG	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngambé Tikar	AONO	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL COMMUNE DE NGAMBE TIKAR			347 210 000								
COMMUNE DE NGORO											
1	Equipement en matériel médical du Centre Médical d'Arrondissement de Ngoro	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023
2	Réhabilitation des routes communales : Ngoro - centre - Nyassira; Carrefour antenne orange - Grand Marché; Grand Marché - Carrefour Ancien Maire; Carrefour entrée chefferie supérieure - quartier okpwéeamounga avec réhabilitation de deux ponts	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Réhabilitation et renforcement du système d'AEP de la ville de NGORO	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation des batiments au Centre Médical d'Arrondissement de Ngoro	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Construction d'une mini centrale solaire au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Ngoro	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Installation de 22 lampadaires solaires pour l'éclairage public du village NYABIDI - Lot 1	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Installation de 22 lampadaires solaires pour l'éclairage public du village YANGBA - Lot 2		25 000 000								
8	Eclairage public au quartier KOUTABA avec 22 lampadaires solaires - Lot 3		25 000 000								
9	Installation de 22 lampadaires solaires pour l'éclairage public de la rue en pavé - Lot 4		25 000 000								
10	Construction d'un magasin de tockage de cacao avec bloc latrine à MOUNGA - Lot 1	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
11	Construction de 02 hangars de 16 comptoirs avec latrine chacun au complexe de la gare routière de NGORO - Lot 2	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Labo	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
13	Aménagement du stade municipal de NGORO	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoro	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NGORO			341 210 000								

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NTUI											
1	Complexe des écoles d'application de Ntui: Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) - Lot 1	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	CSI de Ntui urbain: Construction d'une mini-adduction d'eau potable - Lot 2		16 000 000								
3	Construction de l'auberge municipale de Ntui (1ère phase) - Lot 1	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Marché de Ntui : Construction de 08 boutiques - Lot 2		24 000 000								
5	Complexe des écoles d'application de Ntui: Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	EM de Ntui-ville : Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe - Lot 2		17 000 000								
7	Travaux de rechargement sur la route ODON - Hôtel de ville (1,5 Km) avec pose de buses	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un dalot à Ntui-Ossombo dans le village Odon	AI	21 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	CSI de Ntui : Equipement en matériel médical	AG	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ntui	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	15/05/2023
TOTAL COMMUNE DE NTUI			205 500 000								
COMMUNE DE YOKO											
1	Travaux d'éclairage public de la traversée urbaine de la ville de Yoko (40 lampadaire solaires sur 20 poteaux métalliques)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	Extension du réseau électrique MT/BT dans le nouveau quartier administratif, centre culturel (immeuble commerciaux, vers nouveau marché de Yoko (900 m)	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Acquisition d'un tracteur agricole	AG	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Equipement du restaurant écologique de waikoum	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	DC	02/03/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
5	Construction du CMPJ de Yoko	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de village de la paix - Lot 1	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique de Minfoumbé - Lot 2		17 500 000								
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique Ndjolé - Lot 3		17 500 000								
9	Réhabilitation de la route communale Ngouetou (iter N15)-village pionnier (6km) avec pose de buses	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yoko	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
TOTAL COMMUNE DE YOKO			235 500 000								
57	TOTAL DEPARTEMENT DU MBAM ET KIM		1 429 420 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Travaux d'achèvement du bitumage en béton bitumineux de la route Carrefour Atangana-Entrée GSB Lyse EMA- Maison Blanche et Carrefour Mboun (Mahanda)-Les Cocotiers	ROUTES	170 000 000	BIP	Préfet/DDTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
2	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au Lycée de Mbansan	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/Lycée de Mbansan	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Construction de la clôture de la DDEPIA de la Mefou et Afamba	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DDPIA	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Aménagement de route Afapakoung-Essabah-Petite Chapelle Ndanko et bretelle Essabah-Assock	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet/DDTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
5	Construction de la Sous-préfecture d'Assamba	BEC	79 000 000	BIP	Préfet/Sous-préfecture d'Assamba	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
6	IAEB ASSAMBA (OLANGUINA) : Construction l'Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB-ASSAMBA	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Construction de la Délégation Départementale du Tourisme et des Loisirs de la Mefou et Afamba (Phase 1)	BEC	50 000 000	BIP	Préfet/DDTL	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
8	IAEB SOA : Construction l'Inspections d'Arrondissement de l'Education de Base	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB-SOA	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			569 000 000								
COMMUNE D'AFANLOUM											
1	Equipement en Matériel au au CSI d'Afanloum	AG	13 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
2	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle d'Afanloum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction de quatre (04) blocs de six (06) boutiques au Marché d'Afanloum	BEC	48 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Construction d'un forage équipé de PMH à Etoambang - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ekoumdouma 2 - Lot 2		8 000 000								
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Awout - Lot 3		8 000 000								
7	Ouverture d'une piste agricole Carrefour Nkolbissegue -Rivière Yembe-Carrefour Yenkozock - Lot 1	ROUTES	26 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Réhabilitation de la route résidence sous-prefet - vers limite Sanaga (6km) - Lot 2		27 000 000								
9	Réhabilitation de la route Inter Communale Bikoué-Afanloum - Lot 3		100 000 000								
10	Construction d'un logement d'astreinte à Mvom	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Appui aux projets de production pastorale et piscicole	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	DC	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
12	Construction de l'Hôtel de ville d'Afanloum	BEC	195 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	24/03/2023	25/05/2023	26/06/2023	06/07/2023	02/05/2024
13	Réhabilitation du CSI de Ngoungoumou	BEC	37 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
14	Construction d'une centrale solaire à de 6kwc avec extension Btmono de 1000 ml à Bissong	AI	26 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
15	Eclairage en lampadaire dans le centre ville d'afanloum	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Construction d'une aire de séchage à Afanloum	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Afanloum	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL COMMUNE D'AFANLOUM			592 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AWAE											
1	Réhabilitation de la route communale Mve 1 entrée Paul Ebozoa-carrefour Mvog Missongui-Carrefour Tsana-bretelle Carrefour Essama Amah-Chefferie Mve 1 - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Réhabilitation de la route communale RN10 Ekiembe-Minlaba-Ayos-Mindzik-Carrefour Oman - Lot 2		41 500 000								
3	Réhabilitation de la route Essazick-Carrefour Nguinda - Lot 3		33 000 000								
4	Réhabilitation des salles de classe à l'Ecole Publique d'Ebolssi	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Appui aux CTD pour la promotion des activités de production pastorales et piscicoles d'intérête communal	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	21/06/2023
6	Construction de forages équipés de PMH dans les CSI de Mimbang et Ngat - Lot 1	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Awae	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
7	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Meyo Citée-Libi Chefferie, Ebabissoua, Awae - Lot 2		25 500 000								
TOTAL COMMUNE D'AWAE			171 500 000								
COMMUNE D'EDZENDOUAN											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mbangadzana	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Appui aux CTD pour la promotion des activités de production pastorales et piscicoles d'intérête communal	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Construction d'un dalot simple sur la rivière Befere sur la route communale carrefour Olinga Mongo-Carrefour Mvondoumba	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Equipement en énergie solaire au Centre de Santé Intégré de Mvomdumba	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Acquisition d'une tractopelle	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
6	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mvomdoundba	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Edzendouan	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL COMMUNE D'EDZENDOUAN			153 000 000								
COMMUNE D'ESSE											
1	Acquisition d'un engin BTP	AG	94 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Construction de deux forages équipés de PMH dans les localités de Zakoua (Nomayos) et Mengossa - Lot 1	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
3	Construction de trois forages équipés de PMH dans les localités de Mboun (Ebodoumou), Mebem (Ewot) et Oba'a (Mbenoa) - Lot 2		25 500 000								
4	Construction d'un forage équipé de PMH au CPFF d'Esse - Lot 3		8 500 000								
5	Construction d'une AEP à Nkol-Avolo II - Lot 4		19 210 000								
6	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Bikoue - Lot 1	BEC	25 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
7	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de Nkolba - Lot 2		18 000 000								
8	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP d'Ebogo - Lot 3		18 000 000								
9	Construction d'une mini centrale solaire au carrefour ESSABOUTOU-lot 1	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
10	Construction d'une mini centrale solaire à KOUTOU lot 2		20 000 000								
11	Construction de cent-douze(112) lampadaires solaires dans le centre urbain d'ESSE et ses bretelles	AI	184 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Extension du réseau d'énergie solaire de la sous-préfecture au quartier administratif (morgue municipale)-lot 1	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/04/2023
13	Extension du réseau d'énergie solaire de l'école ENGELBERT KAISER derrière gendarmerie-lot 2		5 000 000								
14	Equipement en tables bancs dans cinq écoles primaires (NGUINDA, ESSABOUTOU, EKOUMDOU MA, NTOUESSONG et ETOUTOUA)-lot 1	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/04/2023
15	Equipement en matériels agricoles à certains GIC de la Commune d'ESSE-lot 2		6 000 000								
16	Construction de l'hôtel de ville d'ESSE	BEC	326 722 900	FEICOM	Maire de la Commune d'Esse	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	22/01/2024
17	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classe à l'école publique de NKOMEYO-lot 1	BEC	14 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	DC	12/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
18	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique d'ESSE ville groupe II-lot 2		5 000 000								
19	Réhabilitation de bâtiments au CPFF (salle de cours et fumoir)-lot 3		6 490 000								
20	Reaménagement de l'abattoir d'ESSE	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	DC	12/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
21	Réhabilitation de la piste agricole ASSAMBA-ELON(6km)-lot 1	ROUTES	19 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Esse	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
22	Réhabilitation de la route agricole NKOL-AVOLO-NKOLBA(10km)-lot 2		27 000 000								
TOTAL COMMUNE D'ESSE			881 922 900								
COMMUNE DE MFOU											
1	Extension du réseau électrique MT et BT avec transformateur à Essazok-Koumou II brousse - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Extension du réseau électrique MT et BT avec transformateur à Nkilzock II-Kamba - Lot 2		30 000 000								
3	Réhabilitation de trois (03) écoles maternelles (Akok, Noangueng, Ekali III)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Construction d'un bloc de dix (10) boutiques au marché central de Mfou	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equiperment en matériel médical du Centre de Santé Intégré de Nkolinda	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
6	Construction du Centre de Santé Intégré de Mfou Ville à Nkolnguet	BEC	55 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
7	Construction d'un forage équipé à PMH à Nkassomo	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH au CSI d'Ekali I, Ndanko, Loum, Otontoumou-Lobe, Obout Ngoulngal	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Réhabilitation de la route communale Carrefour Nloevoz-Ngoantet-Mviang (2,5 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
10	Réhabilitation de l'éclairage public de la ville de Mfou	AI	29 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
11	Appui aux CTD pour la promotion des activités de production pastorales et piscicoles d'intérêt communal	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mfou	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	21/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MFOU			283 500 000								
COMMUNE DE NKOLAFAMBA											
1	Extension électrique de la localité d'ABANGA - Lot 1	AI	50 000 000	DGD	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	09/03/2023	08/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	17/10/2023
2	Extension électrique de la localité d'OLALA - Lot 2		25 000 000								
3	Renforcement du réseau électrique dans la localité de NKOLMEYANG II - Lot 3		16 500 000								
4	Réhabilitation du Centre de santé Intégré de NKOLAFAMBA	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Construction d'un (01) forage à PMH dans la localité de FONG	AI	8 500 000	DGD	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	16/03/2023	15/05/2023	16/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
6	Construction d'une mini AEP dans le centre commercial de Nkolmeyang II	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Bitumage en enduit superficiel de la route - Total NSAZOMO - bretelle clinique JOHN HOPE - entrée LAMARTINE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Réhabilitation de l'EM de NKOLO III	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Appui aux micros projets générateurs de revenus et d'emplois	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	DC	06/03/2023	30/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	29/05/2023
10	Extension du réseau électrique de la localité de MEYO - EBOLDZON	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolafamba	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
TOTAL COMMUNE DE NKOLAFAMBA			276 710 000								
COMMUNE D'OLANGUINA											
1	Appui aux CTD pour la promotion des activités de production pastorales et piscicoles d'intérêt communal	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Réhabilitation de salles de classe dans certaines Ecoles Publiques de la Commune d'Olanguina	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Nkoltop	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
4	Réhabilitation de la route communale Carrefour Ekombitié-Esso,g-Assi-Carrefour Ndong	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Nkolessong - Lot 1	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) d'Olanguina - Lot 2		8 000 000								
7	Réhabilitation de la route communale Ayene-Ngona - Lot 1	ROUTES	24 400 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
8	Réhabilitation de la route communale Ayene-Ngona - Lot 2		68 600 000								
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mimbang - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olanguina	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Yemekom - Lot 2		18 000 000								
TOTAL COMMUNE D'OLANGUINA			207 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE SOA											
1	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkoltsit - Lot 1	BEC	31 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nkolfoulou - Lot 2		29 625 000								
3	Construction d'un (01) forage équipé d'une PMH à Ting Melen (Ngong) - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'un (01) forage équipé d'une PMH à Ngali I - Lot 2		8 500 000								
5	Construction du marché d'OKOA dans la Commune de SOA	BEC	280 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Soa	AONO	22/06/2023	21/08/2023	22/09/2023	02/10/2023	29/07/2024
6	Equipement en matériel roulant à la Mairie de SOA	AG	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Soa	AONO	04/08/2023	22/09/2023	13/10/2023	27/10/2023	26/12/2023
7	Aménagement d'un jardin public autour de l'hôtel de ville de SOA	BEC	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Soa	AONO	27/03/2023	02/05/2023	18/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Bilingue de Nkometou I - Lot 1	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Construction d'un bloc administratif pour la lutte contre l'analphabétisme à l'Ecole Publique d'Ebogo II - Lot 2		12 000 000								
10	Maitrise d'œuvre pour la construction du marché d'OKOA dans la Commune de SOA	SPI	20 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Soa	AONO	05/06/2023	10/07/2023	27/07/2023	07/08/2023	02/07/2024
11	Réhabilitation de la route communale Carrefour Ntouessong IV-Akak II-Carrefour Mais (5 km) - Lot 1	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Soa	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
12	Réhabilitation de la route Carrefour Mission Catholique de Soa-Sous-Préfecture-Carrefour Ancon avce construction d'un dalot sur la rivière Mbande (4 km) - Lot 2		65 000 000								
13	Réhabilitation de la route Okoa (fin goudron) - Nkoltsit (2,8 km) - Lot 3		18 000 000								
TOTAL COMMUNE DE SOA			608 125 000								
103	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA		3 742 757 900								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Chefferie Mvog Tsung Mballa-Village Ngon et bretelle - Lot 1	ROUTES	400 000 000	BIP	Préfet/DDTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	29/11/2023
2	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Carrefour Tradex-Eglise de Mnum Ekie-Inter N22, dans le Département de la Mefou et Akono - Lot 2		100 000 000								
3	Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux au CES de MFIDA	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/CES de MFIDA	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
4	Construction d'un forage à PMH au lycée d'Angongo	AI	8 500 000	BIP	Préfet/Lycée d'Angongo	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
5	Bitumage en bicouche de la route Carrefour Sous-Préfecture-Bikok Centre-Carrefour Nkoa Ebe - Lot 1	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/DDTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
6	Achèvement des travaux d'aménagement en béton bitumineux de la route Inter (N3) (Station Green Oil) - Carrefour Zouatoupsi - Hôpital d'Ekanga - Carrière Eloumden I - Inter (N22) et Bretelles - Lot 2		150 000 000								
7	Achèvement construction de la Résidence du Préfet de la Mefou et Akono	BEC	140 000 000	BIP	Préfet/Préfecture de la Mefou et Akono	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Réhabilitation de l'Inspection de l'Arrondissement de l'Education de Base de Ngoumou	BEC	11 000 000	BIP	Préfet/IAEB-Ngoumou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Construction d'un atelier de Menuiserie au Lycée Technique de BIKOK dans la MEFOU ET AKONO	BEC	40 000 000	BIP	Préfet/ Lycée Technique de BIKOK	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
10	Achèvement des travaux de reconstruction des ponts effondrés : (1) Pont reliant Eloumden I à la base militaire de Nsimbock ; (2) Pont sur la rivière Mingwen (Bras-mort) dans la localité de Zouatoupsi	AI	150 000 000	BIP	Préfet/DDTP	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 234 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'AKONO											
1	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI d'Ovangoul 3	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Revêtement en enduit superficiel bicouche de la route "Carrefour Perception - Carrefour Inspection - Carrefour Marché (Intersection R102)" Longueur: 590ml	ROUTES	80 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
3	Electrification par panneaux solaires du CSI de Nkol Nlong 1	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Construction d'un hall de vente du poisson au marché central d'Akono	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Réhabilitation de certaines salles de classes à l'école publique de Doum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	24/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Réhabilitation de la route Communale Okombe-Bilik 2-Mango	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Electrification par panneaux solaires du CSI d'OVANGOUL 3	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akono	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE D'AKONO			165 500 000								
COMMUNE DE BIKOK											
1	Eclairage public par énergie solaire dans les localités suivantes GROUPEMENT BIKOP (Nkolngock-village, carrefour Nkintsam, carrefour abanmindi/Minsondo-Ntouessong) GROUPEMENT MEYILA (Carrefour école publique Nkongdougou IV) GROUPEMENT OMAN (Oman - Kouilboa-Carrefour saint michel) GROUPEMENT NYOMO (Carrefour Ebakoa - Ebangmegong)	AI	73 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	27/06/2023
2	Achèvement de la construction du centre social de BIKOK	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de MVOUNKENG	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction du CEAC à Bikok (1ère phase)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Réhabilitation de la route BILON -YOLA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bikok	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BIKOK			163 000 000								
COMMUNE DE MBANKOMO											
1	Construction d'un dalot sur la rivière Ndazoa	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Réhabilitation de la piste agricole "Carrefour Atinessong-eglise catholique Etilbibegue" (7km) - Lot 1	ROUTES	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Réhabilitation de la piste agricole "Bibong Bidoum-Mvan Man Woa" (4km) - Lot 2		27 500 000								
4	Réhabilitation de la piste agricole "Carrefour Tikong-Memvini" (4km) - Lot 3		22 500 000								
5	Réhabilitation de la piste agricole "Nkoumadzap (Djolon)- Nkong Biyen" (4 km) - Lot 4		17 000 000								
6	Construction de la clôture des Ecole Publique de Mbankomo Groupe I, Groupe II et Ecole Publique anglophone - Lot 1	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	21/03/2024
7	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Mbankomo groupe I et groupe II - Lot 2		33 000 000								
8	Equipement du CPFF de MBANKOMO (matériel de restauration, couture et informatique) - Lot 1	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
9	Equipement du CPFF de MEFOMO (matériel de cuisine et couture) - Lot 2		5 000 000								
10	Equipement du CPFF de MEFOMO (groupe électrogène) - Lot 3		5 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Aménagement de la plate forme sportive à Oveng - Lot 1	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
12	Aménagement d'une plate forme sportive à Mbadoumou-Mefou'Assi - Lot 2		17 000 000								
13	Aménagement d'une zone de vie (parc à camion) à Nomayos (pesage) - Lot 3		30 000 000								
14	Réhabilitation du CPFF de MBANKOMO	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
15	Construction d'un quai d'embarquement au centre Ville de Mbankomo - Lot 1	BEC	14 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Construction d'un marché agro pastoral à Ossa-Mbankomo - Lot 2		10 000 000								
17	Réhabilitation du CSI de Mbankomo-Ville - Lot 3		20 000 000								
18	Equiperment des centres d'alphabétisation fonctionnels en matériel d'alphabétisation (CAF de Mbankomo mosquée, CAF Biyan, CAF Nkolmewout)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
19	Réhabilitation de la route chefferie Ebeba 1 - Mbongo -Essayan - Lot 1	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbankomo	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
20	Réhabilitation de la route Lycée technique Mbankomo -Carrefour Roger Milla (Eloumden) - Lot 2		25 000 000								
TOTAL COMMUNE DE MBANKOMO			351 500 000								
COMMUNE DE NGOUMOU											
1	Equiperment du gymnase de Ngoumou	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
2	Achèvement des travaux de la case communautaire - Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction d'un hangar de stockage des vivres à Nkongzock - Lot 2		20 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique d'Otélé - Lot 1	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'Ecole Publique Bilingue de Ngoumou - Lot 2		21 000 000								
6	Réhabilitation d'un bloc de trois salles de classes à l'Ecole Publique de Koli - Lot 3		18 000 000								
7	Construction d'une aire d'abattage à Ngoumou	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Achèvement de la construction d'un gymnase à Ngoumou	BEC	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
9	Réhabilitation de la route communale Obokoé Inter RN22-Carrefour Ongon-Ottotomo ancienne gare-Limite Edzing Ndzug 5200m	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoumou	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOUMOU			242 000 000								
51	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO		2 156 500 000								



DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement de la construction de la Sous-Préfecture de Yaoundé IV	BEC	79 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de Yaoundé IV	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Achèvement des travaux de bitumage des routes : Tronçon 1 : Minkan-Toutouli et bretelles ; Tronçon 2 : Voies d'accès Face Turbo distribution ; Tronçon 3 : Entrée Lycée de Minkan-Résidence Shanon	ROUTES	140 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Achèvement des travaux de bitumage des routes : Tronçon 1 : Savana Mekolo Ferme-Antenne Santa Maria, Bretelle et amorces ; Tronçon 2 : Savana Mekolo dernière Maison-Limite Fourgerole, y compris construction d'un dalot	ROUTES	90 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Reconstruction du pont effondré sur la rivière Anga'a et aménagement des voies d'accès	AI	140 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
5	Travaux d'aménagement en enduit superficiel de la route Carrefour Mbog Doum-Carrefour Grabichette à Minkoameyos et sécurisation des fortes pentes	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
6	1ère phase de construction du CESO de Yaoundé 4	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/DD MINAS	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
7	Réhabilitation de la Délégation Départementale de l'Education de Base du Mfoundi	BEC	8 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
8	Aménagement en béton bitumineux des routes : Tronçon 1 : Entrée Ngeum-Ecole Bilingue les NONIS ; Tronçon 2 : Carrefour Happy-Rivière Nkoulou-Fin Goudron	ROUTES	250 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
9	Aménagement en béton bitumineux de la route Carrefour Essono-Chefferie Ourama	ROUTES	50 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
10	Travaux de bitumage de la route Entrée clinique Essede-Chefferie Traditionnelle	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Bitumage de la route Carrefour Afrique-Mvog Manezee et bretelle Terre de Grace-Salle du Royaume des témoins de Jehova-Rivière (Phase 2)	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
12	Travaux de construction de la clôture pour la sécurisation du terrain offert à l'IPD par l'Etat du Cameroun	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/DD MINEPAT	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			1 322 000 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 1er											
1	Construction du marché de Bilick	BEC	151 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
2	Construction de plateformes de collecte des ordures ménagères	AI	18 035 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Création et aménagement des espaces verts et des parcs boisés dans les bas-fonds marécageux	BEC	26 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Entretien du réseau d'éclairage public dans la CAY 1er	AI	15 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
5	Acquisition du matériel didactique au CETIC Communal	AG	12 918 120	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
6	Acquisition du matériel évènementiel	AG	52 235 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/05/2023
7	Construction de blocs de toilettes publiques	BEC	17 485 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 1er	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 1er			293 673 120								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 2ème											
1	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants des routes communales Tonton Bar (descente GMI)-Meban-Echangeur simplifié (Meban)	ROUTES	269 927 103	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
2	Travaux de construction des bacs piscicoles et formations des jeunes à la pisciculture	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Travaux de réhabilitation d'un point d'Eau avec réseau de distribution à Fébé-Village - Lot 1	AI	15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Travaux de réhabilitation d'un point d'eau avec réseau de distribution à Messa-Carrière - Lot 2		15 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Travaux d'Aménagement de la route communale Awolowo Azegue - Nkolbikok dans la Commune de Yaoundé II	ROUTES	171 937 718	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Travaux de construction des forages à Madagascar	AI	8 640 000	ONU HABITAT	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Travaux d'aménagement des toilettes dans les écoles maternelles et primaires publiques de Fébé village et de Tsinga Oliga	BEC	7 475 000	ONU HABITAT	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Travaux de construction des espaces de stockage et rangement (magasins)	BEC	36 500 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
9	Fourniture du service d'assurance-maladie pour les Conseillers Municipaux de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé II	SPI	11 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONR	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/03/2024
10	Travaux de réhabilitation des écoles maternelles et primaires publiques	BEC	127 495 506	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants des routes communales Total Nkomkana - Kigali 2ème phase (Nkomkana 2) - Lot 1	ROUTES	75 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
12	Travaux d'aménagement en pavés autobloquants des routes communales Cetif de Mokolo-Mission Catholique de Mokolo - Lot 2		27 000 000	BIP							
13	Travaux de réhabilitation du CMA de TSINGA	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 2ème	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 2ème			824 975 327								
COMMUNE DE YAOUNDE 3ème											
1	Travaux de revêtement en tri couche de la voie d'accès du marché de Nsam et de l'esplanade de la gare routière	ROUTES	32 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
2	Réhabilitation d'un bloc de quatre salles de classe à l'EP de Ntouessong dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3 - Lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Réhabilitation d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Etoa dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3 - Lot 2		20 000 000								
4	Réhabilitation de deux blocs de deux salles de classe à l'EM d'Olezoa groupe A & B dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3 - Lot 3		25 000 000								
5	Travaux de reprofilage lourd des routes en terre y compris fourniture et pose des buses métalliques	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
6	Aménagement d'un espace vert au lieu dit Nsam SOFAVINC dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Fourniture d'un (01) véhicule de fonction du maire - Lot 1	AG	60 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Fourniture d'un (01) véhicule pick up - Lot 2		30 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Fourniture et pose d'un transformateur à l'hôtel de ville de la mairie de Yaoundé 3 - Lot 1	AI	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
10	Fourniture et pose d'un transformateur au marché d'Ahala Neptune - Lot 2		25 000 000								
11	Travaux d'aménagement d'une voie d'accès en tri-couche au CMA d'Obili	ROUTES	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
12	Equipement du Centre de Sante Intégré d'Obili (CSI) dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
13	Aménagement de la voie d'accès du marché d'Ahala Neptune dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
14	Construction d'un bloc de deux salle de classe a l'EP d'Ahala dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
15	Equipement en 500 tables bancs aux EP et EM de la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
16	Construction de deux hangars au marché d'Ahala Neptune dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 3	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
17	Travaux d'aménagement d'un espace commerciale au quartier Ngoa-EKélé Obili	BEC	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
18	Travaux d'aménagement (purge et remblai) sur site de construction du marché d'Ahala au lieu-dit Neptune dans la commune d'arrondissement de Yaoundé 3	BEC	100 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 3ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 3ème			634 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 4ème											
1	F/P d'un transformateur de distribution MT/BT à l'Hôtel de ville de Yaoundé IV et éclairage public sur le tronçon Biteng Cafco - Carrefour du FUT Nkolo	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Nkolo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Travaux de construction d'un Biodigesteur	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Travaux d'aménagement d'une voie au quartier Nkolndongo (photo jeunesse - Montée Zoé)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
5	Travaux de construction d'un ouvrage de franchissement sur la rivière Nseng reliant les quartier Biteng et Nkolo	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Travaux de construction de trois forages équipés de Pompes à Motricités Humaines (Minkan, Toutouli, Messamendongo) - Lot 1	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 4ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
7	Travaux de construction de cinq forages équipés de Pompes à Motricité Humaine (Mfound'assi, Nkolo, Mimboman, Etam Bafia, Mvan Tropicana) - Lot 2		44 710 000								
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 4ème			276 710 000								
COMMUNE DE YAOUNDE 5ème											
1	Aménagement en enduit superficiel tricouche d'un tronçon de route au quartier ESSOS (entrée face united voyage) - quartier Fouda face hotel jouvence 2000)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
2	Construction en béton bitumineux ep= 4cm d'une voie de 1x2 avec caniveaux en BA de part et d'autre : Quartier NTEM ASSI NKANDA (carrefour Ecole primaire Son of Wildwide – Parioisse Notre Dame de Lourdes), emprise 6m	ROUTES	177 706 112	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Appui en équipement de bureaux au Centre de Promotion de la Femme et de la famille (CPFF) de Yaoundé 5	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
4	Aménagement d'un jardin public au quartier FOUDA lieudit Jouvence 2000	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
5	Réhabilitation anciens bâtiments de l'école publique de Ngoulmekong - Lot 1	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
6	Réhabilitation école maternelle d'ESSOS 1 - Lot 2		5 000 000								
7	Réhabilitation école maternelle d'ESSOS 3 - Lot 3		11 500 000								
8	Aménagement en enduit superficiel tricouche d'un tronçon de route à Mvog Ebanda (entrée ancienne école) - bas fonds "	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
9	Réhabilitation complexe Djoungolo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
10	Création d'une unité d'élevage piscicole hors sol dans la Commune d'arrondissement de Yaoundé 5	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
11	Construction en béton bitumineux ep 4cm et en pavés autobloquants ep=13cm d'une voie de 1x2 avec caniveaux et trottoirs en BA de 1 m de part et d'autre : Quartier OYACK (Carrefour Safca – Oyack rail), emprise 6m	ROUTES	182 374 868	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
12	Aménagement d'un jardin public et parc au quartier Nkolmesseng	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	25/09/2023

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Aménagement d'un parc pour motos et espaces verts à NGOULMEKONG (carrefour FOUGREROLLES)	BEC	47 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
14	Construction chaussée en dalle de béton armé ép=13cm d'une voie de 1x2 avec caniveaux en BA de part et d'autre : Quartier NTEM NORD (carrefour garage avion – carrefour Mabock), emprise 6m	ROUTES	100 341 720	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
15	Travaux d'aménagement d'un jardin public à Mfandena dans la Commune d'Arrondissement de Yaoundé 5	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 5ème	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 5ème			753 922 700								
COMMUNE DE YAOUNDE 6ème											
1	Construction des salles d'hospitalisation avec bloc toilettes au Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Mendong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	30/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
2	Acquisition d'une niveleuse pour le compte de la Mairie de Yaoundé 6	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Appui au GIC pour la Promotion de l'Auto-emploi des Jeunes et l'Amélioration de l'Habitat au Cameroun (GIC PAEJAH-CAM)	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
4	Equipement du Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) de l'Arrondissement de Yaoundé 6	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	13/03/2023	17/04/2023	04/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
5	Aménagement d'un jardin municipal en face du camp Yeyap à Elig-Effa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Aménagement de la descente ancienne Snec EMIA à Melen	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 6ème	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 6ème			182 000 000								

DEPARTEMENT DU MFOUNDI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE YAOUNDE 7ème											
1	Acquisition et installation des lampadaires dans la zone de Nkolbisson - Lot 1	AI	25 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	20/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
2	Acquisition et installation des lampadaires dans la zone d'Oyom-Abang - Lot 2		25 000 000								
3	Assainissement du tronçon de route, 1ère entrée école Oyom-Abang ABOBO (limite ydé 2)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Acquisition d'un Pick-Up	AG	30 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/06/2023
5	Construction de Centre d'alphabétisation fonctionnelle (CAF) à Minkoa-Méyos	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Finalisation des travaux de viabilisation du Centre de Santé Intégré e Nkol-Nkoumou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Enduit bicouche butelle raccordement Yaoundé-Douala-Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Nkol-Nkoumou	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Yaoundé 7ème	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL COMMUNE DE YAOUNDE 7ème			239 000 000								
85	TOTAL DEPARTEMENT DU MFOUNDI		4 526 281 147								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale MINDDEVEL Nyong et Kellé	BEC	80 000 000	BIP	Préfet / DD MINDDEVEL	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
2	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'ENIEG d'Eséka	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / ENIEG D'ESEKA	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Construction d'une clôture au Lycée de Lamal Pougue	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / LYCEE DE LAMAL POUGUE	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
4	Aménagement de la route Manguengues - Song Bong	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
5	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Carrefour Bondjock - Song Bisseble - Lola - carrefour Libamba et Aménagements connexes	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
6	Construction d'un forage au Lycée de Messondo	AI	8 500 000	BIP	Préfet / LYCEE DE MESSONDO	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			363 500 000								
COMMUNE DE BIYOUHA											
1	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants de l'école publique bilingue de Song Bayang	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Renforcement de la ligne électrique MT en poteaux béton dans certaines localités - Lot 1	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
3	Electrification du village Nsonga Brousse Hameau Nlend Nkot - Lot 2		15 000 000								
4	Appui en bacs et matériel de propreté au profit de SCOSAPICAM - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
5	Appui en intrants aux coopératives ou GIC : GAP, TUM, GIPLASO - Lot 2		5 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de SOMAPAN	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Construction d'un dalot sur la rivière Mapougue - Lot 1	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un platelage en matériaux définitifs sur la rivière Lep Nguen de SOMAPAN (hameau Nkot Pondi) - Lot 2		10 000 000								
9	Réhabilitation de la route carrefour Bang Sombi - Somapan Chefferie	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique Bilingue de Biyouha	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation de la route Bang Sombi Plateau - école maternelle de Nsonga - Song Poua - Lot 1	ROUTES	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
12	Réhabilitation de la piste agricole EPC Song Dibong - Boukarou - EP Bilingue de Song Bayang - Lot 2		13 000 000								
13	Réhabilitation du CSI de Biyouha	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
14	Construction d'un forage équipé en PMH au CSI de Somapan inter Song Poua	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
15	Equipement du CSI de Somapan inter song poua	AG	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biyouha	DC	02/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL COMMUNE DE BIYOUHA			217 000 000								
COMMUNE DE BONDJOCK											
1	Construction d'une mini adduction d'eau à Kat-Ma'a - Lot 1	AI	22 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Construction d'une mini adduction d'eau à Tomel - Lot 2	AI	22 210 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'une case communautaire à Lindoi - Lot 1	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
4	Construction d'une case communautaire à Kongkeni - Lot 2		32 000 000								
5	Construction d'un hangar pour unité de production des pavés et parpaings à Bondjock	BEC	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
6	Construction d'un forage PMH à Bondé - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Construction d'un forage PMH à Hondol - Lot 2		8 500 000								
8	Equipement à l'Ecole Maternelle de Lindoi - Lot 1	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
9	Equipement à l'Ecole Maternelle de Bondjock - Lot 2	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
10	Ouverture de la route de Nkong Keni Château-Song Gan 1,5 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/05/2023
11	Renforcement de la ligne électrique en support bétonné à Bondjock-Lindoi - Lot 1	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
12	Réhabilitation de la ligne électrique basse tension dans le village de Lola - Lot 2		10 000 000								
13	Equipement en bacs piscicoles du GIC la promotion des activités féminines pour le développement au Cameroun	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	30/06/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Réfection de la toiture de l'école maternelle de Lindoi	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bondjock	AONO	02/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BONDJOCK			251 710 000								
COMMUNE DE BOT-MAKAK											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à Ekoangombe-Sud (Mangog)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Construction de quatre (04) blocs de cinq (05) boutiques à Bot-Makak	BEC	78 300 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Travaux de réhabilitation de la route communale : Carrefour Ekoum - Ekoangombe-Nord – Mabobol – Nkoumse – Nord (limite village Manoyoe) 16km - Lot 1	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Travaux de réhabilitation de la route communale : Carrefour Ntouleng – Mbangue – Pan – Carrefour Mbonga (12km) - Lot 2		30 000 000								
5	Travaux de réhabilitation de la route communale : Bot-Makak (carrefour Mission Catholique) – Mandjack – Carrefour Nkoumsse Sud (13km) - Lot 3		30 000 000								
6	Construction d'un séchoir auto-bus à Manguenda 2	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Gestion du produit du droit d'accise spécial pour l'enlèvement et le traitement des ordures	AI	14 019 158	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Electrification rurale par extension d'un réseau HTA aerien monophasé avec pose d'un transformateur dans la localité de Mbanda	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
9	Construction du Centre de Santé Intégré de Hegba	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Making - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bissombe - Lot 2		20 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mabobol - Lot 3		20 000 000								
13	Aménagement de la voie d'accès de l'Hôtel de Ville de Bot-Makak	ROUTES	87 000 000	PNDP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO				03/10/2022	02/01/2023
14	Equipement en mobilier de l'Hôtel de Ville de Bot-Makak	AG	80 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Bot-Makak	GG			16/01/2023	27/01/2023	27/04/2023
15	Equipement en couveuse avec alimentation en énergie solaire avec batterie à une société coopérative simplifiée agrivillage pour la promotion et l'augmentation de la production agricole au Cameroun SCOOPS AGRIVILLAGE (Bot-Makak)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bot-Makak	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BOT-MAKAK			510 819 158								
COMMUNE DE DIBANG											
1	Construction d'un ponceau sur la rivière MAHINDE sur le tronçon de route DIBANG-NGODI-SI	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
2	Construction d'un pont en matériaux définitifs sur la rivière LEP NGAR (16 ml)	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	30/10/2023
3	Réhabilitation du CMA de Dibang - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Réhabilitation du CSI de SOMBO - Lot 2		20 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Equipement des cases communautaires de MOM-DIBANG et SONG BISSO	AG	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ndoupe	BEC	15 200 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Eclairage par énergie solaire des voies publiques de SOMBO	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
8	Construction d'un bâtiment administratif à l'école maternelle francophone de Sombo	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Construction d'une case communautaire à SONG BISSO - Lot 1	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Construction d'un hangar à PESLIPAN Marché - Lot 2		20 000 000								
11	Equipement en bacs piscicoles au GIC FERAFCAM	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dibang	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
TOTAL COMMUNE DE DIBANG			311 700 000								
COMMUNE D'ESEKA											
1	Equipement en couveuse avec alimentation a énergie solaire avec batterie à la société coopérative simplifiée agrivillage pour la promotion et l'augmentation de la production agricole au cameroun (SCOOPS AGRIVILLAGE)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Construction de neuf (09) forages (MOSQUEE, MAALA, LYCEE CLASSIQUE, METEO, MAHOMY, MINLOH, MINTANYE, ANTENNE CRTV,LIKABO)	AI	76 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Réhabilitation des CSI de Nguibassal 2 et Song Badjeck	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route Mahomy - Song Ndeng 17km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Réhabilitation de six (06) salles de classe à l'école maternelle du centre - Lot 1	BEC	15 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Eseka	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Réhabilitation des Ecoles Publiques Bilingue d'Eséka, de Njock, Nguibassal 2 et Bogso - Lot 2		50 000 000								
TOTAL COMMUNE D'ESEKA			199 000 000								
COMMUNE DE MAKAK											
1	Réhabilitation du CSI de Mbeng	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
2	Eclairage public du centre urbain de Makak par énergie solaire	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
3	Construction de deux (02) forages à libamba chapelle et village lom (sœur clarisse)	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Construction des caniveaux bétonnés dans le centre ville de Makak ville de makak et ses périphérie	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
5	Construction d'une mini AEP au centre urbain de Makak	AI	20 700 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kaya 2 - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Makak GRP 1A - Lot 2		15 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Equipement en table bancs et bureaux de maitre à l'EP de Ngombas 2	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ngoulmakon - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ngombas 2 - Lot 2		20 000 000								
11	Réhabilitation des forages dans les localités de Chefferie Boumnkok, Bitoutouk, Cercle municipal, koukoum	AI	7 010 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
12	Réhabilitation de la route carrefour hôpital makak centre-carrefour nkok hoss (6,300km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
13	Equipement du centre de promotion et de réinsertion social de Makak	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Makak	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL COMMUNE DE MAKAK			318 710 000								
COMMUNE DE MATOMB											
1	Eclairage public par énergie solaire photovoltaïque dans l'espace urbain de Matomb	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
2	Réhabilitation de la toiture d'un bloc de deux 02 salles de classes à l'EP Mayebeg	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'école maternelle de Mandoumba	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
4	Construction d'un séchoir mobile à Mayos	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
5	Entretien de la route communale Matomb Brousse Pan-Pan Mandoga Mayos 14 km	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
6	Travaux de réhabilitation des points critiques de la voirie de Matomb	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Equipement en matériel du Centre de Santé Intégré de Nkenglikock - Lot 1	AG	11 200 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
8	Equipement en matériel du Centre de Santé Intégré de Lissé - Lot 2		8 800 000								
9	Construction d'un ponceau définitif à boumbone sur la rivière Likol Likul	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Matomb	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
TOTAL COMMUNE DE MATOMB			241 000 000								
COMMUNE DE MESSONDO											
1	Construction de six (06) forages équipés à PMH dans les localités de Nguibassal, Ntogo, Timalom, Mbenga, Song Mbong lep, Lep Sonda	AI	51 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de Kellé Mpeck	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un magasin de stockage à Messondo	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Revêtement du sol du centre social de promotion des affaires sociales	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Création des bois communaux dans le centre ville de Messondo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
6	Equipement en bacs hors sol au GIC AGROPASMESS	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
7	Equipement en mobilier de bureau de la bibliothèque de Messondo	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
8	Réhabilitation de la piste agricole Song Mbong - Song Ntoume - Lot 1	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
9	Réhabilitation de la route Bodi limite Makot - Song lipem - Lot 2		50 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' école maternelle de Messondo Centre	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Messondo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MESSONDO			225 000 000								
COMMUNE DE NGOG MAPUBI											
1	Construction de quatre (04) forages dans les localités de Libellingoi Nord Bethel, Nyemb - Tonye centre, Boumnyebel (CSI), Hong	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
2	Construction d'une case communautaire à Boumnyebel	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equipement du GIC PROCAN de Ngog Bassong	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	DC	02/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
4	Equipement en tables bancs des Ecoles Publiques de Ngog Bassog, Ngog Mapubi - centre, Mamb, Ecole publique bilingue de Boumnyebel	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	DC	02/02/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
5	Equipement du CSI de Ngog Bassong - Lot 1	AG	5 000 000	BIP	Commune de Ngog-mapubi	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
6	Equipement du CSI de Makai - Lot 2		5 000 000								
7	Equipement du CSI de Boumnyebel - Lot 3		5 000 000								
8	Equipement du CSI de Mamb - Lot 4		5 000 000								
9	Extension des équipements d'éclairage public par énergie solaire photovoltaïque dans l'espace urbain et rural de la ville de Ngog Mapubi	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
10	Réhabilitation du tronçon de route avec bretelle en boucle Boumnyebel - Dikand - Ngog Bassong - Ngog Mpaubi 13,3 km	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngog-mapubi	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NGOG MAPUBI			230 000 000								
COMMUNE DE NGUIBASSAL											
1	Construction du double dalot au Périmètre Urbain de Nguibassal	ROUTES	39 999 789	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
2	Reprofilage de l'axe Lobe-Manguenda 13,3 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de la ligne électrifiée de Libobi-Manguenda-Lialingombi-Somakai	AI	60 000 211	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Construction du Centre Social de Nguibassal	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe dans la localité de Boumndjack - Lot 1	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe dans la localité de Nguilibobi - Lot 2		20 000 000								
7	Equipement en moto pompe, grillages, séchoirs au GIC des amis solidaires de l'arrondissement de Nguibassal (AMISAN)	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	DC	16/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	09/03/2023	24/04/2023
8	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Nguibassal	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nguibassal	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
TOTAL COMMUNE DE NGUIBASSAL			237 000 000								
117	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET KELLE		3 105 439 158								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Sous-Préfecture d'Endom	BEC	79 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture d'Endom	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/09/2023
2	Travaux de construction de l'Inspection d'Arrondissement d'Endom	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAEB D'Endom	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Réhabilitation du Contrôle Départemental des Finances d'Akonolinga	BEC	32 000 000	BIP	Préfet/Contrôle Financier Départemental	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Travaux d'aménagement de la route Régionale RN0110 WOUMA-ABEM- MIMBAMA- MEBA et bretelle MIMBAMA - TENG (Lim Sud) - Lot 1	ROUTES	245 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	23/10/2023
5	Travaux d'aménagement de la route EBODENKOUL-LANDA-BOLEBOUM-Limite Est - Lot 2		120 000 000								
6	Travaux de réhabilitation de la route BIGNEGNALI-MEDJEME- AKOALOUI et construction d'un pont définitif sur la rivière LOUMBOU	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/09/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			606 000 000								
COMMUNE D'AKONOLINGA											
1	Construction de la bibliothèque municipale d'Akonolinga	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
2	Réhabilitation de la route communale Mebang-Ekoukou (6 km)	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Akonolinga-Ville	BEC	10 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Acquisition d'une pelle chargeuse pour les travaux publics	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un hangar agricole à Mbiele	BEC	6 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
6	Construction d'un hangar agricole à Bong	BEC	6 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
7	Construction d'un logement d'astreinte à l'Ecole Publique d'Elekos	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ngoulemekong - Lot 1	BEC	22 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Leh - Lot 2		22 500 000								
10	Construction d'un hangar agricole à Essang-Ndibi	BEC	6 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
11	Construction d'un hangar agricole à Zalom	BEC	6 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Akonolinga	AONO	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
TOTAL COMMUNE D'AKONOLINGA			234 500 000								
COMMUNE D'AYOS											
1	Equipped des Centres de Santé Intégrés de Mbaka, Kombo, Niamvoudou, Nnemeyong, Ndele, Akam, Engali	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
2	Installation de vingt-huit (28) lampadaires solaires autonomes pour l'éclairage public à Ayos ville	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
3	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Nsan 1 - Ebabodo (Akoun) - Nebodo Chefferie - Akam/Engali - Koba/Ecole	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
4	Achèvement des travaux de construction d'un immeuble R+1 à usage commercial au marché Ayos	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
5	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans les localités de Aton - Ngolebomo - Nguinda /Minfolo	AI	7 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction de deux (02) forages équipés de PMH dans les écoles maternelles de Akam-Engali et Bekougou	AI	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Mbaka	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
8	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à l'Ecole Publique de Mbakok	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	29/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	27/06/2023
9	Réhabilitation de certaines routes communales ainsi que le réalisation des travaux connexes	ROUTES	18 800 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
10	Acquisition de mobilier de bureau pour la bibliothèque municipale d'Ayos	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
11	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ngolobomo	BEC	5 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
12	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Noelle - Lot 1	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
13	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Melane - Lot 2		Maire de la Commune d'Ayos								
14	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Meto'o - Lot 3		Maire de la Commune d'Ayos								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation de certaines voiries de la ville d'Ayos avec travaux connexes	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ayos	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE D'AYOS			402 800 000								
COMMUNE D'ENDOM											
1	Electrification de l'axe Mebassa-Akoaloui (Phase I)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré d'Akak	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'une case communautaire à Ekoudou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Réhabilitation des tronçons de route Memgbawa-Bikoman (5 km) - Memgbawa-Eboufeck (2 km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
5	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Zoulou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/04/2023
6	Réhabilitation de l'Ecole Publique de Nko'oveng	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Electrification basse tension dans les villages : Ma'an-Zomo-Nkomeka - Lot 1	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Réhabilitation du réseau basse tension sur l'axe Ekomba-Ekoudou-Bitsock - Lot 2		25 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction des logements d'astreinte pour le personnel enseignant	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
10	Construction d'un étang piscicole	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Zoulou - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Kwamedjing - Lot 2		8 500 000								
13	Construction d'un (01) forage équipé de PMH à Mba - Lot 3		8 500 000								
14	Réhabilitation du tronçon de route Mebassa-Biyeng-Kwamedjing	ROUTES	70 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
15	Acquisition et installation de 100 lampadaires solaires dans la Commune d'Endom	AI	199 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
16	Construction d'un point d'adduction d'eau potable par pompage solaire au CMA d'Endom	AI	30 100 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
17	Réhabilitation de vingt-deux (22) forages dans la Commune d'Endom	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
18	Elaboration d'un Plan d'Occupation du Sol (POS) de la Commune d'Endom	SPI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	AONR	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
19	Acquisition du matériel d'hygiène et de salubrité	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Endom	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
TOTAL COMMUNE D'ENDOM			659 810 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MENGANG											
1	Equipement du restaurant municipal de Mengang	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023
2	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) à Akolo	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
3	Aménagement de la gare routière de Mengang	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Construction de dix (10) boutiques à Ngoulntang	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Koundou	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Réhabilitation d'une mini adduction d'eau potable par pompage solaire pour la coopérative agricole de Evoung	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Réhabilitation du tronçon de route Ebolakounou-Endom-Omgwang-CarrefourOmvan (15 km)-lot 2	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Réhabilitation du tronçon de route Onoan-Edou Cheferie Nse Mbock-Limite Mefou et Afamba (15 km)-lot 1	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
9	Construction d'un restaurant municipal à Mengang	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
10	Acquisition de quatre (04) lampadaires photovoltaïques (all in one) à la gare routière de Mengang	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023
11	Acquisition du matériel agricole	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengang	DC	19/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023
TOTAL COMMUNE DE MENGANG			245 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOBDOMBO											
1	Réhabilitation de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kobdombo - Lot 1	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Efoufoup - Lot 2		10 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mvanga Bengondo	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
4	Réhabilitation du tronçon de piste agricole Ngalla-Ngombo-Salla-Mekok-Kina (5 km) - Lot 1	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	Réhabilitation du tronçon de route Nyenda-Efoufoup-Fang-Biloung-Kobdombo-Tombo-Ngalla-Fang-Bikang (19 km) - Lot 2		50 000 000								
6	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mboke - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/12/2022	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	28/04/2023
7	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Mang - Lot 2		10 000 000								
8	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Efoufoup - Lot 3		10 000 000								
9	Equipement en matériel médical au Centre de Santé Intégré de Ngombo - Lot 4		10 000 000								
10	Equipement en matériel médical au Centre Médical d'Arrondissement de Kobdombo - Lot 5		10 000 000								
11	Acquisition d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kobdombo	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE KOBDOMBO			260 000 000								
73	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU	2 408 110 000									

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la Résidence du Prefet du NYONG-ET-SO'O	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / Prefecture du NYONG-ET-SO'O	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Achèvement des travaux de réhabilitation des ouvrages d'art sur les rivières Mbeme 1, Mbeme 2, Mbeme 3, Nsoe et Fala	ROUTES	200 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	20/11/2023
3	CETIC d'Assock-Dzeng : Construction d'un bloc de 03 salles de classe + 02 bureaux	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/ CES d'Assock	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
4	Acquisition du matériel de bureau au Village Artisanal Spécial de Mbalmayo - Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Préfet/DD MINPMEESA	DC	09/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	10/03/2023	09/05/2023
5	Acquisition du mobilier de bureau au Village Artisanal Spécial de Mbalmayo - Lot 2		10 000 000								
6	Acquisition du matériel informatique au Village Artisanal Spécial de Mbalmayo - Lot 3		10 000 000								
7	Construction de la Sous-Prefecture de Nkolmetet	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/ Sous-Prefecture de Nkolmetet	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			305 000 000								
COMMUNE D'AKOEMAN											
1	Construction d'un étang piscicole à Akoeman Centre	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation du tronçon routier Carrefour Ngoumou-Akoeman	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Akoeman - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Akom - Lot 2		18 000 000								
5	Réhabilitation et sécurisation de deux (02) ouvrages d'art sur le tronçon routier Carrefour Ngoumou-Akoeman	AI	27 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT Monophasé de l'axe Ekonong-Manengombo	AI	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
7	Equipement en matériel médical au Centre Médical d'Arrondissement de SEP	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
8	Equipement en kit scolaire pour l'électrification du Centre Médical d'Arrondissement de SEP	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akoeman	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
TOTAL COMMUNE D'AKOEMAN			230 500 000								
COMMUNE DE DZENG											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle d'Awae - Lot 1	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkongmedzap - Lot 2		18 000 000								
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Bikok - Lot 3		18 000 000								
4	Construction d'un bloc de vestiaires au stade municipal de Dzeng	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Aménagement du lac municipal de Dzeng pour les activités piscicoles	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Appui au financement des CTD pour le développement local	SPI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
7	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngat - Lot 1	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Assok - Lot 2		8 500 000								
9	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkongmedzap - Lot 3		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolnguet - Lot 4		8 500 000								
11	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngon - Lot 5		8 500 000								
12	Réhabilitation de la route communale Carrefour-Atega-Chefferie Mekom-Carrefour Ayan (10 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
13	Acquisition de 35 lampadaires solaire dans la ville de Dzeng	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
14	Construction du Centre de Santé Intégré (CSI) de Zoassi	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
15	Equipement de la maison de la femme	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
16	Lotissement du site devant abriter le projet de construction des logements sociaux	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
17	Achèvement de la construction de la cuisine-restaurant du complexe écotouristique de Dzeng	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune Dzeng	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
TOTAL COMMUNE DE DZENG			388 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOMEDZAP											
1	Construction d'un centre écotouristique communautaire d'Olama	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
2	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ekoudendi	BEC	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Conception du Plan d'occupation des sols de Ngomedzap (2ième phase)	SPI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/09/2023
4	Réhabilitation de 08 forages dans la Commune de Ngomedzap	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Construction d'un forage équipé de PMH à Ngoulngal - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Construction d'un forage équipé de PMH à Ekoumeyek - Lot 2		8 000 000								
7	Construction d'un forage équipé de PMH au village Nsimalen - Lot 3		8 000 000								
8	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolmeyang-Bibogassi - Lot 4		8 000 000								
9	Réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Angonfeme	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Finalisation de la construction du captage d'eau pour le réseau des adductions d'eau des villages Adzap - Nkolbewa 1 et 3 - Mbabewa	AI	29 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
12	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré (CSI) de Angonfeme - Lot 1	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	DC	26/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
10	Equipement en matériel médical du Centre de Santé Intégré (CSI) de Nkolmewa - Lot 2		6 000 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Aménagement des voies d'accès et du site d'implantation du centre écotouristique d'Olama	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
14	Réhabilitation de la route communale Carrefour Akok-NomNnam-Tiga Carrefour (7,5 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Tiga - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngomedzap	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Onanabessa - Lot 2		16 500 000								
TOTAL COMMUNE DE NGOMEDZAP			323 000 000								
COMMUNE DE NKOLMETET											
1	Construction d'un forage équipé de PMH au Centre de Santé Intégré d'Obout	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un hangar de stockage et conservation des produits de pèche à Nkolmetet	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
3	Construction d'une mini centrale solaire au Centre Médical d'Arrondissement de Nkolya I - Lot 1	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'une mini centrale solaire au Centre de Santé Intégré de Mengueme - Lot 2		10 000 000								
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Nkolmetet Centre - Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Oveng - Lot 2		16 500 000								

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Acquisition en matériel médical pour certains centre de santé intégrés de Nkolmetet, Nkolya, Ngoantet, Mengueme Bane, Obout, Endengue	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
8	Construction d'un drain bétonné sur la rivière SE'E	AI	76 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
9	Acquisition de 200 tables-bancs pour les Ecoles Publiques de Nkolmetet	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
10	Ouverture de la piste agricole Zok-Endengue (10km) - Lot 1	ROUTES	26 700 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
11	Ouverture de la piste agricole Chefferie Nkolya I-Chefferie d'Eboms I (08 km) - Lot 2		23 300 000								
12	Ouverture de la route Marché Nkolmetet-Paroisse catholique Notre dame des sept (07) douleurs (1 km) - Lot 3		20 000 000								
13	Réhabilitation d'une digue sur le tronçon Metet Centre - Obout	ROUTES	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
14	Aménagement du site marécageux d'01 Ha près de la rivière SE'E	AI	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkolmetet	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE NKOLMETET			292 000 000								
COMMUNE DE MBALMAYO											
1	Travaux de traitement des nids de poule sur l'axe Hôpital de District de Mbalmayo-Carrefour Préfecture (linéaire:200ml) y compris aménagement du Carrefour Hygiène et Salubrité	ROUTES	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Nkolguet - Lot 1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction d'un forage équipé de PMH à Nseng Nlong 3 - Lot 2		8 000 000								
4	Construction d'un hangar de vente et de nettoyage des volailles au marché de bétail à Mbalmayo	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Réhabilitation du tronçon routier EP Nkolguet (Inter N2) - Eglise orthodoxe de Melombo (4,5 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle d'application d'Obeck	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
7	Lutte contre la jacinthe d'eau sur le fleuve Nyong	SPI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONR	30/01/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
8	Aménagement de l'axe Carrefour fraîcheur-Sortie Kongolo avec Brettelle (Carrefour marguerite - GIC Traboz) (1,7 km)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	21/09/2023
9	Construction d'un Centre de Santé Intégré (CSI) de Biyan I	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbalmayo	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
TOTAL COMMUNE DE MBALMAYO			265 000 000								
COMMUNE DE MENGUEME											
1	Réhabilitation des étangs piscicoles de Mfida	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
2	Acquisition de deux (02) tricycles pour le ramassage des ordures	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
3	Construction du Centre Médical d'Arrondissement (CMA) de Mengueme (2ième phase)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route communale Carrefour-Nyambot-Carrefour Nkol Ebae (6 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Construction d'une Tribune avec bloc latrines à la place des fêtes de Mengueme	BEC	33 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique d'Ebogo et Construction d'un bloc latrine - Lot 1	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ntang et Construction d'un bloc latrine - Lot 2		10 500 000								
8	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Ossoessam - Lot 3		14 000 000								
9	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Kamba et Construction d'un bloc latrine - Lot 4		10 000 000								
10	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Bilingue de Mengueme	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
11	Réhabilitation de la ligne électrique MT/BT triphasée de Minaba	AI	63 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengueme	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/09/2023
TOTAL COMMUNE DE MENGUEME			226 500 000								
82	TOTAL DEPARTEMENT DU NYONG ET SO'O		2 030 500 000								