



PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DE L'OUEST

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2023

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	8	359 000 000	3
2	Conseil Régional de l'Ouest	42	2 142 784 683	4
3	Communauté urbaine de Bafoussam	7	705 345 863	9
Département des Bamboutos				
4	Services Déconcentrés Départementaux	2	58 000 000	10
5	Commune de Babadjou	9	245 000 000	10
6	Commune de Batcham	9	229 500 000	11
7	Commune de Galim	12	292 499 999	12
8	Commune de Mbouda	6	202 000 000	13
Total Département		38	1 026 999 999	
Département du Haut Nkam				
9	Services Déconcentrés Départementaux	4	128 000 000	14
10	Commune de Bafang	7	260 000 000	14
11	Commune de Bakou	12	341 300 000	15
12	Commune de Bana	6	195 000 000	16
13	Commune de Bandja	10	273 710 000	16
14	Commune de Banka	16	419 400 000	17
15	Commune de Banwa	7	247 100 000	19
16	Commune de Kékem	13	394 920 000	19
Total Département		75	2 259 430 000	
Département des Hauts Plateaux				
17	Services Déconcentrés Départementaux	2	62 000 000	21
18	Commune de Baham	8	231 000 000	21
19	Commune de Bamendjou	16	557 609 999	22
20	Commune de Bangou	21	406 100 000	23
21	Commune de Batié	14	258 500 000	25
Total Département		61	1 515 209 999	
Département du Koung Khi				
22	Services Déconcentrés Départementaux	3	100 100 000	27
23	Commune de Bayangam	7	220 000 000	27
24	Commune de Demdeng	4	132 225 326	28
25	Commune de Pete Bandjoun	16	463 710 000	28
Total Département		30	916 035 326	
Département de la Menoua				
26	Services Déconcentrés Départementaux	4	218 168 500	30
27	Commune de Dschang	9	267 000 000	30
28	Commune de Fokoué	7	216 000 000	31
29	Commune de Fongo-Tongo	6	261 710 000	32
30	Commune de Nkon Zhen	6	177 100 000	33
31	Commune de Penka Michel	10	325 710 000	33
32	Commune de Santchou	10	181 000 000	34
Total Département		52	1 646 688 500	
Département de la Mifi				
33	Services Déconcentrés Départementaux	8	236 932 000	36
34	Commune de Bafoussam 1	7	162 000 000	36

SOMMAIRE ET SYNTHESE DES DONNEES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
35	Commune de Bafoussam 2	5	213 500 000	37
36	Commune de Bafoussam 3	8	305 000 000	38
Total Département		28	917 432 000	
Département du Ndé				
37	Services Déconcentrés Départementaux	10	218 061 000	39
38	Commune de Bangangté	14	378 600 000	40
39	Commune de Bassamba	11	434 000 100	41
40	Commune de Bazou	10	381 710 000	42
41	Commune de Tonga	9	224 000 000	43
Total Département		54	1 636 371 100	
Département du Noun				
42	Services Déconcentrés Départementaux	1	30 000 000	45
43	Commune de Bangourain	9	199 000 000	45
44	Commune de Foumban	5	194 500 000	46
45	Commune de Foubot	5	172 500 000	46
46	Commune de Kouoptamo	10	252 558 368	47
47	Commune de Koutaba	12	255 210 000	48
48	Commune de Magba	6	239 950 000	49
49	Commune de Malantouen	7	230 501 000	50
50	Commune de Massangam	7	279 710 000	50
51	Commune de Njimom	14	301 500 000	51
Total Département		76	2 155 429 368	
Total Région		471	15 280 726 838	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Ouest	BEC	90 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONO	Marché signé			09/02/2023	10/07/2023
2	Equipement en matériel informatique de la DR MINEPIA-OUEST	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPIA	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
3	Achèvement des travaux d'aménagement des routes : Tronçon 1: Carrefour école catholique de Ndiembou-Inter route CAN y/c bretelle carrefour Tek-Stade Ndiengso; Tronçon 2: Leffe-Nou-Balevou y/c construction d'un ponceau	ROUTES	150 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTP	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
4	Equipement de la salle de conférence et de la salle d'attente de la DR/MINEPAT	AG	13 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINEPAT	DC	13/02/2023	09/03/2023	27/03/2023	06/04/2023	05/06/2023
5	Equipement en mobilier de la Trésorerie Générale de Bafoussam	AG	42 000 000	BIP	Gouverneur / TPG	DC	10/02/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	25/05/2023
6	Poursuite de la maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Régionale des Marchés Publics de l'Ouest	SPI	9 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINMAP	AONR	Marché signé			09/02/2023	10/07/2023
7	Acquisition du matériel informatique des services déconcentrés du MINPMEESA de la Région de l'Ouest	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINPMEESA	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
8	Réhabilitation de la Délégation Régionale du Tourisme et des Loisirs de l'Ouest	BEC	35 000 000	BIP	Gouverneur / DR MINTOURL	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			359 000 000								

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc administratif au lycée de Bapi dans l'arrondissement de Bafoussam II (LOT 1)	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe équipées en tables-bancs au CES Bilingue de Bitchoua I dans l'Arrondissement de Bangangte (LOT 2)		49 154 122								
3	Réhabilitation de six salles de classe au lycée bilingue de Mboebo dans l'Arrondissement de Kekem (LOT 3)		34 650 000								
4	Construction d'un bâtiment pupilles privés à l'hôpital district de Foumban dans l'Arrondissement de Foumban (LOT 1)	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée de Matta-Bararage dans l'arrondissement de Magba. (LOT 2)		22 000 000								
6	Construction d'un laboratoire expérimental au lycée Classique de Batie (LOT 1)	BEC	15 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
7	Construction d'un bloc administratif au lycée de Bandekop (LOT 2)		34 000 000								
8	Etude pour la Construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classe, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines de six compartiments au lycée agricole de Galim (Phase 2)	SPI	12 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONR	15/05/2023	03/07/2023	24/07/2023	07/08/2023	18/01/2024
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée technique de Kouoptamo dans l'arrondissement de Kouoptamo.	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Equipped d'un laboratoire scientifique au lycée bilingue de Bangam	AG	6 090 097	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	DC	13/03/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/07/2023
11	Construction d'un Atelier de maçonnerie au CETIC de FAMLING DJIOGO	BEC	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
12	Construction d'un atelier d'économie sociale et familiale (ESF) au lycée technique de foyemcha	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
13	Construction et équipement d'un bâtiment pour les services des urgences à l'hôpital de district de Dschang (équipement) PHASE 2	AG	105 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/09/2023
14	Travaux de finition de la construction d'un bloc de 6 salles de classe et un bloc administratif au CES Bilingue de Kouekong, Arrondissement de Bafoussam 1er PHASE 2	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
15	Projet d'aménagement du plateau administratif de Batié	AI	33 568 875	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
16	Travaux de finition de la rénovation de l'hôpital de district de Penka Michel phase 2 Bâtiment administratif-laboratoire, bâtiment chirurgie, approvisionnement en eau (forage et réservoir d'eau)	BEC	111 925 350	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/10/2023
17	Construction d'un laboratoire de chimie industriel au Lycée Bilingue de FOKOUE (LOT 1)	BEC	45 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
18	Construction de six (6) salles de classe + bureau et secrétariat + bibliothèque (R+1) au lycée bilingue de Baleng dans l'arrondissement de Bafoussam II (LOT 2)		80 000 000								19/10/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe +01 bureau au CETIC bilingue de Fagno dans l'arrondissement de Tonga (LOT 3)	BEC	32 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
20	Aménagement et lutte contre le désordre urbain sur la régional N°613 et ses amorces	ROUTES	60 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
21	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée bilingue de Bangam	BEC	21 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
22	Construction du Bloc administratif du lycée de POUMZE dans l'Arrondissement de BAHAM	BEC	33 750 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	24/02/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/06/2023
23	Construction de deux salles de classe au Lycee Technique de TESSE	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
24	Travaux complémentaires de modification pour intégrer le terrain de handball y compris les finitions du gymnase de Bafoussam, Arrondissement de Bafoussam 1er	BEC	177 172 360	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
25	Travaux de finition de la construction d'un bloc de 6 salles de classe et un bloc administratif au CETIC de Djunang, Arrondissement de Bafoussam 3eme PHASE 2	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	03/10/2023
26	Réhabilitation du CES de Bakassa dans l'arrondissement de Bana	BEC	16 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
27	Construction d'un laboratoire scientifique au lycée bilingue de Bangam	BEC	12 895 955	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
28	Construction et équipement d'un bloc de deux salles d'informatique au lycée bilingue de Santchou dans l'Arrondissement de Santchou	BEC	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
29	Gardiennage des Batiments abritant les Services de la region et la résidence du Président du Conseil Régional de la Région de l'ouest	SPI	49 500 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
30	Assurance du Conseil Régional	SPI	30 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONR	16/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/04/2024
31	Construction d'un bloc administratif, de cinq blocs de deux salles de classe, de cinq ateliers, d'un forage, de deux blocs latrines de six compartiments au lycée agricole de Galim (Phase 2)	BEC	150 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
32	Construction d'un bloc de deux salles de classe au CETIC de Massangam dans l'Arrondissement de Massangam	BEC	22 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
33	Construction et équipement d'un atelier d'électricité au lycée de Bangang	BEC	35 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
34	Construction d'un bloc de trois salles de classe au lycée technique de Bamele dans l'Arrondissement de Babajou.		42 000 000								05/09/2023
35	Réhabilitation de la résidence du proviseur, construction d'un bloc de deux salles de classe et construction d'un bloc de latrine avec six compartiments au lycée classique de Fouban (LOT 1)	BEC	49 992 280	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest		10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	02/10/2023
36	Construction du bloc administratif du lycée de Mambain dans l'Arrondissement de Fouban (LOT 2)		29 857 206								31/08/2023

CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
37	Réhabilitation et extension du bâtiment devant abriter la salle multimédia du lycée de Bandoumkassa dans l'Arrondissement de Bana	BEC	19 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
38	Construction d'un bloc administratif au lycée bilingue de Banwa dans l'Arrondissement de Banwa	BEC	30 021 302	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
39	Construction d'un bloc de deux salles de classe au lycée technique de Babone	BEC	20 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
40	Construction d'un bloc administratif au lycée bilingue de Banwa dans l'Arrondissement de Bakou	BEC	30 021 302	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
41	Modernisation d'une unité de production des plantes pour une production annuelle de 20 000 plants de palmiers à huile dans le groupement BANKA	AI	45 185 834	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
42	Acquisition des équipements mécaniques pour la découpe des pierres	AG	350 000 000	BIP	Président du Conseil Régional de l'Ouest	AONO	10/04/2023	12/06/2023	03/07/2023	17/07/2023	16/10/2023
TOTAL CONSEIL REGIONAL DE L'OUEST			2 142 784 683								

COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux d'extension du réseau d'éclairage public	AI	44 737 789	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Travaux de décoration et d'embellissement du tronçon PK0 + 300 de la route 100 et carrefour Tambah	ROUTES	7 395 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
3	Travaux de raccordement du drain derrière la Délégation des Sports du Département de la Mifi/Ouest	AI	50 777 177	BIP	Maire de la Ville	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/10/2023
4	Travaux de bitumage en enduit superficiel 03 couches du tronçon carrefour CAMOCO-ceinture camp militaire de Bafoussam	ROUTES	234 937 108	BIP	Maire de la Ville	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
5	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de la bibliothèque et du centre multi média en deux phases	SPI	29 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONR	20/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
6	Travaux de construction de la bibliothèque et du centre multi média en deux phases	BEC	298 498 789	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
7	Travaux de rénovation du service d'hygiène	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	24/08/2023
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE BAFOUSSAM			705 345 863								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable des Bamboutos : Construction du bâtiment Principal (2ème phase)	BEC	45 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPDED	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	Réhabilitation de l'IAEB MBOUDA	BEC	13 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	DC	27/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			58 000 000								
COMMUNE DE BABADJOU											
1	Achèvement de la construction du CSI de Bamendou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Construction d'un bloc de 02 salles de classe, équipés de tables bancs et bureaux de maître à l'EP de Topelou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
3	Construction d'un centre commercial au marché de Kombou	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Réhabilitation de 04 salles de classe à la SAR/SM de Babadjou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
5	Electrification en HTA /BT Monophasé du village Mantsiet	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Equipement du Centre Médical d'Arrondissement de Babadjou (LOT 1)	AG	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	DC	14/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
7	Equipement du Centre de santé intégré de Bamendjingha à babadjou (LOT 2)		6 000 000								
8	Entretien de la route communale Entrée lycée technique de Bamelo-carrefour Matiat- Feumdj long de 10 Km	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Opération ville verte (phase 2)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Babadjou	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BABADJOU			245 000 000								
COMMUNE DE BATCHAM											
1	Reprofilage des routes Tchélépi - CETIC de Bamougong» et Fiéla - Balena avec pose de buse à Ntoullefet (LOT1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Réhabilitation de 2 pistes rurales dans la commune de Batcham Tronçon 1 carrefour Lagmané- mission catholique Bangwangs-Avant lycée Bangwangn- pont Ntougwang et Carrefour Ntsinloup- college COPOBA- clinique Dr SOLO Tronçon 2 Mission catholique Zuilah- carrefour Metooh- rivière Meghoo- Tomegouo 2 - Manwa - Yolong (LOT 2)		16 000 000								
3	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP METIO	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
4	Aménagement du site touristique Ntsé Mefack (LOT 1)	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Aménagement des chutes de MEPIBUEA (LOT2)		15 000 000								
6	Equipement de l'atelier de menuiserie du CMPJ de Batcham	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	DC	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/07/2023
7	Construction du ponton MATIAKWANG	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
8	Acquisition d'une pelle chargeuse de grande portée	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	DC	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
9	Acquisition du matériel de collecte des déchets (bacs à ordures, tricycles, râteliers, bennes...)	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batcham	DC	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BATCHAM			229 500 000								

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE GALIM											
1	Construction d'un ponceau sur le cour d'eau Mbédong dans le groupement Bamendjing	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Construction d'un forage positif au village Mbaza'a (camp des pêcheurs) dans le groupement Bamendjing (LOT1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'un forage positif au village Bazingang dans le groupement Bati (LOT2)		8 500 000								
4	Construction d'un forage positif au village Feghong II à Bagam (LOT 3)		8 500 000								
5	Electrification du village Mifi dans la Commune de Galim (LOT 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Electrification du village Feghong (Phase 1) (LOT 2)		62 460 425								
7	Equipement du Centre de Santé Intégré de Mengoh en lits, matelats et bureau etc...	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	DC	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/06/2023
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mbeghuié (LOT 1)	BEC	18 769 787	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Mbaghong (LOT 2)		18 769 787								
10	Travaux de réhabilitation et entretien de la route Communale Mbévé II – Ngohong – Mamakap – Menfoung, Arrondissement de Galim, Département des Bamboutos	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un forage positif au village mbafreuh dans le groupement Bamenyam	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	02/05/2023
12	Construction d'un forage positif à l'école publique de Ngoyo	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Galim	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE GALIM			292 499 999								
COMMUNE DE MBOUDA											
1	Equipement du centre de santé de FOUEYA (LOT 1)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	DC	07/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
2	Equipement du CSI de BAMENDJINDA (LOT 2)		10 000 000								
3	Achat d'une niveleuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	DC	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Aménagement de la boucherie au marché central de Mbouda	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Entretien des routes communales dans les groupements de la commune de Mbouda	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe et équipement en 60 tables bancs à l'Ecole Publique de TIOTE TIOTIA	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mbouda	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL COMMUNE DE MBOUDA			202 000 000								
38	TOTAL DEPARTEMENT DES BAMBOUTOS		1 026 999 999								

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de la DDEB du Haut-NKAM	BEC	14 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
2	Construction d'une Alimentation en Eau Potable (AEP) à Bakoyé	AI	49 000 000	BIP	Préfet / DD MINEE	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
3	Construction de l'IAEB de BANKA	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
4	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + 02 bureaux au LT de FOYEMTCHA	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / DIR LT Foyemtcha	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	11/09/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			128 000 000								
COMMUNE DE BAFANG											
1	Projet d'entretien des tronçons de voirie TOTAL BONJOUR- Carrefour ZEYEU y compris Bretelles, dans la ville de BAFANG, Département du HAUT-NKAM, région de l'OUEST,	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Réhabilitation du foyer communautaire de BABOUANTOU-BAFANG	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/06/2023
3	Pisciculture hors sol à Bafang	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
4	Equipement du CSI de BAKONDJI	AG	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
5	Désenclavement de la localité de DJENFFA	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
6	Entretien des routes du village DOMKWET	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achevement du CSI de BASSAP	BEC	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafang	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BAFANG			260 000 000								
COMMUNE DE BAKOU											
1	Eclairage Public en energie solaire dans les écoles à BALOUCK dans la Commune de BAKOU	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Eclairage public avec lampadaires électriques à BAKOU-VILLE via le reseau ENEO dans la Commune de BAKOU	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Equipement en matériel médical au profit du CMA de BAKOU et du CSI de BABOUTCHA FONGAM	AG	9 800 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	10/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction de la case communautaire de BABOUTCHA FONGAM (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	10/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Construction de la case communautaire de KOMAKO (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	13/02/2023	06/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Ouverture de la piste agricole FENTCHO - TAMFALA (longueur 3 km) avec construction de dalots dans la Commune de BAKOU	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
7	Création des étangs et élevage des poissons à intérêt communal dans la Commune de BAKOU	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
8	Equipement du CSI de NGANG en énergie solaire dans la commune de BAKOU	AG	5 300 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
9	Construction de la case communautaire de NGASSI (phase 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Terrassement et aménagement de l'aire de jeu du stade municipal de BAKOU	ROUTES	15 200 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
11	Construction du poste agricole de KOMAKO	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
12	Entretien des routes communales du centre urbain sur 8 km et construction des fossés maçonnés sur 300 m	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bakou	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	12/05/2023
TOTAL COMMUNE DE BAKOU			341 300 000								
COMMUNE DE BANA											
1	Equipement du CSI de BADOUMLA, CMA de BANA et CSI de BATCHA	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/08/2023
2	Construction de boutiques et aménagement de l'espace marchand au marché de BANA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
3	Construction d'un ponceau CHI-NDISSI, et construction de dalots, fossés maçonnés et reprofilage à BANA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
4	construction du motel municipal de BANA	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
5	Equipement de la salle multimédia dans le EP de BAKASSA et BADOUMKASSA	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
6	Réhabilitation du CSI de BADOUMLA	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bana	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BANA			195 000 000								
COMMUNE DE BANDJA											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BABONG	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Electrification en MT/BT du village BALEGWA	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de trois (03) salles de classe à l'EP de FONDJOMEKWET Centre	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	réhabilitation des routes communales de BANDJA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Construction d'un AEP dans le village FABCHEU	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Réhabilitation de six (06) salles de classe à l'EP de BANDJA Chefferie	BEC	31 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Electrification en MT/BT du village BALASSIE	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM de BAKOUA	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
9	Construction d'un bloc maternel à l'EM Bilingue de BANDJA Ville	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
10	Poursuite de la construction du CSI de Bano (phase 2)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bandja	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BANDJA			273 710 000								
COMMUNE DE BANKA											
1	Réhabilitation de l'EP de BANFEKO	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Réhabilitation du stade de FOLENTCHA	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
3	Réhabilitation du marché de BANKA (phase 1)	BEC	37 400 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
4	Travaux d'ouverture de la route FOLENTCHA - NGOM	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de réhabilitation de la route Chefferie TOUSSA - Chefferie BABITCHEU - Carrière sable BACHITCHEU	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
6	Fourniture en tables bancs et bureaux des EP	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/07/2023
7	Travaux de gravillonnage bicouche (phase 1) mission catholique - FOLENTCHA	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
8	Réhabilitation du CSI de BANFELOUK	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
9	Réhabilitation Chéfferie BABOATE	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
10	Réhabilitation Case Communautaire de BANGAM (phase 2)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
11	Construction de l'EM de BAKOYEN	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
12	Réhabilitation de l'EP de KETCHO	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
13	Réhabilitation de l'EP de FONGOLI	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
14	Construction d'un forage à l'EP BANKA Marché	AI	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
15	Fourniture et travaux d'installation de 30 kits complets lampadaires solaires Rond pointy PACHI - SAINT MICHEL	AG	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
16	Réhabilitation Case Communautaire de ZEUGATCHAM	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banka	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
TOTAL COMMUNE DE BANKA			419 400 000								
COMMUNE DE BANWA											
1	Gravillonnage des points critiques sur le tronçon de route MOUMEE pont - BAPOUNGUE	ROUTES	95 100 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
2	Construction d'une ferme municipale	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Réhabilitation de l'école maternelle de BAPOUNGUE.	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Equipement d'une ferme municipale	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
5	Gravillonnage des points critiques sur la route BANWA CENTRE - KAKO	ROUTES	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
6	Equipement du CMA de BANWA Centre et du CSI de BAPOUNGUE et BAYON	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/06/2023
7	Aménagement d'un espace vert au centre - ville	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Banwa	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BANWA			247 100 000								
COMMUNE DE KEKEM											
1	Appui en éclairage des voies publiques des localités de : KEKEM, BAYON, MBAFAM, BANGUI-CHARIE, FOYEMTCHA, MBOEBO, BAMENGUI, FONDJOMOKO, BALEMBO et FONKOUANKEM.	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
2	Construction et équipement d'un bloc de deux (02) salles à l'EP de 44	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023

DEPARTEMENT DU HAUT NKAM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equiperment de la SAR/SM de MBOEBO en kit menuiserie: machine à bois; kit electricité; kit maçonnerie et kit économie sociale et familiale	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de KOUMENGUI	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Ouverture de la piste agricole MOUMEE-DJANKIEU-FONKOUANKEM, Arrondissement de KEKEM	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
6	Renforcement du mini réseau AEP de FOYEMTCHA et extension à BAMENGUI par captage des sources gravitaires à FOYEMTCHA	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
7	Construction de la case communautaire de MBAFAM	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
8	Construction et approvisionnement d'une pisciculture en alevins à KAMBO	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
9	Construction d'un bâtiment abritant le Centre Multifonctionnel de Promotion des jeunes	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
10	Renforcement du réseau électrique MT/BT monophasé de MBAFAM en MT/BT triphasée partant de BANGUI-CHARI	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/03/2023	08/05/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/09/2023
11	Réhabilitation de la route communale FONDJOMOKO - PACHI - KAMBO dans le groupement FONDJOMOKO, Arrondissement de KEKEM	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
12	Construction du CSI de TCHOUGOU (phase 1)	BEC	38 195 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
13	Construction d'un dalot sur la rivière CHI NTAM sur la route communale MBAFAM - BANGUI CHARIE	ROUTES	7 015 000	BIP	Maire de la Commune de Kekem	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE KEKEM			394 920 000								
75	TOTAL DEPARTEMENT DU HAUT NKAM		2 259 430 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la Délégation Départementale de l'Education de Base	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Sécurisation du site et achèvement des travaux de construction du bâtiment abritant les services de la DDTP Hauts Plateaux	BEC	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			62 000 000								
COMMUNE DE BAHAM											
1	Réhabilitation de l'école maternelle du centre	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Construction de 30 boutiques au marché de baham	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	28/09/2023
3	Equipement de la Bibliothèque municipale	AG	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
4	Réhabilitation de l'axe routier teta-cetic de medjo lycée de Medjo (3,5km)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Traitement des nids de poules en enduit bicouche sur l'axe marché de la chefferie Baham - pont mafochie	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Réhabilitation des Centres de Santé Intégrés de (Bapie, chengne et Demgo)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
7	Extension de réseau d'adduction en eau potable à Mbokue et lagweu	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Réhabilitation de l'axe routier carrefour sado-résidence colombe à demgo (1,7 km) passant par place hôtel	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Baham	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BAHAM			231 000 000								

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAMENDJOU											
1	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à L'EP de Nket Bameka	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Réhabilitation des points critiques de la Commune de Bamendjou	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Eclairage des voies publiques par panneaux solaires dans les 04 groupements de la Commune de Bamendjou	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Elaboration du POS de la Commune de Bamendjou	SPI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Appui aux GICS JDDB à Bameka et GIC NZODE NZOMUTCHA à Bamendjou	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Réhabilitation des EP de sangmete, EP Balatsit, EP Bilingue Bahouan	BEC	39 900 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Travaux d'alimentation en eau potable par pompage solaire et distribution gravitaire au CSI DE BATCHOUM PAR POMPAGE SOLAIRE ET DISTRIBUTION GRAVITAIRE au CSI de Batchoum	AI	14 903 333	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
8	Travaux d'alimentation en eau potable par pompage solaire et distribution gravitaire à BATOUNTA 1	AI	14 903 333	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à L'EP de Medji	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
10	Aménagement de l'entrée de la chefferie supérieure Bameka en pavés de pierre	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
11	Achèvement de la construction de la maison des jeunes (CMPJ) de Bangam	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Aménagement de la place centrale de la Commune de Bamendjou	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
13	Travaux de réhabilitation des pistes agricoles des bassins de production de la Commune de Bamendjou	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
14	Travaux d'alimentation en eau potable par pompage solaire et distribution gravitaire au centre urbain de BAMEDNDJOU	AI	14 903 333	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
15	Construction d'un hangar de comptoir pour vente de poisson au marché central	BEC	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Electrification du village Batounta 1 en MT/BT 980m+xfo 100KVA	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bamendjou	AONO	26/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE BAMEDNDJOU			557 609 999								
COMMUNE DE BANGOU											
1	Appui au Musée de Bandenkop	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Aménagement des voies d'accès au site du marché des esclaves	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Réhabilitation et extension du réseau d'eau potable de Bapa	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Elaboration du plan d'occupation des sols de Bangou	SPI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Aménagement du site touristique de loung hueu	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
6	Reboisement de la forêt communale	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Achèvement des travaux de la place Maman Rosette	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Aménagement du site touristique de Ioung beli	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
9	Electrification en basse tension ENEO du village Demloup	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
10	Appui pour la sécurisation du patrimoine Communal	SPI	8 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
11	Entretien de certaines routes communales de Bangou	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
12	Aménagement de la voie d'accès du site des logements sociaux	ROUTES	85 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
13	Achèvement de la case Communautaire de Bandenkop	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
14	Achèvement de 06 boutiques au marché de Bangou Carrefour	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
15	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique bilingue de Bangou ville	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
16	Construction d'un forage équipé de PMH à BETE	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
17	Réhabilitation de certains forages et des points d'eau dans la commune de Bangou	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
18	Construction de deux forages à Bandenkop et à Bapa	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
19	Eclairage publique de Bangou	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
20	Achèvement des travaux de construction de la case d'extraction de miel de Bapa	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
21	Equipement des Centres de Santé Intégrés (CSI) et Centres Médicaux d'Arrondissement (CMA) de Bangou	AG	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangou	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
TOTAL COMMUNE DE BANGOU			406 100 000								
COMMUNE DE BATIE											
1	Construction d'un bloc latrine VIP de quatre (4) cellules au complexe scolaire EPB/EP/EM de Nso'o dans la Commune de BATIE	BEC	6 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Réfection d'un bloc de 03 salles de classe a l'EP de Batié – COL (Phase 2 et final)	BEC	9 800 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Renforcement du réseau électrique BT triphasé de l'entrée chefferie bafangoum II –entrée domicile maga dans la commune de Batié (Phase 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Réhabilitation de l'axe : Plaque bienvenue à Bametchetcha-Carrefour Mefo'oteh en passant par Nteuh avec ouvrage de franchissement (Phase 1)	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
5	Réhabilitation des routes communales en plusieurs tronçons: -Tronçon 1: Traitement des points critiques sur l'axe Santeu-Bafangoum par Balagou II -Tronçon 2: Carrefour Young - Chefferie Bametchouefodom -Tronçon 3: Traitement des points critiques sur l'axe Tchomso - Chefferie supérieure et bretelles	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
6	Réfection de la maternité CMA de Femgoum à Batié (Phase 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Construction de deux bureaux pour Directeur à l'EPB de Nso'o et l'EP de Balagou II dans la Commune de Batié	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023

DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Terrassement du site de la salle des fêtes à l'hôtel de ville de Batié	ROUTES	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Réalisation d'une Adduction d'Eau Potable gravitaire par captage du village Bamtchetcha (Phase 1)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Construction et équipement de deux blocs de 02 salles de classe à l'EPB de Nsoo dans le village Bahiala	BEC	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
11	Réhabilitation d'un bloc de 02 et d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de BALIG dans la Commune de Batié (Phase 2 et final).	BEC	6 700 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
12	Gravillonnage de certaines rues de la ville : - Tronçon 1 : Carrefour Batié (Inter. N5) - Hôtel Meùbeù_ Descente Toukeùp (Inter. N5) - Tronçon é : Entrée Mairie-Monument jeunesse –carrefour Lycée Technique et Bretelle Monument-Villa DOMBEU (Phase 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	10/02/2023	10/03/2023	30/03/2023	14/04/2023	10/07/2023
13	Fourniture des équipements supplémentaires pour la collecte des ordures ménagères dans la commune de Batié (Phase 1)	AG	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
14	Extension de la route "Déviation - Djeuna avec ouverture sur 500ml à Bametchouefodom	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Batié	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BATIE			258 500 000								
61	TOTAL DEPARTEMENT DES HAUTS-PLATEAUX		1 515 209 999								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation du Contrôle Départemental des Finances du Koung-khi	BEC	64 000 000	BIP	Préfet / CDP Koung-Khi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
2	Connexion au réseau ENEO du lycée Technique de TESSE	AI	27 600 000	BIP	Préfet / DIR LT Tesse	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'un forage équipé à PMH au Lycée de BATOUFAM	AI	8 500 000	BIP	Préfet / DIR Lycée Batoufam	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			100 100 000								
COMMUNE DE BAYANGAM											
1	Réhabilitation et finition de l'atelier de la SAR/SM de Batoufam	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Fourniture des équipements médicaux dans les CSI de Bandrefam, Tchala, Kagnie, Kapche	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	DC	03/02/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	02/06/2023
3	Travaux de construction de 5 ml au PK2+300 sur la rivière Chie Kopleu sur le tronçon de route carrefour entrée sous-préfecture de Bayangam-rivière CHE KOPLEU - Mbeng (Lot 1)	ROUTES	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
4	Réhabilitation du tronçon de route Chefferie Batoufam- carrefour PAMVEUK- TSEP-MBE -TOR MBE (Lot 2)		50 000 000								
5	Réhabilitation tronçon de route Lycée KASSAP- Pont de Medja-carrefour DJA Tochoue long1,500m (Lot 3)		27 000 000								
6	Travaux d'aménagement extérieur du Cercle Municipal de Bayangam (phase 2)	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Construction d'une mini adduction en eau potable dans la localité de POUGHIEU-Bandrefam	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bayangam	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BAYANGAM			220 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE DEMDENG											
1	Acquisition d'un engin d'exploitation pour la carrière municipale	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Travaux d'entretien des tronçons de routes communales: piste INTER N4-NDENG-Carrefour Foret BAR-Carrefour LEONARD	ROUTES	12 225 326	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Achèvement de la case d'astreinte à Demdeng	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Acquisition du matériel piscicole à Demdeng	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Demdeng	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/06/2023
TOTAL COMMUNE DE DEMDENG			132 225 326								
COMMUNE DE PETE BANDJOUN											
1	Electrification de la cité municipale de Pete-Bandjoun	AI	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Equipement en matériel et mobilier de bureau du centre de promotion de la femme et de la famille	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	DC	06/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/05/2023
3	Construction de deux blocs de latrine à six compartiments à l'Ecole maternelle de TESSE ET EM DE YOM (Lot 1)	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
4	Construction de cinq (05) blocs latrines à six compartiments (EP de LEM-HA, EP de houa, EP de soung, EP de tesso, EP de kapete) (Lot 2)		20 000 000								
5	Eclairage public solaire autonome du centre urbain de la commune de PETE-BANDJOUN (Lot 1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
6	Eclairage public solaire autonome de certaines zones obscures dans la commune de PETE-BANDJOUN (Lot 2)		50 000 000								

DEPARTEMENT DU KOUNG KHI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Réhabilitation de l'Ecole Publique du Centre	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
8	Réhabilitation de l'Ecole Maternelle de Mbentum	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
9	Acquisition des intrants pour la promotion des activités pastorales et piscicoles	AG	32 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	DC	06/02/2023	02/03/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/05/2023
10	Adduction d'eau potable à travers un forage équipé d'une pompe solaire à PETE (METAM) (Lot 1)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
11	Adduction d'eau potable à travers un forage équipé d'une pompe solaire à TSE (Lot 2)		22 710 000								
12	Adduction d'eau potable à travers un forage équipé d'une pompe solaire à LEMLA (Lot 3)	AI	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
13	Construction d'un stade multi-sport à l'école publique du centre	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
14	Réhabilitation et entretien de certaines routes dans la commune de PETE-BANDJOUN inter N4(hôtel sous sol)-avec bretelle pharmacie TODJOM	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
15	Travaux d'ouverture de la piste agricole de DEMOBIENYUM et KOUOPKOU dans la zone de TESSE COMMUNE DE PETE-Bandjoun	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
16	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles au marché de Bandjoun	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Pete Bandjoun	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
TOTAL COMMUNE DE PETE BANDJOUN			463 710 000								
30	TOTAL DEPARTEMENT DU KOUNG-KHI		916 035 326								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Carrefour Folapnet-Chefferie Baloum et bretelles Chefferie Baloum-Touset Bani	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
2	Forage équipé pour le bon fonctionnement et l'entretien des locaux de la DDMINEPAT/ MENOUA	AI	16 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Construction de la clôture de la DDEPIA de la Menoua	BEC	15 466 500	BIP	Préfet / DD MINEPIA	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Réalisation d'un système gravitaire d'alimentation en eau potable dans le village TSUETOU (groupement Baleveng), commune de Nkong-zem, département de la Menoua	ROUTES	36 702 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	06/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			218 168 500								
COMMUNE DE DSCHANG											
1	Construction de l'Abattoir bovins Municipal moderne dans la Commune de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest-Cameroun. (lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/07/2023
2	Construction d'un bâtiment moderne de 22 Boutiques au Marché B de la Commune de Dschang. (lot 2)		50 000 000								
3	Construction d'un bloc maternelle à l'Ecole Maternelle de la Vallée dans l'Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest. (lot 3)		20 000 000								
4	Réalisation des Travaux d'Electrification du Quartier NEH dans la Village NGUI, Groupement FONGO-NDENG, Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	AI	24 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
5	Construction de trois (03) Forages équipés de pompes à motricité humaine dans certaines localités de la Commune de Dschang (Nzinglah dans le village NDAH à Fongo-Ndeng, Fiankop et Tsinbing dans Foto), Département de la Ménoua, région de l'Ouest.	AI	26 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	09/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	03/07/2023

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux de réhabilitation des routes du périmètre urbain au lieu-dit quartier Vallée dans la Commune de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
7	Travaux de construction du Complexe Sportif de Dschang, Phase I, Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/07/2023
8	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré (CSI) de Maka'a, Foréké Dschang, Arrondissement de Dschang, Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
9	Equipped des ateliers de formation du Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Dschang Département de la Ménoua, Région de l'Ouest.	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Dschang	DC	05/01/2023	30/01/2023	16/02/2023	27/02/2023	29/05/2023
TOTAL COMMUNE DE DSCHANG			267 000 000								
COMMUNE DE FOKOUE											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Bandoum	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoue	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
2	Projet de rénovation de l'ancien hôtel municipal en motel et restaurant municipal de Fokoué (lot 1)	BEC	48 830 449	BIP	Maire de la Commune de Fokoue	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré de Fomopéa, du Centre Médical d'Arrondissement de Fokoué et du Centre de Santé Intégré de Fotomena (lot 2)		30 000 000								
4	Projet de réhabilitation de la tribune de la place des fêtes de Fokoué (lot 3)		19 923 038								
5	Projet d'aménagement et de renforcement des réseaux d'adduction d'eau potable des villages Lewet, Mbouh , Nzah, Ntoulka, Tsenlah et Mandong dans la Commune de Fokoué	AI	31 246 513	BIP	Maire de la Commune de Fokoue	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Travaux d'entretien et de revêtement au produit stabilisant "Top Seal White" des tronçons de routes communales ci-dessous dans la Commune de Fokoué sur 18,300 km Route principale: Carrefour Fontsa-Toula - Carrefour Caterpillar, Bretelles marché Fokoué - Chefferie Bamegwou, Carrefour chefferie Bamegwou - CETIC de Fokoué - Kemlipeng, Carrefour Minlah - Ndounboulouh	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoue	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Construction de deux (02) forages communautaires à la chefferie de Fokoué et à la Chefferie de Fontsa-Toula	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fokoue	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
TOTAL COMMUNE DE FOKOUE			216 000 000								
COMMUNE DE FONGO-TONGO											
1	Entretien de la route communale de l'Ecole publique de Fossong-Ellelem – chefferie Meteuh – Nkemkoh lah (longueur)3,300km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Equipement en tablettes, tableau, chaisettes et lits des centres de Melang, Lefock, Djeu, Tsiedong et Loung dans la Commune de Fongo-Tongo	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	DC	23/01/2023	16/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	14/06/2023
3	Achat d'une pelle chargeuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Electrification en MT et HT des villages Menieuh et Tchouawa	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
5	réhabilitation des centres de santé intégré de Lethiapang, Megueu et Mekoualé	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
6	Construction de quatre forages équipés de pompes à motricité humaine à Fossong-Ellelen (02) au CMA (01) et à la chefferie supérieure Fongo-Tongo (01) par pompage électrique	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Fongo-Tongo	AONO	23/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE FONGO-TONGO			261 710 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NKONG-ZEM											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Zemla avec bureau (lot1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
2	Construction du centre d'alphabétisation fonctionnel de Mekong dans la commune de Nkong-Zem (lot2)		12 000 000								
3	Equipement en 300 tables bancs dans les écoles suivantes de la commune de Nkong-Zem (EP de Sa'a Batsingla, EP de Doumbouo, EP de Bawouwoua, EP de Fodzong EP de Lepo, EP de Femock Fominkeu, EPB de Banza, GBPS de Baleveng Centre, EP de Lie yaguem, EP de Mbou et EP de Balepe)	AG	13 100 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	DC	12/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
4	Réhabilitation de la route mairie de Nkong-Zem (carrefour INFOP) - Nkonbet - EP de Bassessa dans la commune de Nkong-Zem, Département de la Menoua	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
5	Acquisition d'une pelle chargeuse pour la commune de Nkong-Zem	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
6	Equipement de la bibliothèque municipale de Nkong-Zem en manuels scolaires	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Nkong-Zem	DC	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
TOTAL COMMUNE DE NKONG-ZEM			177 100 000								
COMMUNE DE PENKA-MICHEL											
1	Electrification rurale en MT/BT triphasé du quartier Mendza , Groupement Bamendou, Arrondissement de Penka-Michel ,Département de la Menoua , Région de l'Ouest .	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
2	Electrification Rurale en MT/BT triphasé du village Badzinza dans le groupement Balessing		30 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP BAWANG (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/07/2023
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP MENTSA (Lot 2)		16 000 000								
5	construction d'un centre d'alphabétisation à Penka-Michel (Lot 3)	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	04/01/2024	05/02/2024	22/02/2024	04/03/2024	03/06/2024
6	Aménagement de la plateforme sportive du stade municipal de la commune de Penka-Michel	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	05/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	04/07/2023
7	Acquisition d'une pelle chargeuse	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	09/01/2023	27/02/2023	20/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
8	Entretien des routes communales du Centre Urbain	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
9	Équipement en matériel médical du CSI BAGHAM	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	DC	23/01/2023	17/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/04/2023
10	Alimentation en eau potable par pompage électrique du village MBOUO et ses environs dans le groupement Bamendou, Arrondissement de Penka-Michel, Département de la Menoua, Région de l'Ouest.	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Penka-Michel	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
TOTAL COMMUNE DE PENKA-MICHEL			325 710 000								
COMMUNE DE SANTCHOU											
1	Équipement en matériel médical des CSI de NTEINGUE et NDAH	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	DC	12/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	05/06/2023
2	Adduction en eau potable de la chefferie supérieure Fondonera	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
3	Ouverture de la piste agricole NTEINGUE (3km) (lot 1)	ROUTES	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
4	Réhabilitation du tronçon Mboukok-Saingaim (arriéré) (lot 2)		25 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MENUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe (arriéré)EM EKWENGOU	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
6	Construction du pont de MOKELEWOUNG (lot 1)	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
7	Construction du pont de NKOUEN (lot 2)		20 000 000								
8	Électrification du village Tawoung	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
9	Construction du foyer communautaire Bamia	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
10	Achèvement de la case communautaire FOMBAP	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Santchou	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE DE SANTCHOU			181 000 000								
52	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MENUA		1 646 688 500								



DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Acquisition du mobilier de bureau au CIOP de Bafoussam (Lot1)	AG	20 000 000	BIP	Préfet / DIR CIOP Bafoussam	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	04/05/2023
2	Acquisition du matériel informatique au CIOP de Bafoussam (Lot 2)		15 000 000								
3	Construction de la Délégation d'Arrondissement de l'Education de Base de la MIFI	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
4	Aménagement de la route Carrefour Station CAMOCO-Groupe scolaire MBE SO MBE	ROUTES	70 000 000	BIP	Préfet / DD MINTP	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
5	Construction de l'Inspection d'Arrondissement de l'Education de Base de Bafoussam 1er	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	28/08/2023
6	Réhabilitation de la résidence du 2ème Adjoint Préfectoral de la MIFI	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / Préfecture de la MIFI	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
7	Réhabilitation du bureau de liaison de la station de KOUNDEN à Bafoussam	BEC	32 000 000	BIP	Préfet / DIR STATION Kounden	AONO	16/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/06/2023
8	Construction de deux miradors et réhabilitation de la cuisine et de la toiture du bloc annexe de la Prison Centrale de Bafoussam	BEC	17 932 000	BIP	Préfet / Prison Bafoussam	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			236 932 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM I											
1	Travaux de construction d'un bloc maternité au Centre de santé intégré de Houkaha (Lot 1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Construction de la clôture de l'école maternelle du centre III (Lot 2)		15 000 000								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Equiperment des structures d'encadrement des enfants socialement vulnérables/CABFM 1er (Lot 1)	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	DC	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	30/05/2023
4	Equiperment en matériel medical du CSI de Demsiem (Lot 2)		5 000 000								
5	Travaux de construction de six (06) dalots dans les quartiers Bamendzi 3, Ndiengdam 1 et Houkaha	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Electrification du village Kouékong (Lot 1)	AI	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam I	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
7	Extension du réseau électrique du village Tcho (Lot 2)		35 000 000								
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM I			162 000 000								
COMMUNE DE BAFOUSSAM II											
1	Réhabilitation de la voie d'accès au site de loisirs projeté par la commune d'arrondissement de Bafoussam 2	ROUTES	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
2	Projet d'adduction en eau potable à forage de pompe solaire dans le village balatchouet	AI	28 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP léproserie	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Travaux de construction d'un pont au lieu dit 2 ponts sur la rivière reliant les villages bandeng et banefo	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Projet de construction des boutiques R+1 à TYO VILLE	BEC	72 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam II	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM II			213 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MIFI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BAFOUSSAM III											
1	Réhabilitation d'un bloc de 07 salles de classe+bureau Directeur à l'école publique d'application de Gouache	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Aménagement d'un stade de jeu au quartier Latsit zone de recasement (Phase1)	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Travaux de réhabilitation de la route communale bretelle chefferie Bamougoum-inspection d'Arrondissement de Baf 3-FAMKOUO-Sous-préfecture BAF 3 – école publique Kongso y compris la construction d'un pont en maçonnerie	ROUTES	63 786 015	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Reboisement de la réserve forestière de KOUABANG dans l'Arrondissement de Bafoussam 3e	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Aménagement des étangs dans l'Arrondissement de Bafoussam 3	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP de Totchap	BEC	20 000 000	Fonds Propres des CTD	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
7	Travaux de construction d'un dalot de (2.5X2.5X7m) sur la rivière reliant KAMKOP à KENA I en contre bas face hôtel MBE SOH MBE y compris aménagement des voies d'accès dans la commune d'arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	36 213 985	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
8	Construction sur la route communale Inter N°6 KENA-DJUKOU d'un pont en béton armé (porté 12m, Hauteur des culés7m) dans l'arrondissement de Bafoussam 3ème	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bafoussam III	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BAFOUSSAM III			305 000 000								
28	TOTAL DEPARTEMENT DE LA MIFI		917 432 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Réhabilitation de l'IAEB de BANGANGTE	BEC	10 000 000	BIP	Préfet / IAEB de BANGANGTE	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
2	Réhabilitation de la propriété administrative abritant la DD MINEPAT	BEC	12 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
3	Construction d'un bloc de 3 salles de classe + 2 bureaux au CETIC Bilingue de Fagno	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CETIC BIL FAGNO	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	31/08/2023
4	Acquisition du mobilier de bureau pour la DDMINPMEESA (lot 1)	AG	10 000 000	BIP	Préfet / DD MINPMEESA	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
5	Acquisition du matériel informatique pour la DDMINPMEESA (lot 2)		9 061 000								
6	Construction d'un bloc de 2 salles de classe avec bureau du directeur et un bloc de toilette à trois(3) à la SAR/SM de Bangoulap	BEC	40 000 000	BIP	Préfet / DD MINEFOP	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
7	Construction de la DD MINEDUB NDE	BEC	42 000 000	BIP	Préfet / DD MINEDUB	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
8	Construction de la DD MINAS du NDE (1ère phase)	BEC	30 000 000	BIP	Préfet / DD MINAS	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
9	Equipement de la Sous-Préfecture de BAZOU	AG	10 000 000	BIP	Préfet / Sous-Préfecture de BAZOU	DC	27/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
10	Amenagement de la cour et de l'entrée extérieur de la DD MINEPAT NDE de pavée en pierre selon l'approche HIMO	AI	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	03/04/2023	08/05/2023	25/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			218 061 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BANGANGTE											
1	Réhabilitation du projet scan water de Bahouoc (lot 1)		30 000 000								
2	Construction d'une AEP solaire au CSI de Banékané (lot 2)	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	13/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	11/07/2023
3	Construction d'une mini AEP solaire par pompe photovoltaïque à Bapoumpa (phase 2) (lot 3)		30 000 000								
4	Eclairage public par lampadaires solaires dans la commune	AI	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	17/08/2023
5	Construction de 40 ralentisseurs de type dos d'ânes à Bangoulap – Bahouoc et au Centre-ville de Bangangté(242,05m de linéaire)	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
6	EP FRANCO-Islamique :construction d'un bloc de 2 salles de classe	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	20/06/2023
7	Construction d'un marché à bétail dans la commune de Bangangté	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	20/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
8	Entretien de certaines routes dans la commune,- Carrefour Va-dire ---EEC Ndeptoup –Ndepnou et protection du talus sur le pont Batchingou sur 3 km	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	19/01/2023	20/02/2023	09/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
9	Construction d'un dalot sur l'axe Bapoumpa-Banékané	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	27/01/2023	27/02/2023	16/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
10	Equipement en table-bancs dans certaines écoles de la commune (LOT1)	AG	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
11	Equipement des centres d'apprentissage fonctionnels de la commune (LOT2)		12 000 000								

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Aménagement de la route Entrée lycée Technique de Bamena-Louh-Carrefour Tchatcha en passant par le CES de Bamena (LOT1)	ROUTES	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	03/02/2022	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
13	Entretien et maintenance des routes communales (LOT2)		27 000 000								
14	Construction d'une gare routière (phase 1)	BEC	15 100 000	BIP	Maire de la Commune de Bangangté	AONO	02/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BANGANGTE			378 600 000								
COMMUNE DE BASSAMBA											
1	Construction d'un bloc maternel à l'EP BASSAMBA	BEC	28 761 977	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Travaux d'éclairage des voies publiques dans l'espace communal	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
3	Extension du réseau d'adduction d'eau potable au CMA de BASSAMBA	AI	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
4	Travaux de construction d'un bloc de 2 appartements à la cité municipale (lot 1)	BEC	40 394 176	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Travaux de construction d'un bloc de 3 studios à la cité municipale (lot 2)		37 471 235								
6	Travaux de construction d'un bloc de 2 studios à la cité municipale (lot 3)		22 134 589								
7	Suivi et contrôle des travaux de construction d'un réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) à Bassamba	SPI	12 528 137	FEICOM	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	10/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	20/10/2023

DEPARTEMENT DU NDE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Réhabilitation d'un bloc de 2 salles de classe à l'EP BABOSSA (lot 1)	BEC	11 238 023	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
9	Travaux de réhabilitation du CMA de BASSAMBA (lot 2)		18 500 000								
10	Travaux de réhabilitation et d'ouverture des routes dans la commune de BASSAMBA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
11	Travaux de construction d'un réseau d'approvisionnement en eau potable (AEP) à Bassamba	AI	178 971 963	FEICOM	Maire de la Commune de Bassamba	AONO	10/03/2023	11/05/2023	12/06/2023	22/06/2023	20/10/2023
TOTAL COMMUNE DE BASSAMBA			434 000 100								
COMMUNE DE BAZOU											
1	Réhabilitation des salles de classe dans certaines écoles maternelles dans la Commune de Bazou	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Aménagement de l'espace vert dans le périmètre urbain de Bazou	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
3	Installation des lampadaires solaires et installation d'un transformateur dans la Commune (LOT1)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Fourniture et installation des lampadaires solaires dans la Commune de Bazou (LOT2)		40 000 000								
5	Construction d'un complexe commercial au marché de Bazou (phase III)	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
6	Installation et équipement d'une chambre froide au marché de Bazou	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction et réhabilitation de certains forages dans la commune de Bazou	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
8	Réhabilitation de certaines infrastructures sanitaires aux CMA de Bazou et CSI de Badionzou	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
9	Aménagement de l'entrée de la Chefferie Bakong en maçonnerie de moellon	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
10	Ouverture de la piste agricole Ndiop-Fo'ohndjima (6km) avec Réhabilitation du tronçon Ndiop-Ndepgwe(4,5 km) dans l'Arrondissement de Bazou	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bazou	AONO	03/03/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
TOTAL COMMUNE DE BAZOU			381 710 000								
COMMUNE DE TONGA											
1	Entretien des routes communales dans la commune de Tonga	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à GBPS BABITCHOUA	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
3	Construction d'un bloc de 2 salles de classe et un bloc latrine à l'EPB de Ndjatchali	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
4	Construction d'un bloc de 2 salles de classe et un bloc latrine à l'EP de Babouleng	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
5	Construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'EPB de Baloua Bambou	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
6	Construction de 10 boutiques au marché central de Tonga	BEC	36 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023

DEPARTEMENT DU NDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'un CSI à Bitchoua Nord	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	17/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
8	Equipement de la ferme avicole à Vetkoh dans la commune de Tonga	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	DC	17/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
9	Extension du réseau d'éclairage public par pose de lampadaires solaires dans la commune de Tonga	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Tonga	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
TOTAL COMMUNE DE TONGA			224 000 000								
54	TOTAL DEPARTEMENT DU NDE		1 636 371 100								



DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Acquisition d'un véhicule Pick Up pour le suivi de l'exécution des Projets	AG	30 000 000	BIP	Préfet / DD MINEPAT	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/07/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			30 000 000								
COMMUNE DE BANGOURAIN											
1	Construction de la tribune moderne de Bangourain phase 1	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MANKI	BEC	18 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Equipped des Centres de Santé Intégré (CSI) de Koumengba et de Bangambi	AG	15 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	15/05/2023
4	Entretien des routes communales (Inter P20-Ndajam), long de 6,5 km et la construction d'un Dalot en Béton armé 2x1,5 m à Njintout	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
5	Construction d'une clôture à la gare routière de Bangourain	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'un bloc des boutiques au marché central de Bangourain	BEC	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
7	Construction d'un hangar d'embarquement à la gare routière de Bangourain	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	Construction d'un forage équipé de PMH à la gare routière de Bangourain	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
9	Construction d'un hangar de vente avec un bureau incorporé à la gare routière de Bangourain	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bangourain	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
TOTAL COMMUNE DE BANGOURAIN			199 000 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE FOUMBAN											
1	Acquisition d'une niveleuse dans la commune de fouban	AG	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	29/11/2023
2	Reprofilage de certains artaires dans la commune de fouban 70 km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
3	Fourniture des matériels pré scolaire tablettes; chaisettes et jouet pour enfants dans la commune de fouban	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
4	Construction d'un magasin de stockage de produit agricole dans la ville de Fouban	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
5	Construction d'un Centre de Santé à NJIYAWA dans la commune de Fouban	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Fouban	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
TOTAL COMMUNE DE FOUMBAN			194 500 000								
COMMUNE DE FOUMBOT											
1	Construction d'une salle des fêtes (phase 2)	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	10/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	07/09/2023
2	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole Publique bilingue de foubot 1 B	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
3	Construction de trois forages respectivement à Fosset - Ntinyett à Kwetlion et à l'hotel de de ville de Fournot	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	16/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
4	Entretien routier	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	23/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
5	Magasin de stockage au marché de vivre frais	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Foubot	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
TOTAL COMMUNE DE FOUMBOT			172 500 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE KOUOPTAMO											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe avec bureau administratif incorporé à GBPS de Njingoumbé dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
2	Electrification en MT/BT monophasée du Quartier Njitoussen par Ngambouo et de Chanas par Ndoumkain, dans l'Arrondissement de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	48 301 100	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
3	Extension du réseau électrique en MT/BT monophasé de la localité de Njitapon, dans l'Arrondissement de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	8 056 268	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
4	Construction d'un poste agricole dans le village ndoumkain, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Construction d'un fumoir dans la zone de pêche du Village Ngambouo Pont du Noun, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
6	Eextension et d'entretien de 11 Ha d'essences diverses (eucalyptus, pin, melina, tali) dans la forêt communale de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
7	Construction d'un Centre de santé Intégré à Njingoumbé dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
8	Extension du réseau électrique BT monophasé de la Chefferie Supérieur de Njingoumbé vers les Carrefours SOCAMAÏS, Kousunday et Njissen dans la localité de Njingoumbé Arrondissement de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	39 201 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
9	Construction de 02 puits dans les zones agricoles de Nchinfah – Ndoumkain et Njissen – Mendouo, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de réhabilitation des routes communales, Tronçon1 : Rondpoint Sanka – Carrefour Njitou (borne Fontaine) – Carrefour Makoubou – Carrefour CES Bameka ; Tronçon2 : Njitou (entrée Mission Catholique) – Mission Catholique, long de 5.620 km, dans la Commune de Kouoptamo, Département du Noun, Région de l'Ouest	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kouoptamo	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
TOTAL COMMUNE DE KOUOPTAMO			252 558 368								
COMMUNE DE KOUTABA											
1	Réhabilitation l'EM bilingue de Koutougouen - Koundja	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation de l'AEP DIAGGEO-GUINESS avec équipement d'un système de pompage solaire	AI	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'une mini AEP par pompage solaire au quartier chefferie, village Koupa-Menké	AI	23 710 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Réhabilitation de l'EM de Njingbadja	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Finition d'un bâtiment R+1 constitué de 76 boutiques en construction au marché central de Koutaba-Tayandi	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
6	Construction d'un dalot double sur le cours d'eau Mambou dans la localité de Koumbouo	ROUTES	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	06/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
7	Equipement du Centre de Santé Intégré(CSI) de Ngoundoup	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	DC	13/02/2023	09/03/2023	27/03/2023	06/04/2023	05/06/2023
8	Construction d'un dalot simple sur le cours d'eau Dja derrière le Sultanat, village Koundja	ROUTES	11 500 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	04/09/2023

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Réhabilitation du tronçon Kpankpan-Chefferie de Koundja en vue de la mise en service du réseau triphasé de Magnitgouen et extension du réseau électrique MT/BT monophasé vers les localités de YOLA-POST, Matikwet à Pondimoun et Yolo Bororo	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	27/02/2023	03/04/2023	20/04/2023	02/05/2023	29/08/2023
10	Réhabilitation des tronçons de routes communales Carrefour du Cinquantenaire(Tayandi) – Carrefour derrière la Sous-préfecture – Carrefour stade Koumelap et Carrefour Njimonoun – Entrée plantation du Dr ADAMOU NDAM NJOYA	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	13/02/2023	20/03/2023	06/04/2023	17/04/2023	16/08/2023
11	Acquisition d'une moto tricycle et de deux motos pour le recouvrement des taxes communales	AG	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	DC	30/01/2023	23/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
12	Réhabilitation des foyers communautaires de Kouti et de Njissen, village Koupa-Kagnam	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Koutaba	AONO	30/01/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	03/07/2023
TOTAL COMMUNE DE KOUTABA			255 210 000								
COMMUNE DE MAGBA											
1	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ngoutoutou	BEC	17 950 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
2	Travaux de construction de 40 boutiques de R+1 au marché central de Magba	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
3	Réhabilitation du CSI de koula dans la commune de Magba	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
4	Construction du centre multifonctionnel des jeunes de Magba	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
5	Entretien des pistes communales de Magba pour un linéaire de 10km avec pose cinq (05) buses	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
6	Construction d'un bâtiment d'élevage des poulets de chair dans le quartier manouri de la commune de Magba	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Magba	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
TOTAL COMMUNE DE MAGBA			239 950 000								

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MALENTOUEN											
1	Travaux de construction d'un pont définitif de long 8 ML, sur le cours d'eau Miépouen reliant les quartiers Mamatié (Njinga à Malam (Matoupou dans la Commune Malantouen	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
2	Achèvement des travaux de construction de la gare routière de Malantouen	BEC	57 758 652	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
3	Construction d'un magasin de stockage à MAPOU-NJIPOUTE (bord du ripa)	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
4	Construction d'un Centre de santé intégré à Mapka I dans la Commune de Malantouen	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
5	Achèvement des travaux d'extension du réseau MT BT triphasé du centre commercial (site des menuisiers)	AI	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
6	Achèvement des travaux de construction d'une barrière d'un bloc de deux salles de classe à l'Ecole maternel de Malantouen	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	09/02/2023	13/03/2023	30/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
7	Travaux complémentaires de la réhabilitation du réseau électrique de MATAGNOM dans la Commune de Malantouen	AI	8 742 348	BIP	Maire de la Commune de Malantouen	AONO	03/02/2023	06/03/2023	23/03/2023	03/04/2023	01/08/2023
TOTAL COMMUNE DE MALENTOUEN			230 501 000								
COMMUNE DE MASSANGAM											
1	Electrification en MT monophasé du village Mamognam	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
2	Construction d'un bloc de trente quatre (34) boutiques en R+1 au Marché Central de Massangan	BEC	91 500 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
3	Construction d'une salle de classe à l'école publique de Njingouot	BEC	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Réhabilitation de la route carrefour Machu - Machatoum (rond point) – MAGHAWOUM (limite avec la rivière) - koukonkon. Sur 6.5 km	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
5	Construction d'un forage équipé de PMH dans les localités de (NJINGWEN route centrale , JIGBAMEKOU ,MAGNA-MEMBOUE, Malen, MANKOUP Barrière de pluie) avec fourniture d'une caisse à outils pour maintenance	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	11/07/2023
6	Construction d'un parc à vaccination à Mancha Yolo	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Réhabilitation de la route Marché Mankoumbi – EEC- Manguedoum sur 10 km	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Massangan	AONO	12/01/2023	13/02/2023	02/03/2023	13/03/2023	12/06/2023
TOTAL COMMUNE DE MASSANGAM			279 710 000								
COMMUNE DE NJIMOM											
1	Construction de deux blocs de deux salles de classe	BEC	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Achevement des travaux au CMPJ	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Construction de trois hangars dans les marche de Folap, Mankounvi et Makeutvu	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Construction du centre de sante de Manki 2	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
5	Réhabilitation du foyer de Mayo	BEC	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Electrification du centre ville de Njimom	AI	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Aménagement des voies d'accès au site touistique de NDARAH et marché à bétail	ROUTES	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	09/03/2023	10/04/2023	27/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	Electrification de TAMTOUO	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	16/10/2023

DEPARTEMENT DU NOUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Achevement des travaux d'aménagement du stade municipal de Njimom	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
10	Equipement du CMPJ de Njimom	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
11	Confection des tentes et chaises en plastiques de location au profit de la Commune de Njimom	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
12	Entretien routier de la falaise Mayo	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
13	Construction de sept forages	AI	59 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/02/2023	27/03/2023	13/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
14	Acquisition de deux Motos et d'un tricycle au profit de la Commune de Njimom	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Njimom	AONO	20/03/2023	24/04/2023	11/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
TOTAL COMMUNE DE NJIMOM			301 500 000								
76	TOTAL DEPARTEMENT DU NOUN		2 155 429 368								

