



# PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'EXERCICE 2023

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS  
ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU SUD

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019  
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


**EXERCICE 2023**

## SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
1	Services Réconcentrés Régionaux	17	2 024 222 022	3
2	Communauté Urbaine de Kribi	10	1 086 054 374	5
3	Communauté Urbaine d'Ebolowa	5	260 714 285	6
<b>Département du Dja et Lobo</b>				
4	Services Déconcentrés Départementaux	13	465 500 000	7
6	Commune de Bengbis	21	278 210 000	8
10	Commune de Djoum	13	314 700 000	10
8	Commune de Meyomessala	17	389 759 740	11
9	Commune de Meyomessi	15	228 500 000	13
12	Commune de Mintom	17	429 465 487	14
5	Commune de Sangmelima	14	1 000 078 257	15
11	Commune de Zoétélé	10	287 000 000	17
7	Commune d'Oveng	8	239 471 000	18
<b>Total Département</b>		<b>128</b>	<b>3 632 684 484</b>	
<b>Département de la Mvila</b>				
13	Services Déconcentrés Départementaux	6	214 000 000	19
16	Commune de Biwong-Bané	10	318 140 814	19
17	Commune de Biwong-Bulu	35	500 000 000	20
14	Commune de Mengong	11	464 500 000	23
15	Commune de Mvangan	16	486 140 000	24
18	Commune de Ngoulemakong	13	260 600 000	25
20	Commune d'Ebolowa I	12	223 400 000	26
19	Commune d'Ebolowa II	18	1 858 569 058	27
21	Commune d'Efoulan	9	206 642 709	28
<b>Total Département</b>		<b>130</b>	<b>4 531 992 581</b>	
<b>Département de la Vallée du Ntem</b>				
22	Services Déconcentrés Départementaux	7	438 750 000	30
24	Commune d'Ambam	13	284 374 997	30
23	Commune de Kye Ossi	11	212 500 000	31
26	Commune de Ma'an	12	372 700 000	33
25	Commune d'Olamzé	10	243 500 000	34
<b>Total Département</b>		<b>53</b>	<b>1 551 824 997</b>	

## SOMMAIRE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES

N°	Désignation des MO/MOD	Nbre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>Département de l'Océan</b>				
27	Services Déconcentrés Départementaux	2	65 000 000	35
28	Commune d'Akom II	8	220 000 000	35
29	Commune de Bipindi	7	153 600 000	36
30	Commune de Campo	7	197 321 801	36
31	Commune de Kribi I	12	644 470 231	37
32	Commune de Kribi II	11	327 428 141	38
33	Commune de Lokoudje	10	199 800 000	39
34	Commune de Lolodorf	7	200 000 000	40
35	Commune de Mvengue	8	137 791 444	40
36	Commune de Niété	13	354 110 000	41
<b>Total Département</b>		<b>85</b>	<b>2 499 521 617</b>	
<b>Total Région</b>		<b>428</b>	<b>15 587 014 360</b>	



## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reconstruction des ouvrages d'art effondrés sur les rivières So'o (bras longs), Mvoutssi 1 et Awout	SPI	35 000 000	BIP	Gouverneur/ DRTP	AONR	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	13/11/2023
2	Aménagement de la cour de façade de la DREPIA/SUD	BEC	70 000 000	BIP	Gouverneur/ DR EPIA	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
3	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'extension de la Trésorerie Générale d'Ebolowa	SPI	46 000 000	BIP	Gouverneur/TPG	AONR	23/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	16/01/2024
4	Réhabilitation des Services du Gouverneur du Sud	BEC	25 000 000	BIP	Gouverneur/ Services du Gouverneur du Sud	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
5	Reconstruction des ouvrages d'art effondrés sur les rivières So'o (bras longs), Mvoutssi 1 et Awout	AI	315 000 000	BIP	Gouverneur/ DRTP	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Achèvement de la construction de la clôture de la Délégation Régionale des Affaires Sociales du Sud	BEC	15 000 000	BIP	Gouverneur/ DRAS	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Etudes architecturales et techniques en vue de la construction de la DRMINFOPRA/SUD (R+2)	SPI	25 000 000	BIP	Gouverneur/ DRAS	AONR	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	24/11/2023
8	Equipement en matériel informatique de la DREPIA/SUD	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DR EPIA	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	11/05/2023
9	Travaux de construction du CIOP d'Ebolowa	BEC	106 000 000	BIP	Gouverneur/CIOP d'Ebolowa	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
10	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction du CIOP d'Ebolowa	SPI	23 000 000	BIP	Gouverneur/CIOP d'Ebolowa	AONR	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	13/11/2023

## SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Travaux de construction de la Délégation Régionale des Sports et de l'Education Physique du Sud	BEC	95 000 000	BIP	Gouverneur/ DR POSTEL	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Construction de l'Immeuble siège du Secteur des Douanes de Kribi	BEC	800 000 000	BIP	Gouverneur/ Secteur des Douanes de Kribi	AONO	20/02/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
13	Travaux de construction de la clôture autour de l'hôtel des Postes de Mboro	BEC	65 000 000	BIP	Gouverneur/ DRPOSTEL	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
14	Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de construction de l'Immeuble siège du Secteur des Douanes de Kribi	SPI	30 000 000	BIP	Gouverneur/ Secteur des Douanes de Kribi	AONR	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	13/11/2023
15	Réhabilitation de la Cour d'Appel du Sud	BEC	25 000 000	BIP	Gouverneur/TPG	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
16	Extension de la Trésorerie Générale d'Ebolowa	BEC	329 222 022	BIP	Gouverneur/TPG	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
17	Acquisition du matériel informatique à la DR/MINPMEESA/SUD	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DRPMEESA	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	05/06/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX</b>			<b>2 024 222 022</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Aménagement du Carrefour Mpalla	BEC	45 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
2	Aménagement de la BONDE + Manège	BEC	420 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	16/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
3	Fourniture et installation de 100 lampadaires solaires sur certains axes de la ville de Kribi	AI	143 568 891	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	06/11/2023
4	Aménagement d'un mini-AuqaPark COTCO (restaurant et Manège)	BEC	85 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
5	Construction d'un débarcadère de LUMA	BEC	47 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
6	Travaux d'aménagement du Carrefour de la Poste dans la ville de Kribi	ROUTES	99 771 198	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Travaux d'ouverture (aménagement) du tronçon de route en terre Lycée de Dombé-Carrefour Pygmée	ROUTES	35 714 285	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
8	Bitumage entrée RAZEL à BOGANDOUE	ROUTES	50 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/10/2023
9	Aménagement de 03 mini stades de quartiers dans la ville de Kribi (Phase 1)	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
10	Construction du Complexe sportif d'AFAN MABE	BEC	80 000 000	Fonds Propres	Maire de la Ville	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	29/09/2023
<b>TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI</b>			<b>1 086 054 374</b>								

## COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Ouverture de 10,2 kilomètres de nouvelles routes dans la ville d'Ebolowa	ROUTES	90 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
2	Construction du système AEP de Ndendue	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Construction de quatorze (14) nouvelles boutiques dans la ville d'Ebolowa	BEC	55 714 285	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Réhabilitation de la clôture du stade municipal de Nko'ovos	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Pose des lampadaires LED dans certaines localités de la ville d'Ebolowa	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
<b>TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA</b>			<b>260 714 285</b>								



## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un forage au Lycée technique de Bengbis	AI	8 500 000	BIP	Préfet/Lycée technique de Bengbis	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
2	Réhabilitation de la perception de Mintom	BEC	20 000 000	BIP	Préfet/Percepteur de Mintom	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
3	Achèvement des travaux de construction de la subdivision des travaux publics de Bengbis	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/DDMINTP	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Equipement en mobilier de bureaux à la Délégation Départementale MINDEVEL	AG	10 000 000	BIP	Préfet/DD MINDEVEL	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Etude architecturale et géotechnique pour la construction de la nouvelle prison	SPI	40 000 000	BIP	Préfet/DD MINJUSTICE	AONR	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	01/11/2023
6	Construction d'un bloc de trois salles de classe plus deux bureaux au CETIC de Sangmelima	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/DD MINESEC	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Construction d'un pont effondré sur la rivière Boulou sur la route Ekong - Melang - Bengbis	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Achèvement des travaux d'ouverture de la route agricole Ndzom Roger - Ndi -Mekomo (inter -route Sangmelima)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP Dja et Lobo (4 ème phase)	SPI	6 000 000	BIP	Préfet/DD MINMAP	AONR	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Equipement de la Sous préfecture de Meyomessala	AG	15 000 000	BIP	Préfet/ Sous préfecture de Meyomessala	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
11	Réhabilitation de la Sous préfecture de Meyomessala	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/ Sous préfecture de Meyomessala	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Travaux de réhabilitation des fosses septiques et réfection de certains ouvrages	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DD MINEE	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
13	Travaux de construction de la Délégation Départementale du MINMAP Dja et Lobo (4eme phase)	BEC	61 000 000	BIP	Préfet/DD MINMAP	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>465 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE BENGBIS</b>											
1	Construction et aménagement des espaces commerciaux au centre ville de BENGBIS	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
2	Extension du petit hangardu centre commercial	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
3	Construction de forages équipés de PMH à METOM (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
4	Construction de forage équipé de PMH à EBODOUMOU (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction de forage équipé de PMH à NGONEBAME (Lot 3)		8 500 000								
6	Réhabilitation du CSI de MBOMETA"A	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
7	Entretien de la route MESSE-MELONDO	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	13/12/2023
8	Refection platelage du pont WOULOLOU	ROUTES	16 950 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP BILINGUE DE BENG BIS VILLE	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
10	Equipement du bâtiment principal de la gare routière en mobilier	AG	8 050 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	24/07/2023
11	Equipement en mobilier du centre culturel de BENG BIS	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	24/07/2023
12	Fourniture des petits kits scolaires dans les 64 chefferies traditionnelles de la commune de BENG BIS	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	31/07/2023
13	Fourniture et pose de lampadaires solaires dans les 64 chefferies traditionnelles de la commune de BENG BIS	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	31/07/2023
14	Achèvement de cinq (05) forages : YEMEDOUG-NGANGBURASSA-OLEMBE-ANDO'O-ZOLEGANG	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
15	Refection platelage du pont WOULOU	ROUTES	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	13/12/2023
16	Réhabilitation du CSI de MINLA'A	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
17	Réhabilitation du CSI de NGONELEME	BEC	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
18	Construction d'un centre multiculturel à BENG BIS	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	17/03/2023	05/05/2023	26/05/2023	09/06/2023	07/09/2023
19	Equipement du CSI de BISSOMBO en matériel médical	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	31/07/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Equipement du CSI de TANG en matériel médical	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	31/07/2023
21	Equipement de la salle Communautaire	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bengbis	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
<b>TOTYAL COMMUNE DE BENG BIS</b>			<b>278 210 000</b>								
<b>COMMUNE DE DJOUM</b>											
1	Travaux maconnés sur les rivières du lotissement communal d'Evindi - Yat (12 Km)	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Aménagement du site du marché intérieur du bois	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Poursuite des travaux de construction du complexe multi sports	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Finition d'un logement d'astreint au CSI de Djoum urbain en deux lots	BEC	32 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Finition et extension du deuxieme hangar de l'atelier bois dans la ville de Djoum	BEC	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
6	Construction d'une clôture à l'école publique bilingue de Djoum	BEC	13 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
7	Construction d'une ferme avicole communale à Djoum (1ère phase)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de YEN	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école maternelle rurale de MINKO'O	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
10	Travaux d'extension de la basse tension dans le lotissement communal (Evindi Yat)	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
11	Forage équipé de PMH à Evindi - Yat	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
12	Acquisition et installation de trente lampadaires solaires pour éclairage public axe TP - Evindi Yat	AI	30 200 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
13	Ouverture de la route Lono - Yat - Tristar (600m) avec construction d'un dalot sur la rivière Lono	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Djoum	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE DJOUM</b>			<b>314 700 000</b>								
<b>COMMUNE DE MEYOMESSALA</b>											
1	Construction logement d'astreinte à EM Efoulan (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
2	Construction logement d'astreinte à Anyoungan (Lot 2)		20 000 000								
3	Construction logement d'astreinte à Mvanbisson (Lot 3)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
4	Construction logement d'astreinte à Biba Yezoum (Lot 4)		20 000 000								
5	Construction logement d'astreinte à Nkolendam (Lot 5)		20 000 000								

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Achèvement de construction d'un bloc de 03 salles de classes à EP Ndonkol I (Lot 1)	BEC	17 122 411	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
7	Achèvement de construction d'un bloc de 02 salles de classes à EP Mbe'elone (Lot 2)		12 595 813								
8	Achèvement des travaux de construction d'un poste agricole à Kpwe (Lot 3)		13 041 516								
9	Travaux de construction d'un pont définitif de 12ml sur la piste agricole Mbetolo-Texas	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
10	Réhabilitation de 20 forages et puits équipés de PMH dans certaines localités de Meyomessala	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
11	Réhabilitation poste agricole de Ngoasse (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
12	Réhabilitation poste agricole de Messok (Lot 2)		14 000 000								
13	Ouverture d'une piste agricole entre Mbetolo et Texas	ROUTES	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
14	Eclairage public par énergie solaire dans la ville de Meyomessala	AI	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
15	Construction d'un forage à PMH à Meyomessala (Messila)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
16	Construction d'un bloc de boutiques à Mvomeka'a (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessala	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	21/08/2023
17	Construction d'un bloc de boutiques à Meyomessala (Lot 2)		20 000 000								
<b>TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA</b>			<b>389 759 740</b>								

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MEYOMESSI</b>											
1	Construction d'un forage équipé de PMH à EMVIENG II (BIBA) (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH à NGOMEBAE (Avenir) (Lot 2)		8 500 000				02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
3	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MELAN (Lot 3)		8 500 000				02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Construction d'un forage équipé de PMH à MINKANG II (NSAMA'A) (Lot 4)		8 500 000				02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Equipement en mobilier de bureau au CMPJ de MEYOMESSI	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
6	Acquisition de matériel d'hygiène et de salubrité	AG	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023
7	Ouverture de la route Communale CMPJ-Marché de MEYOMESSI (3 km) (Lot 1)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
8	Construction d'un dalot 5x2,5 m sur la rivière MABE (Lot 2)		35 000 000								
9	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de MEDJOUNOU (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
10	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignants à l'EP de OLOUNOU (Lot 2)		20 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe et équipement du bureau de la Directrice de l'EP de ELOM	BEC	26 500 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Construction d'un forage équipé de PMH à MEKAM (MFEFENLAM) Lot1	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
13	Construction d'un forage équipé de PMH à AZEM (Lot 2)		8 500 000								
14	Construction d'un forage équipé de PMH à ELOM (Chefferie) (Lot 3)		8 500 000								
15	Construction d'un forage équipé de PMH à ELOM-SI	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Meyomessi	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI</b>			<b>228 500 000</b>								
<b>COMMUNE DE MINTOM</b>											
1	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'hôtel de ville de Mintom (Lot 1)	AI	14 903 333	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
2	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'hôtel de ville de Mintom (Lot 2)		14 903 333								
3	Construction d'une mini-adduction d'eau à Bité (Lot 3)		14 903 333								
4	Construction d'une mini-adduction d'eau à l'hôtel de ville de Mintom	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
5	Construction d'un puits équipé de pompe solaire à Mintom	AI	7 804 434	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
6	Equipement de l'IAB de Mintom (Lot 1)	AG	14 950 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	DC	21/02/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	05/06/2023
7	Equipement du poste agricole de Mintom (Lot 2)		5 000 000								
8	Ouverture de la piste agricole à Alati	ROUTES	25 203 488	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	02/06/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction du CMPJ de Mintom (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
10	Construction du poste agricole de Mintom (Lot 2)		25 000 000								
11	Construction d'une mini-centrale solaire avec réseau à Zo'otou 1 (Lot 1)	AI	32 195 566	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
12	Construction d'une mini-centrale solaire avec réseau à Lelé 2		50 000 000								
13	Réhabilitation de l'IAEB de MINTOM (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
14	Réhabilitation de l'ancien centre Zoéotechnique au profit de la DRMINEPIA (Lot 2)		15 000 000								
15	Construction de deux (02) blocs de deux (02) logements sociaux à Mintom (Lot 1)	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mintom	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
16	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP Saké (Lot 2)		18 000 000								
17	Construction d'un logement d'astreinte au CSI d'Alati (Lot 3)		19 602 000								
<b>TOTAL COMMUNE DE MINTOM</b>			<b>429 465 487</b>								
<b>COMMUNE DE SANGMELIMA</b>											
1	Construction d'un magasin de stockage de cacao à Lobo-Yat	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
2	Aménagement de la piste agricole Ekombité-Bilik-Bibé	ROUTES	34 457 699	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	19/05/2023
3	Construction des centres d'alevinage à Sangmelima	BEC	74 910 799	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Travaux de réhabilitation de la ligne MT/BT mono à Nkpwala-Esse	AI	34 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
5	Travaux de réhabilitation sur certaines routes revêtues de la Commune de Sangmelima	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
6	Aménagement du Lac Municipal	AI	501 500 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
7	Equipement des formations sanitaires dans la Commune de Sangmelima	AG	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	13/07/2023
8	Réhabilitation de certaines écoles de la Commune de Sangmelima( Mintyaminiumin, Mekom1, Oveng-Yembong, Nkolngbwa, Bissono, EP Nloup	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023
9	Travaux d'aménagement des voies d'accès au marché central de Sangmelima	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
10	Equipement des écoles primaires en tables bancs (667 tables)	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	22/06/2023
11	Equipement des bureaux des enseignants	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	22/06/2023
12	Construction d'une tribune à la nouvelle place des fêtes de Sangmelima	BEC	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	07/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	26/09/2023
13	Construction de bungalows multifonctionnels destinés aux bois écotouristiques en annexe au Monument Paul BIYA à Mepho	AI	80 000 000	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	05/09/2023

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Aménagement de cinq sources d'eau dans la Commune de Sangmelima à Minkongo, 10è Rue en bas, Nylon montée, MISTRAL et Base en bas	AI	10 709 759	BIP	Maire de la Commune de Sangmelima	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA</b>			<b>1 000 078 257</b>								
<b>COMMUNE DE ZOETELE</b>											
1	Equipement de la bibliothèque municipale de Zoétéle	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	DC	20/01/2023	13/02/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Biboulemam (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Yem-Soa (Lot 2)		20 000 000								
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Nkoumadjap II (Lot 3)		20 000 000								
5	Réhabilitation du CSI d'Ekombité	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
6	Réhabilitation du tronçon de route Meba-Ngomedjap-Carrefoir Bilon (Lot 1)	ROUTES	40 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	14/08/2023
7	Réhabilitation du tronçon de route Meyila-Elan-Biyan (Lot 2)		27 000 000								
8	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles (GIC Akodé Nnam)	BEC	22 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
9	Construction d'un forage agricole (GIC Elad Meyong)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
10	Acquisition d'un camion benne	AG	75 000 000	BIP	Maire de la Commune de Zoétéle	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE ZOETELE</b>			<b>287 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'OVENG</b>											
1	Réhabilitation de la route Akoabas Bikougou (7 km) (Lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
2	Réhabilitation de la route Mebassa- Zock( 9,5 km) (Lot 2)		60 000 000								
3	Construction du poste agricole d'Onon	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Construction d'une mini-centrale solaire avec réseau de distribution BT monophasé à Ndja (Lot 1)	AI	40 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
5	Construction d'une mini-centrale solaire avec réseau de distribution BT monophasé à Bifot (Lot 2)		30 000 000								
6	Achèvement des travaux de construction du CSI de Medzeng	BEC	11 471 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Construction d'un kxit solaire avec réseau de distribution BT monophasé" au CSI d'Akoabas	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Andoung	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Oveng	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'OVENG</b>			<b>239 471 000</b>								
<b>128</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO</b>		<b>3 632 684 484</b>								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Travaux de réfection de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Mvila	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DD MINADER MVILA	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
2	Travaux de construction de la DD EFOP MVILA	BEC	70 000 000	BIP	Préfet/DD MINTP	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'un bloc de 03 salles de classe et de deux bureaux au Lycée Technique d'AKAK ESSATOLO	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/ Lycée Technique d'AKAK ESSATOLO	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Travaux de construction de la Sous-Préfecture de MVANGAN	BEC	29 000 000	BIP	Préfet/Sous-Préfecture de MVANGAN	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
5	Construction de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de Biwong Bulu	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/IAE Biwong Bulu	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes au CETIC DE MELANGUE 1	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>214 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE BIWONG-BANE</b>											
1	Réhabilitation de blocs de salle de classe à l'EP d'Ebemewomen	BEC	19 468 221	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Réhabilitation de la piste agricole Mélangué 3 Nyazoa	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
3	Construction d'un bloc maternel à Mvog Mba	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Lutte contre l'insalubrité dans la commune de Biwong-Bané	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	DC	16/01/2023	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	02/05/2023

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation des ponts sur les rivières Kama et Mvila (Lot 1)	ROUTES	48 598 813	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
6	Réhabilitation des ponts sur les rivières Bikala et Mekinda (Lot 2)		48 598 813								
7	Electrification axe Melangué 3-Ofambi et Melangué3-Nyazoa	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
8	Réhabilitation de la tribune officielle de Biwong-Bané (Lot 1)	BEC	12 859 700	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
9	Réhabilitation de l'ancien bâtiment de l'hôtel de ville de Biwong-Bané (Lot 2)		34 115 267								
10	Construction de cinq (05) forages équipés de PMH dans les localités de Mbayang, Avoundi, Nkoévoné, Oveng, Mvog Odinga, Adjap et Menyé	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bane	AONO	20/01/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	13/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE</b>			<b>318 140 814</b>								
<b>COMMUNE DE BIWONG-BULU</b>											
1	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de MVENG (Lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BIBA YEVOL (Lot 2)		16 500 000								
3	Construction d'un bloc maternel à l'EM de MANG YEMIMESSEM (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Construction d'un bloc maternel à l'Em de BIWONG BULU (Lot 2)		25 000 000								
5	Construction d'un bloc maternel à L'EP d'ESSENGONG (Lot 3)		25 000 000								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un puits équipé de PMH à KOUNGOULOU NGOE (MVOG EFFA'ABE) (Lot 1)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Construction d'un puits équipé de PMH à BIMOULOUMAM chefferie (Lot 2)		6 000 000								
8	Construction d'un puits équipé de PMH à AKPWAE MISSION CATHOLIQUE (Lot 3)		6 000 000								
9	Construction d'un puits équipé de PMH à OBEM (Lot 4)		6 000 000								
10	Construction d'un puits équipé de PMH à NKOLENYENG 2 (Lot 5)		6 000 000								
11	Extension du courant électrique MTBT de NKOLBITYE NEWTON-MENNONOU ESSAKOE	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
12	Réhabilitation de la ligne MT/BT NKOLBITYE MIKPWELE ( PREMIERE PHASE)	AI	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
13	Construction d'un bloc maternel à Biwong-Bulu (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
14	Construction d'un bloc maternel à Mang Yeminsem (Lot 2)		25 000 000								
15	Construction d'un bloc maternel à Essangong (Lot 3)		25 000 000								
16	Equipement en matériel médical du CSI DE EBE (Lot 1)	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
17	Equipement en matériel médical des CSI D'EMINEMVOM (Lot 2)		7 500 000								
18	Réhabilitation du CSI de NKOETYE (Lot 1)	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
19	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à L'EP de ODONDO NGOE (Lot 2)		8 500 000								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
20	Achèvement du Centre de promotion de la femme et de la famille de BIWONG BULU (Lot 1)	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
21	Achèvement du CPFF de Biwong-Bulu (Lot 2)		10 000 000								
22	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EP Biba Yévol (Lot 1)	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
23	Construction d'un bloc de 02 salles de classes à EP Mvong (Lot 2)		16 500 000								
24	Réhabilitation de la ligne MT/BT Nkolbityé-Minkpwele ( première phase)	AI	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
25	Construction d'un puits à PMH à Nkolenyeng (Lot 1)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
26	Construction d'un puits à PMH à Abieté (Lot 2)		6 000 000								
27	Construction d'un puits à PMH à Biboulemam (Lot 3)		6 000 000								
28	Construction d'un puits à PMH à Koungoulou (Lot 4)		6 000 000								
29	Construction d'un puits à PMH à Akpwee (Lot 5)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
30	Réhabilitation du CSI de Nkoetyé	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/12/2022	10/02/2023	03/03/2023	17/03/2023	15/06/2023
31	Travaux de réhabilitation d'un bloc de deux salles de classes à EP Ondondo Ngoé	BEC	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
32	Entretien routier de l'axe Nkoetye (Adjap) fin goudron- Carrefour Nkolbitye	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	08/08/2023
33	Equipement en matériel CSI d'Ebe (Lot 1)	AG	7 500 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
34	Equipement en matériel CSI Eminemvom (Lot 2)		7 500 000								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
35	Extension du courant électrique MT/BT de Nkolbitye-Mengouno Assakoé	AI	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Biwong-Bulu	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	14/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU</b>			<b>500 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE MENGONG</b>											
1	Construction de cinq (05) mini réseaux d'approvisionnement en eau à Mengong	AI	100 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mengong	AONO	13/02/2023	05/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
2	Construction d'une mini adduction en eau potable dans la ville de Mengong	AI	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à Nnemeyong III	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
4	Construction de cinq (05) puits équipés de PMH dans certaines localités de la ville de Mengong	AI	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
5	Construction de dix (10) boutiques dans la ville de Mengong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Réhabilitation du tronçon de route à Mvangué-Vema	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	08/11/2023
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Nko'ovos II Lot1	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
8	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Nkan (Lot 2)		16 500 000								
9	Réhabilitation de deux (02) blocs de deux (02) salles de classe	BEC	17 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
10	Construction et équipement d'un établissement scolaire + étude d'impacte environnementa	BEC	137 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mengong	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
11	Equipement de l'hôtel de ville	AG	50 000 000	FEICOM	Maire de la Commune de Mengong	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MENGONG</b>			<b>464 500 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MVANGAN</b>											
1	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP de MINTYENE I (Lot 1)	BEC	5 431 230	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
2	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP de EKOWONG1 (Lot 2)		9 357 155								
3	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP de ZOE-YEMVAN (Lot 3)		12 766 000								
4	Réhabilitation de quatre salles de classe à l'EP de MVANGAN-CENTRE (Lot 4)		22 604 265								
5	Réhabilitation de deux salles de classe à l'EP de MEBO'O YENGAP (Lot 5)		5 981 350								
6	Travaux d'ouverture et de réhabilitation de la route ETOUNANKA'A-EBOMAN 2 (2 km) et une autre au Centre ville (Lot 1)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
7	Travaux de réhabilitation des tronçons de route NKENGOU-ASSOK1 (EBC) et AKOM-ALEN YEMEKAK (Lot 2)		27 000 000								
8	Travaux de réhabilitation du tronçon de route MVANGAN-ALOTOM (11 km) (Lot 3)	ROUTES	73 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
9	Travaux d'extension du réseau électrique vers les menages à MEBOSSO (Lot 1)	ROUTES	14 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
10	Travaux d'extension du réseau électrique ANDJECK-NDICK (Lot 2)		20 000 000				10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
11	Travaux de construction de la case des chefs traditionnels de Mvangan (Phase 2)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
12	Travaux d'ouverture et de réhabilitation de la route ETOUNANKA'A-EBOMAN 2 (2 km) et une artère au Centre ville	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
13	Travaux de construction du CZV d'ENDENGUE	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
14	Travaux de réhabilitation du tronçon de route MVANGAN-ALOTOM (11 km)	ROUTES	73 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
15	Travaux de construction du CSI de MEBEMENKO	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
16	Travaux de réhabilitation des tronçons de route NKENGOU-ASSOK 1 (EBC) et AKOM-ALEN YEMEVAK	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvangan	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MVANGAN</b>			<b>486 140 000</b>								
<b>COMMUNE DE NGOULEMAKONG</b>											
1	Construction et équipement d'un bloc de 02 salles de classe à la SARL/SM d'OBANG avec bureau du directeur	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
2	Construction d'un puits équipé d'une PMH à AKOATALA (MEDZAP-SI) (Lot 1)	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
3	Construction d'un puits équipé d'une PMH à MEKOM (Lot 2)		6 000 000								
4	Construction d'un puits équipé d'une PMH à MINLAMIZIBI (Lot 3)		6 000 000								
5	Construction d'un puits à PMH à NKOUADZAP 1 (Lot 4)		6 000 000								
6	Construction d'un bâtiment -pavillon pour les soins d'hémodialyse au CMA de NGOULEMAKONG	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/04/2023	22/05/2023	12/06/2023	26/06/2023	25/09/2023
7	Construction d'un bloc de 10 boutiques au complexe commercial de Ngoulemakong	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
8	Renforcement et exécution du réseau d'adduction d'eau du centre urbain de ngoulemakong	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
9	Ouverture et réhabilitation de certaines routes dans la ville de Ngoulemakong	ROUTES	45 100 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique bilingue de Ngoulemakong	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Nlan Yop	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de Ntomba	BEC	16 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
13	Réhabilitation de l'axe Ebae - Carrefour Ebotenkou - 12 Km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ngoulemakong	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG</b>			<b>260 600 000</b>								
<b>COMMUNE D'EBOLOWA I</b>											
1	Construction du CMPJ de la Commune d'Arrondissement d'Ebolowa 1er	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
2	Construction d'un bloc Maternel à l'EP d'Azem (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Akak-Essatolo (Lot 2)		19 000 000								
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Foulassi (Lot 3)		16 500 000								
5	Réhabilitation du Centre de promotion de la femme et de la famille	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
6	Réhabilitation du tronçon de route Mefak-Yem-Essakoé	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
7	Construction d'un débarcadère à Mvila Yemisse	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
8	Construction d'un magasin de stockage à Meyo-Ville	BEC	27 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
9	Construction d'une salle de classe au Centre d'Alphabétisation Formelle (CAF) d'Ebolow	BEC	11 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction de trois (03) puits équipés de PMH aux EP : Angounou, groupe 1 Centre Administratif , groupe 2 Centre Administratif	AI	12 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
11	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'EP groupe 2 B Centre Administratif	BEC	12 400 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
12	Equipement en énergie solaire du CSI d'Engong	AG	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa I	DC	06/03/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	19/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA I</b>			<b>223 400 000</b>								
<b>COMMUNE D'EBOLOWA II</b>											
1	Equipement de l'hôtel de ville d'Ebolowa II	AG	250 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	05/05/2023	04/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	26/12/2023
2	Equipement en mobilier de bureau dans les CZV d'Angalé et de Nkolandom	AG	12 000 000	FEICOM	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	05/05/2023	04/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	26/12/2023
3	Equipement du CSI de Mekomo	AG	12 475 588	FEICOM	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	05/05/2023	04/08/2023	11/09/2023	25/09/2023	26/12/2023
4	Aménagement du Site de construction du marché d'Ebolowa II	BEC	40 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
5	Logement d'astreinte à l'EP Mekalat Yemveng	BEC	20 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	10/04/2023	29/05/2023	19/06/2023	03/07/2023	02/10/2023
6	Acquisition d'un camion frigorifique pour le centre d'abattoir de Nkolandom	AG	60 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	07/04/2023	26/05/2023	16/06/2023	30/06/2023	28/09/2023
7	Construction de la case touristique de la localité de Metypkwale	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
8	Construction des adductions d'eau potable dans certaines localités d'Ebolowa II (Lot 1)	AI	90 000 000	Fonds Propres	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
9	Construction d'une adduction potable au (AEAP) à pompe solaire au CZV de Nkolandom (Lot 2)		16 000 000								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux d'assainissement sur la voirie urbaine d'Ebolowa II	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
11	Construction de l'hôtel de ville d'Ebolowa II (phase 2)	BEC	999 926 928	FEICOM	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	24/03/2023	23/06/2023	31/07/2023	14/08/2023	13/11/2023
12	Construction et équipement du CZV à Nkolandom	BEC	32 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	24/02/2023	14/04/2023	05/05/2023	19/05/2023	17/08/2023
13	Construction du CSI de Mekomo	BEC	64 166 542	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
14	Réhabilitation de la route en terre Ebae - Meyos (10 Km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
15	Construction de la voie d'accès (route bétonnée) du quartier Amang I (300ml)	ROUTES	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
16	Ouverture d'une piste agricole dans la localité de Nlayop - Bilik (6 Km)	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
17	Aménagement d'un espace sportif de football dans la localité de Biyeyem	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	10/03/2023	28/04/2023	19/05/2023	02/06/2023	31/08/2023
18	Eclairage public en panneaux solaires sur l'axe Amang - foyer Balengou	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ebolowa II	AONO	24/03/2023	12/05/2023	02/06/2023	16/06/2023	14/09/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II</b>			<b>1 858 569 058</b>								
<b>COMMUNE D'EFOULAN</b>											
1	Construction du marché à Nyazo'o	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
2	Construction du CSI de Mekalat Essawo (phase1)	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Construction d'un puits équipé de PMH à Ndjatom (Mvog Obam) (Lot 1)	AI	6 250 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
4	Construction d'un puits équipé de PMH à Nkoutou, Chefferie (Lot 2)		6 250 000								

## DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation de la route communale Efoulan-Ngonebok-Abo'ontomba, tronçon Efoulan-Pont Nsola (PK 7+400)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Construction d'un tablier en béton armé du pont sur la rivière Nsinga au PK 42+550 sur la route Communale d'Efoulan	ROUTES	19 642 709	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
7	Réhabilitation de l'adduction d'eau potable à Nkouékouk-Ebon	AI	13 300 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
8	Eclairage public de l'axe Minkeng-Carrefour Efoulan (Lot 1)	AI	47 600 000	BIP	Maire de la Commune d'Efoulan	AONO	21/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
9	Eclairage public de l'axe Bekata-Carrefour Efoulan (Lot 2)		26 600 000								
<b>TOTAL COMMUNE D'EOULAN</b>			<b>206 642 709</b>								
<b>130</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DE LA MVILA</b>		<b>4 531 992 581</b>								

## DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Réhabilitation de la Délégation Départementale et de la clôture du MINEPAT Vallée du Ntem	BEC	17 000 000	BIP	Préfet/ DD MINEPAT	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
2	Travaux d'aménagement des voies d'accès aux ponts Mboro et Mvila	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/09/2023
3	Travaux de réhabilitation de la Délégation Départementale des Travaux Publics de la Vallée du Ntem	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	DC	27/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
4	Réhabilitation du CAED d'Ambam	BEC	15 000 000	BIP	Préfet/ DD MINAS	DC	31/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
5	Travaux de construction d'une infirmerie à la Prison Principale d'Ambam	BEC	25 000 000	BIP	Préfet/ Prison Principale d'Ambam	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023
6	Achèvement des travaux d'aménagement de la route Nkolabuing-Mekondom-Evouzok 1, Aloum 2 avec construction des trois ponts	ROUTES	220 000 000	BIP	Préfet/ DD MINTP	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	25/10/2023
7	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux (02) bureaux au CETIC de Meyo Elie	BEC	36 750 000	BIP	Préfet/ CETIC de Meyo Elie	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>438 750 000</b>								
<b>COMMUNE D'AMBAM</b>											
1	Construction d'un marché de viande à MEYO CENTRE	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
2	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Meyo-Elie	BEC	28 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Abang-Bethel (Lot 1)	BEC	23 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
4	Construction d'un bureau du Directeur de l'EPB d'Ambam (Lot 2)		6 375 000								

## DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Réhabilitation d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP d'Akam-Messi (Lot 1)	BEC	16 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Réhabilitation d'une salle de classe à l'EP de Mengama (Lot 2)		9 500 000								
7	Réhabilitation du tronçon Abang-Bethel-Nko'ombe	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
8	Mise en place d'un système d'enlèvement des ordures: disposition à toutes les grandes artères et carrefours de bacs à ordures	AI	6 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
9	Construction d'une unité de production piscicole avec bacs bétonnés dans la Commune d'Ambam	BEC	29 999 997	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	10/02/2023	31/03/2023	21/04/2023	05/05/2023	03/08/2023
10	Equipement de l'hôtel de district d'Ambam en deux (02) couveuses (Lot 1)	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	28/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
11	Equipement en matériel médical du CSI de Meyo-Elie (Lot 2)		8 000 000								
12	Equipement en matériel médical du CSI d'Assandik (Lot 3)		8 000 000								
13	Electrification rurale par kits solaires dans le village d'Akom-Bikak	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Ambam	AONO	14/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'AMBAM</b>			<b>284 374 997</b>								
<b>COMMUNE DE KYE-OSSI</b>											
1	Construction des blocs de latrines dans certaines Ecoles Publiques de la Commune de Kyé-Ossi	BEC	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
2	Equipement du CEAC de Kye-Ossi	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	06/07/2023

## DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Acquisition de douze (12) Lampadaires solaires pour éclairage public dans la ville de Kye-Oss	AI	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	DC	06/02/2023	03/03/2023	24/03/2023	07/04/2023	22/05/2023
4	Réhabilitation d'un bloc de trois (03) salles de classe à l'EP d'AkonanGui	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
5	Réhabilitation de la tribune de Kye-Ossi	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
6	Construction de cinq (05) forages équipés e PMH dans la Commune de Kye-Oss	AI	42 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de Ongozok	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Mimbe-Minga	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Réhabilitation de la route : Marché des vivres-Entrée Cimencam-Derrière Douanes-Carrière, long de 3km	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
10	Construction d'un poste frontalier dans le District de Santé de Kye-Ossi (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kye-Ossi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Construction d'un poste agricole à Kye-Ossi (Lot 2)		20 000 000								
<b>TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI</b>			<b>212 500 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE MA'AN</b>											
1	Travaux de construction d'un hall de vente de poisson à Nyabizian	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Travaux d'achèvement de construction du CSI de Mebem	BEC	37 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
3	Travaux de construction de trois (03) forages à Mekok, Evol, Bidjap (Lot 1)	AI	25 500 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Travaux de construction de quatre (04) forages équipés de PMH à Tya'assono, Abem, Ntebezock, Ebae (Lot 2)		19 200 000								
5	Travaux de réhabilitation de certaines pistes agricoles à BIYEN (Lot 1)	ROUTES	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
6	Travaux de réhabilitation de certaines pistes agricoles à Mebem (Lot 2)		30 000 000								
7	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles e classe à l'EP d'Alen II	BEC	21 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Travaux de fourniture et pose de 120 kits solaires photovoltaïques pour alimentation	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
9	Travaux de réhabilitation de la route communale axe Mebem (Lot 1)	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	13/11/2023
10	Travaux de réhabilitation de la route communale axe Nkong (Lot 2)		27 000 000								
11	Travaux de réhabilitation de certaines Ecoles Publiques Primaires de la Commune de Ma'an	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
12	Equipement en matériel médical du CSI d'Aya'amang	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Ma'an	DC	13/02/2023	10/03/2023	31/03/2023	14/04/2023	29/05/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MA'AN</b>			<b>372 700 000</b>								

## DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE D'OLAMZE</b>											
1	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Emiangon (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
2	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Mbé-Biyi (Lot 2)		18 000 000								
3	Travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Wo-Metoum (Lot 3)		18 000 000								
4	Travaux de construction de trois (03) blocs de deux (02) logements sociaux à Olamze-ville	BEC	100 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
5	Travaux de réhabilitation des routes communales Mbe-Meyo ( 6km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	20/11/2023
6	Travaux de construction d'un logement d'astreinte à l'EM de Meyo-Biboulou (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
7	Travaux de construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à Engo-Lozock (Lot 2)		20 000 000								
8	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH au CSI de Meyo-Biboulou (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune d'Olamze	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
9	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH au CSI d'Akak (Lot 2)		8 500 000				27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
10	Travaux de construction d'un forage équipé de PMH à Bilé-Bila (Lot 3)		8 500 000				27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'OLAMZE</b>			<b>243 500 000</b>								
<b>53</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM</b>		<b>1 551 824 997</b>								

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>											
1	Construction d'un bloc de 03 salles de classes et de 02 bureaux au CETIC de la Lobé	BEC	35 000 000	BIP	Préfet/CETIC de la Lobé	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
2	Construction de l'inspection d'arrondissement de l'Education de base de Lolodorf	BEC	30 000 000	BIP	Préfet/DD MINEDUB	AONO	03/03/2023	21/04/2023	12/05/2023	26/05/2023	24/08/2023
<b>TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX</b>			<b>65 000 000</b>								
<b>COMMUNE D'AKOM II</b>											
1	Construction et équipement d'une case communautaire à AKOK	BEC	23 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	02/01/2023	20/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	27/06/2023
2	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
3	Construction d'un gymnase moderne à AKOM II	BEC	45 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
4	Travaux d'entretien routier du tronçon de route communautaire AKOK	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	18/10/2023
5	Construction de la maison de la femme et de la préfecture	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
6	Aménagement des abords du lac	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Fourniture des équipements hospitaliers au CMF d'AKOM 2	AG	20 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	05/06/2023
8	Réhabilitation du CMA d'AKOM 2	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune d'Akom II	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE D'AKOM II</b>			<b>220 000 000</b>								

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE BIPINDI</b>											
1	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
2	Construction d'un hangar communautaire dans le village ASSOCK 2	BEC	12 900 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	Travaux de Réhabilitation CSI de BIDJOUKA	BEC	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
4	Reprofilage et traitement des points critiques de la route en terre carrefour MEMEL-ATOG BOGA long de 15km	ROUTES	38 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
5	Reprofilage et traitement des points critiques de la route en terre carrefour MELONDO-MELONBO long de 09km	ROUTES	31 200 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
6	Travaux de réhabilitation de deux blocs de deux salles de classe	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
7	Construction d'une case socio économique et communautaire	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Bipindi	AONO	16/01/2023	06/03/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE BIPINDI</b>			<b>153 600 000</b>								
<b>COMMUNE DE CAMPO</b>											
1	Construction des BT triphasées sur certains tronçons de la localité de Campo	AI	36 111 801	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
2	Construction d'un pont sémi-définitif d'une portée de 06 ml sur la rivière Nyanvrugué du tronçon carrefour barrière	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
3	Construction de trois (03) forages équipés de PMH dans la Commune de Campo	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
4	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l' EP de Campo-Beach	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Travaux de réhabilitation du Centre de Santé Intégré d'Ebodjié	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
6	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à Campo	AI	19 210 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
7	Extension de la ligne MT 30 kv et BT triphasée tronçon carrefour Doumessi-Congo Beach dans la Commune de Camp	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Campo	AONO	17/02/2023	07/04/2023	28/04/2023	12/05/2023	10/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE CAMPO</b>			<b>197 321 801</b>								
<b>COMMUNE DE KRIBI I</b>											
1	Travaux de suivi et contrôle de la construction de l'extension de la Mairie de Kribi 1	BEC	21 900 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
2	Travaux de réhabilitation de la route en terre (entre chefferie lëndi-tunnel autoroute) et une bretelle avec construction de cinq lots	ROUTES	100 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
3	Travaux de réhabilitation du hangar existant	BEC	9 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Equipement en mobilier de bureau	AG	7 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/06/2023
5	Equipement en matériel médical	AG	23 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	08/06/2023
6	Fourniture et pose de lampadaire solaires et enseigne lumineuse CMA	AI	13 500 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
7	Achat de petit matériel d'hygiène et de salubrité	AG	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	01/06/2023
8	Travaux de construction de l'extension de la mairie de KRIBI 1	BEC	365 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	24/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
9	Travaux de construction d'un bloc des deux (02) salles de classe à l' EP MBEKA'A	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Travaux de réhabilitation de la cuisine d'application du CPPF de Kribi	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
11	Travaux de construction de deux (02) salles de vente de vivres frais -Volaille et poisson frais	BEC	37 253 911	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
12	Travaux de construction de deux (02) blocs de six boutiques pour boucherie et moulin	BEC	27 316 320	BIP	Maire de la Commune de Kribi I	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE KRIBI I</b>			<b>644 470 231</b>								
<b>COMMUNE DE KRIBI II</b>											
1	Construction de deux (02) forages à PMH à Londji 2 et Berambwé	AI	16 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Réhabilitation de la piste agricole à Bilolo	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
3	Construction d'un abattoir de porc à Dombé	BEC	19 428 141	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
4	Réhabilitation de certaines routes communales en terre	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
5	Achèvement d'un hall de vente de poisson à Nziou	BEC	10 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Travaux de finition de treize (13) boutiques au débarcadere à Wamié	BEC	56 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Elabé	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	30/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
8	Construction d'un bloc opératoire au CMA (1ère phase) à Afan-Mabé	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
9	Achèvement du CMPJ de Kribi 2ème	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
10	Construction d'une mini adduction d'eau potable à Bossigui	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
11	Electrification rurale à Maka'awum-Bossigui	AI	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Kribi II	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE KRIBI II</b>			<b>327 428 141</b>								
<b>COMMUNE DE LOKOUDJE</b>											
1	Construction d'un forage équipé de PMH au Carrefour Bivouba (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH au Carrefour Makouré 2 (Lot 2)		8 000 000								
3	Construction d'un forage équipé de PMH au Carrefour Elogbatindi (Lot 3)		8 000 000								
4	Travaux de réhabilitation des forages dans certains villages	AI	9 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
5	Travaux de réhabilitation du tronçon de route entrée Lobé inter 7-Doumalé ( 4km)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	06/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
6	Construction d'un logement d'astreinte pour deux maîtres d'écoles publiques de Bisang	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
7	Construction de vingt boutiques au marché de bidou 2	BEC	65 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
8	Travaux d'électrification du village BIPAGA 2	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	28/08/2023
9	Travaux de Réhabilitation du CPFF de FIFINDA (phase1)	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
10	Constructions de deux blocs latrines dans deux localités différentes	BEC	9 800 000	BIP	Maire de la Commune de Lokoudje	DC	30/01/2023	24/02/2023	17/03/2023	31/03/2023	29/06/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE</b>			<b>199 800 000</b>								

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
<b>COMMUNE DE LOLODORF</b>											
1	Réhabilitation de la route communale en terre ( Bikop-Bigambo)	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
2	Fourniture de douze (12 ) Lampadaires solaires au centre ville de Lolodorf	AG	18 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
3	Ouverture de la piste agricole Bibounga-Mougue à Bikalla	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
4	Réhabilitation du CSI centre urbain	BEC	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	03/02/2023	24/03/2023	14/04/2023	28/04/2023	27/07/2023
5	Réhabilitation de trois (03) bâtiments à l'EP du Centre	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
6	Construction de quatre (04) boutiques au centre ville	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	27/01/2023	17/03/2023	07/04/2023	21/04/2023	20/07/2023
7	Réaménagement du bâtiment du marché de Watéle	BEC	60 000 000	BIP	Maire de la Commune de Lolodorf	AONO	23/01/2023	13/03/2023	03/04/2023	17/04/2023	17/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE LOLODORF</b>			<b>200 000 000</b>								
<b>COMMUNE DE MVENGUE</b>											
1	Equipement CSI ATINZAM	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	29/06/2023
2	Travaux de réhabilitation de la route (10km) communale en terre AKOM -OKAREBELE	ROUTES	27 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	06/03/2023	24/04/2023	15/05/2023	29/05/2023	27/11/2023
3	Construction d'une mini AEP a OKAREBEZE (Lot 1)	AI	19 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
4	Construction d'une mini AEP à MINKAN (Lot 2)		10 000 000								
5	Achèvement du CSI d'ELON	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	13/03/2023	02/05/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Construction d'un forage a PMH à AKON-SI (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	27/02/2023	17/04/2023	08/05/2023	22/05/2023	21/08/2023
7	Construction d'un forage à PMH à AKOM-SI (Lot 2)		8 500 000								
8	Renforcement de l'AEP de ATING ETON	AI	36 791 444	BIP	Maire de la Commune de Mvengue	AONO	13/02/2023	03/04/2023	24/04/2023	08/05/2023	07/08/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE MVENGUE</b>			<b>137 791 444</b>								
<b>COMMUNE DE NIETE</b>											
1	Equipement du CSI de NLOZOCK	AG	8 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	15/06/2023
2	Raccordement électrique au réseau ENEO dans les localités d'AKOM1 (chapelle) et EDOUDOUUM	AI	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
3	Réhabilitation des travaux de routes en terre entre NDAMENE'E et KIENKE 5.5km	ROUTES	30 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	30/10/2023
4	Acquisition du matériel informatique dans 07 écoles de NYETE	AG	11 900 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	15/06/2023
5	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignante à l'EP ADJAP	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
6	Réhabilitation de l'auberge municipale de la commune de NYETE	BEC	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
7	Réhabilitation du CSI de ZINGUI	BEC	12 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP 17 OUEST HEVECAM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023

## DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP 17 EST HEVECAM	BEC	20 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
10	Réhabilitation et reprofilage du tronçon ADZAP-ZINGUI (STADE)	ROUTES	50 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	23/10/2023
11	Construction d'une mini adduction d'eau avec pompage solaire à ADJAP	AI	44 710 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	20/02/2023	10/04/2023	02/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
12	Equipement de l'auberge municipale de NYETE	AG	24 500 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	07/02/2023	27/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	31/07/2023
13	Construction de trois boutiques au marché v7 HEVECAM	BEC	13 000 000	BIP	Maire de la Commune de Niété	AONO	31/01/2023	20/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
<b>TOTAL COMMUNE DE NIETE</b>			<b>354 110 000</b>								
<b>85</b>	<b>TOTAL DEPARTEMENT DE L'OCEAN</b>		<b>2 499 521 617</b>								

