REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix - Travail - Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DES MARCHES PUBLICS

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace - Work - Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF PUBLIC CONTRACTS

PROGRAMMATION DE LA PASSATION ET DE L'EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS EXERCICE 2021

PROGRAMMING OF PUBLIC CONTRACTS AWARDS AND EXECUTION FOR THE 2021 FINANCIAL YEAR

JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

PUBLIC ESTABLISHMENTS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

"J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis"
"I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe"

S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019

EXERCICE 2021

2021 FINANCIAL YEAR

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nbre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
	REGION DE L'ADAMAOUA			
1	UNIVERSITE DE NGAOUNDERE	7	633 382 016	4
	REGION DU CENTRE			
2	AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE	11	7 843 361 666	6
3	AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES	26	1 848 500 000	7
4	AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONALE DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT	15	600 600 000	9
5	AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE	9	1 136 000 000	11
6	AGENCE NATIONALE DE RADIO PROTECTION	8	140 227 322	12
7	AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	16	2 739 602 672	13
8	AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS	4	195 000 000	15
9	AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE	9	441 000 000	16
10	AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS	11	1 386 000 000	17
11	AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE	35	2 275 998 216	18
12	BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE LA POPULATION	3	125 168 464	21
13	BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL	9	6 585 227 116	22
14	CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT	6	245 000 000	23
15	CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT	6	209 000 000	24
16	CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY	7	1 504 997 000	25
17	COMITE DE GESTION DE L'ASSISTANCE FAO/PAM	4	206 910 704	26
18	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE	8	550 000 000	27
19	CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRUGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE	7	1 003 525 456	28
20	CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA	11	810 740 000	29
21	COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION	13	270 000 000	30
22	CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES	4	200 000 000	31
23	PROGRAMME DE DECENTRALISATION DE LA COMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION	10	1 040 000 000	32
24	CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN	38	2 126 238 861	33
25	CAMEROON RADIO TELEVISION	38	2 351 855 432	36
26	ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE	6	311 460 000	40
27	ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE	8	345 000 000	41
28	ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS	18	528 000 000	42
29	ECOLE PRATIQUE DE BINGUELA	2	95 000 000	44
30	FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL	74	16 849 999 616	45
31	FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE	9	335 000 000	53
32	FONDS ROUTIER	8	481 500 000	54
33	HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE	3	601 876 637	55
34	HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE	19	2 941 000 000	56
35	INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE	4	264 000 000	58
36	INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT	7	538 210 000	59
37	INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES	2	44 000 000	60
38	INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC	1	40 000 000	61
39	MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION	4	140 000 000	62
40	MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX	13	324 000 000	63
41	OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN	18	1 810 626 424	64
42	PALAIS DES CONGRES	6	220 000 000	66
43	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO	3	402 086 000	67
44	UNIVERSITE DE YAOUNDE I	13	375 000 000	68

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	**Désignation des MO/MOD**	**Nbre de Marchés**	**Montant des Marchés**	**N° page**
	REGION DU LITTORAL			
45	CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT	21	740 070 660	70
46	CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN	22	733 000 000	72
47	HOPITAL GENERAL DE DOUALA	29	3 617 000 000	74
48	OFFICE NATIONALE DU CACAO ET DU CAFE	8	599 800 000	76
49	UNIVERSITE DE DOUALA	7	803 876 000	77
	REGION DU NORD			
50	OFFICE CEREALIER	13	872 000 000	79
51	CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD	23	596 000 000	80
52	LABORATOIRE NATIONAL VETERINAIRE	19	5 787 000 000	83
	REGION DU NORD-OUEST			
53	NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND	5	253 105 560	86
54	GRASSFIELD SUPPORT PROJECT FOR RURAL INFRASTRUCTURE AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT	32	11 973 849 952	87
55	NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY	16	857 963 000	90
56	UNIVERSITY OF BAMENDA	4	300 000 000	92
57	UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY	7	599 999 996	93
	REGION DE L'OUEST			
58	UNIVERSITE DE DSCHANG	8	427 631 000	95
	REGION DU SUD			
59	MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN	1	40 000 000	97
	REGION DU SUD-OUEST			
60	GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD	9	1 072 000 000	99
61	SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY	12	490 000 000	100
62	NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION	27	2 069 073 544	101
63	UNIVERSITY OF BUEA	10	447 000 000	104
TOTAL EP/EPPS		**806**	**95 394 463 314**	

REGION DE L'ADAMAOUA

UNIVERSITE DE NGAOUNDERE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	BEC	100 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
2	Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à la FMSB de Garoua	SPI	15 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONR	08/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	06/09/2021
3	Construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	BEC	60 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
4	Maîtrise d'œuvre construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	SPI	7 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONR	08/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	06/09/2021
5	Achèvement travaux de construction de l'amphithéâtre 500 et bureaux connexes de l'Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) de l'Université de Ngaoundéré	BEC	406 382 016	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	15/11/2021
6	Maitrise d'œuvre achèvement travaux de construction de l'amphithéâtre 500 et bureaux connexes de l'Ecole de Géologie et d'Exploitation Minière (EGEM) de l'Université de Ngaoundéré	SPI	30 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONR	16/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	30/11/2021
7	Maitrise d'œuvre achèvement des travaux de construction du bloc pédagogique amphi 500 et bureaux connexes de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines (FALSH) de l'Université de Ngaoundéré	SPI	15 000 000	UNIVERSITE NGAOUNDERE / CIPM	AONR	16/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	30/11/2021
TOTAL			**633 382 016**							

REGION DU CENTRE

AGENCE D'ELECTRIFICATION RURALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Installation et exploitation des échelles limnimétriques (Batié)	AI	6 253 922	AER/CIPM	DC	02/04/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	15/07/2021
2	Supervision des travaux de construction des PCH et réseaux associés(Ngoro et Batié) y compris poste de compensation de Bafia	SPI	623 159 168	AER/CIPM-CCCM (AI)	AONR	29/01/2021	07/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2022
3	Construction ligne interconnexion à la PCH de Batié et réseaux de distribution associé	AI	1 329 289 600	AER/CIPM-CCCM (AI)	AONO	01/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	16/03/2022
4	Construction PCH(1,6MW) de Batié	AI	3 785 300 224	AER/CIPM-CCCM (AI)	AONO	15/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/03/2022
5	Fourniture et pose d'un poste de compensation (10 MVAR) à Bafia	AI	244 671 968	AER/CIPM	AONO	22/03/2021	11/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
6	Construction ligne interconnexion au réseau HTA de Ngoro et réseaux de distribution associé	AI	742 686 784	AER/CIPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	26/01/2022
7	Entretien des centrales solaires photovoltaiques	AI	300 000 000	AER/CIPM	GG	18/01/2021		17/02/2021	04/03/2021	04/03/2022
8	Réalisation des projets d'électrification rurale	AI	700 000 000	AER/CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
9	Gardiennage 2022	SPI	57 000 000	AER/CIPM	AONO	25/10/2021	13/12/2021	03/01/2022	17/01/2022	17/01/2023
10	Assurances 2022	SPI	35 000 000	AER/CIPM	AONO	25/10/2021	13/12/2021	03/01/2022	17/01/2022	17/01/2023
11	Services internet 2022	SPI	20 000 000	AER/CIPM	DC	05/11/2021	29/11/2021	20/12/2021	03/01/2022	03/01/2023
TOTAL			**7 843 361 666**							

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Assurance santé (Couvertures sanitaires)	SPI	14 000 000	APME/CIPM	AONR	22/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	30/06/2022
2	Assistance Technique à la Facilitation de l'accès aux services non-financiers	AG	350 000 000	APME/CIPM-CCCMP (SPI)	AONO	15/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	05/07/2023
3	Contrôle des Constructions de bâtiments à Douala	SPI	19 500 000	APME/CIPM	AONR	26/04/2021	19/07/2021	23/08/2021	06/09/2021	04/04/2022
4	Construction de bâtiment à Douala	AG	200 000 000	APME/CIPM	AONO	10/05/2021	30/07/2021	06/09/2021	20/09/2021	18/03/2022
5	Achat de véhicules	AG	60 000 000	APME/CIPM	AONO	02/02/2021	23/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/07/2021
6	Achat de véhicules (2 véhicules pick-up 4x4 Double cabines) pour Start and improve your business	AG	55 000 000	APME/CIPM	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
7	Acquisition de moules et équipements de conditionnement et de production d'emballage pour soutenir le développement des PMEs	AG	90 000 000	APME/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
8	Achat (Yaoundé) de matériel pédagogique de formation pour les promoteurs et acteurs de l'écosystème des PME	AG	50 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
9	Achat d'un (01) bus-école pour la promotion de l'entreprenariat en zone rurale et périurbaine	AG	200 000 000	APME/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
10	Achat de deux (02) Pick-up (4X4 - double cabine)	AG	60 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
11	Acquisition des équipements de protection et de sécurité des bâtiments et des systèmes et dispositifs informatiques et électriques	AG	30 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
12	Acquisition d'un groupe électrogène de grande capacité pour le siège	AG	25 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
13	Acquisition du matériel et des équipements pour le déploiement de la plateforme E-learning (Cours en ligne)	AG	50 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021

AGENCE DE PROMOTION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Interconnexion des 11 sites déconcentrés au siège de l'APME	AG	100 000 000	APME/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
15	Acquisition du matériel et équipements pour la salle de Visio conférence au niveau du siège de l'APME	AG	30 000 000	APME/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
16	Acquisition d'équipements de production, avec dispositifs de visio-conférence dans trois (03) CA-PME (Douala, Bamenda, Garoua)	AG	100 000 000	APME/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
17	Acquisition de matériel pour équipements du Centre d'incubation et d'accélération des PMEs	AG	60 000 000	APME/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
18	Conception et l'implémentation d'un Système de gestion numérique des archives	SPI	25 000 000	APME/CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
19	Développement d'un Progiciel de gestion intégré (ERP)	SPI	40 000 000	APME/CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	04/10/2021
20	Elaboration du plan stratégique de l'APME	SPI	50 000 000	APME/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
21	Développement d'une plateforme d'E-learning (Cours en ligne)	SPI	50 000 000	APME/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
22	Mise en œuvre du POE (Déploiement, recrutement, plan social, etc.)	SPI	40 000 000	APME/CIPM	AONR	17/05/2021	09/07/2021	30/07/2021	13/08/2021	10/11/2021
23	Recrutement d'un consultant pour réaliser et mettre en place le Plan d'Organisation et des Effectifs (POE)	SPI	30 000 000	APME/CIPM	AONR	18/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/07/2021
24	Conception d'un Système de gestion de base de données	SPI	25 000 000	APME/CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
25	Mise en place d'une Plateforme numérique de génération de Business Plan	SPI	35 000 000	APME/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
26	Développement d'un système de notation des PME	SPI	60 000 000	APME/CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	26/08/2021
TOTAL			**1 848 500 000**							

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONALE DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de sept (07) pick-up 4X4 (04 dans les services centraux et 03 agences régionales: NW, AD et CE)	AG	200 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	09/09/2021
2	Réhabilitation du bloc administratif et du bâtiment d'astreinte du directeur du centre de NDOKPO	BEC	28 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	Réhabilitation du centre de MBALANG de l'ASCNPD	BEC	35 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
4	Acquisition des kits pour les campagnes d'éducation civique et de sensibilisation de masse	AG	30 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
5	Acquisition d'un véhicule 4X4 pour le DGA	AG	48 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	09/09/2021
6	Acquisition des kits de formation de 700 Volontaires pionniers cuvée 2021	AG	35 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
7	Etude en vue de la mise en valeur à des unités d'exploitation agro sylvopastorales des sites des centres de LABA, LANGUI et MBALANG de l'ASCNPD	SPI	24 000 000	ASCNPD/CIPM	AONR	31/12/2020	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/06/2021
8	Acquisition des kits de formation de 1000 Appelés cuvée 2021	AG	48 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
9	Sécurisation juridique du centre de PITOA	SPI	10 100 000	ASCNPD/CIPM	AONR	01/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	07/07/2021
10	Acquisition des kits d'encouragement de 1000 Appelés cuvée 2021	AG	45 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
11	Acquisition du matériel de production et de transformation d'huile de palme du centre de NDOKPO de l'ASCNPD	AG	20 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/04/2021

AGENCE DU SERVICE CIVIQUE NATIONALE DE PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Gardiennage des services centraux et de l'Agence du Centre	SPI	11 500 000	ASCNPD/CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2022
13	Entretien des bâtiments des services centraux	SPI	9 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
14	Acquisition du matériel pour l'équipement du centre de MBALANG	AG	35 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	13/05/2021
15	Réhabilitation de la plantation d'huile de palme à NDOKPO de l'ASCNPD	AI	22 000 000	ASCNPD/CIPM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
TOTAL			**600 600 000**							

AGENCE DES NORMES ET DE LA QUALITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Assurance Santé et Frais Funéraires	SPI	85 000 000	ANOR/CIPM	AONR	08/10/2021	08/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	06/12/2022
2	Assurance véhicules	SPI	20 000 000	ANOR/CIPM	AONO	11/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
3	Recrutement d'un médecin de travail à temps partiel	SPI	35 000 000	ANOR/CIPM	AONR	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	16/05/2022
4	Entretien des locaux et espaces verts	SPI	65 000 000	ANOR/CIPM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
5	Fourniture d'une connexion internet pour l'ANOR	AG	65 000 000	ANOR/CIPM	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
6	Acquisition du matériel informatique	AG	40 000 000	ANOR/CIPM	DC	14/06/2021	08/07/2021	26/07/2021	05/08/2021	20/09/2021
7	Acquisition du matériel roulant (pick-up et véhicules de liaison)	AG	226 000 000	ANOR/CIPM	AONO	11/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	24/06/2021
8	Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (lots technologiques)	BEC	570 000 000	ANOR/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	19/04/2021	31/05/2021	17/06/2021	28/06/2021	28/06/2022
9	Maitrise d'œuvre technique des Travaux de construction d'un laboratoire national de métrologie (lots technologiques	SPI	30 000 000	ANOR/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	25/02/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	04/07/2022
TOTAL			**1 136 000 000**							

AGENCE NATIONALE DE RADIO PROTECTION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réalisation des travaux de contruction de la barrière de l'antenne régionale ANRP de l'Ouest	BEC	15 000 000	ANRP/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Fourniture et installation des équipements techniques à l'ANRP	AG	26 227 322	ANRP/CIPM	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/09/2021
3	Fourniture des équipements de vidéo-conference à l'ANRP	AG	7 000 000	ANRP/CIPM	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
4	Réalisation des travaux d'aménagement de la salle d'étalonnage de l'ANRP	BEC	20 000 000	ANRP/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Fourniture des services internet à l'ANRP	AG	14 000 000	ANRP/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	17/03/2022
6	Fourniture des services de gardiennages au siège de l'ANRP et dans ces antennes regionales	SPI	15 000 000	ANRP/CIPM	AONO	28/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2022
7	Fourniture d'un véhicule PICK UP 4X4 à L'ANRP	AG	28 000 000	ANRP/CIPM	DC	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	22/04/2021
8	Souscription d'une assurance maladie au profil du personnel de l'ANRP	SPI	15 000 000	ANRP/CIPM	AONR	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
TOTAL			**140 227 322**							

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Concours architectural pour l'immeuble siège de l'ANTIC	SPI	50 000 000	ANTIC /CIPM	AONR	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	07/05/2021
2	Etudes architecturales pour l'immeuble siège	SPI	450 000 000	ANTIC /CIPM-CCCM(SPI)	AONR	22/03/2021	25/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
3	Aménagement du refectoire	BEC	50 000 000	ANTIC /CIPM	AONO	09/04/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	02/07/2021
4	Acquisition du matériel et mobilier de bureaux	AG	188 109 504	ANTIC /CIPM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
5	mise à disposition de l'ANTIC des statistiques TIC par l'INS	AG	120 000 000	ANTIC /CIPM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	11/06/2021
6	acquisition du matériel roulant	AG	352 400 000	ANTIC /CIPM	AONO	22/03/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/06/2021
7	renforcement du laboratoire des preuves numériques	AG	312 500 000	ANTIC /CIPM-CCCM(AG)	AONO	30/03/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	05/07/2021
8	location d'une infrastructure de gestion des certificats SSL	SPI	29 000 000	ANTIC /CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
9	Etude technique en vue de la mise en place de l'infrastructure back-up du ".cm"	SPI	49 800 000	ANTIC /CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	04/06/2021
10	mise à niveau de la plateforme de service de messagerie électronique en ".cm" pour les Administrations publiques	SPI	230 000 000	ANTIC /CIPM-CCCM(SPI)	AONR	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	24/05/2021
11	mise en place d'un moteur de recherche pour les contenus de l'Administration publique	SPI	96 592 496	ANTIC /CIPM	AONR	26/02/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
12	Plan Stratégique de Développement (PSD) de l'ANTIC pour cinq ans (2022-2026)	SPI	98 977 504	ANTIC /CIPM	AONR	23/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/05/2021

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
13	appui aux universités et grandes écoles dans le domaine des TIC	AG	36 000 000	ANTIC /CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2021
14	aménagement des salles de conférences de l'ANTIC (3eme et 4ème étages de la Direction Générale et du CNCCE) et renforcement de la surveillance des accès à l'immeuble siège et au CNCCE.	BEC	156 622 720	ANTIC /CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2021
15	acquisition des matériels informatiques	AG	219 600 448	ANTIC /CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2021
16	acquisition du matériel pour le CNCCE	AG	300 000 000	ANTIC /CIPM-CCCM(AG)	AONO	26/02/2021	27/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	31/05/2021
TOTAL			**2 739 602 672**							

AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du matériel roulant au profit de l'API	AG	65 000 000	API/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
2	Service d'assurance maladie pour le personnel de l'API	SPI	70 000 000	API/CIPM	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2022
3	Service d'assurance automobile	SPI	35 000 000	API/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	28/03/2022
4	Recrutement d'une entreprise gardiennage pour l'API	SPI	25 000 000	API/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
TOTAL			**195 000 000**							

AUTORITE PORTUAIRE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Renforcement des objectifs stratégiques de l'APN	SPI	30 000 000	APN/CIPM	AONR	11/05/2021	02/07/2021	23/07/2021	06/08/2021	04/11/2021
2	Actualisation du cadre de régime des activités portuaires	SPI	15 000 000	APN/CIPM	AONR	08/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	08/07/2021
3	Acquisition des véhicules de service à l'APN	AG	216 000 000	APN/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/09/2021
4	Intranet (équipements passifs et actifs et installation et paramétrage)	AG	15 000 000	APN/CIPM	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
5	Etude sur l'amélioration de la compétitivité des ports camerounais	SPI	20 000 000	APN/CIPM	AONR	05/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	02/09/2021
6	Fourniture du mobilier de bureau à l'APN	AG	10 000 000	APN/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
7	Fourniture du matériel informatique	AG	20 000 000	APN/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/06/2021
8	Prestations de gardiennage de l'APN pour le compte de l'exercice 2022	SPI	35 000 000	APN/CIPM	AONO	11/10/2021	29/11/2021	20/12/2021	03/01/2022	03/01/2023
9	Souscription d'une police d'assurance maladie, assistance-évacuation sanitaire et frais funéraires pour le compte du personnel de l'APN exercice 2022	SPI	80 000 000	APN/CIPM	AONR	01/10/2021	26/11/2021	17/12/2021	31/12/2021	02/01/2023
TOTAL			**441 000 000**							

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un logiciel de gestion des archives	AG	20 000 000	ARMP/CIPM	AONO	05/07/2021	23/08/2021	13/09/2021	27/09/2021	27/12/2021
2	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des outils de modernisation de l'archivage à l'ARMP	SPI	45 000 000	ARMP/CIPM	AONR	22/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	04/01/2022
3	Achat des pagnes et gadgets du Siège et des CRRMP pour la JIT 2020	AG	16 000 000	ARMP/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	28/06/2021
4	Assurance maladie	SPI	260 000 000	ARMP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	02/02/2021	06/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
5	Assurance flotte automobile	SPI	25 000 000	DG-ARMP/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
6	Acquisition de matériel informatique	AG	60 000 000	ARMP/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
7	Réhabilitation et installation des armoires de couplage et d'inversion automatique des groupes électrogènes de l'immeuble siège	AI	50 000 000	ARMP/CIPM	AONO	05/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
8	Travaux d' Etanchéité de l'immeuble Siège (phase I)	BEC	75 000 000	ARMP/CIPM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	08/12/2021
9	Acquisition du matériel de bureau (Splits dans les CRRMP)	AG	35 000 000	ARMP/CIPM	AONO	26/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
10	Acquisition du matériel de transport	AG	200 000 000	ARMP/CIPM	AONO	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
11	Recrutement des O.I sur L'ensemble du térritoire national	SPI	600 000 000	ARMP/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	17/05/2021	20/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	23/08/2022
TOTAL			**1 386 000 000**							

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction du siège de l'ARSEL	BEC	627 750 016	ARSEL/ CIPM-CCCM(BEC)	AONO	12/07/2021	23/08/2021	09/09/2021	20/09/2021	18/05//2022
2	Concours architectural pour la Maîtrise d'œuvre complète du siège de l'ARSEL	SPI	200 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	25/04/2021	07/06/2021	24/06/2021	05/07/2021	19/08/2021
3	Maitrise d'oeuvre technique des Travaux de construction du siège de l'ARSEL	SPI	47 250 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(BEC)	AONR	24/06/2021	02/08/2021	19/08/2021	30/08/2021	27/05/2022
4	Etudes (fondation phase 1 et 2) & contrôle Géotechnique de l'immeuble siège	SPI	30 000 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(BEC)	AONR	12/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	18/04/2021	03/06/2021
5	Contrôle Technique de construction pour l'immeuble siège par le bureau d'études Veritas/APAVE	SPI	40 000 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(BEC)	AONR	12/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	18/04/2021	27/05/2021
6	Gardiennage du siège ; des résidences des dirigeants et cellule projet immeuble siège	SPI	35 000 000	ARSEL/ CIPM	DC	02/09/2021	27/09/2021	14/10/2021	25/10/2021	25/10/2022
7	Assurance couverture maladie et évacuation	SPI	55 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	02/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	01/11/2021	01/11/2022
8	Assurance multirisque	SPI	15 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	01/03/2022
9	Assurance matériel roulant	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	02/09/2021	04/10/2021	21/10/2021	01/11/2021	01/11/2022
10	Evaluation de la concession de ACTIS	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	15/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	08/04/2022
11	Appels à candidature aux fins de constitution d'une liste d'arbitre	SPI	15 000 000	ARSEL/ CIPM	DC	08/03/2021	01/04/2021	19/04/2021	29/04/2021	29/04/2022
12	installation du call center sur le nouveau site	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	15/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	08/04/2022
13	Elaboration et validation des cahiers de charges et DAO types	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	18/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	audits régulatoires relatifs aux créances irrécouvrables des Opérateurs du secteur de l'électricité et des dettes croisées entre l'Etat et les Opérateurs et entre les opérateurs entre eux	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
15	audits régulatoires des charges de combustibles dans les centrales thermiques de ENEO et DPDC	SPI	16 500 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
16	Diagnostiquer l'état du marché de l'électricité	SPI	25 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	22/03/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	24/05/2022
17	contrôle et suivi des activités non régulées	SPI	10 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
18	étude sur l'état du marché de l'électricité	SPI	25 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/04/2022
19	mise en place d'un tarif cohérent au coût de service des clients éligibles (Grands Comptes, clients spéciaux)	SPI	10 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
20	Révision et validation des conditions tarifaires de stockage d'eau de electricity Development Corporation "EDC"	SPI	10 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
21	Etude de l'impact de la modification de la grille tarifaire en vigueur (celle de 2012)	SPI	15 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
22	audits régulatoires des factures d'achat d'Energie entre le Concessionnaire et les IPPs	SPI	20 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	17/05/2022
23	filialisation du segment production d'ENEO	SPI	25 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
24	mise en œuvre des résultats des inventaires des actifs des segments production et transport	SPI	25 000 000	ARSEL/ CIPM	AONR	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
25	Inventaire physique du segment de la distribution	SPI	180 000 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	18/03/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	24/05/2022
26	Audit du CMS	SPI	35 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/04/2022

AGENCE DE REGULATION DU SECTEUR DE L'ELECTRICITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
27	Acquisition de logiciels authentiques (certificat de sécurité et antivirus)	AG	10 500 000	ARSEL/ CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
28	Etudes, conception et mise en place du système d'information de la Régulation à l'Agence (financement Banque Mondiale)	SPI	170 000 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	01/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
29	Entretien du matériel de transport	AG	25 000 000	ARSEL/ CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/04/2022
30	Acquisition matériel roulant	AG	128 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	27/05/2021
31	Acquisition du matériel et mobilier de bureau	AG	30 000 000	ARSEL/ CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	20/05/2021
32	Confection des gadgets de communication	AG	8 000 000	ARSEL/ CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/04/2022
33	Acquisition et installation des matériels informatiques pour l'ARSEL	AG	55 000 000	ARSEL/ CIPM	AONO	12/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	10/05/2022
34	suivi-évaluation et charges imprévus du projet de filialisation des services de comptages d'électricité au Cameroun en coopération avec la BAD	SPI	27 634 200	ARSEL/ CIPM	AOIR	01/03/2021	10/06/2021	12/07/2021	22/07/2021	22/07/2022
35	Projet de filialisation des services de comptages d'électricité au Cameroun en coopération avec la BAD (composantes 1,2,3)	SPI	260 364 000	ARSEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AOIR	08/03/2021	25/06/2021	26/07/2021	05/08/2021	05/08/2022
TOTAL			**2 275 998 216**							

BUREAU CENTRAL DES RECENSEMENTS ET DES ETUDES DE LA POPULATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition de deux vehicules station Wagons pour la coordination technique du 4ème recensement général de la population et de l'habitat	AG	66 000 000	BUCREP/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
2	Fourniture d'un groupe électrogène muni d'un inverseur incorporé avec installation et connexion au reseau existant	AG	15 000 000	BUCREP/CIPM	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Etude architecturales pour la construction d'un immeuble siège du BUCREP (Bureau Central des Etudes de Population)	SPI	44 168 464	BUCREP/CIPM	AONR	21/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
TOTAL			**125 168 464**							

BUREAU NATIONAL DE L'ETAT CIVIL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction de l'immeuble-siège du Bureau National de l'Etat Civil et de son Agence Régionale pour le Centre	BEC	5 715 723 776	BUNEC/CIPM-CCCM (BEC)	AOIO	02/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	24/04/2024
2	Maîtrise d'œuvre pour les travaux de construction de l'immeuble-siège du Bureau National de l'Etat Civil et de son Agence Régionale pour le Centre	SPI	550 000 000	BUNEC/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	03/07/2020	08/09/2020	28/09/2020	12/10/2020	10/05/2021
3	Acquisition des équipements informatiques de numérisation	AG	43 600 000	BUNEC/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	17/05/2021
4	Acquisition du matériel roulant	AG	54 000 000	BUNEC/CIPM	AONO	20/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/08/2021
5	Acquisition des registres d'état civil	AG	100 000 000	BUNEC/CIPM	AONO	21/06/2021	09/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	13/10/2021
6	Recrutement d'une compagnie pour l'assurance santé du personnel	SPI	75 000 000	BUNEC/CIPM	AONO	22/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	14/03/2022
7	Sécurisation de la Direction Générale, des Agences Régionales du Sud, de l'Est et les Résidences du DG et du DAG Lot 1	SPI	18 557 000	BUNEC/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	22/02/2022
8	Sécurisation des Agences Régionales du Littoral, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, de l'Ouest et la Résidence du PCA Lot 2		16 830 000			04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	22/02/2022
9	Sécurisation des Agences Régionales de l'Adamaoua, du Nord et de l'Etrême-Nord Lot 3		11 516 340			04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	22/02/2022
TOTAL			**6 585 227 116**							

CAISSE AUTONOME D'AMORTISSEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture d'une plateforme pour le ravalement de l'Immeuble	AG	25 000 000	CAA/CIPM	GG	17/03/2021		14/04/2021	29/04/2021	14/06/2021
2	Acquisition du matériel informatique CAA	AG	35 000 000	CAA/CIPM	DC	15/03/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
3	Fourniture des prestations de service de nettoyage et d'entretien courant de la CAA	SPI	50 000 000	CAA/CIPM	AONO	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/08/2021
4	Assurances véhicules	SPI	15 000 000	CAA/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	28/06/2021
5	Assurance Globale Dommages et responsabilité Civile	SPI	60 000 000	CAA/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
6	Fourniture des prestations de service de gardiennage	SPI	60 000 000	CAA/CIPM	AONO	10/05/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	09/08/2021
TOTAL			**245 000 000**							

CONSEIL D'APPUI A LA REALISATION DES CONTRATS DE PARTENARIAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Elaboration et édition du cahier de procedure des Partenariats Public Privé	SPI	20 000 000	CARPA/CIPM	AONR	01/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
2	Travaux d'amélioration du comparateur de service public	AI	25 000 000	CARPA/CIPM	AONO	01/04/2021	03/05/2021	20/05/2021	24/05/2021	28/092021
3	Acquisition d'un vehicule	AG	100 000 000	CARPA/CIPM	AONO	01/04/2021	03/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
4	Acquisition d'un vehicule	AG	40 000 000	CARPA/CIPM	AONO	01/04/2021	03/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	30/07/2021
5	Assurance maladie	SPI	12 000 000	CARPA/CIPM	AONR	04/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	07/04/2022
6	Gardiennage	SPI	12 000 000	CARPA/CIPM	DC	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	31/03/2022
TOTAL			**209 000 000**							

CAMEROON CIVIL AVIATION AUTHORITY

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etudes architecturales et techniques de l'immeuble siège de la CCAA sur la plateforme aéroportuaire de Ydé-Nsi	SPI	149 000 000	CCAA/CIPM	GG			15/12/2020	31/12/2020	01/01/2024
2	Recrutement d'un cabinet juridique pour l'assistance dans la mise en œuvre du projet de construction de l'immeuble siège de la CCAA et autres infrastructures connexes	SPI	150 000 000	CCAA/CIPM	AONR	21/12/2020	23/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	28/03/2024
3	Recrutement d'un cabinet d'expert financier pour l'assistance dans la mise en œuvre du projet de construction de l'immeuble siège de la CCAA et autres infrastructures connexes	SPI	100 000 000	CCAA/CIPM	AONR	06/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/04/2024
4	Assurance maladie	SPI	687 000 000	CCAA/CIPM	AONR	30/12/2020	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/04/2024
5	Assurance véhicule	SPI	100 000 000	CCAA/CIPM	AONO	28/12/2020	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/04/2024
6	Assurance Global Dommage	SPI	300 000 000	CCAA/CIPM	AONO		23/12/2020	15/01/2021	29/01/2021	29/01/2024
7	Acquisition des comptes G-suite Google	SPI	18 997 000	CCAA/CIPM	AONO				01/01/2021	03/01/2022
TOTAL			**1 504 997 000**							

COMITE DE GESTION DE L'ASSISTANCE FAO/PAM										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
1	Transports et distribution des denrées de Garoua vers les grenier communautaires dans les regions de l'Adamaoua; du Nord et de l'extreme Nord	SPI	14 850 000	CG FAO_PAM /CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
2	Acquisition de 360 tonnes de céréales pour la mise en place de 36 Greniers communautaires dans les regions de l'Adamaoua , du Nord et de l'Extrême Nord	AG	117 000 000	CG FAO_PAM /CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
3	Fourniture et distribution de 700 000 boutures certifiées de manioc des variétés améliorés au comité de gestion de l'assistance FAO/PAM	AG	70 000 000	CG FAO_PAM /CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
4	Traitement phyto-sanitaire des stocks de denrées et des magasins	SPI	5 060 704	CG FAO_PAM /CIPM	AONO	28/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	30/04/2021
TOTAL			**206 910 704**							

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des mobiliers et équipement de bureau	AG	30 000 000	CHU/CIPM	AONO	01/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	17/06/2021
2	Acquisition du materiel informatique et vidéo surveillance	AG	10 000 000	CHU/CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	20/05/2021
3	Acquisition d'un véhicule de fonction du DGA	AG	30 000 000	CHU/CIPM	DC	10/06/2021	05/07/2021	22/07/2021	02/08/2021	16/09/2021
4	Acquisition du materiel des services techniques, scientifiques et mobilier médical	AG	20 000 000	CHU/CIPM	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
5	Construction et aménagement d'un Hangar pour gardes malades	BEC	7 000 000	CHU/CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	30/04/2021
6	Entretien de terrains et espaces verts	SPI	18 000 000	CHU/CIPM	DC	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/05/2021
7	Frais de gardiennage	SPI	35 000 000	CHU/CIPM	DC	31/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	23/04/2021
8	Acquisition de Kits et autres consommables d'hémodialyse	AG	400 000 000	CHU/CIPM-CCCM(AG)	AONO	05/04/2021	18/06/2021	19/07/2021	29/07/2021	05/11/2022
TOTAL			**550 000 000**							

CENTRE HOSPITALIER DE RECHERCHE ET D'APPLICATION EN CHIRUGIE ENDOSCOPIQUE ET REPRODUCTION HUMAINE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition Matériel roulant	AG	200 000 000	CHRACERH/CIPM	AONO	11/06/2021	30/07/2021	20/08/2021	03/09/2021	03/01/2022
2	Etude pour la construction d'un pavillon de soins intensifs, et de cancérologie	SPI	45 000 000	CHRACERH/CIPM	AONO	28/06/2021	16/08/2021	06/09/2021	20/09/2021	18/01/2022
3	Acquisition d'un automate pour antibiogramme	AG	25 000 000	CHRACERH/CIPM	AONO	23/04/2021	11/06/2021	02/07/2021	16/07/2021	15/11/2021
4	Acquisition du mobilier attente patients	AG	208 525 456	CHRACERH/CIPM	AONO	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	23/11/2021
5	Acquisition d'une table télécommandée	AG	250 000 000	CHRACERH/CIPM-CCCM (AG)	AONO	01/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	08/11/2021
6	Acquisition d'un mammographe	AG	250 000 000	CHRACERH/CIPM-CCCM (AG)	AONO	16/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/12/2021
7	Equipement du laboratoire d'anatomo-pathologie	AG	25 000 000	CHRACERH/CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
TOTAL			**1 003 525 456**							

CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE CHANTAL BIYA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Sélection d'une société d'assurance maladie en faveur du personnel du CIRCB, exercice 2022	SPI	25 000 000	CIRB/CIPM	AONR	14/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	22/03/2022
2	Sélection d'une societe de gadiennage des locaux du CIRCB, exercice 2022	SPI	27 000 000	CIRB/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
3	Aquisitions des véhicules	AG	120 000 000	CIRB/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	27/05/2021
4	Construction de l'immeuble annexe Garoua	BEC	154 160 000	CIRB/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
5	Fourniture des réactif HPLC, extraction amplification et d'autres tests moléculaires	AG	47 580 000	CIRB/CIPM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
6	Fourniture des réactif pour la sérologie, amplification et d'autres tests moléculaires	AG	40 000 000	CIRB/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
7	Fourniture des réactif pour extraction, amplification et sequençage	AG	82 000 000	CIRB/CIPM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
8	Fourniture de (2) deux congelateurs au CICRB de 80°C	AG	20 000 000	CIRB/CIPM	DC	28/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
9	fourniture d'un extrateur d'acides nucléiques sur DBS	AG	80 000 000	CIRB/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
10	Fourniture et installation d'un séquenceur au CICRB	AG	200 000 000	CIRB/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
11	Sélection d'une société d'assurance des vehicules, exercice 2022	SPI	15 000 000	CIRB/CIPM	AONO	15/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	15/03/2022
TOTAL			**810 740 000**							

COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition des équipements du dortoir Mora	AG	20 000 000	CNDDR/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
2	Acquisition du matériel agricole pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattants,Matériel agricole Bamenda, lot 1	AG	20 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
3	Acquisition du matériel agricole pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattants ,Matériel agricole Buéa, lot 2		20 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
4	Acquisition du matériel agricole pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattants ,Matériel agricole Mora, lot3		20 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
5	Installation d'un réseau intranet au sein du CNDDR	AI	10 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
6	Acquisition et installation des différents logiciels informatiques	AG	15 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
7	Acquisition du mobilier de bureau pour le CNDDR	AG	20 000 000	CNDDR/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
8	Acquisition du matériel pour la formation des ex-combattants à Mora	AG	25 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
9	Acquisition des ordinateurs de bureau et autre équipements informatiques	AG	20 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
10	Acquisition du matériel d'élévage pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattants,Matériel d'élevage, lot1	AG	15 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
11	Acquisition du matériel d'élévage pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattants,Matériel d'élevage Buéa, lot 2		15 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
12	Acquisition du matériel d'élévage pour l'appui direct à l'autonomisation des ex-combattantsMatériel d'élevage Mora, lot 3		10 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
13	Achat de 2 pick up	AG	60 000 000	CNDDR/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/05/2021
TOTAL			**270 000 000**							

CENTRE NATIONAL DE REHABILITATION DES PERSONNES HANDICAPEES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Travaux de rehabilitation et d'extension de la buandérie en batiment de ménuiserie métallique	BEC	45 000 000	CNRPH/CIPM	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	26/07/2021
2	Maitrise d'oeuvre des travaux de finition du batiment R+1 de 10 box physiothérapie (phase IV et dernière)	SPI	10 000 000	CNRPH/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	13/12/2021
3	Travaux de finition du bâtiment R+1 de 10 box de physiothérapie (phase IV et dernière)	BEC	145 000 000	CNRPH/CIPM	AONO	22/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	11/11/2021
4	Délégation de service public pour l'exploitation de l'atélier de ménuiserie bois	SPI		CNRPH/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	01/05/2023
TOTAL			**200 000 000**							

PROGRAMME DE DECENTRALISATION DE LA COMISSION NATIONALE ANTI-CORRUPTION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement et équipement magason et bureau	BEC	80 000 000	CONAC / CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
2	Acquisition du matériel d'investigation	AG	65 000 000	CONAC / CIPM	AONO	09/08/2021	13/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	10/11/2021
3	Acquisition des équipement audio-visuel	AG	40 000 000	CONAC / CIPM	AONO	12/08/2021	13/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	10/11/2021
4	Acquisition du matériel informatique	AG	50 000 000	CONAC / CIPM	AONO	12/08/2021	13/09/2021	30/09/2021	11/10/2021	10/11/2021
5	Mise en place des banques et bases de données informatiques	SPI	60 000 000	CONAC / CIPM	AONR	12/08/2021	20/09/2021	07/10/2021	18/10/2021	17/12/2021
6	Souscription d'une police d'assurance maladie	SPI	225 000 000	CONAC / CIPM - CCCM(SPI)	AONR	14/10/2021	29/11/2021	16/12/2021	27/12/2021	27/12/2023
7	Acquisition de 04 véhicules type 4x4 Lot1	AG	200 000 000	CONAC / CIPM - CCCM(AG)	AONO	30/08/2021	11/10/2021	28/10/2021	08/11/2021	07/01/2022
8	Acquisition d'un minibus de 35 places Lot2		75 000 000							
9	Réaménagement et équipement de bureau	AG	95 000 000	CONAC / CIPM	AONO	08/10/2021	08/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	05/01/2022
10	Acquisition des machines de reproduction	AG	150 000 000	CONAC / CIPM	AONO	08/10/2021	08/11/2021	25/11/2021	06/12/2021	04/02/2022
TOTAL			**1 040 000 000**							

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture des consommables pour virologie et projets de recherche	AG	14 672 283	CPC/CIPM	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	13/05/2021
2	Acquisition de réactifs Biomol	AG	183 928 832	CPC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
3	Acquisition de consommables prélèvement et virologie	AG	56 468 140	CPC/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	22/07/2021
4	Acquisition des réactifs pour automate Biorad	AG	52 354 224	CPC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
5	Fourniture des consommables pour virologie et projets de recherche	AG	14 672 283	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
6	Acquisition de réactifs Biomol	AG	183 928 832	CPC/CIPM	DC	19/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	03/05/2021
7	Acquisition de consommables prélèvement et virologie	AG	56 468 140	CPC/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
8	Alpha lab : réactifs laboratoire LHEm	AG	25 000 000	CPC/CIPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
9	Maintenance des équipements VIDAS Lot 1	SPI	30 000 000	CPC/CIPM	AONR	27/09/2021	19/11/2021	10/12/2021	24/12/2021	22/07/2022
10	Maintenance des équipements ARCHITECT Lot 2		7 500 000			27/09/2021	19/11/2021	10/12/2021	24/12/2021	22/07/2022
11	Fourniture de la connexion internet	SPI	49 000 000	CPC/CIPM	AONR	13/09/2021	05/11/2021	26/11/2021	10/12/2021	08/07/2022
12	Remplacement de la téléphonie interne par le système IP (Fourniture et installation du matériel)	AG	10 000 000	CPC/CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	17/05/2021
13	Acquisition de matériel de bureau au CPC	AG	28 000 000	CPC/CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	17/05/2021
14	Medecine , comité hygiène et sécurité au travail	AG	14 000 000	CPC/CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	17/05/2021

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Fourniture des Amorces	AG	15 000 000	CPC/CIPM	DC	01/02/2021	26/02/2021	19/03/2021	02/04/2021	17/05/2021
16	Acquisition de réactifs de laboratoire pour l'annexe de Garaoua	AG	15 000 000	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
17	Alpha lab : acquisition des équipements de laboratoire	AG	25 000 000	CPC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
18	alpha lab : réactifs laboratoire LHEm	AG	30 000 000	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
19	Acquisition de produits chimiques	AG	34 335 532	CPC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
20	Acquisition de réactif pour automate STAGO	AG	29 419 900	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
21	Fourniture des réactifs pour automate COBAS 6000	AG	135 436 432	CPC/CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
22	Maintenance du logiciel de laboratoire GLIMS	AG	25 000 000	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
23	Fourniture des réactifs pour les projets G4 et Virologie	AG	14 042 188	CPC/CIPM	DC	25/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	10/05/2021
24	Acquisition de réactifs sérologie	AG	20 000 000	CPC/CIPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
25	Acquisition de réactifs et consommables pour virologie	AG	197 508 656	CPC/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	31/05/2021
26	Examens spéciaux non réalisables au Cameroun pour la population	SPI	150 000 000	CPC/CIPM-CCCM (SPI)	AONO	26/01/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	29/11/2021
27	Acquisition de réactifs pour projet	AG	65 000 000	CPC/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	14/06/2021
28	Acquisition de réactifs d'hématologie	AG	66 920 976	CPC/CIPM	AONO	02/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	10/06/2021

CENTRE PASTEUR DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
29	Acquisition de vaccins	AG	30 783 932	CPC/CIPM	DC	29/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	13/05/2021
30	Acquisition de vaccins et sérums	AG	126 212 952	CPC/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	27/05/2021
31	Acquisition des réactifs pour automate COBAS C 111	AG	21 990 288	CPC/CIPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	03/05/2021
32	Acquisition de réactifs de Biochimie	AG	38 668 008	CPC/CIPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	03/05/2021
33	Acquisition de vaccins (fièvre jaune)	AG	12 910 199	CPC/CIPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	03/05/2021
34	Fourniture de produits l'anapath	AG	30 000 000	CPC/CIPM	DC	08/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	21/06/2021
35	Fourniture des consommables de laboratoire	AG	98 017 064	CPC/CIPM	AONO	02/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	08/07/2021
36	Recrutement d'un consultant en vue de la révision des comptes du CPC de l'exercice 2020	SPI	14 000 000	CPC/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	15/11/2021
37	Fourniture d'un service de gardiennage	SPI	27 000 000	CPC/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	15/11/2021
38	Travaux de parachèvement des travaux de construction au Centre Pasteur du Cameroun	BEC	178 000 000	CPC/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	24/06/2021
TOTAL			**2 126 238 861**							

CAMEROON RADIO TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquistion véhicules (CMCA)	AG	107 325 000	CRTV /CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
2	Mobilier de bureau (CMCA)	AG	19 080 000	CRTV /CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
3	Travaux de branding de l'immeuble CMCA	BEC	29 812 500	CRTV /CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
4	Matériel de production des lives et événementiels (CMCA)	AG	8 824 500	CRTV /CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
5	Logiciel Customer Relation ship Managment (CRM)	AG	23 850 000	CRTV /CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
6	Acquisition d'équipements informatiques pour la transformation digitale (CMCA)	AG	59 148 000	CRTV /CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	30/04/2021
7	Acquisition des systèmes de monitoring TV et Radio	AG	9 540 000	CRTV /CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
8	Aménagement et branding des boutiques et espaces de vente	BEC	9 540 000	CRTV /CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
9	Location bande passante satellite pour la diffusion des programmes des trois chaînes	AG	300 000 000	CRTV /CIPM-CCCM(AG)	AONO	22/03/2021	03/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	22/05/2023
10	Aménagement plateaux de Mballa II	BEC	100 000 000	CRTV /CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021

CAMEROON RADIO TELEVISION										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
11	Acquisition licence et mise à jour antivirus	AG	10 000 000	CRTV /CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
12	Maîtrise d'œuvre du projet de réhabilitation de la climatisation de Mballa II	SPI	30 000 000	CRTV /CIPM	AONR	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
13	Entretien et nettoyage services centraux et déconcentrés	SPI	151 000 000	CRTV /CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	10/03/2022
14	Surveillance et sécurisation locaux services centraux et déconcentrés	SPI	250 000 000	CRTV /CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	10/03/2022
15	Acquisition de pagnes à thème pour la célébration de la fête internationale du travail, exercice 2020	AG	35 000 000	CRTV /CIPM	AONO	12/02/2021	26/03/2021	15/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
16	Achat papeterie et articles de bureau	AG	45 000 000	CRTV /CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
17	Achat consommables informatiques	AG	50 000 000	CRTV /CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
18	achat cartes téléphoniques	AG	50 000 000	CRTV /CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
19	Acquisition équipements informatiques	AG	30 000 000	CRTV /CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
20	Acquisition de rouleaux de câbles en fibre optique	AG	70 735 432	CRTV /CIPM	AONO	11/01/2021	12/02/2021	10/02/2021	22/02/2021	24/03/2021

CAMEROON RADIO TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Acquisition des microphones et matériels basiques de studio	AG	15 000 000	CRTV /CIPM	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
22	Construction d'un hangar pour Fly case	BEC	50 000 000	CRTV /CIPM	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
23	Achèvement des locaux de l'abri des OBVANS	BEC	150 000 000	CRTV /CIPM	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
24	Aménagement pour la salle de conférence 117 de la maison de la Radio	BEC	25 000 000	CRTV /CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
25	Construction de la Chaine FM Kribi (1er phase)	BEC	60 000 000	CRTV /CIPM	AONO	31/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
26	Etudes de faisabilité de la construction de la Chaine FM Kribi	SPI	15 000 000	CRTV /CIPM	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
27	Logiciel GRH et paie "Sage suite RH"	SPI	60 000 000	CRTV /CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
28	Mise en place d'un DATA CENTER avec site de réplication à Douala	AG	168 000 000	CRTV /CIPM	AONO	18/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
29	Acquisition des batteries de compensation des facteurs de puissance pour le centre de production TV de Mballa II, le centre de production radio de douala et celui de Bafoussam	AG	15 000 000	CRTV /CIPM	AONO	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
30	Acquisition et installation d'un pylône au Centre de Diffusion de Mora	AG	50 000 000	CRTV /CIPM	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021

CAMEROON RADIO TELEVISION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
31	Acquisition des décodeurs	AG	30 000 000	CRTV /CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
32	Acquisition et installation équipements FM 94	AG	21 000 000	CRTV /CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
33	Mise en place d'un portail CRTV	SPI	12 000 000	CRTV /CIPM	AONR	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
34	Mise en place d'un système d'archivage numérique des contenus audiovisuels	SPI	24 000 000	CRTV /CIPM	AONR	11/03/2021	20/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	29/09/2021
35	Mise en ligne des Radios du réseau CRTV	SPI	18 000 000	CRTV /CIPM	AONR	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
36	Recrutement d'un cabinet pour le recensement physique du personnel, mise à jour de la base de données informatisées du personnel, vérification des diplômes et élaboration d'un plan social	SPI	75 000 000	CRTV /CIPM	AONR	15/02/2021	25/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	19/10/2021
37	Acquisition matériel et mobilier de bureau	AG	25 000 000	CRTV /CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
38	Acquisition de véhicules	AG	150 000 000	CRTV /CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/07/2021
TOTAL			**2 351 855 432**							

ECOLE INTERNATIONALE DES FORCES DE SECURITE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Restauration des stagiaires du Diplôme d'Etat-Major des Forces de Sécurité (DEMFS)	SPI	43 260 000	EIFORCES/ CIPM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
2	Restauration des stagiaires du Brevet de l'Enseignement Supérieur du Second dégré (BESS)	SPI	58 200 000	EIFORCES/ CIPM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	Hébergement des stagiaires du Brevet de l'Enseignement Supérieur du Second dégré (BESS)	SPI	90 000 000	EIFORCES/ CIPM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
4	Contrat d'assurance automobile	SPI	20 000 000	EIFORCES/ CIPM	AONO	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	10/04/2022
5	Contrat d'assurance du personnel	SPI	40 000 000	EIFORCES/ CIPM	AONR	05/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/04/2022
6	Entretien des bâtiments et espaces verts	SPI	60 000 000	EIFORCES/ CIPM	AONO	22/02/2021	26/04/2021	28/05//2021	0706//2021	06/09/2021
TOTAL			**311 460 000**							

ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Confection et pose des rideaux dans certains bureaux	AG	10 000 000	ENAM/CIPM	DC	26/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	25/05/2021
2	Equipement des guérites et achat de matériel de sécurité	AG	10 000 000	ENAM/CIPM	DC	18/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	18/05/2021
3	Achat d'un vehicule d'hotel particulier pour le Directeur Général	AG	70 000 000	ENAM/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
4	Achat d'un vehicule type 4x4 pour le Directeur Général	AG	110 000 000	ENAM/CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	13/07/2021
5	Construction d'une nouvelle fosse septique	BEC	10 000 000	ENAM/CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
6	Aménagement du réseau éléctrique filaire interne	AI	20 000 000	ENAM/CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
7	Achat de matériel informatique	AG	40 000 000	ENAM/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/06/2021
8	Achat de matériel et mobilier de bureau	AG	75 000 000	ENAM/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
TOTAL			**345 000 000**							

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etude en vue de la construction de certains bâtiments pour salle de classe à Yaoundé	SPI	20 000 000	ENSTP/CIPM	AONR	19/04/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/10/2021
2	Aménagement des salles de classe(bâtiment B) de l'ENSTP de Yaoundé	BEC	50 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	21/09/2021
3	Acquisition d'un véhicule 4x4 de fonction à l'ENSTP de Yaoundé	AG	70 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021
4	Acquisition de Tables et bancs pour salles de classes à l'ENSTP de Yaoundé	AG	18 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
5	Extension de la clôture de l'ENSTP de Yaoundé	BEC	30 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Acquisition du Matériel pédagogique(équipement de laboratoire) à l'ENSTP de Yaoundé	AG	110 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	27/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	16/11/2021
7	Acquisition du matériel pédagogique(matériel de topographie) à l'ENSTP/Annexe Buéa	AG	30 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
8	Construction d'un forage y compris réservoir de stokage et réhabilitation du réseau d'AEP existant à l'ENSTP/Annexe Buéa	AI	20 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
9	Construction de deux forages équipés avec énergie solaire et accessoire au CMTP/Garoua	AI	22 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
10	Construction de deux locaux techniques à deux compartiments chacun et VRD au CMTP/Garoua	BEC	22 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	31/05/2021	19/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	22/11/2021
11	Etude en vue de la construction d'un bâtiment de type R+2 de 12 salles de classe au CMTP/Garoua	SPI	6 000 000	ENSTP/CIPM	AONR	03/05/2021	28/05/2021	18/06/2021	02/07/2021	30/09/2021
12	Rehabilitation d'un pan de la clôture efondré du domaine du CMTP-Akonolinga	BEC	10 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Sécurisation du CMTP-Akonolinga par caméras et éclairage solaire	AI	20 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
14	Rehabilitation de l'atelier mécanique secon œuvre au CMTP-Akonolinga	BEC	20 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	15/04/2021	17/05/2021	03/06/2021	14/06/2021	13/09/2021
15	Entretien et conciergerie de l'hotel des enseignants en visite à Yaoundé	SPI	20 000 000	ENSTP/CIPM	DC	29/07/2021	23/08/2021	09/09/2021	20/09/2021	15/09/2022
16	Entretien des espaces verts à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	15 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	11/06/2021	12/07/2021	29/07/2021	09/08/2021	04/08/2022
17	Nettoyage et conciergerie des salles communes à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	20 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	05/05/2022
18	Gardiennage à l'ENSTP de Yaoundé	SPI	25 000 000	ENSTP/CIPM	AONO	14/06/2021	08/07/2021	22/07/2021	02/08/2021	02/08/2022
TOTAL			**528 000 000**							

ECOLE PRATIQUE DE BINGUELA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Aménagement des parcelles de culture et mise en place de système d'irrigation,et dans l'annexe de l'Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela de Sanguere, région du Nord	BEC	25 000 000	EPAB/CIPM	AONO	10/05/2021	28/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	01/11/2021
2	Aménagement de l'annexe de l'Ecole Pratique d'Agriculture de Binguela de Sanguere,région du Nord	BEC	70 000 000	EPAB/CIPM	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
TOTAL			**95 000 000**							

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction de deux blocs de deux salles de classe aux écoles primaires de DEBUNSCHA et au groupe III IDENAU dans la Comune d'IDENAU	BEC	38 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	25/02/2021	26/04/2021	28/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
2	Construction de deux salles polyvalentes dans les Agences de l'Est et du Sud	BEC	470 000 000	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	24/05/2021	06/08/2021	06/09/2021	16/09/2021	15/03/2022
3	Maitrise d'œuvre des Constructions de deux salles polyvalentes dans les Agences de l'Est et du Sud	SPI	30 000 000	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	11/05/2021	02/07/2021	23/07/2021	06/08/2021	04/04/2022
4	Entretien et nettoyage des Agences de l'AREN, ARAD, ARES, ARNO, ARSW, ARSU et AROU	SPI	55 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	20/05/2021	19/07/2021	20/08/2021	30/08/2021	25/08/2022
5	Construction de l'hotel de ville d'IDABATO	BEC	175 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	23/11/2021
6	Gestion et recyclage des déchets	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	11/02/2021	22/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	01/09/2021
7	Travaux de réfection de la résidence de NGOUSSO	BEC	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	22/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
8	Recrutement d'un Cabinet en vue de l'élaboration des outils de gestion prévisionnelle des emplois et compétences	SPI	10 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	25/03/2021	03/06/2021	05/07/2021	15/07/2021	13/10/2021
9	Recrutement un Consultant pour l'évaluation de la volumetrie des archives du FEICOM et l'accompagnement à l'archivage physique	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	22/03/2021	31/05/2021	02/07/2021	12/07/2021	11/10/2021
10	Construction forage et bache à eau	AI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	25/01/2021	18/02/2021	08/03/2021	18/03/2021	16/07/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	Recrutement d'un Consultant pour une étude socio économique et les opportunites sur les sites de Kribi, ARCE et Littoral	SPI	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	12/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
12	Acquisition des groupes electrogènes pour les Agences de l'Est, du Sud et du Sud-ouest	AG	75 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
13	Mobiliers de la boutique, de la salle de formation et de l'infirmerie	AG	100 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
14	Plan de continuité des activités	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	05/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
15	Recrutement d'un Consultant en vue de l'étude d'impact environnemental pour les travaux de construction de l'Agence Régionale du Littoral	SPI	50 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	05/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
16	Recrutement d'un Agent immobilier	SPI	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	22/03/2021	31/05/2021	02/07/2021	12/07/2021	11/10/2021
17	Liaison de secours internet à la Direction Générale	AI	75 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	18/01/2021	09/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	15/05/2024
18	Maintenance des imprimantes et photocopieurs	SPI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/04/2021	14/06/2021	16/07/2021	26/07/2021	25/10/2021
19	Maintenance des extincteurs	SPI	50 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	22/09/2021
20	Construction de la gare routière dans la Commune d'IDENAU	BEC	35 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	09/04/2021	10/06/2021	12/07/2021	22/07/2021	19/11/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	Produits d'entretien	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	DC	19/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
22	Travaux de construction d'une école à cycle complet (06 salles de classe, 1bloc administratif, 2 blocs latrines et 1 forage) dans la Commune de DEMBO	BEC	117 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	05/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	16/12/2021
23	Maitrise d'œuvre de construction d'une école à cycle complet dans la Commune de DEMBO	SPI	7 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	11/03/2021	20/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	26/01/2022
24	Travaux de construction d'un marché à MADINGRING	BEC	200 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	05/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	16/12/2021
25	Maitrise d'œuvre de contrcution d'un marché à MADINGRING	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	11/03/2021	20/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	26/01/2022
26	Matériel réseau et téléphonique informatique	AG	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	08/02/2021	12/04/2021	14/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
27	Fourniture d'un Contrôleur d'accès biométrique	AG	20 000 000	FEICOM/CIPM	DC	21/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
28	Acquisition des encres	AG	60 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
29	Acquisition des armoires de climatisation	AG	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	09/06/2021
30	Acquisition des monobrosses et débrousailleuses	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
31	Etat des lieux de la filière bambou et rotin au sein des Communes camerounaises	SPI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	09/04/2021	17/06/2021	19/07/2021	29/07/2021	27/10/2021
32	Edition et production du magazine (communal)	SPI	35 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	22/02/2021	26/04/2021	28/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
33	Fourniture et production des agendas 2022 (ordinaires et VIP)	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	DC	04/02/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
34	Acquisition des licences d'exploitation et l'installation d'une suite logicielle pour le calcul des structures ds constructions , la Planification des projets et la gestion des coûts pour les services techniques	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	05/02/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
35	Travaux de montage et d'édition du rapport annuel 2020 bilingue	SPI	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	19/03/2021	20/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	29/09/2021
36	Travaux d'amenagement du magazin et de certaines pièces de l'immeuble siège du FEICOM	BEC	90 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	24/09/2021
37	Construction de city stade à l'IS	BEC	540 000 000	FEICOM/CIPM/CCCM(BEC)	AONO	18/01/2021	02/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	10/01/2022
38	Maitrise d'œuvre des Construction de city stade à l'IS	SPI	30 000 000	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	04/01/2021	29/03/2021	03/05/2021	07/05/2021	10/02/2021
39	signaletique du FEICOM	SPI	42 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/04/2021	14/06/2021	16/07/2021	26/07/2021	24/01/2022
40	Acquisition du matériel informatique (ordinateurs, scanneurs et onduleurs)	AG	100 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	11/02/2021	12/04/2021	14/05/2021	24/05/2021	23/08/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
41	Acquisition des supports et gadgets de communication	AG	90 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	11/01/2021	15/03/2021	16/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
42	Solution de Vidéo conférence	AG	15 000 000	FEICOM/CIPM	DC	08/02/2021	04/03/2021	22/03/2021	01/04/2021	31/05/2021
43	Maintenance des groupes électrogénes de la Direction Générale et des Agences Régionales (ARN, AROU, ARAD , AREN)	SPI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	22/02/2021	26/04/2021	28/05/2021	07/06/2021	06/09/2021
44	Acquisition du matériel roulant	AG	565 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	22/02/2021	07/05/2021	07/06/2021	17/06/2021	15/10/2021
45	Maitrise d'œuvre pour l'Acquisition du matériel roulant	SPI	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	25/01/2021	19/04/2021	24/05/2021	07/06/2021	03/11/2021
46	Acquisition annuelle des rames de papier	AG	28 000 000	FEICOM/CIPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
47	Acquisition annuelle du petit matériel de bureau	AG	35 000 000	FEICOM/CIPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
48	Acquisition du logiciel DELTA	AG	22 000 000	FEICOM/CIPM	DC	04/02/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
49	Licence pour google work space	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
50	Licence EDB, pare feu et Logiciel de conception	AG	10 000 000	FEICOM/CIPM	DC	22/01/2021	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/04/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
51	Pièces de réchange du parc informatique	AG	10 000 000	FEICOM/CIPM	DC	18/01/2021	11/02/2021	01/03/2021	11/03/2021	26/04/2021
52	Travaux de construction del'Agence Régionale FEICOM du Littoral	BEC	6 099 999 744	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	12/11/2021	28/01/2022	28/02/2022	10/03/2022	17/02/2026
53	Maitrise d'oeuvre technique des Travaux de construction del'Agence Régionale FEICOM du Littoral	SPI	490 000 000	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONR	12/11/2021	21/01/2022	21/02/2022	03/03/2022	12/03/2026
54	Maitrise d'œuvre complète pour les travaux de construction du bâtiment de l'Agence Régionale FEICOM du Littoral	SPI	560 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	11/102021	30/12/2021	31/01/2022	10/02/2022	11/03/2026
55	Maitrise d'oeuvre technique des travaux de Construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 1er et tiko	SPI	350 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	02/08/2021	21/10/2021	22/11/2021	02/12/2021	02/12/2022
56	Construction des parcs intercommunaux d'engins de génie civil et d'hydraulique dans les villes de koutaba, mandjou, Mfou, Maroua 1er et tiko	BEC	4 649 999 872	FEICOM/CIPM-CCCM(BEC)	AONO	02/08/2021	21/10/2021	22/11/2021	02/12/2021	02/12/2022
57	Suivi et Contrôle des travaux de construction des parcs d'engins de génie civil et d'hydraulique	SPI	400 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	19/07/2021	04/10/2021	08/11/2021	18/11/2021	12/01/2023
58	Matériel de prévention des risques et premiers soins	AG	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	25/08/2021
59	Acquisition des instruments de mesure	AG	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	18/03/2021	17/05/2021	18/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
60	ACCOMPAGNEMENT en vue de l'amélioration des processus	SPI	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	10/05/2021	12/07/2021	13/08/2021	23/08/2021	22/11/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
61	Acquisition du matériel ergonomique	AG	35 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	08/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	18/10/2021
62	Acquisition des tenues de chantier (Tenues des informaticiens et autres personnels)	AG	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	04/03/2021	03/05/2021	04/06/2021	14/06/2021	29/07/2021
63	Acquisition des pneus des véhicules du FEICOM	AG	59 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	12/03/2021	13/05/2021	14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
64	Maitrise d'œuvre des travaux de construction de l'Agence Régionale du Nord-ouest	SPI	72 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	08/01/2021	11/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	21/07/2021
65	Elaboration de la boîte à outils et les manuels de renforcement des capacités des personnels des Communes en gestion des infrastructures	SPI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	14/05/2021	15/07/2021	16/08/2021	26/08/2021	24/11/2021
66	Assurance automobile	SPI	80 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	08/02/2021	12/04/2021	14/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
67	Assurance individuelle-accidents	SPI	25 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	04/02/2021	05/04/2021	07/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
68	Assurance maladie	SPI	120 000 000	FEICOM/CIPM-CCCM(SPI)	AONR	12/02/2021	23/04/2021	24/05/2021	03/06/2021	01/09/2021
69	Mise en place du géoportail	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	05/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	16/11/2021
70	Production et édition des cahiers de l'Observatoire	SPI	15 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	08/01/2021	11/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	20/08/2021

FONDS SPECIAL D'EQUIPEMENT ET D'INTERVENTION INTERCOMMUNAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
71	Production d'un guide en vue de la gestion de l'eau	SPI	10 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	05/04/2021	07/06/2021	09/07/2021	19/07/2021	16/11/2021
72	Réalisation des prestations de maintenance des installations électriques	SPI	20 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	08/01/2021	11/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	20/08/2021
73	Accompagnement du FEICOM dans le processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat	SPI	30 000 000	FEICOM/CIPM	AONR	05/02/2021	08/04/2021	10/05/2021	20/05/2021	17/09/2021
74	Appareillages de mesure et de contrôle de l'eau	AG	50 000 000	FEICOM/CIPM	AONO	05/03/2021	06/05/2021	07/06/2021	17/06/2021	16/08/2021
TOTAL			**16 849 999 616**							

FONDS DE DEVELOPPEMENT DES FILIERES CACAO ET CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un cabinet pour l'assistance juridique au FODECC	SPI	20 000 000	FODECC/CIPM	AONR	16/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	13/06/2022
2	Gardiennage des locaux du fonds de développement des filières cacao et café de l'exercice 2022	SPI	10 000 000	FODECC/CIPM	DC	04/06/2021	28/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	02/08/2022
3	Recrutement d'un garage pour l'entretien du matériel roulant	AG	35 000 000	FODECC/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	24/05/2022
4	Fourniture du matériel roulant au fonds de développement des filières cacao et café	AG	100 000 000	FODECC/CIPM	AONO	19/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
5	Acquisition d'un groupe électrogène au fonds de développement des filières cacao et café	AG	25 000 000	FODECC/CIPM	DC	19/02/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
6	Recrutement d'un cabinet ou bureau Etudes charge de la réalisation d'un audit des Ressources Humaines et du personnel au fonds de développement des filières cacao et café	SPI	30 000 000	FODECC/CIPM	AONR	01/03/2021	08/04/2021	26/04/2021	06/05/2021	21/06/2021
7	Souscription d'une police d'assurances sante et assistance au fonds de développement des filières cacao et café	SPI	52 000 000	FODECC/CIPM	AONR	31/05/2021	23/07/2021	13/08/2021	27/08/2021	29/08/2022
8	Acquisition, installation et paramétrage d'un logiciel de Gestion Electronique de Documents (GED)	SPI	48 000 000	FODECC/CIPM	AONR	09/08/2021	16/09/2021	04/10/2021	14/10/2021	12/04/2022
9	Acquisition des gadgets publicitaires au FODECC	AG	15 000 000	FODECC/CIPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
TOTAL			**335 000 000**							

FONDS ROUTIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition du Matériel Roulant	AG	110 000 000	FR/ CIPM	AONO	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
2	Acquisition matériel Informatique	AG	16 500 000	FR/CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
3	Acquisition mobilier de bureau	AG	15 000 000	FR/CIPM	DC	19/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
4	Maintenance du matériel informatique, des équipements de reprographie et des onduleurs	SPI	20 000 000	FR/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Fourniture des prestations d'assurance au Fonds routier – Automobile-individuelle accidents, globale dommages, tous risques informatiques et responsabilité civile chef d'entreprise	SPI	40 000 000	FR/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Fourniture des prestations d'assurance au Fonds routier - Maladie	SPI	240 000 000	FR/CIPM	AONR	01/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
7	Actualisation du manuel des procédures	SPI	20 000 000	FR/CIPM	AONR	12/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	16/08/2021
8	Audit des projets actifs du GI	SPI	20 000 000	FR/CIPM	AONR	12/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/05/2021
TOTAL			**481 500 000**							

HOPITAL GYNECO-OBSTETRIQUE ET PEDIATRIQUE DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction sur les toitures-terrasses accessibles, de nouveaux locaux devant abriter certains services. Lot1: Terrasse ORL	BEC	21 445 637	HGOPY/CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
2	Prestation de sécurisation et de gardiennage des personnes et des biens dans les résidences de certains dirigeants de HGOPY	SPI	12 879 000	HGOPY/CIPM	DC	04/12/2020	28/12/2020	18/01/2021	01/02/2021	27/01/2022
3	Avenant a la fourniture et installation d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique à l'HGOPY	AG	567 552 000	HGOPY/CIPM	GG			08/02/2021	22/02/2021	23/08/2021
TOTAL			**601 876 637**							

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Manuel de procédure	SPI	25 000 000	HGY/CIPM	AONR	16/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
2	Immobilisations corporelles et autres aménagements	AI	70 000 000	HGY/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
3	Autres matériels médical à acquérir	AG	30 000 000	HGY/CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	05/10/2021
4	Implantation d'une unité de production d'oxygène à l'Hôpital Général de Yaoundé	BEC	150 000 000	HGY/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	11/10/2021
5	Acquisition du matériel informatique à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	60 000 000	HGY/CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
6	Acquisition di matériel et mobilier du bureau à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	60 000 000	HGY/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
7	Mise à niveau des tableaux électriques	AI	40 000 000	HGY/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	16/08/2021
8	Gardiennage des locaux de l' Hôpital Général de Yaoundé	SPI	110 000 000	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	22/01/2021	23/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	21/04/2022
9	Fourniture de denrées alimentaires à l' Hôpital Général de Yaoundé	AG	300 000 000	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	19/01/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	21/04/2022
10	Fourniture et installation d'équipements médicaux et réactifs au service du laboratoire central de l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	100 000 000	HGY/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
11	Acquisition de deux véhicules à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	140 000 000	HGY/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/07/2021
12	Traitement cancer	AG	480 000 000	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	18/01/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/10/2021
13	Maitrise d'œuvre pour l'acquisition du matériel de Traitement cancer	SPI	20 000 000	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONR	18/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	16/04/2021	01/11/2021
14	Fourniture de certains médicaments à l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	155 000 000	HGY/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	26/08/2021

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
15	Réhabilitation de la clôture de l'Hôpital Général de Yaoundé	BEC	70 000 000	HGY/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	09/08/2021
16	Maintenance du plateau technique d'imagerie de l'Hôpital Général de Yaoundé	SPI	216 000 000	HGY/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	18/01/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	21/04/2022
17	Maintenance des appareils de levage à l'Hôpital Général de Yaoundé	SPI	15 000 000	HGY/CIPM	AONO	04/01/2021	22/02/2021	15/03/2021	29/03/2021	24/03/2022
18	Fourniture de consommable à l'unité d'hémodialyse de l'Hôpital Général de Yaoundé	AG	870 000 000	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONO	15/01/2021	16/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/10/2021
19	Maitrise d'œuvre pour la Fourniture de consommables à l'unité d'hémodialyse de l'Hôpital Général de Yaoundé	SPI	30 000 000	HGY/CIPM-CCCM(AG)	AONR	18/01/2021	12/03/2021	12/04/2021	16/04/2021	01/11/2021
TOTAL			**2 941 000 000**							

INSTITUT NATIONAL DE LA CARTOGRAPHIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Mise en œuvre du géoportail	SPI	50 000 000	INC/CIPM	AONR	21/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
2	Acquisition et installation des ordinateurs	AG	45 000 000	INC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
3	Acquisition des véhicules	AG	99 000 000	INC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
4	Collecte des données dans les Régions de l'Ouest et du Nord-Ouest	SPI	70 000 000	INC/CIPM	AONR	14/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			**264 000 000**							

INSTITUT DE RECHERCHE AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction bloc administratif Station de Ngomezab	BEC	45 000 000	IRAD/CIPM	AONO	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
2	Construction d'un bloc administratifs à l'Antennes d'Endom	BEC	40 000 000	IRAD/CIPM	AONO	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
3	Acquisition d'une chaine de production du café	AG	30 000 000	IRAD/CIPM	AONO	15/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
4	Travaux de construction d'un local pour le tri et la mise en sac des semences à l'Antenne de Bibémi	BEC	30 000 000	IRAD/CIPM	AONO	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
5	Réhabilitation des voies d'accès au Centre de Mbalmayo	ROUTES	13 510 000	IRAD/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
6	Acquisition de 04 véhicules 4 x 4 et un mini bus à l'IRAD	AG	217 700 000	IRAD/CIPM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/05/2021
7	Acquisition de 06 véhicules pick-up double cabine à l'IRAD	AG	162 000 000	IRAD/CIPM	AONO	11/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	29/04/2021
TOTAL			**538 210 000**							

INSTITUT DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Recrutement d'un service de gardiennage pour l'Institut de Recherches Géologiques et Minières	SPI	35 000 000	IRG/CIPM	AONO	22/01/2021	15/02/2021	09/03/2021	25/03/2021	09/04/2021
2	Souscription des polices d'assurances et des vignettes pour le matériel roulant de l'Institut de Recherches Géologiques et Minères	SPI	9 000 000	IRG/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	22/04/2021
TOTAL			**44 000 000**							

INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT PUBLIC										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
1	Achat de logiciels et matériels informatiques	AG	40 000 000	ISPM/CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	05/07/2021
TOTAL			**40 000 000**							

MISSION DE REGULATION DES APPROVISIONNEMENTS DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Assurance maladie du personnel	SPI	40 000 000	MIRAP/CIPM	AONR	15/02/2021	25/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	18/04/2022
2	Gardiennage de l'immeuble siège de la MIRAP, du domicile de l'Administrateur et des Magasins témoins de vente	SPI	30 000 000	MIRAP/CIPM	AONO	11/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	14/04/2022
3	Acquisition de châpiteaux par la MIRAP	AG	20 000 000	MIRAP/CIPM	DC	01/02/2021	25/02/2021	15/03/2021	25/03/2021	23/06/2021
4	Prestations de service pour l'organisation des marchés MIRAP dans les régions	SPI	50 000 000	MIRAP/CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	23/05/2022
TOTAL			**140 000 000**							

MISSION DE PROMOTION DES MATERIAUX LOCAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Gardiennage du personnel et des biens de la MIPROMALO	SPI	38 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	23/04/2021
2	Acquisition d'un groupe électrogène de 20KVA	AG	30 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
3	Acquisition des equipements des laboratoires (LAM et LMA)	AG	25 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	14/09/2021
4	Acquisition des appareils et materiels dans le cadre du projet BRUCKER	AG	30 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	19/07/2021
5	Aménagement d'une fosse pour pourrissage d'argile	AI	15 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
6	Réhabilitation du système de cuisson au fuel du four HOFFMAN	AI	20 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
7	Construction d'une infirmerie et d'une Cantine à Nkolbisson	BEC	9 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
8	Terrassement et dallage des espaces à Nkolbisson	BEC	20 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
9	Construction d'un Hangar et autre ouvrages à Nkolbisson	BEC	30 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	04/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
10	Réhabilitation de la cloture du siège(phase 2)	BEC	12 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
11	Acquisition des équipements pour la mise à niveau de l'unité de poterie et céramique fine de la MIPROMALO	AG	25 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	27/07/2021
12	Construction d'un batiment temoin dans la region de l'Ouest: Chefferie Bayagam	BEC	50 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
13	Réhabilitation de la cloture à l'USBC	BEC	20 000 000	MIPROMALO/ CIPM	AONO	18/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
TOTAL			**324 000 000**							

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction des immeubles sièges de l'OBC (D.A.O.N.O) (Bâtiments A, B, C et annexes)	BEC	477 672 576	OBC/CIPM	AONO	29/01/2021	01/04/2021	03/05/2021	13/05/2021	10/01/2022
2	Maîtrise d'oeuvre technique desConstruction des immeubles sièges de l'OBC (D.A.O.N.O) (Bâtiments A, B, C et annexes)	SPI	35 953 848	OBC/CIPM	AONR	28/12/2021	22/03/2021	26/04/2021	10/05/2021	03/02/2021
3	Fourniture du Papier de Reprographie: Lot 2 A3	AG	95 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
4	Fourniture du Papier de Reprographie: Lot 1 A4	AG	95 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
5	Achat des véhicules de liaison ou de service	AG	250 000 000	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/01/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
6	Contrat de Maintenance du matériel de reprographie, exercice 2021	SPI	15 000 000	OBC/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
7	Contrat de Gardiennage au titre de l'exercice 2021	SPI	37 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
8	: Assurance véhicules au titre de l'exercice 2021	SPI	40 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
9	Assurance maladie au titre de l'exercice 2021	SPI	30 000 000	OBC/CIPM	AONR	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/04/2021
10	Lot n° 01 : Fourniture en Matériel informatique	AG	40 000 000	OBC/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
11	Lot n°02 : Fourniture en Matériel de reprographie		20 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
12	Fourniture des rubans adhésifs de sécurité Examens-session 2022	AG	30 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021

OFFICE DU BACCALAUREAT DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
13	Fourniture de diplômes sécurisés	AG	100 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
14	(procès-verbaux lot n°01)	AG	25 000 000	OBC/CIPM	AONO	18/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/05/2021
15	Fourniture du support des résultats des examens de la session 2021 physiques et numériques	AG	65 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
16	Fourniture du papier brouillon, papier canson, calque et autres petits matériels, examens 2021	AG	70 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
17	Fourniture des enveloppes pré imprimées, examens 2021	AG	35 000 000	OBC/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/04/2021
18	Fourniture du papier de composition, examens 2021	AG	350 000 000	OBC/CIPM-CCCM(AG)	AONO	25/01/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
TOTAL			**1 810 626 424**							

PALAIS DES CONGRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Souscription d'une police d'assurance multi risque des biens meubles et immeubles du palais des congrès	SPI	20 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	30/05/2022
2	L'acquisition d'un véhicule de fonction	AG	55 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	17/05/2021
3	La mise en place d'un système électrique par énergie solaire	AI	95 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	09/08/2021
4	Fourniture d'un réseau internet par Wifi	AG	20 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	24/02/2022
5	Souscription d'une police d'assurance maladie groupe et décès groupe du personnel	SPI	10 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	AONR	01/01/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	21/03/2022
6	Sélection d'une société de gardiennage	SPI	20 000 000	PALAIS DES CONGRES/CIPM	AONO	01/01/2021	26/01/2021	19/03/2021	02/04/2021	28/03/2022
TOTAL			**220 000 000**							

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CACAO										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
1	Fourniture du système de gestion intégré, clé en main	AG	247 086 000	SODECAO/ CIPM	AONO	19/01/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	12/04/2023
2	Acquisition de deux camions Unimog et deux lots de pièces de rechange	AG	115 000 000	SODECAO/ CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
3	Surveillance et sécurisation des locaux et des résidences de certains responsables de la SODECAO	SPI	40 000 000	SODECAO/ CIPM	AONO	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
TOTAL			**402 086 000**							

UNIVERSITE DE YAOUNDE I

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de la bibliothèque au Département de Français	BEC	9 500 000	UY1/CIPM	AONO	12/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	28/06/2021
2	Réhabilitation des bâtiments administratifs de la FALSH	BEC	18 000 000	UY1/CIPM	AONO	12/02/2021	15/04/2021	17/05/2021	27/05/2021	26/07/2021
3	Réhabilitation des bâtiments au Département du Tourisme et des Sciences du Langage	BEC	9 500 000	UY1/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/04/2021
4	Réhabilitation des bâtiments administratifs de la FALSH	BEC	18 000 000	UY1/CIPM	AONO	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
5	Réhabilitation des bâtiments au Département d'anglais et de linguistique	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
6	Réhabilitation des infrastructures de la Faculté des Sciences de l'Education	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
7	Renforcement des infrastructures de la Faculté des Sciences : amphis 1001 et 1002	BEC	100 000 000	UY1/CIPM	AONO	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	20/07/2021
8	Exécution des travaux de réhabilitation à l'ENSPY	BEC	80 000 000	UY1/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
9	Exécution des travaux d'aménagement à l'ENSET	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
10	Exécution des travaux d'aménagement à IUT-Bois	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
11	Exécution des travaux de réhabilitation à l'ENS	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
12	Exécution des travaux de réhabilitation à l'ENS	BEC	15 000 000	UY1/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/05/2021
13	Exécution des travaux de réhabilitation à la FMSB	BEC	50 000 000	UY1/CIPM	AONO	14/01/2021	15/02/2021	04/03/2021	15/03/2021	14/06/2021
TOTAL			**375 000 000**							

REGION DU LITTORAL

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture et installation système de vidéo surveillance au CIP	AG	8 271 275	CCIMA/CIPM	DC	15/02/2021	11/03/2021	29/03/2021	08/04/2021	10/05/2021
2	Acquisition groupe électrogène CIP	AG	29 769 784	CCIMA/CIPM	DC	11/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
3	Acquisition mobilier (presentoir vitré showroom) CIP	AG	7 369 650	CCIMA/CIPM	AONO	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
4	Aménagement extérieur du CIP (assainissement)	BEC	9 343 071	CCIMA/CIPM	AONO	10/05/2021	28/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	02/08/2022
5	Equipement immeuble residentiel	AG	10 000 000	CCIMA/CIPM	DC	08/02/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	10/05/2021
6	Aménagement de l'immeuble residentiel	BEC	20 000 000	CCIMA/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
7	Aménagement cour avant et arrière de l'immeuble siège et construction de la clôture de l'immeuble siège	BEC	45 000 000	CCIMA/CIPM	AONO	08/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	17/06/2021
8	Etudes architecturales et business plan pour la construction de l'immeuble siège LA TOUR CCIMA	SPI	20 000 000	CCIMA/CIPM	AONR	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	16/09/2021
9	Acquisition matériel roulant pour le Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	AG	25 000 000	CCIMA/CIPM	DC	14/05/2021	07/06/2021	28/06/2021	12/07/2021	11/08/2021
10	Acquisition matériel roulant (véhicule SG et Hotel Pdt)	AG	227 990 000	CCIMA/CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	05/07/2021
11	Mise en place d'un système d'archivage electronique des documents	AI	38 815 872	CCIMA/CIPM	AONO	29/03/2021	17/05/2021	07/06/2021	21/06/2021	21/07/2021

CHAMBRE DE COMMERCE, D'INDUSTRIE, DES MINES ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
12	Acquisition mobilier de bureau siège et délégations	AG	10 000 000	CCIMA/CIPM	DC	30/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
13	Acquisition du matériel informatique (siège et délégations)	AG	10 000 000	CCIMA/CIPM	DC	30/04/2021	24/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	28/07/2021
14	Aménagement des voies et reseaux interne (connexion réseau comptabilité publique siège et délégations)	AI	10 000 000	CCIMA/CIPM	AONO	25/03/2021	26/04/2021	13/05/2021	24/05/2021	23/06/2021
15	Travaux de construtions du CRP des métiers du cuir	BEC	180 511 008	CCIMA/CIPM	AONO	25/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/04/2022
16	Acquisition des chapiteaux et chaises	AG	23 000 000	CCIMA/CIPM	DC	21/05/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	18/08/2021
17	Acquisition matériel informatique au Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	AG	8 000 000	CCIMA/CIPM	DC	01/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	24/05/2021
18	Acquisition logiciel de compatbilité Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	AG	10 000 000	CCIMA/CIPM	DC	01/03/2021	25/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	24/05/2021
19	Connexion internet et réseau téléphonique Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	AI	8 000 000	CCIMA/CIPM	AONO	01/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/06/2021
20	Acquisition mobilier de bureau salle réunion et autres Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	AG	30 000 000	CCIMA/CIPM	DC	23/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	24/05/2021
21	Autres aménagement et agencement du Centre d'Arbitrage et de Médiation (CAM)	BEC	9 000 000	CCIMA/CIPM	AONO	23/02/2021	12/04/2021	03/05/2021	17/05/2021	15/11/2021
TOTAL			**740 070 660**							

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture des prestations d'assurance automobile au CNCC - Exercice 2022	SPI	20 000 000	CNCC/CIPM	AONO	05/04/2021	10/05/2021	27/05/2021	07/06/2021	07/06/2022
2	Fourniture des prestations d'assurance maladie et individuelle accident au CNCC - Exercice 2022	SPI	95 000 000	CNCC/CIPM	AONR	29/03/2021	06/05/2021	24/05/2021	03/06/2021	03/06/2022
3	Fourniture des prestations d'assurance globales dommages au CNCC - Exercice 2022	SPI	18 000 000	CNCC/CIPM	AONO	26/03/2021	14/05/2021	04/06/2021	18/06/2021	20/06/2022
4	Fourniture des prestations de gardiennage pour les locaux du CNCC - Exercice 2022	SPI	30 000 000	CNCC/CIPM	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	22/02/2022
5	Fourniture d'objets publicitaires au CNCC	AG	20 000 000	CNCC/CIPM	AONO	15/03/2021	19/04/2021	06/05/2021	17/05/2021	01/07/2021
6	Fourniture de véhicules au CNCC	AG	100 000 000	CNCC/CIPM	AONO	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	23/04/2021
7	Acquisition et Installation d'un système de sécurité incendie au siège du CNCC pour le compte du CNCC	AG	15 000 000	CNCC/CIPM	AONO	08/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
8	Travaux de construction d'un magasin au port autonome de Kribi pour le compte du CNCC	BEC	150 000 000	CNCC/CIPM	AONO	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
9	Maitrise d'œuvre des travaux de construction d'un magasin au port autonome de Kribi pour le compte du CNCC	SPI	20 000 000	CNCC/CIPM	AONR	11/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	16/09/2021
10	Travaux d'aménagement d'une plate forme au port autonome de Kribi pour le compte du CNCC	AI	30 000 000	CNCC/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
11	Travaux d'éclairage du centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AI	12 000 000	CNCC/CIPM	AONO	05/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	27/07/2021
12	Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	15 000 000	CNCC/CIPM	AONO	01/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
13	Travaux d'aménagement de la plate forme du centre de vie de Demsa pour le compte du CNCC	AI	10 000 000	CNCC/CIPM	AONO	01/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU CAMEROUN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
14	Travaux d'éclairage du centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AI	15 000 000	CNCC/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
15	Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie de Garoua-boulai pour le compte du CNCC	AI	15 000 000	CNCC/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/07/2021
16	Travaux d'éclairage du centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	AI	20 000 000	CNCC/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
17	Réalisation d'un forage avec château d'eau au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	AI	15 000 000	CNCC/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
18	Travaux de construction d'un centre d'hébergement au centre de vie de Ngoulentang par Mengang pour le compte du CNCC	BEC	25 000 000	CNCC/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/09/2021
19	Travaux de construction d'un guichet unique à Kyé-ossi pour le compte du CNCC	BEC	25 000 000	CNCC/CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	10/08/2021
20	Réhabilitation des voies d'accès et du parking du Centre de vie de Dibamba pour le compte du CNCC	ROUTES	25 000 000	CNCC/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
21	Réhabilitation de la case des tempêtes du Musée maritime de Douala pour le compte du CNCC	BEC	30 000 000	CNCC/CIPM	AONO	25/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
22	Fourniture et installation de licences et logiciels au CNCC	AG	28 000 000	CNCC/CIPM	DC	11/01/2021	04/02/2021	22/02/2021	04/03/2021	05/04/2021
TOTAL			**733 000 000**							

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Etudes architecturales, techniques et géotechniques en vue de la construction du bâtiment administratif.	SPI	49 000 000	HGD/CIPM	AONR	11/01/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/10/2021
2	Travaux de réhabilitation des toilettes et des chambres d'hospitalisation pour 2021.	BEC	110 000 000	HGD/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	28/09/2021
3	Travaux de réhabilitation de l'internat.	BEC	50 000 000	HGD/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
4	Fourniture et installation des plaques de signalisation	AG	35 000 000	HGD/CIPM	DC	09/03/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	05/08/2021
5	Fourniture d'un groupe électrogène avec inverseur normal et secours.	AG	90 000 000	HGD/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
6	Travaux de remplacement d'une partiede la clôture.	BEC	100 000 000	HGD/CIPM	AONO	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	30/09/2021
7	Fourniture du matériel roulant.	AG	50 000 000	HGD/CIPM	AONO	01/03/2021	19/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
8	Fourniture d'un onduleur et accessoires.	AG	15 000 000	HGD/CIPM	DC	01/03/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	29/07/2021
9	Activités de gardiennage, de surveillance et de contrôle des accès pour 2021.	SPI	80 000 000	HGD/CIPM	AONO	23/11/2020	11/01/2021	01/02/2021	15/02/2021	15/02/2022
10	Services d'entretien des locaux et espaces verts hospitaliers pour 2021.	SPI	49 000 000	HGD/CIPM	DC	23/11/2020	18/12/2020	08/01/2021	22/01/2021	24/01/2022
11	Services de restauration pour 2021.	SPI	303 000 000	HGD/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	11/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	19/04/2022
12	Fourniture de médicaments adjuvants pour 2021.	AG	245 000 000	HGD/CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	23/09/2021
13	Fourniture des réactifs marqueurs tumoraux et d'anatomopathologie pour 2021.	AG	30 000 000	HGD/CIPM	DC	22/02/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	23/08/2021
14	Fourniture des médicaments pour chimio pour 2021.	AG	180 000 000	HGD/CIPM	AONO	12/02/2021	02/04/2021	23/04/2021	07/05/2021	06/09/2021
15	Fourniture des ligatures et sutures chirurgicales pour 2021.	AG	39 000 000	HGD/CIPM	DC	14/12/2020	08/01/2021	29/01/2021	12/02/2021	14/06/2021

HOPITAL GENERAL DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
16	Fourniture des consommables pour stérilisation centrale pour 2021.	AG	40 000 000	HGD/CIPM	DC	12/02/2021	08/03/2021	29/03/2021	12/04/2021	10/08/2021
17	Fourniture des solutés pour 2021.	AG	36 000 000	HGD/CIPM	DC	08/01/2021	01/02/2021	22/02/2021	08/03/2021	06/09/2021
18	Fourniture des poches à sang pour 2021.	AG	55 000 000	HGD/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	19/11/2021
19	Fourniture des réactifs manuels pour 2021.	AG	60 000 000	HGD/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	15/11/2021
20	Fourniture des films radio pour 2021.	AG	36 000 000	HGD/CIPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	29/06/2021
21	Fourniture de désinfectants pour 2021.	AG	45 000 000	HGD/CIPM	DC	01/01/2021	25/01/2021	15/02/2021	01/03/2021	29/06/2021
22	Fourniture de produits de diagnostic pour automates pour 2021.	AG	249 000 000	HGD/CIPM	AONO	26/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	15/11/2021
23	Fourniture de l'oxygène médical pour 2021.	AG	194 000 000	HGD/CIPM	AONO	30/11/2020	18/01/2021	08/02/2021	22/02/2021	22/02/2022
24	Fourniture de consommables médicaux 2021.	AG	245 000 000	HGD/CIPM	AONO	05/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	30/08/2021
25	Fourniture de produits de contraste pour 2021.	AG	52 000 000	HGD/CIPM	AONO	15/01/2021	05/03/2021	26/03/2021	09/04/2021	09/08/2021
26	Fourniture de médicaments essentiels pour 2021.	AG	240 000 000	HGD/CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
27	Fourniture des dispositifs pour prélèvement sanguin pour 2021.	AG	40 000 000	HGD/CIPM	DC	15/01/2021	08/02/2021	01/03/2021	15/03/2021	13/07/2021
28	Fourniture des consommables d'hémodialyse pour 2021.	AG	880 000 000	HGD/CIPM-CCCM(AG)	AONO	26/01/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	29/11/2021
29	Maitrise d'œuvre des Fournitures de consommables d'hémodialyse pour 2021.	SPI	20 000 000	HGD/CIPM-CCCM(AG)	AONR	12/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	14/12/2021
TOTAL			**3 617 000 000**							

OFFICE NATIONALE DU CACAO ET DU CAFE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Achat de 02 Véhicules Utilitaires	AG	60 000 000	ONCC/ CIPM	AONO	17/05/2021	05/07/2021	26/07/2021	09/08/2021	23/06/2022
2	Aménagement de l'immeuble Siège	BEC	55 000 000	ONCC/ CIPM	AONO	15/03/2021	03/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	07/09/2022
3	Nettoyage des locaux de l'immeuble siège pour les exercices 2021 et 2022	SPI	49 900 000	ONCC/ CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2023
4	Gardiennage des locaux de l'immeuble siège pour les exercices 2021 et 2022	SPI	49 900 000	ONCC/ CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	10/05/2023
5	Assurance Maladie pour les exercices 2021 et 2022	SPI	200 000 000	ONCC/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	01/03/2021	04/05/2021	24/05/2021	07/06/2021	24/08/2023
6	Assurance multirisques pour les exercices 2021 et 2022	SPI	60 000 000	ONCC/ CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	24/08/2023
7	Assurance Automobile pour les exercices 2021 et 2022	SPI	60 000 000	ONCC/ CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	20/07/2023
8	Achat Mobilier de Bureau pour le personnel de l'ONCC	AG	65 000 000	ONCC/ CIPM	AONO	01/02/2021	22/03/2021	12/04/2021	26/04/2021	24/06/2022
TOTAL			**599 800 000**							

UNIVERSITE DE DOUALA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Fourniture quotidienne des repas aux étudiants de l'Université de Douala	SPI	200 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM-CCCM(SPI)	AONO	04/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	07/01/2022
2	Réhabilitation de la clôture du campus I de l'Université de Douala	BEC	70 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	19/02/2021	09/04/2021	30/04/2021	14/05/2021	10/11/2021
3	Maitrise d'œuvre complète pour la construction d'un bâtiment pédagogique pour les filières professionnelles de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestions Appliquées (FSEGA) de l'Université de Douala	SPI	20 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONR	18/01/2021	25/02/2021	15/03/2021	25/03/2021	19/01/2022
4	Construction d'un bâtiment pédagogique pour les filières professionnelles de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestions Appliquées (FSEGA) de l'Université de Douala	BEC	280 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	31/12/2021
5	Achèvement des travaux de construction d'un bloc pédagogique de 1200 places à l'IBA de Nkongsamba	BEC	156 876 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/10/2021
6	Construction du bloc ateliers de fabrication métallique à l'ENSET/UDO	BEC	70 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONO	01/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	04/10/2021
7	Maitrise d'œuvre construction du bloc ateliers de fabrication métallique à l'ENSET/UDO	SPI	7 000 000	UNIVERSITE DOUALA/ CIPM	AONR	28/12/2021	19/02/2021	12/03/2021	26/03/2021	22/10/2021
TOTAL			**803 876 000**							

REGION DU NORD

OFFICE CEREALIER

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction des installations nécesaires à la transformation	BEC	100 000 000	OC/CIPM	AONO	14/06/2021	02/08/2021	23/08/2021	06/09/2021	06/12/2021
2	Acquisition d'une unité de transformation des céréales	AG	200 000 000	OC/CIPM	AONO	18/01/2022	08/04/2022	16/05/2022	30/05/2022	29/08/2022
3	Acquisition des produits de traitements (fumigants et insecticides)	AG	25 000 000	OC/CIPM	AONO	16/04/2021	04/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	09/08/2021
4	Acquisition des emballages estampilés	AG	30 000 000	OC/CIPM	AONO	14/05/2021	02/07/2021	23/07/2021	06/08/2021	06/09/2021
5	Acquisition du matériel de stockage et de conservation	AG	30 000 000	OC/CIPM	AONO	16/07/2021	03/09/2021	24/09/2021	08/10/2021	07/12/2021
6	Polices d'assurances 2022	SPI	25 000 000	OC/CIPM	AONR	05/11/2021	24/12/2021	14/01/2022	28/01/2022	30/01/2023
7	Acquisition des groupes électrogènes	AG	25 000 000	OC/CIPM	DC	19/02/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	03/06/2021
8	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	OC/CIPM	AONO	19/03/2021	07/05/2021	28/05/2021	11/06/2021	26/07/2021
9	Acquisition des équipements de bureau	AG	30 000 000	OC/CIPM	AONO	02/04/2021	21/05/2021	11/06/2021	25/06/2021	09/08/2021
10	Refection des bâtiments	BEC	65 000 000	OC/CIPM	AONO	29/01/2021	19/03/2021	09/04/2021	23/04/2021	22/06/2021
11	Acquisition des véhicules legers	AG	212 000 000	OC/CIPM	AONO	22/01/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	31/05/2021
12	Clôture des magasins des zones de Maroua et Ngaoundéré	BEC	80 000 000	OC/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	20/07/2021
13	Etude et recherche des équipements de transformation	SPI	20 000 000	OC/CIPM	AONR	12/04/2021	05/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	22/10/2021
TOTAL			**872 000 000**							

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Acquisition d'un vehicule station wagon 4*4 (15cv au plus) pour le DA/ CDEN	AG	85 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	29/04/2021	31/05/2021	17/06/2021	28/06/2021	27/08/2021
2	Acquisition d'un groupe électrogene, lot 1	AG	30 000 000	CDEN/ CIPM	DC	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	24/09/2021
3	Acquisition des équipements du nouveau batiment siege de la CDEN, lot 2	AG	50 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	03/05/2021	21/06/2021	12/07/2021	26/07/2021	24/09/2021
4	Acquisition des poullaillers améliorés	AG	20 000 000	CDEN/ CIPM	DC	29/04/2021	31/05/2021	17/06/2021	28/06/2021	27/08/2021
5	Travaux de construction d'un parc de vaccination et d'un Centre zootecnique vétérinaire	BEC	59 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
6	Travaux de construction des foyers d'animation pastorale	BEC	50 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	27/04/2021	14/06/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/09/2021
7	Travaux de construction des forages à energie soolaire avee système d'arrosage dans les trois Régions septentrionales	AI	60 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/09/2021
8	travaux de construction d'une étable laitière à bockle, lot 1	BEC	20 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
9	travaux de construction des parcs d'insémination artificielle, lot 2	BEC	8 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
10	travaux de construction des parcs d'insémination artificielle, lot 3	BEC	8 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/08/2021

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
11	travaux de construction des parcs d'insémination artificielle, lot 4	BEC	8 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
12	travaux de construction des parcs d'insémination artificielle, lot 5	BEC	8 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	23/04/2021	24/05/2021	10/06/2021	21/06/2021	20/08/2021
13	Acquisition de vaches laitières de races améliorées pour la ferme de démonstration de Dziguilao	AG	10 000 000	CDEN/ CIPM	DC	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
14	travaux de réhabilitation d'une écurie, lot 1	BEC	15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
15	travaux de réhabilitation du batiment à usage de bureaux pour le responsable de la jumenterie de PETTE, lot 2		10 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
16	travaux de construction des forages à énergie solaire dans certains villages des regions de l'AD, de l'EN, et du NO : Lot 1	AI	15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
17	travaux de construction des forages à énergie solaire dans certains villages des regions de l'AD, de l'EN, et du NO : Lot 2		15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
18	travaux de construction des forages à énergie solaire dans certains villages des regions de l'AD, de l'EN, et du NO : Lot 3		15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
19	travaux de construction des forages à énergie solaire dans certains villages des regions de l'AD, de l'EN, et du NO : Lot 4		15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
20	travaux de construction des forages à énergie solaire dans certains villages des regions de l'AD, de l'EN, et du NO : Lot 5		15 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021

CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE DU NORD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
21	acquisistion du matériel de récolte de foin, lot 1	AG	50 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
22	acquisition des fils barbelés, lot 2		10 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
23	acquisition des autres matériels de production de stockage, de conservation et de transformation , lot 3		20 000 000	CDEN/ CIPM	AONO	12/04/2021	31/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
TOTAL			**596 000 000**							

LABORATOIRE NATIONAL VETERINAIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Service de Gardiennage	SPI	35 000 000	LANAVET/CIPM	DC	26/10/2021	17/12/2021	07/01/2022	21/01/2022	23/01/2023
2	Entretien de l'espace vert et de nettoyage	SPI	10 000 000	LANAVET/CIPM	DC	25/10/2021	17/12/2021	07/01/2022	21/01/2022	22/01/2024
3	Assurance maladie du personnel	SPI	72 000 000	LANAVET/CIPM	AONR	05/11/2021	24/01/2022	28/02/2022	14/03/2022	14/03/2023
4	Assurances des véhicules et risques divers	SPI	27 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	18/10/2021	03/12/2021	24/12/2021	07/01/2022	09/01/2023
5	Acquisition d'Equipement du matériel roulant	AG	500 000 000	LANAVET/CIPM-CCCM(AG)	AONO	26/07/2021	25/10/2021	29/11/2021	13/12/2021	11/02/2022
6	Acquisition d'équipement de l'Antenne de Douala	AG	40 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	12/03/2021	30/04/2021	21/05/2021	04/06/2021	03/08/2021
7	Acquisition de Machine à fardeler et thermo- soudeur	AG	10 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	26/02/2021	16/04/2021	07/05/2021	21/05/2021	21/06/2021
8	Acquisition de Matériel informatique	AG	33 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	16/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	24/05/2021
9	Acquisition d'un système de filtration pour les réactifs	AG	10 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	09/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
10	Acquisition d'équipements pour la production des aliments à bétail (Broyeur-mélangeur et machine à granuler)	AG	10 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
11	Equipements de contrôles de qualité des vaccins	AG	150 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/06/2021
12	Acquisition d'un lyophilisateur	AG	1 750 000 000	LANAVET/CIPM-CCCM(AG)	AONO	21/06/2021	23/08/2021	13/09/2021	27/09/2021	25/03/2022
13	Maitrise d'œuvre De l'acquisition d'un lyophilisateur	SPI	50 000 000	LANAVET/CIPM-CCCM(AG)	AONR	11/06/2021	06/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	08/04/20222

LABORATOIRE NATIONAL VETERINAIRE										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
14	Acquisition d'un groupe électrogène 220KVA	AG	70 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
15	Installation d'une station d'Energie solaire	AI	1 950 000 000	LANAVET/CIPM-CCCM(AI)	AONO	11/06/2021	10/08/2021	30/08/2021	13/09/2021	11/05/2022
16	Maitrise d'œuvre De l'Installation d'une station d'Energie solaire	SPI	50 000 000	LANAVET/CIPM-CCCM(AI)	AONR	11/06/2021	06/08/2021	27/08/2021	10/09/2021	08/06/2022
17	Acquisition d'une autoclave 1000L	AG	220 000 000	LANAVET/CIPM	AONO	08/03/2021	28/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/01/2022
18	Acquisition d'un fermenteur 1000L	AG	400 000 000	LANAVET/CIPM/CCCMP(AG)	AONO	12/04/2021	12/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	25/02/2022
19	Acquisition d'un répartiteur automatique	AG	400 000 000	LANAVET/CIPM/CCCMP(AG)	AONO	08/03/2021	10/05/2021	31/05/2021	14/06/2021	12/10/2021
TOTAL			**5 787 000 000**							

NORTH-WEST REGION

NORTH WEST REARING DEVELOPMENT FUND

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Acquisition of livestock vaccines	GP	28 875 000	NWRDF/ITB	ONIT	21/01/2021	22/02/2021	22/02/2021	05/03/2021	03/06/2021
2	Acquisition of office equipment	GP	45 000 000	NWRDF/ITB	ONIT	24/12/2020	18/01/2021	04/02/2021	15/02/2021	16/04/2021
3	Acquisition of service vehicle	GP	80 000 000	NWRDF/ITB	ONIT	21/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
4	Construction of retaining walls and fence Phase II	BPA	49 730 560	NWRDF/ITB	ONIT	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
5	Acquisition of fertile eggs	GP	49 500 000	NWRDF/ITB	ONIT	11/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	11/06/2021
TOTAL			**253 105 560**							

GRASSFIELD SUPPORT PROJECT FOR RURAL INFRASTRUCTURE AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Construction of hygiene and sanitation facilities	BPA	192 500 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/02/2022
2	Construction of community action centres, in Njinikom, Widikum and Zhoa councils	BPA	165 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/02/2022
3	Construction of community action centres in Bafut and Santa councils	BPA	165 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/02/2022
4	Constrcution of bridges and culverts in Belo, Njinikom, Fundong and Fonfuka councils in Boyo Division	ROAD	196 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
5	Constrcution of bridges and culverts in Kumbo, Kum, Mbiame, Noini and Elak-Oku councils of Bui Division	ROAD	182 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
6	Constrcution of bridges and culverts in Ndu, Nkambe, and Nwa in Donga Mantung Division	ROAD	112 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
7	Constrcution of bridges and culverts in Widikum, Bengwi, Andek and Njikwa Councils in Momo Division	ROAD	164 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
8	Constrcution of bridges and culverts in Benakuma, Wum, Zhoa and Furu-Awa councils of Menchum Division	ROAD	152 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
9	Constrcution of bridges and culverts in Bamenda 1, Bamenda 2, Bamenda 3, Tubah, Bafut, Bali and Santa council of Mezam Division	ROAD	244 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
10	Project management of the constrcution of bridges and culverts in Bamenda 1, Bamenda 2, Bamenda 3, Tubah, Bafut, Bali and Santa council of Mezam Division	ISP	20 000 000	GP DERUDEP/ITB	RNIT	22/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	31/01/2022
11	Constrcution of bridges and culverts in Ndop, Babessi and Balikumbat in Ngoketunjia Division	ROAD	105 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
12	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Belo, Njinikom and Fonfuka councils in Boyo Division	OI	286 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/12/2021
13	Project management of the Rehabilitation/construction of water supply schemes in Belo, Njinikom and Fonfuka councils in Boyo Division	ISP	20 000 000	GP DERUDEP/ITB	RNIT	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/01/2022

GRASSFIELD SUPPORT PROJECT FOR RURAL INFRASTRUCTURE AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
14	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Jakiri, Nkum, Elak-Oku and Mbiame councils of Bui Division	OI	178 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2021
15	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Ndu, Nkambe, Nwa, Ako and Misaje councils in Donga Mantung Divisions	OI	158 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2021
16	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Widikum-Boffe, Andek, Mbengwi and Njikwa council in Momo Division	OI	264 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/12/2021
17	Project management of the Rehabilitation/construction of water supply schemes in Widikum-Boffe, Andek, Mbengwi and Njikwa council in Momo Division	ISP	20 000 000	GP DERUDEP/ITB	RNIT	01/02/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	10/01/2022
18	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Wum, Zhoa, Furu-Awa in Menchum Division, Ndop and Balikumbat in Ngoketunjia Division	OI	148 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2021
19	Rehabilitation/construction of water supply schemes in Bamenda 1, Santa, Bafut and Bali in Mezam Division	OI	242 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	25/01/2021	26/04/2021	31/05/2021	14/06/2021	14/06/2021
20	Construction of warehouses	BPA	180 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	12/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	17/01/2022
21	Lot 1: Construction and equiping of rice processing mill structures 1 each in Tabah and Gayama	BPA	200 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	22/03/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	09/08/2022
22	Lot 2: Construction and equiping of 2 palm oil processing mill structures (1 in Gayama and 1 in Mbaw/Mbonso)	BPA	490 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	22/03/2021	21/06/2021	26/07/2021	09/08/2021	09/08/2022
23	Project management of the Construction and equiping of 2 palm oil processing mill structures (1 in Gayama and 1 in Mbaw/Mbonso)	ISP	30 000 000	GP DERUDEP/ITB	RNIT	22/02/2021	17/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	09/09/20222
24	Land development for upland rice and Land preparation	OI	1 920 210 048	GP DERUDEP/ITB-CCCM (OI)	ONIT	26/04/2021	26/07/2021	30/08/2021	13/09/2021	13/09/2022
25	Project management of Land development for upland rice and Land preparation	ISP	50 000 000	GP DERUDEP/ITB-CCCM (OI)	RNIT	19/04/2021	12/07/2021	16/08/2021	30/08/2021	29/09/2021
26	Construction and rehabilitation of access and feeder roads	ROAD	4 569 999 872	GP DERUDEP/ITB	ONIT	05/04/2021	25/06/2021	02/08/2021	16/08/2021	15/11/2021

GRASSFIELD SUPPORT PROJECT FOR RURAL INFRASTRUCTURE AND PARTICIPATORY DEVELOPMENT

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
27	Project management of the Construction and equiping of 2 palm oil processing mill structures (1 in Gayama and 1 in Mbaw/Mbonso)	ISP	80 000 000	GP DERUDEP/ITB	RNIT	22/03/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	29/11/2021
28	Equiping of health centres in three (03) lots	GP	670 000 000	GP DERUDEP/ITB-CCCM (GP)	ONIT	02/04/2021	02/07/2021	09/08/2021	23/08/2021	21/02/2022
29	Project management of the Equiping of health centres in three (03) lots	ISP	30 000 000	GP DERUDEP/ITB-CCCM (GP)	RNIT	25/03/2021	21/06/2021	27/07/2021	09/08/2021	07/03/2021
30	Supply of value chain equipment	GP	170 000 000	GP DERUDEP/ITB	ONIT	05/03/2021	24/05/2021	28/06/2021	12/07/2021	10/01/2022
31	Supply of agricultural inputs 2019-2021	GP	540 140 032	GP DERUDEP/ITB-CCCM (GP)	ONIT	15/03/2021	14/06/2021	19/07/2021	02/08/2021	10/01/2022
32	Project management of the Supply of agricultural inputs 2019-2021	ISP	30 000 000	GP DERUDEP/ITB-CCCM (GP)	RNIT	05/03/2021	31/05/2021	05/07/2021	19/07/2021	14/01/2022
TOTAL			**11 973 849 952**							

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Install 1 solar energy plant at the MIDENO head office	OI	10 000 000	MIDENO/ITB	RQ	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	05/07/2021
2	Construction of Canteen and a modern external toilet at the MIDENO Head office	BPA	10 000 000	MIDENO/ITB	RQ	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
3	Acquire a front end Loader	GP	200 000 000	MIDENO/ITB	ONIT	19/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	27/09/2021
4	Construction and Equipment of Heavy Duty Equipment Maintenance Garage	BPA	85 000 000	MIDENO/ITB	ONIT	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
5	Rehabilitate 10 tractors, Acquire a set of tractor implements (2 ploughs, 1 harrow, 1 ridger and 1 tractor carriage), Rehabilitate 3 Maize seed drying houses at DMIRD Wum, Construct a crib at TDC Nkwen to facilitate drying and processing of maize seed	OI	27 500 000	MIDENO/ITB	RQ	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
6	Construction of 3 bridges and culverts linking the farming populations to major farming basins	OI	75 000 000	MIDENO/ITB	ONIT	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
7	Rehabilitation of 15km of rural roads linking farm to market including organization and capacity building of road Management Committees	ROAD	69 500 000	MIDENO/ITB	ONIT	22/02/2021	14/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	02/11/2021
8	Construction of some pilot renewable energy schemes (mini hydro) for 3 communities of the NWR	OI	45 000 000	MIDENO/ITB	ONIT	19/02/2021	10/05/2021	14/06/2021	28/06/2021	26/10/2021

NORTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
9	Accompany the reintegration of 250 demobilized persons for economic revival	GP	125 000 000	MIDENO/ITB	RQ	19/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	18/05/2021
10	Farm inputs support to farmers in the form of agrochemicals (524 bags of maize specific fertilizer, 262 bags of urea, 250 bags of EM Compost, 250 bags of EM Compost ,500 litres of EM Agriculture, 250 litres of Humic Plus	GP	55 963 000	MIDENO/ITB	RQ	19/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	18/05/2021
11	Acquire 50,000 improved Plantain plantlet, Mushroom spawn, 25 tons of solanum potato seeds, 200,000 cassava cuttings, Vegetable seeds and chemicals	GP	50 000 000	MIDENO/ITB	RQ	19/01/2021	12/02/2021	05/03/2021	19/03/2021	18/05/2021
12	Acquire office furniture, computers , refrigerators, TVs and accessories etc, to facilitate a conducive work environment for staff	GP	20 000 000	MIDENO/ITB	RQ	05/02/2021	01/03/2021	22/03/2021	05/04/2021	04/06/2021
13	Acquisition of technical equipment (planning, M&E, Accounting and Procurement software)	GP	15 000 000	MIDENO/ITB	ONIT	23/02/2021	18/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	03/09/2021
14	Feasibility studies to identify and optimize wetlands in the North West Region	ISP	25 000 000	MIDENO/ITB	RNIT	23/02/2021	18/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
15	Carry out socio-economic impact study in order to establish a disaster map of the on-going crises in the North West Region	ISP	20 000 000	MIDENO/ITB	RNIT	23/02/2021	18/05/2021	21/06/2021	05/07/2021	04/10/2021
16	Organization and Capacity building of project beneficiary communities on social accountability tools for the monitoring of the quality of project and service delivery in the communities	ISP	25 000 000	MIDENO/ITB	RNIT	11/01/2021	05/04/2021	10/05/2021	24/05/2021	23/08/2021
TOTAL			**857 963 000**							

UNIVERSITY OF BAMENDA

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Supply of two second hand vehicles for UBa Driving School	GP	10 000 000	UBa/ITB	ONIT	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/05/2021
2	Supply of complementary equipment for the Clinical Diagnosis Laboratory	GP	43 000 000	UBa/ITB	ONIT	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/05/2021
3	Supply of reagents for the systematic medical visits of students 2021	GP	22 000 000	UBa/ITB	ONIT	14/01/2021	08/02/2021	25/02/2021	08/03/2021	07/04/2021
4	Supply of food to the university restaurant	ISP	225 000 000	UBa/ITB-CCCM(ISP)	ONIT	25/01/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/04/2022
TOTAL			**300 000 000**							

UPPER NUN VALLEY DEVELOPMENT AUTHORITY

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Acquisition of spare parts for vehicles and equipment in the garage	GP	59 653 500	UNVDA/ITB	ONIT	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
2	Dredging of 38.50 km of secondary and tertiary canals	ROAD	82 640 248	UNVDA/ITB	ONIT	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
3	Dredging of 15 km of main irrigation/drainage canals	ROAD	62 606 248	UNVDA/ITB	ONIT	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
4	Purchase and collection of 1 248 tons of paddy from farmers, including handling charges	GP	249 600 000	UNVDA/ITB	ONIT	28/12/2020	15/02/2021	08/03/2021	22/03/2021	21/06/2021
5	Acquisition of 2 000 litres of systemic herbicides and 1 000 litres of selective herbicides for Cooperatives	GP	14 250 000	UNVDA/ITB	RQ	15/02/2021	12/03/2021	02/04/2021	16/04/2021	15/06/2021
6	Acquisition of 90 tons of fertilizer Urea 46%N for Cooperatives	GP	40 500 000	UNVDA/ITB	ONIT	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/08/2021
7	Acquisition of 165 tons of fertilizer NPK 12 24 12 for Cooperatives	GP	90 750 000	UNVDA/ITB	ONIT	15/02/2021	05/04/2021	26/04/2021	10/05/2021	09/07/2021
TOTAL			**599 999 996**							

REGION DE L'OUEST

UNIVERSITE DE DSCHANG

N°	Désignation et localisation du projet	Nature de la Prestation	Montant Prévisionnel (FCFA)	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de Procédure	Date lancement de l'appel d'offres	Date attribution marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des travaux	Date de réception des prestations
1	Construction d'un bloc de salles de cours N° 1 à la faculté de médécine (FMSP) de l'Université de Dschang	BEC	100 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONO	08/03/2021	26/04/2021	17/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
2	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction bloc salles de cours N°1 à la FMSP de l'Université de Dschang	SPI	10 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONR	04/03/2021	12/04/2021	29/04/2021	10/05/2021	07/09/2021
3	Construction d'un bloc pédagogique à la FLSH de L'Université de Dschang	BEC	113 222 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONO				15/03/2021	14/06/2021
4	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à la FLSH de l'Université de Dschang	SPI	10 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONR				15/03/2021	12/08/2021
5	Réhabilitation et Modernisation d'une ferme d'application à la FASA de Dschang	BEC	60 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONO				15/03/2021	14/06/2021
6	Construction d'un bloc pédagogique de deux ateliers à l'IUT.FV Bandjoun Phase 2 de l'Uds	BEC	57 409 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONO	01/04/2021	03/05/2021	20/05/2021	31/05/2021	30/08/2021
7	Construction d'un amphithéâtre à l'Institut des Beaux Arts de Foumban/Université de Dschang (IBAF)	BEC	70 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONO				15/03/2021	14/06/2021
8	Maîtrise d'œuvre de construction d'un amphithéâtre à l'Institut des Beaux Arts de Foumban/Université de Dschang (IBAF)	SPI	7 000 000	UNIVERSITE DSCHANG/CIPM	AONR				15/03/2021	12/08/2021
TOTAL			**427 631 000**							

REGION DU SUD

MISSION D'ETUDE POUR L'AMENAGEMENT DE L'OCEAN										
N°	**Désignation et localisation du projet**	**Nature de la Prestation**	**Montant Prévisionnel (FCFA)**	**Autorité Contractante /** Commission(s) Compétente(s)	**Mode de Procédure**	**Date lancement de l'appel d'offres**	**Date attribution marché**	**Date de signature du marché**	**Date de démarrage des travaux**	**Date de réception des prestations**
1	Cartographe d'occupation des sols du département de l'Océan : phase 2	SPI	40 000 000	MEAO/CIPM	AONR	01/03/2021	23/04/2021	14/05/2021	28/05/2021	09/08/2021
TOTAL			**40 000 000**							

SOUTH-WEST REGION

GENERAL CERTIFICATE OF EDUCATION BOARD

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(A3 plain Envelopes and A5 plain Envelopes)	GP	40 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
2	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(A3 Envelopes for return of scripts and B5 Envelopes for return of MCQ Answer sheets)	GP	10 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
3	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(Printing of TVEE A'level question papers)	GP	180 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	15/02/2021	16/04/2021
4	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(Printing of A'level question papers)	GP	220 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
5	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(Printing of TVEE Intermediate level question papers)	GP	170 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
6	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(printing of GCE O' level question papers)	GP	240 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
7	Contract for the production and delivery of 2021 GCE Board examination materials(2021 result slip forms)	GP	12 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
8	Contract for the supply of GCE Board examination materials (supply of Optical Mark Reader Scanner and spare part park)	GP	100 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	01/01/2021		01/02/2021	12/02/2021	13/04/2021
9	Contract for the Production Optical Mark Reader 1 and Delivery of 2021 GCE OMR Forms	GP	100 000 000	GCE BOARD/ ITB	GG	28/12/2020		25/01/2021	05/02/2021	06/04/2021
TOTAL			**1 072 000 000**							

SOUTH WEST DEVELOPMENT AUTHORITY

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Construction of a feed mill at Ombe	BPA	13 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	23/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Construction of two piggeries at Ombe	BPA	13 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
3	Rural Electrification at Obang	OI	50 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	23/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	25/06/2021
4	Construction of Advanced Climate / Smart Advisory Information centers in 06 Divisionall Headquarters	BPA	45 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	24/12/2020	25/01/2021	11/02/2021	22/02/2021	24/05/2021
5	Construction of Fence at Obang and Nyan and Hangar at the Administrative Garage	BPA	110 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
6	Construction and Equipment of Obang Water Supply scheme in Manyu Division	BPA	27 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	12/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/07/2021
7	Construction of cocoa (03) solar dryers in kumba muyuka and manfe	BPA	45 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	05/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	03/08/2021
8	Supply and maintenance of all heavy duty Equipments in the Administrative Garage	GP	54 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	04/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021
9	PURCHASE OF FARM INPUTS	GP	36 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	09/02/2021	29/03/2021	19/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
10	Purchase of 01 vechicle for CBOD	GP	65 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	21/05/2021
11	Audit of 2020 Accounts of SOWEDA	ISP	7 000 000	SOWEDA/ITB	RNIT	25/01/2021	15/03/2021	05/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
12	Recruitment of security Guard services for 2021 Financial year	ISP	25 000 000	SOWEDA/ITB	ONIT	18/12/2020	18/01/2021	04/02/2021	15/02/2021	11/01/2022
TOTAL			**490 000 000**							

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	Construction of Internal networks (setting up Computer network)	OI	15 000 000	NASLA/ITB	ONIT	22/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	26/07/2021
2	Acquisition of two risographs	GP	13 000 000	NASLA/ITB	ONIT	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
3	Lot 1 : Acquisition of Didactic E-learning equipment	GP	51 696 620	NASLA/ITB	ONIT	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
4	Lot 2 : Acquisition and Installation of Security Equipments by the video surveillance System	OI	51 971 180	NASLA/ITB	ONIT	28/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	31/05/2021
5	Lot 3 : Acquisition of a Generator - 120KVA	GP	33 240 938	NASLA/ITB	ONIT	18/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	18/06/2021
6	Lot 1: Rehabilitation of Block I,J	BPA	167 086 080	NASLA/ITB	ONIT	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
7	Lot 2: Rehabilitation of Classrooms Block E, F, H	BPA	60 874 428	NASLA/ITB	ONIT	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
8	Lot 3: Rehabilitation of the Library Block G	BPA	102 558 224	NASLA/ITB	ONIT	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
9	Lot 4 : Other rehabilitations- Parking, drains …	BPA	26 924 024	NASLA/ITB	ONIT	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/08/2021

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
10	Lot 1: Acquisition of Computer equipment for the 8 directors and equivalents	GP	10 030 613	NASLA/ITB	ONIT	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
11	Lot 2: Acquisition of Computer equipment for the 20 sub directors and equivalents		25 076 552	NASLA/ITB	ONIT	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
12	Lot 3: Acquisition of Computer equipment for 15 Service Heads and equivalents		26 319 628	NASLA/ITB	ONIT	08/02/2021	15/03/2021	01/04/2021	12/04/2021	12/05/2021
13	Lot 1: Acquisition of office equipment and furniture for the Board Chair	GP	5 460 110	NASLA/ITB	RQ	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
14	Lot 2: Acquisition of office equipment and furniture for the 8 directors and equivalents		14 008 163	NASLA/ITB	RQ	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
15	Lot 3: Acquisition of office equipment and furniture for 20 sub directors and equivalents		29 641 328	NASLA/ITB	RQ	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
16	Lot 4: Acquisition of office equipment and furniture for 15 Service Heads and equivalents		29 124 552	NASLA/ITB	RQ	12/02/2021	08/03/2021	25/03/2021	05/04/2021	05/05/2021
17	Acquisition of Vehicles	GP	270 000 000	NASLA/ITB-CCCM	ONIT	22/02/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	02/07/2021
18	Extension of the Administrative Block	BPA	137 061 104	NASLA/ITB	ONIT	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021
19	Planning of Play grounds	BPA	20 000 000	NASLA/ITB	ONIT	26/02/2021	29/03/2021	15/04/2021	26/04/2021	24/08/2021

NATIONAL SCHOOL OF LOCAL ADMINISTRATION

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
20	Rehabilitation of the Auditorium	BPA	20 000 000	NASLA/ITB	ONIT	28/12/2020	01/02/2021	18/02/2021	01/03/2021	29/06/2021
21	Rehabilitation of the Achives office	BPA	50 000 000	NASLA/ITB	ONIT	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
22	Rehabilitation of the footbridge to ensure the link between the buildings and theoutdoor space	BPA	39 000 000	NASLA/ITB	ONIT	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
23	Construction of a Gymnasuim	BPA	170 000 000	NASLA/ITB	ONIT	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
24	Construction of a modern Restaurant	BPA	75 000 000	NASLA/ITB	ONIT	19/02/2021	22/03/2021	08/04/2021	19/04/2021	17/08/2021
25	Construction ofa modern Amphitheater of 360 places	BPA	226 000 000	NASLA/ITB	ONIT	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
26	Construction of a twin Building for an Administrative block and Pedagogic block R+2	BPA	380 000 000	NASLA/ITB	ONIT	05/03/2021	05/04/2021	22/04/2021	03/05/2021	31/08/2021
27	Project management for the Construction of a twin Building for an Administrative block and Pedagogic block R+2	ISP	20 000 000	NASLA/ITB	RNIT	01/02/2021	26/03/2021	16/04/2021	30/04/2021	09/08/2021
TOTAL			**2 069 073 544**							

UNIVERSITY OF BUEA

No.	Description of project and place of execution	Type of service	Projected amount of contract (FCFA)	Contracting Authority / Competent Tenders Board(s)	Method of Invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of contract award	Date of contract award	Start-up date of works	Date of acceptance of services
1	University of Buea: Rehabilitation of the University City	BPA	50 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	26/08/2021
2	Construction of concrete fence along selected segments of the campus - U. Buea	BPA	50 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	28/01/2021	01/03/2021	18/03/2021	29/03/2021	28/06/2021
3	University of Buea: Rehabilitation of the residence of the vice chancellor	BPA	25 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	07/12/2023
4	Project management for the construction works of an administrative and pedagogic block for the FLPS of the University of Buea	ISP	7 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	RNIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	17/12/2021
5	Construction of an administrative and pedagogic block FLPS of the University of Buea	BPA	70 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	17/12/2021
6	ASTI-BUEA: Permanent Electricity and External works for the administrative and pedagogic block	OI	25 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	19/08/2021
7	Construction of an administrative and pedagogic block at the FAVM of the University of Buea	BPA	100 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/03/2024
8	Project Management of a pedagogical and administrative block at the FAVM of the University of Buea	ISP	10 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	RNIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/03/2024
9	Supervision of the Construction of technology Block for FET of Buéa University	ISP	10 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	RNIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/03/2024
10	Construction of technology Block for FET of Buea University, Phase II	BPA	100 000 000	UNIVERSITY BUEA/ITB	ONIT	22/01/2021	22/02/2021	11/03/2021	22/03/2021	06/03/2024
TOTAL			**447 000 000**							